
  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 1 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 

Medellín – Colombia 

CONTRATO No. 4600095171 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 08 DE JUNIO DE 2023 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín  - Secretaría de Seguridad y Convivencia 

CONTRATISTA:  Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Edwin Muñoz Aristizabal 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.791.687 

OBJETO: 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la implementación tecnológica de zonas seguras en la 
ciudad. 

VALOR INICIAL: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA.  

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 

DURACIÓN INICIAL: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2022, sin exceder la presente vigencia. 

AMPLIACIONES: 

Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a 
partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo 
año, ambas fechas inclusive 
 
Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince 
(15) días calendario, contados a partir del 01 de abril de 2023 
hasta el 15 de agosto del mismo año, ambas fechas inclusive 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el quince (15) 
de agosto de 2023. 

FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Quince (15) de agosto de dos mil veintitres (2023) 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095171 de 2022, 
se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de 
julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 
1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 
de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto 
Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

INDICADORES 

 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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1. COMPONENTE CCTV  

Debido a que dentro del alcance del presente contrato se tiene contemplado el suministro, instalación 
y puesta punto de las zonas seguras 3 y 4, las anteriormente mencionadas se abordan desde dos 
proveedores diferente, por lo tanto a continuación se muestran los avances que se obtuvieron 
durante el mes de abril del 2023 de cada una por separado, así:  
 

1.1. ZONA 4- POBLADO 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del alcance del objeto contractual, desde la ESU se 
suscribieron dos contratos para este fin, de los cuales se tiene que: 

CONTRATO No. 202200250 
En el contrato de suministro de equipos de hardware y licencias de software de las zonas seguras IV 
del municipio de Medellín, en el mes de abril del 2023, se lograron los siguientes alcances: 
 
Entrega de equipos 
En la Ilustración 1 se presenta el porcentaje de avance de suministro de equipos 
 

 
Ilustración 1 - Porcentaje de avance de suministro de equipos 
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En la Tabla 1 se presenta los equipos que se han entrado al proyecto hasta el mes de abril 
 

ÍTEM No. DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

1 Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de borde 
  

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

1.3 Lente Varifocal 12-50mm UND 77 

1.4 LICENCIA LPR y/o  Equipo de borde UND 77 

2 
Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o 

equipos de borde   

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.4 Licencia Altavoz UND 33 

2.5 Advantage estándar conection AÑO 
 

2.8 UPS 1.5KVA UND 2 

2.9 GENETEC Licencias UND 31 

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 70 

2.12 POSTE LPR TIPO L UND 134 

2.13 POSTE LPR TIPO T UND 27 

2.14 POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN UND 8 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 1 

2.17 CORONAS ANTIESCALATORIAS UND 33 

2.18 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 70 

4 Zona Segura IV - Sumnitro 
  

4.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA 1 

4.2 ESTUDIOS DE SUELOS UND 37 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE ZONA 1 

Tabla 1 – Entrega de equipos 
 
Marcación de equipos 
 
En la Tabla 2 se presentan los equipos que se presentaron para su debida marcación. 
 
Tabla 2 - Marcación de equipos 
 

ÍTEM No. DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

1 Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de borde 
  

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

2 
Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o 

equipos de borde   
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2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.8 UPS 1.5KVA UND 70 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 30 

 
En fabricación 
 
En la Tabla 3 se presenta la infraestructura que se encuentras en proceso de fabricación  
 

Tabla 3 - Fabricaciones al inicio del contrato 
 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

2 
Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o 

equipos de borde   

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 2 

 

Ítems de facturación – Suministro  
 
En la Tabla 4 se presenta el avance de facturación del contrato – 202200250 realizado hasta el mes 
de abril de 2023. 
 
Tabla 4 - Ítems facturados hasta noviembre del 2022 – Suministro 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Facturada 

1 Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de borde 
  

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

1.3 Lente Varifocal 12-50mm UND 77 

1.4 LICENCIA LPR y/o  Equipo de borde UND 77 

2 
Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o equipos 

de borde   

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.4 Licencia Altavoz UND 33 

2.5 Advantage estándar conection AÑO 2 

2.6 microSDXC 128 GB UND 110 

2.7 SWITCH TIPO 1 - Punto de cámara UND 70 

2.8 UPS 1.5KVA UND 70 

2.9 GENETEC Licencias UND 134 

2.10 Sistema de almacenamiento Cámaras GL 0 
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2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 27 

2.12 POSTE LPR TIPO L UND 8 

2.13 POSTE LPR TIPO T UND 1 

2.14 POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN UND 33 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 70 

2.16 
ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE 

CONTROL 
UND 0 

2.17 CORONAS ANTIESCALATORIAS UND 98 

2.18 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 110 

2.19 GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS UND 0 

2.20 CONCERTINA UND 171 

3 Zona Segura IV - Suministro Infraestructura 
  

3.1 CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA ML 400 

3.2 CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 ML 3.190 

3.3 CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR ML 2.640 

3.4 CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES ML 2.640 

3.5 PATCH CORD 1 M UND 330 

3.6 CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT ML 990 

3.7 CONECTOR RECTO API DE 3/4" UND 550 

3.8 CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH ML 220 

3.9 CONECTOR RECTO API DE 1" UND 440 

3.10 TUBERIA IMC 1" ML 330 

3.11 CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM UND 110 

4 Zona Segura IV - Suministro 
  

4.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA 1 

4.2 ESTUDIOS DE SUELOS UND 37 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE ZONA 1 

4.4 CONFIGURACION INTEGRACION Y PRUEBAS LPR ZONA 1 
 

Las cantidades facturadas hasta el mes de abril corresponden al 86% de contrato 202200250  
 

CONTRATO No. 202200253 
 

En el contrato de instalación y configuración de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo y 
soporte técnico de las zonas seguras IV del municipio de Medellín, en el mes de abril del 2023, se 
lograron los siguientes avances. 

Resumen a punto de instalación 
En la Ilustración 2 se presenta un resumen del avance de la obra civil realizada hasta el me de abril. 
Estos puntos corresponden a la primera entre del punto de ruptura aprobados. (Se adjunta PDF para 
un mayor detalle). 
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PUNTO EXCAVACIONES CIMENTACION INSTALACION POSTE O LPR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA INSTALACION GABINETE INSTALACION ACOMETIDA INSTALACION DE EQUIPOS ESTADO

LPR-148 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-149 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-150 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-151 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-152 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-153 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-154 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-155 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-156 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-157 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-158 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-160 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-161 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-162 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-163 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-164 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-165 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-166 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-167 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-168 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-169 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-170 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-171 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-172 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-173 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-174 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-175 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-176 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-178 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-179 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-180 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-182 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-183 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-184 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2135 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2136 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2138 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2139 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2140 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2141 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2142 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2143 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2144 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2145 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2146 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2147 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2148 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2149 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2150 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2151 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2152 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2153 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2154 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2155 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2156 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2157 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2158 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2159 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2160 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2161 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2162 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2163 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2164 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2165 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2166 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2167 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-159 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR OK FINALIZADO SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-177 EN EJECUCION EN EJECUCION SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-181 OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

P2137 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION

ESTADO ACTUAL - AVANCE DE INSTALACIÓN - ZONAS SEGURAS IV (Unión Eléctrica S.A.)

 
Ilustración 2 - Resumen de avance de obra civil 

Gestión de permisos 
 

En la Ilustración 3 se presenta el avance de permisos realizado hasta el mes de abril 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POLIZAS 70 0% 0% 100% VERDADERO

PMT - Global 70 0% 0% 100% VERDADERO

PMT-  Especifico 28 0% 21% 79% VERDADERO

DAP 70 0% 6% 94% VERDADERO

RUPTURA 70 0% 9% 91% VERDADERO

EST DE SUELOS (LPR) 37 0% 0% 100% VERDADERO

EPM 70 0% 7% 93% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POLIZAS 70 0 0 70 VERDADERO

PMT - Global 70 0 0 70 VERDADERO

PMT-  Especifico 28 0 6 22 VERDADERO

DAP 70 0 4 66 VERDADERO

RUPTURA 70 0 6 64 VERDADERO

EST DE SUELOS (LPR) 37 0 0 37 VERDADERO

EPM 70 0 5 65 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE PERMISOS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTIAL DE PERMISOS - (UNIDADES)

 
Ilustración 3 - Avance en la gestión de permisos 
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Avance Obra Civil 
 
En la Ilustración 4 se presenta el avance de la obra civil 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO ARCO 28 7% 0% 93% VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO L 7 0% 0% 100% VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO T 2 0% 0% 100% VERDADERO

EXCAVACIONES E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0% 0% 100% VERDADERO

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 70 4% 1% 94% VERDADERO

FABRICACIÓN DE CAJA 50X50 70 1% 0% 99% VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO 176 11% 0% 89% VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 343 4% 0% 96% VERDADERO

CANALIZACIÓN CON TOPO 3 100% 0% 0% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO ARCO 28 2 0 26 VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO L 7 0 0 7 VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO T 2 0 0 2 VERDADERO

EXCAVACIONES E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0 0 33 VERDADERO

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 70 3 1 66 VERDADERO

FABRICACIÓN DE CAJA 50X50 70 1 0 69 VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO 176 20 0 156 VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 343 15 0 328 VERDADERO

CANALIZACIÓN CON TOPO 3 3 0 0 VERDADERO

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL - (PORCENTAJE)

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL - (UNIDADES)

 
Ilustración 4 - Avance en la Obra Civil 

Avance Estructuras 
 
En la  
Ilustración 5 se presenta el avance de la instalación de la infraestructura.  
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POSTE LPR TIPO ARCO 28 11% 0% 89% VERDADERO

POSTE LPR TIPO L 7 0% 0% 100% VERDADERO

POSTE LPR TIPO T 2 0% 0% 100% VERDADERO

POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0% 0% 100% VERDADERO

GABINETES DE POSTE/FACHADA 70 4% 0% 96% VERDADERO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL 70 4% 0% 96% VERDADERO

CORONAS ANTIESCALATORIAS 98 24% 3% 72% VERDADERO

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 110 56% 0% 44% VERDADERO

CONCERTINA 168 30% 29% 42% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POSTE LPR TIPO ARCO 28 3 0 25 VERDADERO

POSTE LPR TIPO L 7 0 0 7 VERDADERO

POSTE LPR TIPO T 2 0 0 2 VERDADERO

POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0 0 33 VERDADERO

GABINETES DE POSTE/FACHADA 70 3 0 67 VERDADERO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL 70 3 0 67 VERDADERO

CORONAS ANTIESCALATORIAS 98 24 3 71 VERDADERO

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 110 62 0 48 VERDADERO

CONCERTINA 168 50 48 70 VERDADERO

ESTADO ACTUAL INSTALACION DE LA ESTRUACTUTAS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTUAL INSTALACION DE LA ESTRUACTUTAS - (UNIDADES)

 
Ilustración 5 - Avance en la instalación de estructuras 

 

 

Avance Instalación de equipos 
 
En la Ilustración 6 se presenta el avance de la instalación de los equipos. 
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DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED AXIS 33 15% 0% 85% VERDADERO

UPS 1.5 KVA 70 7% 1% 91% VERDADERO

SWITCH POE DE 8 PUERTOS CAPA 2 70 41% 0% 59% VERDADERO

CAMARA FIJA PARA LPR INCLUYE INFRARROJO Y KIT DE ACCESORIOS 77 66% 0% 34% VERDADERO

ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 77 66% 0% 34% VERDADERO

LENTE VARIFOCAL 12-50MM 77 66% 0% 34% VERDADERO

LICENICIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 0% 0% 100% VERDADERO

KIT DE MONTAJE EN POSTE VIVOTEK 77 66% 0% 34% VERDADERO

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 VAC 70 29% 1% 70% VERDADERO

PROTECCION IP DE RADIO 10/100 O CAMARA IP POWER OVER ETHERNET DITECK 70 30% 14% 56% VERDADERO

PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA CABLEADO 120V DITECK 70 21% 7% 71% VERDADERO

CAMARA PTZ Q6075-E 60HZ AXIS 9 22% 0% 78% VERDADERO

CAMARA 360 Q6010-E AXIS 24 13% 0% 88% VERDADERO

ACCESORIO PARA INSTALACION DE CAMARA AXIS 33 15% 0% 85% VERDADERO

MICRO SD DE 128 GB WD PURPLE 110 56% 0% 41% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED AXIS 33 5 0 28 VERDADERO

UPS 1.5 KVA 70 5 1 64 VERDADERO

SWITCH POE DE 8 PUERTOS CAPA 2 70 29 0 41 VERDADERO

CAMARA FIJA PARA LPR INCLUYE INFRARROJO Y KIT DE ACCESORIOS 77 51 0 26 VERDADERO

ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 77 51 0 26 VERDADERO

LENTE VARIFOCAL 12-50MM 77 51 0 26 VERDADERO

LICENICIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 0 0 77 VERDADERO

KIT DE MONTAJE EN POSTE VIVOTEK 77 51 0 26 VERDADERO

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 VAC 70 20 1 49 VERDADERO

PROTECCION IP DE RADIO 10/100 O CAMARA IP POWER OVER ETHERNET DITECK 70 21 10 39 VERDADERO

PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA CABLEADO 120V DITECK 70 15 5 50 VERDADERO

CAMARA PTZ Q6075-E 60HZ AXIS 9 2 0 7 VERDADERO

CAMARA 360 Q6010-E AXIS 24 3 0 21 VERDADERO

ACCESORIO PARA INSTALACION DE CAMARA AXIS 33 5 0 28 VERDADERO

MICRO SD DE 128 GB WD PURPLE 110 62 0 45 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE EQUIPOS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE EQUIPOS - (UNIDADES)

 
Ilustración 6 - Avance en la instalación de equipos 

Avance Instalación de Material 
 
En la Ilustración 7 se presenta la instalación de los materiales. Hasta el mes de abril no se ha 
iniciado con la instalación de los equipos. 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA 1320 0% 0% 100% VERDADERO

CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 3190 0% 0% 100% VERDADERO

CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2640 0% 0% 100% VERDADERO

CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES 2640 0% 0% 100% VERDADERO

PATCH CORD 1 M 330 0% 0% 100% VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT 990 0% 0% 100% VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 3/4" 550 0% 0% 100% VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH 220 0% 0% 100% VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 1" 440 0% 0% 100% VERDADERO

TUBERIA IMC 1" 330 0% 0% 100% VERDADERO

CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 110 0% 0% 100% VERDADERO

PERCHA CANAL 1 PUESTO 140 0% 0% 100% VERDADERO

AISLADOR TIPO CARRETE 81MM (3 3/16) ANSI 53-3 GAMMA 140 0% 0% 100% VERDADERO

HEBILLA BANDIT DE 1/2" 560 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m NEGRA 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA BANDIT DE 1/2 X CAJA DE 30.5 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1500 18mmX20m BLANCO 3M 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m VERDE 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO SCOTCH SUPER 33 19mmX20m NEGRA 3M 70 0% 0% 100% VERDADERO

AMARRE PLASTICO 25 cm T10 NEGRO ANCHO 4.8 mm DEXSON 70 0% 0% 100% VERDADERO

AMARRE PLASTICO 20 cm T8 NEGRO ANCHO 4.6 mm DEXSON 70 0% 0% 100% VERDADERO

CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6A BLINDADO 350 0% 0% 100% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA 1320 0 0 1320 VERDADERO

CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 3190 0 0 3190 VERDADERO

CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2640 0 0 2640 VERDADERO

CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES 2639,818182 0 0 2640 VERDADERO

PATCH CORD 1 M 330 0 0 330 VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT 990 0 0 990 VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 3/4" 550 0 0 550 VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH 220 0 0 220 VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 1" 440 0 0 440 VERDADERO

TUBERIA IMC 1" 330 0 0 330 VERDADERO

CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 110 0 0 110 VERDADERO

PERCHA CANAL 1 PUESTO 140 0 0 140 VERDADERO

AISLADOR TIPO CARRETE 81MM (3 3/16) ANSI 53-3 GAMMA 140 0 0 140 VERDADERO

HEBILLA BANDIT DE 1/2" 560 0 0 560 VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m NEGRA 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA BANDIT DE 1/2 X CAJA DE 30.5 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1500 18mmX20m BLANCO 3M 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m VERDE 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA VINILO SCOTCH SUPER 33 19mmX20m NEGRA 3M 70 0 0 70 VERDADERO

AMARRE PLASTICO 25 cm T10 NEGRO ANCHO 4.8 mm DEXSON 70 0 0 70 VERDADERO

AMARRE PLASTICO 20 cm T8 NEGRO ANCHO 4.6 mm DEXSON 70 0 0 70 VERDADERO

CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6A BLINDADO 350 0 0 350 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE MATERIALES

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE MATERIALES

 
Ilustración 7 - Avance en la instalación de material 
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Ítems de facturación – Instalación 
 
En la Tabla 5 se presenta el avance de facturación del contrato – 202200253 realizado hasta el mes 
de abril de 2023 
 
Tabla 5 - Ítems facturados hasta abril del 2023 – Instalación 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Ejecutada 

1 FORMA DE PAGO - CONTRATO INSTALACIÓN CT_202200253 
  

1.1 
Primer pago - Actividades de estudios previos y levantamiento de 
información para la ejecución de obras civiles para la instalación y 

puesta en marcha de puntos de CCTV ciudadano 
UND 0,30 

1.2 Segundo pago - Implementación del proyecto del 30% UND 0,20 

1.3 Tercer pago - Implementación del proyecto del 60% UND 0,20 

1.4 Cuarto pago - Implementación del proyecto del 90% UND 0,20 

1.5 Quinto pago - Implementación del proyecto del 100% UND 0,00 
 

Detalles de ítems ejecutados – Instalación  
 

En la Tabla 6 se presenta el detalle de los ítems ejecutados en el contrato – 202200253 hasta el mes 
de abril de 2023 identificado punto por punto: 
 

Detalles de ítems ejecutados – Instalación  
 
En la Tabla 6 se presenta el detalle de los ítems ejecutados en el contrato – 202200253 hasta el mes 
de marzo de 2023 identificado punto por punto: 
 

INS - ALTAVOZ EXTERIOR 28 

  

INS - FABRICACIÓN DE CAJA 50X50, 69 

P2135 1 

  

LPR-148 1 

P2136 1 

  

LPR-149 1 

P2137 1 

  

LPR-150 1 

P2138 1 

  

LPR-151 1 

P2141 1 

  

LPR-152 1 

P2142 1 

  

LPR-153 1 

P2143 1 

  

LPR-154 1 

P2144 1 

  

LPR-155 1 

P2145 1 

  

LPR-156 1 

P2146 1 

  

LPR-157 1 

P2147 1 

  

LPR-158 1 

P2148 1 

  

LPR-159 1 

P2149 1 

  

LPR-160 1 

P2150 1 

  

LPR-161 1 
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P2151 1 

  

LPR-162 1 

P2152 1 

  

LPR-163 1 

P2153 1 

  

LPR-164 1 

P2154 1 

  

LPR-165 1 

P2155 1 

  

LPR-166 1 

P2157 1 

  

LPR-167 1 

P2158 1 

  

LPR-168 1 

P2159 1 

  

LPR-169 1 

P2160 1 

  

LPR-170 1 

P2162 1 

  

LPR-171 1 

P2163 1 

  

LPR-172 1 

P2164 1 

  

LPR-173 1 

P2165 1 

  

LPR-174 1 

P2167 1 

  

LPR-175 1 

INS - BRAZOS DE SOPORTE PARA 
CÁMARAS 

48 

  

LPR-176 1 

LPR-149 3 

  

LPR-178 1 

LPR-150 2 

  

LPR-179 1 

LPR-156 2 

  

LPR-180 1 

LPR-164 2 

  

LPR-181 1 

LPR-173 2 

  

LPR-182 1 

LPR-179 2 

  

LPR-183 1 

LPR-184 2 

  

LPR-184 1 

P2135 1 

  

P2135 1 

P2136 1 

  

P2136 1 

P2137 1 

  

P2137 1 

P2138 1 

  

P2138 1 

P2139 1 

  

P2139 1 

P2140 1 

  

P2140 1 

P2141 1 

  

P2141 1 

P2142 1 

  

P2142 1 

P2143 1 

  

P2143 1 

P2144 1 

  

P2144 1 

P2145 1 

  

P2145 1 

P2146 1 

  

P2146 1 

P2147 1 

  

P2147 1 

P2148 1 

  

P2148 1 

P2149 1 

  

P2149 1 

P2150 1 

  

P2150 1 

P2151 1 

  

P2151 1 

P2152 1 

  

P2152 1 

P2153 1 

  

P2153 1 

P2154 1 

  

P2154 1 
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P2155 1 

  

P2155 1 

P2156 1 

  

P2156 1 

P2157 1 

  

P2157 1 

P2158 1 

  

P2158 1 

P2159 1 

  

P2159 1 

P2160 1 

  

P2160 1 

P2161 1 

  

P2161 1 

P2162 1 

  

P2162 1 

P2163 1 

  

P2163 1 

P2164 1 

  

P2164 1 

P2165 1 

  

P2165 1 

P2166 1 

  

P2166 1 

P2167 1 

  

P2167 1 

INS - CABLE 2X18 PARA 
ALIMENTACION DE ILUMINADORES 

2637 

  

INS - GABINETES DE POSTE/FACHADA 67 

LPR-148 69 

  

LPR-148 1 

LPR-149 100 

  

LPR-149 1 

LPR-150 69 

  

LPR-150 1 

LPR-151 69 

  

LPR-151 1 

LPR-152 69 

  

LPR-152 1 

LPR-153 69 

  

LPR-153 1 

LPR-154 69 

  

LPR-154 1 

LPR-155 69 

  

LPR-155 1 

LPR-156 69 

  

LPR-156 1 

LPR-157 30 

  

LPR-157 1 

LPR-158 69 

  

LPR-158 1 

LPR-159 69 

  

LPR-160 1 

LPR-160 69 

  

LPR-161 1 

LPR-161 69 

  

LPR-162 1 

LPR-162 69 

  

LPR-163 1 

LPR-163 69 

  

LPR-164 1 

LPR-164 69 

  

LPR-165 1 

LPR-165 100 

  

LPR-166 1 

LPR-166 100 

  

LPR-167 1 

LPR-167 69 

  

LPR-168 1 

LPR-168 69 

  

LPR-169 1 

LPR-169 69 

  

LPR-170 1 

LPR-170 69 

  

LPR-171 1 

LPR-171 69 

  

LPR-172 1 

LPR-172 69 

  

LPR-173 1 

LPR-173 69 

  

LPR-174 1 

LPR-174 69 

  

LPR-175 1 

LPR-175 69 

  

LPR-176 1 
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LPR-176 69 

  

LPR-178 1 

LPR-177 69 

  

LPR-179 1 

LPR-178 69 

  

LPR-180 1 

LPR-179 69 

  

LPR-182 1 

LPR-180 69 

  

LPR-183 1 

LPR-181 100 

  

LPR-184 1 

LPR-182 69 

  

P2135 1 

LPR-183 69 

  

P2136 1 

LPR-184 68 

  

P2137 1 

INS - CABLE ENCAUCHETADO 
CONCENTRICO 2X8+8 

3190 

  

P2138 1 

LPR-148 40 

  

P2139 1 

LPR-149 46 

  

P2140 1 

LPR-150 46 

  

P2141 1 

LPR-151 46 

  

P2142 1 

LPR-152 46 

  

P2143 1 

LPR-153 46 

  

P2144 1 

LPR-154 46 

  

P2145 1 

LPR-155 46 

  

P2146 1 

LPR-156 46 

  

P2147 1 

LPR-157 46 

  

P2148 1 

LPR-158 46 

  

P2149 1 

LPR-159 46 

  

P2150 1 

LPR-160 46 

  

P2151 1 

LPR-161 46 

  

P2152 1 

LPR-162 46 

  

P2153 1 

LPR-163 46 

  

P2154 1 

LPR-164 46 

  

P2155 1 

LPR-165 46 

  

P2156 1 

LPR-166 46 

  

P2157 1 

LPR-167 46 

  

P2158 1 

LPR-168 40 

  

P2159 1 

LPR-169 46 

  

P2160 1 

LPR-170 46 

  

P2161 1 

LPR-171 46 

  

P2162 1 

LPR-172 46 

  

P2163 1 

LPR-173 46 

  

P2164 1 

LPR-174 46 

  

P2165 1 

LPR-175 46 

  

P2166 1 

LPR-176 46 

  

P2167 1 

LPR-177 46 

  

INS - GENETEC LICENCIAS 134 

LPR-178 46 

  

LPR-148 2 

LPR-179 46 

  

LPR-149 3 
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LPR-180 46 

  

LPR-150 2 

LPR-181 40 

  

LPR-151 2 

LPR-182 46 

  

LPR-152 2 

LPR-183 46 

  

LPR-153 2 

LPR-184 46 

  

LPR-154 2 

P2135 46 

  

LPR-155 2 

P2136 46 

  

LPR-156 2 

P2137 46 

  

LPR-157 1 

P2138 46 

  

LPR-158 2 

P2139 46 

  

LPR-159 2 

P2140 46 

  

LPR-160 2 

P2141 46 

  

LPR-161 2 

P2142 46 

  

LPR-162 2 

P2143 46 

  

LPR-163 2 

P2144 46 

  

LPR-164 2 

P2145 46 

  

LPR-165 3 

P2146 46 

  

LPR-166 3 

P2147 46 

  

LPR-167 2 

P2148 46 

  

LPR-168 2 

P2149 46 

  

LPR-169 2 

P2150 46 

  

LPR-170 2 

P2151 46 

  

LPR-171 2 

P2152 46 

  

LPR-172 2 

P2153 46 

  

LPR-173 2 

P2154 46 

  

LPR-174 2 

P2155 40 

  

LPR-175 2 

P2156 46 

  

LPR-176 2 

P2157 46 

  

LPR-177 2 

P2158 46 

  

LPR-178 2 

P2159 46 

  

LPR-179 2 

P2160 46 

  

LPR-180 2 

P2161 46 

  

LPR-181 3 

P2162 46 

  

LPR-182 2 

P2163 40 

  

LPR-183 2 

P2164 46 

  

LPR-184 2 

P2165 46 

  

P2135 1 

P2166 46 

  

P2136 2 

P2167 46 

  

P2137 2 

INS - CABLE TRENZADO PARA 
ACOMETIDA 

1320 

  

P2138 2 

LPR-148 9 

  

P2139 2 

LPR-149 9 

  

P2140 2 

LPR-150 9 

  

P2141 2 
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LPR-151 9 

  

P2142 2 

LPR-152 9 

  

P2143 2 

LPR-153 9 

  

P2144 2 

LPR-154 9 

  

P2145 2 

LPR-155 9 

  

P2146 2 

LPR-156 9 

  

P2147 1 

LPR-157 9 

  

P2148 2 

LPR-158 9 

  

P2149 2 

LPR-159 9 

  

P2150 1 

LPR-160 9 

  

P2151 2 

LPR-161 9 

  

P2152 2 

LPR-162 9 

  

P2153 2 

LPR-163 9 

  

P2154 2 

LPR-164 9 

  

P2155 2 

LPR-165 9 

  

P2156 1 

LPR-166 9 

  

P2157 2 

LPR-167 9 

  

P2158 2 

LPR-168 9 

  

P2159 2 

LPR-169 9 

  

P2160 1 

LPR-170 9 

  

P2161 1 

LPR-171 9 

  

P2162 1 

LPR-172 9 

  

P2163 1 

LPR-173 9 

  

P2164 2 

LPR-174 9 

  

P2165 2 

LPR-175 9 

  

P2166 2 

LPR-176 9 

  

P2167 1 

LPR-177 9 

  

INS - ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 26 

LPR-178 9 

  

LPR-149 3 

LPR-179 9 

  

LPR-150 2 

LPR-180 9 

  

LPR-152 2 

LPR-181 9 

  

LPR-153 2 

LPR-182 9 

  

LPR-156 2 

LPR-183 9 

  

LPR-164 2 

LPR-184 9 

  

LPR-165 3 

P2135 9 

  

LPR-170 2 

P2136 300 

  

LPR-173 2 

P2137 10 

  

LPR-175 2 

P2138 10 

  

LPR-179 2 

P2139 10 

  

LPR-184 2 

P2140 10 

  

INS - INSTALACIÓN DE CAJA PLASTICA TIPO 
INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 

110 
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P2141 10 

  

LPR-148 1 

P2142 10 

  

LPR-149 2 

P2143 10 

  

LPR-150 2 

P2144 400 

  

LPR-151 2 

P2145 10 

  

LPR-152 2 

P2146 9 

  

LPR-154 2 

P2147 10 

  

LPR-155 2 

P2148 10 

  

LPR-156 2 

P2149 10 

  

LPR-157 2 

P2150 10 

  

LPR-158 2 

P2151 9 

  

LPR-159 2 

P2152 9 

  

LPR-160 2 

P2153 9 

  

LPR-161 2 

P2154 9 

  

LPR-162 2 

P2155 8 

  

LPR-163 2 

P2156 9 

  

LPR-164 2 

P2157 9 

  

LPR-165 2 

P2158 9 

  

LPR-167 2 

P2159 9 

  

LPR-168 2 

P2160 9 

  

LPR-169 2 

P2161 9 

  

LPR-170 2 

P2162 9 

  

LPR-172 2 

P2163 8 

  

LPR-173 2 

P2164 9 

  

LPR-174 2 

P2165 9 

  

LPR-175 2 

P2166 9 

  

LPR-176 2 

P2167 7 

  

LPR-177 2 

INS - CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2640 

  

LPR-179 2 

LPR-148 38 

  

LPR-180 2 

LPR-149 38 

  

LPR-181 2 

LPR-150 38 

  

LPR-182 2 

LPR-151 38 

  

LPR-183 2 

LPR-152 38 

  

P2135 2 

LPR-153 38 

  

P2136 2 

LPR-154 38 

  

P2137 2 

LPR-155 38 

  

P2138 2 

LPR-156 38 

  

P2139 2 

LPR-157 38 

  

P2141 2 

LPR-158 38 

  

P2142 2 

LPR-159 38 

  

P2143 2 

LPR-160 38 

  

P2145 2 

LPR-161 38 

  

P2146 2 

LPR-162 38 

  

P2147 2 
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LPR-163 38 

  

P2148 2 

LPR-164 38 

  

P2149 2 

LPR-165 38 

  

P2151 2 

LPR-166 38 

  

P2152 2 

LPR-167 38 

  

P2153 2 

LPR-168 38 

  

P2154 2 

LPR-169 38 

  

P2155 2 

LPR-170 38 

  

P2157 1 

LPR-171 38 

  

P2158 2 

LPR-172 38 

  

P2159 2 

LPR-173 38 

  

P2161 1 

LPR-174 38 

  

P2162 1 

LPR-175 38 

  

P2164 2 

LPR-176 38 

  

P2166 2 

LPR-177 38 

  

INS - LENTE VARIFOCAL 12-50MM 26 

LPR-178 38 

  

LPR-149 3 

LPR-179 38 

  

LPR-150 2 

LPR-180 38 

  

LPR-152 2 

LPR-181 38 

  

LPR-153 2 

LPR-182 38 

  

LPR-156 2 

LPR-183 38 

  

LPR-164 2 

LPR-184 38 

  

LPR-165 3 

P2135 38 

  

LPR-170 2 

P2136 38 

  

LPR-173 2 

P2137 38 

  

LPR-175 2 

P2138 37 

  

LPR-179 2 

P2139 37 

  

LPR-184 2 

P2140 37 

  

INS - LICENCIA ALTAVOZ 33 

P2141 37 

  

P2135 1 

P2142 37 

  

P2136 1 

P2143 37 

  

P2137 1 

P2144 37 

  

P2138 1 

P2145 37 

  

P2139 1 

P2146 37 

  

P2140 1 

P2147 37 

  

P2141 1 

P2148 37 

  

P2142 1 

P2149 37 

  

P2143 1 

P2150 37 

  

P2144 1 

P2151 38 

  

P2145 1 

P2152 38 

  

P2146 1 

P2153 38 

  

P2147 1 

P2154 38 

  

P2148 1 
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P2155 38 

  

P2149 1 

P2156 38 

  

P2150 1 

P2157 38 

  

P2151 1 

P2158 38 

  

P2152 1 

P2159 38 

  

P2153 1 

P2160 38 

  

P2154 1 

P2161 37 

  

P2155 1 

P2162 37 

  

P2156 1 

P2163 37 

  

P2157 1 

P2164 37 

  

P2158 1 

P2165 37 

  

P2159 1 

P2166 37 

  

P2160 1 

P2167 37 

  

P2161 1 

INS - CÁMARA FIJA PARA LPR 26 

  

P2162 1 

LPR-149 3 

  

P2163 1 

LPR-150 2 

  

P2164 1 

LPR-152 2 

  

P2165 1 

LPR-153 2 

  

P2166 1 

LPR-156 2 

  

P2167 1 

LPR-164 2 

  

INS - LICENCIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 

LPR-165 3 

  

LPR-148 2 

LPR-170 2 

  

LPR-149 3 

LPR-173 2 

  

LPR-150 2 

LPR-175 2 

  

LPR-151 2 

LPR-179 2 

  

LPR-152 2 

LPR-184 2 

  

LPR-153 2 

INS - CÁMARA MULTISENSOR 21 

  

LPR-154 2 

P2136 1 

  

LPR-155 2 

P2137 1 

  

LPR-156 2 

P2138 1 

  

LPR-157 1 

P2141 1 

  

LPR-158 2 

P2142 1 

  

LPR-159 2 

P2143 1 

  

LPR-160 2 

P2144 1 

  

LPR-161 2 

P2145 1 

  

LPR-162 2 

P2146 1 

  

LPR-163 2 

P2148 1 

  

LPR-164 2 

P2149 1 

  

LPR-165 3 

P2151 1 

  

LPR-166 3 

P2152 1 

  

LPR-167 2 

P2153 1 

  

LPR-168 2 

P2154 1 

  

LPR-169 2 
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P2155 1 

  

LPR-170 2 

P2157 1 

  

LPR-171 2 

P2158 1 

  

LPR-172 2 

P2159 1 

  

LPR-173 2 

P2164 1 

  

LPR-174 2 

P2165 1 

  

LPR-175 2 

INS - CÁMARA PTZ 7 

  

LPR-176 2 

P2135 1 

  

LPR-177 2 

P2147 1 

  

LPR-178 2 

P2150 1 

  

LPR-179 2 

P2160 1 

  

LPR-180 2 

P2162 1 

  

LPR-181 3 

P2163 1 

  

LPR-182 2 

P2167 1 

  

LPR-183 2 

INS - CANALIZACIÓN EN TERRENO 
BLANDO 

328 

  

LPR-184 2 

LPR-148 6 

  

INS - PATCH CORD 1 M 330 

LPR-149 5 

  

LPR-148 4 

LPR-150 5 

  

LPR-149 4 

LPR-151 5 

  

LPR-150 4 

LPR-152 7 

  

LPR-151 4 

LPR-153 4 

  

LPR-152 4 

LPR-154 3 

  

LPR-153 4 

LPR-155 5 

  

LPR-154 4 

LPR-156 14 

  

LPR-155 4 

LPR-157 2 

  

LPR-156 4 

LPR-158 1 

  

LPR-157 3 

LPR-159 20 

  

LPR-158 4 

LPR-160 2 

  

LPR-159 4 

LPR-161 5 

  

LPR-160 4 

LPR-162 10 

  

LPR-161 4 

LPR-163 10 

  

LPR-162 4 

LPR-165 1 

  

LPR-163 4 

LPR-166 33 

  

LPR-164 5 

LPR-168 5 

  

LPR-165 4 

LPR-169 5 

  

LPR-166 5 

LPR-170 7 

  

LPR-167 5 

LPR-171 12 

  

LPR-168 5 

LPR-172 5 

  

LPR-169 5 

LPR-173 15 

  

LPR-170 5 

LPR-174 10 

  

LPR-171 5 

LPR-175 3 

  

LPR-172 5 

LPR-176 8 

  

LPR-173 5 
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LPR-178 4 

  

LPR-174 5 

LPR-179 3 

  

LPR-175 5 

LPR-180 2 

  

LPR-176 5 

LPR-183 3 

  

LPR-177 5 

P2136 5 

  

LPR-178 5 

P2137 10 

  

LPR-179 5 

P2140 52 

  

LPR-180 5 

P2143 10 

  

LPR-181 6 

P2144 5 

  

LPR-182 5 

P2161 11 

  

LPR-183 5 

P2165 15 

  

LPR-184 5 

INS - CANALIZACIÓN EN TERRENO 
DURO. 

156 

  

P2135 4 

LPR-149 5 

  

P2136 4 

LPR-150 5 

  

P2137 4 

LPR-151 10 

  

P2138 5 

LPR-161 10 

  

P2139 5 

LPR-164 16 

  

P2140 5 

LPR-167 27 

  

P2141 5 

LPR-170 4 

  

P2142 5 

LPR-173 9 

  

P2143 5 

LPR-174 5 

  

P2144 5 

LPR-175 5 

  

P2145 5 

LPR-182 3 

  

P2146 5 

LPR-183 12 

  

P2147 5 

LPR-184 21 

  

P2148 5 

P2139 5 

  

P2149 5 

P2141 5 

  

P2150 5 

P2154 3 

  

P2151 5 

P2155 5 

  

P2152 5 

P2158 4 

  

P2153 5 

P2161 2 

  

P2154 5 

INS - CONCERTINA 70 

  

P2155 5 

LPR-149 3 

  

P2156 5 

LPR-150 3 

  

P2157 5 

LPR-154 3 

  

P2158 5 

LPR-156 3 

  

P2159 5 

LPR-158 3 

  

P2160 5 

LPR-164 3 

  

P2161 5 

LPR-170 3 

  

P2162 5 

LPR-173 3 

  

P2163 5 

LPR-179 3 

  

P2164 5 

LPR-184 3 

  

P2165 5 
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P2136 2 

  

P2166 5 

P2138 2 

  

P2167 5 

P2142 2 

  

INS - POSTE LPR TIPO ARCO 25 

P2143 2 

  

LPR-148 1 

P2144 2 

  

LPR-149 1 

P2145 2 

  

LPR-150 1 

P2146 2 

  

LPR-151 1 

P2147 2 

  

LPR-152 1 

P2148 2 

  

LPR-153 1 

P2149 2 

  

LPR-154 1 

P2150 2 

  

LPR-155 1 

P2151 2 

  

LPR-156 1 

P2152 2 

  

LPR-158 1 

P2153 2 

  

LPR-161 1 

P2154 2 

  

LPR-162 1 

P2155 2 

  

LPR-164 1 

P2159 2 

  

LPR-166 1 

P2160 2 

  

LPR-168 1 

P2162 2 

  

LPR-169 1 

P2165 2 

  

LPR-170 1 

INS - CONECTOR RECTO API DE 1" 440 

  

LPR-171 1 

LPR-148 7 

  

LPR-173 1 

LPR-149 8 

  

LPR-174 1 

LPR-150 8 

  

LPR-178 1 

LPR-151 7 

  

LPR-179 1 

LPR-152 7 

  

LPR-182 1 

LPR-153 7 

  

LPR-183 1 

LPR-154 7 

  

LPR-184 1 

LPR-155 6 

  

INS - POSTE LPR TIPO L 7 

LPR-156 6 

  

LPR-157 1 

LPR-157 6 

  

LPR-160 1 

LPR-158 6 

  

LPR-163 1 

LPR-159 6 

  

LPR-167 1 

LPR-160 6 

  

LPR-172 1 

LPR-161 6 

  

LPR-176 1 

LPR-162 6 

  

LPR-180 1 

LPR-163 6 

  

INS - POSTE LPR TIPO T 2 

LPR-164 6 

  

LPR-165 1 

LPR-165 8 

  

LPR-175 1 

LPR-166 8 

  

INS - POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 

LPR-167 6 

  

P2135 1 

LPR-168 6 

  

P2136 1 
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LPR-169 6 

  

P2137 1 

LPR-170 6 

  

P2138 1 

LPR-171 6 

  

P2139 1 

LPR-172 6 

  

P2140 1 

LPR-173 6 

  

P2141 1 

LPR-174 6 

  

P2142 1 

LPR-175 6 

  

P2143 1 

LPR-176 6 

  

P2144 1 

LPR-177 6 

  

P2145 1 

LPR-178 6 

  

P2146 1 

LPR-179 6 

  

P2147 1 

LPR-180 6 

  

P2148 1 

LPR-181 8 

  

P2149 1 

LPR-182 6 

  

P2150 1 

LPR-183 6 

  

P2151 1 

LPR-184 6 

  

P2152 1 

P2135 6 

  

P2153 1 

P2136 6 

  

P2154 1 

P2137 6 

  

P2155 1 

P2138 6 

  

P2156 1 

P2139 6 

  

P2157 1 

P2140 6 

  

P2158 1 

P2141 7 

  

P2159 1 

P2142 6 

  

P2160 1 

P2143 6 

  

P2161 1 

P2144 7 

  

P2162 1 

P2145 6 

  

P2163 1 

P2146 6 

  

P2164 1 

P2147 7 

  

P2165 1 

P2148 7 

  

P2166 1 

P2149 6 

  

P2167 1 

P2150 6 

  

INS - SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS 
DE CÁMARA Y SALA DE CONTROL Y NODO) 
TIPO 1 

66 

P2151 6 

  

LPR-148 1 

P2152 6 

  

LPR-149 1 

P2153 6 

  

LPR-150 1 

P2154 6 

  

LPR-151 1 

P2155 6 

  

LPR-152 1 

P2156 6 

  

LPR-153 1 

P2157 6 

  

LPR-154 1 

P2158 6 

  

LPR-155 1 
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P2159 6 

  

LPR-156 1 

P2160 6 

  

LPR-157 1 

P2161 6 

  

LPR-158 1 

P2162 7 

  

LPR-160 1 

P2163 6 

  

LPR-161 1 

P2164 6 

  

LPR-162 1 

P2165 6 

  

LPR-163 1 

P2166 6 

  

LPR-164 1 

P2167 6 

  

LPR-165 1 

INS - CONECTOR RECTO API DE 3/4" 550 

  

LPR-166 1 

LPR-148 9 

  

LPR-167 1 

LPR-149 8 

  

LPR-168 1 

LPR-150 9 

  

LPR-169 1 

LPR-151 9 

  

LPR-170 1 

LPR-152 9 

  

LPR-171 1 

LPR-153 9 

  

LPR-172 1 

LPR-154 9 

  

LPR-173 1 

LPR-155 9 

  

LPR-174 1 

LPR-156 9 

  

LPR-175 1 

LPR-157 9 

  

LPR-176 1 

LPR-158 9 

  

LPR-178 1 

LPR-159 9 

  

LPR-179 1 

LPR-160 9 

  

LPR-180 1 

LPR-161 9 

  

LPR-182 1 

LPR-162 9 

  

LPR-183 1 

LPR-163 9 

  

LPR-184 1 

LPR-164 9 

  

P2135 1 

LPR-165 8 

  

P2136 1 

LPR-166 8 

  

P2138 1 

LPR-167 7 

  

P2139 1 

LPR-168 9 

  

P2140 1 

LPR-169 7 

  

P2141 1 

LPR-170 9 

  

P2142 1 

LPR-171 9 

  

P2143 1 

LPR-172 7 

  

P2144 1 

LPR-173 9 

  

P2145 1 

LPR-174 9 

  

P2146 1 

LPR-175 9 

  

P2147 1 

LPR-176 9 

  

P2148 1 

LPR-177 9 

  

P2149 1 

LPR-178 7 

  

P2150 1 

LPR-179 7 

  

P2151 1 

LPR-180 9 

  

P2152 1 
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LPR-181 8 

  

P2153 1 

LPR-182 9 

  

P2154 1 

LPR-183 9 

  

P2155 1 

LPR-184 9 

  

P2156 1 

P2135 7 

  

P2157 1 

P2136 7 

  

P2158 1 

P2137 7 

  

P2159 1 

P2138 7 

  

P2160 1 

P2139 7 

  

P2161 1 

P2140 7 

  

P2162 1 

P2141 7 

  

P2163 1 

P2142 7 

  

P2164 1 

P2143 7 

  

P2165 1 

P2144 7 

  

P2166 1 

P2145 7 

  

P2167 1 

P2146 7 

  

INS - SWITCH TIPO 1 - PUNTO DE CÁMARA 41 

P2147 7 

  

LPR-149 1 

P2148 7 

  

LPR-150 1 

P2149 7 

  

LPR-152 1 

P2150 7 

  

LPR-153 1 

P2151 7 

  

LPR-156 1 

P2152 7 

  

LPR-164 1 

P2153 7 

  

LPR-165 1 

P2154 7 

  

LPR-170 1 

P2155 7 

  

LPR-173 1 

P2156 7 

  

LPR-175 1 

P2157 7 

  

LPR-179 1 

P2158 7 

  

LPR-183 1 

P2159 7 

  

LPR-184 1 

P2160 7 

  

P2135 1 

P2161 7 

  

P2136 1 

P2162 7 

  

P2137 1 

P2163 7 

  

P2138 1 

P2164 7 

  

P2141 1 

P2165 7 

  

P2142 1 

P2166 7 

  

P2143 1 

P2167 7 

  

P2144 1 

INS - CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID 
TIGTH 

220 

  

P2145 1 

LPR-148 4 

  

P2146 1 

LPR-149 5 

  

P2147 1 

LPR-150 3 

  

P2148 1 
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LPR-151 3 

  

P2149 1 

LPR-152 3 

  

P2150 1 

LPR-153 3 

  

P2151 1 

LPR-154 4 

  

P2152 1 

LPR-155 3 

  

P2153 1 

LPR-156 3 

  

P2154 1 

LPR-157 3 

  

P2155 1 

LPR-158 3 

  

P2157 1 

LPR-159 3 

  

P2158 1 

LPR-160 3 

  

P2159 1 

LPR-161 3 

  

P2160 1 

LPR-162 3 

  

P2162 1 

LPR-163 3 

  

P2163 1 

LPR-164 3 

  

P2164 1 

LPR-165 5 

  

P2165 1 

LPR-166 5 

  

P2167 1 

LPR-167 3 

  

INS - TUBERIA IMC 1" 330 

LPR-168 3 

  

LPR-150 9 

LPR-169 3 

  

LPR-154 12 

LPR-170 3 

  

LPR-155 9 

LPR-171 3 

  

LPR-156 9 

LPR-172 3 

  

LPR-157 9 

LPR-173 3 

  

LPR-158 9 

LPR-174 3 

  

LPR-159 9 

LPR-175 3 

  

LPR-160 9 

LPR-176 3 

  

LPR-161 9 

LPR-177 3 

  

LPR-162 9 

LPR-178 3 

  

LPR-163 5 

LPR-179 3 

  

LPR-164 10 

LPR-180 3 

  

LPR-165 17 

LPR-181 5 

  

LPR-166 12 

LPR-182 3 

  

LPR-167 5 

LPR-183 3 

  

LPR-168 9 

LPR-184 3 

  

LPR-169 110 

P2135 3 

  

LPR-170 9 

P2136 3 

  

LPR-171 9 

P2137 3 

  

LPR-172 9 

P2138 3 

  

LPR-173 9 

P2139 3 

  

LPR-174 9 

P2140 3 

  

LPR-175 12 

P2141 3 

  

LPR-182 12 

P2142 3 

  

INS - UPS 1.5KVA 64 

P2143 3 

  

LPR-148 1 
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P2144 3 

  

LPR-149 1 

P2145 3 

  

LPR-150 1 

P2146 3 

  

LPR-151 1 

P2147 3 

  

LPR-152 1 

P2148 3 

  

LPR-153 1 

P2149 3 

  

LPR-154 1 

P2150 3 

  

LPR-155 1 

P2151 3 

  

LPR-156 1 

P2152 3 

  

LPR-158 1 

P2153 3 

  

LPR-160 1 

P2154 3 

  

LPR-161 1 

P2155 3 

  

LPR-162 1 

P2156 3 

  

LPR-163 1 

P2157 3 

  

LPR-164 1 

P2158 3 

  

LPR-165 1 

P2159 3 

  

LPR-167 1 

P2160 3 

  

LPR-168 1 

P2161 3 

  

LPR-169 1 

P2162 3 

  

LPR-170 1 

P2163 3 

  

LPR-171 1 

P2164 3 

  

LPR-172 1 

P2165 3 

  

LPR-173 1 

P2166 3 

  

LPR-175 1 

P2167 3 

  

LPR-176 1 

INS - CORAZA FLEXIBLE API 3/4" 
LIQUIT TIGHT 

990 

  

LPR-178 1 

LPR-148 10 

  

LPR-179 1 

LPR-149 15 

  

LPR-180 1 

LPR-150 15 

  

LPR-182 1 

LPR-151 15 

  

LPR-183 1 

LPR-152 10 

  

LPR-184 1 

LPR-153 15 

  

P2135 1 

LPR-154 15 

  

P2136 1 

LPR-155 15 

  

P2137 1 

LPR-156 15 

  

P2138 1 

LPR-157 10 

  

P2139 1 

LPR-158 15 

  

P2140 1 

LPR-159 15 

  

P2141 1 

LPR-160 15 

  

P2142 1 

LPR-161 10 

  

P2143 1 

LPR-162 15 

  

P2144 1 

LPR-163 14 

  

P2145 1 

LPR-164 15 

  

P2146 1 
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LPR-165 20 

  

P2147 1 

LPR-166 20 

  

P2148 1 

LPR-167 10 

  

P2149 1 

LPR-168 10 

  

P2150 1 

LPR-169 10 

  

P2151 1 

LPR-170 10 

  

P2152 1 

LPR-171 13 

  

P2153 1 

LPR-172 15 

  

P2154 1 

LPR-173 15 

  

P2155 1 

LPR-174 10 

  

P2156 1 

LPR-175 12 

  

P2157 1 

LPR-176 10 

  

P2158 1 

LPR-177 12 

  

P2159 1 

LPR-178 15 

  

P2160 1 

LPR-179 15 

  

P2161 1 

LPR-180 15 

  

P2162 1 

LPR-181 20 

  

P2163 1 

LPR-182 15 

  

P2164 1 

LPR-183 15 

  

P2165 1 

LPR-184 15 

  

P2166 1 

P2135 15 

  

P2167 1 

P2136 15 

  

Total general 14182 

P2137 15 

    P2138 15 

    P2139 15 

    P2140 15 

    P2141 15 

    P2142 15 

    P2143 15 

    P2144 15 

    P2145 15 

    P2146 15 

    P2147 15 

    P2148 15 

    P2149 15 

    P2150 15 

    P2151 15 

    P2152 15 

    P2153 15 

    P2154 15 

    P2155 15 

    P2156 15 

    P2157 10 

    



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 29 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 

Medellín – Colombia 

P2158 15 

    P2159 15 

    P2160 15 

    P2161 15 

    P2162 10 

    P2163 15 

    P2164 15 

    P2165 15 

    P2166 12 

    P2167 12 

    INS - CORONAS ANTIESCALATORIAS 71 

    LPR-148 2 

    LPR-149 2 

    LPR-150 2 

    LPR-151 2 

    LPR-152 2 

    LPR-153 2 

    LPR-154 2 

    LPR-155 2 

    LPR-156 2 

    LPR-158 2 

    LPR-161 2 

    LPR-162 2 

    LPR-164 2 

    LPR-166 2 

    LPR-168 2 

    LPR-169 2 

    LPR-170 2 

    LPR-173 2 

    LPR-174 2 

    LPR-178 2 

    LPR-179 2 

    LPR-182 2 

    LPR-183 2 

    LPR-184 2 

    P2135 1 

    P2136 1 

    P2138 1 

    P2142 1 

    P2143 1 

    P2144 1 

    P2145 1 

    P2146 1 
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P2147 1 

    P2148 1 

    P2149 1 

    P2150 1 

    P2151 1 

    P2152 1 

    P2153 1 

    P2154 1 

    P2155 1 

    P2158 1 

    P2159 1 

    P2160 1 

    P2162 1 

    P2165 1 

    P2167 1 

     
Tabla 6 - Detalles por ítem y punto de instalación
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AVANCE GENERAL PROYECTO vs PROGRAMADO 
 
En la Ilustración 8 se presenta el avance general del proyecto Vs el cronograma del proyecto 

 

 
Ilustración 8 - Avance General Vs Programado 

 
Con respecto al cronograma de trabajo se cuenta con una desviación del -6%, lo que 
indica que no tienen atrasos en las actividades del mismo. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Del 10 al 12 de abril del 2023 
 
Lunes 10 de abril 

 
Ilustración 9 – LPR181, Excavaciones 

 
Ilustración 10 – LPR181, Excavaciones 
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Ilustración 11 - LPR181 Cimentaciones 

 
Ilustración 12 – LPR181, Cimentaciones 

 

 
Ilustración 13 – LPR183, Excavaciones 

 
Ilustración 14 – LPR183, Excavaciones 

 

 
Ilustración 15 -P2137 Excavación 

 
Ilustración 16 – P2137, Traslado de poste 
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Ilustración 17 – P2137, Hincado de poste. 

 
Ilustración 18 – P2137, Realización de formaletas 

 
Nota: 
 
LPR 181: La obra civil está ejecutada hasta el proceso de cimentación con fecha 
05/04/2023. 
 
LPR 183: La obra civil está ejecutada hasta el proceso de excavación, se culmina con las 
cimentaciones hoy, día 11/04/2023. 
 
LPR 159: La obra civil está en proceso de excavación, se tiene proyectado la culminación 
de obras el día 15/04/2023 
 
LPR 174: Está pendiente por permisos. 
 
LPR 177: Está pendiente por permisos. 
 
Martes 11 de abril 
 

 
Ilustración 19 – LPR183, Cimentaciones 

 
Ilustración 20 - LPR183, Cimentaciones 
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Ilustración 21 – LPR183, Cimentaciones 

 
Ilustración 22 - LPR152, Instalación de Switch 

 

 
Ilustración 23 – LPR152-1, Instalación de cámara 

 
Ilustración 24 - LPR152-2, Instalación de cámara 

 
Miércoles 12 de abril 
 

 
Ilustración 25 – LPR183, Recolección de escombros 

 
Ilustración 26 - LPR170, Instalación de Switch 
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Ilustración 27 – LPR170-1, Instalación de cámara 

 
Ilustración 28 - LPR170-2, Instalación de cámara 

 
Ilustración 29 – LPR153, Instalación de Switch 

 
Ilustración 30 – LPR153-1, Instalación de cámara 

 

 
Ilustración 31 - LPR153-2, Instalación de cámara 
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Del 13 al 19 de abril del 2023 
 
Jueves 13 de abril 
 

 
Ilustración 32 – LPR159, Excavaciones 

 
Ilustración 33 - LPR159, Excavaciones 

 

 
Ilustración 34 - LPR159, Construcción de formaletas 

 
Ilustración 35 – P2167, Instalación de Switch 

 

 
Ilustración 36 – P2167, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 37 – P2167, Instalación de Altavoz 
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Lunes 17 de abril 
 

 
Ilustración 38 – LPR175-2, Instalación de cámara 

 
Ilustración 39 - LPR175, Instalación de Switch 

 
Ilustración 40 – P2154, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 41 – P2154, Instalación de Altavoz 

 

 
Ilustración 42 – P2154, Instalación de Switch 
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Martes 18 de abril 
 

 
Ilustración 43 – P2157, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 44 – P2157, Instalación de Switch 

 

 
Ilustración 45 – LPR175-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 46 – LPR165, Instalación de Switch 

 

 
Ilustración 47 - LPR165-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 48 – LPR165-2, Instalación de cámara LPR 
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Ilustración 49 - LPR165-3, Instalación de cámara LPR 

 

 

 
Miércoles 19 de abril 

 
Ilustración 50 – P2149, Instalación de cámara PTZ 

 
Ilustración 51 – P2149, Instalación de Altavoz 

 

 
Ilustración 52 – P2149, Instalación de Switch 

 
Ilustración 53 – LPR170, Instalación de avisos 
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Ilustración 54 – LPR170, Instalación de Concertina 

 
Ilustración 55 - LPR152, Instalación de avisos 

 

 
Ilustración 56 – LPR152, Instalación de Concertina 

 
Ilustración 57 - LPR149, Instalación de Avisos 

 

 
Ilustración 58 – LPR173, Instalación de Avisos 

 
Ilustración 59 – LPR179, Instalación de Avisos 
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Ilustración 60 – P2154, Instalación de Avisos 

 
Ilustración 61 – P2154, Instalación de Protección 

antivandálica 

 
Del 20 al 26 de abril del 2023 
 
Jueves 20 de abril 
 

 
Ilustración 62 – LPR159, Instalación de verticales 

 
Ilustración 63 - LPR159, Instalación de verticales 

 

 
Ilustración 64 - LPR183, Traslado de Estructura Arco 

 
Ilustración 65 – LPR183, Traslado de Estructura Arco 
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Ilustración 66 – P2137, Instalación de Acometida 

 
Ilustración 67 – P2137, Energización de punto 

 

 
Ilustración 68 – P2137, Instalación de UPS 

 

 

 

 

Martes 25 de abril 
 

 
Ilustración 69 – P2160, Instalación de cámara PTZ 

 
Ilustración 70 - P2160, Instalación de cámara 
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Ilustración 71 - P2160, Instalación de Switch 

 
Ilustración 72 – P2160, Instalación de Protección 

antivandálica 

Del 27 al 30 de abril del 2023 

 
Viernes 27 de abril 
 

 
Ilustración 73 – P2137, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 74 - P2137, Instalación de cámara 

 
Ilustración 75 - P2137, Instalación de Switch 

 
Ilustración 76 – LPR159, Instalación de gabinete 
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Ilustración 77 – LPR183, Instalación de UPS 

 

 
 

ZONA 3- LAURELES 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del alcance del objeto contractual, desde la ESU 
se suscribieron dos contratos para este fin, de los cuales se tiene que: 
 
CONTRATO N° 202200251 y 202200254 
 
OBJETO CONTRACTUAL  
 
“Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del 
circuito cerrado de televisión CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de 
Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín”. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
FICHAS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA 
 
Se realizó la visita en campo del punto de vigilancia 2100 que será instalado en el centro 
de espectáculos la macarena, se logró definir la instalación del gabinete y la instalación de 
la infraestructura para la acometida eléctrica que será tomada desde la subestación de 
energía del centro espectáculos la macarena del piso 1. 
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Ilustración 78 Ubicación gabinete y punto para la Cámara punto 2100. 

 
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA 
 
Durante el mes de abril del año 2023, se realiza el montaje de 16 puntos de video 
vigilancia, los cuales se describen a continuación: 
 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2104 
 
Punto ubicado en la carrera 70 con calle 47 en el sector del velódromo, se realiza la 
instalación de la cámara PTZ, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 instalación de equipos punto 2104. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2110 
 
Punto ubicado en la carrera 77c con calle 49ª en el sector del estadio, se realiza la 
instalación de la cámara tipo PTZ, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 Instalación de equipos punto 2110. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2122 
 
Punto ubicado en la carrera 70 con calle 44ª en el sector del estadio en la 70, se realiza la 
instalación de la cámara tipo PTZ, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81 Instalación de equipos punto 2122. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2127 
 
Punto ubicado en la calle 53 con carrera 76ª en el sector del barrio los colores, se realiza 
la instalación de la cámara tipo PTZ, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En 
las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82 Instalación de equipos punto 2127. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2119 
 
Punto ubicado en la transversal 39 con circular 73a en el sector del CC Unicentro, se 
realiza la instalación de la cámara tipo PTZ, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y 
altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83 Instalación de equipos punto 2119. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2098 
 
Punto ubicado en la calle 49b con carrera 77a en el sector del estadio Atanasio Girardot, 
se realiza la instalación de la cámara tipo PTZ, UPS, switch y altavoz. En las siguientes 
imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84 Instalación de equipos punto 2098. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2081 
 
Punto ubicado en la carrera 80 con calle 35 en el sector del barrio laureles, se realiza la 
instalación de la cámara tipo PTZ, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85 Instalación de equipos punto 2081. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2082 
 
Punto ubicado en la carrera 77 con calle 35 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de la cámara tipo PTZ, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86 Instalación de equipos punto 2082. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2095 
 
Punto ubicado en la autopista sur puente de la 33 en el sector del barrio los 
conquistadores, se realiza la instalación de la cámara tipo PTZ, cámara tipo multisensor, 
UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el 
punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87  Instalación de equipos punto 2095. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-132 
 
Punto ubicado en la carrera 68A con calle 47 en el sector del estadio Atanasio Girardot, 
se realiza la instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housin, UPS, 
switch. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88 Instalación de equipos punto LPR-132. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-134 
 
Punto ubicado en la calle 48 con carrera 72 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de una cámara tipo bala con su respectivo housin, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89 Instalación de equipos punto LPR-134. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-135 
 
Punto ubicado en la calle 43 con carrera 73 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housin, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90 Instalación de equipos punto LPR-135. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-141 
 
Punto ubicado en la carrera 79 con calle 43 en el sector del barrio laureles, se realiza la 
instalación de una cámara tipo bala con su respectivo housin, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91 Instalación de equipos punto LPR-141. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-143 
 
Punto ubicado en la calle 47d con carrera 63 en el sector de la suramericana, se realiza la 
instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housin, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92 Instalación de equipos punto LPR-143. 

 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-145 
 
Punto ubicado en la calle 48 con carrera 72 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housin, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93 Instalación de equipos punto LPR-145. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-147 
 
Punto ubicado en la calle 49b con carrera 64b en el sector de la suramericana, se realiza 
la instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housin, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94 Instalación de equipos punto LPR-147. 

 

A continuación, se describe un cuadro del estado actual de las cámaras instaladas en el 
mes de marzo y las que se tienen ya instaladas. 
 

ITEM 
ID 

GENETEC 
DIRECCION BARRIO O SECTOR NOVEDAD 

1 2076 Calle 34 con carrera 66 Barrio conquistadores Sin visual al SIES-M 

2 2077 Calle 34 con carrera 65 unicentro Sin visual al SIES-M 

3 2081 Carrera 80 con calle 35 Laureles Sin visual al SIES-M 

4 2082 Carrera 77 con calle 35 Laureles Sin visual al SIES-M 

5 2083 Carrera 64 con calle 45a Barrios libertadores Visual 

6 2084 Calle 44a con carrera 72 Barrios libertadores Visual 

7 2089 Carrera 77 con calle 45a Barrio los pinos Visual 

8 2090 Carrera 78a con calle 47 Barrio los pinos Sin visual al SIES-M 

9 2091 Circular 5 con carrera 69 Barrio san Joaquín Visual 

10 2092 Calle 42 con carrera 68 Barrio san Joaquín Visual 

11 2093 Circular 5 con carrera 70  Barrio san Joaquín Visual 

12 2094 Carrera 66 con transversal 34B Nutibara Visual 

13 2095 Carrera 76 con calle 34a Laureles Sin visual al SIES-M 

14 2098 Calle 49b con carrera 77a Estadio Visual 

15 2099 Carrera 64 con calle 51a Carlos e restrepo Visual 
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16 2101 Calle 47d con carrera 75 Colegio San Ignacio Visual 

17 2102 Calle 50 con carrera 76 Cuarta brigada Visual 

18 2103 Calle 48 con carrera 70 Estación del metro estadio Visual 

19 2104 Carrera 70 con Calle 47 Estadio Visual 

20 2105 Carrera 70a con calle 46 Estadio Visual 

21 2106 Carrera 74 con calle 48 Estadio Visual 

22 2107 Carrera 70 con calle 48d Estadio Visual 

23 2108 Carrera 74 con calle 49 Estadio Visual 

24 2109 Carrera 74 con calle 48b Estadio Visual 

25 2110 Carrera 77C con calle 49a Estadio Visual 

26 2111 Calle 48 con carrera 72 Estadio Visual 

27 2112 Carrera 64b con calle 51 Éxito de Colombia Visual 

28 2113 Calle 50 con carrera 66 Éxito de Colombia Visual 

29 2116 Calle 44 con carrera 63a La macarena Visual 

30 2117 Autopista sur - la macarena La macarena Visual 

31 2118 Transversal 39 con circular 4 Laureles Visual 

32 2119 Transversal 39 con circular 73a   unicentro Visual 

33 2120 Carrera 77 con calle 45ff  Laureles Visual 

34 2122 Carrera 70 con Calle 44a Estadio  Visual 

35 2123 Calle 48 con carrera 77c Obelisco Visual 

36 2124 Calle 47d con carrera 72 Laureles - estadio Sin visual al SIES-M 

37 2125 Carrera 70 con calle 51 Los colores Visual 

38 2126 Calle 51 con Carrera 71  unicentro Sin visual al SIES-M 

39 2127 Calle 53 con carrera 76a Los colores Visual 

40 2129 Calle 48 con carrera 77c Obelisco Visual 

41 2130 Autopista sur puente de la 33 Puente de la 33 costado sur Visual 

42 2132 Calle 48D con carrera 67 Suramericana Visual 

43 2133 Carrera 65 con calle 49Bb Suramericana Visual 

44 2134 Carrera 69 con circular 3 Laureles Visual 

45 2131 Circular 74 con transversal 39  unicentro Visual 

46 2078 Calle 34 con carrera 64     Laureles Sin visual al SIES-M 

47 LPR-132 Carrera 68a con calle  47 Estadio Visual 

48 LPR-133 Calle 45G con diagonal 78 Barrio los pinos Visual 

49 LPR-134 Carrera 73 con calle  43 Laureles Visual 

50 LPR-135 Calle 43 con carrera 73 Laureles Visual 

51 LPR-136 Circular 1 con carrera 70 Bolivariana occidente - oriente  Visual 

52 LPR-137 Circular 1 con carrera 68 Bolivariana oriente - occidente Visual 
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53 LPR-139 Carrera 65 con calle 47d Estación metro suramericana Visual 

54 LPR-140 Calle 48 con carrera 73 Estadio Visual 

55 LPR-141 Carrera 79 con calle 43 Laureles Visual 

56 LPR-143 Calle 47D con carrera 63  Suramericana Visual 

57 LPR-145 Carrera 76 con calle 35    unicentro Sin visual al SIES-M 

58 LPR-147 Calle 49B con carrera 64b Suramericana Sin visual al SIES-M 

Tabla 7. Estado actual de los puntos de video vigilancia ya instalados. 

 

En el momento se tiene: 
 

PUNTOS CON 

VISUALIZACION 
OBSERVACIONES 

47 
Todos estos puntos cuentan con visualización al SIES-M  
se están realizando pruebas de alarmas de UPS en estos 
puntos se están terminando la instalación de acrílicos. 
Tabla 8. Cantidad puntos con visualización. 

 

PUNTOS SIN 

VISUALIZACION 
OBSERVACIONES 

11  Todos estos puntos se encuentran sin conectividad en el sitio. 

Tabla 9. Cantidad de puntos sin visualización. 

AVANCE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El avance del cronograma del proyecto Zonas Seguras, presenta un avance del 86%. Se 
tiene en estado de instalación desde cero el punto 2100.  Se están revisando los puntos 
que no se tienen con visual al SIES-M, acondicionando mejor la conectividad de estos 
puntos. 
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Ilustración 95 Avance cronograma de implementación 

 

 
EQUIPOS EN BODEGA 
 
En las bodegas de la UT Colombia Segura en la ciudad de Medellín se cuenta con: 
 

DESCRIPCIÓN CANT. 

 UPS  1 

ALTAVOZ EXTERIOR 13 

CÁMARA PTZ Q6075-E 60HZ 10 

CÁMARA AXIS Q6010-E 60HZ  10 

CAMARA AXIS COMM Q6100-E 60HZ OUT CAMARA 
4X5MP MULTISTREAM D/N 

4 

ACCESORIOS ETHERNET UBIQUITI  30 

CÁMARA AXIS Q6315-LE 50HZ 1 

MICRO SD -WESTERN DIGITAL 56 

SOPORTE CÁMARA  11 

LICENCIAS LPR 10 
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SWITCH TIPO 1 - PUNTO DE CÁMARA 18 

LICENCIAS GENETEC  103 

PROTECTOR DE VOLTAJE 35 

PROTECTOR DE DATOS 24 

CÁMARA LPR CON ILUMINARIA, CARCASA Y 
SOPORTE 

10 

Tabla 10 Equipos en Bodega de UT COLOMBIA SEGURA 

 

Ilustración 96 Registro fotográfico Equipos 

 
COMPONENTE CONECTIVIDAD 
 
Se presenta el informe del mes de abril del año 2023, para el contrato “Diseño, suministro, 
instalación y puesta a punto de una red que provee los servicios de conectividad a 146 
puntos de cámaras ubicados en las zonas 3 y 4”, que se desprendió como necesidad del 
contrato interadministrativo objeto de este informe. 
 
Dentro de las funcionalidades principales ejecutadas se encuentran: 
 
• Servicio de baja latencia y alta seguridad de acuerdo con los niveles de calidad del 
servicio 
• Activación e instalación de conectividad en alta capacidad y baja latencia para 187 
cámaras 
• Capacidad por punto 1Gbps 
• Diseño de red troncal y red de acceso 
• Implementación de red troncal anillada con capacidad de 10 Gbps 
• Soporte y mantenimiento (Hasta 12 mayo 2023) 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 
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Cronograma de Avance y conectividad del proyecto Zonas Seguras 3 y 4  
 
Para el mes de Abril del año en curso se entrega avances del proyecto Zonas Seguras 3 y 
4 para un avance general del proyecto del 78%: 
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A corte de abril 18, se tuvo: 
 
• Puntos con conectividad a 18 de abril: 75 
• Puntos pendientes para inicio de ejecución: 14 
• Puntos pendientes permisos de inicio de ejecución: 26 
• Proceso de permisos en 23 sitios para lograr los 31 puntos faltantes 

 
 

Tipo 

Enlace 

ID 

Cámara 
Zona Distribución Troncal 

Estado 

Troncal 

Estado 

Conectividad  

5-

abr 

11-

abr 

14-

abr 

23-

abr 

28-

abr 

Acceso 2083 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 

Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES           

Acceso 2084 Laureles Ganesh 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES   OK       

Acceso 2122 Laureles Ganesh Estadio OK OK Vista SIES   OK       

Acceso 2123 Laureles Ganesh 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES   OK       

Acceso 2153 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

Acceso 2154 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

Acceso 2155 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         
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Acceso 2157 Poblado Dann Carlton Cerro Nutibara OK OK Vista SIES     OK     

Acceso 2158 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

Acceso 2164 Poblado Dann Carlton Cerro Nutibara OK OK Vista SIES     OK     

Acceso 2167 Poblado 
Charlee + cámara 

existente LPR 152 
Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

Acceso LPR-134 Laureles 
Ganesh - Cámara 

existente G1 

Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES   OK       

Acceso LPR-135 Laureles Ganesh 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES   OK       

Acceso LPR-140 Laureles 
por FO a cámara 

2129  

Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES       OK   

Acceso LPR-152 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

Acceso LPR-153 Poblado 

Se conecta por 

cámara existente 

2145 

Por Definir OK           OK 

Acceso LPR-164 Poblado CC Monterrey Cerro Nutibara OK OK Vista SIES           

Acceso LPR-165 Poblado Dann Carlton Cerro Nutibara OK OK Vista SIES     OK     

Acceso LPR-170 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

Acceso LPR-175 Poblado Charlee Cerro Nutibara OK OK Vista SIES OK         

 
Conectividad – Topología del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 
 
Para el mes de Abril se obtiene topología de red del proyecto de Zonas seguras donde los 
enlaces de color verde son los que están instalados y activos, así como las cámaras con 
conectividad. En naranja se ponen las cámaras que están en reubicación, o no tienen 
línea de vista 
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Direccionamiento IP del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 
 
Para el mes del asunto en cuestión se envió documento de direccionamiento IP: 
 

ID 

final 
ID inicial Zona 

Nodo Troncal de 

Conectividad 
Equipo Dirección IP Máscara Gateway VLAN 

Fecha de 

Creación 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.1 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.2 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.3 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.4 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.5 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.6 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.7 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.8 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.9 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.10 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.11 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.12 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.13 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.14 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.15 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.16 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.17 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.18 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.19 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.20 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.21 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.22 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.23 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.24 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.25 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.26 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.27 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.28 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.29 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.30 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.31 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.32 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.33 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.34 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.35 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.36 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.37 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.38 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.39 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.40 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.41 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.42 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.43 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.44 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.45 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.46 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.47 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.48 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.49 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.50 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.51 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.52 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.53 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.54 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.55 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.56 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.57 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.58 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.59 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.60 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.61 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.62 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.63 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.64 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.65 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.66 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.67 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.68 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.69 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.70 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.71 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.72 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.73 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.74 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.75 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.76 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.77 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.78 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.79 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.80 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.81 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.82 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.83 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.84 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.85 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.86 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.87 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.88 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.89 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.90 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.91 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.92 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.93 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.94 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.95 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.96 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.97 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.98 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.99 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.100 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 67 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.101 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.102 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.103 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.104 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.105 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.106 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.107 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.108 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.109 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.110 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.111 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.112 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.113 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.114 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.115 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.116 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.117 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.118 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.119 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.120 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.121 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.122 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.123 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.124 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.125 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.126 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.127 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.128 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.129 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.130 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.131 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.132 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.133 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.134 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.135 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.136 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.137 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.138 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.139 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.140 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.141 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.142 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.143 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.144 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.145 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.146 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.147 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.148 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.149 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.150 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.151 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.152 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.153 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.154 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.155 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.156 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.157 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.158 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.159 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.160 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.161 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.162 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.163 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.164 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-133 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.165 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-133 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.166 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-133 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.167 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-133 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.168 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR- LPR-133 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.0.169 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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133 

LPR-
140 

LPR-140 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.170 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-140 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.171 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-140 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.172 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-140 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.173 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-140 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.0.174 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-140 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.0.175 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.188 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.71 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.72 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.73 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.74 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.75 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.76 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.1 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.2 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.3 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.4 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.5 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.6 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.7 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.8 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.9 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.10 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.11 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.12 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.13 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.14 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.15 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.16 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.17 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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2150 9148 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.18 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.19 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.20 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.21 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.22 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.23 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.24 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.25 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.26 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.27 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.28 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.29 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.30 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.31 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.32 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.33 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.34 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.35 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.36 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.37 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.38 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.39 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.40 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.41 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.42 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.43 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.44 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-173 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.45 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-173 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.46 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-173 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.47 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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LPR-
173 

LPR-173 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.48 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-173 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.49 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-173 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.50 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.51 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.52 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.53 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.54 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.55 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.56 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.57 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.58 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.59 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.60 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.61 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.62 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-179 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.63 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-179 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.64 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-179 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.65 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-179 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.66 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-179 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.67 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-179 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.68 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.69 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.70 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.71 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.72 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.73 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.74 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.75 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.92 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.93 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 
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LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.94 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.95 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.96 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.97 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR3 172.20.6.98 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.99 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.100 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.101 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.102 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.103 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.104 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR3 172.20.6.105 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.189 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.190 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.191 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.192 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.193 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.194 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.195 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.225 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.196 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.197 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.198 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.199 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.200 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.201 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.227 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.211 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.212 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.213 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.214 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.215 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.216 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 73 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.228 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.229 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.230 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.231 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.232 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.233 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.234 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.235 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.236 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.237 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.238 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.239 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.240 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.241 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.242 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.243 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.244 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.245 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.246 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.247 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.0.248 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-139 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.35 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-139 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.14 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-139 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.15 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-139 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.16 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-139 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.17 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-139 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.18 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.106 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.107 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.108 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.109 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.110 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.111 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 
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2076 9075 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.112 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.113 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.114 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.115 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.116 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.117 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.118 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.119 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.120 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.121 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.122 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.123 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.124 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.125 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.126 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.127 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.128 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.129 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.130 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.131 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.132 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.133 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.134 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.135 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.136 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.137 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.138 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.139 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.140 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 
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2117 9116 3 - Laureles SIES RADIO 172.20.9.6 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES SWITCH 172.20.9.7 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES UPS 172.20.9.8 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES MODULO 172.20.9.9 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES ALTAVOZ 172.20.9.10 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES CAM-PTZ 172.20.9.11 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.9.12 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.221 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.19 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.20 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.21 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.22 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.23 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.24 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-136 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.25 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-136 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.26 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-136 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.27 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-136 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.28 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-136 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.29 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-137 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.30 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-137 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.31 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-137 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.32 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-137 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.33 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-137 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.34 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-130 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.142 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-130 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.143 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-130 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.144 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-130 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.145 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-130 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.146 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-130 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.147 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.148 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.149 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 
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2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.150 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.151 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.152 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.153 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.154 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.9.24 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.9.25 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.9.26 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.9.27 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.9.28 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.9.29 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.9.30 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.162 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.163 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.164 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.165 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.166 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.167 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.168 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.169 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.170 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.171 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.172 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.173 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.174 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.175 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.176 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.177 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.178 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO MODULO 172.20.6.179 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 
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NUTIBARA 

2144 9141 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.180 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.181 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.182 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.183 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.184 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.185 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.186 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.187 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.188 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.189 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.190 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.191 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.192 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.193 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.194 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.195 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.196 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.197 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.198 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.199 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.200 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.201 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.202 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-149 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR3 172.20.6.203 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.204 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.205 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.206 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.207 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.6.208 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 
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LPR-
164 

LPR-164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.6.209 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.212 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.213 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.214 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.215 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.216 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.217 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.218 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.50 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.51 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.52 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.53 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.54 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.55 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.56 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.57 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.58 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.59 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.60 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.61 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.62 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.63 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.64 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.65 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.66 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.67 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.68 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.69 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.70 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.96 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.97 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.98 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.99 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.100 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 
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2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.101 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.102 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.5 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.6 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.7 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.8 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.9 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.10 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.11 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.12 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.13 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.14 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.15 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.16 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.17 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.18 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES RADIO 172.20.9.17 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES SWITCH 172.20.9.18 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES UPS 172.20.9.19 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES MODULO 172.20.9.20 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES ALTAVOZ 172.20.9.21 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES CAM-PTZ 172.20.9.22 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.9.23 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.233 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.234 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.235 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.236 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.237 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.238 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.239 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO RADIO 172.20.6.240 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 
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NUTIBARA 

2136 9167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.241 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.242 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.243 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.244 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.245 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.246 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.89 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.90 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.91 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.92 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.93 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.94 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.95 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.155 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.156 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.157 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.158 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.159 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.160 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.161 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.23 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.27 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.28 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.29 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.30 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.31 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2159 9158 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.32 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.24 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.33 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.34 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 
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2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.35 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.36 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.37 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.38 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.26 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.39 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.40 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.41 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.42 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.43 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.44 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.47 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.48 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.49 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.50 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.51 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.52 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2149 9147 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.53 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.54 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.55 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.56 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.57 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.58 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.59 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.60 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.61 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.62 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.63 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.64 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 4 - Poblado NODO CERRO ALTAVOZ 172.20.12.65 255.255.254.0 172.20.13.254 638 05 abr 
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NUTIBARA 2023 

2153 9151 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.66 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.67 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.68 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.69 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.70 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.71 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.72 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.73 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.74 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.75 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.76 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.77 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.78 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.79 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.80 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.81 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.82 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.83 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.84 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.85 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.86 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.87 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.88 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.89 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.90 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.91 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.92 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.93 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2141 9138 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.94 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 
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Lpr175 Lpr175 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.95 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr175 Lpr175 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.96 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr175 Lpr175 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.97 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr175 Lpr175 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.98 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr175 Lpr175 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.99 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr175 Lpr175 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.100 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr152 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.101 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr152 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.102 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr152 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.103 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr152 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.104 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr152 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.105 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr152 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.106 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr170 Lpr152 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.107 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr170 Lpr170 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.108 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr170 Lpr170 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.109 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr170 Lpr170 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.110 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr170 Lpr170 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.111 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr170 Lpr170 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.112 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr182 Lpr182 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.113 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr182 Lpr182 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.114 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr182 Lpr182 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.115 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr182 Lpr182 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.116 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr182 Lpr182 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.117 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr182 Lpr182 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.118 255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

LPR-
134 

LPR-134 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.127 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-134 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.128 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-134 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.129 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-134 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.130 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-134 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.131 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-135 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.132 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-135 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.133 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 
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LPR-
135 

LPR-135 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.134 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-135 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.135 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-135 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.136 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-135 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.137 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-132 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.82 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-132 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.83 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-132 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.84 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-132 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.85 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-132 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.86 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-132 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.87 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.134 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.135 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.136 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.137 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.138 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.139 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.172 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-165 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.140 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-165 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.141 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-165 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.142 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-165 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.143 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-165 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.144 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-165 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR3 172.20.12.173 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.145 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.146 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.147 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.148 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-167 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.149 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.153 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.160 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 
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2157 9156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.161 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.162 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.163 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.164 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 5 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.171 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.154 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.165 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.166 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.167 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.168 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.169 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.170 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
143 

LPR-143 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.115 255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-143 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.116 255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-143 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.117 255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-143 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.118 255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-143 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.119 255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.120 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.121 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.122 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.123 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.124 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.125 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.126 255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.176 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.177 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.178 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.179 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.180 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.181 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 
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2119 9118 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.182 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.183 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.184 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.12.185 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.12.186 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.12.187 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.188 255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

LPR-
141 

LPR-141 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.140 255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-141 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.141 255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-141 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.142 255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-141 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.143 255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-141 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.144 255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
163 

LPR-163 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.12.190 255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-163 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.12.191 255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-163 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.12.192 255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-163 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 172.20.12.193 255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-163 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 172.20.12.194 255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-163 4 - Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR3 172.20.12.195 255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.148 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.149 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.150 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.151 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.152 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.153 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2085 9084 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.154 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.156 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.157 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.158 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.159 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.160 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.161 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.162 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 
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2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.164 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.165 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.166 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.167 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.168 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.169 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.170 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.173 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.174 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.175 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.176 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.177 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.178 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.179 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-147 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.181 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-147 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.182 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-147 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.183 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-147 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.184 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-147 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.185 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-147 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR3 172.20.1.186 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-145 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.188 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-145 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.189 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-145 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.190 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-145 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.191 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-145 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.192 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-145 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR3 172.20.1.193 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.195 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.196 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.197 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.198 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.199 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.200 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 3 - Laureles NODO ESTADIO 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.1.201 255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 
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Conectividad a cierre de abril proyecto Zonas Seguras 3 y 4. 
 
Al cierre del mes de abril se tienen los siguientes avances: 
• Puntos con conectividad a 30 de abril: 88 
• Puntos pendientes para inicio de ejecución: 28 
• Puntos pendientes permisos de inicio de ejecución: 15 
• Proceso de permisos en 12 sitios para lograr los 15 puntos faltantes 
 

ID Cámara Zona Distribución Estado 

2081 Laureles Por 2082 luego FO a existente 1717 OK Vista SIES 

2082 Laureles Por FO a existente 1717 OK Vista SIES 

2083 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

2084 Laureles Ganesh OK Vista SIES 

2089 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

2091 Laureles Cabo de la Vela OK Vista SIES 

2092 Laureles Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2093 Laureles Cabo de la Vela OK Vista SIES 

2098 Laureles por FO a través de la 2102 OK Vista SIES 

2099 Laureles Palacio de Justicia OK Vista SIES 

2101 Laureles Nodo Estadio Torre B OK Vista SIES 

2102 Laureles Nodo Estadio Torre B OK Vista SIES 

2103 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

2104 Laureles por FO a través de la 2105 OK Vista SIES 

2105 Laureles Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2106 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

2107 Laureles Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2108 Laureles Nodo Estadio Torre C OK Vista SIES 

2109 Laureles Nodo Estadio Torre B OK Vista SIES 

2110 Laureles por FO a través de la 2129 OK Vista SIES 

2111 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

2112 Laureles Nodo Estadio Torre C OK Vista SIES 

2113 Laureles Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2116 Laureles Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2117 Laureles Nodo SIES OK Vista SIES 

2118 Laureles Horizontes 2 OK Vista SIES 

2119 Laureles Por FO a punto 2131 OK Vista SIES 

2120 Laureles Nodo Estadio Torre B OK Vista SIES 

2122 Laureles Ganesh OK Vista SIES 

2123 Laureles Por UTP a poste de comunicaciones y por radio a OK Vista SIES 
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Ganesh 

2125 Laureles Cámara Existente - Nodo Estadio Torre C OK Vista SIES 

2127 Laureles Por FO a poste existente OK Vista SIES 

2129 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

2130 Laureles Nodo SIES OK Vista SIES 

2131 Laureles Por FO a través de la cámara 2119 OK Vista SIES 

2132 Laureles Cámara Existnte 1416 - Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2133 Laureles Nodo Estadio Torre D OK Vista SIES 

2134 Laureles Cabo de la Vela OK Vista SIES 

2135 Poblado por FO a LPR 165 y por radio al Dann OK Vista SIES 

2136 Poblado por radio Cámara 2144 -  por radio CC Monterrey OK Vista SIES 

2137 Poblado por radio Cámara 2144 -  por radio CC Monterrey OK Vista SIES 

2138 Poblado La Riviere OK Vista SIES 

2141 Poblado Charlee OK Vista SIES 

2142 Poblado Santa Ana OK Vista SIES 

2143 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES 

2144 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES 

2145 Poblado 
Por radio cámara Existente 0925- por radio a la 2138 - 

por radio Riviere 
OK Vista SIES 

2146 Poblado 
Por radio Cámara Existente 0284 - por radio Cámara 

Existente xxx - LPR 184 - La Riviere 
OK Vista SIES 

2147 Poblado La Riviere OK Vista SIES 

2148 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES 

2149 Poblado Por FO a poste existente xxx - por radio a Charlee OK Vista SIES 

2150 Poblado La Riviere OK Vista SIES 

2151 Poblado Cámara Existente 0101-LaRiviere OK Vista SIES 

2152 Poblado 
por radio a punto existente 0927 - por radio a CC 

Monterrey 
OK Vista SIES 

2153 Poblado Charlee OK Vista SIES 

2154 Poblado Charlee OK Vista SIES 

2155 Poblado Charlee OK Vista SIES 

2157 Poblado por FO a 2164 y por radio a Dann Carlton OK Vista SIES 

2158 Poblado Charlee OK Vista SIES 

2159 Poblado Santa Ana OK Vista SIES 

2160 Poblado Se conecta Por Radio a la 2138 - por radio Riviere OK Vista SIES 

2162 Poblado La Riviere OK Vista SIES 

2164 Poblado Dann Carlton OK Vista SIES 

2165 Poblado Santa Ana OK Vista SIES 

2167 Poblado Por radio a LPR 152 - por radio a Charlee OK Vista SIES 
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LPR-132 Laureles Nodo Estadio Torre A OK Vista SIES 

LPR-133 Laureles Por FO a Cámara 2090 OK Vista SIES 

LPR-134 Laureles por radio Cámara existente 1753 - por radio a Ganesh OK Vista SIES 

LPR-135 Laureles 
por FO a LPR 134 - por radio Cámara existente 1753 - 

por radio a Ganesh 
OK Vista SIES 

LPR-136 Laureles Cámara Existente - Cabo de la Vela OK Vista SIES 

LPR-137 Laureles Cámara Existente - Cabo de la Vela OK Vista SIES 

LPR-139 Laureles 
Cámara 2083 - Cámara Existente 0580 - Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES 

LPR-140 Laureles por FO a cámara 2129 OK Vista SIES 

LPR-141 Laureles Estadio Torre A OK Vista SIES 

LPR-143 Laureles Por Fo a cámara Existente OK Vista SIES 

LPR-149 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES 

LPR-150 Poblado 
Por radio Cámara Existente 0284 - por radio Cámara 

Existente xxx - LPR 184 - La Riviere 
OK Vista SIES 

LPR-152 Poblado Charlee OK Vista SIES 

LPR-153 Poblado 
Se conecta por radio a la cámara 2145 - Por radio 

cámara Existente 0925- por radio a la 2138 - por radio 
Riviere 

OK Vista SIES 

LPR-156 Poblado Cámara Existente 0101-LaRiviere OK Vista SIES 

LPR-163 Poblado por FO a través de la 2159 - Por radio a H. Santa Ana OK Vista SIES 

LPR-164 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES 

LPR-165 Poblado Dann Carlton OK Vista SIES 

LPR-170 Poblado Charlee OK Vista SIES 

LPR-173 Poblado La Riviere OK Vista SIES 

LPR-175 Poblado Charlee OK Vista SIES 

LPR-179 Poblado Cámara Existente 0101-LaRiviere OK Vista SIES 

LPR-184 Poblado La Riviere OK Vista SIES 

 

 

NOVEDADES DURANTE EL MES DE ABRIL 
 

 Se programó reunión para la recopilación de la información en una carpeta compartida 
del proyecto de Zonas Seguras 3 y 4 para la entrega final, con respecto al tema de 
documentación del proyecto. 
 

 Se establecieron los ID modificados por la Secretaría De Seguridad y Convivencia con 
el propósito de integrarlos de forma ordenada a los ID de puntos que a la fecha están 
asignados en CCTV ciudad. 
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 Se compartieron los indicadores actualizados de conectividad. 
 

 Se realiza la instalación de puntos de anclaje y actividad metalmecánica de las rejillas 
del nodo troncal de la Macarena proyecto zonas seguras 3 y 4. 
 

 Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato.  
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Retención en la fuente (11%) sobre honorarios 163.990.665 

Total general 163.990.665 

 
2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

01 de junio 2023 
Entre el 01 de diciembre de 2022 hasta 

el 31 de mayo de 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal 

 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

 

 Al corte de verificación del presente informe se ha realizado la siguiente marcación de 
los bienes objeto del contrato. 

 
Radicado 202220115204: 
 

 
 
Radicado 202220124554 
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Radicado 202220129152: 
 

 
 
Radicado 202220136135 
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Radicado 202220140655 
 

 
 
Radicado 202220143395 
 

 
 
Radicado 202320002390 
 

 
 
Radicado 202320004542 
 

 
 
Radicado 202320016112 -  
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Radicado 202320028267 
 

 
 
Radicado 202320034542 
 

 
 

 Al corte de verificación del presente informe se han realizado las siguientes 

modificaciones:  

 
Modificación N°01 consistente en lo siguiente: 
 

 Otrosí 01: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones. 
 
Modificación N°02 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a partir del 01 de enero 
de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive 

 
Modificación N°03 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince (15) días calendario, 
contados a partir del 01 de abril de 2023 hasta el 15 de agosto del mismo año, 
ambas fechas inclusive.  
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 La supervisión fue asignada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022) al 

subsecretario de despacho Omar Gustavo Rodríguez Aranda como supervisor titular y 

a Ana María Betancur Martínez como supervisora suplente.  

 

 El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente: 

 

APOYO COMPONENTE 

Horacio Grisales Noreña Técnico  

Jhon Alexander Moreno Mosquera Técnico 

Sergio Andrés Bolívar Roa Jurídico 

Santiago Bermúdez Macías Administrativo, financiero y contable 

 

 El 21 de marzo de 2023 se designado a la servidora Luz Jeannette Atehortua Goez 
como supervisora temporal, lo anterior por motivo de vacaciones tanto del supervisor 
principal como de la supervisora suplente  

 

 Al corte de verificación del presente informe no se ha materializado ninguno de los 
riesgos descritos en la matriz de riesgos.  

 

 El contrato no es objeto de realización de contratos de comodato  
 

 Evaluación al contratista 
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 Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoría por parte 

de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070122 
73200000 2320202008 200272 4000110504 50093401 4800013965 

110090122 

 

 El contrato no es objeto de reservas o cambios presupuestales. 
 

 Relación de pagos realizados: 
 

Registro 

Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 

(Documento de Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800013965 

ESU-1601 16/09/2022 
5000682269 2.537.323.954 

5000682238 9.000.000.000 

ESU-1602 16/09/2022 5000682271 961.059.310 

ESU-1636 14/10/2022 
5000685406 8.165.404.546 

5000685407 3.371.919.408 

ESU-1637 14/10/2022 5000685409 961.059.311 

ESU-1651 2/11/2022 
5000688786 9.000.000.000 

5000689014 2.537.323.954 
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ESU-1652 2/11/2022 5000689015 961.059.311 

ESU-1663 12/12/2022 
5000693248 2.579.765.931 

5000693251 8.957.558.023 

ESU-1664 12/12/2022 5000693253 961059311 

 
Durante la ejecución del contrato el mandatario para el traslado de honorarios por la 
ejecución realizada ha remitido las siguientes facturas: 
 

Factura 
Valor total (IVA 

incluido) 

Valor retenciones (retención fuente 

11%) 

Cuenta de cobro 

(retenciones) 

FE4555 496.340.193 45.880.186 240015125995 

FE4556 536.191.796 49.563.948 235015145884 

FE4691 741.548.836 68.546.531 225015282235 
 
El mandatario ha remitido comprobantes de pago de cada una de las cuentas de cobro 
señaladas anteriormente, por lo cual el supervisor dio la autorización del traslado de 
honorarios de la cuenta en donde el mandatario los administra a la cuenta señalada en 
cada factura.  

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominaci
ón Grupo de 

Compras 
Proyecto Nombre Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600095171 4800013965 222 Seguridad 200272 

Formulación e 
implementación del 
plan estratégico de 

tecnología de 
información y 

telecomunicaciones 
para la seguridad y la 

convivencia 

49.993.533.059 49.993.533.059 0 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $49.993.533.059 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $49.993.533.059 

Pagos Realizados (Acumulado) $49.993.533.059 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración a 30 de abril 
de 2023. 

 

COMPONENTE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS  19.975.903.192 19.569.996.717  
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ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL DATACENTER 3.307.069.056  3.307.010.000  

CONECTIVIDAD 22.679.769.790 19.801.907.085  

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 183.850.968 174.838.303  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.702.810 569.641  

TOTAL 46.149.295.816 42.854.321.746 

 

 Relación informes de ejecución de recursos a administrar 
 

PERIODO 
SALDO EJECUCION 

ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
EJECUTADO EN EL 

PERIODO 

SALDO FINAL 
EJECUTADO 

A 31 de octubre de 2022 0 12.443.409.233 12.443.409.233 

A 30 de noviembre de 2022 12.443.409.233 9.803.334.132 22.246.743.365 
 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – recursos a administrar 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 40.100.121 220173348337 

Nov y dic 2022 89.676.184 230015949410 

Ene 2023 12.633.915 240016064582 

Feb 2023 10.441.677 245016367110 

Mar-2023 13.263.688  220178836361 

Abr-2023 13.831.377 En trámite 
 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – honorarios 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 5.643.001 240015198877 

Nov y dic 2022 16.393.587 220175471102 

Ene 2023 7.102.536 220176866695 

Feb 2023 6.405.576 225016370359 

Mar-2023 8.211.152 En trámite 

Abr-2023 8.662.027 En trámite 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables (Cuando Aplique):  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración 3.844.237.243 

Adiciones 0 

Pagos realizados por recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Pagos realizados por honorarios 3.844.237.243 

Pago autorizado 0 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 99 de 101 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El 26 de agosto de 2022 se dio inicio al contrato a través de la plataforma de SECOP 
II. 
 

 Se verificó la remisión de las pólizas que presentó el contratista ESU según las 
obligaciones contractuales pactadas en la minuta del Contrato, las cuales fueron 
debidamente aprobadas y notificadas. 

 

 No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o 
declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula 
Penal. 

 

 En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con 
reclamaciones y/o controversias contractuales. 

 

 El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con 
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a 
la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que 
regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución 
del objeto contractual. 

 

 En el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 

 

 Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP 
II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido 
en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

 Se recibió la garantía única, según lo requerido en el contrato. Así mismo, se aprobó 
la respectiva garantía y se notificó a la compañía aseguradora del inicio de vigencias. 

 

 Estado de las garantías del contrato: 
 
Contrato Inicial: 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

24-08-2022 31-12-2025 25-08-2022 $2.499.676.652,95 
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e indemnizaciones 
laborales  

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 1 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 01-11-20222 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 2 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-09-2023 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-03-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-03-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 31-12-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 3 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
de la  

Valor Amparado 
Desde Hasta 
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Garantía 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 15-02-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 15-08-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 15-08-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 15-08-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor no autoriza pago por el periodo reportado.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 

OMAR GUSTAVO RODRÍGUEZ ARANDA 
Supervisor del Contrato 
 
Equipo de apoyo a la supervisión 
 
 

         
Horacio Grisales Noreña  

Apoyo Técnico 
Santiago Bermúdez Macías  

Apoyo Financiero y Logístico 
Sergio Andrés Bolívar  

Apoyo Jurídico 

 


