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Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero 
de 2009 reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de 
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., 
teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado por 
MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.413.213 obrando en calidad de DIRECTORA TÉCNICA DE 
PROYECTOS, según consta en la Resolución de nombramiento No. 4252 del 16 de 
julio de 2022, posesionada mediante Acta No. 229 del 19 de julio de 2022, 
debidamente facultada por la Resolución de Delegación No. 7680 del 30 de 
noviembre de 2022 de la Dirección General, quien para todos los efectos se 
denominará el IDU e IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
S.A., con Nit 900.381.226-6, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la Calle 
93 No 18 ± 28 oficia 304, con teléfono 315 2565096 y dirección de correo electrónico 
licitacionescolombia@ivicsa.com, proyectoscolombia@ivicsa.com, representado 
legalmente por SONIA MILENA RODRIGUEZ GARCIA, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.002.263.916, quien en adelante se 
denominará el ³CONTRATISTA´ o el ³CONSULTOR´, hemoV acoUdado celebUaU el 
presente Contrato de Consultoría, el cual se plasma en este escrito, previas las 
siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de 
Concurso de Méritos Abierto N° IDU-CMA-DTP-002-2023 con el objeto de 
“CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE 
GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE 
PILOTES DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE 
LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
COMPONENTES DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA 
CIUDAD DE CALI POR AVENIDA FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C.´, con 
fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados 
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por la Dirección Técnica de Proyectos y la Subdirección Técnica de 
Estructuración de Proyectos, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de 
la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 2153 del 18 de mayo de 2023, 
adjudicó el Concurso de Méritos Abierto No. IDU-CMA-DTP-002-2023, a IV 
INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., de 
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos 
y demás documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del 

presente contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONSULTOR está actualmente 

vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONSULTOR y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONSULTOR ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - consultoría - que se va a 
contratar. Declara así mismo que en los términos del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y demás normas 
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes 
que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera 
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además 
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acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los 
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de 
condiciones y demás documentos anexos o que forman parte de éste, 
como los manuales, guías y procedimientos de la entidad, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 
conforme a los términos del presente contrato.  
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El CONSULTOR declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso (ni sus integrantes para 
oferentes plurales) en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En caso 
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
CONSULTOR declara y garantiza que notificará inmediatamente al 
IDU, caso en cual se procederá de acuerdo con lo estipulado en la 
normatividad vigente, y conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Gestión Contractual de la entidad o documento que haga 
sus veces.   

 
Que, en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normativa aplicable. 
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral, de tal manera que 
exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que 
lo conforman: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de 
aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
 



 
 
 
 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1546-2023, CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E IV INGENIEROS CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 

 
4 
 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre 
del proceso de selección, que puede ser consultado en la página web de la entidad. 
Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el glosario 
institucional tendrán los significados que le correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva.  
 
Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado 
señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE 
GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE PILOTES 
DE SACRIFICIO Y PRUEBAS DE CARGA, ADICIONALMENTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE 
ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI POR AVENIDA 
FERROCARRIL EN BOGOTÁ D.C. 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Desarrollar la ejecución de las actividades de Consultoría que permitan a la Entidad 
garantizar la ejecución de las siguientes etapas de vida del ciclo de vida del presente 
proyecto de infraestructura vial y de transporte, acordes a los lineamientos y 
necesidades objeto del presente proceso de selección.  
 
Se precisa que la descripción técnica, el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el Consultor, y en general la 
información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos 
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en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en los capítulos técnicos que lo 
complementan y que hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
El Consultor deberá articular y armonizar las actividades a ejecutar con los contratos 
de estudios y diseños y obra que se encuentren en el área de influencia del proyecto. 
 
CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto 
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
El plazo está discriminado así:  

No. Etapa  Fase Duración Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

1 

ETAPA DE 
ACTUALIZACIÓN 

DE LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 

LOS 
COMPONENTES 
DE GEOTECNIA 

Y 
ESTRUCTURAS 

Investigación, análisis y 
recopilación de la información 
RAI  

1 mes                 

2 

Realización de ensayos de 
laboratorio y toma de 
información de campo (Incluye 
realización de pruebas en 
pilotes) 

1 mes                 

3 

Ajuste de los estudios y 
diseños de los componentes 
de Geotecnia y Estructuras 
(Incluye informe de 
características de resistencia y 
deformabilidad reales del sitio - 
parámetro alfa) 

3 meses                 

4 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN DE 
PILOTES 

Preliminares (Incluye 
implantación del sitio de 
ejecución de los pilotes, plan 
de manejo tránsito, 
movilización de equipos y 
todas las actividades previas a 
la ejecución de los pilotes de 
sacrificio) 

1 mes                 

5 Ejecución de Pilotes de 
Sacrificio 1,5 meses                 

6 Recibo y entrega de los Pilotes 0,5 meses                 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El Consultor debe realizar la planeación necesaria para 
elaborar su programación y flujo de inversión en la ejecución del contrato. 
Adicionalmente y para la etapa de ejecución de los pilotes deberá analizar las 
actividades necesarias (incluyendo el diseño de la prueba de carga y demás 
actividades para que los pilotes sean aptos para la realización de estas), deberá 
contar mínimo con un (1) frente de trabajo con los recursos necesarios e 
independientes para desarrollar secuencialmente las actividades, desde el 
cumplimiento de los requisitos para inicio de la ejecución y durante todo el plazo de 
la ejecución. No obstante, el consultor deberá utilizar el número de frentes 
adicionales al mínimo requerido para dar cumplimiento al cronograma, necesarios 
para el cumplimiento del plazo, facturación mensual y alcance.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Fases tienen establecidas fechas límites finales y 
dentro de ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado 
correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se 
debe dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la 
aprobación de la interventoría, el consultor deberá iniciar los trámites necesarios 
con el fin de cumplir con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados 
dentro del tiempo de ejecución del contrato y las fechas establecidas. Por lo anterior, 
en la programación del cronograma, el consultor debe incluir y considerar de manera 
obligatoria estos aspectos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONSULTOR deberá programar con anticipación 
todos los trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para 
lograr su objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El incumplimiento del plazo establecido dará inicio al 
proceso sancionatorio de acuerdo con la ley que los rige y a las políticas de la 
Entidad. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba 
el Acta de Inicio, la cual deberá suscribirse según los tiempos establecidos en la 
minuta del contrato, posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. El término fijado, para la suscripción del acta de inicio del contrato de 
consultoría, deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin que 
ello conlleve suma alguna a favor del CONSULTOR.   
 
PARÁGRAFO SEXTO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el 
Acta de Inicio. Cuando el último día del plazo pactado total, coincida con un sábado, 
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domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 
El presente parágrafo no aplica para el caso de suspensiones. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro 
de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. Los requisitos previos para la suscripción del acta 
de inicio, contemplados en el presente contrato, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, deberán surtirse dentro de este mismo término. El término 
aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría, deberá 
sujetarse a la iniciación del contrato de Interventoría, sin que ello conlleve suma 
alguna a favor del CONSULTOR.  
 
CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes, Circulares y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste deberá 
realizar la petición de suscripción del respectivo documento ante el INTERVENTOR, 
con una antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de 
vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos 
de soporte, el nuevo cronograma de consultoría. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONSULTOR deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR, quién emitirá concepto favorable para 
que el IDU proceda a elaborar y suscribir el documento modificatorio del contrato.   
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONSULTOR, para lograr el fin del proyecto y evitar un 
daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del 
CONSULTOR en la proporción equivalente a su imputabilidad. 
 
En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría se descontará 
en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la 
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modificación correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta de 
liquidación del presente contrato. 
 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de 
la Interventoría que asumirá el CONSULTOR, la Interventoría o la Entidad, según 
sea el caso, lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 
 
CLÁUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato se fija en la suma de MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.922.439.387,00) M/CTE incluido 
IVA, equivalentes a 1.657,27 SMLMV para el año 2023.  
 
El cual se discrimina de la siguiente manera:   
 
EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

$ 1.922.439.387  MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS (INCLUYE ELEMENTOS SST E IVA) 
  
Es la suma de  $ 612.033.575 SEISCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/C     

     
SUBTOTAL ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE 
GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS (INCLUYE ELEMENTOS SST E IVA) 
  
Es la suma de  $ 388.278.058 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C     

  
VR. BÁSICO FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE AJUSTE A DISEÑOS 
COMPONENTE DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS (INCLUYE ELEMENTOS SST) 
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Es la suma de  $ 326.284.082 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS M/C 

     
IVA SOBRE EL VR. BÁSICO FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y FASE DE 
AJUSTE A DISEÑOS COMPONENTE DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS (INCLUYE ELEMENTOS SST) 

Es la suma de  $ 61.993.976 
SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS M/C 

     
VALOR A MONTO AGOTABLE PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO (INCLUYE IVA) 
  
Es la suma de  $ 223.755.517 DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/C     

  
VALOR BÁSICO PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN 
DE CAMPO   

Es la suma de  $ 188.029.846 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/C 

     
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN DE CAMPO  

Es la suma de  $ 35.725.671 
TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/C 

SUBTOTAL ETAPA DE EJECUCIÓN DE PILOTES (INCLUYE PRELIMINARES, COMPONENTE GESTIÓN 
AMBIENTAL-SST, COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, 
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO E IVA) 
  
Es la suma de  $ 1.310.405.812 MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C     

     
SUBTOTAL FASE PRELIMINARES (INCLUYE IVA) 
  
Es la suma de  $ 78.170.520 SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
M/C     
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VR. BÁSICO DE FASE PRELIMINARES  

Es la suma de  $ 65.689.513 
SESENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TRECE PESOS M/C 

     

IVA SOBRE EL VR. BÁSICO DE FASE PRELIMINARES  

Es la suma de  $ 12.481.007 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SIETE PESOS M/C 

     
SUBTOTAL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SST) (INCLUYE IVA) 
  
Es la suma de  $ 121.610.140 

CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
DIEZ MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C     

  
VR. BÁSICO COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST)  

Es la suma de  $ 102.193.395 
CIENTO DOS MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/C 

     
IVA SOBRE EL VR. BÁSICO COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST)  

Es la suma de  $ 19.416.745 
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS M/C 

     
SUBTOTAL COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
(INCLUYE IVA) 
  
Es la suma de  $ 46.408.384 CUARENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/C 

    

  

VR. BÁSICO COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  
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Es la suma de  $ 38.998.642 
TREINTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M/C 

     
IVA SOBRE EL VR. BÁSICO COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA  

Es la suma de  $ 7.409.742 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/C 

     

SUBTOTAL COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (INCLUYE 
IVA) 
  
Es la suma de  $ 52.770.908 CINCUENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS M/C     

  

VR. BÁSICO COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS  

Es la suma de  $ 44.345.301 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS UN PESOS M/C 

IVA SOBRE EL VR. BÁSICO COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS  

Es la suma de  $ 8.425.607 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SIETE 
PESOS M/C 

     
SUBTOTAL EJECUCIÓN PILOTES DE SACRIFICIO (INCLUYE IVA) 
  
Es la suma de  $ 1.011.445.860 MIL ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS M/C     

  
VR. BÁSICO PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO 

Es la suma de  $ 849.954.504 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 
M/C 

     
IVA SOBRE EL VR. BÁSICO PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO 
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Es la suma de  $ 161.491.356 
CIENTO SESENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/C 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto anterior se encuentra estructurado con el 
visor de precios del IDU vigente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los 
Elementos de Protección Personal, para el personal requerido. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Dado el plazo de ejecución del contrato, no se considera 
el reconocimiento de valores para ajustes por cambio de vigencia. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El valor establecido en los valores máximos fijos 
correspondientes (PMT, SST, SGA, Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica) del contrato para la fase de ejecución de pilotes, no podrán ser 
modificados en la ejecución de los pilotes de sacrificio, en caso tal de presentarse 
mayores gastos deberán ser asumidos por el Consultor. Lo anterior teniendo en 
cuenta que este valor máximo establece esta condición. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: En caso de requerirse ítems adicionales a los existentes en 
la base oficial de Precios Unitarios vigente a la fecha de apertura del proceso, se 
deberá realizar el procedimiento correspondiente para su inclusión en dicha base 
de datos para proceder al pago, según procedimiento del manual de interventoría 
vigente, y estos deberán quedar debidamente soportados, aprobados por la 
interventoría y avalados por el IDU. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El Consultor deberá dar cumplimiento a lo mencionado 
en la guía de pago a terceros del IDU vigente o documento que lo remplace. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del 
CONSULTOR. 
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CLÁUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la (s) apropiación (es) 
presupuestal (es) correspondiente (s) y específicamente al (los) siguiente (s) 
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal: 
 
NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO 
POR  VALOR VALOR A 

APROPIAR 

2315 28/03/2023 

Subdirección 
Técnica de 

Presupuesto y 
Contabilidad 

$1.922.439.387 
 

$1.922.439.387 
 

 
CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato, 
de la siguiente manera:  
 

I. ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS 

 
A. PRECIO GLOBAL 

 
1. Valor Fijo. Se pagará un 30% del Valor Global de la etapa de actualización de 
los estudios y diseños de los componentes de geotecnia y estructuras (No incluye 
la realización de ensayos de laboratorio y toma de información de campo) en cuatro 
(4) pagos mensuales fijos, causados mes vencido contra la aprobación del informe 
mensual por parte de la INTERVENTORÍA. 

 
PARÁGRAFO 1: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del VALOR 
GLOBAL inicial sin considerar prórrogas o adiciones al mismo. 

 
2. Valor por productos: El restante 70% del Valor Global de la etapa de 
actualización de los estudios y diseños de los componentes de geotecnia y 
estructuras (No incluye la realización de ensayos de laboratorio y toma de 
información de campo) se pagará de la siguiente forma: 
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2.1. Los productos considerados en el contrato no requieren trámites, o avales, o 
validación, o aprobación de entidades diferentes al IDU, en tal sentido se pagará de 
la siguiente manera:  

 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la 
tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega del 
respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado por 
la INTERVENTORÍA de acuerdo con el procedimiento vigente de la Entidad. 

 
FORMA DE PAGO DE PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y 
ESTRUCTURAS 

  
FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE AJUSTE DE DISEÑOS 

  
IDU 

  

No. PRODUCTO APROBADO 

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 

ENTREGA Y 
APROBACIÓN DE 

PRODUCTOS 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA 
Y APROBACIÓN DE 
SUBPRODUCTOS O 

ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE ACTUALIZADO A 
ENERO DE 2023 

ACTUALIZADO A 
ENERO DE 2023 

15, 
16 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA 
DE OBRA 

Presupuesto detallado, precios 
unitarios y cantidades de obra. 

 $ 35.333.304 

 $ 17.666.652 

Cronograma de Obra - Flujo de caja $ 5.888.884 

Apéndice A - Especificaciones 
Particulares. 

$ 5.888.884  

Apéndice B - Especificaciones 
Generales. 

$ 5.888.884 

9 SUELOS, 
GEOTECNIA  

Informe de recolección y análisis de 
información y Metodología de trabajo 

$ 32.615.357 

$ 3.261.536 

Plan de exploración $ 3.261.536 

Estudios y diseños geotécnicos 
definitivos. (Incluye informe de 
parámetro Alfa) 

$ 26.092.285 

10 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

Informe de recolección y análisis de 
información  

$ 203.845.983 

$ 40.769.197  

Metodología de trabajo $ 20.384.598 

Ajustes de diseños $ 142.692.188  
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VALOR A PAGAR POR 

PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS 
(70% / VR. GLOBAL DE EyD) 

$ 271.794.644 $ 271.794.644 

    
   

   VALOR A PAGAR POR COSTOS 
FIJOS (30% / VR. GLOBAL DE EyD) $ 116.483.414 

  
       
    VALOR A PAGAR FIJO MENSUAL $ 29.120.854   

  
2.2. Liquidación: El 10% del 70% del Valor Global de la etapa de actualización de 
los estudios y diseños de los componentes de geotecnia y estructuras  (No incluye 
la realización de ensayos de laboratorio y toma de información de campo), se 
pagará con la firma del acta de liquidación, previo recibo y aprobación por parte del 
IDU del Informe Final de la INTERVENTORÍA, entrega de la totalidad de los diseños 
en el software aplicativo indicado por el IDU, entrega del informe ejecutivo, tanto en 
físico como en medio digital y los demás documentos requeridos que le aplique de 
conformidad con la normatividad IDU. 

 
B. VALOR A MONTO AGOTABLE PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE 

LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios los ensayos de 
laboratorio y toma de información de campo (Incluye realización de pruebas en 
pilotes), necesarios para realizar los correspondientes controles de calidad a los 
parámetros de diseño o los demás requeridos para el contrato, que hayan sido 
previamente aprobados por la INTERVENTORÍA. 

 
Se pagarán todas las actividades necesarias para la realización de las pruebas, 
principalmente las que tienen la siguiente descripción:  

 
x PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA 

REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE UBICADO EN LA AVDA. CIUDAD DE CALI POR AVDA. 
FERROCARRIL - PRUEBA A TODO COSTO, DE CARGA DINÁMICA 
SEGÚN NORMA ASTM D-4945-00, DE 5 A 10 TON, PARA PILOTE DE 
SACRIFICIO, PREEXCAVADO Y FUNDIDO INSITU DE 1.0M DE 
DIÁMETRO Y 50.0M DE LONGITUD, EL CUAL DE ACUERDO CON LOS 
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DISEÑOS GEOTÉCNICOS TIENE UNA CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL 
DE 5490.6 KN (550 TON), LO QUE CORRESPONDE A UNA CARGA POR 
RESISTENCIA MAYORADA DE 2368KN (237 TON) HASTA 3000KN (300 
TON).DE 1.0M DE DIÁMETRO. (INCLUYE, PERSONAL, HERRAMIENTAS 
Y EQUIPOS, TRANSPORTES Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
REALIZAR LA PRUEBA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE, INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
DE LA PRUEBA DE CARGA POR SITIO, COSTO DE LOS SENSORES Y/O 
EQUIPOS PARA EL MONITOREO (DEFORMÍMETROS, 
ACELERÓMETROS, ETC.) Y MEDICIÓN NECESARIOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, GRÚA, PESO O MARTILLO DE HINCADO Y 
MONTAJE, INCLUIDO EL TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA. 
 

x PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA 
REVISIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE UBICADO EN LA AVDA. CIUDAD DE CALI POR AVDA. 
FERROCARRIL - PRUEBA A TODO COSTO, DE INTEGRIDAD DE 
PILOTES PIT ((PILE INTEGRITY TEST), SEGÚN NORMA  ASTM D5882-
00, (INCLUYE PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, 
TRANSPORTES Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA 
PRUEBA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 
ADICIONALMENTE DEBERÁ INCLUIR EL INFORME DE ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA PRUEBA, Y TODOS LOS 
SENSORES, EQUIPOS Y MONTAJES NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA PIT. 

Las actividades y/o insumos a pagar por precios unitarios de que trata el presente 
numeral, se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la 
fecha de su programación o solicitud. En caso de que los insumos o actividades 
requeridas no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el 
CONSULTOR deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de 
ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato. El CONSULTOR con la presentación de su 
oferta acepta las presentes condiciones. 

 
El pago de estos insumos e ítems, requiere un informe mensual que será revisado 
y aprobado por la INTERVENTORÍA en la cual se relacionen de manera detallada 
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los insumos y/o ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la 
discriminación detallada de los mismos en las actas de pago. 

 
Para los insumos y/o ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo 
considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o 
periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y 
cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio y toma de información de campo + el Factor 
MXlWiSlicadoU coUUeVSondienWe a loV coVWoV oSeUacionaleV, el cXal eV de ³1,10´, VeUin 
gravados con IVA.  

 
PARÁGRAFO: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido 
el listado del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONSULTOR para 
pactar el precio de los ítems no incluidos que puedan surgir en la ejecución del 
contrato. Para la definición del precio de los ítems no incluidos el CONSULTOR 
acepta que se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de 
la autorización de la inclusión de los referidos ítems. La incorporación de cualquiera 
de los ítems relacionados en el visor de precios IDU se deberá realizar de acuerdo 
con el trámite señalado en los manuales y procedimientos del IDU. 
 

C. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LA ETAPA DE 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
COMPONENTES DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS 
 

Los valores de los productos de la etapa de actualización de los estudios y diseños 
de los componentes de geotecnia y estructuras, no tendrán ajuste, teniendo en 
cuenta que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, está 
actualizado a la vigencia de ejecución de las actividades, en consecuencia, se 
pagará con los valores indicados en el contrato. Las prórrogas imputables al 
CONSULTOR no generarán ajuste por cambio de vigencia. 
 

D. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ÍTEMS A EJECUTAR POR 
PRECIOS UNITARIOS PARA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO 
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Los ítems para la realización de pruebas no tendrán ajuste, teniendo en cuenta que 
se van a pagar por precios unitarios y su valor unitario será el registrado en el visor 
IDU vigente según programación o solicitud, según corresponda. 
 

II. ETAPA DE EJECUCIÓN DE PILOTES 
 

A. PRECIO GLOBAL 
 

El CONSULTOR será remunerado en la etapa de ejecución de pilotes de la 
siguiente manera:  
 

CONCEPTO NÚMERO PAGOS DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

Actividades en fase de 
Preliminares (Incluye 
implantación del sitio de 
ejecución de los pilotes, plan 
de manejo tránsito, 
movilización de equipos y 
todas las actividades previas 
a la ejecución de los pilotes 
de sacrificio) 

Un (1) pago global 
por valor de $ 
78.170.520.00 

Este pago remunera las 
actividades del CONSULTOR 
derivadas de las obligaciones de 
la fase de preliminares. 
 
El pago será realizado cuando se 
haya verificado por la 
INTERVENTORÍA el 
cumplimiento de las condiciones 
precedentes establecidas para la 
realización de los pilotes. 

  
B. EJECUCIÓN DE PILOTES DE SACRIFICIO 

 
Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios la ejecución de los 
pilotes de sacrificio, en el ítem se consideran todas las actividades necesarias para 
la ejecución de acuerdo con la siguiente descripción: PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE PILOTES FUNDIDOS IN SITU PARA LA REVISIÓN DE 
PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO 
EN LA AVDA. CIUDAD DE CALI POR AVDA. FERROCARRIL - EXCAVACIÓN Y 
FUNDIDA DE PILOTE DE PRUEBA, DE 100 CM DE DIÁMETRO, FUNDIDOS A 
NIVEL DE TERRENO ACTUAL Y A UNA PROFUNDIDAD ESTIMADA DE -50.0 
MTS, EN CONCRETO DE 4000 PSI. INCLUYE: 1) CABEZAL DE PRUEBAS EN 
CONCRETO, 2) SUMINISTRO DE ALAMBRE. INCLUYE SUMINISTRO DE: 
ACERO, ALAMBRE, PERNOS LIVIANOS, CONCRETO, AGUA, 3) 
TRANSPORTES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN DEL 
PILOTE, DESPLAZAMIENTOS, EQUIPOS, 4) MANO DE OBRA CALIFICADA, 
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, CERRAMIENTO EN POLISOMBRA, 
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PLATAFORMA Y VIGILANCIA. NO INCLUYE LA PRUEBA DE CARGA, el pago 
será realizado una vez la actividad sea aprobada por la INTERVENTORÍA. 
 
Las actividades y/o insumos a pagar por precios unitarios de que trata el presente 
numeral, se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la 
fecha de su programación o solicitud. En caso de que los insumos o actividades 
requeridas no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el 
CONSULTOR deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de 
ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato. El CONSULTOR con la presentación de su 
oferta acepta las presentes condiciones. 
 
El pago de estos insumos e ítems, requiere un informe mensual que será revisado 
y aprobado por la INTERVENTORÍA en la cual se relacionen de manera detallada 
los insumos y/o ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la 
discriminación detallada de los mismos en las actas de pago. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio y toma de información de campo + el Factor 
MXlWiSlicadoU coUUeVSondienWe a loV coVWoV oSeUacionaleV, el cXal eV de ³1,10´, VeUin 
gravados con IVA. 
 
Para los insumos y/o ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo 
considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o 
periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y 
cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA. 
 
PARÁGRAFO: Como parte integrante del presente contrato de consultoría se 
entenderá incluido el listado del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el 
CONSULTOR para pactar el precio de los ítems no incluidos que puedan surgir en 
la ejecución del contrato. Para la definición del precio de los ítems no incluidos el 
CONSULTOR acepta que se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU 
al momento de la autorización de la inclusión de los referidos ítems. La 
incorporación de cualquiera de los ítems relacionados en el visor de precios IDU se 
deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los manuales y 
procedimientos del IDU. 
 

C. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SST):  
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Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales 
desarrolladas por el CONSULTOR, y se fundamenta en un sistema de calificación 
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.  
 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una 
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el 
INTERVENTOR determinará si el CONSULTOR ha cumplido el cero (0%) o el cien 
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 
una vez finalice la ejecución de los pilotes de sacrificio. 
 
El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento que son elaboradas para el 
componente de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se 
detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
CONSULTOR y el INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST.  
 
El valor a facturar por parte del CONSULTOR será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
así:  

 
Valor a facturar 

componente SGA y 
SST 

= Valor máximo fijo 
SGA y SST x % cumplimiento seguimiento 

SGA y SST 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONSULTOR 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la Fase de Ejecución de 
pilotes de sacrifico no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas 
de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables 
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para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST 
desarrolladas por el CONSULTOR. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente.  

 
D. COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA:  
 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente 
social desarrolladas por el CONSULTOR y se fundamenta en un sistema de 
calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice 
GESTIÓN SOCIAL.  
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR 
determinará si el CONSULTOR ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) 
de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTIÓN SOCIAL que 
debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual una 
vez finalice la ejecución de los pilotes de sacrificio.  
 
Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada 
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de 
evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser 
ajustadas conjuntamente por el CONSULTOR y el INTERVENTOR para cada 
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTIÓN 
SOCIAL.  
 
El valor a facturar por parte del CONSULTOR será proporcional al cumplimiento, de 
los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTIÓN SOCIAL, así:  
 

Valor a facturar componente 
SOCIAL = Valor máximo 

fijo SOCIAL x % cumplimiento lista de 
chequeo SOCIAL 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONSULTOR 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la Fase de Ejecución de 
pilotes de sacrifico no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas 
de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para 
tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, 
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para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales desarrolladas por el 
CONSULTOR. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente.  

 
E. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y 

DESVÍOS:  
 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, 
señalización y desvíos desarrolladas por el CONSULTOR y se fundamenta en un 
sistema de calificación de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará 
en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido en 
el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.  
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas conforme al 
cual, el INTERVENTOR determinará si el CONSULTOR ha cumplido el cero (0%) o 
el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice F 
que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 
una vez finalice la ejecución de los pilotes de sacrificio.  
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
CONSULTOR y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO 
DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.  
 
El valor a facturar por parte del CONSULTOR será proporcional al cumplimiento por 
parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F - 
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, así:  

 
Valor a facturar componente 
de tránsito, señalización y 

desvíos 
= 

Valor máximo fijo 
tránsito, 

señalización y 
desvíos 

x 
% cumplimiento lista de 

chequeo tránsito, 
señalización y desvíos. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONSULTOR 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la Fase de Ejecución de 
pilotes de sacrifico no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas 
de seguimiento de tráfico, señalización y desvíos, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de 
la ponderación, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE 
MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS desarrolladas por el 
CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, 
el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del 
componente. 
 
PARÁGRAFO 1: Nota General: Todos los documentos de pago deberán ser 
avalados por el Interventor contratado por el IDU y por la Dirección Técnica de 
Proyectos. 
 
PARÁGRAFO 2: Requisitos Para El Pago.  
 
El CONSULTOR acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la 
Entidad. Para proceder al pago, el CONSULTOR deberá anexar los siguientes 
documentos o certificaciones:  
 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación por parte del INTERVENTOR, de la 
entrega del informe mensual hasta el periodo anterior a la facturación. Para 
el último pago deben estar aprobados todos los informes mensuales que 
realiza el CONSULTOR y el informe final. 

4. Certificación del Revisor Fiscal o representante legal según aplique, si existe 
la obligación de tenerlo o, en su defecto, del Contador Público, en relación 
con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se 
indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y 
No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje ± SENA 
y demás normativa vigente.  
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5. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando aplique, o por el representante legal 
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a 
la Seguridad Social Integral, liquidaciones, honorarios y demás según la 
normativa aplicable por parte del CONSULTOR, de acuerdo a lo establecido 
en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU o 
formatos o documentos aplicables vigentes durante la ejecución del contrato. 
El informe a que hace referencia este numeral podrá ser presentado en 
medio electrónico o digital garantizando la disponibilidad y archivo de la 
información como parte del expediente del contrato en la Entidad.  

6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONSULTOR cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO 3: Para la cancelación del valor del Contrato, el CONSULTOR abrirá 
una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema 
Automático de Pagos SAP, y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto 
de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de 
los requisitos allí establecidos. Si el CONSULTOR ya tiene una cuenta en Banco o 
Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva.  
 
CLÁUSULA 9.  GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como gastos de materiales 
y equipos, los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos 
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 
CONSULTOR, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al 
IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  
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CLÁUSULA 10. INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por 
el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al 
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, 
reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal 
civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, 
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993.  
 
PARÁGRAFO: Los intereses de mora se cancelarán de conformidad con lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del 
objeto contractual, EL CONSULTOR tendrá las siguientes:   
 
11.1 OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para 
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

2. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato.  

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
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4. Ejecutar el contrato de consultoría cumpliendo con las normas y 
especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

5. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el CONSULTOR 
reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a la 
Interventoría con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario 
con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa 
a documentos que se encuentren en construcción que contengan 
información preliminar y no definitiva.  

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONSULTOR está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, Certificación 
del Revisor Fiscal y/o Representante Legal de la empresa consultora por 
medio de la cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones 
laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculación indicando el 
número de personas certificadas, nombre, cedula, cargo u objeto contractual 
(para cada contratista o sub contratista) señalándose que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF 
y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato. 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por el IDU. 
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10. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  

11. Atender las instrucciones del INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, 
en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

12. Advertir al INTERVENTOR de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones 
del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la 
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato 
y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a 
la aprobación del IDU.  

13. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 
³PoU el cXal Ve dicWan diVSoVicioneV SaUa la imSlemenWaciyn del SiVWema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)´ \ demiV noUmaV 
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad 
del CONSULTOR tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del contrato. 

14. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONSULTOR deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad 
industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las 
labores propias del contrato. 

15. Obtener las aprobaciones por parte del INTERVENTOR en relación con las 
actividades y los productos que las requieran, dentro del plazo de ejecución 
del contrato.  

16. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato.  

17. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

18. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  
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19. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normatividad vigente. 

20. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

21. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), igualmente su reprogramación debe ser justificada por el 
CONSULTOR, aprobada por el SUPERVISOR, para su control en los 
términos establecidos en el Anexo Técnico. El incumplimiento de estas 
actividades constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las sanciones 
a que haya lugar.  
En caso de incumplimientos corresponde al CONSULTOR efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por 
atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventor para 
su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

22. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

23. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

24. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente. 

25. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

26. Presentar la reprogramación del PAC cuando sea requerido por el IDU. 
27. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, 

de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 
y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el 
CONSULTOR, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, 
manifestación bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, 
sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento 
de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autor reconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio 
su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana 
no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de 



 
 
 
 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NÚMERO IDU-1546-2023, CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO E IV INGENIEROS CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 

 
29 

 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

28. El CONSULTOR deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y 
el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas 
en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

29. El CONSULTOR deberá garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga 
la Agencia P~blica de EmSleo del DiVWUiWo ³BogoWi TUabaja´, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

30. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 
Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si 
aplica) 

11.2 OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA  
 
El CONSULTOR deberá entregar al INTERVENTOR las hojas de vida del personal 
Clave y de los especialistas requeridos para la ejecución del contrato, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes, al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las 
hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripción del acta de 
inicio. 
 
El consultor deberá entregar al INTERVENTOR dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal restante 
requerido contractualmente para la ejecución del contrato de consultoría. 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe subsanar 
observaciones y presentar la nueva hoja de vida dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de no aceptación. 
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11.3 Obligaciones en Materia de Coordinación Interinstitucional 
 
En materia de coordinación interinstitucional (Estas obligaciones deben cumplirse 
conforme a la GXta ³CooUdinaciyn IDU, ESP Y TIC en SUo\ecWoV de infUaeVWUXcWXUa 
de transporte) 
 
1. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato, especialmente 
para las actividades de ejecución de pilotes y realización de las pruebas de 
carga. 

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con el INTERVENTOR y los delegados de las diferentes ESP.   

3. Realizar una inspección detallada de las redes de servicios públicos existentes 
en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las 
variables que incidan para la ejecución de los pilotes y dejar constancia de ello 
por escrito.  

4. Solicitar, obtener y analizar toda la información suministrada por la SDM sobre 
el tránsito, señalización y semaforización que pueda requerirse para cumplir con 
el objeto del proyecto. El CONSULTOR debe proporcionar los medios que se 
requieran para obtener esta información.  

5. Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por escrito a otras 
entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los 
temas que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual.  

11.4            OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y 
ESTRUCTURAS 

  
Durante esta etapa el CONSULTOR debe revisar y analizar la información de todos 
los estudios técnicos que se hayan realizado con anterioridad, a fin de comprender 
cabalmente los diseños de Ingeniería y en general, todos aquellos estudios 
desarrollados hasta la fecha. Así mismo, el Consultor debe investigar y recopilar la 
información secundaria para ejecutar el proyecto, lo que incluye todo el trabajo de 
investigación en las empresas de servicios públicos y demás entidades estatales 
que estén involucradas en el área de influencia del proyecto. 

1. Recopilar el producto resultado de la Factibilidad y estudios y diseños del 
contrato de consultoría del proyecto y demás antecedentes enunciados en el 
anexo técnico y/o estudios previos.  
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2. Investigar y recopilar la información secundaria para ejecutar el proyecto, lo 
que incluye todo el trabajo de investigación en las empresas de servicios 
públicos y demás entidades estatales que estén involucradas en el área de 
influencia del proyecto, indagar sobre normas, estudios y diseños realizados 
en el área de influencia del proyecto, inspeccionar y diagnosticar las 
condiciones del sitio y detectar posibles dificultades que impidan el normal 
desarrollo del proyecto. 

3. Analizar y recopilar la información en el componente de Redes Secas e 
hidrosanitarias, suministrada por las Empresas de Servicios Públicos; se 
deben solicitar los datos técnicos correspondientes. 

4. Consultar la existencia de proyectos de desarrollo de los barrios y 
urbanizaciones aledaños al proyecto para ser considerados dentro del 
estudio. 

5. Presentar los productos previstos para esta fase, según los requerimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones, anexos, capítulos y demás 
documentos del proceso, en los plazos allí señalados, y realizar las 
correcciones que indique el INTERVENTOR y el IDU. 

11.5 OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PILOTES 
 
11.5.1. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES 
 
En la fase de preliminares el CONSULTOR deberá cumplir con las condiciones 
precedentes para el inicio de la fase de ejecución de pilotes y deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría y demás 
manuales aplicables del Instituto. En particular, en la fase de preliminares, el 
CONSULTOR ejecutará las siguientes obligaciones: 
 

1. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido 
para el inicio de la fase de ejecución de pilotes, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al acta de inicio del contrato. Elaborar, presentar y haber obtenido 
la aprobación, por parte del INTERVENTOR del Programa Detallado de 
Trabajo (cronograma del proyecto) para la fase de ejecución de pilotes, de 
acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los pliegos de 
condiciones y según los demás requisitos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, vigente al momento de 
su presentación.  

2. Haber obtenido la aprobación del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja 
(PAC) para la fase de ejecución.  
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3. Adquirir toda aquella información requerida para la ejecución del contrato. 
4. Revisar y estudiar los documentos e información en general descargados de 

la página web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y diseños que 
reposen en el Centro de Documentación del IDU, con el propósito de evaluar 
que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto. 

5. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia 
de la interventoría y el IDU, el Director de Consultoría y los Especialistas, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir 
el acta correspondiente. 

6. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad 
del proyecto, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio para 
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con 
el INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir 
el acta de seguimiento al contrato. 

8. Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la información y soportes 
requeridos para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

9. Elaborar y obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR, del Informe 
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos 
establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, reportando las 
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes 
necesarios. La aprobación de este documento por parte de la Interventoría 
es requisito para el inicio de la fase de ejecución.  

10. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Anexo Técnico, Apéndices y demás documentos del pliego de condiciones. 

11. Elaborar el presupuesto para la ejecución de los pilotes estimando que 
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos 
diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.  

12. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la 
página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato. 

13. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos 
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 
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11.5.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 

1. Ejecutar la fase de ejecución de pilotes cumpliendo con las normas y 
especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Realizar durante la fase de ejecución de pilotes los ajustes o modificaciones 
a los Estudios y Diseños que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el 
evento de identificar situaciones de cualquier índole que impliquen 
eventuales demoras o imposibiliten la fase de ejecución de pilotes.  

3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y diseños de que trata el numeral 
anterior, deberán ser presentados por el CONSULTOR al INTERVENTOR de 
manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la fase de 
ejecución de pilotes. En un plazo de cinco (5) días hábiles, el INTERVENTOR 
los revisará y aprobará o realizará las observaciones que considere 
pertinentes para que el CONSULTOR tome los correctivos correspondientes. 
No se tramitarán pagos adicionales por este concepto. 

4. En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y diseños 
involucren la aprobación por cualquiera de las ESP, el CONSULTOR deberá 
cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, no 
objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o 
licencias, a que se refiere el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
contratos.   

5. Realizar el replanteo de la ejecución de los pilotes, de tal forma que permita 
localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la 
permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, 
traslado o reposición cuando sea necesario. 

6. Proponer para aprobación del INTERVENTOR las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la fase de ejecución de 
pilotes respecto de los estudios y diseños. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el 
INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir 
el Acta de seguimiento al contrato. 

8. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos 
que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. 
El registro fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo semanalmente e 
incluir en el mismo, mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo 
punto.  
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9. Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el 
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos 
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de 
variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la 
Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

10. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
11. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 

Laboratorio. 
12. Reprogramar el PDT del proyecto cuando la interventoría y el IDU lo autorice 

para el buen desarrollo de la ejecución del contrato. 
13. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la 

elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad 

los materiales y de la ejecución de los pilotes, de conformidad con las 
especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría 
el resultado de los mismos utilizando, la Guía metodológica para la 
recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes. 

15. Efectuar los correctivos de actividades solicitadas por el INTERVENTOR o el 
IDU, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles cuando los resultados de 
los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el 
proyecto. Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio 
que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y 
entregarlos a más tardar quince (15) días calendario siguientes a la fecha de 
terminación de los correctivos solicitados.  

16. Implementar la señalización de manera permanente, considerando señales 
de prohibición y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como 
para los frentes de trabajo. 

17. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad. 

18. Implementar la señalización adicional solicitada por la Interventoría y/o el 
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la ejecución de 
los pilotes. 

19. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la ejecución de los pilotes de acuerdo con los estándares 
definidos en la legislación nacional vigente y las normas técnicas 
colombianas NTC. 

20. Garantizar que las áreas de trabajo se encuentren completamente aisladas 
de peatones y vehículos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de 
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ejecución de pilotes, para el tránsito de los trabajadores y el personal 
involucrado.  

21. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas 
mensuales, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU. 

22. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo 
con la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por 
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la 
recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes.  

23. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una 
vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

24. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única. 

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final. 

26. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la ejecución de pilotes 
como en los desvíos. 

27. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 
para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las 
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la 
interventoría. 

 
11.5.3. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el CONSULTOR deberá: 
 

1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al 
INTERVENTOR para su aprobación. 

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular 
en los proyectos.  
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3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de 
divulgación del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones del IDU. 

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas 
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido 
en el contrato.  

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo 
establecido en el manual de interventoría vigente. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al 
sitio de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice H del pliego de condiciones. 

 
11.5.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculación del personal 

aprobado (Certificados de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (no mayor a 30 días de expedición), contratos, entre otros) dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio de la 
fase de ejecución de obra. En el evento que haya modificaciones del personal 
aprobado durante la ejecución del contrato, el CONSULTOR deberá remitir al 
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INTERVENTOR dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su 
aprobación, tales documentos. 

2. Implementar los compromisos y documentos requeridos en el apéndice 
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, según los requerimientos 
contractuales y demás normas, manteniéndolos actualizados durante la 
ejecución del contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo 
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
formatos requeridos serán suministrados por la Interventoría al inicio de este 
contrato.  

4. Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el 
presente contrato y en el Manual de Interventoría y Supervisión.  

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en las fichas de Manejo Ambiental. 

6. Remitir al INTERVENTOR el informe mensual a corte del período de obra 
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la 
elaboración del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, según los 
requerimientos contractuales y demás normas.   

7. Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.   

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante 
la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.   

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el 
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas.   

10. Adjuntar mensualmente Certificación del revisor fiscal y/o representante legal 
según aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago 
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta 
certificación deberá aportarse con relación a cada subcontratista vinculado por 
el CONSULTOR.  

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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11.6. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL CONTRATO 
 
11.6.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). 

 
Además de las establecidas para las fases de preliminares y de ejecución de pilotes, 
y las consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría, el CONSULTOR 
deberá cumplir lo siguiente: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA 

publicados en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los 
documentos que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podrán en 
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
aspecto de la gestión SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión 
de formatos publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse 
este cambio y el CONSULTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por 
la Entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

4. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso 
de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes 
ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego 
de Condiciones. 

5. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
el INTERVENTOR. 

6. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.  

7. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.  

8. Brindar al INTERVENTOR y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 
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9. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante el transcurso del contrato.  

10. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar 
mínimo requerido. 

11. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato 
de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

12. Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 
 

11.6.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 
 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, el 
CONSULTOR tendrá las siguientes obligaciones: 

 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 

levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con 
lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía 
de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU, vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato.  

 
11.6.3. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS 
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El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener 
y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. De acuerdo con lo anterior, el 
CONSULTOR se obliga a lo siguiente:  
 

1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos 
exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. 
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad 
exclusiva del CONSULTOR. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR dará lugar 
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el 
CONSULTOR mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación 
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a 
terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona 
designada por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y 
sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y el CONSULTOR deberá 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONSULTOR, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos 
o los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
11.6.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
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disposiciones legales sobre la contratación y remuneración de personal colombiano 
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. El CONSULTOR deberá contar con la aprobación del personal requerido para 
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los 
documentos que lo integran. Para lo anterior deberá entregar, al 
INTERVENTOR la documentación requerida para verificar el cumplimiento 
puntual de la presente obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del contrato y para el cabal cumplimiento de 
sus obligaciones, el CONSULTOR deberá mantener el personal mínimo que 
cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato.  

3. El CONSULTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo requerido, con la 
autorización previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el 
personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones 
y demás documentos del proceso.  

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de del 
contrato para la elaboración y seguimiento de los productos SST.  

5. El personal mínimo exigido en el proceso de selección debe estar vinculado 
permanentemente durante la ejecución del contrato en los términos del proceso 
de selección, en aquellos casos que el CONSULTOR quiera vincular personal 
adicional al mínimo requerido, los costos adicionales generados, serán 
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamación alguna a la 
Entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal 
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotándolo de los 
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del 
Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran el 
contrato, implicará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que 
haya lugar.  

7. El CONSULTOR al momento de la firma del Acta de Inicio del Proyecto deberá 
tener vinculado el Especialista de Tránsito con el fin de que sus actividades no 
afecten el cronograma contractual 
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b. Acreditación del personal mínimo 

 
El CONSULTOR deberá acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el 
personal mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo 
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del 
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley 
requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el 
permiso temporal, entre otros, deberán cumplir con la respectiva exigencia para 
el ejercicio de sus actividades.   
 
Si durante la ejecución del contrato se presentan modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONSULTOR deberá allegar 
las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las mismas o 
mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del 
pliego de condiciones y demás documentos del proceso.  

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director del Proyecto del CONSULTOR avalado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o 
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con 
las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Subcontratos 

 
El CONSULTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, el CONSULTOR continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. El 
CONSULTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución de las actividades 
subcontratadas.  
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La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por 
parte del IDU con la suscripción del presente contrato.  
 
11.6.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el 
CONSULTOR deberá presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual 
debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítems e igualmente, de manera 
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los 
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás 
documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos 
establecidos en la guía de entrega de productos del IDU y que le apliquen al 
proyecto con la normativa vigente. 

 
El INTERVENTOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a que haya sido 
entregado por el CONSULTOR. Las observaciones del INTERVENTOR deberán ser 
atendidas por el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del 
presente contrato.  

 
Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
entenderá aprobado, caso en el cual, el CONSULTOR informará al IDU que se 
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del 
plazo establecido en el párrafo anterior.  Lo anterior no obsta para que en cualquier 
momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan 
que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, 
puedan exigir al CONSULTOR la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), el cual deberá ser ajustado y entregado en un plazo máximo de dos 
(2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del 
INTERVENTOR.  
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El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecución del contrato, así como en los 
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar al inicio de los 
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 
 
11.6.6. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la información completa de todas las 

áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

 
11.7. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para la 

elaboración del acta de liquidación del contrato. Para el efecto, las partes, 
durante el plazo de ejecución del contrato, podrán recopilar información 
relevante a la finalización de cada etapa, que permita consolidar la Liquidación 
del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligación. 

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  
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3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Realizar el trámite de cesión de Derechos ante el Ministerio de Interior y Justicia 
y la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad competente, y 
obtener el documento idóneo que certifique la cesión de derechos patrimoniales 
correspondiente. 

5. Atender los requisitos que apliquen para este contrato en la fase de liquidación 
contenidos en el Manual Gestión Contractual y de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU vigente, o el documento que lo modifique, le sustituya o 
sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el 
contrato. 

6. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en 
la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la 
Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

7. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con el INTERVENTOR y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente 
y los manuales de la entidad.  

 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos 

previstos en este Contrato  
2. Suscribir ±conjuntamente con el CONSULTOR± las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONSULTOR la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
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5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONSULTOR. 

6. Brindar la información requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el 
objeto de este contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONSULTOR. 

 
CLÁUSULA 13. INTERVENTORÍA  
 
El IDU contratará un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en 
el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONSULTOR y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
INTERVENTORÍA releve al CONSULTOR de su responsabilidad. El 
INTERVENTOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, 
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle 
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y al contenido del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 14. DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra serán discutidas con el 
CONSULTOR y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR. 
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CLÁUSULA 15. SEGUIMIENTO 
 
La Dirección Técnica de Proyectos del IDU será la dependencia encargada de 
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que, 
en la ejecución del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios 
y Diseños, la Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento y en la 
suscripción de los documentos contractuales que de ello se deriven. 
 
CLÁUSULA 16. ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
A partir de la fecha de suscripción del presente contrato, el Consultor asume los 
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de 
selección. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Consultor basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y ±
consecuentemente± el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 
 
A. Garantía Única de Cumplimiento. 
 
El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demás normas legales que 
rigen la materia, una Garantía Única, la cual podrá adoptar cualquiera de las 
modalidades señaladas en la normatividad vigente, siempre que las condiciones y 
montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la cláusula correspondiente del 
presente contrato. 
 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado Vigencia 
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CUMPLIMIENTO: 
Treinta por ciento 
(30%) del valor 

total del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía 
única hasta la liquidación 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 

total del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía 
única hasta el plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Treinta por ciento 
(30%) del valor 

del contrato 

Igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más a partir del acta de 
terminación del contrato. 

 
B. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el valor de 
TRESCIENTOS (300) SMMLV y debe estar vigente desde la aprobación de la 
garantía única y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad 
vigente. Cuando la entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del 
Contrato resultante del presente proceso de selección, la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños 
que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del 
Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación y del acta de recibo final o liquidación del contrato, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 
 

C. Modificación y vigencia de las garantías 
 
El CONSULTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando éste se 
vea afectado por la declaración de siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la utilización del valor inicial 
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará a cargo del 
CONSULTOR. 
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Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil 
Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/SUPERVISOR, 
con fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
 
D. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR 

 
El CONSULTOR asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONSULTOR para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA 18. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONSULTOR 
y/o un atraso del cinco (5%) por ciento con relación al plan detallado de trabajo, el 
INTERVENTOR deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades 
que dieron origen al atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera 
el siete (7%) por ciento con relación al respectivo PDT de la etapa por causas 
imputables al CONSULTOR, el INTERVENTOR deberá solicitar dentro de los 
siguientes tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de 
Supervisión donde se registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio 
administrativo correspondiente. 
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Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
CLÁUSULA 19. MULTAS 
  
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONSULTOR para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
  
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
   
1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el CONSULTOR  no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, 
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la 
gravedad del incumplimiento. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se 

causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la 
Interventoría que el CONSULTOR continúa utilizando software no licenciado el 
IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la norma vigente aplicable. 

 
3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de 

elaboración de la ingeniería de valor, incluido el ciclo de aprobación, se causará 
una multa equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto 
correspondiente, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista 
para la entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren más 
de treinta días (30) calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. 
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4. Por no cumplir cualquiera de los productos que se establecen en el PDT 

(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del SUPERVISOR. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONSULTOR haya 
cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
5. Si el CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 

vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
apremio por parte del INTERVENTOR, se causará una multa diaria de tres (3) 
SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONSULTOR demuestre 
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
INTERVENTOR. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se 
haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. 
 

6. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el 
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o 
por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil 
(1X1000) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) 
calendario sin que el CONSULTOR haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva 
la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 
 
El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato. 
 
El pago o deducción de las multas no exonerará al CONSULTOR del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del contrato. 
 
En caso de proceder la imposición de multas, el CONSULTOR autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
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descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de 
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada en su totalidad por el CONSULTOR. 
CLÁUSULA 20. CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o 
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagará al IDU, a título 
de pena pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente 
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la 
cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONSULTOR, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONSULTOR, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
 
CLÁUSULA 21. APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente 
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con 
trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades 
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públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a 
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones 
consignadas en los diferentes documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO: En tal sentido, los productos de los estudios y diseños, en general, 
todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 
circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre 
y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 
 
CLÁUSULA 22. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO  
 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral.  
 
El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de Interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
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estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios 
previos del contrato objeto de Interventoría.  
  
CLÁUSULA 23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
   
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONSULTOR y el IDU con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato 
las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 
  
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación. 
  
Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es 
crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos 
o servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 24. TERMINACIÓN ANTICIPADA     
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

1. Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo 
pactado. 

2. Por mutuo acuerdo de las Partes. 
3. Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del 

contrato, sin el consentimiento previo del IDU. 
4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del 

IDU, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de 
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la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

5. Por la no obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que debió 
tramitar el CONSULTOR en la etapa de estudios y diseños. 

6. Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 

CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN        
 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 26. MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
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CLÁUSULA 27. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
 
El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONSULTOR.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el Interventor y/o supervisor, el 
CONSULTOR y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 
 
Una vez culminado el término de la suspensión se entenderá automáticamente 
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno. En 
este sentido, una vez reiniciado el contrato el CONSULTOR deberá realizar los 
ajustes a las garantías. 
 
CLÁUSULA 28. INDEMNIDAD 
 
El CONSULTOR será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al 
IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo 
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pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al 
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el 
IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONSULTOR se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y 
capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, 
además de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier 
daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores 
o subcontratistas del CONSULTOR que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 29. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 
 
CLÁUSULA 30. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
El CONSULTOR sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
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mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  

CLÁUSULA 31. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 
DE DERECHOS ECONÓMICOS  

La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el CONSULTOR deberá 
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los 
formatos y requisitos establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y 
aceptarla, indicando que no obstante la procedencia de la aceptación, las partes 
deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar 
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas 
multas, declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal 
y/o declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan 
ocasionado en desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o 
incumplimientos entre otros, por el CONSULTOR. 

b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en 
que incurra el CONSULTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas 
de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, 
impuestos, órdenes judiciales y/o actos administrativos contra los saldos 
pendientes de girar al Cesionario. 

c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros 
y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las 
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mismas por parte de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la 
haya validado y aprobado. 

d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de 
crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y 
debidamente legalizado por el CONSULTOR. 

PARÁGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al CONSULTOR (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial 
o administrativa. 
 
CLÁUSULA 32. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 33. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus 
anexos, adendas y documentos de aclaración; Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato; la propuesta del 
CONSULTOR y las normas legales que lo cobijen.          
 
CLÁUSULA 34. CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONSULTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
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IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el CONSULTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 35. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y/o productos 
ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como consecuencia o en virtud de las 
obligaciones contenidas en el presente contrato,  son realizados por encargo del 
IDU y, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de los  derechos 
patrimoniales de autor sobre los mismos y los demás derechos inherentes a ello, de 
conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 
de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
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Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 
CLÁUSULA 36. PATENTES 
 
El CONSULTOR tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONSULTOR durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONSULTOR.  
 
CLÁUSULA 37. TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONSULTOR.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONSULTOR.  
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CLÁUSULA 38. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONSULTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal de interventoría.  
 
CLÁUSULA 39. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA 40. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La consultoría desarrollará sus actividades en la ciudad de Bogotá, se aclara que la 
etapa de ejecución de los pilotes y las pruebas de carga se realizará 
específicamente en la Avenida Ciudad de Cali por Avenida Ferrocarril, ubicado en 
el barrio Hayuelos, en la localidad de Fontibón, el cual se localiza al sur occidente 
de la ciudad.  
 
La implantación de los pilotes deberá ser revisada en el momento de la ejecución, 
es pertinente realizar la verificación de aspectos de interferencia de redes, 
ambientales, entre otros, con el fin de determinar los mejores puntos para la 
localización de la maquinaria y equipos, la interventoría considerando estos 
aspectos y los necesarios para realizar las pruebas de carga aprobará la 
localización para la ejecución de los pilotes. 
 
CLÁUSULA 41. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONSULTOR deberá radicarse en el IDU en 
la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
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Entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONSULTOR: En Bogotá D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660  

Dirección: Calle 93 No 18 ± 28 Of 304 
Teléfono:  315 2565096 
Correo electrónico:   
licitacionescolombia@ivicsa.com    
                      

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONSULTOR, con la aceptación de este contrato, consiente que a través de la 
dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las comunicaciones 
y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las 
actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLÁUSULA 42. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El presente contrato se perfecciona a través de la plataforma electrónica SECOP II. 
De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía 
única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del 
IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las Garantías deberán 
presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONSULTOR tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento para 
su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en Secop II en la ciudad de 
Bogotá, D.C.  
 
EL CONTRATANTE EL CONSULTOR 
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