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INFORME I 

 
 

Número de contrato: No: CPS-742-2023 

 
Contratista: CONSORCIO MAQUINARIA 2023 

 
Contratante: Municipio de Mosquera Cundinamarca 

 
 

Objeto: Prestación de servicios de alquiler de maquinaria pesada a todo costo y monto 

agotable, para el mantenimiento y conservación de vías rurales urbanas del municipio de 

Mosquera, Cundinamarca. 

 
Fecha de acta de inicio: 05/05/2023 

 
Informe: Del 05 de mayo al 04 de junio de 2023 

 
Lugar de ejecución: Zona urbana (Mosquera Cund.) 

 
 

Número de póliza: Cumplimiento: No. 21-44-101411271 Anexo 0 Fecha de expedición: 

26/04/2023. 
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1. DATOS GENERALES

En el municipio de Mosquera Cundinamarca, se adelanta la ejecución del contrato de prestación de
servicios No: CPS-742-2023, que tiene como objetivo: Prestación de servicios de alquiler de
maquinaria pesada a todo costo y monto agotable, para el mantenimiento y conservación de vías
urbanas del municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde el contratista CONSORCIO
MAQUINARIA 2023 ejecuta las diferentes actividades con la maquinaria solicitada por el
municipio de Mosquera Cundinamarca.

El contrato tiene fecha de inicio el día 05 del mes de mayo del año 2023, en las siguientes
direcciones:

Barrio El Trebol Barrio San Telmo

-Cra este N° 9a -Cll 16a Cr 11b
-Cra 3 este N° 15 02 -Cll 15a 11b
-Cr 1b Este N 12a -Cll 16a 10b
-Calle 8A N° 1 b e 49 -Cll 15a 10b
-Cra 3 este N° 11
-Cll 12a N° 2
-Cll 9a N°1 este
-Cra 3 este N° 12

Para el registro de las actividades se maneja planilla de control de maquinaria por horas trabajadas
en el día y se deja un registro fotográfico como evidencia de los trabajos.

Para las actividades se utilizó, vibrocompactador de 3 y 7 toneladas, retroexcavadora de llanta,
excavadora, volquetas sencillas, volquetas doble troques y personal de apoyo.



2. MEMORIA DESCRIPTIVA

El día 05 de mayo del año 2023, se realiza visita preliminar al inicio de actividades, en compañía

de funcionarios de la administración del municipio de Mosquera Cundinamarca, para identificar

los puntos a intervenir durante la ejecución del contrato de referencia.

Durante la ejecución de las actividades del contrato de prestación de servicios

No:CPS-742-2023, se lleva a cabo la prestación de servicio de alquiler de maquinaria para el

mantenimiento y conservación de vías urbanas del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

El día 08 de mayo del año 2023, se iniciaron actividades en el barrio trebol se realizaron

actividades de transporte de material proveniente de carpeta asfáltica y cantera dromos,

excavación mecánica, cargue de volquetas y conformación de material, compactación de

subrasante y material, hasta 05 de Junio del año 2023.

El día 15 de mayo del año 2023, se iniciaron las actividades en el barrio San Telmo. Realizando

trabajos de transporte de material piedra rajón, B200, de la cantera dromos, compactación de

material, escarificación de material, conformación de vías, rectificación de cunetas y nivelación

de vías, hasta el 05 de Junio del año 2023.



3. Localización

Ilustración 1
Barrio el trebol, cra 3 este N° 9a

Ilustración 2
Barrio el trebol, cra 3 este N° 15



Ilustración 3
Barrio san telmo, Cll 16a 11b

Ilustración 4
Barrio el trebol, Cr 1b Este N 12a



Ilustración 5
Barrio san telmo, Cll 15a 11b

Ilustración 6
Barrio el trebol, Calle 8A N° 1 b e 49



Ilustración 7
Barrio san telmo, Cll 16a 10b

Ilustración 8
Barrio el trebol, Cra 3 este N° 11



Ilustración 10
Barrio el trebol, Cll 12a N° 2

Ilustración 11
Barrio el trebol, Cll 9a N°1 este



4. AVANCE DE OBRA

Para el mejoramiento y conservación de las vías, se pone en evidencia las actividades realizadas

por los equipos

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS



ANTES DESPUÉS

ANTES
DESPUÉS



ANTES DESPUÉS



ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS



ANTES DESPUÉS



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VIBRO DYNAPAC CA 150D X X
VIBRO DYNAPAC CC 142 X X X X X X X
RETRO JOHN DEERE 310 SL X X X X
RETRO JBC X X X X X X X X
RETRO PAJARITA JCB 214E X X X
FRESADORA
VOLQUETA SENCILLA MAI 242 X X X X X X X
VOLQUETA SENCILLA ZIO 438 X X X X X X X
VOLQUETA DOBLETROQUE TTP 848 X X X X X X X
VOLQUETA DOBLETROQUE WSC 629 X X X X X X X

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VIBRO DYNAPAC CA 150D X
VIBRO DYNAPAC CC 142 X
RETRO JOHN DEERE 310 SL X
RETRO JBC X
RETRO PAJARITA JCB 214E
FRESADORA
VOLQUETA SENCILLA MAI 242
VOLQUETA SENCILLA ZIO 438
VOLQUETA DOBLETROQUE TTP 848
VOLQUETA DOBLETROQUE WSC 629

CRONOGRAMA DE TANQUEO 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

EQUIPO 
MAYO JUNIO 

MAYO 
EQUIPO 

JUNIO 



5. SOPORTE AVANCE DE OBRA

5.1 Relación volqueta sencilla MAI 242



5.2 Relación volqueta sencilla ZIO 438



5.3 Relación volqueta doble troque TTP 848



5.4 Relación volqueta doble troque WCS 629



5.5 Relación vibrocompactador Dynapac CC142



5.6 Relación vibrocompactador Dynapac CA150D



5.7 Relación excavadora sobre llanta JBC



5.8 Relación Pajarita JCB 214E

5.9 Relación Retro John deere 310 SL



6. Relación general del corte

JHON ALEXANDER VENEGAS AVELLANEDA
C.C. 11.232.983 de La Calera - Cundinamarca
Representante legal
CONSORCIO MAQUINARIA 2023
Nit. 901703860-3
Correo: consorciomaquinaria2023@gmail.com

mailto:consorciomaquinaria2023@gmail.com

	00c88b651c16e9da6103f3972af7c05e4edae32dc16240974189d5d5f23a745c.pdf
	7fde0d04d3b80ad580ef1b24cb2a3c695ee7a4a648068254748819679869b8b7.pdf
	8c90637c0b1bcaffa56a5d3756c4f7087d6bffb40ed925ef7b6e592b648fc190.pdf
	INFORME I


	74e207bb328aaba46af8f21b4f0c586471f3862e3a8ec3416ab8ab76d5f9e0b8.pdf
	00c88b651c16e9da6103f3972af7c05e4edae32dc16240974189d5d5f23a745c.pdf

