
 

 

 

 

 

 
ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 354 de 2022 

 
NOMBRE CONTRATISTA: ALFAPEOPLE ANDINO SAS 

OBJETO 
ADQUISICIÓN DE UNA BOLSA DE HORAS PARA 
SOPORTE Y DESARROLLO DEL ERP 
DYNAMICS 365 

PLAZO DEL CONTRATO: 
A partir de la suscripción del acta de inicio y sin 
exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2022 

VALOR: 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L 
($299.996.620) IVA INCLUIDO 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1374 de 2022 

FECHA ACTA DE INICIO: 05 de diciembre de 2022 

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN: No aplica 

PRORROGA No. 1: 
DOS (2) MESES A PARTIR DEL VENCIMIENTO 
DEL PLAZO INICIAL 

MODIFICACIÓN No. 1: 
A LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO. PARA 
ELIMINAR LA RESTRICCIÓN DE “SIN EXCEDER 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

PRORROGA No. 2: DOS (2) MESES hasta el 28 de abril de 2023 

PRORROGA No. 3: DOS (2) MESES hasta el 28 de junio de 2023 

ADICIÓN No. 1: Solicitada 
SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y 
OCHO MIL PESOS ($68.068.000) IVA incluido. 

DISPONIBILIDAD: 903 de 2022 

NOMBRE INTERVENTOR: NA 

NOMBRE SUPERVISOR: 
FEDERICO MARTINEZ Y JORGE ENRIQUE 
ESTRADA CORREA 

 
ANDREA SANCHEZ TOBÓN mayor de edad y vecina de Medellín, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.037.575.859, Subdirectora de Gestión Administrativa y 
Financiera del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, en calidad de 
Delegada para la contratación de acuerdo con la Resolución Metropolitana No.472 y 879 
de 2021, las Leyes 1625 de 2013, 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás normas que las 
complementan y/o modifican, el Acuerdo Metropolitano 010 de 2013; actuando en nombre 
y representación de EL ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ, con NIT. 
890.984.423-3, quien para efectos del presente contrato se denominará EL ÁREA; y   
ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S, identificada con NIT 830.013.988-9, representada 
legalmente por CINDY YISETH ROMERO ORTIZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.032.416.120 y FELIX SASTOQUE DEL CASTILLO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.640.508 quien para los efectos del presente contrato se denominarán EL 
CONTRATISTA,  hemos acordado celebrar la presente Adición No. 1  AL Contrato No. 354 
de 2022, conforme las cláusulas que a continuación se relacionan y    

 
CONSIDERANDO QUE: 
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La Entidad suscribió con ALFAPEOPLE ANDNO SAS el Contrato No. 354 de 2022, que 
tiene como objeto: ADQUISICIÓN DE UNA BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE Y 
DESARROLLO DEL ERP DYNAMICS 365; el cual cuenta con acta de inicio del 05 de 
diciembre de 2022, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L 
($299.996.620) IVA INCLUIDO, y un plazo a partir de la suscripción del acta de inicio y sin 
exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, seguidamente el contrato tuvo tres 
prórrogas; una prórroga de dos (2) meses a partir del vencimiento del plazo inicial y una 
modificación que eliminó la restricción: “sin exceder el 30 de diciembre de 2022”, con el fin 
de llevar a cabo el desarrollo del GAP de vivienda y los ajustes del sistemas propios del 
periodo de estabilización del mismo, luego otra prórroga de (2) dos meses hasta el 28 de 
abril de 2023 y seguidamente una tercera de (2) dos meses hasta el 28 de junio de 2023. 
 
Este contrato fue suscrito con el fin de contar con una bolsa de horas de soporte para la 
operación del ERP Dynamics así: 
 

Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal sin IVA Total con IVA 

Horas de soporte técnico 
proactivo  1145,9  

 $         220.000 
  

 $         252.098.000 
   $         299.996.620   

 
Actualmente el contrato cuenta con una ejecución física del 93.89% y una ejecución 
financiera del 76.44% al 29 de mayo de 2023, con una factura pendiente de pago por un 
valor de veintinueve millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos pesos 
($29.583.400) con esta se contaría con una ejecución financiera del 86.3%, toda vez que 
desde la firma del acta de inicio se han ejecutado 1061 horas de soporte, de las cuales se 
han pagado 876 horas y 113 horas que se encuentran pendientes de pago, las horas 
pendientes serán facturadas al culminar el mes.  
 
Teniendo en cuenta que el uso de las horas se hace a demanda, actualmente existe un 
saldo de aproximadamente 43 horas y la Entidad requiere lo siguiente: 

 
1. Continuidad en el servicio de soporte, toda vez que el sistema está en proceso de 
estabilización y apropiación. 
 
2. Se está recibiendo acompañamiento en la construcción de reportes de los 
diferentes módulos, es necesario continuar recibiendo asesoría y apoyo desde 
desarrollo. 
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3. Se han solicitado desarrollos de Jobs que permitan la actualización de datos que 
debido a errores humanos propios del inicio de un sistema se han encontrado con 
inconsistencias, por lo tanto, se requiere que el contratista continúe con estos 
ajustes. 
 
4. Se han solicitado capacitaciones para la actualización de la data de los ambientes, 
DEV y UAT. 
 

En atención a lo anterior, se considera necesario llevar a cabo esta Adición por valor de 
SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($68.068.000) IVA 
incluido con el fin de continuar recibiendo el acompañamiento en el uso del sistema y 
estabilización de este, así como en los desarrollos requeridos como mejoras del sistema, 
nuevas funcionalidades y generación de reportes. 
 
La supervisión una vez revisada la solicitud enviada con el contratista autoriza la prórroga 
solicitada con base en los siguientes argumentos:  
 

Después de analizar la necesidad de la Adición N° 1 Contrato No. 354 de 2022, 
teniendo en cuenta las razones que la motivan y la importancia de propender 
por el cumplimiento de las metas contractuales, se considera pertinente realizar 
la prórroga presente contrato.  

 Se mantienen las demás condiciones y cláusulas del Contrato inicial, sin 
modificaciones. 

 
En virtud de esta situación y para continuar con la prestación del servicio, fue aprobado 
mediante acta de comité de contratación No. 028 de 2023 la adición al contrato 354 de 2022 
por un valor de SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L 
($68.068.000) IVA incluido. 
 
Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas, del Contrato 354 de 
2022 no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen 
inalterados y conservan todo su vigor y efectos. 
 

El artículo 3º de la Ley 80 de 1993 cuando estipula: 

 

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 
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de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 
en la consecución de dichos fines…”. 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone: 

“Artículo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los 
contratos serán   las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias 
a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
Ley y a los de la buena administración. 

 

Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". 

 
En consecuencia, desde el punto de vista legal, se da conformidad con el parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 del 1993 y demás normas concordantes. 
 
Las demás clausulas y compromisos, se mantendrán en las mismas condiciones. 
 
En consecuencia, las partes 

 
ACUERDAN: 

PRIMERO. ADICIONAR: el CONTRATO 354 de 2022 por un valor de SESENTA Y OCHO 
MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($68.068.000) IVA incluido, soportados 
en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000000720 de 2023.  Recursos 
debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y contenida en 
documento que se anexa. 
 
SEGUNDO. El CONTRATISTA deberá realizar los ajustes necesarios  a las pólizas de 
acuerdo a lo definido en la presente ADICION.   
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TERCERO. Las demás condiciones y cláusulas del Contrato N° 354 de 2022, se mantienen 
sin modificaciones. 
 
CUARTO. Publíquese en Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, acorde 
con los postulados de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 
2015. SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($68.068.000) 
IVA incluido 
 
Para constancia se firma en Medellín, 

 

 

ANDREA SANCHEZ TOBÓN              CINDY YISETH ROMERO ORTIZ 
EL ÁREA                                                                          EL CONTRATISTA 

 

 

                                                                                          FELIX SASTOQUE DEL CASTILLO 

                                                                                           EL CONTRATISTA 

               

                                                    

Santiago Toro Sierra                                          Andrés José Patiño Escobar   

Asesor Equipo Gestión Contratos                      Contratista  
Revisó                                                                 Proyectó 
 

 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. N/A 
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