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OTRO SI No. 01 AL CONTRATO DE CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO Y AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR S.A.S

CONTRATO: 1432 DE 21/10/2022

CONTRATISTA: AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR S.A.S
NIT. 900422434

OBJETO: REALIZACION DE CAMPANAS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE
INFORMACION, EDUCACION, COMUNICACION Y PROMOCION DE LA
LECTURA, LA ESCRITURA Y DE VALORES CULTURALES DE NUESTRA
IDENTIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA'Y
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 340.642.650.00) M/CTE.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN
EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

Entre los suscritos a saber ALEX PAOLO GARCIA NUNEZ, identificado con la Cédula de

Ciudadania No. 7.603.533 expedida en Santa Marta — Magdalena, en su calidad de Director del
Departamento Administrativo de Contratacion, de conformidad con el Decreto Departamental No.

0216 del 05 de agosto de 2020 y Acta de Posesion No Acta de Posesion No 059 de 06 de agosto de
2020 y, en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos delegada por el
Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 1134 de 2012, actuando en nombre y
representacion del DEPARTAMENTO DEL HUILA, entidad territorial identificada con Nit.
800.103.913-4, quien se ha venido denominando EL DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra,
MAURICIO PUENTES CASTANEDA identificado con la Cédula de Ciudadania No. 7.708.674 de
Neiva (H) quien actua en nombre y representacion de la sociedad, AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR
S.A.S, identificado con el Nit No. 900422434, actuando en nombre propio, quien para efectos del
presente Contrato se ha venido denominando EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente OTRO Sl No 01 al Contrato CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432 de 2022 previas las
siguientes consideraciones: 1. Que entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, se suscribio
el dia 21/10/2022, el contrato de prestacion de servicios el cual tiene por objeto: REALIZACION DE
CAMPANAS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE INFORMACION, EDUCACION,
COMUNICACION Y PROMOCION DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y DE VALORES
CULTURALES DE NUESTRA IDENTIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 2. Que conforme
a lo estipulado en el Contrato de CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432 de 2022, el plazo de
ejecucion del Contrato es CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN
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EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.. 3. Que el dia 26/10/2022 se suscribié el Acta de Inicio
y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecucién. 4. Que conforme al Acta de Justificacién No.
01 del 10/11/2022, suscrita por la Secretaria de Cultura y Turismo, el Contratista y la Supervisora,
se determiné la oportunidad y conveniencia de modificar el plazo del Contrato por las razones
consignadas en la mencionada acta; la cual hace parte integral del presente documento. 5. Que con
el proposito de cumplir los cometidos de la contratacién publica sefialados en el articulo 2 de la
Constitucion Politica de Colombia y el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el
presente Otro Si No. 001, el cual se rige por las siguientes Clausulas: PRIMERA: Modificar la
CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO, la cual quedara asi: CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO: El plazo de
ejecucion del contrato es de TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN
EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUNDA. - El presente Otrosi se perfecciona e inicia
su ejecucion con la suscripcion del mismo por las partes. TERCERA. - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del Contrato que no han sido expresamente modificadas
contintan vigentes sin modificacion alguna.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el Noviembre 11 de 2022

POR EL DEPARTAMENTO: POR EL CONTRATISTA:
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AﬁEX PAOLO GARCIA NUNEZ MAURICIO P ANEDA

Director Departamento Administrativo de Contratacién——R:L"AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR

!

Rev‘g: Juan Sebastian Herpéndez Cortes
Proyect6: Sury Martinez Mdt
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ACTA DE JUSTIFICACION
No. 001/ 2022
__x CONTRATO DE: s e
— CONVENIO DE. CONTRATO DE SERVICIOS Ne°: 1432 ANO: | 2022

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE CULTURA Y

TURISMO Y AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR S.A.S.

NOMBRE O RAZON
SOCIAL: AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR S.A.S
NITOCC: 900422434
RSO DIRECCION: Calle 14 No. 1F-02 | TeL: | 8632282
CIUDAD: Neiva
REPRESENTANTE
LEGAL: MAURICIO PUENTES
cC: 7708674
REALIZACIQN DE CAMPANAS, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE
ST INFORMACION, EDUCACION, COMUNICACION Y PROMOCION DE LA
; LECTURA, LA ESCRITURA Y DE VALORES CULTURALES DE NUESTRA
IDENTIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DE $340.642.650.00
CONTRATO: Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
g CINCUENTA PESOS M/CTE
N1 | $
VALOR ADICIONAL | N°2 | $
N3 | $
PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN
i EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.
N°1 (Dias / Meses)
PLAZO ADICIONAL: | N°2 (Dias / Meses)
N°3 (Dias / Meses)
FECHA DE INICIO: 26/10/2022

FECHA DE _
SUSPENSION Y
REINICIACION:

SUSPENSION DD MM  ANO

N°1 =
REINICIACION DD__MM__ ANO

SUSPENSION DD MM ANO

N°2 -
REINICIACION DD MM  ANO

SUSPENSION DD MM _ ANO

N°3 -
REINICIACION | DD MM ANO

Neg | SUSPENSION [DD__MM__ ANO

REINICIACION | DD MM  ANO
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FECHA DE ACTA s

DE JUSTIFICACION | Noviembre 10 de 2022
NOMBRE: NELCY TOVAR TRUJILLO
EN CALIDAD DE: Secretaria de Cultura y Turismo Departamental
NOMBRE: MAURICIO PUENTES CASTANEDA

PRESENTES HOY: 3 Representante legal de la AGENCIA DE MEDIOS DEL
Bl e SUR S.A.S - Contratista
NOMBRE: MIGUEL DARIO POLANIA RODRIGUEZ
EN CALIDAD DE: supervisor

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento del Huila del
Departamento del Huila, siendo las 10:00 a.m. Noviembre 10 de 2022, se reunieron la Doctora NELCY TOVAR
TRUJILLO, Secretaria de Cultura y Turismo Departamental, MAURICIO PUENTES, Representante Legal
AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR S.A.S, Contratista y MIGUEL DARIO POLANIA RODRIGUEZ, supervisor,
con el fin de determinar la necesidad y procedencia de suscribir la presente Acta de Justificacion No. 001, del
CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432 de 2022 de conformidad con las siguientes consideraciones:

1

Que, entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, se suscribié el dia 21/10/2022, el
contrato de prestacion de servicios el cual tiene por objeto: REALIZACION DE CAMPANAS,
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE INFORMACION, EDUCACION, COMUNICACION Y
PROMOCION DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y DE VALORES CULTURALES DE
NUESTRA IDENTIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA .

Que conforme a lo estipulado en la cldusula séptima del CONTRATO DE SERVICIOS No.
1432 de 2022, el plazo de ejecucion del Contrato se estipulé en CUATRO (4) MESES,
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE
2022.

Que el dia 26 de octubre de 2022 se suscribi6 el Acta de Inicio, en consecuencia, el Contrato
se encuentra vigente y en ejecucion.

Que en el acapite del pliego de condiciones definitivo denominado “Condiciones Minimas
de celebracion del Contrato” se establecié que el plazo de ejecucién del contrato seria de:
TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2022.

Que el Consejo de Estado ha precisado que: “El pliego es el acto sobre el cual se desarrolla
el proceso de seleccion y la ejecucion del contrato, por lo tanto, se erige como la hoja de ruta
o el plan de navegacion sobre el cual se disefia, estructura y concreta el denominado proceso
contractual de la administracion publica; por consiguiente, todo su contenido es obligatorio
para las partes, al grado tal que sus disposiciones prevalecen sobre el clausulado del
contrato una vez suscrito el mismo”.

Que conforme lo expuesto, se concluye que por error de digitacién en la minuta y en la
clausula séptima del CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432 de 2022 se estipulé como plazo
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Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el supervisor consideran necesario y procedente:

1.

Que las demas clausulas del CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432 de 2022, continGian vigentes.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, el Noviembre 10 de 2022

de ejecucion del contrato el inicialmente establecido en el proyecto de pliego de condiciones,
el cual habia sido ajustado posteriormente el pliego de condiciones definitivo.

Que teniendo en cuenta que las disposiciones del pliego de condiciones definitivo prevalecen
sobre las clausulas del contrato, el supervisor considera que resulta necesario y procedente
aclarar que el plazo de ejecucion del contrato corresponde a TRES (3) MESES, CONTADOS
A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

Modificar la CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO asi: “TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. PARAGRAFO 1: El Contrato
se considera vigente desde su legalizacién hasta el momento de su acta de recibo final”.

En consecuencia, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la normatividad legal vigente,

la Secretaria de Cultura y Turismo, el Supervisor del Contrato y el Contratista, solicitan al ordenador del
gasto, la suscripcion del correspondiente Otrosi No. 01 al CONTRATO DE SERVICIOS No. 1432
de 2022.

CIUDAD: | FECHA: | Noviembre 10 de 2022

Oy Tovor Wil

NELCY TOVAR

presentante legal AGENCIA DE MEDIOS PEL SUR S.A.S
Contratista

MIGUEL DARIO POLANIA RODRIGUEZ
Supervisor

Revisé: Juan Sebastian Hernandez Cortes, Nelcy Tovar Trujillo, Sury Martinez Montealegre, Angela Maria Truijillo Méndez
Proyecté: Sury Martinez Montealegre



