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GLOSARIO:

AOM: Administracion Operacion y Mantenimiento.
ASE: Areas de Servicio Exclusivo.

CNM: Centro Nacional de Monitoreo

EFICIENCIA ENERGETICA: Implica la ejecucién de acciones y practicas desde los ejes de la oferta y la demanda de energia,
dirigidas a optimizar la cantidad de energia Util que se obtiene de un sistema o tecnologia procurando que
con menos cantidad de energia se pueda realizar la misma accién sin disminuir calidad, productividad y
confort.

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupacidn, arte u oficio.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico de la
respectiva formacion profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesién o disciplina
académica exigida para el desempefio del empleo.

EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares o
relacionadas directamente con las actividades a realizar.

FAER: - Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales Interconectadas.
FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No Interconectadas
FCE: Fuentes convencionales de energia

FENOGE: Fondo de Energias No Convencionales y Gestién Eficiente de la Energia

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energia Renovable.

GENERACION CENTRALIZADA AISLADA: Corresponde a la generacién de energia que se realiza en una central de
generacién por medio de fuentes fosiles, nucleares o renovables, o la mezcla de las anteriores y se realiza
la distribucién de la energia por medio lineas de transmision o redes de distribucién hasta el usuario final.

GENERACION CONECTADA A RED: (Generacién Distribuida). Es un sistema conectado a la red eléctrica, para la
produccién de energia eléctrica de auto consumo y entrega al sistema de los excedentes.

GPS: Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICEE: Indice de Cobertura de Energia Eléctrica.

INTERVENTORIA: Es el seguimiento a la ejecucién contractual, cuando se requiere un conocimiento especializado en la
materia objeto de los contratos o cuando su complejidad o extensién o justifique.

INTERVENTORIA INTEGRAL: Comprende la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, al SGSST y
social de los proyectos de inversion.

IPSE: Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas.

MEDIANO PLAZO: Periodo convencional, generalmente aceptado de tres a seis afios, en el que se define un conjunto
coherente de objetivos y metas a alcanzar y de politicas de desarrollo a seguir.

MME: Ministerio de Minas y Energia.

OR: Operadores de Red.

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

PEN: Plan Energético Nacional.

PERS: Plan de Energizacién Rural Sostenible.

PIEC: Plan Indicativo de Expansion de Cobertura de Energia Eléctrica.
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PMI: Project Management Institute.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PNER: Plan Nacional de Energizacién Rural

PNN: Parques Nacionales Naturales de Colombia

PRONE: Programa de Normalizacién de Redes Eléctricas

PROURE: Programa de uso racional y eficiente de energia y fuentes no convencionales.

PROYECTO ENERGETICO SOSTENIBLE: Proyecto basado en la energia eléctrica, enfocado a lograr el progreso
socioecondmico y calidad de vida de los ciudadanos, mediante la cobertura de las necesidades presentes,
evitando el agotamiento irracional de los recursos y procurando no mermar de manera inconsciente las
oportunidades de las generaciones futuras. Implica la sustentabilidad de las actividades extractivas e
industriales en armonia con el entorno natural y sus componentes.

PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA HIBRIDO: Corresponde a un sistema compuesto por dos 0 mas fuentes de
generacion de energia, utilizadas en conjunto para proporcionar una mayor eficiencia del sistema, asi como
un mayor equilibrio en el suministro de energias.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico
RRI: Reforma Rural integral

SGSST: Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo

SIGIPSE: Sistema de Informacién Geografica del IPSE

SIN: Sistema Interconectado Nacional

SINAP: Sistema Nacional de Areas Protegidas

SUBSANABLE: son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la entidad pablica al momento de verificar
el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demas documentos de la propuesta que no
resulten necesarios para la comparacion de las ofertas, es decir, aquellos que no incidan en la asignacién

de puntaje.
UCA: Unidad Comunitaria de Atencién del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
UPME: Unidad de Planeacion Minero Energética
URE: Uso Racional de la Energia
VSS: Viviendas Sin Servicio.
ZNI: Zonas No Interconectadas.

ZONA RURAL: Zona donde se realizan principalmente actividades econdmicas agricolas, ganaderas y
forestales, con nicleos de poblacién pequefios y con servicios publicos generalmente limitados.
En estos territorios sus habitantes viven en nlcleos dispersos y con una baja densidad de
poblacion
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1. FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO

El presente estudio previo se elabora para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas
normas que la complementen modifiquen o reglamenten.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PRESENTE
PROCESO DE CONTRATACION

2.1. DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE; OBJETO,
FUNCION Y COMPETENCIA

NATURALEZA JURIDICA DEL IPSE

La naturaleza juridica del Instituto de Planificaciéon y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas — IPSE-, conforme lo establece el articulo 2 del Decreto 257 de 2004, se encuadra en la de
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energia, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa.

OBJETO DEL IPSE

El objeto del IPSE segun lo preceptia el articulo 4 del Decreto 257 de 2004 consiste en identificar, promover,
fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables
financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfaccién de las necesidades energéticas de las
Zonas No Interconectadas, ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y
Energia.

1.2 DE LA FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DISENO DE SOLUCIONES ENERGETICAS COMO
MECANISMO PARA EL. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO LEGAL Y MISIONAL DEL IPSE

Tal y como de manera taxativa se expresa en el articulo 4 del decreto 257 de 2004, el objeto del IPSE entre otros
es, identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas, actividades que hacen
parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal del IPSE
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Asi mismo, dentro de las funciones asignadas en el articulo 14 del Decreto 257 de 2004 a la Subdireccion de
Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas, se encuentran:

“1. Desarrollar las recomendaciones propuestas en las investigaciones, estudios y andlisis elaborados
por los entes encargados de la planificacién, para promover soluciones a las necesidades energéticas
de las regiones que constituyen las zonas no interconectadas del pais En cumplimiento de esta funcién,
para cada una de las zonas de su jurisdiccién, debera: a) Estudiar la situacion econémica regional,
incluyendo andlisis de la informacién primaria y de los recursos naturales, la situacién agropecuaria y
agroindustrial; b) Evaluar técnica, energética y ambientalmente los métodos locales de produccién y su
potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales; c) Realizar u n estudio de
demanda y oferta energética; d) Evaluar los recursos energéticos disponibles en cada zona, asi como
las opciones tecnolégicas mas convenientes para la energizacién de la regién; e) Evaluar la capacidad
de pago de los posibles usuarios a atender; f) Analizar las formas organizativas y experiencias de
participacion comunitaria, para vincularlas a la gestion energética de la zona..

3. Adelantar los estudios de anélisis e identificacion de proyectos de inversién que definan las
caracteristicas de una solucién energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas de forma
econbmica, eficiente y auto sostenible, determinando lo siguiente: a) El esquema empresarial més
conveniente para la prestacién del servicio de energia eléctrica en la ZNI; b) Aprobar el modelo
financiero adecuado para la ejecucién de los proyectos;, c) La gestién de diversas fuentes de
financiacion; d) El fomento de la participacién del sector privado en la ejecucién y administracién de los
proyectos; e) Los mecanismos de organizacién y participacion de la comunidad en la ejecucién,
operacion y mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestacién del servicio de
energia de manera eficiente y auto sostenible.;(...)

1.3 DE LA DEFINICION LEGAL DEL CONCEPTO DE ZONA NO INTERCONECTADA

La Ley 1715 de 2014 en su artfculo 5 numeral 22, define las Zonas No interconectadas de la siguiente forma: “Se
entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caserios no conectados al
Sistema Interconectado Nacional (SIN)".

Como se advierte de la definicién expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que puede afirmarse, atiende a
una nocién de indole material, bajo el entendido de que se considerar4 a un espacio geografico como ZNI,
cuando este no se encuentre conectado al (SiN).

Dicha definiciéon anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al IPSE, lo que en suma establece la
competencia del Instituto.

1.4 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA ESTRUCTURACION
DE PROYECTOS ENERGETICOS ORIENTADOS A LA AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS ZNI.
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El desarrollo del objeto que se pretende contratar parte del fundamento y politica institucional trazados en el
IPSE, en relacién con su misién, vision, politica de gestion y objetivos.

Lo sefalado se advierte asi:

>

Misidén: A partir de informacion confiable, estructuramos e implementamaos soluciones energéticas efectivas y
duraderas, amigables con el medio ambiente, impulsando esquemas empresariales, con la participacion de
las comunidades beneficiarias, dinamizando el desarrollo sostenible, mitigando el cambio climético y creando
oportunidades para una mejor calidad de vida en la Colombia No Interconectada.

Visién: En el 2030 el IPSE, al lograr la universalizacién energética sostenible en la Colombia No
Interconectada, articuld la integracion y transformacion de territorios y contribuyd al empoderamiento de las
comunidades como protagonistas de su bienestar y aporté significativamente a la transformacion de la matriz
energética en la Colombia No Interconectada.

Politica de Gestion: E! IPSE promueve soluciones energéticas sostenibles en las comunidades de las ZNI
como factor de equidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, mejorando continuamente los
procesos, con responsabilidad ambiental y en condiciones de trabajo seguro y saludable para las partes
interesadas, asegurando el cumplimiento de la legislacién aplicable a las actividades que desarrolla y otros
requisitos que la organizacién suscriba.

» Objetivos:

- Ser actor relevante en la toma de decisiones del sector, con informacién confiable y oportuna de la
Colombia No Interconectada.

- Contribuir a la transformacion de territorios mediante soluciones energéticas que vinculan y empoderan a
la comunidad y protegen al medio ambiente.

- Ampliar la Cobertura con criterios de sostenibilidad y eficiencia en la CNI, en linea con lo establecido en
el PND.

- Estructurar Soluciones energéticas sostenibles (Financiera, social y Ambiental), para fomentar su
implementacién con diversas fuentes de financiacién
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- Promover en todos los proyectos, modelos de eficiencia energética, mediante la incorporacion de buenas
practicas y nuevas tecnologias en su utilizacién.

- Fortalecer la capacidad del IPSE para generar y capturar informacién confiable y util para la toma de
decisiones

Ademas de lo anterior, el IPSE realiza la evaluacién técnica y gestion de recursos financieros para la
construccion de proyectos para energizacion rural, basados en tecnologias convencionales y no convencionales
de generacion de energia eléctrica e implementacién de un modelo de control y seguimiento ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo en actividades relacionadas con el servicio publico de energia en las Zonas No
Interconectadas —ZNi.

1.5 DE LOS FINES QUE SE PERSIGUEN CON LA INTERVENTORIA

Se persigue con este estudio previo. la contratacion de una Interventoria que haga seguimiento a la ejecucion del
contrato, asi como que controle, exija, verifique y asegure el cumplimiento de las obligaciones generales y
especificas de los contratos de Formulacion, Estructuracion, y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para
la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas , logrando que se desarrollen
los objetos contractuales dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos por el IPSE, bajo los
términos y las especificaciones del contrato, dentro de los parametros de calidad y legalidad, conforme a la
normativa vigente.

La necesidad de interventoria al contrato de estructuracién que hemos mencionado, parte de lo dispuesto en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, cuando dispone que: “La interventoria consistira en el seguimiento técnico
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, 0o cuando la
complejidad o la extensiéon del mismo o justifiguen”. Lo dicho, en tanto la dimensién de la formulacion,
estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las zonas no
interconectadas ZNI, muestran la necesidad de un control permanente, por parte de un tercero que posibilite el
cumplimiento en debida forma de las obligaciones contratadas.

De conformidad con los contratos relacionados con la Formulacién, Estructuracion y Disefio de Proyectos
Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas,
ZNI, se requiere realizar el seguimiento técnico, juridico, financiero, contable, social, ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo -SGSST para todas las regiones gque alli se indiquen.

1.6. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD EN SENTIDO ESTRICTO, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y
JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA.
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Segln se establece en el Plan Indicativo de Expansion de Cobertura PIEC 2016 — 2020, existen aun 431.137
familias en zonas apartadas, que no cuentan con el servicio basico de energia eléctrica en nuestro pais, de las
cuales, el PNER contempla que 172.662 corresponden a soluciones aisladas, no interconectables al SIN.

De acuerdo con lo anterior, y conforme la mision del Instituto, se adelantd un estudio de consultoria para la
identificacién, formulacion, estructuracion y disefios de proyectos energéticos, estudio que permitira establecer
usuarios sin servicio de energia eléctrica, evaluando consigo la mejor alternativa de solucién técnica, econémica
y financiera para su posterior desarrollo e implementacion, dichos estudios se adelantan mediante los contratos
No 038 de 2019 para la region de la Amazonia, 039 de 2019 para la regién Caribe, contrato 040 de 2019 para la
regién de la Orinoquia y contrato 041 de 2019 para la region Pacifico, los cuales son el objeto de la interventoria
integral.

Por lo anterior, es necesario que la interventoria sea integral y que garantice que se cumpla con la matriz de
criterios basicos que definen la sostenibilidad de un proyecto energético, en sus diferentes dimensiones, dentro
de las cuales estan la sociocultural, econdmica, ambiental y técnica, indicada en el estudio previo para las
consultorias del contrato de formulacion, estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la
ampliacién de la cobertura en las localidades de las Zonas No Interconectadas.

1.7. ALCANCE DE LOS CONTRATOS OBJETO DE INTERVENTORIA. SELECCION DE COMUNIDADES Y
NUMERO DE USUARIOS

Con base en la experiencia que ha desarrollado el IPSE a través de los procesos de estructuracion que ha
adelantado durante los dltimos afios, se ha definido que para la actual vigencia los proyectos se desarrollen de
acuerdo con su zona de influencia.

Por lo anterior, el IPSE, con base en la regionalizacion del Pais y las necesidades identificadas en dichas
regiones, realiza el presente proceso de seleccidn para la interventoria técnica, administrativa, financiera,
ambiental social y SSGT a los contratos de formuiacion, estructuracién y disefio de soluciones energéticas
sostenibles para la ampliacién de cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas, los cuales tienen
el siguiente alcance en cuanto a regionalizacién y nimero de usuarios:

1. Contrato 038 de 2019 - Regi6n_de la Amazonia: Conformada por los departamentos de Guaviare,
Caquetd, Putumayo, Guainia, Vaupés y Amazonas. Segun el PIEC 2016 — 2020, en esta region existe un
déficit de energia en las ZNI para 28.048 nuevos usuarios, de los cuales se deben formular, estructurar y
realizar disefios de al menos 3.745 nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios,
en las zonas no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades que
no relinen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el
consultor debera verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos
de la regidn de la Amazonia, cudles localidades se encuentran sin el servicio de energia eléctrica, que no
sean susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el nimero minimo
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de usuarios aqui definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para
municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la
zona rural presentado en el Gltimo PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este
orden hasta llegar a los de mayor indice de cobertura.

2. Contrato 039 de 2019 - Regién Caribe: Compuesta por los Departamentos de La Guajira, Bolivar,
Cesar, Cordoba, Magdalena y Sucre, en las cuales se han identificado segin PIEC 2016 — 2020 ZNI con
un deficit de energia para 89.455 usuarios ubicados en esta region, de los cuales se deben formular,
estructurar y realizar disefios de al menos 3.905 nuevas soluciones energéticas sostenibles, bajo los
criterios de priorizacién indicados en los contratos para la formulacién, estructuracién y disefio de
soluciones energéticas sostenibles para la ampliacién de la cobertura en las localidades de las zonas no
Interconectadas ~ ZNI.

Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulacion,
estructuracion y disefio de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las
zonas no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal y
que no rednen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el
consultor deberéa verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos
de la region Caribe, cuéles localidades se encuentran sin el servicio de energia eléctrica, que no sean
susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el nimero minimo de
usuarios aqui definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para
municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la
zona rural presentado en el dltimo PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este
orden hasta llegar a los de mayor indice de cobertura.

3. Contrato 041 de 2019 - Regién Pacifico: Compuesta por los Departamentos de Cauca, Narifio, Valle
del Cauca y Chocd, en las cuales, se han identificado segiin PIEC 2016 — 2020, ZNI con un déficit de
energia para 33.055 usuarios ubicados en esta region, de los cuales se deben estructurar al menos
1.800 nuevas soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de priorizacién indicados en los
contratos para la formulacion, estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para la
ampliacion de la cobertura en las localidades de las zonas no Interconectadas — ZNI.

Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulacion,
estructuracion y disefio nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las
zonas no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal y
que no retnen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el
consultor deberd verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos
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de la region Pacifico, cudles localidades se encuentran sin el servicio de energia eléctrica, que no sean
susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el nimero minimo de
usuarios aqui definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para
municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la
zona rural presentado en el Gltimo PIEC publicado por la UPME, sea el mas bajo, siguiendo en este
orden hasta llegar a los de mayor indice de cobertura.

4. Contrato 040 de 2019 - Regién de la Orinoquia: Compuesta por los departamentos de Arauca,
Casanare, Meta y Vichada, en los cuales se han identificado, segin el PIEC 2016 — 2020, un déficit de

energia en las ZNI para 12.295 usuarios ubicados en esta region, de los cuales se deben estructurar al
menos 1.800 nuevas soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de priorizacién indicados en
los contratos para la formulacién, estructuracion y disefio de soluciones energéticas sostenibles para la
ampliacion de la cobertura en las localidades de las zonas no Interconectadas — ZNI.

El IPSE busca lograr la formulacién, estructuracién y disefio de al menos 1.800 nuevas soluciones
energéticas sostenibles para potenciales usuarios en las zonas no interconectadas de la region de la
‘Orinoquia. Estos nuevos usuarios deberan ser certificados por los prestadores del servicio en dichas
localidades como no interconectables y que no rednen la condiciones para poder ser interconectadas al
SIN en el mediano plazo.

Una vez finalizada la priorizacién mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el
consultor debera verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio, dentro los demas
municipios correspondientes a la regién de la Orinoquia, cudles localidades se encuentran sin el servicio
de energia eléctrica, que no sean susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para
completar el nimero minimo de usuarios aqui definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos
indicados en el PNER para municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo indice de cobertura del
servicio de energia eléctrica en la zona rural presentado en el Gltimo PIEC publicado por la UPME, sea el
méas bajo, siguiendo en este orden hasta llegar a los de mayor indice de cobertura.

En resumen, la interventoria integral se ejercera sobre los contratos de formulacion, estructuracion y disefio de
soluciones energéticas sostenibles para la ampliaciéon de la cobertura en las localidades de las zonas nho
Interconectadas — ZNlI, asi:
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DESCRIPCION CONTRATOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL
ACTIVIDAD REGION CONTRATISTA CONTRATO DEPARTAMENTO NoMINIMODE o proyectos

USUARIOS
CAQUETA
VAUPES

GUANIA
AMAZONIA CONSENER SAS 038-2019 3.745 13

GUAVIARE

PUTUMAYO

. AMAZONAS
Interventoria integral para la LA GUAJIRA

formulacién, estructuracion y CORDOBA
disefio de soluciones CARBE JAH INGENIERIA 039-2019 CESAR 3905 | 14

energéticas sostenibles para INDUSTRIAL SAS BOLIVAR '

la ampliacién de cobertura en MAGDALENA

las ZNI g}:’ggg

UNION TEMPORAL CAUCA
PACIFICO FUTURO SOLAR 041-2019 VALLE DEL CAUCA

NARNO
VICHADA

CONSORCIO USAENE META
RESTEREPO 040-2019 ARAUCA 1.800 6

CASANARE
SUBTOTAL 11.250 38

Cuadro 1. Resumen de Proyectos de Estructuracién ZNI Nacional 2019, objeto de los presentes estudios de
interventoria. Fuente IPSE

1.800 5

ORINOQUIA

NOTA:

Los datos aqui consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas, censo de
posibles usuarios con base en contratos anteriores celebrados por el IPSE, el PIEC 2016 - 2020, y el Plan
Nacional de Electrificacién Rural — PNER, para un total de 162.853 viviendas sin servicio identificadas; sin
embargo, en la etapa de iniciacion del contrato objeto de la presente interventoria, se debera revisar el alcance
real del mismo y ajustarlo con base en las visitas de campo que se realicen. No obstante, de encontrarse en la
etapa de verificacién que la cantidad de usuarios para dichas localidades priorizadas varia, siendo menor al
minimo establecido, se verificara la estructuracion de soluciones en otros municipios de los departamentos
indicados, partiendo de los requerimientos allegados al IPSE y la priorizacion mencionada en cada contrato,
previa revisién y aprobacion del IPSE, y concertacién con el operador de red o prestador del servicio de la region,
quien debera certificar que dichos usuarios no se encuentran dentro de su plan de expansién y no son
interconectables al SIN en el mediano plazo.
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La priorizacion de las zonas fue determinada con miras a establecer esquemas empresariales sostenibles en
zonas no concesionadas, a fin de que el consultor objeto de seguimiento por parte de la interventoria establezca
las mejores modalidades de esquema operativo y de prestacién del servicio en cada una.

1.8. ESTUDIO DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone que las
entidades estatales en la etapa de planeacion deben realizar un andlisis para conocer el sector relativo al objeto
que se pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente
mediante instructivo publicado en el SECOP.

En este orden de ideas, en materia contractual la ley sefialé que la escogencia del contratista se debera efectuar
como arreglo a las diferentes modalidades de seleccién, como son la licitacién publica, la selecci6n abreviada, el
concurso de méritos y la contratacién directa, siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas
para cada una de ellas, como lo sefiala el articulo 2 de la ley 1150 de 2007.

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector, versién
G-EES-02 expedida por la Agencia estatal Colombia Compra Eficiente, el presente andlisis cubre los siguientes
aspectos:

A. Aspectos generales
B. Andlisis de la demanda
C. Andlisis de la oferta

A. Aspectos generales

ECONOMICO ANALISIS

(i) Productos Frente a los productos del sector, se toma la informacion indicada por Xm, para el afio
incluidos en el | 2017: “Para cubrir la demanda colombiana se generaron en el pals 66,667 GWh y se
sector importaron 194.2 GWh. Las importaciones decrecieron un 48.7% (equivalente a 184
GWh) respecto a 2016, situacion que se da por la mayor disponibilidad hidrica y de
recursos de generacién durante 2017; en contraposicién el 2016 presenté escasez
hidrica por El Nifio y una menor disponibilidad para generacién por la salida forzada de
algunas plantas de generacién importantes del SIN, lo que hizo necesario aumentar las
importaciones desde Ecuador. La generacién en 2017 provino principalmente de
recursos renovables, representando el 87% del total generado, compuesta por
generacién del tipo hidraulica, edlica, solar y biomasa." (Fuente XM, Informe de
Operacién del SIN y Administracién del Mercado 2017)
(i) Agentes que | El sector estd compuesto desde el punto de vista institucional por el Ministerio de Minas
componen el y Energia y sus entidades adscritas (ANH, ANM, CREG, IPSE, SGC, UPME), asi como
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desde el punto de vista operacional y de produccién por las compaiiias operadoras (ej.
sector CODENSA, EPM, EPSA, DISPAC, GENSA, ELECTROVICHADA, Interconexién
Eléctrica S.A ISA etc.), de servicios de energia, entre otras.

(i) Gremiosy | Entre otros se destacan ACIEM, Consejo Profesional de Ingenierias eléctrica,
asociaciones | electronica y afines, Consejo Profesional del Técnicos Electricistas, y otras.
que participan

en el sector
“Como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y Liquidador y
Administrador de Cuentas (LAC), XM administré durante el 2017 $2.032.441,85 millones
por concepto de transacciones en la bolsa nacional de energia, $2,25 millones por
concepto de las desviaciones del Cargo por Confiabilidad, $1.880.607,17 millones por
(iv) Cifras concepto de cargos por uso del Sistema de Transmision Nacional (STN) y $467.124,01
totales de millones por concepto de los fondos FAER, FAZNI, FOES y PRONE.
ventas Por su parte, el precio promedio ponderado de bolsa nacional en 2017 fue de 107,77

$/kWh, lo que representa un decrecimiento del 64,69% frente al registrado en 2016
(305,19 $/kwh), afio influenciado por la disminucién de la disponibilidad hidrica
ocasionada por El Nifio 2014 - 2016. (Fuente XM, Informe de Operacion del SIN y
Administracion del Mercado 2017)

Con los cambios regulatorios que inici6 la Ley 1715 de 2014, el interés por parte de
inversionistas en el desarrollo de proyectos de generacion con las Fuentes de Energia
Renovables No Convencionales (FRNC), ha tenido un notable crecimiento, el cual en
2017 alcanza un nivel importante que se evidencia en el incremento de solicitudes de
inscripcion de proyecto de esta naturaleza en la UPME. Ante un panorama energético
cambiante por la incorporacién de proyectos renovables en especial eélicos y solares,
XM ha realizado estudios técnicos que visionan el comportamiento de estos recursos en
la operacion del SIN.

En lo que respecta a los andlisis energéticos de largo plazo, se realizaron estudios
considerando un escenario posible dentro de una amplia gama de alternativas de
expansion de estas tecnologias, teniendo en cuenta la alta incertidumbre que conlleva
los plazos de su construccién y conexion a la red, dados los retos que enfrenta el
desarrollo de proyectos en Colombia.

(v) perspectivas
de crecimiento

Los proyectos considerados correspondieron a los contenidos en el plan de expansion
de la UPME 2016-2030, con concepto de conexion UPME y registrados en la pagina
web SIEL en estado fase Il y |l hasta el 12 de mayo de 2017. Estos proyectos incluyen
tecnologias solar, edlica, térmica e hidraulica.
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t

i . —

(o [ | e [ o | o | e |

| S

Actual 0.02 10.98 0.00 4.73 : 0.97 16.70
2017 | 0.02 11.04 0.04 5.02 1.15 17.27
2018 0.02 - 1.34 0.33 5.1 1.26 18.06
2019 0.25 12.24 0.71 5.1 1.27 19.57
2020 0.25 12.85 ': on : 5.20 1.34 20.34
2021 0.25 13.50 071 5.40 1.36 21.22
| 2022 0.25 14.26 0.71 6.45 1.36 23.02
2023 145 14.26 0.71 6.45 1.36 24.22

Tabla 1. capacidad instalada anual acorde con proyectos de expansién considerados.

(Fuente XM, Informe de Operacién del SIN y Administracién del Mercado 2017)

IPC 2017 variacion o TRM 2017 Valor
(vi) Variables anual 4.09% promedio afio $2.951,15
econdmicas
que afectan el | 50 561 variacion TRM 2018 Valor
0,
sgctor como anual 3.18% promedio afio $2.955,56
inflacién,
variacion del
SMMLV y la
tasa de cambio. Fuente: www.dane.gov.co Fuente: www.banrep.gov.co

“El sector de energia eléctrica en Colombia, estd constituido por cuatro tipos de
agentes, clasificados por funciones seglin el marco regulatorio, estas entidades o
empresas se encuentran dentro de los generadores, transmisores, distribuidores o
comercializadores, y asi mismo, es potenciado por grandes bloques de energia
liderados por las empresas comercializadoras y los grandes consumidores operando
libremente en condiciones de oferta y demanda” (Fuente: XM 2015)
(vii) Materias | “La materia prima puede ser hidrocarburos, aire, sol, rios, mar, desechos o cualquier
primas materia prima que genere la energia necesaria para mover una turbina a donde su
necesarias para | energia creada sea introducida a un generador de electricidad y esta sea puesta en
la produccién y ‘
la variacién de

(vii) Cadena de
produccién y
distribucioén
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redes de distribucién.

Los paises estan creando y transformando materias primas en base a la capacidad de
disponibilidad; primero dentro de él y después lo disponible del mercado a bajo costo y
sus precios con bajas emisiones de contaminantes. Es decir, los paises estaran utilizando del 2018
a las 2040, materias primas de hidrocarburos para generar electricidad (no renovables),
en cuanto se desarrollan tecnologias de produccién infinita con materias primas
renovables.” .(Fuente: revista oil and gas magazine, julio 2017)

TECNICO ' ANALISIS

Atafie a servicios que corresponden a:

- Grupos técnicos especializados en interventorias de
proyectos energéticos, algunas de sector privado y
profesionales en andlisis energético y econémico.

- Empresas con experiencia’ en Interventorias de
disefioc y  estructuracidbn,  construccibn o

Amplitud de la oferta de caracteristicas de los administracion de proyectos para energizar zonas

productos aisladas de! pais.

- Empresas con conocimiento técnico y administrativo,
de las caracteristicas socio econémicas de las zonas
no interconectadas y con experiencia en el
desempefio profesional en estas regiones, para la
cual existe una amplia oferta en el mercado,
correspondiente a empresas de servicios de
energia, consultoras y universidades.

Cumpliendo con las especificaciones técnicas
Especificaciones de calidad y tiempos de | propuestas en los estudios previos, se plantea que se
entrega podra realizar la Interventoria a la estructuracién de
proyectos energéticos Orientados a ampliacién de
cobertura del servicio de energia en diferentes
localidades de las ZNI de Colombia en un plazo hasta el
20 de diciembre de 2019, por lo que serd
responsabilidad de la interventoria garantizar que los
proyectos sean entregados dentro del plazo contractual.

Condiciones especiales para la entrega En el numeral 3 y el Anexo Técnico que hace parte
integral del presente estudio previo, se encuentran
detalladas las condiciones especificas que se deberan
tener en cuenta para el desarrollo de la labor y los
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| tiempos de ejecucién de la misma. J
REGULATORIO ANALISIS
A este proceso de contratacion le aplica el Estatuto General de Contratacion de la
Al objeto del Administracion Publica, conformado especialmente por la Ley 80 de 1993, Ley 1150
Proceso de de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas aplicables en razén a la

Contratacion

naturaleza de la entidad y el objeto contractual.

Mercado del bien o
Servicio

Los proveedores en su mayoria son empresas del sector tanto pablico como privado
0 mixto, las cuales, dentro del giro ordinario de sus negocios, aplican normativa de
derecho privado (comercial y civil) o la ley de contratacién publica, no obstante,
como quiera que este proceso se encuentra enmarcado y regulado por los preceptos
del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Puablica, el contratista
debe plegarse y seguir las condiciones que se establecen en el estudio previo.

Normas
ambientales y los
cambios recientes

enla
estructuracién y el
impacto de tales
modificaciones

Dentro del sector eléctrico y para el tipo de proyectos como el que se pretende
realizar, se pueden advertir diversas normas gue tratan los aspectos ambientales y
sociales, entre otras:

- Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenibie.

- Decreto 1320/98 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacién de los recursos naturales
dentro de su territorio.

- Directiva Presidencial 01 de 2010 y Directiva Presidencial 10 de 2013; Por medio
de la cual se establece la garantia al derecho fundamental a la consulta previa
de los grupos étnicos nacionales y la guia para la realizacién de la consulta
previa, respectivamente,

- Decreto 2613 de 2013: Mediante el cual se adopta el protocolo de coordinacién
interinstitucional para la consulta previa

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD

ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, ANALISIS
OBRA O SERVICIO?
Modalidad de seleccidn del contratista Procesos anteriores han incluido la Interventoria para la

estructuracion de soluciones energéticas sostenibles
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¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD
ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, ANALISIS
OBRA O SERVICIO?

mediante concurso de méritos o mediante convenios
interadministrativos.
Objeto del contrato del proceso anterior Contrato No 083 de 2016 para

“Interventoria al contrato interadministrativo 074 de
2016 IPSE - DISPAC de asistencia técnica para la
estructuracion de soluciones energéticas sostenibles
para cierre de brechas en las zonas no interconectadas
de Colombia priorizando los Departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindio y Tolima”.

Contrato de Consultoria No. 082 de 2016 para-

“Interventoria a los contratos interadministrativos de
asistencia técnica No. 063 de 2016 IPSE-EMELCE S.A
E.S.P para la implementacién de proyectos energéticos
con fuentes convencionales y no convencionales de
energia para localidades del Departamento del Guainia”.
Contrato No. 083 2016. La duracién total del mismo fue
de once meses (11) y trece (13) dias.

Duracion del bien o servicio
Contrato No. No. 082 de 2016 la duracion total fue de
once (11) meses y (3) tres dias.

Las autorizaciones, permisos vy licencias
requeridas para su ejecucién, y cuando el
contrato incluye disefio .y construccién, los
documentos técnicos para el desarrollo del
proyecto

Los procesos anteriores no han requerido la obtencion
de licencias, sin embrago si los permisos ambientales,
de paso y de conexién en los casos que aplica.

Contrato No. 083 de 2016= $270.393.811
Valor de los contratos y forma de pago.
Forma de pago:

1.Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor total del Contrato de interventoria fue
realizado contra aprobacion de los disefios y actividades
conexas relacionadas con el avance del 50% de la
ejecucion segun cronograma de actividades, incluyendo
la aprobacién de planos de detalle, APU's finales,
memorias de calculo completas y cumplimientos legales
de ese porcentaje de usuarios estructurados, previa
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¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD
ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, ANALISIS
OBRA O SERVICIO?

presentacion y aprobacién por parte del supervisor del
contrato de los informes exigidos en el Contrato.

2. Un segundo pago equivalente al veinte (20%) del
valor total de! Contrato de interventoria al acreditarse el
cumplimiento del setenta por ciento (70%) de ejecucién
del contrato objeto de interventoria, con plena recepcién
a satisfaccion y aval de los entregables que den cuenta
del avance de conformidad con lo descrito en el PDT
respectivo, previa presentacion y aprobacién por parte
del supervisor del contrato de los informes exigidos en el
Contrato.

3. Un tercer pago equivalente al veinte (20%) del valor
total del Contrato de interventoria al acreditarse el
cumplimiento del noventa por ciento (90%) de ejecucion
del contrato objeto de interventoria, con plena recepcién
a satisfaccién y aval de los entregables que den cuenta
del avance de conformidad con lo descrito en el PDT
respectivo, previa presentacién y aprobacién por parte
del supervisor del contrato de los informes exigidos en el
Contrato.

4. Un Ultimo pago contra acta de recibo a satisfaccion
del 100 % de la estructuracién contratada, suscrita por
la interventoria y contra acta de recibo a satisfaccién del
100 % de la interventoria contratada, previa
presentacién y aprobacién por parte del supervisor del
contrato de los informes exigidos en el contrato.

¢ Contrato No. 082 de 2016 =$ 299.691.623
Forma de pago
1. Un primer pago del cincuenta por ciento (50%) del

valor del contrato, con la aprobacién de los disefios
técnicos relacionados con el avance del cincuenta por
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¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD
ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN,
OBRA O SERVICIO?

ANALISIS

ciento (50%) de la ejecuciébn segln cronograma de
actividades, incluyendo aprobacién de planos de
detalle, APUs finales y memorias de célculo completas,
correspondientes a ese porcentaje de los usuarios,
previa presentacién y aprobacién por parte del
supervisor del contrato de los informes exigidos en el
contrato.

2. Un segundo pago del veinte por ciento (20%)del

| total del contrato, al acreditarse el cumplimiento del

setenta por ciento (70%) de ejecucién del contrato
objeto de interventoria, con plena recepcibn a
satisfaccion y aval de los entregables que den cuenta
del avance de conformidad con lo descrito en el PDT
respectivo, previa presentacion y aprobacién por parte
del supervisor del contrato de los informes exigidos del
contrato.

3. Un tercer desembolso por veinte por ciento (20%)
del valor del contrato al acreditarse el cumplimiento del
noventa por ciento (90%) de ejecucién del contrato
objeto de interventoria, con plena recepcién a
satisfaccién y aval de los entregables que den cuenta
del avance de conformidad con lo descrito en el PDT
respectivo, previa presentacién y aprobacién por parte
del supervisor del contrato de los informes exigidos en
el contrato.

4. Un pago final del diez por ciento (10%) del valor del
contrato, contra acta de entrega de recibo a
satisfaccién del 100% de la implementacién contratista,

suscrita por la interventoria, previa presentacién y -

aprobaci6n por parte del supervisor del contrato de los
informes exigidos en el contrato.

Ndmero de contratos suscritos para el efecto

El IPSE en los dltimos afios ha suscrito contratos de
interventoria cuya finalidad obedece mas a obras de
implementacion, montaje y puesta en soluciones
energéticas sostenibles para las ZNI: los Contratos No.
061 de 2012, 100-2014, 103 de 2014, 090 de 2015, 078
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ANALISIS

de 2015.

Vigencia de los contratos

La vigencia para los contratos se indica a continuacién:
Contrato No 061 de 2012: inicié en el 2012 y finalizé en
diciembre 2015; Contrato No 100-2014 inicié en el 2014
y finalizé en julio de 2016; Contrato No 103-2014: inici6
en el 2014 y finaliz6 en diciembre de 2015; Contrato 090
de 2015, inicié en septiembre de 2015 y finalizé en
diciembre de 2015; el contrato No. 078 de 2015 inici6 en
septiembre de 2015 y finaliz el diciembre de 2015.

Presupuesto con cargo al cual han sido
ejecutados los contratos  (inversién o
funcionamiento) y si ha habido lugar a

vigencias futuras.

Los recursos asignados al contrato correspondieron a
recursos del presupuesto de inversién.

No existié autorizacién de vigencia futura

Oferentes que han participado en los procesos
de seleccion y contratistas

- EMELCE SAESP

-  DISPAC S.AESP.

- ARDCO Construcciones SAS.

- Universidad Industrial de Santander - UIS
- Universidad Tecnol6gica de Pereira -UTP

Comportamiento de los contratistas, imposicién
de sanciones

No se impusieron sanciones durante la ejecucién
contractual.

Condiciones de pago establecidas en los

contratos anteriores

Las condiciones establecidas fueron:

El contratista emitird una factura por el valor del
contrato, con avances del proyecto, después de
entregados los productos descritos en las obligaciones
especificas. Esta entrega debe estar acompafada
certificacién del recibo a satisfaccion por parte del
supervisor o interventor de la misma.

El pago se hace efectivo una vez se tenga disponibilidad
del PAC

Cronograma del Proceso de Contratacion,
teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega
luego de la firma del contrato.

Los cronogramas establecidos, se encuentran
publicados en la pagina www.colombiacompra.gov.co en
cada caso.
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¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD
ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN,
OBRA O SERVICIO?

ANALISIS

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacién y siniestros.

- Garantia de cumplimiento

- Garantia de calidad del servicio

- Garantia de salarios y prestaciones sociales
- Garantia de Estabilidad de Obra

- Responsabilidad Civil Extracontractual

No se presentaron siniestros ni accidentes de trabajo.

Tiempo y lugares de entrega acordados

- Instalaciones del IPSE en Bogota.

¢COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES
ESTATALES ESTE BIEN, OBRA O
SERVICIO?

ANALISIS

Empresa contratante

Municipio de la Jagua de Ibirico-Departamento del
Cesar.

Empresa prestadora del servicio

CGC Colombia S.A.S

Modalidad de seleccién del contratista

Contrato de Interventoria

Objeto del contrato

INTERVENTORIA  TECNICA,

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE
CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
IBIRICO,

Fecha de inicio de prestacion del servicio

07 -07-2014

Valor del contrato

$119.809.440

Empresa contratante

MUNICIPIO DE NOVITA

Empresa prestadora del servicio

JERLIN LLOREDA RAMOS
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Modalidad de seleccién del contratista.

Contrato de Interventoria

Objeto del contrato

CONSULTORIA PARA REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A LA LICITACION PUBLICA No 001 DE
2018, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE
CARMEN DE SURAMA E IRABUBU (SALSITA Y
SALSA ADENTRO) MUNICIPIO DE NOVITA,
DEPARTAMENTO DEL CHOCO - NOVITA.

Fecha de inicio de prestacion del servicio 09-03-2018
Valor del contrato $124.095.625
C. ANALISIS DE LA OFERTA
¢QUIEN VENDE? ANALISIS

-  DISPAC
-  CODENSA
- ELECTRODISENOS

Empresas identificadas - EPM
- WSP GROUP

- COSULTORES UNIDOS
- CONSULTORIA COLOMBIANA
- AP PLUS

¢CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION,
DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O
SERVICIOS?

ANALISIS

interventoria a la estructuracion

Esta dinamica se refiere al seguimiento, vigilancia y
control al proceso de Diagndstico, Estructuracion vy
Disefio de Soluciones energéticas sostenibles en pro de
llevar el servicio de energia a zonas que carecen de ély
gue dificilmente se podran interconectar ~ZNI.

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C. — Colombia

IPSE-CO-F11

25



Vi» S E

, »f es de todos h & instituto de Planificacién y Promocioén
. ] de Soluciones Energéticas para las

El futuro

Zonas No Interconectadas

Bogota, D.C., 2019-08-14 IPSE - CO - F11

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

IPSE-20191400049573
TR T

Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacién, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliaciéon de la Cobertura en las Localidades de las
Zonas no Interconectadas, ZNI

¢(CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION,
DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O ANALISIS
SERVICIOS?

Implementacién

Esta dinamica se refiere a la construccién de soluciones
energéticas sostenibles.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES PARA LA
INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS DE FORMULACION, ESTRUCTURACION Y DISENO
DE PROYECTOS ENERGETICOS EN ZNI NACIONAL.

2.1 OBJETO

Realizar la interventoria integral a los contratos de consultoria para la Formulacion, Estructuracion y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de fas Zonas No
Interconectadas, ZNI.

2.2 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto contractual consiste en la interventoria integral, seguimiento, verificacién, aprobacién,
control y aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas de cada uno de los
contratos de Formulacién, Estructuracion, y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de
ta Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas, que se indican en el cuadro No. 1, logrando
que se desarrollen los objetos contractuales dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos por el
IPSE, bajo los términos y las especificaciones de cada contrato, dentro de los parametros de calidad y legalidad,
conforme a la normativa vigente, para un minimo de 11.250 soluciones energéticas completamente disefiadas y
estructuradas en las cuatro regiones del pais como son: Amazonia, Caribe, Pacifico y Orinoquia.

El alcance del objeto contractual para la realizacién de la interventoria integral (técnica, administrativa,
financiera, legal, ambiental, al SGSST y social), asi como el recibo a satisfaccion de todas las actividades
ejecutadas, con todos los planos, memorias de célculo, caracterizaciones y demés elementos, se encuentran
detallados en el anexo técnico de los contratos, a los cuales se va a realizar seguimiento, e incluye sin limitarse a
ellos, los siguientes aspectos:

a. Fase I: Verificacion por parte de la interventoria que se haya realizado o realice, entre otros, la visita de
inspeccién en campo por parte del consultor, en la cual se realizard un diagnéstico puntual de la situacion
actual de los posibles usuarios beneficiados, las fuentes energéticas disponibles en la localidad y las posibles
alternativas de solucion energética para las comunidades, partiendo de la caracterizacién ambiental, social y
de requerimientos energéticos en cada localidad, la cuales se plasmaran en un informe general de
diagndstico con las especificaciones detalladas en el anexo técnico, que hace parte integral del presente
estudio previo.
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b. Fase ll: Aprobacion por parte de la Interventoria del disefio de la solucién: en donde el consultor, elaborara
un documento por localidad o municipio con [as especificaciones, caracteristicas técnicas minimas
garantizadas, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar el proyecto en una futura
fase de implementacidn, esquema de sostenibilidad del proyecto a partir de los procesos productivos locales.
Los detalles del documento entregable se especifican en el anexo técnico, que hace parte integral del
presente estudio previo.

2.3 CLASIFICACION UNSPSC

El oferente en relacion a los bienes, obras y servicios que ofrece a las entidades estatales debera estar
clasificado en al menos uno de los siguientes cédigos hasta el tercer nivel, conforme lo establece el Clasificador
de las Naciones Unidas UNSPSC. Asi mismo debera contar con el Certificado de Camara de Comercio vigente
que acredite su inscripcién al RUP y su clasificacién segln lo aqui dispuesto.

CODIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios Basados en Servicios Ingenieria Servicios de
81101700 Ingenieria, Investigacion y profesionales de eléctrica y ingenierfa
Tecnologia ingenieria electrénica eléctrica
Servicios de Gestién, Estudios de
80101600 Servicios Profesionales de Servicios de Gerencia de factibilidad o
Empresa y Servicios Asesoria de Gestién Proyectos seleccién de
Administrativos proyectos
Servicios Basad Servicios Servlitcio’d((aj
rvicios Basados en ) .. .. | consultoria de
81101516 Ingenieria, Investigacion y prqfesuqna[es de Ingenieria civi energia o
Tecnologfa ingenieria y y arquitectura servicios
arquitectura plblicos

3. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

3.1 OBLIGACIONES GENERALES:

Para cumplir con el objeto contractual, el contratista debera realizar el seguimiento, control, verificacién y debera
asegurar el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas de cada uno de los contratos de
Formulacién, Estructuracion, y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura
en las Localidades de las Zonas No Interconectadas , logrando que se desarrollen los objetos contractuales
dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos por el IPSE, bajo los términos y las especificaciones
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del contrato, dentro de los parametros de calidad y legalidad, conforme a la normativa vigente y actualizado, que
entre otras obligaciones incluyen sin limitarse a ellas las siguientes:

1. Conocer los pliegos de condiciones, bases del concurso, las propuestas de los contratistas y los
contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria, asi como las normas internas y externas de la
entidad sobre interventoria de contratos.

2. Programar con los contratistas la asistencia al IPSE junto con los equipos de trabajo presentados en las
propuestas, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la legalizacion del contrato de interventoria,
para conocer los parametros de ejecucion de los contratos, asi como la metodologia a implementarse en
los mismos.

3. Solicitar al IPSE el informe aprobado del Plan de Direccién del Proyecto (PDP), en concordancia con los
lineamientos del PMI.

4. Verificar que se garantice por parte de los contratistas, el personal minimo requerido y con el perfil
establecido por el IPSE, durante el plazo de ejecucién del contrato, en el marco de los requisitos de
calidad y oportunidad que fueron previstos, y validar y aprobar los cambios de personal de los
contratistas sujetos a la interventoria, en los casos que aplique, debidamente justificados de acuerdo con
lo indicado en los contratos respectivos.

5. Garantizar que la ejecucién del contrato de interventoria se lleve a cabo con todo el personal requerido.
Durante el plazo de ejecucién del contrato, dicho personal podrda ser cambiado Unicamente con
autorizacion expresa del Subdirector de Planificacién y Promocién de Soluciones Energéticas, previa
presentacion por escrito de las razones que le asisten al contratista interventor para realizar el cambio.
Para autorizar el mencionado reemplazo, se deberd presentar al supervisor del contrato con minimo
cinco (5) dias habiles de anticipacién la respectiva solicitud para su aprobacion. En todo caso, el
reemplazo propuesto debera cumplir con los requisitos minimos solicitados en los documentos previos
que antecedieron a la celebracion del contrato, y acreditar la formacion académica y la experiencia en
iguales o mejores condiciones a la de la persona a sustituir, garantizando en todo caso, que ello no
impactard ni pondra en riesgo la ejecucion del contrato. El contratista cuenta con un (1) dia habil para
sustituir el profesional.

6. Solamente se autorizar4 el cambio del personal, una vez haya transcurrido el veinte (20%) del plazo
establecido para la ejecucién del contrato, exceptuando aquellos casos de fuerza mayor debidamente
justificados.

7. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seréan
objeto de especial verificacién por la supervisién del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la
imposicion de las sanciones correspondientes.

8. Comprobar que los contratistas objeto de la interventoria, cuentan con los recursos humanaos, técnicos y
financieros requeridos, de acuerdo con los términos de los contratos, antes de la iniciacién del mismo, y
la correcta utilizacién de tales recursos, durante la ejecuciéon del contrato.

9. Conocer y poner en practica, de su personal y el de los contratistas sobre los que se ejerce la
interventoria, la normatividad actual aplicable en los aspectos ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo y sociales vinculados a la ejecucién de los contratos. Para lo anterior deberd coordinar lo
pertinente con el IPSE.
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Verificar que los contratistas sobre los que se ejerce la interventoria realicen las visitas de campo
requeridas y las que sean necesarias para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual, para ello el
interventor debera realizar visitas de campo al menos al 15% del total de los usuarios de cada municipio
donde se realice la estructuracién de proyectos, dentro de los contratos de formutacion, estructuracion y
disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura en las localidades de las
Zonas no Interconectadas ZNlI, a fin de validar la informacién y los planos de disefios que los contratistas
realicen para las zonas definidas en cada uno de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria
y adjuntar los soportes correspondientes de dichas visitas.

Documentar en debida forma toda la ejecucion del contrato de interventoria.

Velar por que su personal o el de los contratistas sobre los que se ejerce la interventoria, no revelen a
terceros, o utilicen directa o indirectamente la informacién confidencial a ia que tengan acceso durante el
desarrollo de los contratos.

El contratista interventor debera remitir a la supervision del IPSE, los informes de avance de los contratos
sobre los que se ejerce la interventoria y los proyectos exigidos, con corte al Gltimo dia habil del mes
anterior (debera presentar informe separado para cada contrato sobre el que ejerce interventoria y para
los siguientes componentes: i) SGSST, ii) Ambiental y social, y; iii) Avance técnico, para lo cual la
interventoria contara con 5 dias habiles siguientes a la fecha de haber sido entregado el informe por el
contratista, para que presente su evaluacién, concepto y recomendaciones por escrito, adjuntando los
documentos soportes que sean requeridos para ser presentados al IPSE.

Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados de los contratos y proyectos sobre los que se
ejerce la interventoria, se adapten a las normas, estandares y especificaciones que forman parte de cada
contrato, asi como a los pardmetros de calidad establecidos para la profesidn o especialidad a la que
pertenezcan los proyectos. Los conceptos y solicitudes que realice la interventoria a los contratistas,
deberan realizarse por escrito y radicar en el IPSE, dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes al
recibo de la notificacién o informe

Evaluar el avance y resultados de los contratos sobre los que se ejerce la interventoria, en comparacion
con los cronogramas o planes de trabajo establecidos y exigir que se tomen las medidas correctivas
necesarias en caso de que se prevean atrasos en dichos programas.

La interventoria velara para que los contratistas estructuren los proyectos contemplados dentro de los
valores presentados en el informe de diagnéstico y sin sobrepasar cada presupuesto, para lo cual
deberan considerar la totalidad de los costos, impuestos y/o contribuciones de ley y deméas valores
aplicables.

La interventoria velara para que los contratistas estructuren los proyectos contemplados dentro de los
plazos previstos, ajustados en el informe de diagndstico y sin sobrepasar los plazos contractuales. En
caso que el interventor no informe oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato
vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, sera
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los
dafios que le sean imputables al interventor siendo responsable solidario.

En los casos debidamente justificados, que puedan derivar en ampliacion de los contratos objeto de la
interventoria, y, por ende, del contrato de interventoria, no se reconoceran valores adicionales sobre

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C. — Colombia

IPSE-CO-F11
29



/7S E

@ EL%‘;"&OS Minminas Instituto de Planificacién y Promocién
de Soluciones Energéticas para las
; Zonas No Interconectadas
Bogota, D.C., 2019-08-14 IPSE - CO - F11

Real

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

IPSE-20191400049573
B e R R T

izar la interventoria integral a los contratos de Formulacion, Estructuracién y Disefio de

Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las

19.

20.

21

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

Zonas no Interconectadas, ZNi

dicho contrato.

El contratista interventor deberd constituir a favor del IPSE las garantias que resulten necesarias para
respaldar la dptima ejecucion de los contratos sobre los que se ejerce la interventoria y verificara la
vigencia y cubrimiento de las pélizas a favor del IPSE que respalden dichos contratos, de la misma forma
requerira a los contratistas objeto de la interventorfa la ampliacién de las mismas que estén proximas a
vencerse, ‘

Programar y realizar reuniones de interventoria previstas con los contratistas y redactar las actas de
dichas reuniones, asi como efectuar por escrito las instrucciones, observaciones y recomendaciones a
los contratistas sujetos a la interventoria.

Informar al IPSE sobre el desarrollo del contrato de interventoria, mediante la presentacién de informes
periddicos y de un informe final.

La interventoria exigira a su personal y al de los contratistas objeto de la interventoria, para que laboren
en el proyecto cumpliendo en todo momento la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en
materia de dotaciéon de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de
seguridad social integral, de tal forma que allegue en los informes todos los soportes de dichas
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de proteccion, registro de charlas o
capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacién contra tétano y fiebre amarilla de todo el
personal que labore en campo.

Atender oportunamente todos los requerimientos que efectué el IPSE, asi como exigir para que los
contratistas objeto de la interventoria respondan por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial,
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE,
por causa o con ocasion de los contratos sobre los que se ejerce la interventoria.

Coordinar de manera conjunta con los contratistas objeto de la interventoria y realizar los ajustes
necesarios a los cronogramas de ejecucién de actividades, aprobandolos y presentandolos
oportunamente a través del informe mensual o en el momento que sea requerido por el IPSE.

Realizar el seguimiento a los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria, para gque los disefios
tanto preliminares como finales sean aprobados oportunamente y en caso de requerirse, se hagan los
ajustes en campo y se plasmen en los planos definitivos: La interventoria debe conocer los requisitos
legales y técnicos actuales para la ejecucion de este tipo de proyectos, entre ellos la norma NTC2050, el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la normatividad del operador de la Regién y
demas que se requieran. '
Conocer detalladamente las obligaciones derivadas del concurso de méritos objeto de la interventoria,
con el fin de verificar y validar el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones contractuales
adquiridos por los contratistas, en desarrolio de los contratos suscritos por el IPSE para la ejecucion de
los proyectos de “Formulacién, Estructuracién y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la
Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas, ZNI".

Generar alertas preventivas cuando se tenga conocimiento de un posible incumplimiento con el fin
conminar al contratista al cumplimiento de las prestaciones pactadas en cada uno de los contratos..
Tener en cuenta los requisitos y exigencias de la resolucién 20131000005805 de 5 de diciembre de
2013, donde se establecen las obligaciones de los interventores de contratos, la cual sera entregada de
manera oportuna por el [PSE.
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29. Hacer seguimiento y Verificar la entrega y la vigencia de los productos y entregables, como lo exigen los
contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria.

30. Verificar, validar y aprobar los costos, presupuestos y andlisis de precios unitarios de los proyectos
resultantes de los contratos objeto de la interventoria, velando por la optimizacion de los recursos de
cada proyecto.

31. Elaborar un protocolo de verificacion de los disefios, caracterizaciones y demas elementos que sean
entregados por los contratistas objeto de la interventoria., con el fin de hacer seguimiento a cada
requerimiento técnico exigido en los contratos suscritos

32. Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elaboren los contratistas para la obtencién
de las viabilidades ambientales y sociales que apliquen para los proyectos y verificar que las mismas
sean gestionadas oportunamente ante las autoridades competentes.

33. Verificar que los contratistas propicien espacios participativos en la comunidad y acompafar a las
reuniones que se efectlen con la misma, a fin de verificar que las dudas o inquietudes sobre los
proyectos sean resueltas de manera clara y oportuna y que los contratistas objeto de la interventoria
tomen los correctivos necesarios en caso de presentarse requerimientos que lo ameriten.

34. Verificar que los contratistas objeto de la interventoria realicen para proyectos hibridos, y en caso de que
aplique, los disefios de las estructuras para control y almacenamiento de aceites, combustibles, residuos
oleosos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos sdlidos, reduccién de ruido y de emisiones. Ademas,
debera revisar y aprobar los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de baterias, en el
caso que contemple los sistemas con equipos fotovoltaicos.

35. Verificar que los contratistas elaboren para los sistemas hibridos centralizados y lineas de conduccion de
energia, documentos de manejo ambiental que incluyan la caracterizacion ambiental y social,
identificacion y evaluacion de impactos, asi como las medidas de control y manejo aplicables a cada
proyecto especifico.

36. Remitir ios entregables para que el IPSE realice de manera oportuna los pagos y certificar por escrito el
estado de avance de los contratos de estructuracién sujetos al contro! de la interventoria. El Interventor
debera verificar que las facturas presentadas por los contratistas cumplan los requisitos de Ley para el
régimen comun o el simplificado segln el caso antes de ser remitidas al IPSE.

37. Velar porque se cumplan a cabalidad los principios de transparencia, economia, responsabilidad,
equilibrio econédmico y objetividad por las partes involucradas en los contratos sobre los cuales se ejerce
la interventoria.

38. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan los contratos sobre los cuales se ejerce
interventoria, a partir de los estudios previos, propuesta, contrato, registros presupuestales, garantias y
su documento de aprobacion, modificatorios y demas documentos que hagan parte de la actividad
contractual.

39. Informar oportunamente al IPSE y a los contratistas objeto de la interventoria sobre las fallas que se~ 5
presenten en la ejecucion de los contratos sobre los cuales se ejerce la-interventoria.

40. Documentar en debida forma toda la ejecucién de los contratos sobre los que se ejerce interventoria.

41. Vigilar permanentemente que cada contratista atienda estrictamente las obligaciones respecto de
prestaciones sociales, aportes parafiscales y a seguridad social integral en los términos legales, y
régimen de riesgos laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual dejard constancia en los
informes respectivos.
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Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacién, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las

42,

43.
44,

45.

Zonas no Interconectadas, ZNI

Poner a disposicion de los contratistas para la estructuracién y disefio de proyectos energéticos, toda la
documentacion necesaria, referida a aspectos técnicos entre los que se puedan encontrar algunos
estudios, especificaciones técnicas, cartas y documentos necesarios, advirtiéndole que dicha informacién
es de caracter confidencial segun se haya establecido en el correspondiente contrato.

Exigir la disponibilidad de recursos de materiales y equipos de cada contratista de acuerdo con las
especificaciones del contrato.

Controlar la calidad de las actividades objeto del contrato de interventoria, de acuerdo con las normas,
especificaciones aplicables.

Adelantar los tramites tendientes a la liquidacién de los contratos objeto de la interventoria en los
términos previstos en cada uno de los contratos o la normatividad vigente, para lo cual debera presentar
informe final de interventoria en el que se dé cuenta del desarrollo de cada contrato para Formulacion,
Estructuracion y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las
Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI, el estado de recibo final de cada contrato. Dicho
informe para cada contrato debera contener, entre otros:

a. Informe técnico de la Formulacion, Estructuracién y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles
sobre la cual se adelanté proceso de interventoria, certificando su recibo a satisfaccién e informando
* los resultados de los andlisis de alternativas previas y disefios finales realizados.
Informe administrativo, financiero y juridico del desarrollo del contrato.
Certificar la calidad de los productos o entregables en cada uno de los contratos.
Historico de la bitacora del contrato.
Proyecto de acta de liquidacion.
Proyectar el acta de liquidacion de cada contrato objeto del seguimiento por parte de la interventoria.
Velar por que se mantengan vigentes las garantias exigidas en cada contrato objeto del seguimiento
por parte de la interventoria.

@*oooCT

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y ENTREGABLES DE LA INTERVENTORIA

Las obligaciones especificas estan relacionadas con realizar la interventoria integral de los 4 contratos de
Formulacién, estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacién de la cobertura en
las localidades de las Zonas no Interconectadas asi como los productos entregables, los cuales se encuentran y
se detallan en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento.

3.1. PONDERACION DE OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA.

Para el seguimiento y valoracién del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento
“Ponderacién de Obligaciones”, anexo, el cual cuantifica las obligaciones de la interventoria en calidad y
oportunidad, frente al cumplimiento contractual.

Dentro de la ponderacion de las obligaciones, se debe contemplar que el interventor deberd presentar al
IPSE, segln lo estipulado en forma mensual dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, o en
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Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacién, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las

Zonas no Interconectadas, ZNI

el momento que el IPSE lo solicite, el informe de avance de actividades de interventoria, sobre los contratos
de Formulacién, Estructuracion y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la
Cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI, de acuerdo con el PDP y los
cronogramas aprobados. En caso de presentarse retrasos en los cronogramas definidos, presentar las
propuestas de ajuste y los correctivos para el respectivo cumplimiento. El informe mensual contendra como
minimo los siguientes aspectos:

a.

oo

Avance de actividades segun cronograma del contratista, con su respectivo andlisis y correctivos
para garantizar el respectivo cumplimiento. (Formato Project que se pueda verificar en el
programa, con curva S).

Estado de los tramites para la obtencién de las viabilidades ambientales y sociales, avales del
operador de red y demas documentos pertinentes con las acciones propuestas para que dichos
tramites se adelanten de manera oportuna.

Identificacién de dificultades y riesgos presentes en la ejecucion de cada uno de los contratos,
con su respectivo plan de acciones correctivas.

Copia de la certificacién de pago emitida por la Interventoria autorizando los pagos al contratista.
Conclusiones y recomendaciones.

Verificacién de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupamonal y pagos
de seguridad social (incluido ARL) y parafiscales por parte de cada contratista.

Presentar al IPSE un informe final del contrato de interventoria con los resultados del desarrollo y
cumplimiento de los contratos de formulacidn, estructuracién y disefio de proyectos energéticos
sobre los cuales se ejerce la interventoria; que incluya los componentes social y ambiental, con
las actas de recibo a satisfacciéon de los elementos ejecutados y la certificacién y autorizacion de
pago final, adjuntando la revisién de las alternativas de solucién y disefios finales con aval del
operador de red local, debidamente aprobado por la interventoria, con la evidencia y registro de
las visitas de campo requeridas.

No obstante, el IPSE podra solicitar informes puntuales en cualquier momento que asi lo requiera.

4. OBLIGACIONES DEL IPSE

E! IPSE se obliga para con el contratista a lo siguiente:

a- Realizar el seguimiento a la oportuna gestion de la Interventoria en el desarrollo, evaluacién y

seguimiento de los contratos suscritos para la “Formulacién, Estructuracién y Disefio de Proyectos
Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las Zonas no
Interconectadas, ZNI".

Suministrar la informacién para consulta que tenga disponible para la interventoria integral de la
“Formulacion, Estructuraciéon y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la
Cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZN!”, incluyendo entrega de informe de
empalme por parte del supervisor del IPSE.
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c- Verificar que la Interventoria cuente con la copia de los informes y documentos de avance presentados
por los contratistas y que se adelante la correspondiente validacion y aprobacion.

d- Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados mensualmente por la
Interventoria.

e- Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecucion del contrato de Interventoria, previa
verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

f-  Tanto la Interventoria como el IPSE acuerdan no revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la
informacién confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del contrato (informacién de
investigacion, técnica, econémica, comercial, clientes, productos). Cada una de las partes respondera
por el incumplimiento de esta obligacién del personal que tenga a su cargo.

g- Pagar el valor del contrato de interventoria en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo
cumplimiento de los requisitos legales por parte de la interventoria y aprobacién por parte del supervisor

h- Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento de la labor de Interventoria.

i- Designar al Supervisor del contrato.

j- Aprobar las garantias producto del contrato, las modificaciones de las mismas, que el contratista
constituya, siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos,
exigidas en'el contrato.

k- Resolver las peticiones y consultas que le haga la interventoria dentro de los términos legales.

I~ Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

m- Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervisién del Contrato.

n- Con base en la informacién reportada, se expedira el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del
contratista de interventoria, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

o- EIl IPSE junto con el contratista, liquidara el contrato de interventoria, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalizacién del plazo del contrato, o la ejecutoria de la liquidacion unilateral de dicho
contrato.

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que se pretende celebrar sera de CONSULTORIA, ya que, segun lo dispone el numeral 2 del articulo
32 de la Ley 80 de 1993, “Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagndstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y
supervision”.

“Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.”

6. INCLUSION DE LA CONTRATACION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
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Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacion, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las
Zonas no Interconectadas, ZNI

La mencionada contratacién contempla en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2019, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015.

7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucién hasta el 20 de diciembre de 2019, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizacién, previa expedicion del registro
presupuestal y la aprobacién de las garantias.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado del contrato es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($450.815.375) Moneda Legal, incluidos impuestos
de Ley alos que haya lugar.

A continuacion, se informan de manera general los impuestos y contribuciones que pueden aplicar al contrato
que surja, teniendo en cuenta la naturaleza juridica y tributaria del contratista:

Deducciones de Ley

- Retenciones en la fuente.
- Retencién de IVA.
- Rete ICA.

Contribuciones:

- Articulo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de 2006,
todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con entidades de
derecho publico y fondos de orden distrital o celebren contratos de adicion al valor de los existentes,
deberan pagar a favor de la Nacién, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la
entidad publica contratante, una contribucion equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adicidn.

- Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de
Colombia y demas universidades estatales de Colombia.

TARIFA:

-1 - 2000 SMMLV: 0.5%
-2001- 6000 SMMLV: 1.0%
-6001 - YMAS SMMLV: 2.0%
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Por lo anterior, el oferente deber& contemplar todos aquellos impuestos y contribuciones que le sean aplicables.

La entidad efectu6 los andlisis pertinentes para la determinacién del valor estimado del contrato y su justificacion,
los cuales se encuentran radicados en el IPSE bajo el nimero 20191330055122, no obstante, dicho analisis no
serad objeto de publicacién de conformidad con lo dispuesto en el aparte aplicable del numeral 4 del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “...La entidad estatal no debe publicar las variables
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de seleccién del contratista sea el
concurso de méritos”.

9. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran de conformidad con el porcentaje de avance de los contratos sobre los cuales se ejercen
labores de interventoria hasta finalizar el plazo del contrato de interventoria, contra entrega de los
correspondientes informes descritos en las (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ENTREGABLES POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA) correspondientes a las obligaciones del contratista interventor, previa
autorizacion del supervisor del contrato por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de seguridad social
integral del personal involucrado en el desarrollo del contrato de interventoria, asi como la constancia de pago de
aportes parafiscales.

> Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de interventoria, previa
aprobacion del supervisor del contrato, frente a un informe que contenga la revision, andlisis, evaluacion,
validacion y aprobacion realizada por la interventoria, de los entregables descritos en la fase |
correspondiente al Anexo Técnico de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoria: “Formulacion,
Estructuracion y Disefio de Proyectos energéticos sostenibles”. Los entregables para este pago se
encuentran descritos en el anexo técnico que hace parte integral del presente estudio previo, se indican en la
fase 1, y se enumeran desde el 1 hasta el 8, asi:

0 Presentacion del equipo de trabajo de la interventoria ante el IPSE, conformado por un (1)director de
interventoria, = (4) cuatro ingenieros residentes de interventoria, (2) dos ingenieros civiles
interventores, (1) un ingeniero agrénomo interventor, (1) un profesional ambiental interventor, (1) un
profesional social interventor, (1) un profesional financiero experto en metodologla MGA mterventor
y (1) un profesional en salud ocupacional interventor.

o Documento de aceptacién del informe de empalme, entregado por el supervisor que contiene el
seguimiento de los equipos de trabajo que han sido presentados por los contratistas y del Plan de
Direccion del Proyecto de Formulacién, Estructuraciéon y Disefio (PDP) adelantado por los
‘contratistas y aprobado por el IPSE.

0 Revision, andlisis, validacién y aprobacion por parte de la interventoria, con las evidencias de las
reuniones previas realizadas por los contratistas con las entidades territoriales, operadores de red o
prestadores del servicio correspondientes, tales como actas, listado de asistencia, registro

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C..— Colombia

IPSE-CO-F11
36



/P S E

Instituto de Planificacién y Promocién

El futuro

es de todos i~ : de Soluciones Energéticas para las
. Zonas No Interconectadas
Bogoté, D.C., 2019-08-14 IPSE - CO - F11

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

IPSE-20191400049573
0RO R O

Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacién, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las
Zonas no Interconectadas, ZNI

fotografico, etc, en las situaciones que haga falta y aceptacion del informe de empalme entregado
por el IPSE, en los casos que aplique.

0 Revisién, andlisis, validacion y aprobacion por parte de la interventoria de los estudios adelantados
por los contratistas relacionados con la situacién econémica de los departamentos que conforman las
regiones objeto de la interventoria, con andlisis de la informacién secundaria de los recursos
naturales, la situacion agropecuaria y agroindustrial, en las situaciones que haga falta y aceptacion
del informe de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique

0 Revisién, andlisis, validacién y aprobacién por parte de la Interventoria de la evaluacion técnica,
energética y ambiental de los posibles usuarios, asi como de los métodos locales de produccion y su
potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, a partir de
informacién secundaria, adelantada por los contratistas en las situaciones que haga falta y
aceptacion del informe de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique

0 Revision, analisis, validacion y aprobacion por parte de la interventoria de la informacion entregada
por los contratistas relacionada con la evaluacion de los recursos energéticos disponibles en cada
zona, asi como las opciones tecnoldgicas mas convenientes para la energizacion de las regiones, a
partir de informacién secundaria en las situaciones que haga falta y aceptacién del informe de
empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique

o Revisién, andlisis, validacién y aprobacion por parte de la interventoria de la informacién presentada
por los contratistas relacionada con las reuniones previas con las entidades publicas que han
solicitado apoyo al IPSE, para realizar estructuraciones en las situaciones que haga falta y
aceptacion del informe de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique.

0 Revisién, andlisis, validaciéon y aprobacién por parte de la interventoria de los registros y evidencias
de las capacitaciones al personal de trabajo en campo presentados por los contratistas sobre el uso
y porte de elementos de proteccién personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigacion,
en las situaciones que haga falta y aceptacion del informe de empalme entregado por el IPSE, en los
casos que aplique

> Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de interventoria, previa
aprobacion por parte del supervisor del contrato, frente al cumplimiento total de la fase | de los contratos
sobre los cuales se realiza la interventoria, previa revision, andlisis, validacién y aprobacion del informe de
diagnéstico de la fase | de los contratos realizada por la interventoria, de conformidad con lo descrito en el
Anexo Técnico, incluyendo todos los entregables alli descritos de los contratos respectivos. Los entregables
exigidos para el segundo pago, se describen en productos entregables de fa fase | y comprenden los
productos enumerados desde el 9 hasta el 20 del Anexo Técnico, el cual forma parte integrante de los
estudios previos.

> Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de interventoria, previa
aprobacion por parte del supervisor del contrato, frente al informe de interventoria, con la validacion y el
cumplimiento por parte de ésta, de la aprobacion de la estructuracion y disefio de soluciones energéticas
sostenibles para el 70% de los usuarios identificados por los contratistas de cada uno de los contratos objeto
de la presente interventoria, de conformidad con lo establecido en la fase Il descrita en el Anexo Técnico de
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cada contrato sobre los cuales se realiza su Interventoria, previa presentacion y aprobacién del supervisor
del contrato de interventoria de los informes exigidos en ef contrato.

» Un cuarto y dltimo pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de
interventoria, previa aprobacién por parte del supervisor de la interventoria, frente al acta de recibo a
satisfaccion del 100% de la Formulacion, Estructuracién y Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para
la Ampliacion de la Cobertura en las localidades de las Zonas no Interconectadas, para los cuatro (4)
contratos de estructuracion y disefio, de conformidad con lo establecido en la fase Il descrita en el Anexo
Técnico de cada contrato sobre los cuales se realiza la interventoria, y la elaboracién de las actas de
liquidacion de cada contrato objeto de interventoria, previa presentacién y aprobacién por parte del
supervisor dei contrato de interventoria.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién'de este por la Division de PAC
de la Direccién de Crédito Pablico del Ministerio de Hacienda; situacién que declara conocer el oferente,
exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales
obligaciones.

El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualguiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los pagos se efectuara previa acreditacion de los siguientes requisitos:

> Certificacion de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social integral, y aportes parafiscales del
personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, segun aplique.

> Factura.

> Certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato

10. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Ei valor de éste contrato se imputard con cargo al rubro C-2102-1900-4 Disefio y Estructuracién de las
Soluciones Tecnoldgicas Apropiadas de Generacién de Energia Eléctrica en las ZNI del pais, los cuales se
encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.10019 de 05 de abril de 2019.

11. CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Concepto ambiental
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Ademas de la obligacién establecida en el presente estudio previo, cuando el contratista visite las instalaciones
del IPSE, apoyara los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de la Energia -
URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestion Integral de Residuos Integrales - PGIR’S, los cuales
seran indicados por personal del CEGAS.

Son también obligaciones del interventor, las siguientes:

* Verificar que los contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoria, incorporen los componentes
ambiental y social en todas las actividades relacionadas con la ejecucién de los contratos, de
conformidad con la normatividad ambiental y social vigente aplicable a los mismos.

e Realizar el seguimiento a los tramites y actuaciones ambientales y sociales que efectien los
contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoria, ante las entidades y autoridades pUblicas para el
desarrollo del objeto del Contrato.

e Efectuar el seguimiento a la ejecucion de las medidas ambientales propuestas por el IPSE y ajustadas
por los contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoria, a la magnitud y caracteristicas del mismo.
Estas medidas deben ser aprobadas por el interventor del contrato.

¢ Lainterventoria verificara la entrega de un protocolo o instructivo por parte de los contratistas sobre los
cuales se ejerce la interventoria, para el manejo y disposicién final como residuo peligroso de las
baterias una vez éstas cumplan su ciclo de vida.

* La interventoria verificara que los contratistas obtengan los avales sociales necesarios, una vez el IPSE
entregue los formatos de consentimiento libre, previo e informado.

» La interventoria revisara y conceptuara sobre los informes que presenten los contratistas sobre los
cuales se ejerce la interventoria, relacionados con los componentes ambiental y social. ,

Concepto en el sistema de gestion de seguridad y salud en el Trabajo - SGSST

Para el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el interventor
cumplira con las obligaciones de SSGT del personal que contrate para el desarrollo de las actividades definidas
en el presente estudio dando cumplimiento al Decreto Unico reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y
velara por que los contratistas, sobre los cuales se ejerce la interventoria también las cumpla, asi

a- Elinterventor se compromete a presentar mensualmente al IPSE las constancias de afiliaciéon a Seguridad
Social (ARL, Salud y Pensién) y parafiscales, y presentar Certificado firmado por el representante legal y
realizar la revisidn y aprobacion de estas actividades a los contratistas.
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b- Elinterventor se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles, al
supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del IPSE y debera
revisar y aprobar la matriz que presenten los contratistas.

c- Elinterventor se compromete a entregar a! IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso de
los elementos de proteccién personal, elementos colectivos de seguridad industrial, botiquines de
primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de emergencia y contingencias, para el personal
involucrado en el objeto contractual que lo requiera y a revisar y aprobar dicha documentacién para los
contratistas.

d- El interventor se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para los
involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion (tétano, fiebre amarilla)
de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que se desplace a las
zonas de riesgo y a verificar y garantizar que dicha actividad sea realizada por los contratistas.

e- El interventor deberd presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales segin articulo
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015 y validar y aprobar los certificados de los contratistas.

f- El interventor debera garantizar que los contratistas brinden capacitacion en los riesgos presentes en las
actividades que se realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para que el IPSE
realice seguimiento al mismo.

g- Elinterventor debe garantizar que si los contratistas debes realizar tareas criticas (trabajo en altura, con
energias peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente, segin Matriz de Peligros) deben
certificar su competencia y deben cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido
previamente y con todos los equipos y elementos de proteccién personal necesarios para el desarrollo de
estas actividades.

h- El IPSE se compromete a entregar al interventor y los contratistas, el Manual del Viajero como
herramienta de prevencién de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

i- En caso de presentarse un accidente de trabajo, el interventor realizara y mantendra actualizado un
sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que sera reportada en los informes
presentados al IPSE.

j- Elinterventor debe garantizar que los contratistas coloquen todo lo referente a gestién de emergencias
(equipos de extincién necesarios, sefializacion de prohibicién, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido.

k- El interventor se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias y garantizar que
los contratistas las acaten, en caso de presentarse una evacuacion en las instalaciones del Instituto,
durante la permanencia del personal.

I- El interventor debera entregar en los informes remitidos al IPSE, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de Gestién de
Seguridad en el trabajo.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al Instructivo
para control y seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-PI-112), el supervisor del contrato con apoyo del
profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunira con el interventor y los contratistas, para
definir a través de la lista de chequeo el cumplimiento de los compromisos adquiridos, del cual se levantara el
registro correspondiente.
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12. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con el aicance del objeto contractual, su alcance y especificaciones técnicas, el contrato a
celebrar es de consultoria.

El contrato de consuitoria es definido por el articulo 32 numeral 20. de la Ley 80 de 1993 que establece: “Son
contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
gjecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.”

El Consejo de Estado en Sentencia de Unificacion de Jurisprudencia No. 41719 de 2 de diciembre de 2013,
sefiala frente a los contratos de consultoria: '

“Su objeto contractual esta centrado hacia el desarrollo de actividades que implican el despliegue de actividades
de caracter eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales esfuerzos estan
dirigidos, especificamente, al cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el numeral 2° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realizacién de estudios necesarios para la ejecucién de
proyectos de inversién, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control o supervisién. Se incluyen dentro de este
tipo aquellos contratos que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccién, programas y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ademés de estos objetos contractuales, se incluyen alll aquellos que las demés disposiciones legales especiales
(y reglamentarias) establezcan.”

En tal sentido, la Ley 1150 de 2007 en su articulo 2 numeral 3 establece que el concurso de méritos es {a
modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos.

A su vez, dispone el articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que “Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién se servicios de consultoria de
que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993”.

13. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

E! Decreto 1082 de 2015 prevé

Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademads de las reglas generales previstas en la ley
y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:
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1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificard, entre otros, los
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formacién académica y las
publicaciones técnicas y cientificas del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacién, el cual debe contener
la calificacién técnica y el orden de elegibilidad.

3. La Entidad Estatal debe revisar la oferta econémica y verificar que esté en el rango del valor estimado
consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.

4. La Entidad Estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y
consistencia entre: i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; i) la
consultoria ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo
Proceso de Contratacion. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor
del contrato, dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato.

5. Sila Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejaran
constancia de ello y la Entidad Estatal revisara con el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad
los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo
dejarén constancia del mismo y firmaran el contrato. .

6. Sila Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la
Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratacion.

13.1 ANALISIS TECNICO ECONOMICO:

El valor del contrato de interventoria a los contratos que se suscriban para la “Formulacién, Estructuracion y
Disefio de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las
Zonas no Interconectadas, ZNI” es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($450.815.375) Moneda Legal, incluidos impuestos de
Ley a los que haya lugar. , '

El andlisis del valor estimado del contrato fue realizado, tomando como guia “El Manual de Referencia de tarifas
Para la Contratacion de Servicios Profesionales de Ingenieria en Colombia”, expedido por la Asociacion
Colombiana de Ingenieros - ACIEM.

La entidad efectu6 los andlisis pertinentes para la determinacién del valor estimado del contrato y su justificacion,
no obstante, dicho andlisis no sera objeto de publicacién de conformidad con lo dispuesto en el aparte aplicable
del numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “...La entidad estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de seleccién del
contratista sea el concurso de méritos”. Dicho estudio de mercado se encuentra radicado en €l sistema
documental del IPSE, bajo el No 20191330055122 del 24 de julio de 2019. ‘
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14. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACI()N DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

Los aspectos concretos alusivos a la estimacion, tipificacion y asignacion de riesgos previsibles de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, se
definen en la siguiente matriz:

La estimacion, asignacion y tipificacién de los riesgos previsibles se efectuard4 siguiendo los lineamientos
establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion.
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15. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO.

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantias en la
contratacion deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales con
ocasién de: (i) la presentacién de las ofertas ; (ii) los contratos y su liquidacién; v (iii) los riegos a los que se
encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

Las garantias que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
son:
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* Contrato de seguro contenido en una péliza

e Patrimonio autbnomo
e Garantia Bancaria

De conformidad con este estudio, para la presente contratacnén se exigird el cubrimiento de los siguientes
riesgos.

del Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA VIGENCIA
20% del valor del contrato, incluido ef IVA lgual a la del plazo para la ejecucién del contrato y
seis (6) meses mas

PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para cubrir los riesgos sefialados en el humeral 4° del
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA ' VIGENCIA
5% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecucién del contrato y
tres (3) afos més

CALIDAD DE LOS SERVICIOS A SUMINISTRAR: Para cubrirlos riesgos sefialados en el numeral 6° del articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. .

SUFICIENCIA VIGENCIA
20% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecucién del contrato y un
afio mas

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Para cubrir los riesgos seﬁalados en los articulos 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 de 2015.

SUFICIENCIA VIGENCIA
10% del valor de la oferta ' Tres (3) meses desde la fecha de cierre.

PARAGRAFO. La garantias y amparos requeridos sefialados previamente, requieren de la aprobacién por ‘parte
de EL IPSE y sera madificada en los eventos que EL IPSE lo exija de conformidad con la normatividad vigente.
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16. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDO INTERNACIONAL O DE UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El presente proceso de seleccién estd cobijado por los acuerdos comerciales vigentes entre el estado
colombiano y otros estados de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto
1082 del 2015, asi:

PRESUPUESTO DEL
ENTIDAD PROCESO DE EXCEPCION PROCESO DE
PAIS CON ACUERDO ESTATAL CONTRATACION APLICABLE AL CONTRATACION
VIGENTE INCLUIDA SUPERIOR AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
DEL ACUERDO CONTRATACION ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL
Canada Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl S| NO Sl
El Salvador Si NO INCLUYE VALORES NO Sl
Guatemala Sl NO INCLUYE VALORES NO Sl
Honduras Sl NO INCLUYE VALORES NO Si
Estados AELC St Sl NO Sl
_ México Sl Sl NO Sl
Unién Europea SI Sl NO Sl
Comunidad Andina de
Naciones Sl St NO St

17. DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS

Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos, desarrollos y en general, sobre los productos que
generen, produzca o realice el (lay CONTRATISTA en virtud de la ejecucién del presente contrato, seran de
propiedad del IPSE. Si hay lugar a publicaciones se dar4 el respectivo reconocimiento de los derechos morales
de autor. En consecuencia, el CONTRATISTA autoriza expresamente al INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE a
utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin
contraprestacién alguna a favor del contratista.
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El Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 afios siguientes a la expiracién de su plazo, no puede
revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacién confidencial de propiedad del
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasién o para la
ejecucion del presente contrato y que esté relacionada con el objeto del contrato.

Para los efectos de la presente clausula es informacién confidencial cualquier informacién técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cualquier informacion relacionada con las funciones, programas, planes,
proyecto y /o actividades del IPSE, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE,
bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya
sido marcada o anunciada como confidencial por parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. El Contratista
manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento del Manual de Imagen Institucional del IPSE.

18. CONFIDENCIALIDAD

El contratista, asi como las personas involucradas en desarrollo del contrato deberan mantener completa
confidencialidad sobre las informaciones, resultados o inventos que puedan constituir materia de patente,
derechos de autor o secreto comercial (“Know-How"). El contratista se compromete a guardar confidencialidad de
los resultados de los proyectos ejecutados y a no divulgar, sin autorizacién previa del IPSE.

Se entiende por confidencialidad, la no divulgacion ni difusion por medios hablados o escritos de la informacién, a
terceros ajenos al personal que directa o indirectamente esté vinculado al contrato.

19. SUPERVISION

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades pUblicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor 0 un interventor, segun
corresponda.

La supervisién consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad, de conformidad con lo reglamentado en la
Resolucién 20131000005805 del 05 de diciembre de 2013.
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La supervision velara por el cumplimiento estricto del objeto de la contratacion y seré ejercida por el Subdirector
de Planificacién Energética, o por quien el ordenador del gasto designe por escrito, quien representara a la
entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con la normatividad vigente.

20. REQUISITOS HABILITANTES

El presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en estricto obedecimiento a los
criterios de habilitacién de proponentes, sefialados en la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificacién de acreditacién de los aspectos indicados a
continuacion y cuyos requisitos se establecen asi:

REQUISITOS HABILITANTES
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
) Experiencia del proponente relacionada en el HABILITA I NO
VERIFICACION RUP / Especifica. HABILITA
TECNICA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
. . oo HABILITA I NO
Equipo de Trabajo, Experiencia HABILITA
< c HABILITA /| NO
VERIFICACION JURIDICA HABILITA
4 HABILITA I NO
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA

La entidad efectuara un andlisis y verificacion de cada uno de los documentos solicitados en este capitulo, con el
objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se ajustan o no a los requerimientos de

ley.

La informacion aportada que presente inconsistencias no serd tenida en cuenta para efectos de habilitar la
propuesta respectiva. Por lo anterior, los proponentes deberan presentar los documentos que a continuacion se
relacionan con el propésito de que la propuesta sea habil, sin perjuicio que a falta de estos pueda subsanarse de
acuerdo a lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 5° de la Ley 1882
de 2018.

1. VERIFICACION TECNICA

Se verificara que el oferente anexe los documentos requeridos en el presente concurso de méritos, estableciendo
para el efecto si cumple o no con lo solicitado por el IPSE

21.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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Experiencia del proponente relacionado en el RUP

La experiencia del proponente se determinard con minimo dos (2) y maximo tres (3) contratos o certificaciones
que se encuentren registrados en el RUP en los siguientes cédigos, no necesariamente coincidentes en un
mismo contrato:

CODIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios Basados en Servicios Ingenieria Servicios de
81101701 Ingenierfa, Investigacion y profesionales de eléctrica y ingenieria
Tecnologia ingenieria electrénica eléctrica
Servicios de Gestion, fii:iub?llicc)izg%
80101601 Servicios Profesionales de Servicios de Gerencia de seleccién de
Empresa y Servicios Asesoria de Gestion Proyectos ideas de
Administrativos
proyectos
. Servicio de
Servicios Basados en fSe_rV|C|?s g Ingenieria civil | consultoria de
81101516 Ingenieria, Investigacion y protesionales de ngenieria civi energia o
Tecnologia ingenieria y y arquitectura SerVicios
arquitectura pablicos

De conformidad con lo consagrado en el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 1012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015, la inscripcién del proponente debe encontrarse vigente y en firme para la fecha en la cual
presentan la oferta.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, todos los miembros deberan acreditar su inscripcién en el
Registro Unico de Proponentes.

El proponente debera allegar minimo dos (2) y maximo tres (3) certificaciones, (con las caracteristicas que se
indican en la nota 3, o los soportes correspondientes alli mencionados), que se encuentren clasificadas y
registradas en el RUP en al menos uno de los cédigos sefialados en el aparte de experiencia del proponente, y
que ademas acrediten los siguientes requisitos:

* Cada uno de los contratos certificados debera ser por lo menos del 50% del valor total del contrato, es decir
272 SMMLV

[

¢ Lo contratos deben haber sido iniciados, ejecutados y terminados a partir del 1 de enero de 2010 hasta la
fecha de cierre del proceso.
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e El objeto o alcance de estos contratos deberd versar sobre consultoria (estructuracién o disefio o
interventorias) de proyectos de infraestructura energética.
¢ Al menos una de las certificaciones debera ser en interventoria a proyectos de infraestructura energética.

Las certificaciones que aporte el proponente deben ser expedidas por entidades publicas o privadas con las
cuales ha celebrado los contratos ejecutados, firmadas por la persona autorizada y con los datos de contacto a
través de los cuales se puede verificar la informacién.

En caso que el oferente allegue un numero superior de certificaciones, el IPSE tomara en estricto orden
consecutivo las tres (3) primeras certificaciones que presente el oferente.

Dentro de las certificaciones o documentos soporte se debera indicar:

Nombre del Cliente

Nombre del Contratista (oferente o miembro del
oferente) .
¢El contratista es un proponente plural" Porcentaje de participacion
Fecha de inicio

. Fecha terminacién

Monto contratado (incluido adiciones)
| Objeto del contrato

Persona de contacto para verificacion
Teléfonoocelular ' J -
Direcciéon
e-mail o paginaweb
Firma de quien certifica

Nota 1: En caso de que la certificacién sea expedida a un consorcio o0 unién temporal, en la misma debe
identificarse, el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus integrantes, la cual determinara la experiencia del
interesado, que debera ser igual o superior al 30%, lo cual acreditar4 mediante los documentos de constitucién.

Nota 2: El IPSE efectuara las confirmaciones de rigor con el fin de validar la informacion y documentos aportados
por los oferentes. En caso de inconsistencia de la informacién o inexactitud manifiesta sobre lo certificado, la
certificacion serd tomada por no valida.

Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratacion pulblica en especial de transparencia y
responsabilidad, asi como en los postulados que rigen la funcién publica, los cuales se efectivizaran para
garantizar una seleccién objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo considere
necesario, los siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas:

* Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.
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* Para certificaciones expedidas por entidad publica: Copia del contrato o acta de liquidacién, segin
corresponda.

Estos documentos deberén ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluacién, so pena que la
certificacion correspondiente sea tomada por no valida de conformidad con lo previsto en la Ley 1882 de 2018,
articulo 5 paréagrafo 1.

Requisitos técnicos minimos habilitantes

En la propuesta se deben incluir los documentos correspondientes a la totalidad del personal minimo
habilitante que se describe a continuacion:

Equipo de trabajo Minimo habilitante:

¢ 1 Director de Interventoria,
4 ingenieros electricistas interventores
e 2 ingenieros civiles interventores

El anterior equipo sera verificado y evaluado en el proceso de seleccion, con soportes junto con la carta de
compromiso suscrita por cada profesional propuesto y el representante legal del proponente, :

En el caso en el que la experiencia especifica del perfil de alguno de los integrantes del equipo de trabajo
minimo sea certificada por las firmas oferentes que los postulan, el proponente debe anexar copia de los
respectivos contratos por los cuales fueron vinculados y adicionalmente la copia de los contratos de la firma
proponente en los cuales participt el personal presentado en la propuesta. :

En todo caso el IPSE podra realizar los requerimientos necesarios para verificar la certeza de la informacion
certificada. :

Las certificaciones que aporte el proponente para validar la experiencia del equipo de trabajo, deben estar
firmadas por la persona autorizada y con los datos de contacto a través de los cuales se puede verificar la
informacion.

La entidad se reserva el derecho de solicitar al contratista el cambio de personal si asi lo considera necesario
para el desarrollo del contrato, el cual debera ser reemplazado por uno de igual o superiores condiciones
academicas y de experiencia, en un término no mayor a tres (3) dias habiles.
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E! proponente deberd anexar a su oferta, los documentos soporte del equipo de trabajo seleccionado para
evaluar los requisitos minimos habilitantes, el cual debera cumplir con los siguientes perfiles:

* DIRECTOR DE INTERVENTORIA. Cantidad: uno (1)

Un Ingeniero electricista o eléctrico o electromecanico o en energias o en distribucién y redes, de conformidad
con lo establecido en el RETIE, para lo cual debera adjuntar: i} copia de su matricula profesional, la cual debera
tener expedicion superior a 10 afios, v; ii) Certificado de vigencia de la matricula profesional, expedida por el
drgano competente.

Debera acreditar experiencia profesional relacionada superior a 4 afios en direccién o gerencia de proyectos de
estructuracion o de disefios o direccién de interventoria de proyectos de infraestructura de energia eléctrica.

Las funciones y responsabilidades minimas que tendra el director de Interventoria serén las siguientes:

i. Representar a la empresa interventora ante el IPSE, los contratistas, el Ministerio de Minas y Energia, las
alcaldias, la comunidad y demas interesados asumiendo su rol de comunicador oficial.

ii. Comprobar que los contratistas cuenten con el recurso humano, técnico y financiero requerido de
acuerdo con cada contrato, para representar eficientemente su rol ante esta entidad y frente entes
externos y demas personal interesado en este estudio.

ifi. Atender las reclamaciones de los contratistas, dando respuesta directa si es el caso, o trasladando a las
instancias correspondientes aquellas que no pueda resolver directamente.

iv.  Verificar que los contratistas reciban y den pronta respuesta a los requerimientos que formulen el |PSE,
el Ministerio de Minas y Energia, asi como las solicitudes que se hayan impartido por la interventoria.

V. Revisar, evaluar y aprobar el Plan de la Direccién del Proyecto (PDP) presentado por el o los
contratistas, de tal manera que se establezca las buenas practicas de los estandares de proyectos

vi.  Verificar que los contratistas estén impartiendo al personal, las instrucciones y aplicacion de las medidas
gue conduzcan a la realizacion del trabajo, optimizando con ello el desempefic de su equipo de trabajo.

vii. Llevar el control y seguimiento de la ejecucién de cada contrato que se esta supervisando, obteniendo
informacidén oportuna sobre el avance del cronograma, tanto de los proyectos como de los contratos.
viii.  Verificar que los contratistas estan previniendo la materializacién de los riesgos, asi como las medidas a

las acciones de respuesta a riesgos que puedan presentarse en el PDP.

iXx.  Verificar que se estén realizando por parte de los contratistas la buena asignacion de recursos
financieros, de herramientas y equipos, insumos y de personal propios al interior del Proyecto.

X. Estar en permanente comunicacién con los contratistas, a fin de informar al IPSE y a las autoridades
locales, de eventos que puedan afectar favorable o desfavorablemente el desarrollo que adelanta el
contratista en su ejecucién del contrato.

xi.  Verificar que se adelante por parte de los contratistas, el cierre de cada proyecto, la liquidacién de las
adquisiciones ante terceros (contratista y sus proveedores), asi como entre el contratista y el IPSE.
xii.  Verificar que se esté llevando un buen contro! en el desarrollo de la normatividad y documentacion de

orden técnico y administrativo y la divulgacion requerida para el funcionamiento de los procesos a
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desarrollar.
i.  Verificar que se esté adelantando por los contratistas una buena secuencia e interaccion de los procesos del
Proyecto (Estudios, disefio, gestion de permisos y licencias, entre otros).
ii.  Comprobar que se esté realizando por parte de los contratistas la optimizacién de los recursos asignados a
cada contrato.

xii. ~ Revisar, validar y aprobar por parte de la Interventoria la correcta estructuracién de los entregables de
cada contrato sobre la cual se realiza la interventoria, en cada una de sus fases y etapas.

Xiv, Revisar, validar y aprobar que los disefios que se presenten correspondan integralmente con el
diagnostico realizado, frente a las necesidades energéticas encontradas y la realidad socioeconémica de
los posibles usuarios.

XV. Revisar, validar y aprobar por parte de la Interventoria el esquema de sostenibilidad de los proyectos,
acorde con la capacidad de pago, las necesidades energéticas y la capacidad organizativa de las
comunidades y/o el posible prestador del servicio de energia.

XVi. Revisar, validar y aprobar el estudio de mercado que los contratistas realicen para la elaboracién de los
presupuestos de los proyectos.

Xvii. Revisar, validar y aprobar los presupuestos y andlisis de precios unitarios de los proyectos, en
concordancia con el estudio de mercado elaborado por los contratistas.

xvili.  Todas las deméas que sean inherentes a la actividad que realiza la Interventoria para el seguimiento y

control de los contratos para los cuales se realiza su vigilancia y control.

El director de interventoria tendrd una dedicacién del 100%, para la direccién de las actividades propias de la
interventoria y las labores de revision, seguimiento y control de las obligaciones generales y especificas de los
contratistas.

- INGENIERO ELECTRICISTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA. Cantidad: cuatro (4)

Cuatro (4) Ingenieros electricistas o eléctricos o electromecanicos o en energias o en distribucion y redes, para
ser residentes de interventoria, en cada una de las regiones objeto de la interventoria, de conformidad con lo
establecido en el RETIE, para lo cual, cada uno, debera adjuntar: i) copia de su matricula profesional, la cual
debera tener expedicion superior a 8 afios, y; i) Certificado de vigencia de la matricula profesional, expedida por
el 6rgano competente.

Debera acreditar al menos tres (3) afios de experiencia profesional relacionada en: i) Estructuracién o disefios o
interventoria de proyectos de infraestructura de energia eléctrica; i) Adicionalmente, debera acreditar su
participacion en la estructuracidn o disefios o interventoria de proyectos de generacién de energia con FNCER.
conectados a red o centralizados aislados, con una potencia en dicho componente igual o superior a 20 KW.

" Cada ingeniero electricista residente de interventoria, tendra una dedicacién al proyecto del 100%, para las
labores de revisién, analisis, validacion y aprobacion frente a las obligaciones de los contratistas respecto a la
coordinacién en campo del personal, evaluacién de alternativas, formulacion y disefio de los proyectos en cada
regién.
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INGENIERO CIVIL INTERVENTOR: Cantidad: dos (2)

Dos (2) Ingenieros civiles debidamente matriculados, para lo cual, cada uno, deberd adjuntar: i) copia de su
matricula profesional, la cual debera tener expedicion superior a 8 afios, y; ii) Certificado de vigencia de la
matricula profesional, expedida por el drgano competente.

Debera acreditar al menos tres (3) afios de experiencia relacionada en disefio o interventorias de: i)
Cimentaciones o, ii) Estudios de suelos, o, iii) Obras civiles, o, iv) Levantamientos topogréficos, o, v) Pequefas
centrales hidroeléctricas.

Cada ingeniero civil tendra una dedicacién al proyecto del 60%, para la revisién, seguimiento y control de
obligaciones de los contratistas frente a la evaluacién de potenciales energéticos e identificacion de los posibles
proyectos hidroenergéticos, asi como la revisién, andlisis, validacion y aprobacién de los célculos civiles y
estructurales de las posibles alternativas de generaciéon que requieran del componente civil, incluyendo
cerramientos, drenajes, estructuras de apoyo, etc...

PARAGRAFO EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Cada una de las certificaciones que se alleguen para los profesionales indicados anteriormente deberéa contener,
¢omo minimo:

Nombre del Contratante
Nombre del Contratista
Fecha de inicio
Fecha terminacién A Duracién meses
Monto contratado (incluido adiciones)
Objeto del contrato o funciones (segun | Cargo ocupado
corresponda) ,
Modalidad y/o forma de contrato *
. Persona de contacto para verificacién
Teléfono ‘
| Direccién
e-mail o pdgina web

*La forma del contrato, es la contenida en los articulos: 37,38 y 39 del capitulo IV det Cédigo Sustantivo del
Trabajo.
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NOTA 1: Deberan adjuntarse las certificaciones que acrediten la experiencia profesional relacionada y su
duracion indicando la empresa para la cual trabajaron, cargo ocupado, funciones, actividades u objeto,
Adicionalmente, en los casos que no se consignen la totalidad de los datos indicados, se debera adjuntar copia
del contrato laboral o de prestacién de servicios o indicar la forma del contrato, de acuerdo a la contenida en los
articulos: 37,38 y 39 del capitulo IV del Cédigo Sustantivo del Trabajo, relacionado con la certificacion allegada,
o través de medio de prueba autorizado por la ley

NOTA 2: El IPSE efectuara las confirmaciones de rigor con el fin de validar la informacién y documentos
aportados. En caso de inconsistencia de la informacién o inexactitud manifiesta sobre lo certificado, o que no sea
posible validar la informacién, la certificacion sera tomada por no valida.

Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratacién publica de transparencia y responsabilidad, asi como
en los postulados que rigen la funcién pablica, los cuales se efectivizaran para garantizar una seleccion objetiva
del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo considere necesario, los siguientes
documentos como complemento de las certificaciones allegadas:

* Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.

* Para certificaciones expedidas por entidad publica: Copia del contrato o acta de liquidacion, segun
corresponda.

* Para funcionarios Publicos: Copia del Acta de posesién o acto administrativo de nombramiento.

Estos documentos deberan ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluacién, so pena que la
certificacién correspondiente sea tomada por no valida.

NOTA 4: En el evento en que, dentro de la ejecucién del contrato, alguno de los integrantes del equipo ofertado,
deba ser remplazado, éste debera cumplir con las mismas condiciones o superiores a las inicialmente ofertadas;
en todo caso, esta modificacion se efectuard previa aceptacion expresa y escrita del IPSE y deberan mediar
causas insuperables acreditadas. En ningln caso podra iniciar labores sin la aprobacion por parte del IPSE.

NOTA 5: En la oferta el proponente debera incorporar cartas de compromiso del personal ofertado, en las cuales
precisen el compromiso de éste para incorporarse y mantenerse en la ejecucién del proyecto en todas las
condiciones previstas en este proceso. El oferente podra ampliar el equipo de personal en caso de requerirse, sin
sobrepasar los costos presentados en su oferta.

NOTA 6: Cuando en ejercicio de su profesién haya prestado sus servicios en el mismo periodo a una o varias
instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizara por una sola vez. Cuando las certificaciones indiquen una
jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecera sumando las horas
trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). En caso de no diligenciarse o no encontrase en los
documentos aportados las fechas de inicio, terminacién del contrato y expedicién de la certificacion con dia, mes
y afio, el IPSE tomara el Gltimo dia de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada mes como fecha
de terminacion, y el Gltimo mes del afio como mes de inicio y el primer mes del afio como mes de finalizacion.
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Nota 7: En los casos que las certificaciones presentadas sean objeto de subsanacién para la habilitaciéon de la
propuesta, no seran tenidas en cuenta para la calificacién de la misma.

Nota 8. TITULOS Y CERTIFICADOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: El articulo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083,
sefiala que los estudios realizados y los titulos obtenidos en el exterior requerirdn para su validez, de la
convalidacién por parte del Ministerio de Educacién Nacional o de la autoridad competente.

2. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

La verificacion de los documentos que determinan la capacidad juridica, sera realizada por el Evaluador juridico
designado para tal efecto, verificacién que conducira a determinar si el oferente se encuentra HABILITADO O NO
HABILITADO para continuar en el proceso.

La capacidad juridica se acreditard con el cumplimiento de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP,
segun lo sefialado por el del Decreto 1082 de 2015, ademas de los enumerados a continuacion:

Carta de presentacion de la oferta

La oferta deberd estar acompaiiada de carta de presentacion firmada por el representante legal o por el
apoderado constituido para el efecto, la cual debera ser diligenciada segun el formato del Anexo 1 adjunto a este
pliego de condiciones.

Certificado de existencia y representacion legal o su equivalente

Con expedicién no mayor a un mes anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién, donde conste que, de
acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos relacionados
con el objeto de este proceso y acredite que su duracién es por lo menos igual al plazo de ejecucion del contrato
y dos (2) afios mas.

En caso de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes debera anexar su respectivo certificado.

Cuando el representante legal de la firma proponente, tenga limitada su capacidad para contratar, se deber
anexar la autorizacién del 6rgano directivo de la sociedad autorizandolo para tal fin, la misma condicién aplica
para quienes integren un consorcio o unién temporal.

Cuando se actué en calidad de apoderado, debera acreditarse tal condicion mediante documento legalmente
otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente.

El objeto social de la firma proponente debe ser concordante con el objeto del proceso de contratacion, al igual
gue el de los integrantes del consorcio o unién temporal.
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Acta de constitucién consorcial o de unién temporal

Para desarrollar el objeto a contratar, en la cual se determinen los participantes, responsabilidades,
representacion, termino de constitucion y plazo de duracién hasta la liquidacién del contrato y un (1) afio méas (en
caso de requerirse). Los Consorcios o Uniones Temporales deberan presentar todos los documentos en forma
independiente por cada uno de sus integrantes. Adicionalmente, deben anexar el documento que acredite la
conformacion del Consorcio o Uniédn Temporal, indicando si su participacion es a Titulo de Consorcio o de Unién
Temporal sefialando los Términos y la extension de participacion en el presupuesto y ejecucién del contrato, los
cuales no podréan ser objeto de modificacion sin el consentimiento del IPSE.

“Autorizacion del 6rgano societario al representante legal para comprometer a la persona juridica:

Cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obllgaCIones y /o para comprometer a la persona
juridica, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano societario competente, en el cual
conste que esta facultado para presentar la oferta y firmar el contrato. '

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas juridicas
que los integren debera contar con dicha autorizacion, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus
integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 80 de 1993, en los articulos 1568,
1569 y 1571 del cédigo civil.

Garantia de seriedad de la oferta.

La garantia debera ser otorgada teniendo en cuenta las clases de garantias y los amparos sefialados en el
Decreto 1082 de 2015.

Deberd ser tomada por el proponente conforme a la razon social registrada en el RUP con la oferta, el
proponente debera presentar una garantia de seriedad, debidamente firmada por el tomador a favor del IPSE,

por un valor equivalente al 10% del valor de la oferta y con una vigencia desde la presentacmn de la propuesta y
por tres meses, la garanna deberé constituirse en pesos colombianos.

En caso de prérroga de los plazos del proceso, la vigencia de la garantia debe cubrir el mismo término de la
prérroga.

En caso de consorcio o unién temporal, la garantia debe ser tomada a nombre del consorcio o unién temporal
indicando sus integrantes.

Si el proponente favorecido no firma o no presenta los documentos requeridos para poder iniciar la ejecucion del
contrato dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el IPSE podra hacer efectiva la garantia de
seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la misma.
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Certificaciones de cumplimiento de las obligaciones parafiscales y seguridad social integral.

Esta debera se expedida por el revisor fiscal, en caso que la empresa tenga la obligacién legal de tenerla o por el
representante legal cuando no exista dicha obligacion, durante los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso
de seleccidn o en caso de que la sociedad haya sido constituida en un término inferior a los seis (6) meses
anteriores al cierre del proceso de seleccion, por el término de su constitucion, lo anterior en virtud con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Para el caso de
Consorcio o Unién temporal, cada uno de sus integrantes debera presentar la citada certificaciéon. En caso de
que el proponente no esté obligado a efectuar el pago, debera indicar esta circunstancia.

Registro Unico de Proponentes

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberan estar
inscritas en el Registro Unico de Proponentes.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales y que no requieren estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes,
junto con la de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, no requieren inscripcién seran
verificadas por la entidad publica

El interesado debera presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de Comercio de su
jurisdiccién, con fecha de expedicién no mayor a dos (2) meses de anterioridad al cierre del proceso de
seleccién. Este debera estar vigente y en firme para dicha fecha

Copia de la cédula de ciudadania o de extranjeria del o representantes legales del proponente.

Las personas naturales colombianas deberan presentar copia de su Cédula de Ciudadania. Las personas
naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacidn de la copia de su pasaporte, y si
se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentacién de la copia de la Cédula de Extranjeria
expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente.

En caso de personas juridicas, se aportard copia de la cédula de ciudadania del representante legal y en el
evento de consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadania del
representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los integrantes que lo
conforman.

Certificacion sobre responsabilidad fiscal:

El IPSE, verificara que cada uno de los oferentes no figure como responsables fiscales, en vurtud de la Iey 610 de
2000 y la Resolucién Orgénica 05149 de la Contraloria General de la Republica.
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Ningn proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podra estar registrado en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pafs de origen no
existe Boletin de Responsables Fiscales o su equivalente, debera indicar esta circunstancia, en documento
suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona
juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural

Certificado de antecedentes disciplinarios.

El IPSE, verificara el Certificado del Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-
SIRI, expedido por la Procuraduria General de la Nacién que reporta las posibles sanciones, incompatibilidades e
inhabilidades de los oferentes y sus representantes legales.

En caso de consorcios o uniones temporales, se verificara para cada uno de los miembros.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no
exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se debera indicar esta circunstancia
asi como la declaracion de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar, en
documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la
persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

Certificado judicial del representante legal o de quien firma la propuesta

La entidad verificara los antecedentes penales del oferente o de su representante legal

Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
La entidad verificara la existencia de sanciones del representante legal

Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Funcién Plblica)
http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/gestion_institucional/formatos
Certificacion para acreditar la condicion de Mipymes.

El contador o revisor fiscal deberan certificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el articulo
2 de la Ley 905 del 2004 y demas normas vigentes y aplicables sobre la materia.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberd presentar en forma
independiente la certificacion mencionada.
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El requisito citado no aplica para personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia.
Informacién Multas y Sanciones

El proponente deberé, diligenciar el Anexo de INFORMACION MULTAS Y SANCIONES, mediante el cual la
entidad verificara que el proponente no se encuentre incurso en ninguno de los eventos establecidos en el
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011

3. FACTOR HABILITADOR DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera del Proponente sera objeto de verificacion de cumplimiento como requisito habilitante,
HABILITADO — NO HABILITADO, pero no de calificacion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 6 la Ley 1150
de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la solidez financiera serd objeto de
verificacién sin calificarse al no ser factores de comparaciéon de las ofertas y, por lo tanto, podran
complementarse en los términos que establezcan las citadas normas.

De conformidad con el articulo 2.2.1,1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, “Las personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacion
convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de
forma taxativa en la ley".

De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluara los indicadores de capacidad financiera del Registro Unico de
Proponentes, con la informacion que se encuentre vigente y en firme.

PROPONENTES CUYA INFORMACION NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP

No obstante, lo anterior, para garantizar la participacién de las personas extranjeras no inscritas en el RUP por
no tener domicilio o sucursal en el pais, no se les exigira el requisito de inscripcibn en el RUP, y en
consecuencia, los citados oferentes deberan aportar la misma informacién requerida para verificar la capacidad
financiera.

Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deberan acreditar tal requisito a
través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o por su contador si este
no esté obligado a tener revisor fiscal.

El certificado debe estar vigente para la fecha de presentacién de la propuesta (no mayor a 90 dias de
expedicion) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados,
necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberan anexar fotocopia de la
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Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes Disciplinarios,
expedido por la Junta Central de Contadores.

En caso de que el oferente sea plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), debera
presentar la informacion de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes.

Para empresas extranjeras sin domicilio en el pais, deberan aportar los Estados Financieros con corte al Gltimo
periodo contable completo segln su pais de origen, traducido al espafiol y expresado en pesos colombianos de
acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, vigente a
la fecha de corte.

PROPONENTES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberdn presentar cada uno su
correspondiente certificado de inscripcién, calificacion y clasificacion en el RUP de manera separada o las
certificaciones de los indicadores para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP.

La verificacion de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de consorcios
0 uniones temporales se calculard con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al porcentaje de
participacion segun el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador definitivo.

Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se
aceptaran los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto debera adjuntar documento en donde acredite
que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos en el
articulo 260, 261 y siguientes del Cédigo de Comercio Colombiano.

INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez es uno de los elementos mas importantes en las finanzas de una empresa, por cuando
indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la empresa depende de la
liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus
empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnologia, para ampliar su capacidad industrial, para

adquirir materia prima, etc. -

Es por eso que se requiere medir con mas o menos exactitud su verdadera capacidad financiera para respaldar
todas sus necesidades y obligaciones.

Para determinar la razén corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente (Activo corriente /
Pasivo corriente).
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Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir
o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
La liquidez Activo corriente d.lVldldO por pasivo Mayor o Igual a 1.5
corriente

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Este indicador nos muestra el grado de participacién de los terceros o acreedores en el financiamiento de la
empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuanto es de terceros y las garantias que ello representa para
los acreedores. ‘

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Nivel de
endeudamiento

Pasivo total dividido por activo total Menor o Igual al 65%

RAZON COBERTURA DE INTERESES:

Las razones de cobertura estan disefiadas para relacionar los cargos financieros de una compafia con su
capacidad para darles servicio.

Una de las razones de cobertura mas tradicionales es la razén de cobertura de intereses, que es simplemente la
razon de utilidades antes de impuestos para un periodo especifico de reporte a la cantidad de cargos por
intereses del periodo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Cqbertura de Utilidad operacnor)al dividida por el gasto Mayor o Igual a 2.5
intereses de intereses

Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago
de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependera de la correspondencia que exista
entre el plazo de recuperacion de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o
de terceros.

Las empresas gue al cierre de su ejercicio econémico no registren Gastos por Intereses Financieros, y que el
resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulta indeterminado por la operacién matematica de dividir
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entre cero (0), se consideran que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificacion de
requisitos habilitantes.

INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO:
El indicador de capital de trabajo, indica la inversién de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a
efectos su gestion econdmica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo periodos de tiempo no

mayores de un afio. En este caso se verifica frente un porcentaje del valor del posible contrato.

Para determinar el capital de trabajo se toma el activo corriente y se resta el pasivo corriente (Activo corriente -
Pasivo corriente).

Al restar al activo corriente, el pasivo corriente, sabremos con qué capital de trabajo cuenta el proponente para el
futuro contrato. '

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Se acepta mayor o igual al 20%
del valor del presupuesto oficial
asignado para el presente
proceso.

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la el IPSE y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

Certificacién bancaria: Deben anexar certificacion bancaria, donde se indique que el proponente se encuentra
vinculado con el nimero de cuenta y a la entidad financiera.

Copia del registro Unico tributario (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente es responsable del impuesto
sobre la renta y del IVA.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los activos y del
patrimonio de una empresa o persona.

Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLEN o NO CUMPLEN de acuerdo al numeral 4 del articulo
2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.
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Para determinar la capacidad organizacional se tendrd en cuenta los siguientes indicadores, el cual miden el
rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del - . . . . o
patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) Mayor o igual a 10%
INDICADOR ’ FORMULA ' MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del
Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) Mayor o igual a 5%

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el IPSE y que est&
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccién, podran ser
requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicacién dirigida al oferente, fije para tal fin,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Indicadores adicionales para Entidades Sin Animo de Lucro con utilidad operacional menor o igual a cero

Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin animo de
lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser entes cuyo objeto social en ningin
caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad operacional sea negativo o cero
(Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberan acreditar los siguientes
indicadores:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Se acepta mayor o igual al

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 10% del valor del presupuesto

oficial asignado para el
presente proceso.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Se acepta mayor o igual al
Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) 15% del valor del presupuesto

oficial asignado para el
presente proceso.

Para efectos de determinar la verificacion y evaluacién Financiera de una entidad sin &nimo de lucro, se
contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser menor o igual a
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cero, y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de trabajo y el indicador de patrimonio sefialado
por IPSE. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin &nimo de lucro cuenta con la capacidad
financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en el presente proceso.

Se considera que la entidad sin &nimo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional solicitada
por IPSE y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes
anteriormente establecidos.

4. METODOLOGIA Y FACTORES DE EVALUACION

El IPSE, previo analisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones y en este documento, seleccionara el ofrecimiento més favorable a la Entidad y a los fines que ella
busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una seleccién objetiva, teniendo
en cuenta para tal efecto lo dispuesto por la normatividad vigente.

24.1. CALIFICACION DE LAS OFERTAS

La oferta mas favorable para la entidad, sera la que resulte de aplicar la ponderacién de los elementos de calidad
en cuanto a Perfiles de Personal y Experiencia del proponente soportado en puntajes y férmulas sefialadas en el
pliego de condiciones por la entidad. Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes y que no
se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

CONCEPTO PUNTAJE*
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE 39
PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES 1
CON DISCAPACIDAD
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA DEL 50
EQUIPO DE TRABAJO
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
TOTAL 100

Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados juridica, técnica y
financieramente se calificaran sobre 100 puntos. Aquellas ofertas que obtengan un puntaje inferior a 50 puntos
no podran ser adjudicatarias del contrato.

Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados juridicos, técnica y
financieramente se calificardn sobre 100 puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

24.2. EVALUACION TECNICA
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24.2.1. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se otorgard un maximo de treinta y nueve (39) puntos, discriminados de la siguiente manera:

A las ofertas que certifiquen experiencia de contratos o certificaciones (se validar4 esta experiencia dentro del
maximo de los tres (3) contratos o certificaciones aportadas en el item de “experiencia del proponente”) cuyo
objeto o alcance o actividades debera incluir consultorias (disefios o estructuraciones o interventorias) en
proyectos de infraestructura de energia eléctrica. Adicionalmente, para la obtencién de puntaje, se verificara que
los contratos o proyectos certificados incluyan un componente de generacién de energia con Fuentes No
Convencionales de Energias Renovables — FNCER y que hayan sido para zonas rurales o ZNI de Colombia. EI

puntaje frente a las certificaciones solicitadas se otorgara de la siguiente manera:

Contratos Componente Puntaje
aportados otorgado
e Una certificacién de contratos aportados, que en su
Certificaciones . o .
de disefios o objeto o alcance o actividades debera versar sobre
) estructuracion, disefio o interventoria de proyectos
estructuracione X L .
so de infraestructura de energia eléctrica, que incluyan 13
. . un componente de generacién de energia con
interventorias . .
en zonas Fuentes No Convencionales de Energias
Renovables — FNCER. en zonas rurales o ZNI y
rurales o ZNI . .
gue se encuentren inscritas en el RUP
Certificaciones | Una certificacion de contratos aportados, que en su
de disefios o objeto 0 alcance o actividades incluyan disefios o
estructuracion o | estructuraciones o interventorias en sistemas de
interventoria en | generaciéon conectados a red o hibridos
sistemas centralizados, que incluyan FNCER, en zonas 13
hibridos rurales o ZNI y que se encuentren inscritas en el
centralizados o | RUP ‘
conectados a
red en zonas
rurales
Caracteristicas | Una certificacién que ademdés de incluir disefio o 13
adicionales de | estructuracién o interventoria de proyectos de
las infraestructura de energia eléctrica que incluyan un
certificaciones | Componente Qe generacién de energia con Fuentes
rtad No Convencionales de Energias Renovables —
aportadas FNCER en zonas rurales o ZNli, haya sido para una
cantidad minima equivalente al 30% de los usuarios
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establecidos para el presente proceso, (3.375
usuarios), en un solo proyecto y que se encuentre
inscrita en el RUP

Puntaje
maximo

39

Nota 1: Se aclara, en caso que la certificacion sea expedida a un consorcio 0 unién temporal, en la misma debe
identificarse, el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, la cual determinar4 la experiencia del
interesado, que debera ser igual o superior al 30% lo cual acreditar4 mediante los documentos de constitucién u

otro medio probatorio legalmente valido.

24.2.2. PUNTAJE ADICIONAL PARA PRbOPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, se asignara UN (1) PUNTO
a los proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de

acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda,
certificara el namero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la

fecha de cierre del proceso de seleccién.

Verificados los anteriores requisitos, se asignard UN (1) PUNTO a quienes acrediten el nimero minimo de

trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacién:

Ntmero total de trabajadores de la planta NUmero minimo de trabajadores con
de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

Fax; (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C. — Colombia

IPSE-CO-F11
70



es de todos ij;,i

i

Bogota, D.C., 2019-08-14

VP S E

Instituto de Planificacién y Promocién

de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

IPSE - CO -F11

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

IPSE-20191400049573
EE i

Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacién, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de l1a Cobertura en las Localidades de las

Zonas no Interconectadas, ZNI

Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida.

24.2.3. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA DEL EQUIPO DE TRABAJO

EXPERIENCIA ESTUDIOS PUNTAJE
PERFIL MINIMO PROFESIONAL
HABILITANTE RELACIONADA PUNTAJE
CALIFICABLE
DIRECTOR DE | Experiencia profesional
INTERVENTORIA: relacionada como Estudios de
. » director o gerente de posgrado a nivel de | 5 puntos
Un  Ingeniero electnc’lsya 0 | proyectos en disefio o Especializacion o
eléctrico o electromecanico o | estructuracion o] . .
en energias o en distribucién | direccién de supgrlpr By en.
y redes, de conformidad con | interventoria de administracion  de
lo establecido en el RETIE, | proyectos de energia empresas, o
para lo cual deberd adjuntar: | eléctrica que incluyan gerencia 0 gestion
) copia de su matricula | sistemas de generacion 5 puntos de proyectos, 0 en
profesional, .Ig’ cual de_beré medlantg Fuentes No Fuentes No
tlener~ expgd}plon superior a Convepcnonales de Convencionales  de
0 afios, vy, ii} Certificado de | Energia en  zonas ,
vigencia de la matricula | rurales o ZNI, mayor a Energia o en
profesional, expedida por el | dos (2) afios y hasta energias
6rgano competente. cuatro (4) afos. alternativas, 0
Experiencia profesional gestion energética.
Debera acreditar experiencia | relacionada como
profesional relacionada | girector o gerente de 9 puntos
superior 4 anos en

direcciébn o gerencia de
proyectos de estructuracién
o_de disefios o direccién de
interventoria de proyectos de
infraestructura de energia
eléctrica

proyectos en disefio o

estructuracién o
direccion de
interventoria de

proyectos de energia
gue incluyan sistemas
de generacién mediante
Fuentes No
Convencionales de

Principal: Calle 99 No. 9 A-54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C. — Colombia

IPSE-CO-F11
71

1S




] UiPS E
; @ Elfuturo o JMinminas] Instituto de Planificacién y Promocién
de Soluciones Energéticas para las

Zonas No Interconectadas

Bogot4, D.C., 2019-08-14 IPSE - CO - F11

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

IPSE-20191400049573
(AT

Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacion, Estructuraciéon y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacién de la Cobertura en las Localidades de las
Zonas no Interconectadas, ZNI

Energia en  zonas
rurales o ZNI, mayor a
cuatro (4) afios

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE: 14
EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS
PERFIL MiNIMO | PROFESIONAL PUNTAJE EN REVISION DE PUNTAJE
HABILITANTE RELACIONADA PROYECTOS
CALIFICABLE ELECTRICOS
INGENIERO £ L fesional
ELECTRICISTA >:pe'nen<(:j|a profesiona
RESIDENTE DE | '® ac:;?oas a g”
INTERVENTORIA proy . _ce
estructuracién o disefio
o interventoria  de
proyectos de
. infraestructura de
g:igi?:istas 0 elgc]:?r?:giroz energia electrica, que
electromecanicos o en incluyan sistemas de certificacion
. SR generacién mediante académica de
energias o en distribucién y Fuentes No | 4 puntos ( i lizad
i untos (por | estudios realizados
;ide?ﬁter:\?éitosrg riildecrgsz Convencionales  de c:da uno Fc)ie en RETIE iguales o 1 punto (por
una de las re i<')nes obieto Energia en zonas | . 120 cada uno de los
de Ila inter\?entoria Jde rurales o ZNI, mayor a | o's zupe”oresn'? ‘ d Ingenieros
' tres (3) afios ingenieros oras o certificados propuestos)

conformidad con lo propuestos) | como inspectores
establecido en ‘el RETIE, | - *

para lo cual, cada uno,
debera adjuntar: i) copia de
su matricula profesional, la
cual debera tener expedicion .
superior a 8 afios, v, ii)
Certificado de vigencia de la

RETIE por 1 afio
minimo

matricula profesional,
expedida por el o6rgano
competente.
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Deberd acreditar al menos
tres (3) aflos de experiencia
profesional relacionada en: i)
Estructuracién _o_disefios o
interventoria de proyectos de
infraestructura de energia
eléctrica; ii) Adicionalmente,
debera acreditar su
participacion en la
estructuracion o disefios o
interventoria de proyectos de
generacion de energia con
FNCER conectados a red o
centralizados aislados, con
una potencia en dicho
componente igual o superior
a 20 Kw.

Experiencia profesional

‘relacionada en

proyectos de
estructuracion o disefio
o interventoria  de
proyectos de
infraestructura de
energia eléctrica que
incluyan sistemas de
generacién de energia
con FNCER
centralizados aislados,
0 conectados a red
con una potencia en
dicho componente
mayor a 50 kW en un
solo proyecto

2 puntos
(por cada
uno de los
ingenieros

propuestos)

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE:

28

PERFIL MINIMO HABILITANTE

.EXPERIENCIA PROFESIONAL
RELACIONADA CALIFICABLE

PUNTAJE
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INGENIERO CIVIL INTERVENTOR:

Dos Ingenieros civiles debidamente
matriculados, para lo cual, cada uno,
debera adjuntar: i) copia de su matricula
profesional, la cual deberd tener
expedicién superiora 8 afios, y; ii)
Certificado de vigencia de la matricula
profesional, expedida por el 6rganc
competente.

Debera acreditar al menos tres (3) afios
de experiencia profesional relacionada
en disefio o interventorias de: i)
Cimentaciones o, ii) Estudios de suelos,
o, i) Obras civiles, o, iv)
Levantamientos topogréaficos, o, V)
Peqguefias centrales hidroeléctricas.

Cada ingeniero civil tendrd una
dedicacion al proyecto del 60%, para la
revision, seguimiento y control de
obligaciones de los contratistas frente a
la evaluacion de potenciales
energéticos e identificacion de los
posibles proyectos hidroenergéticos, asi
como los célculos civiles y estructurales
de las posibles alternativas de
generacién que requieran del
componente civil, incluyendo
cerramientos, drenajes, estructuras de
apoyo, etc...

Experiencia profesional

cimentaciones o estudios de suelos, u
obras civiles o levantamientos
topograficos mayor a cinco (5) afos.

relacionada | 3 puntos por cada uno de los
en. disefioc 0 interventorias

de: | ingenieros propuestos.

Experiencia profesional

en elaboracién de

hidroenergéticos o]

interventoria de proyectos de PCH's,

relacionada | 1 punto por cada uno de los
perfiles | ingenieros propuestos

disefio

mayor a dos (2) proyectos.

0

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE:

8 puntos

25. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)
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Para este aspecto el proponente recibirda un maximo de diez (10) puntos de acuerdo con lo indicado en la
siguiente tabla, segun la procedencia de los bienes y/o servicios ofrecidos:

ORIGEN DE LLOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE
Bienes y /o Servicios Nacionales 10
Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros 5
Bienes y/o Servicios Extranjeros 2
Casos en que no se allegue certificacion 0

NOTA 1: En caso de que el PROPONENTE no allegue la CERTIFICACION DE APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL, solicitado en el presente pliego de condiciones, se le asignara cero (0) puntos.

NOTA 2: El certificado sobre el origen de los bienes y/o servicios ofrecidos deberd ser expedido por el

representante legal y debera estar debidamente firmado.

Si se trata de consorcios o uniones temporales con participacion de firmas extranjeras, el puntaje sera
directamente proporcional al porcentaje de la participacion de la firma nacional en el Consorcio o Union
Temporal. Este porcentaje de participacion debe sefialarse claramente en el documento de constitucién del

Consorcio 0 Unién Temporal.

Asignacidn de puntaje por apoyo a la industria nacional:

.

(% de participacion de la firma nacional en el Consorcio o Unién Temporal) * 10

NOTA: El Comité evaluador se reserva la facultad de verificar la informacién suministrada por los proponentes y
solicitar aclaraciones sin que dicha solicitud implique mejora en la propuesta.

CRITERIOS DE DESEMPATE DE OFERTAS

Con fundamento en lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de dirimir un
empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situacién en la puntuacién de dos o mas
ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicaran las

siguientes reglas:

. E! IPSE seleccionara al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EVALUACION DE
LA EXPERIENCIA RELACIONADA DEL EQUIPO DE TRABAJO
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" El IPSE seleccionara al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EVALUACION DE
LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

. El IPSE seleccionara al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL

Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por acuerdo comerciales.

. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes y servicios extranjeros.

Se entiende por servicio de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la
legislacién nacional, por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia. Lo anterior sera
verificado del Registro Unico de Proponentes para personas juridicas. Para personas naturales se verificara
con la copia de la cédula de ciudadania, de extranjeria o visa de residente, si es el caso.

. De igual manera, en aplicacién a lo dispuesto en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993, el
paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 1993, modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se
otorgara el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero siempre que cumplan
las siguientes condiciones:

1. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho pais. Dicha
circunstancia sera verificada en la Pagina Web de Colombia Compra Eficiente.

2. Que, en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas
de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios
nacionales. Esta circunstancia debera acreditarse mediante certificacion expedida por el Director de

Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual debera indicar si existe
trato nacional en virtud de principio de reciprocidad.

= Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional

= Preferir la oferta presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura siempre que:

Este conformada por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacién de por lo menos el 25%

La Mipyme aporte minimo el 25% de la experiencia presentada en la oferta
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Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura.

i

-

Por ultimo, de persistir el empate, se realizard una audiencia cuya fecha fijard y comunicara
oportunamente al IPSE, en la cual se hara un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme alo
dispuesto a continuacién:

Se introducirdn en una bolsa tantas balotas como proponentes empatados; los proponentes procederan a
sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente seleccionado o adjudicatario sera el que

saqgue la balota de color blanco.

Aprobé:
Revis6:
Revisé:
Reviso:
Reviso:
Proyecté componente técnico: Oscar Javier Mora —

/zar Qo/&m

CARLOS EDUARDO LEON CELIS
Subdirector de Planificacién y Promocién energética

e egtructuracion de proyectos

SOS Flaanmeros/‘/

ontratista SPPE. gg’

José Fernely Morales Sarmiento — Coordinador grupo d
Javier Alejandro Lopez — Grupo de Gestién Contractuat:
Martha G6mez Montoya Contratista Secretaria General
Edwin Giovanny Rodriguez Guzman
Nohora Hilda Pedraza Rozo — SGSST

acion Recur

energéeticos
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ANEXO TECNICO

El desarrollo de cada contrato de formulacion, estructuracién y disefio de proyectos energéticos sostenibles para
la ampliacién de la cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas, ZNI, sobre los cuales se
ejecutara la interventoria integral, se realizardn conforme las siguientes fases que se describen de manera
general a continuacién y que aplicaran igualmente para la interventoria en sus obligaciones de supervision,
verificacién, vigilancia y control:

FASE |
IDENTIFICACION:

El contratista en aplicaciéon de las buenas précticas contempladas en los estandares de Gestion de Proyectos,
adelantaréa los procesos de iniciacién y planificacion que le deben conducir a establecer su Plan de Direccién del
Proyecto de Formulacién y Estructuracion (PDP). En este PDP debe considerarse como una de las actividades
iniciales diagnosticar el estado actual de las posibles comunidades objetivo con su problematica existente
basados en informacién secundaria a fin de establecer las necesidades de informacion, la metodologia y medios
para adquirirla. Durante esta fase, la interventoria presentara su equipo de trabajo de interventoria ante el IPSE y
realizara el seguimiento y aprobacién de! PDP presentado por el contratista.

DIAGNOSTICO:

Corresponde al levantamiento en sitio de informacion sobre la problematica de falta de suministro de energia
analizando por lo menos los aspectos geograficos, sociales, econémicos, culturales, ambientales, politicos y
demas que permitan cuantificar beneficios y costos al solucionar esta problematica, identificar mediante
georreferenciacion los usuarios potenciales y determinar su demanda de energia, condiciones de vivienda y
capacidad de pago entre otros. Igualmente, deberd obtener la mediciéon de las variables técnicas que se
requieran conforme a la tecnologia que pueda prestar mérito como fuente de energia, ya sea fotovoltaica, edlica,
hidroeléctrica, a partir de biomasa, hibridos, etc.., asi como registrar aspectos a considerar al momento de
ejecucion como vias de acceso, medios de transporte y, condiciones de seguridad de las localidades. Durante
esta etapa, la interventoria verificara el correcto levantamiento de informacién en campo por parte del contratista
y revisard, validara y aprobara el informe de diagndstico que presente el contratista.

ETAPA EVALUACION Y DECISION

Con base en el diagnéstico, el contratista formulara las alternativas para energizar la poblacién y efectuara la
estimacion de la inversién requerida. La estimacion puede ser: 1) por analogia, 2) paramétrica, 3) ascendente, 4)
unidades constructivas, 5) analisis de propuestas que realice a proveedores. .
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Los criterios de priorizacion, establecidos por el IPSE, para continuar con la siguiente fase de los proyectos,
correspondientes a la formulacion y disefio, se describen a continuacion:

* Deberan estar contempladas dentro del Plan Nacional de Electrificacion Rural — PNER

* Se priorizaran aquellos municipios con mas bajo indice de cobertura del servicio de energia eléctrica en la zona
rural.

* Debido a que solo podra pasar a la siguiente fase, una Unica alternativa (la mejor) por localidad o usuario, el
Contratista debera presentar el esquema de sostenibilidad que garantice su operacion, durante el ciclo de vida de
la inversion.

Durante la esta etapa, la interventoria revisara, validard y aprobara la seleccién de los posibles usuarios a
estructurar, con base en los criterios previamente establecidos y las indicaciones o selecciones que el IPSE
realice al respecto.

FASE Il
DISENO

El contratista para cada una de las alternativas seleccionadas en la fase anterior, procedera a realizar los
estudios técnicos, elaborar los planos y disefios, los APU's y cronogramas, elaborar el presupuesto, flujo de
fondos y preparar toda la documentacién requerida para la presentacién de proyectos ante los Fondos de
Inversion. La interventoria revisard, solicitard ajustes en los casos que se requiera, validara y aprobara los
disefios presentados por el contratista.

CERTIFICACIONES Y REGISTRO EN MGA

E! contratista adelantard las gestiones con las alcaldias, los Operadores de Red, las Corporaciones Autbnomas
Regionales, la comunidad y demds actores de los cuales requiera actas de compromiso, permisos, avales y
cualquier documento necesario en la estructuracidn del proyecto, a fin de completar los requisitos de
presentacion exigidos por los fondos estatales.

Por otra parte, el contratista efectuara el diligenciamiento en finea de la MGA a fin de que, a través del IPSE se
pueda registrar el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversién Nacional (BPIN). Para ello, el contratista
elaborara los documentos soportes exigidos junto al diligenciamiento en linea.

En esta etapa la interventoria debera realizar el seguimiento y control necesarios para que el contratista realice
las gestiones y solicitudes de permisos ante todas las entidades competentes, en el tiempo indicado
contractualmente. Adicionalmente verificara, validard y aprobara los soportes que presente el contratista para la
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elaboracion de la MGA y verificard junto con el contratista el diligenciamiento en linea de la MGA, para que
pueda ser registrada sin errores proyecto en el Banco de Proyectos de Inversion Nacional (BPIN)

CIERRE

Corresponde a la finalizacién del contrato, para lo cual, el contratista presentara la documentacion que acredite el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, haciendo un balance de la ejecucion del Contrato con la
respectiva liquidacion y entregando las lecciones aprendidas.

La interventoria elaborara las actas de liquidacion correspondientes y realizara los balances financieros de los
contratos objeto de la interventoria.

1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DE LA INTERVENTORIA.

Dentro de las obligaciones especificas del interventor, se debe cumplir en un todo con las actividades definidas
dentro de las fases de los proyectos, para el cumplimiento del alcance del objeto, como se relacionan a
continuacion: :

A) FASEL

Etapa en la cual la interventoria verificard que los contratistas realicen un levantamiento de informacién y
diagnéstico integral en las zonas priorizadas por el IPSE, a fin de desarrollar en la Fase Il los disefios de los
proyectos seleccionados y los esquemas empresariales, bajo los parametros definidos en cada contrato de
formulacién, estructuracién y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacién de cobertura en las
zonas no interconectadas — ZNI.

1.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA DEFINIDAS PARA TODAS LAS FASES:

§

1. Elinterventor debera presentar su equipo de trabajo ante el IPSE, dentro de los cinco (5) dias héabiles
siguientes a la suscripcién y legalizacién del contrato, conformado por un director de interventoria, cuatro
ingenieros residentes de interventorfa, dos ingenieros civiles interventores, un ingeniero agrénomo
interventor, un profesional ambiental interventor, un profesional social interventor, un profesional
financiero experto en metodologia MGA interventor y un profesional en salud ocupacional interventor. El
perfil profesional y dedicacién se indican en los requisitos habilitantes del presente estudio previo, para el
director de interventoria, los cuatro ingenieros residentes de interventoria y los dos ingenieros civiles
interventores; y a continuacién, se definen los perfiles y dedicacién para los demas profesionales, asi:

INGENIERO AGRONOMO INTERVENTOR. Cantidad: uno (1)
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Un Ingeniero agronomo, o agricola, o agropecuario o agro ecélogo, o en produccién agricola o produccidn
agropecuaria, debidamente matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional, la cual
deberé tener expedicidn superior a 8 afios.

Debera acreditar al menos tres (3) afios de experiencia profesional refacionada en elaboracién o interventoria de:
i) Proyectos productivos, o ii) Planeacién agropecuaria, o iii) Desarrollo rural, o; iv) Asistencia técnica en materia
agropecuaria.

El ingeniero agrénomo interventor, tendrd una dedicacion al proyecto del 50%, para realizar la revisién,
seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas frente al estudio de la situacién econdmica regional,
incluyendo analisis de la informacion primaria y de los recursos naturales, la situacién agropecuaria y
agroindustrial de las localidades.

- PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTOR. Cantidad: uno (1)

Un Ingeniero Ambiental o Forestal o Bidlogo o Ecdlogo, debidamente matriculado, para lo cual, debera adjuntar
copia de su matricula profesional, la cual debera tener expedicién superior a 8 afios. Debera acreditar al menos
dos (2) afios de experiencia profesional relacionada en: i) Elaboracion o interventoria a estudios ambientales, o ii)
Gestidn o interventoria para la obtencion de viabilidades ambientales en proyectos de infraestructura.

El profesional ambienta! interventor tendrd una dedicacién al proyecto del 60%, para realizar la revision,
seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas frente al tramite de los avales y presentacién de los
proyectos ante las autoridades ambientales competentes

- PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTOR. Cantidad: uno (1)

Un Trabajador Social, 0 Socidlogo o Antropdlogo, quien debera adjuntar copia del diploma o acta de grado
respectiva para acreditar su profesion, la cual deberad tener expedicién superior a 4 afios. Deberd acreditar
experiencia profesional relacionada minima de dos (2) afios en: socializaciéon de proyectos, o consultas previas, o
elaboracidn o interventoria a estudios sociales o caracterizaciéon de comunidades o trabajo con comunidades
vulnerables, dentro de los cuales debera acreditar al menos 1 afio de experiencia de trabajo de campo.

El profesional social interventor tendra una dedicacion al proyecto del 50%, para realizar la revision, seguimiento
y control de las obligaciones de los contratistas frente a la socializacién ante comunidades, tramites ante
autoridades tradicionales, locales, regionales y nacionales de los avales correspondientes, asi como apoyo en la
elaboracion del esquema empresarial sostenible de los proyectos.

- PROFESIONAL FINANCIERO EXPERTO EN METODOLOGIA MGA INTERVENTOR. Cantidad: uno (1)
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Un Profesional interventor en estructuracion y diligenciamiento de proyectos en la Metodologia General Ajustada.
Profesional en Ingenieria o administracién de empresas o economia, quien debera adjuntar copia del diploma o
acta de grado respectiva para acreditar su profesion, la cual debera tener expedicién superior a 4 afios. Debera
acreditar experiencia profesional relacionada en la formulacién de proyectos bajo la Metodologia General
Ajustada, minima de cinco (5) proyectos.

El profesional interventor experto en metodologia MGA, tendré una dedicacion del 60% durante el proyecto, para
la revision, seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas frente a la elaboracién y los ajustes de la
MGA, asi como garantizar la transferencia de la misma a la entidad.

- PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL INTERVENTOR. Cantidad: uno (1)

Un Profesional en Salud Ocupacional con Licencia en Salud Ocupacional, para lo cual, debera adjuntar copia de
su licencia en salud ocupacional, la cual no podra tener expedicion inferior a 8 afios, debera acreditar dos (2)
afios de experiencia profesional relacionada en disefio o construccion o interventoria a proyectos de
infraestructura.

El profesional en salud ocupacional tendra una dedicacién del 50%, para realizar la revisién, seguimiento y
control de las obligaciones de los contratistas frente a las actividades correspondientes a salud ocupacional.

En los casos que durante la etapa de trabajo de campo se evidencie que el personal debe realizar trabajo en
alturas, se debe certificar que el profesional en salud ocupacional interventor, cuente con licencia en trabajo en
alturas y su respectivo certificado de reentrenamiento vigente

En resumen, el proponente al que se le adjudique el contrato, tendré que contar con el siguiente equipo de
trabajo minimo, conformado por recurso humano con perfiles definidos de acuerdo a las necesidades de la
interventoria, asi:

PERSONAL NUMERO DEDICACI
DE ON
PERSONA
) ,
Director de Interventoria 1 100%
ingenieros electricistas 4 100%
interventores
Ingenieros civiles 2 60%
interventores
Ingeniero Agrénomo 1 50%
interventor
~ Profesional ambiental 1 60%
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interventor
Profesional social 1 50%
interventor
Profesional financiero 1 60%

experto en metodologia
MGA interventor

Profesional en salud 1 50%
ocupacional interventor

La interventoria debera conocer el equipo de trabajo de los contratistas, asi como revisar y aprobar el
Plan de Direccién del Proyecto de Formulacién, Estructuraciéon y Disefio (PDP) presentado por éstos,
que sera la base para la supervision y control de las actividades contractuales.

1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA DEFINIDAS PARA LA FASE I:

1.

Para el diagndstico, el interventor deberéa verificar que los contratistas efectden reuniones previas con la
entidad territorial, el operador de red o prestador del servicio correspondiente en el &rea de influencia del
proyecto y la entidad interesada o que haya solicitado la estructuracién, en el caso que aplique, con el fin
de verificar preliminarmente la existencia de los potenciales usuarios, su ubicacién en la localidad, la
distancia al punto interconectado mas cercano y si se encuentra inmerso o no dentro del plan de
expansion del OR, asf mismo debera suscribir las actas de reunién, y aprobar todos los soportes
correspondientes, los cuales deberan allegarse dentro del informe de diagndstico, para definir la
viabilidad de ser incluidos en la estructuracién o no, aprobando Unicamente aquellos que por sus
caracteristicas no puedan interconectarse al SIN, en el mediano plazo.

El Interventor debera verificar que los contratistas estudien la situacion econémica regional, (actividad
econémica de la poblacion, vocacién productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), incluyendo
andlisis de la informacion secundaria y primaria de los recursos naturales, la situacién agropecuaria y
agroindustrial y los incluya dentro del informe de diagnéstico que deberd ser revisado, observado y
aprobado por la interventoria.

El Interventor debera verificar que los contratistas evaliien técnica, energética y ambientalmente, los
métodos locales de produccién y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes
regionales, con base en la informacién secundaria y primaria y posteriormente debera aprobar la
evaluacién realizada, incluida en el informe de diagnéstico.

El Interventor deberd verificar que los contratistas realicen un estudio de demanda y oferta energética,
con base en la caracterizacién socioecondémica de las comunidades, en donde deberd elaborar los
cuadros de carga estimados para la localidad y las proyecciones de demanda, con las estimaciones
tomadas del OR mas proximo a los usuarios objeto de la estructuracion, y posteriormente debera aprobar
la evaluacién realizada.

El Interventor debera verificar que los contratistas evallen los recursos energéticos disponibles en cada
zona, asi como fas opciones tecnolégicas mas convenientes para la energizacion de la region (recurso
hidrico y perfil hidroenergético, recurso solar, recurso eélico, potencial de la biomasa, etc.), y
posteriormente debera aprobar la evaluacién realizada.
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El Interventor debera acompafiar a los contratistas en las reuniones previas con las instituciones publicas
y entidades oficiales, antes de la visita a campo, con el fin de determinar la necesidad de realizar visita a
todas las sedes o unidades administrativas de las instituciones en campo, o realizar un muestreo,
(especificamente sedes administrativas de Parques Nacionales Naturales y Unidades Comunitarias de
Atencion — UCA’s del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), caso en el cual el interventor
debera determinar el tamafio de la muestra con base en los parametros definidos en el contrato de
formulacion, estructuracién y disefio en cada caso y conocerd junto al contratista, preliminarmente, el
requerimiento energético de las instituciones, asi como definir en conjunto el alcance del compromiso de
las entidades solicitantes para la sostenibilidad de los proyectos y cé6mo se definirad para estos casos
especiales (especificamente sedes administrativas de Parques Nacionales Naturales y Unidades
Comunitarias de Atencion — UCA’s del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para el caso de la estructuracién de proyectos, el interventor deber4 acompafiar a los contratistas en
visitas a las zonas de influencia de los proyectos, con el fin de estimar costos reales de transporte de
materiales, costos de personal y logistica para un adecuado andlisis de precios unitarios, los cuales
seran validados y aprobados por la interventoria,

Dentro de estas visitas, el interventor verificara que los contratistas realicen la toma de informacién de campo
requerida para los disefios, y realicen las actividades minimas definidas en este item para cada contrato de
formulacion, estructuracion y disefio de proyectos energéticos sostenibles para la ampliacién de la cobertura
en las zonas no interconectadas — ZNI, posteriormente, la interventoria revisara, validar4 y aprobara el
informe de los contratistas frente a:

a

Documento de identificacion preliminar con los entes territoriales, operadores de red o prestadores del
servicio de posibles usuarios en zonas no interconectadas y sin posibilidades de interconexion en el
mediano plazo, factibles para ser estructurados.

Censo y listados de usuarios potenciales.

Para los proyectos de redes de distribucién, levantamientos topogréficos del terreno, georreferenciacion
diferencial o ayudas tecnolégicas actualizadas que permitan tener error maximo del 5% en los disefios.
Revision de rutas preliminares para el caso de interconexiones a sistemas aislados o redes de
distribucion. :

Documento de caracterizacion socioeconémica de las comunidades, en las cuales debe identificar para
cada usuario: el nucleo familiar existente, su vocacién econémica, el gasto mensual actual en sustitutos
energéticos (lefia, kerosene, diésel, etc..) y la disposicion del posible usuario para sustituir dichos
energeéticos por sistemas de generacién de energia con otras fuentes, y si la vivienda es habitable, con
el fin de definir si es viable suministrar el servicio de energia a dicha vivienda. Para ello, el IPSE
entregard al Contratista los formatos guia de encuesta socioeconomica para su levantamiento en
campo, previa definicién de la poblacién a caracterizar. Para usuarios a los cuales la solucion energética
a estructurar es individual, la aplicacion de la encuesta es del 100 % de cobertura. En caso de disefios
centralizados, se podra utilizar un sistema de muestreo, previa definicion de los parametros estadisticos
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por parte de la interventoria, que demuestren la representatividad de la muestra con relacion a la
poblacién / usuarios objetivo.

Documento de identificaciéon de los aspectos de criticidad y restriccion ambiental y social, a partir de un
diagndéstico o linea base preliminar, con el fin de determinar las alternativas de menor impacto y mayor
beneficio en estos componentes. La metodologia para el andlisis de restricciones y criticidades
ambientales serd entregada por el IPSE para su diligenciamiento.

Documento de ubicacién de posibles beneficiarios en zonas protegidas pertenecientes al SINAP
(Parques Nacionales Naturales, otras areas de proteccién ambiental), Territorios colectivos (Resguardos
Indigenas, Consejos comunitarios), zonas de riesgos 0 amenazas naturales, entre otros (Ver
metodologia andlisis de restricciones y criticidades ambientales).

Documento de posibles proyectos productivos en la localidad, que permitan el desarrollo de las
comunidades, a partir de la energia eléctrica, o que requieran de la misma para su funcionamiento, para
establecer las soluciones energéticas que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto.

Documento de definicién del efecto y problematica por la carencia de energia eléctrica en las
localidades, identificar y cuantificar la canasta energética actual, registrar la proyeccién de recaudo
esperada.

Documento de aforo eléctrico, a partir de la encuesta de caracterizacion, y una proyeccion de demanda
de energia eléctrica.

Documento de identificacién de las vias de acceso a las zonas, topografia de la region donde se

~ desarrollan los proyectos para el calculo de los costos de transporte de las soluciones energéticas a

disefar.

Georreferenciacion de todos los usuarios definidos, en el sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS
origen Bogota.

Documento de solicitud de informacién a los Operadores de Red en la regién para verificar los listados
de usuarios y asegurar gque no se crucen con aquellos que ya estan dentro de su plan de expansion y
debera realizar las gestiones para la obtencion de avales correspondientes (o radicado ante la entidad
correspondiente en forma de derecho de peticién, con minimo 2 meses previos a la finalizacién del
contrato y la evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad méaxima de 15 dias).

Documentos y tramites de gestion ante Parques Nacionales Naturales y la autoridad ambiental
competente, los conceptos sobre la viabilidad ambiental del proyecto, de acuerdo con los requerimientos
e informacion que se solicite. Especificamente, garantizard que la solicitud del concepto a Parques
Nacionales Naturales se haga directamente a la sede central nacional, quien tramitara internamente con
las territoriales la informacion a suministrar socbre la ubicacién de posibles usuarios en areas protegidas
del sistema de parques nacionales naturales — SINAP.

Documentos, presentaciones y demas que sean necesarios para la asesoria y presentacion de los
proyectos ante autoridades del sector energético, ambiental y social del orden nacional, regional y local
que se reqmeran dentro del plazo contractual. Y deberd anexar las evidencias de dicha presentacion
(Actas de reunidn, listados de asistencia, registro fotogréfico, etc.)

Documento de estudio sobre analisis minimo de 2 alternativas de solucién y sostenibilidad de cada
proyecto para definir la alternativa seleccionada.
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10.
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Todas las demas actividades asociadas con lo cual se tendria la identificacion concreta de los proyectos
suministrados por las Entidades Territoriales, Operadores de Red o Comunidades con su estado de
avance (perfil, pre factibilidad o factibilidad) para estructuracion y en este punto se presenta al IPSE el
resultado con el alcance real del proyecto y con la presentacion de alternativas, con las sugerencias que
correspondan para poder continuar con la fase de estructuracion de cada proyecto

Elinterventor deberé verificar que los contratistas analicen las formas organizativas y experiencias de
participacion comunitaria, para vincularlas a la gestion energética de la zona y aprobar el documento que
a este respecto emita el contratista.

11. El interventor debera validar y aprobar los estudios de analisis e identificacién de posibles proyectos de
inversion que definan las caracteristicas de una solucién energética integral que satisfaga las necesidades de
las zonas de forma econdmica, eficiente y auto sostenible; presentados por los contratistas, donde determine

lo siguiente:

a- El esquema empresarial méas conveniente para la prestacién del servicio de energia eléctrica en la ZNI
identificada.

b- Elaborar el modelo financiero adecuado para la ejecucién y sostenibilidad de los proyectos;

c- Evaluar las diversas fuentes de financiacion, para indicar previamente, cual es la mas adecuada para el
proyecto.

d- Evaluar la posible forma de participacién del sector privado en la ejecucién y administracion de los
proyectos.

e- Identificar los mecanismos de organizacion y participacion de la comunidad en la ejecucion, operacion y
mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestacion del servicio de energia de
manera eficiente y auto sostenible.

f- Elaborar un documento que identifique las estrategias y estructuras financieras que garanticen la

viabilidad financiera y sostenibilidad de los esquemas empresariales, de forma tal que se promueva la
vinculacién de capital privado y/o comunitario, en la prestacion del servicio publico de energia.

12.El interventor debera verificar que los contratistas incluyan en los presupuestos, la inspeccién y dictamen del
cumplimiento del RETIE, asi como la certificacién de cumplimiento de los disefios con RETIE, por parte de los
profesionales responsables.

13.El interventor debera verificar que los contratistas identifiquen ademés, durante las visitas de diagnéstico, la
existencia 0 no de instalaciones internas en las viviendas y su estado, verificando si cumplen con la
normatividad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE; asi mismo debe verificar que los
contratistas costeen los disefios de dichas instalaciones partiendo de un suministro basico por vivienda
constituido por: cuatro salidas de alumbrado, cuatro salidas de tomacorrientes, tablero de distribucion y
protecciones en baja tension, sistema de puesta a tierra, que deberan especificarse como un item separado
del proyecto, para incluir la construccién de dichas instalaciones por los fondos (FAZNI, FENOGE, SGR, etc.).

14.Dentro de las visitas, el interventor deberd verificar que los contratistas identifiqguen los lideres o
representantes legales de las comunidades, indagando si existen comunidades étnicas nacionales en las
zonas de influencia de los proyectos mediante reconocimiento en campo y a su vez, garantizara que los
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contratistas realicen el diligenciamiento de los formatos entregados por el IPSE para el concepto del
consentimiento previo, libre e informado, con la firma de las Autoridades Tradicionales o Representantes
Legales de las comunidades y los habitantes de las mismas que seran beneficiados por el proyecto. La
interventoria garantizard que estos formatos sean allegados por los contratistas al Ministerio del Interior,
Direccién de Consulta Previa, para el concepto como autoridad étnica nacional.

15.Para los proyectos de redes eléctricas, o de generacion centralizada, el interventor debera verificar que los
contratistas definan la titularidad o posesién de los predios que se intervendran y obtengan los permisos para
el levantamiento de la informacién.

16. El interventor debera verificar que los contratistas, de acuerdo con el tipo de predio (Publico, Privado o
Colectivo), determinen el procedimiento legal y/o administrativo que aplique para la obtencidn de permisos,
licencias o servidumbres que se requieran, asi como los valores estimados de los mismos con base en la
informacién catastral disponible o la informacién de los entes territoriales a este respecto.

17.El interventor debera verificar que los contratistas soliciten el concepto de la autoridad ambiental para obtener
la viabilidad ambiental respectiva.

18.Para proyectos de interconexién a redes o centros de generacién aislados del Sistema Interconectado
Nacional SIN, el Interventor debera verificar que los contratistas soliciten la factibilidad y la aprobacién del
punto de conexién por parte del prestador del servicio y adelanten todos los tramites que se requieran, hasta
obtener la aprobacién del proyecto por parte de este (en caso de proyectos de interconexién). En los casos de
soluciones aisladas, la certificacién de que los usuarios no son interconectables y los avales de los OR.

19.El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar el documento de identificacién y valoracion de los
riesgos previsibles en el desarrollo para la futura implementacién de los proyectos, y validara que los
contratistas utilicen la metodologia actualizada que se establezca en la pagina de contratacion del Estado
www.colombiacompra.gov.co

20.El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar el documento de evaluacién y valoracién de las
alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes en las localidades e indicacién de los métodos de
mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida, como cocinas eco eficientes, extraccién de agua,
acondicionamiento térmico, etc. que presenten los contratistas.

El interventor velara porque el IPSE entregue la informacién disponible acerca de los proyectos, la cual deberé
ser ajustada y actualizada por los contratistas, a fin de determinar la viabilidad técnica, financiera, ambiental,
social y econdmica, y deberd establecer la alternativa 6ptima de solucién energética sin perjuicio de las
alternativas energéticas que el IPSE proponga inicialmente. El interventor verificara si los contratistas propondran
al IPSE los proyectos adicionales que contribuyan a incrementar la cobertura en las Zonas no Interconectadas
de interés dentro del presupuesto disponible para cada contrato, las cuales deberan ser aprobadas por la
interventoria, igualmente dentro del presupuesto disponible para el contrato de interventoria.

1.2. VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA FASE I:

La interventoria debera revisar, observar, validar y aprobar el Informe de diagnéstico que presenten los
contratistas y garantizara que contenga como minimo:

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127

Bogota D.C. — Colombia

IPSE-CO-F11
87



} VP S E

vt
EL%’;%O os  Minminas Instituto de Planificacién y Promocién
1 de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas

Bogota, D.C., 2019-08-14 IPSE - CO - F11

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS

IPSE-20191400049573
L

Realizar la interventoria integral a los contratos de Formulacién, Estructuracién y Disefio de
Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliacion de la Cobertura en las Localidades de las
Zonas no Interconectadas, ZNI|

1. Las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con la entidad territorial, el operador de red o
prestador del servicio correspondiente en el &rea de influencia del proyecto y la entidad interesada o que
haya solicitado la estructuracién, asi como los registros fotograficos y evidencias de las visitas realizadas
demostrando el buen uso de elementos de proteccién personal por parte del personal técnico.

2. Capitulo con el estudio de la situacién econémica regional (actividad econémica de la poblacién, su vocacién
productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), incluyendo analisis de la informacion primaria y de los-
recursos naturales, la situacién agropecuaria y agroindustrial.

3. Capitulo con la evaluacién técnica, energética y ambiental de los posibles usuarios, asi como de los métodos
locales de produccién y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales.

4. Capitulo con la evaluaciéon de los recursos energéticos disponibles en cada zona, asi como las opciones
tecnoldgicas mas convenientes para la energizacion de la region.

Adicionalmente, en los casos que la solucién méas viable sea identificada como generacién mediante Pequefas
Centrales Hidroeléctricas -PCH’s, el interventor debera revisar, observar, validar y aprobar:

a) Informe del perfil hidroenergético para generacién mediante PCH's en la region.

b) Documento de estimativos de capacidad posible a instalar para cada proyecto contra la demanda de
energia.

¢) Documento de evaluacion de los diferentes posibles proyectos de PCH's en la regién, seleccionando el
que presente mayor viabilidad para abastecer la demanda actual y proyectada.

d) Cronograma de la estructuracion del proyecto que presente mayor viabilidad mediante PCH's

e) Documento de determinacién con el personal requerido para la estructuracion del proyecto de PCH con
mayor viabilidad

f) Documento de presupuesto de estructuracién del proyecto de PCH seleccionado en los componentes de
generacion, transmision, distribucion y comercializacién estableciendo: costo por usuario, analisis
financiero en la vida atil del proyecto, costo unitario de prestacién del servicio y el valor estimado del kwh
de energia a suministrar con el proyecto e identificando las criticidades del mismo. (La aprobacién del
documento de presupuesto no implica aprobacién para iniciar la estructuracién del proyecto, Gnicamente
verificar que el presupuesto, se encuentra dentro de los valores de mercado)

g) Documento de valor preliminar del proyecto de generacién mediante PCH, partiendo de los estimativos
de capacidad posible a instalar y tomando valores generales de mercado por MW en zonas no
interconectadas, con el fin de tener un orden de magnitud del posible proyecto. (La aprobacién del
documento de valor preliminar del proyecto de generacién no implica aprobaciéon para iniciar dicho
proyecto).

h) Documento de ajuste y actualizacién por el contratista de la informacién que el IPSE entregue acerca de
los proyectos, a fin de determinar la viabilidad técnica, financiera, ambiental, social y econémica de los
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mismos, determinando la alternativa 6ptima de solucién energética sin perjuicio de las alternativas
energéticas que el IPSE proponga inicialmente.

NOTA: Para efectos de seguimiento y control por parte de la interventoria, en los casos que sea identificada
como la alternativa mas viable la generaciéon mediante PCH’s, se verificard que el contratista presente el
proyecto a nivel de perfil, por lo tanto, los posibles usuarios asociados a dicho proyecto, no podran ser
contemplados dentro del total de soluciones energéticas sostenibles estructuradas y disefiadas para el pago
correspondiente.

5. Capitulo con las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con las entidades publicas que han
solicitado estructuraciones. Para los casos especificos de las entidades oficiales, en que se definié el
muestreo, los andlisis y autorizacién emitido por la interventoria, para la seleccion del tamarfio de la muestra,
cumpliendo con parametros minimos indicados, asi como los resultados de dicho muestreo.

6. Capitulo con las evidencias que den cuenta de las visitas de campo a las zonas de influencia de los
proyectos, con los resultados de toma de informacion indicados en el numeral 8 de la fase de identificacion,
revision y diagnéstico.

7. Capitulo con el anélisis de la informacion que permita concluir la capacidad de pago de los posibles usuarios
a atender.

8. Capitulo con el andlisis de las formas organizativas y experiencias de participacion comunitaria, y las
alternativas para vinculacién de las mismas a la gestiéon energética de la zona.

9. Capitulo con los estudios de andlisis e identificacion de posibles proyectos de inversion que definan las
caracteristicas de una solucién energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas de forma
econdmica, eficiente y auto sostenible, como se definié en la fase |.

10. Capitulo con la identificacion de la existencia o no de instalaciones internas en las viviendas y su estado, y la
verificacion de si cumplen con la normatividad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

11. Constancias de socializacion de los proyectos a las comunidades. Formatos diligenciados de consentimiento
previo, libre e informado, donde aplique.

12. Para los proyectos de redes eléctricas, o de generacién centralizada, capitulo con la definicion de la
titularidad o posesion de los predios que se intervendran y evidencia de los permisos para el levantamiento
de la informacion, la determinacion del procedimiento legal y/o administrativo que aplique para la obtencién
de permisos, licencias o servidumbres gue se requieran, asi como los valores estimados de los mismos con
base en la informacién catastral disponible o la informacién de los entes territoriales a este respecto.

13. Evidencia de la solicitud, radicada en forma de derecho de peticion ante la entidad competente del concepto
de la autoridad ambiental para obtener la viabilidad ambiental respectiva y presentacién de la solicitud,
radicada en forma de derecho de peticién ante al Ministerio del Interior de informaciéon de presencia de
comunidades étnicas en la zona de influencia de cada proyecto, asi como la solicitud de informacion de
posibles usuarios ubicados en zonas de Parques Nacionales Naturales.
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
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Zonas no Interconectadas, ZNI

Evidencia de la solicitud en forma de derecho de peticién de certificacion ante el OR o prestador del servicio,
indicando que los posibles usuarios no son susceptibles de ser interconectados y que los proyectos de
interés, no estan dentro de los planes de expansién de cobertura de los mismos. En los casos de
interconexiones, presentacion de la solicitud de punto de conexidn y factibilidad respectiva.

Capitulo con la identificacion y valoracién de los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura
implementacion de los proyectos, con los controles y actividades de mitigacion propuestas y las evidencias
de su aplicacién. Debe incluirse la lista de chequeo aportada por el IPSE debidamente suscrita.

Cronograma para la estructuracién de los proyectos, el cual no podra superar el plazo definido en el contrato,
elaborado mediante software apropiado para tal fin, como Project MS o similares.

Documento de caracterizacion socioecondémica y ambiental.

Documento de restricciones y criticidades ambientales y sociales.

Soportes de afiliaciones y pagos a Seguridad Social, ARL y pago de Parafiscales.

Copia de los carnés de vacunacion contra fiebre amarilla y tétanos de las personas que laboran en campo.
Constancia de la interaccion con la Alcaldia, entidades interesadas, actas de reunién con representantes de
ta Entidad Territorial mediante la cual se da a conocer el alcance del proyecto.

Resultados de las mediciones e inspecciones técnicas realizadas en sitio, junto con los certificados de
calibracién de equipos vigentes, en los casos que aplique.

Registros y evidencias de las capacitaciones al personal de trabajo en campo sobre el uso y porte de
elementos de proteccién personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigacion. _
Capitulo con la evaluacién y valoracién de las alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes en
las localidades, e indicar los métodos de mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida, como
cocinas eco eficientes, extraccion de agua, acondicionamiento térmico, etc...

B) FASE II:

Una vez recolectada toda la informacién de campo, la interventoria debera verificar que los contratistas la
sistematicen y posteriormente realicen los disefios pertinentes, a través de proyectos de inversién que deben
contener los estudios técnicos y disefios integrales, cumpliendo la normatividad vigente que aplique, como
normas del Operadofr de Red, Norma NTC 2050, Norma IPSE, Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE, normatividad IEC y las vigentes aplicables para las ZNI. El Interventor revisara, observara,
validara y aprobara la estructuracion y disefios finales, y el documento definitivo, debidamente legajado y
foliado.

2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA DEFINIDAS PARA LA FASE II:
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1. E! interventor debera verificar que los contratistas entreguen la introduccién y generalidades de cada
proyecto. Definicidn del alcance de cada proyecto y aprobara dichos documentos.

2. El interventor debera verificar que los contratistas entreguen la descripcion social y econémica del sitio de
cada proyecto, incluyendo el andlisis del impacto social, econémico y ambiental, actividades productivas
de la region, capacidad de pago de los usuarios para un futuro establecimiento del sistema de facturacion.
Asi mismo asegurard que en este capitulo se adjunten los resultados de las encuestas utilizadas o
mecanismos para determinar la caracterizacién socioeconémica y ambiental de la comunidad y demas
informacién obtenida en la fase de diagndstico y aprobara dicho documento.

3. El interventor debera verificar que los contratistas entreguen un capitulo con el estudio de demanda y
oferta energética y aprobard dichos documentos.

4. Elinterventor debera verificar que los contratistas transfieran al IPSE la Metodologia General Ajustada del
Departamento Nacional de Planeacion donde se evidencie el valor presente neto y el balance de costos,
ingresos y beneficios de cada proyecto en el horizonte definido por el IPSE para cada tipo de proyecto.
Para tal efecto, la interventoria verificara que los contratistas tengan en cuenta una tasa de descuento del
12%, los cuales deben ser incluidos en la MGA WEB, que debera entregarse como parte del proyecto
estructurado, en la que se evidenciard la comparacion de las diferentes alternativas y la seleccion de la
mejor solucién energética en las localidades objeto del proyecto.

5. Elinterventor debera aprobar el entregable definitivo de la MGA WEB presentados por los contratistas para
cada proyecto, junto con todos los documentos soporte, que debe ser transferidos por los contratistas al
IPSE, con el fin de promocionar el proyecto para su implementacion.

6. El interventor debera verificar que el contratista entregue la descripcién de los parametros técnicos de
cada proyecto. En este capitulo se deben incluir los protocolos aplicados para medicién de pardmetros
eléctricos, especialmente para las puestas a tierra, bancos de baterias y protecciones, y se deben incluir
los certificados de calibracion vigentes de los equipos utilizados como telurdmetros, megger, voltimetros,
multimetros, entre otros. El IPSE podra sugerir tecnologias a utilizar, en especial para la acumulacion de
energfa, con base en su experiencia. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos
documentos.

7. El interventor debera verificar que los contratistas entreguen las memorias de célculo con los
requerimientos técnicos para poner a punto el sistema eléctrico general, cumpliendo el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en especial el articulo 10, que indica el disefio eléctrico de los
proyectos, ya sea detallado o simplificado, segin aplique. En este capitulo se deben describir los
parametros puntuales de los equipos a instalar y las especificaciones técnicas de materiales y métodos de
instalacién, asi como el documento de caracteristicas minimas garantizadas, con base en las mejores
practicas actualizadas para las soluciones disefiadas. El interventor deberé revisar, observar, validar y
aprobar dichos documentos.

8. Para el caso de estructuras metélicas de soporte de paneles, tornilleria, gabinetes y herrajes metélicos de
los sistemas de generacion o distribucion, el interventor debera verificar que el contratista entregue y
describa las especificaciones técnicas requeridas para las condiciones ambientales y climaticas de la zona,
sefialando el grado de proteccién IP necesario y sefialando las caracteristicas de tratamientos
anticorrosion (galvanizados, inoxidables, pinturas, etc.), asi como los célculos estructurales en los casos
que aplique y planos con el detalle de la instalacién. El interventor deberd revisar, observar, validar y
aprobar dichos documentos.
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9. Elinterventor deberéa verificar que los contratistas presenten el calculo del costo unitario de prestacion del
servicio de energia, de acuerdo con los parametros de la Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG
en su resolucion 091-2007 y normas concordantes para las Zonas no Interconectadas. La interventoria
debera verificar que se incluyan en este capitulo, los esquemas de sostenibilidad de cada proyecto
demostrando los costos, ingresos y beneficios relacionados con la Administracién, Operacion y
Mantenimiento del proyecto. Para esto debera tener en cuenta la Resolucién 182138 de 2007, o aquellas
que la modifiquen o sustituyan, a fin de contemplar el esquema de subsidios por menores tarifas aplicables
0 la reglamentacion que le sustituya. En este capitulo, los contratistas deberan determinar las horas
maximas de prestacion de servicio y los consumos topes subsidiables para permitir la sostenibilidad de los
proyectos y entregara los resultados al IPSE. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar
dichos documentos.

10.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen el andlisis de todos los aspectos relacionados
con la sostenibilidad de los proyectos, descritos en el anexo “PROPUESTA METODOLOGICA PARA
DESARROLLAR LA PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS ENERGETICOS EN LA
ZNVI", El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos documentos.

11.El interventor deber& garantizar que los contratistas entreguen un cuadro con el presupuesto general
incluyendo los costos directos e indirectos aplicables, administracién, imprevistos, utilidad y costos de
inspeccion RETIE estimados para cada proyecto, incluyendo las instalaciones internas, en los casos que
aplique, costos de interventoria técnica, administrativa y financiera, se deberd incluir en el presupuesto de
implementacion, el valor de la capacitacién al personal que realizara el AOM de las soluciones, bajo los
lineamientos que presente el IPSE para tal fin, por parte de la firma que realice la instalacién de los
equipos y adjuntar los cuadros con andlisis de precios unitarios donde se desglose el costo de materiales,
mano de obra, transporte, equipo y herramienta, con los rendimientos correspondientes a cada actividad,
asi como costos de permisos y licencias, en caso de aplicar, y se debe contemplar la disposicién final de
escombros, durante la etapa de implementacion de los proyectos. El interventor debera revisar, observar,
validar y aprobar dichos documentos.

12.El interventor debera garantizar que los contratistas incluyan en el presupuesto, todos los impuestos
aplicables y el estudio de mercado que dio origen a la creacion del mismo. El interventor deberd revisar,
observar, validar y aprobar dichos documentos.

13.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen el cronograma, elaborado mediante software
apropiado para tal fin, como Project MS o similares, y un cuadro con el flujo de fondos para la futura
ejecucion de las actividades de cada proyecto. En este cuadro se deben incluir las mismas actividades
sefialadas en el presupuesto general, indicando la distribucién de recursos por actividad en el tiempo y las
etapas pre contractual y de liquidacién de los proyectos. El interventor debera revisar, observar, validar y
aprobar dichos documentos.

14.El interventor deberd verificar que los contratistas entreguen el documento de caracteristicas técnicas
minimas garantizadas y fichas técnicas de los equipos a reponer en caso de requerirse: paneles solares,
aerogeneradores, turbinas, inversores, reguladores, baterias, transformadores de distribucion, etc. Que
cumplan con las caracteristicas minimas garantizadas propuestas. El interventor debera revisar, observar,
validar y aprobar dichos documentos.

15.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen un capitulo con los planos elaborados en
software de Disefio Asistido por Computador que sea compatible con el sistema Windows, planos en
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tamano pliego a escala, con los detalles electromecanicos, civiles, de planta, unifilares, de cerramientos,
estructuras, canalizaciones, cuartos de sistemas de almacenamiento de energia, fundaciones y deméas
parametros atinentes al disefio. Los planos deben ser suficientemente explicitos, indicando calibres de
conductores, dimensiones de equipos, detalles de conexiones, tipo de herrajes, bancos de ductos con sus
cortes, carcamos, materiales y sus especificaciones, detalles de las adecuaciones, tanto impresos como
en medio magnético editable. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos planos.

16.El interventor debera garantizar que los contratistas realicen el levantamiento georreferenciado del disefio
eléctrico. Igualmente verificara que se realice en el sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS origen
Bogota, ademéas para proyectos que impliguen redes de media y baja tension, debera garantizar que el
contratista entregue los planos de perfil y de planta. El interventor deberé revisar, observar, validar y
aprobar la georreferenciacion y los planos.

17.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen los documentos de soporte de los ingenieros
participantes en los disefios, incluyendo copia de la matricula profesional vigente. Los profesionales
responsables, firmaran los planos y las memorias de célculo del proyecto. Todos los célculos eléctricos y
planos eléctricas deberan estar firmados por el ingeniero electricista responsable y los planos mecanicos y
memorias o célculos de este campo, estaran suscritos por un ingeniero mecanico, asi como los estudios y
disefios civiles, deberan estar firmados por un ingeniero civil con matricula profesional vigente,
acompafados por el respectivo memorial de responsabilidad, en cada caso. Debe incluir la certificacién
firmada en original de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para los
disefios, de acuerdo con la normatividad vigente. E! interventor debera revisar, observar, validar y aprobar
los documentos entregados.

18.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen al IPSE un disco compacto con todos los
proyectos en archivos digitales editables, incluyendo presupuestos en hojas de calculo, memorias de
célculo, planos y disefios, estudios, MGA WEB, archivos con los registros fotogréficos y en general toda la
documentacion de cada proyecto.

19.El interventor debera verificar que los contratistas identifiqguen y valoren los riesgos previsibles en el
desarrollo para la futura implementacion de los proyectos y que sean remitirlos en la estructuracion de
cada proyecto al IPSE, para lo cual utilizara la metodologia actualizada que se establezca en la pagina de
contratacion del estado www.colombiacompra.gov.co . El interventor debera revisar, observar, validar y
aprobar dichos documentos.

20.El interventor debera verificar que todos los disefios gue entreguen los contratistas, incluyan las memorias
de calculo con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, asi como las caracteristicas minimas
garantizadas, célculo de protecciones eléctricas, disefio de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento,
calculos civiles y electromecéanicos, diagramas unifilares, dimensionamiento de ductos, estructuras de
distribucién eléctrica. Para las soluciones centralizadas, el dimensionamiento de generadores eléctricos
incluyendo el margen de reserva de capacidad por proyeccién de demanda, célculo de conductores,
proyeccion de crecimiento de demanda de energia, estudios de regulacién y pérdidas, dimensionamiento
de la demanda, pardmetros de disefio, seleccién Optima de transformadores, disefios arquitecténicos
donde aplique, entre otros, y toda la justificacion técnica o célculo gque se requiera para la realizacién del
disefo. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar los documentos entregados.

21.Adicionalmente a lo anterior, en el caso de disefios de sistemas con fuentes no convencionales FNCE,
para lograr un 6ptimo despacho de la energia, el interventor debera verificar que los contratistas cuenten
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con las mediciones existentes, en los referentes internacionales u otras fuentes oficiales, de viento o
radiaciéon solar u otro recurso energético en la zona a implementarse e indicarlos en cada proyecto
estructurado y entreguen un capitulo con dichos referentes, el cual debera ser revisado, observado,
validado y aprobado por la interventoria.

22.Para los disefios hibridos o centralizados, el interventor debera verificar que los contratistas entreguen el
estudio de perdidas por eficiencia de los equipos y sombras para el caso de hibridos o centralizados que
incluyan como fuente energética el recurso solar fotovoltaico. El interventor debera verificar que los
contratistas apliquen las herramientas tecnolégicas y cientificas necesarias, soportadas en las memorias
de célculo y planos técnicos para el correcto disefio de cada sistema con fuentes convencionales o fuentes
no convencionales FNCE, demostrando que cubre las necesidades energéticas proyectadas minimizando
o eliminando el uso del combustible f6sil, optimizando los sistemas de almacenamiento de energia y
maximizando el uso de fuentes renovables. Se debe priorizar el concepto de generacion distribuida en los
casos en que sea aplicable. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos documentos.

23.En lo referente a las horas maximas de prestacién de servicios de energia a definir en los disefios, el
interventor debera verificar que los contratistas tengan en cuenta la normatividad regulatoria vigente y los
resultados del andlisis de la sostenibilidad energética. E! interventor debera revisar, observar, validar y
aprobar dichos documentos.

24.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen los disefios arquitecténicos y civiles para los
espacios de localizacion de equipos, dimensionamiento y seleccién apropiada de sistemas de
almacenamiento de energia, seleccién de sistemas inversores bidireccionales y protecciones eléctricas,
sistemas gestionadores de despacho 6ptimo de energia con el debido soporte cientifico y tecnolégico a
traves de las memorias de cdlculo y planos, incluir disefio del sistema de puesta a tierra y analisis de
riesgos por descargas atmosféricas, partiendo del nivel cerunico de la zona y determinando la robustez
de la puesta a tierra y sus protecciones asociadas, con base en la norma NTC4552 e IEC62305 o la
vigente para el caso. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos documentos.

25.Para el caso de soluciones con sistemas fotovoltaicos rurales dispersos, el interventor debera verificar que
los contratistas entreguen el dimensionamiento de cada sistema con base en un modelo tipico de consumo
determinado para los usuarios de cada zona, de acuerdo con las necesidades detectadas en la visita de
diagnostico, acorde con las caracteristicas socioecondmicas encontradas y la necesidad energética de los
posibles usuarios. De la misma verificar la entrega de modelos tipo de anclaje de los soportes de las
soluciones, con base en los diferentes tipos de suelo hallados en la visita de diagnostico. El interventor
debera revisar, observar, validar y aprobar dichos documentos.

26.El interventor debera verificar que los contratistas incluyan en todos los proyectos que debe entregar, los
capitulos exigidos para proyectos de inversién como: Planes de manejo ambiental y social, de acuerdo con
los términos de referencia que expidan las autoridades ambientales segln el tipo de proyecto; disefios
técnicos, Metodologia General Ajustada, estudios de sostenibilidad con el respectivo aval de la entidad que
se encargara de la Administracién, Operaciéon y Mantenimiento de acuerdo a la normatividad de la CREG,
listados de usuarios, cronograma de actividades y flujo de fondos, presupuesto general y analisis de
precios unitarios, estudio de mercado, planos impresos en tamafio pliego a escala, firmados por el
profesional competente, avalados por el Operador de Red cuando aplique, certificaciones, avales y
documentos requeridos por los fondos y en especial el fondo FAZN!, FENOGE o SGR, (o radicado ante la
entidad correspondiente con minimo 2 meses previos a la finalizacién del contrato y la evidencia de
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gestiones del radicado con una periodicidad maxima de 15 dias) para los cuales se adjuntan las listas de
chequeo en Anexo 02, Anexo 03 y anexo 04 respectivamente, y por la normatividad vigente. Deberéa
establecerse claramente en el indice del proyecto, donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los
items de las listas de chequeo. El interventor «deberd revisar, observar, validar y aprobar dichos
documentos.

27.El interventor deberd verificar que los contratistas entreguen un esquema de sostenibilidad para cada
proyecto, que permita la prestacion del servicio de energia eléctrica en las regiones objeto del contrato.
También verificar que los esquemas de sostenibilidad incluyan, segin los lineamientos del PNER y de la
matriz marco para la implementacion de acuerdos de paz, la definicién de actividades de capacitacién en
los siguientes aspectos: 1) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades organizativas de las
comunidades para la prestacion del servicio, orientado a los entes o empresas locales y 2) Capacitacion a
la comunidad / usuarios beneficiados en temas de eficiencia energética y uso racional de energia —URE,
con énfasis a los enfoques de género y diferencial. Se deben incluir variables como nimero total de
personas a capacitar, valores parciales por género, grado de escolaridad, comunidades étnicas
nacionales, programacién de actividades y costos de estas capacitaciones. El interventor deberd revisar,
observar, validar y aprobar dichos documentos.

28.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen los documentos de manejo ambiental para
cada una de las soluciones estructuradas (Fotovoltaicos, edlicos, sistemas hibridos, sistemas de
generacion con biomasa, lineas de interconexién, etc.), incluyendo todas las medidas necesarias para la
prevencién, mitigacién, control y compensacién ambiental. Verificar que dichos documentos contengan
como minimo los siguientes aspectos: 1) Caracterizacion de la linea base del proyecto, en sus
componentes fisico, bidtico y socioeconémico. 2) La evaluacion de aspectos e impactos ambientales y
sociales, identificando los impactos significativos que se causarian con las actividades a desarrollar en las
etapas de disefio, implementacién y operacién del proyecto. 3) Definir las medidas ambientales y sociales
(Plan de Manejo) para minimizar, corregir, prevenir o potencializar impactos negativos o positivos en la
etapa de disefio, ejecucién y operacién de las soluciones estructuradas, asi como los costos asociados. 4)
En caso de ser necesario, determinar el sitio, volumen y procedimientos para la extraccién de los recursos
naturales requeridos en la imptementacién de los proyectos, asi como los costos asociados a la etapa de
planeacion (inventarios, estudios, solicitudes y tramites ante las autoridades competentes), asi como en la
etapa operativa (Extraccion de materiales, adecuacién de los sitios afectados, medidas compensatorias).
5) Para la caracterizacién de la linea base, el andlisis y evaluacién de impactos ambientales y el
documento de manejo ambiental se podran utilizar las metodologias existentes y universalmente
aceptadas para este tipo de estudios. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos
documentos.

29.Para sistemas de generacién con FNCER, el interventor debera verificar que los contratistas hagan énfasis
en el manejo, transporte y disposicion final de residuos peligrosos — RESPEL, de acuerdo con la
normatividad ambiental aplicable. Con el documento de manejo ambiental se entregara un protocolo o
instructivo para el manejo y disposicion final de baterfas como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su
ciclo de vida. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar dichos documentos.

30.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen los proyectos finales tanto en medio fisico
impreso, debidamente legajados y foliados como en medio magnético, listos para ser remitidos a los
fondos de financiamiento. El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar cada proyecto.
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31.El interventor debera verificar que los contratistas entreguen los proyectos cumpliendo con los requisitos
documentales exigidos por los fondos y en especial los fondos de financiamiento FAZNI, FENOGE o SGR,
segun aplique, de acuerdo a las listas de chequeo anexas a cada contrato de formulacién, estructuracién y
disefio. Debera verificar que se establezca claramente en el indice del proyecto, donde se encuentra el
cumplimiento de cada uno de los items de las listas de chequeo. El interventor debera revisar, observar,
validar y aprobar cada proyecto.

32.El interventor debera verificar que los contratistas, una vez finalizada la fase Il de los proyectos, suministre
la informacion de las soluciones energéticas estructuradas, acorde con los parametros establecidos por el
IPSE, con destino al sistema de informacién SIGIPSE. El interventor debera revisar, observar, validar y
aprobar la informacion que entregue el contratista.

24.3. VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES PARA LA FASE II:

La interventoria deberé revisar, observar, validar y aprobar cada entregable que presenten los contratistas sobre
los cuales se ejerza la interventoria, y remitira la aprobacién al IPSE de:

1. Documento con la introduccion y generalidades del proyecto. Definicién del alcance del proyecto

2. Documento con la descripcion social y econémica del sitio del proyecto, incluyendo el andlisis del impacto

social, econémico y ambiental, actividades productivas de la regién, capacidad de pago de los usuarios

para un futuro establecimiento del sistema de facturacién. En este capitulo se deben adjuntar los

resultados de las encuestas utilizadas 0 mecanismos para determinar la caracterizacién socioeconémica y

ambiental de la comunidad y demas informacion obtenida en la fase de diagnéstico.

Capitulo con el estudio de demanda y oferta energética.

4. Metodologia General Ajustada del Departamento Nacional de Planeacion, donde se evidencie el valor
presente neto y el balance de costos, ingresos y beneficios de cada proyecto en el horizonte definido por el
IPSE para cada tipo de proyecto. Los contratistas deberan tener en cuenta una tasa de descuento del
12%, los cuales deben ser incluidos en la MGA WEB, que deberad entregarse como parte del proyecto
estructurado, en la que se evidenciara la comparacién de las diferentes alternativas y: la seleccién de la
mejor solucién energética en las localidades objeto de! proyecto. El entregable definitivo de la MGA WEB
debe ser transferido por el Contratista al IPSE, previa aprobacion de la interventoria, junto con todos los
documentos soporte, con el fin de promocionar el proyecto para su implementacion.

5. Documento con la descripcion de los pardmetros técnicos del proyecto. En este capitulo se deben incluir
los protocolos aplicados para medicion de parametros eléctricos, especialmente para las puestas a tierra,
bancos de baterias y protecciones, y se deben incluir los certificados de calibracién vigentes de los
equipos utilizados como telurometros, megger, voitimetros, multimetros, entre otros. El IPSE podra sugerir
tecnologias a utilizar, en especial para la acumulacién de energfa, con base en su experiencia.

w
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6. Memorias de cdlculo con los requerimientos técnicos para poner a punto el sistema eléctrico general,
cumpliendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en especial el articulo 10, que
indica el disefio eléctrico de los proyectos, ya sea detallado o simplificado, segun aplique. En este capitulo
se deben describir los parametros puntuales de los equipos a instalar y las especificaciones técnicas de
materiales y métodos de instalacion, asi como el documento de caracteristicas minimas garantizadas, con
base en las mejores practicas actualizadas para las soluciones disefiadas.

7. Para el caso de estructuras metdlicas de soporte de paneles, tornilleria, gabinetes y herrajes metalicos de
los sistemas de generacion o distribucion, documento con las especificaciones técnicas requeridas para
las condiciones ambientales y climaticas de la zona, sefialando el grado de proteccion IP necesario y
seflalando las caracteristicas de tratamientos anticorrosion (galvanizados, inoxidables, pinturas, etc.), asi
como los célculos estructurales en los casos que aplique y planos con el detalle de la instalacién.

8. Documento con el céalculo del costo unitario de prestacion del servicio de energia, de acuerdo con los
pardmetros de la Comision de Regulacién de Energia y Gas CREG en su resolucion 091-2007 y normas
concordantes para las Zonas no Interconectadas. Deberd incluir en este capitulo, el esquema de
sostenibilidad del proyecto demostrando los costos, ingresos y beneficios relacionados con la
Administracion, Operacién y Mantenimiento del proyecto. Para esto deberéa tener en cuenta la Resolucion
182138 de 2007, o aquellas que fa modifiquen o sustituyan, a fin de contemplar el esquema de subsidios
por menores tarifas aplicables o la reglamentacion que le sustituya. En este capitulo el Contratista debera
determinar las horas maximas de prestacion de servicio y los consumos topes subsidiables para permitir la
sostenibilidad de los proyectos y entregara los resultados al IPSE.

9. Documento con el andlisis de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de los proyectos,
descritos en el anexo “PROPUESTA METODOLOGICA PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE
SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS ENERGETICOS EN LA ZNI"

10.Cuadro con el presupuesto general incluyendo los costos directos e indirectos aplicables, administracion,
imprevistos, utilidad y costos de inspeccion RETIE estimados para cada proyecto, incluyendo las
instalaciones internas, en los casos que aplique, costos de interventoria técnica, administrativa y
financiera, se debera incluir en el presupuesto de implementacion, el valor de la capacitacion al personal
que realizara el AOM de las soluciones, bajo los lineamientos que presente el IPSE para tal fin, por parte
de Ia firma que realice la instalacion de los equipos y adjuntar los cuadros con analisis de precios unitarios
donde se desglose el costo de materiales, mano de obra, transporte, equipo y herramienta, con los
rendimientos correspondientes a cada actividad, asi como costos de permisos y licencias, en caso de
aplicar, y se debe contemplar la disposicion final de escombros, durante la etapa de implementacion de los
proyectos. El Contratista debera incluir en el presupuesto, todos los impuestos aplicables. Igualmente, para
la creacién del presupuesto, el consultor debera realizar e incluir en el proyecto el estudio de mercado que
dio origen a la creacién del mismo.

11.Cronograma, elaborado mediante software apropiado para tal fin, como Project MS o similares, y un
cuadro con el flujo de fondos para la futura ejecucion de las actividades del proyecto. En este cuadro se
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deben incluir las mismas actividades sefialadas en el presupuesto general, indicando la distribucién de
recursos por actividad en el tiempo y las etapas pre contractual y de liquidacién de los proyectos.

12.Documento de caracteristicas técnicas minimas garantizadas y fichas técnicas de los equipos a reponer en
caso de requerirse: paneles solares, aerogeneradores, turbinas, inversores, reguladores, baterias,
transformadores de distribucion, etc. Que cumplan con las caracteristicas minimas garantizadas
propuestas.

13.Capitulo con los planos elaborados en software de Disefio Asistido por Computador que sea compatible
con el sistema Windows, planos en tamafio pliego a escala, con los detalles electromecanicos, civiles, de
planta, unifilares, de cerramientos, estructuras, canalizaciones, cuartos de sistemas de almacenamiento de
energia, fundaciones y demas parametros atinentes al disefio. Los planos deben ser suficientemente
explicitos, indicando calibres de conductores, dimensiones de equipos, detalles de conexiones, tipo de
herrajes, bancos de ductos con sus cortes, carcamos, materiales y sus especificaciones, detalles de las
adecuaciones, tanto impresos como en medio magnético editable.

14.Documento con el levantamiento georreferenciado del disefio eléctrico en coordenadas MAGNA SIRGAS
origen Bogota, ademéas para proyectos que impliquen redes de media y baja tensién, deberé entregar los
planos de perfil y de planta.

15.Capitulo con los documentos de soporte de los ingenieros participantes en los disefios, incluyendo copia
de la matricula profesional vigente. Los profesionales responsables, firmaran los planos y las memorias de
calculo del proyecto. Todos los célculos eléctricos y planos eléctricos deberan estar firmados por el
ingeniero electricista responsable y los planos mecanicos y memorias o célculos de este campo, estaran
suscritos por un ingeniero mecanico, asi como los estudios y disefios civiles, deberan estar firmados por
un ingeniero civil con matricula profesional vigente, acompafiados por el respectivo memorial de
responsabilidad, en cada caso. Debe incluir la certificacion firmada en original de cumplimiento del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para los disefios, de acuerdo con la normatividad
vigente.

16.Disco compacto con todo el proyecto en archivos digitales editables incluyendo presupuestos en hojas de
calculo, memorias de calculo, planos y disefios, estudios, MGA WEB, archivos con los reglstros
fotogréaficos y en general toda la documentacién del proyecto.

17.Documento con la identificacion y valoracion de los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura
implementacién del proyecto y debera remitirlos en la estructuracién de cada proyecto al IPSE, para lo cual
utilizar4 la metodologia actualizada que se establezca en la pagina de contratacion del estado
www.colombiacompra.gov.co .

18.Memorias de calculo con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, asi como las
caracteristicas minimas garantizadas, calculo de protecciones eléctricas, disefio de sistemas de puesta a
tierra y apantallamiento, célculos civiles y electromecanicos, diagramas unifilares, dimensionamiento de
ductos, estructuras de distribucion eléctrica. Para las soluciones centralizadas, dimensionamiento de
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generadores eléctricos incluyendo el margen de reserva de capacidad por proyeccién de demanda, calculo
de conductores, proyecciéon de crecimiento de demanda de energia, estudios de regulacién y pérdidas,
dimensionamiento de la demanda, parametros de disefio, seleccién 6ptima de transformadores, disefios
arquitectonicos donde aplique, entre otros, y toda la justificacion técnica o calculo que se requiera para la
realizacion del disefio.

19.Adicionalmente a lo anterior, en el caso de disefios de sistemas con fuentes no convencionales FNCE,
para lograr un 6ptimo despacho de la energia, documento soporte con las mediciones existentes, en los
referentes internacionales u otras fuentes oficiales, de viento o radiacidn solar u otro recurso energético en
la zona a implementarse e indicarlos en cada proyecto estructurado y debera entregar un capitulo con
dichos referentes.

20.Para los disefios hibridos o centralizados, estudio de pérdidas por eficiencia de los equipos y sombras para
el caso de hibridos o centralizados que incluyan como fuente energética el recurso solar fotovoltaico. El
contratista debera aplicar las herramientas tecnoldgicas y cientificas necesarias, soportadas en las
memorias de calculo y planos técnicos para el correcto diseflo de cada sistema con fuentes
convencionales o fuentes no convencionales FNCE, demostrando que cubre las necesidades energéticas
proyectadas minimizando o eliminando el uso del combustible fésil, optimizando los sistemas de
almacenamiento de energia y maximizando el uso de fuentes renovables. Se debe priorizar el concepto de
generacion distribuida en los casos en que sea aplicable. En lo referente a las horas maximas de
prestacion de servicios de energia a definir en los disefios, el Contratista debera tener en cuenta la
normatividad regulatoria vigente y los resultados del andlisis de la sostenibilidad energética, lo cual debera
ser entregado por el Contratista.

21.Disefios arquitecténicos y civiles para los espacios de localizacién de equipos, dimensionamiento y
seleccién apropiada de sistemas de almacenamiento de energia, seleccién de sistemas inversores
bidireccionales y protecciones eléctricas, sistemas gestionadores de despacho 6ptimo de energia con el
debido soporte cientifico y tecnoldgico a través de las memorias de célculo y planos, incluir disefio del
sistema de puesta a tierra y andlisis de riesgos por descargas atmosféricas, partiendo del nivel ceraunico
de la zona y determinando la robustez de la puesta a tierra y sus protecciones asociadas, con base en la
norma NTC4552 e IEC62305 o la vigente para el caso.

22.Para el caso de soluciones con sistemas fotovoltaicos rurales dispersos, documento con el
dimensionamiento de cada sistema con base en un modelo tipico de consumo determinado para los
usuarios de cada zona, de acuerdo con las necesidades detectadas en la visita de diagnostico, acorde con
las caracteristicas socioeconémicas encontradas y la necesidad energética de los posibles usuarios. De la
misma manera debera entregar modelos tipo de anclaje de los soportes de las soluciones, con base en los
diferentes tipos de suelo hallados en la visita de diagndstico.

23.Los capitulos exigidos para proyectos de inversion como: Planes de manejo ambiental y social, de acuerdo
con los términos de referencia que expidan las autoridades ambientales segln el tipo de proyecto; disefios
técnicos, Metodologia General Ajustada, estudios de sostenibilidad con el respectivo aval de la entidad que
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se encargara de la Administracion, Operacién y Mantenimiento de acuerdo a la normatividad de la CREG,
listados de usuarios, cronograma de actividades y flujo de fondos, presupuesto general y analisis de
precios unitarios, estudio de mercado, planos impresos en tamafio pliego a escala, firmados por el
profesional competente, avalados por el Operador de Red cuando aplique, certificaciones, avales y
documentos requeridos por los fondos y en especial el fondo FAZNI, FENOGE o SGR, (o radicado ante la
entidad correspondiente con minimo 2 meses previos a la finalizacién del contrato y la evidencia de
gestiones del radicado con una periodicidad maxima de 15 dias) para los cuales se adjuntan las listas de
chequeo en Anexo 02, Anexo 03 y anexo 04 respectivamente, y por la normatividad vigente. Debera
establecerse claramente en el indice del proyecto, donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los
items de las listas de chequeo

24.Documento con esquema de sostenibilidad para cada proyecto, el estudio permitira evidenciar que para los
proyectos estructurados se garantice la implementacién del esquema empresarial mas adecuado que
permita la prestacion del servicio de energia eléctrica en las regiones objeto del contrato. Todo el estudio
y los proyectos estructurados que se generen seran el insumo para dar continuidad a una eventual
implementacion. Los esquemas de sostenibilidad deben incluir, segln los lineamientos del PNER y de la
matriz marco para la implementacién de acuerdos de paz, la definicién de actividades de capacitacién en
los siguientes aspectos: 1) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades organizativas de las
comunidades para la prestacion del servicio, orientado a los entes o empresas locales y 2) Capacitacién a
la comunidad / usuarios beneficiados en temas de eficiencia energética y uso racional de energia ~URE,
con énfasis a los enfoques de género y diferencial. Se deben incluir variables como numero total de
personas a capacitar, valores parciales por género, grado de escolaridad, comunidades étnicas
nacionales, programacion de actividades y costos de estas capacitaciones

25.Documentos de manejo ambiental para cada una de las soluciones estructuradas (Fotovoltaicos, edlicos,
sistemas hibridos, sistemas de generacién con biomasa, lineas de interconexién, etc.), incluyendo todas
las medidas necesarias para la prevencion, mitigacion, control y compensacién ambiental. Dicho
documento debera contener como minimo los siguientes aspectos: 1) Caracterizacion de la linea base del
proyecto, en sus componentes fisico, biético y socioeconémico. 2) La evaluacion de aspectos e impactos
ambientales y sociales, identificando los impactos significativos que se causarian con las actividades a
desarrollar en las etapas de disefio, implementacién y operacién del proyecto. 3) Definir las medidas
ambientales y sociales (Plan de Manejo) para minimizar, corregir, prevenir o potencializar impactos
negativos o positivos en la etapa de disefio, ejecucion y operaciéon de las soluciones estructuradas, asi
como los costos asociados. 4) En caso de ser necesario, determinar el sitio, volumen y procedimientos
para la extraccién de los recursos naturales requeridos en la implementacién de los proyectos, asi como
los costos asociados a la etapa de planeacion (Inventarios, estudios, solicitudes y tramites ante las
autoridades competentes), asi como en la etapa operativa (Extraccién de materiales, adecuacién de los
sitios afectados, medidas compensatorias). 5) Para la caracterizacion de la linea base, el andlisis y
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evaluacion de impactos ambientales y el documento de manejo ambiental se podran utilizar las
metodologias existentes y universaimente aceptadas para este tipo de estudios.

26.Para sistemas de generacién con FNCER, el documento haciendo énfasis en el manejo, transporte y
disposicion final de residuos peligrosos — RESPEL, de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable.
Con el documento de manejo ambiental se entregard un protocolo o instructivo para el manejo y
disposicién final de baterias como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo de vida.

27.Los proyectos finales en medio fisico impreso, debidamente legajados y foliados como en medio
magnético, listos para ser remitidos a los fondos de financiamiento. El Contratista deberd entregar los
proyectos cumpliendo con los requisitos documentales exigidos por los fondos y en especial los fondos de
financiamiento FAZNI, FENOGE o SGR, segun aplique, de acuerdo a las listas de chequeo anexas.
Debera establecerse claramente en el indice de! proyecto, donde se encuentra el cumplimiento de cada
uno de los items de las listas de chequeo.

28.Toda la informacién de las soluciones energéticas estructuradas, acorde a los pardmetros establecidos por
el IPSE, con destino al sistema de informacién SIGIPSE.

25. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA ESPECIFICAS DEFINIDAS PARA TODAS LAS FASES DEL
CONTRATO:

El interventor, para lograr el cumplimiento del objeto contractual, debe realizar las obligaciones que se describen
a continuacion:

¢ El interventor debera conformar minimo un (01) equipo de trabajo dentro del cronograma, para lo cual
deberd contar con los profesionales y personal idéneo hasta organizar dicho equipo que le permita
cumplir con el objeto contractual dentro del plazo del contrato. El equipo de trabajo minimo se describe
en el numeral 1 del capitulo de “ 1.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA
DEFINIDAS PARA LA FASE I", del presente anexo técnico:

* El interventor debera ajustar el personal requerido para el seguimiento y control del levantamiento de
informacién en campo, considerando los departamentos a intervenir sefialados anteriormente. El
interventor debera garantizar que, en caso de efectuar cambios sobre los equipos de trabajo, se cumpla
con algunas de las siguientes condiciones: a) reduzca el tiempo de entrega; b) mejore la calidad de los
productos entregados.

e Sialguna de las personas ofertadas en la propuesta cambia, su hoja de vida debe ser igual o de mejores
calidades que la presentada en la propuesta y serd sometida a la aprobacién del IPSE. En caso de no
presentarse la hoja de vida para su aprobaciéon dentro de los 3 dias habiles siguientes al comunicado de
retiro justificado de algin profesional o iniciar labores con personal diferente al aprobado, se tendra como
falta a la obligacion a) del literal a del interventor.

* El interventor debera cumplir con la totalidad de las actividades indicadas en las fases | y Il de los
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proyectos, definidas en el presente Anexo Técnico

* El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar en su totalidad las soluciones energéticas
disefiadas y requeridas para los usuarios o viviendas rurales aisladas o concentradas para las zonas y
comunidades mencionadas en el presente documento y/o identificadas durante la fase de diagndstico por
parte de los contratistas sobre los cuales se ejerza la interventoria.

* En el disefio particular de sistemas hibridos, o centralizados, el interventor debera verificar que el
dimensionamiento del subsistema con FNCER, tenga como minimo la capacidad de abastecer la
demanda energética en su periodo de participacién, y sus excedentes de energia deben cargar
eficientemente el subsistema de almacenamiento de energia. Con ello debe garantizar el minimo uso
posible del combustible fosil. Asi mismo deberd garantizar que el contratista realice los estudios de
suelos en los sitios designados, que seran la base de los disefios civiles, para garantizar la estabilidad de
las posibles obras a ejecutar y su concordancia con la normatividad aplicable.

e Durante la fase |, el interventor debera revisar, observar, validar y aprobar el informe del desarrollo de la
visita inicial, incluyendo registro fotografico y descripcién de las actividades desarrolladas en ella. El
informe que presente la interventoria a este respecto, debera ser aprobado por el IPSE.

* Elinterventor debera radicar en el IPSE la totalidad de las aprobaciones de los disefios finales de cada
proyecto.

¢ El interventor debera revisar, observar, validar y aprobar los proyectos estructurados para generacion
con FNCER, con especificaciones, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar
los proyectos en una futura fase de implementacién, siguiendo los lineamientos de proyectos para ser
presentados a los Fondos FAZNI, FENOGE o SGR, el cual debera entregarse cumpliendo en orden
cada uno de los requisitos incluidos en los anexos “listas de chequeo de los proyectos FAZNI, FENOGE
0 FAER", adjuntos al presente estudio previo, como se identifica en la fase Il de los proyectos, indicada
en el Anexo Técnico. ' .

* El personal de interventoria debera realizar la funcién de revisién y supervision sobre la correcta
ejecucion de los disefios y presentacién completa de la documentacion, en ejercicio de su experticia
técnica, de tal forma que los disefios presentados al IPSE por los contratistas sobre los cuales se ejerza
la interventoria, cuenten con todos los requisitos de calidad y presenten todos los avales técnicos y
soportes del mismo.

* Elinterventor debera verificar las pruebas en los casos que los contratistas demuestren, en caso de la
no obtencion de los avales de terceros (operadores de red, corporaciones auténomas, entidades
regionales o nacionales, etc.), que la solicitud de concepto o aval, se radicé por parte de los contratistas,
en la entidad con al menos dos (2) meses de anticipacién a la finalizacién de los contratos en forma de
derecho de peticidn, y evidenciar las gestiones que los contratistas que hayan tenido este inconveniente,
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hayan realizado frente a dichos radicados con una periodicidad maxima de 15 dias a partir de su
radicacion. '

* Elinterventor debera realizar seguimiento estricto al PDP de cada contrato y al cronograma del mismo,
junto con su curva S, advirtiendo de las desviaciones que se tengan de cualquiera de ellos y solicitando
por escrito los correctivos que se requieran para el cabal cumplimiento de los contratos. La inobservancia
por parte de la interventoria de esta obligacion dara origen a incumplimiento total del contrato, a partir del
momento que se detecte dicha situacién.

¢ Elinterventor debera verificar que el contratista use todos los elementos tecnoldgicos que se encuentren
a su disposicién para realizar las actividades de levantamiento de informacién y diagnéstico de las
condiciones actuales, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos.

* El interventor debera aprobar la informacién entregada por los contratistas, al finalizar los contratos, en
medio fisico y medio magnético editable, un listado resumen de los posibles beneficiarios de los
proyectos con nombres, apellidos, nimero de cedula o documento de identidad, localizacion
georreferenciada (en coordenadas MAGNA SIRGAS origen Bogotd) y con nombre del Municipio y vereda
o localidad donde se ubican, tipo de solucién disefiada y todas aquellas que permitan su facil y rapida
identificacién por parte del IPSE, previa verificacion y validacion de la informacién por su parte.

e Para la justificacion de los valores de las soluciones disefiadas, el interventor debera revisar, observar,
validar y aprobar el cuadro en formato Excel o similares, el estudio de mercado que presenten los
contratistas y que dio origen a los valores reportados, asi como validar las diferentes cotizaciones con al
menos tres (03) diferentes proveedores de materiales y equipos para cada elemento constitutivo de los
sistemas de generacién de energia y curvas o graficos que muestren la tendencia del mercado para
dichos elementos que presente el contratista.

* Elinterventor debera suscribir un acta de entrega final de los productos de cada contrato sobre el cual se
ejerza la interventoria, la cual debe ser aprobada por el IPSE.

* El interventor deberad garantizar que los contratistas adjunten en cada proyecto, copia de las poélizas de
calidad de los disefios, que amparen dicha calidad, al menos por un afio mas, posterior a la finalizacion
del contrato, teniendo como beneficiario al IPSE y al Ministerio de Minas y Energia.
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