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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - 
IPSE pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección de la interventoría 
integral a los contratos de formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles para la 
ampliación de la cobertura en las localidades de las Zonas no Interconectadas. El presente Proceso de 
Contratación se encuentra identificado con el número IPSE-PLANIFICACION-06-2019. 
 
Se persigue con el presente proceso, la contratación de una Interventoría que haga seguimiento a la 
ejecución del contrato, así como que controle, exija, verifique y asegure el cumplimiento de las obligaciones 
generales y específicas de los contratos de Formulación, Estructuración, y Diseño de Proyectos Energéticos 
Sostenibles para la Ampliación de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas , 
logrando que se desarrollen los objetos contractuales dentro de los presupuestos  de tiempo e inversión 
previstos por el IPSE, bajo los términos y las especificaciones del contrato, dentro de los parámetros de 
calidad y legalidad, conforme a la normativa vigente. 
 
La necesidad de interventoría al contrato de estructuración que hemos mencionado, parte de lo dispuesto 
en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, cuando dispone que: “La interventoría consistirá en el seguimiento 
técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin 
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”. Lo dicho, en tanto la dimensión de 
la formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la 
cobertura en las zonas no interconectadas ZNI, muestran la necesidad de un control permanente, por parte 
de un tercero que posibilite el cumplimiento en debida forma de las obligaciones contratadas. 
 
De conformidad con los contratos relacionados con la Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos 
Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No 
Interconectadas, ZNI, se requiere realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero, contable, social, 
ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST para todas las regiones que allí se indiquen.  
 
Según se establece en el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura PIEC 2016 – 2020, existen aún 431.137 
familias en zonas apartadas, que no cuentan con el servicio básico de energía eléctrica en nuestro país, de 
las cuales, el PNER contempla que 172.662 corresponden a soluciones aisladas, no interconectables al SIN. 
 
De acuerdo con lo anterior, y conforme la misión del Instituto, se adelantó un estudio de consultoría para la 
identificación, formulación, estructuración y diseños de proyectos energéticos, estudio que permitirá 
establecer usuarios sin servicio de energía eléctrica, evaluando consigo la mejor alternativa de solución 
técnica, económica y financiera para su posterior desarrollo e implementación, dichos estudios se adelantan 
mediante los contratos No 038 de 2019 para la región de la Amazonía, 039 de 2019 para la región Caribe, 
contrato 040 de 2019 para la región de la Orinoquía y contrato 041 de 2019 para la región Pacífico, los 
cuales son el objeto de la interventoría integral.  
 
Por lo anterior, es necesario que la interventoría sea integral  y que garantice que se cumpla con la matriz 
de criterios básicos que definen la sostenibilidad de un proyecto energético, en sus diferentes dimensiones, 
dentro de las cuales están la sociocultural, económica, ambiental y técnica, indicada en el estudio previo 
para las consultorías del contrato de formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos 
sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades  de las Zonas No Interconectadas. 
 
Con base en la experiencia que ha desarrollado el IPSE a través de los procesos de estructuración que ha 
adelantado durante los últimos años, se ha definido que para la actual vigencia los proyectos se desarrollen 
de acuerdo con su zona de influencia.  
 
Por lo anterior, el IPSE, con base en la regionalización del País y las necesidades identificadas en dichas 
regiones, realiza el presente proceso de selección para la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
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ambiental social y SSGT a los contratos de formulación, estructuración y diseño de soluciones energéticas 
sostenibles para la ampliación de cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas, los cuales 
tienen el siguiente alcance en cuanto a regionalización y número de usuarios: 

 
1. Contrato 038 de 2019 - Región de la Amazonía: Conformada por los departamentos de Guaviare, 

Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas. Según el PIEC 2016 – 2020, en esta región existe un 
déficit de energía en las ZNI para 28.048 nuevos usuarios, de los cuales se deben formular, estructurar y 
realizar diseños de al menos 3.745 nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, 
en las zonas no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades que no 
reúnen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo. 

 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar  usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región 
de la Amazonía, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, que no sean 
susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el número mínimo de 
usuarios aquí definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para 
municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo índice de cobertura  del servicio de energía eléctrica en la 
zona rural presentado en el último PIEC publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  
hasta llegar a los de mayor índice de cobertura. 

 
2. Contrato 039 de 2019 - Región Caribe: Compuesta por los Departamentos de La Guajira, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Magdalena y Sucre, en las cuales se han identificado según PIEC 2016 – 2020 ZNI con un déficit 
de energía para 89.455 usuarios ubicados en esta región, de los cuales se deben formular, estructurar y 
realizar diseños de al menos 3.905 nuevas soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de 
priorización indicados en los contratos para la formulación, estructuración y diseño de soluciones 
energéticas sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no 
Interconectadas – ZNI. 

 
Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulación, 
estructuración y diseño de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las 
zonas no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal y que 
no reúnen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo. 

 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región 
Caribe, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, que no sean susceptibles de 
ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el número mínimo de usuarios aquí 
definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, 
iniciando por aquellos cuyo índice de cobertura  del servicio de energía eléctrica en la zona rural presentado 
en el último PIEC publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  hasta llegar a los de 
mayor índice de cobertura. 

 
3. Contrato 041 de 2019 - Región Pacífico: Compuesta por los Departamentos de Cauca, Nariño, Valle del 

Cauca y Chocó, en las cuales, se han identificado según PIEC 2016 – 2020, ZNI con un déficit de energía 
para 33.055 usuarios ubicados en esta región, de los cuales se deben estructurar al menos 1.800 nuevas 
soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de priorización indicados en los contratos para la 
formulación, estructuración y diseño de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de la 
cobertura en las localidades de las zonas no Interconectadas – ZNI. 

 
Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulación, 
estructuración y diseño nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas 
no interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal y que no 
reúnen la condiciones para poder ser interconectadas al SIN en el mediano plazo. 

 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor 
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deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región 
Pacífico, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, que no sean susceptibles de 
ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el número mínimo de usuarios aquí 
definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, 
iniciando por aquellos cuyo índice de cobertura  del servicio de energía eléctrica en la zona rural presentado 
en el último PIEC publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  hasta llegar a los de 
mayor índice de cobertura. 

 
4. Contrato 040 de 2019 - Región de la Orinoquía: Compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, 

Meta y Vichada, en los cuales se han identificado, según el PIEC 2016 – 2020, un déficit de energía en las 
ZNI para 12.295 usuarios ubicados en esta región, de los cuales se deben estructurar al menos 1.800 
nuevas soluciones energéticas sostenibles, bajo los criterios de priorización indicados en los contratos para 
la formulación, estructuración y diseño de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de la 
cobertura en las localidades de las zonas no Interconectadas – ZNI. 

 
El IPSE busca lograr la formulación, estructuración y diseño de al menos 1.800 nuevas soluciones 
energéticas sostenibles para potenciales usuarios en las zonas no interconectadas de la región de la 
Orinoquía. Estos nuevos usuarios deberán ser certificados por los prestadores del servicio en dichas 
localidades como no interconectables y que no reúnen la condiciones para poder ser interconectadas al 
SIN en el mediano plazo. 

 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio, dentro los demás municipios 
correspondientes a la región de la Orinoquía, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía 
eléctrica, que no sean susceptibles de ser interconectadas al SIN en el mediano plazo, para completar el 
número mínimo de usuarios aquí definido, o superarlo, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el 
PNER para municipios PDET, iniciando por aquellos cuyo índice de cobertura  del servicio de energía 
eléctrica en la zona rural presentado en el último PIEC publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo 
en este orden  hasta llegar a los de mayor índice de cobertura. 

 
En resumen, la interventoría integral se ejercerá sobre los contratos de formulación, estructuración y diseño 
de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no 
Interconectadas – ZNI, así: 
 
 

 
 

ACTIVIDAD REGION CONTRATISTA CONTRATO DEPARTAMENTO 
No MINIMO DE 

USUARIOS
No de Proyectos

CAQUETÁ

VAUPÉS

GUAINÍA

GUAVIARE

PUTUMAYO

AMAZONAS

LA GUAJIRA

CESAR

BOLIVAR

MAGDALENA 

SUCRE

CHOCÓ

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

NARIÑO

VICHADA

META

ARAUCA

CASANARE

11.250              38              SUBTOTAL

CONSENER SAS 038-2019

JAH INGENIERIA 

INDUSTRIAL SAS
039-2019

UNION TEMPORAL 

FUTURO SOLAR
041-2019

               14   

CORDOBA

PACIFICO                  1.800                    5   

ORINOQUÍA                  1.800                    6   
CONSORCIO USAENE 

RESTEREPO
040-2019

DESCRIPCION CONTRATOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA INTEGRAL

Interventoría integral para la 

formulación, estructuración y 

diseño de soluciones 

energéticas sostenibles para 

la ampliación de cobertura en 

las ZNI

AMAZONÍA                  3.745                  13   

CARIBE                  3.905   
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Cuadro 1. Resumen de Proyectos de Estructuración ZNI Nacional 2019, objeto de los presentes estudios de 
interventoría. Fuente IPSE 
 
NOTA: 
 
Los datos aquí consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas, censo 
de posibles usuarios con base en contratos anteriores celebrados por el IPSE, el PIEC 2016 - 2020, y el Plan 
Nacional de Electrificación Rural – PNER, para un total de 162.853 viviendas sin servicio identificadas; sin 
embargo, en la etapa de iniciación del contrato objeto de la presente interventoría, se deberá revisar el 
alcance real del mismo y ajustarlo con base en las visitas de campo que se realicen. No obstante, de 
encontrarse en la etapa de verificación que la cantidad de usuarios para dichas localidades priorizadas varía, 
siendo menor al mínimo establecido, se verificará la estructuración de  soluciones en otros municipios de los 
departamentos indicados, partiendo de los requerimientos allegados al IPSE y la priorización mencionada en 
cada contrato, previa revisión y aprobación del IPSE, y concertación con el operador de red o prestador del 
servicio de la región, quien deberá certificar que dichos usuarios no se encuentran dentro de su plan de 
expansión y no son interconectables al SIN en el mediano plazo. 
 
La priorización de las zonas fue determinada con miras a establecer esquemas empresariales sostenibles 
en zonas no concesionadas, a fin de que el consultor objeto de seguimiento por parte de la interventoría 
establezca las mejores modalidades de esquema operativo y de prestación del servicio en cada una. 
 
Los estudios y documentos previos que se encuentran publicados en el SECOP II, hacen parte integrante 
del presente proceso. Tales documentos se incluyen y anexan al proceso de contratación. 
 
La mencionada contratación contempla en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2019, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y 
el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones 
al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma del proceso. 

 
La selección del Contratista se realiza a través del proceso de Concurso de méritos en atención a que el 
objeto del contrato a celebrar corresponde a una consultoría (numeral 2, artículo 32, Ley 80 de 1993) y es 
ésta la modalidad para la selección de las interventorías (numeral 3, artículo 2, Ley 1150 de 2007 como fue 
compilado en el Decreto 1082 de 2015). 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 El Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE invita a 
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II. 

 
B. Compromiso anticorrupción 

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 

 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente sus 
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empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe 
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 
Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados 
y proponentes. 

 
D. Comunicaciones  

 

Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio 
electrónico a: 
 

SECOP II, https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente documento. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE- por canales distintos a los mencionados no serán 
tenidas en cuenta por Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas - IPSE hasta que sean remitidas por el medio descrito en la presente sección. Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE dará 
respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
E. Idioma  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla 
o consularización. 

 
F. Legalización de documentos otorgados en el exterior1  

 
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido 
en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante notario público. 

 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria 

                                                
1 Se recomienda consultar la Circular No. 17 del 11 de febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente 

mailto:ipse@ipse.gov.co
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
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su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el Proponente 
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
G. Conversión de monedas  

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, 
deben convertirse a ésta moneda para la fecha de corte de los estados financieros. 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha 
de corte de los estados financieros. 

 
H. Indisponibilidad del sistema SECOP II  

 
En caso de que el oferente no pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad para crear o 
enviar su oferta, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una posible 
indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 
520808 para el resto del país. 
 
Envíe antes de la hora límite para presentar ofertas un correo electrónico al IPSE informando esta situación; 
el número de proceso; y, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta. El correo de la Entidad Estatal indicado para el efecto es: contratacion@ipse.gov.co 
 
Así mismo los proveedores deberá dar cumplimiento al procedimiento a seguir cuando el SECOP II no está 
disponible, de acuerdo al Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II - vigente a partir 
del 19 de noviembre de 2018. 

 
III. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado 
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o 
en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Tabla 1 - Definiciones 

Definicio
nes Adjudicación Es la decisión final de IPSE, expedida por medio de un acto administrativo, que 

determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Conflicto de interés Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la Entidad 
Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe 
adoptar las decisiones en el curso del proceso. 

mailto:ipse@ipse.gov.co
mailto:contratacion@ipse.gov.co
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Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre [Nombre de la Entidad Estatal] y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se 
conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Oferta Es la propuesta presentada a [Nombre de la Entidad Estatal] por los interesados en 
ser el Contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de 
Condiciones. 

Pliego de condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario 
del presente Proceso de Contratación. 

Primer orden de 
elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje 
más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de 
Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

Requerimientos técnicos Es el documento adjunto al pliego de condiciones que contiene las descripciones, 
condiciones y características generales y específicas de la consultoría a ejecutar y 
hacen parte integrante del presente proceso de selección. 

 
GLOSARIO: 

 
AOM:       Administración Operación y Mantenimiento. 
ASE:                Áreas de Servicio Exclusivo.  
CNM:  Centro Nacional de Monitoreo 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Implica la ejecución de acciones y prácticas desde los ejes de la oferta y la demanda de 

energía, dirigidas a optimizar la cantidad de energía útil que se obtiene de un sistema o tecnología 
procurando que con menos cantidad de energía se pueda realizar la misma acción sin disminuir calidad, 
productividad y confort. 

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la 

respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina 
académica exigida para el desempeño del empleo. 

EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares 
o relacionadas directamente con las actividades a realizar.  

FAER:   Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. 
FAZNI:         Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
FCE: Fuentes convencionales de energía 
FENOGE: Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.   
GENERACIÓN CENTRALIZADA AISLADA: Corresponde a la generación de energía que se realiza en una central de 

generación por medio de fuentes fósiles, nucleares o renovables, o la mezcla de las anteriores y se 
realiza la distribución de la energía por medio líneas de transmisión o redes de distribución hasta el 
usuario final. 

GENERACIÓN CONECTADA A RED: (Generación Distribuida). Es un sistema conectado a la red eléctrica, para la 
producción de energía eléctrica de auto consumo y entrega al sistema de los excedentes.   

GPS:          Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)  
ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICEE:        Índice de Cobertura de Energía Eléctrica. 
INTERVENTORÍA: Es el seguimiento a la ejecución contractual, cuando se requiere un conocimiento especializado en la 

materia objeto de los contratos o cuando su complejidad o extensión lo justifique. 
INTERVENTORIA INTEGRAL: Comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, al SGSST 

y social de los proyectos de inversión. 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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IPSE:           Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. 
MEDIANO PLAZO: Periodo convencional, generalmente aceptado de tres a seis años, en el que se define un conjunto 

coherente de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a seguir. 
MME: Ministerio de Minas y Energía. 
OR:                 Operadores de Red. 
PDET:         Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
PEN: Plan Energético Nacional.  
PERS:        Plan de Energización Rural Sostenible. 
PIEC:          Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica. 
PMI:  Project Management Institute. 
PND:          Plan Nacional de Desarrollo. 
PNER:  Plan Nacional de Energización Rural 
PNN:  Parques Nacionales Naturales de Colombia 
PRONE:      Programa de Normalización de Redes Eléctricas 
PROURE:    Programa de uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales. 
PROYECTO ENERGÉTICO SOSTENIBLE: Proyecto basado en la energía eléctrica, enfocado a lograr el progreso 

socioeconómico y calidad de vida de los ciudadanos, mediante la cobertura de las necesidades 
presentes, evitando el agotamiento irracional de los recursos y procurando no mermar de manera 
inconsciente las oportunidades de las generaciones futuras. Implica la sustentabilidad de las actividades 
extractivas e industriales en armonía con el entorno natural y sus componentes. 

PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDO: Corresponde a un sistema compuesto por dos o más fuentes de 
generación de energía, utilizadas en conjunto para proporcionar una mayor eficiencia del sistema, así 
como un mayor equilibrio en el suministro de energías. 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
RRI:   Reforma Rural Integral 
SGSST: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SIGIPSE: Sistema de Información Geográfica del IPSE 
SIN:            Sistema Interconectado Nacional 
SINAP:  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SUBSANABLE:  Son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la entidad pública al momento de 

verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demás documentos de la propuesta 
que no resulten necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, aquellos que no incidan en la 
asignación de puntaje. 

UCA:  Unidad Comunitaria de Atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
UPME:       Unidad de Planeación Minero Energética 

URE:          Uso Racional de la Energía 
VSS:          Viviendas Sin Servicio.  
ZNI:            Zonas No Interconectadas. 
ZONA RURAL: Zona donde se realizan principalmente actividades económicas agrícolas, ganaderas y 

forestales, con núcleos de población pequeños y con servicios públicos generalmente 
limitados. En estos territorios sus habitantes viven en núcleos dispersos y con una 
baja densidad de población.

mailto:ipse@ipse.gov.co
http://www.despachospublicos.com/tipos-de-entidad/64/entidades-nacionales/instituto-de-planificaci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-soluciones
https://www.definicionabc.com/geografia/densidad-de-poblacion.php
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

Realizar la interventoría integral a los contratos de consultoría para la Formulación, Estructuración y Diseño 
de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la Cobertura en las Localidades de las Zonas 
No Interconectadas, ZNI. 
 

a. Alcance del objeto a contratar y sus especificaciones. 

 
El alcance del objeto contractual consiste en la interventoría integral, seguimiento, verificación, aprobación, 
control y aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas de cada uno de los 
contratos de Formulación, Estructuración, y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliación 
de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas, que se indican en el cuadro No. 1, 
logrando que se desarrollen los objetos contractuales dentro de los presupuestos  de tiempo e inversión 
previstos por el IPSE, bajo los términos y las especificaciones de cada contrato, dentro de los parámetros de 
calidad y legalidad, conforme a la normativa vigente, para un mínimo de 11.250 soluciones energéticas 
completamente diseñadas y estructuradas en las cuatro regiones del país como son: Amazonía, Caribe, 
Pacífico y Orinoquia. 
 
El alcance del objeto contractual para la realización de la interventoría integral (técnica, administrativa, 
financiera, legal, ambiental, al SGSST y social), así como el recibo a satisfacción de todas las actividades 
ejecutadas, con todos los planos, memorias de cálculo, caracterizaciones y demás elementos, se encuentran 
detallados en el anexo técnico de los contratos, a los cuales se va a realizar seguimiento, e incluye sin 
limitarse a ellos, los siguientes aspectos:   

 

a. Fase I: Verificación por parte de la interventoría que se haya realizado o realice, entre otros, la visita de 
inspección en campo por parte del consultor, en la cual se realizará un diagnóstico puntual de la situación 
actual de los posibles usuarios beneficiados, las fuentes energéticas disponibles en la localidad y las posibles 
alternativas de solución energética para las comunidades, partiendo de la caracterización ambiental, social 
y de requerimientos energéticos en cada localidad, la cuales se plasmarán en un informe general de 
diagnóstico con las especificaciones detalladas en el anexo técnico, que hace parte integral del presente 
estudio previo.  

 
b. Fase II: Aprobación por parte de la Interventoría del diseño de la solución: en donde el consultor, elaborará 

un documento por localidad o municipio con las especificaciones, características técnicas mínimas 
garantizadas, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar el proyecto en una futura 
fase de implementación, esquema de sostenibilidad del proyecto a partir de los procesos productivos locales. 
Los detalles del documento entregable se especifican en el anexo técnico, que hace parte integral del 
presente estudio previo. 
 

b. Obligaciones del contratista: 

 
OBLIGACIONES GENERALES 

 
Para cumplir con el objeto contractual, el contratista deberá realizar el seguimiento, control, verificación y 
deberá asegurar el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas de cada uno de los contratos 
de Formulación, Estructuración, y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la 
Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas , logrando que se desarrollen los objetos 
contractuales dentro de los presupuestos  de tiempo e inversión previstos por el IPSE, bajo los términos y 
las especificaciones del contrato, dentro de los parámetros de calidad y legalidad, conforme a la normativa 
vigente y actualizado, que entre otras obligaciones incluyen sin limitarse a ellas las siguientes: 

 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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1. Conocer los pliegos de condiciones, bases del concurso, las propuestas de los contratistas y los 
contratos sobre los cuales se ejerce la interventoría, así como las normas internas y externas de la 
entidad sobre interventoría de contratos. 

2. Programar con los contratistas la asistencia al IPSE junto con los equipos de trabajo presentados en 
las propuestas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato de 
interventoría, para conocer los parámetros de ejecución de los contratos, así como la metodología a 
implementarse en los mismos.  

3. Solicitar al IPSE el informe aprobado del Plan de Dirección del Proyecto (PDP), en concordancia con 
los lineamientos del PMI. 

4. Verificar que se garantice por parte de los contratistas, el personal mínimo requerido y con el perfil 
establecido por el IPSE, durante el plazo de ejecución del contrato, en el marco de los requisitos de 
calidad y oportunidad que fueron previstos, y validar y aprobar los cambios de personal de los 
contratistas sujetos a la interventoría, en los casos que aplique, debidamente justificados de acuerdo 
con lo indicado en los contratos respectivos. 

5. Garantizar que la ejecución del contrato de interventoría se lleve a cabo con todo el personal 
requerido. Durante el plazo de ejecución del contrato, dicho personal podrá ser cambiado únicamente 
con autorización expresa del Subdirector de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, 
previa presentación por escrito de las razones que le asisten al contratista interventor para realizar el 
cambio. Para autorizar el mencionado reemplazo, se deberá presentar al supervisor del contrato con 
mínimo cinco (5) días hábiles de anticipación la respectiva solicitud para su aprobación. En todo caso, 
el reemplazo propuesto deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados en los documentos 
previos que antecedieron a la celebración del contrato, y acreditar la formación académica y la 
experiencia en iguales o mejores condiciones a la de la persona a sustituir, garantizando en todo caso, 
que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. El contratista cuenta con un (1) 
día hábil para sustituir el profesional.  

6. Solamente se autorizará el cambio del personal, una vez haya transcurrido el veinte (20%) del plazo 
establecido para la ejecución del contrato, exceptuando aquellos casos de fuerza mayor debidamente 
justificados. 

7. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán 
objeto de especial verificación por la supervisión del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la 
imposición de las sanciones correspondientes. 

8. Comprobar que los contratistas objeto de la interventoría, cuentan con los recursos humanos, técnicos 
y financieros requeridos, de acuerdo con los términos de los contratos, antes de la iniciación del 
mismo, y la correcta utilización de tales recursos, durante la ejecución del contrato. 

9. Conocer y poner en práctica, de su personal y el de los contratistas sobre los que se ejerce la 
interventoría, la normatividad actual aplicable en los aspectos ambientales, de seguridad y salud en 
el trabajo y sociales vinculados a la ejecución de los contratos. Para lo anterior deberá coordinar lo 
pertinente con el IPSE. 

10. Verificar que los contratistas sobre los que se ejerce la interventoría realicen las visitas de campo 
requeridas y las que sean necesarias para el desarrollo a cabalidad del objeto contractual, para ello 
el interventor deberá realizar visitas de campo al menos al 15% del total de los usuarios de cada 
municipio donde se realice la estructuración de proyectos, dentro de los contratos de formulación, 
estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las 
localidades de las Zonas no Interconectadas ZNI, a fin de validar la información y los planos de diseños 
que los contratistas realicen para las zonas definidas en cada uno de los contratos sobre los cuales 
se ejerce la interventoría y adjuntar los soportes correspondientes de dichas visitas. 

11. Documentar en debida forma toda la ejecución del contrato de interventoría.  

12. Velar por que su personal o el de los contratistas sobre los que se ejerce la interventoría, no revelen 
a terceros, o utilicen directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso 
durante el desarrollo de los contratos. 

13. El contratista interventor deberá remitir a la supervisión del IPSE, los informes de avance de los 
contratos sobre los que se ejerce la interventoría y los proyectos exigidos, con corte al último día hábil 
del mes anterior (deberá presentar informe separado para cada contrato sobre el que ejerce 
interventoría y para los siguientes componentes: i) SGSST, ii) Ambiental y social, y; iii) Avance técnico, 

mailto:ipse@ipse.gov.co


 

 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 13 de 47 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14    
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 

@IPSE_COLOMBIA 
 

Ipse_colombia  

para lo cual la interventoría contará con 5 días hábiles siguientes a la fecha de haber sido entregado 
el informe por el contratista, para que presente su evaluación, concepto y recomendaciones por 
escrito, adjuntando los documentos soportes que sean requeridos para ser presentados al IPSE.   

14. Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados de los contratos y proyectos sobre los que 
se ejerce la interventoría, se adapten a las normas, estándares y especificaciones que forman parte 
de cada contrato, así como a los parámetros de calidad establecidos para la profesión o especialidad 
a la que pertenezcan los proyectos. Los conceptos y solicitudes que realice la interventoría a los 
contratistas, deberán realizarse por escrito y radicar en el IPSE, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de la notificación o informe 

15. Evaluar el avance y resultados de los contratos sobre los que se ejerce la interventoría, en 
comparación con los cronogramas o planes de trabajo establecidos y exigir que se tomen las medidas 
correctivas necesarias en caso de que se prevean atrasos en dichos programas. 

16. La interventoría velará para que los contratistas estructuren los proyectos contemplados dentro de los 
valores presentados en el informe de diagnóstico y sin sobrepasar cada presupuesto, para lo cual 
deberán considerar la totalidad de los costos, impuestos y/o contribuciones de ley y demás valores 
aplicables. 

17. La interventoría velará para que los contratistas estructuren los proyectos contemplados dentro de los 
plazos previstos, ajustados en el informe de diagnóstico y sin sobrepasar los plazos contractuales. En 
caso que el interventor no informe oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será 
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los 
daños que le sean imputables al interventor siendo responsable solidario. 

18. En los casos debidamente justificados, que puedan derivar en ampliación de los contratos objeto de 
la interventoría, y, por ende, del contrato de interventoría, no se reconocerán valores adicionales sobre 
dicho contrato. 

19. El contratista interventor deberá constituir a favor del IPSE las garantías que resulten necesarias para 
respaldar la óptima ejecución de los contratos sobre los que se ejerce la interventoría y verificará la 
vigencia y cubrimiento de las pólizas a favor del IPSE que respalden dichos contratos, de la misma 
forma requerirá a los contratistas objeto de la interventoría la ampliación de las mismas que estén 
próximas a vencerse.  

20. Programar y realizar reuniones de interventoría previstas con los contratistas y redactar las actas de 
dichas reuniones, así como efectuar por escrito las instrucciones, observaciones y recomendaciones 
a los contratistas sujetos a la interventoría.  

21. Informar al IPSE sobre el desarrollo del contrato de interventoría, mediante la presentación de informes 
periódicos y de un informe final. 

22. La interventoría exigirá a su personal y al de los contratistas objeto de la interventoría, para que laboren 
en el proyecto cumpliendo en todo momento la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en 
materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de 
seguridad social integral, de tal forma que allegue en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de charlas o 
capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo 
el personal que labore en campo. 

23. Atender oportunamente todos los requerimientos que efectué el IPSE, así como exigir para que los 
contratistas objeto de la interventoría respondan por cualquier tipo de reclamación, judicial o 
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero 
contra el IPSE, por causa o con ocasión de los contratos sobre los que se ejerce la interventoría. 

24. Coordinar de manera conjunta con los contratistas objeto de la interventoría y realizar los ajustes 
necesarios a los cronogramas de ejecución de actividades, aprobándolos y presentándolos 
oportunamente a través del informe mensual o en el momento que sea requerido por el IPSE. 

25. Realizar el seguimiento a los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoría, para que los diseños 
tanto preliminares como finales sean aprobados oportunamente y en caso de requerirse, se hagan los 
ajustes en campo y se plasmen en los planos definitivos: La interventoría debe conocer los requisitos 
legales y técnicos actuales para la ejecución de este tipo de proyectos, entre ellos la norma NTC2050, 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la normatividad del operador de la Región 
y demás que se requieran. 
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26. Conocer detalladamente las obligaciones derivadas del concurso de méritos objeto de la interventoría, 
con el fin de verificar y validar el cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones contractuales 
adquiridos por los contratistas, en desarrollo de los contratos suscritos por el IPSE para la ejecución 
de los proyectos de “Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para 
la Ampliación de la Cobertura en las Localidades de las Zonas No Interconectadas, ZNI”. 

27. Generar alertas preventivas cuando se tenga conocimiento de un posible incumplimiento con el fin 

conminar al contratista al cumplimiento de las prestaciones pactadas en cada uno de los contratos. 
28. Tener en cuenta los requisitos y exigencias de la resolución 20131000005805 de 5 de diciembre de 

2013, donde se establecen las obligaciones de los interventores de contratos, la cual será entregada 
de manera oportuna por el IPSE. 

29. Hacer seguimiento y Verificar la entrega y la vigencia de los productos y entregables, como lo exigen 
los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoría.  

30. Verificar, validar y aprobar los costos, presupuestos y análisis de precios unitarios de los proyectos 
resultantes de los contratos objeto de la interventoría, velando por la optimización de los recursos de 
cada proyecto. 

31. Elaborar un protocolo de verificación de los diseños, caracterizaciones y demás elementos que sean 
entregados por los contratistas objeto de la interventoría., con el fin de hacer seguimiento a cada 
requerimiento técnico exigido en los contratos suscritos 

32. Revisar y aprobar los documentos ambientales y sociales que elaboren los contratistas para la 
obtención de las viabilidades ambientales y sociales que apliquen para los proyectos y verificar que 
las mismas sean gestionadas oportunamente ante las autoridades competentes.  

33. Verificar que los contratistas propicien espacios participativos en la comunidad y acompañar a las 
reuniones que se efectúen con la misma, a fin de verificar que las dudas o inquietudes sobre los 
proyectos sean resueltas de manera clara y oportuna y que los contratistas objeto de la interventoría 
tomen los correctivos necesarios en caso de presentarse requerimientos que lo ameriten.  

34. Verificar que los contratistas objeto de la interventoría realicen para proyectos híbridos, y en caso de 
que aplique, los diseños de las estructuras para control y almacenamiento de aceites, combustibles, 
residuos oleosos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos sólidos, reducción de ruido y de emisiones. 
Además, deberá revisar y aprobar los protocolos de mantenimiento, recambio y disposición final de 
baterías, en el caso que contemple los sistemas con equipos fotovoltaicos. 

35. Verificar que los contratistas elaboren para los sistemas híbridos centralizados y líneas de conducción 
de energía, documentos de manejo ambiental que incluyan la caracterización ambiental y social, 
identificación y evaluación de impactos, así como las medidas de control y manejo aplicables a cada 
proyecto específico. 

36. Remitir los entregables para que el IPSE realice de manera oportuna los pagos y certificar por escrito 
el estado de avance de los contratos de estructuración sujetos al control de la interventoría. El 
Interventor deberá verificar que las facturas presentadas por los contratistas cumplan los requisitos de 
Ley para el régimen común o el simplificado según el caso antes de ser remitidas al IPSE. 

37. Velar porque se cumplan a cabalidad los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 
equilibrio económico y objetividad por las partes involucradas en los contratos sobre los cuales se 
ejerce la interventoría. 

38. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan los contratos sobre los cuales se ejerce 
interventoría, a partir de los estudios previos, propuesta, contrato, registros presupuestales, garantías 
y su documento de aprobación, modificatorios y demás documentos que hagan parte de la actividad 
contractual. 

39. Informar oportunamente al IPSE y a los contratistas objeto de la interventoría sobre las fallas que se 
presenten en la ejecución de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoría. 

40. Documentar en debida forma toda la ejecución de los contratos sobre los que se ejerce interventoría. 
41. Vigilar permanentemente que cada contratista atienda estrictamente las obligaciones respecto de 

prestaciones sociales, aportes parafiscales y a seguridad social integral en los términos legales, y 
régimen de riesgos laborales de cada uno de sus empleados, de lo cual dejará constancia en los 
informes respectivos. 

42. Poner a disposición de los contratistas para la estructuración y diseño de proyectos energéticos, toda 
la documentación necesaria, referida a aspectos técnicos entre los que se puedan encontrar algunos 
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estudios, especificaciones técnicas, cartas y documentos necesarios, advirtiéndole que dicha 
información es de carácter confidencial según se haya establecido en el correspondiente contrato. 

43. Exigir la disponibilidad de recursos de materiales y equipos de cada contratista de acuerdo con las 
especificaciones del contrato. 

44. Controlar la calidad de las actividades objeto del contrato de interventoría, de acuerdo con las normas, 
especificaciones aplicables. 

45. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación de los contratos objeto de la interventoría en los 
términos previstos en cada uno de los contratos o la normatividad vigente, para lo cual deberá 
presentar informe final de interventoría en el que se dé cuenta del desarrollo de cada contrato para 
Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la 
Cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI, el estado de recibo final de cada 
contrato. Dicho informe para cada contrato deberá contener, entre otros:  

 
a. Informe técnico de la Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles 

sobre la cual se adelantó proceso de interventoría, certificando su recibo a satisfacción e 
informando los resultados de los análisis de alternativas previas y diseños finales realizados.  

b. Informe administrativo, financiero y jurídico del desarrollo del contrato.  
c. Certificar la calidad de los productos o entregables en cada uno de los contratos.  
d. Histórico de la bitácora del contrato.  
e. Proyecto de acta de liquidación.  
f. Proyectar el acta de liquidación de cada contrato objeto del seguimiento por parte de la 

interventoría. 
g. Velar por que se mantengan vigentes las garantías exigidas en cada contrato objeto del 

seguimiento por parte de la interventoría. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ENTREGABLES DE LA INTERVENTORÍA: 

 
Las obligaciones específicas están relacionadas con realizar la interventoría integral de los 4 contratos de 
Formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura 
en las localidades de las Zonas no Interconectadas así como los productos entregables, los cuales se 
encuentran y se detallan en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento. 
 

c. Ponderación de Obligaciones 

 
Para el seguimiento y valoración del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento 
“Ponderación de Obligaciones”, anexo, el cual cuantifica las obligaciones de la interventoría en calidad y 
oportunidad, frente al cumplimiento contractual. 

 
Dentro de la ponderación de las obligaciones, se debe contemplar que el interventor deberá presentar al 
IPSE, según lo estipulado en forma mensual dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, o en 
el momento que el IPSE lo solicite, el informe de avance de actividades de interventoría, sobre los contratos 
de Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la 
Cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI, de acuerdo con el PDP y los 
cronogramas aprobados. En caso de presentarse retrasos en los cronogramas definidos, presentar las 
propuestas de ajuste y los correctivos para el respectivo cumplimiento. El informe mensual contendrá como 
mínimo los siguientes aspectos: 

 

a. Avance de actividades según cronograma del contratista, con su respectivo análisis y correctivos para 
garantizar el respectivo cumplimiento. (Formato Project que se pueda verificar en el programa, con 
curva S). 

b. Estado de los trámites para la obtención de las viabilidades ambientales y sociales, avales del operador 
de red y demás documentos pertinentes con las acciones propuestas para que dichos trámites se 
adelanten de manera oportuna. 
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c. Identificación de dificultades y riesgos presentes en la ejecución de cada uno de los contratos, con su 
respectivo plan de acciones correctivas. 

d. Copia de la certificación de pago emitida por la Interventoría autorizando los pagos al contratista. 
e. Conclusiones y recomendaciones. 
f. Verificación de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y pagos de 

seguridad social (incluido ARL) y parafiscales por parte de cada contratista. 
g. Presentar al IPSE un informe final del contrato de interventoría con los resultados del desarrollo y 

cumplimiento de los contratos de formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sobre 
los cuales se ejerce la interventoría; que incluya los componentes social y ambiental, con las actas de 
recibo a satisfacción de los elementos ejecutados y la certificación y autorización de pago final, 
adjuntando la revisión de las alternativas de solución y diseños finales con aval del operador de red 
local, debidamente aprobado por la interventoría, con la evidencia y registro de las visitas de campo 
requeridas. 

 
No obstante, el IPSE podrá solicitar informes puntuales en cualquier momento que así lo requiera. 

 
CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Concepto ambiental 

 

Además de la obligación establecida en el presente estudio previo, cuando el contratista visite las 
instalaciones del IPSE, apoyará los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional 
de la Energía - URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestión Integral de Residuos Integrales - 
PGIR’S, los cuales serán indicados por personal del CEGAS. 
 
Son también obligaciones del interventor, las siguientes: 

 

 Verificar que los contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoría, incorporen los componentes 
ambiental y social en todas las actividades relacionadas con la ejecución de los contratos, de 
conformidad con la normatividad ambiental y social vigente aplicable a los mismos. 

  

 Realizar el seguimiento a los trámites y actuaciones ambientales y sociales que efectúen los 
contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoría, ante las entidades y autoridades públicas para 
el desarrollo del objeto del Contrato. 

  

 Efectuar el seguimiento a la ejecución de las medidas ambientales propuestas por el IPSE y ajustadas 
por los contratistas sobre los cuales se ejerce la interventoría, a la magnitud y características del 
mismo. Estas medidas deben ser aprobadas por el interventor del contrato. 

  

 La interventoría verificará la entrega de un protocolo o instructivo por parte de los contratistas sobre 
los cuales se ejerce la interventoría, para el manejo y disposición final como residuo peligroso de las 
baterías una vez éstas cumplan su ciclo de vida. 

   

 La interventoría verificará que los contratistas obtengan los avales sociales necesarios, una vez el 
IPSE entregue los formatos de consentimiento libre, previo e informado.  

  

 La interventoría revisará y conceptuará sobre los informes que presenten los contratistas sobre los 
cuales se ejerce la interventoría, relacionados con los componentes ambiental y social.  

  
Concepto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo - SGSST 

 

Para el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el interventor 
cumplirá con las obligaciones de SSGT del personal que contrate para el desarrollo de las actividades 
definidas en el presente estudio dando cumplimiento al Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 
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de 2015 y velará por que los contratistas, sobre los cuales se ejerce la interventoría también las cumpla, así 
  

a- El interventor se compromete a presentar mensualmente al IPSE las constancias de afiliación a 
Seguridad Social (ARL, Salud y Pensión) y parafiscales, y presentar Certificado firmado por el 
representante legal y realizar la revisión y aprobación de estas actividades a los contratistas. 

b- El interventor se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles, 
al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del IPSE y 
deberá revisar y aprobar la matriz que presenten los contratistas. 

c- El interventor se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso 
de los elementos de protección personal, elementos colectivos de seguridad industrial, botiquines de 
primeros auxilios, Equipos de extinción y elementos de emergencia y contingencias, para el personal 
involucrado en el objeto contractual que lo requiera y a revisar y aprobar dicha documentación para los 
contratistas. 

d- El interventor se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para los 
involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunación (tétano, fiebre 
amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que se 
desplace a las zonas de riesgo y a verificar y garantizar que dicha actividad sea realizada por los 
contratistas. 

e- El interventor deberá presentar certificado de los exámenes médicos ocupacionales según artículo 
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015 y validar y aprobar los certificados de los contratistas. 

f- El interventor deberá garantizar que los contratistas brinden capacitación en los riesgos presentes en 
las actividades que se realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para que el 
IPSE realice seguimiento al mismo. 

g- El interventor debe garantizar que si los contratistas debes realizar tareas críticas (trabajo en altura, 
con energías peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente, según Matriz de Peligros) 
deben certificar su competencia y deben cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido 
previamente y con todos los equipos y elementos de protección personal necesarios para el desarrollo 
de estas actividades. 

h- El IPSE se compromete a entregar al interventor y los contratistas, el Manual del Viajero como 
herramienta de prevención de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las 
ZNI. 

i- En caso de presentarse un accidente de trabajo, el interventor realizará y mantendrá actualizado un 
sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que será reportada en los 
informes presentados al IPSE. 

j- El interventor debe garantizar que los contratistas coloquen todo lo referente a gestión de emergencias 
(equipos de extinción necesarios, señalización de prohibición, advertencia, emergencia y evacuación), 
demarcación de áreas, en los casos de ser requerido. 

k- El interventor se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias y garantizar 
que los contratistas las acaten, en caso de presentarse una evacuación en las instalaciones del 
Instituto, durante la permanencia del personal. 

l- El interventor deberá entregar en los informes remitidos al IPSE, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de Gestión 
de Seguridad en el trabajo. 

 
Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al 
Instructivo para control y seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-PI-I12), el supervisor del contrato con 
apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunirá con el interventor y los 
contratistas, para definir a través de la lista de chequeo el cumplimiento de los compromisos adquiridos, del 
cual se levantará el registro correspondiente. 

 
A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)  

 
El oferente en relación a los bienes, obras y servicios que ofrece a las entidades estatales deberá estar 
clasificado en al menos uno de los siguientes códigos hasta el tercer nivel, conforme lo establece el 
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Clasificador de las Naciones Unidas UNSPSC. Así mismo deberá contar con el Certificado de Cámara de 
Comercio vigente que acredite su inscripción al RUP y su clasificación según lo aquí dispuesto. 

 

CODIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASIFICACION PRODUCTOS 

81101700 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería eléctrica y 
electrónica 

Servicios de ingeniería 
eléctrica 

80101600 

Servicios de Gestión, 
Servicios 

Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos  

Servicios de 
Asesoría de 

Gestión 

Gerencia de 
Proyectos  

Estudios de factibilidad o 
selección de ideas de 

proyectos 

81101516 

Servicios Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

Servicio de consultoría 
de energía o servicios 

públicos 

 
B. Valor estimado del Contrato 

 
El presupuesto estimado del contrato es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($450.815.375) Moneda 
Legal, incluidos impuestos de Ley a los que haya lugar. 
 
El valor de éste contrato se imputará con cargo al rubro C–2102-1900-4 Diseño y Estructuración de las 
Soluciones Tecnológicas Apropiadas de Generación de Energía Eléctrica en las ZNI del país, los cuales 
se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.10019 de 05 de abril de 
2019. 

 
C. Forma de pago  

 
Los pagos se realizarán de conformidad con el porcentaje de avance de los contratos sobre los cuales se 
ejercen labores de interventoría hasta finalizar el plazo del contrato de interventoría, contra entrega de los 
correspondientes informes descritos en las (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ENTREGABLES POR 
PARTE DE LA INTERVENTORIA) correspondientes a las obligaciones del contratista interventor, previa 
autorización del supervisor del contrato por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de seguridad 
social integral del personal involucrado en el desarrollo del contrato de interventoría, así como la constancia 
de pago de aportes parafiscales.  

 
 Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de interventoría, previa 

aprobación del supervisor del contrato, frente a un informe que contenga la revisión, análisis, evaluación, 
validación y aprobación realizada por la interventoría, de los entregables descritos en la fase I 
correspondiente al Anexo Técnico de los contratos sobre los cuales se ejerce la interventoría: 
“Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos energéticos sostenibles”. Los entregables para este 
pago se encuentran descritos en el anexo técnico que hace parte integral del presente estudio previo, se 
indican en la fase I, y se enumeran desde el 1 hasta el 8, así: 

 
o Presentación del equipo de trabajo de la interventoría ante el IPSE, conformado por un (1)director de 

interventoría,  (4) cuatro ingenieros residentes de interventoría,  (2) dos ingenieros civiles interventores, 
(1) un ingeniero agrónomo interventor,  (1) un profesional ambiental interventor,  (1) un profesional 
social interventor,  (1) un profesional financiero experto en metodología MGA interventor y (1)  un 
profesional en salud ocupacional interventor. 
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o Documento de aceptación del informe de empalme, entregado por el supervisor que contiene el 
seguimiento de los equipos de trabajo que han sido presentados por los contratistas y del Plan de 
Dirección del Proyecto de Formulación, Estructuración y Diseño (PDP) adelantado por los contratistas 
y aprobado por el IPSE. 

o Revisión, análisis, validación y aprobación por parte de la interventoría, con las evidencias de las 
reuniones previas realizadas por los contratistas con las entidades territoriales, operadores de red o 
prestadores del servicio correspondientes, tales como actas, listado de asistencia, registro fotográfico, 
etc, en las situaciones que haga falta y aceptación del informe de empalme entregado por el IPSE, en 
los casos que aplique.   

o Revisión, análisis, validación y aprobación por parte de la interventoría de los estudios adelantados 
por los contratistas relacionados con la situación económica de los departamentos que conforman las 
regiones objeto de la interventoría, con análisis de la información secundaria de los recursos naturales, 
la situación agropecuaria y agroindustrial, en las situaciones que haga falta y aceptación del informe 
de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique 

o Revisión, análisis, validación y aprobación por parte de la Interventoría de la evaluación técnica, 
energética y ambiental de los posibles usuarios, así como de los métodos locales de producción y su 
potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, a partir de información 
secundaria, adelantada por los contratistas en las situaciones que haga falta y aceptación del informe 
de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique 

o Revisión, análisis, validación y aprobación por parte de la interventoría de la información entregada 
por los contratistas relacionada con la evaluación de los recursos energéticos disponibles en cada 
zona, así como las opciones tecnológicas más convenientes para la energización de las regiones, a 
partir de información secundaria en las situaciones que haga falta y aceptación del informe de 
empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique 

o Revisión, análisis, validación y aprobación por parte de la interventoría de la información presentada 
por los contratistas relacionada con las reuniones previas con las entidades públicas que han solicitado 
apoyo al IPSE, para realizar estructuraciones en las situaciones que haga falta y aceptación del 
informe de empalme entregado por el IPSE, en los casos que aplique.  

o Revisión, análisis, validación y aprobación por parte de la interventoría de los registros y evidencias 
de las capacitaciones al personal de trabajo en campo presentados por los contratistas sobre el uso y 
porte de elementos de protección personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigación, en 
las situaciones que haga falta y aceptación del informe de empalme entregado por el IPSE, en los 
casos que aplique 

 
 Un segundo pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de interventoría, previa 

aprobación por parte del supervisor del contrato, frente al cumplimiento total de la fase I de los contratos 
sobre los cuales se realiza la interventoría, previa revisión, análisis, validación y aprobación del informe 
de diagnóstico  de la fase I de los contratos realizada por la interventoría, de conformidad con lo descrito 
en el Anexo Técnico, incluyendo todos los entregables allí descritos de los contratos respectivos. Los 
entregables exigidos para el segundo pago, se describen en productos entregables de la fase I y 
comprenden los productos enumerados desde el 9 hasta el 20 del Anexo Técnico, el cual forma parte 
integrante de los estudios previos.  

 
 Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de interventoría, previa 

aprobación por parte del supervisor del contrato, frente al informe de interventoría, con la validación y el 
cumplimiento por parte de ésta, de la  aprobación de la estructuración y diseño de soluciones energéticas 
sostenibles para el 70% de los usuarios identificados por los contratistas de cada uno de los contratos 
objeto de la presente interventoría, de conformidad con lo establecido en la fase II descrita en el Anexo 
Técnico de cada contrato sobre los cuales se realiza su Interventoría, previa presentación y aprobación 
del supervisor del contrato de interventoría de los informes exigidos en el contrato. 

 
 Un cuarto y último pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato de 

interventoría, previa aprobación por parte del supervisor de la interventoría, frente al acta de recibo a 
satisfacción del 100% de la Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles 
para la Ampliación de la Cobertura en las localidades de las Zonas no Interconectadas, para los cuatro (4) 
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contratos de estructuración y diseño, de conformidad con lo establecido en la fase II descrita en el Anexo 
Técnico de cada contrato sobre los cuales se realiza la interventoría, y la elaboración de las actas  de 
liquidación de cada contrato objeto de interventoría, previa presentación y aprobación por parte del 
supervisor del contrato de interventoría. 

 
Los pagos aquí previstos, estarán sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobación de este por la División de 
PAC de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; situación que declara conocer el oferente, 
exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales 
obligaciones.  
 
El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los pagos se efectuará previa acreditación de los siguientes 

requisitos:  

 

 Certificación de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social integral, y aportes parafiscales 

del personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, según aplique. 

 Factura. 

 Certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato 

 
D. Plazo de ejecución del Contrato  

 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2019, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, previa expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de las garantías. 

 
E. Lugar de ejecución del Contrato  

 

La interventoría se enfoca en las regiones de la Amazonía, Caribe, Pacífico y Orinoquía. 

 

1. Región de la Amazonía: Conformada por los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía, 
Vaupés y Amazonas. 

2. Región Caribe: Compuesta por los Departamentos de La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena 
y Sucre. 

3. Región Pacífico: Compuesta por los Departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó 

4. Región de la Orinoquía: Compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

 
V. REQUISITOS HABILITANTES 

 

La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes 
establecidos con el RUP. 

 
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes utilizando 
los formatos contenidos en el Anexo 7. 
 
Cada proponente deberá presentar la oferta con su correspondiente garantía indicada en el pliego de 
condiciones y deberá cumplir con todos los requisitos indicados. 
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El presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en estricto obedecimiento a 
los criterios de habilitación de proponentes, señalados en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificación de acreditación de los aspectos 
indicados a continuación y cuyos requisitos se establecen así:  

 

REQUISITOS HABILITANTES 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

Experiencia del proponente relacionada en el 
RUP / Especifica. 

HABILITA / NO 
HABILITA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS   

Equipo de Trabajo, Experiencia  
HABILITA / NO 

HABILITA 

VERIFICACIÓN JURÍDICA 
HABILITA / NO 

HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA  
HABILITA / NO 

HABILITA 

 
La entidad efectuará un análisis y verificación de cada uno de los documentos solicitados en este capítulo, 
con el objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se ajustan o no a los 
requerimientos de ley. 

 
A. Capacidad Jurídica 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas, cuyo objeto 
social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben 
tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 

 

El proponente deberá anexar a su oferta los siguientes documentos: 
 

(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el Proponente es plural, el cual será descargado por la entidad a través del SECOP II. 

 
(ii) Certificado de existencia y representación legal o del Registro Mercantil expedido por la cámara de 

comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el Proponente es plural. 

 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, en el cual 

debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación 
legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 
Proponente plural. 

 
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 

 
(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 
(vi) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste 
su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la 

mailto:ipse@ipse.gov.co


 

 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 22 de 47 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14    
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 

@IPSE_COLOMBIA 
 

Ipse_colombia  

persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte. 

 
(vii) Certificaciones de cumplimiento de las obligaciones parafiscales expedida por el revisor fiscal, en caso 

que la empresa tenga la obligación legal de tenerla o por el representante legal, durante los seis (6) 
meses anteriores al cierre del proceso de selección o por el término de su constitución. 

 
(viii)  Certificado Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Representante 

legal y oferente. 
 
(ix) Certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI, 

Procuraduría General de la Nación. Representante legal y oferente. 
 
(x) Certificado judicial del representante legal o proponente persona natural 
 
(xi) Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal o 

proponente 
 
(xii) Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Función Pública) 
 
(xiii) Certificación para acreditar la condición de Mipymes. El contador o revisor fiscal deberán certificar que 

la empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 del 2004 y demás 
normas vigentes y aplicables sobre la materia. Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente la certificación mencionada.  
 
El requisito citado no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. 
 

(xiv) Información Multas y Sanciones- Anexo de INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES 
  

(xv) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA La oferta deberá estar acompañada de carta de 
presentación firmada por el representante legal o por el apoderado constituido para el efecto, la cual 
deberá ser diligenciada según el formato del Anexo 3 adjunto a este pliego de condiciones 

 
(xvi) Anexo 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

 

B. Capacidad Financiera 

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los 
indicadores contenidos en el RUP con la información que se encuentra vigente y en firme, o en la 
información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación 
de estar inscrito en dicho registro. 

 
Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera 

 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,5 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 65% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 2,5 

Capital de Trabajo 
Se acepta mayor o igual al 20% del valor del 
presupuesto oficial asignado para el presente 

proceso. 
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Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal, acreditará los indicadores de capacidad financiera 
de la siguiente manera: Los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente certificado de 
inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o las certificaciones de los 
indicadores para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP. 

 

La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al 
porcentaje de participación según el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador 
definitivo. 

 

Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se 
aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en donde 
acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos 
establecidos en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 

 CERTIFICACIÓN BANCARIA: Deben anexar certificación bancaria, donde se indique que el 
proponente se encuentra vinculado con el número de cuenta y a la entidad financiera. 

 

 COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente es 
responsable del impuesto sobre la renta y del IVA. 

 

 Certificación firmada por el Representante legal, en la cual se señale que se encuentra al día con las 
obligaciones tributarias. 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional 
 

Indicad
or 

Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 10% 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 5% 

 
 
INDICADORES ADICIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON UTILIDAD 
OPERACIONAL NEGATIVO O IGUAL A CERO: 

 
Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin ánimo 
de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser entes cuyo objeto social en 
ningún caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad operacional sea 
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negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberán 
acreditar los siguientes indicadores:  

 

INDICADOR FÓRMULA  MARGEN SOLICITADO  

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Se acepta mayor o igual al 10% del 
valor del presupuesto oficial asignado 
para el presente proceso.  

 

INDICADOR FÓRMULA  MARGEN SOLICITADO  

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) 
Se acepta mayor o igual al 15% del 
valor del presupuesto oficial asignado 
para el presente proceso.  

 
Para efectos de determinar la verificación y evaluación Financiera de una entidad sin ánimo de lucro, se 
contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser menor o 
igual a cero, - y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de trabajo y el indicador de 
patrimonio señalado por IPSE -. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin ánimo de lucro 
cuenta con la capacidad financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en el presente proceso.  
 
Se considera que la entidad sin ánimo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional 
solicitada por IPSE y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los 
márgenes anteriormente establecidos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad organizacional del Registro 
Único de Proponentes. 
 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal, acreditará los indicadores de capacidad financiera 
de la siguiente manera: Los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente certificado de 
inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o las certificaciones de los 
indicadores para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP. 

 
La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al 
porcentaje de participación según el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador 
definitivo. 

 
Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se 
aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en donde 
acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos 
en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

 
(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 

 
PROPONENTES CUYA INFORMACIÓN NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP 
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No obstante, lo anterior, para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el RUP 
por no tener domicilio o sucursal en el país, no se les exigirá el requisito de inscripción en el RUP, y en 
consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la misma información requerida para verificar la 
capacidad financiera con el corte a 31 de diciembre de 2018.  

 

Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP y los que se encuentran 
incursos en el régimen de transición contemplado en el Decreto 1510 de 2013, deberán acreditar tal requisito 
a través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o por su contador 
si este no está obligado a tener revisor fiscal y estar acompañado de los estados financieros con el corte a 
31 de diciembre de 2018. 

 

El certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 90 días de 
expedición) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, 
necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberán anexar fotocopia 
de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

En caso de que el oferente sea plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), deberá 
presentar la información de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes. 

 

Para empresas extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar los Estados Financieros con corte al 
último período contable completo según su país de origen, traducido al español y expresado en pesos 
colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera, vigente a la fecha de corte.  

 
C. Condiciones técnicas 

 
(i) Experiencia del Proponente 

 
La experiencia del proponente se determinará con mínimo dos (2) y máximo tres (3) contratos o 
certificaciones que se encuentren registrados en el RUP en los siguientes códigos, no necesariamente 
coincidentes en un mismo contrato: 

 

CODIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101701 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

Servicios de 
ingeniería 
eléctrica 

80101601 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos  

Servicios de 
Asesoría de Gestión 

Gerencia de 
Proyectos  

Estudios de 
factibilidad o 
selección de 

ideas de 
proyectos 

81101516 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil 
y arquitectura 

Servicio de 
consultoría de 

energía o 
servicios 
públicos 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 1012 y el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme 
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para la fecha en la cual presentan la oferta. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, todos los miembros deberán acreditar su inscripción en 
el Registro Único de Proponentes. 
 
El proponente deberá allegar mínimo dos (2) y máximo tres (3) certificaciones, (con las características que 
se indican en la nota 3, o los soportes correspondientes allí mencionados), que se encuentren clasificadas y 
registradas en el RUP en al menos uno de los códigos señalados en el aparte de experiencia del proponente, 
y que además acrediten los siguientes requisitos: 

 

 Cada uno de los contratos certificados deberá ser por lo menos del 50% del valor total del contrato, es 

decir 272 SMMLV. 

 Lo contratos deben haber sido iniciados, ejecutados y terminados a partir del 1 de enero de 2010 hasta 

la fecha de cierre del proceso. 

 El objeto o alcance de estos contratos deberá versar sobre consultoría (estructuración o diseño o 

interventorías) de proyectos de infraestructura energética. 

 Al menos una de las certificaciones deberá ser en interventoría a proyectos de infraestructura 

energética. 

Las certificaciones que aporte el proponente deben ser expedidas por entidades públicas o privadas con las 
cuales ha celebrado los contratos ejecutados, firmadas por la persona autorizada y con los datos de contacto 
a través de los cuales se puede verificar la información. 
 
En caso que el oferente allegue un número superior de certificaciones, el IPSE tomará en estricto orden 
consecutivo las tres (3) primeras certificaciones que presente el oferente. 
 
Dentro de las certificaciones o documentos soporte se deberá indicar: 

 

Nombre del Cliente  

Nombre del Contratista (oferente o miembro del 
oferente) 

 

¿El contratista es un proponente plural?                                 Porcentaje de participación 

Fecha de inicio                         
Fecha terminación                                                              

 

Monto contratado (incluido adiciones)  

Objeto del contrato  

Persona de contacto para verificación                                                     

Teléfono o celular  

Dirección   

e-mail o página web  

Firma de quien certifica  

 
Nota 1: En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la cual determinará la experiencia 
del interesado, que deberá ser igual o superior al 30%, lo cual acreditará mediante los documentos de 
constitución.  
 
Nota 2: El IPSE efectuará las confirmaciones de rigor con el fin de validar la información y documentos 
aportados por los oferentes. En caso de inconsistencia de la información o inexactitud manifiesta sobre lo 
certificado, la certificación será tomada por no válida. 
 
Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratación pública en especial de transparencia y 
responsabilidad, así como en los postulados que rigen la función pública, los cuales se efectivizarán para 
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garantizar una selección objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo 
considere necesario, los siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas: 
 

 Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.  

 Para certificaciones expedidas por entidad pública: Copia del contrato o acta de liquidación, según 

corresponda. 

Estos documentos deberán ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena 
que la certificación correspondiente sea tomada por no valida de conformidad con lo previsto en la Ley 1882 
de 2018, articulo 5 parágrafo 1. 

 
(ii) Equipo de trabajo 

 
En la propuesta se deben incluir los documentos correspondientes a la totalidad del personal mínimo 
habilitante que se describe a continuación: 

 
Equipo de trabajo Mínimo habilitante: 

 

 1 Director de Interventoría, 

 4 ingenieros electricistas interventores 

 2 ingenieros civiles interventores 
  

El anterior equipo será verificado y evaluado en el proceso de selección, con soportes junto con la carta de 
compromiso suscrita por cada profesional propuesto y el representante legal del proponente,  
 
En el caso en el que la experiencia específica del perfil de alguno de los integrantes del equipo de trabajo 
mínimo sea certificada por las firmas oferentes que los postulan, el proponente debe anexar copia de los 
respectivos contratos por los cuales fueron vinculados y adicionalmente la copia de los contratos de la firma 
proponente en los cuales participó el personal presentado en la propuesta. 
 
En todo caso el IPSE podrá realizar los requerimientos necesarios para verificar la certeza de la información 
certificada. 
 
Las certificaciones que aporte el proponente para validar la experiencia del equipo de trabajo, deben estar 
firmadas por la persona autorizada y con los datos de contacto a través de los cuales se puede verificar la 
información. 
 
La entidad se reserva el derecho de solicitar al contratista el cambio de personal si así lo considera necesario 
para el desarrollo del contrato, el cual deberá ser reemplazado por uno de igual o superiores condiciones 
académicas y de experiencia, en un término no mayor a tres (3) días hábiles. 
 
El proponente deberá anexar a su oferta, los documentos soporte del equipo de trabajo seleccionado para 
evaluar los requisitos mínimos habilitantes, el cual deberá cumplir con los siguientes perfiles: 
 
- DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. Cantidad: uno (1) 
 
Un Ingeniero electricista o eléctrico o electromecánico o en energías o en distribución y redes, de 
conformidad con lo establecido en el RETIE, para lo cual deberá adjuntar: i) copia de su matrícula profesional, 
la cual deberá tener expedición superior a 10 años, y; ii) Certificado de vigencia de la matrícula profesional, 
expedida por el órgano competente.  
 
Deberá acreditar experiencia profesional relacionada superior a 4 años en dirección o gerencia de 
proyectos de estructuración o de diseños o dirección de interventoría de proyectos de infraestructura de 
energía eléctrica. 
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Las funciones y responsabilidades mínimas que tendrá el director de Interventoría serán las siguientes: 
 

i. Representar a la empresa interventora ante el IPSE, los contratistas, el Ministerio de Minas y Energía, las 
alcaldías, la comunidad y demás interesados asumiendo su rol de comunicador oficial. 

ii. Comprobar que los contratistas cuenten con el recurso humano, técnico y financiero requerido de acuerdo 
con cada contrato, para representar eficientemente su rol ante esta entidad y frente entes externos y 
demás personal interesado en este estudio. 

iii. Atender las reclamaciones de los contratistas, dando respuesta directa si es el caso, o trasladando a las 
instancias correspondientes aquellas que no pueda resolver directamente. 

iv. Verificar que los contratistas reciban y den pronta respuesta a los requerimientos que formulen el IPSE, 
el Ministerio de Minas y Energía, así como las solicitudes que se hayan impartido por la interventoría.  

v. Revisar, evaluar y aprobar el Plan de la Dirección del Proyecto (PDP) presentado por el o los contratistas, 
de tal manera que se establezca las buenas prácticas de los estándares de proyectos  

vi. Verificar que los contratistas estén impartiendo al personal, las instrucciones y aplicación de las medidas 
que conduzcan a la realización del trabajo, optimizando con ello el desempeño de su equipo de trabajo. 

vii. Llevar el control y seguimiento de la ejecución de cada contrato que se está supervisando, obteniendo 
información oportuna sobre el avance del cronograma, tanto de los proyectos como de los contratos. 

viii. Verificar que los contratistas están previniendo la materialización de los riesgos, así como las medidas a 
las acciones de respuesta a riesgos que puedan presentarse en el PDP. 

ix. Verificar que se estén realizando por parte de los contratistas la buena asignación de recursos financieros, 
de herramientas y equipos, insumos y de personal propios al interior del Proyecto. 

x. Estar en permanente comunicación con los contratistas, a fin de informar al IPSE y a las autoridades 
locales, de eventos que puedan afectar favorable o desfavorablemente el desarrollo que adelanta el 
contratista en su ejecución del contrato.   

xi. Verificar que se adelante por parte de los contratistas, el cierre de cada proyecto, la liquidación de las 
adquisiciones ante terceros (contratista y sus proveedores), así como entre el contratista y el IPSE. 

xii. Verificar que se esté llevando un buen control en el desarrollo de la normatividad y documentación de 
orden técnico y administrativo y la divulgación requerida para el funcionamiento de los procesos a 
desarrollar. 

xv. Revisar, validar y aprobar por parte de la Interventoría la correcta estructuración de los entregables de 
cada contrato sobre la cual se realiza la interventoría, en cada una de sus fases y etapas. 

xvi. Revisar, validar y aprobar que los diseños que se presenten correspondan integralmente con el 
diagnóstico realizado, frente a las necesidades energéticas encontradas y la realidad socioeconómica de 
los posibles usuarios. 

xvii. Revisar, validar y aprobar por parte de la Interventoría el esquema de sostenibilidad de los proyectos, 
acorde con la capacidad de pago, las necesidades energéticas y la capacidad organizativa de las 
comunidades y/o el posible prestador del servicio de energía. 

xviii. Revisar, validar y aprobar el estudio de mercado que los contratistas realicen para la elaboración de los 
presupuestos de los proyectos. 

xix. Revisar, validar y aprobar los presupuestos y análisis de precios unitarios de los proyectos, en 
concordancia con el estudio de mercado elaborado por los contratistas. 

xx. Todas las demás que sean inherentes a la actividad que realiza la Interventoría para el seguimiento y 
control de los contratos para los cuales se realiza su vigilancia y control. 

 
El director de interventoría tendrá una dedicación del 100%, para la dirección de las actividades propias de 
la interventoría y las labores de revisión, seguimiento y control de las obligaciones generales y específicas 
de los contratistas. 

 
- INGENIERO ELECTRICISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. Cantidad: cuatro (4) 

                                      

xiii. Verificar que se esté adelantando por los contratistas una buena secuencia e interacción de los procesos 
del Proyecto (Estudios, diseño, gestión de permisos y licencias, entre otros). 

xiv. Comprobar que se esté realizando por parte de los contratistas la optimización de los recursos asignados 
a cada contrato. 
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Cuatro (4) Ingenieros electricistas o eléctricos o electromecánicos o en energías o en distribución y redes, 
para ser residentes de interventoría, en cada una de las regiones objeto de la interventoría, de conformidad 
con lo establecido en el RETIE, para lo cual, cada uno, deberá adjuntar: i) copia de su matrícula profesional, 
la cual deberá tener expedición superior a 8 años, y; ii) Certificado de vigencia de la matrícula profesional, 
expedida por el órgano competente.  
 
Deberá acreditar al menos tres (3) años de experiencia profesional relacionada en: i) Estructuración o diseños 
o interventoría de proyectos de infraestructura de energía eléctrica; ii) Adicionalmente, deberá acreditar su 
participación en la estructuración o diseños o interventoría de proyectos de generación de energía con 
FNCER. conectados a red o centralizados aislados, con una potencia en dicho componente igual o superior 
a 20 KW. 
 
Cada ingeniero electricista residente de interventoría, tendrá una dedicación al proyecto del 100%, para las 
labores de revisión, análisis, validación y aprobación frente a las obligaciones de los contratistas respecto a 
la coordinación en campo del personal, evaluación de alternativas, formulación y diseño de los proyectos en 
cada región. 

 
- INGENIERO CIVIL INTERVENTOR: Cantidad: dos (2) 

 
Dos (2) Ingenieros civiles debidamente matriculados, para lo cual, cada uno, deberá adjuntar: i) copia de su 
matrícula profesional, la cual deberá tener expedición superior a 8 años, y; ii) Certificado de vigencia de la 
matrícula profesional, expedida por el órgano competente. 
 
Deberá acreditar al menos tres (3) años de experiencia relacionada en diseño o interventorías de: i) 
Cimentaciones o, ii) Estudios de suelos, o, iii) Obras civiles, o, iv) Levantamientos topográficos, o, v) 
Pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
Cada ingeniero civil tendrá una dedicación al proyecto del 60%, para la revisión, seguimiento y control de 
obligaciones de los contratistas frente a la evaluación de potenciales energéticos e identificación de los 
posibles proyectos hidroenergéticos, así como la revisión, análisis, validación y aprobación de los cálculos 
civiles y estructurales de las posibles alternativas de generación que requieran del componente civil, 
incluyendo cerramientos, drenajes, estructuras de apoyo, etc… 
 
PARAGRAFO: EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

 
Cada una de las certificaciones que se alleguen para los profesionales indicados anteriormente deberá 
contener, como mínimo: 

 

Nombre del Contratante  

Nombre del Contratista   

Fecha de inicio  

Fecha terminación Duración meses 

Monto contratado (incluido adiciones)  

Objeto del contrato o funciones (según 
corresponda) 

Cargo ocupado 

Modalidad y/o forma de contrato *  

Persona de contacto para verificación  

Teléfono  

Dirección  

e-mail o página web  

 
*La forma del contrato, es la contenida en los artículos: 37,38 y 39 del capítulo IV del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
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NOTA 1: Deberán adjuntarse las certificaciones que acrediten la experiencia profesional relacionada y su 
duración indicando la empresa para la cual trabajaron, cargo ocupado, funciones, actividades u objeto, 
Adicionalmente, en los casos que no se consignen la totalidad de los datos indicados, se deberá adjuntar 
copia del contrato laboral o de prestación de servicios o indicar la forma del contrato, de acuerdo a la 
contenida en los artículos: 37,38 y 39 del capítulo IV del Código Sustantivo del Trabajo, relacionado con la 
certificación  allegada, o través de medio de prueba autorizado por la ley 
 
NOTA 2: El IPSE efectuará las confirmaciones de rigor con el fin de validar la información y documentos 
aportados. En caso de inconsistencia de la información o inexactitud manifiesta sobre lo certificado, o que 
no sea posible validar la información, la certificación será tomada por no válida. 

 
NOTA 3: Atendiendo los principios que rigen la contratación pública de transparencia y responsabilidad, así 
como en los postulados que rigen la función pública, los cuales se efectivizarán para garantizar una selección 
objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo considere necesario, los 
siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas: 
 

 Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.  

 Para certificaciones expedidas por entidad pública: Copia del contrato o acta de liquidación, según 

corresponda. 

 Para funcionarios Públicos: Copia del Acta de posesión o acto administrativo de nombramiento.  

Estos documentos deberán ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena 
que la certificación correspondiente sea tomada por no valida. 
 
NOTA 4: En el evento en que, dentro de la ejecución del contrato, alguno de los integrantes del equipo 
ofertado, deba ser remplazado, éste deberá cumplir con las mismas condiciones o superiores a las 
inicialmente ofertadas; en todo caso, esta modificación se efectuará previa aceptación expresa y escrita del 
IPSE y deberán mediar causas insuperables acreditadas. En ningún caso podrá iniciar labores sin la 
aprobación por parte del IPSE.  
 
NOTA 5: En la oferta el proponente deberá incorporar cartas de compromiso del personal ofertado, en las 
cuales precisen el compromiso de éste para incorporarse y mantenerse en la ejecución del proyecto en todas 
las condiciones previstas en este proceso. El oferente podrá ampliar el equipo de personal en caso de 
requerirse, sin sobrepasar los costos presentados en su oferta. 
 
NOTA 6: Cuando en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o 
varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Cuando las certificaciones 
indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá 
sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). En caso de no diligenciarse o no 
encontrase en los documentos aportados las fechas de inicio, terminación del contrato y expedición de la 
certificación con día, mes y año, el IPSE tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer 
día de cada mes como fecha de terminación, y el último mes del año como mes de inicio y el primer mes 
del año como mes de finalización. 
 
NOTA 7: En los casos que las certificaciones presentadas sean objeto de subsanación para la habilitación 
de la propuesta, no serán tenidas en cuenta para la calificación de la misma. 
 
NOTA 8. TÍTULOS Y CERTIFICADOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: El artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 
1083, señala que los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de 
la convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 
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El IPSE, previo análisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego 
de condiciones y en este documento, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines 
que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección 
objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por la normatividad vigente. 

 
La oferta más favorable para la entidad, será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de 
calidad en cuanto a Perfiles de Personal y Experiencia del proponente soportado en puntajes y fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones por la entidad. Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes y que no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 
 

CONCEPTO PUNTAJE* 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE  39 

PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 

1 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA  DEL 
EQUIPO DE TRABAJO  

50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL  100 

 
Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados jurídica, técnica y 
financieramente se calificarán sobre 100 puntos. Aquellas ofertas que obtengan un puntaje inferior a 50 
puntos no podrán ser adjudicatarias del contrato.  
 
Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados jurídicos, técnica y 
financieramente se calificarán sobre 100 puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

A. Evaluación de la experiencia del oferente (39 puntos) 

 
Se otorgará un máximo de treinta y nueve (39) puntos, discriminados de la siguiente manera:  
 
A las ofertas que certifiquen experiencia de contratos o certificaciones (se validará esta experiencia dentro 
del máximo de los tres (3) contratos o certificaciones aportadas en el ítem de “experiencia del proponente”) 
cuyo objeto o alcance o actividades deberá incluir consultorías (diseños o estructuraciones o interventorías) 
en proyectos de infraestructura de energía eléctrica. Adicionalmente, para la obtención de puntaje, se 
verificará que los contratos o proyectos certificados incluyan un componente de generación de energía con 
Fuentes No Convencionales de Energías Renovables – FNCER y que hayan sido para zonas rurales o ZNI 
de Colombia. El puntaje frente a las certificaciones solicitadas se otorgará de la siguiente manera: 

 

Contratos 

aportados 

 
Componente Puntaje 

otorgado 

Certificaciones  

de diseños o 

estructuraciones 

o interventorías 

en zonas 

rurales o ZNI 

Una certificación de contratos aportados, que en su 

objeto o alcance o actividades deberá versar sobre 

estructuración, diseño o interventoría de proyectos 

de infraestructura de energía eléctrica, que incluyan 

un componente de generación de energía con 

Fuentes No Convencionales de Energías 

Renovables – FNCER. en zonas rurales o ZNI y 

que se encuentren inscritas en el RUP 

13 

Certificaciones 

de diseños o 

estructuración o 

Una certificación de contratos aportados, que en su 

objeto o alcance o actividades incluyan diseños o 

estructuraciones o interventorías  en sistemas de 

13 
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interventoría en 

sistemas 

híbridos 

centralizados o 

conectados a 

red en zonas 

rurales 

generación conectados a red o híbridos 

centralizados, que incluyan FNCER, en zonas 

rurales o ZNI y que se encuentren inscritas en el 

RUP 

Características 

adicionales de 

las 

certificaciones 

aportadas 

Una certificación que además de incluir diseño o 
estructuración o interventoría de proyectos de 
infraestructura de energía eléctrica que incluyan un 
componente de generación de energía con Fuentes 
No Convencionales de Energías Renovables – 
FNCER en zonas rurales o ZNI, haya sido para una 
cantidad mínima equivalente al 30% de los usuarios 
establecidos para el presente proceso, (3.375 
usuarios), en un solo proyecto y que se encuentre 
inscrita en el RUP 

13 

Puntaje 

máximo 
39 

 
 

Nota 1: Se aclara, en caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 
debe identificarse, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la cual determinará la 
experiencia del interesado, que deberá ser igual o superior al 30% lo cual acreditará mediante los 
documentos de constitución u otro medio probatorio legalmente válido. 
 

B. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad (1 Punto)  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, se asignará UN (1) 
PUNTO a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 

con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará UN (1) PUNTO a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
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temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida. 

 

C. Evaluación experiencia del equipo de trabajo (50 Puntos)  

 

 

PERFIL MÍNIMO 

HABILITANTE 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

RELACIONADA 

CALIFICABLE 

 

PUNTAJE 

 

ESTUDIOS  

 

PUNTAJE 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA: 
 
Un Ingeniero electricista o 
eléctrico o electromecánico o 
en energías o en distribución 
y redes, de conformidad con 
lo establecido en el RETIE, 
para lo cual deberá adjuntar: 
i) copia de su matrícula 
profesional, la cual deberá 
tener expedición superior a 
10 años, y; ii) Certificado de 
vigencia de la matrícula 
profesional, expedida por el 
órgano competente.  
 
Deberá acreditar experiencia 
profesional relacionada 
superior 4 años en 
dirección o gerencia de 
proyectos de estructuración 
o de diseños o dirección de 
interventoría de proyectos de 
infraestructura de energía 
eléctrica 

Experiencia profesional 
relacionada como 
director o gerente de 
proyectos en diseño o 
estructuración o 
dirección de 
interventoría de 
proyectos de energía 
eléctrica que incluyan  
sistemas de generación 
mediante Fuentes No 
Convencionales de 
Energía en zonas 
rurales o ZNI, mayor a 
dos (2) años y hasta 
cuatro (4) años. 

 

 

5 puntos 
 

Estudios de 

posgrado a nivel de 

Especialización o 

superior en: 

administración de 

empresas, o 

gerencia o gestión 

de proyectos, o en 

Fuentes No 

Convencionales de 

Energía o en 

energías 

alternativas, o 

gestión energética. 

 

 

5 puntos 

Experiencia profesional 

relacionada como 

director o gerente de 

proyectos en diseño o 

estructuración o 

dirección de 

interventoría de 

proyectos de energía 

que incluyan sistemas 

de generación mediante 

Fuentes No 

Convencionales de 

Energía en zonas 

rurales o ZNI, mayor a 

cuatro (4) años  

 

 

9 puntos  

 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 

 

14 

 

PERFIL MÍNIMO 
HABILITANTE 

 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 
CALIFICABLE 

 

PUNTAJE 

 

CONOCIMIENTOS 

EN REVISION DE 

PROYECTOS 

ELÉCTRICOS  

 

 

PUNTAJE 
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INGENIERO 
ELECTRICISTA 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA  
                                      
 
 
Cuatro Ingenieros 
electricistas o eléctricos o 
electromecánicos o en 
energías o en distribución y 
redes, para ser residentes 
de interventoría, en cada 
una de las regiones objeto 
de la interventoría, de 
conformidad con lo 
establecido en el RETIE, 
para lo cual, cada uno, 
deberá adjuntar: i) copia de 
su matrícula profesional, la 
cual deberá tener expedición 
superior a 8 años, y; ii) 
Certificado de vigencia de la 
matrícula profesional, 
expedida por el órgano 
competente.  
 
Deberá acreditar al menos 
tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada en: i) 
Estructuración o diseños o 
interventoría de proyectos de 
infraestructura de energía 
eléctrica; ii) Adicionalmente, 
deberá acreditar su 
participación en la 
estructuración o diseños o 
interventoría de proyectos de 
generación de energía con 
FNCER conectados a red o 
centralizados aislados, con 
una potencia en dicho 
componente igual o superior 
a 20 KW. 

 
Experiencia profesional 
relacionada en 
proyectos de 
estructuración o diseño 
o interventoría de 
proyectos de 
infraestructura de 
energía eléctrica, que 
incluyan sistemas de 
generación mediante 
Fuentes No 
Convencionales de 
Energía en zonas 
rurales o ZNI, mayor a 
tres (3) años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 puntos (por 

cada uno de 

los 

ingenieros 

propuestos) 

 

certificación 

académica de 

estudios realizados 

en RETIE iguales o 

superiores a 120 

horas o certificados 

como inspectores 

RETIE por 1 año 

mínimo 

 

1 punto (por 

cada uno de los 

ingenieros 

propuestos) 
Experiencia profesional 
relacionada en 
proyectos de 
estructuración o diseño 
o interventoría de 
proyectos de 
infraestructura de 
energía eléctrica  que 
incluyan sistemas  de 
generación de energía 
con FNCER 
centralizados aislados, 
o conectados a red 
con una potencia en 
dicho componente 
mayor a 50 kW en un 
solo proyecto 

 2 puntos 

(por cada 

uno de los 

ingenieros 

propuestos) 

 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 

 

28 

 
PERFIL MÍNIMO HABILITANTE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

RELACIONADA CALIFICABLE 
PUNTAJE 
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INGENIERO CIVIL INTERVENTOR: 
 
Dos Ingenieros civiles debidamente 
matriculados, para lo cual, cada uno, 
deberá adjuntar: i) copia de su matrícula 
profesional, la cual deberá tener 
expedición superiora 8 años, y; ii) 
Certificado de vigencia de la matrícula 
profesional, expedida por el órgano 
competente. 
 
Deberá acreditar al menos tres (3) años 
de experiencia profesional relacionada 
en diseño o interventorías de: i) 
Cimentaciones o, ii) Estudios de suelos, 
o, iii) Obras civiles, o, iv) 
Levantamientos topográficos, o, v) 
Pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
Cada ingeniero civil tendrá una 
dedicación al proyecto del 60%, para la 
revisión, seguimiento y control de 
obligaciones de los contratistas frente a 
la evaluación de potenciales energéticos 
e identificación de los posibles 
proyectos hidroenergéticos, así como 
los cálculos civiles y estructurales de las 
posibles alternativas de generación que 
requieran del componente civil, 
incluyendo cerramientos, drenajes, 
estructuras de apoyo, etc… 

Experiencia profesional relacionada 

en: diseño o interventorías de: 

cimentaciones o estudios de suelos, u 

obras civiles o  levantamientos 

topográficos mayor a cinco (5) años. 

3 puntos por cada uno de los 

ingenieros propuestos. 

Experiencia profesional relacionada 

en elaboración de perfiles 

hidroenergéticos o diseño o 

interventoría de proyectos de PCH´s,  

mayor a dos (2) proyectos. 

1 punto por cada uno de los 

ingenieros propuestos 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 8 puntos 

 

Como quiera que existen perfiles que constituyen elementos mínimos técnicos y también otorgan puntaje, 
en el evento en que se presenten hojas de vida de estos perfiles que requieran subsanación frente a los 
años de experiencia relacionada, los mismos podrán ser subsanados, pero no podrán otorgar puntaje so 
pena de incurrir en mejoramiento de la oferta.  

 

Nota 1. Las certificaciones que se aporten para acreditar la experiencia adicional del equipo de trabajo 
solicitado, deberán cumplir con las especificaciones requeridas en las certificaciones de experiencia que 
fueron solicitadas para estos en los requisitos habilitantes.  

 

Nota 2. En caso de que el PROPONENTE no allegue completo lo solicitado en cada punto de la evaluación 
de Experiencia Personal, se le asignará cero (0) puntos. 
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D. Apoyo a la industria nacional (10 puntos)  

 
Para este aspecto el proponente recibirá un máximo de Diez (10) puntos de acuerdo a lo indicado en la 
siguiente tabla, según la procedencia de los bienes y/o servicios ofrecidos: 

 

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE 

Bienes y /o Servicios Nacionales 10 

Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros 5 

Bienes y/o Servicios Extranjeros 2 

Casos en que no se allegue certificación 0 

 
 

NOTA 1: Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
 
NOTA 2: En caso de que el PROPONENTE no allegue la CERTIFICACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL, solicitado en el presente pliego de condiciones, se le asignará cero (0) puntos. 
 
NOTA 3: El certificado sobre el origen de los servicios ofrecidos deberá ser expedido por el representante 
legal y deberá estar firmado. 
 
El puntaje máximo se otorgará a los oferentes que cumplan con los requisitos exigidos en el presente pliego 
de condiciones y que estén constituidos por firmas colombianas exclusivamente.  

 
Si se trata de consorcios o uniones temporales con participación de firmas extranjeras, el puntaje será 
directamente proporcional al porcentaje de la participación de la firma nacional en el Consorcio o Unión 
Temporal. Este porcentaje de participación debe señalarse claramente en el documento de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Asignación de puntaje por apoyo a la industria nacional:  
 
(% de participación de la firma nacional en el Consorcio o Unión Temporal)* 10 
 
NOTA: El Comité evaluador se reserva la facultad de verificar la información suministrada por los 
proponentes y solicitar aclaraciones sin que dicha solicitud implique mejora en la propuesta. 
 
E. Criterios de desempate  
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de dirimir 
un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o 
más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EVALUACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EVALUACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE. 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 
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Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
acuerdo comerciales. 

 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes y servicios extranjeros. 

Se entiende por servicio de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con 
la legislación nacional, por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia. Lo anterior será 
verificado del Registro Único de Proponentes para personas jurídicas. Para personas naturales se verificará 
con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o visa de residente, si es el caso. 
 
De igual manera, en aplicación a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, 
el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 1993, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, 
se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero siempre que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país. Dicha 
circunstancia será verificada en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 

2. Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas 
de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificación expedida por el Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá indicar si 
existe trato nacional en virtud de principio de reciprocidad. 

 Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional 

 Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: 

Este conformada por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
25% 

La Mipyme aporte mínimo el 25% de la experiencia presentada en la oferta 

Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 Por último, de persistir el empate, se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará 
oportunamente al IPSE, en la cual se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a 
lo dispuesto a continuación: 

Se introducirán en una bolsa tantas balotas como proponentes empatados; los proponentes procederán 
a sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente seleccionado o adjudicatario 
será el que saque la balota de color blanco. 

 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, 
NO SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
VII. OFERTA 
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A.  Presentación  

 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en idioma castellano. En los casos en que deba aportarse 
información que se encuentre en un idioma diferente, deberá presentar su correspondiente traducción 
oficial al castellano, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Las ofertas deben 
incluir el formato contenido en el Anexo 3, acompañado de los demás anexos establecidos en esta sección 
y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección X.A del presente documento. 
 
El Proponente debe presentar su OFERTA y sus documentos anexos presentarse a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce  

 

Los documentos deben presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales o en general que hagan dudar de las 
condiciones de lo ofertado. 

 

El IPSE, estudiará los documentos en los términos en que fueron redactados, por lo tanto, la oferta debe 
ser en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equívocas o 
erróneas, en el momento de su estudio. 

 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalada para el 
cierre. 
 

No se aceptarán ofertas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación. 

 
Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, el IPSE abrirá las ofertas a través PORTAL del SECOP 
II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce y publicará un informe con la 
lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
La oferta económica, la cual deberá estar en el tercer (3) sobre, el proponente debe indicar claramente cuál 
es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá 
que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución 
del equilibrio económico. 

 
La Oferta debe contener la siguiente información: 

 
1. Información general y requisitos habilitantes  

 

La Oferta debe contener los Anexos 2,3,4,5 así como la información solicitada a continuación. 

 
a) Capacidad Jurídica 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
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El IPSE revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 

 
b) Experiencia 

 

Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V, el Proponente debe presentar el certificado del 
RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia 
exclusivamente con el Anexo 4. 

 
c) Capacidad Financiera y capacidad organizacional 

 

Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la sección V literal 
B, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a 
tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 7. 

 
2. Oferta Técnica  

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado en el SECOP II. 

 
3. Oferta económica 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del SECOP II, el proponente debe indicar 
claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta 
se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por 
restitución del equilibrio económico. 

 
A. OFERTAS PARCIALES 

 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios 
y actividades requeridas para la presente contratación descritas en este pliego. 

 
B. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 

La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el caso de 
una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la convalidación de la oferta al 
proponente por un término igual a la suspensión. 

 
C. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

 

De la misma manera, la información relativa a los procedimientos adelantados por la Entidad relacionados 

mailto:ipse@ipse.gov.co


 

 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 40 de 47 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14    
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 

@IPSE_COLOMBIA 
 

Ipse_colombia  

con la evaluación y la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes, ni a terceros, hasta que la 
Entidad comunique el informe de evaluación a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

 
La Entidad no suministrará copia de las ofertas hasta tanto se publique el informe de evaluación de las 
ofertas en el SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
D. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, 
de acuerdo con lo establecido en la sección VI. 

 
El IPSE debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma 
establecido para el presente proceso. 

 

E. RECHAZO 

 
El IPSE rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: 
 
- Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar señalados en el plazo de presentación de 

OFERTAS y dentro del término indicado en el cronograma del presente proceso de selección. 

- Cuando NO se incluya la Carta de Presentación de la OFERTA por el PROPONENTE persona natural 
o por el Representante Legal de la persona jurídica, Representante del Consorcio o Unión Temporal 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto, o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales o con el 
acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal. 

- Cuando el objeto social de la persona jurídica PROPONENTE, la actividad comercial de la persona 
natural comerciante o el objeto social de alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión 
Temporal no permita ejecutar el objeto de la contratación. 

- Cuando NO se presente con la OFERTA el documento formal de conformación del Consorcio o Unión 
Temporal o cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su 
Representante Legal. 

- Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar, previstas en la Constitución Política y en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

- Cuando el oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando 
se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando 
se trate de sociedades anónimas abiertas, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 679 de 1994, 
lo cual se acreditará mediante la certificación del revisor fiscal de la respectiva persona jurídica. 

- Cuando el representante legal o representantes legales de una persona jurídica ostente igual condición 
en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la invitación. 

- Cuando se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal que expide la Contraloría 
General de la República. 

- Cuando dentro de su actividad comercial u objeto social, según el caso, no contenga el objeto del 
presente CONCURSO. 

- Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el 
pliego de condiciones como necesaria para la comparación objetiva. 

- Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

- No presentar junto con la propuesta la autorización del órgano social cuando existan limitaciones para 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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comprometer a la sociedad la cual debe haberse expedido con anterioridad o en la misma fecha de 
cierre del proceso. 

- Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de 
disolución o liquidación. 

- Cuando el PROPONENTE presenta OFERTA alternativa, sin cumplir con la oferta básica, o condiciona 
la OFERTA básica. 

- Cuando el oferente incurra en alguno de los eventos establecidos en el artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011. 

- Cuando no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso 
de Contratación. 

- Las demás señaladas en la ley. 
 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El presente proceso de selección está cobijado por los acuerdos comerciales vigentes entre el estado 
colombiano y otros estados de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del 
Decreto 1082 del 2015, así: 

 

PAÍS CON ACUERDO 
VIGENTE 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Guatemala SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Honduras SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI SI NO SI 

 

IX. ADJUDICACIÓN 

 

El IPSE adjudicará, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador 
del gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el proceso al proponente ubicado en el 
primer orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de 
condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del proceso, si a ello hubiera lugar. 

 

X. RIESGOS 

 
Los aspectos concretos alusivos a la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
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1082 de 2015, se definen en la siguiente matriz: La estimación, asignación y tipificación de los riesgos 
previsibles se efectuará siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y 
el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 
 
ANALISIS DE RIESGOS 

 
Los aspectos concretos alusivos a la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015, se definen en la siguiente matriz: 
 
La estimación, asignación y tipificación de los riesgos previsibles se efectuará siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación. 
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XI. GARANTÍAS 

 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías en la 
contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales 
con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas ; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riegos a los que 
se encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.  
 
Las garantías que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 
 

 Contrato de seguro contenido en una póliza 

 Patrimonio autónomo 

 Garantía Bancaria  
 

De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes 
riesgos. 
 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para cubrir los riesgos señalados en el numeral 3° del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 
 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

20% del valor del contrato, incluido el IVA Igual a la del plazo para la ejecución del contrato y 
seis (6) meses más 

 
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para cubrir los riesgos señalados en el numeral 4° 
deI artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 
 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

5% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución del contrato y 
tres (3) años más 

 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A SUMINISTRAR: Para cubrirlos riesgos señalados en el numeral 6° del 
artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 
 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

20% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución del contrato y 
un año mas 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Para cubrir los riesgos señalados en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 
deI Decreto 1082 de 2015. 
 

SUFICIENCIA VIGENCIA 

10% deI valor de la oferta Tres (3) meses desde la fecha de cierre. 

 
PARÁGRAFO. La garantías y amparos requeridos señalados previamente, requieren de la aprobación por 
parte de EL IPSE y será modificada en los eventos que EL IPSE lo exija de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 

XII. OBLIGACIONES DEL IPSE 
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El IPSE se obliga para con el contratista a lo siguiente:  
 

a- Realizar el seguimiento a la oportuna gestión de la Interventoría en el desarrollo, evaluación y 
seguimiento de los contratos suscritos para la “Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos 
Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la Cobertura en las Localidades de las Zonas no 
Interconectadas, ZNI”. 

b- Suministrar la información para consulta que tenga disponible para la interventoría integral de la 
“Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para la Ampliación de la 
Cobertura en las Localidades de las Zonas no Interconectadas, ZNI”, incluyendo entrega de informe 
de empalme por parte del supervisor del IPSE. 

c- Verificar que la Interventoría cuente con la copia de los informes y documentos de avance presentados 
por los contratistas y que se adelante la correspondiente validación y aprobación. 

d- Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados mensualmente por 
la Interventoría. 

e- Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecución del contrato de Interventoría, previa 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

f- Tanto la Interventoría como el IPSE acuerdan no revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente 
la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del contrato (información de 
investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). Cada una de las partes responderá 
por el incumplimiento de esta obligación del personal que tenga a su cargo. 

g- Pagar el valor del contrato de interventoría en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo 
cumplimiento de los requisitos legales por parte de la interventoría y aprobación por parte del 
supervisor 

h- Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el 
adecuado cumplimiento de la labor de Interventoría.  

i- Designar al Supervisor del contrato.  
j- Aprobar las garantías producto del contrato, las modificaciones de las mismas, que el contratista 

constituya, siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 
exigidas en el contrato. 

k- Resolver las peticiones y consultas que le haga la interventoría dentro de los términos legales.  
l- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
m- Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato.  

n- Con base en la información reportada, se expedirá el certificado de ejecución del contrato a solicitud 
del contratista de interventoría, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del 
mismo. 

o- El IPSE junto con el contratista, liquidará el contrato de interventoría, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la finalización del plazo del contrato, o la ejecutoria de la liquidación unilateral de dicho 
contrato. 

 

XIII. SUPERVISIÓN 

 

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad, de conformidad con lo reglamentado en 
la Resolución 20131000005805 del 05 de diciembre de 2013. 

 

La supervisión velará por el cumplimiento estricto del objeto de la contratación y será ejercida por el 
Subdirector de Planificación Energética, o por quien el ordenador del gasto designe por escrito, quien 
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representará a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

 
XIV. CRONOGRAMA 

 
El CRONOGRAMA se encuentra publicado en el portal Colombia Compra Eficiente SECOP II link: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en 
el presente Pliego de Condiciones. 

 
XV. MINUTA DEL CONTRATO 
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