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CONDICIONES ADICIONALES DE LA INVITACION PUBLICA No. 012 DE 2023
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
- MINIMA CUANTIA DECRETO No. 1082 DE 2015

NORMATIVIDAD.

La Ley 1474 de 2011 en su Articulo 94 consagra las reglas para efectuar una
contratacion de minima cuantia. A su vez el articulo mencionado refiere que la
contratacion de Minima Cuantia no excede el 10 por ciento de la menor cuantia
de la entidad independientemente de su objeto.

Para el caso concreto el Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, adelantard un proceso de contratacion de Minima Cuantia de conformidad
con el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado en el capitulo 2, seccion 1;
Subseccion 5 (de la minima cuantia) articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto
1082 de 2015 y el Manual de Confratacion del Fondo Rotatorio de la Entidad.

1. OBJETO Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO. ESPECIFICACIONES
DEL CONTRATO:

1.1. OBIJETO

Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE
CALI - VALLE DEL CAUCA"

1.2. ALCANCE OBJETO

La interventoria tendrd a su cargo el seguimiento y contfrol a la accion del
contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de obra resultante del proceso contfractual para el “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE CALI — VALLE DEL
CAUCA", ubicada en la Calle 8 A # 39 — 105 Cali— Valle del Cauca, en los aspectos
técnicos, administrativos, legales y financieros, de acuerdo a la normatividad
vigente y en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, la Resolucidn No. 448 del 24 de junio de 2016 “Manual de
Contratacion” de la Registraduria y demds normas concordantes con la materia.

1.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto del proceso estd codificado en el clasificador de Bienes y Servicios -
UNSPSC, asi:

Caédigo -
UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
72101507 72000000 72100000 72101500 72101507
Servicios de Servicios de Servicios de
Edificacion, mantenimiento | apoyo para
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Servicios de construccion de | y reparaciones la Servicios de
mantenimiento | instalaciones y de construccion | mantenimiento
de edificios Mantenimiento construcciones de edificios
e instalaciones

1.4. Condiciones y/o Especificaciones Técnicas del Bien y/o Servicio

El interventor debe asegurarse que en el desarrollo de la obra el contratista cumpla
todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas para cada actividad
a realizar.

e Panetar, estucar y pintar muros en ladrillo en altura interior y exteriormente

e Instalar red eléctrica con disefos y accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento de todos los equipos, cumpliendo con la norma.

e Adecuar los espacios propuestos para el correcto funcionamiento con los
materiales indicados.

e Redlizar el mantenimiento pertinente para la estructura de la cubierta
existente e instalar adecuadamente la cubierta metdlica propuesta con
todos sus componentes

e Instalar todos los accesorios y elementos mencionados en el cuadro de
especificaciones.

e Instalar de manera adecuada las cerdmicas mencionadas en los banos y
cocineta, aligual que el porcelanato para los pisos generales.

e Realizar las impermeabilizaciones correspondientes para evitar filtfraciones.

Remodelar los espacios segun el siguiente cuadro de dreas

CUADRO DE AREAS
Area Lote Area Construida Area Intervenida
188.81 m2 150.48 m2 150.48 m2

1.5. Tipo de contrato

Se celebrard un contrato de Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera
alas obras de " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA
ESPECIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA".

1.6. Obligaciones del futuro Interventor

Con la suscripcion del contrato, el interventor se obliga para con el Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, a cumplir con las funciones senaladas
en la normatividad que regula la materia y en el Manual de Contratacion
establecido por la entidad en lo que corresponde a las labores de Interventoria.

El ejercicio de la labor de Interventoria comprenderd, entre otras funciones, las
siguientes:

- Larevision de los documentos y antecedentes del contrato de obra, de los
derechos y obligaciones de las partes, de los mecanismos establecidos en
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dicho contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido
econoémico.

- Laintervencion formal en la coordinacioén, vigilancia, seguimiento y confrol
del desarrollo del objeto contfratado, para garantizar al Fondo Rotatorio de
la Registraduria Nacional del Estado Civil, que las obligaciones contractuales
se han cumplido y que éste puede tramitar los pagos correspondientes all
conftratista, previo al cumplimiento de las obligaciones contractuales y las
reglas establecidas para los pagos de seguridad social y aportes parafiscales
(Articulo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 1150 de 2007).

- La expedicidon de informes sobre la ejecucion del contrato de obra y en
especial el informe de interventoria, el acta de recibo parcial y/o final que
sustente el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
conftratista.

El proponente cuya oferta sea seleccionada, deberd contar con el personal
profesional y equipos necesarios para verificar que el contratista de cumplimiento
al objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y
calidades estipuladas en los estudios previos, en el documento de invitacién
publica y en la minuta del contrato; y conforme al diseno establecido para el
proyecto.

1.6.1. Obligaciones técnicas

Abarca el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la
ejecucion del contrato de obra, entre ellas, la verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas y de calidad contenidas en el mismo. Para el efecto
debera:

1. Conftrolar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de
ejecucion aprobado, llevar un registro de las novedades, ordenes e
instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato y recomendar los
ajustes necesarios.

2. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del confrato, y los que

exijan su ejecucion.

Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitGcora de obra.

Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas vy

procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos de construccion

y/o fabricacioén.

5. Someter a consideracion de la Entidad las hojas de vida del personal propuesto
por el confratista cuando durante la ejecucion del contrato se requieran
cambios en el equipo ofrecido.

6. Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de
los bienes y la realizacion de los servicios contratados, de lo cual se dejard
constancia en actas de frabajos ejecutados.

7. Aprobar y verificar la inclusidn de items adicionales, con el aval del ordenador
del gasto, previa suscripcion de la novedad contractual respectiva.

»w
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Llevar el control sobre la calidad de los materiales y procesos constructivos de
las obras materia de la interventoria, de acuerdo con las especificaciones
técnicas, y normas generales de construccion.
Exigir al contratista los ajustes necesarios a las obras que presenten deficiencia
o mala calidad de los materiales.
Verificar permanentemente el cumplimiento de los requisitos y especificaciones
técnicas y de calidad de la obra, y de los bienes o servicios que se estipulen en
el objeto del contrato.
Exigir la reposicion o cumplimiento a satisfacciéon del objeto contractual
entregado cuando éste sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las
especificaciones y condiciones de calidad pactadas. En el evento que no se
logre a satisfaccion el objeto del confrato de obra, deberd informar al
ordenador del gasto y al garante del contratista para iniciar los tramites
sancionatorios respectivos.
Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos necesarios, en las
condiciones aprobadas por la Enfidad.
Coordinar el recibo por parte de la Entidad, cuando a ello haya lugar, de los
equipos necesarios y demdads, en las condiciones aprobadas por la Enfidad.
Las demds que a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecucion del
contrato de obra y de la interventoria en concordancia con las establecidas en
el Manual de Contratacion.

1.3.1. Obligaciones administrativas

El contfrol administrativo de la ejecuciéon del contrato de obra comprende las
siguientes actividades:

Exigir la observancia de los procedimientos del Sistema de Calidad que se
relacionen con la ejecucion del contrato.

Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el contratista y la
Entidad.

Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la
correcta ejecucion del contrato.

Programar y realizar comités técnicos maximo cada quince dias para revisar la
programacion y avance de obra.

Elaborar de manera conjunta con el contratista las actas de inicio, actas de
avance parcial y recibo definitivo de obra, y las demds necesarias para el
desarrollo del contrato.

Analizar los antecedentes del contrato (estudios de factibilidad, viabilidad y
disenos, estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de condiciones) segun
el caso, la propuesta u oferta del contratista, asi como las normas y reglamentos
aplicables a la ejecucioén y liquidaciéon del contrato.

Informar al contratista sobre la organizacién, normas y procedimientos internos
de la Registraduria Nacional del Estado Civil relacionados con la ejecucion del
respectivo contrato de obra, asi como sobre las normas de seguridad industrial
que sean pertinentes.
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Exigir la documentaciéon necesaria para la legalizacion del contrato de obra y
remitirla a la Oficina Juridica, o a la dependencia competente segun sea el
CAso, para su revision y aprobacion.
Suscribir con el contratista el Acta de Inicio, cuando sea el caso a mds tardar
dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha de cumplimiento de
requisitos de legalizacion y ejecuciéon del contrato o dentro del plazo que se
determine, allegando el presupuesto de obra, APU’s, especificaciones de
construccion y documentacion del personal requerido, acorde con lo
establecido en el numeral 2.5.2 "“DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL
CONTRATISTA", del Estudio Previo de la obra.
Informar a la dependencia que requirid el proceso, Ordenador del Gastoy ala
Oficina Juridica, o quien haga sus veces, sobre el desarrollo del contrato de
obra, utilizando los mecanismos establecidos para tal fin por la Entidad.
Asi mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes
lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios previos, los
pliegos de condiciones o los requerimientos efectuados por la entidad.
Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, las obligaciones
correspondientes al contrato de obra, asi como sus posteriores modificaciones.
Ejercer la vigilancia y conftrol sobre el cumplimiento, por parte del contratista,
de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado
con el contrato, el pliego de condiciones y las especificaciones, asi como
conocer la propuesta del contratfista y las normas y reglamentaciones
aplicables en la ejecuciéon del contrato.
Coordinar con la Entidad y el contratista, las solicitudes de ingreso del personal
y equipos requeridos.
Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad el desarrollo de 1os
compromisos adquiridos, que deben readlizarse de acuerdo con la
programacion establecida para la ejecucion del contrato.
Exigir al contratista la satisfaccidon de las reclamaciones surgidas por los
perjuicios causados a terceros con ocasidon de la ejecucion del respectivo
contrato de obra.
Requerir y poner en conocimiento del garante del contrato los hechos que
generan danos a terceros y/o a la entidad con ocasidn del desarrollo del
confrato y sus posibles incumplimientos.
Informar oportunamente a la dependencia que requirid el proceso, al
Ordenador del Gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, sobre la
ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a
la Entidad, debido a la ejecucion del contrato y colaborar en la solucion de
estos.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, y cuando
sea pertinente dar traslado de ellas, dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes al recibo de estas al Ordenador del Gasto, con su respectivo
concepto, fijando y sustentando la posicion de la Interventoria en relacién con
el tema.
Recomendar de forma motivada y escrita al Ordenador del Gasto la suscripciéon
de cualquier novedad confractual que se deba celebrar.
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Determinar e informar por escrito al Coordinador de Mantenimiento vy
Construcciones de la RNEC, sobre la necesidad de que se autoricen las mayores
o0 menores cantidades de acuerdo con el objeto contractual.
Expedir los certificados de recibo a satisfaccion de bienes, servicios u obras,
tanto parciales como definitivo, los cuales serdn el soporte para efectuar los
respectivos pagos, donde se informard de manera clara y precisa el porcentaje
del cumplimiento de las obligaciones objeto del confrato, el valor a pagar
acorde con los referidos porcentajes y lo estipulado en el contrato de
conformidad con los formatos adoptados para tal fin.
Presentar el informe de Interventoria, en el cual deberd incluir, ademds, una
relacion de la utilizacién de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un
informe detallado del desarrollo de la interventoria y del contrato sobre el cual
se ejerza ésta. Todos los informes deben ser enviados periddicamente a la
dependencia que requirié el proceso y a la Oficina Juridica de la Entidad o
quien haga sus veces, en original.
Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito, deberd suscribir el
acta de suspension respectiva con la aprobacion del Ordenador del Gasto y
enviarla a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, de forma inmediata. Para
ello el interventor realizard una evaluacion de los hechos acaecidos, las causas
que los motivaron y la diligencia con que el contratista actué ante la ocurrencia
de éstos.
Suscribir con el contratista todas las actas a que haya lugar, (Inicio, suspension,
reinicio, de recibo parcial o total, terminacion y liquidaciéon del contrato, etc.)
para la aprobacion de las dependencias competentes de acuerdo con lo
estipulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015,
demds normas concordantes, y lo pactado en el contrato.
El interventor deberd exigir al contratista la ampliacion de las garantias
otorgadas, por el término de la adicidn y/o prérroga del contrato; en caso de
suspension, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion. En caso de
renuencia del contratista, deberd informar de ello a la Oficina Juridica o quien
haga sus veces, y a la dependencia que requirié el proceso, con el fin de que
se tfomen las medidas pertinentes.
Requerir al contratista por escrito cuando las obligaciones no marchen de
acuerdo con el programa de frabajo e inversiones, los avances de las metas
fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan
en su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas
y ensayos especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al ordenador
del gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces.
Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato, e
informar oportunamente los incumplimientos o demoras y atrasos que puedan
dar origen a la aplicacién de sanciones.
El interventor solicitard la imposicidn de las sanciones pertinentes en todos los
casos en que se presente cualquiera de las causales establecidas para su
aplicacién.
Velar por el buen uso de los equipos y herramientas de propiedad de la Entidad
entregados al contratista a cualquier titulo, asi como supervisar y controlar el
contrato de alquiler de estos, si es del caso.
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Proyectar y hacer seguimiento a la correspondencia que resulte conveniente
en consideracion a los requerimientos de la obra contratada y el debido
cumplimiento de las obligaciones entre la Entidad y el contratista, debiendo
enviar estas comunicaciones a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, para
que obren en la carpeta del contrato.
Solicitar acorde con las normas legales vigentes y con las estipulaciones
contractuales, la elaboraciéon del acta de terminacion y liquidacion del
contrato, cuando haya lugar a ello, adjuntando los correspondientes soportes
(Informe final de actividades, certificado de recibo definitivo a satisfaccion
suscrito por el interventor, pago aportes a salud y pension si es persona natural,
si es persona juridica certificaciéon del pago expedida por el representante legal
o revisor fiscal, segun corresponda, original de la factura de acuerdo con las
normas vigentes en materia de facturacion electronica, si pertenece alrégimen
comun, entrada al almacén si el objeto del contrato contiene adquisicion de
bienes y actualizacion de las pdlizas cuando a ello hubiere lugar).
La Interventoria, deberd responder por el comportamiento del personal bajo su
mando en las horas de frabagjo, asi como por el empleo de vehiculos,
maaquinaria, equipos, herramientas, y ofros bienes de propiedad de la Entidad
que utilice en desarrollo de esta.
Responder por el control, vigilancia y actualizacién de los plazos y valores
amparados por las garantias del contrato otorgadas por el confratista,
exigiendo mantener siempre vigentes los plazos y cuantias estipuladas en el
contrato. Para el efecto dentro del informe periddico deberd incluirinformacion
sobre el particular y enviarla al supervisor del contrato de interventoria.
Lievar en forma ordenada el archivo del contrato materia de la Interventoria
para ser entregado al supervisor del contrato de interventoria, cuando éste lo
requiera. En todo caso, los originales de dicho archivo deberdn ser entregados
simultdneamente con la elaboracidon de los documentos al supervisor del
contrato.
Organizar el archivo del contrato de obra, que como minimo deberd contener
los siguientes documentos:

Copia del contrato debidamente legalizado.

Estudios previos, pliego de condiciones y sus adendas.
Oferta presentada por el contratista.

Comunicacién de adjudicacion al contratista.

Copia de las garantias del contrato.

Copia del cronograma de actividades.

Personal de obra.

APU’s del contratista de obra.

Programaciéon de obra.

Especificaciones Técnicas.

Copia del Acta de Iniciacién.

Copia de las Actas de Suspension y Reiniciacion.

Copia de los documentos de prérroga o modificacion del contrato y del
que autorice trabajos o actividades adicionales.

Copia de las cuentas de cobro y/o facturas autorizadas.
e Copia de los informes de Interventoria.
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Soporte fotogrdfico.

Balance de obra.

Copia del Acta de Entrega y Recibo Final.

Copia del Acta de Liquidacién.

Demds documentos relacionados con la ejecuciéon del contrato.

1.3.2. Obligaciones financieras
El control financiero y contable contempla las siguientes actividades:

1 Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de
obra.

Registrar cronoldgicamente los pagos y deducciones del contrato.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

A OWDN

corte y liquidacioén de este.

5  Aprobar los pagos de acuerdo con lo senalado en la respectiva cldusula de

pago y de conformidad con las obligaciones contraidas contractualmente.

5.6.4 Obligaciones legales

Comprende acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del Estatuto de

Contratacion y las disposiciones legales vigentes, tales como:

—_

obra contratada.

3. Velar por el cumplimiento de las normas bdsicas de seguridad y ambientales

que sean aplicables.

4. Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de

sanciones, segun lo establecido en el contrato.

5. Gestionar ante el supervisor del contrato de interventoria y el ordenador del
gasto, las prérrogas, modificaciones, adiciones o suspensiones del contfrato de
obra. Nota: no podrdn ejecutarse actividades adicionales a las previstas en el

Velar porque el contratista presente a la supervision del contrato, la
documentaciéon soporte para iniciar los trdmites correspondientes a cada

Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.
2. Exigir al contratista el cumplimiento del contrato de acuerdo con los estudios
previos, pliegos de condiciones, el contfrato y especificaciones técnicas de la

contrato de obra sin que se haya celebrado la respectiva nhovedad contractual

suscrita por el ordenador del gasto y el contratista.

6. Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes para

la iniciacién y durante el desarrollo del contrato.

7. Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las

correspondientes soluciones.
Adelantar los trdmites necesarios para la liquidacion del contrato.

0

contrato.

Las demds exigidas en la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del
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10. El interventor deberd verificar que el contratista dé cumplimiento a las
obligaciones relativas al sistema de seguridad social integral, parafiscales y
riesgos profesionales, atendiendo lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

11. Velar porque las pdlizas constituidas para amparar el contrato se mantengan
vigentes y suficientes.

2.6.5. Obligaciones generales del interventor

1. Conocer y analizar los estudios previos, factibilidad, viabilidad y disenos de la
obra materia de la interventoria, las especificaciones técnicas, los pliegos de
condiciones, los anexos, la propuesta, asi como las normas y reglamentos
aplicables a la ejecucién del contrato de obra.

2. Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entregas, revisarlos,
aprobarlos o solicitar su modificacién, cuando haya lugar. Asi mismo, verificar
durante todo el fiempo de desarrollo del contrato el cumplimiento de lo
dispuesto en él, asi como el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas
verificando los plazos del contrato en general.

3. En caso de modificaciones, adiciones, prérrogas o suspensiones, si quien la
solicita es el contratista, deberd exponer mediante escrito dirigido al supervisor,
las razones técnicas o de fuerza mayor que obligan a modificar o ajustar el
contrato. El trdmite de la solicitud deberd corresponder exclusivamente al
interventor quien deberd presentarla a la entidad y velard que no se validen
atrasos imputables al contratista. El interventor deberd enviar el documento
original a la oficina del Ordenador del Gasto para su correspondiente visto
bueno y trdmite. Posteriormente el documento de solicitud de modificacion,
adicion o prérroga deberd ser remitido a la Oficina Juridica, o quien haga sus
veces, para que obre dentro de la carpeta del contrato y se redlice la
respectiva novedad contractual, sin la cual no podrd iniciarse su ejecucion.

4. En caso de suspensidon del contrato deberd tramitarse por el interventor, con la
respectiva aprobacién del ordenador del gasto, y se remitird a la oficina
juridica, o quien haga sus veces, para que obre en el instrumento contractual.

5. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del
contratista al momento de iniciacién del contrato respectivo y durante la
ejecucion de este.

6. Readlizar la inspeccion y el control de calidad de los bienes, servicios, trabajos,
materiales y obras ejecutadas, labor que comprenderd los andilisis que sean
necesarios. En el cumplimiento de esta funcion verificard que los bienes,
trabajos, materiales y obra ejecutada cumplan con las especificaciones del
caso, rechazdndolos cuando no cumplan con la calidad exigida.

7. Ordenarla suspension de los trabajos, obras o entregas que se estén ejecutando
en forma indebida hasta que el contratfista realice los ajustes del caso para
cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecucion.

8. Someter a consideracion del Coordinador de Mantenimiento y Construcciones:

* Las modificaciones al proyecto, a los disenos y a las especificaciones que se
consideren convenientes, senalando las razones técnicas del caso.
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e Las solicitudes de prérroga del plazo y de adicion al valor del contrato
deberdn realizarse con la debida antelacion a la fecha del vencimiento del
plazo inicial de ejecucion del contrato, debidamente sustentadas y con la
justificacion técnico -econdmica, segun el caso. En estos casos deberd hacer el
estimativo de las modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan.

e Lassuspensiones, y los motivos por los cuales procede la realizacion de estas.

Emitir conceptos y solicitar visto bueno ante el drea técnica interesada en el
proceso, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos
complementarios no previstos, asi como sobre lo correspondiente a nuevos
precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el
valor del contrato. En ningun caso deberd permitirse la ejecucion del contrato
o trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, asi
como sin el lleno de los demds requisitos legales correspondientes.

En caso de existir saldo durante la ejecucidon a causa de menores cantidades
de obra o no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de la misma
este monto podrd ser utilizado para la ejecucion de items no contemplados en
la estructuracion del presupuesto inicial y que se requieran para el cumplimiento
del objeto contractual; cada una de las nuevas actividades deben estar
incluidas en un acta de aprobacion de ftems nuevos acompaniada del andlisis
de precios unitarios (APU) respectivo, con la correspondiente justificacion. Los
APU nuevos serdn acordados entre el interventor y el confratista, deberdn
contar con el aval del Coordinador de Mantenimiento y Construcciones de la
RNEC y se deberd suscribir el respectivo “otrosi”, y la novedad contfractual a que
haya lugar, sin el cual no se podrd iniciar su ejecucion.

Inspeccionar los trabajos vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial.  Para ello exigird al contratista, entre ofras: la senalizaciéon de
seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo
adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilizacion de
los equipos y vehiculos, y las medidas de higiene indispensables para la
conservacion de la salud de los trabajadores.

Realizar la revisidn técnica final previa a la entrega definitiva de las obras o
trabajos, bienes suministrados y servicios, elaborando el acta de recibo
definitivo, el recibo a satisfaccion o ingreso al almacén en donde conste que el
contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto para el cual fue contratado.

Presentar informes periddicos, segin el plazo del Contrato, sobre el desarrollo
de éste, informando sobre el estado de ejecucidén y cumplimiento a la Oficina
Juridica de la Entidad o quien haga sus veces. Cuando sea del caso, solicitar a
la Oficina Juridica y al funcionario en quien se hubiere delegado la
competencia para adelantar el proceso contractual, la aplicacion de las
sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo que deberd hacerse con la
debida antelacion al vencimiento del plazo de ejecucion acompanada de la
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totalidad de los requerimientos que durante el tfermino de vigencia del contrato
le hubiere hecho al contratista, y de la correspondiente justificacion.

12. Exigir al contratista y garantizar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas
en la licencia de construccion si es requerida.

13. Todas las demds funciones de cardcter técnico, administrativo, financiero vy
legal consignadas en el confrato o que se deriven de la ejecucion de éste.

NOTA: Ademads de las anteriores obligaciones técnicas, administrativas, financieras
y legales, también son obligaciones del interventor, las contenidas en la Resolucién
No. 448 del 24 de junio de 2016 expedida por Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil), las establecidas en la Ley 1474 de 2011 y las demas
normas concordantes con la materia.

1.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1) Efectuar los desembolsos senalados en el contrato para cubrir el valor de
este.

2) Ejercer Supervision sobre las actividades objeto del confrato.

3) Expedir el cumplimiento a satisfaccion de la ejecucidon de la interventoria.

4) Exigir garantia de los elementos adquiridos por parte del futuro contratista.

5) Verificar el cumplimiento de todas las demds obligaciones contenidas en los
documentos contractuales.

1.4. PLAZO DE EJECUCION

El término para la ejecucion del contrato serd de tres (3) meses, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de la garantia Unica y
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

1.5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y ENTREGA

La interventoria se llevard a cabo en el lugar de ejecucién de la obra, esto es, en
las instalaciones de Registraduria Especial de Cali - Valle del Cauca, ubicada
enla Calle 8° # 39 - 105 en el municipio de Cali - Valle del Cauca.

1.6. SUPERVISION

La supervision del confrato de interventoria serd ejercida por el Coordinador del
Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la Direccidn Administrativa de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, quien tendrd a su cargo redlizar las
actividades propias que demanda la supervision, de conformidad con la
Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016 por la cual se adopta el Manual de
Contratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil.

La supervision contard con el apoyo de un profesional del drea asignado por el
Grupo de Mantenimiento y Construcciones de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, el cual tendrd dentro de sus funciones realizar el seguimiento de cada una de
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las actividades encaminadas a la correcta ejecucion del contrato, de los recursos
financieros; ademads de revisar los respectivos informes, factura, certificaciones de
cada periodo entregado por el contratista, ingreso a almacén de los elementos
suministrados, informes de supervision e interventoria y remisién de documentos del
contrato a las dreas correspondientes, de igual manera llevar el control y los
soportes correspondientes a las actividades del contratista por concepto de
mantenimientos preventivos y/o correctivos.

Todas las actividades derivadas de la ejecucion del contrato estardn supeditadas
a la supervision por parte de la RNEC, de acuerdo con las especificaciones y
cldausulas de este. El contratista debe respetar, facilitar y acatar los requerimientos,
observaciones y exigencias de acuerdo con el estudio previo y la propuesta
presentada por el mismo.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
2.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor total del contrato de interventoria es la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15.000.000), M/CTE incluido IVA y demds impuestos y erogaciones a que haya
lugar.

El costo total estimado se discrimina, asi:

- Costo bdsico estimado: Es la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO
MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($12.605.042) M/CTE.

- IVA sobre el bdsico: Es la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($2.394.958) M/CTE.

2.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Fondo Rotatorio de la Registraduria (FRR), cuenta con presupuesto para
desarrollar el objeto a contratar por valor estimado de QUINCE MILLONES DE PESOS
($15°000.000) moneda corriente, incluido IVA, respaldado por el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 7823 del 19 de mayo de 2023 con cargo al
presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, para
la vigencia fiscal 2023.

23. FORMA DE PAGO

EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL pagard
el valor de la interventoria, asi:

a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa
presentaciéon del Acta de Avance del 50% de la obra suscrita por el
inferventor y el futuro confratista y el acta de avance del 50% de la
interventoria suscrita por el interventor y el supervisor.

b. Un segundo pago equivalente al 40% del valor de la interventoria, previa
presentaciéon del acta de avance del 100% de la obra suscrita por el
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inferventor y el futuro contratista y el acta de avance del 100% de la
inferventoria suscrita por el interventor y el supervisor.

c. Un Ultimo pago equivalente al 10% del valor del contrato, sujeto a la
suscripcion del acta de terminacion vy liquidacidn previa suscripcion al acta
de recibo a satisfaccion de la interventoria.

Para cada pago el interventor deberd presentar la respectiva factura y/o cuenta
de cobro debidamente diligenciada, la constancia de pago de lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el certificado de cumplimiento de obligaciones
para con el sistema de seguridad social y parafiscales de conformidad con articulo
50 de ley 789 de 2002, y el respectivo informe de supervision.

Nota I: En caso de ser persona natural deberd aportar para cada pago copia de
las planillas de pago sobre el 40% del valor facturado, como coftizante
independiente, de conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1562 de
2012.

NOTA Il: El informe de actividades realizadas e informe de seguimiento contractual
por parte de la supervision deberdn ser cargados en la plataforma SECORP |I.

FL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, realizard
los pagos, de acuerdo con la programacion del CONFIS respectivo.

NOTA lll: Junto con los documentos requeridos para cada trémite de pago,
el interventor deberd entregar a la supervision del contrato el informe de
Interventoria con el registro fotografico del periodo facturado.
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Il. DE LA INVITACION PUBLICA
2.1. CARGUE DE LAS PROPUESTAS EN PLATAFORMA DE SECORP II
La propuesta debe presentarse a través de la plataforma SECORP I

El proponente debe presentar diligenciados y firmados en debida forma, los
formatos incluidos en la invitacion publica.

Las propuestas se deberdn cargar en la plataforma SECOP I, dentro del plazo y
horario establecido en el cronograma del proceso.

Ahora bien, en el evento que se presente fallas generales o particulares que
inferrumpan el normal desarrollo del proceso de contratacion en la plataforma de
SECORP II, se procederd conforme al protocolo de indisponibilidad establecido por
Colombia compra eficiente, el cual podrd ser consultado en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce _public/files/cce documentos/pr
otocolo de_indisponibilidad secop ii.pdf

2.2. FORMULA,CION DE OBSERVACIONES O SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LA
INVITACION PUBLICA

Se podrdn hacer durante las fechas establecidas en el cronograma del proceso, y
a través de la siguiente opcion:

Portal Unico de Contratacién www.contratos.gov.co SECOP |I, en la casilla “crear
observaciones” a la invitacion publica.

En ningun caso se recibirdn, ni resolverdn observaciones mediante la opcion
“mensaje publico” ni via telefénica.

En desarrollo del principio de transparencia, las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones serdn publicadas a través de la Pagina Web del Portal Unico de
Conftratacion: www.contratos.gov.co — SECOP Il y se contestardn al peticionario
mediante comunicacién escrita.

Es deber de los oferentes consultar permanentemente la pdgina Web del Portal
Unico de Contratacion en la que se publicardn los documentos del proceso.

2.3. CAUSALES DE RECHAZO:
Las propuestas serdn rechazadas en cualquiera de los siguientes eventos:

a. Cuando la actividad principal u objeto social del proponente o los
integrantes del Consorcio o Unidén Temporal sean diferentes o no guarden
similitud con el objeto a contratar en el presente proceso de seleccion;

b. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente
contienen informacion imprecisa, inexacta o que no corresponda a la


https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf
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realidad, o que no permite su verificaciéon por parte de la Entidad, caso en
el cual se iniciardn las acciones correspondientes si a ello hubiere lugar;

c. Cuando se compruebe que el proponente ha pretendido influir o presionar
en la elaboracién del estudio y andilisis de las ofertas;

d. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibicion para contratar, consagradas
en la Constituciéon, en la Ley y en sus normas reglamentarias;

e. Cuando no se subsane correcta u oportunamente la informacion o
documentacion solicitada por la Registraduria Nacional del Estado Civil a
través de la plataforma transaccional Secop I

f. Cuando el proponente (o sus integrantes, en el caso de Consorcios o
Uniones Temporales) sea socio o integrante de otra sociedad PROPONENTE,
o propietario de una empresa unipersonal proponente;

g. Cuando con anterioridad se presenten propuestas por las personas de que
tratan los literales g y h del Numeral 1 del Articulo 8 de la Ley 80 de 1993;

Lo indicado en el presente item no operard en el evento en que el
PROPONENTE o sus infegrantes sea(n) socios(s) de una Sociedad Andnima
Abierta;

h. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletfin de responsables
Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica;

i. Cuando se presenten dos (2) o mds propuestas por el mismo proponente por
si o porinterpuesta persona, en Consorcio, Uniéon Temporal o individualmente
o cuando se presenten dos (2) o mds propuestas de Personas Juridicas que
tengan el mismo Representante Legal. O en los casos establecidos para las
Uniones Temporales y los Consorcios en la presente invitacion publica. En
este caso se procederd de conformidad con lo establecido en la invitacion
publica;

j. Cuando agotado el término otorgado por la Entidad mediante la
plataforma transaccional del SECOP |l, para subsanar requisitos habilitantes
la propuesta no cumpla con la totalidad o alguno de requisitos habilitantes
establecidos en la presente Invitacién Publica;

k. Cuando un proponente realice actos tendientes a enterarse indebidamente
de las evaluaciones;

. Cuando se presenten propuestas parciales;

m. Cuando se encuentre incurso en alguna de las causales contempladas en
la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1952 de 2019; y en las que la adicionen,
modifiquen o deroguen.

n. Enlos demds casos establecidos en la Constitucion, enla Ley y enla presente
Invitacion Publica.

Adicional a lo anterior, se observard el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.2.4., Oferta con valor artificialmente bajo, del Decreto 1082 de 2015, el cual
reza: “(...) Si de acuerdo con la informacion obtenida por la Entidad Estatal en su
deber de andlisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente Decreto, el valor
de una oferta parece artificialmente bagjo, la Enfidad Estatal debe requerir al
oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas
las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo anterior, o quien
haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar
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con el andlisis de esta en la evaluacion de las ofertas. Cuando el valor de la oferta
sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del
contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con
su andlisis en el proceso de evaluacion de ofertas. |(...)".

En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrd optar por adjudicar el
contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio y asi sucesivamente o por
declarar desierto el proceso.

2.4. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION

En caso de que ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos exigidos en
la presente Invitacién Publica, la Entidad declarard desierto el proceso, mediante
acta en la cual constardn las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de
desierta del proceso; dicho documento se publicard en el SECOP I, de
conformidad con el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

Il1l. CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS
PROPONENTES:

De conformidad con lo estipulado en el Arficulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, la Entidad revisard las ofertas econdmicas y verificard que la de menor precio
cumpla con las condiciones de la invitacion; de no cumplirlas se verificard su
cumplimiento a la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

3.1. HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

Se verificard el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
cardcter juridico, establecidos en la Invitacion Publica.

El proponente que, habiendo presentado la propuesta con el menor precio, no
cumpla con alguno de los requisitos habilitantes juridicos, serd RECHAZADO, vy se
procederd de conformidad con lo indicado en el numeral 9 de esta invitacion.

3.1.1. PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTA

Podrdn presentar ofertas las personas naturales o juridicas debidamente
constituidas, cuya actividad principal v objeto social sea igual o similar al objeto a
contratar, en forma individual o asociados en consorcios o uniones temporales de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias.

3.1.2. CARTA DE PRESENTACION (FORMATO No. 1)

El formato debe ser debidamente diligenciado por la persona natural o el
representante legal de Sociedad, Consorcio o Unidn Temporal segin el caso y
cargado en la respectiva invitacién publica - Plataforma transaccional SECOP II.
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3.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO
MERCANTIL.

Los oferentes probardn su existencia y representacion legal mediante certificado
expedido por la Cdmara de Comercio de su jurisdiccion o de la Entidad
competente segun el caso.

Cuando el representante legal de la persona Juridica tenga restricciones para
confraer obligaciones en nombre de la misma, debe adjuntar el documento de
autorizaciéon expresa del érgano social competente, en el cual conste que estd
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del
presupuesto oficial.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada
una de las personas juridicas que los integren, si fienen la anterior restriccion, debe
contar con dicha autorizacion, hasta por el valor del presupuesto oficial.

La certificacion sobre existencia y representacion legal debe haber sido expedida
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre y
recepcion de propuestas de la invitaciéon publica.

Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificacion tendrd validez con la
primera fecha de cierre.

Las personas juridicas deben acreditar que su duracion no serd inferior a la del plazo
de ejecucioén y liquidacion del contrato y un (1) ano mds.

La matricula mercantil se deberd haber renovado en los términos establecidos en
el articulo 33 del cddigo de Comercio y deberd estar en firme.

Nota: Los oferentes personas naturales no deben acreditar este requisito.

3.1.4. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se admitird la participacion de Consorcios y Uniones Temporales, cuyos infegrantes
deben cumplir las condiciones senaladas en la ley y en el presente documento,
condiciones especificas que deben indicar en su oferta.

Para tal efecto, aportardn el documento mediante el cual conforman el Consorcio
o la Unién Temporal.

Los miembros del Consorcio o Unién Temporal deben senalar las reglas bdsicas que
regulen las relaciones entre ellos. De igual manera deben indicar el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Los integrantes de un Consorcio o Unién Temporal responderdn por todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, segin lo
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establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, y, las sanciones por incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se impondrdn de
acuerdo con lo previsto en la mencionada norma.

Los proponentes indicardn si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién
Temporal; en este Ultimo caso, senalardn los términos y extensidn de la
participacion en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podrdn ser
modificados sin el consentimiento previo de la Registraduria Nacional del Estado
Civil.

Las personas o firmas que integran el Consorcio o Unidn Temporal deben
acompanar los documentos requeridos en el presente documento, como si fueran
o participaran en forma independiente, salvo en los casos expresamente previstos
en el presente documento. A su vez, designardn el representante del consorcio o
unién temporal, en el documento de conformacién de este, el cual debe estar
firmado por cada uno de los integrantes con la firma autorizada de cada una de
las partes.

La propuesta debe ser cargada en la plataforma SECOP Il a fravés del usuario
registrado del Consorcio o Unién Temporal.

El Consorcio o Union Temporal debe tener una duracion igual a la del término del
confrato, su liquidacion y un (1) ano mads.

3.1.5. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, REPORTES SOBRE AUSENCIA DE
RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL

3.1.5.1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podrdn encontrarse incursos dentro de ninguna de las causales
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion
Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, ley 1952 de 2019 y demds normas concordantes en general, y en
especial no estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales vigente,
publicado por la Contraloria General de la Republica de acuerdo con lo previsto
en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Codigo Disciplinario Unico)
en concordancia con el Art. 60 de la Ley 610 de 2000. El proponente declarard,
bajo la gravedad del juramento, en la Carta de Presentacion de la propuesta, que
Nno se encuentra incurso denfro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

3.1.5.2. VERIFICACION DE NO INCLUSION EN BOLETIN RESPONSABLES FISCALES
VIGENTE

El proponente podrd aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
Fiscales vigente. Si se trata de una persona juridica podrd aportar los antecedentes
tanto del representante legal como de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el articulo 9 del
Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
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regulaciones, procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la
Administracion Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultard en el Boletin de Responsables Fiscales vigente expedido por la
Contraloria General de la Republica, que el oferente no se encuentre incluido en
el mismo.

Para las personas juridicas se verificard que ni los representantes legales ni la
empresa se encuentren reportados, de ser asi, la Entidad se abstendrd de celebrar
cualquier tipo de confrato con él.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Unidn Temporal, se le realizard la
revision especificada en el inciso anterior a cada una de las personas juridicas o
naturales que los conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a traves del Comité Evaluador,
verificard este requisito.

3.1.5.3. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

El proponente podrd aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
disciplinarios vigente. Si se tfrata de una persona juridica podrd aportar los
antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el articulo 9 del
Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos vy trdmites innecesarios existentes en la
Administracion Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultard la pdgina de la Procuraduria General de la Nacién para verificar que el
proponente No tenga antecedentes.

Para las personas juridicas se verificard que ni los representantes legales ni la
empresa se encuentren reportados, de ser asi, la Entidad se abstendrd de celebrar
cualquier tipo de confrato con él.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Unién Temporal, se le realizard la
revision especificada en el inciso anterior a cada uno de los integrantes que los
conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité Juridico
Evaluador, verificard este requisito.

3.1.5.4. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente podrd aportar con la propuesta el Certificado de Antecedentes
Judiciales vigente. Si se trata de una persona juridica podrd aportar los
antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y LA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de conformidad con el articulo 9 del
Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos vy tramites innecesarios existentes en la
Administracion Publica” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008,
consultard la pdagina de la Policia Nacional para verificar que el proponente no
tenga antecedentes judiciales.

Para las personas juridicas se verificard que los representantes legales no reporten
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antecedentes judiciales, de ser asi, la Entidad se abstendrd de celebrar cualquier
tipo de contrato con él.

En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unidn Temporal se realizard la
consulta al representante legal y a cada uno de los integrantes que lo conforman.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité Juridico
Evaluador, verificard los antecedentes judiciales del proponente.

3.1.5.5. VERIFICACION EN EL “SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS -RNMC”

El proponente deberd aportar con la propuesta la constancia de no encontrarse
con multas vigentes, de conformidad con el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016
“Por el cual se expide el Codigo Nacional de Policia Nacional y Convivencia”
consultard la pdgina de la Policia Nacional para verificar que el proponente se
encuentre al dia en el pago de las multas establecidas en el Codigo.

En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unidn Temporal cada uno de
sus infegrantes deberd cumplir con este requisito.

LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través del Comité Juridico
Evaluador, verificard este requisito.

Nota General: El proponente deberd aportar la Fotocopia de su Cédula de
Ciudadania en caso de ser persona juridica la del Representante Legal, las
personas naturales extranjeras, deberdn acreditar su existencia mediante Ia
presentacion de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en
Colombia, mediante la presentacion de la copia de la Cédula de Extranjeria
expedida por la autoridad colombiana competente.

3.1.6. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El oferente debe acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el arficulo 50
de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

En el caso de Personas Juridicas este requisito se deberd acreditar en los términos
establecidos en el Arficulo 50 de la Ley 789 de 2002, mediante cerfificacion
expedida por el Revisor Fiscal, cuando aplique, o a través del Representante Legal.
En todo caso las certificaciones dejardn constancia de los aportes efectuados alos
sistemas mencionados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de
la presente invitacion publica.

Para el caso de personas naturales, deberdn acreditar del pago de los aportes a
los sistemas de salud y pensiones mediante el aporte de la planilla de pago como
cotizante independiente del mes en que se cierra la invitacién publica.

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus miembros debe
acreditar el pago de los aportes de manera independiente.

En el caso de Personas Naturales este requisito se deberd acreditar con la
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presentacion de la planilla integrada de liquidacion de aportes —PILA, para el mes
correspondiente al que se acredita el requisito, es decir a la fecha de cierre del
proceso.

3.2. HABILITANTES DE CARACTER TECNICO:
3.2.1. Experiencia

El proponente deberd presentar con su propuesta dos (2) certificaciones de
experiencia de contratos ejecutados en los cinco (5) anos inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la invitacién puUblica, cuyo objeto y/o actividades
ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar (interventoria de obras), vy
cuya sumatoria del valor de las cerfificaciones sea igual o superior al presupuesto
oficial estimado para la contratacion de la interventoria.

Las certificaciones de experiencia deberdn contener como minimo la siguiente
informacion

Nombre de la entidad o empresa contratante

Nombre del contratista

Objeto y/o actividades ejecutadas

Valor

Fecha de inicio y terminacion

Fecha de expedicion de la certificacion

Nombre y firma de quien certifica

Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificacidon no contenga la totalidad de la informaciéon
requerida se podrdn adjuntar con la certificacion los siguientes documentos para
acreditar la experiencia:

e Copia del contrato o de la orden de servicio, con su respectiva copia de
acta o documento de liguidacion o recibo a satisfaccion, cuando haya
lugar, debidamente firmada por las partes.

NOTA 1: No se aceptan auto certificaciones

NOTA 2: En caso de acreditar la experiencia de confratos suscritos con la entidad,
y no se cuente con la certificacion respectiva, se deberd informar el nUmero y ano
del contrato que se pretende hacer valer, para realizar la verificaciéon pertinente.

NOTA 3: En caso de presentar certificaciones de experiencia en las cuales el
proponente haya participado como integrante de un consorcio o unién temporal,
para el computo de la experiencia se tomard en cuenta solamente el valor
correspondiente a su porcentaje de participacion. la certificacion deberd
contener esta informacién o de lo contrario el proponente deberd aportar el
respectivo documento de constitucion del consorcio o unién temporal.
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3.2.2. PERSONAL MINIMO

Para la ejecucion de la interventoria el proponente debe contar con el siguiente
profesional que cumpla con los requisitos minimos de formacidon, experiencia y
disponibilidad, descritos a continuacion:

# | Cargo Formacion Expene,r.\cm Disponibilidad
Especifica
. Ingeniero 3 anos como
1 Residente ,de civilo Residente de 100%
Interventoria : . .
Arquitecto interventoria

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
cargos, dreas y/o proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto del
proceso de seleccion y solo serd tenida en cuenta aquella que se haya obtenido
a partir de la obtencién del titulo profesional o de la expedicidon de la matricula
profesional o del certificado de inscripciéon profesional para las profesiones que asi

lo exijan.

El proponente deberd anexar los siguientes documentos del personal propuesto:
- Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional.
- Fotocopia del acta de grado o del diploma de pregrado.
- Certificado de vigencia de la matricula profesional con fecha actualizada.
- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica
- Carta de disponibilidad

Las certificaciones que acreditan la experiencia especifica requerida deben
contener como minimo la siguiente informacion:

- Enfidad o empresa contratante. (Razén social, direccion, teléfono y/o correo
electrénico).

- Objeto del Contrato, cargo, funciones y/o actividades desempenadas.

- Fecha de inicio y terminacién.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
haga parte el oferente sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a
los documentos antes indicados, se deberd adjuntar adicionalmente, copia del
contrato de vinculacion del trabajador con destinacion especifica al proyecto, y/o
acta de liguidacion y/o terminacion de los contratos en el que se pueda verificar
que el profesional intervino en el proyecto, y/o certificaciones emitidas por la
entidad contratante en la que conste la participacion del profesional en el cargo
requerido.

Las certificaciones podrdn ser aclaradas durante el tiempo previo a la
adjudicacion, (sélo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el
proponente por iniciativa propia allegue nuevas certificaciones o documentos que
adicionen, corrijan o mejoren la propuesta.
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Nota 1: Para efectos de la evaluacion de los anos de experiencia del personal
solicitado, los proyectos adelantados simultdneamente en el fiempo se
computardn una sola vez, esto es, se descontard el tiempo traslapado entre los
conftratos relacionados.

La experiencia del personal profesional serd tenida en cuenta a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional (Ley 842 de 2003), para las profesiones que asi

lo exijan.

El comité designado para la evaluacion Técnica verificard el cumplimiento de este
requisito.

Nota 2: para solicitar cambio de personal se tendrd en cuenta lo siguiente:

En el evento que el personal propuesto deba ser cambiado antes o durante la
ejecucion del contrato, el profesional que lo reemplace deberd cumplir coniguales
o mejores calidades al presentado en la oferta.

Lo anterior previo consentimiento y aval de la Enfidad.
3.2.3. Aval de propuestas

De acuerdo a lo senalado en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, “Las propuestas
que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del
orden nacional, seccional o local, para la adjudicaciéon de contratos cuyo objeto
implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la
ingenieria, deberdn estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero
inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la
ingenieria”.

Cuando la persona natural o cuando el representante legal de la persona juridica
proponente o el representante del Consorcio o Unidn Temporal Proponente no
posea Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil, la propuesta, para ser considerada,
deberd estar avalada por un ingeniero civil que posea tarjeta profesional con la
respectiva constancia de vigencia. En el caso de las personas juridicas proponentes
extranjeras cuyo representante legal no fuere Ingeniero Civil, la propuesta deberd
estar avalada por un Ingeniero Civil debidamente registrado en su pais o por un
Ingeniero Civil que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva
constancia de vigencia (Copnia).

En acatamiento a lo dispuesto en los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003
(reglamentaria del ejercicio de la Ingenieria, sus profesiones afines y auxiliares), en
todos los casos deberd adjuntarse a la propuesta, fotocopia de la tarjeta
profesional acompanada de la fotocopia o certificacién de vigencia de la tarjeta
profesional del proponente persona natural o del representante legal de la persona
juridica proponente o del representante del consorcio o unidn temporal
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proponente, segun fuere el caso, o, cuando fuere necesario, del profesional que
suscriba o avale la propuesta con la respectiva constancia de vigencia.

De acuerdo a lo anterior, la carta de presentacion de la propuesta deberd contar
con la firma del Ingeniero Civil que la avala, para los casos en que se requiera
dicho aval.

4. Criterios de seleccion referidos a la oferta
4.1. Criterios de verificacion de la propuesta técnica y econémica

El oferente deberd presentar su propuesta técnica mediante el diligenciamiento
del Formato No. 2 de “PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA™.

Para la elaboracién de la oferta econdmica se deberd tener en cuenta que el
cdlculo de los aspectos econdmicos de la interventoria debe cubrir e incluir todos
los costos directos e indirectos de labores necesarias para cumplir con el objeto del
contfrato y con todas las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del
mismo.

Para el procedimiento de evaluacion se tendrd en cuenta solamente el valor
bdsico de la propuesta, este valor ajustado al peso serd el utilizado para la
comparacion con las demdas ofertas y en ningun caso podrd ser superior al valor
bdsico oficial de referencia estimado indicado en el numeral 3.1 del presente
estudio, so pena de rechazo de la propuesta.

Los valores consignados para el IVA sobre el bdsico propuesto y el Valor Total de la
Propuesta serdn verificados aritméticamente, corregidos y ajustados al peso.

Recibidas las propuestas se ordenardn acorde con su valor para determinar la
propuesta con el precio mds bajo.

Los comités respectivos, revisardn las ofertas econdmicas y verificardn que la de
menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con
las condiciones de la invitacion, se verificard el cumplimento de los requisitos de la
invitaciéon de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

Ningun,o de los valores propuestos en el Formato No. 2 “PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA"” podrd ser mayor al 100% de su respectivo valor estimado como
referencia so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA: CRITERIOS DE DESEMPATE. Si dos o0 mds ofertas presentan un mismo precio
global en la oferta econdmica, se aplicard lo correspondiente al numeral 8 del
Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 “(...) 8. En caso de empate, la
Entidad Estatal aplicard los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de
2020, conforme a los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente
Decreto o las normas que los modifiguen, adicionen o sustituyan”.


https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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5. OTROS DOCUMENTOS

Adicionalmente el oferente deberd anexar los siguientes documentos.
e RUT

El proponente debe anexar fotocopia del Registro Unico Tributario, a fin de
determinar el régimen al que pertenece actualmente.

e DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

Se debe anexar copia legible del documento de identidad del representante legal
de la empresa quien firmard el contrato, en caso de adjudicacion.

e FORMATO DE BENEFICIARIO DE CUENTA.

El oferente diligenciard el formato de beneficiario de cuenta que se anexa, el cual
serd utilizado por la entidad en caso de adjudicacién del contrato.

o CERTIFICACION BANCARIA

El oferente deberd anexar una certificacion bancaria donde conste que la cuenta
estd vigente. Los datos consignados en la certificacion bancaria deben coincidir
con los anotados en el formato de beneficiario de cuenta. Esta certificacion serd
utilizada por la entidad en caso de adjudicaciéon del contrato.

6. ANALISIS DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO:

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacién y asignacién de los riesgos previsibles involucrados en el
proceso de contratacion, entendidos éstos como los eventos que pueden afectar
la ejecucién contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera
exacta porlas partes involucradas en el Proceso de Contratacion. Asi mismo, segun
el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que puede generar
efectos adversos y de distinfa magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de
Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto 1082 de 2015
establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Conftratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econdmico del contrato en
su ejecucion de acuerdo con las caracteristicas del mismo son (Ver anexo Matriz
de Riesgos).

MATRIZ DE RIESGOS
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12. GARANTIAS:

El proponente que resulte favorecido con la contrataciéon deberd constituir a favor
del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional de Estado Civil una garantia Unica
(con una entidad bancaria o una compania de seguros legalmente establecida
en Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare los
siguientes riesgos:

Cumplimiento del contrato, que garantice el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada
igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual
al termino de ejecucion de este y seis (6) meses mas.

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Que garantice el pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal empleado para la ejecucidn del contrato, por un valor
asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y
vigente por el tférmino de ejecucion de este y tres (3) anos mds.

Calidad del servicio: El valor de este amparo serd equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al termino
de ejecucion de este y seis (6) meses mas.
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FORMATO No. 01
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Nosotfros los suscritos de acuerdo con los Pliegos de
condiciones, hacemos la siguiente propuesta para participar en el proceso de
minima cuantia invitacion publica No. 012 de 2023 del FONDO ROTATORIO de la
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL cuyo objeto consiste en: Interventoria
técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de "MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE CALI — VALLE DEL
CAUCA".

Nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

Que conocemos la informacion general, los Pliegos de condiciones y aceptamos
los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo
establecido en los Pliegos de condiciones.

Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos senalados para ello.

Que tenemos conocimiento de las respuestas a las observaciones y de las adendas,
y manifestamos que aceptamos su contenido.

Que la presente oferta tiene una validez de tres meses (3)

Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto alas sanciones
establecidas en el articulo 442 del Codigo Penal (Ley 599/00).

Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, cuando
los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Cédigo Penal y demds normas concordantes.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
de las senaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos encontramos en ninguno
de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

(NOTA: Se recuerda al proponente que, si estd incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion de
conftratistas y debe abstenerse de formular propuesta).



FRR

Fondo Rotatorio

Rews

raduria Nacional
dot BEataaa

Civia

PROCESO

GESTION CONTRACTUAL

CcODIGO

GCFLO08

FORMATO

INVITACION PUBLICA

VERSION

0

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Proponente:

NIT:

Nombre del Representante Legal:

C.C.No.:

Direccion para envio de correspondencia y horario de atencion:

Aprobado:08/09/2017

Teléfonos:

Ciudad:

Direccidn del correo electronico:

FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA PARA
PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACION.

. Fax:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA
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CONTINUACION FORMATO NO. 01
COMPLEMENTO DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
COMPROMISO ANTICORRUPCION

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad,
asociacion o persona juridica proponente, o nombre del representante legal del
consorcio o Unién Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona
firmante), identificado con (Documento de Identificacion de la persona firmante y
lugar de expedicion), quien obra en calidad de (Representante legal de la
Sociedad, del Consorcio, de la Unidon Temporal, o de la Asociacion proponente, si
se trata de Persona Juridica, caso en el cual debe identificarse de manera
completa dicha Sociedad, Consorcio, Unidn Temporal, o Asociacion, indicando
instrumento de constitucion y haciendo mencion a su registro en la Camara de
Comercio del domicilio de la persona juridica), que en adelante se denominard EL
PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el
presente compromiso anticorrupcién, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

PRIMERO: LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL adelanta un proceso de
Invitacién PUblica para la celebracién de un contrato estatal, cuyo objeto se
senala en este Pliego de Condiciones.

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la accion del Estado
colombiano y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para fortalecer la
transparencia en los procesos de confratacion y la responsabilidad de rendir
cuentas;

TERCERO: Que siendo del inferés de EL PROPONENTE participar en el proceso de
Invitacion Publica aludido en el considerando primero precedente, se encuentra
dispuesto a suministrar la informacidn propia que resulte necesaria para aportar
fransparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral
anticorrupcidén, que se regird por las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante
suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerd ni dard sobornos ni ninguna otfra forma de halago a
ningun funcionario publico en relacién con su propuesta, con el proceso de
confrataciéon, ni con la ejecucion del contrato que pueda celebrarse como
resultado de su propuesta;

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
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compania o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga
en su nombre.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados, agentes, asesores y a cualesquiera ofros representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Invitacion
PuUblica vy la relacion contractual que podria derivarse de ella y les impondrd las
obligaciones de:

o No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ni a cualquier otro servidor pUblico o
privado que pueda influir en la adjudicaciéon de la propuesta, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios
publicos, puedan influir sobre la aceptaciéon de la propuesta;

o No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL durante el desarrollo del contrato que se suscriba si
llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusidon en el presente
proceso de Invitaciéon PUblica o como efecto la distribucion de contratos entre los
cuales se encuentre el contrato que es materia del proceso de seleccion referido
en el considerando primero del presente compromiso.

CLAUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripcion del presente compromiso, las
consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones, si se comprobare el
incumplimiento de los compromisos anticorrupcion.

En constancia de lo anterior y como manifestaciéon de la aceptacidén de los
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el
mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Dia
del mes en letras y niUmeros, dias del mes de del ano).

Nombre o Razdén Social del Proponente
N.LT.

Nombre del Representante Legal
C.C. No.: , de
FIRMA:




FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL

CcODIGO GCFLO08

Fondo R i . .
|<9:..?.\...2tr;a..t.?i.? FORMATO INVITACION PUBLICA

101t Eataaa Civin

VERSION 0

FORMATO No. 2

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

Aprobado:08/09/2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS
PRODUCTO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR BAJO EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA REGISTRADURIA

ESPECIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.”

CONCEPTO

VALOR EN PESOS

VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA

*|VA SOBRE EL VALOR BASICO (19%)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA DE LA INTERVENTORIA

Valores ajustados al peso

Nombre o Razdn Social del Proponente

NIT

Nombre del Representante Legal

ldentificacién del Representante Legal

FIRMA del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta

*NOTA: se debera diligenciar la casilla del IVA correspondiente segin su régimen

acorde con el RUT.




