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CONTRATO No. 4600090000 DE 2021 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22/06/2023 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  Empresa para la Seguridad y Solución Urbana – ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.791.687 

OBJETO:     
Contrato Interadministrativo de Mandato sin 
Representación para la Gerencia Integral del Proyecto 
de Seguridad del Municipio de Medellín 

VALOR INICIAL: 
Veintiocho mil quinientos diez millones cincuenta y siete 
mil seiscientos setenta y un pesos M/L 
($28.510.057.671), Incluido Administración e IVA 

VALOR ADICIONES: 

ADICIÓN 01: Por valor seiscientos cuarenta y ocho 
millones ciento setenta y dos mil novecientos sesenta y 
ocho pesos M/L. ($648.172.968), equivale al 2,27% del 
valor total del contrato. 
 
ADICIÓN 02: Por valor seiscientos quinientos cuarenta 
y siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos ochenta y un peso M/L. ($547.445.481), 
equivale al 2% del valor inicial del contrato. 
 
ADICIÓN 03: Por valor de trece mil setenta y ocho 
millones doscientos cuarenta y un mil quinientos dos 
pesos M/L. ($13.078.241.502), equivalente al 41,68% 
del valor total del contrato, para un total adicionado de 
45.87% 

VALOR TOTAL DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

Cuarenta dos mil setecientos ochenta y tres millones 
novecientos diecisiete mil setecientos veintidós pesos 
M/L.  (42.783.917.722) 

DURACIÓN INICIAL: 
Nueve (09) meses, en todo caso no podrá exceder del 
31 de diciembre de 2021. 
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AMPLIACIONES: 

AMPLIACIÓN 01: Por un periodo de cuarenta y cinco 
(45) días contados a partir del 01 de enero de 2022 y 
hasta el 15 de febrero de 2022, ambas fechas incluidas. 
 
AMPLIACIÓN 02: por cuatro (4) meses y quince (15) 
días, a partir del 16 de febrero hasta 30 de junio de 
2022 ambas fechas inclusive 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Quince (15) meses 

FECHA DE INICIO: Primero (01) de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 

Treinta (30) de junio de 2022 

VALOR EJECUTADO: 

POR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN mil 
seiscientos dieciséis millones ciento setenta y nueve mil  
seiscientos cincuenta y nueve pesos M/L ($1.616.179.659)  
 
POR HONORARIOS NO EJECUTADOS: sesenta millones 
doscientos cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos  M/L  
($60.205.641) 

 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600090000 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría 
del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 
de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que 
regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato 
 

Con este Contrato Interadministrativo se administraron los recursos para el servicio de 
vigilancia en el edificio central y sedes externas del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín, en las modalidades de fija y móvil, armada y sin 
armas, canina, alarmas, CCTV, otros sistemas tecnológicos como: Drones, Segway, 
que fueron necesarios para garantizar la prestación del servicio, en general, todos los 
servicios que estaban autorizados y reglamentados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada-Supervigilancia, través de los siguientes componentes: 

 



  

Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 
        

Versión 14 

  

 

Página 3 de 141 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

1. Administración de recursos: El contratista  administró los recursos establecidos en 
el contrato, ejecutándolos y presentando informes de seguimiento sobre su ejecución. 

 
2. Asesoría: El contratista asesoró y prestó cooperación técnica al Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín en aspectos relacionados con el objeto 
del contrato. 

 
3. Apoyo logístico: El Contratista colocó a disposición del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín los recursos con que cuenta para apoyar 
logísticamente las labores de vigilancia relacionadas con el objeto del contrato. 
 
Desagregados así: 

 
A. Vigilancia Física. 

 
B. Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y 
sus sedes. 

 
Por lo anterior, se ha dado el seguimiento al cumplimiento final de objeto del contrato 
como es servicio de vigilancia física en el Centro Administrativo CAM y sedes externa 
y el Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal 
y sus sedes, tal como consta en los estudios previos, propuesta presentada por el 
contratista y en la minuta del contrato. 

 

 Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas      establecidas, 
teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, 
pliego de condiciones, como en la propuesta económica.  

 
Se realizó el seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y propuesta económica, 
la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, cumplió a cabalidad con lo antes 
mencionado así como la entrega de los servicios de vigilancia solicitados, radios de 
comunicación y caninos. En cuanto a la dotación de uniformes requerida para el grupo 
de guardas, se está cumpliendo de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, además cuenta con el personal para el refuerzo 
requerido, así como los elementos disuasivos en los puestos requeridos 

 

 Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en 
el contrato. 
 
El contratista y el contratante han dado cumplimiento con la ejecución de las 
obligaciones establecidas en los estudios previos y la cláusula octava del Anexo al 
Contrato Interadministrativo 4600090000 de 2021. 
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 Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista (este 
informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que 
se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los 
productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las 
certificaciones del cumplimiento de actividades. 

 
El Contratista cumplió con las entregas a tiempo de los productos, informes 
mensuales y el informe de gestión del mes de octubre, tal como consta en la carpeta 
contractual 

 
 Porcentaje final de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o 

cronograma realizado para la entrega de actividades o productos). 
 

El porcentaje (%) de ejecución física del contrato 4600090000 de 2021, desde el 
primero (1) de abril de 2021,  al treinta (30) de junio de 2022, fue del (100%) por 
ciento. 
 

 Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el 
marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y 
aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de 
Desarrollo).  

 
La Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín ha aportó al Plan de Desarrollo Medellín Futuro, 
Línea Estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, Componente 3.5.1. Gobierno 
transparente y el Programa 3.5.1.4. Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión 
institucional, cuyo Objetivo específico es: Administrar de manera eficiente los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín y fortalecer la cadena de abastecimiento estratégico, a través 
del desarrollo de herramientas innovadoras, sostenibles y sociales, para prestar un 
servicio con calidad y oportunidad a los grupos de valor y lograr la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
En cuanto a este párrafo, es de aclarar que se da cumplimiento del Plan de Acción a 
través de los proyectos asociados a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo 
con el presupuesto de inversión de las secretarías que participan en cada uno de sus 
programas proyectados donde es necesario prestar el servicio de seguridad y 
vigilancia para así dar cumplimiento a un programa a la comunidad. 

 
 Reporte final de los aspectos relevantes que considere (registros de cuadros resumen, 

datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de 
seguimiento y control, etc.) 
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En la carpeta contractual esta todo lo relacionado con registros de cuadros resumen, 
datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de 
seguimiento y control, etc., que hacen parte del contrato 

 
(La información aquí detallada debe coincidir con el objeto del contrato, con el alcance del 
mismo y con la propuesta técnica y económica entregada por el contratista y aprobada 
por el contratante). 
 
En conclusión general como supervisor del contrato doy fe del seguimiento y 
cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 
para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín y su alcance, de acuerdo a los estudios previos, 
propuesta presentada por el contratista y la minuta del contrato. 
 
El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los 
elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de 
contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de 
la verificación de este requisito. 
 
Como supervisor del contrato se verificó que el contratista en los informes de gestión 
informa el cumplimiento protocolario de bioseguridad y la dotación de los elementos de 
protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a 
prevenir el contagio del COVID-19. 
 
El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables 
al respectivo contrato.  
 
Se anexa información extraída de SAP 
 
 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. (Este cuadro aplica para contratos con solidaridad laboral 
alta, debe contener el resumen de los datos, los cuales deben estar validados como 
pagados en cada planilla y verificados por el gestor administrativo asignado como 
apoyo a la supervisión).  Incluir en el cuadro relación detalladas de todas las planillas 
presentadas durante la ejecución del contrato. 

Desde 01/04/2021 hasta 31/05/2022 

Descripción Indicador Valor Retención 

Ret. impto. renta Honorarios 11% 143.061.140 

Tasa Pro-deporte y Recreación 1.3%      3.169.112 

Total general 146.230.252 
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El contratista envió las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal de la Empresa o 
por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales, tal como se describe en el cuadro. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral 

Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el 
Revisor Fiscal o Representante Legal) 

05/04/2021 01/10/2020 al 31/03/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
Saulo Armando Rivera  Fernandez Contador T.P. 42378-T 

05/05/2021 01/11/2020 al 30/04/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
Saulo Armando Rivera  Fernandez Contador T.P. 42378-T 

01/06/2021 01/12/2020 al 31/05/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
Saulo Armando Rivera  Fernandez Contador T.P. 42378-T 

02/07/2021 01/01/2021 al 30/06/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
Saulo Armando Rivera  Fernandez Contador T.P. 42378-T 

02/08/2021 01/02/2021 al 31/07/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
Saulo Armando Rivera  Fernandez Contador T.P. 42378-T 

01/09/2021 01/03/2021 al 31/08/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
Saulo Armando Rivera  Fernandez Contador T.P. 42378-T 

04/10/2021 01/04/2021 al 30/09/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-T 

02/11/2021 01/05/2021 al 31/10/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-T 

01/12/2021 01/06/2021 al 30/11/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

03/01/2022 01/07/2021 al 31/12/2021 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

01/02/2022 01/08/2021 al 31/01/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

07/03/2022 01/09/2021 al 28/02/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

01/04/2022 01/10/2021 al 31/03/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

02/05/2022 01/011/2021 al 30/04/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

01/06/2022 01/12/2021 al 31/05/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

01/07/2022 01/01/2022 al 31/06/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- 

01/08/2022 01/02/2022 al 31/07/2022 
Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114 

 

 Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de 
bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, 
publicaciones, entre otros, con el registro de: 
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..1 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

 
Se solicitó la marcación de los bienes adquiridos por este contrato a la Unidad de Bienes 
Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
a través de los radicados 202310171429, 202310171429 del 23 de junio de 2023 y 
202310174779 del 31 de del mismo mes, los bienes suministrados por el contratista son 
los siguientes: 
 

 

 

 
..2 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta 

dependencia). 
 
Se describen los códigos, con los cuales fueron marcados los bienes.   

 

 

Descripción del Bien Cantidad Vida útil 

TERMINAL DE LECTURA BIOMÉTRICA DE (MOTORIZADO) OFICINA 
PRINCIPAL 

1  

MODULO FACIAL: CONFORMADO POR CÁMARA, SOFTWARE, HARDWARE E 
NFRAESTRAUCTURA. 

1  

COMPUTADOR TIPO PORTÁTIL – ENROLAMIENTO SISTEMA DE IRIS. 1  

Descripción del Bien Cantidad Vida útil 

TERMINAL DE LECTURA BIOMÉTRICA DE OFICINA SECUNDARIA 1  

MODULO FACIAL: CONFORMADO POR CÁMARA, SOFTWARE, HARDWARE E 
NFRAESTRAUCTURA. 

1  

Descripción del Bien Cantidad Vida útil 

MODULO FACIAL: CONFORMADO POR CÁMARA, SOFTWARE, HARDWARE E 
NFRAESTRAUCTURA. 

1  
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..3 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación 
de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al 
cual fue cargado en cartera. 

 
La Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, de acuerdo con la solicitud enviada, dio el reporte de la repuesta 
con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y los datos del servidor 
al cual fue cargado en cartera estos son los servidores: 
  
 A la Servidora Doris del Socorro Alvarez Patiño, identificada con Cédula 42995352, le 
fueron cargados en su cartera con los siguientes Registros: 200617515, 200617516, 
200617517, 200617518, 200617519 
 
A la Servidora Yorlady Zulena Ruiz Taborda, identificada con Cédula 43739996, fue 
cargado en su cartera el siguiente Registro: 200617520 
 

 Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. 
(si aplicó). 

 
Modificación 01:  
 
El comité interno de planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, a través 
del acta número 89 del 26 de octubre de 2021, aprobó la modificación 01, al contrato 
4600090000 de 2021, que consiste en las siguientes clausulas: 
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“PRIMERA: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600090000 
de 2021, por el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 01 de enero 
de 2022 y hasta el 15 de febrero de 2022, ambas fechas incluidas, para un plazo total 
del contrato de diez (10) meses y catorce (14) días, de conformidad con lo expuesto 
en las consideraciones anteriores y en el documento de justificación que hace parte 
del presente escrito. 

 
SEGUNDA: VALOR. Adicionar el valor del Contrato No. 4600090000 de 2021, en la 
suma de seiscientos cuarenta y ocho millones ciento setenta y dos mil novecientos 
sesenta y ocho pesos M/L. ($ 648.172.968), equivale al 2,27% del valor inicial del 
contrato, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de 
justificación que hace parte de la presente modificación. Para un valor total del 
contrato de veintinueve mil ciento cincuenta y ocho millones doscientos treinta mil 
seiscientos treinta y nueve pesos M/L ($29.158.230.639). 

 
TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los 
que implique para EL Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 

       
CUARTA: OTROSI NO. 1. MODIFICAR la cláusula quinta FORMA DE PAGO del 
anexo del contrato, en el sentido de adicionar un parágrafo de conformidad con lo 
expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte 
integrante de la presente modificación. Quedando de la siguiente manera:  

  
” QUINTA: FORMA DE PAGO:  

 
(…) Parágrafo 01: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, 
desembolsará el valor de la adición 01 al CONTRATISTA, el valor de los recursos a 
administrar y el Gravamen a los Movimientos Financieros, mediante un (1) 
desembolso del 100%, a la firma de la modificación 01, previa presentación de la factura o 

documento equivalente. Los HONORARIOS los pagará de forma mensual, previa presentación 

de la factura o documento equivalente, debidamente legalizado con la certificación del 

Supervisor y que asegure que el servicio fue prestado y recibido a entera satisfacción. (…)”” 
 
Modificación 02:  
 
El comité interno de planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, a través 
del acta número 97 del 16 al 19 de noviembre de 2021, aprobó la modificación 02, al 
contrato 4600090000 de 2021, que consiste en las siguientes clausula: 

 
PRIMERO: ADICION 02. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato N° 4600090000 
de 2021 VALOR, adicionando al valor del contrato la suma de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 



  

Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 
        

Versión 14 

  

 

Página 10 de 141 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($547.445.481), de conformidad 
con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hacen parte de 
la presente modificación; esta adición corresponde al 2% del valor inicialmente 
pactado y no supera el 50% de dicho valor estimado en SMMLV. 

 
Modificación 03:  

 
El comité interno de planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, a través 
del acta número 008 del 8 de febrero de 2022, aprobó la modificación 03, al contrato 
4600090000 de 2021, que consiste en las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600090000 
de 2021, por el término de CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, A PARTIR 
DEL 16 DE FEBRERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2022 AMBAS FECHAS INCLUSIVE, 
de conformidad con lo expuesto en las consideraciones anteriores y en el documento 
de justificación que hace parte del presente escrito. 

 
SEGUNDA: VALOR. Adicionar el valor del Contrato No. 4600090000 de 2021, en la 
suma de POR VALOR DE TRECE MIL SETENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L. 
($13.078.241.502), EQUIVALENTE AL 41,68% DEL VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de 
justificación que hace parte de la presente modificación. 

 
TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los 
que implique para EL Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 

 
CUARTA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del 
Contrato N° 4600090000 de 2021 de conformidad con lo establecido en el presente 
documento. 

 

 Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de 
supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante 
(supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente. 
 

A partir del 19 de septiembre 2022, renuncia el supervisor principal Doctor Fredy Alfonso 
Agudelo Bolivar, quedando como supervisor principal el supervisor suplente Fabio Enrique 
Sosa Londoño, Profesional Universitario, de la Subsecretaria de Gestión de Bienes. 
 

 Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de 
los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que 
fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías y datos finales de 
cierre de procesos o en qué estado termina). 
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El contrato a la fecha no obtenido materialización de riesgos y su mitigación 

 

 Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 

 
Se pega la constancia de la imagen de la evaluación realizada en SAP 

  

 
 

 Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué 
se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de 
cumplimiento final. 

 
Durante la ejecución el contrato no fue auditado por los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control. 
 

 (otros aspectos relevantes) 
 
En la carpeta física reposa los informes mensuales de gestión enviados por el contratista  
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
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 Informe final de la relación de la Imputación del gasto (información establecida desde 
el contrato, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales (si 
aplicó), se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - 
Rendición de la Cuenta por Contrato): 

 
En relación con la imputación de gasto la información está establecida en la cláusula 
cuarta: PARÁGRAFO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Los gastos que demande la 
legalización del presente contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que 
implique para Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, del Anexo 
al Contrato Interadministrativo 4600090000 de 2021, el cumplimiento de este, se hacen 
con cargo a los siguientes compromisos presupuestales:  

 
NOTA: Se verifico en el sistema SAP, los Certificados de Disponibilidad y los Registros 
Presupuestales están por un valor de  VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN  PESOS M/L  
($28.510.057.771), en los estudios previos en valor , la Resolución SSS No. 
202150032390 del 18 de marzo de 2021, en el CONSIDERANDO  G. y la Minuta de 
Contrato  Inicial en la  CLAUSULA CUARTA VALOR DEL CONTRATO, están por un valor 
de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN  PESOS M/L ($28.510.057.671),  con una diferencia de 
cien (100) pesos. 
 
ASÍ ESTA LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EN ANEXO AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 
 

Fondo 
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

Elemento 
PEP 

Certificado de 
Disponibilidad  

Solicitud 
de Pedido  

No. 
Contrato 

Marco  

 Número de 
Registro  

Valor Total Secretaría  

110070121 71300000 2320202008 200099 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 116.960.888 
Cultura 
Ciudadana  

110000121 71300000 2320202008 200104 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 125.346.139 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200101 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 58.872.331 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200087 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 3.065.437.598 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200088 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 470.732.785 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200091 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 907.008.900 
Cultura 
Ciudadana  

110000121 71300000 2320202008 200094 4000104626 50088926 4600090000 4800013014 795.380.257 
Inclusión 
Social 

110000121 72200000 2320202008 200223 4000104542 50088926 4600090000 4800013014 3.612.915.289 
Inclusión 
Social 

110000121 74200000 2320202009 200344 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 92.179.014 
Medio 
Ambiente 

110090121 74200000 2320202009 200293 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 1.879.202.741 
Medio 
Ambiente 

110000121 74200000 2320202009 200343 4000104571 50088926 4600090000 
4800013021 

67.509.203 
Medio 
Ambiente 
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110070121 74200000 2320202009 200309 4000104571 50088926 4600090000 
4800013021 

276.537.041 
Medio 
Ambiente 

110000121 74200000 2320202009 200305 4000104571 50088926 4600090000 
4800013021 

125.835.233 
Medio 
Ambiente 

110070121 74200000 2320202009 200315 4000104571 50088926 4600090000 
4800013021 

187.583.241 
Medio 
Ambiente 

110090121 74200000 2320202009 200316 4000104571 50088926 4600090000 
4800013021 

127.083.952 
Medio 
Ambiente 

110000121 74300000 2320202008 200422 4000104581 50088926 4600090000 4800013010 155.567.969 Movilidad 

110701721 73200000 2320202008 200271 4000104555 50088926 4600090000 4800013013 185.432.173 
Seguridad Y 
Convivencia  

110090121 73200000 2320202008 200288 4000104555 50088926 4600090000 4800013013 87.121.313 
Seguridad Y 
Convivencia 

110090121 71200000 2320202008 200252 4000104595 50088926 4600090000 4800013015 146.856.400 
Participación 
Ciudadana 

110090121 71200000 2320202009 200252 4000104595 50088926 4600090000 4800013015 242.268.791 
Participación 
Ciudadana 

110000121 71200000 2320202009 200259 4000104595 50088926 4600090000 4800013015 19.383.852 
Participación 
Ciudadana 

110500121 72100000 21202020080502 1000000 4000104590 50088926 4600090000 4800013022 140.827.073 Salud 

110090121 72500000 2320202008 200278 4000104610 50088926 4600090000 4800013012 128.033.859 
La No 
Violencia  

110090121 75100000 2320202008 200084 4000104633 50088926 4600090000 4800013020 40.000.000 
Desarrollo 
Económico 

110090121 75100000 2320202008 200133 4000104633 50088926 4600090000 4800013020 273.140.824 
Desarrollo 
Económico 

110090121 75100000 2320202008 200155 4000104633 50088926 4600090000 4800013020 92.239.515 
Desarrollo 
Económico 

110000121 70700000 21202020080502 1000000 4000104674 50088926 4600090000 4800013018 13.789.758.722 
Suministros Y 
Servicios 

110615421 73300000 2320202008 200228 4000104685 50088926 4600090000 4800013011 590.332.902 Dagrd 

110000121 70700000 2320202008 200367 4000104673 50088926 4600090000 4800013019 425.755.811 
Suministros Y 
Servicios 

110090121 74200000 2320202009 200293 4000104670 50088926 4600090000 4800013021 40.415.921 
Medio 
Ambiente 

110000121 74300000 2320202008 200422 4000104689 50088926 4600090000 4800013010 244.337.934 Movilidad 

Valor Total    28.510.057.671   

 
Se modificó quedando así: 
 

Fondo 
Centro 
Gestor  

Posición 
Presupuestal 

Elemento 
PEP 

Certificado de 
Disponibilidad  

Solicitud 
de Pedido  

No. Contrato 
Marco  

 Número de 
Registro  

Valor Total Secretaría  

110070121 71300000 2320202008 200099 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 116.960.888 
Cultura 
Ciudadana  

110000121 71300000 2320202008 200104 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 125.346.139 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200101 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 58.872.431 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200087 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 3.065.437.598 
Cultura 
Ciudadana  

110090121 71300000 2320202008 200088 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 470.732.785 
Cultura 
Ciudadana  
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110090121 71300000 2320202008 200091 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 907.008.900 
Cultura 
Ciudadana  

110000121 71300000 2320202008 200094 4000104626 50088926 4600090000 4800013016 795.380.257 
Cultura 
Ciudadana  

110000121 72200000 2320202008 200223 4000104542 50088926 4600090000 4800013014 3.612.915.289 
Inclusión 
Social 

110000121 74200000 2320202009 200344 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 92.179.014 
Medio 
Ambiente 

110090121 74200000 2320202009 200293 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 1.879.202.741 
Medio 
Ambiente 

110000121 74200000 2320202009 200343 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 67.509.203 
Medio 
Ambiente 

110070121 74200000 2320202009 200309 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 276.537.041 
Medio 
Ambiente 

110000121 74200000 2320202009 200305 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 125.835.233 
Medio 
Ambiente 

110070121 74200000 2320202009 200315 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 187.583.241 
Medio 
Ambiente 

110090121 74200000 2320202009 200316 4000104571 50088926 4600090000 4800013021 127.083.952 
Medio 
Ambiente 

110000121 74300000 2320202008 200422 4000104581 50088926 4600090000 4800013010 155.567.969 Movilidad 

110701721 73200000 2320202008 200271 4000104555 50088926 4600090000 4800013013 185.432.173 
Seguridad Y 
Convivencia  

110090121 73200000 2320202008 200288 4000104555 50088926 4600090000 4800013013 87.121.313 
Seguridad Y 
Convivencia 

110090121 71200000 2320202008 200252 4000104595 50088926 4600090000 4800013015 146.856.400 
Participación 
Ciudadana 

110090121 71200000 2320202009 200252 4000104595 50088926 4600090000 4800013015 242.268.791 
Participación 
Ciudadana 

110000121 71200000 2320202009 200259 4000104595 50088926 4600090000 4800013015 19.383.852 
Participación 
Ciudadana 

110500121 72100000 2,1202E+13 1000000 4000104590 50088926 4600090000 4800013022 140.827.073 Salud 

110090121 72500000 2320202008 200278 4000104610 50088926 4600090000 4800013012 128.033.859 
La No 
Violencia  

110090121 75100000 2320202008 200084 4000104633 50088926 4600090000 4800013020 40.000.000 
Desarrollo 
Económico 

110090121 75100000 2320202008 200133 4000104633 50088926 4600090000 4800013020 273.140.824 
Desarrollo 
Económico 

110090121 75100000 2320202008 200155 4000104633 50088926 4600090000 4800013020 92.239.515 
Desarrollo 
Económico 

110000121 70700000 2,1202E+13 1000000 4000104674 50088926 4600090000 4800013018 13.789.758.722 
Suministros 
Y Servicios 

110615421 73300000 2320202008 200228 4000104685 50088926 4600090000 4800013011 590.332.902 Dagrd 

110000121 70700000 2320202008 200367 4000104673 50088926 4600090000 4800013019 425.755.811 
Suministros 
Y Servicios 

110090121 74200000 2320202009 200293 4000104670 50088926 4600090000 4800013021 40.415.921 
Medio 
Ambiente 

110000121 74300000 2320202008 200422 4000104689 50088926 4600090000 4800013010 244.337.934 Movilidad 

Valor Total    28.510.057.771   
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Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - 
Rendición de la Cuenta por Contrato), de la Modificación 01 

  
TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los que 
implique para Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 
 

 
 

Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - 
Rendición de la Cuenta por Contrato), de la Modificación 02 

  
PRIMERO: ADICION 02. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato N° 4600090000 
de 2021 VALOR, adicionando al valor del contrato la suma de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($547.445.481), de conformidad con 
lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hacen parte de la 
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presente modificación; esta adición corresponde al 2.27% del valor inicialmente pactado 
y no supera el 50% de dicho valor estimado en SMMLV. Los gastos que demande la 
legalización de la presente Modificación correrán a cargo de EL CONTRATISTA, y los 
que implique para el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín el 
cumplimiento de esta, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 

 

 
 
Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - 
Rendición de la Cuenta por Contrato), de la Modificación 03 

 
TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los que 
implique para Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín el 
cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 
 

Fondo 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Certificado De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Numero 
Solicitud 

de 
pedido 

Número De 
Registro 

Presupuestal 
Proyecto 

Fecha 
Elaboración 

Registro 
Presupuestal 

Numero 
Contrato  

Posición Secretaría Valor Total 

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200087 14/02/2022 4600090000 780 
Cultuira 

Ciudadana  
               

1.682.252.436  

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200087 14/02/2022 4600090000 790 
Cultuira 

Ciudadana  
                    

63.804.952  

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200088 14/02/2022 4600090000 800 
Cultuira 

Ciudadana  
                    

251.921.855  

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200088 14/02/2022 4600090000 810 
Cultuira 

Ciudadana  
                       

9.554.965  

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200091 14/02/2022 4600090000 820 
Cultuira 

Ciudadana  
                  

564.393.685  
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110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200091 14/02/2022 4600090000 830 
Cultuira 

Ciudadana  
                     

21.406.485  

110070122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200099 14/02/2022 4600090000 840 
Cultuira 

Ciudadana  
                     

61.642.042  

110070122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200099 14/02/2022 4600090000 850 
Cultuira 

Ciudadana  
                       

2.337.978  

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200101 14/02/2022 4600090000 860 
Cultuira 

Ciudadana  
                     

48.616.572  

110090122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200101 14/02/2022 4600090000 870 
Cultuira 

Ciudadana  
                        

1.843.943  

110000122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200104 14/02/2022 4600090000 880 
Cultuira 

Ciudadana  
                      

48.616.571  

110000122 71300000 2320202008 4000108929 50092509 4800013646 200104 14/02/2022 4600090000 890 
Cultuira 

Ciudadana  
                        

1.843.943  

110070122 71200000 2320202008 4000108939 50092509 4800013653 200252 14/02/2022 4600090000 900 
Participación 
Ciudadana  

                    
194.699.671  

110070122 71200000 2320202008 4000108939 50092509 4800013653 200252 14/02/2022 4600090000 910 
Participación 
Ciudadana  

                       
7.384.625  

 

110090122 71200000 2320202008 4000108939 50092509 4800013653 200258 14/02/2022 4600090000 920 
Participación 
Ciudadana  

                       
9.667.983  

110090122 71200000 2320202008 4000108939 50092509 4800013653 200258 14/02/2022 4600090000 930 
Participación 
Ciudadana  

                          
366.690  

110090122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200293 14/02/2022 4600090000 940 
Medio 

Ambiente 
                   

880.807.051  

110090122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200293 14/02/2022 4600090000 950 
Medio 

Ambiente 
                    

33.407.502  

110090122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200305 14/02/2022 4600090000 960 
Medio 

Ambiente 
                    

67.530.970  

110090122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200305 14/02/2022 4600090000 970 
Medio 

Ambiente 
                        

2.561.333  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200309 14/02/2022 4600090000 980 
Medio 

Ambiente 
                    

145.849.716  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200309 14/02/2022 4600090000 990 
Medio 

Ambiente 
                        

5.531.829  

110090122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200315 14/02/2022 4600090000 1000 
Medio 

Ambiente 
                   

248.158.854  

110090122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200315 14/02/2022 4600090000 1010 
Medio 

Ambiente 
                         

9.412.241  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200316 14/02/2022 4600090000 1020 
Medio 

Ambiente 
                    

75.464.587  
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110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200316 14/02/2022 4600090000 1030 
Medio 

Ambiente 
                       

2.862.243  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200343 14/02/2022 4600090000 1040 
Medio 

Ambiente 
                      

49.185.591  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200343 14/02/2022 4600090000 1050 
Medio 

Ambiente 
                        

1.865.525  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200344 14/02/2022 4600090000 1060 
Medio 

Ambiente 
                    

198.517.667  

110070122 74200000 2320202008 4000108900 50092509 4800013652 200344 14/02/2022 4600090000 1070 
Medio 

Ambiente 
                       

7.529.435  

110701722 73200000 2320202009 4000108906 50092509 4800013648 200271 14/02/2022 4600090000 1080 
Seguridad y 
Convivencia  

                     
78.506.761  

110701722 73200000 2320202009 4000108906 50092509 4800013648 200271 14/02/2022 4600090000 1090 
Seguridad y 
Convivencia  

                       
2.977.626  

110070122 73200000 2320202009 4000108906 50092509 4800013648 200288 14/02/2022 4600090000 1100 
Seguridad y 
Convivencia  

                    
38.893.257  

110070122 73200000 2320202009 4000108906 50092509 4800013648 200288 14/02/2022 4600090000 1110 
Seguridad y 
Convivencia  

                         
1.475.155  

110090122 72500000 2320202008 4000108937 50092509 4800013645 200188 14/02/2022 4600090000 1120 
La No 

Violencia  
                    

92.590.046  

110090122 72500000 2320202008 4000108937 50092509 4800013645 200188 14/02/2022 4600090000 1130 
La No 

Violencia  
                         

3.511.782  

110090122 72500000 2320202008 4000108937 50092509 4800013645 200278 14/02/2022 4600090000 1140 
La No 

Violencia  
                    

67.482.653  

110090122 72500000 2320202008 4000108937 50092509 4800013645 200278 14/02/2022 4600090000 1150 
La No 

Violencia  
                       

2.559.502  

 

110070122 74300000 2320202008 4000108881 50092509 4800013643 200422 14/02/2022 4600090000 1160 Movilidad  
                     

77.883.186  

110070122 74300000 2320202008 4000108881 50092509 4800013643 200422 14/02/2022 4600090000 1170 Movilidad  
                       

2.953.976  

110615422 73300000 2320202008 4000108885 50092509 4800013642 200228 11/02/2022 4600090000 1180 DAGRD  
                  

388.932.572  

110615422 73300000 2320202008 4000108885 50092509 4800013642 200228 11/02/2022 4600090000 1190 DAGRD  
                      

14.751.546  

110090122 72200000 2320202008 4000108887 50092509 4800013644 200223 14/02/2022 4600090000 1220 Inclusión Social  
                 

1.937.161.389  

110090122 72200000 2320202008 4000108887 50092509 4800013644 200223 14/02/2022 4600090000 1230 Inclusión Social  
                     

73.473.213  

110000122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200161 14/02/2022 4600090000 1260 
Desarrollo 
Económico 

                    
38.893.257  

110000122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200161 14/02/2022 4600090000 1270 
Desarrollo 
Económico 

                         
1.475.155  
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110090122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200154 14/02/2022 4600090000 1280 
Desarrollo 
Económico 

                    
38.893.257  

110090122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200154 14/02/2022 4600090000 1290 
Desarrollo 
Económico 

                         
1.475.155  

110070122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200148 14/02/2022 4600090000 1300 
Desarrollo 
Económico 

                           
455.215  

110070122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200148 14/02/2022 4600090000 1310 
Desarrollo 
Económico 

                              
17.266  

110090122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200084 14/02/2022 4600090000 1320 
Desarrollo 
Económico 

                      
133.111.433  

110090122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200084 14/02/2022 4600090000 1330 
Desarrollo 
Económico 

                       
5.048.688  

110090122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200133 14/02/2022 4600090000 1340 
Desarrollo 
Económico 

                    
38.893.257  

110090122 75100000 2320202008 4000108976 50092509 4800013647 200133 14/02/2022 4600090000 1350 
Desarrollo 
Económico 

                         
1.475.155  

110000122 70700000 2320202008 4000108965 50092509 4800013649 200367 14/02/2022 4600090000 1360 
Suministros y 

Servicios 
                    

93.955.547  

110000122 70700000 2320202008 4000108965 50092509 4800013649 200367 14/02/2022 4600090000 1370 
Suministros y 

Servicios 
                       

8.908.933  

110070122 74300000 2320202008 4000108978 50092509 4800013641 200422 11/02/2022 4600090000 1380 Movilidad  
                     

70.460.061  

110070122 74300000 2320202008 4000108978 50092509 4800013641 200422 11/02/2022 4600090000 1390 Movilidad  
                        

6.681.073  

110070122 74200000 2320202008 4000108953 50092509 4800013654 200343 14/02/2022 4600090000 1400 
Medio 

Ambiente 
                        

7.506.019  

110070122 74200000 2320202008 4000108953 50092509 4800013654 200343 14/02/2022 4600090000 1410 
Medio 

Ambiente 
                            

711.726  

110500122 72100000 
21202020080

502 
4000108886 50092509 4800013655 1000000 14/02/2022 4600090000 1420 Salud  

                    
74.358.456  

110500122 72100000 
21202020080

502 
4000108886 50092509 4800013655 1000000 14/02/2022 4600090000 1430 Salud  

                       
2.820.289  

110000122 70700000 
21202020080

502 
4000108951 50092509 4800013650 1000000 14/02/2022 4600090000 1440 

Suministros y 
Servicios 

              
4.885.607.244  

110000122 70700000 
21202020080

502 
4000108951 50092509 4800013650 1000000 14/02/2022 4600090000 1450 

Suministros y 
Servicios 

                    
185.302.712  

TOTAL  13.078.241.502  

 



  

Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 
        

Versión 14 

  

 

Página 20 de 141 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales (si es el caso) 
 
El contrato 4600090000 de 2021, le quedaron recursos de honorarios no ejecutados que 
pasarían para la vigencia del año 2022, por valor de ($248.236.262). 
 
De acuerdo a resolución N. 202150171933- del COMFIS 106 de octubre 29 de 2021, se 
elaboró la justificación de paso de vigencia y se anexo al sistema SAP; se anexa cuadro 
de los recursos de honorarios que pasaron para ajuste con el respectivo valor de cada:  
 

Fondo
Centro 

Gestor 

Pos ición 

Presupuesta l

Denominación 

Pospre 

Element

o PEP
Nombre Proyecto

Certi ficado 

de 

Disponibi l id

ad 

Sol ici tud 

de Pedido 

No. 

Contrato 

Marco 

 Número de 

Regis tro 

Pos ición 

de 

Regis tro 

Valor Tota l Secretaria

110000121 74300000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200422

Mejorami  Sede 

Secretaría  De 

Movi l idad

4000104581 50088926 4600090000 4800013010 20 655.671 Movi l idad

110000121 74300000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200422

Mejorami  Sede 

Secretaría  De 

Movi l idad

4000104689 50088926 4600090000 4800013010 40 7.200.735 Movi l idad

110090121 72500000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200278

Implemen-

Estrategias  Para  La  

Reintegraci  

4000104610 50088926 4600090000 4800013012 30 1.741.345
De la  No 

Violencia

110701721 73200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200271

Mejorami-

Capacidades  

Organismos  

4000104555 50088926 4600090000 4800013013 20 212.256 Seguridad

110090121 73200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200288

Apoyo-Gestión 

Inspecciones  De 

Pol icía  

4000104555 50088926 4600090000 4800013013 80 1.337.653 Seguridad

110090121 73200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200288

Apoyo-Gestión 

Inspecciones  De 

Pol icía  

4000104555 50088926 4600090000 4800013013 90 1.845.960 Seguridad

110000121 72200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200223

As is tenc-Técnica  

Gestión De 

Estrategias

4000104542 50088926 4600090000 4800013014 100 12.429.075
Incl .Socia l  y 

Fl ia

110090121 71200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200252

Mejorami-

Infraestructura  

Innovación Soci  

4000104595 50088926 4600090000 4800013015 40 2.335.299
Participación 

Ciud

110000121 71301000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200094

As is tenc-A La  

Prestación Del  

Servicio De 

4000104626 50088926 4600090000 4800013016 320 9.182.069
Cultura  

Ciudadana

110000121 70700000 21202020080502    

Servicios  de 

investigación y 

seguridad

1000000 Funcionamiento 4000104674 50088926 4600090000 4800013018 60 134.818.651
Suminis tros  y 

Serv

110000121 70700000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

200367

Adminis t-Integra l  

Bienes  Muebles  E 

Inmu

4000104673 50088926 4600090000 4800013019 30 18.157.925
Suminis tros  y 

Serv

110090121 74200000 2320202009

Servicios  para  la  

comunidad, 

socia les  y 

personales

200293

Desarrol  Estrat 

Conserva  Ecos is te 

Estrat

4000104571 50088926 4600090000 4800013021 50 201
Medio 

Ambiente 

110090121 74200000 2320202009

Servicios  para  la  

comunidad, 

socia les  y 

personales

200293

Desarrol  Estrat 

Conserva  Ecos is te 

Estrat

4000104670 50088926 4600090000 4800013021 300 2.088.790
Medio 

Ambiente 

110090121 74200000 2320202009

Servicios  para  la  

comunidad, 

socia les  y 

personales

200293

Desarrol  Estrat 

Conserva  Ecos is te 

Estrat

4000104571 50088926 4600090000 4800013021 320 2.930.934
Medio 

Ambiente 

110090121 74200000 2320202009

Servicios  para  la  

comunidad, 

socia les  y 

personales

200293

Desarrol  Estrat 

Conserva  Ecos is te 

Estrat

4000104571 50088926 4600090000 4800013021 330 10.964.180
Medio 

Ambiente 

110500121 72100000 21202020080502    

Servicios  de 

investigación y 

seguridad

1000000 Funcionamiento 4000104590 50088926 4600090000 4800013022 20 607.055 Salud

110615420 73300000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200228

Forta lec-Del  

Manejo Y Atención 

Desastres

4000106642 50090714 4600090000 4800013382 20 3.466.697 DAGRED

110000121 75100000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200162

Apoyo-Producc 

Agríc No Tradic Al to 

Valor

4000106789 50090714 4600090000 4800013384 30 3.764.547
Desarrol lo 

Econom.

110000121 72200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200223

As is tenc-Técnica  

Gestión De 

Estrategias

4000106461 50090714 4600090000 4800013386 40 4.648.321
Incl .Socia l  y 

Fl ia

110090121 72200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200223

As is tenc-Técnica  

Gestión De 

Estrategias

4000106461 50090714 4600090000 4800013386 70 1.825.530
Incl .Socia l  y 

Fl ia

110000121 74200000 2320202009

Servicios  para  la  

comunidad, 

socia les  y 

personales

200319

Protecci - Y 

Conservacion 

Cuencas  Abastac

4000106897 50090714 4600090000 4800013388 20 7.803.831
Medio 

Ambiente

110000121 73200000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200288

Apoyo-Gestión 

Inspecciones  De 

Pol icía

4000106823 50090714 4600090000 4800013391 20 214.620 Seguridad

110090121 71300000 2320202008

Servicios  

prestados  a  empr 

y servicios  

producción

200094

As is tenc-A La  

Prestación Del  

Servicio De 

4000107126 50091008 4600090000 4800013455 30 20.004.917
Cultura  

Ciudadana

248.236.262Total  
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 Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos 
anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que 
se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se 
relacionan de manera acumulativa: 

 
Al contrato 4600090000 de 2021, se le realizó el primer desembolso del 50% de los 
recursos administrar, en el mes de abril de 2021, tal como está estipulado en los 
estudios previos y en el Anexo al Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta y sus 
Parágrafos de 1 al 14 así:  

 
Se desembolsará al CONTRATISTA, el valor de los recursos a administrar y el 
Gravamen a los Movimientos Financieros, se realizarán mediante dos (2) 
desembolsos del 50% cada uno. Un 50% a la firma del contrato y el otro 50% en 
agosto de 2021, previa presentación de la factura o documento equivalente. Los 
HONORARIOS los pagará de forma mensual, previa presentación de la factura o 
documento equivalente, debidamente legalizado con la certificación del Supervisor y 
que asegure que el servicio fue prestado y recibido a entera satisfacción.  

 
Los desembolsos y pagos se harán conforme al procedimiento que tiene establecido 
el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en consideración 
a la disponibilidad de los recursos desagregados de la siguiente forma:  

 
1. COMPONENTE VIGILANCIA FISICA:  
 

Primer desembolso de los recursos a administrar del componente de la vigilancia física: 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín desembolsará al 
inicio del contrato el 50% de los recursos a administrar correspondiente a un valor de 
trece mil trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa mil trescientos 
treinta pesos M/L. ($13.338.490.330) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a 
cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y dos 
pesos ($53.353.962), al contratista , para la ejecución del presente contrato, lo cual 
corresponde a un total de trece mil trescientos noventa y un millones ochocientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos M/L ($13.391.844.292), por 
transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el 
Directorio de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.  

 
Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente de la vigilancia 
física: El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
desembolsará en el mes agosto el 50% restante de los recursos a administrar 
correspondiente a un valor de trece mil trecientos treinta y ocho millones cuatrocientos 
noventa mil trescientos veintinueve pesos M/L. ($13.338.490.329) y el costo financiero 
(4 por mil) equivalente a cincuenta y tres millones trecientos cincuenta y tres mil 
novecientos sesenta y un pesos ($53.353.961), al contratista, para la ejecución del 
presente contrato, lo cual corresponde a un total de trece mil trescientos noventa y un 
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millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa pesos M/L 
($13.391.844.290), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para 
tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.  

 
Honorarios componente vigilancia física: El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín cancelará el valor de los honorarios por administración con IVA 
incluido, correspondiente a mil quince millones ochocientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos veintitrés pesos M/L($1.015.859.423), mediante pagos parciales 
mensuales, por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal fin 
en el Directorio de Proveedores y Contratistas y según el PAC establecido, contra 
avance en la ejecución de los recursos a administrar, previa firma a satisfacción y 
presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes que 
aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido a entera satisfacción por el 
Supervisor.  

 
El Valor Total del componente de Vigilancia Física es de veintisiete mil setecientos 
noventa y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil cinco pesos M/L. 
($27.799.548.005), distribuidos así: 

 
Recursos a Administrar: ($26.676.980.659)  
Gravamen a los movimientos financieros: del 0,40% ($106.707.923)  
Total, Recursos a Desembolsar: ($26.783.688.582)  
Honorarios por Administración: $3,20% ($853.663.381)  
IVA Honorarios: 19% ($162.196.042)  

 
2. COMPONENTE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CCTV DEL EDIFICIO 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y SUS SEDES.  
 

Primer desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento 
de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes.: 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín desembolsará al 
inicio del contrato el 50% de los recursos a administrar correspondiente a un valor 
trescientos veintitrés millones ciento noventa y tres mil novecientos noventa pesos 
M/L.($323.193.990) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a millón doscientos 
noventa y dos mil setecientos setenta y seis pesos ($1.292.776), al contratista, para la 
ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trescientos 
veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y seis pesos 
($324.486.766), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal 
efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.  
 
El Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente del 
Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y 
sus sedes: El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 
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desembolsará en el mes de agosto el 50% restante de los recursos a administrar 
correspondiente a un valor de trescientos veintitrés millones ciento noventa tres mil 
novecientos ochenta y nueve pesos M/L.($323.193.989) y el costo financiero (4 por mil) 
equivalente a un millón doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y seis pesos 
($1.292.776) al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde 
a un total de trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
setecientos sesenta y cinco pesos ($324.486.765), por transferencia electrónica de 
fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y 
Contratistas del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, 
previa presentación de cuenta de cobro Segundo desembolso de los recursos a 
administrar del componente del Mantenimiento delos Sistemas CCTV del Edificio 
Centro Administrativo Municipal y sus sedes:  
 
Honorarios componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro 
Administrativo Municipal y sus sedes: del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín cancelará el valor de los honorarios por administración con IVA 
incluido, correspondiente a sesenta y un millones quinientos treinta y seis mil ciento 
treinta y cinco pesos M/L(61.536.135) mediante pagos parciales mensuales, por 
transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal fin en el Directorio de 
Proveedores y Contratistas y según el PAC establecido, contra avance en la ejecución 
de los recursos a administrar, previa firma a satisfacción y presentación de la factura 
con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido a 
entera satisfacción por el Supervisor. (Ver especificaciones técnicas).  
 
El Valor total del componente de Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio 
Centro Administrativo Municipal y sus sedes, es de setecientos diez millones quinientos 
nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos M/L. ($710.509.666), distribuidos así: 
Recursos Para Administrar: ($646.387.979)  
Gravamen a los movimientos financieros: 0,40% ($2.585.552)  
Total, Recursos a Desembolsar: ($648.973.531)  
Honorarios por Administración: 8% ($51.711.038)  
IVA Honorarios: 19% ($9.825.097)  
 
Para un total del contrato veintiocho mil quinientos diez millones cincuenta y siete mil 
seiscientos setenta y un pesos M/L ($28.510.057.671) La ESU presentará factura 
mensual de sus honorarios, la cual se liquidará con base en el valor del presupuesto 
realmente ejecutado, el informe técnico de gestión, la ejecución presupuestal y el 
correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor. 
  
El valor final de los gastos por concepto de honorarios por administración se calculará 
en consecuencia, sobre lo realmente ejecutado. 

 
A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los 
desembolsos entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando 
cumplimiento de la entrega del 100% de la totalidad de los recursos administrar del 
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componente vigilancia física y Mantenimiento CCTV, desembolsados entre el mes de 
abril y agosto 2021, del contrato inicial, en el mes de noviembre se desembolsó el 
100% de los recursos administrar de la adición 01,  en el mes de diciembre el 100% de 
los recursos administrar de la adición 02 y en marzo de 2022, se realizó el desembolso 
de 100% de los recursos administrar de la adición 03. 

 
DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013010 5000634056 ESU-1268 74.941.579 22.04.2021 

4600090000 4800013010 5000644161 ESU-1360 74.941.579 13/08/2021 

Valor Total  149.883.158  

 
DESEMBOLSO DAGRD 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013011 5000634110 ESU-1268 284.380.390 22.04.2021 

4600090000 4800013011 5000644118 ESU-1360 284.380.390 12/08/2021 

Valor Total 568.760.780  

 
DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE LA NO VIOLENCIA 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013012 5000634059 ESU-1268 61.677.604 22.04.2021 

4600090000 4800013012 5000644115 ESU-1360 61.677.603 12/08/2021 

Valor Total 123.355.207  

 
DESEMBOLSOS  SECRETARÍA DE SEGURIDAD  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013013 5000634048 ESU-1268 131.296.878 22.04.2021 

4600090000 4800013013 5000644106 ESU-1360 47.359.177 12/08/2021 

4600090000 4800013013 5000644107 ESU-1360 83.937.700 12/08/2021 

Valor Total 262.593.755  

 
DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE INCL. SOCIAL Y FLIA  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013014 5000634046 ESU-1268 1.740.445.527 22.04.2021 

4600090000 4800013014 5000644104 ESU-1360 1.740.445.527 12/08/2021 

Valor Total 3.480.891.054  
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DESEMBOLSOS SECRETARÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013015 5000634058 ESU-1268 196.790.592 22.04.2021 

4600090000 4800013015 5000644108 ESU-1360 178.115.070 12/08/2021 

4600090000 4800013015 5000644109 ESU-1360 18.675.521 12/08/2021 

Valor Total 393.581.183  

 
DESEMBOLSOS SECRETARÍA CULTURA CIUDADANA 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013016 5000634065 ESU-1268 65.374.508 22.04.2021 

4600090000 4800013016 5000634066 ESU-1268 174.636.512 22.04.2021 

4600090000 4800013016 5000634067 ESU-1268 2.417.996.401 22.04.2021 

4600090000 4800013016 5000634172 ESU-1268 10.644.623 22.04.2021 

4600090000 4800013016 5000644100 ESU-1360 47.312.361 12/08/2021 

4600090000 4800013016 5000644101 ESU-1360 712.444.424 12/08/2021 

4600090000 4800013016 5000644102 ESU-1360 1.908.895.466 12/08/2021 

Valor Total 5.337.304.295  

 
DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013018 5000634169 ESU-1268 6.642.924.611 22.04.2021 

4600090000 4800013018 5000644117 ESU-1360 6.642.924.611 12/08/2021 

Valor Total $13.285.849.222  

 
DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013020 5000634072 ESU-1268 79.240.102 22.04.2021 

4600090000 4800013020 5000634076 ESU-1268 116.043.303 22.04.2021 

4600090000 4800013020 5000644116 ESU-1360 195.283.404 12/08/2021 

Valor Total 390.566.809  

 

DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Contrato Pedido  No. Recibo a Satisfacción  No. Cuenta  de Cobro  Valor Desembolsado  Fecha Contable  

4600090000 4800013021 5000634053 ESU-1268 238.457.413 22.04.2021 

4600090000 4800013021 5000634054 ESU-1268 891.920.701 22.04.2021 

4600090000 4800013021 5000634055 ESU-1268 197.233.083 22.04.2021 

4600090000 4800013021 5000644175 ESU-1360 1.041.051.462 13/08/2021 

4600090000 4800013021 5000644176 ESU-1360 249.927.178 13/08/2021 

4600090000 4800013021 5000644177 ESU-1360 36.632.354 13/08/2021 

Valor Total 2.655.222.191  
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DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE SALUD 

Contrato Pedido  No. Recibo a Satisfacción  No. Cuenta  de Cobro  Valor Desembolsado  Fecha Contable  

4600090000 4800013022 5000634040 ESU-1269 67.840.464 22.04.2021 

4600090000 4800013022 5000644113 ESU-1361 67.840.464 12/08/2021 

Valor Total 135.680.928  

 
DESEMBOLSO DEL  MCCTV SECRETARÍAS  MOVILIDAD, SUMINISTROS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE   

Contrato Pedido  No. Recibo a Satisfacción  No. Cuenta  de Cobro  Valor Desembolsado  Fecha Contable  

4600090000 4800013010 5000634034 ESU-1267 111.588.103 22/04/2021 

4600090000 4800013021 5000634032 ESU-1267 18.457.781 22/04/2021 

4600090000 4800013019 5000634037 ESU-1267 194.440.882 22/04/2021 

4600090000 4800013010 5000644150 ESU-1359 111.588.103 13/08/2021 

4600090000 4800013021 5000644156 ESU-1359 18.457.781 13/08/2021 

4600090000 4800013019 5000644151 ESU-1359 194.440.881 13/08/2021 

Valor Total 648.973.531  

 

Valor total desembolsado ($27.432.662.113) 
 
A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los desembolsos 
entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando cumplimiento de la entrega 
del 100% de la totalidad de los recursos administrar del componente vigilancia 
relacionado con modificación 01. 
 

DESEMBOLSO DAGRD 

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013382 5000653374 ESU-1427 142.190.195 18.11.2021 

Valor Total 142.190.195  

 
DESEMBOLSOS  SECRETARÍA DE SEGURIDAD  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013391 5000653371 ESU-1427 5.658.581 18.11.2021 

Valor Total 5.658.581  

 
DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE INCL. SOCIAL Y FLIA  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013386 5000653385 ESU-1427 122.555.505 18.11.2021 

4600090000 4800013386 5000653386 ESU-1427 48.131.093 18.11.2021 

Valor Total 170.686.598  
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DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013384 5000653372 ESU-1427 100.199.601 18.11.2021 

Valor Total 100.199.601  

 
DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013388 5000653375 ESU-1427 205.752.262 18.11.2021 

Valor Total 205.752.262  

 
Valor Total Desembolsado ($624.487.237) 
 
A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los desembolsos 
entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando cumplimiento de la entrega 
del 100% de la totalidad de los recursos administrar del componente vigilancia 
relacionado con modificación 02. 
 

DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA  

Contrato Pedido  
No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  de 
Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013455 5000655291 ESU-1441 527.440.564 01.12.2021 

Valor Total 527.440.564  

 
Valor Total Desembolsado ($527.440.564) 

 
A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los desembolsos 
entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando cumplimiento de la entrega 
del 100% de la totalidad de los recursos administrar del componente vigilancia 
relacionado con modificación 03. 
 

DESEMBOLSO DE MOVILIDAD 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013641 5000663153 ESU-1499 70.460.061 01.03.2022 

Valor Total 70.460.061  
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DESEMBOLSO DE DAGRED 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013642 5000663135 ESU-1498 388.932.572 01.03.2022 

Valor Total 388.932.572  

 

DESEMBOLSO DE MOVILIDAD 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013643 5000663103 ESU-1498 77.883.186 01.03.2022 

Valor Total 77.883.186  

 

DESEMBOLSO DE INCL.SOCIAL Y FLIA 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013644 5000663142 ESU-1498 1.937.161.389 01.03.2022 

Valor Total 1.937.161.389  

 

DESEMBOLSO DE LA NO VIOLENCIA 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013645 5000663112 ESU-1498 160.072.699 01.03.2022 

Valor Total 160.072.699  

 

DESEMBOLSO DE CULTURA CIUDADANA 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013646 5000663144 ESU-1498 2.547.184.548 01.03.2022 

4600090000 4800013646 5000663145 ESU-1498 61.642.042 01.03.2022 

4600090000 4800013646 5000663146 ESU-1498 48.616.571 01.03.2022 

Valor Total 2.657.443.161  
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DESEMBOLSO DE DESARROLLO ECONOM. 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013647 5000663107 ESU-1498 38.893.257 01.03.2022 

4600090000 4800013647 5000663108 ESU-1498 210.897.947 01.03.2022 

4600090000 4800013647 5000663109 ESU-1498 455.215 01.03.2022 

Valor Total 250.246.419  

 

DESEMBOLSO DE SECRETARÍA SEGURIDAD 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013648 5000663115 ESU-1498 38.893.257 01.03.2022 

4600090000 4800013648 5000663480 ESU-1498 78.506.761 01.03.2022 

Valor Total 117.400.018  

 

DESEMBOLSOS DE SUMINISTROS Y SERV 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013649 5000663152 ESU-1499 93.955.547 01.03.2022 

Valor Total 93.955.547  

 

DESEMBOLSO DE SUMINISTROS Y SERV 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013650 5000663093 ESU-1498 4.885.607.244 01.03.2022 

Valor Total 4.885.607.244  

 

DESEMBOLSO DE MEDIO AMBIENTE 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013652 5000663132 ESU-1498 1.196.496.875 01.03.2022 

4600090000 4800013652 5000663133 ESU-1498 469.017.561 01.03.2022 

Valor Total 1.665.514.436  
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DESEMBOLSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDANA 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013653 5000663138 ESU-1498 194.699.671 01.03.2022 

4600090000 4800013653 5000663139 ESU-1498 9.667.983 01.03.2022 

Valor Total 204.367.654  

 
DESEMBOLSO DE MEDIO AMBIENTE 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013654 5000663155 ESU-1499 7.506.019 01.03.2022 

Valor Total 7.506.019  

 

DESEMBOLSO DE SALUD 

Numero 
Contrato  

Número De Registro 
Presupuestal 

No. Recibo a 
Satisfacción  

No. Cuenta  
de Cobro  

Valor 
Desembolsado  

Fecha 
Contable  

4600090000 4800013655 5000663151 ESU-1500 74.358.456 01.03.2022 

Valor Total 74.358.456  

 
Valor Total Desembolsado ($12.590.908.861) 
 
Para un Tota desembolsado ($41.175.498.775) 
 
A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de la cancelación 
de las facturas de los honorarios según la ejecución de abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero, febrero marzo, abril y mayo 
2022, revisadas y aprobadas por el supervisor, de acuerdo con los informes de ejecución 
enviados por el contratista que hacen parte de la carpeta física del contrato.  
 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000639431 FE3253 565.091 21/06/2021 E Movilidad 

87.503.898 

4600090000 4800013016 5000639398 FE3253 4.274.019 21/06/2021 E Cultura Ciudadana 

4600090000 4800013016 5000639399 FE3253 2.151.234 21/06/2021 E Cultura Ciudadana 

4600090000 4800013016 5000639399 FE3253 13.186.476 21/06/2021 E Cultura Ciudadana 

4600090000 4800013011 5000639456 FE3253 2.680.432 22/06/2021 E DAGRED 

4600090000 4800013012 5000639414 FE3253 335.054 21/06/2021 E De la No Violencia 

4600090000 4800013020 5000639415 FE3253 1.550.530 21/06/2021 E Desarrollo Econom. 

4600090000 4800013014 5000639402 FE3253 13.547.086 21/06/2021 E Incl. Social y Flia 
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4600090000 4800013021 5000639407 FE3253 3.368.433 21/06/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013021 5000639408 FE3253 5.609.223 21/06/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013015 5000639413 FE3253 500.224 21/06/2021 E Participación Ciud 

4600090000 4800013013 5000639410 FE3253 335.054 21/06/2021 E Seguridad 

4600090000 4800013018 5000639417 FE3253 34.682.644 21/06/2021 E Suministros y Serv 

4600090000 4800013018 5000639457 FE3253 4.718.399 22/06/2021 E Suministros y Serv 

Total  87.503.899 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant Recibida 
Fecha 

Contabiliza 
Tipo 

Historial 
Secretaría  

Valor de la 
Factura  

4600090000 4800013022 5000639455 FE3267 496.543 22/06/2021 E Salud 496.543 

Total 496.543 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000642041 FE3322 565.091 21/07/2021 E Movilidad 

93.611.695 

4600090000 4800013016 5000642030 FE3322 21.397.954 21/07/2021 E Cultura Ciudadana 

4600090000 4800013011 5000642038 FE3322 2.680.432 21/07/2021 E DAGRED 

4600090000 4800013012 5000642046 FE3322 335.054 21/07/2021 E De la No Violencia 

4600090000 4800013020 5000642032 FE3322 1.461.692 21/07/2021 E Desarrollo Econom. 

4600090000 4800013020 5000642032 FE3322 167.600 21/07/2021 E Desarrollo Econom. 

4600090000 4800013014 5000642033 FE3322 13.462.321 21/07/2021 E Incl. Social y Flia 

4600090000 4800013021 5000642035 FE3322 9.212.694 21/07/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013015 5000642034 FE3322 834.423 21/07/2021 E Participación Ciud 

4600090000 4800013013 5000642053 FE3322 335.054 21/07/2021 E Seguridad 

4600090000 4800013018 5000642054 FE3322 17.560.421 21/07/2021 E Suministros y Serv 

4600090000 4800013018 5000642054 FE3322 25.598.958 21/07/2021 E Suministros y Serv 

Total  93.611.694 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000642072 FE3323 538.164 21/07/2021 E Salud 538.164 

Total 538.164 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000644432 FE3404 565.091 17/08/2021 E Movilidad 

96.641.958 
4600090000 4800013016 5000644421 FE3404 22.505.718 17/08/2021 E Cultura Ciudadana 

4600090000 4800013011 5000644430 FE3404 2.680.432 17/08/2021 E DAGRED 

4600090000 4800013012 5000644434 FE3404 335.053 17/08/2021 E Seguridad 
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4600090000 4800013020 5000644422 FE3404 1.808.071 17/08/2021 E Desarrollo Econom. 

4600090000 4800013014 5000644424 FE3404 13.743.862 17/08/2021 E Incl. Social y Flia 

4600090000 4800013021 5000644429 FE3404 9.235.846 17/08/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013015 5000644427 FE3404 1.283.764 17/08/2021 E Participación Ciud 

4600090000 4800013013 5000644440 FE3404 335.054 17/08/2021 E De la No Violencia 

4600090000 4800013018 5000644418 FE3404 44.149.065 17/08/2021 E Suministros y Serv 

Total 96.641.956 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000644464 FE3405 1.580.207 17/08/2021 E Movilidad 

3.764.377 4600090000 4800013021 5000644469 FE3405 154.514 17/08/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013019 5000644465 FE3405 2.029.656 17/08/2021 E Suministros y Serv 

Total 3.764.377 

    

 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant Recibida 
Fecha 

Contabiliza 
Tipo 

Historial 
Secretaría  

Valor de la 
Factura  

4600090000 4800013010 5000647213 FE3475 1.580.207 16/09/2021 E Movilidad 

3.764.376 4600090000 4800013021 5000647210 FE3475 154.513 16/09/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013019 5000647211 FE3475 2.029.656 16/09/2021 E Suministros y Serv 

Total 3.764.376 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5,001E+09 FE3476 565.091 16/09/2021 E Movilidad 

97.052.383 

4600090000 4800013016 5,001E+09 FE3476 22.213.106 16/09/2021 E Cultura Ciudadana 

4600090000 4800013011 5,001E+09 FE3476 2.680.432 16/09/2021 E DAGRED 

4600090000 4800013012 5,001E+09 FE3476 335.053 16/09/2021 E De la No Violencia 

4600090000 4800013020 5,001E+09 FE3476 141.804 16/09/2021 E Desarrollo Econom. 

4600090000 4800013020 5,001E+09 FE3476 1.652.514 16/09/2021 E Desarrollo Econom. 

4600090000 4800013014 5,001E+09 FE3476 13.774.492 16/09/2021 E Incl. Social y Flia 

4600090000 4800013021 5,001E+09 FE3476 2.466.941 16/09/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013021 5,001E+09 FE3476 2.167.447 16/09/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013021 5,001E+09 FE3476 4.598.309 16/09/2021 E Medio Ambiente 

4600090000 4800013015 5,001E+09 FE3476 1.430.297 16/09/2021 E Participación Ciud 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant Recibida 
Fecha 

Contabiliza 
Tipo 

Historial 
Secretaría  

Valor de la 
Factura  

4600090000 4800013022 5000644446 FE3406 512.460 17/08/2021 E Salud 512.460 

Total 512.460 
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4600090000 4800013015 5,001E+09 FE3476 208.107 16/09/2021 E Participación Ciud 

4600090000 4800013013 5,001E+09 FE3476 335.054 16/09/2021 E Seguridad 

4600090000 4800013018 5,001E+09 FE3476 44.483.734 16/09/2021 E Suministros y Serv 

Total 97.052.381 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000647206 FE3477 504.127 16/09/2021 E Salud 504.126 

Total 504.127 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant Recibida 
Fecha 

Contabiliza 
Tipo 

Historial 
Secretaría  

Valor de la 
Factura  

4600090000 4800013022 5000647208 FE3478 512.460 16/09/2021 E Salud 512.460 

Total 512.460 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000647201 FE3479 565.091 16/09/2021 E Movilidad 96.572.628 

4600090000 4800013016 5000647192 FE3479 22.474.404 16/09/2021 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013011 5000647199 FE3479 2.680.432 16/09/2021 E DAGRED 

 4600090000 4800013012 5000647202 FE3479 335.054 16/09/2021 E De la No Violencia 
 4600090000 4800013020 5000647194 FE3479 1.816.823 16/09/2021 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013014 5000647195 FE3479 13.616.508 16/09/2021 E Incl.Social y Flia 
 4600090000 4800013021 5000647198 FE3479 10.349.129 16/09/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013015 5000647196 FE3479 1.670.492 16/09/2021 E Participación Ciud 
 4600090000 4800013013 5000647204 FE3479 335.054 16/09/2021 E Seguridad 

 4600090000 4800013018 5000647190 FE3479 42.729.641 16/09/2021 E Suministros y Serv 

 Total 96.572.628 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000650012 FE3546 1.580.207 19/10/2021 E Movilidad 3.764.378 

4600090000 4800013021 5000650013 FE3546 154.514 19/10/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013019 5000650011 FE3546 2.029.656 19/10/2021 E Suministros y Serv 
 Total 3.764.377 
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Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000650010 FE3548 512.460 19/10/2021 E Salud 512.460 

Total 512.460 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaria  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000653155 FE3648 512.460 17/11/2021 E Salud 512.460 

Total 512.460 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría 
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000653144 FE3649 565.091 17/11/2021 E Movilidad 95.678.022 

4600090000 4800013016 5000653110 FE3649 4.895.359 17/11/2021 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013016 5000653110 FE3649 17.581.300 17/11/2021 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013011 5000653141 FE3649 2.680.432 17/11/2021 E DAGRED 

 4600090000 4800013012 5000653145 FE3649 335.054 17/11/2021 E De la No Violencia 
 4600090000 4800013020 5000653116 FE3649 1.789.765 17/11/2021 E Desarrollo Econom. 
 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000650007 FE3547 565.091 19/10/2021 E Movilidad 97.002.483 

4600090000 4800013016 5000650001 FE3547 10.240.482 19/10/2021 E 
Cultura 
Ciudadana 

 
4600090000 4800013016 5000650001 FE3547 12.306.299 19/10/2021 E 

Cultura 
Ciudadana 

 4600090000 4800013011 5000650006 FE3547 2.680.432 19/10/2021 E DAGRED 

 
4600090000 4800013012 5000650008 FE3547 335.054 19/10/2021 E 

De la No 
Violencia 

 
4600090000 4800013020 5000650002 FE3547 1.811.764 19/10/2021 E 

Desarrollo 
Econom. 

 4600090000 4800013014 5000650003 FE3547 13.712.815 19/10/2021 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013021 5000650005 FE3547 7.937.852 19/10/2021 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013021 5000650005 FE3547 2.870.376 19/10/2021 E Medio Ambiente 

 
4600090000 4800013015 5000650004 FE3547 147.495 19/10/2021 E 

Participación 
Ciud 

 
4600090000 4800013015 5000650004 FE3547 1.575.923 19/10/2021 E 

Participación 
Ciud 

 4600090000 4800013013 5000650009 FE3547 1.011.367 19/10/2021 E Seguridad 

 
4600090000 4800013018 5000650000 FE3547 41.807.532 19/10/2021 E 

Suministros y 
Serv 

 Total 97.002.482 
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4600090000 4800013014 5000653117 FE3649 13.532.490 17/11/2021 E Incl.Social y Flia 
 4600090000 4800013021 5000653139 FE3649 10.509.782 17/11/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013015 5000653120 FE3649 1.758.006 17/11/2021 E Participación Ciud 
 4600090000 4800013013 5000653147 FE3649 1.011.367 17/11/2021 E Seguridad 

 4600090000 4800013018 5000653106 FE3649 41.019.376 17/11/2021 E Suministros y Serv 

 Total 95.678.022 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de 

la Factura  

4600090000 4800013010 5000653209 FE3650 3.044.659 17/11/2021 E Movilidad 8.296.978 

4600090000 4800013021 5000653213 FE3650 383.512 17/11/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013019 5000653208 FE3650 4.868.805 17/11/2021 E Suministros y Serv 
 Total 8.296.976 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría 
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000658437 FE3725 536.753 9/12/2021 E Movilidad 96.359.504 

4600090000 4800013016 5000658351 FE3725 4.580.436 9/12/2021 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013016 5000658352 FE3725 15.562.891 9/12/2021 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013016 5000658351 FE3725 2.404.142 9/12/2021 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013011 5000658422 FE3725 2.680.432 9/12/2021 E DAGRED 

 4600090000 4800013012 5000658453 FE3725 335.053 9/12/2021 E De la No Violencia 
 4600090000 4800013020 5000658380 FE3725 1.497.952 9/12/2021 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013014 5000658392 FE3725 13.673.174 9/12/2021 E Incl.Social y Flia 
 4600090000 4800013021 5000658411 FE3725 978.300 9/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013021 5000658412 FE3725 3.984.345 9/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013021 5000658411 FE3725 4.643.939 9/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013021 5000658411 FE3725 863.951 9/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013015 5000658398 FE3725 1.798.846 9/12/2021 E Participación Ciud 
 4600090000 4800013013 5000658483 FE3725 1.613.563 9/12/2021 E Seguridad 

 4600090000 4800013018 5000658335 FE3725 41.205.727 9/12/2021 E Suministros y Serv 
 Total 96.359.504 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000658661 FE3726 1.580.207 9/12/2021 E Movilidad 3.764.377 

4600090000 4800013021 5000658654 FE3726 164.107 9/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013019 5000658647 FE3726 2.020.063 9/12/2021 E Suministros y Serv 
 Total 3.764.377 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000658577 FE3727 536.753 9/12/2021 E Movilidad 73.816.602 
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4600090000 4800013016 5000658509 FE3727 17.478.814 9/12/2021 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013011 5000658558 FE3727 128.665 9/12/2021 E DAGRED 

 4600090000 4800013382 5000658567 FE3727 1.926.333 9/12/2021 E DAGRED 

 4600090000 4800013012 5000658587 FE3727 256.874 9/12/2021 E De la No Violencia 
 4600090000 4800013020 5000658515 FE3727 1.115.016 9/12/2021 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013384 5000658520 FE3727 35.852 9/12/2021 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013014 5000658525 FE3727 10.532.412 9/12/2021 E Incl.Social y Flia 
 4600090000 4800013021 5000658543 FE3727 8.033.246 9/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013015 5000658531 FE3727 1.384.985 9/12/2021 E Participación Ciud 
 4600090000 4800013013 5000658590 FE3727 1.252.296 9/12/2021 E Seguridad 

 4600090000 4800013018 5000658499 FE3727 31.135.354 9/12/2021 E Suministros y Serv 
 Total 73.816.600 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaria  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000658283 FE3728 551.916 9/12/2021 E Salud 551.916 

Total 551.916 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000658604 FE3729 398.499 9/12/2021 E Salud 398.499 

Total 398.499 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000660554 FE3783 4.595.508 15/12/2021 E Movilidad 10.717.308 

4600090000 4800013021 5000660550 FE3783 383.512 15/12/2021 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013019 5000660513 FE3783 5.738.288 15/12/2021 E Suministros y Serv 

 Total 10.717.308 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría 
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013016 5000669083 FE3928 5.090.802 2/05/2022 E Cultura Ciudadana 20.129.237 

4600090000 4800013382 5000669103 FE3928 625.434 2/05/2022 E DAGRED 

 4600090000 4800013012 5000669104 FE3928 78.179 2/05/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013384 5000669087 FE3928 482.359 2/05/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013014 5000669090 FE3928 3.091.514 2/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013021 5000669098 FE3928 2.434.551 2/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013015 5000669097 FE3928 193.866 2/05/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013013 5000669109 FE3928 212.254 2/05/2022 E Seguridad 
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4600090000 4800013013 5000669110 FE3928 149.012 2/05/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013018 5000669071 FE3928 7.771.261 2/05/2022 E Suministros y Serv 

 Total 20.129.232 

     
 
 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013022 5000669232 FE3929 114.796 3/05/2022 E Salud 114.796 

Total 114.796 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000669167 FE3930 590.796 3/05/2022 E DAGRED 68.004.911 

4600090000 4800013455 5000669178 FE3930 19.272.013 3/05/2022 E Movilidad 

 4600090000 4800013382 5000669169 FE3930 2.128.188 3/05/2022 E De la No Violencia 
 4600090000 4800013012 5000669166 FE3930 1.067.835 3/05/2022 E Seguridad 
 4600090000 4800013384 5000669177 FE3930 137.109 3/05/2022 E Incl.Social y Flia 
 4600090000 4800013014 5000669176 FE3930 9.337.561 3/05/2022 E Participación Ciud 
 4600090000 4800013021 5000669173 FE3930 553.231 3/05/2022 E Suministros y Serv 

 4600090000 4800013021 5000669173 FE3930 6.401.439 3/05/2022 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013021 5000669170 FE3930 2.128.188 3/05/2022 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013015 5000669174 FE3930 305.985 3/05/2022 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013013 5000669164 FE3930 1.113.195 3/05/2022 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013018 5000669204 FE3930 24.969.371 3/05/2022 E Cultura Ciudadana 
 Total 68.004.911 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría 
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013455 5000669219 FE3931 732.904 3/05/2022 E Cultura Ciudadana 11.429.403 

4600090000 4800013646 5000669228 FE3931 769.197 3/05/2022 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013018 5000669213 FE3931 9.927.302 3/05/2022 E Suministros y Serv 
 

Total 11.429.403 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant Recibida 
Fecha 

Contabiliza 
Tipo 

Historial 
Secretaría  

Valor de la 
Factura  

4600090000 4800013022 5000669235 FE3932 492.257 3/05/2022 E Salud 492.257 

Total       492.257 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaria  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000669238 FE3933 1.580.207 3/05/2022 E Movilidad 3.764.377 
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4600090000 4800013021 5000669239 FE3933 164.107 3/05/2022 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013019 5000669236 FE3933 2.020.063 3/05/2022 E Suministros y Serv 
 Total 3.764.377 

     
 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013016 5000669148 FE3934 4.091.266 3/05/2022 E Cultura Ciudadana 20.004.917 

4600090000 4800013382 5000669025 FE3934 625.434 2/05/2022 E DAGRED 

 4600090000 4800013384 5000669001 FE3934 482.361 2/05/2022 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013384 5000669156 FE3934 1.314.662 3/05/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013386 5000669008 FE3934 3.091.514 2/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013021 5000669023 FE3934 2.434.553 2/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013015 5000669018 FE3934 193.868 2/05/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013018 5000668980 FE3934 7.771.260 2/05/2022 E Suministros y Serv 

 
Total 20.004.918 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000669241 FE3935 164.107 3/05/2022 E Movilidad 4.213.072 

4600090000 4800013010 5000669242 FE3935 1.416.100 3/05/2022 E Movilidad 

 4600090000 4800013021 5000669243 FE3935 164.107 3/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013019 5000669240 FE3935 2.020.063 3/05/2022 E Suministros y Serv 

 4600090000 4800013019 5000669250 FE3935 448.695 3/05/2022 E Suministros y Serv 

 Total 4.213.072 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000669279 FE3936 64.872 3/05/2022 E Movilidad 44.952.722 

4600090000 4800013015 5000669281 FE3936 49.241 3/05/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013013 5000669280 FE3936 1.113.195 3/05/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013018 5000669258 FE3936 43.725.410 3/05/2022 E Suministros y Serv 

 Total 44.952.718 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013382 5000669315 FE3937 87.641 3/05/2022 E DAGRED 12.014.097 

4600090000 4800013012 5000669286 FE3937 595.331 3/05/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013384 5000669311 FE3937 1.348.054 3/05/2022 E Desarrollo Econom. 
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4600090000 4800013386 5000669333 FE3937 90.521 3/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013021 5000669300 FE3937 496.381 3/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013388 5000669321 FE3937 7.803.831 3/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013015 5000669304 FE3937 1.592.338 3/05/2022 E Participación Ciud 

 Total 12.014.097 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013643 5000669353 FE3938 525.920 3/05/2022 E Movilidad 43.366.726 

4600090000 4800013646 5000669337 FE3938 21.624.090 3/05/2022 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013642 5000669367 FE3938 2.862.668 4/05/2022 E DAGRED 
 4600090000 4800013645 5000669352 FE3938 472.504 3/05/2022 E De la No Violencia 
 4600090000 4800013647 5000669338 FE3938 295.980 3/05/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013386 5000669339 FE3938 1.466.286 3/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013386 5000669340 FE3938 1.825.530 3/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013644 5000669351 FE3938 11.011.363 3/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013652 5000669346 FE3938 3.217.200 3/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013653 5000669345 FE3938 65.185 3/05/2022 E Participación Ciud 
 Total 43.366.726 

  

  

  

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaria  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013655 5000669361 FE3939 572.314 4/05/2022 E Salud 572.314 

Total 572.314 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013018 5000669129 FE3952 281.086 3/05/2022 E Suministros y Serv 281.086 

Total 281.086 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013018 5000670187 FE4028 26.489.012 13/05/2022 E Suministros y Serv 36.443.785 

4600090000 4800013650 5000670195 FE4028 9.954.771 13/05/2022 E Suministros y Serv 

 Total 36.443.783 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013643 5000670223 FE4029 593.547 13/05/2022 E Movilidad 64.777.230 
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4600090000 4800013646 5000670209 FE4029 18.973.173 13/05/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013642 5000670217 FE4029 2.950.309 13/05/2022 E DAGRED 

 4600090000 4800013645 5000670225 FE4029 1.065.541 13/05/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013647 5000670210 FE4029 1.179.175 13/05/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013647 5000670211 FE4029 735.608 13/05/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013644 5000670212 FE4029 14.469.609 13/05/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013652 5000670215 FE4029 11.523.834 13/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013653 5000670213 FE4029 1.912.663 13/05/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013013 5000670226 FE4029 75.447 13/05/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013013 5000670226 FE4029 732.765 13/05/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013391 5000670227 FE4029 214.620 13/05/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013648 5000670477 FE4029 90.361 16/05/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013650 5000670199 FE4029 10.260.577 13/05/2022 E Suministros y Serv 

 Total 64.777.229 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaria  
Valor de 

la Factura  

4600090000 4800013655 5000670180 FE4030 576.901 13/05/2022 E Salud 576.901 

Total 576.901 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría 
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013010 5000670170 FE4031 1.580.207 13/05/2022 E Movilidad 6.832.524 

4600090000 4800013021 5000670166 FE4031 383.463 13/05/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013019 5000670169 FE4031 4.868.854 13/05/2022 E Suministros y Serv 

 Total 6.832.524 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013018 5000670175 FE4032 13.883.948 13/05/2022 E Suministros y Serv 13.883.948 

Total 13.883.948 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013641 5000670744 FE4081 590.796 18/05/2022 E Movilidad 103.258.049 

4600090000 4800013646 5000670735 FE4081 18.390.651 18/05/2022 E Cultura Ciudadana 
 4600090000 4800013642 5000670743 FE4081 2.950.309 18/05/2022 E DAGRED 
 4600090000 4800013645 5000670745 FE4081 1.080.220 18/05/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013647 5000670736 FE4081 739.547 18/05/2022 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013647 5000670737 FE4081 17.266 18/05/2022 E Desarrollo Econom. 
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4600090000 4800013647 5000670736 FE4081 1.388.074 18/05/2022 E Desarrollo Econom. 
 4600090000 4800013644 5000670738 FE4081 14.166.974 18/05/2022 E Incl.Social y Flia 
 4600090000 4800013652 5000670742 FE4081 11.517.411 18/05/2022 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013653 5000670740 FE4081 1.496.351 18/05/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013653 5000670741 FE4081 366.690 18/05/2022 E Participación Ciud 
 4600090000 4800013648 5000670748 FE4081 1.113.195 18/05/2022 E Seguridad 
 4600090000 4800013650 5000670734 FE4081 49.440.563 18/05/2022 E Suministros y Serv 
 Total 103.258.047 

     
 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013655 5000670733 FE4082 536.536 18/05/2022 E Salud 536.536 

Total 536.536 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant Recibida 
Fecha 

Contabiliza 
Tipo 

Historial 
Secretaría  

Valor de la 
Factura  

4600090000 4800013010 5000673209 FE4169 2.460.112 15/06/2022 E Movilidad 7.003.568 

4600090000 4800013641 5000673224 FE4169 524.776 15/06/2022 E Movilidad 

 4600090000 4800013643 5000673220 FE4169 1.834.509 15/06/2022 E Movilidad 

 4600090000 4800013021 5000673201 FE4169 164.107 15/06/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013019 5000673190 FE4169 2.020.063 15/06/2022 E Suministros y Serv 

 Total 7.003.567 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013641 5000673281 FE4170 590.796 15/06/2022 E Movilidad 101.012.205 

4600090000 4800013646 5000673254 FE4170 4.047.841 15/06/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013646 5000673254 FE4170 9.554.965 15/06/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013646 5000673255 FE4170 2.337.977 15/06/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013646 5000673254 FE4170 1.843.943 15/06/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013646 5000673256 FE4170 1.280.559 15/06/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013642 5000673279 FE4170 2.950.309 15/06/2022 E DAGRED 

 4600090000 4800013645 5000673282 FE4170 893.516 15/06/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013645 5000673282 FE4170 212.848 15/06/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013647 5000673260 FE4170 2.764.431 15/06/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013647 5000673260 FE4170 87.081 15/06/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013644 5000673263 FE4170 14.369.731 15/06/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013652 5000673273 FE4170 7.149.057 15/06/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013652 5000673273 FE4170 2.561.333 15/06/2022 E Medio Ambiente 
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4600090000 4800013652 5000673275 FE4170 1.807.021 15/06/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013653 5000673264 FE4170 1.955.227 15/06/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013648 5000673284 FE4170 1.113.195 15/06/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013650 5000673245 FE4170 45.492.366 15/06/2022 E Suministros y Serv 

 4600090000 4800013650 5000673285 FE4170 8 15/06/2022 E Suministros y Serv 

 Total 101.012.204 

     
 

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013655 5000673235 FE4171 568.576 15/06/2022 E Salud 568.576 

Total 568.576 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013641 5000676106 FE4202 591.320 18/07/2022 E Movilidad 102.406.561 

4600090000 4800013646 5000676098 FE4202 19.874.528 18/07/2022 E Cultura Ciudadana 

 4600090000 4800013642 5000676105 FE4202 2.951.969 18/07/2022 E DAGRED 

 4600090000 4800013645 5000676107 FE4202 1.136.769 18/07/2022 E De la No Violencia 

 4600090000 4800013647 5000676099 FE4202 2.284.257 18/07/2022 E Desarrollo Econom. 

 4600090000 4800013644 5000676101 FE4202 14.867.334 18/07/2022 E Incl.Social y Flia 

 4600090000 4800013021 5000676103 FE4202 495.668 18/07/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013652 5000676104 FE4202 3.724.808 18/07/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013652 5000676104 FE4202 7.307.111 18/07/2022 E Medio Ambiente 

 4600090000 4800013653 5000676102 FE4202 1.820.645 18/07/2022 E Participación Ciud 

 4600090000 4800013648 5000676108 FE4202 1.113.822 18/07/2022 E Seguridad 

 4600090000 4800013650 5000676100 FE4202 1.003.683 18/07/2022 E Suministros y Serv 

 4600090000 4800013650 5000676097 FE4202 45.234.649 18/07/2022 E Suministros y Serv 

 Total 102.406.563 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013641 5000676088 FE4203 1.580.207 18/07/2022 E Suministros y Serv 3.764.377 

4600090000 4800013021 5000676086 FE4203 164.107 18/07/2022 E Medio Ambiente 
 4600090000 4800013019 5000676083 FE4203 2.020.063 18/07/2022 E Movilidad 

 Total 3.764.377 
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Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría 
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013655 5000676093 FE4204 564.371 18/07/2022 E Salud 564.371 

Total 564.371 
     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013650 5000676092 FE4205 927.660 18/07/2022 E Suministros y Serv 927.660 

Total 927.660 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013650 5000678672 FE4315 398.923 18/08/2022 E Suministros y Serv 398.923 

Total 398.923 

     

Contrato 
Número 
Pedido 

Documento 
Material 

Nro. 
Factura 

Cant 
Recibida 

Fecha 
Contabiliza 

Tipo 
Historial 

Secretaría  
Valor de la 

Factura  

4600090000 4800013019 5000678680 FE4316 3.068.147 18/08/2022 E Suministros y Serv 3.068.147 

Total 3.068.147 

     
Valor total facturado por Honorarios ($1.548.213.309) 

 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se 
extrae de la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas 
cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos): 

 

Contrato Pedido 
Grupo 

de 
compras 

Denominación 
Grp Comp 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto 
pedido 

Saldo 
proyecto 
pedido 

4600090000 4800013010 206 Movilidad 200422 

MEJORAMIENTO DE LA 
SEDE DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD 
MEDELLIN, ANTIOQUIA, 

OCCIDENTE 

399.905.903 399.905.903 0 

4600090000 4800013011 221 DAGRED 200228 
FORTALECIMIENTO DEL 

MANEJO Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES MEDELLÍN 

590.332.902 590.332.901 1 
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4600090000 4800013012 236 
De la No 
Violencia 

200278 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

REINTEGRACIÓN Y 
REINCORPORACIÓN A LA 

VIDA SOCIAL Y 
ECONÓMICA. MEDELLÍN 

128.033.859 128.033.854 5 

4600090000 4800013013 222 Seguridad 200288 

APOYO PARA LA GESTIÓN 
DE LAS INSPECCIONES DE 

POLICÍA EN EL MARCO 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
CERCANA AL CIUDADANO 

MEDELLÍN 

87.121.313 87.121.313 0 

4600090000 4800013013 222 Seguridad 200271 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS 

ORGANISMOS DE  
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

MEDELLÍN 

185.432.173 185.432.173 0 

4600090000 4800013014 203 
Incl.Social y 

Flia 
200223 

ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
GESTIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS SOCIALES 
MEDELLÍN 

3.612.915.289 3.612.915.289 0 

4600090000 4800013015 210 
Participación 

Ciud 
200259 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO MEDELLÍN 

19.383.852 19.383.852 0 

4600090000 4800013015 210 
Participación 

Ciud 
200252 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
INNOVACIÓN SOCIAL – 

CENTROS DE 
PARTICIPACIÓN ZONAL 

MEDELLÍN 

389.125.191 389.125.191 0 

4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200104 

APOYO AL SISTEMA 
MUNICIPAL DE CULTURA 

MEDELLÍN 
125.346.139 125.346.139 0 

4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200101 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 
VISIBILIZACIÓN Y 

APROPIACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

MEDELLÍN 

58.872.431 58.872.431 0 

4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200099 

ADMINISTRACIÓN DEL 
ARCHIVO HISTORICO 

MEDELLÍN 
116.960.888 116.960.888 0 

4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200094 

ASISTENCIA A LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DEL PARQUE 
EXPLORA MEDELLÍN 

795.380.257 795.380.257 0 

4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200091 

CONSOLIDACIÓN DE LA 
RED CASAS DE LA 

CULTURA MEDELLÍN 
907.008.900 907.008.899 1 
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4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200088 

CONSOLIDACIÓN RED DE 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES MEDELLÍN 

470.732.785 470.732.785 0 

4600090000 4800013016 219 
Cultura 

Ciudadana 
200087 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

MEDELLÍN 
3.065.437.598 3.065.437.598 0 

4600090000 4800013018 235 
Suministros y 

Serv 
    13.789.758.722 13.789.758.722 0 

4600090000 4800013019 235 
Suministros y 

Serv 
200367 

ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO MEDELLIN 

425.755.811 424.063.835 1.691.976 

4600090000 4800013020 226 
Desarrollo 
Econom. 

200084 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA PARA LA 
CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL MEDELLÍN 

40.000.000 40.000.000 0 

4600090000 4800013020 226 
Desarrollo 
Econom. 

200133 

MEJORAMIENTO DE LA 
DINÁMICA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y EMPRESARIAL 

MEDELLIN 

273.140.824 273.140.824 0 

4600090000 4800013020 226 
Desarrollo 
Econom. 

200155 

GENERACIÓN DE 
CIRCUITOS CORTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN PARA 
PRODUCTORES RURALES 

MEDELLÍN 

92.239.515 92.239.515 0 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200344 

MANTENIMIENTO DE 
CORREDORES VERDES 

PARA LA CONECTIVIDAD 
ECOLOGICA MEDELLIN 

92.179.014 92.179.014 0 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200343 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SISTEMA 

HIDROGAFICO MEDELLIN 

67.509.203 67.509.203 0 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200315 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA AMBIENTAL 

MEDELLIN 
187.583.241 187.583.241 0 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200305 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL DE 
MEDELLIN-SIGAM 

MEDELLIN 

125.835.233 125.835.233 0 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200316 

FORTALECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

PROTECCION Y EL 
BIENESTAR ANIMAL 

MEDELLIN 

127.083.952 127.083.952 0 



  

Cód. FO-GECO-005 
Formato 

FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o 
Interventoría 

 
        

Versión 14 

  

 

Página 46 de 141 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200309 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION 
AMBIENTAL EN EL 
MORRO MORAVIA 

MEDELLIN 

276.537.041 276.537.041 0 

4600090000 4800013021 218 
Medio 

Ambiente 
200293 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSERVACION DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS MEDELLIN 

1.919.618.662 1.919.618.458 204 

4600090000 4800013022 217 Salud     140.827.073 140.827.070 3 

4600090000 4800013382 221 DAGRED 200228 
FORTALECIMIENTO DEL 

MANEJO Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES MEDELLÍN 

147.583.225 147.583.225 0 

4600090000 4800013384 226 
Desarrollo 
Econom. 

200162 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
NO TRADICIONAL CON 

ALTO VALOR DE 
EXPORTACIÓN MEDELLÍN 

104.000.000 103.999.999 1 

4600090000 4800013386 203 
Incl.Social y 

Flia 
200223 

ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
GESTIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS SOCIALES 
MEDELLÍN 

177.160.449 177.160.448 1 

4600090000 4800013388 218 
Medio 

Ambiente 
200319 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION DE LAS 

CUENCAS 
ABASTECEDORAS PARA 

MEDELLIN-LEY 99 DE 1993 
MEDELLIN 

213.556.093 213.556.093 0 

4600090000 4800013391 222 Seguridad 200288 

APOYO PARA LA GESTIÓN 
DE LAS INSPECCIONES DE 

POLICÍA EN EL MARCO 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
CERCANA AL CIUDADANO 

MEDELLÍN 

5.873.201 5.873.201 0 

4600090000 4800013455 219 
Cultura 

Ciudadana 
200094 

ASISTENCIA A LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DEL PARQUE 
EXPLORA MEDELLÍN 

547.445.481 547.445.481 0 

4600090000 4800013641 206 Movilidad 200422 

MEJORAMIENTO DE LA 
SEDE DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD 
MEDELLIN, ANTIOQUIA, 

OCCIDENTE 

77.141.134 74.337.956 2.803.178 

4600090000 4800013642 221 DAGRED 200228 
FORTALECIMIENTO DEL 

MANEJO Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES MEDELLÍN 

403.684.118 403.598.136 85.982 
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4600090000 4800013643 206 Movilidad 200422 

MEJORAMIENTO DE LA 
SEDE DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD 
MEDELLIN, ANTIOQUIA, 

OCCIDENTE 

80.837.162 80.837.162 0 

4600090000 4800013644 203 
Incl.Social y 

Flia 
200223 

ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
GESTIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS SOCIALES 
MEDELLÍN 

2.010.634.602 2.006.046.400 4.588.202 

4600090000 4800013645 236 
De la No 
Violencia 

200278 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

REINTEGRACIÓN Y 
REINCORPORACIÓN A LA 

VIDA SOCIAL Y 
ECONÓMICA. MEDELLÍN 

70.042.155 68.832.271 1.209.884 

4600090000 4800013645 236 
De la No 
Violencia 

200188 

ASISTENCIA Y 
REPARACIÓN A VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 

ASENTADAS EN LA 
CIUDAD MEDELLÍN 

96.101.828 96.101.827 1 

4600090000 4800013646 219 
Cultura 

Ciudadana 
200088 

CONSOLIDACIÓN RED DE 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES MEDELLÍN 

261.476.820 261.476.820 0 

4600090000 4800013646 219 
Cultura 

Ciudadana 
200087 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

MEDELLÍN 
1.746.057.388 1.746.057.388 0 

4600090000 4800013646 219 
Cultura 

Ciudadana 
200091 

CONSOLIDACIÓN DE LA 
RED CASAS DE LA 

CULTURA MEDELLÍN 
585.800.170 584.268.213 1.531.957 

4600090000 4800013646 219 
Cultura 

Ciudadana 
200099 

ADMINISTRACIÓN DEL 
ARCHIVO HISTORICO 

MEDELLÍN 
63.980.020 63.980.019 1 

4600090000 4800013646 219 
Cultura 

Ciudadana 
200101 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 
VISIBILIZACIÓN Y 

APROPIACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

MEDELLÍN 

50.460.515 50.460.515 0 

4600090000 4800013646 219 
Cultura 

Ciudadana 
200104 

APOYO AL SISTEMA 
MUNICIPAL DE CULTURA 

MEDELLÍN 
50.460.514 49.897.130 563.384 

4600090000 4800013647 226 
Desarrollo 
Econom. 

200084 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA PARA LA 
CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL MEDELLÍN 

138.160.121 138.160.121 0 

4600090000 4800013647 226 
Desarrollo 
Econom. 

200161 
ASISTENCIA  TÉCNICA A 

LA GERENCIA DE 
CORREGIMIENTOS 

40.368.412 40.368.410 2 
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MEDELLÍN 

4600090000 4800013647 226 
Desarrollo 
Econom. 

200133 

MEJORAMIENTO DE LA 
DINÁMICA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y EMPRESARIAL 

MEDELLIN 

40.368.412 40.368.412 0 

4600090000 4800013647 226 
Desarrollo 
Econom. 

200148 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE CIUDAD 
PARA TRANSFORMARSE 
EN DESTINO TURÍSTICO 
INTELIGENTE MEDELLÍN 

472.481 472.481 0 

4600090000 4800013647 226 
Desarrollo 
Econom. 

200154 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
SERVICIO DE EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA PARA 
PRODUCTORES RURALES 

MEDELLÍN 

40.368.412 40.368.412 0 

4600090000 4800013648 222 Seguridad 200288 

APOYO PARA LA GESTIÓN 
DE LAS INSPECCIONES DE 

POLICÍA EN EL MARCO 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
CERCANA AL CIUDADANO 

MEDELLÍN 

40.368.412 40.096.815 271.597 

4600090000 4800013648 222 Seguridad 200271 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS 

ORGANISMOS DE  
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

MEDELLÍN 

81.484.387 80.733.778 750.609 

4600090000 4800013649 235 
Suministros y 

Serv 
200367 

ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO MEDELLIN 

102.864.480 93.955.547 8.908.933 

4600090000 4800013650 235 
Suministros y 

Serv 
    5.070.909.956 5.048.320.443 22.589.513 

4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200293 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSERVACION DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS MEDELLIN 

914.214.553 914.214.552 1 

4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200309 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION 
AMBIENTAL EN EL 
MORRO MORAVIA 

MEDELLIN 

151.381.545 151.381.545 0 

4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200316 

FORTALECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

PROTECCION Y EL 
BIENESTAR ANIMAL 

MEDELLIN 

78.326.830 75.464.587 2.862.243 
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4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200305 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL DE 
MEDELLIN-SIGAM 

MEDELLIN 

70.092.303 70.092.303 0 

4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200315 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA AMBIENTAL 

MEDELLIN 
257.571.095 248.158.854 9.412.241 

4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200343 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SISTEMA 

HIDROGAFICO MEDELLIN 

51.051.116 49.185.591 1.865.525 

4600090000 4800013652 218 
Medio 

Ambiente 
200344 

MANTENIMIENTO DE 
CORREDORES VERDES 

PARA LA CONECTIVIDAD 
ECOLOGICA MEDELLIN 

206.047.102 205.824.777 222.325 

4600090000 4800013653 210 
Participación 

Ciud 
200252 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
INNOVACIÓN SOCIAL – 

CENTROS DE 
PARTICIPACIÓN ZONAL 

MEDELLÍN 

202.084.296 201.949.742 134.554 

4600090000 4800013653 210 
Participación 

Ciud 
200258 

ASISTENCIA TÉCNICA Y 
MATERIAL A LAS JUNTAS 

ADMINISTRADORAS 
LOCALES MEDELLÍN 

10.034.673 10.034.673 0 

4600090000 4800013654 218 
Medio 

Ambiente 
200343 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SISTEMA 

HIDROGAFICO MEDELLIN 

8.217.745 7.506.019 711.726 

4600090000 4800013655 217 Salud     77.178.745 77.177.154 1.591 

Totales  42.783.917.722 42.723.712.081 60.205.641 

 
NOTA ACLARATORIA: El valor de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal,  
Registros Presupuestales, en la parte inicial de los Estudios Previos (Información 
Presupuestal) y en la Plataforma del Secop II en el punto 6 (Información Presupuestal), el 
presupuesto Oficial se definió por valor de $28.510.057.771. Por error involuntario quedo 
en los estudios previos en la parte del valor estimado del contrato valor del presupuesto 
oficial ($ 28.510.057.671) quedando con una diferencia de 100 pesos. El anexo del 
contrato quedo con el valor inicial ($ 28.510.057.671) con una diferencia de 100 pesos 
menos con respecto al presupuesto oficial. 
 

 Resumen final de la ejecución de los recursos: 
 
Valor del Contrato Inicial  28.510.057.671 

Adiciones  14.273.859.951 
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Total valor del contrato más adiciones 42.783.917.622 

Pagos y desembolsos Realizados (Acumulado) 

Valor autorizado del desembolso de los recursos administrar del mes Abril 2021 $ 13.716.331.057 

Valor autorizado del desembolso de los recursos administrar del mes Agosto 2021 $ 13.716.331.056 

Valor total desembolsado 100%, Contrato Inicial $ 27.432.662.113 

Valor total desembolsado 100% Modificación 01 mes noviembre 2021 $ 624.487.237 

Valor total desembolsado 100% Modificación 02 mes diciembre 2021 527.440.564 

Valor total desembolsado 100% Modificación 03 mes marzo 2022 12.590.908.861 

Valor total desembolsado  $ 41.175.498.775 

Pagos de honorarios de acuerdo a la ejecución Acumulados  1.548.213.309 

Porcentaje de ejecución financiera 99.86% 

 
Si el contrato contó con anticipos, fue un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: 
 

 Relación final de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica 
para contratos interadministrativos y de administración delegada). 

 
 

 
RELACION DE EJCUCION SÓLO LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION POR LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 

URBANA (ESU) MES A MES  

Informe de Ejecución Final mes 30 de Septiembre  93.552.854.398  

 

 Relación final de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de 
administración delegada) 
 

RELACION DE PAGOS DE HONORARIOS DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
ADMINITRAR MES A MES  

Pagos autorizado mes de junio de honorarios ejecución mes abril 2021  88.000.442 

Pagos autorizado mes de julio de honorarios ejecución mes mayo 2021  94.149.857 

Pagos autorizado mes agosto de honorarios ejecución mes junio 2021  100.918.794 

Pagos autorizado mes septiembre de honorarios ejecución mes julio y agosto  
2021 

 198.405.975 

Pagos autorizado mes octubre de honorarios ejecución mes septiembre  2021  101.279.321 

Pagos autorizado mes noviembre de honorarios ejecución mes octubre 2021  104.487.458 

Pago autorizado de mes de diciembre ejecución mes noviembre 2021  100.675.797 

Pago autorizado en diciembre de 23 días del mes de diciembre de 2021, Nota:  
es de aclarar que la por la Secretaría de Movilidad se pagó el mes de 
diciembre completo de honorarios   

 84.932.409 

Pagos autorizados mes de mayo y en junio 2022, de ocho (8) días mes de 
diciembre 2021 y enero, febrero, marzo  abril y mayo 2022 

564.233.232 
 

Pagos autorizados en julio ejecución junio 2022 107.662.970 
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Pago autorizados en el mes de agosto ajuste del mes de junio 2022 3.467.070 

Total facturado de honorarios    1.548.213.309 

 
 

 Relación final de los informes de ejecución de recursos (aplica para contratos 
interadministrativos y de administración delegada, esta relación debió ser validada por 
contabilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
soportada con la facturación respectiva y con el formato oficial) 
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 Relación final de los informes de reintegros financieros (si fue el caso, tenga en cuenta 
los documentos soporte de la gestión realizada: formato oficial, relación del periodo 
liquidado con los respectivos extractos bancarios, cuenta de cobro y los comprobantes 
del pago efectuado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, con el sello de la entidad bancaria y certificado de cierre de cuenta por parte 
de esa misma entidad bancaria). 
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Periodo 
Valor 

Reintegro de 
Recursos 

Secretaria 
N°. Cuenta de 

Cobro 
N°. Recibo 
de Pago 

Fecha de 
Pago 

abr-21 11.756 Salud 
240013469179 2021002594 6/08/2021 

may-21 85.051 Salud 

abr-21 2.365.008 
Suministros y 
Servicios 

235013483470 1516377610 5/08/2021 

may-21 17.288.285 
Suministros y 
Servicios 

jun-21 63.194 Salud 230013511713 2021002810 24/08/2021 

jun-21 13.358.396 
Suministros y 
Servicios 

225013526092 1518085138 31/08/2021 

jul-21 45.843 Salud 225013539083 2021003063 8/09/2021 

jul-21 10.870.380 
Suministros y 
Servicios 

240013502409 1518633524 8/09/2021 

ago-21 67.545 Salud 245013570013 2021003508 12/10/2021 

ago-21 14.831.771 
Suministros y 
Servicios 

240013540068 1521241911 12/10/2021 

sep-21 94.328 Salud 225013639428 2021004054 17/11/2021 

sep-21 20.323.290 
Suministros y 
Servicios 

220162352726 1523990840 17/11/2021 

oct-21 80.419 Salud 220162805904 021004384 07/12/20/21 

oct-21 17.970.577 
Suministros y 
Servicios 

245013747490 1526412934 14/12/2021 

nov-21 62.783 Salud 245014382051 022001036 22/03/2022 

nov-21 14.468.502 
Suministros y 
Servicios 

225054091669 1532444005 18/02/22 

dic-21 26.971 Salud 220165601140 022000799 08/03/2022 

dic-21 9.023.928 
Suministros y 
Servicios 

230014488654 1547647127 18/07/2022 

ene-22 30.091 Salud 230014350727 022001037 23/03/2022 

ene-22 11.568.279 
Suministros y 
Servicios 

225014226921 1535539014 22/03/2022 

feb-22 7.839 Salud 240014457872 022001407 21/04/2022 

feb-22 7.351.679 
Suministros y 
Servicios 

220167129586 1537555720 08/04/2022 

Mar-22 85.678 Salud 220169153166 022002207 07/06/2022 

Mar-22 19.413.606 
Suministros y 
Servicios 

235014746610 1543950791 15/06/2022 

Abr-22 84.388 Salud 240014817530 022002655 14/07/2022 

Abr-22 19.068.723 
Suministros y 
Servicios 

225014797268 1545176916 24/06/2022 

may-22 61.587 Salud 220170504766 022003044 03/08/2022 

may-22 14.392.485 
Suministros y 
Servicios 

220170498233 1549352900 03/08/2022 

Jun-22 43.822 Salud 240014903418 022003444 31/08/2022 

Jun-22 11.778.129 
Suministros y 
Servicios 

245014957011 15512480033 25/08/2022 

Jul-22 18.800 Salud 230014968618 022003655 14/09/2022 
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Jul-22 8.138.343 
Suministros y 
Servicios 

240014935760 1553221035 16/09/2022 

Ago-22 851 Salud 225015135554 022004298 26/10/2022 

Ago-22 5.854.135 
Suministros y 
Servicios 

220171795680 1554431075 09/22//29 

Sep-22 171 Salud 240015126852 022004852 25/11/202 

Sep-22  5.508.818 
Suministros y 
Servicios 

220171879621 1558467323 22/11/10 

Oct-22 150 Salud 230015204802 Transferencia  29/12/2022 

Oct-22 5.676.310 
Suministros y 
Servicios 

225015222752 1561464137 12/12/2022 

Nov-2022 127 Salud 230016269697 
Se Canceló 
por Taquilla  

Mayo/2023 

Nov-2022 3.290.875 
Suministros y 
Servicios 

235016361686 

 
1559109617 09/05/2023 

Dic-2022 22.043 
Suministros y 
Servicios 

Ene-2023 11.325 
Suministros y 
Servicios 

Feb-2023 4.763 
Suministros y 
Servicios 

Recursos 
No 

ejecutados  
41.781 Salud 240015116500 022004853 25/11/2022 

Recursos 
No 

ejecutados   
1.616.137.878 

Suministros y 
Servicios 

225015140194 1559109617 11/17/2022 

 

Valor final recursos reintegrados por rendimientos financieros 
(Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el 
caso) 

$240.802.723 

 

Valor final recursos reintegrados no ejecutados  $1.616.179.659 

 
Resumen final de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables (si aplicó):  
 

DESCRIPCIÓN  VALORES  

Valor total del Contrato 4600090000 de 2021  28.510.057.671 

Valor Inicial de los Recursos entregados en Administración 27.432.662.113 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración  1.077.395.558 

Valor de la Modificación 01  648.172.968 

Valor de la modificación 01 de los Recursos entregados en Administración  624.487.237 
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Valor Honorarios de la modificación 01 por recursos entregados en 
administración 

 23.685.731 

Valor de la Modificación 02   547.445.481 

Valor de la modificación 02 de los Recursos entregados en Administración  527.440.564 

Valor Honorarios de la modificación 02 por recursos entregados en 
administración 

 20.004.917 

Valor de la modificación 03  13.078.241.502 

Valor de la modificación 03 de los Recursos entregados en Administración  12.590.908.861 

Valor Honorarios de la modificación 03 por recursos entregados en 
administración 

 487.332.641 

Valor inicial más Adiciones (total de recursos a administrar)  41.175.498.974 

Valor inicial más Adiciones (total de  honorarios de los recursos a 
administrar) 

$ 1.608.418.648 

Valor inicial más Adiciones del contrato  $ 42.783.917.622 

Desembolso autorizado del mes de abril y agosto 2021 $ 27.432.662.113 

Desembolso autorizado del mes de noviembre 2021 $ 624.487.237 

Desembolso autorizado del mes de diciembre 2021 $ 527.440.564 

Desembolso autorizado del mes de marzo 2022 $ 12.590.908.861 

Valor ejecutado de los recursos administrar a la fecha. 39.529.170.216 

Valor pagado por honorarios a la fecha  1.548.213.309 

Valor total ejecutado a la fecha de los recursos administrar más honorarios 41.077.383.541 

Porcentaje de ejecución financiera del valor total del contrato  99.86% 

 
4. INFORME JURÍDICO: 

 
 
Durante la ejecución del contrato no hubo necesidad de adelantar procesos 
sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales o 
declaratorias de incumplimientos. 
 
La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se 
encuentra vigente. 

 
El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín se reserva la revisión 
de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones 
de ley a que haya lugar.  
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CONTRATO INCICIAL  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

 Suramericana  2947435–2 

Cumplimiento 01–ABR–2021 01–MAY–2022 
01 de Abril de 

2021 
 2.851.005.767 

Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

01–ABR–2021 31–DIC–2024 
01 de Abril de 

2021 
 1.425.502.884 

 
MODIFICACIÓN 01 EN AMPLIACIÓN Y ADICIÓN  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Suramericana  2947435–2 

Cumplimiento 01–ABR–2021 15–JUN–2022 
16 de 

noviembre de 
2021 

 2.915.823.063,90 

Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

01–ABR–2021 12–FEB–2025 
16 de 

noviembre de 
2021 

1.457.911.531,95 

 
MODIFICACIÓN 02 EN  ADICIÓN  

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Suramericana  2947435–2 

Cumplimiento 29–NOV–2021 15–JUN–2022 
29 de 

noviembre 
2021 

2.970.567.612,00 

Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

29–NOV–2021 12–FEB–2025 
29 de 

noviembre 
2021 

1.485.283.806,00 

 
MODIFICACIÓN 03 ADICION Y AMPLIACION 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Suramericana  2947435–2 

Cumplimiento 15/02/2022 30/10/2022 18/02/2022 4.278.391.762,20 

Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

15/02/2022 30/06/2025 18/02/2022 2.139.195.881,10 

 
 De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de 

Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de 
ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del  99.86%. 

 
 Los servicios y bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni 

reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte 
de incidentes o afectaciones a terceros. 
 

 Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y 
parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se 
relacionó en el numeral administrativo del presente informe. 
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Para constancia, se firma en Medellín, a los veintidós (22) días del mes de junio 
del año dos mil veintitrés (2023). 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO 
Profesional Universitario 
Supervisor   

 
Proyectó y elaboró: Liriana Tangarife David. Apoyo Técnico, Administrativo, Financiero y contable  
 

Revisó y Aprobó: Santiago Ruiz Lopez    
 

Revisó y Aprobó: Alejandro Cortes Gaviria  

 
 
 
 


