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TIPO DE ACTO CONTRATO DE: NUMERO: 2464 FECHA: 29 DE JULIO |
CONTRACTUAL INTERVENTORIA DE 2022 '
No. PROCESO EN SECOP II: AI-CMA-2494-2022
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA
NOMBRE GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
CEDULA O NIT 901.383.717-3
VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA QUINIENTOS PESOS ($303.390.500) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No. 01 SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
: MIL CIEN PESOS (60.678.100)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS |
($364.068.600) M/CTE. |

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y UN (141) DIAS CALENDARIO |
PRORROGA NUMERO. 01 ~ TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CIENTO SETENTA Y UN (171) DIAS CALENDARIO
OBJETO DEL CONTRATO GOB 320 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION Y

1
|
PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO I

DE IBAGUE. ]

FECHA ACTA DE INICIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
FECHA ACTA DE SUSPENSION N/A %

| FECHA ACTA DE REINICIO N/A ]

Entre los suscritos a saber, MILTON RESTREPO RUIZ mayor de edad, identificado con la cedula de
ciudadania numero No. 93.408.564, en calidad de Secretario de Gobierno, actuando de conformidad con
el Decreto N°1000 - 0602 del 16 de Septiembre de 2022 y Decreto 1000-0026 del 11 de Enero de 2023,
por medio del cual el Alcalde del Municipio de Ibagué en uso de sus facultades constitucionales y legales
v en especial las conferidas en el articulo 315 de la Constitucion Palitica de Colombia, articulo 30 de la
Ley 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, resolvid reorganizar |a delegacion de la ordenacion
del gasto en el Municipio de Ibagué y decretdé delegar en quién ostenta la calidad de Secretario de
Goebierno, la ordenacidon del Gasto, para la celebracion de contratos y convenios respecto de aquellas
funciones gue le son propias a la Secretaria de Gobierno y cuyos recursos asignados a esta, permiten el
funcionamiento e inversion, por una parte, JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO identificado con cedula
de ciudadania N® 1.110.456.878 Director de Espacio Publico actuando como supervisor y GNG
SERVICIOS DE INGENIERIA SAS identificado con NIT. 901.383.717-3 que cuenta con representante
legal suplente ANTONIO GONZALEZ FANDINO identificado con cedula de ciudadania N° 72.227.511,
quién para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
la presente adicién y prorroga AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA No. 2464 DEL 29 DE
JULIO DE 2022 como se especifica mas adelante, motivada por las siguientes razones:

a) Que el municipio de Ibagué suscribié el contrato de interventoria N” 2464 del 29 de julio de 2022.
b) Que se recibié por parte de la interventoria, solicitud con radicado PISAMI N° 2023-008616 del
07 de febrero de 2023 mediante la cual se solicita prérroga del contrato principal de obra teniendo
en cuenta los argumentos técnicos presentados por el contratista MARIO GABRIEL JIMENEZ
MARTINEZ, adicional a lo anterior el interventor GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS avala
la solicitud y manifiesta la necesidad de prorrogar por ciento ochenta (180) dias calendario el
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plazo dei contrato de obra, como consecuencia de esto, también se presenta
solicitud de adicién N° 01 por valor de Sesenta Millones (Seiscientos Setenta y Ocho
Mil Cien Pesos ($60.678.100) y prorroga N° 01 por tn}».iﬁta (30) dias calendario para
poder seguir ejerciendo la interventoria técnica, administrativa y financiera. C) Que,
una vez revisados los argumentos presentados por el Contratista y revisado por el
supervisor se procede a adelantar la referida adicion N° 01 y prorroga N° 01, toda
vez que es acorde a las necesidades del contrato de interventoria cuyo objeto es:
GOB 320 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION Y 7
PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE GOB 277
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL
(MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. Con fundamento a lo anterior las
partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: VALOR: Adicionar recursos por valor de SESENTA
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ($60.678.100)
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION: prorrogar el plazo de ejecucion
inicial del contrato, sumando freinta (30) dias gélendario. CLAUSULA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO: La presente acta de adicion y prorroga N° 01 se
perfecciona con la suscripcién de las partes y para su ejecucion se requiere: A)
ampliacién y/o constitucién de garantia y posterior aprobacion por parte de la oficina
de contratacién municipal. B) Para la legalizacion de la adicion, el contratista
debera pagar por concepto de estampillas el valor correspondiente al 2% de
pro-anciano, 1,5% correspondiente a proculturay 0,5% de pro Universidad
del Tolima del valor adicionado C) Se debe constituir el Registro presupuestal
como requisito de legalizacion. CLAUSULA TERCERA: Las demas clausulas
previstas en el contrato inicial, no sufren ningdn tipo de modificacion o aclaracion
por la presente adicién y continlian vigentes.

En sefial de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes y el
supervisor quien se declara enteradendel mismo, en la ciudad de Ibagué, a los 1 3 FEB 2023
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EL SUPHRVISOR

JUAN DIE&GO PRADA MARNIOLEJO
C.C 1/110.456.878 de Ibagué
Directpr de [Espacio Publico
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Elaboro\Ricardo Ronddén — Asesor de Despacho — Secretaria de Goblerng %

Revision juridica Asesora Oficina de Contratacién — Maria Alejandra A
V.oBo jefe de oficina de contratacion — Aura Natalia Ramirez Rozo
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