
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
Territorial Norte de Santander 

 
CONTRATO ADICONAL No. 944-01-2023 A LA 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.944 DE 2023 
 

OBJETO:  SGI.SOL.CE OAP.010323- SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA 
SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

VALOR:            DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($19.706.400,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A. 

CONTRATISTA:  J.A.R.I.C.O. INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 
NIT No. 900.636.295-0 
 
 
 

El Director Territorial Norte de Santander Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE, 

identificado con la cédula de ciudadanía No.88.233.289, en su calidad de Director 

Territorial Norte de Santander, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS –INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 

Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 

modificada su estructura mediante Decreto 1292 de 2021 facultado al respecto por la 

Resolución de delegación No.3309 del 29 de octubre de 2021 y su modificatoria 

No3684 del 24 de noviembre de 2021 y 4187 del 20 de diciembre de 2021, informa a la 

empresa J.A.R.I.C.O INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada 

con el NIT No. 900.636.295-0, Representante Legal JOSE ENRIQUE CHACON 

MORALES identificado con la cedula de ciudadanía No.88.211.802, quien ha sido 

adjudicatario del contrato del proceso de selección de mínima cuantía No.IP-MC-DT-

NSA-002-2023, quien manifestó bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 

incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal 

alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato prorroga No.944-01-

2023 a la Aceptación de Oferta No.944 de 2023, previa la siguiente consideración: 

Teniendo en cuenta que los recursos asignados para el contrato principal ya se 

encuentran comprometidos y con el fin de atender las necesidades que se presentan 

actualmente en la vía nacional Sardinata - Cúcuta (7009), la cual está presentando 

fatiga estructural en su carpeta asfáltica y se hace necesario realizar la mayor cantidad 

de instalación de mezcla asfáltica con el fin de mejorar la transitabilidad y con ello dar 

cumplimiento al objeto contractual, el supervisor del contrato considera viable la 

solicitud de adicional presentada por el contratista de fecha 20 de diciembre de 2023. 
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El presente contrato adicional se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, sus normas reglamentarias, y las 

siguientes cláusulas. CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO. Para la presente adición 

No.944-01-2023 el plazo de ejecución será el de la aceptación de oferta No.944 de 

2023. CLAUSULA SEGUNDA: – VALOR DEL ADICIONAL- El valor para el presente 

contrato Adicional No 944-01-2023 a la Aceptación de Oferta No.944 de 2024 es 

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 

($19.706.400,00) M/CTE., INCLUIDO I.V.A., suma que equivale a dieciséis punto 

noventa y nueve (16.99) salarios mínimos legales mensuales, para un valor total 

acumulado de la Aceptación de Oferta No.944 de 2023 de noventa y NUEVE 

MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 

99.388.800,00 ) M/CTE. INCLUIDO I.V.A. CLAUSULA CUARTA: APROPIACION 

PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para la presente Aceptación de 

Oferta la suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($19.706.400,00) M/CTE. INCLUIDO I.V.A., suma que se 

tomará del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 37823 de fecha 01 de marzo 

de 2023, Dependencia 12-21 Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales; 

Posición Catálogo de Gasto: C-2401-0600-103-0-2401054-02Adquisición de Bienes y 

Servicios - Servicio de Administración Vial en Vías Primarias -Conservación de Vías a 

Través de Mantenimiento Rutinario y Administración Vial. Nacional; Fuente: Nación, 

Recurso: 11; Situac: CSF, saldo por comprometer por valor de CIEN MILLONES DE 

PESOS ($100.000.000,00) M/CTE, expedido por el Grupo de Presupuesto de la 

Subdirección Financiera del INSTITUTO. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. – 

Continúan vigentes todas las estipulaciones de la Aceptación de Oferta No.944 de 

2023 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLAUSULA 

SEXTA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.  El CONTRATISTA se compromete 

a ampliar la garantía única del Presente contrato Adicional No.944-01-2023 a la 

Aceptación de Oferta No.944 de 2023, teniendo en cuenta el nuevo valor que por 

medio del presente se adiciona. CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS 

ESTIPULACIONES. Continúan vigentes todas las estipulaciones de la Aceptación de 

Oferta No.944 de 2023 que no se hayan modificado por lo acordado en este 

documento. CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y 

EJECUCIÓN. La presente aceptación de la oferta se perfecciona con la suscripción 

por las partes. Para su legalización se requiere de la expedición del respectivo registro 

presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 

INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía presentada 
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por el CONTRATISTA. Para constancia se firma en San José de Cúcuta a los veintidós 

(22) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023). 

 

POR EL INSTITUTO: 
 
 

 

 

 

 
LEONEL VALERO ESCALANTE 

Director Territorial Norte de Santander 
 
 
 

 
 

Revisó: Yeine T. Barbosa Angarita   
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