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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el 

Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de 

abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada mediante el 

Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se 

denominará el CONTRATANTE por una parte y por la otra, PAULINA TAPIAS BOTERO, identificada 

con cédula de ciudadanía No.52.414.286, en calidad de Representante Legal de la firma 

SUPLESALUD IPS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S., con NIT 

805.029.546-6, hemos convenido celebrar la presente prórroga, previas las siguientes 

consideraciones: 1) Que el 22 de agosto de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, celebraron 

el Contrato No.5279-2018, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO 

QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE SALUD”. 2) Que el valor inicial fue la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) 

M/Cte., incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de TRES (3) 

MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento contractual, plazo que se causó a partir del 24 de agosto de 2018, 

hasta el 23 de noviembre de 2018. 4) Que mediante comunicación recibida el 14 de Noviembre de 

2018, el Director Administrativo (E), en calidad de Supervisor del contrato, solicita prorrogar el contrato 

No.5279-2018 en el término de UN (1) MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, con base en la 

siguiente justificación: “Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico 

quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios 

de Salud Sur Occidente ESE, es necesario prorrogar el siguiente contrato dado que el mismo 

cuenta con el saldo a la fecha.” 5) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 

es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 

100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se 

expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual 

establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas 

veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no 

sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los 

contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando 

exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en 

cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 

comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II 

para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de prórroga de los 

contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite 

adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de 

PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En 

atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que 

la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y 

administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades 

legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se 
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cargara a la plataforma la presente prórroga a través de modificación como único medio jurídico para 

dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la 

modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. 6) 

Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA 

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No.5279-2018, por el término de UN (1) 

MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 24 de noviembre de 2018 hasta el 

13 de Enero de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a 

ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato 

primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: 

La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA 

CUARTA: Las demás cláusulas del a contrato No. 5279-2018 conservarán su vigencia. Dado en 

Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2018.  

 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 

 


