
 

 
ANEXO 2. FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

LOCALIDAD La Candelaria 

NOMBRE DEL PROYECTO 
La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la 
movilidad 

CÓDIGO DEL PROYECTO 2020 

 
COMPONENTES 

1. Construcción y conservación 
2. Intervención puentes 
3. Intervención malla vial local 
4. Ciclo-infraestructura 

 

2. CLASIFICACIÓN 

 

PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para La Candelaria 

PROPÓSITO 
Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible. 

PROGRAMA Movilidad segura, sostenible y accesible. 

 
 
 
 

META(S) PLAN DE 
DESARROLLO 

 
1. Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de 

espacio público peatonal con acciones de conservación que 
fomente el acceso de las personas con discapacidad. 

2. Intervenir 50 metros cuadrados de puentes peatonales de escala 
local con acciones de conservación. 

3. Intervenir 1.4 kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o 
intermedia) con acciones de conservación. 

4. Intervenir 150 metros lineales de Ciclo- infraestructura   con 
acciones de construcción y/o conservación, incluyendo 
mobiliarios para ciclo-parqueadero. 

 

AÑO DE VIGENCIA 
 

2021- 2024 

 
 

3. PROBLEMA O NECESIDAD 
 

 

PROBLEMA O NECESIDAD 
 

Responda aquí las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?, ¿Por qué se va 
a hacer el proyecto? 
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Escriba aquí el problema: 
 

De acuerdo al documento del año 2020 de la Secretaria Distrital de Planeación: “DIAGNOSTICO DE LA 
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA: La infraestructura vial de la localidad de La Candelaria cuenta con un 
total de 14,5 kilómetros lineales, que equivalen, 58,1 kilómetros carril en vías de diferentes tipologías. 

 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la red vial está conformada por todas las franjas del espacio 
público para la movilidad que contribuyen a la interconexión de las cuatro estructuras territoriales y permite a los 
usuarios de la ciudad el acceso a los servicios y actividades que el territorio ofrece y se clasifica en: 

 

1. Malla vial local: Conformada por las calles locales que permiten el desarrollo de viajes de proximidad en las 
Unidades de Planeamiento Local. Según las necesidades del contexto, se permite la circulación de todos los modos, 
con prioridad a la circulación peatonal y los vehículos para la micromovilidad y el transporte de último kilómetro. Da 
soporte a las dinámicas de movilidad local, conectándolas con los sistemas de transporte de alta y media capacidad. 

 
2. Malla vial intermedia: Conformada por calles por las que circulan el componente flexible del sistema de transporte 
público y altos flujos de movilidad en las Unidades de Planeamiento Local, da soporte a la vida local y de proximidad 
y complementan la operación de las mallas arterial y de integración regional 

 

La identificación y caracterización de la malla vial intermedia podrá ser precisada durante la formulación de las 
Unidades de Planeamiento Local, de acuerdo con la identificación que realice la Secretaría Distrital de Planeación 
o la priorización que resulte de los estudios técnicos que, para el efecto, realice la Secretaría Distrital de Movilidad 
durante los (24) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan. Las precisiones e incorporaciones 
producto de estos procesos serán agregadas a la Base de Datos Geográfica Corporativa de la Secretaría Distrital 
de Planeación para efectos de la aplicación de las normas contenidas en este. 

 
3. Malla arterial: Son las calles que permiten el desarrollo de viajes de alcance urbano, dan soporte a la operación 
de todos los modos y es el sustrato para la localización de infraestructuras de la red de transporte público de alta 
y media capacidad. Dentro de esta malla se encuentran las calles que conforman los anillos y corredores que 
conectan con la región, dan acceso a los flujos de transporte y permiten los viajes de largas distancias al igual que 
soportan la actividad logística en la ciudad. 

 
4. Enlaces: Están conformados por los pasos a nivel, deprimidos y elevados que interconectan las mallas viales, 
permitiendo la operación continua y segura de todos los modos de transporte. Todas las intervenciones para enlazar 
el sistema vial deben garantizar la seguridad de peatones y biciusuarios, para lo cual deberán privilegiar, para estos 
modos más vulnerables, los enlaces a nivel. 

 

Parágrafo. la red vial, su trazado y clasificación se encuentra en el Mapa CU-4.4.3 “Sistema de movilidad-espacio 
público para la movilidad -Red Vial”. El trazado de las calles que conforman la red vial son indicativos; La 
administración distrital podrá precisar los trazados e intervenciones a partir de estudios técnicos de movilidad, 
ambientales, socioeconómicos o urbanísticos desarrollados para cada proyecto, los cuales estarán sujetos a los 
permisos aplicables para cada caso. Cuando se requiera el desarrollo de proyectos, obras, o actividades del 
Sistema de Movilidad en el suelo urbano en áreas que tengan superposición con áreas de la Estructura Ecológica 
Principal –EEP-se debe cumplir con los trámites y requisitos ambientales a que haya lugar, según lo definan las 
autoridades competentes y las normas ambientales vigentes. 

 

Cuadro 1. Referenciación de Km lineales y carril de La Candelaria 
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Fuente: Documento diagnostico sectorial de La Candelaria 2020-Secretaria Distrital de Planeación. 

 

La localidad de La Candelaria cuenta con 75 Km./Carril de malla vial distribuidos de la siguiente manera: 
Arterial: 11,5 Km./Carril; Intermedia: 38 Km./Carril; malla vial local 25.5 Km carril (Datos de la Dirección 
Técnica de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano). 

 
Un alto porcentaje de las vías de la localidad se encuentran actualmente en mal estado y el presupuesto 
con que cuenta el Fondo de Desarrollo Local para proyectos de infraestructura vial resulta muy escaso 
frente a las necesidades de inversión requeridas. 

 
Según los datos de Planeación Distrital la localidad evidencia unas necesidades medias de mantenimiento 
–más no de construcción- de malla vial intermedia y local, bajas frente al espacio público peatonal, y su 
población es demandante alta de ciclo-infraestructura. Frente a los parques su nivel de presencia es bajo. 
En cuanto a las temáticas asociadas a los Conceptos de Gasto de la Línea de Inversión en “Movilidad 
y Espacio Público”, la localidad evidencia unas necesidades medias de mantenimiento –más no de 
construcción- de malla vial intermedia y local, bajas frente al espacio público peatonal, y su población es 
demandante alta de ciclo-infraestructura. 

 

Según indicadores de Planeación Distrital, la Candelaria tiene un comportamiento medio en 
malla vial intermedia en buen estado: 
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FUENTE: INDICADORES DE DIAGNOSTICO LOCAL, SDP, 2019 
 

Por el lado de la malla vial local, La Candelaria tiene el 52% de esta en buen estado. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: INDICADORES DE DIAGNOSTICO LOCAL, SDP, 2019 

 
Por otro lado, el informe de gestión realizado por el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano- IDU del año 
2020, referencia: 

 
 

Cuadro 2. Extensión Total (KM-CARRIL) 

Localidad 
 

 

Troncal 
 

 

Arterial 
 

 

Intermedia 
 

 

Local 
 

 

Rural 

Principal 

Rural No 

Principal 

Total 

general 

17 La Candelaria 5,98 10,22 31,92 21,15 
  

69,27 

Fuente: Documento Informe de gestión 2020- Instituto Distrital de Desarrollo Urbano- IDU 

 

Cuadro 3. Extensión con estado o diagnóstico (KM-CARRIL) 

Localidad 
 

 

Troncal 
 

 

Arterial 
 

 

Intermedia 
 

 

Local 
 

 

Rural 

Principal 

Rural No 

Principal 

Total 

general 

17 La Candelaria 5,98 10,22 31,25 13,03 
  

60,48 

Fuente: Documento Informe de gestión 2020- Instituto Distrital de Desarrollo Urbano- IDU 

 

 
Cuadro 4. Extensión con estado o diagnóstico (KM-CARRIL) 
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Gráfico 1. Estado Troncal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Estado Arterial 
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Gráfico 3. Estado Intermedia 
 
 

 

 

Gráfico 4. Estado Local 
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(…) Respecto del espacio púbico peatonal, esta localidad presenta un buen estado de espacios 
peatonales, siendo el primer puesto a nivel distrital. 

 

FUENTE: INDICADORES DE DIAGNOSTICO LOCAL, SDP, 2019 
 

Asimismo, la localidad presenta un alto porcentaje de persona que van a trabajar en transporte no 
motorizado: a píe o bicicleta, ocupando el segundo puesto a nivel distrital. 
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FUENTE: INDICADORES DE DIAGNOSTICO LOCAL, SDP, 20191 (…) 

 
 

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) los segmentos de andenes deben cumplir con ciertas 
características de uniformidad, ancho y superficies seguras teniendo en cuenta que estos deben armonizar 
con los diferentes elementos que componen el espacio público, como lo son la arborización señalización 
del tránsito y mobiliario urbano entre otros factores que interfieren en el urbanismo de modo que se 
garantice la circulación de peatones y conectividad con el entorno. 

 
Según los datos de Planeación Distrital un 48% de las vías de la localidad la Candelaria, se encuentran 
actualmente en mal estado y el presupuesto con que cuenta el Fondo de Desarrollo Local para proyectos 
de infraestructura vial resulta muy escaso frente a las necesidades de inversión requeridas así mismo, la 
localidad tiene alrededor de 350 segmentos de andenes, de los cuales posterior a seguimiento en la 
plataforma SIGIDU del Instituto de Desarrollo Urbano e inspecciones realizadas por el Fondo de Desarrollo 
Local de La Candelaria se determinó que aproximadamente el 60% de estos, se encuentran en condiciones 
que no cumplen con el dimensionamiento y funcionalidad que recomienda la cartilla de andenes de Bogotá 
D.C. 

 

Los andenes de la localidad de La Candelaria no se ajustan a las dimensiones técnicas, y el déficit de 
rampas o vados de accesibilidad, que limitan la movilidad y la interacción de los peatones, entre ellos las 
personas con movilidad reducida. Además, las calles de la localidad se caracterizan por sus calzadas 
angostas y concurridas de tráfico vehicular. Estas condiciones han escalado el problema puesto que los 
vehículos al parquear sobre los andenes que están construidos principalmente en elementos articulados; 
no cuentan con la capacidad de soporte estas cargas. La consecuencia es el movimiento o desprendimiento 
de estos elementos en el espacio público, generando segmentos inseguros y no accesibles. 

 
En cuanto a la movilidad reducida visual no sólo hace referencia a la ceguera total, sino a una serie de 
limitaciones que impiden tener una visión perfecta y que inciden en la libertad de movimiento y de 
desplazamiento del afectado. Algunas de estas son: limitaciones en el campo visual (limitación en visión 

 
 

1 Diagnóstico La Candelaria-Secretaria Distrital de Planeación. 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/17._la_candelaria_diagnostico_final_pdl.pdf 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/17._la_candelaria_diagnostico_final_pdl.pdf
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lateral o superior e inferior); pérdida parcial de la visión central (incapacidad para ver detalles); pérdida de 
agudeza (todo se percibe borroso); oscilaciones incontrolables del globo ocular. Esto hace que, adicional 
a atender las necesidades de las personas ciegas, se deban proveer contrastes fuertes de colores y 
patrones, que sirvan de ayuda y soporte para las personas con otras limitaciones. 5 La franja de circulación 
peatonal debe incluir los elementos de superficies táctiles guía y alerta, cuya función es avisar, orientar y 
dirigir a las personas con movilidad reducida visual o con problemas severos de orientación. 

 
De acuerdo a lo anterior, se identificó la necesidad de mejorar y fortalecer la señalización y acceso para las 
personas con movilidad reducida, fortalecer la estructura vial, con el fin de mejorar las condiciones de 
movilidad y acceso de la población a la localidad. Prevención de acciones de inseguridad, mejoramiento de 
los corazones productivos y el turismo 

 
Con respecto a la malla vial la principal problemática es el tránsito de vehículos de tonelaje superior al 
permitido en la localidad, el cual corresponde a 3.5 Ton, este factor sumado a las condiciones ambientales 
han generado un deterioro progresivo en las vías lo cual tiene efecto en la congestión del tránsito, 
incremento de tiempos de recorrido y movilidad insegura. 

 
Otro factor que influye en el estado del espacio público y malla vial de la localidad, y en particular de los 
andenes, es la cantidad de residentes unido a la población flotante que circula por estos segmentos. De 
igual manera, es un área que presenta aglomeraciones frecuentes con ocasión de infraestructura educativa, 
administrativa y entidades de orden distrital. Además, las manifestaciones o disturbios, que, en línea con los 
hechos presentados en años inferiores, han dejado grandes afectaciones en la infraestructura vial y de 
espacio público. 

 
De manera adicional, las medidas de contingencia por la pandemia afectaron la planeación y distribución 
de recursos para las actividades ajenas a mitigar el contagio del virus, por lo tanto, los otros proyectos 
incluidos el mantenimiento e intervención del espacio público se vieron pospuestos hasta que la 
contingencia por la pandemia, que priorizó los recursos, lo que afectó directamente el servicio y 
funcionalidad de estos segmentos. 

 
La necesidad de intervención en el espacio público y malla vial de la localidad de La Candelaria, a través 
del mantenimiento o construcción, para uso y satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes para ofrecer también a 
los visitantes del centro histórico de Bogotá espacio público y senderos peatonales seguros, confortables 
y sobre todo accesibles. 
De igual manera, se busca con la intervención del espacio público y malla vial detener el detrimento de la 
localidad y a su vez favorecer la seguridad de los usuarios en especial de las mujeres que transitan la 
localidad, pues los espacios deteriorados propician la inseguridad y los actos violentos, según lo indica el 
informe más reciente entregado por la Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégico – OAIEE, 
que reporta que la localidad tiene identificados 11 puntos críticos por delitos de violencia sexual contra la 
mujer, una de las cuales se encuentra identificada el área de influencia del sector a intervenir dentro del 
proyecto de espacio público. 

 
Finalmente, se busca implementar de forma correcta los lineamientos y especificaciones técnicas en la 
construcción y/o mantenimientos en los segmentos de andenes que así lo requieran, para ofrecer espacios 
seguros con los elementos necesarios para dar continuidad entre los andenes y/o segmentos viales de 
manera que resulten espacios funcionales, accesibles y con las condiciones que requieren los peatones. 

 

Enfoques Políticas Públicas. 
 

Los enfoques que se desarrollan a continuación determinan la manera cómo, desde la administración local, se 
comprenden y atienden las realidades de quienes habitan La Candelaria. Estos, le permiten al gobierno local, de 
manera estratégica, tratar las distintas problemáticas, reconociendo las diferencias de los individuos, el género, la 
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4. DIAGNÓSTICO POR LÍNEA DE BASE 

 

 

LÍNEA DE BASE 
 

Describa las características sociales, económicas y/o urbanísticas del sector poblacional o espacio al que 
está dirigido el proyecto, es decir, el universo. Esta información constituye la línea de base para la 
formulación del proyecto y el posterior seguimiento de su ejecución. 

 

a. Descripción del Universo 
 

Habitantes de la UPZ 94 de la Localidad de La Candelaria (Dotacional) y población flotante (vendedores 
informales, trabajadores sector comercial y estatal, estudiantes, turistas, etc.) 

 

El estrato social en un 50%, corresponde al estrato No. 2 y el otro 50% corresponde al estrato No. 3. 
La localidad de la Candelaria por su connotación de patrimonio histórico y cultural existe el beneficio de 
una estratificación baja para el pago de impuestos y servicios. 

 

La localidad está constituida por siete (7) barrios: Santa Bárbara, Belén, Las Aguas, La Catedral, La 
Concordia, el Centro Administrativo y Egipto. 

 
La localidad tiene una extensión de 206 hectáreas de suelo urbano, salvo 0,06 hectáreas de suelo rural. 

 

b. Cuantificación del universo 

 
21.830 habitantes según reporte del Dane 2020, con una densidad poblacional de 106 hab/ha 
ocupando el décimo noveno lugar en número total de habitantes a nivel Distrital. 

 

La composición de los habitantes de La Candelaria por Sexo y grupo etario es: 

 Rango de Edad Hombres Mujeres Total  

0-4 546 507 1.053 

inclusión y la cultura ciudadana, a la luz del ejercicio del servicio público y la participación.: 

 
 Enfoque Diferencial. 

 Enfoque Poblacional 
 

Lo anterior buscando garantizar el acceso a toda la población de la localidad. 

 
 

Finalmente, la Circular Externa No. SDH -000005 del 23 de abril de 2021 mediante la cual se establece 
la “Metodología para la implementación de trazadadores presupuestales,-como herramienta de gestión 
sigue la trayectoria de los gastos que financian actividades específicas para conseguir un resultado o 
impacto en la población beneficiaria o política pública, garantizando la transversalidad y focalización del 
gasto.”- (2021-SDP,SDH), y las guías del trazador presupuestal para la población con Discapacidad 
(TPPD), igualdad y la equidad de género (TPIEG) y grupos étnicos (TPGE) ("Trazadores Presupuestales 
| Secretaría Distrital de Planeación", n.d.). 
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 5- 9 635 569 1.204  

10 -14 740 605 1.345 

15-19 892 672 1.564 

20-24 935 711 1.646 

25-29 760 757 1.517 

30-34 1.115 819 1.934 

35-39 916 823 1.739 

40-44 830 715 1.545 

45-49 756 658 1.414 

50-54 757 673 1.430 

55-59 781 712 1.493 

60-64 651 605 1.256 

65-69 507 486 993 

70-74 354 394 748 

75-79 246 268 514 

80 y más 189 246 435 

Total 11.610 10.220 21.830 

Fuente: Secretaria de Planeación (2020) 

 

c. Localización del universo 

 
UPZ 94 (Dotacional). La localidad de La Candelaria limita en todo su contorno perimetral con la localidad 
Santa Fe, situada en el sector centro-oriental de la ciudad que comprende el centro histórico de Bogotá. 
Su topografía es inclinada, al oriente de la localidad por su aproximación al piedemonte de los Cerros 
Orientales. 

 

LÍNEA DE INVERSIÓN 

 

LÍNEA(S) DE INVERSIÓN 

Identifique las (s) línea(s) de inversión por sector, en la que se enmarca el proyecto. 

 

Relacione la línea(s) de inversión local: 
 

 Infraestructura. 
 

Escriba aquí el concepto al cual hace referencia la línea de inversión: 
 

 Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial local e 
intermedia urbana o rural. 

 Diseño, construcción y conservación de ciclo infraestructura. 

 Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal. 

 Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua 
(de escala local: urbana y/o rural). 
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5. OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVOS 
 

Defina el objetivo general y los específicos que espera cumplir con el proyecto. 

 

Objetivo General 
 

Fortalecer las redes viales locales e intermedias, mediante el diseño, construcción y mantenimiento de 
la malla vial y peatonal de la localidad 

 

Objetivos Específicos 
 

 Construir y proteger diversos elementos del sistema de espacio público peatonal. 

  Construir y/o mantener puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (en áreas 
locales: urbano y /o rural). 

 Diseñar, construiry realizar el mantenimiento y/o restauración de redes viales locales e 
intermedias urbanas o rurales. 
Diseñar, construir y mantener ciclo-infraestructura vial incluyendo mobiliario para ciclo- 
parqueadero. 

 

6. METAS 

Metas de proyecto 

PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

 
Intervenir 

 
600 

Metros 
cuadrados 

de elementos del sistema de espacio público peatonal 
con acciones de conservación que fomente el acceso 

de las personas con discapacidad. 

Intervenir 50 
Metros 

cuadrados 
de Puentes peatonales de escala local con acciones 

de conservación. 

Intervenir 0.50 
Kilómetros- 

carril 

de malla vial urbana (local y/o intermedia) con 
acciones de conservación. 

 

Intervenir 
 

150 
Metros 
lineales 

de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción 
y/o conservación, incluyendo mobiliarios para ciclo- 

parqueadero. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Establezca las acciones a desarrollar para dar solución al problema, relacione los componentes y sus 
correspondientes actividades, especificando sus aportes en el cumplimiento de los objetivos. 

 

COMPONENTES: 

COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 
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1. Conservación: Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre el espacio público peatonal, una vez puesto 

en operación, para que brinde condiciones de uso aceptable. Estas estrategias están enfocadas a cumplir 
el período de vida útil o a incrementarlo, empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar o 
reparar el desarrollo de deterioros. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, periódico, 
rehabilitación o reconstrucción. 

 

• Mantenimiento periódico: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que 
por lo tanto no comprometen masivamente la estructura, tendientes a lograr que se alcance el período de 
diseño o vida útil, conservando su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o 
correctiva. 
• Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento 
de la vida útil contemplada en el diseño de una estructura, constituyéndose en una práctica preventiva. 
• Reconstrucción: Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva. La 
generación de la nueva estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los materiales 
existentes en función de sus características. En su detalle, se debe hacer el estudio necesario para 
garantizar el período de vida útil previsto. 
• Rehabilitación: Actividad definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la 
capacidad de una estructura. Algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura 
existente para colocar posteriormente un refuerzo. Normalmente, los procesos de rehabilitación van 
asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios 
especializados. 

 

2. Construcción: Corresponde a la generación de un nuevo espacio público peatonal. Requiere previamente 
la realización de los estudios y diseños necesarios para garantizar el período de vida útil previsto. 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

  

Las actividades a desarrollar con el proyecto son las siguientes: 
 

Actividad 1. Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la conformación del equipo de trabajo 

de la Alcaldía Local encargado de la formulación, ejecución, seguimiento y liquidación del proyecto de inversión y 
de los procesos contractuales -a que haya lugar- en el marco de las acciones locales de los proyectos de inversión 
establecidos para tal fin. 

 

Actividad 2. construcción y conservación del espacio público peatonal: El proyecto tiene como objetivo 
principal llevar a cabo la construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o conservación de la infraestructura de 
espacio público de la localidad, mejorando las condiciones de accesibilidad, Teniendo en cuenta que la vía 
peatonal tiene más de 60 años de ser construida, la superficie presenta desgaste con la exposición de los 
materiales, algunos adoquines están fracturados al igual que los sardineles de los andenes.Con este diagnóstico 
peatonal es necesario realizar los siguientes tipos de intervención: 

 
Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no 
comprometen masivamente la estructura, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, 
conservando su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva. Las fallas 
asociadas más comunes son: 

 MANTENIMIENTO PERIÓDICO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Asentamientos. Hundimientos M2 

Fisuras M2 

Desintegración de Bordes (Sardinel, Bordillo) ML 

Perdida del material de la superficie M2 
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Construcción del espacio público peatonal: El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo la 
construcción de la infraestructura de espacio público de la localidad, mejorando las condiciones de accesibilidad. 
Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva. La generación de una nueva 
estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes en función de sus 
características. Las fallas asociadas más comunes son: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme a lo anterior, se pretende intervenir el espacio público peatonal priorizando los siguientes segmentos: 

 
 
 
 
 
 

 
Aunado, a los espacios priorizados por la comunidad en el marco del proceso de presupuestos participativos, en 
el caso de que se identifiquen otros segmentos de espacio público peatonal del nodo de La Concordia o del resto 
de la Localidad, podrán intervenirse, siempre y cuando, se cuente con la disponibilidad presupuestal. 
En la vigencia 2021 se ejecutó la actividad 1. Construcción y conservación, igualmente en la vigencia 2022 se tiene 
programada la ejecución de este componente. 

 
Tiempo de ejecución: 2021 - 2022 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

2021 2022 2023 2024 

 

Población residente de la Localidad de la Candelaria y 
Población Flotante 

 
21.830 

 
21.830 

 
21.830 

 

  

Selección de beneficiarios 
 
Los beneficiarios del proyecto serán Población residente, y población flotante que estudia y/o trabaja en la 
Localidad 17 de Bogotá, La Candelaria, y atendiendo las disposiciones establecidas por la Circular Externa No. 
SDH -000005 del 23 de abril de 2021 de la Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria Distrital de Hacienda, 
y el trazador presupuestal ("Trazadores Presupuestales | Secretaría Distrital de Planeación", n.d.), así: 

 
Trazador presupuestal para la población con Discapacidad (TPPD) 
Trazador presupuestal de igualdad y la equidad de género (TPIEG) 
Trazador presupuestal de grupos étnicos (TPGE). 

 LOCALIZACION 
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. 

 

 
Año 

UPZ/UPR/área rural de la 
localidad 

Barrio/vereda Localización específica 
 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Pérdida de Base Granular M2 

Colapso de la superficie de rodadura (adoquín o concreto) M2 

Adecuación de Tramos de la vía o andén M2 

Ausencia de vados o rampas M2 

Pendiente vado <12% M2 

 

PROYECCIÓN DE SITIOS DE INTERVENCIÓN 

No. EJE VIAL DESDE HASTA 
TIPO DE 

ELEMENTO 
CIV ELEMENTO 

1 Calle 12 C Carrera 1a Carrera 2 Andén 17000457 473192 

2 Calle 12 C Carrera 1a Carrera 2 Andén 17000457 473191 
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 2022 UPZ 94 - La Candelaria Concordia Calle 12c entre carrera 1ª y carrera 2  

 
COMPONENTE 2. INTERVENCIÓN PUENTES 

 
La intervención de puentes consiste en la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, 
conservación, atención de puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua 
construidos y/o intervenidos de la localidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTE 3. INTERVENCIÓN MALLA VIAL LOCAL 

 

Se programará la rehabilitación, construcción, reconstrucción y/o mantenimiento de la malla vial urbana de la 
localidad conforme a la priorización de las diferentes intervenciones a realizar. 

 

El componente principal de la conservación de las vías, primero es recuperar los deterioros producidos por el 
tránsito de vehículos y efectos del clima, a través del mantenimiento se busca garantizar la movilidad segura 
y confortable del transporte particular y público en la localidad. Se priorizarán las actividades de re parcheo y 
bacheo para prolongar la vida útil del pavimento. 

 

Parcheo y bacheo: Son actividades que intervienen específicamente un área de la malla vial que se encuentren 
afectadas, se reemplaza o adiciona material de la superficie de rodadura. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividad 1. Se conformará el equipo de profesionales para la formulación, ejecución y seguimiento de 
las actividades del proyecto de inversión. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

VIGENCIA 2021 

 

Talento Humano: Para la vigencia 2021, se establecieron dos metas: (i) Intervenir 50 metros 
cuadrados de Puentes peatonales de escala local con acciones de conservación y (ii) Intervenir 150 
metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de 
conservación que fomente el acceso de las personas con discapacidad, sin embargo en la localidad 
de La Candelaria el único puente susceptible de intervención corresponde al puente peatonal 
ubicado en la Calle 7 con Carrera 3 y cuya titularidad es del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-   y 
el cual es objeto de un proceso que adelanta la mencionada entidad, motivo por el cual el recurso 
se destinó para la contratación de talento humano. 

 

Tiempo de ejecución: 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2023 2024 

Población residente 
Población Flotante 

de la Localidad de la Candelaria y 
21.830 - - - 

 

Selección de beneficiarios 
 

Los beneficiarios del proyecto serán Población residente, y población flotante que estudia y/o trabaja 
en la Localidad 17 de Bogotá, La Candelaria. 
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 Actividad 2. Conservación de la malla vial: El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo el 

mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de la malla vial de la localidad, mejorando las 
condiciones de movilidad. Teniendo en cuenta que las vías tienen un flujo vehicular alto y por la pandemia 
no se había podido realizar el mantenimiento rutinario adecuado permanente necesario para conservarlas. 

 

Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto 
no comprometen masivamente la estructura, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida 
útil, conservando su condición de servicio movilidad, constituyéndose así en una práctica preventiva o 
correctiva. Las fallas asociadas más comunes son: 

 
 
 
 
 
 

Además de las actividades descritas y en el marco del mejoramiento integral de la movilidad de todos los 
actores viables, es posible que surja la necesidad de instalar señalización vertical u horizontal de acuerdo 
al diagnóstico que emita la secretaría de movilidad. 

 
En la vigencia 2021 no se programó el componente, pero si en las vigencias 2022 y 2023. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2023 2024 

Población residente de la Localidad de la Candelaria y 
Población Flotante 

- 21.830 21.830 - 

 

Selección de beneficiarios 
 
Los beneficiarios del proyecto serán Población residente, y población flotante que estudia y/o trabaja en la 
Localidad 17 de Bogotá, La Candelaria, y atendiendo las disposiciones establecidas por la Circular Externa 
No. SDH -000005 del 23 de abril de 2021 de la Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria Distrital de 
Hacienda, y el trazador presupuestal ("Trazadores Presupuestales | Secretaría Distrital de Planeación", 
n.d.), así: 

 

Trazador presupuestal para la población con Discapacidad (TPPD) 
Trazador presupuestal de igualdad y la equidad de género (TPIEG) 
Trazador presupuestal de grupos étnicos (TPGE). 

 
Tiempo de ejecución: 2022 - 2023 

LOCALIZACION 
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. 

Año 
UPZ/UPR/área rural 

de la localidad 
Barrio Localización específica 

 

2023 
 

UPZ-94 
Las Aguas, Santa Bárbara, 

Centro Administrativo y 
Catedral. 

 

Localidad la Candelaria 

 
 

COMPONENTE 4. CICLO INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Pérdida de Base Granular M2 

Colapso de la superficie de rodadura M2 

Adecuación de Tramos de la vía M2 

Desintegración total de la carpeta asfáltica M2 
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La construcción de ciclo infraestructura en la localidad de la Candelaria busca aumentar los niveles de 
movilidad por medios alternativos a través de la disposición de ciclo infraestructura. 

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad no programada durante las vigencias 2021,2022 ni 2023. 

 

 No aplica 
 

Tiempo de ejecución: 2024 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
VIGENCIAS 

2021 2022 2023 2024 

Población residente de la Localidad de la Candelaria y 
Población Flotante 

 

- 
 

- 
 

- 
 

21.830 

 

Selección de beneficiarios 
 

Los beneficiarios del proyecto serán la población residente y flotante que estudia y/o trabaja en la 
Localidad de La Candelaria, que hacen uso de la infraestructura ciclística construida. 
Tiempo de ejecución: 2024 

LOCALIZACION 
Identifique el espacio donde se adelantará la inversión. 

Año 
UPZ/UPR/área rural 

de la localidad 
Barrio/vereda Localización específica 

 
2024 

 

UPZ 94 - La 
Candelaria 

Nueva Santa Fe de Bogotá, Santa 
Bárbara, Belén, Las Aguas, La 

Catedral, La Concordia, el Centro 
Administrativo y La Candelaria. 

 

Localidad de La 
Candelaria 

 
 

8. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 
 

a. Acciones normativas y de control de cumplimiento de normas que acompañarán el 
proyecto 

 

 Decreto Distrital 555 de 2021: Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

 Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá: “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”. 

 

 Ley 769 de 2002: “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

 Decreto 279 de 2003: “Por el cual se reglamentan los puentes peatonales en el Distrito Capital”. 
 

 Acuerdo Distrital 087 de 2003: "Por el cual se dictan disposiciones para el adecuado uso, disfrute 
y aprovechamiento de los espacios alternativos y complementarios de transporte en el Distrito 
Capital". 
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 Decreto 190 de 2004: “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”. 

 

 Ley 1083 de 2006: “Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones”. 

 
Decreto 215 de 2005: “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá 
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decreto 319 de 2006: “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito 
Capital”, que incluye: “Priorizar los subsistemas de transporte más sostenibles, como el transporte 
público y el transporte No Motorizado (peatonal o bicicleta) y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decreto 470 de 2007: “Por el cual se adopta la Política pública de discapacidad para el Distrito 
Capital”. Establecen dentro de la dimensión de entorno, territorio y medio ambiente, el compromiso 
de la administración distrital para que las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores 
puedan acceder al sistema de transporte y gocen de movilidad libre, con la mayor independencia y 
autonomía posible. 

 

 Decreto 309 de 2009: “Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para 
Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Decreto 798 de 2010: “Mediante el cual se reglamenta parcialmente la ley 1083 de 2006, fija 
estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de espacio público entre otros temas”. A nivel 
nacional. 

 

 Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorutas de Colombia 2015. Resolución del Ministerio de Transporte No. 1885 del 
17 de junio de 2015. 

 

 Decreto 308 de 2018: "Por medio del cual se adopta la Cartilla de Andenes de Bogotá D.C. y se 
dictan otras disposiciones". 

 

 Decreto Distrital 552 de 2018: “Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan 
otras disposiciones”. 

 

 Acuerdo 463 de 2011: “Por medio del cual se establecen medidas de acciones afirmativas para 
facilitar la accesibilidad a personas en condición de discapacidad y movilidad reducida en espacios 
y edificios públicos del distrito capital”. 

 

 Ley Estatutaria 1618 de 2013: “Por medio del cual se establecen las disposiciones para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. 

 

 Decreto 357 de 1997: “Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros 
y materiales de construcción”. 

 

 Decreto 586 de 2015: Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de 
los residuos de construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C”. 

 

 Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD CCP-14, INVIAS – Resolución 108 del 26 de 
enero de 2015. 
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 Decreto 523 de diciembre 16 de 2010: “Por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de 
Bogotá D.C.” 

 

 AASHTO STANDART 2012. Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges de la 
AASHTO. 

 

 Decreto 279 del 09 de septiembre de 2003: “Por la cual se reglamentan los puentes peatonales 
en el Distrito Capital”. 

 

 Normas NTC 4774. Accesibilidad de las personas al medio físico; espacios urbanos y rurales; 
cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos. 

 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10. 
 

 ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de 
infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C: IDU (o las que se encuentren vigentes). 

 

 Especificaciones técnicas de Construcción: INVIAS – 1997 (o las que se encuentren vigentes). 
 

 Normas SISTEC de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Agua y Aseo de Bogotá D.C. 
 

 Decreto 1077 de 2015 “"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio." 

 

 Resolución 088 de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP 
del Centro Histórico de Bogotá, bien de interés cultural de la nación.” 

 
 

b. Instancias de participación, entidades, sectores, órganos administrativos con las que 
se puede trabajar el proyecto 

 

 Instituto de Desarrollo Urbano –IDU. 

 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC. 

 Ministerio de cultura. 

 Secretaria de movilidad. 

 

Atendiendo las disposiciones establecidas por la Circular Externa No. SDH -000005 del 23 de abril de 2021 
de la Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria Distrital de Hacienda, y el trazador presupuestal 
("Trazadores Presupuestales | Secretaría Distrital de Planeación", n.d.), así: 

 
Trazador presupuestal para la población con Discapacidad (TPPD) 
Trazador presupuestal de igualdad y la equidad de género (TPIEG) 
Trazador presupuestal de grupos étnicos (TPGE). 

9. PROSPECTIVAS FINANCIERAS Y DE COBERTURA 

Costos del Proyecto (cifras en pesos): 

 

 
META(S) DE PROYECTO 

 
COMPONENTES 

OBJETO DE GASTO 
RECURSOS FDL 

COSTOS 

2021 2022 2023 2024 
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Intervenir 600 metros 
cuadrados de elementos del 
sistema de espacio público 
peatonal con acciones de 
conservación que fomente el 
acceso de las personas con 
discapacidad. 

 
 
 
 
 

Construcción y 
conservación 

Construcción 
conservación espacio 
público (incluye 
asignación  por 
excedentes 
financieros) 

 
 
 

229.058.163 

 
 
 

3.073.927.400 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

Juntos Cuidando 
Bogotá (Recurso 
asignado por 
excedente financiero) 

  
 

30.000.000 

  

Talento Humano 45.358.933 336.778.800   

SUBTOTAL 
274.417.096 

3.440.706.200 - 
 

- 

Intervenir 50 metros 
cuadrados de Puentes 
peatonales de escala local 
con acciones de 
conservación. 

 
Intervención 
puentes 

Personal contratado 
 

198.880.333 
 

- 
 

- 
 

- 

Intervención puentes 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

SUBTOTAL 
 

198.880.333 
 

- 
- 

 
- 

 
Intervenir 1.4 Kilómetros- 
carril de malla vial urbana 
(local y/o intermedia) con 
acciones de conservación. 

 

 
Intervención malla 
vial local 

Intervención malla 
vial (incluye 
asignación  por 
excedentes 
financieros) 

 
 

- 

 
 

492.546.000 

 

 

3.588.137.000 

 

 
 

- 

SUBTOTAL 
 

- 
 

492.546.000 
 

 3.588.137.000 

 

 
- 

Intervenir 150 metros lineales 
de Ciclo- infraestructura con 
acciones de construcción y/o 
conservación, incluyendo 
mobiliarios para ciclo- 
parqueadero. 

 
 

Ciclo 
infraestructura 

Construcción y 
conservación de ciclo 
infraestructura 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

411.000.000 

SUBTOTAL 
 

- 
 

- 
- 

 
411.000.000 

TOTAL ANUAL DE COSTOS 
 

473.297.429 
 

3.933.252.200 
 

3.588.137.000 
 

 
411.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 8.405.686.629 

 

Nota: Los valores presupuestales de los costos del proyecto referido anteriormente en la tabla, están 
proyectados a valores corrientes, que difieren de la ficha EBI por la inflactación y deflactación en la vigencia 
2022. 

 
 

10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
META PLAN DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

COMPONENTE META(S) PROYECTO INDICADOR 

Intervenir 600 

metros cuadrados de 
elementos del 
sistema de espacio 
público peatonal con 
acciones de 
conservación que 
fomente el acceso 
de las personas con 
discapacidad. 

 

 
Construir y/o 
proteger diversos 
elementos del 
sistema de espacio 
público peatonal. 

 
 
 

Construcción y 
conservación 

Intervenir 600 metros 
cuadrados de elementos 
del sistema de espacio 
público peatonal con 
acciones de 
conservación que 
fomente el acceso de las 
personas con 
discapacidad. 

 
Metros cuadrados 
intervenidos de 

elementos del 
sistema de espacio 
público peatonal 
construidos o 
conservados 

 

Intervenir 50 metros 
cuadrados de 
Puentes peatonales 
de escala local con 
acciones de 
conservación 

Construir y/o 
mantener puentes 
peatonales y/o 
puentes vehiculares 
sobre cuerpos de 
agua (en áreas 
locales: 
urbano y / o rural). 

 
 

Intervención 
puentes 

 
Intervenir 50 metros 
cuadrados de Puentes 
peatonales de escala 
local con acciones de 
conservación 

Metros cuadrados 
de Puentes 
vehiculares        y/o 
peatonales de 
escala local sobre 
cuerpos   de   agua 
construidos y/o 
intervenidos 
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META PLAN DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

COMPONENTE META(S) PROYECTO INDICADOR 

Intervenir 1.4 

Kilómetros-carril de 
malla vial urbana 
(local y/o 
intermedia)         con 
acciones de 
conservación. 

Diseñar, construir y 
realizar el 
mantenimiento y/o 
restauración de 
redes viales locales 
e intermedias 
urbanas o 
rurales. 

 
 

Intervención 
malla vial local 

Intervenir 0.5 

Kilómetros-carril de 
malla vial urbana (local 
y/o intermedia) con 
acciones de 
conservación. 

Kilómetros-carril 
construidos o 
conservados de 
malla vial urbana 
(local o intermedia) 

Intervenir 150 

metros lineales de 
Ciclo- infraestructura 
con acciones   de 
construcción  y/o 
conservación, 
incluyendo 
mobiliarios para 
ciclo-parqueadero. 

Diseñar, construir y 
mantener ciclo- 
infraestructura vial. 

 
 

 
Ciclo 
infraestructura 

Intervenir 150 metros 
lineales de Ciclo- 
infraestructura con 
acciones de 

construcción  y/o 
conservación, 
incluyendo mobiliarios 
para ciclo-parqueadero. 

Metros lineales 
construidos  o 
conservados de 
Ciclo- 
infraestructura 

 
 

11. RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

 

RESULTADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

Ingrese los resultados puntuales que se espera obtener con el proyecto en términos de los beneficios 
generados. 

 

Beneficios: 
 

 Mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y accesibilidad para todos los usuarios 

 

Resultados: 
 

 Mejoramiento de la movilidad local. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad 

 Mejoramiento de la calidad del espacio público local 
 Mejoramiento del paisaje urbano local 

 
 

12. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO 
 

 

VIABILIDAD Y ACTUALIZACIONES 
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y 
ejecución del mismo. 

(18/11/2020): INSCRITO 

(16/12/2020): REGISTRO 
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(25/01/2021): Actualización actividades de vigencia 2022 y cuadro de costos 

 
(22/02/2021): Actualización actividades de vigencia 2022 

 

(13/12/2021): Actualización actividades vigencia 2021 de la meta de espacio público y cuadro de costos 

de acuerdo con redistribución presupuestal, teniendo en cuenta imposible cumplimiento de meta de 
intervención de puentes y activación de meta de conservación de espacio público peatonal (Yermey 
Rodríguez Ávila- Profesional infraestructura) 

 

(03/01/2022): ACTUALIZACION - Actualización de cuadro de costos de acuerdo con cierre de 
ejecución presupuestal de la vigencia 2021. 

 

(07-01-2022): Se actualizan actividades y cuadro de costos de acuerdo con asignación presupuestal 
aprobada para la vigencia 2022. (Yermey Rodríguez Ávila – Profesional infraestructura) 

 

(28/02/2022): ACTUALIZACION - Actualización actividades vigencia 2022 de la meta de espacio público 
y malla vial y de cuadro de costos de acuerdo con compromiso de recursos para contratación de 
personal. (Laura Jacome– Profesional de planeación infraestructura) 

 

(20/09/2022): ACTUALIZACION – Revisión técnica de los componentes y actualización de la ejecución 
efectiva durante la vigencia 2021 y la programación 2022 adicionalmente se actualiza el marco normativo 
en el marco del POT vigente 555 de 2021.(Laura Jacome– Profesional de planeación infraestructura) 
 

(25/01/2023): ACTUALIZACION – Actualizaciòn meta y presupuesto  2022 y 2023 (Delio Ladino– Profesional 
despacho) 
 

Vo.Bo. Anabelly Barrera Torres – Profesional Especializado 222-24 AGDLC 
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13. OBSERVACIONES 
 

 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 
Especifique los aspectos relevantes del proyecto, que deban tenerse en cuenta para la formulación y 
ejecución del mismo. 

 

 

14. RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Ingrese la información de la persona responsable de formular el proyecto. 

 

Nombre: 
Laura Jacome Hernandez 
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Cargo: 
Profesional equipo de planeación local 

 

Teléfono Oficina: 
(571) 3410261 

 

Fecha de elaboración 
(15/02/2022) 

 


