ACTA DE INICIO

Caédigo: FO-CA-01-011

w GOBIERNO
DECALDAS [[C-SV-084-2019%04092019-1251*CO1. PCCNversior: o2

Fecha de Modificacion: 10/01/2018

FECHA DEL ACTA 04/09/2019
%*

RADICADO CONTRATO MIC ;‘.‘N 084-2019*04092019
1251*CO1.PCCNTR.1082138

SECRETARIA VIVIENDA Y TERRITORIO

UNIDAD / DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL NOMBRE MARIA ZULAY TATIANA LEON ALZATE

GASTO CARGO SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

CONTRATISTA O CONVINIENTE

INCIVILPRO S.A.S

No. DE IDENTIFICACION

900604010-1

REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDER PATINO TORRES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA
(ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, ELECTRICOS), DISENOS
URBANISTICOS, DISENOS DE VIAS, OBRAS DE CONTENCION Y
AJUSTES ARQUITECTONICOS PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS DESTINADAS A LA RE-
UBICACION DE FAMILIAS EN EL BARRIO GRANJAS DE ESTAMBUL
DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR

TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS $38.341.324

PLAZO (Indicar el plazo tal y como se
pacté en el contrato)

El plazo de la ejecucion del presente contrato sera de Dos (2)
meses, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

FECHA DE INICIO

04/09/2019

FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)

03/11/2019

DURACION DEL CONTRATO

2 Meses y 0 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION

REGISTRO NUMERO 4500016545
PRESUPUESTAL FECHA DE EXPEDICION 04/09/2019
APROBACION DE ACTA NUMERO CO1.WRT.1801722- Acta 391
POLIZAS FECHA 04/09/2019
AFILIACION ARL RADICADO
(Aplica para Prestacion
FECHA

de servicios)

De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las
estampillas se efectuara mediante retencién sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP

CO1.AWD.574118

SUPERVISOR (ES) ‘ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA

‘ c.C. ] 10,237,163

www.caldas.gov.co

inclecaldis Qoo
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NIT
INTERVENTOR RAZON SOCIAL
(Cuando Aplique)
CONTRATO No.

Las partes acordaron como fecha de inicio el dia miércoles, 04 de septiembre de 2019, y segun el plazo pactado la

fecha de terminacién seré el domingo, 03 de noviembre de 2019

’..__-—'-_———___‘_——__‘———‘

nstancia firman intervinien

MARIA ZULAY TATIANA LEON ALZATE o INCIVILPRO S.A.5
SECRETARIA DE VI_VIENDA Y TERRITORIO
DEPARTAMENTO EL CONTRATISTA

0 ROBERTO ANGEL RESTREPO OSPINA
Interventor Externo Supervisor

0 0

Supervisor Supervisor

0

Supervisor

el expediente del contrato.

www caldas.gov.co
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