
 

 

PRÓRROGA N°9 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°5708 DE 2022 
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E. Y IMQUIRURGICOS S.A.S. 

 

Entre los suscritos DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°52.468.234, en calidad de Gerente (E), de conformidad con la Resolución 
N°1105 del 09 de mayo de 2023, por parte de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C, obrando en 
nombre y Representación Legal como Gerente (E) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el 
Acuerdo N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades 
otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, LUZ ALEIDA ROJAS CORREA, también mayor 
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°52.341.926, en su calidad de Representante Legal de la 
firma IMQUIRURGICOS S.A.S. con NIT N°900.820.009-9, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA al contrato N°5708-2022, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de 
septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá 
adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 16 de febrero de 2022, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA, celebraron el contrato N° 5708-2022, el objeto contractual consiste en “PRESTAR EL 
SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO - ASISTENCIAL DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E”. 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la 
suma de SEIS MILLONES VEINTE MIL PESOS ($6.020.000) M/CTE. 4) Que el plazo de inicial de ejecución 
fue por el término de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, Plazo que se causó a partir del 25 de abril de 2022 hasta 
el 24 de julio de 2022. 5) Que el 14 de junio del 2022, se realiza ACLARACIÓN No. 1 en cuanto al valor del 
contrato establecido. 6) Que el 18 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el término de DOS (2) 
MESES y ADICIÓN No. 1 por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/cte. 7) Que el 23 de 
septiembre de 2022, se realizó PRORROGA N°2 por el termino de TRES (3) MESES y ADICION N°2 por la 
suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000) M/CTE. 8) Que el 15 de diciembre de 2022, se 
suscribió PRORROGA N°3 por el término de UN (01) MES y SIETE (07) DIAS. 9) Que el 23 de enero de 2023, 
se suscribió PRORROGA N°4 por el termino de VEINTIOCHO (28) DIAS. 10) Que el 27 de febrero de 2023, 
se suscribió PRORROGA N°5 por el termino de QUINCE (15) DIAS 11) Que 14 de marzo de 2023, se suscribió 
PRORROGA N°6 por el termino de CUARENTA Y SEIS (46) DIAS. 12) Que el 29 de abril de 2023 se suscribió, 
PRORROGA N°7 por un término de UN (01) MES y ADICION N°3 por la suma de DIEZ MILLONES SESENTA 
MIL PESOS (10.060.000) M/CTE. 13) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió, PRORROGA N°8 por un término 
de TREINTA (30) DIAS. 14) Que mediante comunicación recibida el 21 de junio de 2023, la Técnico Área de 
Salud en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora Servicios Hospitalarios, solicita 
PRORROGAR el término de ejecución del contrato en TREINTA Y UN (31) DIAS con base en la siguiente 
justificación: “Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta 
Subred, teniendo en cuenta que las diferentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Us Fontibón demandan 
de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere 
realizar prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad, 
asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención 
quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 
con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma 
ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. A partir de lo anterior, mediante 
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acta de reunión realizada el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT manifestó a las diferentes Direcciones 
de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de 
adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un 
tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato a partir del 15 de marzo de 2023, pero mediante comunicado 
oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informa a la Subred el día 2 de marzo del año en curso que 
la suscripción de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó 
que la contratación que soporta dichas necesidades tuviese una continuidad hasta el 30 de abril de 2023. 
Posteriormente mediante reunión realizada el día 10 de abril de 2023 con la EGAT y los Gerentes de las Cuatro 
Subredes con los Directores de Contratación de las mismas, se informó por la EGAT que el proceso de 
selección para el suministro de material de osteosíntesis, mediante la suscripción de acuerdo comercial fue 
declarado fallido y en ese sentido, deberá iniciarse un nuevo proceso de selección; por tal motivo, las Subredes 
deben realizar las acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, esencial y 
fundamental a la salud. Como quiera que este proceso se encuentra en trámite por parte de la Entidad de 
Gestión Administrativa y Técnica EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e 
imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio 
a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente. La ejecución del contrato es 
de un 49 % con un valor ejecutado de $16.600.000 millones de pesos y vence el 30 de JUNIO de 2023, con un 
valor inicial de $ 6.020.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $4.000.000 millones 
de pesos, y un saldo por ejecutar de $17.480.000 millones de pesos y un saldo pendiente por facturar por valor 
de $4.000.000 millones de pesos.” 15) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las 
partes ACUERDAN, CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en TREINTA 
Y UN (31) DIAS, contados a partir del 01 de julio de 2023 hasta el 31 de julio de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: 
GARANTIA El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente 
pactados en el contrato primigenio y el tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para 
su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. La presente prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en 
el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA CUARTA: FIRMA 
ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al 
Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña 
constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la 
reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma 
de la presente prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto 
de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás 
cláusulas del contrato N°5708-2022 conservarán su vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado  por: Gilma Duarte Amado        Profesional especializada III                             

Elaborado por: Viviana Salamanca Valencia                 Profesional especializada II                           
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