EQUYSEGsas

Equipos y seguridad

Cota, 28 de junio de 2023

Sefores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM 1

Coronel Jaime correa Jaramillo

Segundo comandante y ordenador del gasto (E)
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prorroga — CONTRATO 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023
Respetados senores:

Segin la carta de aceptacion de la oferta del proceso de invitacion
publica de minima Cuantia CONTRATO 066-00-D-CACOM-1-DEDHU-2023,
cuyo objeto es ADQUISICION DE EXTINTORES Y  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EXTINTORES DEL
CACOM 1.

Yo Edgar Tito Diaz Morales, identificado con cedula de ciudadania
19.431.423 en mi calidad de representante Legal de la empresa EQUYSEG
SAS, Solicito respetuosamente a la entidad estudiar la posibilidad de
concedernos una prorroga, ya que realmente se tiene poco tiempo para
ejecutar el contrato, la ampliacién de este contrato seria por treinta (30)
dias, es decir hasta el dia 29 de julio del 2023, esto con el fin de cumplir con
la parte Técnica y la entrega documental solicitada en los estudios Previos.

Asimismo comentarles que se presentd un inconveniente con el Vehiculo que
ibamos a utilizar para realizar los traslados del personal y de los equipos que
nos servirian como Escuelas; para no dejar desprotegidas las instalaciones de
la base; mientras se realiza el Mantenimiento de los equipos. Este presenta
fallas mecanicas y esta siendo llevado a las instalaciones de Mitsubishi
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Bogota, no tendriamos conocimiento del tiempo que se demora el Vehiculo
para su inspeccion y ajuste; es de recalcar que el vehiculo debe estar en
Optimas condiciones aplicables a la normatividad legal vigente para el
mantenimiento de extintores y traslado de personal y posterior a esto se
enviara el soporte del mantenimiento del vehiculo, por tal motivo se esta
solicitando a la entidad ampliar el tiempo, ya que es por fuerza mayor que no
podemos ingresar en este momento a las instalaciones a realizar el
mantenimiento como tal.

Anexo también el Cronograma de duracion de los mantenimientos de los
extintores; se cuenta con equipo conformado por tres (3) personas que
desempefaran la labor; ya que se cuanta con diferentes extintores para el
mantenimiento, estos manejan diferentes tiempos para su ejecucion.

Por lo expuesto anteriormente agradeceria su amable colaboracién y nos
concedieran la prérroga.

Atentamente,

\

\
EDGAR TITO DIAZ MORALES
Documento Identidad: 19.431.423 de Bogota
Representante Legal EQUYSEG SAS
Nit. 830.059.422-0
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EXT. KS:J'\:‘SRD 16 EXT. AGUA 2,5 GLNS PQS 5 LIBS PQS 10 LBS PQS 20 LBS PQS 30 LBS TIPO D 30 LBS PQS 150 LBS C02201LBS €02501LBS PQS 75 LBS
MINUTOS [CANTIDAD |MINUTOS |CANTIDAD |MINUTOS |CANTIDAD [MINUTOS |CANTIDAD |MINUTOS |CANTIDAD |MINUTOS [CANTIDAD [MINUTOS |CANTIDAD |MINUTOS |CANTIDAD |MINUTOS [CANTIDAD [MINUTOS |CANTIDAD |MINUTOS |CANTIDAD
27 3 27 15 24 1 26 49 29 56 31 15 35 4 110 19 115 3 115 14 110 3

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TIEMPO 8L Inempo 405 |nemro 24 |rievpo 1274 Inempo 1624 |1empo 465 |nempo 140 |riempo 2090 |riempo 345 |newro 1610 |iempo 330

TOTAL TIEMPO EJECUCION MINUTOS
8388
TOTAL TIEMPO EJECUCION HORAS
139,8
TOTAL TIEMPO EJECUCION HORAS
17,475
DIAS EJECUCION EQUYSEG
6,99

El Cronograma enviado solo es el de mantenimiento de los equipos como tal, ya que no se podria obtener un
estimado de la duracién para recoger equipos y sefializacién; ya que no contamos con informacién de la base

y tiempos de desplazamiento dentro de ella.






