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REPUBLICA DE COLOMBIA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

NIT. 800.215.807-2 

 
 
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 40CN01 SECTOR EL 

PORTAL – EL ANTOJO PR 0+000 AL PR 11+150 
 
 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE JULIO DE 2023 

 
 

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.- 
 CYCOV S.A.S NIT No. 900.856.332-9  
 

 
CONTRATO NÚMERO 1635/2022 – PRORROGA No. 01 Entre los suscritos, GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.134.411 expedida en Bogotá 
D.C, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en su calidad de 
Director Territorial Cundinamarca (E), mediante resolución de encargo No. 1576 de 16 de mayo de 2023 
y Acta de Posesión N° 00044-A del 27 de mayo de 2023; Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 debidamente facultado según numeral 2° 
del artículo quinto de la Resolución No. Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021, modificada por la 
resolución No. 3429 del 05 de noviembre de 2021 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento se llamará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, JELEN JOHANNA 
MARULANDA CASTAÑO, Identificado con la Cédula de ciudadanía No. 42.142.580 de Pereira, 
obrando en calidad de representante Legal de CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS 
VIALES S.A.S.- CYCOV S.A.S NIT No. 900.856.332-9, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en 
causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el contrato Principal No. 1635-2023, hemos 
convenido PRORROGAR el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:1) Que mediante 
oficio de fecha 25 de junio de 2023 dirigido al supervisor el CONTRATISTA, solicita la prórroga al contrato 
No.1635 de 2023, por las razones allí expuestas 2) Que teniendo en cuenta la solicitud realizada por parte 
del Contratista, EL INSTITUTO  considero viable la solicitud de prórroga del contrato a fin de continuar 
con las actividades propias del mismo. 3) Que el soporte técnico en que se fundamenta la solicitud se 
encuentra en el formato de solicitud de prórroga de fecha 25 de junio de 2023, suscrito por el 
CONTRATISTA, el Abogado de  la Dirección Territorial Cundinamarca, el Supervisor del Contrato y el 
Director Territorial Cundinamarca (E). 4) Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente 
documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1635 de 2023 y las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 
1635 de 2023 hasta el 30 de julio del 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS. - Dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga     a 
ampliar las garantías que tiene a favor del INSTITUTO, de conformidad con esta prórroga. CLÁUSULA 
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones que 
no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. CLÁUSULA CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. – El presente documento se perfecciona 
con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las Garantías. 
 
 


