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PRORROGA No. 07 AL CONTRATO No. 7877 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR E.S.E. Y VITALIS S.A. C.I. 
 

Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 

Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 

nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y 

posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de 

Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564-9 y de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 

reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 

y normas reglamentarias, de una parte y de otra CARMEN CECILIA AMORTEGUI PRIETO, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 51.784.637 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal – Suplente de VITALIS S.A. C.I., con 

NIT 830.068.119 – 1 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 

suscribir la presente Prorroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día Diez (10) de noviembre de 2022, se 

suscribió el contrato No. 7877 de 2022, con inicio a partir del Seis (06) de diciembre de 2022, por valor de DIEZ MILLONES 

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($10.045.960) M/CTE.., cuyo objeto es: “SUMINISTRO 

DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 

EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de 

UN (01) MES. 2. Que el Contrato No. 7877 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar No.128-2022, que se adelantó a 

través de la Plataforma del SECOP II. 3. Que el día Veintitrés (23) de Diciembre de 2022, se suscribió Prorroga No. 01, 

ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Seis (06) de Enero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero 

de 2023. 4. Que el Veintitrés (23) de Enero de 2023 se suscribió Adición No. 01 y Prórroga No. 02, aumentando el valor del 

contrato en la suma de ($30.137.880), para un valor total del contrato de ($40.183.840), y ampliando el plazo de 

ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 

2023. 5. Que el día Veintisiete (27) de Marzo de 2023, se suscribió Prórroga No. 03, ampliando el plazo de ejecución del 

presente contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2023 hasta el Quince (15) de Abril de 2023. 6. Que el día Trece (13) 

de Abril de 2023, se suscribió Prórroga No. 04, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Abril 

de 2023 hasta el treinta (30) de abril de 2023. 7. Que el día Veintiocho (28) de Abril de 2023, se suscribió Prórroga No. 

05, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2023 hasta el Treinta y Uno 

(31) de Mayo de 2023. 8. Que el día Doce (12) de Mayo de 2023, se suscribió Adición No. 02, aumentando el valor del 

contrato en la suma de ($10.045.960) para un valor total de ($50.229.800). 9. Que el día Veintitrés (23) de Mayo de 2023, 

se suscribió Prórroga No. 06, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Junio de 2023 

hasta el Treinta (30) de Junio de 2023 10. Que, mediante solicitud del mes de Junio de 2023, la Supervisora junto con el 

Apoyo Técnico del contrato manifiesta que “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuenta con varias 

unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias 

dispensándole a varios servicios como Urgencias, Hospitalización, UCI adulto, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, 

Ginecobstetricia, Pediátrica, Cirugía, Servicios ambulatorios entre otros. Por lo cual es indispensable contar con los 

medicamentos relacionados en el contrato en mención. Teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recurso y el plazo de 

ejecución esta hasta el 30 de junio de 2023, se solicita realizar prórroga hasta el 31 de Julio de 2023, que nos garantice el 

normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando que la necesidad para 

abastecimiento del servicio farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial”. 10. Que el 

contrato No.7877 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual  
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se deroga la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el 

Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. 11. Que la presente Prórroga, se 

encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por 

la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 

26 de Noviembre de 2021, artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. 12. Que de acuerdo a lo anterior, la 

presente Prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del 

presente contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. SEGUNDA. 

– AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Prórroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las 

garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. TERCERA. – VIGENCIA DE LAS 

ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga 

permanecen vigentes. CUARTA. La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las 

partes. 

 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.  


