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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Que el día 23 de diciembre de 2022, se suscribió el contrato No. 411-2022 cuyo objeto 
estableció: “PE-128 Prestar los servicios de adquisición y negociación de espacios publicitarios en 
medios locales, regionales, alternativos, indígenas y/o nacionales, en medios convencionales y no 
convencionales e integrados con estrategias multimedios y digitales en caso necesario, para atender 
los requerimientos de los clientes de Canal Capital.”, contrato electrónico CO1.PCCNT.433953. 
 
SEGUNDA. Que en la cláusula segunda se pactó el valor inicial del contrato por la suma de CIENTO 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($180.000.000) incluido IVA y todos los impuestos a 
los que haya lugar.  
 
TERCERA. Que la cláusula tercera estableció que el plazo de ejecución sería hasta el 31 de marzo 
de 2023, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurriera, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
CUARTA. Que se celebró entre las partes Modificación No. 1, mediante la cual se prorrogó el 
contrato por tres (3) meses más, es decir hasta el 30 de junio de 2023. 
 
QUINTA. Que obra en el expediente precontractual la justificación remitida por la Supervisión del 
contrato para modificar el mismo, la cual establece: 
 
“Con el fin de atender las necesidades de comunicación de las diferentes campañas de los clientes 
de Canal Capital, dentro los cuales están la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la  
Fundación Gilberto Álzate Avendaño -FUGA, Canal Capital suscribió el contrato de prestación de 
servicios No 411-2022, con la empresa CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SAS, cuyo objeto es: 
“PE-128 Prestar los servicios de adquisición y negociación de espacios publicitarios en medios locales, 
regionales, alternativos, indígenas y/o nacionales, en medios convencionales y no convencionales e 
integrados con estrategias multimedios y digitales en caso necesario, para atender los 
requerimientos de los clientes de Canal Capital.” 
 
A la fecha, dicho contrato ha venido desarrollándose de manera adecuada, cumpliéndose con el 
objeto y obligaciones específicas correspondientes, en su normal ejecución se han cumplido con los 
diferentes requerimientos de los contratos interadministrativos que fueron suscritos con la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. 
 
El contrato No 411-2022 suscrito con CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SAS tiene como plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotar recursos lo que ocurra primero, contado a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Actualmente, Canal Capital continúa prestando el servicio de difusión de campañas y negociación de 
espacios publicitarios en medios locales, regionales, alternativos, indígenas y/o nacionales, en 
medios convencionales y no convencionales e integrados con estrategias multimedios y digitales a 
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los clientes con quien se tiene contrato vigente; sin embargo, se hace necesario precisar que,  la 
entidad tiene suscrito el Contrato Interadministrativo No. 133 de 2023 con la FUNDACIÓN GILBERTO 
ALZATE AVENDAÑO - FUGA, cuya fecha de terminación  es  el 31 de diciembre de 2023 y el contrato 
488 de 2023 con la SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE cuya terminación es el 26 
de diciembre de 2023, por lo  cual se requieren los servicios relacionados con el objeto del contrato 
No. 411-2022 suscrito con CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SAS, persistiendo la  necesidad y 
resultando oportuno efectuar una prórroga a dicho contrato, ya que el tiempo que le resta de 
ejecución no es suficiente para dar cumplimiento a los requerimientos actuales, más aún cuando el 
contrato cuenta con recursos para dar continuidad al objeto contractual, por un periodo estimado 
de tres (3) meses, atendiendo el histórico del consumo del mismo y a su vez también resulta 
oportuno realizar una adición en dinero ya que el saldo actual por ejecutar no es suficiente para dar 
cumplimiento a los requerimientos actuales. 
 
A continuación, detallamos la tabla con la suma de los requerimientos atendidos hasta la fecha y 
durante la ejecución del   contrato 411-2022: 
 

 
 
Dicho lo anterior, con la finalidad de dar continuidad a la prestación de los servicios de planeación y 
ejecución de campañas con espacios publicitarios en medios locales, regionales, alternativos, 
indígenas y/o nacionales, en medios convencionales y no convencionales e integrados con 
estrategias multimedios y digitales, y así atender las necesidades y requerimientos que surjan al 
interior del Canal y/o con el portafolio de clientes y teniendo en cuenta que la empresa CONSORCIO 
NACIONAL DE MEDIOS SAS, ha venido ejecutando el contrato con eficiencia y cumplimiento con los 
objetivos inicialmente previstos y que a la fecha el contrato presenta un saldo por ejecutar de 
$81.491.903, se hace necesario adicionar el contrato No. 411-2022 por NOVENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($90.000.000) ) incluido IVA y  todos los impuestos a que haya lugar, adición que se 
encuentra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1311 del 22 de junio de 
2023 Rubro: 42450208 Concepto: <<Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción>> expedido por el responsable del presupuesto en la entidad y se hace necesario 
prorrogar el contrato No. 411-2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.  
 
Igualmente, con la adición y prórroga del contrato se garantiza el cumplimiento de los requerimientos 
y necesidades de las áreas de Proyectos Estratégicos y de Ventas y Mercadeo, así como la 
misionalidad del canal, lo cual permite agilizar los tiempos de atención de los requerimientos de sus 
clientes y mejorar la calidad del servicio.” 
 
SEXTA. Que el ordenador del gasto ha recibido la solicitud del supervisor de modificar el contrato, 
con sustento en las razones expuestas. A partir de esta solicitud y viabilidad, se ha analizado la 
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situación y tomado la decisión de aceptar la modificación del contrato, la cual se encuentra justificada 
y avalada por la supervisión del contrato. 
 
SÉPTIMA: Que la modificación de las condiciones del contrato se contempla como la forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo,1  lo cual garantiza a las 
entidades satisfacer la necesidad2 de suplir todas aquellas necesidades que requieran sus clientes. 
 
OCTAVA: Que el Manual de Contratación, contempla que la modificación contractual opera en razón 
de hacer prevalecer la finalidad del objeto contractual frente aquellas situaciones que en la ejecución 
del contrato puedan presentarse. 
 
<<5.3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
 
Las modificaciones contractuales son las variaciones que puede tener un contrato durante su 
ejecución, las cuales no podrán consistir en cambios en el objeto contractual o desmejoramiento de 
las condiciones de la propuesta adjudicada. Conforme la naturaleza jurídica de CANAL CAPITAL, 
estas deberán ser por mutuo acuerdo.  
  
Las modificaciones contractuales sólo pueden realizarse cuando el contrato se encuentra vigente y 
deben ser solicitadas por el supervisor o interventor o por una de las partes del contrato diligenciando 
el formato previamente establecido por CANAL CAPITAL para tal fin.  Allí se indicarán de manera 
clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación 
para realizarla.  
 
Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la 
modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento 
por parte del contratista. 
 
Será obligación del contratista tramitar ante la compañía aseguradora la modificación de las garantías 
a que haya lugar y del supervisor o interventor realizar seguimiento y constatar el cargue en la 
plataforma SECOP II de la póliza correspondiente, en los plazos acordados en la modificación para 
la respectiva aprobación.  (…)>> 
 
NOVENA: Que la presente modificación, no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto 
contratado. 
 
Por ello, en mérito de todo lo expuesto las partes,  

 
ACUERDAN: 

 

 
1
 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952. 

2
 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, Rad 1121. 
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CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de 
ADICIONAR la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) incluido IVA y 
todos los impuestos a que haya lugar.  
 
En ese orden, el valor total del Contrato No. 411-2022 asciende a la suma de DOSCIENTOS 
SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($270.000.000), incluidos todos los impuestos a que 
haya lugar. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA Modificar la cláusula tercera– PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de 
PRORROGAR dicho plazo por hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2023 o hasta agotar los recursos, 
lo que primero ocurra, a partir de la fecha de terminación pactada.  
 
CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las vigencias y el valor de los amparos 
de las garantías contractuales otorgadas, y a publicarlas en la plataforma SECOP II, en consideración 
a la modificación aquí reflejada, en el marco de lo establecido en la cláusula décima del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: La presente modificación, se perfecciona con la aceptación de las partes a 
través de la plataforma SECOP II.  
 
CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas y condiciones del contrato que no sean contrarias a la 
modificación aquí efectuada, se mantienen sin cambio alguno. 
 
CLÁUSULA SEXTA: El CONTRATISTA acepta de manera inequívoca el contenido de la presente 
modificación electrónica con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. 
 
POR EL CANAL    EL CONTRATISTA 
 
ANA MARÍA RUIZ      GIOVANNI HERNÁNDEZ VILLALBA 
Gerente General     Representante Legal  
                 CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SAS 
 
 

Proyectó: Javier Rolando Delgado Flores – Abogado secretaria general   

Revisó: Luis Eduardo Páez Pacheco– Asesor Jurídico SG  

Revisó:  Olga Lucía Vides Castellanos - Profesional especializada grado 03 del área jurídica  
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representante legal” 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/

