
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.  
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 
 

 

 

 

CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S 
NIT 900.457.115-5 

 
 
 
 
 

INFORME PREELIMINAR  
PROYECTO FONTANAR DEL RIO 

 
 

INTERVENTORIA  
  
 
 
 
 

BOGOTA; D.C  
FEBRERO 10 DE 2023 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.  
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
 
 
1. INFORMACION DEL PROYECTO 
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.  
1.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.  
1.3 POLIZAS.  
1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA ACORDE AL CONTRATO. 
1.5 DOCUMENTACION Y COMPROMISOS PREVIOS A A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
INICIO. 
 
2. VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO. 
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Catastral consulta y compilación de catastro y secretaria) 
5.DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD. 
6.VERIFICACION DE ESTUDIO Y DISEÑOS (Existentes). 
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CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.  
INTRODUCCION 

 
 

 La secretaria de Educacion mediante el contrato No. CO1.PCCNTR.3950351, otorga a Consultores 
de Occidente S.A.S la Interventoría integral a los contratos de elaboración de estudios y diseños 
requeridos para la obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 
licencia de urbanismo, junto con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de 
infraestructura para primeras infancias nuevas en predios designados por la Secretaria de Educación 
del Distrito en diferentes localidades del Distrito Capital” - PREDIO FONTANAR DEL RIO".en Bogotá; 
D.C. 
 
 

1. INFORMACION DEL PROYECTO 
 

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 
 

CONTRATO:   NO. CO1.PCCNTR.3950351   
CONTRATANTE:  SECRETARIA DE EDUCACION  
CONTRATISTA :  CONSULTORES DEL OOCIDENTE S.A.S 
NIT:    900.457.115-5 
R/ LEGAL:   GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON  
Cedula de Cuidadania:  80.418.195 
Direccion:    cra 15 No. 122-75 of 211 
Objeto: Interventoría integral a los contratos de elaboración de estudios y 

diseños requeridos para la obtención de licencias de construcción 
en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo, junto 
con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción 
de infraestructura para primeras infancias nuevas en predios 
designados por la Secretaria de Educación del Distrito en 
diferentes localidades del Distrito Capital” - PREDIO FONTANAR 
DEL RIO". Nos disponemos hacer la visita de Reconocimiento del 
Predio en Mención en conjunto con la Consultoría, supervisión e 
Interventoria el 18 de Octubre de 2.022 a las 2.00 pm. En el Predio 
ubicado en la diagonal 151 No 142-11, de la Localidad de suba. 

Valor: $285.799.920.oo 
Duración: 6 meses 
Fecha de Inicio: 8 de febrero de 2023 
Fecha de Terminacio: 7 de agosto de 2023 
 

 

1.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

 

  
 FINAL  PORCENTAJE DE AVANCE  OBSERVACIONES  

CONTRATO INICIAL  $ 285.799.920.OO  Valor contratado  

SALDO A FACTURAR DEL CONTRATO  $ 285.799.922.OO 
 

Por facturar 100%  
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CLÁUSULA 3- FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará así:  

El valor del presente contrato será dividido en el valor de cada frente que se ejecute y será 
cancelado por la Secretaría de Educación del Distrito Capital al Contratista mediante desembolsos 
realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su 
propuesta así: I. Previa entrega y recibo a satisfacción de los productos que se detallan a 
continuación:  

1.El primer pago será del 15% del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a 
satisfacción de los siguientes productos, en un plazo no mayor a los quince (15) días calendario 
después de la firma y publicación del Acta de inicio. 
1.2. Informe preliminar  

1.3. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo. 
1.4. Cronograma detallado. 
1.5. Plan de Calidad. 
2. El segundo pago será del 15% del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a 
satisfacción de los  

Productos: 
2.1 Estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los 
resultados de laboratorio). 
2.2 Anteproyecto Arquitectónico Ajustado 
2.3 Levantamiento Topográfico Definitivo 
2.4 Pre dimensionamiento Estructural 
2.5 Factibilidad y disponibilidad de servicios públicos y datos técnicos 
3. El tercer pago será del 20% del valor total del contrato a la realización entrega y recibo a 
satisfacción de los siguientes productos: 
3.1 Proyecto Arquitectónico para radicación en DADEP y Curaduría Urbana. 
3.2 Proyecto Estructural Definitivo, revisado y aprobado por la interventoría designada 
3.3 Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, 
Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a 
necesitar). 
3.4 Radicación en legal y debida forma en Curaduría Urbana. (boleta de radicación expedida por la 
curaduría urbana donde se conste la Radicación en Debida forma y la fecha de la misma). 
4. El cuarto pago será del 20% del valor total del contrato, a la realización entrega y recibo a 
satisfacción de los siguientes productos: 
4.1. Obtención de la licencia de construcción ejecutoriada. 
4.2. Proyectos Técnicos definitivos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Mobiliario, 
Sostenibilidad, Presupuesto, Programación, APU ́s, propuesta de A.I.U y Especificaciones de Obra 
y cualquier otro que se llegase a necesitar), en los formatos establecidos por la SED, Revisados y 
aprobados por la interventoría designada para tal fin. 
4.3. Revisión y aprobación de estudios y diseños técnicos por parte de los especialistas SED. 
4.4. Entrega de las segundas copias de licencia ejecutoriada, sellada y escaneada en CD o DVD 
según sea el caso, incluyendo el formato de ingreso a planoteca diligenciado y firmado tanto por 
consultoría, como por la interventoría designada, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 
después de la fecha de ejecutoria. 4.5. Entrega de consultoría completa digital (planos memorias y 
formatos) firmada tanto por consultoría, como por la interventoría designada, radicada en medio 
magnético en la SED.  
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4.6. Radicación de documentación ante las empresas de servicios públicos (ENEL- CODENSA, 
Vanti y Acueducto). 5. El quinto pago será del 20% del valor total del contrato, a la realización 
entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos, a más tardar a los 30 días calendario 
después de la fecha de la ejecutoria de la licencia de construcción y / o urbanismo.  

5.1 Entrega de Proyecto final (planos, memorias y formatos) impresos, firmados tanto por 
consultoría e interventoría según lo indica el documento de lineamientos básicos de planoteca, 
estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y 
Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que 
se llegase a necesitar incluyendo planos y memorias de cálculo), incluidas las observaciones y 
aprobaciones emitidas por los especialistas SED, la SUPERVISIÓN y EL CONTRATANTE.  

5.2 Aprobaciones, viabilidades y datos técnicos emitidos por las empresas Prestadoras de servicios 
públicos, con sus correspondientes planos, memorias y oficios debidamente firmados y sellados. 
5.3 Suscripción del Acta de terminación de la Etapa de Diseño, la cual hará referencia a las 
obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en esta 
etapa.  

6. El sexto pago del 10% del valor total del contrato a la liquidación del contrato. 
6.1 Presentación de documentos de Paz y Salvo de cada uno de los especialistas técnicos y / o 
profesionales contratados para el desarrollo del objeto contractual. 
PARÁGRAFO 1o: Dicha información será verificada por parte de la interventoría designada por la 
SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá 
cumplir con los requisitos de pago. 
PARÁGRAFO 2o: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la 
Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar 
intereses moratorios  

 
 
 
 
 

 
 
1.3 POLIZAS.  

COMPAÑÍA No POLIZA CLASE 
FECHA DE 
EXPEDICIÓN  

VIGENCIA 

DESDE  HASTA  

CONSULTORIA.  

SEGUROS DEL ESTADO S.A 
5-44-
101268295  

Cumplimiento del contrato, calidad del 
servicio, pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales.  

20/09/2022  20/09/2022  20/03/2026  
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INTERVENTORIA  

SEGUROS DEL ESTADO  

14-44-
101163281  

 

Cumplimiento del contrato, calidad del 
servicio, pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales. 

22/09/2022  19/09/2022  20/03/2026  

 
 
 
1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA ACORDE AL CONTRATO. 

 
 

CONTRATISTA: FP-OFICINA DE ARQUITECTURA SAS 

 

CONTRATO DE OBRA N° 3031: DE 
19 DE SEPTIEMBRE 2022  

Ítem  Obligación  
 

Tipo  

 

Estado  

Observaciones  

1 

Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061- 9, las garantías solicitadas para avalar la 
adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. 
Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría.  

Contractual- 
general  

Cumplido   

2 

Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones 
pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del 
trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos 
soportes.  

Contractual- 
general  

  

3 

Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 
1993 - modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, para cada uno 
de los respectivos pagos que estipulen en el presente contrato.  

Contractual- 
general  

  

4 
Realizar todos los trámites pertinentes a la aprobación de licencias, permisos y 
diseños de servicios públicos que se requieran como parte del desarrollo de los 
estudios y diseños técnicos del proyecto en mención.  

Contractual- 
general  

  

5 
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.  

Contractual- 
general  

  

6 

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a 
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento 
de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido 
por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección 
Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo 
pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes 
de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por 

Contractual- 
general  
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tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a 
generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.  

, cuando a esta hubiere lugar.  

7 

Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo 
que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por 
sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del 
objeto y las obligaciones contractuales. 

Contractual- 
general  

  

 

8 

Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos 
para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe 
mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías 
expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el 
plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones  

modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar precisamente su vigencia o 
monto.  

Contractual- 
general  

  

9 
Entregar al interventor del Contrato y dentro del plazo señalado los productos 
contemplados en el contrato con las especificaciones técnicas establecidas; así como 
los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos.  

Contractual- 
general  

  

10 
Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría de este, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones  

Contractual- 
general  

  

11 

Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas 
correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.  

Contractual- 
general  

  

12 

Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, 
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del 
contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no 
divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa 
autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de 
la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo 
tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado 
cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con 
el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause 
al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o 
documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la 
información manejada tenga el carácter de pública.  

Contractual- 
general  

  

13 
Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y 
externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.  

Contractual- 
general  

  

14 
Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas 
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la 

Contractual- 
general  
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energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos 
residuales y manejo del ruido.  

15 

Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta 
presentada, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás 
actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto 
contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas 
correspondan a la naturaleza del Contrato. 

Contractual- 
general  

  

 

16 

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo 
-SST-respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer 
entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, 
con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones 
que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental.  

Contractual- 
general  

  

17 

Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se 
contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 332 de 2020 y en los 
estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la 
cual corresponda el objeto a contratar, so pena de la imposición de multas, sanciones 
y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.  

Contractual- 
general  

  

18 

Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la 
manifestación que bajo juramento presenten, bimensualmente, el representante legal 
y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de 
verificación que establezca la supervisión o la interventoría.  

Contractual- 
general  

  

19 

Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá 
surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la 
supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el 
particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.  

Contractual- 
general  

  

20 

El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar 
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier 
acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, 
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 
económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el 
acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 
1257 de 2008.  

Contractual- 
general  

  

21  Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.  
Contractual- 
general  

  

22  Verificar el complimiento de las normas de bioseguridad por COVID- 19.  
Contractual- 
general  

  

23  

Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia por el COVID-19, 
según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional o Distrital. para 
la industria de la construcción.  

Contractual- 
general  
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24  
Radicar en la SED con destino a la DCCEE en debida forma las hojas de vida del 
SIGEP del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el proceso de selección.  

Específicas    

25 

Autorización firmada del representante legal y cada uno de los 
integrantes del equipo de consultoría, para poder realizar la consulta 
de Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, Ley 191818 de 2018. 
(https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta). 

Específicas   

 

26 

Fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional y certificado de vigencia de inscripción 
y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del 
Revisor Fiscal, el cual debe ser el mismo que aparece en los documentos del 
certificado de la Cámara de Comercio.  

Específicas-    

27 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural.  Específicas-    

28 

En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión 
temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el 
Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la unión temporal y el 
Registro de identificación tributaria -RIT para cada uno de los integrantes del 
consorcio y/o unión temporal.  

Específicas-    

29 
Antecedentes de la Personería, Contraloría General de la República, Policía Nacional 
de Colombia y Procuraduría General de la Nación tanto de las personas jurídicas 
como de las personas naturales que sean sus representantes  

Específicas-    

30 Información acerca del Sistema Automático de Pagos: Entidad bancaria.  Específicas-    

31 
Fotocopia del Registro Único Tributario, vigente, actualizado y con los códigos que 
correspondan al objeto del contrato.  

Específicas-    

32 

El Contratista deberá entregar la siguiente información y/o documentación: • Banco 
donde tiene la cuenta. • Sucursal. • Tipo de cuenta bancaria. • Número de cuenta (los 
proponentes asociativos suministrarán esta información durante la ejecución del 
Contrato, en caso de ser adjudicatarios). • Tipo de Régimen Tributario al que 
pertenece. • Indicar si es responsable de ICA y la actividad económica.  

Específicas-    

33 

Certificado del cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC, cuando a ello haya lugar. 
Estar al día en el pago de las multas conforme a los términos señalados el artículo 
183 de la Ley 1801 de 2016 ,  

Específicas-    

 
 
 
 
 
1.5 DOCUMENTACION Y COMPROMISOS PREVIOS A A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 

INICIO 
 
EL CONTRATISTA deberá constituir la garantía única de cumplimiento a que se refiere el presente 
estudio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser 
aprobada por la Secretaría. 
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- Aprobación de pólizas aplicables a la etapa de diseño. 
- Aprobación de hojas de vida del personal que participará en el desarrollo del contrato.  
- Programación detallada para la ejecución de los estudios y diseños. 
El Consultor deberá presentar para aprobación de la Interventoría los siguientes documentos:  
 

  EXPEDICIÓN  DESDE  HASTA  

1. 
Certificación de pólizas aprobadas 
aplicables al contrato.  

20/09/2022  20/09/2022  20/03/2026  

2. Hojas de vida del personal  
Fueron aprobadas en su totalidad al consultor el en del 11 de 
octubre del 2022 mediante el oficio SED-2022-IA-005 DEL 19 
de octubre 2022.  

2.  

Metodología que dará a los trabajos 
durante la ejecución del contrato, en el cual 
deberá incluir como mínimo: la descripción 
de la forma como pretende acometer los 
trabajos, el organigrama propuesto para la 
ejecución de estos y el plan de calidad  

Fue entregadas y aprobadas por la interventoria el solicitado 
al consultor en correo del 11 de octubre del 2022 y en oficio 
SED-2022-IA-005 DEL 19 de octubre 2022. A la fecha del 
informe preliminar aún no se han subsanado  

 
 
2.VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO. 
 
Localización  
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Descripción General del Predio  

 
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Cundinamarca, UPZ suba .al 
noroccidente de la cuidad de Bogotá  
El predio se desarrolla en el sector Fontanar del Rio, localidad de Suba, con un área de 2.4422.58 
Mts2, cuenta con una topografía plana, de forma rectangular.  
Linda con una urbanización totalmente conformada, sobre el costado occidental, sobre el costado 
norte se encuentra el inicio de la franja de Protección del Río Bogotá.  
terreno plano de aproximadamente 2.422.58 Mts2 en sector urbanizado en su totalidad a 300 mts2 
aproximados de la ronda del río Bogotá.  
Los andenes que conformar el límite del lote están en adoquín cumpliendo con la norma vigente los 
cuales se pueden observar en buen estado. El predio se encuentra libre y con capa vegetal en casi 
toda la extensión. 

 
 El Predio corresponde a una zona de sesión de un desarrollo urbanístico. Dentro del Predio  
 
La zona donde se desarrollará el proyecto cuenta con todos los servicios públicos y transporte 
vehicular público.  
 
No se evidencia ningún tipo de servidumbre dentro del lote, No se evidencia ningún tipo de 
construcción existente.  
La vegetación que presenta es capa vegetal y algunos arbustos pequeños en el fondo del lote. 
 
Existen cajas sobre el anden sobre la diagonal 151 y sobre la TV 142 de servicios públicos en buen 
estado. Cuenta con alumbrado público sobre ambos costados que rodean el predio las cuales se 
verificaran con el equipo técnico la ubicación exacta de conectividad. (Se anexan fotos suministradas 
por U.T MCTM) 
 
Registro fotográfico 
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3. DIAGNOSTICO DE LA INFORMACIÓN TECNICA ENTREGADA POR EL SED (Información 

Predial). 
  
NOMECLATURA ACTUAL.  DG 151 142 11  

NOMECLATURA ANTERIOR.   

MUNICIPIO  BOGOTA D.C.  

URBANIZACION  FONTANAR DEL RIO ETAPA V 

CHIP  AAA0269KJHY 

CEDULA CATASTRAL.  009248070800000000  

CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD .  

50N-2078294 

LOCALIZACION  SUBA 

BARRIO CATASTRAL  009248 TIBABUYES II 
MAZANA CATASTRAL  00564108  

LOTE CATASTRAL 
CU4S517/4-15 (MZ V LOTE: PARTE DEL SUPERLOTE B 

 
UPZ  TIBABUYES SECTOR NORMATIVO 1 

RUPI  4197-6 

AREA DEL TERRENO.  

2.422.58 M2 SEGÚN ACTA DE RECIBO NO. 002 DEL 03 
DE FEB 2020 

Predio ubicado entre los Mojones: 20,25,26,P14,P13,20 

PROPIETARIO  

 

EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA NIT 899.999.061-  
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4.ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA URBANISTICA Y LEGAL (Información 
cartográfica Catastral consulta y compilación de catastro y secretaria) 

 
 

INFORMACION CATASTRAL. 

CEDULA CATASTRAL.  009248070800000000 

CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD .  50N-2078294 

LOCALIZACION  SUBA  

BARRIO CATASTRAL  009248 TIBABUYES II 

MAZANA CATASTRAL  00564108  

LOTE CATASTRAL  
CU4S517/4-15 (MZ V LOTE: PARTE DEL SUPERLOTE B 

 
UPZ  TIBABUYES SECTOR NORMATIVO 1 

RUPI  

 

4197-6 
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ANEXO NO 1 E-2022-147647_SDP NORMA FONTANAR DEL RIO  

 
ANEXO NO 2. E-2022-76504_SDP DRFGD FONTANAR.pdf Resolucion Urbana del predio 

 
 
 
5.DIAGNOSTICO DE ACCESIBILIDAD. 
El Predio es tipo esquinero y cuenta con 2 accesos vehiculares principales el primero por la 
Transversal 142 ya demarcado y definido y el segundo por la Diagonal 151. 

 

         Diag. 151 
 
 
Trav 142 
 

    Diag .151 
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6.VERIFICACION DE ESTUDIO Y DISEÑOS (Existentes). No aplica  por que no se inician los 
diseños  
 
7. PLAN DE GESTION INTEGRAL. No aplica.  
 
 
8. ANEXOS  

 
Bogota; D.C Febrero 10 de 2023  
Cordial Saludo, 
 

 
Arq. Angelica Perdomo P.  
Directora Interventoria  
Consultores del Occidente 
 
 
 


