INFORME EJECUCION Fecha 22/11/2021

Nueva Era Soluciones

Innovacién y|Respaldo

FECHA DE SUSCRIPCION: 17 de marzo de 2023

CONTRATISTA: NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 4600091573 DE 2021

DIRECCION: CALLE 80 KM 2 VIA SIBERIA PARQUE EMP. TECNOLOGIO TORRE A PISO 3
Tel: 57 1 6913500

DATOS ENTIDAD COMPRADORA

Entidad MUNICIPIO DE MEDELLIN - | NIT 890.905.211-1

Contratante SECRETARIA DE
EDUCACION

Direccion Centro Administrativo | Teléfono 44 44 144
Municipal — CAM — Calle 44
No. 52 — 165

Departamento Antioquia Municipio | Medellin

Supervisor JUAN DAVID AGUDELO | Correo juand.agudelor@medellin.gov.co
RESTREPO electrénico

Fecha inicio 11 de octubre de 2021 Fechafinal | 31 de mayo de 2023

Objeto ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
TRANSFORMACION EDUCATIVA Y DIGITAL DE LA CIUDAD DE
MEDELLIN

EJECUCION

El dia 29 de septiembre del 2021, se suscribié contrato electrénico en la plataforma
Secop I, de Colombia Compra Eficiente, por el valor de OCHENTA MIL MILLONES "%'”
DE PESOS M/L ($80.000.000.000 M/L) Incluido IVA entre el MUNICIPIO DE/
MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACION y la sociedad NUEVA ERA
SOLUCIONES S.A.S

Se suscribié el acta de inicio el 11 de octubre de 2021 de conformidad ca
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos para su legalizacior

A través de la modificacion 01: Otrosi No. 01 se modifica la Clausula Quin
de Pago y se realiza la actualizacion cronograma establecido.

A través de la modificacion N° 02: Otrosi No. 02 se modifica la C
Actualizacién Cronograma de Entregas y se realiza cambio de cuer
pago. Se realiza ampliacion 01 por tres (03) meses y veinte (20
de mayo 2022 hasta el 31 agosto de 2022 ambas fechas inc
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A través de la modificacion N° 03: otrosi no. 03 modificar la clausula quinta: Forma
de pago. Actualizacion cronograma de entregas. Se realiza ampliacion 02:
ampliacion de dos (02) meses desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el treinta y
uno (31) octubre de 2022, ambas fechas inclusive.

Teniendo en cuenta el contrato, sus modificatorios y cronograma aprobado se
plantearon las siguientes entregas.

Actividad Cantidad

Entrega marzo 11.577
Entrega mayo 17.607
Entrega junio 13.384
Entrega julio 10.460
Entrega agosto 7.200
Entrega septiembre 5.358
Entrega octubre 5.359
Total 70.945

De acuerdo con la forma de pago acordada se realizardn pagos una vez sean
alcanzados los siguientes porcentajes de entrega de equipos.

$24.000.000.000
$24.000.000.000
$16.000.000.000
$8.000.000.000
$8.000.000.000

Primer pago
Segundo pago
Tercer pago
Cuarto pago
Quinto pago

minimo 30% de ejecucién
minimo 30% de ejecucion
minimo 20% de ejecucién
minimo 10% de ejecucion
minimo 10% de ejecucién

Respecto a la marca y referencia de los equipos a ser entregados, el supervisor del
contrato con radicado N° 202120113892 del 7 de diciembre de 2021, solicita
concepto juridico a la Secretaria General y la Secretaria de Suministros y Servicic
sobre la viabilidad de recibir otras marcas y referencias de equipos, siempre
cuando se ajusten a las especificaciones técnicas finales definidas en la Adendz
5 gque hace parte integral del proceso de subasta.

Con radicado N° 202120119228 del 27 de diciembre de 2021, la doctora
BIBIANA DELGADO MANJARES, Secretaria de Despacho de Sumi
Servicios, solicita concepto juridico a la doctora NATALIA ANDREA
PEREZ, Secretaria General (E) la posibilidad de recibirle por parte de
Medellin a la firma Nueva Era Soluciones S.A.S equipos con
técnicas diferentes a las ofertadas en el proceso de subasta, pera
la ficha técnica definitiva de acuerdo con la adenda N° 5.
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Con radicado N° 202120119855, la doctora NATALIA ANDREA JIMENEZ PEREZ
da respuesta a la solicitud de la Secretaria de Suministros y Servicios, en el cual se
da la viabilidad de recibir equipos de otras marcas, siempre y cuando se ajusten a
las especificaciones técnicas minimas ofrecidas por el contratista en el proceso de

subasta.

En atencién al concepto anterior, nueva Era Soluciones presenté la ficha técnica y
muestra de los computadores Toshiba TECRA A40-G y Lenovo TATA 4, los cuales
fueron aprobados por la supervision del contrato, una vez realizaron la verificacion
de la ficha técnica y de las muestras de los computadores allegados por Nueva Era

Soluciones.

En las siguientes tablas, se muestran las especificaciones técnicas de los

computadores.
COMPONENTES CARACTERISTICAS goSh'ba VBB AGD-
CHASIS Portatil Portatil
LINEA Corporativa Cumple
*CERTIFICACION ESTANDAR DE
PRODUCTO EPEAT (PARA EL EQUIPO
CUMPLIR EN CUALQUIERA DE SUS
CLASIFICACIONES COMO SILVER,
BRONZE O GOITD) EPEAT Rated
* CERTIFICACION ESTANDAR DE ROHS compatible
ESTANDAR PRODUCTO R(?HS (PARA EL EQUIPO) ENERGY STAR®
*CERTIFICACION ESTANDAR DE Quialified
PRODUCTO ENERGY STAR (PARA EL
EQUIPO).
*TCG (E,L FABRICANTE DEL EQUIPO
DEBERA CERTIFICAR SER MIEMBRO
VIGENTE DE LA TCG).
PANTALLA Tamafio |M|'nimo 14" Antirreflejo (14" Antirreflejo
PANTALLA Resolucionde ;i 1366 x 768 |HD (1366 x
pantalla
PROCESADOR |SKU Minimo Intel o AMD
PROCESADOR  [Numerode ycn 0o
nucleos
PROCESADOR f“o.de . Q4 2019 en adelante
abricacion
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PassMark
PROCESADOR |Rendimiento (https://www.cpubench |1.417
mark.net/)
: Minimo 4GB 1666MHz
MEMORIA RAM  |Capacidad 1X4 0 superior 4 GB DDR4
SSD minimo 256GB 6
ALMACENAMIENTInterno HDD minimo 500GB a 256 GB PCle NVMe
O SSD
1TB
PUERTOS Minimo 3 puertos 1 usb 2.0y 2 usb 3.0 2xUSB 3.0, 1x
USB-C
PUERTOS 1 x HDMI y conector Audio combo Jack |1 x HDMI, Headset
PUERTOS 1 x RJ45 o su adaptador con usb 1 x RJ-45
Webcam HD with
CAMARA Integrada 720p TruTalk
Stereo Speakers with
ALTAVOCES Y Intearados DTS Audio
MICROFONO 9 Processing, Dual
Microphones
Integrado estandar en espafiol (Incluya
la letra A)
Opcional Sistema antiderrame de
liquidos (Integrado al teclado desde su LATAM Keyhoard
TECLADO ST L . Spill-
fabricacion; No es valido accesorios que .
. - Resistand Keyboard
se incluyan con posterioridad a la
fabricacion y que pretendan cumplir
dicha funcion).
: Synaptics®
MOUSE incluido ClickPad™ multi-
P touch touch pad
CONECTIVIDAD [Inalambrica  [802.11AC 2x2 niel® Wi-Fi 6 Ax2]
CONECTIVIDAD |Bluetooth Version 5.0 en adelante |Bluetooth 5.2
Minimo 8 horas. (Mobile Mark™
BATERIA Capacidad Benchmark directa del  |Productivity
fabricante del equipo. |Upto 12.5h
SISTEMA Windows 10 Pro (National Academic cumble
OPERATIVO only) (Strategic) (shape the future) P
ACCESORIOS Adaptador entre 33W y 65W (con
soporte de carga rapida).
PESO Hasta 1,8 Kg
GARANTIA 5 afos en sitio
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con slot para acople de guaya de Reinforced Security
seguridad Lock Slot

Debe llevar el escudo de armas de la
Alcaldia de Medellin cuando el equipo se/Cumple
inicie.

SEGURIDAD

MARCACION DE
BIOS

™
COMPONENTES |CARACTERISTICAS Lenovo™ TATA 4

E41-55

CHASIS Portatil Portatil
LINEA Corporativa Cumple

*CERTIFICACION ESTANDAR DE

PRODUCTO EPEAT (PARA EL EQUIPO

CUMPLIR EN CUALQUIERA DE SUS

CLASIFICACIONES COMO SILVER,

BRONZE O GOLD) EPEAT Silver

* CERTIFICACION ESTANDAR DE
ESTANDAR PRODUCTO ROHS (PARA EL EQUIPO)
*CERTIFICACION ESTANDAR DE

RoHS-Compliant
Energy Star 8.0

PRODUCTO ENERGY STAR (PARA EL TCG
EQUIPO).
*TCG (E’L FABRICANTE DEL EQUIPO
DEBERA CERTIFICAR SER MIEMBRO
VIGENTE DE LA TCG).
PANTALLA Tamano Minimo 14" Antirreflejo  |14" Antirreflejo
PANTALLA Resolucion de i, 1366 x 768 HD (1366 x 768)
pantalla
- AMD Athlon
PROCESADOR |SKU Minimo Intel o AMD Silver/gold 3050U
PROCESADOR  |NUmerode piimo 2 2
nucleos
PROCESADOR f\10de 15019 en adelante Q2 2020
fabricacion
PassMark
PROCESADOR |Rendimiento |(https://www.cpubenchma|3.151
rk.net/)
MEMORIA RAM  |Capacidad | Vimo 4GB 1666MHz
1X4 o superior
SSD minimo 256GB 6
ALMACENAMIEN Interno HDD minimo 500GB a
TO
1TB
PUERTOS Minimo 3 puertos 1 usb 2.0y 2 usb 3.€
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Tipo A, 1x USB 3.1
Gen 1 Tipo C

HDMI 1.4b, Conector

PUERTOS 1 x HDMI y conector Audio combo Jack |para el conjunto de
audio
PUERTOS 1 x RJ45 o su adaptador con usb RJ45
CAMARA Integrada |720p 720 HD
Audio de alta
ALTAVOCES Y Integrados definicién con 2
MICROFONO parlantes y
micréfono integrado
Integrado estandar en espafiol (Incluya
la letra i) Opcional Sistema antiderrame Teclado en espafiol
de liquidos (Integrado al teclado desde latino de 6 filas
TECLADO su fabricacion; No es valido accesorios atino .
. - Teclado resistente al
gue se incluyan con posterioridad a la d .
fabricacion y que pretendan cumplir errame de liquidos
yquep p
dicha funcién).
MOUSE ITnc():S::Ir?Sa d TouchPad integrado
Conexioén
. . inaldmbrica 802.11
CONECTIVIDAD |Inalambrica |802.11AC 2x2 ac (2x2) - INTEL
9260NGW
CONECTIVIDAD |Bluetooth Version 5.0 en adelante  Bluetooth 5.0
Minimo 8 horas. Autonomia minima
BATERIA Capacidad Benchmark directa del de 8 horas (bajo
fabricante del equipo. MobileMark14)
SISTEMA Windows 10 Pro (National Academic Cumple
OPERATIVO only) (Strategic) (shape the future)
ACCESORIOS Adaptador entre 33W y 65W (con Adaptador_de 65
soporte de carga rapida). Watts Audio
PESO Hasta 1,8 Kg 1.6 kg
GARANTIA 5 afos en sitio Cumple
SEGURIDAD con sl_ot para acople de guaya de Ranura para
seguridad candado

MARCACION DE
BIOS

Debe llevar el escudo de armas de la
Alcaldia de Medellin cuando el equipo se
inicie.

Por otra parte, el software de administracion de clase g
“SmartClass” de la empresa Radix.
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000000

A través de la modificacion N° 04: Se realiza ampliacién 03: por un plazo de g
(07) meses, contados a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de mayo de
ambas fechas inclusive.

Se realiza la adicibn 01: por valor de treinta y dos mil millones
($32.000.000.000), con un porcentaje de adicion del 36.34% del va
contrato.

Se realiza el otrosi 04: forma de pago. Se adiciona el paragrafo
pago y cronograma de entrega de la adicién, asi: el municipig
pagos parciales de acuerdo con las cantidades efecti
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recibidas a satisfaccion por el supervisor del contrato y de conformidad al

cronograma establecido para las entregas de la adicion.

Las fechas pactadas y pagos establecidos en el modificatorio 4 son los que se
presentan a continuacion:

Pago PORCENTAJE ENTREGA VALOR
Primero minimo 25% $8.000.000.000
Segundo minimo 25% $8.000.000.000
Tercero minimo 25% $8.000.000.000
Cuarto minimo 25% $8.000.000.000
Mes Cantidades Minimas
1 Alistamiento
2 Alistamiento
3 Alistamiento
4 5.344
5 5.344
6 5.344
7 5.343
Total: 21.375

ENTREGAS PRIMER PAGO

Se realizé la entrega de 21.284 computadores portatiles y el software gestion de
aula en las siguientes fechas, con la siguiente distribucion de acuerdo con las

marcas.
Fecha Marca Cantidad
25/01/2022 — 31/01/2022 | Toshiba 5.550
23/03/2022 | Toshiba 793
24/03/2022 | Lenovo 10
28/03/2022 | Lenovo 1.448
30/03/2022 | Lenovo 3.776
11/05/2022 | Lenovo 5.816
16/05/2022 | Lenovo 3.891
TOTAL 21.284
8
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ENTREGAS SEGUNDO PAGO
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Se realizé la entrega de 21.284 computadores portatiles y el software gestion de
aula en las siguientes fechas, con la siguiente distribucion de acuerdo con las

marcas.

11

Fecha Marca Cantidad
07/06/2022 | Lenovo 4,316
13/06/2022 | Lenovo 3.968
16/06/2022 | Lenovo 3.584
21/06/2022 | Lenovo 886
23/06/2022 | Lenovo 3.410
6/07/2022 | Lenovo 5.120
TOTAL 21.284
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ENTREGAS TERCER PAGO

Se realizé la entrega de 14.189 computadores portétiles y el software gestion
aula en las siguientes fechas, con la siguiente distribucion de acuerdo co

marcas.
Fecha Marca Cantidad
12/07/2022 | Lenovo 4.000
19/07/2022 | Lenovo 3.000
28/07/2022 | Lenovo 3.460
1/09/2022 | Lenovo 3.729
TOTAL
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ENTREGAS CUARTO PAGO

Se realiz6 la entrega de 7.095 computadores portatiles y el softwa
en las siguientes fechas, los equipos entregados fueron de la o

15 Autopista Medellin KM. 2

Parque Empresarial Tecnolégico - Torre A Piso 3
Cota - Cundinamarca - Colombia
PBX:+(57) 1- 6913500



INFORME EJECUCION Fecha 22/11/2021

Nueva Era Soluciones

Innovacién y|Respaldo

Fecha Marca | Cantidad Observacion

13/09/2022 | Lenovo 2.371

19/09/2022 | Lenovo 820

19/09/2022 | Lenovo 940

19/09/2022 | Lenovo 800

19/09/2022 | Lenovo 820

19/09/2022 | Lenovo 800
Con el acta L020 se recibieron 820 computadores

19/09/2022 |Lenovo 544 sin embargo solo se toman 544 para esta
facturacion

TOTAL 7.095

"""" OOy

16 Autopista Medellin KM. 2
Parque Empresarial Tecnolégico - Torre A Piso 3

Cota - Cundinamarca - Colombia

PBX:+(57) 1- 6913500



nes

Nueva Era Soluciones

Innovacién

Respaldo

INFORME EJECUCION

Version 1.0

Fecha 22/11/2021

Autopista Medellin KM. 2
Parque Empresarial Tecnolégico - Torre A Piso 3

Cota - Cundinamarca - Colombia
PBX:+(57) 1- 6913500




INFORME EJECUCION Fecha 22/11/2021

Nueva Era Soluciones

Innovacién y|Respaldo

ENTREGAS QUINTO PAGO - PAGO FINAL

Se realiz6 la entrega de 7.093 computadores portatiles y el softwa
en las siguientes fechas, los equipos entregados fueron de la m
esta entrega se completa la entrega de 70.945 computada
obligaciones del contrato.
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Fecha Marca | Cantidad Observacion
Con el acta L0O20 se recibieron 820 computadores
19/09/2022 |Lenovo 276 sin embargo solo se toman 276 para esta
facturacion
29/09/2022 | Lenovo 800
29/09/2022 |Lenovo 820
29/09/2022 |Lenovo 750
29/09/2022 |Lenovo 630
7/10/2022 |Lenovo 3.817
TOTAL 7.093
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ENTREGAS PRIMER PAGO ADICION

Se realiz6 la entrega de 5.383 computadores portatiles y el software gestion de aula
en las siguientes fechas, los equipos entregados fueron de la marca HP. Esta
entrega corresponde a la primera de la adicion cumpliéndose la misma en los
tiempos establecidos en el contrato.

Marca  Cantidad Observacion B
HP 1.224 |Traslado desde Bodega hacia Casa del maestro’

27/02/2023 HP 1.326 |Traslado desde Bodega hacia Casa del maest

27/02/2023 HP 1.326 |Traslado desde Bodega hacia Casa del mae

28/02/2023 HP 1.326 |Traslado desde Bodega hacia Casa del mae

02/03/2023 HP 187 Traslado desde Bodega hacia Casa del m

TOTAL 5.289

Una vez realizada la revision y verificacion de los equipos, se emite a
a satisfaccion el 17 de marzo de 2023 por un total de 5.283 computa
superando asi la cantidad minima establecida para la primera en
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Alcaldia de Medellin

Distrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién
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e
Luis Rafael Valderrama Caraballo
Director de proyectos

NUEVA ERA SOLUCIONES
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