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Barranquilla, 28 de akbril de 2023

Sefiores

GOBERNACION DEL ATLANTICO

Atn. Ing. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
Secretaria de Infraestructura

Ciudad

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202002796. GERENCIA INTEGRAL DEL
PROYECTO ADECUACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS
TIPOLOGIAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCION DEL
ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Asunto: Propuesta de inclusion de férmula de reqjuste.
Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el pasado 21 de Abril de 2023 enviamos a su despacho
nuestro oficio IP PPG 00400 — 2023 en donde, para garantizar el mantenimiento del
equilibrio econdmico del contrato de obra EDU-763-2020, contrato derivado de nuestro
contrato interadministrativo referenciado en el asunto, y la adecuada ejecucidn del
mismo, se hacia necesario reconocer la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
CONTREINTA CENTAVOS ($ 2,453,460,785.30) por concepto de desequilibrio contractual
teniendo en cuenta los soportes enviados por el confrafista, previa revision de la
interventoria.

Asimismo, manifestamos a fravés de dicho oficio que: "Es deber de la entidad
confratante y del ordenador del gasto adoptar las medidas necesarias para evitar
futuros desequilibrios, motivo por el cual esta gerencia recomienda al DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO establecer un mecanismo con el fin de evitar futuras rupturas gue
puedan conducir a la paralizacion del contrato por la consideraciéon de haber tenido
un desequilibrio del contrato probado”

Como medida necesaria para evitar futuros desequilibrios, esta gerencia recomienda
la implementacién de una férmula que permita reajustar unos precios del contrato de
obra. Para dicho reqjuste, se propone una formula de reajuste de precios que sea
basada en el indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV) del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el cual: “es un indicador
que permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que
representa los costos de la consfruccion de un conjunto representativo de las obras
g\ civiles desarrolladas en el pais”, que podrd ser consuliada en la pdagina web
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(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-
de-costos-de-la-consfruccion-de-obras-civiles-icociv) utilizando el indice respectivo.

Para efectos, la férmula propuesta serd:

i
PA = Pio * (i)

%)

Donde,

PA : Es el precio qjustado del item por condiciones de mercado o precio
indexado.

Pio : Es el Precio contractual adjudicado del item.

i; : Es el indicador que resultara de la revisién del ICOCIV en el momento de la
firma del acta parcial

i : Es el Indicador base del que partiria la indexacion con base en el ICOCIV

Para la aplicaciéon de dicha férmula propuesta y su cdlculo matemdtico, se sugiere
tener las siguientes consideraciones:

1. Solo aplicaria para los proyectos asociados a la adiciéon No. 2 del contrato de
obra EDU-763-2020

2. Sellevarian a cabo actas parciales independientes para la adicidn No. 2 de las
actas parciales del contrato inicial y de la adicién No. 1

3. Elgjuste de los precios con la aplicaciéon de la féormula de reajuste se haria acta
por acta

4, Se tfomaria como puntfo de partida del indicador iz, la fecha de adjudicacion
del presupuesto del contrato (diciembre 2020) donde para efectos del ICOCIV
el io es igual a 100 puntos

5. Setomaria como indicador i el ultimo indice publicado por el DANE en la fecha
de firma del acta parcial.

6. Elreajuste del precio del item se haria sobre la totalidad de este incluido AlU, es
decir sobre la sumatoria de insumos que componen al item, incluyendo los items
no previstos que dentro de su estructura de costo tengan insumos contractuales.

7. Solo se aplicaria a los ftems representativos del contrato de obra, bajo las
siguientes pautas:

a. Nose aplicard formula a los items que se encuentran denfro del capitulo
de ornamentacidn y paisajismo del presupuesto de obra

b. Solose les aplicard a items cuyos insumos tengan una variacion mayor al
imprevisto, es decir, mayor al 4%

c. Para la seleccién de los items representativos, se redlizard el
procedimiento de "Bien nacional relevante" de Colombia compra
eficiente, el cual podrd ser consultado en la pagna web:
https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/
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8. Para tomar el valor del indice i1 de la férmula de reajuste, se propone ufilizar la
tabla denominada como A.16.3 - Serie histérica indice por tipologia de obra y
capitulo constructivo del ICOCIV del DANE, Correspondiente a la tipologia:
Parques y escenarios deportivos, foda vez que dicha tipologia guarda relacion
con el objeto del contrato.

Dicha recomendacién, se hace basada en el requerimiento del contratista UNION
TEMPORAL ESPACIOS URBANOS 2020 a través de su oficio 2020-UT.EDU-542 en donde
solicita: “la incorporacion de una férmula que permita reajustar los precios
contractuales, que se pueda aplicar para las obras que se encuentran en ejecucion
del contrato de la referencia”

Por todo lo anterior, se pone en consideracion de la Gobernaciéon del Atldntico como
contratante del contrato de gerencia No. 202002796, adelantar las gestiones
necesarias para la readlizacién de un otrosi modificatorio de nuestro contrato
interadministrativo, en donde sea incluida una férmula de reajuste como medida para
evitar futuros desequilibrios econdémicos del contrato de obra. Cabe recordar, que
dicho otrosi modificatorio, se hace necesaric para la realizacidn del ofrosi del confrato
derivado.

Finalmente, se propone incluir dentro del orden del dia del préximo comité de
seguimiento del programa PARQUES PARA LA GENTE la discusidon entfre las partes:
Gobernacién, Contratista, Interventoria y gerencia de lo descrito en el presente oficio.

Atentamente,

Spugell )

ANGELLY CRI
Gerenfe

dubar S.A.
Proyecto: Julian Pérez
Revisé: Mauricio Valdeblanguez - Subgerente de Contratacion &/

Copia: Jorge Avila Pareja — Gerente del programa Parques Para La Gente
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