K
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | sawp

012200
MEMORANDO
PARA DR. CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGAN
Subdirector de Contratacién
DE SUBDIRECCION DE GESTION Y EVALUACION DE
POLITICAS EN SALUD COLECTIVA
ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL No. 2 Contrato

Prestacién de Servicios CO1.PCCNTR.4302667 vigencia 2022

De manera atenta, adjunto Solicitud Modificacion Contractual No. 2del contrato de
consultoria No. CO1.PCCNTR. 4302667 vigencia 2022 suscrito entre el Fondo
Financiero Distrital de Salud y Cortes Asociados Investigaciones Econémicas S.A.S
con objeto: “Contratar el disefio de los lineamientos técnicos y operativos para la
puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito
Capital.”

Se anexa:

1.
2.

3.
4.
5.

Solicitud Modificaciéon Contractual No. 2.

Acta Comité de supervisién contrato No. 4302667 Cortés Asociados/FFDS
26/06/2023.

Estado Productos a fecha 25/06/2023

Clausulado al Contrato 4302667 vigencia 2022.

Acta de INICIO Contrato 4302667 vigencia 2022.

Cordialmente,

ﬁﬁgf&a X (; & %
ANDREA YISEY LOPEZ HERNANDEZ

Anexos Catorce (14) folios.

Elaboré: Jonathan Cordero.

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3648090
www.saludcapital.gov.co
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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD 26 | 06 | 2023
NUMERO DE SOLICITUD SISCO 35068

1. TIPO DE MODIFICACION

Marque con SOLICITUD
una X

Adicién de valor

X Prérroga del plazo de ejecucion

Modificacion, Aclaraciéon o Correccion

Suspensién

Cesion

Terminacion

Liberacion de recursos

2. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

X TIPO
Fecha de Fecha de
X | Contrato Ndmero ss:gn:ggn ‘ a.cFa dg elj?elzizu(::i‘:')en termi_nacic’)_n’ de la
iniciacion ejecucion
Convenio 4302667 19/12/2022 23/12/2022 5 meses 07/07/2023
Contratista CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES ECONOMOMICAS S.A.S
Supervisor/ ANDREA YISET LOPEZ HERANANDEZ
Interventor DIANE MOYANO ROMERO
Objeto Contratar el disefio de los lineamientos técnicos y operativos para la puesta en
funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital
Valor inicial del
contrato o $249.999.997.00
convenio

3. MODIFICACIONES ANTERIORES

Objeto Contratar el disefio de los lineamientos técnicos y operativos para la puesta en
funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital
PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4302667 de 2022
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y
Prérroga No. 1 CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A.S NIT
) 901.449.365-1 “...” PRIMERA: PRORROGAR el Contrato No CO1.PCCNTR.

4302667 de 2022, por el término comprendido entre el 23 de mayo de 2023 y hasta
el 7 de julio de 2023. “...”

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

El diecinueve (19) de diciembre de 2022, el Fondo Financiero Distrital de Salud y CORTES ASOCIADOS
INVESTIGACIONES ECONOMOMICAS S.A.S. suscribieron el contrato de consultoria No. 4302667
vigencia 2022 cuyo objeto es “Contratar el disefio de los lineamientos para la creacién y puesta en
funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital.”.
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La duracién del contrato No. 4302667 vigencia 2022, se pacté inicialmente por cinco (05) meses contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio, previa aprobacién de la garantia y registro presupuestal, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 10 de los Estudios Previos.

En virtud de la solicitud radicada por CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES ECONOMOMICAS
S.A.S., se suscribié Prérroga No. 1 por un término de CUARENTA Y CINCO (45) dias adicionales al
término inicialmente pactado es decir hasta el 7 de julio de 2023

El mencionado Contrato de consultoria se encuentra vigente y en ejecucién. A la fecha, el contratista ha
cumplido el objeto contractual y las obligaciones suscritas, con un avance presupuestal del TREINTA
POR CIENTO (30%), correspondiente a la entrega de la totalidad de los productos pactados por parte
del contratista, correspondientes al primer pago, lo cual se encuentra soportado en el informe respectivo.

Aunado a lo anterior, la ejecucién del presente contrato evidencia un avance técnico del CIEN POR
CIENTO (100%) de los productos correspondientes al primer desembolso; respecto de los productos
correspondientes al segundo desembolso, se cuenta con un avance del SETENTA Y DOS POR CIENTO
72,5% del primer producto, avance del CINCUENTA 'Y SIETE POR CIENTO (57%) del segundo producto
y un CINCUENTA'Y CINCO POR CIENTO (55%) de avance del tercer producto.

De igual manera, el contratista, CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A.S.,
avanza en la elaboracion de los productos relacionados con el tercer y tltimo desembolso pactado.

Todo lo anterior, de acuerdo a los soportes del seguimiento al plan de trabajo, mesas de trabajo conjuntas
y el informe mensual del mes de mayo de 2023, suministrado por CORTES ASOCIADOS
INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A.S. a la Subdireccién de Gestién y Evaluacién de Politicas en
Salud Publica de la Secretaria Distrital de Salud.

Actualmente, los documentos finales de estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero que
soportan el avance técnico del contrato de consultoria, se encuentran en proceso de ajuste por parte del
contratista seguin las observaciones realizadas por la Secretaria Distrital de Salud, con el fin de requerir
el segundo desembolso tras aval técnico y financiero correspondiente.

A continuacién, se describe el valor pagado al contratista CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES
ECONOMOMICAS S.A.S., previo recibo a satisfaccién y aprobacion por parte de la supervisién de la
Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero Distrital de Salud de los correspondientes entregables
correspondientes al pago No.1 con orden de pago No. 233459, soportados en los informes y sus
respectivos anexos, que obran en la Subdireccién de Contratacion.

Cuadro No. 1 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINACIERO DISTRITAL DE SALUD

CORTES ASOCIADOS CO1.PCCNT fg‘F?ERZEA =BT
enirEt | INVESTIBAGIONES | s ws, [B _ |supervisor |HERANANDEZ
sta ECONOMOMICAS 4302667vige
SAS ncia 2022 DIANE MOYANG
S ROMERO
Nit: 901.449.365 Plazo Inicial | &"c° (09) Prérrogas Y Adiciones
Meses
... | Contratar el disefio de|Fecha de Prérroga No. .
Objeto: | -2 ineamiontos | I 19/12/2022 1 Inicio: 20/05/2023
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SECHETARM DE SALUD

técnicos y operativos
para la puesta en
TARGORSMIGAID. &€’ | Pecha de 07/07/2023 | Adicion No. 1 N/A
Fondo Rotatorio de|Terminacion
Estupefacientes del
Distrito Capital
CUADRO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO ESTADO DE EJEUCION
VALOR
VALOR INCIIAL DEL CONTRATO $249.999.997 EIEGUTARG $ 74.999.999
A mayo de
2023
SALDO POR
VALOR TOTAL DE CONTRATO $249.999.997 EJECTUAR $174.999.998
PERIODO % %
PAGO PRESTACION DEL FA(_:TURA VALOR SALDO CTO. | EJECUCIO | EJECUCION
No. SERVICIO NO: N EN TIEMPO
1 19/12/2022 - 26/06/2023 | FE-44 $ 74.999.999 |$174.999.998 30% 78%
TOTAL FACTURADO $74.999.999 | $174.999.998 30% 78%

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

JUSTIFICACION TECNICA

De acuerdo con la ejecucion del objeto y obligaciones suscritas entre las partes para el disefio de los
lineamientos para la creacién y puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del
Distrito Capital, el contratista CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES ECONOMOMICAS S.AS.y
la Subdireccion de Gestién y Evaluacion de Politicas en Salud Publica de la Secretaria Distrital de Salud
en sesion del comité de seguimiento a la supervisién realizada el dia 26 de junio de 2023, acuerdan la
modificacion del plazo de ejecucion del Contrato de consultoria No. 4302667 vigencia 2022, por
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO adicionales al término inicialmente pactado, término que, de acuerdo
a la concertacion, es suficiente para lograr llevar a buen término la ejecucién del contrato suscrito, todo
lo pactado se encuentra en el acta del comité de seguimiento con la fecha anteriormente mencionada.

Como sustento de la solicitud de ambas partes se argumenta que:

1. El contrato requirié de una prérroga dado que si bien la Secretaria Distrital de Salud — Fondo
Financiero Distrital de Salud, remiti6 al contratista la informacion suficiente para la ejecucion del
contrato, por su naturaleza y la normatividad vigente respecto de los Fondos Rotatorios de
Estupefacientes, fue necesario contar con la informacién proveniente del Fondo Nacional de
Estupefacientes.

2. La sistematizacion de la informaciéon otorgada por la Entidad y por el Fondo Nacional de
Estupefacientes es totalmente distinta, por lo que el contratista en su momento le comunicé a
esta Secretaria que requeria de mayores tiempos para el desarrollo de los productos contratados,

ya que debia adelantar un proceso de organizacion de la informacién para que esta fuera
equiparable.
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3. Tras subsanado el proceso de recoleccién de la informacién y consolidacién de las versiones
finales de estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero, cada una de las
Dependencias corresponsables en el proyecto ha debido realizar la revision de los documentos
allegados como insumo para el Il desembolso pactado.

4. El disefio los lineamientos para la puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de
Estupefacientes (FRE) del Distrito Capital conlleva el analisis operativo, técnico y administrativo
de diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Salud que deben coadyuvar, desde su
competencia, a la creacion de la Unidad Administrativa Especial (FRE).

5. Dicho analisis operativo, técnico y administrativo de las diferentes Dependencias, para su
posterior aval, fue contemplado dentro del cronograma y plan de trabajo inicial, sin embargo,
dada la especificidad técnica de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes, se requirié del aporte
de un mayor nimero de cotaboradores y colaboradoras para la revisién de los productos
estregados por el contratista, previo sometimiento a aprobacién de la supervision.

6. Ello, de manera inicial, conllevé a tener que contar con més tiempo del inicialmente estimado
para el analisis, revision y retroalimentacion de los productos contratados.

7. Tanto la revision, andlisis, emisidn y consolidacion del concepto técnico de cada una de las areas
competentes, evidencia la necesidad de contar con tiempo adicional al contemplado en el
cronograma de trabajo para garantizar la entrega al contratista de las eventuales solicitudes de
ajuste y la posterior resolucién y subsanacion de comentarios y observaciones por parte de este,
con el fin de contar con los respectivos avales técnicos de los productos.

8. El contratista ha entregado los productos relacionados con el Il desembolso, los cuales son base
para el lll desembolso, y, de acuerdo a las observaciones y comentarios remitidos por la Entidad,
ha venido resolviendo y entregando nuevas versiones ajustadas de los productos antes
sefialados.

9. Las partes han considerado de mutuo acuerdo que resulta procedente y necesario adelantar
solicitud de prérroga para garantizar la adecuada ejecucion del contrato y en consecuencia, han
propuesto un ajuste al cronograma de trabajo, el cual se encuentra contenido en el acta de la
reunion llevada a cabo el dia 26 de junio de 2023.

En virtud de lo anterior, las partes proponen un ajuste al plan de trabajo inicial, estableciendo fechas
especificas para la entrega de los productos correspondientes al desembolso Il, considerando las
observaciones requeridas a la fecha. A continuacién, se relacionan las fechas de envio de los productos
finales del desembolso Il por parte del contratista para revision de la secretaria:

 Entrega de estudio de mercado en versién final: 27 de junio de 2023.
» Entrega de estudio técnico en version final: 28 de junio de 2023.
 Entrega de estudio financiero en version final: 04 de julio de 2023.

Teniendo en cuenta que los productos se encuentran en la fase final de ajuste, no contaran con una
préxima retroalimentacion por parte de la Secretaria Distrital de Salud y seran radicados para efectos de
pago.

Asi mismo, se establece la fecha de entrega de los productos restantes para finalizar la ejecucion y los
términos prudenciales para la revisién, eventual ajuste y posterior aprobacién de la supervisién, previo
aval de las otras Dependencias, cuya competencia se encuentra relacionada con la naturaleza de los
productos contratados; ello para realizar el tercer y tltimo pago. A continuacién, se relacionan las fechas
de envio de los productos correspondientes al desembolso || por parte del contratista:

e Entrega de los productos del Il desembolso: 11 de julio de 2023.

Lo anterior, se traduce en los TREINTA DIAS CALENDARIO (30), que han sido concertados por el
contratista y la Secretaria Distrital de Salud en sesién de comité de supervision.
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técnicos y operativos
para la puesta en
funcionamiento  del| Fecha de 07/07/2023 | Adicién No. 1 N/A
Fondo Rotatorio de|Terminacion
Estupefacientes del
Distrito Capital
CUADRO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO ESTADO DE EJEUCION
VALOR
VALOR INCIIAL DEL CONTRATO $249.999.997 EJECUTADG $ 74.999.999
A mayo de
2023
SALDO POR
VALOR TOTAL DE CONTRATO $249.999.997 EJECTUAR $174.999.998
PERIODO % %
Fias PRESTACION DEL FA(_:TURA VALOR SALDO CTO. | EJECUCIO | EJECUCION
No. SERVICIO NO: N EN TIEMPO
1 19/12/2022 - 26/06/2023 | FE-44 $74.999.999 |$174.999.998 30% 78%
TOTAL FACTURADO $74.999.999 | $174.999.998 30% 78%

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

JUSTIFICACION TECNICA

Como sustento de la solicitud de ambas partes se argumenta que:

De acuerdo con la ejecucion del objeto y obligaciones suscritas entre las partes para el disefio de los
lineamientos para la creacién y puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del
Distrito Capital, el contratista CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES ECONOMOMICAS S.AS. y
la Subdireccion de Gestién y Evaluacién de Politicas en Salud Publica de la Secretaria Distrital de Salud
en sesion del comité de seguimiento a la supervision realizada el dia 26 de junio de 2023, acuerdan la
modificacion del plazo de ejecucion del Contrato de consultoria No. 4302667 vigencia 2022, por
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO adicionales al término inicialmente pactado, término que, de acuerdo
a la concertacion, es suficiente para lograr llevar a buen término la ejecucién del contrato suscrito, todo
lo pactado se encuentra en el acta del comité de seguimiento con la fecha anteriormente mencionada.

1. El contrato requirié de una prérroga dado que si bien la Secretaria Distrital de Salud — Fondo
Financiero Distrital de Salud, remiti6 al contratista la informacién suficiente para la ejecucién del
contrato, por su naturaleza y la normatividad vigente respecto de los Fondos Rotatorios de
Estupefacientes, fue necesario contar con la informacién proveniente del Fondo Nacional de
Estupefacientes.

2. La sistematizacién de la informacién otorgada por la Entidad y por el Fondo Nacional de
Estupefacientes es totalmente distinta, por lo que el contratista en su momento le comunicé a
esta Secretaria que requeria de mayores tiempos para el desarrollo de los productos contratados,

ya que debia adelantar un proceso de organizacién de la informacién para que esta fuera
equiparable.
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3. Tras subsanado el proceso de recoleccion de la informacién y ‘consolidacién de las versiones
finales de estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero, cada una de las
Dependencias corresponsables en el proyecto ha debido realizar la revisién de los documentos
allegados como insumo para el || desembolso pactado.

4. El disefio los lineamientos para la puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de
Estupefacientes (FRE) del Distrito Capital conlleva el analisis operativo, técnico y administrativo
de diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Salud que deben coadyuvar, desde su
competencia, a la creacién de la Unidad Administrativa Especial (FRE).

5. Dicho analisis operativo, técnico y administrativo de las diferentes Dependencias, para su
posterior aval, fue contemplado dentro del cronograma y plan de trabajo inicial, sin embargo,
dada la especificidad técnica de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes, se requirié del aporte
de un mayor nimero de colaboradores y colaboradoras para la revision de los productos
estregados por el contratista, previo sometimiento a aprobacién de la supervision.

6. Ello, de manera inicial, conllevé a tener que contar con méas tiempo del inicialmente estimado
para el analisis, revision y retroalimentacién de los productos contratados.

7. Tanto la revisién, analisis, emisién y consolidacién del concepto técnico de cada una de las areas
competentes, evidencia la necesidad de contar con tiempo adicional al contemplado en el
cronograma de trabajo para garantizar la entrega al contratista de las eventuales solicitudes de
ajuste y la posterior resolucién y subsanacion de comentarios y observaciones por parte de este,
con el fin de contar con los respectivos avales técnicos de los productos.

8. El contratista ha entregado los productos relacionados con el Il desembolso, los cuales son base
para el Ill desembolso, y, de acuerdo a las observaciones y comentarios remitidos por la Entidad,
ha venido resolviendo y entregando nuevas versiones ajustadas de los productos antes
sefialados. :

9. Las partes han considerado de mutuo acuerdo que resulta procedente y necesario adelantar
solicitud de prérroga para garantizar la adecuada ejecucién del contrato Yy €n consecuencia, han
propuesto un ajuste al cronograma de trabajo, el cual se encuentra contenido en el acta de la
reunion llevada a cabo el dia 26 de junio de 2023.

En virtud de lo anterior, las partes proponen un ajuste al plan de trabajo inicial, estableciendo fechas
especificas para la entrega de los productos correspondientes al desembolso ll, considerando las
observaciones requeridas a la fecha. A continuacién, se relacionan las fechas de envio de los productos
finales del desembolso Il por parte del contratista para revision de la secretaria:

 Entrega de estudio de mercado en version final: 27 de junio de 2023.
» Entrega de estudio técnico en version final: 28 de junio de 2023.
 Entrega de estudio financiero en version final: 04 de julio de 2023.

Teniendo en cuenta que los productos se encuentran en la fase final de ajuste, no contaran con una
préxima retroalimentacion por parte de la Secretaria Distrital de Salud y seran radicados para efectos de
pago.

Asi mismo, se establece la fecha de entrega de los productos restantes para finalizar la ejecucion y los
términos prudenciales para la revision, eventual ajuste y posterior aprobacion de la supervisién, previo
aval de las otras Dependencias, cuya competencia se encuentra relacionada con la naturaleza de los
productos contratados; ello para realizar el tercer y Gltimo pago. A continuacién, se relacionan las fechas
de envio de los productos correspondientes al desembolso Il por parte del contratista:

e Entrega de los productos del Il desembolso: 11 de julio de 2023.

Lo anterior, se traduce en los TREINTA DIAS CALENDARIO (30), que han sido concertados por el
contratista y la Secretaria Distrital de Salud en sesién de comité de supervision.
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Conforme a lo anterior y acorde al plan de trabajo propuesto por el contratista, se requiere modificar el
Contrato de consultoria No. 4302667 de 2022, en el sentido de prorrogar el tiempo de ejecucion por
TREINTA (30) dias calendario, dada la necesidad de contar con tiempo adicional al inicialmente planeado
a efectos de garantizar el pleno desarrollo y construccién de los productos restantes.

Segun lo anterior, de comun acuerdo, las partes han considerado conveniente celebrar la Prérroga No.
2 al Contrato de consultoria No. 4302667 de 2022, ello en concordancia con lo estipulado en el
Clausulado del Contrato de Consultoria celebrado entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
y CORTES ASOCIADOS INVESTIGACIONES ECONOMOMICAS S.A.S., especialmente lo contenido en
la Clausula 20 - NOVEDADES CONTRACTUALES, la cual establece lo siguiente “Las partes convienen
que cualquier modificacion, adicion, prorroga o suspension a lo pactado en el presente contrato y/o a
cualquier documento que haga parte integral del mismo, sélo podra realizarse mediante acuerdo escrito
por las partes a través de la plataforma SECOP II”.

Las demas estipulaciones del Contrato de consultoria No. 4302667 de 2022, no modificadas por el
presente instrumento, contindian vigentes.

JUSTIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

La modificacién del plazo de ejecucion solicitada en relacién con el Contrato de consultoria No. 4302667
de 2022, no genera erogacion adicional alguna en cabeza de la Entidad Contratante.

JUSTIFICACION JURIDICA

En Colombia se hace viable la modificacién de los contratos estatales por medio de un acuerdo de
voluntades, conforme a los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
entre las cuales se resalta la Sentencia C-300/12, con Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB que sefialé:

“(...) Es posible que la modificacién sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de
prevision y de acuerdo con las reglas de distribucion del riesgo. Al respecto, la Sala de Consulta
en el concepto en cita indico:

Se observa que el articulo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a
la paralisis o a la afectacion grave del contrato de manera que es indiferente que fueran conocidas
0, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulacion, etc. En la
actualidad, y dada la teoria constitucional que subyace en materia de prestacién a cargo del
Estado, la mejor y mas eficiente prestaciéon de ellos, aun en caso de error o culpa de la
administracion, es razén suficiente para su modificacion, (...)"

Por ultimo, es preciso resaltar que la modificacion del contrato no puede ser de tal entidad que
altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio juridico, puesto que ya no estariamos en
el escenario de la modificacion sino ante la celebraciéon de un nuevo contrato. En efecto, de

acuerdo con el articulo 1501 del Cédigo Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de
su naturaleza y accidentales. (...)".

Adicionalmente el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo es un elemento

accidental del contrato, no de su esencia ni de su naturaleza y por ello puede ser materia de
modificaciones.

Al respecto, la Seccién Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmé el
Consejo de Estado, Seccion Quinta, en el tramite adelantado bajo el radicado No. 11001-03-28-000-
2003- 00041-01(3171) A, C.P. Dario Quifiones Pinilla, que:




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Ximena Arévalo
O MR CONTROL DOCUMENTAL
ALCALDIAMAYOR SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL Aprobado por: Pilar
DEBOGOTAD.C. Codigo: SDS-CON-FT-079 V.2 Alexon Contreras Erazo
SECRETANM DE SALUD

“(...) Por otra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que el plazo
no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el articulo 1501 del Cédigo
Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas
cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco
es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende
pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma
legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razén a
que, en los términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y sele
agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del
acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento
de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las
partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (...)".

Asi las cosas, es de concluir tenerse en cuenta que mediante el contrato estatal se pretende la
consecucion de los fines del Estado, en ese orden los gestores publicos deben priorizar las necesidades
para efectos de suscribir los contratos o modificaciones a que haya lugar, y habida cuenta que el contrato
discutido es eminentemente publico, este negocio juridico constituye un tipico gjercicio de la funcién
publica y por tanto debe realizarse de conformidad con lo establecido en nuestra Constitucion y la ley.

PRORROGA EN TIEMPO

Teniendo en cuenta la necesidad antes expuesta, se solicita prorrogar el tiempo de ejecucién del
Contrato de consultoria No. 4302667 de 2022, contado a partir del 08 de julio de 2023 hasta el 7 de
| agosto de 2023, es decir, TREINTA (30) dias calendario.

6. CERTIFICACION

Las firmantes en este espacio certifican que consideran pertinente el tramite de modificacién contractual,
por lo anterior solicitan adelantar el tramite pertinente.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ﬂlo/f?q/y. Co/:/f-f 74/

Nombre: ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ

Cargo: SUBDIRECTORA DE GESTION Y EVALUACION DE
POLITICAS EN SALUD PUBLICA

Firma

SUPERVISOR/INTERVENTOR ‘

o
v

Nombre: ELKIN OSORIO SALDARRIAGA
Cargo: DIRECTOR DE EPIDEMIOLOGIA, ANALISIS Y
GESTION DE POLITICAS DE SALUD COLECTIVA (E)

Elaboré: Angela Lépez-SGyEPSP / Nicolas Morales — Direccion de Salud Colectiva / Jonathan Cordero — Direccion de Epidemiologia, Analisis
y Gestion de Politicas de Salud Colectiva. :
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Tema: Comité de supervisidon contrato No. 4302667 Cortés Asociados/FFDS

Dependencia (Direccion / Oficina) Proceso

Subsecretaria de Salud Publica

Gestion en Salud Publica

Objetivo Fecha: 26 -06-2023
Asistencia Técnica:
Tipo de | Asesoria () Capacitacién ()
reunion | Qrientacion () Acompafiamiento ()

Otra: Comité de Supervision

Desarrollar Comité de | Modalidad: | Presencial (x) Virtual () Mixta ()

supervision al contrato No.
4302667 suscrito entre Cortés
Asociados Investigaciones
Econémicas S.A.S y el Fondo
Financiero Distrital de Salud

Lugar: Secretaria Distrital de Salud. Ed. Administrativo. Piso 4

Hora Inicio: 7:30 a.m. Hora Fin: 9:00 a.m.

Notas por: Angela Maria Lopez

Préxima Reunién: Por definir

Quien cita: Andrea Y. Lépez

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunién, llevandose a cabo la presentacion de los participantes y dando la bienvenida al equipo de trabajo de
sociedad Invescor S.A.S por parte de los funcionarios de la Secretaria Distrital de salud, tanto a los asistentes de manera
presencial como virtual.

Se da inicio a la reunion con la presentacion del delegado de Invescor S.A.S. y los supervisores del contrato y técnicos de la
Secretaria Distrital de Salud. Se expone como objetivo de la reunidn realizar el seguimiento al estado de los productos del Il y
Il tercer desembolso y el establecimiento de acuerdos para cumplir con los términos establecidos.

De manera inicial, se realiza el balance del Estudio de Mercado evidenciando ajustes al documento con base en las
observaciones realizadas por el equipo técnico de la SDS, encontrando que con relaciéon a la version 3, el contratista ha
realizado el ajuste de las observaciones generadas por la SDS, sin embargo, se socializan dos solicitudes de ajuste.

Ver cuadro de seguimiento anexo al acta.

Por su parte, frente al Estudio Técnico se evidencia que el documento enviado en la versién 3, ha avanzado en la subsanacion
de observaciones y que a la fecha, el mismo se ha venido ajustando de acuerdo con los criterios concertados en la revision
por parte de la Secretaria Distrital de Salud. Pese a lo anterior, se socializan algunos de los criterios que deben ser ajustados,
dando el alcance al andlisis de la asociacion con terceros para la gestion de medicamentos monopolio del estado.

Ver cuadro de seguimiento anexo al acta.

Asi mismo, frente al Estudio Financiero, se encuentra que, ha sido enviada por el contratista una version 2 dando alcance a
las observaciones de la realimentacion realizada por la Secretaria Distrital de Salud, las observaciones realizadas al estudio
técnico que se mencionan en la sesién del dia de hoy, implicaria un ajuste que conllevara tiempos adicionales a los
contemplados en el plan de trabajo inicial.

Ver cuadro de seguimiento anexo al acta.

Teniendo en cuenta que los productos previamente mencionados: Estudio de Mercado, Estudio Técnico y Estudio Financiero,
son definidos como anexos a los productos correspondientes al desembolso 1l del contrato, “Disefio de los lineamientos
técnicos, operativos y administrativos para la puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito
Capital” y que, asi mismo, son insumo para el desarrollo de estos, se requiere el ajuste por parte del contratista y el aval
técnico por parte de la Secretaria Distrital de Salud.
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Por otra parte, el contratista y los supervisores del contrato exponen que el andlisis y revision técnica y administrativa de los
documentos en version final por parte de las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Salud, segin su
corresponsabilidad y proyeccion en la articulacion para la operacion de la Unidad Administrativa Especial Fondo Rotatorio de
Estupefacientes, conllevara tiempos adicionales a los proyectados en el plan de trabajo.

En este sentido y en aras de garantizar el recibo a satisfaccion de los productos contratados, las partes proponen un ajuste al
plan de trabajo inicial, estableciendo fechas especificas para la entrega de los productos correspondientes a los desembolsos
Il'y Ill, que requieren realizar la modificacion al Contrato No. 4302667 de 2022, prorrogando el tiempo de ejecucion por treinta
(30) dias segun el siguiente cronograma:

1. Entrega de estudio de mercado en version final: 27 de junio de 2023.
2. Entrega de estudio técnico en version final: 28 de junio de 2023.
3. Entrega de estudio financiero en version final: 04 de julio de 2023.

Con base en el compromiso, la Secretaria proyecta enviar al contratista el VoBo segun ajustes sugeridos el dia 10 de julio de
2023. La fecha anterior, es la proyectada para radicar el Il desembolso.

4. Entrega version preliminar de los productos del 1l tercer desembolso: 11 de julio de 2023.
La Secretaria Distrital de Salud, estima contar con una semana (18 de junio) para la revisién y solicitud de ajustes a la version
preliminar y enviar al proveedor para tener en cuenta en la elaboracion del documento final. El proceso de revision por parte
de la Secretaria, podréa incluir mesas de trabajo aclaratorias en caso de requerirlo el contratista.

Segun lo anterior, se pacta avanzar con la solicitud del tiempo adicional por parte de la Secretaria Distrital de Salud, informando
posteriormente al contratista acerca del tramite administrativo.

COMPROMISOS*

ACCION RESPONSABLE FECHA
. , . Segun cronograma
Envio de productos ajustados segun INVESCOR S.A.S. /[FFDS establecido en el cuerpo

lo establecido en el cuerpo del acta
del acta

_

_—

REVISION Y APROBACION DEL ACTA

No | NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCION/ FIRMA
OFICINA/
1 Juan Carlos Cocoma jcccocoma@saludca 3112640171 SGyEPSP
pital.gov.co
l.gov.co
N e
4 \\
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ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Evaluacion y cierre de lareunién

¢Se logrd el objetivo?

Observaciones (si aplica)

Si (x)

No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Anexo.

Estudio de Mercado

Entregable

Descripcion del entorno

Descripcion del producto

Demanda del producto

Oferta del producto

Mercado potencial

Competencia

Precio

Esta Observacion estuvo
Fecha de
Fecha de entrega incluida en la revision de la
N Respuesta de la N
de laversion 1 0s version 1
SI/NO
Slyse desarrolld en mesa de Siyse desaroll n mesa de
2300312023 28/0312023 / 2810412023 5/0512023

trabajo del 31/03/2023

trabajo del 03/05/2023

Fecha de entrega
de laversion 3

Fecha de
Respuesta de la
8DS

Esta Observacion estuvo incluida en larevision de la version 3
SI/NO

8/06/2023

2210612023

S|

S|

Sl

INO: Teniendo en cuenta que la oferta del producto se circunscribe a
los productos mencionados en el anexo técnico 3 de la resolucion 315
de 2020 se solicita al proveedor relacionar el analisis de la

de productos para porel FRE Vs
Productos con registro Sanitario FNE Vs productos Anexo técnico
resolucion 315 de 2020 MME. Se aclara al proveedor que la
informacion solicitada es publica y se encuentra disponible en los
portales WEB de FNE e INVIMA

Sl

Sl

NO: se sugiere ¢l andlisi

respecto a como se logro fiar las tarifas a los tramites, como parte de af

6n con otros FRE's 0 si los trémites

| deberan ser gratuitos, de esta manera esto seré tenido en cuenta para
el estudio Financiero.
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Esta Observacion estuvo
Fecha de L L Fecha de " - . ”
Fecha de entrega incluida en la revision de la Fecha de entrega Esta Observacion estuvo incluida en larevision de la version 3
Entregable » Respuesta de la » " Respuesta de la
delaversion 1 508 version 1 delaversion 3 508 SI/NO
SIINO

PARCIAL: Se sugiere al proveedor evaluar la estructura propuesta

Marco administraivo teniendo en cuenta el andlisis de viabilidad de asociacién o
contratacién con un tercero

I Tamafio del proyecto S|

Localizacion INO: Debe considerarse segun andlisis de asociacion con un tercero.

. — , INO: No se desarrolla los criterios respecto ala entrega de
Criros dehabiltacion Siyse desamalenmesa e Slyse desarrolld en mesa de medicamento a ravés de venta directa a pacientes
2810412023 300512023 trabajo del 05/052023 y 2310512023 5/0612023 y . 2010612023 Pendiente 27/06/2023] P
trabajo del 05/06/2023
10/05/2023

PARCIAL: teniendo en cuenta que los costos, iempos ymodalidad de

I Talento humano " ’ . .
contratacion se describen en el estudio financiero no se evalian aqui.
INO: se sugiere revisar la distribucion propuesta incluyendo los flujos

Obras fisicas ydistribucion de planta solicitados a fin de contar con un proyectado de la infraestructura
requerida para la operacion del FRE

Programas ysoftware Sl

Esta Observacion estuvo
Fechade L Fechade " o "
Fecha de entrega incluida en [a revision de fa Fecha de entrega Esta Observacion estuvo incluida en la revision de la version 3
Entregable . Respuestadela . . Respuesta de la
delaversion 1 version 1 delaversion3 SIINO
DS DS
SIINO
Inversiones Fija
Depreciaciones de las Inversiones Fijas
Inversiones Diferidas
Inversiones en Capital de trabajo
— " Pendiente

Depreciacion de Activo

21/06/2023. Debe
Costos Operacionales fenerse en cuena

que aversion

Capic e Trbap 230052023 90062023 psarollg en mesa de rabajo del 09| 2010612023 ‘presa‘amada‘debe

incluirlos ajustes
Programa de Inversion del proyecto Sgin

realizadas al estudio
Programa de Ingresos técnico yde mercado
Ingresos del projecto
Flujo Neto de Operaciones
Flujo de Fondos sin Financiamiento
Punto de Equiibrio
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Fecha Expedicién: 20 de junio de 2023 Hora:

15:18:23
AB23298779
$ 7,200

Recibo No.
Valor:

CODIGO DE VERIFICACION B23298779B4585

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidén se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razén social: CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONOMICAS
S.A.S
Sigla: INVESCOR S.A.S
Nit: 901449365 1 Administracidn Direccion Seccional

Domicilio principal:

Matricula No.
Fecha de matricula:

Ultimo afio renovado:
Fecha de renovacidn:

Grupo NITIF:

El
acceder
de mayo de 2016,

De Impuestos De Bogota
Bogota D.C.

MATRICULA

03329293

28 de enero de 2021
2023

27 de marzo de 2023
Grupo IIT.

empresario cumple con los requisitos de pequefila empresa joven para
al beneficio que establece el articulo 3 de la Ley 1780 del 2

y que al realizar la matricula mercantil informd

bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario

Direccién del domicilio principal:

Municipio:

Correo electrdnico:
Teléfono comercial
Teléfono comercial
Teléfono comercial

Direccidn para notificacidén judicial:

Municipio:

Constanza

Lt

Trujillo

CORTES
realizdé la matricula mercantil en la fecha:

N

INVESTIGACIONES ECONOMICAS S
28 de enero de 2021.

ASOCIADOS, .ALS

UBICACION

Calle 105 A 14 92 Oficina 413
Bogota D.C.
invescorsas@gmail.com
3164686754

3103065971

6013838090

Calle 105 A 14 92 Oficina 413
Bogota D.C.
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Correo electrdénico de notificacidn: invescorsas@gmail.com
Teléfono para notificacién 1: 3164686754

Teléfono para notificacién 2: 3103065971

Teléfono para notificacién 3: 6013838090

La persona juridica SI autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cdébdigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION

Por Acta del 15 de enero de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito
en esta Camara de Comercio el 28 de enero de 2021, con el No. 02656283
del Libro 1IX, se constituydé 1la sociedad de naturaleza Comercial
denominada CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A.S.
Sigla(s): INVESCOR S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidédn es hasta el
15 de enero de 2026.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto principal la realizacidédn de estudios
de consultoria en materia econdémica, Juridica vy tributaria, vy
asesorias de gestién a entidades de caracter puUblico, privado o
mixtas, nacionales o extranjeras. En desarrollo de su objeto social,
y en cuanto se relacione con el mismo, la sociedad podréd: Diseflar y
ejecutar proyectos y estudios, consultorias, asesorias, supervisiones
e interventorias; realizar encuestas y censos, incluyendo el disefio
de operativos, la elaboracidén de instrumentos para la recoleccidn, la
captura en campo y el procesamiento de informacién, mediante
cualquier técnica, wusando métodos cuantitativos vy/o cualitativos;
capturar y procesar de datos e informacidén, crear bases de datos y
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sistemas eficientes para consulta y utilizacién de la informacién, y
analizar técnicamente la informacién primaria % secundaria
recolectada en el marco de las investigaciones en curso; adelantar la
medicidén, la evaluacidén vy el andlisis de variables cualitativas y
cuantitativas para todo tipo de investigacidén; realizar estudios
socio- econémicos, de factibilidad, andlisis de riesgos, actuariales
y de evaluacién econdmica de proyectos; realizar el disefio, el
desarrollo, 1la puesta en funcionamiento, el mantenimiento vy la
comercializacién de sistemas de informacién; llevar a cabo la
evaluacién de politicas, programas y proyectos; disefiar, implementar
y lo mantener de sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluacidén de
proyectos, planes, programas y modelos de gestidén. Para el desarrollo
del objeto social, podrd realizar contratos de sociedad, uniones
transitorias, consorcios y en general, todo tipo de asociaciones y
contratos de colaboracién autorizados por las leyes colombianas;
enajenar, arrendar \% adquirir bienes muebles e inmuebles o
arrendamiento de puestos de trabajo y/o infraestructura tecnoldgica;
compra venta de muebles e inmuebles, arrendarlos vy gravarlos;
representar toda clase de personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras y sus productos, contratar con ellas el desarrollo de su
objeto social, Dbien para realizarlo directamente o por otra persona

natural o juridica pero bajo su responsabilidad; constituir
sociedades filiales, formar parte de otras con objetos distintos o
similares, ademds para desarrollar su propio objetivo social, podréa

adelantar toda <clase de operaciones de crédito, negociar titulos
valores y adelantar con estos toda clase de actos juridicos; abrir
cuentas corrientes, depdsitos a la vista, contraer obligaciones y
adquirir créditos con entidades financieras del pais o del exterior y
en general celebrar toda <clase de actos necesarios para adelantar
operaciones con las entidades anteriormente mencionadas. En general,
la sociedad podra ejecutar todos 1los actos civiles, comerciales,
financieros o administrativos que tengan relacidén directa con el
objeto social o <cuya finalidad <consista en ejercer los derechos y
cumplir con las obligaciones legales convencionales de la sociedad,
bien para nombre propio, por cuenta de terceros o participacidén con
ellos en la realizacidén de toda actividad econdmica licita tanto en
Colombia como en el extranjero. Pardgrafo Primero: La sociedad no
podrd ser garante en obligaciones de los administradores, socios, ni
de terceras personas, codeudores, ni coarrendatarios en contratos de
los administradores, socios, ni de terceras personas, salvo que lo
autorice expresamente la asamblea general de accionistas, siempre y
cuando tengan relacidén directa con la actividad principal de la
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compafiia. Ninguno de los socios podrd ser codeudor de obligaciones de
terceros, salvo dque se trate de obligaciones del coényuge o de
parientes dentro del primer grado de los mismos socios de la compafiia
y que la asamblea de accionistas lo apruebe. Paragrafo: La empresa
ejercerid su objeto de manera directa, o a través de terceros o en
convenios con ellos.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : $100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $25.000.000,00
No. de acciones : 250,00
Valor nominal : $100.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La sociedad tendrd un Gerente quien serd su representante legal,
tendrd a su cargo la administracién y gestidédn de los negocios
sociales con sujecidén a la Ley, a estos Estatutos, a los reglamentos
y decisiones de la Asamblea de Accionistas, éste a su vez tendra un
subgerente quien tendrd sus mismas facultades y lo reemplazard en sus
faltas absolutas o temporales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
E1l representante 1legal podréd celebrar o ejecutar todos los actos y
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chewID Cémara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 20 de junio de 2023 Hora: 15:18:23
Recibo No. AB23298779
Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION B23298779B4585

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidén se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia vy el funcionamiento de la sociedad,
Salvo las limitaciones por cuantia que requieran expresa autorizacidn
de la asamblea.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 15 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita
en esta Cédmara de Comercio el 28 de enero de 2021 con el No. 02656283
del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Representante Juan Carlos Cortes Cely C.C. No. 000000079312624

Legal

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Subgerente Juan Daniel Cortes C.C. No. 000001032475490
Barragan

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias héabiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre gue no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cémara de Comercio de Bogota, los sabados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, 1los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme 1o prevé el articulo 79 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
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chewID Cémara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 20 de junio de 2023 Hora: 15:18:23
Recibo No. AB23298779
Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION B23298779B4585

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidén se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningln recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7020
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7320
Otras actividades Cédigo CIIU: 7220, 6311

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 615.802.454
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7020

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccidn de
Impuestos, fecha de inscripcién : 28 de enero de 2021. Fecha de envio
de informacidén a Planeacién : 30 de marzo de 2023. \n \n Sefior

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
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88 ﬂ:wln Cémara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 20 de junio de 2023 Hora: 15:18:23
Recibo No. AB23298779
Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION B23298779B4585

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidén se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

E1l presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningin caso.

KA AR A A A A A A A AR AR A A AR A AR A A A A A A A A A A A A AR A A KA A KR A A A A AR A A A A IR AR A A XA A A A AR XAk kk

Este certificado refleja 1la situacidén Juridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

R I I I A b b A I b b I b S A I S b b A i A b b b I i A I SR I I e db I i dh I b b I I I b SR b I 2 S b 2 b b I b e I b 4

Este certificado fue generado electrédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

KA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A A AR AR A A A A AR A A AR A A A A A A A, hk

Firma mecédnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lo

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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Cortés Asociados,

INVESOOR SAS Investigaciones economicas

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotd D.C., 5 de julio del 2023

Sefiores
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.4302667

Objeto: Contratar el disefio de los lineamientos técnicos y operativos para la puesta en
funcionamiento del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Distrito Capital.

Yo Juan Carlos Cortés Cely, identificado con C.C 79.312.624 de Bogota D.C., en mi condicién de
representante legal de Cortes Asociados, Investigaciones Econdmicas S.A.S. — Invescor S.A.S.
identificada con Nit 901.449.365-1, firma consultora que no requiere de revisor fiscal, bajo la
gravedad de juramento, manifiesto que en los Ultimos seis (6) meses hasta la fecha no tuve personal
a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

Cordial saludo,

k"—) -
EEJ%FOSCORTES CELY
C.C. 79.312.624 de Bogota D.C.
Representante legal Invescor SAS
Nit 901.449.365 - 1

Invescorsas@gmail.com 316 4686754 — 310 3065971

Bogota, D.C. - Colombia


mailto:Invescorsas@gmail.com

GUARDIANES
de tus DERECHOS

¥ Personeria de Bogota, D. C.

CERTIFICADO ORDINARIO VIA WEB
No. 10224931

Bogota D.C., 6 de Julio de 2023 - 17:01 pm

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota D.C.,
el sefior(a) JUAN CARLOS CORTES CELY, quien se identifica con la CEDULA DE CIUDADANIA No.: SETENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO de BOGOTA D.C.

79312624

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el nimero consignado en el respectivo documento de identificacion, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C., contiene las
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se
certificarén todas las anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres 0 méas sanciones disciplinarias en los ultimos cinco (5) afios por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempefiar cargos publicos. Esta inhabilidad tendra una duracion de tres (3) afios contados a partir de la
ejecutoria de la Gltma sancion. (numeral 2°, articulo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, articulo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 238 de la Ley 1952
de 2019, numeral 4.5, articulo 16 y numeral 6, articulo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la Nacion.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personeria de Bogota D.C.
Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Cédigo de verificaciéon: 7_VZUB_0117. Link de verificacion: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios


http://personeriabogota.gov.co/
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DA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

16:59:42
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 226670517

Bogota DC, 06 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A.S. - INVESCOR identificado(a) con NIT nimero 9014493651

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

16:58:12
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 226670286

Bogota DC, 06 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JUAN CARLOS CORTES CELY identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79312624:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de
julio de 2023, a las 14:06:53, el numero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 79312624
Caodigo de Verificacion 79312624230705140653

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de
julio de 2023, alas 14:06:10, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NUmero de identificacion tributario
No. Identificacién 9014493651
Cédigo de Verificacion 9014493651230705140610

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/07/2023 03:11:02 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79312624 y Nombre:
JUAN CARLOS CORTES CELY.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 65756929 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidon del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el niUmero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000

- B Policia Nacional de Colombia
@ m Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 @ El futuro Goblerno
@ Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. esdetodos  IEEEE
= Linea de atencion: 018000-910112

N
SER POLICIA



HPBDOG+Y f

3 POLICIA NACIONAL
V.§ DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:09:56 PM horas del 05/07/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79312624
Apellidos y Nombres: CORTES CELY JUAN CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincidn de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co




GUARDIANES
de tus DERECHOS

¥ Personeria de Bogota, D. C.

CERTIFICADO ORDINARIO VIA WEB
No. 10224931

Bogota D.C., 6 de Julio de 2023 - 17:01 pm

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota D.C.,
el sefior(a) JUAN CARLOS CORTES CELY, quien se identifica con la CEDULA DE CIUDADANIA No.: SETENTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO de BOGOTA D.C.

79312624

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el nimero consignado en el respectivo documento de identificacion, coincida
con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C., contiene las
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la
Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se
certificarén todas las anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres 0 méas sanciones disciplinarias en los ultimos cinco (5) afios por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye
inhabilidad para desempefiar cargos publicos. Esta inhabilidad tendra una duracion de tres (3) afios contados a partir de la
ejecutoria de la Gltma sancion. (numeral 2°, articulo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, articulo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 238 de la Ley 1952
de 2019, numeral 4.5, articulo 16 y numeral 6, articulo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la Nacion.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Juridica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personeria de Bogota D.C.
Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Cédigo de verificaciéon: 7_VZUB_0117. Link de verificacion: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios


http://personeriabogota.gov.co/
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DA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

16:59:42
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 226670517

Bogota DC, 06 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CORTES ASOCIADOS, INVESTIGACIONES ECONOMICAS S.A.S. - INVESCOR identificado(a) con NIT nimero 9014493651

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

16:58:12
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 226670286

Bogota DC, 06 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JUAN CARLOS CORTES CELY identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79312624:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de
julio de 2023, a las 14:06:53, el numero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 79312624
Caodigo de Verificacion 79312624230705140653

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de
julio de 2023, alas 14:06:10, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NUmero de identificacion tributario
No. Identificacién 9014493651
Cédigo de Verificacion 9014493651230705140610

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES

Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/07/2023 03:11:02 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79312624 y Nombre:
JUAN CARLOS CORTES CELY.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 65756929 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidon del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el niUmero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000

- B Policia Nacional de Colombia
@ m Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 @ El futuro Goblerno
@ Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. esdetodos  IEEEE
= Linea de atencion: 018000-910112

N
SER POLICIA



HPBDOG+Y f

3 POLICIA NACIONAL
V.§ DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:09:56 PM horas del 05/07/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79312624
Apellidos y Nombres: CORTES CELY JUAN CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincidn de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co




Entregable

Marco administrativo

Observacion al Estudio Técnico

No se subsanan
funciones del FRE

frente a estruct i y s

EL ASPECTO ESTA RELACIONADO
EN LA MINUTA
SI/NO

Sl

Fecha de entrega de

la version 1

Fecha de Respuesta
delaSDS

Esta Observacion estuvo incluida
en la revision de la version 1
SI/NO

Tamaiio del proyecto

No se subsanan las observaciones ya que o se cuenta con el desarrollo de las
dimensiones del mercado

S|

Localizacién

No se incluye el andlisis de viabilidad ni asociacion para a venta, almacenamiento
de medicamentos (tercero)

S|

Criterios de habilitacion

No se desarrolla los criterios de habilitacion (criterios de funcionamiento)

S|

Talento humano

No se subsana la observacion de estudio donde se solicita sustentar las tareas
operativas y administrativas del TH que implementara FRE

S|

Obras fisicas y distribucion de planta

No se cuenta con a propuesta de distribucion de dreas con sus respectivos flujos
para el desarrollo de acciones

sl

Programas y software

Entregable

Descripcion del entorno

La propuesta no contempla la totalidad de necesidades tecnoldgicas derivadas de
las funciones del FRE

Observacion al Estudio de Mercado

sl

28/04/2023

310512023

Sy se desarrolld en mesa de trabajo
del 05/06/2023 y 10/05/2023

23/05/2023

5/06/2023

Iy se desarrolld en mesa de trabajo
del 05/06/2023

Fecha de entrega de
laversién 3

Fecha de Resp
delaSDS

en la revision de la version 3

PROPUESTA DE SOLUCION DESDE LA SDS

201062023

Pendiente 27/06/2023

PARCIAL: Se sugiere al proveedor
evaluar la estructura propuesta
teniendo en cuenta el analisis de
viabilidad de asociacion o
contratacion con un tercero

SI

NO: Debe considerarse segin
analisis de asociacion con un tercero.

NO: No se desarrolla los criterios|
respecto a la enrega de
medicamento a través de venta
dirorts 2 nariontes

PARCIAL: teniendo en cuenta que
los costos, tiempos y modalidad de
contratacion se describen en el
estudio financiero no se evaliian
aqui.

NO: se sugiere revisar la distribucion
propuesta incluyendo los flujos
solictados a fin de contar con un
proyectado de la infraestructura
requerida para a operacion del FRE

SI

Desarrolo de mesa de trabajo el 27/06/2023 con equipo técnico y financiero para
revisar observaciones y definir cronograma de ajuste documental INVESCOR - SDS
(2829 de junio)

Entrega versin final: 03/07/2023

EL ASPECTO ESTA RELACIONADO
EN LA MINUTA
sI/NO

Rl

Fecha de entrega de

la version 1

Fecha de Respuesta
delaSDS

Esta Observacion estuvo incluida
enla revisién de la version 1
SI/NO

Descripcion del producto

No existe analisis de oferta,

Rl

Demanda del producto

oSO o

Sl

Oferta del producto

No hay andlisis de la oferta

Rl

| Mercado potencial

No hay analisis de la oferta

Sl

Competencia

No hay andliss de la oferta

Rl

Precio

Entregable

Inversiones Fia

Se debe relacionar cémo se calcularon los precios y anexar

Observacion al Estudio Financiero

Segn ajustes del estudio técnico se debe dar alcance

Rl

EL ASPECTO ESTA RELACIONADO

EN LA MINUTA
SI/NO

Rl

23/03/2023

28/03/2023

Sy se desarrolld en mesa de trabajo
del 3110312023

Esta incluid:

la version 1

de

Fecha de Respl
delaSDS

en la revision de la version 1
SI/NO

28/04/2023

5/05/2023

Sly se desarrolld en mesa de trabajo
del 0310512023

Fecha de entrega de
la version 3

Fecha de Respt
delasSDS

en la revision de la version 3

PROPUESTA DE SOLUCION DESDE LA SDS

8/06/2023

221062023

sl

N/A

sl

N/A

NIA

si
NO: Teniendo en cuenta que 1

oferta del producto se circunscribe a
Ios productos mencionados en el
anexo técnico 3 de la resolucion 315
de 2020 se solicita al proveedor
relacionar el andlisis de la
disponibiidad de productos para
comercializar por el FRE Vs
Productos con registro Sanitario FNE
Vs productos Anexo técrico
resolucion 315 de 2020 MME. Se
aclara al proveedor que la
informacién soliitada es publica y se

Anibin an Ine nociolne

Desarrollo de mesa de trabajo el 27/06/2023 con equipo técnico y financiero para
revisar observaciones y definir cronograma de ajuste documental INVESCOR - SDS

¥29 de junio)
Entrega versin final: 03/07/2023

SI

NIA

Sl

N/A

NO: se sugiere complermentar,
presentando el anéliss realizado
respecto a cémo se logro far las
tarifas a los tramites, como parte de
Ia referenciacion con otros FRE's 0 si
definitivamente los rémites deberén
ser gratuitos, de esta manera esto
sera tenido en cuenta para el estudio
Financiero.

Desarrollo de mesa de trabajo el 27/06/2023 con equipo técnico y financiero para
revisar observaciones y defini cronograma de ajuste documental INVESCOR - SDS
(28,29 30 dejunio)

Entrega versisn final: 03/07/2023

Fecha de entrega de
laversién3

Fecha de Resp
delaSDS

en la revision de la version 3
SI/NO

PROPUESTA DE SOLUCION DESDE LA SDS




Depreciaciones de las Inversiones Fijas

Se debe justifcar el plantearmiento de la depreciacion segin adecuacion locativa

Sl

No se contemplan los gastos de puesta en marcha FRE, administrativos,

si
Inversiones Diferidas contratacion de terceros, efc.
Inversiones en Capital de trabaio No la contempla; debe aiustarse sequn el punto previo. S|
Depreciacion de Activo No se desarrolla en el documento S|
Se requiere el detalle del costeo de cada uno de los items. Si bien se desarrolian,
Costos Operacionales sl
no se detallan
I i i
Capitalde Trabejo Se requiere el estudio de cargas en donde se evidencia las actividades a .
desarollar por el personal. Lo anterior, segun ajuste del estudio técnico
Programa de Inversion del proyecto No se evidencia en la proyeccion del recurso posterior a los gastos S|
Programa de Ingresos Con base en el punto siguiente, no se cuenta con el programa de ingresos sl
Ingresos del proyecto No se cuenta con las fuentes desde donde se determin el anlisis de costos sl
Flujo Neto de Operaciones No se cuenta con la fuente para realizar la proyeccion S|
Fluio de Fondos sin No se relacionan ofras fuentes de S|
Punto de Equilbrio No se realiza el analiss ni recomendaciones para llegar al punto de equilibrio sl

23/05/2023

9/06/2023

desarrolld en mesa de trabajo del 09/

20/06/2023

Pendiente 27/06/2023
Debe tenerse en
cuenta que a version

presentada debe incluir
los ajustes segin

realizadas al estudio
técnico y de mercado

Desarrollo de mesa de trabajo el 301062023 con equipo financiero
Entrega versidn final: 04/07/2023




CRONOGRAMA PENDIENTES FRE

Actividades

JUNIO

27

28 29 30

Mesa de trabajo revision pendientes: EM y ET

Sesidn de trabajo INVESCOR-SDS ET

Sesion de trabajo INVESCOR-SDS EM

Mesa de trabajo revisién pendientes: EF

Envio documentos finales EM-ET

Envio VoBo SDS

Envio documento final EF

Envio VoBo SDS

Radicacién desembolso Il

Mesa de trabajo revisién lineamientos y plan

Envio propuesta lineamientos y plan de accidn

Envio realimentacion lineamientos y plan SDS

Envio versidn ajustada lineamientos y plan

Envio VoBo SDS

JULIO




ALCALDIA MAYOR
DE momoﬂ DC.

DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Cédigo: SDS-PYC-FT.002 V.3

Elaborado por:

Luis Carlos Martinez
Revisado por:

Alvaro A Amado
Aprobado por:

Sonia Luz Flérez Gutiérrez
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Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunién segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Carrera 32 No. 12-81 Tel.; 364 90 90 www.saludcapital.gov.co




