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CONTRATO No. 4600095171 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 DE JULIO DE 2023 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín  - Secretaría de Seguridad y Convivencia 

CONTRATISTA:  Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Edwin Muñoz Aristizabal 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.791.687 

OBJETO: 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la implementación tecnológica de zonas seguras en la 
ciudad. 

VALOR INICIAL: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA.  

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 

DURACIÓN INICIAL: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2022, sin exceder la presente vigencia. 

AMPLIACIONES: 

Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a 
partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo 
año, ambas fechas inclusive 
 
Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince 
(15) días calendario, contados a partir del 01 de abril de 2023 
hasta el 15 de agosto del mismo año, ambas fechas inclusive 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el quince (15) 
de agosto de 2023. 
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FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Quince (15) de agosto de dos mil veintitres (2023) 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095171 
de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 
de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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COMPONENTE CCTV. 
INFORME DE AVANCE MENSUAL 

Contrato No. 202200253 
 

“INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS ZONAS SEGURAS IV DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN” 

OBJETIVO 
 

Presentar el avance en los proyectos de suministro, instalación, configuración de equipos, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico de las zonas 
seguras IV del municipio de Medellín, en el mes de mayo del 2023 

CONTRATO No. 202200250 
 

En el contrato de suministro de equipos de hardware y licencias de software de las zonas 
seguras IV del municipio de Medellín, en el mes de mayo del 2023, se lograron los 
siguientes alcances: 

Entrega de equipos 

En la Ilustración 1 se presenta el porcentaje de avance de suministro de equipos. 
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Ilustración 1 - Porcentaje de avance de suministro de equipos 
 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los equipos que 
se han entrado al proyecto hasta el mes de mayo. 

 
Tabla 1 – Entrega de equipos 
 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

1 
Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo 
de borde   

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

1.3 Lente Vari focal 12-50mm UND 77 

1.4 LICENCIA LPR y/o Equipo de borde UND 77 

2 
Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor 
y/o equipos de borde   

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.4 Licencia Altavoz UND 33 

2.5 Advantage estándar conection AÑO 
 

2.8 UPS 1.5KVA UND 2 

2.9 GENETEC Licencias UND 31 

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 70 
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2.12 POSTE LPR TIPO L UND 134 

2.13 POSTE LPR TIPO T UND 27 

2.14 POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN UND 8 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 1 

2.17 CORONAS ANTIESCALATORIAS UND 33 

2.18 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 70 

4 Zona Segura IV - Suministro 
  

4.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA 1 

4.2 ESTUDIOS DE SUELOS UND 37 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE ZONA 1 

Ítems de facturación – Suministro 
 
En la Tabla 2 se presenta el avance de facturación del contrato – 202200250 realizado 
hasta el mes de mayo de 2023 
 
Tabla 2 - Ítems facturados hasta noviembre del 2022 - Suministro 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Facturada 

1 
Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de 
borde   

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

1.3 Lente Varifocal 12-50mm UND 77 

1.4 LICENCIA LPR y/o  Equipo de borde UND 77 

2 
Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o 
equipos de borde   

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.4 Licencia Altavoz UND 33 

2.5 Advantage estándar conection AÑO 2 

2.6 microSDXC 128 GB UND 110 

2.7 SWITCH TIPO 1 - Punto de cámara UND 70 

2.8 UPS 1.5KVA UND 70 

2.9 GENETEC Licencias UND 134 

2.10 Sistema de almacenamiento Cámaras GL 0 

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 27 

2.12 POSTE LPR TIPO L UND 8 
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2.13 POSTE LPR TIPO T UND 1 

2.14 POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN UND 33 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 70 

2.16 
ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO 
DE CONTROL 

UND 0 

2.17 CORONAS ANTIESCALATORIAS UND 98 

2.18 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 110 

2.19 GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS UND 0 

2.20 CONCERTINA UND 171 

3 Zona Segura IV - Suministro Infraestructura 
  

3.1 CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA ML 400 

3.2 CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 ML 3.190 

3.3 CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR ML 2.640 

3.4 CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES ML 2.640 

3.5 PATCH CORD 1 M UND 330 

3.6 CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT ML 990 

3.7 CONECTOR RECTO API DE 3/4" UND 550 

3.8 CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH ML 220 

3.9 CONECTOR RECTO API DE 1" UND 440 

3.10 TUBERIA IMC 1" ML 330 

3.11 CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM UND 110 

4 Zona Segura IV – Suministro 
  

4.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA 1 

4.2 ESTUDIOS DE SUELOS UND 37 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE ZONA 1 

4.4 CONFIGURACION INTEGRACION Y PRUEBAS LPR ZONA 1 

 
Las cantidades facturadas hasta el mes de mayo corresponden al 86% de contrato 
202200250  
 
CONTRATO No. 202200253 
En el contrato de instalación y configuración de equipos, mantenimiento preventivo y 
correctivo y soporte técnico de las zonas seguras IV del municipio de Medellín, en el mes 
de mayo del 2023, se lograron los siguientes avances. 
 
Resumen a punto de instalación 
En la Ilustración 2 se presenta un resumen del avance de la obra civil realizada hasta el 
me de mayo. Estos puntos corresponden a la primera entre del punto de ruptura 
aprobados. (Se adjunta PDF para un mayor detalle) 
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PUNTO EXCAVACIONES CIMENTACION INSTALACION POSTE O LPR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA INSTALACION GABINETE INSTALACION ACOMETIDA INSTALACION DE EQUIPOS ESTADO

LPR-148 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-149 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-150 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-151 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-152 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-153 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-154 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-155 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-156 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-157 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-158 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-160 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-161 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-162 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-163 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-164 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-165 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-166 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-167 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-168 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-169 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-170 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-171 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-172 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-173 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-174 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-175 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-176 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-178 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-179 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-180 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-182 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-183 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-184 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2135 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2136 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2138 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2139 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2140 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2141 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2142 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2143 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2144 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2145 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2146 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2147 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2148 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2149 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2150 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2151 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2152 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2153 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2154 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2155 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2156 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2157 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2158 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2159 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2160 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2161 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2162 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2163 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2164 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2165 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2166 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2167 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-159 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION

LPR-177 EN EJECUCION EN EJECUCION SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-181 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION

P2137 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION

ESTADO ACTUAL - AVANCE DE INSTALACIÓN - ZONAS SEGURAS IV (Unión Eléctrica S.A.)

 
Ilustración 2 - Resumen de avance de obra civil 

 
Gestión de permisos 
 
En la Ilustración 3 se presenta el avance de permisos realizado hasta el mes de mayo 
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DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POLIZAS 70 0% 0% 100% VERDADERO

PMT - Global 70 0% 0% 100% VERDADERO

PMT-  Especifico 28 0% 21% 79% VERDADERO

DAP 70 0% 6% 94% VERDADERO

RUPTURA 70 0% 9% 91% VERDADERO

EST DE SUELOS (LPR) 37 0% 0% 100% VERDADERO

EPM 70 0% 7% 93% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POLIZAS 70 0 0 70 VERDADERO

PMT - Global 70 0 0 70 VERDADERO

PMT-  Especifico 28 0 6 22 VERDADERO

DAP 70 0 4 66 VERDADERO

RUPTURA 70 0 6 64 VERDADERO

EST DE SUELOS (LPR) 37 0 0 37 VERDADERO

EPM 70 0 5 65 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE PERMISOS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTIAL DE PERMISOS - (UNIDADES)

 
Ilustración 3 - Avance en la gestión de permisos 

 
Avance Obra Civil 
 
En la Ilustración 4 se presenta el avance de la obra civil 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO ARCO 28 7% 0% 93% VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO L 7 0% 0% 100% VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO T 2 0% 0% 100% VERDADERO

EXCAVACIONES E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0% 0% 100% VERDADERO

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 70 4% 1% 94% VERDADERO

FABRICACIÓN DE CAJA 50X50 70 1% 0% 99% VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO 176 11% 0% 89% VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 343 4% 0% 96% VERDADERO

CANALIZACIÓN CON TOPO 3 100% 0% 0% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO ARCO 28 2 0 26 VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO L 7 0 0 7 VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO T 2 0 0 2 VERDADERO

EXCAVACIONES E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0 0 33 VERDADERO

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 70 3 1 66 VERDADERO

FABRICACIÓN DE CAJA 50X50 70 1 0 69 VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO 176 20 0 156 VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 343 15 0 328 VERDADERO

CANALIZACIÓN CON TOPO 3 3 0 0 VERDADERO

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL - (PORCENTAJE)

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL - (UNIDADES)

 
Ilustración 4 - Avance en la Obra Civil 

 
Avance Estructuras 
 
En la Ilustración 5 se presenta el avance de la instalación de la infraestructura. 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 11 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POSTE LPR TIPO ARCO 28 4% 0% 96% VERDADERO

POSTE LPR TIPO L 7 0% 0% 100% VERDADERO

POSTE LPR TIPO T 2 0% 0% 100% VERDADERO

POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0% 0% 100% VERDADERO

GABINETES DE POSTE/FACHADA 70 1% 0% 99% VERDADERO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL 70 3% 0% 97% VERDADERO

CORONAS ANTIESCALATORIAS 98 18% 3% 79% VERDADERO

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 110 55% 0% 45% VERDADERO

CONCERTINA 168 23% 32% 45% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POSTE LPR TIPO ARCO 28 1 0 27 VERDADERO

POSTE LPR TIPO L 7 0 0 7 VERDADERO

POSTE LPR TIPO T 2 0 0 2 VERDADERO

POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0 0 33 VERDADERO

GABINETES DE POSTE/FACHADA 70 1 0 69 VERDADERO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL 70 2 0 68 VERDADERO

CORONAS ANTIESCALATORIAS 98 18 3 77 VERDADERO

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 110 60 0 50 VERDADERO

CONCERTINA 168 39 54 75 VERDADERO

ESTADO ACTUAL INSTALACION DE LA ESTRUACTUTAS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTUAL INSTALACION DE LA ESTRUACTUTAS - (UNIDADES)

 
Ilustración 5 - Avance en la instalación de estructuras 

 
Avance Instalación de equipos 
 
En la Ilustración 6 se presenta el avance de la instalación de los equipos. 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED AXIS 33 3% 0% 97% VERDADERO

UPS 1.5 KVA 70 3% 1% 96% VERDADERO

SWITCH POE DE 8 PUERTOS CAPA 2 70 13% 0% 87% VERDADERO

CAMARA FIJA PARA LPR INCLUYE INFRARROJO Y KIT DE ACCESORIOS 77 19% 0% 81% VERDADERO

ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 77 19% 0% 81% VERDADERO

LENTE VARIFOCAL 12-50MM 77 19% 0% 81% VERDADERO

LICENICIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 0% 0% 100% VERDADERO

KIT DE MONTAJE EN POSTE VIVOTEK 77 19% 0% 81% VERDADERO

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 VAC 70 11% 1% 87% VERDADERO

PROTECCION IP DE RADIO 10/100 O CAMARA IP POWER OVER ETHERNET DITECK 70 11% 3% 86% VERDADERO

PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA CABLEADO 120V DITECK 70 10% 3% 87% VERDADERO

CAMARA PTZ Q6075-E 60HZ AXIS 9 11% 0% 89% VERDADERO

CAMARA 360 Q6010-E AXIS 24 0% 0% 100% VERDADERO

ACCESORIO PARA INSTALACION DE CAMARA AXIS 33 3% 0% 97% VERDADERO

MICRO SD DE 128 GB WD PURPLE 110 19% 0% 76% FALSO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED AXIS 33 1 0 32 VERDADERO

UPS 1.5 KVA 70 2 1 67 VERDADERO

SWITCH POE DE 8 PUERTOS CAPA 2 70 9 0 61 VERDADERO

CAMARA FIJA PARA LPR INCLUYE INFRARROJO Y KIT DE ACCESORIOS 77 15 0 62 VERDADERO

ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 77 15 0 62 VERDADERO

LENTE VARIFOCAL 12-50MM 77 15 0 62 VERDADERO

LICENICIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 0 0 77 VERDADERO

KIT DE MONTAJE EN POSTE VIVOTEK 77 15 0 62 VERDADERO

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 VAC 70 8 1 61 VERDADERO

PROTECCION IP DE RADIO 10/100 O CAMARA IP POWER OVER ETHERNET DITECK 70 8 2 60 VERDADERO

PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA CABLEADO 120V DITECK 70 7 2 61 VERDADERO

CAMARA PTZ Q6075-E 60HZ AXIS 9 1 0 8 VERDADERO

CAMARA 360 Q6010-E AXIS 24 0 0 24 VERDADERO

ACCESORIO PARA INSTALACION DE CAMARA AXIS 33 1 0 32 VERDADERO

MICRO SD DE 128 GB WD PURPLE 110 21 0 84 FALSO

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE EQUIPOS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE EQUIPOS - (UNIDADES)

 
Ilustración 2 - Avance en la instalación de equipos 
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Avance Instalación de Material 
 
En la Ilustración 7 se presenta la instalación de los materiales. Hasta el mes de mayo no 
se ha iniciado con la instalación de los equipos 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA 1320 0% 0% 100% VERDADERO

CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 3190 0% 0% 100% VERDADERO

CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2640 0% 0% 100% VERDADERO

CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES 2640 0% 0% 100% VERDADERO

PATCH CORD 1 M 330 0% 0% 100% VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT 990 0% 0% 100% VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 3/4" 550 0% 0% 100% VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH 220 0% 0% 100% VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 1" 440 0% 0% 100% VERDADERO

TUBERIA IMC 1" 330 0% 0% 100% VERDADERO

CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 110 0% 0% 100% VERDADERO

PERCHA CANAL 1 PUESTO 140 0% 0% 100% VERDADERO

AISLADOR TIPO CARRETE 81MM (3 3/16) ANSI 53-3 GAMMA 140 0% 0% 100% VERDADERO

HEBILLA BANDIT DE 1/2" 560 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m NEGRA 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA BANDIT DE 1/2 X CAJA DE 30.5 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1500 18mmX20m BLANCO 3M 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m VERDE 70 0% 0% 100% VERDADERO

CINTA VINILO SCOTCH SUPER 33 19mmX20m NEGRA 3M 70 0% 0% 100% VERDADERO

AMARRE PLASTICO 25 cm T10 NEGRO ANCHO 4.8 mm DEXSON 70 0% 0% 100% VERDADERO

AMARRE PLASTICO 20 cm T8 NEGRO ANCHO 4.6 mm DEXSON 70 0% 0% 100% VERDADERO

CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6A BLINDADO 350 0% 0% 100% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA 1320 0 0 1320 VERDADERO

CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 3190 0 0 3190 VERDADERO

CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2640 0 0 2640 VERDADERO

CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES 2639,818182 0 0 2640 VERDADERO

PATCH CORD 1 M 330 0 0 330 VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT 990 0 0 990 VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 3/4" 550 0 0 550 VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH 220 0 0 220 VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 1" 440 0 0 440 VERDADERO

TUBERIA IMC 1" 330 0 0 330 VERDADERO

CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 110 0 0 110 VERDADERO

PERCHA CANAL 1 PUESTO 140 0 0 140 VERDADERO

AISLADOR TIPO CARRETE 81MM (3 3/16) ANSI 53-3 GAMMA 140 0 0 140 VERDADERO

HEBILLA BANDIT DE 1/2" 560 0 0 560 VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m NEGRA 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA BANDIT DE 1/2 X CAJA DE 30.5 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1500 18mmX20m BLANCO 3M 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m VERDE 70 0 0 70 VERDADERO

CINTA VINILO SCOTCH SUPER 33 19mmX20m NEGRA 3M 70 0 0 70 VERDADERO

AMARRE PLASTICO 25 cm T10 NEGRO ANCHO 4.8 mm DEXSON 70 0 0 70 VERDADERO

AMARRE PLASTICO 20 cm T8 NEGRO ANCHO 4.6 mm DEXSON 70 0 0 70 VERDADERO

CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6A BLINDADO 350 0 0 350 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE MATERIALES

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE MATERIALES

 
Ilustración 7 - Avance en la instalación de material 

 
Ítems de facturación – Instalación 
 
En la Tabla 3 se presenta el avance de facturación del contrato – 202200253 realizado 
hasta el mes de mayo de 2023 
 
Tabla 3 - Ítems facturados hasta mayo del 2023 - Instalación 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Ejecutada 

1 
FORMA DE PAGO - CONTRATO INSTALACIÓN 
CT_202200253   

1.1 

Primer pago - Actividades de estudios previos y levantamiento 
de información para la ejecución de obras civiles para la 
instalación y puesta en marcha de puntos de CCTV 
ciudadano 

UND 0,30 

1.2 Segundo pago - Implementación del proyecto del 30% UND 0,20 

1.3 Tercer pago - Implementación del proyecto del 60% UND 0,20 

1.4 Cuarto pago - Implementación del proyecto del 90% UND 0,20 

1.5 Quinto pago - Implementación del proyecto del 100% UND 0,00 

 
Detalles de ítems ejecutados – Instalación  
 
En la Tabla 4 se presenta el detalle de los ítems ejecutados en el contrato – 202200253 
hasta el mes de mayo de 2023 identificado punto por punto: 
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INS - ALTAVOZ 
EXTERIOR 

32 
    

INS - GABINETES DE 
POSTE/FACHADA 

69 

P2135 1     LPR-148 1 

P2136 1     LPR-149 1 

P2137 1     LPR-150 1 

P2138 1     LPR-151 1 

P2139 1     LPR-152 1 

P2140 1     LPR-153 1 

P2141 1     LPR-154 1 

P2142 1     LPR-155 1 

P2143 1     LPR-156 1 

P2144 1     LPR-157 1 

P2145 1     LPR-158 1 

P2146 1     LPR-159 1 

P2147 1     LPR-160 1 

P2148 1     LPR-161 1 

P2149 1     LPR-162 1 

P2150 1     LPR-163 1 

P2151 1     LPR-164 1 

P2152 1     LPR-165 1 

P2153 1     LPR-166 1 

P2154 1     LPR-167 1 

P2155 1     LPR-168 1 

P2156 1     LPR-169 1 

P2157 1     LPR-170 1 

P2158 1     LPR-171 1 

P2159 1     LPR-172 1 

P2160 1     LPR-173 1 

P2162 1     LPR-174 1 

P2163 1     LPR-175 1 

P2164 1     LPR-176 1 

P2165 1     LPR-178 1 

P2166 1     LPR-179 1 

P2167 1     LPR-180 1 

INS - BRAZOS DE 
SOPORTE PARA 
CÁMARAS 

50 

    

LPR-181 1 
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LPR-149 3     LPR-182 1 

LPR-150 2     LPR-183 1 

LPR-156 2     LPR-184 1 

LPR-164 2     P2135 1 

LPR-168 2     P2136 1 

LPR-173 2     P2137 1 

LPR-179 2     P2138 1 

LPR-184 2     P2139 1 

P2135 1     P2140 1 

P2136 1     P2141 1 

P2137 1     P2142 1 

P2138 1     P2143 1 

P2139 1     P2144 1 

P2140 1     P2145 1 

P2141 1     P2146 1 

P2142 1     P2147 1 

P2143 1     P2148 1 

P2144 1     P2149 1 

P2145 1     P2150 1 

P2146 1     P2151 1 

P2147 1     P2152 1 

P2148 1     P2153 1 

P2149 1     P2154 1 

P2150 1     P2155 1 

P2151 1     P2156 1 

P2152 1     P2157 1 

P2153 1     P2158 1 

P2154 1     P2159 1 

P2155 1     P2160 1 

P2156 1     P2161 1 

P2157 1     P2162 1 

P2158 1     P2163 1 

P2159 1     P2164 1 

P2160 1     P2165 1 

P2161 1     P2166 1 

P2162 1     P2167 1 
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P2163 1 
    

INS - GENETEC 
LICENCIAS 

134 

P2164 1     LPR-148 2 

P2165 1     LPR-149 3 

P2166 1     LPR-150 2 

P2167 1     LPR-151 2 

INS - CABLE 2X18 
PARA 
ALIMENTACION DE 
ILUMINADORES 

2637 

    

LPR-152 2 

LPR-148 69     LPR-153 2 

LPR-149 100     LPR-154 2 

LPR-150 69     LPR-155 2 

LPR-151 69     LPR-156 2 

LPR-152 69     LPR-157 1 

LPR-153 69     LPR-158 2 

LPR-154 69     LPR-159 2 

LPR-155 69     LPR-160 2 

LPR-156 69     LPR-161 2 

LPR-157 30     LPR-162 2 

LPR-158 69     LPR-163 2 

LPR-159 69     LPR-164 2 

LPR-160 69     LPR-165 3 

LPR-161 69     LPR-166 3 

LPR-162 69     LPR-167 2 

LPR-163 69     LPR-168 2 

LPR-164 69     LPR-169 2 

LPR-165 100     LPR-170 2 

LPR-166 100     LPR-171 2 

LPR-167 69     LPR-172 2 

LPR-168 69     LPR-173 2 

LPR-169 69     LPR-174 2 

LPR-170 69     LPR-175 2 

LPR-171 69     LPR-176 2 

LPR-172 69     LPR-177 2 

LPR-173 69     LPR-178 2 

LPR-174 69     LPR-179 2 

LPR-175 69     LPR-180 2 
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LPR-176 69     LPR-181 3 

LPR-177 69     LPR-182 2 

LPR-178 69     LPR-183 2 

LPR-179 69     LPR-184 2 

LPR-180 69     P2135 1 

LPR-181 100     P2136 2 

LPR-182 69     P2137 2 

LPR-183 69     P2138 2 

LPR-184 68     P2139 2 

INS - CABLE 
ENCAUCHETADO 
CONCENTRICO 
2X8+8 

3190 

    

P2140 2 

LPR-148 40     P2141 2 

LPR-149 46     P2142 2 

LPR-150 46     P2143 2 

LPR-151 46     P2144 2 

LPR-152 46     P2145 2 

LPR-153 46     P2146 2 

LPR-154 46     P2147 1 

LPR-155 46     P2148 2 

LPR-156 46     P2149 2 

LPR-157 46     P2150 1 

LPR-158 46     P2151 2 

LPR-159 46     P2152 2 

LPR-160 46     P2153 2 

LPR-161 46     P2154 2 

LPR-162 46     P2155 2 

LPR-163 46     P2156 1 

LPR-164 46     P2157 2 

LPR-165 46     P2158 2 

LPR-166 46     P2159 2 

LPR-167 46     P2160 1 

LPR-168 40     P2161 1 

LPR-169 46     P2162 1 

LPR-170 46     P2163 1 

LPR-171 46     P2164 2 
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LPR-172 46     P2165 2 

LPR-173 46     P2166 2 

LPR-174 46     P2167 1 

LPR-175 46 
    

INS - ILUMINADOR 
LPR Y SOPORTE 

62 

LPR-176 46     LPR-148 2 

LPR-177 46     LPR-149 3 

LPR-178 46     LPR-150 2 

LPR-179 46     LPR-151 2 

LPR-180 46     LPR-152 2 

LPR-181 40     LPR-153 2 

LPR-182 46     LPR-154 2 

LPR-183 46     LPR-155 2 

LPR-184 46     LPR-156 2 

P2135 46     LPR-158 2 

P2136 46     LPR-159 2 

P2137 46     LPR-160 2 

P2138 46     LPR-161 2 

P2139 46     LPR-162 2 

P2140 46     LPR-164 2 

P2141 46     LPR-165 3 

P2142 46     LPR-166 3 

P2143 46     LPR-168 2 

P2144 46     LPR-169 2 

P2145 46     LPR-170 2 

P2146 46     LPR-171 2 

P2147 46     LPR-173 2 

P2148 46     LPR-175 2 

P2149 46     LPR-176 2 

P2150 46     LPR-178 2 

P2151 46     LPR-179 2 

P2152 46     LPR-181 3 

P2153 46     LPR-183 2 

P2154 46     LPR-184 2 

P2155 40 

    

INS - INSTALACIÓN 
DE CAJA PLASTICA 
TIPO INTERPERIE IP65 
15 X 15 X 8 CM 

110 
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P2156 46     LPR-148 1 

P2157 46     LPR-149 2 

P2158 46     LPR-150 2 

P2159 46     LPR-151 2 

P2160 46     LPR-152 2 

P2161 46     LPR-154 2 

P2162 46     LPR-155 2 

P2163 40     LPR-156 2 

P2164 46     LPR-157 2 

P2165 46     LPR-158 2 

P2166 46     LPR-159 2 

P2167 46     LPR-160 2 

INS - CABLE 
TRENZADO PARA 
ACOMETIDA 

1320 

    

LPR-161 2 

LPR-148 9     LPR-162 2 

LPR-149 9     LPR-163 2 

LPR-150 9     LPR-164 2 

LPR-151 9     LPR-165 2 

LPR-152 9     LPR-167 2 

LPR-153 9     LPR-168 2 

LPR-154 9     LPR-169 2 

LPR-155 9     LPR-170 2 

LPR-156 9     LPR-172 2 

LPR-157 9     LPR-173 2 

LPR-158 9     LPR-174 2 

LPR-159 9     LPR-175 2 

LPR-160 9     LPR-176 2 

LPR-161 9     LPR-177 2 

LPR-162 9     LPR-179 2 

LPR-163 9     LPR-180 2 

LPR-164 9     LPR-181 2 

LPR-165 9     LPR-182 2 

LPR-166 9     LPR-183 2 

LPR-167 9     P2135 2 

LPR-168 9     P2136 2 

LPR-169 9     P2137 2 
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LPR-170 9     P2138 2 

LPR-171 9     P2139 2 

LPR-172 9     P2141 2 

LPR-173 9     P2142 2 

LPR-174 9     P2143 2 

LPR-175 9     P2145 2 

LPR-176 9     P2146 2 

LPR-177 9     P2147 2 

LPR-178 9     P2148 2 

LPR-179 9     P2149 2 

LPR-180 9     P2151 2 

LPR-181 9     P2152 2 

LPR-182 9     P2153 2 

LPR-183 9     P2154 2 

LPR-184 9     P2155 2 

P2135 9     P2157 1 

P2136 300     P2158 2 

P2137 10     P2159 2 

P2138 10     P2161 1 

P2139 10     P2162 1 

P2140 10     P2164 2 

P2141 10     P2166 2 

P2142 10 
    

INS - LENTE 
VARIFOCAL 12-50MM 

62 

P2143 10     LPR-148 2 

P2144 400     LPR-149 3 

P2145 10     LPR-150 2 

P2146 9     LPR-151 2 

P2147 10     LPR-152 2 

P2148 10     LPR-153 2 

P2149 10     LPR-154 2 

P2150 10     LPR-155 2 

P2151 9     LPR-156 2 

P2152 9     LPR-158 2 

P2153 9     LPR-159 2 

P2154 9     LPR-160 2 

P2155 8     LPR-161 2 
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P2156 9     LPR-162 2 

P2157 9     LPR-164 2 

P2158 9     LPR-165 3 

P2159 9     LPR-166 3 

P2160 9     LPR-168 2 

P2161 9     LPR-169 2 

P2162 9     LPR-170 2 

P2163 8     LPR-171 2 

P2164 9     LPR-173 2 

P2165 9     LPR-175 2 

P2166 9     LPR-176 2 

P2167 7     LPR-178 2 

INS - CABLE UTP 6A 
TIPO EXTERIOR 

2640 
    

LPR-179 2 

LPR-148 38     LPR-181 3 

LPR-149 38     LPR-183 2 

LPR-150 38     LPR-184 2 

LPR-151 38 
    

INS - LICENCIA 
ALTAVOZ 

33 

LPR-152 38     P2135 1 

LPR-153 38     P2136 1 

LPR-154 38     P2137 1 

LPR-155 38     P2138 1 

LPR-156 38     P2139 1 

LPR-157 38     P2140 1 

LPR-158 38     P2141 1 

LPR-159 38     P2142 1 

LPR-160 38     P2143 1 

LPR-161 38     P2144 1 

LPR-162 38     P2145 1 

LPR-163 38     P2146 1 

LPR-164 38     P2147 1 

LPR-165 38     P2148 1 

LPR-166 38     P2149 1 

LPR-167 38     P2150 1 

LPR-168 38     P2151 1 

LPR-169 38     P2152 1 
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LPR-170 38     P2153 1 

LPR-171 38     P2154 1 

LPR-172 38     P2155 1 

LPR-173 38     P2156 1 

LPR-174 38     P2157 1 

LPR-175 38     P2158 1 

LPR-176 38     P2159 1 

LPR-177 38     P2160 1 

LPR-178 38     P2161 1 

LPR-179 38     P2162 1 

LPR-180 38     P2163 1 

LPR-181 38     P2164 1 

LPR-182 38     P2165 1 

LPR-183 38     P2166 1 

LPR-184 38     P2167 1 

P2135 38 

    

INS - LICENCIA LPR 
Y/O EQUIPO DE 
BORDE 

77 

P2136 38     LPR-148 2 

P2137 38     LPR-149 3 

P2138 37     LPR-150 2 

P2139 37     LPR-151 2 

P2140 37     LPR-152 2 

P2141 37     LPR-153 2 

P2142 37     LPR-154 2 

P2143 37     LPR-155 2 

P2144 37     LPR-156 2 

P2145 37     LPR-157 1 

P2146 37     LPR-158 2 

P2147 37     LPR-159 2 

P2148 37     LPR-160 2 

P2149 37     LPR-161 2 

P2150 37     LPR-162 2 

P2151 38     LPR-163 2 

P2152 38     LPR-164 2 

P2153 38     LPR-165 3 

P2154 38     LPR-166 3 
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P2155 38     LPR-167 2 

P2156 38     LPR-168 2 

P2157 38     LPR-169 2 

P2158 38     LPR-170 2 

P2159 38     LPR-171 2 

P2160 38     LPR-172 2 

P2161 37     LPR-173 2 

P2162 37     LPR-174 2 

P2163 37     LPR-175 2 

P2164 37     LPR-176 2 

P2165 37     LPR-177 2 

P2166 37     LPR-178 2 

P2167 37     LPR-179 2 

INS - CÁMARA FIJA 
PARA LPR 

62 
    

LPR-180 2 

LPR-148 2     LPR-181 3 

LPR-149 3     LPR-182 2 

LPR-150 2     LPR-183 2 

LPR-151 2     LPR-184 2 

LPR-152 2 
    

INS - PATCH CORD 1 
M 

330 

LPR-153 2     LPR-148 4 

LPR-154 2     LPR-149 4 

LPR-155 2     LPR-150 4 

LPR-156 2     LPR-151 4 

LPR-158 2     LPR-152 4 

LPR-159 2     LPR-153 4 

LPR-160 2     LPR-154 4 

LPR-161 2     LPR-155 4 

LPR-162 2     LPR-156 4 

LPR-164 2     LPR-157 3 

LPR-165 3     LPR-158 4 

LPR-166 3     LPR-159 4 

LPR-168 2     LPR-160 4 

LPR-169 2     LPR-161 4 

LPR-170 2     LPR-162 4 

LPR-171 2     LPR-163 4 
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LPR-173 2     LPR-164 5 

LPR-175 2     LPR-165 4 

LPR-176 2     LPR-166 5 

LPR-178 2     LPR-167 5 

LPR-179 2     LPR-168 5 

LPR-181 3     LPR-169 5 

LPR-183 2     LPR-170 5 

LPR-184 2     LPR-171 5 

INS - CÁMARA 
MULTISENSOR 

24 
    

LPR-172 5 

P2136 1     LPR-173 5 

P2137 1     LPR-174 5 

P2138 1     LPR-175 5 

P2139 1     LPR-176 5 

P2140 1     LPR-177 5 

P2141 1     LPR-178 5 

P2142 1     LPR-179 5 

P2143 1     LPR-180 5 

P2144 1     LPR-181 6 

P2145 1     LPR-182 5 

P2146 1     LPR-183 5 

P2148 1     LPR-184 5 

P2149 1     P2135 4 

P2151 1     P2136 4 

P2152 1     P2137 4 

P2153 1     P2138 5 

P2154 1     P2139 5 

P2155 1     P2140 5 

P2157 1     P2141 5 

P2158 1     P2142 5 

P2159 1     P2143 5 

P2164 1     P2144 5 

P2165 1     P2145 5 

P2166 1     P2146 5 

INS - CÁMARA PTZ 8     P2147 5 

P2135 1     P2148 5 

P2147 1     P2149 5 
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P2150 1     P2150 5 

P2156 1     P2151 5 

P2160 1     P2152 5 

P2162 1     P2153 5 

P2163 1     P2154 5 

P2167 1     P2155 5 

INS - CANALIZACIÓN 
EN TERRENO 
BLANDO 

333 

    

P2156 5 

LPR-148 6     P2157 5 

LPR-149 5     P2158 5 

LPR-150 5     P2159 5 

LPR-151 5     P2160 5 

LPR-152 7     P2161 5 

LPR-153 4     P2162 5 

LPR-154 3     P2163 5 

LPR-155 5     P2164 5 

LPR-156 14     P2165 5 

LPR-157 2     P2166 5 

LPR-158 1     P2167 5 

LPR-159 20 
    

INS - POSTE LPR TIPO 
ARCO 

27 

LPR-160 2     LPR-148 1 

LPR-161 5     LPR-149 1 

LPR-162 10     LPR-150 1 

LPR-163 10     LPR-151 1 

LPR-165 1     LPR-152 1 

LPR-166 33     LPR-153 1 

LPR-168 5     LPR-154 1 

LPR-169 5     LPR-155 1 

LPR-170 7     LPR-156 1 

LPR-171 12     LPR-158 1 

LPR-172 5     LPR-159 1 

LPR-173 15     LPR-161 1 

LPR-174 10     LPR-162 1 

LPR-175 3     LPR-164 1 

LPR-176 8     LPR-166 1 
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LPR-178 4     LPR-168 1 

LPR-179 3     LPR-169 1 

LPR-180 2     LPR-170 1 

LPR-181 5     LPR-171 1 

LPR-183 3     LPR-173 1 

P2136 5     LPR-174 1 

P2137 10     LPR-178 1 

P2140 52     LPR-179 1 

P2143 10     LPR-181 1 

P2144 5     LPR-182 1 

P2161 11     LPR-183 1 

P2165 15     LPR-184 1 

INS - CANALIZACIÓN 
EN TERRENO DURO. 

156 

    

INS - POSTE LPR TIPO 
L 

7 

LPR-149 5     LPR-157 1 

LPR-150 5     LPR-160 1 

LPR-151 10     LPR-163 1 

LPR-161 10     LPR-167 1 

LPR-164 16     LPR-172 1 

LPR-167 27     LPR-176 1 

LPR-170 4     LPR-180 1 

LPR-173 9 
    

INS - POSTE LPR TIPO 
T 

2 

LPR-174 5     LPR-165 1 

LPR-175 5     LPR-175 1 

LPR-182 3 
    

INS - POSTES TIPO 1 
E INSTALACIÓN 

33 

LPR-183 12     P2135 1 

LPR-184 21     P2136 1 

P2139 5     P2137 1 

P2141 5     P2138 1 

P2154 3     P2139 1 

P2155 5     P2140 1 

P2158 4     P2141 1 

P2161 2     P2142 1 

INS - CONCERTINA 75     P2143 1 

LPR-149 3     P2144 1 
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LPR-150 3     P2145 1 

LPR-154 3     P2146 1 

LPR-156 3     P2147 1 

LPR-158 3     P2148 1 

LPR-164 3     P2149 1 

LPR-168 3     P2150 1 

LPR-170 3     P2151 1 

LPR-173 3     P2152 1 

LPR-179 3     P2153 1 

LPR-184 3     P2154 1 

P2136 2     P2155 1 

P2138 2     P2156 1 

P2142 2     P2157 1 

P2143 2     P2158 1 

P2144 2     P2159 1 

P2145 2     P2160 1 

P2146 2     P2161 1 

P2147 2     P2162 1 

P2148 2     P2163 1 

P2149 2     P2164 1 

P2150 2     P2165 1 

P2151 2     P2166 1 

P2152 2     P2167 1 

P2153 2 

    

INS - SISTEMAS DE 
PUESTA A TIERRA 
(PUNTOS DE CÁMARA 
Y SALA DE CONTROL 
Y NODO) TIPO 1 

66 

P2154 2     LPR-148 1 

P2155 2     LPR-149 1 

P2156 2     LPR-150 1 

P2159 2     LPR-151 1 

P2160 2     LPR-152 1 

P2162 2     LPR-153 1 

P2165 2     LPR-154 1 

INS - CONECTOR 
RECTO API DE 1" 

440 
    

LPR-155 1 
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LPR-148 7     LPR-156 1 

LPR-149 8     LPR-157 1 

LPR-150 8     LPR-158 1 

LPR-151 7     LPR-160 1 

LPR-152 7     LPR-161 1 

LPR-153 7     LPR-162 1 

LPR-154 7     LPR-163 1 

LPR-155 6     LPR-164 1 

LPR-156 6     LPR-165 1 

LPR-157 6     LPR-166 1 

LPR-158 6     LPR-167 1 

LPR-159 6     LPR-168 1 

LPR-160 6     LPR-169 1 

LPR-161 6     LPR-170 1 

LPR-162 6     LPR-171 1 

LPR-163 6     LPR-172 1 

LPR-164 6     LPR-173 1 

LPR-165 8     LPR-174 1 

LPR-166 8     LPR-175 1 

LPR-167 6     LPR-176 1 

LPR-168 6     LPR-178 1 

LPR-169 6     LPR-179 1 

LPR-170 6     LPR-180 1 

LPR-171 6     LPR-182 1 

LPR-172 6     LPR-183 1 

LPR-173 6     LPR-184 1 

LPR-174 6     P2135 1 

LPR-175 6     P2136 1 

LPR-176 6     P2138 1 

LPR-177 6     P2139 1 

LPR-178 6     P2140 1 

LPR-179 6     P2141 1 

LPR-180 6     P2142 1 

LPR-181 8     P2143 1 

LPR-182 6     P2144 1 

LPR-183 6     P2145 1 

LPR-184 6     P2146 1 
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P2135 6     P2147 1 

P2136 6     P2148 1 

P2137 6     P2149 1 

P2138 6     P2150 1 

P2139 6     P2151 1 

P2140 6     P2152 1 

P2141 7     P2153 1 

P2142 6     P2154 1 

P2143 6     P2155 1 

P2144 7     P2156 1 

P2145 6     P2157 1 

P2146 6     P2158 1 

P2147 7     P2159 1 

P2148 7     P2160 1 

P2149 6     P2161 1 

P2150 6     P2162 1 

P2151 6     P2163 1 

P2152 6     P2164 1 

P2153 6     P2165 1 

P2154 6     P2166 1 

P2155 6     P2167 1 

P2156 6 

    

INS - SWITCH TIPO 1 - 
PUNTO DE CÁMARA 

61 

P2157 6     LPR-148 1 

P2158 6     LPR-149 1 

P2159 6     LPR-150 1 

P2160 6     LPR-151 1 

P2161 6     LPR-152 1 

P2162 7     LPR-153 1 

P2163 6     LPR-154 1 

P2164 6     LPR-155 1 

P2165 6     LPR-156 1 

P2166 6     LPR-158 1 

P2167 6     LPR-159 1 

INS - CONECTOR 
RECTO API DE 3/4" 

550 
    

LPR-160 1 
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LPR-148 9     LPR-161 1 

LPR-149 8     LPR-162 1 

LPR-150 9     LPR-164 1 

LPR-151 9     LPR-165 1 

LPR-152 9     LPR-166 1 

LPR-153 9     LPR-168 1 

LPR-154 9     LPR-169 1 

LPR-155 9     LPR-170 1 

LPR-156 9     LPR-171 1 

LPR-157 9     LPR-173 1 

LPR-158 9     LPR-175 1 

LPR-159 9     LPR-176 1 

LPR-160 9     LPR-178 1 

LPR-161 9     LPR-179 1 

LPR-162 9     LPR-181 1 

LPR-163 9     LPR-183 1 

LPR-164 9     LPR-184 1 

LPR-165 8     P2135 1 

LPR-166 8     P2136 1 

LPR-167 7     P2137 1 

LPR-168 9     P2138 1 

LPR-169 7     P2139 1 

LPR-170 9     P2140 1 

LPR-171 9     P2141 1 

LPR-172 7     P2142 1 

LPR-173 9     P2143 1 

LPR-174 9     P2144 1 

LPR-175 9     P2145 1 

LPR-176 9     P2146 1 

LPR-177 9     P2147 1 

LPR-178 7     P2148 1 

LPR-179 7     P2149 1 

LPR-180 9     P2150 1 

LPR-181 8     P2151 1 

LPR-182 9     P2152 1 

LPR-183 9     P2153 1 

LPR-184 9     P2154 1 
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P2135 7     P2155 1 

P2136 7     P2156 1 

P2137 7     P2157 1 

P2138 7     P2158 1 

P2139 7     P2159 1 

P2140 7     P2160 1 

P2141 7     P2162 1 

P2142 7     P2163 1 

P2143 7     P2164 1 

P2144 7     P2165 1 

P2145 7     P2166 1 

P2146 7     P2167 1 

P2147 7 
    

INS - TUBERIA IMC 1" 330 

P2148 7     LPR-150 9 

P2149 7     LPR-154 12 

P2150 7     LPR-155 9 

P2151 7     LPR-156 9 

P2152 7     LPR-157 9 

P2153 7     LPR-158 9 

P2154 7     LPR-159 9 

P2155 7     LPR-160 9 

P2156 7     LPR-161 9 

P2157 7     LPR-162 9 

P2158 7     LPR-163 5 

P2159 7     LPR-164 10 

P2160 7     LPR-165 17 

P2161 7     LPR-166 12 

P2162 7     LPR-167 5 

P2163 7     LPR-168 9 

P2164 7     LPR-169 110 

P2165 7     LPR-170 9 

P2166 7     LPR-171 9 

P2167 7     LPR-172 9 

INS - CORAZA 
FLEXIBLE API 1" 
LIQUID TIGTH 

220 

    

LPR-173 9 
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LPR-148 4     LPR-174 9 

LPR-149 5     LPR-175 12 

LPR-150 3     LPR-182 12 

LPR-151 3     INS - UPS 1.5KVA 67 

LPR-152 3     LPR-148 1 

LPR-153 3     LPR-149 1 

LPR-154 4     LPR-150 1 

LPR-155 3     LPR-151 1 

LPR-156 3     LPR-152 1 

LPR-157 3     LPR-153 1 

LPR-158 3     LPR-154 1 

LPR-159 3     LPR-155 1 

LPR-160 3     LPR-156 1 

LPR-161 3     LPR-158 1 

LPR-162 3     LPR-159 1 

LPR-163 3     LPR-160 1 

LPR-164 3     LPR-161 1 

LPR-165 5     LPR-162 1 

LPR-166 5     LPR-163 1 

LPR-167 3     LPR-164 1 

LPR-168 3     LPR-165 1 

LPR-169 3     LPR-166 1 

LPR-170 3     LPR-167 1 

LPR-171 3     LPR-168 1 

LPR-172 3     LPR-169 1 

LPR-173 3     LPR-170 1 

LPR-174 3     LPR-171 1 

LPR-175 3     LPR-172 1 

LPR-176 3     LPR-173 1 

LPR-177 3     LPR-175 1 

LPR-178 3     LPR-176 1 

LPR-179 3     LPR-178 1 

LPR-180 3     LPR-179 1 

LPR-181 5     LPR-180 1 

LPR-182 3     LPR-181 1 

LPR-183 3     LPR-182 1 

LPR-184 3     LPR-183 1 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 32 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

P2135 3     LPR-184 1 

P2136 3     P2135 1 

P2137 3     P2136 1 

P2138 3     P2137 1 

P2139 3     P2138 1 

P2140 3     P2139 1 

P2141 3     P2140 1 

P2142 3     P2141 1 

P2143 3     P2142 1 

P2144 3     P2143 1 

P2145 3     P2144 1 

P2146 3     P2145 1 

P2147 3     P2146 1 

P2148 3     P2147 1 

P2149 3     P2148 1 

P2150 3     P2149 1 

P2151 3     P2150 1 

P2152 3     P2151 1 

P2153 3     P2152 1 

P2154 3     P2153 1 

P2155 3     P2154 1 

P2156 3     P2155 1 

P2157 3     P2156 1 

P2158 3     P2157 1 

P2159 3     P2158 1 

P2160 3     P2159 1 

P2161 3     P2160 1 

P2162 3     P2161 1 

P2163 3     P2162 1 

P2164 3     P2163 1 

P2165 3     P2164 1 

P2166 3     P2165 1 

P2167 3     P2166 1 

INS - CORAZA 
FLEXIBLE API 3/4" 
LIQUIT TIGHT 

990 

    

P2167 1 

LPR-148 10     Total general 14343 
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LPR-149 15         

LPR-150 15         

LPR-151 15         

LPR-152 10         

LPR-153 15         

LPR-154 15         

LPR-155 15         

LPR-156 15         

LPR-157 10         

LPR-158 15         

LPR-159 15         

LPR-160 15         

LPR-161 10         

LPR-162 15         

LPR-163 14         

LPR-164 15         

LPR-165 20         

LPR-166 20         

LPR-167 10         

LPR-168 10         

LPR-169 10         

LPR-170 10         

LPR-171 13         

LPR-172 15         

LPR-173 15         

LPR-174 10         

LPR-175 12         

LPR-176 10         

LPR-177 12         

LPR-178 15         

LPR-179 15         

LPR-180 15         

LPR-181 20         

LPR-182 15         

LPR-183 15         

LPR-184 15         

P2135 15         
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P2136 15         

P2137 15         

P2138 15         

P2139 15         

P2140 15         

P2141 15         

P2142 15         

P2143 15         

P2144 15         

P2145 15         

P2146 15         

P2147 15         

P2148 15         

P2149 15         

P2150 15         

P2151 15         

P2152 15         

P2153 15         

P2154 15         

P2155 15         

P2156 15         

P2157 10         

P2158 15         

P2159 15         

P2160 15         

P2161 15         

P2162 10         

P2163 15         

P2164 15         

P2165 15         

P2166 12         

P2167 12         

INS - CORONAS 
ANTIESCALATORIAS 

77 
        

LPR-148 2         

LPR-149 2         

LPR-150 2         
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LPR-151 2         

LPR-152 2         

LPR-153 2         

LPR-154 2         

LPR-155 2         

LPR-156 2         

LPR-158 2         

LPR-161 2         

LPR-162 2         

LPR-164 2         

LPR-166 2         

LPR-168 2         

LPR-169 2         

LPR-170 2         

LPR-171 2         

LPR-173 2         

LPR-174 2         

LPR-178 2         

LPR-179 2         

LPR-182 2         

LPR-183 2         

LPR-184 2         

P2135 1         

P2136 1         

P2138 1         

P2139 1         

P2140 1         

P2142 1         

P2143 1         

P2144 1         

P2145 1         

P2146 1         

P2147 1         

P2148 1         

P2149 1         

P2150 1         

P2151 1         
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P2152 1         

P2153 1         

P2154 1         

P2155 1         

P2156 1         

P2158 1         

P2159 1         

P2160 1         

P2162 1         

P2165 1         

P2166 1         

P2167 1         

INS - FABRICACIÓN 
DE CAJA 50X50, 

69 
        

LPR-148 1         

LPR-149 1         

LPR-150 1         

LPR-151 1         

LPR-152 1         

LPR-153 1         

LPR-154 1         

LPR-155 1         

LPR-156 1         

LPR-157 1         

LPR-158 1         

LPR-159 1         

LPR-160 1         

LPR-161 1         

LPR-162 1         

LPR-163 1         

LPR-164 1         

LPR-165 1         

LPR-166 1         

LPR-167 1         

LPR-168 1         

LPR-169 1         

LPR-170 1         
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LPR-171 1         

LPR-172 1         

LPR-173 1         

LPR-174 1         

LPR-175 1         

LPR-176 1         

LPR-178 1         

LPR-179 1         

LPR-180 1         

LPR-181 1         

LPR-182 1         

LPR-183 1         

LPR-184 1         

P2135 1         

P2136 1         

P2137 1         

P2138 1         

P2139 1         

P2140 1         

P2141 1         

P2142 1         

P2143 1         

P2144 1         

P2145 1         

P2146 1         

P2147 1         

P2148 1         

P2149 1         

P2150 1         

P2151 1         

P2152 1         

P2153 1         

P2154 1         

P2155 1         

P2156 1         

P2157 1         

P2158 1         
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P2159 1         

P2160 1         

P2161 1         

P2162 1         

P2163 1         

P2164 1         

P2165 1         

P2166 1         

P2167 1         
 
 
AVANCE GENERAL PROYECTO vs PROGRAMADO 
 
En la Ilustración 8 se presenta el avance general del proyecto Vs el cronograma del 
proyecto 
 

 
Ilustración 8 - Avance General Vs Programado 

 
El proyecto se encuentra con una desviación del 5%, lo que indica que se presenta un 
atraso de 17 días en el cronograma. 
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Es importante hacer claridad que en el momento el avance del componente CCTV está 
condicionado al avance de conectividad. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Del 1 al 10 de mayo del 2023 
Martes 02 de mayo 
 

 

 
Ilustración 3 –P2137, Instalación de concertina 

 

 
Ilustración 4 – P2157, Instalación de avisos 

 

 
Ilustración 5 –P2142, Enfoque de cámara 

 

 
Ilustración 6 – P2143, Enfoque de cámara 

 
Miércoles 3 de mayo 
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Ilustración 7 – P2151, Enfoque de cámara vista 1 

 

 
Ilustración 8 – P2151, Enfoque de cámara vista 2 

 
Martes 9 de mayo 
 

 

 
Ilustración 9 – LPR181, Hincado de verticales vista 1 

 

 
Ilustración 10 - LPR181, Hincado de verticales vista 2 

 
 

 
Ilustración 11 - LPR181, Hincado de 

verticales vista 3 
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Miércoles 10 de mayo 
 

 
Ilustración 12 – P2163, Instalación de cámara PTZ 

 
Ilustración 13 – P2163, Instalación de Switch 

 

 
Ilustración 14 – P2163, Instalación de corona 

 
Ilustración 15 – P2137, Instalación de avisos 

 

 
Ilustración 16 – LPR181, Instalación 

de gabinete 

 

 

 
Del 11 al 17 de mayo del 2023 
Sábado 13 de mayo 
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Ilustración 17 – LPR151-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 18 - LPR151-2, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 19 - LPR151, Instalación de Switch 

 
Ilustración 20 – LPR166-1, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 21 - LPR166-2, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 22 - LPR166-3, Instalación de cámara LPR 
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Ilustración 23 - LPR166, Instalación 

de Switch 

 

 

 
Lunes 15 de mayo 
 

 
Ilustración 24 – LPR162-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 25 - LPR162-2, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 26 - LPR162, Instalación de Switch 

 
Ilustración 27 – LPR176-1, Instalación de cámara LPR 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 44 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 
Ilustración 28 - LPR176-2, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 29 – LPR176, Instalación de Switch 

 
Miércoles 17 de mayo 
 

 
Ilustración 30 – LPR168-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 31 - LPR168-2, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 32 - LPR168, Instalación 

de Switch 
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Del 18 al 24 de mayo del 2023 
 

 
Ilustración 33 – LPR158-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 34 - LPR158-2, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 35 - LPR158, Instalación de Switch 

 
Ilustración 36 - LPR158-2, Instalación de aviso 

 
Viernes 19 de mayo 
 

 
Ilustración 37 – LPR159, Instalación de cercha 

 
Ilustración 38 - LPR147, Instalación de cercha 
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Sábado 20 de mayo 
 

 
Ilustración 39 – LPR159, Instalación de acometida 

 
Ilustración 40 - LPR147, Instalación de Acometida 

 
 

 
Ilustración 41 - LPR147, Energización de punto 

 
 
Lunes 22 de mayo 
 

 
Ilustración 42 – LPR154-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 43 - LPR154-2, Instalación de cámara LPR 
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Ilustración 44 - LPR154, Instalación de Switch 

 
Ilustración 45 - LPR155-1, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 46 – LPR155-2, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 47 - LPR155, Instalación de Switch 

 
Martes 23 de mayo 
 

 
Ilustración 48 – LPR160-1-1, Instalación de cámara 

LPR 

 
Ilustración 49 - LPR160-1-2, Instalación de cámara 

LPR 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 48 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 
Ilustración 50 - LPR160-1, Instalación de Switch 

 
Miércoles 24 de mayo 
 

 
Ilustración 51 – LPR169-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 52 - LPR169-2, Instalación de cámara LPR 

 
 

 
Ilustración 53 - LPR169, Instalación de Switch 
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Del 25 al 31 de mayo del 2023 
 
Viernes 26 de mayo 
 

 
Ilustración 54 – LPR147-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 55 - LPR147-2, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 56 – LPR147-3, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 57 - LPR147, Instalación de Switch 

 
Martes 30 de mayo 
 

 
Ilustración 58 – LPR159-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 59 - LPR159-2, Instalación de cámara LPR 
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Ilustración 60 - LPR159, Instalación de Switch 

 
Ilustración 61 - LPR161-1, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 62 – LPR161-2, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 63 - LPR161, Instalación de Switch 

 

 
Ilustración 64 – P2156, Instalación de cámara PTZ 

 
Ilustración 65 – P2156, Instalación de Switch 

 
PROYECTO ZONA SEGURA 3 
 
CONTRATO N° 202200251 
CONTRATO N° 202200254 
 
OBJETO CONTRACTUAL  
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“Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del 
circuito cerrado de televisión CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de 
Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín”. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
FICHAS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA 
La ficha técnica del punto ya fue entregada y aprobada, actualmente se está realizando la 
instalación de la infraestructura y los equipos del punto 2100 ubicado en el centro de 
espectáculos la Macarena. 
 
 

 

 

 
Ilustración 66 Ubicación gabinete y punto para la Cámara punto 2100. 

 
INTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA 
 
Durante el mes de mayo del año 2023, se realiza el montaje de 22 puntos de video 
vigilancia, los cuales se describen a continuación: 
 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2077 
 
Punto ubicado en la calle 34 con carrera 65 en el sector de la avenida 33, se realiza la 
instalación de la cámara Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
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Ilustración 67 instalación de equipos punto 2077. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2078 
 
Punto ubicado en la calle 34 con carrera 64 en el sector de los colores, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se 
puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 68 Instalación de equipos punto 2078. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2079 
 
Punto ubicado en la calle 33 con carrera 83 en el sector de la avenida 33, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
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Ilustración 69 Instalación de equipos punto 2079. 

 
 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2080 
 
Punto ubicado en la carrera 80 con calle 34 en el sector de la castellana, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 70 Instalación de equipos punto 

2080. 

 
 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2085 
 
Punto ubicado en la carrera 76 con calle 32f en el sector de los almendros, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
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Ilustración 71 Instalación de equipos punto 

2085. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2086 

 
Punto ubicado en la calle 33 con carrera 75c en el sector de la avenida 33, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se 
puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 7 Instalación de equipos punto 2086. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2087. 
 
Punto ubicado en la calle 33ª con carrera 78 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 55 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 
Ilustración 72 Instalación de equipos punto 

2087. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2088 
 
Punto ubicado en la calle 33 con carrera 80 en el sector de la avenida 33, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 73 Instalación de equipos punto 

2088. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2094 
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Punto ubicado en la calle 34b con carrera 66ª en el sector del centro comercial Unicentro, 
se realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y 
altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 74  Instalación de equipos punto 2094. 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2096 
 
Punto ubicado en la diagonal 74b con calle 32f en el sector del centro comercial 
Unicentro, se realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, 
switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 75 Instalación de equipos punto 2096. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2097 
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Punto ubicado en la carrera 73 con circular 3 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 76 Instalación de equipos punto 2097 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2114 
 
Punto ubicado en la carrera 81 con Calle 48ª del sector de laureles, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 77 Instalación de equipos punto 2114. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2115 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 58 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Punto ubicado en la carrera 81a con calle 34 en el sector de la castellana, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 78 Instalación de equipos punto 2115. 

 
 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2121 
 
Punto ubicado en la carrera 81 con calle 33b en el sector de la castellana, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se 
puede observar cómo queda el punto. 
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Ilustración 79 Instalación de equipos punto 2121. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2126 
 
Punto ubicado en la calle 51 con Carrera 71 en el sector del centro comercial Unicentro, 
se realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y 
altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 80 Instalación de equipos punto 2126. 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2128 
 
Punto ubicado en la calle 53 con carrera 77e en el sector de los colores, se realiza la 
instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
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Ilustración 81 Instalación de equipos punto 2128. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2131 
 
Punto ubicado en la circular 74 con transversal 39 en el sector de laureles, se realiza la 
instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housing, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 82 Instalación de equipos punto 2131. 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-131 
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Punto ubicado en la carrera 78 con calle 33 en el sector de la avenida 33, se realiza la 
instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housing, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 83 Instalación de equipos punto LPR-131. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-142 
 
Punto ubicado en la carrera 84 con calle 33aa en el sector de la universidad de Medellín, 
se realiza la instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housing, UPS, 
switch. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 84 Instalación de equipos punto LPR-142. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-144 
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Punto ubicado en la carrera 84 con calle 35 en el sector de la castellana, se realiza la 
instalación de tres cámaras tipo bala con sus respectivos housing, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 85 Instalación de equipos punto LPR-144. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-130 
 
Punto ubicado en la calle 33 con carrera 65 en el sector de la avenida 33, se realiza la 
instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housing, UPS, switch. En las 
siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 86 Instalación de equipos punto LPR-130. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA LPR-138 
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Punto ubicado en la diagonal 63b con calle 57 en el sector del barrio Carlos e restrepo, se 
realiza la instalación de dos cámaras tipo bala con sus respectivos housing, UPS, switch. 
En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 

 

 
Ilustración 87 Instalación de equipos punto LPR-133. 

 
A continuación, se describe un cuadro del estado actual de las cámaras instaladas en el 
mes de marzo y las que se tienen ya instaladas. 
 
Puntos de video vigilancia en poste: 
 

PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA POSTERIA 

ITEM ID 
GENETEC  

DIRECCION BARRIO O SECTOR NOVEDAD 

1 2076 Calle 34 con carrera 66 Barrios conquistadores Visual 

2 2077 Calle 34 con carrera 65 Unicentro Visual 

3 2078 Calle 34 con carrera 64     Laureles Visual 

4 2079 Calle 33 con carrera 83  Avenida 33 Visual 

5 2080 Carrera 80 con calle 34  La castellana  Visual 

6 2081 Carrera 80 con calle 35 Laureles Visual 

7 2082 Carrera 77 con calle 35 Laureles Visual 

8 2083 Carrera 64 con calle 45a Barrios libertadores Visual 

9 2084 Calle 44a con carrera 72 Barrios libertadores Visual 

10 2085 Carrera 76 con calle 32f  Los almendros Visual 

11 2086 Calle 33 con carrera 75c  Avenida 33 Visual 

12 2087 Calle 33ª con carrera 78  Laureles Visual 
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13 2088 Calle 33 con carrera 80  Avenida 33 Visual 

14 2089 Carrera 77 con calle 45a Barrio los pinos Visual 

15 2090 Carrera 78a con calle 47 Barrio los pinos Visual 

16 2091 Circular 5 con carrera 69 Barrio san Joaquín Visual 

17 2092 Calle 42 con carrera 68 Barrio san Joaquín Visual 

18 2093 Circular 5 con carrera 70  Barrio san Joaquín Visual 

19 2094 Carrera 66 con transversal 34B Nutibara Visual 

20 2095 Carrera 76 con calle 34a Laureles Visual 

21 2096 Diagonal 74b con calle 32f  Centro comercial Unicentro Visual 

22 2097 Carrera 73 con circular 3  Laureles Visual 

23 2098 Calle 49b con carrera 77a Estadio Visual 

24 2099 Carrera 64 con calle 51a Carlos e restrepo Visual 

25 2101 Calle 47d con carrera 75 Colegio San Ignacio Visual 

26 2102 Calle 50 con carrera 76 Cuarta brigada Visual 

27 2103 Calle 48 con carrera 70 Estación del metro estadio Visual 

28 2104 Carrera 70 con Calle 47 Estadio Visual 

29 2105 Carrera 70a con calle 46 Estadio Visual 

30 2106 Carrera 74 con calle 48 Estadio Visual 

31 2107 Carrera 70 con calle 48d Estadio Visual 

32 2108 Carrera 74 con calle 49 Estadio Visual 

33 2109 Carrera 74 con calle 48b Estadio Visual 

34 2110 Carrera 77C con calle 49a Estadio Visual 

35 2111 Calle 48 con carrera 72 Estadio Visual 

36 2112 Carrera 64b con calle 51 Éxito de Colombia Visual 

37 2113 Calle 50 con carrera 66 Éxito de Colombia Visual 

38 2114 Carrera 81 con Calle 48ª  Laureles Visual 

39 2115 Carrera 81a con calle 34  La castellana Visual 

40 2116 Calle 44 con carrera 63a La macarena Visual 

41 2117 Autopista sur - la macarena La macarena Visual 

42 2118 Transversal 39 con circular 4 Laureles Visual 

43 2119 Transversal 39 con circular 73a   Unicentro Visual 

44 2120 Carrera 77 con calle 45ff  Laureles Visual 

45 2121 Carrera 81 con calle  La castellana Visual 

46 2122 Carrera 70 con Calle 44a Estadio  Visual 

47 2123 Calle 48 con carrera 77c Obelisco Visual 

48 2124 Calle 47d con carrera 72 Laureles - estadio Visual 

49 2125 Carrera 70 con calle 51 Los colores Visual 
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50 2126 Calle 51 con Carrera 71  Unicentro Visual 

51 2127 Calle 53 con carrera 76a Los colores Visual 

52 2128 calle 53 con carrera 77e  Los colores Visual 

53 2129 Calle 48 con carrera 77c Obelisco Visual 

54 2130 Autopista sur puente de la 33 Puente de la 33 costado sur Visual 

55 2131 Circular 74 con transversal 39  Laureles Visual 

56 2132 Calle 48D con carrera 67 Suramericana Visual 

57 2133 Carrera 65 con calle 49Bb Suramericana Visual 

58 2134 Carrera 69 con circular 3 Laureles Visual 

 

Tabla 1. Estado actual de los puntos de video vigilancia ya instalados. 
 

Puntos de video vigilancia LPR: 
 

PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA LPR 

ITEM ID GENETEC  DIRECCION BARRIO O SECTOR NOVEDAD 

1 LPR-132 Carrera 68a con calle 47 Estadio Visual 

2 LPR-133 Calle 45G con diagonal 78 Barrio los pinos Visual 

3 LPR-134 Carrera 73 con calle 43 Laureles Visual 

4 LPR-135 Calle 43 con carrera 73 Laureles Visual 

5 LPR-136 Circular 1 con carrera 70 Bolivariana occidente - oriente  Visual 

6 LPR-137 Circular 1 con carrera 68 Bolivariana oriente - occidente Visual 

7 LPR-139 Carrera 65 con calle 47d Estación metro suramericana Visual 

8 LPR-140 Calle 48 con carrera 73 Estadio Visual 

9 LPR-141 Carrera 79 con calle 43 Laureles Visual 

10 LPR-143 Calle 47D con carrera 63  Suramericana Visual 

11 LPR-145 Carrera 76 con calle 35    Unicentro Visual 

12 LPR-147 Calle 49B con carrera 64b Suramericana Visual 

13 LPR-131 Carrera 78 con calle 33  Avenida 33 Visual 

14 LPR-142 Carrera 84 con calle 33aa  Universidad de Medellín Visual 

15 LPR-144 Carrera 84 con calle 35  La castellana Visual 

16 LPR-130 Calle 33 con carrera  Avenida 33 Visual 

17 LPR-138 Diagonal 63b con calle 57  Carlos e Restrepo Sin vista al Sies 

 

Tabla 2 Estado actual de los puntos de video vigilancia ya instalados. 
 
En el momento se tiene: 
 

PUNTOS CON 
VISUALIZACION 

OBSERVACIONES 
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75 
Todos estos puntos cuentan con visualización al SIES-M  
se están realizando pruebas de alarmas de UPS en estos puntos 
se están terminando la instalación de acrílicos. 

Tabla 3. Cantidad puntos con visualización. 
 

PUNTOS SIN 
VISUALIZACION 

OBSERVACIONES 

1 Punto se encuentran sin conectividad en el sitio. 

Tabla 3. Cantidad de puntos sin visualización. 
 
AVANCE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El avance del cronograma del proyecto Zonas Seguras, presenta un avance del 93% 
Se tiene en estado de instalación desde cero el punto 2100. 
 
Se están revisando los puntos que no se tienen con visual al SIES-M, acondicionando 
mejor la conectividad de estos puntos. 
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Ilustración 24 Avance cronograma de implementación 

 
EQUIPOS EN BODEGA 
 
En las bodegas de la UT Colombia Segura en la ciudad de Medellín se cuenta con: 
 

DESCRIPCIÓN CANT. 

UPS 1 

ALTAVOZ EXTERIOR 1 

CÁMARA PTZ Q6075-E 60HZ 1 

CAMARA AXIS COMM Q6100-E 60HZ OUT CAMARA 
4X5MP MULTISTREAM D/N 

1 

ACCESORIOS ETHERNET UBIQUITI 1 

MICRO SD -WESTERN DIGITAL 2 

SWITCH TIPO 1 - PUNTO DE CÁMARA 1 

LICENCIAS GENETEC 10 

PROTECTOR DE VOLTAJE 1 

PROTECTOR DE DATOS 1 

Tabla 4 Equipos en Bodega de UT COLOMBIA SEGURA 

 
COMPONENTE CONECTIVIDAD. 
 
INTRODUCIÓN 
 
Se presenta el informe del mes de mayo del año 2023, para el contrato “Diseño, 
suministro, instalación y puesta a punto de una red que provee los servicios de 
conectividad a 146 puntos de cámaras ubicados en las zonas 3 y 4”, del proyecto de 
zonas seguras de la ciudad de Medellín. 
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Dentro de las funcionalidades principales se encuentran: 
 

- Servicio de baja latencia y alta seguridad de acuerdo con los niveles de calidad del 
servicio activación e instalación de conectividad en alta capacidad y baja latencia 
para 187 cámaras 

- Capacidad por punto 1Gbps 
- Diseño de red troncal y red de acceso 
- Implementación de red troncal anillada con capacidad de 10 Gbps 
- Soporte y mantenimiento (Hasta 30 de junio de 2023) 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Propuesta para el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de una 
Infraestructura de red basada en tecnología de ondas milimétricas, para seguridad 
ciudadana de alta capacidad y baja latencia, para prestar el servicio de conectividad a 187 
cámaras en la ciudad de Medellín correspondientes a las zonas 3 y 4 del proyecto Zonas 
Seguras. 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023 
 
Cronograma de Avance y conectividad del proyecto Zonas Seguras 3 y 4. 
 
Para el mes de mayo del año en curso se entrega avances del proyecto Zonas Seguras 3 
y 4 para un avance general del proyecto del 94%: 
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A corte de mayo 30, se tuvieron: 
 

- Puntos con conectividad: 137 
- Puntos pendientes para inicio de ejecución: 1 
- Puntos pendientes permisos de inicio de ejecución: 3 
- Pendiente permisos de terceros no dependen de UTTI: 5 

 

Instalado Radio Alineado Conectividad (a SIES) 

  Total Cant % Cant % Cant % 

Red troncal 13 12 92% 12 92% 12 92% 

Red distribución 85 84 99% 84 99% 84 99% 

Red acceso (radios finales) 146 137 94% 137 94% 137 94% 
 

Tipo Enlace 
ID 

CÁMARA 
Zona Distribución Estado 

Fecha de 
Instalación 

Troncal 
Estado 
Troncal 

Acceso 2076 Laureles Unicentro 
OK Vista 

SIES 
2/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2077 Laureles 
Poste Existente 

0155 - Unicentro 
OK Vista 

SIES 
2/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2078 Laureles 
Por FO a poste 

existente 0155 - 
Unicentro 

OK Vista 
SIES 

6/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2079 Laureles 

por FO a Punto 
Existente 1391- 

Por radio a 
punto existente 
0111 - por radio 

a la 2086 -por 
radio a poste 

existente xxx - 
por radio 2087 - 

FO a la 2095 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2080 Laureles 

Por radio a la 
2121 - por FO a 

la 0111 - por 
radio a la 2086  -

por radio a 
poste existente 
1003 - por radio 

2087 - FO a la 
2095 

OK Vista 
SIES 

4/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2081 Laureles 
Por 2082 luego 
FO a existente 

OK Vista 
SIES 

29/04/23  OK 
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1717 

Acceso 2082 Laureles 
Por FO a 

existente 1717 
OK Vista 

SIES 
29/04/23  OK 

Acceso 2083 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2084 Laureles Ganesh 
OK Vista 

SIES 
11/04/23 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2085 Laureles 

Sale por radio a 
punto existente 
- por radio 2087 
- por FO a 2095 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2086 Laureles 

Sale por radio a 
punto existente 
1003 - por radio 
2087 - por FO a 

2095 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2087 Laureles 
Sale a través de 

FO por 2095 
OK Vista 

SIES 
3/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2088 Laureles 
Sale a través de 

FO por punto 
existente 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 
Nodo Estadio 

Torre D 
Por 

Definir 

Acceso 2089 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2090 Laureles 
Directo Estadio 

Torre B 
OK Vista 

SIES 
3/05/23 Nodo Torre B OK 

Acceso 2091 Laureles Cabo de la Vela OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK 

Acceso 2092 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2093 Laureles Cabo de la Vela OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK 

Acceso 2094 Laureles 
Por Radio a 
través de la 

2076 - Unicentro 

OK Vista 
SIES 

2/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2095 Laureles 
Por FO a 

existente 1717 
OK Vista 

SIES 
2/05/23  OK 

Acceso 2096 Laureles 

Cámara 
Existente 0113-

Camara 
Existente XXX-

Unicentro 

OK Vista 
SIES 

2/05/23 Cerro Nutibara OK 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 71 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Acceso 2097 Laureles 

Cámara 
Existente 1702-
Martana- Cabo 

de la Vela 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK 

Acceso 2098 Laureles 
por FO a través 

de la 2102 
OK Vista 

SIES 
25/04/23 Estadio OK 

Acceso 2099 Laureles 
Palacio de 

Justicia 
OK Vista SIES Nodo SIES OK 

Acceso LPR-138 Laureles 
Tratamiento de 

Punto con 
abejas 

Para 
Ejecución 

30/05/23 Por Definir OK 

Acceso 2101 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre B 

OK 

Acceso 2102 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre B 

OK 

Acceso 2103 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2104 Laureles por FO a través de la 2105  
Nodo Estadio 

Torre D 
OK 

Acceso 2105 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2106 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2107 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2108 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre C 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre C 

OK 

Acceso 2109 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre B 

OK 

Acceso 2110 Laureles por FO a través de la 2129 27/04/23  OK 

Acceso 2111 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES Estadio OK 

Acceso 2112 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre C 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre C 

OK 

Acceso 2113 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2114 Laureles Por FO a LPR 140 
OK Vista 

SIES 
9/05/23 

Nodo Estadio 
Torre B 

OK 
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Acceso 2115 Laureles 

Por FO a 2080 
por radio a 2121 

y por FO al 
punto existente 
0111 - por radio 

a la 2086 -por 
radio a poste 

existente 1003 - 
por radio 2087 - 

FO a la 2095 

OK Vista 
SIES 

4/05/23 Cerro Nutibara 

Acceso 2116 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2117 Laureles Nodo SIES OK Vista SIES Nodo SIES OK 

Acceso 2118 Laureles Horizontes 2 OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK 

Acceso 2119 Laureles 
Por FO a punto 

2131 
OK Vista 

SIES 
24/04/23 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2120 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre B 

OK 

Acceso 2121 Laureles 

por FO a la 0111 
- por radio a la 

2086  -por radio 
a poste 

existente 1003 - 
por radio 2087 - 

FO a la 2095 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2122 Laureles Ganesh 
OK Vista 

SIES 
11/04/23 Estadio OK 

Acceso 2123 Laureles 

Por UTP a poste 
de 

comunicaciones 
y por radio a 

Ganesh 

OK Vista 
SIES 

11/04/23 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK 

Acceso 2124 Laureles 
Por FO a punto 

2101 
OK Vista 

SIES 
3/05/23 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2125 Laureles 
Cámara Existente - Nodo 

Estadio Torre C 
 

Nodo Estadio 
Torre C 

OK 

Acceso 2126 Laureles 
Camara 

Existente XXX-CC 
Unicentro - 

OK Vista 
SIES 

2/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2127 Laureles 
Por FO a poste 

existente 
OK Vista 

SIES 
24/04/23  OK 
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Acceso 2128 Laureles Por FO a 2127 
OK Vista 

SIES 
9/05/23 Estadio OK 

Acceso 2129 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso 2130 Laureles Nodo SIES OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2131 Laureles 
Por FO a través de la cámara 

2119 
29/04/23  OK 

Acceso 2132 Laureles 
Cámara Existnte 1416 - Nodo 

Estadio Torre D 
 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2133 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso 2134 Laureles Cabo de la Vela OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK 

Acceso 2135 Poblado 
por FO a LPR 165 y por radio al 

Dann 
15/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2136 Poblado 
por radio Cámara 2144 -  por 

radio CC Monterrey 
 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2137 Poblado 
por radio Cámara 2144 -  por 

radio CC Monterrey 
27/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2138 Poblado La Riviere OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2139 Poblado 
Por FO a 2140 y 
por fo a LPR 162 

OK Vista 
SIES 

21/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2140 Poblado por fo a LPR 162 
OK Vista 

SIES 
23/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2141 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso 2142 Poblado Santa Ana OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2143 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2144 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2145 Poblado 
Por radio cámara Existente 

0925- por radio a la 2138 - por 
radio Riviere 

 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2146 Poblado 

Por radio Cámara Existente 
0284 - por radio Cámara 

Existente xxx - LPR 184 - La 
Riviere 

 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2147 Poblado La Riviere OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 
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Acceso 2148 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2149 Poblado 
Por FO a poste existente xxx - 

por radio a Charlee 
 Monterrey OK 

Acceso 2150 Poblado La Riviere OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2151 Poblado 
Cámara Existente 0101-

LaRiviere 
 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2152 Poblado 
por radio a punto existente 

0927 - por radio a CC 
Monterrey 

 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2153 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso 2154 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso 2155 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso 2156 Poblado 

Por FO a la 178 - 
por fo a la 152 - 

radio enlace 
Charlee 

Ok 
Conectivida

d 
29/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2157 Poblado 
por FO a 2164 y 
por radio a Dann 

Carlton 

OK Vista 
SIES 

15/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2158 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso 2159 Poblado Santa Ana OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2160 Poblado 
Se conecta Por 

Radio a la 2138 - 
por radio Riviere 

OK Vista 
SIES 

23/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2161 Poblado Balsos 
Para 

Ejecución 
31/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2162 Poblado La Riviere OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2163 Poblado 
Por FO a través 

de la 2150 
OK Vista 

SIES 
10/05/23 Por Definir 

Por 
Definir 

Acceso 2164 Poblado Dann Carlton 
OK Vista 

SIES 
13/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2165 Poblado Santa Ana OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso 2166 Poblado El Tesoro 
OK Vista 

SIES 
18/05/23 Nutibara OK 

Acceso 2167 Poblado Por radio a LPR 152 - por radio  Monterrey OK 
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a Charlee 

Acceso LPR-130 Laureles 
Poste Existente 

0155 - Unicentro 
OK Vista 

SIES 
2/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-131 Laureles 

Sale por UTP a la 
2087 -  Sale a 

través de FO por 
2095 

OK Vista 
SIES 

3/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-132 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista 

SIES 
24/04/23 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso LPR-133 Laureles 
Por FO a Cámara 

2090 
OK Vista 

SIES 
25/04/23 Nodo C4TA OK 

Acceso LPR-134 Laureles 

por radio 
Cámara 

existente 1753 - 
por radio a 

Ganesh 

OK Vista 
SIES 

11/04/23 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK 

Acceso LPR-135 Laureles 

por FO a LPR 
134 - por radio 

Cámara 
existente 1753 - 

por radio a 
Ganesh 

OK Vista 
SIES 

11/04/23 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK 

Acceso LPR-136-1 Laureles 
Cámara Existente - Cabo de la 

Vela 
 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso LPR-136-2 Laureles 
Cámara Existente - Cabo de la 

Vela 
 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK 

Acceso LPR-172-1 Poblado Balsos 
Para 

Ejecución 
31/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-139 Laureles 
Cámara 2083 - Cámara 

Existente 0580 - Nodo Estadio 
Torre A 

 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK 

Acceso LPR-140 Laureles 
por FO a cámara 

2129 
OK Vista 

SIES 
25/04/23 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso LPR-141 Laureles 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Vista 

SIES 
27/04/23 

Nodo Estadio 
Torre A 

OK 

Acceso LPR-142 Laureles 

Por FO punto 
existente 0357 - 
por fo a la 2115 - 

Por FO a 2080 
por radio a 2121 

y por FO al 
punto existente 

OK Vista 
SIES 

5/05/23 Cerro Nutibara 
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0111 - por radio 
a la 2086 -por 
radio a poste 

existente 1003 - 
por radio 2087 - 

FO a la 2095 

Acceso LPR-143 Laureles 
Por Fo a cámara 

Existente 
OK Vista 

SIES 
15/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-144 Laureles 

Por FO punto 
existente 0357 - 
por fo a la 2115 - 

Por FO a 2080 
por radio a 2121 

y por FO al 
punto existente 
0111 - por radio 

a la 2086 -por 
radio a poste 

existente 1003 - 
por radio 2087 - 

FO a la 2095 

OK Vista 
SIES 

5/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-145 Laureles 
Por FO a través 

de la cámara 
2119 

OK Vista 
SIES 

2/05/23  OK 

Acceso LPR-137 Laureles 
Por FO a punto 

2133 
OK Vista 

SIES 
3/05/23 Por Definir OK 

Acceso LPR-148 Poblado 
Por Radio Enlace 

a Edificio 
Qtower - Tesoro 

Ok 
Conectivida

d 
29/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-149 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-150 Poblado 

Por radio Cámara Existente 
0284 - por radio Cámara 

Existente xxx - LPR 184 - La 
Riviere 

 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-151 Poblado 

Por FO a 
existente 0934 

por FO a 178 por 
fo a existente 
1874 por fo a 

152 

OK Vista 
SIES 

12/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-152 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 
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Acceso LPR-153 Poblado 

Se conecta por radio a la 
cámara 2145 - Por radio 

cámara Existente 0925- por 
radio a la 2138 - por radio 

Riviere 

19/04/23 Por Definir OK 

Acceso LPR-154 Poblado 

Por FO a 2139 
luego fo a 2140 
y por fo a LPR 

162 

Ok 
Conectivida

d 
26/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-155 Poblado 

Por FO a LPR 
154, luego fo a 
2139 luego fo a 
2140 y por fo a 

LPR 162 

Ok 
Conectivida

d 
26/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-156-1 Poblado 
Cámara Existente 0101-

LaRiviere 
 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-157 Poblado 
Por FO hasta 

2166 por radio a 
Tesoro 

Ok 
Conectivida

d 
26/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-158 Poblado El Tesoro 
OK Vista 

SIES 
18/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-159 Poblado 
El Tesoro 
pendiente 

energía 

OK Vista 
SIES 

18/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-160-1 Poblado El Tesoro 
OK Vista 

SIES 
18/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-161 Poblado 
Por FO a la 2162 
por radioenlace 

a la Riviere 

Ok 
Conectivida

d 
27/05/23  

En 
Gestión 

Acceso LPR-162 Poblado 
Por FO a 183 por 

fo a poste 
existente 2157 

OK Vista 
SIES 

13/05/23 Por Definir OK 

Acceso LPR-163 Poblado 

por FO a través 
de la 2159 - Por 
radio a H. Santa 

Ana 

OK Vista 
SIES 

26/04/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-164 Poblado CC Monterrey OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-165 Poblado Dann Carlton 
OK Vista 

SIES 
13/04/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-166 Poblado 
Por radio a 

existente 0934 
por FO a 178 por 

OK Vista 
SIES 

12/05/23 Nodo Seminario 
En 

Instalació
n 
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fo a existente 
1874 por fo a 

152 

Acceso LPR-172-2 Poblado Balsos 
Para 

Ejecución 
31/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-168 Poblado El Tesoro 
OK Vista 

SIES 
18/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-169 Poblado El Tesoro 
OK Vista 

SIES 
18/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-170 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso LPR-171 Poblado 
Por Radio Enlace 

a  Edificio 
Qtower - Tesoro 

Ok 
Conectivida

d 
29/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso 2100 Laureles 

Fachada 
Macarena - 
Pendiente 
Instalación 

Veritel - Tema 
Energía 

Reubicación - Macarena 
Veritel 

Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-173 Poblado La Riviere OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-167 Poblado 

Por FO a la 177 y 
por radio enlace 
al Dann Carlton - 

Reubicación 
Pendiente de la 

177 

Reubicación Pendiente de 
la 177 - Pendiente Permiso 

para UE Z4 
Por Definir OK 

Acceso LPR-175 Poblado Charlee OK Vista SIES Monterrey OK 

Acceso LPR-160-2 Poblado El Tesoro 
OK Vista 

SIES 
18/05/23 Nutibara OK 

Acceso LPR-174 Poblado 

Reubicación - 
por Radio a 

existente 1692 
por radio a 183 

(Depende de 
Instalación de 

UE) 

Reubicación - Pendiente 
Permiso para UE Z4 

Pendiente 
Por 

Definir 

Acceso LPR-178 Poblado 
por fo a 

existente 1874 
por fo a 152 

OK Vista 
SIES 

12/05/23 Por Definir OK 

Acceso LPR-156-2 Poblado Cámara Existente 0101-  Cerro Nutibara OK 
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LaRiviere 

Acceso LPR-177 Poblado 

Reubicación - 
DANN (Depende 
de Instalación de 

UE) 

Reubicación  - Pendiente 
Permiso para UE Z4 

Cerro Nutibara 
Por 

Definir 

Acceso LPR-147 Poblado 

Pendiente 
ubicación de 

arco (Depende 
de Instalación de 

UE) 

Ok 
Conectivida

d 
24/05/23 Cerro Nutibara OK 

Acceso LPR-146 Poblado 

Se propone 
colocar un poste 

a 12mts 
aproximadamen
te para poderlo 
sacar con radio 

enlace hacia 
Charlee 

Permiso instalación Poste - 
Pendiente Permiso 

Por Definir OK 

Acceso LPR-176 Poblado 
por fo a poste 
existente 2157 

OK Vista 
SIES 

13/05/23 Pendiente 
Por 

Definir 

Acceso LPR-179 Poblado La Riviere OK Vista SIES Cerro Nutibara OK 

 
Conectividad – Topología del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 
 
Para el mes de mayo se obtiene topología de red del proyecto de Zonas seguras donde 
los enlaces de color verde son los que están instalados y activos, así como las cámaras 
con conectividad. 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 80 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
Direccionamiento IP del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 
 
Para el mes del asunto en cuestión se envió documento de direccionamiento IP: 
 

ID 
final 

ID 
inicial 

Zona 
Nodo Troncal de 

Conectividad 
Equipo 

Dirección 
IP 

Máscara Gateway VLAN 
Fecha de 
Creación 

2102 9101 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.1 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.2 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 172.20.0.3 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.4 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.5 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.6 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - NODO ESTADIO CAM- 172.20.0.7 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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Laureles MULTISENSOR 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.8 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.9 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.2
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.2
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.2
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.2
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.2
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.2
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.3
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.3
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.3
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.3
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.3
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.3
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.3
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.3
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.3
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.3
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.4
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.4
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.4
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.4
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.4
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.4
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.4
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.4
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.4
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.4
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.5
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.5
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.5
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.5
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.5 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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Laureles 4 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.13.
13 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.13.
26 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.13.
27 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.13.
28 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.13.
29 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.13.
30 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2088 9087 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.13.
31 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.6
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.6
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.6
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.6
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.6
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.6
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.6
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.6
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.7
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.7
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.7
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.7
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.7
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.7
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.7
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.7
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2098 9097 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.7
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.7
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.8
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.8
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.8
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.8
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.8
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.8
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.8
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.8
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.8
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.8
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.9
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.9
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.9
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.9
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.9
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.9
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.9
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.9
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.9
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.9
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
00 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.1 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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Laureles 01 

2112 9111 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
02 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
03 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
04 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
05 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
06 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
07 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
08 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
09 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
10 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
11 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
12 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
13 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
14 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
15 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
16 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
17 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
18 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
19 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
20 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
21 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
22 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
23 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
24 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
25 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
26 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
27 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
28 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
29 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.12.
205 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.12.
206 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.12.
232 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.12.
233 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.12.
234 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.12.
235 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2126 9125 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.12.
236 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
37 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
38 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
39 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
40 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
41 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
42 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
43 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
44 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
45 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
46 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
47 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.1 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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Laureles 48 

2128 9127 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
49 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
50 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
51 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
52 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
53 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
54 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
55 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
56 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
57 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
58 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
59 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
60 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
61 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
62 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
63 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
64 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.0.1

65 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.0.1

66 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.0.1

67 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.0.1

68 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.0.1

69 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.0.1

70 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.0.1

71 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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LPR-
140 

LPR-
140 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.0.1

72 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.0.1

73 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.0.1

74 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.0.1

75 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
88 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.7
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.7
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.7
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.7
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.7
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.7
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.1 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.2 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 172.20.6.3 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 172.20.6.4 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 172.20.6.5 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 172.20.6.6 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.7 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 172.20.6.8 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 172.20.6.9 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
0 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
1 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
2 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - NODO CERRO CAM-PTZ 172.20.6.1 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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Poblado NUTIBARA 3 

2150 9148 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
4 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
5 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
6 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
7 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
8 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
9 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.2
0 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.2
1 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.2
2 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.2
3 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.2
4 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.2
5 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.2

6 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.2
7 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.2
8 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.2
9 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.3
0 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.3
1 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.3
2 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.3
3 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.3
4 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.3
5 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.3
6 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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2162 9161 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.3
7 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.3
8 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.3
9 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.4
0 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.4
1 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.4
2 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.4
3 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.4
4 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.4

5 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.4

6 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.4

7 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.4

8 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.4

9 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.5

0 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.5

1 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.5

2 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.5

3 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.5

4 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.5

5 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.5

6 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.5

7 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.5

8 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.5

9 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR- LPR- 4 - NODO CERRO MODULO 172.20.6.6 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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156 156 Poblado NUTIBARA 0 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.6

1 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.6

2 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.6

3 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.6

4 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.6

5 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.6

6 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.6

7 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.6

8 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.6
9 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.7
0 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.7
1 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.7
2 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.7
3 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.7
4 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.7

5 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.9

2 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.9

3 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.9

4 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.9

5 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.9

6 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.9

7 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.6.9

8 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.9

9 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 
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LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.1

00 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.1

01 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.1

02 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.1

03 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.1

04 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.6.1

05 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.1
89 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
90 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
91 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
92 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
93 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.1
94 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.1
95 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
25 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.1
96 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.1
97 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.1
98 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.1
99 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
00 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.2
01 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
27 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.2
11 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.2
12 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.2 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 
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Laureles 13 

2122 9121 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.2
14 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
15 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.2
16 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
28 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.2
29 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.2
30 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.2
31 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.2
32 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
33 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.2
34 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
35 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.2
36 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.2
37 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.2
38 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.2
39 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
40 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.2
41 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
42 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.0.2
43 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.0.2
44 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.0.2
45 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.0.2
46 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.0.2
47 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 
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2116 9115 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.0.2
48 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.3

5 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

4 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

5 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.1.1

6 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

7 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.1

8 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
06 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
07 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
08 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
09 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
10 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
11 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

12 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
200 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
245 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
246 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
247 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
248 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
249 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2080 9079 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

250 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2094 9093 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
202 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2094 9093 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
237 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2094 9093 3 - NODO CERRO UPS 172.20.12. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 95 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Laureles NUTIBARA 238 

2094 9093 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
239 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2094 9093 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
240 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2094 9093 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
241 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2094 9093 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

243 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
210 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
211 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
227 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
228 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
229 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
230 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2096 9095 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

231 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
34 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
35 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
36 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
37 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
38 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
39 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

40 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES RADIO 172.20.9.6 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES SWITCH 172.20.9.7 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES UPS 172.20.9.8 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES MODULO 172.20.9.9 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES ALTAVOZ 

172.20.9.1
0 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 
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2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES CAM-PTZ 

172.20.9.1
1 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 
3 - 

Laureles 
SIES 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.9.1
2 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.0.2
21 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.1
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.2
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.2
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.2
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.2
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.2
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.2

5 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.2

6 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.2

7 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.1.2

8 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.2

9 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.3

0 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.3

1 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.3

2 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.1.3

3 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.3

4 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - 
Laureles 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.12.

214 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - 
Laureles 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.12.

222 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - 
Laureles 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.12.

223 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - 
Laureles 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.12.

224 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

LPR- LPR- 3 - NODO CERRO CAM-LPR1 172.20.12. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 
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130 130 Laureles NUTIBARA 225 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - 
Laureles 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.12.

226 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
215 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
216 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
217 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
218 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
219 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
220 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2077 9076 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

221 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 2-may-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.9.2
4 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.9.2
5 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.9.2
6 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.9.2
7 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.9.2
8 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.9.2
9 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.9.3

0 
255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
62 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
63 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
64 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
65 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
66 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
67 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

68 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
69 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 
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2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
70 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
71 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
72 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
73 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
74 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

75 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
76 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
77 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
78 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
79 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
80 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
81 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

82 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
83 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
84 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
85 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
86 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
87 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
88 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

89 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.1
90 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
91 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
92 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - NODO CERRO MODULO 172.20.6.1 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 
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Poblado NUTIBARA 93 

2152 9150 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
94 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
95 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

96 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.1

97 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.1

98 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.1

99 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.2

00 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.2

01 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.2

02 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.6.2

03 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.6.2

04 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.6.2

05 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.6.2

06 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.6.2

07 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.6.2

08 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.6.2

09 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.2
12 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.2
13 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.2
14 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.2
15 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.2
16 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.2
17 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.2

18 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 
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2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.5
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.5
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.5
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.5
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.5
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.5
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.5
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.5
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.5
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.5
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.6
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.6
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.6
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.6
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.6
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.6
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.6
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.6
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.6
8 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.6
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.7
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2115 9114 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.9
6 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.9
7 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - NODO ESTADIO UPS 172.20.1.9 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 
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Laureles 8 

2115 9114 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.9
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.1
00 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.1
01 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.1
02 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
5 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
6 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
7 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
8 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
9 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
10 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

11 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
12 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
13 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
14 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
15 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
16 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
17 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

18 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES RADIO 

172.20.9.1
7 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES SWITCH 

172.20.9.1
8 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES UPS 

172.20.9.1
9 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES MODULO 

172.20.9.2
0 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES ALTAVOZ 

172.20.9.2
1 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 102 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES CAM-PTZ 

172.20.9.2
2 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 
3 - 

Laureles 
Nodo SIES 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.9.2
3 

255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.2
33 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.2
34 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.2
35 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.2
36 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.2
37 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.2
38 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 
3 - 

Laureles 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.2

39 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.6.2
40 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.2
41 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.2
42 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.2
43 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.2
44 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.2
45 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.2

46 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.8
9 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.9
0 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.9
1 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.9
2 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.9
3 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.9
4 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.9
5 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2145 9142 4 - NODO CERRO RADIO 172.20.6.1 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 
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Poblado NUTIBARA 55 

2145 9142 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.6.1
56 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.6.1
57 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.6.1
58 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.6.1
59 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.6.1
60 

255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.6.1

61 
255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
23 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
27 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
28 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
29 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
30 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
31 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2159 9158 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

32 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
24 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
33 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
34 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
35 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
36 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
37 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2165 9164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

38 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
26 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
39 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
40 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 
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2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
41 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
42 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
43 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
23 mar 
2023 

2142 9139 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

44 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

23 mar 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
47 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
48 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
49 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
50 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
51 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
52 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2149 9147 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

53 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
54 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
55 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
56 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
57 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
58 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
59 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2158 9157 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

60 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2153 9151 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
61 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2153 9151 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
62 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2153 9151 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
63 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2153 9151 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
64 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2153 9151 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
65 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2153 9151 4 - NODO CERRO CAM-PTZ 172.20.12. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 05 abr 
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Poblado NUTIBARA 66 2023 

2153 9151 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

67 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
68 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
69 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
70 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
71 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
72 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
73 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2154 9152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

74 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
75 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
76 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
77 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
78 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
79 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
80 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2155 9153 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

81 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

2167 9166 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
82 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2167 9166 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
83 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2167 9166 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
84 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2167 9166 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
85 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2167 9166 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
86 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2167 9166 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
87 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
88 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
89 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 
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2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
90 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
91 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
92 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
93 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

2141 9138 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

94 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 

05 abr 
2023 

Lpr17
5 

Lpr175 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
95 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
5 

Lpr175 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
96 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
5 

Lpr175 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
97 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
5 

Lpr175 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
98 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
5 

Lpr175 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 

172.20.12.
99 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
5 

Lpr175 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 

172.20.12.
100 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr15
2 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
101 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr15
2 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
102 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr15
2 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
103 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr15
2 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
104 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr15
2 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 

172.20.12.
105 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr15
2 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 

172.20.12.
106 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
0 

Lpr152 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
107 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
0 

Lpr170 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
108 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
0 

Lpr170 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
109 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
0 

Lpr170 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
110 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
0 

Lpr170 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 

172.20.12.
111 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr17
0 

Lpr170 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 

172.20.12.
112 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr18 Lpr182 4 - NODO CERRO RADIO 172.20.12. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 05 abr 
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2 Poblado NUTIBARA 113 2023 

Lpr18
2 

Lpr182 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
114 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr18
2 

Lpr182 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
115 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr18
2 

Lpr182 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
116 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr18
2 

Lpr182 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR1 

172.20.12.
117 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

Lpr18
2 

Lpr182 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-LPR2 

172.20.12.
118 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 
05 abr 
2023 

LPR-
134 

LPR-
134 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.1

27 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-
134 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

28 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-
134 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

29 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-
134 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.1.1

30 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
134 

LPR-
134 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

31 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-
135 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.1

32 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-
135 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

33 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-
135 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

34 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-
135 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.1.1

35 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-
135 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

36 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
135 

LPR-
135 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.1

37 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-
132 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.8

2 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-
132 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.8

3 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-
132 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.8

4 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-
132 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.1.8

5 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-
132 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.8

6 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

LPR-
132 

LPR-
132 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.8

7 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-abr-23 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
134 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 108 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
135 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
136 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
137 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
138 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
139 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2164 2164 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

172 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-
165 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.12.

140 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-
165 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.12.

141 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-
165 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.12.

142 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-
165 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.12.

143 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-
165 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.12.

144 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
165 

LPR-
165 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.12.

173 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-
167 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.12.

145 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-
167 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.12.

146 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-
167 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.12.

147 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-
167 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.12.

148 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
177 

LPR-
167 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.12.

149 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
153 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
160 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
161 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
162 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
163 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
164 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2157 9156 4 - NODO CERRO CAM- 172.20.12. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 
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Poblado NUTIBARA MULTISENSOR 171 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
165 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
166 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
167 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
168 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
169 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

2135 9133 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

170 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 13-abr-23 

LPR-
143 

LPR-
143 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.1

15 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-
143 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

16 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-
143 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

17 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-
143 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

18 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

LPR-
143 

LPR-
143 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.1

19 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 14-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.1
20 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.1
21 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.1
22 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.1
23 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.1
24 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.1
25 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2104 9103 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.1
26 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 19-abr-23 

2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
176 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
177 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
178 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
179 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 
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2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
180 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
181 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2119 9118 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

182 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
183 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.12.
184 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.12.
185 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.12.
186 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.12.
187 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

2131 9130 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.12.

188 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 21-abr-23 

LPR-
141 

LPR-
141 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.1

40 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-
141 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

41 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-
141 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

42 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-
141 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

43 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
141 

LPR-
141 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.1

44 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 24-abr-23 

LPR-
163 

LPR-
163 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.12.

190 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-
163 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.12.

191 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-
163 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.12.

192 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-
163 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.12.

193 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-
163 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.12.

194 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

LPR-
163 

LPR-
163 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.12.

195 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-abr-23 

2085 9084 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.13.
21 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 

2085 9084 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.13.
32 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 

2085 9084 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.13.
33 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 

2085 9084 3 - NODO ESTADIO MODULO 172.20.13. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 
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Laureles 34 

2085 9084 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.13.
35 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 

2085 9084 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.13.
36 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 

2085 9084 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.13.
37 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.1
56 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.1
57 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.1
58 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.1
59 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.1
60 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.1
61 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2082 9081 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.1
62 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.1
64 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.1
65 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.1
66 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.1
67 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.1
68 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.1
69 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2081 9080 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.1
70 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.1
73 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.1
74 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.1
75 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.1
76 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.1
77 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.1
78 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 
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2078 9077 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.1
79 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-
147 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.1

81 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-
147 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

82 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-
147 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

83 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-
147 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

84 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-
147 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.1

85 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
147 

LPR-
147 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.1.1

86 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-
145 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.1

88 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-
145 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.1

89 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-
145 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.1

90 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-
145 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.1.1

91 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-
145 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.1

92 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
145 

LPR-
145 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.1.1

93 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.1.1
95 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.1.1
96 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.1.1
97 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.1.1
98 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.1.1
99 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.1.2
00 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

2095 9094 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.1.2
01 

255.255.252.0 172.20.3.254 630 28-abr-23 

LPR-
144 

LPR-
144 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.1.2

02 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-may-23 

LPR-
144 

LPR-
144 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.1.2

03 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-may-23 

LPR-
144 

LPR-
144 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.1.2

04 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-may-23 

LPR- LPR- 3 - NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.2 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-may-23 
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144 144 Laureles 05 

LPR-
144 

LPR-
144 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.1.2

06 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-may-23 

LPR-
144 

LPR-
144 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.1.2

07 
255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.13.
11 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.13.
38 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.13.
39 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.13.
40 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.13.
41 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.13.
42 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2087 9086 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.13.
43 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.13.
19 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.13.
44 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.13.
45 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.13.
46 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.13.
47 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.13.
48 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2079 9078 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.13.
49 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

172.20.13.
22 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.13.
50 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.13.
51 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.13.
52 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.13.
53 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.13.
54 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 3-may-23 

2086 9085 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.13.
55 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 
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2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO RADIO 

 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO SWITCH 

172.20.13.
57 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO UPS 

172.20.13.
58 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO MODULO 

172.20.13.
59 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO ALTAVOZ 

172.20.13.
60 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO CAM-PTZ 

172.20.13.
61 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

2121 9120 
3 - 

Laureles 
NODO ESTADIO 

CAM-
MULTISENSOR 

172.20.13.
62 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
131 

LPR-
131 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
131 

LPR-
131 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.13.

64 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
131 

LPR-
131 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.13.

65 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
131 

LPR-
131 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.13.

66 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
131 

LPR-
131 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.13.

67 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
131 

LPR-
131 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.13.

68 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
142 

LPR-
142 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
142 

LPR-
142 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.13.

70 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
142 

LPR-
142 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.13.

71 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
142 

LPR-
142 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.13.

72 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
142 

LPR-
142 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.13.

73 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
142 

LPR-
142 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.13.

74 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 4-may-23 

LPR-
166 

LPR-
166 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.13.

80 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 11-may-23 

LPR-
166 

LPR-
166 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.13.

82 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 11-may-23 

LPR-
166 

LPR-
166 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.13.

83 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 11-may-23 

LPR-
166 

LPR-
166 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.13.

84 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 11-may-23 

LPR- LPR- 3 - NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.13. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 11-may-23 
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166 166 Laureles 85 

LPR-
166 

LPR-
166 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.13.

86 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 11-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

109 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

110 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

111 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

112 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

113 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
162 

LPR-
162 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

114 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

115 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

116 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

117 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

118 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

119 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

120 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
183 

LPR-
183 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

121 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

122 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

123 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

124 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

125 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

126 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

127 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
151 

LPR-
151 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

128 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 
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LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

130 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

131 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

132 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

133 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

134 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
178 

LPR-
178 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

135 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.13.
136 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.13.
137 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.13.
138 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.13.
139 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.13.
140 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.13.
141 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

2166 9165 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.13.

142 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

143 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

144 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

145 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

146 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

147 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

148 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
158 

LPR-
158 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

149 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
159 

LPR-
159 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

150 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
159 

LPR-
159 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

151 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
159 

LPR-
159 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

152 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR- LPR- 4 - NODO CERRO MODULO 172.20.13. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 
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159 159 Poblado NUTIBARA 153 

LPR-
159 

LPR-
159 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

154 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
159 

LPR-
159 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

155 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
159 

LPR-
159 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

156 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

157 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

158 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

159 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

160 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

161 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

162 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
168 

LPR-
168 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

163 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

164 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

165 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

166 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

167 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

168 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

169 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
169 

LPR-
169 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

170 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 12-may-23 

LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

173 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

174 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

175 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

176 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

177 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 
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LPR-
154 

LPR-
154 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

178 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

180 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

181 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

182 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

183 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

184 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
155 

LPR-
155 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

185 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

186 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

187 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

188 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

189 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

190 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

191 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
160 

LPR-
160 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

192 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

193 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

194 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

195 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

196 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

197 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

198 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
176 

LPR-
176 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

199 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2139 9136 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2139 9136 4 - NODO CERRO SWITCH 172.20.13. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 
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Poblado NUTIBARA 201 

2139 9136 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.13.
202 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2139 9136 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.13.
203 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2139 9136 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.13.
204 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2139 9136 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.13.
205 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2139 9136 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.13.

206 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.13.
208 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.13.
209 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.13.
210 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.13.
211 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.13.
212 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

2140 9137 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.13.

213 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 15-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO RADIO 
172.20.13.

222 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO SWITCH 
172.20.13.

223 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO UPS 
172.20.13.

224 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO MODULO 
172.20.13.

225 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR1 
172.20.13.

226 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR2 
172.20.13.

227 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
138 

LPR-
138 

3 - 
Laureles 

NODO ESTADIO CAM-LPR3 
172.20.13.

228 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

229 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

230 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

231 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

232 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 
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LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

233 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

234 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
181 

LPR-
181 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

235 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 25-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

238 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

239 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

240 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

241 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

243 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

245 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

LPR-
161 

LPR-
161 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

246 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 29-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
RADIO 

172.20.12.
253 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
SWITCH 

172.20.12.
254 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
UPS 

172.20.13.
1 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
MODULO 

172.20.13.
2 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
ALTAVOZ 

172.20.13.
3 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-PTZ 

172.20.13.
4 

255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

2156 9154 
4 - 

Poblado 
NODO CERRO 

NUTIBARA 
CAM-

MULTISENSOR 
172.20.13.

5 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
148 

LPR-
148 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

6 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
148 

LPR-
148 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

7 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
148 

LPR-
148 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

8 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
148 

LPR-
148 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

9 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
148 

LPR-
148 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

10 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
148 

LPR-
148 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

89 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR- LPR- 4 - NODO CERRO CAM-LPR3 172.20.13. 255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 
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148 148 Poblado NUTIBARA 107 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.12.

129 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

219 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

172 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

56 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.12.

154 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

200 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
171 

LPR-
171 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

207 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 30-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

RADIO 
172.20.13.

179 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

SWITCH 
172.20.13.

247 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

UPS 
172.20.13.

129 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

MODULO 
172.20.13.

108 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR1 
172.20.13.

248 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR2 
172.20.13.

63 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

LPR-
157 

LPR-
157 

4 - 
Poblado 

NODO CERRO 
NUTIBARA 

CAM-LPR3 
172.20.13.

69 
255.255.254.0 172.20.13.254 638 31-may-23 

 

Descripción Indicador Valor Retención 

Retención en la fuente (11%) sobre honorarios 163.990.665 

Total general 163.990.665 

 
 
 
 

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 
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Sistema de Seguridad Social Integral  Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

01 de junio 2023 
Entre el 01 de diciembre de 2022 hasta 

el 31 de mayo de 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal 

 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

 

 Al corte de verificación del presente informe se ha realizado la siguiente marcación de 
los bienes objeto del contrato. 

 
Radicado 202220115204: 
 

 
 
Radicado 202220124554 
 

 
 
 
Radicado 202220129152: 
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Radicado 202220136135 
 

 
 
 
 
 
Radicado 202220140655 
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Radicado 202220143395 
 

 
 
Radicado 202320002390 
 

 
 
Radicado 202320004542 
 

 
 
 
Radicado 202320016112 -  
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Radicado 202320028267 
 

 
 
Radicado 202320034542 
 

 
 

 Al corte de verificación del presente informe se han realizado las siguientes 

modificaciones:  

 
Modificación N°01 consistente en lo siguiente: 
 

 Otrosí 01: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones. 
 
Modificación N°02 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a partir del 01 de enero 
de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive 

 
Modificación N°03 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince (15) días calendario, 
contados a partir del 01 de abril de 2023 hasta el 15 de agosto del mismo año, 
ambas fechas inclusive.  
 

 La supervisión fue asignada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022) al 

subsecretario de despacho Omar Gustavo Rodríguez Aranda como supervisor titular y 

a Ana María Betancur Martínez como supervisora suplente.  
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 El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente: 

 

APOYO COMPONENTE 

Horacio Grisales Noreña Técnico  

Jhon Alexander Moreno Mosquera Técnico 

Sergio Andrés Bolívar Roa Jurídico 

Santiago Bermúdez Macías Administrativo, financiero y contable 

 

 El 21 de marzo de 2023 se designado a la servidora Luz Jeannette Atehortua Goez 
como supervisora temporal, lo anterior por motivo de vacaciones tanto del supervisor 
principal como de la supervisora suplente  

 

 Al corte de verificación del presente informe no se ha materializado ninguno de los 
riesgos descritos en la matriz de riesgos.  

 

 El contrato no es objeto de realización de contratos de comodato  
 

 Evaluación al contratista 
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 Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoría por parte 

de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070122 
73200000 2320202008 200272 4000110504 50093401 4800013965 

110090122 

 

 El contrato no es objeto de reservas o cambios presupuestales. 
 

 Relación de pagos realizados: 
 

Registro 

Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 

(Documento de Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800013965 

ESU-1601 16/09/2022 
5000682269 2.537.323.954 

5000682238 9.000.000.000 

ESU-1602 16/09/2022 5000682271 961.059.310 

ESU-1636 14/10/2022 
5000685406 8.165.404.546 

5000685407 3.371.919.408 

ESU-1637 14/10/2022 5000685409 961.059.311 

ESU-1651 2/11/2022 
5000688786 9.000.000.000 

5000689014 2.537.323.954 

ESU-1652 2/11/2022 5000689015 961.059.311 

ESU-1663 12/12/2022 
5000693248 2.579.765.931 

5000693251 8.957.558.023 

ESU-1664 12/12/2022 5000693253 961059311 

 
Durante la ejecución del contrato el mandatario para el traslado de honorarios por la 
ejecución realizada ha remitido las siguientes facturas: 
 

Factura 
Valor total (IVA 

incluido) 

Valor retenciones (retención fuente 

11%) 

Cuenta de cobro 

(retenciones) 

FE4555 496.340.193 45.880.186 240015125995 

FE4556 536.191.796 49.563.948 235015145884 

FE4691 741.548.836 68.546.531 225015282235 
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El mandatario ha remitido comprobantes de pago de cada una de las cuentas de cobro 
señaladas anteriormente, por lo cual el supervisor dio la autorización del traslado de 
honorarios de la cuenta en donde el mandatario los administra a la cuenta señalada en 
cada factura.  

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominaci
ón Grupo de 

Compras 
Proyecto Nombre Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600095171 4800013965 222 Seguridad 200272 

Formulación e 
implementación del 
plan estratégico de 

tecnología de 
información y 

telecomunicaciones 
para la seguridad y la 

convivencia 

49.993.533.059 49.993.533.059 0 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $49.993.533.059 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $49.993.533.059 

Pagos Realizados (Acumulado) $49.993.533.059 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración a 31 de mayo 
de 2023. 

 

COMPONENTE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS  19.975.903.192 19.569.996.717  

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL DATACENTER 3.307.069.056  3.307.010.000  

CONECTIVIDAD 22.679.769.790 19.801.907.085  

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 183.850.968 174.838.303  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.702.810 569.641  

TOTAL 46.149.295.816 42.854.321.746 

 

 Relación informes de ejecución de recursos a administrar 
 

PERIODO 
SALDO EJECUCION 

ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
EJECUTADO EN EL 

PERIODO 

SALDO FINAL 
EJECUTADO 

A 31 de octubre de 2022 0 12.443.409.233 12.443.409.233 

A 30 de noviembre de 2022 12.443.409.233 9.803.334.132 22.246.743.365 
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 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – recursos a administrar 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 40.100.121 220173348337 

Nov y dic 2022 89.676.184 230015949410 

Ene 2023 12.633.915 240016064582 

Feb 2023 10.441.677 245016367110 

Mar-2023 13.263.688  220178836361 

Abr-2023 13.831.377 230016468107 

May-2023 14.292.103 En trámite 
 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – honorarios 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 5.643.001 240015198877 

Nov y dic 2022 16.393.587 220175471102 

Ene 2023 7.102.536 220176866695 

Feb 2023 6.405.576 225016370359 

Mar-2023 8.211.152 220179260914 

Abr-2023 8.662.027 220179126204 

May-2023 8.968.183 En trámite 
 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables (Cuando Aplique):  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración 3.844.237.243 

Adiciones 0 

Pagos realizados por recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Pagos realizados por honorarios 3.844.237.243 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El 26 de agosto de 2022 se dio inicio al contrato a través de la plataforma de SECOP 
II. 
 

 Se verificó la remisión de las pólizas que presentó el contratista ESU según las 
obligaciones contractuales pactadas en la minuta del Contrato, las cuales fueron 
debidamente aprobadas y notificadas. 
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 No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o 
declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula 
Penal. 

 

 En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con 
reclamaciones y/o controversias contractuales. 

 

 El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con 
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a 
la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que 
regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución 
del objeto contractual. 

 

 En el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 

 

 Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP 
II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido 
en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

 Se recibió la garantía única, según lo requerido en el contrato. Así mismo, se aprobó 
la respectiva garantía y se notificó a la compañía aseguradora del inicio de vigencias. 

 

 Estado de las garantías del contrato: 
 
Contrato Inicial: 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 25-08-2022 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 1 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
Valor Amparado 

Desde Hasta 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 131 de 132 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

de la  
Garantía 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 01-11-20222 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 2 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-09-2023 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-03-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-03-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 31-12-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 3 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 15-02-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 15-08-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 15-08-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 
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Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 15-08-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor no autoriza pago por el periodo reportado.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 

OMAR GUSTAVO RODRÍGUEZ ARANDA 
Supervisor del Contrato 
 
Equipo de apoyo a la supervisión 
 
 

         
Horacio Grisales Noreña  

Apoyo Técnico 
Santiago Bermúdez Macías  

Apoyo Financiero y Logístico 
Sergio Andrés Bolívar  

Apoyo Jurídico 

 


