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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 12 DE JULIO DE 2023 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 13 DE JULIO DE 2023 

CODIFICACIÓN: DESur-OC-143-2023 

MODALIDAD: ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA. 

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PÉRGOLAS Y EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO ATARDESER EN EL MUNCIPIO 
DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado, Línea estratégica 3 
SUMAMOS por la Construcción de un Territorio Inteligente, Conectado a la Región y al Mundo, 
tiene como uno de sus componentes la movilidad, integrando todas las acciones tendientes a 
lograr una movilidad sostenible que permita accesibilidad de toda la ciudadanía a los diferentes 
modos y medios de transporte, a partir de proyectos que priorizan el transporte público y los 
modos no motorizados como ejes de una movilidad humana y sostenible.  
 
Como programas pilar de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.4. 
Equipamientos colectivos de nueva generación los equipamientos colectivos deben ser 
ejemplos de innovación en reducciones de huellas y transición energética, infraestructuras verdes, 
muros y paredes verdes. Este programa incluye la construcción de nuevos equipamientos 
deportivos, recreativos, educativos, culturales, institucionales y sociales. Así mismo, la adecuación 
y mantenimiento de los existentes, y su objetivo es proveer a los ciudadanos la infraestructura 
que permita brindar los servicios colectivos de carácter deportivo, recreativo, educativo, cultural, 
institucional y social. Los requerimientos de nueva generación apuntan a un aumento en la 
eficiencia y transición energética.   
 
En este programa encontramos el 3.4.3. Construcción de nueva infraestructura 
institucional y social, adecuación y mantenimiento de la existente, que tiene como uno 
de sus objetivos desarrollar nuevos equipamientos que fomenten el encuentro de la ciudadanía 
para desarrollar sus actividades sociales y cívicas, dentro de este proyecto encontramos:  
 

INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META DEL 

PLAN 

Mantenimiento de la infraestructura de las sedes 
administrativas municipales  

Porcentaje 100 
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El municipio de Envigado cuenta con un centro gerontológico para el adulto mayor, llamado 
Atardeser, el cual es un establecimiento que presta servicios de protección y cuidado integral de 
las personas adultas mayores, ofreciendo alternativas de desarrollo, propiciando espacios 
favorables para la socialización, recreación, capacitación, productividad, entre otros.  
 
Es fundamental mantener las instalaciones del centro gerontológico “Atardeser” en óptimas 
condiciones para prestar un servicio de calidad a los adultos mayores. Para lograr esto las 
instalaciones deben presentar las siguientes condiciones:  
 
• Seguridad: Los adultos mayores son más propensos a sufrir lesiones o accidentes, por lo que 

es esencial que las instalaciones estén en buenas condiciones para prevenir caídas, resbalones 
y otros riesgos. Además, las instalaciones deben estar adecuadas para garantizar la seguridad 
de los residentes en caso de emergencias. 

• Salud: Las instalaciones deben ser higiénicas y limpias. Es importante mantener los espacios 
comunes limpios y desinfectados regularmente para garantizar un ambiente saludable. 

• Comodidad: Las instalaciones deben estar equipadas con mobiliario y dispositivos que les 
permitan a los usuarios disfrutar cómodamente. 

• Actividades recreativas: Las instalaciones deben contar con espacios y áreas verdes para que 
los usuarios puedan realizar actividades recreativas y físicas que les permitan mantenerse 
activos y saludables. 

• Calidad de vida: Mantener las instalaciones en buenas condiciones contribuye a mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores. Un ambiente agradable, seguro y cómodo puede influir 
en el estado emocional y psicológico de los usuarios, lo que puede mejorar su bienestar 
general.  

 
En resumen, invertir en el mantenimiento y mejora de las instalaciones de un centro gerontológico 
no solo es un requerimiento legal, sino que también es una responsabilidad moral y ética para 
asegurar el bienestar y la seguridad de los adultos mayores que dependen del servicio.  
 
En conclusión, la importancia de mantener las instalaciones de un centro gerontológico en buenas 
condiciones es fundamental para brindar un servicio de calidad y seguridad a los adultos mayores 
que lo utilizan. No solo se trata de cumplir con las regulaciones y normativas establecidas, sino 
también de crear un ambiente acogedor y confortable para los usuarios y personas que allí 
laboran. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior se celebró Acta de Ejecución N°7 del convenio 
interadministrativo ENV-09-09-0925-21, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para el mejoramiento integral de la infraestructura del 
centro gerontológico para el adulto mayor “Atardeser” en el municipio de Envigado.”, entre la 
Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo 
Urbano y Rural del Municipio de Envigado “DESur”. 
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Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y sus 
obligaciones y en cumplimiento con el mismo objeto del contrato, se requiere contratar el personal 
idóneo para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para 
realizar la construcción de las pérgolas y el mantenimiento y  mejora de las instalaciones del 
centro gerontológico Atardeser en el municipio de envigado, de conformidad con lo establecido 
en el manual interno de contratación. 

2. OBJETO: 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PÉRGOLAS Y EL  MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO ATARDESER EN EL MUNCIPIO 
DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°7 DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21. 
 
3. ALCANCE DEL OBJETO: 

El alcance del presente contrato es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y jurídica para realizar la construcción de las pérgolas y el mantenimiento y mejora de 
las instalaciones del centro gerontológico Atardeser en el municipio de Envigado, el cual se realiza 
para mantener las instalaciones del centro gerontológico en buenas condiciones con el fin de 
brindar un servicio de calidad y seguridad a los adultos mayores que lo utilizan, crear un ambiente 
acogedor y confortable para los usuarios y personas que allí laboran. 
 
Las actividades por ejecutar en el componente del mantenimiento y mejora de las instalaciones 
del centro gerontológico están descritas en el presupuesto y están contempladas dentro de los 
siguientes capítulos: 
 

• Muros y cielos. 

• Pisos. 

• Techos. 

• Carpintería y cerrajería. 

• Hidrosanitarios. 

• Prefabricados. 

• Jardinería. 

• Demoliciones y retiros. 

• Redes eléctricas. 

 

La ejecución y construcción de las obras que se derivan de este proceso de contratación se harán 
de acuerdo con el manual de normas y especificaciones generales. Para la verificación de la calidad 
de las obras y los materiales, el presente contrato se regirá por las siguientes especificaciones:  
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 Generales:  
 
• Decreto 1072 del 2015, Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Especificaciones Técnicas: 
  
• NSR-10 Reglamento Colombiano de construcciones Sismo Resistentes  
• NTC Normas Técnicas colombianas 
• RAS: Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico Ras – 2000 
• RETIE-Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
• RETILAP-Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 
• Resolución 472 de 2017 Residuos de construcción y demolición 
• Todas las demás normas aplicables al contrato según los planos, diseños y presupuesto del 

proyecto. 
 
Dando cumplimiento al Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011, Numeral 1, del Artículo 14 de la Ley 
80 de 1993, es necesario realizar la contratación de una Interventoría, que realice el control 
técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico, de manera independiente al Supervisor 
designado por la empresa DESur, toda vez que está estipulado en las obligaciones del contrato 
interadministrativo.  

 
La descripción de las actividades y cantidades a ejecutar se presentan en el cuadro de presupuesto 

Anexo 1. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del proceso contractual es CINCO (5) 

MESES, contados a partir de la fecha de inicio suscrita en Secop II, sin superar la presente 

vigencia fiscal.  

 

5. PRESUPUESTO: El presupuesto oficial para la ejecución del proceso contractual es de 

CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($188.176.842), gravado con IVA.  

 
Rubro 

Presupuesto 
Proyecto Descripción 

Fuente de 
financiación Centro de 

costo 
Valor 

2.3.2.02.02.005 

27113002-  
Obras de 

infraestructura 
y edificaciones 

Servicios de 
la 

Construcción 

2-Propios 
Destinación 
Especifica 
(Estampilla 

50075 
0925 ACTA 7 
Mejoramiento 
Infraestructura 

Atardeser 

$188.176.842 
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Adulto 
Mayor) 

 

TOTAL $188.176.842 

El certificado de disponibilidad presupuestal se cargará como documento anexo y forman parte 

integral de la presente contratación. 

 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por personal, factor multiplicador 
y costos reembolsables NO REAJUSTABLES, y estarán soportados por el análisis del sector de la 
base de datos de la empresa “DESur”. 

7. FORMA DE PAGO: 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista acorde a la ejecución del contrato, mediante 

transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica 
debidamente legalizada y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él, 
según el caso, esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor. Se podrán 
formular cuentas parciales según flujo de caja de la empresa, por cantidades de objeto 
ejecutado, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte de DESur. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura. 
(iv) Solo se cancelará el cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato hasta tanto no se 

haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación. 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

8.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA: 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el buen 

desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro en la fecha establecida y cargarla en SECOP II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 referente a la 

obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 



 

ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD – NECOP 

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS 
U OBRA 

 
Código: A-GCT-F-28 Versión: 01  Página: 6 de 19 

 

fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio prestado.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución del mismo.  
k. Pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales).  
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación 

con el servicio.  
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 

100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este 
contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual. 
o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del contrato.  
p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto del contrato. 
q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, cuando así 

lo requiera el Supervisor del contrato. 
r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 

correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, de acuerdo la oferta presentada. 

s. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 

8.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA:  

 

a. Realizar la interventoría y supervisión técnica de acuerdo con los requerimientos estipulados 
en el Decreto 945 de 2017 y la ley 1796 de 2016. supervisor. Título I 

b. Estudiar, revisar, analizar y comprender los planos, estudios y diseños.  
c. Estudiar, revisar, analizar y comprender las especificaciones de construcción y verificación de 

que las mismas corresponden con la descripción clara e inconfundible del material que debe 
emplear en las diferentes partes de la obra y las normas o procedimientos que deben seguirse 
en su instalación. 

d. Estudiar, revisar y analizar los diseños, planos, estudios y especificaciones técnicas, 
entregadas por DESur e informar oportunamente a DESur sobre cualquier anomalía, error, 
defecto o inconsistencia detectado en cualquiera de ellos, con el fin de que se proceda de 
inmediato a realizar los ajustes, modificaciones o correcciones que sean necesarias para poder 
garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de las obras. 

e. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los correspondientes 
análisis de precios unitarios, presentar las observaciones a que haya lugar a EL CONSTRUCTOR 
y al Supervisor del Contrato designado o autorizado por DESur. 

f. Realizar un control del presupuesto y programación de manera continua y presentando un 
informe semanal y mensual teniendo como base el inicial y proyectarlo de acuerdo con las 
necesidades de la ejecución de las actividades. 

g. Supervisar, revisar, analizar y verificar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución 
del objeto contractual, el cual está definido en la contratación de la obra. 
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h. Verificar que en todo el proceso de construcción (La preparación previa, la ejecución de las 
obras y la protección de las obras nuevas), EL CONSTRUCTOR utilice procedimientos acordes 
con las especificaciones y la práctica profesional y rechazar las obras ejecutadas de manera 
objetable. 

i. Revisar la programación de obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por EL 
CONSTRUCTOR y someterlos a la aprobación del Supervisor de Obra designado por DESur. 

j. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, con base en los planos aprobados 
y suministrados al CONSTRUCTOR y por el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, 
economía y de los aspectos ambientales; porque en todas las operaciones y ambientes dentro 
de la obra se apliquen los sistemas de seguridad y los ensayos recomendables y suficientes. 

k. Inspeccionar, vigilar, controlar, comprobar, aprobar o rechazar la calidad de los diversos 
materiales que se empleen en la construcción de la obra y ordenar con base en las exigencias 
de la ley y/o cuando lo considere conveniente las pruebas o ensayos de laboratorio, para ellos 
y los elementos de construcción; los costos de estos exámenes, pruebas o ensayos correrán 
a cargo y cuenta de EL CONSTRUCTOR. 

l. Vigilar que el Constructor, cumpla con el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes: Al 
SENA, a Cajas de Compensación Familiar, a Entidades Promotoras de Salud, a Riesgos 
Profesionales, a Pensiones, a FIC y demás obligaciones contractuales y legales con sus 
trabajadores, dejando constancia del cumplimiento de las respectivas obligaciones.  

m. En general, atender todas las actividades propias de la Interventoría aplicables al control del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 

8.3 OBLIGACIONES DE DESur: 

 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones 

establecidas en el presente contrato.  
c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual.  
d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este.  
e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  
f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 

requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  
h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del 

contrato, a través del supervisor. 
i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con las 
especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre 

al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  
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l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así 
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Art. 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 162.22 SMMLV la 

modalidad de selección de conformidad a lo establecido en el Artículo 23, del Acuerdo de Junta 

Directiva N°012 del 17 de diciembre del 2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur”, es ÓRDENES DE COMPRA DE 

BIENES, SERVICIOS U OBRA.  

10. CONDICIONES FINANCIERAS EXIGIDAS: NO APLICA 

a) Capacidad financiera 

 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los indicadores que más adelante se 

exigen con base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la 

Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera así: 

 

 Sumatoria del capital de trabajo de los miembros del oferente plural. 

 Ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón 

de cobertura de intereses), de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su 

porcentaje de participación. 

 Ponderando cada uno de los indicadores ROA. 

 

El Proponente debe cumplir con los indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

 

 Estado de situación financiera 
 Estado de resultados integral financiera, económica, social y ambiental  
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Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 

para Colombia (PUC). 

 

b) Capacidad Organizacional 

El Proponente debe acreditar su capacidad organizacional con los indicadores que más adelante 

se exigen con base en la información contenida en el RUP, o en la información anexa a la Oferta 

en aquellos casos en los que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad organizacional así:  

 

(i) Sumado el capital de trabajo de los miembros del Oferente plural. 
(ii) Ponderando cada uno de los indicadores (Rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del activo) 

de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación. El 
Proponente debe cumplir con los indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información organizacional que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

 Estado de situación financiera. 
 Estado de resultados integral financiera, económica, social y ambiental. 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 

FINANCIERA 
índice de 
liquidez 

N/A 
Si el oferente es un 
consorcio, unión temporal, 
promesa de sociedad 
futura o cualquier forma 
asociativa debe acreditar 
su capacidad financiera así: 

i) Sumando el capital 
de trabajo de los 
miembros del 
oferente plural. 

ii) Ponderando cada uno 
de los indicadores 
(In. Liquidez, 
endeudamiento y 

FINANCIERA 
índice de 
endeudamiento 

N/A 

 

FINANCIERA 

Razón de 

cobertura de 
intereses 

N/A 

ORGANIZACIONAL 
Rentabilidad del 
patrimonio 

N/A 

ORGANIZACIONAL 

 

Rentabilidad del 
activo 

N/A 
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razón de cobertura 
de intereses) de cada 
miembro del oferente 
plural, de acuerdo 
con su porcentaje de 
participación. 

Los proponentes deben presentar el RUP con no menos de 30 días de expedición al 
cierre del proceso, este deberá estar renovado, vigente y en firme. 

11. CAPACIDAD JURIDICA:  

 

12. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración del mismo. 
• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

13. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

13.1 EXPERIENCIA GENERAL  

Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar en máximo CINCO (5) contratos 

celebrados y terminados con entidades públicas y/o privadas ya sea individualmente o en 

consorcio o unión temporal y cuyo objeto y/o alcance haya sido “LA INTERVENTORÍA DE 

PROYECTOS”, el valor total sumado de los contratos o certificados aportados debe ser igual o 

superior a tres veces el presupuesto oficial (3*PO) expresado en SMMLV. 

 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO OBSERVACIÓN 

JURIDICO 
Fecha de 

Constitución de 
la Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad 
en un término no menor a CINCO (5) 
años, en caso de persona natural con 
establecimiento de comercio que la 
matrícula de este haya sido expedida 
no menor a CINCO (5) años. 

 

JURIDICO 
Duración de 
la Sociedad 

Que la duración de la sociedad sea 
igual o superior al plazo del contrato 
y CINCO (5) años más y/o 
indefinida. 
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Quien cumpla con dicha experiencia se definirá como HABILITADO. 

 

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO DESur 

se reserva el derecho de verificar y/o comprobar la información que por este concepto presente 

el proponente; y si se llegara a presentar alguna incongruencia, la oferta será NO HABILITADO. 

No se aceptan certificados de experiencia de contratos en ejecución.  

 

No se tendrán en cuenta la experiencia diferente a la solicitada.  

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores, no será tenido en cuenta para la 

evaluación.  

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

DESur evaluará las propuestas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes. En la evaluación de las ofertas la Entidad Contratante debe puntuar el factor técnico 
de acuerdo con los indicados en la tabla:  

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 50 

Experiencia en Interventoría en mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
adecuación y/o construcción de edificaciones 

50 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 50 

Director de Interventoría  30 

Residente de Interventoría 20 

Total  100 

 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (50 puntos)  

El factor experiencia del proponente tiene un puntaje de hasta CINCUENTA (50) puntos y se 
calculara de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

EXPERIENCIA EN CONTRATOS 50 

Experiencia en Interventoría en mantenimiento y/o mejoramiento 
y/o adecuación y/o construcción de edificaciones 

50 

 
(i) Experiencia en Interventoría en mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación 

y/o construcción de edificaciones (50/50) 

Se tendrá en cuenta máximo tres (3) contratos (solo el valor ejecutado y certificado) celebrados 
por el proponente en los últimos (10) años, en consorcio o unión temporal y cuyo objeto y/o 
alcance haya sido la interventoría para el mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación y/o 
construcción de edificaciones de carácter público y/o privado. 
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La evaluación se realizará con la siguiente tabla, considerando el área intervenida en contratos 
cuyo objeto y/o alcance incluya la interventoría en mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
adecuación y/o construcción de edificaciones de carácter público y/o privado. 
 

ÁREA INTERVENIDA EN LOS CONTRATOS PUNTOS 

0 a 500 m2 10 

Desde 501 hasta 1.000 m2 25 

Desde 1.001 hasta 1.500 m2 35 

Más de 1.500 m2 50 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (50 puntos)  
 
La evaluación de los profesionales integrantes del equipo de trabajo se hará de acuerdo con la 
experiencia de cada uno de ellos. 
 
(i) Director de Interventoría (30/50): 
 
El director de la interventoría deber Ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor. Según 
su experiencia, se otorgará el puntaje establecido en la siguiente tabla: 
 

EXPERIENCIA EN AÑOS PUNTOS 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor con experiencia general  a 
partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional, mayor a 10 años.  

 
10 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor con experiencia general  a 
partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional, mayor a 10 años y 
como coordinador o director de interventoría de obra deberá contar con más de 
5 años de experiencia.  

 
 
 

20 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor con experiencia general  a 
partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional, mayor a 10 años y 
como coordinador o director de interventoría de obra deberá contar con más de 
8 años de experiencia, con postgrado en áreas afines.  

 
 
 

30 

 

(ii)  Residente de interventoría (20/50) 

 

El residente de la interventoría deber Ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor. 
Según su experiencia, se otorgará el puntaje establecido en la siguiente tabla: 
 

EXPERIENCIA EN AÑOS PUNTOS 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor con experiencia general  a 
partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional, mayor a 3 años y como 

 
10 
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director o residente de interventoría de obra deberá contar con un más de 1 año 
de experiencia. 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor con experiencia general  a 
partir de la fecha de expedición de su tarjeta profesional, mayor a 5 años y como 
director o residente de interventoría de obra deberá contar con más de 3 años 
de experiencia.  

 
 
 

20 

 

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderación, el mínimo no será objeto de 

subsanabilidad, por lo tanto, se recomienda a los proponentes leer detenidamente todos y cada 

uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el puntaje.  

15. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, DESur escogerá el proveedor 
aplicando los siguientes criterios de desempate:  

 
i. Preferir la oferta de menor valor. 
ii. En caso de persistir el empate preferir la oferta que cuente con más puntaje en los 

requisitos de experiencia. 
iii. En caso de persistir el empate prevalecerá la oferta que se haya presentado en primer 

lugar (teniendo en cuenta la fecha y la hora de entrega). 
iv. En caso de persistir el empate se realizará un sorteo. (El procedimiento se establecerá por 

la Empresa). 
 

16.  CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTAS: 

 

DESur rechazará las Ofertas presentadas por los Oferentes que:  

 

• No cumplan con los requisitos habilitantes (Jurídicos y técnicos). 

• Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial. 

• Cuando la propuesta fuera presentada por una persona natural o jurídica que haya 

intervenido, directa o indirectamente, en los estudios o participado en la elaboración de los 

diseños o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio haya tenido tal intervención.  

• Cuando se estipule un plazo superior al solicitado en la invitación. Condición subsanable si el 

oferente se allana a cumplir con el plazo oficial.  

• Cuando se modifiquen las especificaciones técnicas contenidas dentro del presupuesto oficial. 

• Las propuestas presentadas por Oferentes que no hayan suscrito el compromiso 

anticorrupción o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación. 

• En caso de no allegarse la póliza de seriedad de la oferta. 
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• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes para la misma invitación. 

• Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exactas establecida 

en el cronograma para el cierre de la contratación. 

• Cuando llamado a subsanar no se cumpla con alguno de los requisitos habilitantes (los 

jurídicos, de experiencia, financieros, técnicos, capacidad organizacional) y hacen parte de 

estos, las especificaciones técnicas mínimas requeridas que deben cumplirse en su totalidad 

o dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto. 

• Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido 

por la empresa, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones 

Temporales u otra forma de asociación. 

• Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos 

aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad, o cuando la propuesta 

viole alguna norma general o especial acorde con el objeto contractual.  

• Cuando dentro del plazo para aclarar la propuesta no lo haga o haciéndolo no lo presente 

dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto o modifique la propuesta que ya se 

había entregado previamente, lo cual se considera como una modificación y/o mejora de la 

propuesta. 

• Quienes se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la 

normativa vigente. 

• Quienes se encuentren con Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. Para 

efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de 

Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del 

numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el 

tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, 

indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales. 

• Los oferentes que NO estén inscritos en el registro de proveedores de la empresa. 

• Cuando verificado el RUP se encuentre que el proponente ha sido sancionado en 

contrataciones anteriores y dichas sanciones se encuentren vigentes. Según Artículo 90 de la 

ley 1474 de 2011:  

- Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 

varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; 

- Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) 

contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 

- Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una 

misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

- La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la 

inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de 
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acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente 

se hará explícita en el texto del respectivo certificado.  

Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios 

de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las 

sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 

declaratoria. 

• Cuando la inscripción en el RUP no se encuentre en firme o cuando el RUP no se encuentre 

renovado conforme a lo dispuesto en la norma, para el momento de la evaluación. 

• Cuando se entreguen propuestas parciales y/o alternativas. 

• Cuando la propuesta modifique condiciones técnicas de las fichas, o condiciones, obligaciones, 

actividades y cantidades del objeto contractual. 

• Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems. 

• Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las 

siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea 

como persona natural o jurídica y representante legal de una persona jurídica, de forma 

simultánea como persona natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, 

de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión 

Temporal. Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios 

comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas. 

• Quien entregue la propuesta en un lugar diferente y que por esta causa no llegue antes de la 

hora del cierre establecida en el cronograma del proceso de selección  

• Cuando dentro del plazo para subsanar por presentación incompleta de requisitos habilitantes 

no lo haga o haciéndolo no los presente dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal 

efecto, o modifique los documentos (requisitos técnicos), que ya se habían entregado 

previamente con la propuesta inicial, lo cual se considera como una modificación y/o mejora 

de la propuesta. 

• Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos inexactos, 

tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o que 

induzcan a error, siempre y cuando tales documentos aludan a factores de selección o sean 

necesarios para la comparación de las ofertas. 

• Cuando no se presente junto con la propuesta la oferta económica. 

 
17. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: Se cargará la matriz de riesgos como 

documento anexo, el cual forma parte integral de la presente contratación. 
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18. GARANTÍAS: El contratista deberá constituir a favor de DESur y del Municipio de Envigado, 

los siguientes amparos: 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA PARA 
ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Garantía de 
Seriedad del 
Ofrecimiento 

10% del valor 
del 
presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe 
tener una cobertura hasta la 
aprobación de la garantía de 
cumplimiento del Contrato. Esta 
deberá acompañarse con la oferta. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

X   

Garantía de 
Cumplimiento 

10% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 
la liquidación del contrato, es decir 
seis (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

X   

Garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

 X 

Garantía de calidad 
y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.   
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

 X 

Garantía de Pago de 
salarios, 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 

X   
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prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

Responsabilidad 
Civil 
extracontractual 

500 SMLMV 

Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

 X 

Garantía de calidad 
del servicio 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.     
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

X  

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más.  
NOTA: incluir a La Empresa 
DESur y al Municipio de 
Envigado, como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas.        

 X 

19. IMPUESTOS Y RETENCIONES EL CONTRATISTA se obliga a pagar, los impuestos que a 

continuación se enuncian si aplica, los cuales serán liquidados por la Secretaría de Hacienda 

del Municipio de Envigado. 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Según lo contemplado en los artículos 152, 153 

y 154 del (Estatuto Tributario Municipal). Las tarifas se establecen en el acuerdo según la 

actividad del proponente y se encuentran contempladas en el Título 3, Capítulo III, Artículo 

138. Cuando aplique. Este pago es correspondiente al (8%o) POR MIL DEL VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO, ANTES DE IVA. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se modifique la cuantía 

de un contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de Industria y Comercio, y la 

modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre 

la diferencia y estampillas. Antes de IVA.  

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Acuerdo Municipal 052 de diciembre 22 de 2017, por el cual 

se crea la Estampilla Procultura en el Municipio de Envigado equivalente al CERO PUNTO 
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CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor del contrato y de todas sus modificaciones, 

ampliaciones. Antes de IVA.  

• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo Municipal 052 de 

diciembre 22 de 2017 mediante el cual se establece el cobro de la Estampilla para el Bienestar 

del Adulto Mayor equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato y de todas 

sus modificaciones, ampliaciones. Antes de IVA.  

• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO: Lo constituye la contratación y sus adiciones, celebradas en la jurisdicción del 

Departamento de Antioquia con el Municipio de Envigado, el Concejo, la Contraloría, la 

Personería, los Establecimientos Públicos, y las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, diferentes a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y 

complementarios. ACUERDO No. 011 (mayo 07 de 2021) Por medio del cual se modifica el 

Acuerdo Municipal N°052 de 2017 "Por medio del cual se expide la normativa sustantiva 

aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio de Envigado”, equivalente al CERO PUNTO 

CUATRO POR CIENTO (0,4%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus 

modificaciones y ampliaciones. 

• ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo Municipal 018 de julio 06 de 2022 

mediante del cual se establece el cobro de la estampilla prodeporte y recreación equivalente 

al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del valor del total contrato, convenio y de 

todas sus adiciones, antes de IVA. 

• IVA: Equivale al 19% del valor total del contrato.  

• RETENCIÓN DE IVA: Equivale al 15% del valor total del IVA.  

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: 6.0% del valor del contrato antes de IVA. 

20. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: Para la ejecución del objeto contractual 

no se requiere de permisos, ni licencias o autorizaciones de ningún tipo.  

 

21. SUPERVISIÓN  

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será ejercida 

por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta, quien será el 

competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir con las 

obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las normas que 

tratan la materia. 
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FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los 

recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato 

se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. c) 

Mantener permanente comunicación con el contratista y los servidores y trabajadores de la 

empresa. d) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 

tendientes a solucionar eventuales controversias. e) Velar porque la ejecución del contrato no se 

interrumpa injustificadamente. 

 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFROMA SECOP II 

 

  Elaboró   V°B°   Autoriza 

 
CAROLINA BETANCUR MARÍN WENDY C. MEJÍA VELÁSQUEZ SERGIO A. RÍOS OSPINA 

DIRECTORA DE EJECUCIÓN SECRETARIA GENERAL 
GERENTE 

 


