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AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO: CE - 2023303351

ASUNTO: Respuesta radicado No. SAL-23-008242 del 11 de mayo del
2023. Entrega informe mensual No. 3 - febrero 2023. Contrato ICCU No.
663 de 2022 ; mejoramiento y rehabilitacién de la via desde el casco
urbano del municipio de Puli hasta la inspeccion de San Nicolas del
municipio de San Juan de Rioseco, departamento de Cundinamarca -
Plan 500.

DEPENDENCIA: 10022023 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Bogota, 2023/05/12

Sefores

ACINCO INGENERIA SAS
nancymora@aciproyectos.com
Bogota D.C.

ASUNTO: Respuesta radicado No. SAL-23-008242 del 11 de mayo del 2023.
Entrega informe mensual No. 3 - febrero 2023. Contrato ICCU No. 663 de 2022 -
Mejoramiento y rehabilitacion de la via desde el casco urbano del municipio de Puli
hasta la inspecciéon de San Nicolas del municipio de San Juan de Rioseco,
departamento de Cundinamarca - Plan 500.

Cordial saludo,

En atencion al comunicado del asunto, mediante el cual remiten el Informe de
interventoria No. 3, correspondiente al periodo de febrero del 2022 del contrato ICCU No.
663 de 2022. Subsanado acorte de a las observaciones realizadas mediante radicado
ICCU No. 20233022756 del 20 de abril del 2023.

Nos permitimos informarle que, el informe es APROBADO por esta entidad al cumplir con
los parametros establecidos en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA ICCU
y en el Numeral 13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR del Anexo técnico
1 del Contrato de interventoria ICCU No. 663 de 2022.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Subgerente de Infraestructura - ICCU

Proyecté: Ingrid Lorena Patifio
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