
 

MUNICIPIO DE PAIPA 

 

Modelo Integrado de Planeación  

Y Gestión - MIPG 
Código: GCO-F-02 

Formato 

ESTUDIOS PREVIOS  Fecha Version: 21/02/2020 
 

NIT. 891.801.240 – 1 

Version: 03  

1. INFORMACION GENERAL 
REGISTRO BP y P No.: 2022-15-516-0014 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MINIMA CUANTIA 
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 
MOVILIDAD 
DOCUMENTO:  ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
OBJETO: ADICIONAL EN VALOR 1 Y PRORROGA 3 AL CONTRATO 435 DE 
2022 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA 
EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O 
SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE 
ACUEDUCTO    Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
PAIPA – BOYACA.” 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JOSE UBALDO CASTRO 
ACOSTA   
CIUDAD Y FECHA: PAIPA, JUNIO DE 2023 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
El artículo 6, de la ley 1551 de 2012, establece que le corresponde al municipio, 
administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 
la ley, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades; solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con 
especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad, y el sector de los 
discapacitados, directamente, y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con la demás entidades territoriales y de la nación, en los términos 
que defina la ley, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del 
medio ambiente, de conformidad con la ley, así mismo, le compete realizar 
directamente o a través de terceros la construcción, ampliación rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura vial y servicios públicos. 

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Nacional 
"...Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes”.  
 
Que Consagra el Articulo 2 de la Constitución Política de Colombia, que son fines 
Esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución... 
Las autoridades de la Republica esta instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia.  
 
Igualmente, en el artículo 14 de la Ley antes descrita, se dictamina que “… El 
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, 
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en 
el área de su jurisdicción”.  
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El artículo 355 de la Constitución Política establece que “El Gobierno, en los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 
Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 
 
Que la Ley 715 de 2001 en su Artículo 76. Competencias del municipio en otros 
sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias: 76.1. Servicios Públicos Realizar directamente o a través de 
terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. 
 
Que los sistemas y redes de acueducto y alcantarillado son susceptibles a daños y 
requieren de su inmediata reparación, por ello se  debe contar con el suministro de 
materiales, accesorios y herramientas necesarias para suplir reparaciones, 
ampliaciones, expansiones y reposiciones de las mismas, propendiendo así por el 
cumplimiento de las metas en cuanto a la atención de daños, expansión en la 
cobertura de servicios públicos domiciliarios propuesta en el plan de acción de la 
empresa para el presente año. 
 
Que la ley 142 de 1994 establece en su artículo segundo que: El Estado 
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de 
que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 
370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: Garantizar la calidad del 
bien objeto del servicio público y su disposición final, para asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, para la atención prioritaria de 
las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento 
básico y para la prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o 
económico que así lo exijan y en su artículo quinto que: Es competencia de los 
municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de 
la Ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 
Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente y continua, los 
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo…, por empresas de 
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración central del respectivo municipio. 
 
Que Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCÉ 
PODEMOS AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCÉ PODEMOS 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE 
RECURSO HÍDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE 
AGUA con el indicador de resultado; optimización de la vida útil de la vida útil de 
redes de Alcantarillado y pozos sépticos estrategia para mejorar la funcionabilidad 
de las redes de Alcantarillados y pozos sépticos. 
 
Que el municipio de Paipa, deberá garantizar la prestación efectiva de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, en cumplimiento de sus funciones, 
obligaciones y deberes, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones de 
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cobertura, calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en el municipio. 
 
Que En la actualidad las tuberías de alcantarillado existentes en diferentes 
sectores del Municipio de Paipa datan más de 40 años de servicio en su mayoría 
de material de gres, concreto con problemas de insuficiencia hidráulica, velocidad 
y fuerza tractiva, lo que ocasiona que en algunos sectores del municipio se 
evidencien inconvenientes diarios por la poca capacidad de manejo de aguas y las 
fuertes precipitaciones que se presentan en el municipio, esta tubería no  
responde a los mantenimientos que realiza la Empresa de Servicios Públicos Red 
Vital Paipa S.A E.S. P en forma periódica, lo que se convierte en quejas 
constantes y molestias a la comunidad. 
 
Que el municipio de Paipa ha sufrido un crecimiento acelerado de su población 
tanto permanente como transitoria gracias a que año tras año se realizan grandes 
inversiones que han mejorado la calidad de vida lo que ha generado una mejora 
en la expectativa de vida de los paipanos y atracción de población de otros 
lugares por habitar este municipio, lo que corresponde en un reto para la 
administración municipal que tiene el fin de proveer los servicios públicos 
esenciales para toda la población.  
 
Que debido a este rápido crecimiento que se ha presentado genera grandes 
dificultades en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado  debido a 
que el caudal demandado por la población es mayor y por ende la recepción de 
las aguas sanitarias a la red de alcantarillado aumenta razón por la cual el servicio 
público de alcantarillado se ha visto afectado de manera significativa ya que por su 
antigüedad presenta falencias por el deterioro de la tubería que lo constituye y 
deficiencias por el diámetro de tubería que actualmente utiliza ya que no esta 
diseñado para la demanda actual del sistema lo que influye directamente en el 
buen manejo de las aguas sanitarias. 
 
Que por el aumento de precipitación que se ha venido evidenciando a lo largo del 
año y como consecuencia a ello el aumento en aguas de escorrentía y/o pluviales, 
el municipio de paipa ha presentado inconvenientes en cuando al manejo de las 
aguas antes mencionadas ya que la recepción a los sistemas de drenaje 
existentes es mayor y la capacidad que los mismos tienen no es suficiente lo cual 
hace que colapse el sistema y se vean afectadas las zonas aledañas al sistema 
de drenaje y puedan causar a su vez afectación directa en la salud humana ya 
que las aguas de escorrentía pueden transportar sustancias químicas y 
microorganismos que llegan a los cuerpos de agua que son utilizados para el 
consumo humano.  
 
Que con el fin de dar cumplimiento a la ley 142 de 1994 y hacer efectiva la 
prestación del servicio publico en el municipio de paipa y en cumplimiento a la 
razón social de la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A ESP y 
teniendo en cuenta la justificación antes mencionada suscribe un convenio 
interadministrativo con la empresa Red Vital Paipa SA. E.S.P. para AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE 
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O 
PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO    Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA 

 
Que el Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya función es la de servir a la 
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comunidad y desarrollar actividades para la inversión social y seguridad 
ciudadana, implementando el desarrollo comunitario, y mejorando la calidad de 
vida, requiere logística adecuada para  llevar a cabo las  diferentes obras y poder  
desarrollar con eficiencia los  planes, programas y proyectos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "CON SUMERCÉ PODEMOS 
AVANZAR" se encuentra la estrategia; CON SUMERCÉ PODEMOS PROTEGER 
EL MEDIO AMBIENTE, el Programa; MANEJO INTEGRAL DE RECURSO 
HÍDRICO y el Subprograma; MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA , 
donde es prioridad que el Municipio realice la contratación inmediata de la  
“INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO 
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A 
E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE 
AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO    Y/O OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.” con el fin de 
garantizar una ejecución idónea de  los trabajos realizados dentro del contrato de 
obra AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA 
REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS 
SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO    Y/O OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.” 
 
En el entendido de que la interventoría es considerada como aquella labor que 
desarrolla una persona natural o jurídica para controlar, exigir y verificar la 
ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la invitación y las 
especificaciones de un contrato y/o convenio, celebrado por las entidades públicas 
dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la 
normatividad vigente, el municipio de Paipa requiere contratar aquella persona 
que coadyuve a la entidad en la ejecución del proyecto de obra. 
 
que dentro de la ejecución del contrato se evidencia que no se tiene contempladas 
actividades importantes como rellenos con material filtrante, mejoramiento en piso 
con material de afirmado, transporte de mezcla asfáltica, pedraplén, construcción 
de filtros, empradización de taludes, tubería de alcantarillado PVC de 14, solados 
en concreto, cajas de inspección y otros ítems requeridos en cada uno de los 
capítulos del presupuesto inicial. 
 
Que, en el marco de ejecución del contrato, se Considera que para la reposición 
y/o ampliación de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial de diferentes 
sectores del municipio en el área urbana, es necesario realizar conexiones, 
derivaciones y reposiciones para acometidas sanitarias, sumideros pluviales, entre 
otros, donde se requiere tubería de este diámetro. 
 
Que se requiere la instalación de relleno con material filtrante dado que en los 
trabajos de excavación se evidenció que se presentan zonas húmedas y por las 
mismas condiciones del suelo y del flujo de aguas que circulan por esta zona no 
es posible continuar con las actividades sin la instalación de este material.  
 
Qué Considerando que gran parte de la vía se tuvo que intervenir para el cambio 
de todas las redes sanitarias del tramo, tanto de a red principal como de 
acometidas y el material excavado no cuenta con condiciones apropiadas para 
brindar estabilidad, se hace necesario realizar un mejoramiento en toda la calzada 
para brindar condiciones de estabilidad a las redes y a la obra realizada. 
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Que Considerando que las intervenciones realizadas para conformar la estructura 
de la vía, presenta deterioros e inestabilidad se hace necesario la construcción de 
pedraplén en zonas de falla y acolchonamientos sobre tramos de la vía, es 
necesaria la construcción de pedraplén para garantizar la estabilidad de la zona. 
 
Que Considerando que la zona a intervenir se encuentra en proceso constructivo y 
el tránsito de la misma es de gran flujo y temiendo en cuenta que esta vía es de 
gran importancia para la economía y los permisos dados para cualquier obra 
deben ser menores a 5 días, es necesario un concreto de gran resistencia y que 
fragüe de manera rápida para su estabilidad, se debe contar con un concreto de 
condiciones adecuadas. 
 
Que Considerando que la zona a intervenir presenta una armonización y está en 
proceso constructivo y de validación externa, es necesario que a partir de las 
intervenciones, la zonas queden en iguales o mejores condiciones se debe 
generar la reposición de zonas verdes, en este caso la empradización. 
 
Que Considerando que gran parte de la vía se tuvo que intervenir para el cambio 
de todas las redes sanitarias del tramo, tanto de la red principal como de 
acometidas y el material excavado no cuenta con condiciones apropiadas para 
brindar estabilidad, se hace necesario realizar un mejoramiento en toda la calzada 
para brindar condiciones de estabilidad a las redes y a la obra realizada y por 
ende el transporte del material desde la cantera autorizada y legalizada 
 
Que Las anteriores actividades evidenciadas en la ejecución de las actividades 
inicialmente planteadas y requeridas para cumplir con el objeto del contrato y 
garantizar de esta manera la calidad de los trabajos realizados mediante el 
convenio  

 
Que con el fin de garantizar la continuidad de las acciones enmarcadas en el 
contrato cuyo objeto es " AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A 
E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE 
AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO    Y/O OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA." y teniendo en 
cuenta la justificación anterior se ve la necesidad de realizar un adicional en valor 
1 al contrato 435 de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO 
DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE 
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O 
PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO    Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.” para cumplir satisfactoriamente con el objeto 
del contrato.  
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

 
OBJETO: ADICIONAL EN VALOR 1 Y PRORROGA 3 AL CONTRATO 435 DE 
2022 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA 
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EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O 
SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE 
ACUEDUCTO    Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
PAIPA – BOYACA.” 
 

3.1 IDENTIFICACIÓN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS – CÓDIGO UNSPSC 
 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
 
 

3.2 . IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se 
trata de un CONTRATO DE INTERVENTORIA, que se suscribirá con el 
Municipio de Paipa para el buen funcionamiento de las dependencias de la 
Administración Municipal y así poder cumplir con los requerimientos y la buena 
labor de la entidad. 
 
3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:  

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA 
CONTRATISTA: PERSONA NATURAL / JURIDICA / CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL 
 
3.4 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR 

 

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
  
 
Las mismas contempladas en el contrato inicial  

 
 

3.4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Las mismas contempladas en el contrato inicial  

 
3.4.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 
Las mismas contempladas en el contrato inicial  
 
3.5 CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 
El objeto del contrato será ADICIONAL EN VALOR 1 Y PRORROGA 3 AL 
CONTRATO 435 DE 2022 CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TECNICA, 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO 
DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE 
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O 
PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO    Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA.” según las siguientes condiciones técnicas: 
  
CONDICIONES TECNICAS  
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La interventoría debe cumplir con el manual de interventoría de la entidad. 
 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: El plazo de ejecución del presente contrato 
será de un (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio  
 

ADICION EN TIEMPO 1: Un (1) mes y quince (15) Dias calendario 
 
ADICION EN TIEMPO 2:  Dos (2) meses calendario  
 
ADICION EN TIEMPO 3: Un (1) mes calendario  
 
PLAZO TOTAL:  El plazo de ejecución del presente Convenio será de seis 
(06) meses y quince (15) días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del mismo. 

 
 

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: El Objeto del contrato deberá ser ejecutado por el 
contratista en el municipio de Paipa Boyacá. 

 
3.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 62/100 ($ 27.298.800,62) 
M/CTE 
 

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
23/100 ($ 8.958.759,23) M/CTE  
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  TREINTAY SEIS MILLONES DOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
85/100 (36.257.559,85) M/CTE 

 
 
3.9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
 
 

Para efectos del presente proceso de selección del contratista, la secretaria de 
Hacienda del Municipio Paipa ha emitido el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. CDP No. 2023000956  por un valor de  NUEVE MILLONES DE 
PESOS ($ 9.000.000,00) M/CTE del cual se destinará el recurso para el pago del 
convenio en mención, tomado de los rubros presupuestale. 
 
3.10 FORMA DE PAGO  

 
Las mismas contempladas en el contrato inicial  
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
Las mismas contempladas en el contrato inicial  
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5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
12 CONVOCATORIA A VEEDURÍAS  

Las mismas contempladas en el contrato inicial  
13. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

• CDP 

• BANCO DE PROYECTOS 

• VIABILIDAD TECNICA 

  
14. Vo. Bo. JEFE DE DEPENDENCIA 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

FIRMA  

NOMBRE JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA 

DEPENDENCIA Secretaria De Infraestructura Pública y Movilidad 

  
Elaboro:  Karol Benavides Mendoza   

Cargo: Profesional de Apoyo  

 

Aprobó: JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  

Cargo: Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad  

 


