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AREA SOLICITANTE

SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE DEL | Inversién - BPIN 2018011000873 2102042: Central de
GASTO generaciéon hibrida
construida Actividad
1.2.1 Desarrollar
proyectos energéticos
sostenibles de  tipo
hibrido en las ZNI,
nacional
META Con la ejecucion del proyecto descrito en el presente estudio previo,
se implementaran soluciones energéticas para la atenciéon de 318
usuarios residenciales y 55 usuarios no residenciales o especiales,
para un total de 373.
EJECUCION RECURSOS EJECUCION TRAZABILIDAD

MISIONAL - RECURSOS NACION

100% inversién

1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION

1.1 FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO PARA LICITACION PUBLICA

El presente estudio previo se elabora para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el Capitulo 1 Subsecciéon 2 del Decreto 1082 de 2015, en las normas que la
complementen modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto
de la presente modalidad de seleccion.

1.2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE

SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE; OBJETO,
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FUNCION Y COMPETENCIA
13 NATURALEZA JURIDICA DEL IPSE

La naturaleza juridica del Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las
Zonas No Interconectadas — IPSE-, conforme lo establece el articulo 2 del Decreto 257 de 2004, se
encuadra en la de Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Minas y
Energia, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, razén por la cual se
rige por la normatividad vigente en materia de contratacion estatal de conformidad con lo preceptuado
en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratacion de la entidad y las demas
gue la modifiquen y/o adicionen.

14 OBJETO DEL IPSE

El objeto del IPSE, segun lo preceptua el articulo 4 del Decreto 257 de 2004, consiste en identificar,
promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas
empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la
satisfaccidén de las necesidades energéticas, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el
Ministerio de Minas y Energia.

1.5 DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS COMO MECANISMO PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO LEGAL Y MISIONAL DEL IPSE

Tal y como de manera taxativa se expresa en el articulo 4 del decreto 257 de 2004, el objeto del IPSE
entre otros es identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas,
actividades que hacen parte integral del concepto mismo del objeto misional y legal del IPSE

Asi mismo, dentro de las funciones asignadas a la Subdireccién de Planificacién y Promocion de
Soluciones Energéticas, establecidas en el articulo 14 del Decreto 257 de 2004, se establecio:

“(...)
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2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energia y los entes territoriales, los
planes, programas y proyectos de la infraestructura energética para las zonas no
interconectadas.

3. Adelantar los estudios de analisis e identificacion de proyectos de inversion que definan las
caracteristicas de una solucion energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas
de forma economica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguiente:

a) El esquema empresarial mas conveniente para la prestacion del servicio de energia eléctrica
en la ZNI;

b) Aprobar el modelo financiero adecuado para la ejecucion de los proyectos;

c) La gestion de diversas fuentes de financiacion;

d) El fomento de la participacion del sector privado en la ejecucion y administracion de los
proyectos;

e) Los mecanismos de organizacion y participacion de la comunidad en la ejecucion, operacion
y mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestacion del servicio de
energia de manera eficiente y auto sostenible.

(.)

De igual manera, el Decreto 257 de 2004, en su articulo 15 determind las funciones de la Subdireccion
de Contratos y Seguimiento entre las que se encuentran:

“1. Asesorar al Despacho del Director en todo lo relacionado con la celebracion de cualquier

tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento del objetivo del
IPSE.

2. Adelantar los tramites necesarios para el perfeccionamiento de los actos civiles, mercantiles
y administrativos, que se requieran para el cumplimiento del objeto de la entidad.

7. Apoyar el seguimiento de la ejecucion de obras y proyectos de desarrollo territorial que se
gfjecuten con recursos del Presupuesto General de la Nacion en las ZNI.

(.)

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 Pagina | 8
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

L
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

1.6 DE LA DEFINICION LEGAL DEL CONCEPTO DE ZONA NO INTERCONECTADA

De conformidad con los lineamientos legalmente establecidos, se establece que el concepto “Se
entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caserios no
conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.

Como se advierte de la definicion expuesta, la misma plantea un concepto de ZNI que atiende a una
nocion de indole material, bajo el entendido de que se considerara a un espacio geografico como ZNl,
cuando este no se encuentre conectado al SIN.

Dicha definicion anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al IPSE, lo que en suma
establece la competencia del Instituto.

1.7 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA FORMULACION, E§TRUCTURACION Y
DISENO DE PROYECTOS ENERGETICOS ORIENTADOS A LA AMPLIACION DE COBERTURA
EN LAS ZONAS RURALES DISPERSAS Y NO INTERCONECTADAS DEL PAIS.

El desarrollo del objeto que se pretende contratar parte del fundamento y politica institucional trazados
en el IPSE, en relacion con su mision, vision, politica de gestiéon y objetivos, conforme se indica a
continuacion:

[ Misién: A partir de informacion confiable, estructuramos e implementamaos soluciones
energéticas efectivas y duraderas, amigables con el medio ambiente, impulsando esquemas
empresariales, con la participacibn de las comunidades beneficiarias, dinamizando el
desarrollo sostenible, mitigando el cambio climatico y creando oportunidades para una mejor
calidad de vida en la Colombia No Interconectada.

0 Vision: En el 2030 el IPSE, al lograr la universalizacién energética sostenible en la
Colombia No Interconectada, articul6 la integracion y transformacion de territorios y
contribuyd al empoderamiento de las comunidades como protagonistas de su bienestar y
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aportd significativamente a la transformacion de la matriz energética en la Colombia No
Interconectada.

0 Politica de Gestién: El IPSE promueve soluciones energéticas sostenibles en las
comunidades de las ZNI como factor de equidad con criterios de eficacia, eficiencia y
efectividad, mejorando continuamente los procesos, con responsabilidad ambiental y en
condiciones de trabajo seguro y saludable para las partes interesadas, asegurando el
cumplimiento de la legislacion aplicable a las actividades que desarrolla y otros requisitos
gue la organizacion suscriba.

Objetivos:

- Ser actor relevante en la toma de decisiones del sector energético con informacion
confiable y oportuna.

- Contribuir a la transformacion de territorios mediante soluciones energéticas que
vinculan y empoderan a la comunidad y protegen al medio ambiente.

- Ampliar la Cobertura con criterios de sostenibilidad y eficiencia para la CNI, en linea con lo
establecido en el PND.

- Estructurar Soluciones energéticas sostenibles (Financiera, social y Ambiental) para
fomentar su implementacion con diversas fuentes de financiacién

- Promover en todos los proyectos, modelos de eficiencia energética, mediante la
incorporacion de buenas practicas y nuevas tecnologias en su utilizacion.

- Fortalecer la capacidad del IPSE para generar y capturar informacion confiable y util para
la toma de decisiones

Ademas de lo anterior, el IPSE realiza la evaluacion técnica y gestion de recursos financieros para la
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construccion de proyectos orientados a la energizacioén rural, basados en tecnologias convencionales
y no convencionales de generacion de energia eléctrica e implementaciéon de un modelo de control y
seguimiento ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en actividades relacionadas con el servicio
publico de energia en las zonas rurales y no interconectadas del pais.

1.8. DE LOS FINES QUE SE PERSIGUEN CON EL PROCESO DE SELECCION DEFINIDO

La contratacion que se sustenta mediante el presente estudio previo tiene como fin especifico el
cumplimiento de los fines del Estado y el acceso al servicio publico de energia eléctrica en las zonas
rurales y no interconectadas del pais. Con el propdsito de ampliar la cobertura energética para
aquellas viviendas localizadas en las referidas zonas con proyectos energéticos que resulten
sostenibles y apropiados para la prestacion del servicio, asi como su continua y eficiente prestacion,
aunado con la apropiacién del conocimiento tecnolégico y administrativo de las soluciones energéticas
a implementar. Esto se sustenta conforme el siguiente desarrollo normativo:

“De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran en consideracion que al
celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”

Asi mismo, el articulo 2 de la Ley 142 de 1994, establece que:

“El Estado intervendra en los servicios publicos, conforme a las reglas de competencia de que trata
esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los articulos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369, 370 de la
Constitucion Politica, para los siguientes fines: 2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio
publico y su disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 2.4.
Prestacion continua e ininterrumpida, sin excepcién alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o econémico que asi lo exijan. 2.5. Prestacion eficiente. (...)
2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participacion en la
gestion y fiscalizacion de su prestacion”.
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En relacion con el anterior mandato normativo, se trae a colacion lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
143 de 1994, que preceptua:

“(...) La generacion, interconexion, transmision, distribucién y comercializacion de electricidad estan
destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente, por esta razén, son
consideradas servicios publicos de caracter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad publica.”

El sustento de la presente contratacion se armoniza con lo establecido en el 45 de la Ley 2099 de
2021 que, en su literalidad indica:

“El Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones energéticas para las Zonas no
Interconectadas (IPSE), estara facultado para estructurar, presentar y viabilizar ante fondos publicos
que hagan inversiones en el sector eléctrico, tales como Fenoge, Fonenergia, entre otros, planes,
programas y proyectos en el Sistema Interconectado Nacional y en Zonas No Interconectadas
dirigidos a promover, desarrollar, implementar o ejecutar Fuentes No Convencionales de Energia y
Gestion Eficiente de la Energia, asi como el uso de FNCER para la prestacion de servicios publicos
domiciliarios, adaptacion de los sistemas de alumbrado publico en Colombia para la gestion eficiente
de la energia, atencion de emergencias en las Zonas no Interconectadas (ZNI), inversién en
acometidas y redes internas, asi como en mecanismos de sustitucion hacia Fuentes no
Convencionales de Energia (FNCE) y combustibles méas limpios”.

A su vez, esta actividad se encuentra en consonancia con el objetivo 5 del Plan Energético Nacional —
PEN- 2006-2025, “Maximizar cobertura con desarrollo local”, la politica energética estd encaminada a
mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo
energético local de las mismas.

Asimismo, el legislador promulgé la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2022 — 2026 COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” el articulo 3 Ejes de
transformacion del Plan Nacional de Desarrollo: El Plan Nacional de Desarrollo se materializa en las
siguientes cinco transformaciones: (...) 4. Transformacion productiva, internacionalizacion y accion
climatica. Apunta a la diversificacién de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y
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profundice en el uso de energias limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovacion, que
respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construccion de la resiliencia ante los
choques climaticos, con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la
competitividad del pais, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atras de manera
progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economia reindustrializada
con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonia con la naturaleza. (...)

De igual forma, el Titulo Il articulo 5 Plan Nacional de Inversiones Publicas, preceptud:

“El Plan Nacional de Inversiones Publicas 2022 — 2023, se estima un valor de 1.154,8 Billones, a
pesos constantes del 2022, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz
de forma Transversal y que se estima en un valor de 50,4 billones, a pesos constantes del 2022,
cuyos anexos hacen parte integral de la presente Ley. (...)”

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD EN SENTIDO ESTRICTO, PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA Y JUSTIFICACION DE LA ESTRUCTURACION

Para septiembre de 2015, 193 paises adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la nueva Agenda de
Desarrollo, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, incluidos en el documento
CONPES 3918 de 2018, que establece 16 metas trazadoras y el mismo namero de indicadores, para
realizar el seguimiento al cumplimiento de estos. Dentro de los ODS, en su objetivo No 7, se incluyo el
de “Energia Asequible y no Contaminante”, consistente en garantizar el acceso a una energia
asequible, segura, sostenible y moderna para todos, dentro del cual se ha planteado como metas:

- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energia asequibles, confiables y modernos

- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energia renovable en el conjunto de
fuentes de energia

- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

- Para 2030, aumentar la cooperacion internacional a fin de facilitar el acceso a la investigacion y las
tecnologias energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energia renovables, la eficien-
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cia energética y las tecnologias avanzadas y menos contaminantes de combustibles fosiles, y pro-
mover la inversion en infraestructuras energéticas y tecnologias de energia no contaminante

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnologia para prestar servicios de energia mo-
dernos y sostenibles para todos en los paises en desarrollo, en particular los paises menos adelan-
tados, los pequeios Estados insulares en desarrollo y los paises en desarrollo sin litoral, en conso-
nancia con sus respectivos programas de apoyo.

En ese sentido, el IPSE desde su misionalidad ha implementado proyectos de ampliacién de cobertura
de todo el territorio nacional colombiano a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energias
Renovables -FNCER- llevando el servicio de energia eléctrica a las familias de las Zonas No
Interconectadas.

Por su parte, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno
Rural de las Islas del Rosario a través de Derecho de Peticién presentado ante el Ministerio de Minas
y Energia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de
Indias, Gobernacién de Bolivar y AFINIA, de fecha 19 de julio del 2021, solicité entre otros:

“(...) Se sirva rendir un informe detallado de cuales son las soluciones de fondo y definitivas para el
suministro del servicio de energia eléctrica a nuestra comunidad...

Cuales son las metas trazadas en su plan de desarrollo para mejorar, normalizar la prestacion del
servicio de energia eléctrica a nuestra comunidad, anexando copia del documento donde se
encuentren dichas metas, sefialando el presupuesto disponible, cuanto se ha ejecutado y quién es la
entidad responsable del mismo.

Por ultimo, que de conformidad con lo dispuesto en la ley 472 de 1998, y los articulos 161 y 144 del
Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estas entidades amparen
los DERECHOS COLECTIVOS que se relacionan a continuacion: (i) EI goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitucion, la ley y las disposiciones reglamentarias; (i) El
acceso a los servicios publicos y a que su prestacion sea eficiente y oportuna; (i) Cualquier otro que
se encuentre amenazado y/o vulnerado, y procedan a realizar las acciones necesarias y suficientes
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para solucionar el abandono estatal respecto a la prestacion del servicio publico de energia eléctrica
en nuestra comunidad... (...)" (Segun texto original).

Ante esta necesidad, desde el Ministerio de Minas y Energia le fue encomendado al IPSE
(Memorando Radicado No.: 2-2021-005562 del 31-03-2021) la revision y estudio de la situacion
energética en las comunidades de Islas del Rosario. Después de analizar la problemética sefialada por
la comunidad e identificadas las condiciones reales en la Isla, el IPSE procedié a asignar recursos que
permitieron adelantar la contratacion y ejecucion del Contrato de Consultoria No. 101 de 2021, suscrito
entre el IPSE y la firma CONSENER S.A.S., el cual tenia por objeto “Formular, estructurar y disefiar
proyectos energéticos sostenibles para la ampliacion de la cobertura del servicio de energia eléctrica
en las comunidades étnicas y diferentes localidades de las zonas no interconectadas del pais. Zona 2:
Conformada por los departamentos de Bolivar, Magdalena, Cesar, Cordoba, La Guajira, Norte de
Santander, Sucre, Santander, Atlantico y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”.

De acuerdo con lo anterior, el IPSE recibi6 cartas de la comunidad en donde se manifestd que estaban
de acuerdo con el desarrollo de la estructuracion por parte del IPSE y el Consultor, e igualmente,
confirmé el area en donde se instalaria el centro de generacion (paneles solares) y la ubicacién de las
plantas electr6genas para garantizar la solucion energética. Este proceso participativo permitid
adelantar los estudios y disefios que arrojaron la mejor solucion energética para Isla Grande.

Partiendo de las solicitudes de la comunidad y los diagndsticos de necesidades energéticas se
identificé a Isla Grande en el Archipiélago de Islas del Rosario en el Distrito de Cartagena de Indias
T.C.y H en el departamento de Bolivar, como un territorio potencial para la implementacion del
proyecto denominado “/IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL
INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR’.

El modelo de ampliaciéon de cobertura del sector eléctrico impone la necesidad de llevar el servicio de
electricidad a la poblaciéon que vive en las zonas rurales y no interconectadas, por lo que se requiere la
actuacion del estado que tenga en cuenta las particularidades de la dinamica social, econémica y
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ambiental de dichas zonas, para la implementacion de soluciones energéticas estructurales y
sostenibles en zonas aisladas y no interconectadas con baja densidad de poblacion y carencia en
infraestructura basica.

Garantizar una intervencion integral bajo los lineamientos de las Bases del Plan Nacional de
Inversiones 2022 - 2026, con el propdsito de alcanzar las metas para la “Transicion energética justa,
segura, confiable y eficiente” en especial en lo relacionado en su literal C. -Cierre de brechas
energéticas y el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios publicos: agua y energia para promover
la competitividad y el bienestar de todos.”, del cual se extrae:

“(...) c. Cierre de brechas energéticas

Se avanzara en la universalizacion del servicio de energia eléctrica a través de la ampliacion de
cobertura mediante soluciones asociadas a: i). la conexion al Sistema Interconectado Nacional- SIN,
de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que
permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la inversion ii). El uso de energéticos
mas limpios para la coccion de alimentos considerando las condiciones particulares de cada territorio;
iii). La mejora de las condiciones de calidad y prestacion del servicio; iv). El impulso adecuado a los
recursos energéticos distribuidos. Todo esto a través de la participacion de la sociedad y los diferentes
grupos de interés (empresas, comunidades). Adicionalmente, dentro del programa de normalizacion
de redes eléctrica, se incluira la instalacion de sistemas de autogeneracion a pequefia escala a partir
de fuentes no convencionales de energia en barrios subnormales situados en municipios del Sistema
Interconectado Nacional como estrategia de normalizacién que promueve el uso de recursos locales y
la participacion de la sociedad en las soluciones energéticas.

Se definird y regulara el modelo de comunidades energéticas para que las personas naturales y
juridicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no
convencionales de energias renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos
distribuidos. Se dispondra de recursos publicos, para las comunidades energéticas conformadas por
personas naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentacion que
establezca el Ministerio de Minas y Energia para la entrega, distribucion y focalizacion de dichos

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Pagina | 16



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

recursos.

Se garantizara a la poblacién vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energia
eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de tecnologias digitales pueda ser
administrado para el bienestar del usuario y garantia de la eficiencia en el gasto publico, sin superar
los recursos econémicos establecidos para ello de acuerdo con la reglamentacion del Ministerio de
Minas y Energia. Se avanzara hacia una metodologia de focalizacion de subsidios que considere la
capacidad de pago de las personas. Asi mismo, se brindaran las sefiales necesarias para que la
UPME haga una revision del consumo basico de subsistencia considerando las condiciones
energéticas de los usuarios en las diferentes regiones del pais. (...)” (Segun texto original).

Resulta necesario sefalar que la entidad adelant6 actividades de socializacién con la comunidad de la
siguiente:

ACTA SOCIALIZACION PROYECTO “CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL
INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN ISLAS ROSARIO MUNICIPIO DE CARTAGENA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

Fecha: 13 de Mayo de 2023
DESARROLLO DE LA REUNION:

Presentacion de los actores institucionales y sus roles: Se realizo la presentacion a los asistentes de la
socializacién del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL
INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA
COMUNIDAD DE ISLAS GRANDE EN ISLAS DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” por parte del Instituto de Promocion de Soluciones Energéticas —
IPSE, adscrita al Ministerio de Minas y Energia. A esta reunion asisten delegados del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de las Islas del
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Rosario y miembros de la comunidad, para lo cual se firmara la lista de asistencia y que sera parte
integral de la presente acta.

Se realiz6 la presentacion Aspectos técnicos y presupuesto.

Presentacion de los compromisos de cada uno de los actores: Por parte del IPSE, se reitera a la
comunidad la intencion de financiar con recursos propios la implementacion del proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA
Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLAS GRANDE EN ISLAS DEL
ROSARIO, DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR’; en este sentido, los
representantes del Consejo y comunidad en general, aceptan que desde el IPSE se desarrolle la
inversion e implementacion de las obras.

Se cumplira con las debidas socializaciones del proyecto junto con los contratistas de obra e
interventoria, para lo cual se procedera a convocar a los representantes del Consejo Comunal y
comunidad en general interesada, a las reuniones de socializacion antes del inicio de las obras y
durante el desarrollo de las mismas.

Por su parte, los delegados de la comunidad reiteran su aprobacion en la utilizacion y disposicion de
las areas contempladas y requeridas para la generacion de energia del sistema (cluster de paneles
Solares y caseta para las plantas electrogenas), redes de distribucion, y demas elementos necesarios
para la implementacion del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE CENTRAL HIBRIDA SOLAR-
DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA
COMUNIDAD DE ISLAS GRANDE EN ISLAS DEL ROSARIO, DISTRITO DE CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. Sumado a lo anterior, estan dispuestos en dar todo el apoyo social
y colectivo para que este proyecto logre su objeto contractual y beneficie a la comunidad de Isla
Grande.

2.1 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR MINAS Y ENERGIA - DECRETO 1073
DE 2015 Y EL DECRETO DE EXPANSION DE COBERTURA - DECRETO 1623 DE 2015
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.6.3.2.2.1. del referido Decreto, denominado
“Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y demas Formas de
Energia No Convencionales, PROURE”, establecié lo siguiente: “Para el disefio del Programa de Uso
Racional y Eficiente de Energia y demds Formas de Energia No Convencionales, PROURE, el
Ministerio de Minas y Energia tendra en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales,
informativos, financieros y técnicos, a fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de
Energia y Fuentes No Convencionales de Energia, segun los siguientes criterios:

1. Fomentar la utilizacién de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con
criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneracion;(...)

2. Fomentar la modernizacién e incorporacion de tecnologias y procesos eficientes en la cadena
de suministro y uso de los energéticos;

3. Fomentar el uso de energéticos eficientes, econémicos y de bajo impacto ambiental.

En concordancia con lo preceptuado con el citado decreto, el articulo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623
de 2015, denominado “Expansién de la Cobertura del Servicio de energia eléctrica en zonas aisladas”,
sefala: “La ampliacion de cobertura del servicio de energia eléctrica a usuarios a quienes no sea
economicamente eficiente conectar al SIN, se realizara mediante soluciones aisladas centralizadas o
individuales y micro redes, las cuales seran construidas y operadas principalmente por OR del SIN, o
a través de esquemas empresariales tales como Areas de Servicio Exclusivo, ASE. Dichas inversiones
podran ser realizadas tanto con recursos publicos como con inversiones a riesgo efectuadas por
empresas prestadoras del servicio. En este Ultimo caso las inversiones seran remuneradas a través de
tarifas.

Parégrafo 1. Para la determinacion de las soluciones aisladas mencionadas en este articulo, las
empresas deberan priorizar fuentes no convencionales de energia o gas licuado de petrdleo, segun
sea economicamente eficiente.

Paragrafo 2. La vinculacion de capital privado en la prestacion del servicio publico domiciliario de
energia eléctrica continuara rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en
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el régimen de ASE”

En este sentido, el Decreto 099 del 2021 “Por el cual se modifica el decreto tnico reglamentario del
sector de Minas y Energia, Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con los lineamientos de politica
para la expansion de la cobertura del servicio de energia eléctrica en el Sistema Interconectado
Nacional y en la Zonas No Interconectadas” en su articulo 5 preceptué: “EXPANSION DE LA
COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS: La ampliacion de cobertura del servicio publico de energia eléctrica a usuarios
a quienes no sea eficiente conectar al Sistema Interconectado Nacional — SIN, se podra realizar
mediante soluciones centralizadas o individuales, las cuales seran construidas y operados
principalmente por un operador de red del Sistema Interconectado Nacional, o a través de esquemas
empresariales tales como las areas de servicio exclusivo (ASE). Dichas inversiones podran ser
realizadas tanto con recursos publicos, como recursos mixtos o privados. Las inversiones se regiran
de acuerdo con las leyes y la regulacion vigente y sera remunerada a través de los esquemas
tarifarios dispuestos por la Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG) para tal fin.”, a su vez,
el paragrafo dispuso: “Para la determinacion de las soluciones centralizadas o individuales
mencionadas en este articulo, las empresas deberan priorizar fuentes no convencionales de energia o
gas licuado de petréleo, segin sea, econdmica y/o técnicamente mas eficiente.”

2.2 DE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
COMUNITARIAS EMPLEANDO FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLES

Una de las necesidades identificadas es la de proveer los servicios de energia mediante soluciones
con fuentes convencionales y no convencionales que incluyan generacién y distribucién a los usuarios.
En este caso, el sistema de energia producido a partir de la central hibrida, incluidas las redes de
media y baja tension, permitird aumentar la capacidad energética de Isla Grande, brindando calidad,
confiabilidad y sostenibilidad en la prestacién del servicio, haciendo uso de los potenciales energéticos
disponibles localmente.

Por lo anotado, se consideré como alternativa viable, la construccion de este sistema energético que
beneficia a 373 usuarios, que se distribuyen de la siguiente manera:
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Tipo de Usuarios No. de Usuarios
Residencial 318
Comercial (Tiendas y Restaurantes) 11
Eco-Hoteles 16
Hoteles Medianos 14
Hoteles Grandes 5
Oficina Parques Nacionales 1
Casa Cultural, Formacion y Orientacion 3
UCA 1
Colegio 1
Centro de Salud 1
Iglesias 2
Total 373

En la actualidad, los usuarios propuestos e identificados en el proyecto estructurado no cuentan con
una prestacion del servicio que les permita suplir sus necesidades basicas insatisfechas. Con base en
la informacién suministrada por la consultoria, la comunidad y la entidad territorial, El IPSE estructurd
el proyecto para la “IMPLEMENTACION DE UNA CENTRAL HIBRIDA SOLAR - DIESEL
INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS PARA LA
COMUNIDAD DE ISLA GRANDE”.

Adicional a lo anterior, dentro del proyecto estructurado y que hace parte del contrato a celebrar se
encuentra incluido el componente de capacitacion de los usuarios en el manejo 6ptimo y eficiente de
los sistemas energéticos y el Uso Racional de la energia — URE, que se desarrollard con los grupos
poblacionales en las zonas de influencia del proyecto objeto del contrato de obra a contratarse. Las
comunidades seran objeto de capacitaciones con un enfoque diferencial en médulos orientados como
un vector de sostenibilidad de los proyectos energéticos y de mejoramiento de sus condiciones de
vida”.

Desde el afio 2018 y atendiendo lo indicado en el articulo segundo del Decreto 884 de 2017, por el
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cual se expiden normas tendientes a la implementacion del PNER en el marco del Acuerdo Final para
la Terminacién del Conflicto y la Construccién de una Paz Estable y Duradera “el IPSE debe propender
por la gestién de recursos para lograr la (...) capacitacién en el uso adecuado de la energia para su
sostenibilidad”. De hecho, en el actual plan de inversiones del IPSE presentado al DNP para optar
para recursos del PGN, se incluy6 una partida para ejecutar el plan de capacitacion contemplado en el
PNER, asociado a los usuarios nuevos que se beneficiaran con la implementacion del proyecto
energético. Desde esta perspectiva, la capacitacion a las comunidades en los temas asociados a la
prestacién del servicio de energia, la eficiencia energética y el uso racional de este recurso es una
herramienta eficaz para lograr la sostenibilidad desde el componente social del proyecto energético
que ha implementar.

2.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION
DE LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES.

2.3.1 Ubicacién geogréfica de la Isla.

e Isla Grande, Archipiélago de Islas del Rosario, Cartagena de Indias, departamento de
Bolivar

El archipiélago de Islas del Rosario esta formado por 30 islas. Esta ubicado a 45 kilometros al suroeste
de la bahia de Cartagena de Indias y su acceso se logra a través de via maritima a unos 45 minutos
de la superficie continental.

Este archipiélago forma parte del Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo, que
comprende una extensiéon de 19.506 hectareas. Este parque fue creado para conservar y proteger
arrecifes de coral, los ecosistemas asociados tales como los pastos marinos y los manglares, y las
numerosas especies de algas y animales que alli habitan.

Puntualmente, la necesidad se enfoca en la comunidad de Isla Grande, que hace parte del conjunto de
islas que conforman el archipiélago en comento, por lo que se concluye que es una de las de mayor
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extension con una superficie aproximada de 200 hectareas. Se encuentra ubicada frente a las costas
del Mar Caribe en las coordenadas geograficas 10 grados 10'55”"N 75 grados 44'06”0 con Isla
Barracuda al este, el Canal de Boca Grande al sureste, Isla Marina al oeste y el Bajo Luis Guerra al
suroeste.

Google Earth

Figura 1: Mapa de Isla Grande Archipiélago de Islas del Rosario, Cartagena de Indias, Departamento de Bolivar
Fuente: Georreferenciacién proyecto Isla Grande — CONSENER S.A.S.

2.3.2 Sustitutos energéticos y vocacion productiva de la comunidad

Actualmente, la comunidad que se encuentra cerca al perimetro urbano de Isla Grande no cuenta con
energia eléctrica, el mayor sustituto que utilizan son las velas y en segunda instancia las linternas. Por
otro lado, la poblacion que cuenta con la capacidad econémica puede llegar a adquirir plantas
eléctricas que funcionan con gasolina o0 ACPM y su uso podria situarse en 1 o 4 horas al dia,
especialmente en horas de mas calor y de atencién a la poblacion flotante (turistas).

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 Pagina | 23
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

A,
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Al no contar con el servicio de energia eléctrica, las comunidades tienen un horario nocturno
restringido, por lo cual el uso de otros sustitutos es la principal fuente de utilizacion con un 44.8% de la
poblacién encuestada, seguido de las velas con una utilizacion 37.5%, seguido Diésel para planta
eléctrica con una utilizacion 8.6%.
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Figura 2: Resultados encuesta de caracterizacion referente a los sustitutos energéticos de la
comunidad de Isla Grande, Archipiélago de Islas del Rosario

Fuente: Sustitutos energéticos Isla Grande — Documento de Anélisis del impacto social y econémico CONSENER S.A.S.
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Figura 3: Balance Diario Energia SHSFC-Diesel Isla Grande - Islas del Rosario - Municipio de Cartagena —
Departamento de Bolivar

Fuente: Sustitutos energéticos Isla Grande — Documento de Andlisis del impacto social y econémico CONSENER S.A.S.

En términos energéticos, el consumo de sustitutos para coccién esta caracterizado por el uso de gas
propano (84.3%), con un consumo aproximado de 7386.95 libras. En referencia a los sustitutos para
iluminacién, estos estan representados principalmente en el uso de otros sustitutos (44.8%) y con un
costo global promedio de $394.428 COP/mes*usuario.

En lo que respecta la vocacion productiva del territorio, las clases de proyecto productivo
contemplados por la comunidad caracterizada corresponde a productos alimenticios, esto
representado con el 53.19%; el 23.40% refiere cultivos agricolas; la piscicultura esta representada con
el 19.15%.
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CLASE DE PROYECTO PRODUCTIVO FRECUENCIA PORCENTAIJE
Otros productos alimenticios 25 53,19%
Cultivo agricola (cultivo y cosecha) 11 23,40%
Piscicultura (Piscinas, pesca, mariscos, beneficiadero, 9 19,15%

etc.)

Lombricultura 1 2,13%
Porcino (engorde, mataderos, salsamentaria, etc.) 1 2,13%
TOTAL GENERAL 47 100%

Tabla 1: Cuadro de caracterizacidon de los métodos de produccion de la comunidad de Isla Grande, Archipiélago de
Islas del Rosario

Fuente: Caracterizacion de los métodos de produccion - Documento de Andlisis del impacto social y econémico CONSENER
S.AS.

Es por ello, qgue en el marco de la implementacion del proyecto que contribuyan a la Transicion
Energética Justa se propendera por la adaptacion de las fuentes de energia y sus tecnologias para la
mitigacion gradual de los impactos ocasionados a la crisis climéatica y ambiental desde enfoques para
el uso eficiente de los recursos naturales segun las condiciones y limitaciones del territorio. Lo anterior,
en aras de adaptar a otros sistemas tecnoldgicos modulares, flexibles y con mayor capacidad
energética, que respondan a los avances sociales y técnicos, y que permitan garantizar la
sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

2.3.3 Caracterizacion de la necesidad energética en la comunidad de Isla Grande

Segln se establece en el indice de Cobertura de Energia Eléctrica -ICEE 2018 publicado por la
UPME, (que se encuentra en etapa de comentarios, existen aun 495.799 familias aproximadamente,
gue no cuentan con el servicio basico de energia eléctrica de nuestro pais, de las cuales, se
contemplan que 207.656 corresponden a las Zonas No Interconectadas - ZNI. En este sentido y en
concordancia con la misién del IPSE, se hace necesario implementar las soluciones energéticas de

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 Pagina | 26
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130

ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ampliacion de cobertura 0 mejoramiento de infraestructura més viables técnica y financieramente para
estas comunidades, teniendo en cuenta sus posibilidades de desarrollo al contar con el servicio de la
energia, vocacion productiva y sus capacidades para garantizar la sostenibilidad a futuro del proyecto.

Para el municipio de Cartagena, el ICEE (2018) es del 98,74%, con un total de 2.223 viviendas sin
servicio (VSS) en la cabecera municipal y 792 en el area rural para un total de 3.015 viviendas sin
servicio de energia eléctrica. En la comunidad de Isla Grande las necesidades de consumo energético
residencial se aplican para iluminacion, electrodomésticos y equipos eléctricos, y de igual manera para
la coccion de los alimentos. Por ejemplo, para el caso de los electrodomésticos y equipos eléctricos, el
documento de Andlisis del impacto social y econdmico del proyecto resalta que para el uso estos
dispositivos existen una limitante en el territorio muy alta debido a que se requiere una mayor
capacidad energética.

Dentro del andlisis y caracterizacion de los potenciales beneficiarios, se realiz6 la identificacion de la
capacidad energética requerida para la atencién de los 318 usuarios residenciales y 55 usuarios no
residenciales o especiales, del total de 373 del proyecto:
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Potencia y Demanda Energia Isla Grande en Islas del Rosario - Cartagena

Fetach Energia Promedio

v _ _ ‘ _ Proyectada a 10 Afios

Tipo de Usuarios s No- I riclal Por Tasa ) Factor )
Usuarios | Lamparas Trrr Factor Total CrockiTantn Horizonte | Proyectada Carga Total | Por Usuario
(kW) Simultaneidad | (KW) — (Afios) (Kw) (KWh/mes) | (KWh/mes)
Residencial* 318| 1,00 04 | 12700 2,0% 10 | 15506 25% |  27.911 8738
Comercial (Tiendas y Restaurantes) 11| 3,52 1 _ 3871 05% | 10 | 40,69 25% | 7.324| 665,8
Eco-Hoteles 16 5,64 1 90,19 0,5% 10 94,80  25% 17.064 1.066,5
Hoteles Medianos 14| 15,23| 0,7 | 149,23 05% | 10 156,86 25% 28.235| 2.016,8
Hoteles Grandes 5/ 36,81 0,7 | 1288 05% 10 13541 25% 24.374| 4.8748
Oficina Parques Nacionales 1 2,63 1 | 263 05% ‘ 10 | 2,76|  25% 497 496,8
|Casa Cultural, Formacién y Orientacién 3| 1,42| 1 42|  0,5% 10 | 448 25% | 806 268,8
UCA 1 1,84 1 1,84 0,5% 10 1,93  25% 347 3474
Colegio 1 20,61 1 061 05% | 10 | 2167 25% | 3.901  3.9006
Centro de Salud 1 17,77 1 17,77 05% | 10 18,68 25% 3.362| 3.362,4
Iglesias 2| 1,98 1 39|  05% 10 | 426 25% | 749 3744
Caseta Central de Generacién [ 3,76 1 376 05% | 10 | 395 25% | 711 7110
Alumbrado Publico** 250 0,04 1 10,00 10,000 50% 3.600 14,4

Total 373, 250 598,98 650,45 118.881

Tabla 2: Cuadro de cargas inicial y proyectada de los usuarios de Isla Grande en el Archipiélago
de Islas del Rosario
Fuente: CONSENER S.A.S.

Las cargas se proyectan a diez (10) afios para dimensionar la central de generacién a disefar,
mientras que para el disefio de las redes eléctricas se proyectan las cargas a quince (15) afios.
También, se considerd un factor de carga del 25% de la potencia proyectada para calcular la energia
demandada por los usuarios, de acuerdo con el criterio establecido por AFINIA para el disefio de las
redes eléctricas subterrdneas. El consumo de energia promedio mensual proyectado a 10 afos para
los usuarios de la comunidad es de 118.881 KWh, valor que al ser dividido por los 30 dias del mes
arroja un consumo de energia diario de 3.963KWh.
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RESUMEN DIMENSIONAMIENTO CENTRAL DE GENERACION

ITEM DESCRIPCION VALOR | UNIDAD [HORARIO DE OPERACION
1 Parque solar fotovoltaico 540 KWp 6:00 AM a 6:00 PM
2 Banco de baterias de i6n - litb 1290,24 KWh 6:00 AMa 7:00 PMy

11:00 PM a 6:00 AM
3 Inversor enlazado ared 5x 110 KW 6:00 AM a 7:00 PMy
11:00 PM a 6:00 AM
4 Inversor bidireccional cargador de baterias 3x 250 KW 6:00 AM a76:00 PM
5 Grupo electrégeno diésel No. 1 650 KW 7:00PMa 11:00 PM
6 Tanque exterior almacenamiento combustble diésel 5000 GAL
7 Tanque auxiliar almacenamiento combustble diésel 1000 GAL
8 Transformador de potencia elevador tpo pedestal 630 KVA

Tabla 3: Cuadro de dimensionamiento de la Central de Generacion
Fuente: CONSENER S.A.S.

En términos generales, los potenciales beneficiarios no cuentan con servicio de energia eléctrica, lo
gue permite que este proyecto sea de alto impacto toda vez que tiene como finalidad la satisfaccion de
necesidades basicas insatisfechas y mejora de la calidad de vida.

2.3.4 Componente Técnico

Dentro del proyecto energético sostenible para la ampliacion de la cobertura en Isla Grande del
Archipiélago de Islas del Rosario, se estructurd el proyecto en el cual se efectud el disefio técnico de
sistemas de generacion eléctrica por paneles solares fotovoltaicos y con apoyo de un equipo
electrogeno, y posterior distribucion (red de media y baja tensién). Se plantea suministrar energia
eléctrica a 373 nuevos usuarios, usuarios residenciales, edificaciones institucionales (UCAS, I.E,
Centro de Salud, entre otros) y adicionalmente, la red de media para futura conexién por parte de
interesados del sector comercio (Hoteles, comercio en general, entre otros).
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Inicialmente se realiza un analisis de los recursos energéticos existentes en la Isla objeto del proyecto
a implementar, como la energia solar fotovoltaica (cluster de paneles), redes de distribucion (media y
baja tension) y grupos electrégenos diésel (apoyo y cargue de baterias). Posteriormente se revisaron y
compararon las distintas alternativas para determinar cual es el mejor modelo a implementar,
concluyéndose que para el beneficio de los nuevos usuarios la soluciébn mas efectiva en términos
economicos y sociales es aquella que consiste en generacion de energia a través de un Parque Solar
Fotovoltaico (paneles solares) que permite brindar un nivel de servicio de 24 horas. Parque que se
apoya en el equipo electrégeno, siempre y cuando se mantenga la demanda indicada en los
documentos soporte de los Anexos Técnicos del presente estudio previo, asi como los niveles
maximos de radiacién solar y estabilidad en los parametros de disefio, sin necesidad de consumir
algun tipo de combustible.

La informacion detallada del proyecto estructurado se encuentra descrita en los Anexos Técnicos los
cuales hacen parte integral del presente estudio previo.

Ahora bien, en el marco de las necesidades aqui sustentadas y en concordancia con el objeto principal
del IPSE asociado a identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas
mediante esquemas eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo; por lo cual el
Instituto procedié a abrir un proceso de licitacion publica con el objeto de determinar el contratista que
presente y sustente su capacidad y experticia técnica, financiera, juridica, y administrativa acreditada
en la ejecucion de proyectos de caracteristicas similares y ante las necesidades y antecedentes
mencionados, para que a futuro ejecute el objeto contractual que abarque el desarrollo e
implementacién de soluciones energéticas sostenibles, con capacidad técnica, administrativa y
financiera para la “IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO
LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA
GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, y poder realizar la posterior capacitacion en los usuarios
beneficiados con la implementacién de las soluciones.

El IPSE, con el fin de llevar a cabo la ejecucién del proyecto mencionado que beneficia 373 nuevos
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usuarios, usuarios residenciales, edificaciones institucionales (UCAS, I.E, Centro de Salud, entre otros)
y adicionalmente, la red de media para futura conexién por parte de interesados del sector comercio
(Hoteles, comercio en general, entre otros). Con lo que se pretende cumplir con el logro de los fines
esenciales del Estado tales como la ampliacion de la cobertura y la satisfaccion de la demanda,
suscribira un Contrato de Obra con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1159 de 2007 y Decreto
1082 de 2015.

La informacién detallada del proyecto estructurado se encuentra descrita en el Anexo - Componente
Técnico, como aquellos que apliquen, y los cuales hacen parte integral del presente estudio previo, los
cuales podran descargarse a través del siguiente link:

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/
EprzDUDb5JfNEhsFXurXhOXABidXFliwdoOPeWV2pYco3rg

3. OBJETO

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE
MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL
ARCHIPIELAGO DE ISLAS ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.

3.1 ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del objeto del presente contrato es el siguiente:

i. Laimplementacién de una Central Hibrida (Solar-Diésel) para Isla Grande del Archipiélago de
Islas del Rosario, en la zona rural y dispersa perteneciente a la ZNI especificamente en el
Distrito Especial, Turistico, Cultural e Histérico de Cartagena de Indias, departamento de
Bolivar en la comunidad ya referenciada, conforme a la informacion en el Anexo -
Componente Técnico.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Pagina | 31


https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/EprzDUb5jfNEhsFXurXhOXABidXFlIwdoOPeWV2pYco3rg

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

L
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023

ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Relacion de documentos — Anexo Componente Técnico:

Anexo Técnico
Presupuesto Oficial general.
Cronograma y Flujo de Obra.

Para lo anterior, el futuro contratista debera garantizar el suministro, transporte, instalacion,
implementacion, puesta a punto, pruebas, operacion, certificacion RETIE, y cumplir con las
especificaciones técnicas conforme al Anexo - Componente Técnico del presente estudio previo.

4,
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Capacitar a los usuarios de las soluciones energéticas a implementar, en el USO EFICIENTE
Y RACIONAL DE LA ENERGIA.

Adelantar la capacitacion y el entrenamiento al prestador del servicio en la operacion,
mantenimientos preventivos y correctivos de los activos producto del proyecto a ejecutar con
ocasion al cumplimiento del objeto del contrato y que seran entregados para el AOM por parte
del IPSE.

El CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de cada uno de los componentes establecidos
en el presente estudio previo y en el Anexo - Componente Técnico del proyecto relacionado
en el alcance, de los que se adjunta el link correspondiente y que hacen parte integral del
presente documento, cumpliendo a cabalidad con los items, especificaciones técnicas y
demas consideraciones alli descritas:

https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanmontealegre_ipse_gov_co/
EprzDUb5JINEhsFXurXhOXABiIdXFllwdoOPeWV2pYco3rg

Conforme al Articulo 1 del Decreto 1371 de 2014, El IPSE conservara la propiedad de la
infraestructura energética construida.

CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC
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CODIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios Basados en Servicios L -
Ingenieria profesionales de Ingen_lerla S_erV|C|_os,de
81101701 L . L eléctrica y ingenieria
Investigacién y ingenieria y o o
. . electrénica eléctrica
Tecnologia arquitectura
Servicios Publicos y
83101800 .SerV'C'OS Servicios publicos S(?N".:'OS S(?N'(.:'OS
Relacionados con el eléctricos eléctricos
Sector Publico
SerVICSIZ?vli:::liJggCOS Y Servicios Distribucion de
83101806 ) Servicios publicos . energia
Relacionados con el eléctricos L
s eléctrica rural
Sector Publico
Maquinaria y
26131507 accesorios para Generacion de Centrales Centrales de
generacion y energia eléctricas energia solar
distribucion de energia
Instrumentos de
medicion y
Equipos y sum_mlstros Instrumentos de comprobacion
de laboratorio, de medida de Medidores de
41113708 medicion, de comunicacion .
> observacion y o energia.
observacion y de electronic
ensayo. e
pruebas. ervicios de
sistemas
eléctricos a.
72141511 Servicios de Servicio de Servicio de Servicios de
edificacion, construccion preparacion de excavacion.
construccion de pesada. tierras.
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instalaciones y
mantenimiento.
Servicios de Servicios de Servicios .O,Ie
B e - construccion
edificacion, mantenimiento y Servicios de de sistemas de
72151502 construccién de construcciéon de sistemas eneraia
instalaciones y comercio eléctricos €19
- o eléctrica
mantenimiento. especializado
5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con el objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra civil.
6. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccién y el contrato a celebrar sera el previsto
en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

7. MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta que, por una parte, el objeto del contrato consiste en una construccién con
componentes de instalacion, se tiene que ello corresponde a un trabajo material sobre un bien
inmueble al tenor del articulo 32-1 de la Ley 80 de 1993, de modo que se trata de lo que la norma
define como contrato de obra, y por otra, que el presupuesto proyectado para su realizacion se
encuentra dentro de la mayor cuantia para la entidad, al exceder el tope de salarios minimos para
menor cuantia aplicables al IPSE, asi como que no se identifica ninglin aspecto, caracteristica,
naturaleza o destinacion del objeto del contrato, ni de la naturaleza juridica de la entidad como
contratante o de los potenciales proveedores diferente a las comunes o que justifique una especialidad
relevante, la modalidad de seleccion del contratista aplicable corresponde a la de LICITACION
PUBLICA referida en el articulo 2-1 de la Ley 1150 de 2007, y cuyo contenido y desarrollo se
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encuentra regulado en el articulo 30 Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 10 de la Ley 1882 de
2018, y los articulos 2.2.1.2.1.1.1y 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, tratandose de una licitacion publica para la seleccion de un contratista que ejecute
un contrato de obra, deberan aplicarse las reglas de presentacion aparte y evaluacion independiente
de la oferta econémica en la audiencia de decision del procedimiento, con base en la seleccion
aleatoria de una férmula dentro de las establecidas en el pliego de condiciones, y la publicacion, asi
como la publicaciébn de un informe de evaluacién preliminar y uno final de los deméas aspectos
juridicos, financieros y técnicos de las propuestas.

* ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. DECRETO 1860 DE 2021

El presente proceso, luego de efectuado el analisis de oportunidad y conveniencia, da aplicacién al
articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del decreto 1860 de 2021
sobre “Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional”, teniendo en cuenta que el objeto, la naturaleza del proceso y el
alcance de las obligaciones, estan relacionado con la ejecucién de una obra, la entidad en sus
obligaciones especificas incluird un porcentaje con el fin de darle y exigirle el cumplimiento al
contratista, con el fin de fomentar la contratacion de este tipo de poblacion.

8. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado para la ejecuciéon de las soluciones energéticas en la comunidad
descrita, serd hasta por la suma de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS
($16.487.571.101,60) MICTE, incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e
indirectos que conlleve la celebracion y ejecucion del contrato.

El presupuesto estimado, incluye todos los costos (directos e indirectos), transporte, gastos e
impuestos que se llegaren a causar con ocasién para la correcta ejecucion del contrato.
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Nota 1. So pena de rechazo, cuando la oferta econdmica o en el resultante de la verificacién
aritmética, el proponente presente un VALOR TOTAL DE LA OFERTA superior al 100% del valor total
del presupuesto oficial estimado o cuando la oferta econdmica o el resultante de la verificacion
aritmética el proponente presente un VALOR TOTAL DE LA OFERTA artificialmente bajo al
presupuesto oficial estimado.

Nota 2: El proponente no podra superar el valor total del presupuesto oficial establecido por el IPSE
para cada uno de los items. (los valores se encuentran en el Anexo No. 1 - Componente Técnico)

Nota 3: So pena de rechazo, El valor de la oferta econémica presentada por los proponentes, en
ningln caso podra ser inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto oficial estimado para todos
y cada uno de los items en el Anexo No. 1 - Componente Técnico (Presupuesto Oficial). Esto, dado
que el valor del presupuesto fijado obedece al andlisis por la Entidad.

Nota 4: Se constituye en causal de rechazo el no diligenciamiento de todos los datos e items de la
oferta econémica en el formato establecido por el IPSE. Dado que ello impediria realizar una
comparacion objetiva de esta.

8.1 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado de las obras, en toda la comunidad descrita, es de DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($16.487.571.101,60) MICTE.

Los valores obtenidos que sustentan el presupuesto oficial propuesto por El IPSE, son el producto de
los estudios de mercado desarrollados por la Subdireccién de Planificacion y Promocién Energética
con ocasion del referido proceso de contratacion es el que se relaciona en el Anexo No. 1 -
Componente Técnico (Presupuesto Oficial).
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8.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacién que resulte de este proceso de contratacién la Entidad cuenta con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 24123 expedida el 15 de junio de 2023 por el
responsable del Presupuesto para la vigencia 2023.

9. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de cada contrato de obra serd hasta el 30 de diciembre de 2023, a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion ejecucién, es decir, suscripcién del contrato, expedicién del Registro Presupuestal y la
aprobacién de la garantia Unica por parte de la entidad, una vez sea constituida y presentada en
debida forma por el contratista.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el proyecto se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspensién no serd computable al plazo de ejecucion del contrato.

Nota 2: El IPSE no reconocera por ningln motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los
establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por
parte del contratista sera objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda
vez que son situaciones previsibles por el contratista.

10. FORMA DE PAGO

Para la ejecucion del objeto del contrato a celebrar, teniendo en cuenta el presupuesto oficial
propuesto por El IPSE, se tendra en cuenta la siguiente forma de pago:
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e Anticipo: Correspondiente al 50% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a titulo de
anticipo previa legalizacion y perfeccionamiento del contrato; presentacion y aprobacion por
parte del interventor de los siguientes documentos entregables, asi:

a. Aprobacion por parte del IPSE de las garantias a cargo del contratista, exigidas en este
documento, previo aval del interventor.

b. Verificacién por parte del interventor de la constitucion de un fideicomiso o patrimonio
autébnomo irrevocable para el manejo de los recursos del anticipo a través de la revision
de la correspondiente minuta y que esta haya sido remitida al IPSE.

c. Aprobacion por parte del interventor del Programa de Flujo de Inversion del Anticipo,
indicando las sumas invertidas y comprometidas, junto con sus correspondientes rubros,
acompafado de los documentos soporte respectivos.

d. Aprobacién por parte del interventor del Programa de la Ejecucién de la Obra,
estableciendo en el diagrama de GANTT, en donde se especifique todas las actividades
del contrato.

e. Suscripcién del Acta de Inicio debidamente firmada entre el interventor y el futuro
contratista.

El anticipo se amortizara en los dos (2) primeros pagos, en porcentajes equivalentes al 50% de
cada pago. El giro de los recursos por parte del fideicomiso al contratista debera contar con el
aval del INTERVENTOR vy el visto bueno del IPSE.

e Pago 1: Equivalente al 50% del valor estimado del contrato incluido IVA, previo el cumplimiento
de los siguientes:

a. Presentacion y aprobacion por parte del interventor del contrato, de las 6rdenes de
compra, con constancia de pago del 50% de los equipos importados y un 50% de los
equipos y materiales nacionales.

b. Presentar el acta de la primera socializacién del proyecto a la comunidad beneficiada
respecto al alcance de las obras, dicho documento debe contar con el aval de la
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interventoria.

Nota 1. En este pago se deberd acreditar la amortizacion del 50% del valor del anticipo por
parte del futuro contratista.

e Pago 2: Equivalente al 20% del valor estimado del contrato incluido IVA, previo el cumplimiento
de los siguientes:

a. Presentacién y aprobacion por parte del interventor de la constancia de recibido de la
totalidad de los materiales y equipos en la zona de ejecucion de los trabajos,
debidamente suscrita por la interventoria y el contratista de obra; ademas se debe
presentar un avance minimo del 70% de las actividades de obra conforme a los
porcentajes establecidos en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoria y
por IPSE. El pago se hard previa firma de la correspondiente acta parcial y presentacion
de factura de cobro.

b. Presentar acta de la segunda socializacion del proyecto a la comunidad beneficiada
respecto al alcance de las obras, de acuerdo al formato establecido que suministrara el
IPSE, con sus respectivos anexos.

Nota 1. En este pago se deberé acreditar la amortizacion final del 50% del valor del anticipo.

Nota 2. No se tendrd en cuenta como avance de obra el material disponible en bodega o en el
lugar donde se va a ejecutar el contrato, solo se tendra en cuenta material instalado.

El costo de la comision fiduciaria serd cubierto directamente por el CONTRATISTA, el cual
autorizara al IPSE y al interventor para que inspeccione y vigile el fideicomiso constituido para
el manejo del anticipo, asi como la informacion contable del mismo. Los rendimientos
financieros del anticipo, si llegaren a generarse, pertenecen al Tesoro Nacional.

Cuando la entidad fiduciaria verifique el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan
de utilizacion o de inversion del anticipo, los excedentes que puedan resultar, y sus
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rendimientos financieros, seran igualmente entregados al Tesoro Nacional.

e Pago 3: Equivalente al 20% del valor estimado del contrato incluido IVA, previo el cumplimiento
de los siguientes:

a. Presentacion y aprobacion por parte del interventor del informe de ejecucion de obra en
donde conste un avance del 100% de las actividades de obra conforme a los porcentajes
establecidos en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoria y por El IPSE.
El pago se haréa previa firma de la correspondiente acta parcial y presentacion de factura
de cobro.

Nota 1. No se tendra en cuenta como avance de obra el material disponible en bodega o el que
se encuentre en el lugar de ejecucién del contrato, solo se tendrd en cuenta material instalado.

El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA, quien
autorizara al IPSE y al interventor para que inspeccione y vigile el fideicomiso constituido para
el manejo del anticipo, asi como la informacion contable del mismo. Los rendimientos
financieros del anticipo, si llegaren a generarse, pertenecen al Tesoro Nacional.

Cuando la fiduciaria verifigue el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan de
utilizacion o de inversion del anticipo, los excedentes que puedan resultar, y sus rendimientos
financieros, seran igualmente entregados al Tesoro Nacional.

e Pago 4: El 10% del valor restante estimado del contrato incluido IVA, previo cumplimiento de lo
siguiente:

a. Acta de recibo a satisfaccion de las obras de la Central Hibrida establecidas en el
presente estudio previo y los documentos anexos, en funcionamiento, firmada por parte
de la supervision designada por El IPSE y la INTERVENTORIA, con constancia de que
no queda ningun pendiente por ejecutar y que se encuentra debidamente energizada, en
la que, ademas, se incluya el inventario detallado de cantidades y costos de la obra
ejecutada.
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b.

Qo
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Listado de usuarios en donde se incorporen los siguientes datos:

1. Nombre y apellidos;

2. Numero de Cedula;

3. Vereda georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84);

4. Listado de seriales de equipos y capacidad instalados y medidor instalado.

Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoria.

Certificacion RETIE emitido por parte de la empresa debidamente certificada por la
ONAC, para todas las instalaciones eléctricas del proyecto en la comunidad.

Energizacion del total de las redes construidas, incluidas las redes internas de
conformidad con lo establecido en el Proyecto adjudicado.

Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado ONAC.

Registro fotogréafico por usurario (Incluido UCAS o Instituciones), en donde conste que se
atendié la totalidad de las soluciones requeridas en el Proyecto adjudicado.

Manual del usuario, en los casos que ello aplique.

Paz y salvos de proveedores locales y de todos los trabajadores y/o contratistas
vinculados por el ADJUDICATARIO para la realizacién de los servicios y actividades
objeto del presente estudio previo, en donde conste que han recibido a satisfaccion los
salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato.

Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal que
labor6 en la ejecucion del contrato. Por aportes parafiscales se entiende los aportes o
giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje.

Informe final de obra, donde se incluyan:

1. Memorias de célculo actualizadas a como quedaron finalmente ubicados e instalados
los materiales y equipos.

2. Planos AS BUILT (de lo construido) georreferenciados (en medio magnético y fisico)
incluyendo la ubicacién real de usuarios (incluido UCAS e Instituciones) beneficiados
por el proyecto construido.

3. Acta de recibo de las obras a satisfaccion de la infraestructura instalada firmada por
los lideres, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales,

Pagina | 41

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co
Bogota D.C. — Colombia



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

en caso de que a ello haya lugar.

4. Video en el que se demuestre el antes y el después del proyecto, asi como su
gestion social.

. Acta de recepcion de la infraestructura por parte del Prestador del Servicio.

. Acta de visita técnica realizada por el equipo de supervisiéon del IPSE, donde conste
que la obra se encuentra debidamente ejecutada y no exista ninguna no conformidad
por corregir.

7. Acta de recibo y entrega de inventario de activos suscrita entre El CONTRATISTA
DE OBRA vy el Prestador designado por El IPSE quien ejecutara el AOM de las
soluciones.

8. Validacion del equipo CNM del monitorio y telemetria remota de cada central de
generacion.

o Ol

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento EL CONTRATISTA debera presentar
oportunamente las facturas o documentos equivalentes, los soportes correspondientes y
demas informacion necesaria para los desembolsos discriminando las actividades que la
conforman. (Actividades requeridas, administracion y asistencia técnica y todos los demas
conceptos que se consideren necesarios para efectuar el correspondiente desembolso).

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estardn sujetos a la solicitud de PAC y a la
aprobacién de este por la Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de
Hacienda; situacion que declara conocer EL CONTRATISTA, exonerando con ello de toda
responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora, simple retardo o incumplimiento de tales
obligaciones.

Los desembolsos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de
la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, trdmite de la constancia de cumplimiento
por parte del supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se
encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de
2007.
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Nota 3. El IPSE conforme al balance financiero y al informe final, reconocera al
CONTRATISTA,; tunicamente el valor de las obras que se encuentren recibidas a satisfaccion y
en funcionamiento.

Nota 4: El IPSE no reconocer4 por ningin motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del
Acta de Suspension por parte del contratista serd objeto de la aplicacion de las acciones
contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

Nota 5: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL IPSE
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de
gue no sea posible efectuar dicho descuento, el IPSE podra reclamarlo judicialmente o
compensarlo al momento de la liquidacion. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula
penal o de las acciones que pueda iniciar el IPSE para obtener la indemnizacion de los
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

11. PAGOS REALIZADOS A TRAVES DE LA FIDUCIARIA O PATRIMONIO AUTONOMO:

El IPSE ordenara a la Fiduciaria los pagos que se requieran durante la ejecucién del contrato previa
aprobacién de la interventoria. Si se presentan situaciones que en criterio del IPSE, a través del
Supervisor, ameriten la suspension de los pagos, éstos notificaran mediante oficio a la Fiduciaria, la
suspension de los pagos hasta tanto se superen las causas que dieron origen a esta suspension.

De los pagos autorizados al contratista e interventor, el IPSE ordenard que se descuente, a titulo de
retencién en garantia, el 10% del respectivo pago, el cual se pagara una vez EL CONTRATISTA
presente al patrimonio autdnomo o encargo fiduciario irrevocable el acta de liquidacién de cada

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Pagina | 43



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

contrato.
12. DE LA FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO:

El CONTRATISTA constituird una fiducia o patrinomio autbnomo irrevocable para la administracion y
manejo del anticipo, para lo cual deberé:

a. Suscribir el contrato de fiducia en un plazo maximo de ocho (8) dias calendario contados a
partir de la celebracion del Contrato. EI CONTRATISTA remitira al IPSE la minuta de
encargo fiduciario para que efectle las observaciones a que hubiere lugar, las cuales,
deberan ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario. A su
vez para la ejecucion y manejo de los recursos del contrato tendra en cuenta: i) En el
esquema de encargo Fiduciario a contratar se mantendran los recursos del ANTICIPO de
manera separada e independiente de cualquier otra clase de dinero que ésta maneje. ii) los
recursos del ANTICIPO no podran ser destinados para ningun fin diferente al establecido. iii)
el supervisor del presente contrato o la Interventoria podra solicitar a la fiducia contratada
por EL CONTRATISTA DE OBRA, en cualquier momento los estados de cuenta. iv) Si en
consideracién del supervisor del presente contrato y la Interventoria, con la debida
justificacion, se evidencia que la utilizacion de los recursos entregados no se ajusta a lo
acordado en el presente contrato, ni al objeto y/o alcance del mismo, o si dichos recursos
son utilizados transitoria o definitivamente para otros fines, el IPSE podra exigir a la fiducia
contratada por EL CONTRATISTA, su restitucion inmediata, sin perjuicio de las acciones
legales y contractuales correspondientes.

b. Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligacién de la fiduciaria
“manejar adecuadamente los recursos del ANTICIPO establecidos en el contrato y llevar el
control administrativo y financiero de los mismos.”

c. Gestionar con la fiduciaria y asegurar que en el contrato de encargo fiduciario, quede
establecido como obligacién de la fiduciaria, presentar al IPSE y a LA INTERVENTORIA, un
informe financiero debidamente suscrito por el responsable, dentro de los diez (10) primeros
dias habiles del mes siguiente a la ejecucion de los recursos en calidad de ANTICIPO, el
cual contendrd la siguiente informacién: a) Valor del contrato de obra, b) Valor girado en

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Pagina | 44



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

calidad de ANTICIPO por parte del IPSE, c) Valor reintegrado si hubo lugar a ello, d) Valor
de los rendimientos financieros brutos, €) Valor pagado por concepto de ejecucion del
contrato, f) Saldo por pagar en virtud del contrato, g) Saldo en caja del ANTICIPO, h)
Adjuntar todos los documentos soporte de las transacciones.

d. Solicitar aprobacién previa y escrita al supervisor y del Interventor para cualquier
modificacion al contrato de Encargo Fiduciario.

e. Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitucion y
manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravamenes de movimiento financieros 4/1000,
transferencias, comisiones y demas.

f. Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones, prérrogas y/o modificaciones
que se realicen al Contrato.

g. Solicitar autorizacion para el cierre del Encargo Fiduciario, al supervisor del Contrato y la
Interventoria.

h. Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) dias habiles posteriores
al cierre del mes en el que fueron generados, en las cuentas que para tal fin determine el
IPSE, los rendimientos financieros brutos que generen los valores del ANTICIPO vy los
recursos que no estén amparando obligaciones. El soporte de la transaccion debe remitirse
al supervisor del contrato con soporte SEBRA con copia al correo financiera@ipse.gov.co,
como a la Interventoria, identificando el numero contrato que origina la respectiva
consignacion a la DTN.

i. Requerir a la fiducia que la consignacion mensual de los rendimientos financieros brutos
corresponda a las condiciones pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo informe
mensual al IPSE como Interventoria con copia del extracto bancario.

j- Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligacién de la fiduciaria,
efectuar los pagos directamente al contratista, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos para los recursos del ANTICIPIO.

k. Incluir en el contrato de encargo fiduciario que se celebre como obligacién de la fiduciaria,
reportar al IPSE, como a la Interventoria, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de
cada mes certificacion que incluya los saldos bancarios, asi como las inversiones que hayan
efectuado con recursos Nacion y Propios que se encuentren depositados en la Fiducia.
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Nota: Cuenta conjunta, debera considerar firma del Interventor y Contratista de Obra, ademas de la
No Objecién que debera emitir el Supervisor designado por parte del IPSE.

13. TRATAMIENTO ANTE iTEMS NO PREVISTOS

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos, el contratista de obra y el
interventor tendran en cuenta el valor de los insumos establecidos en los APU’s y demas anexos
presentados por el Contratista, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de las
herramientas, precios y/o materiales basicos y las tarifas de personal vigentes en el mercado a la
fecha del acuerdo del precio no previsto. En ninglin caso, los precios por los items o actividades no
previstos seran superiores a los del mercado al momento en que se celebre el otrosi. Para lo anterior,
el contratista debera presentar como minimo dos (2) cotizaciones, en un término no mayor de dos (2)
dias habiles a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el interventor del contrato.
Adicionalmente, el interventor solicitara minimo dos (2) cotizaciones adicionales a proveedores, con el
fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio promedio del mercado de los bienes. Si el
valor propuesto por el contratista es superior al valor promedio establecido, éste deberd adoptar el
valor promedio obtenido en el estudio de mercado; si el valor propuesto por el contratista es menor al
promedio establecido, se adoptara el valor propuesto por el contratista. De esta verificacion se dejara
constancia en la respectiva solicitud.

14. CONCORDANCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO CON EL RUBRO PRESUPUESTAL

El CONTRATO DE OBRA a celebrar se desembolsara con cargo al rubro presupuestal: BPIN
2018011000873 - Producto 2102042: CENTRAL DE GENERACION HIBRIDA CONSTRUIDA
ACTIVIDAD 1.2.1 DESARROLLAR PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE TIPO HIBRIDO
EN LAS ZNI, NACIONAL.

Para la vigencia 2023 el IPSE desembolsara al encargo fiduciario el valor del contrato de obra con
cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal, por valor de DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO UN
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($16.487.571.101,60) MICTE a cargo del IPSE.
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2023 $ 16.487.571.101,60

El contrato de obra a suscribir esta sujeto a registro presupuestal y el desembolso de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

15. LUGAR DE EJECUCION
La ejecucion de las obligaciones se desarrollara en las comunidades relacionadas en este estudio

previo, ubicadas en la Isla Grande perteneciente al Archipiélago de Islas del Rosario en el Distrito de
Cartagena en el departamento de Bolivar.

Es necesario e importante que los posibles proponentes se familiaricen con las areas de influencia del
proyecto, para lo cual se realizar4 una visita (opcional) de reconocimiento a las zonas objeto a
intervenir, fecha establecida dentro del cronograma del proceso.

16. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Presupuesto
del Proceso de L. Proceso de
Entidad Contratacion Exc_epcwn Contratacion
. - Aplicable  al .
Acuerdo Comercial Estatal superior al cubierto por el
incluida valor del Fiwesse ge Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
CHILE Sl NO NO NO
ALIANZA
MEXICO
PACIFICO NG NG NG NO
PERU Sl NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
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CHILE Si NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTARICA Si NO NO NO
ESTADOS AELC Sli NO NO NO
ESTADOS UNIDOS Si NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO

EL SALVADOR SI (Excepcion

Si Si 38  los|g,

TRIANGULO servicios de
NORTE Construccion”)

GUATEMALA Sl Si NO Sl

HONDURAS NO NO NO NO
gsiﬁNUnidEiﬁﬁailig def'ﬁfﬂi’ey)e SI NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA Sl Sl NO Sl
ISRAEL Si NO NO NO

(Http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-
sonaplicables-los- acuerdos-comerciales).

Una vez desarrollado el proceso de verificacion anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado
para la presente contratacion, se concluye que la misma esta cobijada por un acuerdo internacional o
un tratado de libre comercio vigente para Colombia con el Triangulo Norte (Guatemala) y por la
Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN, por lo tanto podra ser aplicado manejo de trato
nacional y plazo de publicacion a los paises que integran que hace referencia a los TLC, al no existir
restricciones en relacion al objeto contractual.

17. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL
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Para los efectos del proceso de seleccion que se adelante y el contrato a suscribir, se toman como
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:

DEFINICIONES GENERALES

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES

IPSE ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
i Es el acto administrativo expedido por EL IPSE, por medio del cual se
ADJUDICACION determina qué proponente presenta la mejor propuesta dentro del proceso
de seleccion.
CERTIFICACION Documento por medio del cual se da fe sobre una situacion juridica.

Cuando dos 0 mas personas que en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
CONSORCIO derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectardn a todos los miembros que lo
conforman. (Numeral 6, articulo 7 de la Ley 80 de 1993)

Empresa, consorcio 0 persona natural que presente su propuesta al pliego
de condiciones contractuales.

Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicacion
CONTRATISTA resulta como ganador del proceso de seleccién, el cual posteriormente
deberd suscribir el contrato objeto del presente proceso de contratacion.
Hace relacién a un estado, donde coexiste la imposibilidad legal de
concurrencia de funciones publicas o con privadas o actividades
contractuales en dos o mas elementos, circunstancias, cosas e incluso
personas, es asi como la inconveniencia de la coexistencia de situaciones
INCOMPATIBILIDAD familiares o negociales con la entidad, que puedan llegar a incidir en la
PARA CONTRATAR objetividad en el manejo de las relaciones contractuales. Es relativa, toda
vez que soblo se aplica a la persona o entidad en quien recaigan las
situaciones previstas en la ley de manera expresa y taxativa, con
interpretacion restrictiva.

PROPONENTE
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Constituye una limitacién de la capacidad para contratar de las personas
naturales y juridicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de
aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo
INHABILIDAD PARA | incapacita para poder ser parte en una relacion contractual con dichas
CONTRATAR entidades. Lo anterior se fundamenta en el cumplimiento del interés
publico, razén por la cual las operaciones contractuales exigen que éstas
se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia,
moralidad y transparencia. (Corte Constitucional C-489/96)

Propuesta presentada por los interesados en participar en el proceso de

OFERTA -

seleccion.

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion, por medio de
PLIEGO DE ” e . .

las cuales se sefalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
CONDICIONES ) AL

necesarios para el desarrollo del proceso y la adjudicacion del contrato.

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o
PROPONENTE naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante algun tipo

de figura (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) que
presentan una propuesta para participar en el Proceso de seleccion
Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicacidon, celebraciéon y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y
del objeto contratado. pero las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondran de
acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros
de la unién temporal.

(Numeral 7, articulo 7 de la Ley 80 de 1993)

UNION TEMPORAL

18. DEFINICIONES TECNICAS

Las principales definiciones técnicas del proceso para realizar la “IMPLEMENTACION DE LA
CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION
SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS
ROSARIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” que seran
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aplicadas para efectos de cualquier interpretacion en el desarrollo del objeto contractual, son las
siguientes:

Se refiere a la ejecucion de un item pactado en el contrato, pero cuyas
cantidades exceden lo previsto en el acuerdo inicial.

Son aquellas que no han sido estipuladas en el contrato, esto es items
adicionales no previstos

Es la autorizacion para incrementar el area construida de una edificacion
existente, entendiéndose por area construida la parte edificada que
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar. La edificacion que incremente el area construida
podra aprobarse adosada o aislada de la construccién existente, pero en todo
caso, la sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construccién
permitido para el predio o predios objeto de la licencia segun lo definido en las
normas urbanisticas. Articulo 2.2.6.1.1.7. Decreto Nacional 1077 de 2015.
Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones en los terrenos
DEMOLICION requeridos para la ejecucién de las obras. Incluye los trabajos de preparacion,
proteccion y retiro de redes, acometidas y disposicion final de escombros.
Disefios detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras
que se requieran, de tal forma que el constructor pueda materializar el
ESTUDIOS Y DISENOS proyecto. Su objetivo es materializar en campo el proyecto definitivo y disefiar
todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su
construccion.

MAYORES CANTIDADES

OBRAS ADICIONALES

AMPLIACION

Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento

MANTENIMIENTO de la vida util de la estructura, constituyéndose en una practica preventiva.

Administracion Operacion y Mantenimiento.

AOM

ASE Areas de Servicio Exclusivo.
CAR Corporacion Auténoma Regional
CNM Centro Nacional de Monitoreo
CNI Colombia No Interconectada
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Implica la ejecucion de acciones y practicas desde los ejes de la oferta y la
demanda de energia, dirigidas a optimizar la cantidad de energia util que se

EFICIENCIA ; ; . .
ENERGETICA obtiene de un sistema o tecnologia procurando que con menos cantidad de
energia se pueda realizar la misma accion sin disminuir calidad, productividad y
confort.
FAER Fondo de Apoyo Financiero para la Energizaciéon de las Zonas Rurales
Interconectadas
Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No
FAZNI
Interconectadas
FCE Fuentes convencionales de energia
FENOGE Fondo de Energias No Convencionales y Gestidn Eficiente de la Energia
FNCER Fuentes No Convencionales de Energia Renovable
5 Corresponde a la generacion de energia que se realiza en una central de
GENERACION Iy . -
CENTRALIZADA generacion por medio de fuentes fosiles, nucleares o renovables, o la mezcla
de las anteriores y se realiza la distribucion de la energia por medio lineas de
AISLADA N N L
transmision o redes de distribucion hasta el usuario final.
GENERACION Es un sistema conectado a la red eléctrica, para la produccién de energia

CONECTADA A RED

eléctrica de auto consumo y entrega al sistema de los excedentes

GPS

Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)

ICEE indice de Cobertura de Energia Eléctrica.
Es el seguimiento a la ejecucién contractual, cuando se requiere un
INTERVENTORIA conocimiento especializado en la materia objeto de los contratos o cuando su
complejidad o extensién lo justifique.
INTERVENTORIA Comprende la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental,
INTEGRAL al SGSST y social de los proyectos de inversién

MEDIANO PLAZO

Periodo convencional, generalmente aceptado de tres a seis afios, en el que se
define un conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y de politicas de
desarrollo a seguir.

MME Ministerio de Minas y Energia.
OR Operador de red
PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
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PEN Plan Energético Nacional.

PERS Plan de Energizacion Rural Sostenible

PIEC Plan Indicativo de Expansion de Cobertura de Energia Eléctrica.

PMI Project Management Institute.

PND Plan Nacional de Desarrollo.

PNER Plan Nacional de Energizacién Rural

PNN Parques Nacionales Naturales de Colombia

PRONE Programa de Normalizacién de Redes Eléctricas

PROURE Programa de uso racional y eficiente de energia y fuentes no convencionales.

De acuerdo al PMBOK, un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para
crear un producto, servicio o resultado Unico, y tiene la caracteristica de ser
naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y
PROYECTO que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirdn o no pueden ser
cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Par
efectos del presente proceso, una obra correspondera a un proyecto.

Proyecto basado en la energia eléctrica, enfocado a lograr el progreso

PROYECTO socioeconomico y calidad de vida de los ciudadanos, mediante la cobertura de

ENERGETICO las necesidades presentes, evitando el_agotamiento irracional de_ los recursos y

SOSTENIBLE procurar_ldo no mermar d_e manera inconsciente las o_p_ortunldades d_e las
generaciones futuras. Implica la sustentabilidad de las actividades extractivas e
industriales en armonia con el entorno natural y sus componentes.

PROYECTO DE | Corresponde a un sistema compuesto por dos o mas fuentes de generacion de

GENERACION DE | energia, utilizadas en conjunto para proporcionar una mayor eficiencia del

ENERGIA HIBRIDO sistema, asi como un mayor equilibrio en el suministro de energias.

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RRI Reforma Rural Integral

SGSST Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo

SIGIPSE Sistema de Informacién Geografica del IPSE

SIN Sistema Interconectado Nacional
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SINAP Sistema Nacional de Areas Protegidas

SISFV Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

Se refiere al tipo de trabajo que se debe hacer en terreno, o sea, donde el
trabajador debe transportarse hacia un lugar que no es su lugar habitual o

fuera de su oficina. Esto generalmente se aplica en el &mbito de la ingenieria,
arquitectura o en el ambito de las ciencias sociales

TRABAJO DE CAMPO

UPME Unidad de Planeacion Minero-Energética
URE Uso Racional de la Energia

VSS Viviendas Sin Servicio.

ZEIll Zonas Estratégicas de Intervencion Integral
ZNI Zonas No Interconectadas

Zona donde se realizan principalmente actividades econdmicas agricolas,
ganaderas y forestales, con nucleos de poblacion pequefios y con servicios
publicos generalmente limitados. En estos territorios sus habitantes viven en
nucleos dispersos y con una baja densidad de poblacion

Dirigida a comunidades cuyo contexto geografico y territorial les permite
UNIDAD COMUNITARIA | reunirse de manera periodica y concertada para desarrollar los diferentes
DE ATENCION (UCA) procesos de esta modalidad de educacion inicial, cuidado y nutricién con mayor
dispersion.

ZONA RURAL

19. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todos los documentos con los resultados técnicos
indicados y presentados por El IPSE, los cuales se anexan al presente proceso como Anexo No. 1 -
Componente Técnico (ESPECIFICACIONES TECNICAS).

20. VISITA DE CAMPO AL LUGAR DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

El proponente podré inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su
cuenta acerca de las caracteristicas del sitio, las localidades y naturaleza de la obra como la de los
materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes
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de materiales para su explotacién o suministro, zonas de disposicion de residuos y de disposicion final,
vias de acceso a las diferentes comunidades y las instalaciones que se puedan requerir, las
condiciones del ambiente, climas y microclimas y, en general, sobre todas las circunstancias que
puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera
adelantada las obras, vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas de las condiciones
ambientales y socio-territoriales del area de influencia, las cuales debe considerar para la ejecucién de
las actividades propias del contrato a suscribir, asi como conocer las condiciones en las que se va a
desarrollar el manejo ambiental del proyecto y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan
afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto
respectivo.

Es de indicar lo manifestado por el Consejo de Estado en Sentencia 51911 de diciembre 12 de 2022,
CE Slil, Sub A, consejero Ponente: JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Radicacion:
680012331000200700627 (51911), respecto de la visita de obra, que como analogia extensiva se
aplicaria al proponente del concurso de méritos:

“Sobre el primer asunto, hay que sefialar que cuando se prevé la visita al sitio de los trabajos, la
entidad publica busca que el proponente se informe debidamente de las condiciones fisicas, sociales,
climaticas y de terreno, asi como de los materiales y servicios que en caso de resultar adjudicatario
debera adquirir y contratar para la ejecucion de la obra. De alli que, para Sala, cuando los pliegos
establecen la visita a la obra de forma obligatoria, estan plasmando un criterio de diligencia razonable
que, aun cuando no fuera pedido, se estima sensato como parte de la agenda de un proponente serio
y responsable para hacer iguales ofrecimientos con su propuesta.

(...)

98. Por manera que, la conducta que se espera de un contratista diligente impone que en dicha visita
se informe de todos los aspectos atras indicados, acudiendo a proveedores y pidiendo cotizaciones de

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Pagina | 55



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

materiales y servicios, pues de qué otra manera podria entenderse soportado el anélisis puntual de
Sus precios unitarios, o la definicion, p. ej. de la maquinaria y equipos requeridos en una zona de obra
montafiosa, o con pendientes en determinados sectores.

Por ello, tal visita debe ser afrontada y cumplida, de una parte, bajo la mira de que quienes quieran
proponer conozcan, como parte del negocio, los lugares y caracteristicas donde el contrato sera
gjecutado; y de otra, que no sea posible que situaciones que podian ser advertidas en la visita se
trasladen al campo de las reclamaciones pues alli se exige su completa diligencia, maxime que no
acude a ella un inexperto enviado soélo a cumplir un requisito, sino alguien versado en estas materias
con la capacidad de atender el propdésito y alcance del denominado “examen de los sitios”. (Segun
texto original).

La visita de campo se adelantard el proximo 18 de julio de 2023 a las 10:00 am en Isla Grande - Salon
comunal orika. Asi mismo, y para mayor claridad, se comunica que la visita no sera de caracter
obligatoria; sin embargo, es importante indicar que para el IPSE es importante que los futuros
oferentes tengan conocimiento del proyecto y la zona en que se ejecutara.

21. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
21.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la Republica
de Colombia, las normas de la contratacion estatal vigentes sobre la materia y las que se expidan
durante el proceso, siempre que ello aplique, las contenidas en el MANUAL DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA y el MANUAL DE CONTRATACION DEL IPSE, el cual se entiende incorporado al
contrato resultante del presente proceso y de aquellas contenidas en este documento, ademas de las
consignadas especificamente en el contenido del contrato, y las siguientes:

21.1.1 Obligaciones de Caracter General:
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1.

2.

Realizar el objeto del contrato de obra, bajo las condiciones presentadas en el Estudio Previo y
anexos correspondientes.

Suscribir el Acta de Inicio y demas actuaciones contractuales que se desarrollen durante el
plazo de ejecucion.

Atender y ejecutar durante todo el plazo del contrato las recomendaciones y observaciones que
tanto la supervision designada por El IPSE como la interventoria realicen respecto de la
ejecucién de las actividades, asi como las que considere oportunas sobre la informacion
analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en general cualquier
condicion que, segun su experiencia, conocimiento, metodologia propuesta y mejores practicas
comunmente aceptadas, puede afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos
aspectos de manera oportuna.

Responder por el pago de los tributos nacionales y/o territoriales que se causen o llegaren a
causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacion (cuando aplique) del contrato.

Reportar y cargar en el sistema de informacion que determine El IPSE los resultados de las
revisiones efectuadas en relacion con el avance de cada proyecto objeto del contrato, de
conformidad con la instruccion que para tal efecto le imparta el supervisor designado por El
IPSE y/o el interventor del contrato.

Radicar en el SECOP Il los informes de ejecucién y las garantias exigidas de acuerdo con los
requerimientos establecidos en los estudios previos y dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la suscripcion del contrato, de acuerdo con el MANUAL DE CONTRATACION DEL
IPSE vigente.

Atender las estipulaciones y obligaciones del contratista incorporadas en el MANUAL DE
CONTRATACION DEL IPSE y el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA vigente al
momento de la ejecucién del contrato a suscribir. Asi como las demas consignadas vy
requeridas en el presente documento, al igual que a los procesos y procedimientos de Sistema
de Gestion de Calidad.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la interventoria y EL IPSE.

Indemnizar y/o asumir todo dafio y/o lesibn que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros o al personal contratado para la ejecucion del contrato cuando por causa o con
ocasion del desarrollo de cada proyecto se ocasionen.

10. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
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establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales v,
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y
multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion,
ejecucioén y liquidacion del contrato, y las actividades que de él se deriven.

11. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes. A continuacion, se informan de manera general los
impuestos y contribuciones que pueden aplicar al contrato que surja de estos estudios:

a. Deducciones de Ley

b. Retenciones en la fuente.
c. Retencion de IVA

d. Rete ICA Contribuciones:

12. Articulo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y el inciso 2° del articulo 6° de la Ley 1106 de
2006, todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con
entidades de derecho publico y fondos de orden distrital o celebren contratos de adicion al valor
de los existentes, deberan pagar a favor de la Nacion, Departamento o Municipio, segun el
nivel al cual pertenezca la entidad publica contratante, una contribucién equivalente al cinco por
ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adicion. Ley 1697 del
20 de diciembre de 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro-Universidad Nacional de
Colombia y demas universidades estatales de Colombia. Esta contribucion debe aplicarse de
acuerdo a la normativa a los contratos de obra y conexos de obra, incluido el valor del contrato
de interventoria y a todas las adiciones que se suscriban.

TARIFA:

. 25,02y 1.262,52 UVT pagaran el: 0.5%

. Los Contratos entre 1.652,53 y 150.120 UVT pagaran 1.0%
. Los Contratos mayores a 150.120 UVT pagaran el 2.0%

Por lo anterior, el proponente debera contemplar todos aquellos impuestos y contribuciones que le
sean aplicables.
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13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones,
afectaciones en la normal ejecucién de las actividades del contrato a suscribir, asi como
advertir a la interventoria y, en su defecto, a la supervision designada por el IPSE, en caso de
presentar o advertir la ocurrencia de un potencial riesgo que pueda afectar la normal ejecucién
del contrato a suscribir.

14. Mantener vigentes todas las garantias que ampara el contrato, en los términos de este y hasta
su liquidacion.

15. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la ejecucion de las actividades y garantizar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios. Se advierte que la vinculacién del personal a través de relaciones
laborales o de profesionales o apoyos técnicos vinculados a través de contratos de prestacion
de servicios no tendran ningun tipo de vinculo, de ninguna naturaleza, con el IPSE.

16. Salir en defensa del IPSE, cuando por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial la
entidad resulte involucrada y que dicha accion haya surgido del actuar directo y/o indirecto o lo
impulse o coadyuve el personal o los subcontratistas del futuro contratista en contra IPSE, por
causa o con ocasion del contrato.

17. Acatar las solicitudes del supervisor y de la interventoria, asi mismo atender en forma
inmediata los reclamos y sugerencias que estos realicen.

18. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos y gastos necesarios para la correcta ejecucion
del Contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas entre las
partes.

19. Vigilar la correcta ejecucion financiera del contrato a suscribir, rindiendo los informes que
requiera la supervision y/o la interventoria, en los tiempos y plazos definidos por estos. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista debera remitir junto con los informes de ejecucion
mensual, la informacion de la ejecucién financiera con los soportes a que haya lugar.

20. Contratar por su cuenta y riesgo todo el personal necesario para la ejecucién del Contrato,
cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con
la normatividad vigente en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo y las que se
desprenden del sistema de seguridad social.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Cumplir todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 sus decretos reglamentarios
y la Ley 789 de 2002 y las demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y
suministrar al supervisor y/o interventor la informacién que estos requieran al respecto.

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de
los transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia.

Aportar mensualmente la planilla sobre pagos de salud, pension, ARL y parafiscales del
personal que presta los servicios en la ejecucion del Contrato.

Realizar informes de accidentes de trabajo diligenciando el FURAT y demas formularios
establecidos por la normatividad vigente, si a ello hubiere lugar.

Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, ademas de los
informes de ejecucion dentro de los plazos previstos para ello.

Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP Il emita
Colombia Compra Eficiente.

Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del IPSE.

21.1.2 Obligaciones Especificas del Contratista

El Contratista seleccionado sera responsable de la ejecucién del Contrato y para tal fin, debera realizar
todas las actividades a su costa y riesgo, tendientes al cabal cumplimiento del Contrato, ademas
debera cumplir con las normas contenidas en la Constitucion y la Ley y adicionalmente deberd cumplir

con:

1.

2.

3.
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Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y el alcance definidos en el
presente documento y los documentos anexos, garantizando la ejecucion de la totalidad de las
actividades y productos definidos en el contrato, asi como con las obligaciones derivadas del
mismo, de conformidad con la normatividad vigente aplicable a este tipo de proyectos y de
aguellas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.

Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la obra. Los gastos de
desplazamiento, seran cubiertos por el contratista.

Realizar comités técnicos con la interventoria y supervisor designado por el IPSE, tanto al inicio
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como durante la ejecucion de este. La periodicidad de las reuniones serd como minimo
quincenal, con el fin de verificar el desarrollo del contrato, elaborar las actas que documenten el
estado de este, hacer ajustes, recomendaciones al desarrollo del proyecto y las demas que
sean necesarias para el optimo desarrollo del proyecto. Los compromisos que surjan en
desarrollo de la realizacion del comité seran de obligatorio cumplimiento para el contratista

4. Suscribir con la Interventoria y la supervisién las actas y los demas documentos cuya firma
deba hacerse de conformidad con el Contrato, de acuerdo con lo establecido en el MANUAL
DE SUPERVISION E INTERVENTORIA vigente del IPSE.

5. Elaborar, presentar y obtener la aprobacion por parte tanto de la Interventoria como de la
supervision designada por EL IPSE, del cronograma y plan de trabajo, previo a la firma del acta
de inicio del contrato. En caso de requerirse una modificacién del cronograma o del plan de
trabajo, tal modificacion no sera vinculante entre las partes hasta tanto no sea aprobada por
parte de la Interventoria y la supervisidon designada por el IPSE. Las modificaciones que se
practiquen en el cronograma deberan estar debidamente sustentadas con documentos que
soporten la solicitud de modificacion y constaran por escrito.

6. Dar cumplimiento en su totalidad al plan de trabajo aprobado por la Interventoria. En caso de
requerirse ajuste al mismo, deberd presentar la justificaciébn que soporta dicha solicitud y la
respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones.

7. Los elementos incluidos en la obra deben ser compatibles con elementos de uso comercial en
el pais, esto es que los elementos sean de buena calidad y se consigan en el pais o que
cuenten con soporte téchico o garantia, 0 que se permita su comercializacién o ingreso y se
garantice su normal mantenimiento a los sistemas propuestos todo ello sin perjuicio del
cumplimiento de las normatividades técnicas.

8. Efectuar la obra objeto del presente documento, con los precios y condiciones sefialados en la
oferta presentada, la cual hara parte del Contrato.

9. Presentar, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, todos los
documentos soporte (diplomas o actas de grado, documento de identificacion, certificaciones
laborales y/o de experiencia, matricula profesional (cuando aplique) y demas documentos
necesarios para corroborar las exigencias del personal que conforma el equipo minimo de
trabajo exigido y no evaluable, de acuerdo a las condiciones y requisitos exigidos para ello en
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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el presente documento, los cuales deberan contar con la aprobacion por parte de la
Interventoria, Esta Ultima quien debera presentarla a la Supervision designada por el IPSE.
Presentar dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la suscripcion del contrato y
previo a la firma del acta de inicio: 1) Programa de trabajo e inversion, 2) Cronograma detallado
para la ejecucion del contrato y 3) Programa de Seguridad Industrial cuando sea requerido.
(PGIO)

Consultar con la interventoria las inquietudes de orden legal que se presenten en relacién con
la ejecucion del contrato.

Suministrar al personal todos los elementos de proteccion y seguridad necesarios para
desarrollar adecuadamente las labores que se presenten dentro de la ejecucién del contrato.
Para los disefios se deben revisar los aspectos civiles, entregando planos que permita la
puesta en marcha y/o funcionamiento del sistema.

Realizar con la debida diligencia, desde la suscripcion del acta de inicio, todo el proceso de
compra, importacién, transporte, logistica y nacionalizacién de los equipos, materiales e
insumos requeridos para la ejecucion del objeto del contrato a celebrar, con el propdésito de que
sean empleadas en cada una de la central de generacion hibrida solar — diesel en las
comunidades beneficiadas. Para ello entregara un informe detallando: anticipos a proveedores,
tiempos de importacién por cada equipo o0 elementos necesarios, nacionalizacion y transporte
hasta el sitio donde se ejecutaran los trabajos.

Transportar hasta el lugar de ejecucion de las actividades propias del proyecto los equipos,
materiales, e insumos descritos en el Anexo técnico.

Realizar las capacitaciones respecto del manejo de las soluciones energéticas a implementar
con ocasion de la ejecucion del objeto del contrato.

Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucion del contrato, presentandolos por
escrito y con redaccion clara y precisa.

Mantener durante la ejecucidon del contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas
ofrecidos en la oferta. En caso de requerir cambio se debe cumplir con el minimo ofrecido en la
oferta.

Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoria como a la supervision del IPSE la
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segun sea el caso.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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Entregar al interventor todos los informes, anexos, documentos y planos que se realicen en
cumplimiento del objeto contractual.

Presentar a la interventoria oportunamente y con los respectivos soportes las actas de
suspensién y reanudacién del contrato si ello fuere necesario.

Suministrar ademas del personal minimo exigido, los profesionales o técnicos que se requieran
para cumplir cabalmente el objeto contractual, tanto en cantidad, como en calidad.

Atender todas las observaciones y requerimientos presentados por el interventor y EL IPSE.
Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable a este tipo de proyectos.

Mantener la confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del Contrato.

Cumplir con las actividades a su cargo con base en parametros de tiempo, costos y calidad del
alcance previsto en el contrato.

Garantizar la utilizacion de la imagen corporativa de EL IPSE, en todas las actividades que se
desarrollen dentro del contrato.

Presentar a El IPSE todos los productos, formatos y actas debidamente diligenciados y de
acuerdo con los estandares, modelos y demas especificaciones que le suministre o indique El
IPSE para la ejecucién del Contrato.

Atender las instrucciones presentadas por el interventor y por EL IPSE en cumplimiento del
objeto contractual.

Custodiar y preservar durante el plazo de ejecucion del Contrato, los documentos y demas
informacion que El IPSE le entregue.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Contratar la mano de obra calificada, de manera preferente aquella que se encuentre en la
zona de influencia del proyecto, por lo que podra realizar convocatorias publicas o acudir a los
bancos de hojas de vida de las autoridades administrativas de la region. En caso de que no se
logre contar con los profesionales con la experiencia y experticia requerida para la ejecucién
del proyecto, se podra realizar la convocatoria y la vinculacion de forma abierta, previo aval de
la interventoria.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un cincuenta por ciento (50%) del personal de
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obra no calificado de la Region. Preferiblemente habitantes de las comunidades beneficiarias
en donde se desarrollara el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la comunidad beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes
de las zonas aledafias al Proyecto, expandiendo radialmente el area de influencia.

33. El contratista deberéa garantizar el nimero de cuadrillas contenidas en su oferta.

21.1.3 Obligaciones Relacionadas con el Personal Requerido para la Ejecucién del Objeto
Contractual

Entiéndase como PERSONAL MINIMO REQUERIDO para el desarrollo del objeto contractual, aquel
recurso humano que debe cumplirse durante el desarrollo del contrato y que permita dar cumplimiento
al plazo contractualmente establecido, segun lo dispuesto en el Numeral “28.7. EQUIPO MINIMO DE
TRABAJO” de las condiciones de la presente Licitacion.

El CONTRATISTA se obliga a incluir en el proyecto los frentes con su respectivo personal: mano de
obra calificada y no calificada necesaria, con una dedicacién del 100% durante la totalidad de las
actividades relacionada con la instalaciéon de redes e instalaciones internas.

El proyecto estara integrado por un equipo minimo que dé cumplimiento a lo establecido en las
“Obligaciones del contratista durante la ejecucion del proyecto”.

En caso de registrarse atrasos generados por falta del personal requerido para la ejecucién de las
obras, en un porcentaje mayor al 5%, el cual sera tomado de los informes semanales de interventoria,
se procedera por parte de la Interventoria o Supervision designada por El IPSE aplicar las medidas
apremio a que haya lugar.

21.1.4 Obligaciones en el Componente Social

El contratista debera ejecutar y entregar los productos descritos en el Plan de Gestion Social. Para el
cumplimiento de esta obligacién se debera:
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1. Realizar un diagnéstico participativo con el fin de conocer la comunidad, actualizar la
caracterizaciéon de actores para la construccion de relaciones de confianza y consensos
durante implementacién de la solucion energética con el Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural Islas del Rosario Caserio
de Orika.

2. Concertar con la junta directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la
Unidad Comunera de Gobierno Rural Islas del Rosario Caserio de Orika acerca de las
actividades a desarrollar, los avances y dificultades, asi como consensuar el lugar para
situar el equipamiento de la fuente de generacion.

3. Promover la apropiacion y gobernanza de la infraestructura energética implementada.

4. Acogerse a lo establecido en la ficha del Plan de Gestion Social “Plan de Comunicaciones”
y al Manual de Imagen Institucional del IPSE para el desarrollo de las piezas comunicativas
gue se requieran en el marco del contrato.

5. Realizar una socializacion final en la cual se les informe a los beneficiarios del proyecto el
alcance final de las obras y la puesta en funcionamiento de las mismas.
6. Implementar la ficha relacionada con “Aprendizajes para la vida” que deberan llevarse a

cabo con los usuarios beneficiarios sobre temas asociados al uso racional de la energia
eléctrica, aspectos relacionados con la prestacion del servicio al finalizar la etapa de
implementacion del proyecto. Los usuarios participes del proceso “Aprendizajes para la
vida” deberan distribuirse en los enfoques de mujeres, jévenes estudiantes (Centinelas de
la Energia), docentes, adultos mayores y comunidad en general.
7. Presentar un informe mensual de la ejecucion del Plan de Gestién Social que contenga:
¢ Resultados de las actividades “Intercambios de Saberes” junto con sus soportes.
¢ Resultados de las actividades realizadas en torno al proceso “Aprendizajes para la Vida”
junto con sus soportes.
Acuerdos realizados con la comunidad y el avance en el cumplimiento de estos.
e Productos entregables de acuerdo con cada uno de los procesos del Plan de Gestion
Social.
8. Presentar un informe final de la ejecucion del Plan de Gestién Social que contenga:
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e Actividades desarrolladas para la apropiacion social de la infraestructura eléctrica y la
tecnologia de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestion Social.

e Resumen que incluya las lecciones aprendidas de las actividades realizadas en torno al
intercambio de saberes.

e Balance de la apropiacion del conocimiento con base en las evaluaciones aplicadas en
las actividades del proceso “Aprendizajes para la Vida”.

e Registro fotografico de las actividades del componente social realizadas en el marco de
la ejecucion del contrato.

e Actualizacion de matriz de actores: Esta matriz debera consignar los datos de los acto-
res claves identificados en campo de acuerdo con el Plan de Gestién Social.

21.1.5 Obligaciones Componente Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el presente estudio dando cumplimiento al
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, asi:

1. EL CONTRATISTA se compromete a presentar mensualmente a la Interventoria las
constancias de afiliaciéon a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante
la presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, el IPSE puede
solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento del articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.

2. EL CONTRATISTA se compromete a presentar a la interventoria la Matriz de Riesgos y
Peligros con sus respectivos controles y acciones de mitigacion, igualmente para ser revisada y
aprobada con apoyo del componente SST del IPSE.

3. EL CONTRATISTA se compromete a entregar a la Interventoria los respectivos certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccién personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincion y elementos de
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emergencia y contingencias, para el personal involucrado en el objeto contractual que lo
requiera presentados por su contratista de implementacion, aprobados por la interventoria.

4. EL CONTRATISTA se compromete a garantizar se ejecuten actividades de Medicina
Preventiva y del Trabajo para los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un
esquema de vacunacion (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas
de las localidades, para el personal que se desplace a las zonas de riesgo y a su propio
personal, en caso de que éste se desplace a las zonas del proyecto.

5. EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los exdmenes médicos ocupacionales
segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015 y de su personal designado al
proyecto.

6. EL CONTRATISTA se compromete a garantizar se brinde capacitacion en los riesgos
presentes en las actividades que se realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las
evidencias para que la interventoria realice seguimiento al mismo.

7. Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas,
en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segun Matriz de Peligros), enviar el respectivo
certificado en donde se evidencie que dispone de un coordinador de trabajo en alturas, de los
elementos de proteccién contra caidas, asi como debe contar con los respectivos permisos de
trabajo, dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 -Reglamento de
Seguridad para proteccidon contra caidas en trabajo en alturas-, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados de conformidad con lo que indica la
Resolucion 0491 del 2020 emitidas por el Ministerio de Trabajo.

8. El IPSE se compromete a entregar a EL CONTRATISTA el Manual del Viajero como
herramienta de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades
de las ZNI.

9. En caso de presentarse un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que sera
reportada en los informes presentados al IPSE.

10. EL CONTRATISTA se compromete garantizar que sus contratistas dispongan de todo lo
referente a gestibn de emergencias (equipos de extincion necesarios, sefalizacién de
prohibicién, advertencia, emergencia y evacuacion), demarcacion de areas, en los casos de ser
requerido.
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11.

12.

13.

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias
en caso de presentarse una evacuacion en las instalaciones del Instituto, durante la
permanencia del personal.

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos a la interventoria, un capitulo de
las actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente
del Sistema de Gestion de Seguridad en el trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles a la Interventoria, para ser revisada y aprobada con apoyo del
componente SST, o, podra utilizar la matriz tipo que le proporcione el IPSE, con el fin de que
sea adaptada a la identificacion, evaluacion y control de los riesgos, teniendo en cuenta el
objeto contractual. Igualmente debera avalar las matrices de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles presentadas por sus contratistas.

Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo y dando cumplimiento al
Instructivo para Control y Seguimiento a Contratistas del IPSE vigente, el interventor del contrato de
obra con apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunira con el
contratista, para definir a través de la Lista de Chequeo vigente, entre otros que estén implementados

por El

IPSE o sean de Ley, el desarrollo de los compromisos adquiridos, del cual se levantara el

registro correspondiente.

21.1.6 Obligaciones del contratista durante la ejecucién del proyecto en la comunidad de Isla
Grande

1)

2)

3)
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Participar, junto con su equipo de trabajo, en la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y
las socializaciones, cuando sea convocado.

Presentar el listado de trabajadores (En caso de retiro de algun funcionario,
independientemente las razones, el contratista debera informar y enviar listado actualizado a la
interventoria).

Portar su carné de identificacién en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de
seguridad que correspondan.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada,
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitucion de los equipos.

Usar la maquinaria, herramientas y materiales requeridos para la ejecucion de las obras,
observando las directrices de seguridad y salud en el trabajo en lo que corresponde al uso
adecuado de los elementos de proteccién personal.

Establecer el plan de atencion de emergencias que comprenda como minimo: equipos Yy
medios para la atencién en primeros auxilios, control de incendios, sefializacién, en caso de
accidentes u otros eventos, deberd mantener disponibles en el &rea las Hojas de seguridad de
las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.

Reportar al IPSE de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar conjuntamente la
investigacion e implementar las medidas preventivas y correctivas.

Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicaciéon de los procedimientos y permisos de
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y Seguridad, realizar la investigacion de los
accidentes de trabajo e informar al area de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE.

Reportar por escrito al IPSE y la Interventoria las condiciones inseguras o que generan riesgos
de seguridad y salud que se identifiquen en su lugar de trabajo e implementar los planes de
accion para subsanar la condicion.

10) Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del

fabricante y los elementos de proteccion personal para el manejo de las mismas segun aplique;
asi como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e
inflamables en caso de ser utilizadas, lo cual debera ser aprobada por la interventoria.

11) El contratista debera implementar, como minimo en el Proyecto: CUATRO (04) frentes de
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trabajo simultdneo por jornada de trabajo. Asi mismo, debera considerar DOS (02) jornadas de
trabajo cada una de seis (06) horas. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones
adquiridos a fin de cumplir con el alcance del proyecto adjudicado; estas actividades, deberan
estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a
implementar por parte del contratista. Asi mismo, deber& garantizar el equipo técnico suficiente
para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones
técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion
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normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el
namero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas, sin que ello
represente reconocimiento econémico.

21.1.7 Obligaciones del contratista del componente ambiental

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Adelantar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental competente para la obtencion
de la viabilidad ambiental, las licencias y/o permisos ambientales para la ejecucién del objeto
contractual.

Estructurar y presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA el Plan de Manejo Ambiental o
el Plan de Gestion Ambiental y garantizar su implementacion.

El Contratista y la interventoria atenderan las visitas que efectie la autoridad ambiental en
desarrollo del contrato, para el Proyecto segln sea el caso, por lo que acatara e implementara
las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de las autoridades
ambientales para el desarrollo del proyecto.

El contratista entregara al IPSE los protocolos aprobados por la Interventoria que elabore para
el manejo y disposicién final de los Residuos Peligrosos - RESPEL, los Residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos - RAEES, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccién y
Demolicion - RCD, del proyecto, que se generen con la operacion del sistema, producto de las
obras a ejecutar.

El Contratista deberd garantizar el levantamiento de la informacion primaria, la matriz de
andlisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012 en el proyecto, a fin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucién
energética y allegarla al IPSE con el primer informe como de avances de ejecucion, adjuntando
los documentos de soporte de la identificacion de las amenazas.

El contratista debera entregar en los informes remitidos a la Interventoria y posteriormente al
IPSE, un capitulo de las actividades adelantadas en los controles con las respectivas
evidencias en el componente Ambiental, para el Proyecto, adjuntando los instrumentos de
gestion a lugar con sus soportes y demas que considere pertinentes.

El Contratista debera reportar tanto a la INTERVENTORIA como a la supervision designada
por el IPSE en sus informes de ejecucion mensual los eventos en los que se genere residuos
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de aceites, envases de pintura o todo empaque que haya entrado en contacto con estas
sustancias y/o demés residuos clasificados como peligrosos de conformidad con la
normatividad vigente, las actividades ejecutadas en torno a ello, garantizando el retiro estos
elementos de la zona de trabajo y su disposicion final. Asi mismo, al finalizar el contrato debera
entregar al IPSE certificado de disposicion final por parte del gestor autorizado.

21.2 OBLIGACIONES DEL IPSE

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Suministrar la informacion que tenga disponible para desarrollar el proyecto, de acuerdo con el
objeto de esta contratacion.

Designar la Interventoria al contrato de Obra.

Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados por la
interventoria del contrato de implementacion.

Girar al encargo fiduciario que constituya EL CONTRATISTA DE OBRA, el valor
correspondiente al ANTICIPO segun la forma contractual pactada.

Hacer seguimiento y control a la ejecucién del contrato.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas a través de la Interventoria contratada
para tal fin. Asi mismo, las relativas a las certificaciones obtenidas por la entidad.

Aprobar las garantias iniciales, asi como de sus cambios producto de las modificaciones a las
mismas, que el contratista constituya, siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

El IPSE, junto con EL CONTRATISTA DE OBRA, liquidaran el contrato, dentro de los seis (6)
meses siguientes contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacion del presente
contrato, y para ello se tomaréan las fechas establecidas en el acta de inicio, con las prérrogas
y/o suspensiones correspondientes.

22. CONTROL Y VIGILANCIA

La interventoria al contrato de obra sera designada o contratada por el INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
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INTERCONECTADAS - IPSE mediante el proceso de seleccién de Concurso de Méritos.

El interventor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, financiero y/o contable, y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplira lo establecido en el Manual
de Supervision e Interventoria del IPSE.

23. LIQUIDACION

Terminada la ejecuciéon del contrato de obra, el interventor procedera a proyectar la liquidacion de
mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
ejecucion del contrato, y la remitira a la persona que ejerza la supervisiéon del contrato de interventoria.
Vencido el plazo anterior se procedera conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de
2007, que le sean aplicables y las demas normas que las regulan, complementan y modifican.

24. GARANTIAS

En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran garantia
Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberd otorgar, como mecanismo de
cobertura del riesgo la siguiente garantia:

. Contrato de seguro contenido en una pdéliza.

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento, con los amparos, porcentajes
y vigencias que a continuacion se discriminan, a favor del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS —
IPSE - NIT 899.999.048-2.
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La garantia constituida debera amparar:

AMPARO

PORCENTAJE

VIGENCIA AMPARO

CUMPLIMIENTO

Treinta por Ciento (30%) del
valor total del contrato

Por el plazo de ejecucién del contrato y
hasta su liquidacién contados a partir de
la suscripcién del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

Cinco por Ciento (5%) del

Por el plazo de ejecucién del contrato y

CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO

suma establecida

anticipo

como

LEGALES E valor del contrato tres (03) afios méas contados a partir de la
INDEMNIZACIONES suscripcién del contrato.

LABORALES

BUEN MANEJO Y | Cien por Ciento (100%) de la | Por el plazo de ejecucién del contrato y

hasta su liquidacion y a partir de la
suscripcion del contrato.

ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA

Treinta por Ciento (30%) del
valor del contrato

Por cinco (05) afios, contados a partir de
la fecha de recibo a satisfaccion de la
obra.

AMPARO DE CALIDAD DE

Treinta por Ciento (30%) del

Por cinco (05) afios, contados a partir de

LOS BIENES la fecha de recibo a satisfaccion de la
SUMINISTRADOS Valor del Contrato obra.
. Responsabilidad Civil Extracontractual
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
Contados a partir de la suscripcion del
RESPONSABILIDAD CIVIL ! . : .
EXTRACONTRACTUAL 500 SMMLV gzrgg:]?rgu\)/lgenma por el plazo de ejecucién

Nota: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias, en el evento que se
aumente el valor del contrato 0 se prorrogue 0 suspenda su vigencia y hasta la liquidacion del mismo,
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de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
25. MULTAS

En caso de mora o retardo o incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las
obligaciones y/o actividades propias del contrato, EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS —
IPSE impondr4 multas sucesivas diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora
en la ejecucion de actividades o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora
sin_exceder el TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones
presupuestales a que hubiese lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor verificara semanalmente el
cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y especificas, de acuerdo con lo sefialado en
los documentos precontractuales, contractuales, Manual de Supervision e Interventoria vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de multas sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE podra
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social
integral, previa certificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora,
se aplicaran las multas previstas en la presente clausula.
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26. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, EL
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE podra declarar el incumplimiento del contrato y hacer
efectiva la clausula penal pecuniaria, la cual se pacta a titulo de tasacion anticipada de perjuicios por
un monto equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones
presupuestales si hubiere, y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto
en el articulo 1596 del Cddigo Civil. ElI pago del valor aqui pactado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerara como indemnizacién parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados
con el incumplimiento. En consecuencia, EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE podra reclamar
el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva
la clausula penal pecuniaria sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la
clausula penal, EL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE podra descontar su valor de
cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantia nica de cumplimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deber& pagar a la entidad el
10% de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena es compatible con la
indemnizacion de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO TERCERO: sera objeto de la presente sancién, igualmente, el contratista que no
mantenga durante la ejecucién del contrato el porcentaje la participacion de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
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sujetos de especial proteccion constitucional, equivalente al diez por ciento (10%) del total del personal
profesional, o administrativo u operativo minimo requerido por lote para la ejecucién del contrato de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021.

Todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso, es decir, el riesgo es la posibilidad
de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi como la
probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econémico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracion adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacion Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica Econdémica
y Social del Departamento Nacional de Planeacién y los lineamientos establecidos por la Agencia
Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente -.

27. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, tiene la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso es decir, el riesgo de la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

El IPSE realiza la tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el
equilibrio econémico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracién adicionalmente lo expuesto en el documento CONPES 3714 de 2011 sobre riesgos
previsibles en el marco de la politica de contratacion publica expedido por el Consejo Nacional de
Politica Econdmica y Social del Departamento Nacional de Planeacién y los lineamientos establecidos
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por la Agencia Nacional de Contratacidon Publica — Colombia Compra Eficiente.

VER ANEXO: ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION

28. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

28.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

28.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Verificacién directa en el RUP)

La Entidad verificard que el proponente acredite experiencia general mediante minimo UN (1) contrato
y en maximo TRES (3) contratos terminados y liquidados, inscritos de forma independiente en el
Registro Unico de Proponentes — RUP y clasificados en al menos TRES (3) de los siguientes cédigos
del Clasificador de Bienes y Servicios 81101701, 83101800, 83101806, 26131507, 41113708,
72141511 y 72151502 cuya sumatoria sea igual o superior AL PRESUPUESTO OFICIAL del proyecto,
ponderado a salarios minimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 14.213,42 SMMLV.

El proponente debera relacionar en el Anexo denominado “ACREDITACION DE EXPERIENCIA
HABILITANTE”, los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que deben ser
tenidos en cuenta por la entidad con el fin de verificar los requisitos de habilitacion de la oferta.

De igual manera, debera anexar junto con su propuesta el Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual se utilizara para verificar los requisitos habilitantes de experiencia exigidos en la presente
licitacion.

Teniendo en cuenta que la entidad descargara el RUP de la Camara de Comercio para efectos de
constatar la informacién presentada, se solicita al proponente que el cddigo de verificacibn no haya
sido utilizado previamente.

Los contratos aportados deberan tener relacion directa con el objeto contractual de la presente
licitacion publica, es decir, demostrar experiencia en la construccion o implementacién de unidades
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energéticas fotovoltaicas y que en uno o la sumatoria de los tres contratos sumen en capacidad de
generacion minima de 600 KWp , que involucren minimo las siguientes actividades las cuales deberan
ser identificables en la suma de los tres (3) contratos a suministrar, asi:

. Tendido de redes de baja tensién subterraneas y/o aéreas.

. Suministro e instalacion y configuracion de sistemas de monitoreo y gestion energética.

. Suministro e instalacion de paneles solares fotovoltaicos (minimo 250 wp).

. Suministro e instalacion de estructura metalica para paneles solares fotovoltaicas.

. Suministro e instalacion de sistemas de almacenamiento electroquimico de (100KWh) para
almacenaje.
Suministro e instalacion de inversores enlazados a la red e hibridos y/o power conversion
System (PCS) (110 KW).

g. Suministro e instalacién de Transformador de distribucion 3F en aceite 0 en seco tipo

pedestal radial de 75 KVA, 13,2 KV /3 x 120 - 208 V.
h. Suministro e instalacion de controladores de carga Mppt.

OO O TD

-

Nota: En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos obtenidos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), el IPSE podra solicitar a los Proponentes certificaciones, acompafadas de los
soportes que se requieran, los cuales deberan ser suministrados dentro de los plazos establecidos por
la ley.

En caso de que se acredite experiencia con contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o
Union Temporal, debera especificar el porcentaje (%) de participacion de cada uno de los miembros, y
anexar copia del contrato en el que se mencione dicho porcentaje de participacion. Unicamente sera
tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participacion en dichos
contratos, conforme al documento de constitucion del consorcio, unién temporal y el formato
“ACREDITACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE”. El valor del contrato se cuantificara en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

28.1.2 CONDICIONES GENERALES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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La experiencia serd verificada por El IPSE con base en la informacién que se encuentra
certificada en el Registro Unico de Proponentes, para lo cual el proponente debera
aportar el certificado vigente y en firme, de inscripcion y clasificacion expedido por la
Camara de Comercio.

Los contratos ejecutados que el proponente acredite como experiencia, deben
identificarse y sefialarse claramente en el RUP, con resaltador o cualquier tipo de marca
que permita su visualizacibn rapidamente, asi como también deberan estar
relacionados en el Anexo “ACREDITACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE”
presentado junto con la oferta.

Unicamente se podra acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya
desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el Formato “Acreditacion
de Experiencia habilitante” y la consagrada en el RUP, prevalecerd la informacién
contenida en el RUP.

La experiencia para acreditar sera aquella en la que el integrante de la Estructura Plural
Proponente haya actuado como contratista del objeto exigido, sin que sea viable
acreditar esta experiencia cuando se subcontratd la actividad principal o sus
obligaciones dentro de la estructura plural no hayan sido de caréacter técnico.

La informacion debera ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia,
cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras éste debera
convertirse a pesos colombianos.

De acuerdo con el literal 2.5. del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015: “(...)
Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afos, puede acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o0 constituyentes”. La acumulacion se haré en proporcién a la
participacion de los socios en el capital de la persona juridica. No podra acumularse a la
vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se asocien
entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el
Articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos.
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Nota 1: La Entidad podra solicitar copia del contrato y/o del acta de liquidacion y/o cualquier
otro documento emitido por la entidad contratante en el que conste la informacién requerida.

Nota 2: En caso de que el proponente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados
en este numeral para la acreditacion de experiencia requerida en esta convocatoria, la
propuesta sera considerada como NO HABILITADO.

Nota 3: El IPSE se reserva el derecho a verificar la informacion aportada.

Nota 4: La experiencia se verificara hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios
UNSPSC.

28.2 PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN
EL RUP

Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el proponente extranjero que no
estd obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO DE ACREDITACION EXPERIENCIA
GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones, el cual debe estar suscrito por
el Representante Legal.

Adicionalmente debera:

1) Acreditar la ejecucion en MINIMO UNO (1) y MAXIMO TRES (3) contratos, con
entidades publicas y/o privadas, ejecutados en su totalidad en el territorio nacional y
recibidos a satisfaccion, cuya sumatoria deberé ser un valor igual o superior a una vez
(1.0) el PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

2) Los contratos aportados deberan tener relacion directa con el objeto contractual de la
presente licitacion publica, es decir, demostrar experiencia en la construcciébn o
implementacion de unidades energéticas fotovoltaicas y que en uno o la sumatoria de
los contratos sumen en capacidad de generacion minima de 600 KWp, que involucren
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OO0 T®

.

g.
h.

minimo las siguientes actividades las cuales deberan ser identificables en la suma de
los tres (3) contratos a suministrar, asi:

. Tendido de redes de baja tensién subterraneas y/o aéreas.

. Suministro e instalacion y configuracion de sistemas de monitoreo y gestion energética.

. Suministro e instalacion de paneles solares fotovoltaicos (minimo 250 wp).

. Suministro e instalacion de estructura metalica para paneles solares fotovoltaicas.

. Suministro e instalacién de sistemas de alacenamiento electroquimico de (100KWh) para

almacenaje.

Suministro e instalacién de inversores enlazados a la red e hibridos y/o power conversion
System (PCS) (110 KW).

Suministro e instalacion de Transformador de distribucion 3F en aceite o en seco tipo
pedestal radial de 75 KVA, 13,2 KV /3 x 120 - 208 V.

Suministro e instalacion de controladores de carga Mppt.

Nota 1: La informacién debera ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia,
cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras éste deberd
convertirse a pesos colombianos.

Nota 2. El IPSE podra solicitar cualquier documento adicional emitido por la entidad
contratante, a efectos de verificar o aclarar la informacion aportada por el proponente
extranjero.

Nota 3: En caso de que el proponente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados
en este numeral para la acreditacion de experiencia requerida en esta convocatoria, la
propuesta sera considerada como NO HABILITADO.

28.3 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)
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Dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres,
el IPSE verificara que se acredite experiencia general, de acuerdo a los siguientes requisitos:

Minimo DOS (2) y méaximo CUATRO (4) contratos terminados y liquidados, inscritos de forma
independiente en el Registro Unico de Proponentes — RUP y clasificados en al menos TRES (3) de los
siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios 81101701, 83101800, 83101806, 26131507,
41113708, 72141511 y 72151502 cuya sumatoria sea igual o superior AL PRESUPUESTO OFICIAL
del proyecto, ponderado a salarios minimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 14.213,42
SMMLV.

Se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de
las siguientes condiciones:

» Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad
hayan pertenecido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditarad mediante certificacion expedida por
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en
el que las mujeres han mantenido su participacion.

* Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a
la empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditara
mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefale de manera
detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el
namero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

« Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
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de un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de
cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

» Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el
tltimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

» Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de
seleccion.

Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC.

Nota 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actué
bajo las figuras de Consorcio o Unién Temporal, la Entidad tendrd en cuenta Unicamente el
valor correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.

Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unién temporal),
cada uno de sus integrantes debera acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los
codigos del Clasificador UNSPSC solicitados.

Nota 4: Los proponentes deberan diligenciar el FORMATO DE EXPERIENCIA HABILITANTE
DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones.

28.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 del 2021, por medio del cual se
modifica y adiciona el decreto 1082 del 2015, uUnico reglamentario del sector administrativo de
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planeacion nacional, con el fin de reglamentar los articulos 30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 del 2020,
en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones.

El proponente deberd acreditar experiencia a través de la presentacién de certificaciones de minimo
DOS (2) y maximo CUATRO (4) contratos terminados Yy liquidados, inscritos de forma independiente
en el Registro Unico de Proponentes — RUP y clasificados en al menos TRES (3) de los siguientes
cbdigos del Clasificador de Bienes y Servicios 81101701, 83101800, 83101806, 26131507, 41113708,
72141511y 72151502 cuya sumatoria sea igual o superior AL PRESUPUESTO OFICIAL del proyecto,
ponderado a salarios minimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 14.213,42 SMMLYV.

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo
modifique, derogue o sustituya, las micros, medianas o pequefias empresas se definen como:

- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).

- Pequeiia Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean
superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563
UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de
Valor Tributario (204.995 UVT).

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean
superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario
(204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millon setecientos treinta y seis mil quinientos
sesenta y cinco Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT).

Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicara la experiencia para emprendimiento y
empresas de mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas
condiciones bajo los criterios dispuestos anteriormente y que tiene una participacion igual o
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.
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Nota 3: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC.

Nota 4: Cuando se acredite experiencia a través de contratos en los cuales el proponente
participd bajo la figura de consorcio o Union Temporal, la Entidad tendrd en cuenta el
porcentaje de participacion del integrante segun consta en el RUP.

Nota 5: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio 0 union
temporal), cada uno de sus integrantes debera acreditar experiencia en por lo menos uno (1)
de los cadigos del Clasificador UNSPSC solicitados.

Nota 6: Los proponentes deberan diligenciar el FORMATO DE EXPERIENCIA GENERAL
HABILITANTE DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones.

28.5 FORMA DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA:

Con el prop6sito de acreditar la experiencia de los proponentes, el IPSE establece los siguientes
parametros para acreditarla:

1) No se aceptaran certificados de experiencia en contratos en donde exclusivamente el
proponente haya realizado obras de mantenimiento, adecuaciones y mejoramientos.

2) Estas actividades deberan acreditarse adjuntando la respectiva acta de recibo de
cantidades de obra del contrato debidamente suscrita por el contratante, el supervisor o
interventor y el contratista o acta de liquidacion debidamente suscrita por el contratante y el
contratista.

3) Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

4) Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de
tres (3) aflos de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por
el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segln corresponda) donde
se indique la conformacion de la empresa. La Entidad tendra en cuenta la experiencia
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individual de los accionistas, socios o0 constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

5) Si el Proponente relaciona o anexa mas del numero de contratos indicados como maximos
para la acreditacion de experiencia, para efectos de evaluacién de la experiencia se
tendran en cuenta como méaximo los contratos aportados de mayor valor.

6) Para los proponentes plurales, por lo menos uno de los integrantes de la figura asociativa
debe aportar como minimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.

7) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Union Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el RUP de este 0 en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

8) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes.

9) Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
0 Unién Temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para
participar en el presente Proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que ejecutaron el contrato y
gue estan participando en el presente Proceso.

Los Proponentes deberan acreditar para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion

mediante Certificacion de Experiencia, expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

Las certificaciones de experiencia deberan acreditar por lo menos la siguiente informacion:
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Contratante;

Objeto del contrato;

Principales actividades ejecutadas;

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias, areas y demdas condiciones de
experiencia, si aplica;

Valor del contrato;

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato;

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato;

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion;

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural;

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente deberd aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

1)

2)

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o
revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente,
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento profesional.

Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus
integrantes, correspondiente al periodo de ejecucion del contrato o impuesto de timbre del
contrato.

28.6 DOCUMENTOS ADICIONALES VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP y en las certificaciones de experiencia, el Proponente podra aportar
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uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, con el propésito de que el IPSE
realice la verificacion en forma directa. Estos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por
el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendr4 en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

» Acta de Liquidacién suscrita;

» Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo, suscritas;

» Acta de inicio o la orden de inicio, suscrita. La misma s6lo serd valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio;

» Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

Nota: EL IPSE no aceptara como experiencia para habilitar el cumplimiento de los requisitos
habilitantes, aquella que se haya generado con ocasion de la subcontratacién de una obra o actividad
relacionada con el objeto de este estudio.

28.7 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Para cumplir con este requisito habilitantes, el proponente debera anexar a su oferta:

Cant. PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION

1 Profesional con diez (10)
afos de experiencia | 5004
general, contados a partir
de la expedicion de la | con

matricula profesional. independencia
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Ingeniero  Civil o Ingeniero a su
Electricista 0 Ingeniero | Experiencia Especifica | dedicacion,
Electronico o Ingeniero de | como Director de Obra, | debera  estar
Energia o] Ingeniero | Director de proyectos o | Presente en
. Electromecénico Gerente de proyectos en | todos los
Director  de méaximo tres (3) contratos o | Comités de
Proyecto proyectos en construccion | Seguimiento o
Con posgrado en de sistemas de generacion aque_llas
Gerencia de Proyectos, o | de energia con FNCER, | 'euniones que
Gerencia de Construcciones, o | que sumados acrediten | convoque  El
Gerencia de Obra, o Gerencia | generacién de minimo 600 | IPSE, desde la
Integral de Obra, o Energias | kW y redes de distribucion SUSC“F’C'OU del
Renovables o} Energias | de baja tension aéreas y/o | Acta de Inicio y
Renovables y sostenibilidad | subterranea, sistemas | hasta la
energética. electro-quimico de | liquidacion del
almacenamiento de energia | Contrato.
de al menos 100 kwh e
instalacion de Grupo
Electrogeno Diesel para
generacion de minimo 400
Kw.
1 Profesional con Cinco (05)
afios de experiencia
Ingeniero Electricista o Ingeniero general, conta.dp,s a partir
Electronico o Ingeniero de de !a exped|q|on de la
Residente e?ergia o Ingeniero matricula profesional.
Cqmp_onente Flectromecanico Experiencia Especifica
Eléctrico como Residente de Obra | 100%
Con posgrado en (Eléctrico) de méximo tres
Gerencia de Proyectos, o | (3) contratos o proyectos en
Gerencia de Construcciones, o | construccion de sistemas
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Gerencia de Obra, o Gerencia | de generacion de energia
Integral de Obra, Energias | con FNCER, que sumados

Renovables (o] Energias | acrediten generacion de
Renovables y sostenibilidad | minimo 600 kW y redes de
energética. distribucion de baja y media
tension aéreas ylo
subterrdnea, y sistemas
electro-quimico de

almacenamiento de energia
de al menos 100 kwh e
instalacion de Grupo
Electrogeno Diesel para
generacion de minimo 400
Kw.

Profesional con Cinco (05)
afios de experiencia
general, contados a partir
Ingeniero  Civil o Ingeniero | de la expedicion de la

Mecanico matricula profesional.
Residente Con posgrado en Experiencia Especifica
1 Componente | Gerencia de Proyectos, 0| como Residente de Obra | 100%
Civil Gerencia de Construcciones, o [ (Civil) de maximo tres (3)
Gerencia de Obra, o Gerencia contratos o proyectos en
Integral de Obra, o estructuras. | edificaciones en estructuras

metalicas que involucren un
area edificable minima de

1.000 M2.
1 Profesional Ingeniero Ambiental, o afines al | Profesional de Cinco (5) | 100%
Ambiental rol a desempefiar afios de experiencia

general, contados a partir
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de la expedicion de la
matricula profesional.
ylo Experiencia especifica
como especialista
Ingeniero con posgrado en el | ambiental en tres (3)
NBC de la Ingenieria ambiental | contratos o0 proyectos en
y/o sanitaria. construccion de sistemas
de generacién de energia
con FNCER.

1 Profesional Técnico Profesional en | Profesional de cinco (5) | 100%
en SST - | Seguridad o Salud en el trabajo afos de experiencia
SISO general contada a partir de

o la expedicién de la licencia
otorgada como SISO por la

Profesional en Salud | entidad competente.

Ocupacional o en Seguridad en

Salud en el trabajo EXperienCia eSpeCifica
como SISO (Seguridad

o Industrial 'y  Seguridad
Ocupacional) en dos (2)

. . i contratos o proyectos de

Profesional en cualqwer area | . nstruccion de  sistemas

con postgrado en Seguridad o de generacion de energia

Salud en el trabajo con ENCER.

Adicionalmente, cada uno de

estos perfiles debe acreditar:

- Curso de 50 horas en sistemas

de gestion
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- Curso de coordinador de
alturas vigente.

- Presentar la licencia para
prestacion de servicios en
seguridad y salud en el trabajo.

Ingeniero Electrénico

profesional.

Profesional en Antropologia, | Experiencia:  cuatro  (4)
Sociologia,  Trabajo  Social, | afios de experiencia
Politélogo con  titulo  de | general y dos (2) afios de
1 Profesional postgrado en la modalidad de | experiencia especifica en 100%
Social Especializacion. proyectos que involucren el
relacionamiento con
Tarjeta o matricula profesional | comunidades,
vigente segun aplique. preferiblemente étnicas.
Experiencia general igual o
Ingeniero Civil, o Ingeniero | mayor a tres (03) afios,
1 Profesional Eléctrico o Ingeniero Electricista | contados a partir de la 100%
. o Ny . 0
de apoyo 0 Ingeniero Electromecanico o | expedicion de la tarjeta

Nota 1. Este personal minimo requerido para la ejecucion del proyecto incorporado en el presente

Pliego debe cumplir con el perfil y porcentaje de permanencia establecido.

Nota 2: No obstante haberse definido un equipo minimo sujeto a aprobacion del interventor, el
contratista debera contar, para la ejecucién del contrato, con todo el recurso humano necesario para

cumplir integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripcion del mismo.

Nota 3: La disposicion del personal en sitio anteriormente descrito seréa de obligatorio cumplimiento, en
caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del
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proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera
tomado de los informes semanales de interventoria.

Nota 4: El EQUIPO MINIMO DE TRABAJO debe cumplir con las dedicaciones en el porcentaje (%)
establecido en la tabla anterior.

Nota 5: No obstante haberse definido un equipo minimo de trabajo para garantizar la ejecucién en los
cuatro (4) frentes de la obra, el futuro contratista debera contar con el siguiente equipo:

Redes: 6 cuadrillas (cada cuadrilla estard compuesta de un oficial y tres ayudantes)

Cimentacion y estructuras: 4 cuadrilla (cada cuadrilla estara compuesta de un oficial y tres ayudantes)
Instalaciones internas: 4 cuadrilla (cada cuadrilla estara compuesta de un oficial y tres ayudantes)
Sistema de generacién 2 cuadrillas (cada cuadrilla estara compuesta de un oficial y tres ayudantes)

El equipo mencionado debera contar con aprobacion del interventor, el contratista debera contar, para
la ejecucion del contrato, con todo el recurso humano necesario para cumplir integralmente con las
obligaciones que contraiga con la suscripcion del mismo.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el
siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos, en el contrato:

a. Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Profesional Topdgrafo y un (1)
cadenero, con una dedicacién del 100% del durante la totalidad de las actividades
relacionada con la instalacién de redes y estructuras.

b. Servicio de vigilancia con una dedicacién del 100% al plazo de ejecucion de los
trabajos. Dia/noche.

c. Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicaciéon acorde con la
necesidad del proyecto.
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d. Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100%
e. El personal requerido para dar cumplimiento al Anexo: Plan de Gestién Social.

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante
la ejecucion del proyecto adjudicado, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta
y considerar en su totalidad el objeto contractual.

28.8 REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURIDICA

En concordancia con lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015y
demas normas vigentes sobre la materia, que define la capacidad juridica como condicién que se
verificara para habilitar una oferta, previa a la calificacion, se efectuara sobre los documentos que
demuestren, la debida constitucién y registro del oferente para ejercer la actividad que se contrata, la
representacion legal y vigencia de la actividad comercial, ademas de lo previsto en el presente pliego.

La verificacion de los documentos que determinan la capacidad juridica serd realizada por el
Evaluador juridico designado para tal efecto, verificacion que conducira a determinar si el oferente se
encuentra HABILITADO O NO HABILITADO para continuar en el proceso.

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o
extranjeras; (i) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii)
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas
naturales o juridicas, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas
juridicas o proponentes plurales deben tener una duracién por lo menos igual a la vigencia del
Contrato y un afio mas.

La capacidad juridica se acreditara con el cumplimiento de los requisitos habilitantes contenidos en el
RUP, segun lo sefalado por el del Decreto 1082 de 2015, ademas de los enumerados a continuacion:
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. Carta de Presentacion de la Oferta

La oferta debera estar acompafiada de carta de presentacion firmada por el representante legal o por
el apoderado constituido para el efecto en caso de personas juridicas o por la persona natural que
presente la oferta, la cual deberd ser diligenciada segun el formato del Anexo 3 adjunto al pliego de
condiciones.

. Certificado de existencia y representacién legal o su equivalente

Con expedicibn no mayor a un mes anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion, donde
conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad juridica para celebrar y ejecutar
contratos relacionados con el objeto de este proceso y acredite que su duracién es minimo igual al
plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas.

En caso de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los integrantes debera anexar su respectivo
certificado.

Cuando el representante legal de la firma proponente tenga limitada su capacidad para contratar, se
deber anexar la autorizacién del 6rgano directivo de la sociedad autorizandolo para tal fin, la misma
condicién aplica para quienes integren un consorcio o unién temporal.

Cuando se actué en calidad de apoderado, deberd acreditarse tal condicion mediante documento
legalmente otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente.

El objeto social de la firma proponente debe ser concordante con el objeto del proceso de
contratacion, al igual que el de los integrantes del consorcio o unién temporal.

. Acta de constitucién Consorcial o de Unién Temporal
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Para desarrollar el objeto a contratar, en la cual se determinen los participantes, responsabilidades,
representacion, termino de constitucion y plazo de duracién hasta la liquidacion del contrato y un (1)
afio mas (en caso de requerirse). Los Consorcios o Uniones Temporales deberan presentar todos los
documentos en forma independiente por cada uno de sus integrantes.

Adicionalmente, deben anexar el documento que acredite la conformacién del Consorcio o Union
Temporal, indicando si su participacion es a Titulo de Consorcio o de Uniéon Temporal sefialando los
Términos y la extension de participacion en el presupuesto y ejecucion del contrato, los cuales no
podran ser objeto de modificacion sin el consentimiento del IPSE.

. Autorizacioén del 6rgano societario al representante legal para comprometer a la persona
juridica

Cuando el representante legal de una persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones y
/o para comprometer a la persona juridica, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del
O6rgano societario competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta y firmar el
contrato y suscribir cualquier modificacién al mismo.

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las
personas juridicas que los integren debera contar con dicha autorizacion, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de
la Ley 80 de 1993, en los articulos 1568, 1569 y 1571 del cédigo civil.

. Garantia de Seriedad de la Oferta.

La garantia debera ser otorgada teniendo en cuenta las clases de garantias y los amparos sefalados
en el Decreto 1082 de 2015.

Debera ser tomada por el proponente conforme a la razén social registrada en el RUP con la oferta, el
proponente debera presentar una garantia de seriedad, debidamente firmada por el tomador a favor
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del IPSE, por un valor equivalente al 10% del valor del presupuesto del proceso y con una vigencia
desde la fecha de cierre del proceso y hasta tres (3) meses después del cierre de ofertas, la garantia
deberda constituirse en pesos colombianos.

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta lo previsto en el decreto 1082 de 2015 que en su Articulo
2.2.1.2.3.1.6., establece:

Garantia de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantia de seriedad de la oferta
debe cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

* La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga
sea inferior a tres (3) meses.

» El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

» La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

e La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

En caso de prérroga de los plazos del proceso, la vigencia de la garantia debe cubrir el mismo término
de la prérroga.

En caso de consorcio o unién temporal, la garantia debe ser tomada a nombre del consorcio o uniéon
temporal, indicando sus integrantes.

Si el proponente favorecido no firma o no presenta los documentos requeridos para poder iniciar la
ejecucion del contrato dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el IPSE podra hacer
efectiva la garantia de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

. Certificaciones de cumplimiento de las obligaciones parafiscales y seguridad social
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integral.

Esta debera se expedida por el revisor fiscal, en caso que la empresa tenga la obligacién legal de
tenerla o por el representante legal cuando no exista dicha obligacion, durante los seis (6) meses
anteriores al cierre del proceso de seleccién o en caso de que la sociedad haya sido constituida en un
término inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de seleccién, por el término de su
constitucion, lo anterior en virtud con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo
23 de la ley 1150 de 2007. Para el caso de Consorcio o Union temporal, cada uno de sus integrantes
debera presentar la citada certificacion. En caso de que el proponente no esté obligado a efectuar el
pago, deberé indicar esta circunstancia.

En caso de que la Certificacion sea suscrita por Revisor Fiscal deben adjuntarse, cédula de
ciudadania, tarjeta profesional y certificacion reciente de la Junta Central de Contadores

. Registro Unico de Proponentes

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades
estatales deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes.

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales y que no requieren estar inscritas en el Registro Unico
de Proponentes, junto con la de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, no
requieren inscripcion seran verificadas por la entidad publica.

El interesado deber& presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de Comercio
de su jurisdiccion, con fecha de expedicion no mayor a dos (2) meses de anterioridad al cierre del
proceso de seleccion. Este debera estar vigente y en firme para dicha fecha.

. Copia de la cédula de ciudadania o de extranjeria del o representantes legales del

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14
PBX: (60 1) 639 7888

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (60 1) 6101130
ipse@ipse.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Pagina | 98



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

3
VIDA 4ipse

Bogoté, D.C., 13-07-2023
ESTUDIO PREVIO PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA

IPSE-20231500032563

IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIiBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y
BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE
ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

proponente.

Las personas naturales colombianas deberan presentar copia de su Cédula de Ciudadania. Las
personas naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de la copia
de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentacion de la copia
de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad colombiana competente o Visa de Residente.

En caso de personas juridicas, se aportara copia de la cédula de ciudadania del representante legal y
en el evento de consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de
ciudadania del representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno
de los integrantes que lo conforman.

. Certificacién sobre responsabilidad fiscal: (Representante Legal — Persona Juridica)

El IPSE, verificara que cada uno de los oferentes no figure como responsables fiscales, en virtud de la
Ley 610 de 2000 y la Resolucion Organica 05149 de la Contraloria General de la Republica.

Ningun proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podra estar registrado en el
Boletin de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

TratAndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de
origen no existe Boletin de responsables Fiscales o su equivalente, deberd indicar esta circunstancia,
en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o
representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente
plural.

. Certificado de Antecedentes Disciplinarios. (Representante Legal — Persona Juridica)

El IPSE, verificara el Certificado del Sistema de Informaciéon de Registro de Sanciones y Causas de
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Inhabilidad-SIRI, expedido por la Procuraduria General de la Nacion que reporta las posibles
sanciones, incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus representantes legales.

En caso de consorcios o uniones temporales, se verificara para cada uno de los miembros.
Tratdndose de proponentes extranjeros sin. domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de
origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se debera
indicar esta circunstancia, asi como la declaracion de no contar con antecedentes disciplinarios que
impliquen inhabilidad para contratar, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el
proponente persona natural o representante legal de la persona juridica, como proponente individual o
integrante del proponente plural.

. Certificado judicial del representante legal o de quien firma la propuesta

La entidad verificara los antecedentes penales del oferente o de su representante legal

. Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La entidad verificara la existencia de sanciones del representante legal

. Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Funcién Publica)
https://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos

. Certificacién para acreditar la condicion de MIPYMES

- CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES (Art. 12 Ley 1150 de 2007, 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082
de 2015 y Decreto 1860 de 2021. (CUANDO APLIQUE)

El contador o revisor fiscal deberan certificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en
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el articulo 2 de la Ley 905 del 2004 y demas normas vigentes y aplicables sobre la materia.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar en
forma independiente la certificacion mencionada.

El requisito citado no aplica para personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1860 de 2021: “Las Entidades
Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un
(1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo
menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de apertura, o el que
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo.
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. Certificacion para acreditar la condicion de emprendimiento y empresas de mujeres

El Representante Legal, contador o revisor fiscal debera certificar que la empresa cumple con los
requisitos para acreditar su condicién de emprendimiento y empresas de mujeres.

Cuando mas del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenecen a mujeres.

Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres.

Cuando la persona natural sea mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de
un establecimiento de comercio.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del 50% de los asociados sean
mujeres.

. Informacioén Multas y Sanciones

El proponente debera, diligenciar el Anexo de INFORMACION MULTAS Y SANCIONES, mediante el
cual la entidad verificard que el proponente no se encuentre incurso en ninguno de los eventos
establecidos en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011.

. Anexo Compromiso Anticorrupcion.

Suscribir y entregar el compromiso anticorrupcién, contenido en documento Anexo

. Verificacion en el registro de deudores alimentarios morosos

El IPSE consultara y verificara el REDAM de Colombia, de conformidad con los articulos 6 y 7 de la ley
2097 de 2021.

28.9 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO
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El IPSE realizara la verificacion de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes
personas naturales y juridicas colombianas, personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia y
personas haturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la informacion
financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes, tomando como indicadores que miden la
fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en los numerales 3 y 4 del
articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.

En cumplimiento de lo preceptuado en el decreto 579 del 2021, la Entidad realizara la verificacion de
los indicadores financieros y organizacionales del mejor afio fiscal, tomado de los dltimos 3 afios
fiscales, es decir, afio 2020, 2021 y/o 2022. Se advierte que la informacion financiera debera estar
debidamente inscrita en el RUP vigente y en firme a la fecha de traslado del informe de evaluacion del
presente proceso de seleccion.

. Verificacion de Documentos Financieros

La capacidad financiera y organizacional del Proponente serd objeto de verificacion de cumplimiento
como requisito habilitante, HABILITADO — NO HABILITADO, pero no de calificacion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 6 la
Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la solidez financiera
serd objeto de verificacion sin calificarse al no ser factores de comparacion de las ofertas y por lo
tanto, podran complementarse en los términos que establezcan las citadas normas.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes, son
las condiciones de experiencia, capacidad juridica, financiera y de organizacién de los proponentes
gue se les exige para la participacion en el proceso de seleccion, conforme las condiciones del
contrato a suscribir.

De acuerdo con el Decreto 1041 de 21 de junio de 2022 “Por el cual se adiciona un paragrafo
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transitorio al articulo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los paragrafos transitorios 1 y 2 del articulo
2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, con el fin de extender hasta el afio 2023 la facultad de los proponentes de acreditar el mejor
indicador financiero y organizacional de los ultimos tres (3) afios, para contribuir a la reactivacion
econdémica"., expedido por el Departamento Nacional de Planeacién. Los proponentes a partir del 1 de
junio de 2021 deben realizar la inscripcidn y actualizacion de los estados financieros de los ultimos tres
(3) afios fiscales ante las Cadmaras de Comercio a nivel Nacional con su respectiva firmeza, es decir
2020 a 2022 e indicardn de manera expresa en la propuesta qué vigencia se debera evaluar la
totalidad de los indicadores financieros y organizacionales solicitados de una sola vigencia, pero
gueda a decisién y discrecién del IPSE evaluar con respecto al afio que mejor cumpla integralmente
con los respectivos indicadores solicitados que se refleje en el registro RUP de cada proponente y de
manera integral, esto es que se analizan todos los indicadores de capacidad financiera y
organizacional en la misma vigencia, cumpliendo con lo requerido en el pliego de condiciones para el
capitulo en referencia. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigiiedad suficiente
para aportar la informacion financiera correspondiente a los tres (3) afios descritos, podra acreditar
dicha informacion desde su primer cierre fiscal.

De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluara los indicadores de capacidad financiera del Registro
Unico de Proponentes, con la informacion que se encuentre vigente y en firme.

. Proponentes cuya informacién no se pueda verificar en el RUP

No obstante, lo anterior, para garantizar la participacion de las personas extranjeras no inscritas en el
RUP por no tener domicilio o sucursal en el pais, no se les exigira el requisito de inscripcion en el
RUP, y en consecuencia, los citados proponentes deberan aportar la misma informaciéon requerida
para verificar la capacidad financiera.

Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deberan acreditar tal
requisito a través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o
por su contador si este no esta obligado a tener revisor fiscal.
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El certificado debe estar vigente para la fecha de presentacion de la propuesta (no mayor a 90 dias de
expedicién) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del Estado de
Resultados, necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberan
anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal y Certificado de
Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores.

En caso de que el proponente sea plural (uniébn temporal, consorcio o promesa de sociedad futura),
deberd presentar la informacién de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes.

Para empresas extranjeras sin domicilio en el pais, deberan aportar los Estados Financieros con corte
al ultimo periodo contable completo segun su pais de origen, traducido al espafiol y expresado en
pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la
Superintendencia Financiera, vigente a la fecha de corte.

. Proponentes Consorcios o Uniones Temporales

En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberan presentar cada uno su
correspondiente certificado de inscripcion, calificacion y clasificacién en el RUP de manera separada o
las certificaciones de los indicadores.

La verificacion de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de
consorcios o0 uniones temporales se calculara con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo
al porcentaje de participaciébn segun el documento presentado y de este resultado se calcula el
indicador definitivo, de conformidad con lo establecido en el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacién, expedido por La Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE), el cual establece:

"2. Ponderacién de los componentes de los indicadores
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En esta opcién cada uno de los integrantes del proponente aporta al valor total de cada componente
del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del proponente plural (unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura). La siguiente es la formula aplicable:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacio’n‘)

(i) Indicador =
(}_' Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacio'n,)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).”

Nota: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria
se aceptaran los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto debera adjuntar documento en
donde acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los
requisitos establecidos en el articulo 260, 261 y siguientes del Cédigo de Comercio Colombiano.

. indice de Liquidez

El indice de liquidez es uno de los elementos mas importantes en las finanzas de una empresa, por
cuanto indica la disponibilidad de liquidez que tiene la empresa. La operatividad de la empresa
depende de la liquidez que tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores,
con sus empleados; con la capacidad que tenga para renovar su tecnologia, para ampliar su
capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc.

Es por eso por lo que se requiere medir con mas o menos exactitud su verdadera capacidad financiera
para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Para determinar la liguidez se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente (Activo
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corriente / Pasivo corriente).

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos
para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
La liquidez Activo corriente dividido por pasivo corriente Mayor o Igual a 1.3
. indice de Endeudamiento

Este indicador nos muestra el grado de participacion de los terceros o acreedores en el financiamiento
de la empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuanto es de terceros y las garantias que ello
representa para los acreedores.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Nivel de | Pasivo total dividido por activo total Menor o Igual al 60%
endeudamiento

. Razo6n Cobertura Intereses

Las razones de cobertura estan disefiadas para relacionar los cargos financieros de una compafiia con
su capacidad para darles servicio.

Una de las razones de cobertura mas tradicionales es la razén de cobertura de intereses, que es
simplemente la razén de utilidades antes de impuestos para un periodo especifico de reporte a la
cantidad de cargos por intereses del periodo

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Cobertura de | Utilidad operacional dividida por el | Mayorolgualal.5
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intereses gasto de intereses

Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer
frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependera de la
correspondencia que exista entre el plazo de recuperacion de las inversiones y el plazo de
vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros.

. Indicador de Capital de Trabajo:

El indicador de capital de trabajo, indica la inversién de dinero que realiza la empresa o negocio para
llevar a efectos su gestion econdmica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo periodos
de tiempo no mayores de un afio. En este caso se verifica frente un porcentaje del valor del posible
contrato.

Para determinar el capital de trabajo se toma el activo corriente y se resta el pasivo corriente (Activo
corriente - Pasivo corriente).

Al restar al activo corriente, el pasivo corriente, sabremos con qué capital de trabajo cuenta el
proponente para el futuro contrato.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Canital de Se acepta mayor o igual al 20%
pita (Activo Corriente - Pasivo Corriente) del valor del presupuesto oficial
Trabajo *
del presente proceso

Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la el IPSE y que
esté habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente
establecidos.

. Certificacion bancaria
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Donde se indique que el proponente se encuentra vinculado con el nUmero de cuenta y a la entidad
financiera.

. Copia del Registro Unico Tributario (RUT)
Donde se pueda verificar si el proponente es responsable del impuesto sobre la renta y del IVA.

Certificacién firmada por el Representante legal, en la cual se sefiale que se encuentra al dia con las
obligaciones tributarias

. Capacidad Organizacional

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos
del interesado.

Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los activos y
del patrimonio de una empresa o persona.

Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLEN o NO CUMPLEN de acuerdo al numeral 4 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.

Para determinar la capacidad organizacional se tendra en cuenta los siguientes indicadores, el cual
miden el rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad operacional dividida por el | Mayor o Igual al 10%
patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional dividida por | Mayor o Igual al 5%
activo total
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Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el IPSE y que
esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente
establecidos.

En caso de faltar algin documento previsto en los numerales anteriores de esta seccion, podran ser
requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicacion dirigida al proponente, fije
para tal fin, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 1: Para la verificacion financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los
integrantes debera aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.

Nota 2: El estudio de la capacidad financiera serd proporcional a la participacion de cada uno de sus
integrantes en el consorcio 0 uniones temporales.

* Indicadores adicionales para entidades sin animo de lucro con utilidad operacional menor o
igual a cero.

Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin
animo de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial’ y por ser entes cuyo objeto
social en ningun caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad
operacional sea hegativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO
CUMPLE, deberan acreditar los siguientes indicadores:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Capital de | (Activo Corriente - Pasivo | Se acepta mayor o igual al 20% del valor del

trabajo Corriente) presupuesto oficial asignado para el presente
proceso.

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
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Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) | Se acepta mayor o igual al 15% del valor del
presupuesto oficial asignado para el presente
proceso.

Para efectos de determinar la verificacién y evaluacién Financiera de una entidad sin animo de lucro,
se contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser
menor o igual a cero, y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de trabajo y el
indicador de patrimonio sefialado por IPSE. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin
animo de lucro cuenta con la capacidad financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en
el presente proceso.

Se considera que la entidad sin animo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional
solicitada por IPSE y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los
margenes anteriormente establecidos.

En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion, podran
ser requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicacion dirigida al proponente,
fije para tal fin.

Nota 1: Para la verificacion financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los
integrantes debera aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.

Nota 2: El estudio de la capacidad financiera sera proporcional a la participacion de cada uno de sus
integrantes en el consorcio 0 uniones temporales.

. Capacidad Residual de Contratacion para Obra Publica

Capacidad Residual De Contratacion: La Capacidad Residual es la aptitud de un CONTRATISTA para
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion.
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Capacidad residual de contratacion = presupuesto Oficial Estimado — Anticipo

VALOR PROYECTO ANTICIPO Capacidad Residual de
Contratacion

$ 16.487.571.101,60 $ 6.595.028.440,64 $9.892.542.660,96

$ 16.487.571.101,60 $ 6.595.028.440,64 $ 9.892.542.660,96

El proceso de seleccion genera un presupuesto oficial equivalente a $16.487.571.101,60, conforme se
indica en el cuadro precedente, de esta forma la capacidad residual del proceso de contratacion se
discrimina considerando que hay un anticipo del 50% y que el plazo de ejecucion del contrato es hasta
el 15 de diciembre del 2023.

Teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los proponentes deben acreditar
su Capacidad Residual o K de Contratacién con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con Entidades
Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, excluyendo aquellos que se deriven
de la subcontratacion de actividades de obra.

2. La lista de los contratos de obras en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacién con Entidades Estatales
y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado
del aflo en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios.
Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el
revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales
solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del afio en que el
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios.
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Para poder calcular la capacidad residual del proponente, a cada uno de los factores se le asigna el
siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los deméas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual
establecida en este documento. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente
Si:

Capacidad Residual del proponente > Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

El INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo
con la metodologia definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de:

Capacidad de Organizacion (CO);

Experiencia (E);

Capacidad Financiera (CF);

Capacidad Técnica (CT);

Los saldos de los contratos en ejecucion (SCE), los cuales se describen a continuacion.

RSN
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1. Experiencia

La experiencia (E) del proponente para propdsitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio
de la relacién entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el proponente en el RUP en los segmentos 26 “Centrales de energia
eléctrica”, 41 “Medidores de energia”, 72 “Servicios de construccion de sistemas de energia”, 72
“Servicios de excavacion”, 81 “Servicios de Ingenieria Eléctrica” del Clasificador de Bienes y Servicios
y, 83 “Distribucién de energia eléctrica rural”; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a
la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual.

Valor total de los contratos RUP (COP)
Experiencia = --------------m-mmmmomeme oo
Presupuesto oficial estimado x % Participacion

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participaciéon en el Proceso de Contratacion objeto del
célculo de la Capacidad Residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al
Anexo el cual contiene los contratos inscritos en los segmentos 26, 41, 72, 81 y 83, y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV.

En el caso de personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

2. Capacidad Financiera (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente formula:

Activo corriente

indice de Liquidez =
Pasivo corriente

El puntaje para la liquidez, (capacidad financiera) se debe asignar con base en la siguiente

tabla:
Mayor o igual Menor a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,0 30
1,0 15 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o
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de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

3. Capacidad Técnica (CT)

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales
de la, ingenieria civil y electricista, mecénica, electromecanica, ambiental, vinculados mediante

una relacién laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato
correspondiente al Anexo

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20

6 10 30

11 Mayores 40

4, Saldos De Los Contratos En Ejecucién (SCE)

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal, si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el
cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional,
indicando en el Anexo (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha
de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio,
union temporal o sociedad de propésito especial, junto con el porcentaje de participacion del
proponente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi,
la fecha de suspensién. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado
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debe constar expresamente esa circunstancia.

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una
ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en
dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participaciéon del
proponente en el respectivo contratista. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es
superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucién solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de
dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse
en la fecha de la presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos
con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras
civiles. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es
afectada tanto por los contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere a los
contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones
temporales o sociedades de propdésito especial en las cuales participe el proponente.

La capacidad residual del proponente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno
de sus miembros.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del
mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el
representante legal junto con un pre informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal
certifique que: (a) la informacion financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al
auditor o revisor fiscal para cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular
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y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados para preparar su informacion y estados financieros. Esta disposicion
también es aplicable para la informacién que el proponente en estas condiciones debe
presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015.

29. CRITERIOS DE EVALUACION, CALIFICACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes juridicos que estan contenidos en
el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, El IPSE evaluara
las ofertas que se encuentren HABILITADAS.

En la evaluacion de las ofertas, El IPSE realizara la ponderacion de los factores de acuerdo con los
puntajes indicados en la siguiente tabla:

FACTORES DE &
EVALUACION CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
CUADRILLAS DE TRABAJO. La entidad
asignara hasta 20 puntos (maximo) al
proponente que se comprometa a ofertar y
vincular a la obra hasta 10 cuadrillas de
trabajo adicionales, sin ningln costo o valor
TECNICOS adicional para El IPSE, mediante la 20
manifestacion expresa por el Representante
del proponente en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en
esta seccion se detalla, y por la totalidad del

29.1 plazo de ejecucion.
ECONOMICO 68,5
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (Decreto 392
1
sede Pale:@018}iie 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 e
PBX: ((CUNIBLZIWHENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR "‘85'2”5"‘ 1420
IPSE CEpiPRENDIMEEWTOSeY: BMPRESS DE MUJERES :
gse@s_p%igwe MIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 0.25
090 leﬁfﬂ DE MPYMES ’

PUNTAJE TOTAL Hasta 100 Puntos
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FACTOR TECNICO - HASTA (20 PUNTOS)

. Cuadrillas de trabajo.

El IPSE asignard maximo hasta 20 puntos, al proponente que se comprometa a ofertar y vincular a la
obra cuadrillas de trabajo adicionales, sin ningun costo o valor adicional, mediante la manifestacion
expresa por el Representante del proponente en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en esta seccion se detalla. La asignacion de este puntaje se hara de la siguiente
manera:

Ofrecimiento cuadrillas de trabajo Puntaje maximo
asighado

6 cuadrillas adicionales de trabajo integrada por 3
obreros y 1 oficial para que se encuentre disponible al

100% durante la ejecucion del contrato adjudicado, y 10
por el término del plazo contractual.

10 cuadrillas adicionales de trabajo integrada por 3

obreros y 1 oficial para que se encuentre disponible al 20

100% durante la ejecucién del contrato adjudicado, y
por el término del plazo contractual.

Por cuadrilla de trabajo adicional se entiende la configurada por el personal obrero adicional para un
frente o unidad de trabajo que requiera el proyecto de solucién energética, la cual debera ser de
minimo 3 obreros y 1 oficial. Este ofrecimiento permitird la optimizacion de las actividades a ejecutar
fortaleciendo el recurso humano del personal de obra para el desarrollo del proyecto y en el caso de
ofertarlo ser& sin ningun costo o valor adicional para la entidad.

Las cuadrillas de trabajo adicionales ofrecidas deben laborar en cumplimiento de las siguientes
condiciones:
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a. Las cuadrillas deberan estar presencialmente en el sitio de ejecucién de la obra de
construccién y ejecutar las actividades de obra segun el proyecto.

b. La Interventoria del proyecto se encargara de verificar el cumplimiento y seguimiento de
estas cuadrillas adicionales.

c. La composicion y costos de las cuadrillas adicionales estaran a cargo del contratista. Por lo
que se entendera incluida dentro del PERSONAL MINIMO EXIGIDO para la ejecucion de la
obra. En consecuencia, su incumplimiento dard lugar a las medidas de apremio que se
derivan del contrato.

d. Actividades de mayor relevancia que seran sujeto de intervencion de las cuadrillas de
acuerdo con el objeto del proceso de contratacion.

Nota 1: Para ello, el proponente debera diligenciar el formato — CUADRILLAS ADICIONALES,
mediante el cual debera sefalar de manera clara e inequivoca su ofrecimiento. En el caso de no
diligenciar el formato no se otorgara el puntaje indicado para este factor.

Nota 2: El contratista asume sin ningln costo o valor adicional para la entidad, los adicionales
ofrecidos dentro de su oferta como ponderables.

Nota 3: Tenga en cuenta que, para este ofrecimiento adicional, el minimo de cuadrillas requeridas
para el cumplimiento del objeto contractual definidas por la Consultoria en los APU’S es de minimo
una (1) cuadrilla por cada frente de obra. Cada cuadrilla esta conformada minimo por el siguiente
personal: i) tres (3) obreros, ii) un (1) oficial.

29.2 FACTOR ECONOMICO - HASTA (68,5 PUNTOS)

El IPSE, a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo (68,5) puntos acumulables de acuerdo
con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la oferta econémica:

La oferta econdmica deberda contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y
contribuciones y cualquier otra erogacién necesaria para la ejecucién del contrato resultado del
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta econdmica debera ser
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diligenciada en su totalidad y en ella se establecera el valor total de la oferta y su discriminacion.

Método de evaluacion de la oferta econdmica
Media Geométrica
Media aritmética con menor valor
Media aritmética baja
Menor valor

En el caso de Licitaciones para seleccionar contratistas de obra de conformidad con lo indicado en la
Asignacién de método de evaluacién sagin TRM

Rango (inclusive) Nimero Método

De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta

De50a74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 75a99 4 Menor valor

Ley 1882 de 2018 y para la determinacion del método de evaluacion se tomaran los primeros dos
digitos decimales de la TRM que rija, segun certificacién expedida por la Superintendencia Financiera,
a los dos (2) dias habiles siguientes al cierre de la presente convocatoria, la cual se mantendra aun
cuando esta fecha se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratacion.

El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion.

*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de ddlares de los Estados Unidos de
América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada
publicada en la pagina web.

30. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes férmulas:

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente férmula:
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En el caso de ofertas econ6micas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

a) MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta

-
X-V;

X(1-—(

)) para valores menores o iguales a ¥

g

Puntaje i = x(1-2 (‘%’)) para valores mayores a X

Donde,

X = Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Numero de oferta.
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacién de puntos en funcion de
la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:

Donde,

X, = Media aritmética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas
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IMP x (1 — ("4="1y) para valores mencres o iguales 2> Y
BAJ U= )P ‘ 9u8%S 50 DE
IS a X, - VAR

Puntaje | = ’ x(1-2( il )) para valores mayores a X,

Donde,

= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
= Numero de oferta

X, = Media aritmética alta

v,

I
Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
férmula:

b) MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el célculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacién de nimero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas (n) Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10 - 12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del
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presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusidon del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo = ""\PO X PO X ..X POy, X Py X P, X ...X P,

nv n

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

P; = Valor de la oferta economica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente mediante
el siguiente procedimiento:

Gpo—Vi,
x (1 — (——=—9)) para valores menores o iguales a G,

Gpo

Puntaje i =—L x(1—2 ('G‘;_"i_‘“)) para valores mayores a Gp,
PO

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
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se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor
de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

c) MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en
seguida. Para la aplicacion de este método por el IPSE procederd a determinar el menor valor de las
Ofertas validas y se procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

[Incluir el valor del maximo puntajel x (Vapsrn )

Vi

Puntajei= -

Donde,

Vasin =Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta,
como se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

31. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS)

De acuerdo a lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el
paragrafo del articulo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de
2012, en concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
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conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisién y comparacion de la normativa
en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina
aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacibn mencionada en el literal (b) del parrafo anterior, en relacion con un Estado en particular, lo
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores.
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de
compras y contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus
competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados
y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional sera el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para los
servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 2003,
el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccién a la industria nacional, sera efectuado
después de la sumatoria del puntaje técnico econémico de la siguiente forma:

Bienes y servicios 100% nacionales

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales 10% (sobre el puntaje total)
Bienes y servicios con trato nacional
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Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad
Andina de Naciones

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicacion del
principio de reciprocidad

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

5% (sobre el puntaje total)

Nota 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacién de los bienes tiene el caracter de
comparacion de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y suscrito se
presentara con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.

Nota 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
éstos ultimos debidamente acreditados.

Nota 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendr& la obligacion
cumplir con el mismo durante la ejecucién del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
de Ley.

32. FACTOR - TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

De conformidad con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 392 de 2018, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE otorgara el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al
proponente que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal,
de acuerdo con los siguientes requisitos:

» La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
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» Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberd estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de Nimero minimo de trabajadores con

personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Para efectos de lo sefalado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para la respectiva contratacion.

En el caso que el proponente o integrante del proponente plural certifique este factor a través de
Revisor Fiscal deberd allegar junto con su certificacion, copia de la cédula, tarjeta profesional y el
certificado de antecedentes profesionales vigente expedidos por la entidad competente

33. FACTOR - INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON
DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL (Decreto 1860 De 2021 Articulo 2.2.1.2.4.2.15 -
2.2.1.2.4.2.14) - (0.25) PUNTOS.

La Entidad otorga el siguiente ponderable a los proponentes que cumplan con alguna de las siguientes
condiciones, de emprendimientos y empresas de mujeres:
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» Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad
hayan pertenecido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del

Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en

la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.
» Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la

persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a
la empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccién de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este
sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se
sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del

proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacién.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el niimero de documento de identidad
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se
anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificaciéon laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del
ultimo afo en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

» Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
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de un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de
cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

» Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el
tltimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de
mujeres, las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de
juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre
del procedimiento de seleccion.

Nota 1: Para el caso de figuras asociativas donde uno de sus integrantes acredite el emprendimiento a
través de la calidad de EMPRESAS DE MUJERES o MIPYME ese integrante del proponente plural
debera contar con una participacién minima del 10%.

En el caso que el proponente o integrante del proponente plural certifique este factor a través de
Revisor Fiscal o Contador deberd allegar junto con su certificacion, copia de la cédula, tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes profesionales vigente expedidos por la entidad
competente.

34. FACTOR - PARA MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021 ARTICULO - 2.2.1.2.4.2.18) - (0.25)
PUNTOS.

Para la aplicacion del siguiente puntaje, los proponentes deberan aportar los siguientes documentos:

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:
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» Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

» Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion

 En caso de que el proponente o integrante del proponente plural certifique este factor a
través de Revisor Fiscal o Contador deberd allegar junto con su certificacion, copia de la
cédula, tarjeta profesional y el certificado de antecedentes profesionales vigente expedidos
por la entidad competente.

35. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y
SANCIONES LEY 2020 ARTICULO 6)

De conformidad con el “Articulo 6° De la Ley 2020 de 2020 "por medio de la cual se crea el registro
nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones"
establecié: “Actuaciones. En los procesos de contratacion de obras publicas que adelanten las
entidades estatales contratantes, sin importar la cuantia, deberan consultar y analizar las anotaciones
vigentes que presenten las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Durante los procesos de
seleccion objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendran en cuenta las anotaciones
vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de
ponderacion de calidad, establecidos en el literal a) del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma
gue la modifique. Conforme a lo anterior, El IPSE consultara y analizara las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes
de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida.
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36. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y
SANCIONES ARTICULO 58 LEY 2195 DEL 2021).

La Entidad debe dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso
del presente proceso, respecto de la reduccién “durante la evaluacion de las ofertas en la etapa
precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el dltimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reduccion de puntaje por
incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020".

37. CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA
37.1 CAUSALES DE RECHAZO

El Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas, a través de su comité evaluador
realizara la revision de la propuesta y, en caso de no cumplirse con los requerimientos aqui
establecidos, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

e Cuando el comité evaluador haya solicitado presentar algin documento o subsanar o aclarar
alguna informacién necesaria para el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes y el
proponente NO aporte, subsane o aclare lo pertinente, en el término definido por el Comité
Evaluador.
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Cuando el comité evaluador haya solicitado explicar o aclarar alguna informacién necesaria
para el cumplimiento de los requisitos que otorgan puntaje y el proponente NO aclare lo
pertinente, en los plazos y condiciones sefialados por el Comité Evaluador.

Cuando el IPSE en el transcurso del proceso de seleccién evidencie, que alguno(s) de los
documentos que conforman la oferta contiene(n) informacién inconsistente o contradictoria o
evidencie una inexactitud en la informacion contenida en la oferta que, de haber sido advertida
al momento de la verificacion de dicha informacion, no le hubiera permitido al proponente
cumplir con uno o varios de los requisitos minimos o ponderables.

Cuando la oferta sea presentada luego de la fecha y hora exactas sefialadas para la
finalizacion del término para presentar ofertas o cuando sea presentada en un lugar diferente al
establecido en el presente documento.

Cuando la oferta sea alternativa o parcial o cuando en ella se formulen condiciones
contractuales o técnicas diferentes a las establecidas en el presente documento, que las
contradigan o que contengan salvedades, excepciones o condicionamientos a estas.

Cuando, presentada la oferta mediante consorcio, union temporal o cualquier otra modalidad
de oferta conjunta, luego de la fecha sefialada para la entrega de ofertas, se modifique el
porcentaje de participacién de alguno de sus integrantes o alguno(s) de ellos desista(n) o
sea(n) excluido(s) de participar en el consorcio, union temporal o la modalidad de asociacion
escogida.

Cuando el objeto social de las personas juridicas o de cada uno de los integrantes del
consorcio o de la Unién Temporal, en caso de un proponente plural, no permita adelantar las
actividades del presente proceso de seleccidn, bien por no ser parte de su objeto social o, por
no ser una actividad relacionada a este.

Cuando la(s) actividad(es) econdmica(s) contenida(s) en el registro mercantil, no permitan
adelantar las actividades del presente proceso de seleccion.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o uniéon temporal o alguno de
sus representantes legales se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las normas constitucionales y legales.

Cuando una persona natural o juridica participe y/o haya sido adjudicatario del IPSE en méas de
un proceso de seleccién de contratista a través de licitacion publica, bien sea como proponente
individual o como integrante de un consorcio o union temporal. En este caso, se rechazaran
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todas las ofertas que incurran en la situacion descrita.

e Cuando no se presente la OFERTA ECONOMICA de acuerdo con los requisitos establecidos
en el presente documento.

e Cuando la propuesta econémica presentada por el proponente exceda el presupuesto oficial
establecido para el presente proceso de seleccion. Cuando la propuesta econémica presentada
por el proponente sea inferior al noventa (90%) del valor estimado en el presupuesto objeto del
presente proceso de seleccion.

e Cuando el proponente, en la OFERTA ECONOMICA, no diligencie o consigne cero pesos ($0)
en la casilla correspondiente al valor de uno o varios items cuya cantidad diferente de cero esté
indicada en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la Plataforma SECOP II.

e Cuando en la OFERTA ECONOMICA se presente algln valor en moneda extranjera.

Cuando el proponente no presente ajustado(s) el(los) FORMATO(S) exigidos en este
Licitacién, a mas tardar al dia habil siguiente a la publicacion de la solicitud de ajustes, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el presente documento.

e Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta o cuando habiéndola
presentado, ni el nimero, ni el objeto del proceso correspondan con el del presente proceso de
seleccion.

e Cuando el proponente no subsane o aclare la garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo con
lo solicitado por parte del Comité Evaluador. (vigencia, monto, pago, tomador, firma,
beneficiario, etc.).

e Cuando el proponente presente una oferta cuyo topé maximo sobre el AIU excedan los
siguientes porcentajes: a. Para la administracion 23%; b. Para imprevistos 1%; c. Para utilidad
5%:;

e Cuando el proponente no efectle el pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta
(Art.81 Ley 45 de 1990) o cuando habiéndose solicitado su acreditacion, el Proponente no
presente la documentacion respectiva.

e Cuando el proponente presente oferta cuyo tope maximo exceda los siguientes porcentajes: a.
Para RETIE 1%; b. Para Gestién Social 1,25% y c. Para capacitacion 1,25%

e Cuando el representante legal del proponente tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la persona juridica y no evidencie con el documento pertinente que contaba al
vencimiento del término para presentar ofertas, con la autorizacibn expresa del érgano
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competente.

Cuando el término de vigencia de la persona juridica sea inferior al plazo exigido para el efecto
en el presente documento o, en su defecto, sea inferior al plazo de ejecucién del proyecto a
ejecutar.

Cuando el proponente, persona natural o juridica, su representante legal, socios o integrantes
se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General
de la Republica o presente(n) antecedentes disciplinarios segun certificacion expedida por la
Procuraduria General de la Nacién o antecedentes penales segun certificacion expedida por la
Policia Nacional.

Cuando el proponente de acuerdo con la normatividad vigente se encuentre obligado a tener
revisor fiscal y no cuente con este o su nombramiento no se encuentre registrado en el
certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal o, alguno de
sus representantes legales haya sido objeto de aplicaciéon de clausula penal de apremio o
clausula penal pecuniaria por parte del IPSE, dentro del afio en curso o de las dos vigencias
fiscales anteriores a la presentacion de la oferta.

Cuando el contratista haya sido objeto de cinco (5) 0 mas multas durante la ejecucion de uno
(1) o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales
(Art. 90 — Ley 1474 de 2011).

Cuando el contratista haya sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por
los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades
estatales. (Art. 90 — Ley 1474 de 2011).

Cuando el contratista haya sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. (Art. 90 — Ley 1474 de
2011).

Cuando el proponente, persona natural o juridica, su representante legal, socios o integrantes
se encuentren registrados en alguna de las listas vinculantes o restrictivas que conlleven una
inhabilidad para contratar.

Cuando con la oferta se presenten condicionamientos para la aceptacién de la oferta del
proceso de seleccion.

Cuando los documentos presentados por el proponente contengan informacion que de
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cualquier manera no corresponda con la realidad, caso en el cual se iniciaran las acciones
correspondientes, en caso de que, a ello hubiere lugar.

e Cuando el proponente, persona hatural o alguno de los representantes legales de los
integrantes del consorcio o unién temporal, registre multas en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas y que las mismas no hayan sido canceladas en el plazo previsto para ello.

e Cuando el proveedor que presente la oferta NO sea el mismo que se encuentra registrado en el
SECORP II.

e Cuando el proponente sea Unico o plural, su representante legal o alguno de sus socios, su
conyuge, compafiero(a) permanente, pariente hasta segundo grado de consanguinidad,;
segundo de afinidad y/o primero civil, resulte involucrado en delitos o conductas involucradas
en lavado de activos y/o financiacion del terrorismo de conformidad con lo preceptuado en la
Ley 599 de 2000.

e Cuando el proponente, o cualquiera de sus integrantes, se encuentre en mora con el Sistema
General de Riesgos Laborales, al momento de presentacion de la propuesta. (Art. 7 Ley 1562
de 2015).

e Cuando el representante legal del proponente, su cényuge, compafiero o compafera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil 0 sus socios en sociedades legalmente constituidas, deberan abstenerse de
celebrar contratos de interventoria con el IPSE, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacion del contrato a celebrar.

e Cuando un solo integrantes del consorcio y/o unién temporal sea quien acredite la experiencia
especifica y su participacion sea inferior al cincuenta por ciento (50%).

e Los demas casos expresamente establecidos en el presente documento y en la normatividad
vigente.

30.2 CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA
Seran causales para declarar desierto el proceso, las siguientes:

» No se presenten propuestas.
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* Ninguna de las propuestas resulte HABILITADA en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en el documento de lineamientos especificos.
« Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decision se publicara en la pagina web www.ipse.gov.co

Firman los que participaron e intervinieron en la elaboracién del presente Estudio Previo, a los trece
(13) dias del mes de julio del 2023, asi:

O

LISBETH VILLA CARPIO
Subdirectora de Contratos y Seguimiento IPSE

Proyecté: Claudia Janeth Ramirez - Apoyo Juridico SCYS %
Diego Fernando Piragua - Apoyo Juridico SCYSDFP
Andrés Felipe Chaves - Apoyo Juridico SPPE
Sebastian Rivas — Coordinador G. Validacién SPPE#
Thais Bonilla - Articulacién & Desarrollo Territorial V=~ &< 7-G
Aprobo: Juan Mauricio Montealegre Guzman - Subdirector de Planificacion y Promocién IPSE ;.
Edwin Giovanny Rodriguez - Coordinador G. Recursos Financieros IPSE_—.._»_ ]
Maria Paula Arévalo Cabra — Apoyo G. Recursos Financieros IPSEMRC
Nelson Mauricio Rey Pefia - Jefe Oficina de Planeacion IPSE —{~
David Giraldo — Jefe Oficina Juridica IPSE - ‘
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