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ESTUDIO PREVIO DEFINITIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
MEDIANTE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

 
En cumplimiento a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021, se 
efectúa el presente estudio previo como soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de la 
presente contratación. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Mediante el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 
489 de 1998, encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 
Dentro del citado Decreto, en su artículo 2 establece las funciones de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia:  
 
1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como reglamentar el uso y el 

funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 
de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

2.  Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
3. Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. 
4. Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
5. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y 

normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 
6. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de 

acuerdo con las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho Sistema. 
7. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y emitir concepto 
en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan 
afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, conforme a las actividades permitidas por la 
Constitución y la ley.  

8. Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las 
entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre tales predios.  

9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y de los demás bienes y servicios ambientales suministrados por dichas áreas.  

10. Recaudar, conforme a la ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento de los 
permisos, las concesiones, las autorizaciones y los demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos por la ley y los reglamentos.  

11. Proponer juntamente con las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las políticas, 
regulaciones y estrategias en materia de zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

12. Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP.  
13. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.  
14. Proponer e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos, que apoyen 

la gestión del organismo.  
15. Las demás que le estén asignadas en las normas vigentes y las que por su naturaleza le correspondan o le 

sean asignadas o delegadas por normas posteriores.  
 

Dentro de la estructura de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), se estableció que cuenta con la 
Dirección General y las Subdirecciones de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera, las Direcciones Territoriales y los Órganos de Asesoría y 
Coordinación. 
 
Igualmente, dentro de la organización realizada en la entidad, de conformidad con la Resolución No. 029 de fecha 
seis (6) de octubre de 2011, a la Dirección Territorial Orinoquia – DTOR - se adscriben las siguientes áreas del 
Sistema de Parques: Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, Parque 
Nacional Natural Cordillera de los Picachos, Parque Nacional Natural El Tuparro, Parque Nacional Natural 
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Chingaza y Parque Nacional Natural Sumapaz. Que mediante Resolución No. 1441 del 31 de Julio de 2018 se 
declaró el Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI Cinaruco y fue asignado para su administración a la 
Dirección Territorial Orinoquia. 
 
El Parque Nacional Natural Chingaza (PNN Chingaza) es una de las áreas protegidas con vocación ecoturística 
del Sistema de Parques Nacionales de Colombia. Su historia, sentido cultural, biodiversidad y provisión de 
servicios ecosistémicos como el recurso hídrico hacen de esta área un ícono en la conservación en la región y un 
importante escenario para visitantes regionales, nacionales y extranjeros. 
 
La gobernanza ambiental y turística del territorio, se convierte en una oportunidad para ampliar la oferta basada 
en experiencias de visita orientadas al turismo de naturaleza y de bienestar en los segmentos especializados de 
observación de aves (aviturismo), rescate histórico cultural, salud naturalmente, geoturismo, turismo accesible, 
entre otros, que pueden incentivar el aumentando los visitantes, generando una dinámica regional que favorezca 
los objetivos de conservación, la construcción y consolidación de una cadena de valor y el disfrute de los visitantes 
a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad. 
 
En el PNN Chingaza confluyen de manera evidente intereses de conservación basados en sus servicios 
ecosistémicos, especialmente aquellos de provisión de agua para cerca de 10 millones de personas que habitan 
en la ciudad-región Bogotá y de regulación del ciclo hídrico para varias cuencas de la Orinoquia. 
 
De acuerdo con lo anterior, es de gran relevancia ordenar la actividad ecoturística del PNN Chingaza como una 
estrategia que permita aportar a los objetivos de conservación del área protegida, la dinamización de la economía 
regional, la generación de espacios para la educación ambiental a través de experiencias de visita únicas y aportar 
a las proyecciones en materia de turismo de naturaleza que tiene el país. Es así, como se viene formulando el 
Plan de Ordenamiento Ecoturístico (2021-2027) con una visión integradora, convirtiendo el PNN Chingaza en 
referente para la región no solo en materia de conservación, sino, en términos del turismo de naturaleza. 
 
El grado de afluencia al PNN Chingaza se ve determinado por la facilidad de su acceso y la cercanía al Distrito 
Capital. El Parque posee vocación ecoturística (Res. 0245 de 2012 y Res. 531 de 2013) y es una de las áreas con 
mayor vocación dentro del sistema de parques. El PNN Chingaza en el momento cuenta con su Programa de 
Ecoturístico actualizado, a través del cual se ordenan las actividades de turismo de naturaleza en el PNN. 
 
El sector de Monterredondo es el más importante en materia ecoturística del PNN Chingaza, pues es donde 
actualmente se tienen los servicios complementarios de alojamiento, restaurante, tienda y demás servicios básicos 
para desarrollar las experiencias de visita como Chingaza nocturna, salud y bienestar, aviturismo entre otras y es 
donde actualmente llegan casi el 60% de los 15.000 visitantes al año que deciden conocer el área protegida y que 
ingresan por este sector. 
 
Como aspectos generales referenciados por el PNN en su Plan de Manejo se encuentra que: i) Los últimos diez 
años el número total de visitantes en el Parque se quintuplicó pasando de 3.000 en el 2004 a 15.000 en el 2013, 
y solo para el primer trimestre de 2016 el número de visitantes fue 6.591 respecto a 4.817 para el mismo trimestre 
de 2015 (crecimiento de 36,8%)2 , ii) Existen al menos tres experiencias exitosas de cooperación entre el parque 
y organizaciones comunitarias para la operación de los servicios turísticos en el Parque y zonas contiguas, iii) Se 
han identificado algunas iniciativas comunitarias de ecoturismo interesadas en vincularse a un programa o 
estrategia común de operación turística con buenas prácticas y con planes de negocios adecuados). 
 
En el marco de la estrategia de Ecoturismo comunitario que lidera la institución desde la Subdirección de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales, el PNN Chingaza en desarrollo de su ejercicio de ordenamiento ha venido 
trabajando de manera conjunta con las comunidades de los municipios de su zona de influencia: Choachí, 
Fómeque, La Calera, Guasca y Gachalá. 
 
Como resultado, y por iniciativa de las organizaciones de los diferentes municipios, se crea Corpochingaza, una 
iniciativa totalmente comunitaria, que involucra personas de los municipios anteriormente mencionados. 
 
Teniendo en cuenta la zonificación del Plan de Manejo del Área Protegida, el cual fue adoptado mediante 
Resolución No 0389 del 12 de septiembre de 2017; en las zonas de recreación exterior está permitido el desarrollo 
de infraestructura liviana, por lo cual se viabiliza ambientalmente la posibilidad de avanzar en un plan maestro, lo 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
6 

 

que permitirá ampliar la cobertura y calidad de los servicios prestados, pues en las capacidad de carga de los 
senderos y espacios turísticos se ha determinado la necesidad de ampliar tanto las condiciones de saneamiento 
básico, como la planta turística que hace posible una mejor experiencia de visita y cuidado del medio ambiente. 
 
El plan de manejo ha contemplado el desarrollo de actividades dedicadas al disfrute del paisaje y de actividades 
ecoturísticas dirigidas, reguladas mediante la utilización de infraestructura fija y aprovechamiento de la red de 
senderos, por lo que el PNN Chingaza, cuenta con un Plan de Ordenamiento Ecoturístico en construcción el cual 
atiende y responde a la planificación y proyección del ecoturismo como una estrategia de conservación y gestión 
del conocimiento a través de la interpretación del patrimonio y las experiencias de visita diseñadas para los 
diferentes turistas que ingresar al área protegida.  
 
De acuerdo con lo anterior, es de gran relevancia ordenar de manera sostenible, la actividad ecoturística del PNN 
Chingaza como una estrategia que permita aportar a los objetivos de conservación del área protegida, la 
dinamización de la economía regional, la generación de espacios para la educación ambiental a través de 
experiencias de visita únicas y aportar a las proyecciones en materia de turismo de naturaleza que tiene el país. 
 
En la actualidad el área protegida cuenta con áreas destinadas a la observación de la naturaleza, desarrollo de 
actividades educativas, sin embargo, estos caminos requieren de infraestructura liviana (pasarelas, pasos en 
piedra, puentes, miradores, entre otros) que permitan el establecimiento de senderos de interpretación, esto con 
el ánimo de reducir presiones y garantizar la seguridad de los visitantes. 
 
Es en este contexto que se requiere mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura y calidad de los 
servicios prestados, propendiendo por la protección del recurso hídrico y los ecosistemas estratégicos mediante 
el perfeccionamiento de los servicios básicos y sus sistemas de tratamiento, lo que permitirá mejorar el estado de 
conservación del área protegida a través del mejoramiento de su infraestructura de servicios brindando servicios 
ecoturísticos bajo estándares de alta calidad. 
 
De esta manera se cumplen de manera afín los objetivos de la conservación y el disfrute organizado y sostenible 
del Área protegida, que además de ser un ecosistema estratégico se ha proyectado como un destino con vocación 
ecoturística de conformidad con los criterios establecidos en la Resolución 531 de 2013, lo cuales definen la 
vocación ecoturística de las áreas bajos los siguientes criterios: 
 

✓ Áreas que posean ecosistemas sobre representados a nivel nacional dentro del SPNN. 
✓ Áreas protegidas que presentan las mayores presiones antrópicas en las cuales el ecoturismo puede 

plantearse como una alternativa de conservación productiva complementaria 
✓ Áreas que tengan tendencia sostenida o en aumento en el ingreso de visitantes 
✓ Áreas del Sistema que tengan planes de trabajo que incluyan actores relacionados con el desarrollo de 

la actividad turística 
✓ Existencia de condiciones políticas y de planeación necesarias para el desarrollo del ecoturismo en las 

Áreas del Sistema 
✓ Áreas del Sistema de Parques que tienen mayor accesibilidad 
✓ Áreas del Sistema que tiene infraestructura para el desarrollo de actividades ecoturísticas 
✓ Áreas del Sistema que realizan trabajo conjunto con comunidades locales en procesos productivos 

 
Como resultado de este ejercicio, se determinó la vocación turística del Parque Nacional Natural Chingaza, el cual 
cumple con seis criterios, siendo suficiente para mantener la decisión de permitir el ecoturismo como estrategia de 
conservación. 
 
Considerando las necesidades del Área Protegida de Dirección Territorial Orinoquia, se adelantó el proceso 
contractual en el año 2021 mediante la modalidad de selección de Concurso de Méritos Abierto, DTOR-CM-002-
21 cuyo objeto consistió en “Realizar los estudios y diseños de infraestructura para adelantar las obras en Parque 
Nacional Natural Chingaza, para el sector de Monterredondo y el sendero Plantas del Camino en el sector la Paila- 
Fase 2”. 
 
Dentro de los productos entregados por la consultoría se encuentran los siguientes estudios y diseños: 
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SECTOR MONTERREDONDO 
 
Camping tipo 1 (Prototipo) 
Camping tipo 2 (Prototipo) 
Camping tipo 3 (Prototipo) 
Batería de baños tipo 1 (Prototipo) 
Batería de baños tipo 2 (Prototipo) 
Mirador 
Casa funcionarios (casona), cocina y comedor 
Bloque Administrativo 
Auditorio, baños y pérgola 
Red de gas natural 
Red hidrosanitaria 
Red eléctrica 
 
SECTOR PLANTAS DEL CAMINO 
 
Mirador de la Paila 
Sendero Plantas del Camina 
Torre de avistamiento  
Plataforma de meditación 
 
Así mismo, para la construcción del proyecto en su Fase 2 se priorizaron de acuerdo con los lineamientos de 
ordenamiento ecoturístico para la conservación de las Áreas Protegidas, mejorar la experiencia del visitante, la 
educación ambiental y necesidades operativas del PNN la construcción de la siguiente infraestructura la cual hace 
parte del contrato de obra No. 001 de 2022 que incluye: 
 
3 camping Tipo 2 
2 batería de baños para camping tipo 2 
1 mirador 
Adecuación Casa funcionarios (casona), cocina y comedor 
Adecuación Auditorio y baños 
Obras anexas (Red de gas, Red hidrosanitaria, Red eléctrica) 
 
Posterior a lo anterior, se proyectan para la fase III del proyecto, la priorización de infraestructura para funcionarios 
con la construcción de las obras para 1 bloque administrativo compuesto por oficinas y laboratorios, la proyección 
de 2 camping tipo 1, 1 camping tipo 2; 1 batería de baños tipo 1 Zona 1 en Monterredondo. Así mismo, en esta 
fase se financiará la realización de (2) dos portadas de acceso para los sectores de Monterredondo y Barrederos, 
(1) una batería de baños para los senderos, la optimización de una (1) planta de tratamiento de agua residual 
doméstica y una (1) planta de tratamiento de agua potable, la realización de obras de la red Hidrosanitaria, Red 
de Gas Propano en Zonas comunes y la realización de las instalaciones eléctricas internas y externas y el sistema 
de respaldo de energía con el fin de mejorar las condiciones para los visitantes y funcionarios del PNN. 
 
Por las razones anteriormente expuestas y considerando las necesidades de la Dirección Territorial Orinoquia, se 
hace indispensable adelantar un proceso contractual mediante la modalidad de Licitación Pública, el cual se 
encuentra soportado por la planificación presupuestal de la vigencia fiscal 2023, contribuyendo de esta manera al 
cumplimiento de metas y gestión contempladas en el plan de acción institucional y plan anual de adquisiciones. 
 
El proyecto que se viene desarrollando, busca adecuar y facilitar la infraestructura de servicios tanto para 
ecoturismo como el cumplimiento de la función misional para administración, prevención vigilancia y control, así 
como mejorar la experiencia de los visitantes de las áreas protegidas de especial interés ambiental, generando de 
manera alterna el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector contiguo al Área, proponiendo la 
implementación de cadenas de valor que permitan adelantar una reconversión productiva mediante el uso 
adecuado del suelo bajo esquemas de desarrollo sostenible, interpretación del patrimonio ambiental, conservación 
de los ecosistemas estratégicos y la prestación de servicios asociados al ecoturismo que potencialicen alternativas 
de desarrollo regional basado en los servicios ecosistémicos, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 
  

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
8 

 

2 OBJETO A CONTRATAR 

 
Realizar las obras de construcción y adecuación a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en el Parque 
Nacional Natural Chingaza, para el Sector de Monterredondo - Fase III.  
 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Las especificaciones técnicas detalladas de las actividades de construcción se presentan en el Anexo 1 - 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el Anexo 2 - Tecnico Chingaza 2023 

2.1.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

CLASIFICACIÓN- 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

Servicios de apoyo 
para la construcción. 

72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
montaje de acero 

estructural 

81101500 
Servicios basados en 

Ingeniería, investigación y 
tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura. 

80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos. 

Servicios de asesoría 
de gestión. 

Gerencia de 
Proyectos. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 
Los siguientes son los requerimientos técnicos mínimos exigidos, que el proponente debe satisfacer para el 
cumplimiento del objeto contractual: 
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2.2.1 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR: 

 
LOCALIZACIÓN 
 

El Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de Bogotá; 
conformado por 11 municipios, 7 de Cundinamarca: Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y 
Medina, y 4 municipios del Meta: San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral. 
 
El Sector Administrativo y de servicios Monte Redondo está ubicado en el área rural del municipio de Fómeque 
Cundinamarca, el ingreso principal se realiza desde el municipio de La Calera hasta el interior del PNN Chingaza 
que dista 65 km desde Bogotá y 47 Km desde La Calera, por vía destapada en buen estado, con una altura entre 
3080 a los 3100 msnm y con una temperatura promedio de 7°C a 12°C Ecosistema de Páramo y Bosque Andino. 
 

Ilustración 1. Localización general Monterredondo – PNN Chingaza 
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Sectores Monterredondo – PNN Chingaza 
 

 
 

 
 

2.2.2 INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACIONES 

 

TIPO DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN CANTIDAD ÁREA APROXIMADA 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

CAMPING TIPO 1 OBRA NUEVA 2 
74.61 M2 C/U 18,09 
M2 Cubiertos C/U 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

CAMPING TIPO 2 OBRA NUEVA 1 

Piso 1=61.83 M2 C/U 
18,09 M2 Cubiertos 

C/U / Piso 2=19.7 M2 
C/U 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

BATERÍA DE 
BAÑOS 

OBRA NUEVA 1 76,04m2 c/u aprox. 
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TIPO DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN CANTIDAD ÁREA APROXIMADA 

MULTIPLES ZONA 
1 

INFRAESTRUCTURA 
BLOQUE 

ADMINISTRATIVO 
OBRA NUEVA 1 240 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

PORTADA 
SECTOR 

MONTERREDOND
O 

OBRA NUEVA 1 46 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

PORTADA 
SECTOR 

BARREDEROS 
OBRA NUEVA 1 46 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

RED DE GAS 
PROPANO 

OBRA 
COMPLEMENTARI

A 
1 N/A 

INFRAESTRUCTURA 
LIVIANA 

BAÑOS SENDERO OBRA NUEVA 1 76,04m2 c/u aprox. 

INFRAESTRUCTURA 
RED 

HIDROSANITARIA 

OBRA 
COMPLEMENTARI

A 
1 N/A 

INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 
OBRA 

COMPLEMENTARI
A 

1 N/A 

INFRAESTRUCTURA PTAR 
OBRA 

COMPLEMENTARI
A 

1 50 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTURA PTAP 
OBRA 

COMPLEMENTARI
A 

1 25 M2 Aprox. 

 
  

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
12 

 

3 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

3.1.1 INFRAESTRUCTURA SECTOR MONTERREDONDO 

 
Coordenadas generales: Latitud 4°37'44.43" N y Longitud 73°43'26.93" W 
Altura: 2.990 msnm 
Temperatura: La temperatura en el sitio de la obra puede bajar hasta de cinco grados centígrados (5°C) con 
viento y escarcha, por lo tanto, el contratista debe tomar las previsiones con el fin que la obra no se retrase y en 
caso de retrasarse programar la obra de forma que pueda terminar a tiempo. 
 
Forma de acceso: A una distancia por carretera de 15.50 km desde Bogotá a La Calera por carretera 
pavimentada y de la Calera a Monterredondo 47,00 km por carretera en afirmado. También se puede llegar 
desde Fómeque, sin embargo, pero puede sufrir deslizamientos en épocas de lluvia. 

 

• CAMPING ZONA 1 TIPO 1 
 

Estado: Obra Nueva 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad Alojamiento: 5 - personas c/u 
Cantidad: 2 
Área: 74.61 M2 C/U 18,09 M2 Cubiertos C/U 
 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

• CAMPING TIPO 2 
Estado: Obra Nueva 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad: 8 - personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: Piso 1=61.83 M2 C/U 18,09 M2 Cubiertos C/U / Piso 2=19.7 M2 C/U 
 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 
 

• BATERÍA DE BAÑOS ZONA 1 
Estado: Nueva construcción 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad: 20 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 76,04m2 c/u aprox. 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
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• BLOQUE ADMINISTRATIVO 
 
Uso: PNN 
Estado: Adecuación y Ampliación 
Tipo: Infraestructura Convencional 
Capacidad: 30 Personas 
Cantidad: 1 
Área: 240 m2 aprox. 
 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 

• RED HIDROSANITARIA 
 
Estado: Nueva  
Uso: Ecoturismo y desarrollo actividades misionales PNNC 
Tipo: Obra complementaria  
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: N/A 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 

• RED DE GAS PROPANO – ZONAS COMUNES 
 
Uso: PNN Ecoturismo 
Estado: Nuevo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: n/a 
Cantidad: 1 
Área: n/a 
 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 
 

• RED ELÉCTRICA 
 
Uso: PNN Ecoturismo 
Estado: Nuevo 
Tipo: Ecoturismo y desarrollo actividades misionales PNNC 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: N/A 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 

• BAÑO SENDERO 
 
Estado: Nueva construcción 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
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Capacidad: 20 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 76,04m2 c/u aprox. 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 
 

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP 
 
Estado: Adecuación 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: 350 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 25 m2 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 
 

• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR 
 
 
Estado: Adecuación 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: 350 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 50 m2 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 
 

• PORTADA SECTOR MONTERREDONDO 
 
Estado: obra nueva 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: 46 m2 apróx 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 
 

• PORTADA SECTOR BARRENDEROS 
 
Estado: obra nueva 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: 46 m2 apróx 
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Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
 

3.2 CONSIDERACIONES FINALES 

 
El proponente deberá diligenciar y presentar en su totalidad el Formato Oferta Económica en PDF y su respaldo 
en el Formato en (Excel), los cuales no pueden tener discrepancias y en caso de discrepancia prevalecerán los 
valores presentados en el PDF el cual debe ser obligatorio. Se tendrán presentes todos los componentes de 
intervención descritos los anexos técnicos. 
  

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
16 

 

3.2.1 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Parques Nacionales Naturales a través del Grupo de Infraestructura hará entrega de la planimetría disponible en 
la entidad frente a la infraestructura a construir, incluyendo los estudios y diseños a los que haya lugar para la 
ejecución del contrato. 
 
Estudios Preliminares: 
 
Estudios de suelos, estudios bioclimáticos, estudios de infiltración y levantamientos topográficos.  
 
Diseños Generales: 
 
Implantación 
 
Diseños Específicos: 
 
Camping Tipo 1: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 
 
Camping Tipo 2: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 
 
Bateria de Baños Camping Tipo 1 zona 1: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de  
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 
 
Bloque administrativo: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo  
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 
 
Baño Sendero: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 
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Red Hidrosanitaria: 
Planos de Red hidrosanitaria zonas comunes y urbanismo 
 
Red Gas Propano: 
Planos de red Gas propano – zonas comunes 
 
Batería de Baños Sendero: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 
 
Red Eléctrica: 
Planos de Red Eléctrica 
 
Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: 
Diagnostico 
Optimización 
Planos 
Anexos  
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR: 
Diagnostico 
Optimización 
Planos 
Anexos  
 
Portada Sector Monterredondo: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
 
Portada sector Barrederos 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
 
El contratista deberá, en la etapa de apropiación, realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar, 
estudiar y ajustar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras 
objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo de los quince (15) días calendario previsto por la 
entidad para la etapa de apropiación de estudios y diseños, el contratista deberá haber realizado los ajustes 
necesarios sin valor adicional a lo previsto en dicha etapa y asumir toda la responsabilidad de los resultados para 
la implementación de estos, cantidades de obra, especificaciones técnicas y la ejecución de la obra contratada, 
con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación adicional a las realizadas en la etapa de apropiación 
que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su 
aprobación por la Interventoría y Parques Nacionales Naturales sin que ello se constituya en causa de demora en 
la ejecución del proyecto. 
 

3.2.2 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL  

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a. Los soportes del personal a vincular deben ser anexadas dentro de la propuesta. 
b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
c. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real 

para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las 
sanciones a que haya lugar. 

 
El personal relacionado para obra debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
 

a. Requisitos del personal  
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia: 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN CANTIDAD 

ARQUITECTO 
DISEÑADOR 

BIOCLIMATICO Y/O 
SOSTENIBLE 

Título de Arquitecto con 
postgrado en Bioclimática y/o 

en Arquitectura Sostenible 
Experiencia General 

certificada: de CINCO (05) 
años contados desde la 
expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
especifica certificada: de 

TRES (3) años como 
diseñador de edificaciones 

bioclimáticas 

100% 1 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en estructuras. 

Experiencia general de 
CINCO 

(05) años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de 
TRES (03) años como 

diseñador de estructuras. 

100% 1 

ESPECIALISTA 
HIDROSANITARIO 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en hidráulica o 

sanitaria o afines de acuerdo 
con el área básica de 

conocimiento. Experiencia 
general de CINCO 

(05) años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de 
TRES (03) años como 

diseñador Hidrosanitario. 

100% 1 

INGENIERO ELÉCTRICO 
O ELECTRICISTA 

Título de Ingeniero Electricista 
o eléctrico. Experiencia 

general de CINCO 
(05) años contados a partir de 

100% 1 
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la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de 
TRES (03) años como 
diseñador Electricista. 

DIBUJANTE 

Técnico o tecnólogo con dos 
(02) años de experiencia 

certificada como dibujante de 
arquitectura y/u obras civiles. 

100% 2 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN CANTIDAD 

DIRECTOR DE OBRA 

Título de ingeniero Civil o 
Arquitecto con postgrado en 
Gerencia de obra o Gerencia 

de proyectos. Experiencia 
general SEIS (06) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 
específica certificada de 

CUATRO (04) años como 
director de obra de 

construcción de edificaciones. 

50% 1 

RESIDENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

Título profesional de ingeniero 
Civil o Arquitecto. Experiencia 

general: de cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
específica certificada: como 

ingeniero o arquitecto 
residente de obra de 
CUATRO (4) años en 
contratos de obra de 

construcción en edificaciones. 

100% 1 

ARQUITECTO 
RESIDENTE ACABADOS 

Título de Arquitecto con 
postgrado en áreas 

relacionadas a la arquitectura 
 Experiencia General 

certificada: de CINCO (05) 
años contados desde la 
expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
especifica certificada: de 

TRES (3) años como 
arquitecto residente en 

acabados 

50% 1 

RESIDENTE 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Título profesional de ingeniero 
Civil con postgrado en 

estructuras. Experiencia 
general: de cinco (5) años 

contados a partir de la 
expedición de la tarjera 

profesional y Experiencia   

50% 1 
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específica certificada: como 
ingeniero estructural 

CUATRO (4) años en obras 
de construcción de 

edificaciones. 

RESIDENTE REDES – 
INGENIERO HIDRAULICO 

SANITARIO 

Título profesional de 
Ingeniero Civil con postgrado 

en hidráulica o sanitaria o 
afines de acuerdo con el área 

básica de conocimiento. 
Experiencia general: de cinco 
(5) años contados a partir de 

la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años como 
ingeniero hidráulico y/o 

sanitario en contrato de obra 
de Construcción para 

edificaciones. 

50% 1 

INGENIERO 
PROFESIONAL HSEQ. 

Ingeniero Ambiental con 
posgrado en HSEQ o SST 
(Seguridad y Salud en el 

trabajo), o afines, con licencia 
vigente. Experiencia general 
de cinco (5) años contados a 
partir de la expedición de la 

tarjeta profesional y 
Experiencia específica 

certificada: de CUATRO (4) 
años, como residente 

SISOMA o HSEQ (Seguridad 
Industrial, Seguridad 
Ocupacional y Medio 

Ambiente). 

100% 1 

PROFESIONAL DE 
COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

Ingeniero civil o arquitecto o 
economista o financiero 

Experiencia general de cinco 
(5) años contados a partir de 

la expedición de la tarjeta 
profesional o partir de la fecha 

de grado a las profesiones 
que aplique dentro del artículo 
229 del decreto 019 de 2012, 

y Experiencia específica 
certificada: de CUATRO (4) 

años, como residente de 
costos y presupuestos.  

100% 1 

 
 
El personal ofertado al 100% no podrá estar vinculado en otros contratos de obra que se encuentren vigentes con 
Parque Nacionales Naturales. 
 
NOTA:  El CONTRATISTA tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, 
respecto al personal requerido por el PNN para el desarrollo del objeto contractual, siendo esta provisión no inferior 
al 5%. El oferente adjudicatario para la verificación del cumplimiento de la condición desde el inicio y durante la 
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ejecución del contrato, deberá remitir la hoja de vida con los anexos a la interventoría del contrato el cual realizará 
la respectiva verificación de los documentos que acrediten alguna de las condiciones señaladas en el citado 
artículo. 
 

3.2.3 OTROS REQUISITOS TÉCNICOS 

 
El oferente adjudicatario deberá entregar a la interventoría y a PNN, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato, la verificación de los análisis de precios unitarios oficiales y la entrega de los APUS 
de cada una de las actividades ofertadas y establecidas en la Oferta Económica, junto con el respectivo listado de 
insumos, materiales y equipos que los conforman, así como la composición de las cuadrillas a utilizar en la 
ejecución del contrato que incluyen salarios y prestaciones para verificar que se efectuó un estudio responsable 
de las actividades, insumos (Materiales, Mano de obra, cuadrillas, equipos, trasporte, rendimientos etc.), la 
composición de los frentes de obra solicitados y en caso de que se halla ofertado frentes adicionales, la 
composición de los mismos a utilizar en la ejecución del contrato. Los mismos deberán ser aprobados por la 
interventoría y avalados por la supervisión de la interventoría, antes de la firma del acta de inicio. 
 
Lo anterior con el fin que la interventoría realice la respectiva revisión, y verificación que dichos listados estén 
dentro de los parámetros de la oferta económica del contratista, en cuanto a los costos de los insumos, 
rendimientos, transporte y personal. 
 
La Interventoría máximo al tercer (3) día de recibido el análisis de precios unitarios, emitirá por escrito al contratista 
de obra con copia a PNN el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el contratista de 
obra en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. Si no hay lugar a observaciones la interventoría emitirá la 
aprobación máxima al tercer (3) día de recibido los APUS. 
 

3.2.4 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 
Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de 
los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos y el transporte de material 
que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de 
acuerdo con su estimación y distribución, la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para 
realizar la visita al sitio de la obra.  
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero civil o 
arquitecto  inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería o arquitectura que 
se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019 
 
Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En 
estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero civil 
o arquitecto  inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería o arquitectura que 
se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la entidad 
y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía 
y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una 
persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que 
presentará la oferta.  
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La visita a la obra será facultativa para los oferentes interesados en conocer las características del terreno donde 
se ejecutarán las actividades del contrato.  
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia al momento de establecer la fecha y hora de la visita deberá considerar 
los siguientes aspectos:  
 

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil de 
antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 2 días 
hábiles después de la programada inicialmente. 

II. La entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las 
normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

 

Ciudad, Fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones y 
Recomendaciones 

Municipio Fomeque 
Parque Nacional Natural 
Chingaza 
Fecha: Según cronograma secop 

Sector Monterredondo - Parque 
Nacional Natural Chingaza. 
Acceso recomendado por el 
Municipio de la Calera, 
Cundinamarca. 
 

Se debe notificar con un (1) día de 
antelación a la fecha de visita a 
través de mensaje en la 
plataforma de secop II, acerca del 
ingreso al área Protegida (AP) 
esto con el fin de preparar los 
espacios para una eventual visita 
por parte del proponente. 
 
La información requerida para 
autorizar el ingreso es la 
siguiente: 
 

• Nombre del proponente 
y el nombre completo de 
la persona que realizara 
la visita Área Protegida 
(AP). 

• Placas de los vehículos 
que van a ingresar al 
AP. 

• Nombres completos de 
los integrantes del 
vehículo. 

• Copia del documento de 
identificación de los 
integrantes del vehículo. 

 
La información debe ser enviada 
al correo electrónico indicando en 
el asunto el objeto de la visita 
Email: 
juan.clavijo@parquesnacionales.
gov.co  
 
Recomendaciones al momento 
de ingresar al Parque: 
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• Velocidad máxima 40 
KM/h. 

• Luces encendidas en 
todo momento. 

• No descender del 
vehículo en zonas de 
alto riesgo o en 
presencia de fauna. 

• No extraer o introducir 
material vegetal en el 
área protegida. 

Salida del área protegida a las 
4:00 PM. 

 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de selección 
 
NOTA 1: RUTA SUGERIDA: Ingreso de Bogotá al municipio La Calera Cundinamarca tiempo (40 minutos) en flota 
o vehículo particular, de la Calera en dirección al municipio de Guasca se realiza la desviación hacia a PNN 
Chingaza VIA SANTA ELENA Y CHINGAZA hasta la vereda BUENOS AIRES. Paso seguido se toma el camino 
señalizado hacia PIEDRAS GORDAS – MONTERREDONDO hasta el puesto de control de PNN Chingaza ubicado 
en el Embalse de Chuza, este recorrido toma un tiempo de 2 horas desde Calera hasta Monterredondo con un 
total de 50 km de distancia. Este recorrido se realiza sobre una vía terciaria – destapada y se requiere vehículo 
particular para el recorrido. 
 
Se aclara que este sector corresponde a la jurisdicción del municipio de Fomeque, Cundinamarca, mas no es en 
la población urbana de Fómeque. 
 
NOTA 2: El sector Monterredondo SE ENCUENTRA DENTRO DEL AREA PROTEGIDA, NO CORRESPONDE A 
MONTERREDONDO DE LA VIA GUAYABETAL – VILLAVICENCIO. 
 
NOTA 3: Actualmente se cuenta con una vía de acceso desde el municipio de FOMEQUE – LA PAILA - 
MONTERREDONDO, no obstante, se sugiere no usar esta vía debido a que las condiciones para el tránsito de 
vehículos son deficientes y pueden presentarse inconvenientes significativos al momento de transitarla.  
 

3.3 OBLIGACIONES CONTRATISTA 

 

3.3.1 GENERALES 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en los estudios previos y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a:  
 
1. Cumplir con el objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 

anexos.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la 

ejecución del objeto contractual.  
4. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la interventoría del contrato. 
5. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar 
6. Reportar por escrito y de forma inmediata a la interventoría cualquier novedad o anomalía en la ejecución del 

contrato. 
7. Mantener permanente comunicación con el interventor del contrato.  
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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9. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

10. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente. 

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad.  

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
13. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a 

las observaciones o requerimientos que se realicen.  
14. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
15. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
16. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que 

rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La 
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante. 

19. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para 
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

20. Declara y acepta El contratista que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

21. Presentar Una vez suscrita el acta de inicio a la interventoría el cronograma detallado para la ejecución de 
obra. 

22. Constituir las garantías exigidas dentro de los dos días siguientes a la suscripción del contrato y mantener su 
vigencia 

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista 

 

3.3.2 ESPECIFICAS   

 
 

1. Suministrar a su personal las herramientas, materiales y en general todo aquello que se requiera para el 
cumplimiento del objeto contractual. Todos los trabajadores deben ser dotados con los elementos de 
protección personal, uniforme e identificación, de conformidad con las normas a que haya lugar. 

2. Ejecutar la obra, tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, personal, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la obra. 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño 
y construcciones locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción descritas en el anexo 
técnico. 

4. Retirar los materiales sobrantes y entregar el área intervenida en perfecto estado y limpieza. 
5. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad industrial para la ejecución del contrato, 
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descritas en el anexo técnico 

6. Responder por todo daño que cause a bienes, al personal que utilice y a terceros en la ejecución del 

contrato. 
7. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto a manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de 

escombros, de acuerdo con el alcance del objeto y a la normatividad vigente.  
8. Minimizar el impacto o daño ambiental que pueda tener la misma obra, sobre los funcionarios o 

contratistas de PARQUES NACIONALES, usuarios y el mismo medio ambiente, contempladas en el 
numeral 2.6 del anexo técnico. 

9. El contratista deberá tramitar ante la Entidad respectiva, si se requiere, los permisos para transitar y 
trabajar en el lugar de ejecución pactado; todo esto, antes de suscribir el acta de inicio del respectivo 
contrato 

10. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional 
y demás disposiciones pertinentes. 

11. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas 
en el ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - 
FASE III y en cumplimiento con el tiempo del cronograma aprobado por el Interventor. 

12. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de 
adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 

13. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el PARQUES NACIONALES DE 
COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA por conducto del interventor. 

14. El contratista durante la vigencia del contrato para la obra deberá cumplir con las políticas y lineamientos 
señalados en el Plan de manejo del Parque. 

15. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes 
entregados, los cuales deben cumplir con las características requeridas. 

16. Garantizar la calidad de los materiales y obras entregadas, asegurando que sean nuevos y cumplan con 
las características solicitadas. 

17. Se debe garantizar que se cuenta con la existencia de canteras u otras fuentes de extracción de material 
requerido para el proyecto, y que cuenta con permisos mineros y ambientales. 

18. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren las 
especificaciones técnicas de la obra, de la mejor manera posible. 

19. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor del contrato, para revisar el estado de 
ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, o cualquier aspecto 
técnico referente al contrato. 

20. Presentar al interventor un informe detallado con los avances de obra. Dichos informes deberán 
presentarse de manera mensual. 

21. Constituir y mantener vigente la garantía única, y las demás garantías por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

22. El Contratista no podrá realizar cambios de especificaciones o modificaciones a los diseños aprobados u 
obras en ejecución, sin solicitar autorización a través del interventor, y aprobación de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Dicha autorización debe ser por escrito y previa a la respectiva ejecución. 

23. Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos, y 
en caso de ser necesario, tomar las medidas pertinentes para mitigarlas. 

24. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean solicitados por parte 
del interventor para su respectiva aprobación y posterior adquisición, sin costo adicional para la entidad. 

25. El contratista debe asumir por su cuenta y riesgo los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, 
montaje, transporte, utilización, reparación, conservación, vigilancia y mantenimiento de las maquinarias, 
equipos, herramientas, repuestos, y demás elementos necesarios para la realización de la obra objeto 
del presente proceso. 

26. Contratar, por su cuenta y riesgo exclusivo, personal profesional y técnico idóneo y suficiente para la 
adecuada y oportuna prestación del servicio. 

27. Informar al interventor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. 
28. Responder por todo daño que se ocasione a las instalaciones intervenidas durante el período de 

intervención en la obra. 
29. Corregir, a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por 
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PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el término que el interventor le indique. 
30. Poner en práctica, durante la ejecución de la obra, y hasta la entrega final, procedimientos adecuados de 

construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
estabilidad y acabado. Igualmente, es de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que ocasione a los 
inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. Asimismo, deberá tener en 
cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes. 

31. El contratista se obliga a realizar el aseo y manejo de los residuos sólidos de acuerdo con lo autorizado 
por PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA teniendo en cuenta el Plan de manejo de 
residuos sólidos y asumir su costo hasta la disposición final. 

32. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias incluidas en el subsistema de salud 
y seguridad para el trabajo, tanto para el personal de obreros comprometidos en la construcción, como 
para los funcionarios y visitantes del sector, cumpliendo con las normas en materia de riesgos laborales, 
a lo cual deberá usar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, cascos, guantes, 
anteojos, calzado, cinturones, arneses, y cualquier otro elemento necesario de protección. Cualquier 
accidente que esté comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad exclusiva del 
contratista. 

33. Presentar al interventor, antes de iniciar las adecuaciones, una programación de obra con un cronograma 
de ejecución y metas que permita establecer el orden y la duración de cada una de las partes del mismo, 
el cual, una vez aprobado por el interventor, podrá iniciar la ejecución. 

34. Mantener en la zona de trabajo elementos para prestar primeros auxilios y cumplir con las normas 
referentes a la seguridad laboral que contempla la ley colombiana. 

35. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y seguridad ocupacional que tenga 
establecida la entidad, en los sitios de trabajo, para lo cual deberán ser acatadas estrictamente., descritas 
en el anexo técnico. 

36. El personal contratado por el contratista deberá usar siempre ropa adecuada para la labor, y portar su 
identificación que lo vincule a la obra. 

37. Informar inmediatamente al interventor designado por PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA, de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en las áreas de trabajo. 

38. Las aprobaciones de los materiales, por parte del interventor, no exonera al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este deberá reparar por su cuenta 
las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones técnicas. 

39. Reemplazar los elementos que, por cualquier motivo, sean catalogados como defectuosos, para lo cual 
el interventor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada, y este (el 
contratista), en un término razonable que no puede exceder los 20 día calendario, efectuará la reposición 
de los bienes en el lugar indicado por la entidad. 

40. Responder, sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos por el Contratista para 
la ejecución del objeto contractual. 

41. Mantener indemne a la Entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución 
contractual. 

42. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objetivo de no prestar servicios que excedan el 
valor del contrato. 

43. Responder por todo daño que se ocasione a los inmuebles durante el período de permanencia en los 
mismos. 

44. Corregir, a su costa, aquellas actividades o reparaciones que hayan sido realizadas y que no cumplan 
con los requerimientos técnicos establecidos por PNN, en el término que el interventor le indique. 

45. Acatar y cumplir las instrucciones que el Interventor le imparta en relación con el objeto contractual. 
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación, de conformidad con las disposiciones vigentes, 
adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 
correspondientes al último periodo de pago. 

46. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás 
normativa que, los complementen, sustituyan o modifiquen. En todos los casos, si hubiere lugar a ello, el 
Contratista deberá presentar al Interventor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de 
Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar 
el pago correspondiente 

47. Una vez superados los requisitos de legalización (Registro presupuestal y aprobación de garantías), el 
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contratista tendrá un plazo de dos (02) días calendario para la suscripción y firma del acta de inicio. 
48. El contratista a la firma del acta de inicio debe entregar la descripción detallada y los respectivos valores 

que justifiquen el porcentaje de administración ofertado en la propuesta.  
49. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del 

contrato. 
50. En el marco de la presentación de una emergencia sanitaría, el contratista deberá dar cumplimiento a las 

directrices nacionales para el cuidado de sus trabajadores y disminuir el riesgo de contagio. El contratista 
deberá garantizar el uso adecuado para todo el personal de obra, de tapabocas, gafas, guantes y demás 
elementos mínimos que se promueven por parte del gobierno para el control de la situación. 

51. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes estudios previos y de la naturaleza del contrato. 
52. Diligenciar y entregar acta de reunión que sean convocadas por cualquiera de las partes. 
53. Vincular el personal presente en la zona de ejecución del contrato para las labores que permitan el pleno 

cumplimiento del mismo. 
54. El Contratista antes de iniciar los trabajos, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y 

documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades, calidades 
de materiales existentes o por suministrar y especificaciones de materiales y/u obra. 

55. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean solicitados por parte 
del interventor para su respectiva aprobación y posterior adquisición. 

56. En el caso de presentarse ítems no previstos el contratista deberá resolver contando con mínimo con tres 
(3) cotizaciones por cada ítem no previsto, los cuales deberán ser presentadas a su vez a la interventoría 
y el supervisor para que la entidad pueda poner en consideración la solicitud, anexando su justificación 
técnica, financiera, jurídica, financiera y ambiental del caso. 

57. Es obligación del contratista conocer el área donde se ejecutará el proyecto y las condiciones de la misma, 
a fin de adoptar los mecanismos, acciones o métodos idóneos, para que el contrato se ejecute en el 
tiempo, alcance, características técnicas y de calidad pactados, absteniéndose de presentar 
reclamaciones posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de las obras, condiciones 
climáticas previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las 
obligaciones específicas.  

58. El riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo estimado por el PARQUES NACIONALES NATURALES 
DE COLOMBIA, en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, es asumido 
por el contratista, quien podrá verse inmerso en la imposición de multas o sanciones previo agotamiento 
del trámite correspondiente con ocasión al incumplimiento contractual, si su gestión no es realizada bajo 
los parámetros y requerimientos técnicos. 

59. Entregar el Plan de Mantenimiento de acuerdo con lo estipulado en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
– OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE 
MONTERREDONDO - FASE III. 

60. Presentar informes mensuales dentro de los cinco primeros días y para la presentación de las facturas, 
los cuales deberán ser aprobados por el INTERVENTOR y contener, para los frentes de trabajo: 

 
a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos del antes, durante y después de la realización de la obra. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
f) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
 

61. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

62.  Entregar a la terminación de la obra copias originales de todos los planos record firmados por los 
profesionales responsables, con nombre legible y matricula profesional: una para Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 
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3.3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 
1. El informe final, deberá ser aprobado por EL INTERVENTOR y contener lo siguiente: 
 

a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes para- fiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

c) Aprobación de las Pólizas requeridas según acta de recibo final en el proceso según porcentajes y 
amparos. 

d) Certificado de buena calidad de los materiales. 
e) Paz y salvo, por todo concepto. 
f) Registro fotográfico definitivo. Que contiene todas las fotografías de los procesos de obra en formato 

jpg en archivo digital incluyendo el antes y después de las obras. 
g) Aseo general de obra. 
 

3.4 OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES 

 
a. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.  
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.  
c. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.  
d. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.  
e. Dirimir las controversias que se presenten entre el Interventor y el Contratista en la ejecución del Contrato.  
f. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con 

las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con 
las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.  

g. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que 
haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato. 

h. Si El futuro CONTRATISTA no llegara a reparar o a reconstruir las obras mal ejecutadas dentro del 
término señalado por el supervisor, PARQUES NACIONALES NATURALES podrá imponer las 
sanciones a que haya lugar.  

 

3.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Contrato de Obra 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023, previo perfeccionamiento, expedición de registro 
presupuestal y aprobación de garantías. El Contratista tendrá un plazo de un (01) día calendario para la suscripción 
del Acta de Inicio, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
El plazo de ejecución del presente Contrato se discriminará así: 
 
Periodo de Apropiación de Estudios y Diseños: Quince (15) calendario días contados a partir de la firma del 
acta de inicio. 
 
Periodo de Pre-construcción: Cinco (5) días calendario anteriores a la finalización de la etapa de apropiación y 
previos al inicio de la ejecución de las obras, previa aprobación del cronograma de obra por parte de la 
interventoría. 
 
Periodo de Construcción: Hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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NOTA 1: Se deberá presentar ejecución simultánea con mínimo de cuatro (04) frentes de obra, para lo cual se 
deberá presentar programación de obra y flujo de inversión para cada uno de estos, así como la composición de 
las cuadrillas a la firma del acta de inicio. El oferente deberá tener presente esta condición en su oferta. 
 
NOTA 2: Adicionalmente, si se ofertó como criterios de calidad ponderable un frente adicional, deberá considerar 
la ejecución de los cinco (05) frentes de obra de manera simultánea y deberá presentar programación de obra y 
flujo de inversión para cada uno de estos, así como la composición de las cuadrillas a la firma del acta de inicio. 
 
NOTA 3: Cualquier ajuste, revisión u observación por parte del contratista dentro de la etapa de apropiación deberá 
ser presentando a los 5 días calendario de inicio de esta, la interventoría máxima al día tercero (3) emitirá por 
escrito ante el contratista de obra con copia a PNN el documento de aprobación u observaciones, las cuales 
deberán ser atendidas de manera inmediata y subsanadas antes de finalizar la etapa de pre-construcción. 
 
NOTA 4: cualquier observación a la ejecución de la obra, la interventoría debe emitir por escrito ante el contratista 
de obra con copia a PNN el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el contratista de 
obra en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. 
 
Después de respuesta técnica dada por el contratista la Interventoría máximo al día tercero (3) emitirá por escrito 
ante el contratista de obra con copia a PNN el documento de aprobación u observaciones, las cuales deberán ser 
atendidas de manera inmediata. 
 
PARÁGRAFO: Para efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Villavicencio – Meta 
 

3.7 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

 
NUMERO DE CDP: 12223 
ENTIDAD: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE 
ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES. 
NIT: 901.037.393-8 
DEPENDENCIA: 801 PARQUES GG-DTOR DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA 
CODIGO USO PRESUPUESTAL: C-3202-0900-8-0-3202010-02 
PROYECTO DE INVERSIÓN: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE 
AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 
CUENTA: INVERSION RECURSO: 21 
OBJETO: 74027 REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE 
MONTERREDONDO - FASE III. 20237010011713 
VALOR TOTAL: $ 3.875.425.753 
 
NUMERO DE CDP: 11923 
ENTIDAD: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE 
ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES. 
NIT: 901.037.393-8 
DEPENDENCIA: 801 PARQUES GG-DTOR DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA 
CODIGO USO PRESUPUESTAL: C-3202-0900-8-0-3202010-02 
PROYECTO DE INVERSIÓN: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE 
AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 
CUENTA: INVERSION RECURSO: 20 
OBJETO: 74029 REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE 
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MONTERREDONDO -FASE III. 20237010011733 
VALOR TOTAL: $ 63.657.398 
 
NUMERO DE CDP: 11723 
ENTIDAD: SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE 
ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES. 
NIT: 901.037.393-8 
DEPENDENCIA: 801 PARQUES GG-DTOR DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA 
CODIGO USO PRESUPUESTAL: C-3202-0900-8-0-3202010-02 
PROYECTO DE INVERSIÓN: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ECOTURISMO EN LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE 
AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES 
CUENTA: INVERSION RECURSO: 20 
OBJETO: 74030 REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE 
MONTERREDONDO - FASE III. 20237010011763 
VALOR TOTAL: $ 393.400.059 
 

3.8 INTERVENTORÍA 

 
El seguimiento y supervisión de la ejecución contractual el contrato de obra será a través de un interventor 
contratado para tal fin y la escogencia la realizará la entidad a través de un concurso de méritos del conforme al 
Artículo 32 numeral 1º de la Ley 80 de 1993 compilado en el Decreto 1082 de 2015, el interventor tendrá las 
facultades establecidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011. 

4 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
La escogencia del contratista se efectuará de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública, en atención 
al presupuesto oficial del presente proceso, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Una vez revisado el portal de contratación www.colombiacompra.gov.co se determinó que no se encuentra vigente 
ningún acuerdo marco de precios. En consecuencia, el presente proceso de contratación se adelantará por 
Licitación Pública de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 
 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA cuenta con los recursos presupuestales necesarios para 
llevar a cabo el objeto de la presente selección e invita a las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales 
que cumplan los requisitos de participación exigidos en los pliegos de condiciones, con el fin de que presenten 
una propuesta acorde con el objeto de dicha convocatoria, garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la 
adecuada aplicación de los recursos financieros. 
 
El presente proceso de Licitación Pública NO es susceptible de ser limitada a Mipyme, teniendo en cuenta que el 
umbral para limitar la convocatoria a Mipyme está para el año 2023 en $ 457.297.264. vigente hasta el 31/12/231. 
 
Para la selección de contratistas se aplicarán los principios de economía, transparencia y responsabilidad de 
conformidad con la Ley 80 de 1993 en sus artículos 23, 24, 25 y 26. 
  

 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/comprador-publico 
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5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 

5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Según el decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6.1., el cual señala: “La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. 
Evaluación del Riesgo “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que 
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” 
 
Siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente a través de la Guía para Elaboración de Estudios 
del Sector, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación y el Manual de la Modalidad de 
Selección, procede a realizar el presente Estudio del Sector como parte del Proceso de Contratación. 
 

5.2 DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

 
Teniendo en cuenta el Clasificador de United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) 
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación DUN& Bradstreet 
(D&B), el cual en su versión en español corresponde al portal de Colombia Compra Eficiente, el presente proceso 
se encuentra clasificado bajo las siguientes codificaciones: 
 

Tabla 1. Clasificación del proceso (UNSPSC) 

CLASIFICACIÓN- 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

Servicios de apoyo 
para la construcción. 

72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
montaje de acero 

estructural 

81101500 
Servicios basados en 

Ingeniería, investigación y 
tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura. 

80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos. 

Servicios de asesoría 
de gestión. 

Gerencia de 
Proyectos. 
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5.3 ASPECTOS ECONOMICOS DEL SECTOR 

 

5.3.1 ASPECTOS GENERALES  

 
La construcción es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. Su 
comportamiento es un instrumento clave en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 
programas gubernamentales. Por ende, las actividades derivadas de la inversión en este sector resultan 
indispensables para la correcta toma de decisiones de los entes públicos. 
 
El sector de las obras civiles está catalogado dentro del sector terciario o sector de servicios que no incluye todas 
aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, 
contribuye a la formación del ingreso y producto nacional. 
 
La construcción como actividad económica según la clasificación CIIU pertenece a la sección F y comprende las 
actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, en las cuales se 
incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
 
De igual manera en la misma clasificación se establece que las actividades corrientes de construcción abarcan la 
construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de 
servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, 
puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas 
de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, 
instalaciones deportivas, en donde se enmarcan las actividades a estudiar. 
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5.3.2 VARIABLES MACRO, MESO Y MICROECONÓMICAS. INTRODUCCIÓN CIFRAS DEL SECTOR. 

 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de 
las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el 
desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los 
sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras 
básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y 
termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, 
construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
 
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector 
de la construcción como proveedores directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que 
proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos 
de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 
 
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del 
impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que 
se aplique a la industria. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente 
se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Esta última, a su vez, se desagrega 
en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 
indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, 
las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados 
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la 
disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que 
generalmente responden al estímulo para la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro 
de las cuales encontramos: 
 
El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB. Las 
elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de importantes 
beneficios financieros. 
 
La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de pedidos 
que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora. 
 
El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de los sectores. Sin embargo, pese a 
tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente superiores 
al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros. 
 
La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, con el fin de garantizar 
fuentes de ingresos recurrentes. 
 
El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la economía. 
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Las constructoras medianas suelen presentar rentabilidad más elevadas. Son constructoras con un alto 
conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad concreta. 
 
La actividad en la exterior resulta menor que el resto de los sectores debido a que los productos que realiza no 
son transportables. 
 
Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente en los sectores 
de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y 
generación de energía, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, 
ya que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas globalmente bajo 
concesión administrativa. 
 
Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar, 
resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo. 
 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, las cifras de Producto Interno 
Bruto PIB del país publicadas como versión más reciente, el primer trimestre de 2023 (preliminar), publicado 
el 15 de mayo de 2023 muestra lo siguiente: 
 

 
 
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo 
periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 
 

• Explotación de minas y canteras crece 4,5%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,4%. 
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• Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 
 

 
 
 
En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,1% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil decrece 14,9%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 1,3%, explicado por: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 1,7%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,6%. 
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Así mismo, el DANE presenta Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC); y en su último 
boletín publicado el pasado 8 de marzo de 2023, en el que se registra la información del IV cuarto trimestre de 
2022 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. 
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el 
valor agregado de la construcción de 1,9% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción 
del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de (1,1%) del valor agregado de las actividades 
especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones. 
 

 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre) frente 
al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que México registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 
2,9% y 1,7% respectivamente.  
 
En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 
2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un decrecimiento para Colombia de 1,9%. 
 

 
Dentro de los parámetros del sector, es importante observar tres aspectos que inciden en el crecimiento del 
mismo comparativamente con el año inmediatamente anterior en lo concerniente a los pagos efectuados y las 
obligaciones adquiridas para la construcción de obras civiles, mostrando un crecimiento importante con una 
incidencia en el P.I.B. de consideración. 
 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de 
construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 
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Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (612 miles de personas), que además 
presentaron una disminución del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a enero de 2022. 
 
En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2023, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 3,8%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
disminuyeron 9,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
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En enero de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual del 4,87%, en comparación con enero de 2022. Para edificaciones residenciales la variación mensual 
fue de 4,80% y aportó 3,14 puntos porcentuales a la variación mensual total (4,87%). Por su parte, para las 
edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 5,02% y contribuyó con 1,73 puntos porcentuales a 
la variación mensual total (4,87%). 

 
Por grupos de costos, los grupos de Mano De Obra (4,61%) y Materiales (5,94%) fueron los que más 
contribuyeron con la variación total del ICOCED al sumar 3.90 puntos porcentuales a la variación total del 
índice (4,87%). 
 

 
Dentro de los parámetros del sector, es importante observar tres aspectos que inciden en el crecimiento del mismo 
comparativamente con el año inmediatamente anterior en lo concerniente a los pagos efectuados y las 
obligaciones adquiridas para la construcción de obras civiles, mostrando un crecimiento importante con una 
incidencia en el P.I.B. de consideración. 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo 
de un país, su medición y análisis en cuanto su comportamiento son determinantes en el diseño de políticas 
macroeconómicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales; debido a esto, las estadísticas 
derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables en la toma de decisiones de las autoridades públicas 
y del público en general. 
 
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del 
indicador de producción de obras civiles (IPOC). A través de este, con el propósito de conocer el 
comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los 
proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De 
esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el 
principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados 
económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). 
 
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos 
(CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones 
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al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables 
calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones 
trimestrales, anuales, año corrido y doce meses. 
 

 
 

 
Durante el primer trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes registró una 
disminución de 14,9%, frente al mismo trimestre de 2022 (Anexo A3). 
 

 
 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al primer trimestre de 2023 (Anexo A3).  
 

 
 
La disminución de 14,9% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 
comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles que presentó una reducción de 22,9% y restó 13,8 
puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que 
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disminuyó su producción en 24,5% y restó 3,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; y el grupo de 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró una variación 
de -28,1% y aportó 2,5 puntos porcentuales negativos a la variación anual total.  
 
En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder, tuberías y cables locales y obras conexas aumentó su producción en 34,7% y aportó 4,0 puntos 
porcentuales a la variación anual; mientras que el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) registró un crecimiento en su producción anual de 27,8% y sumó 1,2 puntos 
porcentuales a la variación anual total a precios constantes. 
 

 
 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco 
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para 
Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su producción con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras que 8 subclases registraron incrementos en su producción (Anexo A4). 
 
La disminución en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 14,9% con respecto al primer 
trimestre de 2022, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, 
la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción 
de  -22,4% y restó 12,9 p.p. a la variación anual total y 21,3 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles 
presentó una disminución de su producción con respecto al I trimestre de 2022 de 54,2% y restó 0,6 p.p. a la 
variación anual total y 1,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 530201. 
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase 
puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró un incremento en su producción de 244,3% y sumó 0,8 
p.p. a la variación anual total y 19,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo a precios constantes; 
mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones aumentó 67,3% y sumó 0,4 p.p. a 
la variación anual total y 10,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 
 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase tuberías de larga distancia que registró 
un incremento en su producción de 133,7% y sumó 3,0 p.p. a la variación anual total y 26,0 puntos porcentuales 
a la variación anual del grupo. Por su parte, cables locales y obras conexas aumentó su producción con respecto 
al I trimestre de 2022 en 14,1% y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 4,3 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo. 
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Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los 
siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre de 2022: la subclase central eléctricas decreció su 
producción en 57,3% y restó 5,3 p.p. a la variación anual total y 35,4 p.p. a la variación anual del grupo. Mientras 
que, la subclase construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 28,6% y sumó 1,6 p.p. a 
la variación anual total y 10,9 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 530204. 
 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, disminuyó su producción en 40,8% y restó 3,2 puntos porcentuales 
a la variación anual total y 35,1 puntos porcentuales a la variación anual del grupo; por su parte, la sub clase 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó un incremento de su producción de 49,7% con 
respecto al primer trimestre de 2022 y aportó 0,6 p.p. a la variación anual total y sumó 7,0 puntos porcentuales a 
la variación anual del grupo 530205. 
 
Del II trimestre de 2022 al I trimestre de 2023, la disminución de 6,1% de la producción de obras civiles a precios 
constantes, se explica por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación de -8,6% 
y restó 5,0 p.p. a la variación total; y el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró una 
reducción de 17,0% y aportó 2,8 puntos porcentuales negativos a la variación doce meses. 
 
En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una variación de 8,1% y sumó 1,0 puntos porcentuales 
a la variación total doce meses; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil aumentó su producción a precios constantes en 5,1% y contribuyó con 0,4 puntos porcentuales 
a la variación total doce meses; y el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) incrementó su producción en 4,9% y aportó 0,3 p.p. a la variación total doce meses.  
 

 
 
Gremios y/o Asociaciones. 
 
En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, tales como los 
productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de profesionales del sector, entidades 
estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que 
participan del sector de las obras civiles y el manejo ambiental que influyen desde diferentes frentes en la 
dinámica del mercado.      
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5.4 ASPECTOS REGULATORIOS  

 
Dando cumplimiento a lo definido en el decreto número 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6., del deber de 
análisis de las Entidades Estatales, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo, y la guía para la elaboración 
de estudio del sector de CCE (G-EES- 02), el análisis técnico, regulatorio y de riesgos, se encuentra contenido en 
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los anexos que hacen parte del presente proceso de contratación, tales como matriz de riesgos, obligaciones del 
contratista, personal requerido y normativa como:  
 
La Norma técnica Colombiana Sismo Resistente NSR-10, reglamenta los sistemas estructurales permitidos, los 
materiales que se deben utilizar y los procedimientos para la ejecución de las obras.  
 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, actualizo y reemplazó el Reglamento 
NSR- 98, teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de la población colombiana dado que cerca del 87% de la 
población habita en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Dado que la reglamentación sismo resistente 
corresponde a un documento tecnológico, ésta se actualiza con alguna periodicidad para plasmar los avances en 
las técnicas de diseño y las experiencias que se haya tenido con sismos recientes. 
 
Otras normas 
 

• NSR-10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente.  
• NTC Normas Técnicas Colombianas - Ingeniería Civil y Arquitectura entre otras. 
• Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente 
• Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se adopta la guía 

para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 1. Guía de construcción sostenible para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 2. Mapa de clasificación del clima en Colombia según 
la Temperatura y la humedad relativa y listado de municipios. 

• Norma Técnica Colombiana (NTC 6112 de 2016, Sello Ambiental Colombiano) del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual establecen criterios ambientales para el diseño y 
construcción de edificaciones sostenibles con uso diferente a vivienda. 

• Cumplir con las normas ambientales vigentes emitidas por el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 en los casos que aplique 
• Norma Técnica Colombiana NTC 1500 de 2004 
• Instalaciones hidráulicas y sanitarias (Norma NTC 1500). 
• Norma NTC-369 (ASTM D-1784), cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC 4764 que tiene 

como antecedentes la norma DIN 16961 partes 1 y 2 
• Norma ASTM F794 para uso en alcantarillados. Adicionalmente se deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000, o la 
que lo modifique, derogue o sustituya 

• Norma NTC-369 (ASTM D1784), y la norma NTC-382 (ASTM D2241) y NTC-1339 (ASTM D2466). 
• Reglamento Técnico de Sistemas e Instalaciones Térmicas – RETSIT. 
• Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050)  
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y sus respectivos decretos aclaratorios. 
• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 

 
Aplican los requerimientos establecidos por el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO-
RESISTENTES:  
 

• Norma: NSR-10 (Reglamento de Construcciones Sismo- Resistentes). Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 
2008, Decreto 019 de 2012 y los decretos:  

• Decreto: 926 del 19 de marzo 2010. 
• Decreto: 2525 del 13 de julio de 2010. 
• Decreto: 092 del 17 de enero de 2011. 
• Decreto: 340 del 13 de febrero de 2012.  

 
Se debe dar cumplimiento a la resolución 531de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por 
medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales o la norma que la modifique, derogue o sustituya. 
 
Otras Normas Aplicables: 

• Awpa Standard U1:  

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
44 

 

• NTC 1646 Maderas. Madera Aserrada Para Construcción. Dimensiones, Clasificación Y Defectos. 

• NTC 2500 Uso De La Madera En La Construcción 

• NTC 2610 Maderas. Preservativo Para Madera. Sales CCA. 

• NTC 824 Maderas. Glosario De Defectos. 

• NTC 1764 Maderas. Preservativos CCA Para Madera. 

• Manual de diseño para maderas del Acuerdo de Cartagena. 

• Manual de clasificación visual para madera estructural de la junta del Acuerdo De Cartagena. 

• Instalaciones hidráulicas y sanitarias (Norma NTC 1500). 

• Norma NTC-369 (ASTM D-1784), cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC 4764 que tiene 
como antecedentes la norma DIN 16961 partes 1 y 2 

• Norma ASTM F794 para uso en alcantarillados. Adicionalmente se deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000, o la 
que lo modifique, derogue o sustituya 

• Norma NTC-369 (ASTM D1784), y la norma NTC-382 (ASTM D2241) y NTC-1339 (ASTM D2466). 

• Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente 

• Reglamento Técnico de Sistemas e Instalaciones Térmicas – RETSIT. 

• Reglamento Técnico de Calderas – RTC – Decreto 381 de 2012 modificado por Decretos 1617 y 2881 
de 2013. 

• Equipo, accesorios, manejo y transporte de G.L.P (Norma NTC 3853). 

• Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. (NTC 
2505) 

• Resolución 601 de 2006 – Norma de Calidad de Aire o Nivel de Inmisión. 

• Resolución 909 de 2008 – Por la cual se establecen las normas y estándares de emisiones admisibles 
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 

• Resolución 760 de 2010 – Por la cual se adopta el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación Atmosférica generadas por fuentes fijas. 

• Código nacional de gas combustible, NFPA 54 / ANSI Z223.1. 

• Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050). 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y sus respectivos decretos aclaratorios. 

• NFPA 13,  

• AWWA C-900  

• Norma de Construcción Sismo Resistente NSR-10  

• Norma colombiana NTC 2301-12   

• Norma NTC 1669 

• Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050)  

• NATIONAL ELECTRICAL CODE de los Estados Unidos   

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y sus respectivos decretos aclaratorios. 

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 

• Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente 

• Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se adopta la guía 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 1. Guía de construcción sostenible para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 2. Mapa de clasificación del clima en Colombia según 
la Temperatura y la humedad relativa y listado de municipios. 

 
NOTA: Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas técnicas 
colombianas NTC, o en su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), cuando la 
NTC no regule el material. 
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5.5 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

 
Este numeral pretende identificar las dinámicas propias de la construcción entre oferta y demanda, que permitan 
identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los procesos de adquisición realizados 
por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y riesgos en que puedan afectar a la entidad. 
 
OFERTA  
 
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá y registro de año anterior en Colombia existen 
más de 96.650 empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican así: 
 
Por actividad según códigos CIIU: 
 

Código Descripción  

F41 Construcción de edificios 

F42 Obras de ingeniería civil 

F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

 
En la construcción de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras de 
Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de proyectos de servicio 
público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, 
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado de edificios y 
obras de ingeniería civil. 
 
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 
 
Tamaño Descripción  

Microempresas Monto de ingresos en UVT Iguales o inferiores a 23.563 UVT. 

Pequeñas 
Monto de ingresos en UVT Mayores a 23.563 UVT y menores o iguales a 204.995 UVT. 

Medianas Monto de ingresos en UVT Mayores a 204.995 UVT y menores o iguales a 1.736.565 UVT. 

Grandes Monto de ingresos en UVT Mayores a 1.736.565 UVT. 

 
 
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay empresas entre pequeñas, medianas y grandes que 
realizan actividades de construcción, obras de ingeniería civil, y actividades especializadas, que dada su capacidad 
financiera y organizacional podrían participar como oferente en los diferentes procesos de contratación realizados 
por la entidad. Creando un mercado dinámico y competitivo en los eslabones finales de la cadena. 
 
Es pertinente recordar que las obras se consideran únicas; no hay dos proyectos iguales entre sí, aunque 
compartan el mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados son disimiles; ya sea por su 
producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos diferentes para 
su ejecución. Estas construcciones se pueden clasificar en tres grupos: 
 

a) Construcción de edificios. 
b) Obras de ingeniería civil. 
c) Actividades especializadas. 

 
Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus servicios de 
construcción de infraestructura que cuentan con experiencia en el histórico de procesos de Parques Nacionales 
Naturales: 
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✓ URBANA CONSTRUCCIONES SAS. 
✓ HC CONSTRUCCIONES LTDA 
✓ CONSORCIO PARQUES NATURALES 2018 
✓ CONSORCIO SOLUCIONES VERDES 
✓ MARA LTDA 
✓ CONSORCIO PCI-CORALES 
✓ CUMBRE INGENIERÍA S.A.S 
✓ CONSORCIO ESTORAQUES 
✓ ARQUITECTOS CONSTRUCTORES & CONSULTORES SAS 
✓ CONSORCIO OBRAS CIVILES 
✓ UNIÓN TEMPORAL GUANENTÁ 2018 
✓ TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA SAS 
✓ CONSORCIO PLAZA NUEVA 
✓ CONSORCIO MAPASA 
✓ BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 
✓ INVERSIONES CLH S.A.  
✓ UT LA TEBAIDA 
✓ CONSORCIO VILLANUEVA 
✓ CONSORCIO CONSTRUCTORES SALENTO. 
✓ ARKITECK Y ASOCIADOS,  
✓ CONSORCIO INGEURBANO 
✓ ARQUITECTURA MAS VERDE. 
✓ CONSOR-CIO DTAN JG 2021 
✓ CONSORCIO MONTERUBIO 
 

 
En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, tales como los 
productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de profesionales del sector, entidades 
estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que 
participan del sector de las obras civiles y el manejo ambiental que influyen desde diferentes frentes en la 
dinámica del mercado. 
 

✓ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S A S 
✓ ACMCONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S  
✓ INGENIEROS AR SAS 
✓ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS INCCA LTDA. 
✓ DCC DISENO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS 
✓ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S 
✓ VQ INGENIERÍA 
✓ EDEFI CONSTRUCCIONES S.A.S 
✓ MÉNSULA S.A. 
✓ MUROS Y TECHOS S.A. - INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
✓ ARQUITECTURA E INGENIERÍA DINÁMICA LTDA 
✓ A.E. INGENIEROS CIVILES S.A.S 
✓ CONARING S.A.S. 
✓ ACEVEDO SERRANO MARIA ISABEL 
✓ ACF S.A.S 
✓ SACHAR S.A.S 
✓ ALBORNOZ ROMO S.A.S 
✓ AMV S.A - ASOCIADOS MARÍN VALENCIA S.A. 
✓ ANDES CONSTRUCTORA S.A.S 
✓ COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A - C.A.S.A 
✓ A.I.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A 
✓ 57UNO ARQUITECTUTRA 
✓ AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. 
✓ PROINPA LTDA. 
✓ BENJAMÍN SÁNCHEZ & CIA S.A 
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✓ FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS S.A.S 
✓ H3 ARQUITECTURA S.A.S 
✓ P.I. ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S 
✓ AC&C S.A.S 
✓ FRACTAL ARQUITECTOS CONSTRUCTORES. 

 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura — CCI agremia a las empresas 
que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado 
desde su creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 
 
De acuerdo con la información y gremios afiliados a la cámara colombiana de infraestructura, se encuentra que 
los sectores con mayor incidencia son, infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los 
sectores tienen una repercusión mucho menor.  
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Es pertinente aclarar que: 
 

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
 

2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales 
desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan 
todo el mercado en sí. 

 
3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, 

se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 
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DEMANDA  
 
Entendiendo que el proceso que se pretende llevar a cabo tiene unas características únicas e independientes y 
que no puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos y teniendo como fuentes de información las 
plataformas SECOP, se consultaron aquellos procesos demandados por las diferentes entidades y que guardan 
similitud en el objeto contractual y se encuentran en el sector del presente estudio, identificando a continuación 
contratos de PNNC con condiciones similares en su alcance contractual: 
 

ENTID
AD 

PROCES
O 

FECHA OBJETO 

PLAZO 
OBRA 

(MESES o 
DÍAS) 

PRESUPUE
STO 

FORMA DE PAGO GARANTÍAS 

Parques 
Nacional

es 
Naturales 

de 
Colombia 

LICITACIÓ
N  
 

DTAN-LP-
001-2021 

2021 

Contrato de obra 
a precios 
unitarios sin 
formula de 
reajuste la 
realización de la 
obra 
Arquitectónica 
de adecuación y 
ampliación del 
edificio 
MINAMBIENTE 
Bucaramanga – 
Fase I, sede 
administrativa de 
la Dirección 
Territorial Andes 
Nororientales 

Cuatro (04) 
meses.  

$1.833.143.5
31 

 
VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del 
contrato previa entrega del 
avance parcial de obra, 
correspondiente al 20% de 
las obras ejecutadas 
 
- TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del 
contrato, previa entrega 
del avance parcial de obra, 
correspondiente al 40% de 
las obras ejecutadas 
 
- VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del 
contrato, previa entrega 
del avance parcial de obra, 
correspondiente al 60% de 
las obras ejecutadas. 
 
- VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del 
contrato, previa entrega 
del avance parcial de obra, 
correspondiente al 90% de 
las obras ejecutadas. 
 
- DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor del 
contrato previa entrega y 
recibo a satisfacción de las 
obras con el acta de recibo 
final y liquidación del 
contrato, previo visto 
bueno de la interventoría 
del contrato que certificará 
el recibido a satisfacción. 
 

 
De Cumplimiento - VEINTE 
(20%) POR CIENTO del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y UN (1) AÑO MÁS, 
contados a partir del Acta de 
Inicio 
 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
suministrados - VEINTE (20%) 
POR CIENTO del valor total del 
contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
UN (01) año más, contados a 
partir de la fecha de suscripción 
del acta de recibo final.  
 
De Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años más, 
contados a partir del Acta de 
Inicio. 
 
De estabilidad y calidad de la 
obra - VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
CINCO (5) AÑOS más, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo 
final. 
 
De responsabilidad civil 
extracontractual - El valor 
asegurado será de 300 salarios 
mínimos mensuales legales 
vigentes, la vigencia se 
otorgará por todo el período de 
ejecución del contrato. 
 

Parques 
Nacional

es 
Naturales 

de 
Colombia 

LICITACIÓ
N  
 

DTCA-LP-
001-2022 

2022 

CONTRATAR 
LA 
REALIZACIÓN 
DE LAS OBRAS 
DE 
MANTENIMIENT
O, 
ADECUACIÓN E 
INTERVENCIÓN 
EN LA 
INFRAESTRUC
TURA DEL 
SECTOR DE 
BAHÍA 

Tres (03) 
meses.  

$1.677.119.0
19,39 

Pagará hasta el noventa y 
cinco por ciento (95%) 
Con pagos parciales, 
dependiendo la cantidad 
ejecutada de la obra, los 
ítems de obra 
desarrollados y el 
presupuesto disponible 
(actas parciales de avance 
de obras), previa 
autorización de la 
interventoría. 
 

De Cumplimiento - DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total 
del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS. 
 
Calidad del servicio - DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y SEIS (6) MESES 
MÁS, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
póliza. 
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CONCHA, EN 
EL PARQUE 
NACIONAL 
NATURAL 
TAYRONA. 

El cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato 
faltante, se cancelará, una 
vez se haya líquido el 
contrato. 
 

 
Garantizar la estabilidad y 
calidad de la obra - (20%) del 
valor del contrato, con una 
vigencia de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha en 
la cual la entidad estatal recibe 
a satisfacción la obra. 
 
De responsabilidad civil 
extracontractual - trescientos 
(300) SMMLV y con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución. 
 
Para el pago de salarios y 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales - 
diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
tres (03) años más.  
 

Parque
s 

Nacion
ales 

Natural
es de 

Colomb
ia 

LICITACI
ÓN  

 
DTAN-
LP-001-

2022 

2022 

Contrato de obra 
a precios 
unitarios sin 
formula de 
reajuste para la 
adecuación del 
edificio 
MINAMBIENTE 
Bucaramanga 
Fase II, sede 
administrativa de 
la Dirección 
Territorial Andes 
Nororientales de 
PNN. 

Seis (06) 
meses.  

$3.822.504.2
50 

 
Anticipo de hasta del 
VEINTICINCO (25%) por 
ciento del valor total del 
contrato.  
 
Con pagos parciales 
mensuales hasta el 
noventa (90%) por ciento 
del valor del contrato, 
mediante actas parciales 
de avance cuyo valor se 
definirá como el resultado 
de multiplicar el valor 
unitario de cada actividad 
por la cantidad ejecutada 
su sumatoria total. Para 
los pagos parciales, el 
contratista deberá 
presentar cada una de las 
actas parciales de avance, 
así como el soporte del 
personal utilizado para la 
ejecución de la obra. 
 
DIEZ POR CIENTO (10%) 
del valor del contrato 
previa entrega y recibo a 
satisfacción de las obras 
con el acta de recibo final 
y liquidación del contrato, 
previo visto bueno de la 
interventoría del contrato 
que certificará el recibido a 
satisfacción. 
 
 

De Cumplimiento - VEINTE 
(20%) POR CIENTO del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y DOS (2) AÑOS Y 
SEIS (6) MESES MÁS, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo - 
VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) del valor total del 
contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) 
MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la 
póliza.  
 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
suministrados - VEINTE (20%) 
POR CIENTO del valor total del 
contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 
 
Calidad del servicio - VEINTE 
POR CIENTO (20%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y DOS (2) AÑOS Y 
SEIS (6) MESES MÁS. 
 
De Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años más.  
 
De estabilidad y calidad de la 
obra - VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia de 
CINCO (5) AÑOS, contados a 
partir de la fecha de suscripción 
del acta de recibo final. 
 
De responsabilidad civil 
extracontractual - El valor 
asegurado será de 500 salarios 
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mínimos mensuales legales 
vigentes, la vigencia se 
otorgará por todo el período de 
ejecución del contrato. 

Parque
s 

Nacion
ales 

Natural
es de 

Colomb
ia 

LICITACI
ÓN  

 
DTOR-
LP-002-

2022 

2022 

REALIZAR 
ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUC
TURA EN EL 
PNN SIERRA 
DE LA 
MACARENA –
“SECTOR DE 
CAÑO 
CRISTALES Y 
MIRADOR-
CRISTALITOS 

Tres (03) 
meses.  

$897.977.905 

 
Anticipo del 40% del valor 
contrato, una vez se 
suscriba el acta de inicio y 
se encuentren aprobados 
los respectivos APUS y el 
contratista certifique la 
constitución de la fiducia.  
 
El cincuenta (50%) por 
ciento en actas parciales, 
de acuerdo con el 
porcentaje de avance de 
obra, según el cronograma 
aprobado, previa 
certificación de 
cumplimiento del 
interventor, y presentación 
de la factura. 
 
El diez (10%) por ciento 
restantes del valor de la 
etapa de obra, previa 
suscripción del acta de 
recibo a satisfacción y acta 
de liquidación aprobada 
por parte del interventor, 
de las obras contratadas y 
ejecutadas y presentación 
de la respectiva factura 
electrónica expedida por el 
contratista. 

De Cumplimiento - DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total 
del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
Calidad del servicio - DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y SEIS (6) MESES 
MÁS, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
póliza. 
 
Garantizar la estabilidad y 
calidad de la obra - veinte 
(20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de cinco (05) 
años contados a partir de la 
fecha en la cual la entidad 
estatal recibe a satisfacción la 
obra. 
 
De Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años más.  
 
De responsabilidad civil 
extracontractual - El valor 
asegurado será equivalente a 
doscientos (200) SMMLV, con 
vigencia por el plazo total de 
ejecución del contrato. 
 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo - por una 
suma equivalente al 100% por 
ciento del valor de este y una 
duración igual al plazo de 
ejecución del contrato y seis (6) 
meses más, contados a partir 
de la expedición de la garantía. 

Parque
s 

Nacion
ales 

Natural
es de 

Colomb
ia 

LICITACI
ÓN  

 
LP-

DTCA-
002-2022 

2022 

 
Construcción de 
Infraestructura y 
Obras 
Complementaria
s en La Vía 
Parque Isla De 
Salamanca 
(VIPIS). 
Municipio de 
Sitio Nuevo, 
Departamento 
del Magdalena. 
 

Veintiún 
(21) días 

$876.340.553 

Un primer pago 
equivalente al 40% previa 
demostración de inversión 
similar en materiales y 
puesta de los mismos en 
el sitio ejecución de la obra 
de la obra.  
 
Un segundo pago 
equivalente al 40% previo 
avance de obra del 80%, 
de acuerdo con las 
cantidades de obra 
realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción 
por la interventoría.  
 
Un pago final del 20% 
restante contra el Acta de 
recibo final de obra.  
 
 

De Cumplimiento - DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total 
del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
Calidad del servicio - DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y SEIS (6) MESES 
MÁS, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
póliza. 
 
Garantizar la estabilidad y 
calidad de la obra - veinte 
(20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de cinco (05) 
años contados a partir de la 
fecha en la cual la entidad 
estatal recibe a satisfacción la 
obra. 
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De responsabilidad civil 
extracontractual veinte por 
ciento (20%) por el periodo de 
ejecución del mismo. 
 
De Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años más.  
 

Parque
s 

Nacion
ales 

Natural
es de 

Colomb
ia 

LICITACI
ÓN  

 
LP-

DTCA-
003-2022 

2022 

 
Obras publicas 
de construcción 
de la sede 
administrativa 
del Santuario de 
Fauna Acandí, 
Playón y 
Playona, en el 
Municipio de 
Acandí, 
Departamento 
del Choco 

Diez (10) 
meses.  

$1.118.698.1
01 

Un primer pago 
equivalente al 40% previa 
demostración de inversión 
similar en materiales y 
puesta de los mismos en 
el sitio ejecución de la obra 
de la obra.  
 
Un segundo pago 
equivalente al 40% previo 
avance de obra del 80%, 
de acuerdo con las 
cantidades de obra 
realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción 
por la interventoría.  
 
Un pago final del 20% 
restante contra el Acta de 
recibo final de obra.  
 
 

De Cumplimiento - DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total 
del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
Calidad del servicio - DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y SEIS (6) MESES 
MÁS, contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
póliza. 
 
Garantizar la estabilidad y 
calidad de la obra - veinte 
(20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de cinco (05) 
años contados a partir de la 
fecha en la cual la entidad 
estatal recibe a satisfacción la 
obra. 
 
De responsabilidad civil 
extracontractual veinte por 
ciento (20%) por el periodo de 
ejecución del mismo. 
 
De Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (3) años más.  
 

 
Se efectuó identificación a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar en el 
presente proceso, y las entidades que han adelantado contrataciones:  
 

ENTID
AD 

PROCES
O 

FECHA OBJETO 

PLAZO 
OBRA 

(MESES o 
DÍAS) 

PRESUPUE
STO 

FORMA DE PAGO GARANTÍAS 

MUNICIP
IO DE 

VALLED
UPAR 

LICITACIÓ
N  
 

LOP-SOP-
002-2022 

2022 

CONSTRUCCIÓ
N, 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENT
O DEL 
ECOPARQUE 
DEL RÍO 
GUATAPURÍ 
PARA 
FORTALECIMIE
NTO DEL 
TURISMO EN 
EL MUNICIPIO 
DE 
VALLEDUPAR. 

Catorce (14) 
meses 

11.330.087.0
41,59 

 
Un anticipo de hasta del 
treinta por ciento (30 %) 
del valor básico del 
contrato.  
 
El 100% mediante actas 
parciales o final de obra 
(anexando y presentando 
pre actas) firmadas por el 
contratista, el residente y 
director de obra y 
aprobadas por el 
interventor, con visto 
bueno del supervisor y el 

AMPARO DE 
CUMPLIMIENTO - Por un valor 
equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del 
contrato. Por el plazo total de 
ejecución del contrato seis (6) 
meses más y en todo caso su 
vigencia se extenderá hasta el 
plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 
 
PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
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secretario de Obras, 
según el porcentaje de las 
actividades ejecutadas en 
ese momento y que estén 
cumpliendo con el 
programa de inversión 
financiera y de actividades 
de obra, descontando de 
ellas un porcentaje igual al 
anticipo otorgado. 
 
 

LABORALES - Por un valor 
equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato. 
Por el plazo total de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA - Por un valor 
equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato. Su 
vigencia será de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo 
final de los trabajos 
contratados. 
 
CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES. - Por un valor 
equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. Su 
vigencia será de un (1) año 
contado a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo 
final de los trabajos 
contratados. 
 
ANTICIPO - Por un valor 
equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor entregado a 
título de anticipo. Por el plazo 
total de ejecución del contrato 
seis (6) meses más y en todo 
caso su vigencia se extenderá 
hasta el plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

ALCALDÍ
A 

SANTIAG
O DE 
CALI 

LICITACIÓ
N  
 

4181.010.2
6.1.291-

2022 

2022 

CONTRATAR 
LA OBRA CIVIL 
PARA LA 
REHABILITACIÓ
N Y 
DISTRIBUCIÓN 
DE ESPACIOS, 
EN EL EDIFICIO 
COLTABACO, 
EN 
CUMPLIMIENT
O DEL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN BP-
26004117 
"CONSERVACI
ÓN DE LOS 
BIENES 
INMUEBLES DE 
INTERÉS 
CULTURAL DE 
USO 
INSTITUCIONAL 
DE SANTIAGO 
DE CALI 

Trece (13) 
meses y 
once (11) 

días.  

$13.929.053.
884 

El noventa (90%) 
mediante ACTAS 
PARCIALES de acuerdo 
con el AVANCE DE OBRA 
y presentación de la 
factura.  
 
EL ÚLTIMO PAGO, 
correspondiente al diez 
10% se realizará una vez 
ejecutado el 100% de la 
obra, mediante ACTA 
FINAL que indique la 
terminación de la obra e 
INFORMES debidamente 
certificados y recibidos 
satisfactoriamente por 
parte del INTERVENTOR 
de la obra 
 

Cumplimiento general - 20% 
del valor del contrato. Por la 
duración del contrato y seis (6) 
meses más.   
 
PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES - 8% del valor del 
contrato. Por el plazo total de 
ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 
 
Estabilidad y calidad de las 
obras - 20% del valor del 
contrato. Contados a partir de 
la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacción la 
obra. por cinco (5) años más.  
 

MUNICIP
IO DE 

TOCANC
IPA 

LICITACIÓ
N  
 

LIC 011 
MT 2022 

2022 

CONSTRUCCIÓ
N DE LA 
PRIMERA 
ETAPA DEL 
CENTRO 
CULTURAL DE 
LA VEREDA 
VERGANZO 

Doce (12) 
meses.  

$11.999.999.
997 

 
El noventa (90%) 
mediante ACTAS 
PARCIALES de acuerdo 
con el AVANCE DE 
OBRA.  
 
El diez 10% se realizará 
una vez ejecutado el 100% 
de la obra, y recibo a 
satisfacción y acta de 
liquidación de obra.  
 

Cumplimiento general - No 
inferior al 20% del valor total 
del contrato. Plazo de 
ejecución contractual y seis (6) 
meses más 
 
PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES - No inferior al 
5% del valor total del contrato. 
Plazo de ejecución contractual 
y tres (3) años más.  
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Estabilidad y calidad de las 
obras - No inferior al 20% del 
valor total del contrato.  Cinco 
(5) años a partir de la fecha del 
acta de recibo final.  
 

USPEC 

LICITACIÓ
N  
 

USPEC-
LP-015-

2022 

2022 

CONSTRUCCIÓ
N DE LA 
EDIFICACIÓN 
DE CONTROL 
DE ACCESO, 
CUATRO 
GARITAS, UN 
SECTOR DE 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL, Y 
OBRAS 
COMPLEMENT
ARIAS A LA 
INFRAESTRUC
TURA 
MODULAR EN 
EL EPMSC ERE 
PSM 
BARRANQUILL
A - EL BOSQUE, 
DEPARTAMENT
O DEL 
ATLÁNTICO, DE 
ACUERDO CON 
LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y 
ESPECIFICACI
ONES 
TÉCNICAS 
SUMINISTRADA
S POR LA 
USPEC Y 
REALIZAR EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS 
COMPLEMENT
ARIOS Y 
MOBILIARIO 
PARA EL 
SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

NP 
$9.446.318.9

73 

El valor entregado como 
anticipo será amortizado 
en un porcentaje del 
TREINTA POR CIENTO 
(30%) de cada acta 
parcial, debiendo quedar 
amortizado en su 
totalidad, al momento que 
se facture el noventa por 
ciento (90%) de las 
actividades de obra, 
incluido AIU. 
 
Para los ítems 
contemplados en el 
presupuesto de obra por 
precios unitarios, el 
contratista facturará 
mensualmente el 100% de 
la obra ejecutada en el 
respectivo periodo, 
soportada en las actas 
mensuales de recibo 
parcial de obra ejecutada, 
revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por 
parte de la interventoría y 
no objetada por parte del 
supervisor. 
 
Para los ítems 
contemplados en el 
presupuesto para el 
suministro e instalación de 
equipos complementarios 
y mobiliario por precios 
unitarios, el contratista 
facturará mensualmente el 
100% de lo suministrado e 
instalado en el respectivo 
periodo, soportado en las 
actas mensuales de recibo 
parcial de obra, revisada, 
aceptada y recibida a 
satisfacción por parte de la 
interventoría y no objetada 
por parte del Supervisor 
 

Anticipo (Cobertura por 100% 
por el tiempo de duración del 
contrato y seis meses más) 
 
Cumplimiento (Cobertura por el 
30% por el tiempo de duración 
de la obra y seis meses más) 
 
Calidad de bienes (Cobertura 
por el 30% de los bienes por el 
tiempo de duración de la obra) 
 
Salarios y prestaciones 
sociales (Cobertura por el 10% 
del contrato por el tiempo de 
duración y tres (3) años más) 
 
Estabilidad y calidad de obra 
(Cobertura por el 30% del 
contrato, por un tiempo no 
inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de 
recibido definitivo y a 
satisfacción por parte de la 
USPEC) 
 
Responsabilidad civil 
extracontractual (Cobertura del 
5 %, por el tiempo de ejecución 
de la fase 2 y 3 del contrato) 

INSTITU
CIÓN 

UNIVER
SITARIA 
PASCUA
L BRAVO 

LICITACIÓ
N  
 

GJ 098 DE 
2022 

2022 

CONSTRUCCIÓ
N DE LA 
SEGUNDA 
FASE DEL 
BLOQUE DE 
BIENESTAR Y 
ÁREAS 
COMPLEMENT
ARIAS DE LA 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARI
A PASCUAL 
BRAVO 

Cinco (05) 
meses y 

quince (15) 
días.  

$4.687.971.0
74 

 
La Entidad pagará 
mensualmente el valor del 
contrato, por el sistema de 
precios unitarios no 
reajustables, previa 
presentación de las 
respectivas actas de obra, 
elaboradas por el 
Contratista y aprobadas 
por el Interventor del 
contrato así: (i) Un anticipo 
del treinta por ciento 30% 
del Valor del contrato. (ii) 
Actas parciales, 
dependiendo la cantidad 
ejecutada del objeto de la 
obra, los ítems de obra 
desarrollados y el 
presupuesto disponible. 
 
La Entidad pagará al 
Contratista el valor del 
Contrato en pagos 

Responsabilidad civil 
extracontractual - Esta garantía 
debe ser otorgada por 
quinientos (500) SMMLV con 
una vigencia igual al del 
término de duración del 
contrato.  
 
Garantía de Cumplimiento - 
Será del veinte por ciento 
(20%), del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones. Plazo 
del contrato y 6 meses más. 
 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. - 100% 
del valor entregado en anticipo. 
Plazo del contrato y 6 meses 
más. 
 
Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
Será del quince por ciento 
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parciales mensuales en 
pesos colombianos por 
avance de obra, de 
acuerdo con las 
cantidades de obra 
realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción 
por la interventoría en el 
mes inmediatamente 
anterior hasta el 95 % del 
valor del Contrato. El 5 % 
restante se pagará contra 
la liquidación del Contrato 
 

(15%), del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones. Plazo 
del contrato y tres (3) años 
más. 
 
Estabilidad y calidad de la obra 
- Será del veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. 
Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

Departam
ento de 
Caldas 

LICITACIÓ
N  
 

LP-010-
SDEI-2022 

2022 

La Construcción 
de la' 
infraestructura 
donde 
funcionará Id 
sede del Centro 
de Desarrollo 
Minero 
Ambiental y 
Empresarial del 
alto occidente de 
Caldas 

Ocho (08) 
meses 

$6.623.221.3
58,4 

Un anticipo de hasta el 
VEINTE (20%) por ciento 
del valor básico del 
contrato.  
 
El Departamento pagará el 
valor del presente 
Contrato O precios 
unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, precisando 
que pagará hasta el 90% 
del valor del contrato, y el 
10% restante del valor del 
contrato, será pagado 
contra la presentación del 
acta final debidamente 
acompañado del acta de 
entrega y recibo definitivo 
de obra suscrita por la 
interventoría. 

Cumplimiento general – 20% 
del valor del contrato. Hasta la 
liquidación del contrato.  
 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo – 100% 
del monto que el contratista 
recibe por este concepto. 
Hasta la liquidación del 
contrato o amortización del 
anticipo.  
 
Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
Será del 20% del valor del 
contrato. Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 
 
Estabilidad y calidad de la obra 
- Será del 30% del valor del 
contrato. Cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en 
la cual la Entidad Estatal recibe 
a satisfacción la obra. 
 

MUNICIP
IO DE 

ZIPAQUI
RA 

LICITACIÓ
N  
 

LP-007-
2022 

2022 

CONSTRUCCIO
N DEL JARDIN 
INFANTIL VILLA 
LUZ UBICADO 
EN EL BARRIO 
VILLA LUZ DEL 
MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA 

Diez (10) 
meses.  

$5.098.580.9
30 

El Municipio realizara un 
primer pago equivalente al 
40% de avance de obra 
cuando efectivamente se 
haya ejecutado un 
porcentaje similar y los 
siguientes pagos parciales 
hasta alcanzar máximo un 
90% DELVALOR DEL 
CONTRATO de acuerdo al 
avance de obra. 
 
Un último pago 
correspondiente al diez 
por ciento (10%) del valor 
total de la obra civil, sujeto 
a la liquidación del 
contrato. 

Cumplimiento general - Por el 
10% del valor total del contrato. 
Hasta la liquidación del 
contrato, contados partir de la 
firma del contrato.  
 
Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales - 
Será del 20% del valor del 
contrato. Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 
 
Estabilidad y calidad de la obra 
- Será del 30% del valor del 
contrato. Cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en 
la cual la Entidad Estatal recibe 
a satisfacción la obra. 
 

 
 

5.6 ANALISIS DE PRECIOS  

 
Considerando las necesidades de Infraestructura para funcionarios y el ordenamiento ecoturístico la Dirección 
Territorial Orinoquia, adelantó el proceso contractual en el año 2021 mediante la modalidad de selección de 
Concurso de Méritos Abierto, DTOR-CM-002-21 cuyo objeto consistió en “Realizar los estudios y diseños de 
infraestructura para adelantar las obras en Parque Nacional Natural Chingaza, para el sector de Monterredondo y 
el sendero Plantas del Camino en el sector la Paila- Fase 2”. 
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La base para realizar el estudio de mercado de las obras de infraestructura a realizar para el sector Monterredondo 
fase III, se refiere a las cantidades de obra de los diseños definitivos proporcionados mediante el proceso 
contractual en el año 2021 mediante la modalidad de selección de Concurso de Méritos Abierto, DTOR-CM-002-
21 cuyo objeto consistió en “Realizar los estudios y diseños de infraestructura para adelantar las obras en Parque 
Nacional Natural Chingaza, para el sector de Monterredondo y el sendero Plantas del Camino en el sector la Paila- 
Fase 2”, de los cuales se tomaron los presupuesto, especificaciones y APU´s, entregados por el CONSORCIO 
MASEB PNNC CHINGAZA, para establecer el presupuesto oficial de las obras que se pretenden contratar.  
 
De igual manera se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos.  
 

1. Se realizo un Planeamiento del requerimiento de bienes y/o servicios, de conformidad con las 
necesidades de la construcción ajustándola a los fines de conveniencia, pertinencia institucional y los 
lineamientos establecidos por la Entidad para la adquisición del bien o servicio.  

 
2. Se contemplo cada uno de los ítems y su conformación en APUS mediante el cálculo del presupuesto 

de la obra.  
 
Se verifico que se establecieran bajo las condiciones que todos los insumos cotizados deberían ser entregados en 
el PNN CHINGAZA.  
 
En general este BIEN - SERVICIO se puede adquirir por medio de la suscripción de contratos de OBRA PUBLICA, 
lo que permitirá a la entidad hacer un use eficiente de los recursos disponibles para tal fin, acogiendo la oferta más 
favorable para los intereses de la entidad.  
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1510 de 2013 y la circular No. 002 de enero 31 de 2014 de la 
superintendencia de Industria y comercio, por otra parte, el artículo 15 del decreto 1510 establece que las 
entidades estatales deben hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso.  
 
Con el fin de establecer los indicadores financieros y de organización, se tuvo en cuenta el sector de la construcción 
códigos UNSPSC:  72121400, 72101500, 72141500, 72152900, 81101500, 80101604, así las cosas y de acuerdo 
con la información obtenida se establecieron los criterios de base para la determinación de los requisitos 
habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo pare la entidad.  
 
Adicionalmente a lo anterior, se hace necesario indicar que la fuente de financiamiento para la realización de la 
presente obra se da a través de recursos propios obtenidos por FONAM TASAS de la manera y bajo los principios 
de economía y conveniencia para la entidad y como consideración a los aspectos esbozados en los documentos 
técnicos y el presente análisis del sector la entidad aplicara un anticipo del 40% obra teniendo en cuenta el  plazo 
de ejecución, para que en los cortes de avance de obra exista un buen flujo de caja, razón por la cual la capacidad 
residual es de  DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SESENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/C (2.539.541.062,2) 
 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, analizando la magnitud, características y tipologías 
constructivas determino como plazo para el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2023.  
 
Vale mencionar que el plazo asignado se determina porque las obras a realizar se encuentran ubicadas dentro un 
Área Protegida y Parques Nacionales Naturales es la entidad encargada por Ley como autoridad ambiental con 
jurisdicción y competencia dentro de las mismas, por lo tanto, no requerirán del trámite y la obtención de Licencia 
Ambiental (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.2. inciso segundo del parágrafo 2° numeral 12) y como entidad 
pública y en cumplimiento de las funciones encomendadas por ley, no requiere de licencia urbanística para la 
construcción ni intervención y ocupación del espacio público dentro de las áreas que administra (artículo 
2.2.6.1.1.12, Parágrafo 2, del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017.) Por lo anterior los 
tiempos asociados a permisos y licencias no son tenidos en cuenta en la proyección del tiempo propuesto. 
 
El porcentaje del AIU de la etapa de obra está basado y ajustado en el análisis y documentación entregada por la 
consultoría realizada. Para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción de un bien inmueble, el 
valor de los materiales, mano de obra, transporte y los demás gastos en los que se incurra, así como la utilidad 
del contratista, están incluidos en el valor total. 
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La administración hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento 
permanente del proyecto, para la cual se determinó el personal profesional y técnico administrativo, gastos legales 
de obra, impuestos y otros gastos (servicio de energía y de agua en obra, gasto proporcional de funcionamiento 
oficina central, funcionamiento campamento, elementos de seguridad industrial, ensayos laboratorio, planos 
récord, etc.), obteniendo como resultado un porcentaje del costo directo de 25%.    
 
Los imprevistos corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir 
el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal del contrato, de 
acuerdo a la localización, sus condiciones ambientales, climáticas, y el hecho de tratarse de un Área Protegida, 
que implica condiciones especiales para la preservación del statu quo del contexto en el que se realizaran las 
intervenciones, se determinó un porcentaje del 1%. 
 
De igual manera para la utilidad, la consultoría determina adecuado el 5%, que corresponde al comercialmente 
utilizado en contratos equivalentes.  
  
Frente al personal requerido se estableció la plantilla mínima de personal profesional, técnico y tecnólogo que 
compondrá el equipo de trabajo para la etapa de apropiación y de ejecución de las obras de acuerdo a las 
especialidades requeridas y el tipo de obras a ejecutar. 
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CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES Y EMPRESAS CON EMPRENDIMIENTO DE MUJERES  
 
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1860 de 2021 en lo que se refiere al criterio diferencial de emprendimiento 
de empresas de mujeres se realizó consulta en las páginas de la DANE y la CAMARA DE COMERCIO entre otras, 
encontrando que no se dispone de información que permita determinar que para el sector objeto del análisis de 
este estudio previo exista una muestra significativa de emprendimiento de empresas de mujeres, sin embargo, 
para el ejercicio se traen imágenes del ejercicio realizado: 
 
Para el año 2022, la proporción de la población que se encuentra en la fuerza de trabajo con educación básica 
secundaria fue 35,0%. La distribución de los demás niveles educativos de la fuerza de trabajo fue la siguiente: el 
18,8% en educación básica primaria, el 5,8% educación media, el 7,8% en técnica profesional, el 3,7% en 
educación tecnológica, el 12,2% en educación universitaria, el 4,0% postgrado y el 12,0% en ninguno. 
 

 
 
La mayor brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres por dominio geográfico en el trimestre enero 
- marzo 2023, se presentó en Centros poblados y rural disperso con -10,1 p.p., seguido de Otras cabeceras con -
6,6 p.p. 
 

 
 
En el trimestre enero - marzo 2023, las ramas de actividad con mayor número de mujeres ocupadas fueron 
Comercio y reparación de vehículos (1.811 miles), Administración pública y defensa, educación y atención de la 
salud humana (1.558 miles) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 
(1.278 miles). 
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“De acuerdo con Confecámaras en el 2021 de las 1.50 millones de empresas registradas, 69% corresponden a 
personas y apenas 31% a sociedades. En las sociedades, la gran mayoría (86%) tienen una participación baja de 
mujeres en el capital de la compañía. Además, menos de la mitad (45,8%) que generan empleo tienen mujeres 
en su planta de personal y solo 13,7% tienen al menos una mujer en cargos directivos.”2 
 
“De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Mujeres, para 2021 el porcentaje de participación de mujeres en 
posiciones de liderazgo correspondió a 39% en los cargos de máximo nivel decisorio.”3 
 
 

 
Fuente: www.larepublica.co 

 
Según la cámara de comercio de Cali, Estudio temático Unidad de Fortalecimiento Empresarial 2021 “En el país, 
la actividad emprendedora es mayor entre los hombres (GEM, 2020: 82) y sin embargo la participación de la mujer 
es creciente. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor, 17,8% de las mujeres adultas están creando una 
empresa y por cada 10 emprendedores hombres hay 7 mujeres recorriendo el mismo camino. Para el caso de 
Cali, en el 2019, el 42% de los empresarios eran mujeres, lo que equivale a 35.459 empresarias de una muestra 
de 84.964.”4 

 

 
2 https://www.larepublica.co/analisis/catalina-ortiz-400501/cifras-de-mujeres-en-empresas-3126296 
3 https:// https://www.larepublica.co/especiales/dia-de-la-mujer-2023/la-participacion-de-las-mujeres-en-los-cargos-
directivos-y-decisorios-es-de-solo-39-3562905 
4 https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/04/Documento_Mujer_Empresaria.pdf 
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Fuente: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/04/Documento_Mujer_Empresaria.pdf 

 
 
Frente al criterio diferencial aplicable a MIPYMES se realizó consulta en las páginas del DANE, CAMARA DE 
COMERCIO y SUPERSOCIEDADES entre otras, encontrando que existen gran variedad en el sector objeto de 
la presente contratación, de lo cual se extrae la siguiente información: 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá continuó en 2022 con el foco estratégico de atender a las mipymes que 
representan el 99,4 % del tejido empresarial. 
 
De conformidad con la información reportada por la Cámara de Comercio “Según el tamaño, del total de empresas 
activas el 93,7% son microempresas, el 4,5% pequeñas; 1,2% medianas y 0,6% grandes.”5 
 
En 2022, la Encuesta de Micronegocios estimó la existencia de 5.150.956 micronegocios, distribuidos así: 25,6% 
Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; 21,1% Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; 11,0% Transporte y almacenamiento; 10,8% Industria manufacturera; 9,0% Actividades artísticas, de 
entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios; 8,0% Alojamiento y servicios de comida; 6,2% 
Construcción; 4,8% Actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos; 
1,1% Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social; 1,0% Minería; 0,7% Educación y 0,6% 
Información y comunicaciones. 
 

 
 
Así mismo, la Encuesta de Micronegocios estimó un incremento nominal del 23,9% en el valor agregado de los 
micronegocios entre 2021 y 2022. Las actividades económicas que más contribuyeron a la variación total del valor 
agregado fueron: Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas (6,9 puntos porcentuales); 
Transporte y almacenamiento (3,4 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios de comida (2,6%); Actividades 
artísticas de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (2,3 puntos porcentuales); Industria 

 
5 https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2022/Febrero/Bogota-y-la-Region-finalizaron-2021-con-470.579-
empresas-activas-6-menos-frente-a-2019 
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manufacturera (2,2 puntos porcentuales) y Actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales y 
servicios administrativos ((1,9 puntos porcentuales).6 
 

 
Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2022.pdf  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se adiciono entre otros 
el Artículo 2.2.1.2.4.2.15 y Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 2021 y con el propósito de adoptar medidas 
que incentiven la participación de emprendimiento y empresa de mujeres y las MiPymes en el sistema de compras 
públicas. Parques Nacionales de Colombia, procede a definir criterios diferenciales. 
 
Para la experiencia solicitada, el proponente personal natural o jurídica que acredite la calidad de MiPymes y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. domiciliadas en Colombia, de conformidad con los 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se definió por parte de la Entidad que se podrá 
acreditar con un criterio diferencial de número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

6 ANALISIS ACREDITACIÓN INDUSTRIA NACIONAL DECRETO 680 DE 2021 

 
En la Economía Colombiana, el sector económico de prestación de servicios incluye las actividades que tienen 
relación con este fin. Así, incorpora las actividades que ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a 
las empresas (es decir, a las personas en general). El decreto 680 de 22 de junio de 2021, Artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
estable que para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios se deberá 
acreditar así: “En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la 
Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente 
que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato”. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la presente necesidad requiere la prestación 
de servicios, el proponente deberá acreditar con su oferta, una vinculación no inferior al 40% del total de sus 
empleados o contratistas que ejecutarían el futuro contrato.  
 

7 CONCLUSIONES 

 
La escogencia del contratista se efectuará de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública, en atención 
al presupuesto oficial del presente proceso, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015. 

 
6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2022.pdf 
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Una vez revisado el portal de contratación www.colombiacompra.gov.co se determinó que no se encuentra vigente 
ningún acuerdo marco de precios. En consecuencia, el presente proceso de contratación se adelantará por 
Licitación Pública de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 
 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA cuenta con los recursos presupuestales necesarios para 
llevar a cabo el objeto de la presente selección e invita a las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales 
que cumplan los requisitos de participación exigidos en los pliegos de condiciones, con el fin de que presenten 
una propuesta acorde con el objeto de dicha convocatoria, garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la 
adecuada aplicación de los recursos financieros. 
 
Para la selección de la modalidad de licitación, se tuvo en cuenta en el análisis del sector y del mercado el objeto 
de procesos de selección, las condiciones del contrato como los plazos y AIU, la consultoría realizada permitiendo 
sustentar adicionalmente la idoneidad del proceso por licitación pública como una modalidad de contratación 
competitiva en la que pueden presentar ofertas, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan las 
condiciones de la respectiva convocatoria.  
 
El proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características particulares al tratarse de etapas de apropiación 
de diseños y la ejecución de obras las cuales no pueden ser comparables en su totalidad frente a otros procesos 
de contratación por la localización de las obras y la tipología constructiva. Se consultaron aquellos procesos 
demandados por las diferentes entidades (plataformas SECOP I Y II ) y que guardan similitud en los componentes 
del objeto contractual, las actividades a realizar y el valor de ejecución.  
 
Con relación a los tiempos de ejecución, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA teniendo en 
cuenta que se tienen los diseños, se requieren las etapas de coordinación, apropiación de estudios y diseños y 
una de ejecución de obras las cuales deben responder al tipo de construcción, complejidad y características del 
lugar estableció los siguientes tiempos: Para la etapa de apropiación y ajuste de diseños quince (15) días, para el 
periodo de pre-construcción cinco (05) días y para la etapa de construcción hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
Es así como de acuerdo con los de resultados y el análisis del sector y del mercado incluidos en el presente anexo, 

se concluye una proyección presupuestal de: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C ($ 
4.232.568.437) 
 

8 PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial para la presente contratación, incluidos impuestos, tasas, de carácter nacional, 

departamental, municipal y/o distrital legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso 

y demás costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve, proyectado será hasta por 

la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C ($ 4.232.568.437) 

 
Parques Nacionales Naturales adjudicará el proceso contractual por el valor total de la oferta económica, 
de conformidad con las cantidades y valores ofertas por el proponente que resulte adjudicatario. 
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9 ANÁLISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL DEL SECTOR 

 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores para medir la Capacidad 
Financiera y Organizacional como requisitos habilitantes para el presente proceso de contratación se establecieron 
de acuerdo al análisis realizado por el Área Financiera de la Dirección Territorial Orinoquía, con base en 
información encontrada en el SIIS (sistema Integrado de Información Societaria) de la Super sociedades, tomando 
como muestra 3.024 empresas dedicadas a actividades relacionadas con el objeto del presente estudio, el cual 
arrojó los siguientes indicadores: 
 

9.1 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Liquidez Mayor o igual a 1,4 veces Activo corriente/Pasivo corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

Menor o igual a 55% (Pasivo total / Activo total) 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Mayor o igual a 1,79 veces (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 

Capital de trabajo 
Mayor o igual al 40% del total del 

presupuesto del proceso 
Activo corriente - Pasivo corriente 

 

9.2 ÍNDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Mayor o igual a 0,10 Utilidad Operacional / Patrimonio 

Rentabilidad sobre 
Activo 

Mayor o igual a 0,03 Utilidad Operacional / Activo Total 

 
Parágrafo: Para el caso de consorcios o uniones temporales, la capacidad financiera se evaluará de acuerdo con 
la participación porcentual de cada uno de los miembros y su sumatoria corresponderá a la capacidad financiera 
del consorcio o unión temporal. Los indicadores de análisis de sector se encuentran en el numeral 4.1, literal A de 
este documento 

 

9.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 
El capital de trabajo es el volumen de recursos que requiere una empresa para el desarrollo de sus actividades de 
corto plazo. Este se define como la diferencia entre activos y pasivos corrientes y es una medida que refleja su 
nivel de liquidez y solvencia. Entre mayor es este margen, mayor es la capacidad de la empresa de cubrir sus 
obligaciones de corto plazo, pero a su vez es menor la rentabilidad en el financiamiento y en los activos.  
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Capital de trabajo 
Mayor o igual al 40% del 
total del presupuesto del 
proceso 

Activo corriente - Pasivo corriente 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar el Capital de Trabajo así: 
  
CT = AC - PC ≥ CTd  
 
Dónde:  
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CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado  
(CTd):   CT ≥ CTd  
 
El Capital de Trabajo demandado para el proponente que presenta propuesta (CTd) se calcula así:  
    
Presupuesto oficial Fórmula ≤$4.232.568.437 
 
CTd = 40% x (PO)  
 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta  
 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.  
 
En caso de propuestas presentadas bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, los índices de la 
CAPACIDAD FINANCIERA se verificarán ó determinarán del resultado sumatorio realizado a sus integrantes de 
las cuentas del Balance multiplicado por su porcentaje de participación de cada integrante para obtener el índice 
de referencia, así:  
 
CT = P1(AC1 – PC1) + P2(AC2 – PC2)+...+Pn(ACn – PCn) 
 

CAPITAL DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN 

 
Mayor o Igual ≥ $1.693.027.374  
 
 CTd = 40% x (PO) 
 

9.4 VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
Según el artículo 2 del Decreto 1041 de 2022, el cual Adición del parágrafo transitorio 3 al artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, establece:   
 
DECRETO 1041 DE 2022 "Por el cual adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los 
parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el 'fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de 
acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación 
económica" 
 
(…) Artículo 2. Modificación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquense los parágrafos 
transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, los cuales quedarán así: 
 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. De conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata el literal (b) 
del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de este Decreto corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con lo anterior, a partir del 1 
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de julio de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los parágrafos transitorios 1,2 
Y 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto. (…) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de verificar la capacidad financiera y capacidad organizacional, el 
proponente deberá aportar copia del Registro Único de Proponentes – RUP, vigente y en firme, en el que se refleje 
la información financiera de los últimos 3 años. Así las cosas, la capacidad financiera y organizacional en el RUP 
se evaluará con el mejor de los tres últimos años reportados, conforme con el Decreto 1041 de 2022. 
 
La evaluación de los indicadores financieros se hará conforme a lo determinado en el Concepto No. 288 de 2021, 
emitido por Colombia Compra Eficiente 
 

9.5 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el 
registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

9.6 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el anexo corroborar la 
documentación señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados 
financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la entidad establecerá las fechas de corte, 
de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la 
información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a 
la prevista en el pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento– Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos. 
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9.7 CAPACIDAD RESIDUAL  

 
PARQUES NACIONALES NATURALES calculará la Capacidad Residual o (K) del proponente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015, y la metodología definida por Colombia Compra 
Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica 
(CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución de acuerdo con la siguiente 
formula: 
 
Los proponentes deben acreditar una capacidad residual de contratación de conformidad a la siguiente formula: 
 
Capacidad residual del proceso de contratación = Presupuesto oficial estimado− anticipo 
 
K = P. O. -% anticipo 
K = Capacidad Residual de Contratación 
P. O. = Presupuesto Oficial 
% de anticipo = Anticipo del proceso de contratación 
 

K= P. O Anticipo 

K= $ 4.232.568.437 $1.693.027.374,8 

K= $2.539.541.062,2  

 
 
 
Capacidad Residual de Contratación = $2.539.541.062,2 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual del proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así:  
 
CRP ≥CRPC 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará 
la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
 

9.8 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de 
Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales 
el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el 
balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
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obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de 
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la 
liquidez se encuentra en el RUP. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de losContratos 
en Ejecución (SCE), según la siguiente formula: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde: 
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
Para determinar la capacidad residual de contratación por parte de la entidad, el PROPONENTE deberá 
presentar los siguientes documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, 
así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 
en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como 
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos 
con concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que 
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener 
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del 
año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 
El proponente deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público 
y el revisor fiscal si está obligado, el certificado de vigencia de inscripción expedido por la Junta Central de 
Contadores de Colombia, vigente a la fecha del presente proceso. 

4.  Aportar debidamente diligenciado el Formato No. 02 “CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA” del 
Anexo 4 - FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL_2023 que corresponden a la 
certificación de contratos para acreditación de experiencia y Certificación de la Capacidad Técnica, y 
contratos en ejecución respectivamente, el cual se encuentra en el pliego de condiciones. 

 
La entidad calculará la capacidad residual de contratación con la herramienta que para el efecto ha dispuesto 
Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 2) y con la información que deben presentar los proponentes. 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 
de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual 
de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto 
teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 
el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente 
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
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A. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
(i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de 
contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener 
en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 1 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de 
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 1 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se 
registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos.  
 

A. Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 
el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de 
los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 
 

B. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el formato 2 - Capacidad Residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
C. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 
El proponente debe presentar el FORMATO 3 – CAPACIDAD RESIDUAL del ANEXO 4 suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 
día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
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concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del proceso de 
contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del proponente en la respectiva estructura. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
el ANEXO 4 - FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL_2023 firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos 

 
 
El presupuesto oficial se estimó con base en el estudio de costos, del valor unitario promedio y cantidades 
aproximadas a adquirir, de acuerdo con el estudio de mercado adjunto en el anexo del “PRESUPUESTO PNN 
CHINGAZA 2023” 

10 FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:    
 
Con un anticipo del 40% del valor contrato, una vez se suscriba el acta de inicio y se encuentren aprobados los 
respectivos APUS y el contratista certifique la constitución de la fiducia, teniendo en cuenta que la Entidad 
solamente hará este desembolso a nombre de dicha Fiducia, previa aprobación por parte del interventor. 
 
NOTA 1: No obstante, la entrega de la suma pactada como anticipo depende de las fechas establecidas por el 
ministerio de hacienda para tramite de la cuentas y apropiación del PAC, en todo caso el contratista debe tener la 
suficiente solvencia económica para iniciar y desarrollar las obras mientras se desembolsa la suma pactada como 
anticipo. 
 
NOTA 2. El valor entregado como anticipo será amortizado en los pagos mensuales a realizar por las obras 
ejecutadas y aprobadas por el interventor, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo, en todo caso el 
porcentaje pendiente por amortizar deberá de descontarse en el último pago  
 
(ii) El cincuenta (50%) por ciento en actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra, según el 
cronograma aprobado, previa certificación de cumplimiento del interventor, y presentación de la factura. 
 
(iii) El diez (10%) por ciento restantes del valor de la etapa de obra, previa suscripción del acta de recibo a 
satisfacción, por parte del interventor, de las obras contratadas y ejecutadas y presentación de la respectiva 
factura electrónica expedida por el contratista.  
 
NOTA 3: Se precisa que la forma de pago inmersa en el objeto del contrato en la etapa de Construcción 
corresponde al sistema de “Precios unitarios fijos sin formula de ajuste”, condicionado a la ejecución y recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría de los ítems de obra ejecutados, sin que se justifique pago adicional por 
extensión del plazo de ejecución. Por lo tanto, el contratista deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos 
idóneos validados por la interventoría, para que el contrato se ejecute en el tiempo, alcance, características 
técnicas y calidad pactados, impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las condiciones del 
sitio de las obras, condiciones climáticas previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por 
desconocimiento de las obligaciones específicas. 
 
En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo estimado por el PARQUES NACIONALES, en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, es asumido por el contratista, quien podrá 
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verse inmerso en la imposición de sanciones previo agotamiento del trámite correspondiente con ocasión al 
incumplimiento contractual, si su gestión y las actividades que componen el mismo no son realizadas bajo los 
parámetros y requerimientos técnicos. 
 

10.1 MANEJO DEL ANTICIPO 

 
De conformidad con lo consagrado por la ley 1474 de 2011, artículo 91, para efectos del manejo de los recursos 
que se reciban a título de anticipo y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato,  el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable y todos 
los costos tanto de la comisión fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos 
y demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por el contratista. Dentro del contrato 
fiduciario tendrán la calidad de beneficiarios la entidad en calidad de contratante respecto a los rendimientos 
generados y a la devolución del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el contratista como fideicomitente 
respecto a los recursos derivados del contrato. 

Una vez adjudicado el proceso y legalizado el contrato es requisito para el desembolso del valor del anticipo que 
el contratista certifique la constitución de la fiducia, teniendo en cuenta que la Entidad solamente hará este 
desembolso a nombre de dicha Fiducia. Será causal de incumplimiento del contrato que el contratista no celebre 
el contrato fiduciario. 

 

Para que la Fiduciaria le pueda realizar del valor del anticipo desembolsos al contratista, éste debe presentar el 
plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor del contrato, fotocopia de las facturas que 
soportan los gastos realizados y aprobación del interventor del pago solicitado por el contratista. 

 

En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). 
 

10.2 JUSTIFICACIÓN FORMA DE PAGO 

 
La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el 
valor real del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas o 
suministros instalados, entregadas a satisfacción de la Interventoría y PARQUES NACIONALES NATURALES, 
por los valores o precios unitarios ofertados durante el proceso de contratación para el respectivo ítem. 
 
La entidad pagará las actividades ejecutadas hasta el 90% del valor total de la obra contratada, el 10% restante 
se realizará una vez se realice la entrega de la totalidad de la obra contratada, y se cuente con la firma y aprobación 
del acta de liquidación final de obra y del contrato, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, 
la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos, administrativos, legales, financieros 
ambientales, que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a 
la Interventoría a la suscripción del Acta de Recibo Definitiva 
 
Previa facturación de conformidad con los servicios y bienes efectivamente suministrados, expedición de la 
constancia de cumplimiento del supervisor y la presentación de soporte de paz y salvo en el pago de aportes 
parafiscales y al sistema de seguridad social por parte del contratista 
 

Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia: El contratista 
deberá cancelar una suma equivalente al 0.5% del valor del presente contrato antes de IVA conforme a 
lo establecido en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”, que en su artículo 8 
señala: “Base Gravable y Tarifa el sujeto pasivo definido en el artículo 6° de la presente ley pagará por 
las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos, en función de las siguientes bases y 
tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. Los contratos entre 
2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%”. 
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Estampilla Contribución especial para la seguridad: Se aplica a todas las personas naturales o 
jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos 
de adición al valor de los existentes, los cuales deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o 
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, antes de IVA, 
de conformidad con el artículo 37 de la ley 782 de 2002, el artículo 6 de la Ley 1106 del 22 de diciembre 
de 2006, prorrogado por la ley 1421 del 2010 y prorrogada por ley 1738 de 18 diciembre 2014. Dicho valor 
se deducirá por parte de la entidad del primer o único pago. 
 
Los demás tributos que se encuentren establecidos por Ley. 
 
En todo caso los pagos al CONTRATISTA se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripción del 
contrato, exonerando de toda responsabilidad a La Dirección Territorial Orinoquia de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 
 
Solo se cancelarán los servicios efectivamente prestados y facturados, por lo que el contratista autoriza 
PARQUES NACIONALES NATURALES, para que proceda a la liberación de los recursos no ejecutados.  
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11 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en la Licitación Pública, la 
Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
que representen la mejor relación de costo-beneficio; por lo que la entidad determinará la oferta más favorable de 
conformidad con el literal (a) así: 
 

11.1 REQUISITOS HABILITANTES  

 
La entidad determina los requisitos habilitantes de acuerdo con la información obtenida en el estudio del sector 
(incluido el estudio de mercado).  
 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el Registro Único de Proponentes 
RUP presentado por los oferentes. El RUP debe estar en firme, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 
2015. Para la acreditación de los requisitos o asuntos que no son acreditados por el RUP, se debe presentar la 
información y documentación que se exija en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso.  
 

REQUISITOS HABILITANTES  RESULTADO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA O DESHABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA O DESHABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA O DESHABILITA 

 

11.2 JURÍDICOS  

 
En el proceso podrán participar las personas naturales y las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 
debidamente habilitadas para prestar el servicio a contratar. Pueden participar consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura, siempre que todos sus integrantes sean empresas legalmente constituidas y 
debidamente habilitadas. Para los efectos del presente Proceso de Contratación todas las empresas participantes 
deben acreditar que su duración es igual a la del contrato y un (1) año más. 
 
De igual manera deberán cumplir con los siguientes documentos para la acreditación de requisitos habilitantes 
jurídicos: 
 
Se realizará la verificación sobre la documentación legal aportada, con el fin de establecer el cumplimiento de los 
requisitos y documentos establecidos en el pliego de condiciones en el Secop II.  
 
Adicional a lo anterior, para las personas jurídicas que concurran del exterior como proponentes, se les exigirá lo 
siguiente: 
 

11.2.1 PERSONAS JURÍDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO 

 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación Nacional, sea que tengan 
o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, 
sin perjuicio de lo cual, para su participación, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

1. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior 
a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta.  
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2. Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia deberá presentar la 
certificación del Registro Único de proponentes, de conformidad con el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, 
modificado parcialmente por el artículo 221 del decreto 0019 de 2012.  

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, 
cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal 
para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

4. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato 
y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones. 

 

11.2.2 APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado 
en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en 
las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con el pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.  
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso. 
 
En todo caso, la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para 
todos los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado 
por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 
condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia. 
 

11.2.3 DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR. 

 
Aquellos documentos que sean expedidos en el exterior, y que se pretendan hacer valer dentro del presente 
proceso de selección deberán cumplir con las reglas establecidas en el numeral 10 de la Circular Externa Única 
de Colombia Compra Eficiente. 
 

11.2.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el proponente o por el representante 
legal o apoderado constituido en debida forma para el efecto, la cual deberá ser diligenciada según el Anexo 5 - 
FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA adjunto a este pliego de condiciones. 
 
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero 
civil o áreas afines, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero civil o áreas afines, para lo cual deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección, de conformidad a la Ley 435 de 1998. 
 

11.2.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO. 
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Si el representante legal del oferente requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y 
para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten la existencia de 
dicha autorización. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación de la propuesta. 
 

11.2.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (PERSONA JURÍDICA) O REGISTRO 
MERCANTIL (PERSONA NATURAL) EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO. 

 
El proponente podrá ser persona natural, jurídica, consorcio o Unión Temporal. Si el proponente es persona 
natural, debe ser un Ingeniero Civil o Arquitecto que acredite tal calidad y aporte el certificado de vigencia de su 
matrícula profesional expedido por la  entidad  que regule el ejercicio profesional según corresponda o  haga  sus  
veces; si fuere persona jurídica deberá su propuesta ser avalada por un profesional Ingeniero Civil que acredite lo 
ya indicado para el oferente persona natural.  
 
La persona jurídica oferente, deberá acreditar con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de 
ésta convocatoria, los siguientes requisitos: a) haber sido legalmente constituida como tal, e inscrita en el Registro 
Mercantil con una duración mínima igual a la de la vigencia del contrato y un (1) año más, y b) que su objeto social 
comprende las actividades del objeto de la presente convocatoria. La acreditación de los 2 aspectos anteriores es 
factor esencial de habilitación porque apunta a la capacidad del oferente 
 
Si se trata de una persona jurídica nacional o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en 
Colombia, debe presentarse mediante el certificado de existencia y representación legal expedidos por la Cámara 
de Comercio vigente a la fecha de cierre del proceso. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o 
extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo 
será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Si el Representante Legal de la sociedad 
tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. El 
nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades 
permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.  
 
Si se trata de personas jurídicas sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y representación legal 
mediante el certificado de la Cámara de Comercio de su país de origen, o del documento que haga sus veces en 
el respectivo país de origen del proponente. Dichos documentos deberán contener: Nombre o razón social 
completa. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. Que 
el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 
en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de esta o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para 
cada caso. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. Fecha y clase de documento por el 
cual se reconoce la personería jurídica. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  
 
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que lo integren deberá 
presentar su certificado de existencia y representación legal y su Registro Único de Proponentes.  
 
Los citados documentos deberán tener una fecha de expedición no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario 
anterior a la fecha de cierre del proceso de contratación. 
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11.2.7 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 

 
En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar con su propuesta 
debidamente diligenciado para cada caso en particular el documento de conformación del Consorcio o la Unión 
Temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993. 
 

11.2.8 CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES PARAFISCALES 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha de la presentación de la 
propuesta, el proponente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, por un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. 
 
Cuando el Representante legal sea quien expedida la certificación del pago de los aportes de seguridad social y 
aportes parafiscales, deberá adjuntar las planillas donde se evidencien dichos pagos. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales y demás formas asociativas, cada uno de los integrantes, deberá 
anexar la documentación establecida. 
 
Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado 
anteriormente. 
 
PAGO AL SISTEMA DE PENSIÓN Y SALUD PERSONAL NATURAL: El proponente persona natural deberá 
acreditar con la constancia de pago del mes inmediatamente anterior o del mes de la presentación de la propuesta 
si ya lo efectuó, que se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de salud y pensiones. 
 

11.2.9 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

 
Si el representante legal del oferente requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y 
para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten la existencia de 
dicha autorización. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación de la propuesta 
 

11.2.10 CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA DE CUENTA DE AHORROS O 
CORRIENTE 

 
El proponente deberá allegar certificado expedido por la Entidad Financiera de cuenta de ahorros o corriente en 
donde el contratista desee que le sea consignado su pago. 
 
La cuenta de ahorros o corriente debe estar a nombre de la persona natural o jurídica que presenta la propuesta. 
Así mismo deberá diligenciar el Anexo 7 - FORMATO REGISTRO CUENTA BANCARIA SIIF 
 
En la certificación debe constar: 
 
Nombre del cuentahabiente 
Número de identificación del beneficiario 
Número de la cuenta 
Tipo de cuenta 
Estado actual 
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En caso de que el proponente se presente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consorcio o Sociedad Futura, 
no se hará exigible la presentación de este documento con la presentación de la propuesta. 
 

11.2.11 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA 
NATURAL 

 
En caso de que la propuesta sea presentada por persona jurídica o persona natural se debe anexar la fotocopia 
legible de la cédula de ciudadanía del Representante Legal o de la persona natural. Si se trata de persona natural 
deberá anexarse fotocopia legible del proponente. 
 

11.2.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
El proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de PARQUES NACIONALES NATURALES, para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente 
los siguientes compromisos, de conformidad con el Anexo 6 - FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION, 
los cuales se entienden aceptados por la sola presentación de la propuesta, sin perjuicio de su obligación de 
cumplir la Constitución Política y la Ley colombiana, así: 
 
El proponente se compromete a no ofrecer ni a dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 
público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil, ni a ningún asesor o 
consultor del proyecto o de las entidades públicas participantes, en relación con su propuesta, con el proceso de 
licitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 
 
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía, representante, director 
o administrador, un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 
 
El proponente se compromete a revelar de manera clara y en forma total a cualquier organismo de control que así 
se lo solicite, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, 
relacionados por cualquier concepto con la contratación, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por 
realizar, como los que se proponga hacer si la propuesta resulta favorecida. 
 
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, 
y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la 
República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente licitación y la relación contractual que 
podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto 
a los funcionarios de PARQUES, ni a cualquier otro funcionario público o privado que pueda influir en la 
adjudicación de su propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios de Parques durante el desarrollo del contrato que se suscriba de ser elegida su propuesta. 
 
El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en la contratación, o como efecto la distribución de la adjudicación del contrato que es materia 
del presente pliego de condiciones. 
 
Si el documento no es presentado o no cumple con la totalidad de los requerimientos exigidos en los pliegos de 
condiciones y si así lo solicita Parques Nacionales Naturales, el proponente deberá remitirlo o sus modificaciones, 
dentro del plazo que le señale la entidad contratante, so pena de rechazo de la propuesta. 
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11.2.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES. Deberá ser 
constituida a favor de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 
QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES - FONAM   
NIT 901.037.393-8.  
 
Dicha garantía deberá ser válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso y el valor asegurado será equivalente al 10 % del valor del presupuesto oficial, debe 
contener de manera particular y en forma expresa el cubrimiento de los alcances del art. 2.2.1.2.3.1.6 Decreto 
1082/2015. 
 
La garantía de seriedad debe ser una póliza de seguros expedida por una Compañía de Seguros, legalmente 
autorizados en Colombia para el efecto por la Superintendencia Financiera. Cuando la propuesta se presente por 
un proponente plural que no contribuya una persona jurídica, ya se trate de un consorcio, unión temporal, u otro 
autorizado por la Ley, la póliza deberá tomarse a nombre del Consorcio, de la Unión Temporal o de la forma de 
asociación respectiva, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes, y no a nombre de uno de 
ellos o de sus respectivos representantes legales, firmada por el representante legal. 
 

11.2.14 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.  Como 
criterio diferencial del decreto 1860 de 2021. 

 
En aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, con el fin de 
promover y facilitar la participación de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y las   MIPYMEs 
domiciliadas en Colombia en la participación del presente proceso de selección, la PNN establece: 
 
Como condición habilitante diferencial de la propuesta, el proponente en calidad de EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS  DE MUJERES y/o MIPYME deberá constituir así: 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES: Deberá ser 
constituida a favor de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 
QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES - FONAM   
NIT 901.037.393-8.  
 
Dicha garantía deberá ser válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso y el valor asegurado será equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial, debe 
contener de manera particular y en forma expresa el cubrimiento de los alcances del art. 2.2.1.2.3.1.6 Decreto 
1082/2015. 
 
La garantía de seriedad debe ser una póliza de seguros expedida por una Compañía de Seguros, legalmente 
autorizados en Colombia para el efecto por la Superintendencia Financiera. Cuando la propuesta se presente por 
un proponente plural que no contribuya una persona jurídica, ya se trate de un consorcio, unión temporal, u otro 
autorizado por la Ley, la póliza deberá tomarse a nombre del Consorcio, de la Unión Temporal o de la forma de 
asociación respectiva, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes, y no a nombre de uno de 
ellos o de sus respectivos representantes legales, firmada por el representante legal. 
 
El Anexo modificatorio de la póliza deberá remitirse a PARQUES dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 
de comunicación por parte de Parques. 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural que no constituya una persona jurídica, ya se trate de 
un consorcio, unión temporal, u otro autorizado por la Ley, la póliza deberá tomarse a nombre del Consorcio, de 
la Unión Temporal o de la forma de asociación respectiva, según el caso, con la indicación de cada uno de sus 
integrantes, y no a nombre de uno de ellos o de sus respectivos representantes legales, firmada por el 
representante legal. 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
81 

 

Cuando la Póliza de seguros, sea presentada sin el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos del pliego 
de condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale 
Parques Nacionales Naturales, so pena de rechazo de la propuesta. Una vez adjudicado, perfeccionado y firmado 
el Contrato y aprobadas las garantías constituidas por el adjudicatario, Parques Nacionales devolverá la garantía 
de seriedad de la oferta. A los proponentes que no resultaren favorecidos, les serán devueltas las garantías de 
seriedad de la oferta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Contrato. 
 

11.2.15 ALCANCE DEL AMPARO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 

 
La garantía de seriedad de la oferta amparará en general el cumplimiento de las obligaciones directas o indirectas 
asumidas por el proponente con ocasión de la presentación de la propuesta dentro de la presente Selección en el 
caso de resultar adjudicatario de la misma. La Garantía de Seriedad de la Oferta cubrirá los perjuicios derivados 
del incumplimiento de los ofrecimientos en los siguientes eventos: 
 

1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado. 

2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del 
contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción 
del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan 
un término de tres meses. 

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la 
garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la 
presentación de las propuestas. 

 

11.2.16 INHABILIDADES 

 
Diligenciar el Anexo 14 - MODELO DECLARACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA que se encuentra en 
documentos del proceso. Declaración de persona natural o jurídica. El Proponente deberá allegar certificación 
debidamente suscrita por el representante Legal, cuando se trate de persona jurídica o suscrita por la persona 
natural, de no encontrarse Incurso en inhabilidades, Incompatibilidades o prohibiciones. 
 

11.2.17 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES. (RUP) 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los 
contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto 
del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un 
año más. 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
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boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
El presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) como se indica en la Tabla 1 del numeral 2.1.1 del este documento. 
 
Nota 1: Según la circular externa No 12 de fecha 05 de mayo de 2014, expedida por la Directora General de 
Colombia Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 
establecer el lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En 
consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos 
habilitantes exigidos en un Proceso de contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, 
obras o servicios del objeto de tal proceso de contratación. 
 
Nota 2: La inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre del proceso. 
Su fecha de expedición no podrá ser superior a cuarenta y cinco (45) días calendario anterior al cierre del proceso 
contractual. 
 
Nota 3: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo 
registro se encuentre en firme". La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita. 
 
No obstante, lo anterior, cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que ha 
sido objeto de modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva 
información quede en firme. 
 
Nota 4: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el presente numeral, a la luz de la normativa vigente. 
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11.2.18 CERTIFICADO DE NO RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia verificará en la página web www.contraloria.gov.co si los interesados 
y/o oferentes no están incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, de conformidad con lo dispuesto en la 
Circular No. 005, del 25 de febrero de 2008, de la Contraloría General de la República 
 

11.2.19 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO 

 
El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener antecedentes 
disciplinarios, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 
 
Parques Nacionales de conformidad con lo previsto por la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en  la 
página web de la Procuraduría General de la Nación, www.procuraduria.gov.co 
 

 

11.2.20 CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
El proponente deberá aportar el certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC 
expedido por la policía nacional. 

 

11.2.21 CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

 
Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM. En cumplimiento del numeral primero del artículo 6 de la 
Ley estatutaria 2097 de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) 
y se dictan otras disposiciones”, el cual indica “(...) 1. El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el 
Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del 
deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con 
el Estado. (...)”, el proponente deberá allegar “certificado de deudores alimentarios morosos REDAM” descargado 
a través del enlace https://carpetaciudadana.and.gov.co/  o la plataforma electrónica y/o medio autorizado que sea 
puesto a disposición por el Gobierno Nacional para tal fin. Para el caso de las personas jurídicas se deberá aportar 
el “certificado de deudores alimentarios morosos REDAM” del representante legal. 
 
 

11.2.22 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

 
Parques Nacionales verificará en la página Web de la Policía Nacional www.policia.qov.co, los antecedentes 
judiciales de los proponentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Decreto 019 de 
2013. 
 

11.2.23 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El Oferente debe cumplir con el Decreto 1072 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; (Libro 
2, parte 2, título 4, capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo)”, por el cual el proponente 
debe aportar copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) que reemplaza el 
Programa de Salud Ocupacional (PSO). Para el efecto, el proponente podrá aportar Certificación firmada por el 
representante legal bajo gravedad de juramento, en la cual se indique el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 
y la implementación del SGSST. 
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11.3 FINANCIEROS 

 

11.3.1 EL (RUT) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  

 
El RUT debidamente actualizado, debe corresponder a la persona natural o jurídica que oferta, y su actividad 
económica debe estar relacionado con el objeto del contrato.  
 

11.3.2 CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA  

 
El certificado de cuenta de Ahorros o Corriente, la cuenta de ahorros o corriente debe estar a nombre de la 
persona natural o jurídica que presenta la propuesta. 
 

11.3.3 FORMATO SIIF. 

 
Los proponentes deberán diligenciar el Anexo 7 - FORMATO REGISTRO CUENTA BANCARIA SIIF, dependiente 
del tipo de proponente (SIIF) que se encuentra en documentos del proceso. En caso de que el proponente se 
presente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consorcio o Sociedad Futura, no se hará exigible la presentación 
de este documento con la presentación de la propuesta. Este documento hará exigible, en el evento de que el 
proponente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consorcio o Sociedad Futura (Proponente Plural) sea el 
adjudicatario del contrato. 
 

11.3.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP).  

 
El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes si el 
mismo es un consorcio o una unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación de su inscripción 
y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. Los proponentes 
deberán presentar su certificado del RUP vigente y en firme. La fecha de expedición de este certificado no podrá 
ser superior a cuarenta y cinco (45) días calendario anterior al cierre del proceso contractual.  
 
NOTA 1: la inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre del proceso. 
 
NOTA 2: la firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes a la publicación sin que 
se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita.  
 

11.3.5 VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
El artículo 1 del Decreto 1041 de junio 26 de 2022, el cual adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, establece que: “PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. En el año 2023, para efectos de la 
inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de 
que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores 
al respectivo acto. 
En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera 
correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su 
primer cierre fiscal. 
 
El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera 
y organizacional de los años 2020 y/o 2021, no deberá presentar la información que repose en la respectiva cámara 
de comercio, la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación”. 
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Por lo tanto, Parques Nacionales Naturales de Colombia realizará la verificación de los indicadores de capacidad 
financiera y organizacional conforme a la información financiera consignada en el Registro Único de Proponentes, 
correspondiente a los últimos tres (3) años es decir vigencias 2020, 2021 y 2022. En los casos que el proponente 
no tenga antigüedad suficiente, se evaluará con información desde su primer cierre fiscal. 
 
La evaluación de los indicadores financieros se hará conforme a lo determinado en el Concepto No. 288 de 2021, 
emitido por Colombia Compra Eficiente. 
 

11.3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 

 
1. La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y 
acreditar que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este 
pliego. 
 
2. Los proponentes extranjeros sin sucursales en Colombia deberán presentar la siguiente información financiera 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos 
colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 
• Estados financieros: Las personas naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en Colombia 
deberán presentar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, los cuales deben ser 
preparados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes, de forma que muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos durante el ejercicio de cada vigencia. En los 
casos que el proponente no tenga antigüedad suficiente, se evaluará con información desde su primer cierre fiscal 
 
• Certificación de Contador Público: Los estados financieros de personas naturales o jurídicas que no tengan 
residencia ni domicilio en Colombia deberán venir acompañados de una certificación de Contador Público inscrito 
por la Junta Central de Contadores, en la cual se certifique que se confirmó la veracidad de la información 
contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la misma se informe los siguientes ítems en 
pesos colombianos: Fecha de corte de los estados financiero, activo total, activo corriente, pasivo corriente, pasivo 
total, patrimonio, utilidad operacional, gastos por intereses. 
 
• Tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios. El proponente acompañará su oferta con copia 
clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central 
de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al contador público que emite 
la certificación. 
 
La capacidad financiera y organizacional será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante 
para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. 

11.3.7 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Liquidez Mayor o igual a 1,4 veces Activo corriente/Pasivo corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

Menor o igual a 55% (Pasivo total / Activo total) 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Mayor o igual a 1,79 veces (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 

Capital de trabajo 
Mayor o igual al 40% del total del 

presupuesto del proceso 
Activo corriente - Pasivo corriente 
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Parágrafo 1: Para el indicador de razón de cobertura de intereses, si el proponente presenta gastos de intereses 
en cero (0), se considerará como indeterminado, por lo tanto, cumple con el indicador, salvo que la utilidad 
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador. 
 
Parágrafo 2: Para el caso de oferentes plurales, los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura 
de intereses se evaluarán de acuerdo con el procedimiento de ponderación de los componentes de los indicadores. 

11.3.8 ÍNDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Mayor o igual a 0,10 Utilidad Operacional / Patrimonio 

Rentabilidad sobre 
Activo 

Mayor o igual a 0,03 Utilidad Operacional / Activo Total 

 
Parágrafo 1: Para el caso de oferentes plurales, la capacidad organizacional se evaluará de acuerdo con el 
procedimiento de ponderación de los componentes de los indicadores. 
 

11.3.9 CAPITAL DE TRABAJO  

 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Capital de trabajo 
Mayor o igual al 40% del total del 
presupuesto del proceso 

Activo corriente -Pasivo corriente 

 
El capital de trabajo es el volumen de recursos que requiere una empresa para el desarrollo de sus actividades de 
corto plazo. Este se define como la diferencia entre activos y pasivos corrientes y es una medida que refleja su 
nivel de liquidez y solvencia. Entre mayor es este margen, mayor es la capacidad de la empresa de cubrir sus 
obligaciones de corto plazo, pero a su vez es menor la rentabilidad en el financiamiento y en los activos.  
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar el Capital de Trabajo así:  
CT = AC - PC ≥ CTd  
 
Dónde:  
 
CT = Capital de trabajo  
AC = Activo corriente  
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado  
(CTd):   CT ≥ CTd  
 
El Capital de Trabajo demandado para el proponente que presenta propuesta (CTd) se calcula así:  
 
Mayor o Igual ≥ $1.693.027.374  CTd = 40% x (PO) 
 
    
 Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta  
 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.  
En caso de propuestas presentadas bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, los índices de la 
CAPACIDAD FINANCIERA se verificarán ó determinarán del resultado sumatorio realizado a sus integrantes de 
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las cuentas del Balance multiplicado por su porcentaje de participación de cada integrante para obtener el índice 
de referencia, así:  
 
CT = P1(AC1 – PC1) + P2(AC2 – PC2)+...+Pn(ACn – PCn) 
 

11.3.10  CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN  

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato 
es menor a doce (12) meses. 
 
 
Mayor o Igual a $ 2.539.541.062,2 
 
 
PARQUES NACIONALES NATURALES calculará la Capacidad Residual o (K) del proponente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015, y la metodología definida por Colombia Compra 
Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica 
(CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución de acuerdo con la siguiente 
formula: 
 
Los proponentes deben acreditar una capacidad residual de contratación de conformidad a la siguiente formula: 
 
K (Capacidad residual del proceso de contratación) = P.O (Presupuesto oficial estimado) − % anticipo 
 
K (capacidad residual) = P. O. -% anticipo 
K = Capacidad Residual de Contratación 
P. O. = Presupuesto Oficial 
% de anticipo = Anticipo del proceso de contratación 
 

K= P. O Anticipo 

K= $ 4.232.568.437 $1.693.027.374,8 

K= $2.539.541.062,2  

 
Capacidad Residual de Contratación = $ 2.539.541.062,2 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual del proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así:  
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará 
la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
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11.3.11 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
[ 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de 
Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales 
el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el 
balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de 
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la 
liquidez se encuentra en el RUP. 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de losContratos 
en Ejecución (SCE), según la siguiente formula: 
 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
Para determinar la capacidad residual de contratación por parte de la entidad, el PROPONENTE deberá 
presentar los siguientes documentos: 
 

5. La lista de los contratos de obras en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, 
así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios. 

6. La lista de los contratos de obras en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 
en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como 
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos 
con concesionarios. 

7. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que 
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo o el 
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auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener 
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del 
año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 
El proponente deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público 
y el revisor fiscal si está obligado, el certificado de vigencia de inscripción expedido por la Junta Central de 
Contadores de Colombia, vigente a la fecha del presente proceso. 

8.  Aportar debidamente diligenciado el Formato No. 02 “CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA” del 
Anexo 4 - FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL_2023 que corresponden a la 
certificación de contratos para acreditación de experiencia y Certificación de la Capacidad Técnica, y 
contratos en ejecución respectivamente, el cual se encuentra en el pliego de condiciones. 

 
La entidad calculará la capacidad residual de contratación con la herramienta que para el efecto ha dispuesto 
Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 2) y con la información que deben presentar los proponentes. 
 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 
de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual 
de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
 La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

D. Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 

III. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto 
teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
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IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 
el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente 
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

E. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
(i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de 
contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener 
en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 1 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
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Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 1 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del 
contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras 
deberá convertirse a pesos colombianos.  
 

F. Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 
el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de 
los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

G. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el formato 2 - Capacidad Residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
H. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
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El proponente debe presentar el FORMATO 3 – CAPACIDAD RESIDUAL del Anexo 4 - FORMATOS PARA 
ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL_2023 suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio 
o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del proceso de 
contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del proponente en la respectiva estructura. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
el Anexo 4 - FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL_2023 firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 
convertido a pesos colombianos 
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11.4  TÉCNICOS  

 
La evaluación técnica se realizará por parte del Comité Técnico, mediante la verificación de los siguientes 
aspectos:  
 
El proponente deberá presentar la propuesta técnica que incluya todos y cada las condiciones y/o especificaciones 
técnicas del Anexo 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El proponente deberá acreditar que los bienes a adquirir cumplen con las “Especificaciones Técnicas” requeridas 
y que corresponderán a cada uno de los ítems ofertados exigidos en la descripción contenida en las fichas técnicas 
y/o especificaciones señaladas en el Anexo 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Para tal efecto, deberá presentar su oferta de acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones y deberá 
entregar en su oferta, en todos los ítems, la referencia técnica de los elementos que está ofertando, siguiendo las 
características técnicas como composición, presentación, concentración, volumen, longitudes, medidas métricas, 
según el elemento requerido.  
 
NOTA: Cuando la propuesta omita o condicione las especificaciones del anexo No. 1 fichas técnicas y 
Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento. En caso de solicitarla por la vía de subsanación y no se 
allegue será causal de rechazo. 
 
En todo caso, con la presentación de la propuesta, el oferente entiende que conoce las obligaciones establecidas 
en los pliegos de condiciones, así como en las fichas técnicas y las cumplirá a cabalidad en caso de resultar 
adjudicatario, adicionalmente deberá indicar que validó el contenido de los documentos de condiciones especiales 
y en todo caso, dará cumplimiento a la calidad establecida para la entrega de los bienes objeto de adquisición. 
 

11.4.1 PERSONAL 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
y experiencia:  
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN CANTIDAD 

ARQUITECTO 
DISEÑADOR 

BIOCLIMATICO Y/O 
SOSTENIBLE 

Título de Arquitecto con 
postgrado en Bioclimática y/o 

en Arquitectura Sostenible 
Experiencia General 

certificada: de CINCO (05) 
años contados desde la 
expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
especifica certificada: de 

TRES (3) años como 
diseñador de edificaciones 

bioclimáticas 

100% 1 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en estructuras. 

Experiencia general de 
CINCO 

(05) años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de 
TRES (03) años como 

100% 1 
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diseñador de estructuras. 

ESPECIALISTA 
HIDROSANITARIO 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en hidráulica o 

sanitaria o afines de acuerdo 
con el área básica de 

conocimiento. Experiencia 
general de CINCO 

(05) años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de 
TRES (03) años como 

diseñador Hidrosanitario. 

100% 1 

INGENIERO ELÉCTRICO 
O ELECTRICISTA 

Título de Ingeniero Electricista 
o eléctrico. Experiencia 

general de CINCO 
(05) años contados a partir de 

la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de 
TRES (03) años como 
diseñador Electricista. 

100% 1 

DIBUJANTE 

Técnico o tecnólogo con dos 
(02) años de experiencia 

certificada como dibujante de 
arquitectura y/u obras civiles. 

100% 2 

 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN CANTIDAD 

DIRECTOR DE OBRA 

Título de ingeniero Civil o 
Arquitecto con postgrado en 
Gerencia de obra o Gerencia 

de proyectos. Experiencia 
general SEIS (06) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 
específica certificada de 

CUATRO (04) años como 
director de obra de 

construcción de edificaciones. 

50% 1 

RESIDENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

Título profesional de ingeniero 
Civil o Arquitecto. Experiencia 

general: de cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
específica certificada: como 

ingeniero o arquitecto 
residente de obra de 
CUATRO (4) años en 
contratos de obra de 

construcción en edificaciones. 

100% 1 

ARQUITECTO Título de Arquitecto con 50% 1 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
95 

 

RESIDENTE ACABADOS postgrado en áreas 
relacionadas a la arquitectura 

 Experiencia General 
certificada: de CINCO (05) 

años contados desde la 
expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
especifica certificada: de 

TRES (3) años como 
arquitecto residente en 

acabados 

RESIDENTE 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Título profesional de ingeniero 
Civil con postgrado en 

estructuras. Experiencia 
general: de cinco (5) años 

contados a partir de la 
expedición de la tarjera 

profesional y Experiencia   
específica certificada: como 

ingeniero estructural 
CUATRO (4) años en obras 

de construcción de 
edificaciones. 

50% 1 

RESIDENTE REDES – 
INGENIERO HIDRAULICO 

SANITARIO 

Título profesional de 
Ingeniero Civil con postgrado 

en hidráulica o sanitaria o 
afines de acuerdo con el área 

básica de conocimiento. 
Experiencia general: de cinco 
(5) años contados a partir de 

la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años como 
ingeniero hidráulico y/o 

sanitario en contrato de obra 
de Construcción para 

edificaciones. 

50% 1 

INGENIERO 
PROFESIONAL HSEQ. 

Ingeniero Ambiental con 
posgrado en HSEQ o SST 
(Seguridad y Salud en el 

trabajo), o afines, con licencia 
vigente. Experiencia general 
de cinco (5) años contados a 
partir de la expedición de la 

tarjeta profesional y 
Experiencia específica 

certificada: de CUATRO (4) 
años, como residente 

SISOMA o HSEQ (Seguridad 
Industrial, Seguridad 
Ocupacional y Medio 

Ambiente). 

100% 1 

PROFESIONAL DE 
COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

Ingeniero civil o arquitecto o 
economista o financiero 

Experiencia general de cinco 
100% 1 
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(5) años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta 

profesional o partir de la fecha 
de grado a las profesiones 

que aplique dentro del artículo 
229 del decreto 019 de 2012, 

y Experiencia específica 
certificada: de CUATRO (4) 

años, como residente de 
costos y presupuestos.  

 
 
El personal ofertado con dedicación al 100% no podrá estar vinculado en otros contratos de obra que se 
encuentren en ejecución en Parques Nacionales Naturales, para lo cual el comité evaluador técnico realizará la 
verificación en el proceso de evaluación. 
 
Para la cual proponente deberá allegar con su oferta una carta de compromiso donde certifique que el personal 
ofertado con dedicación al 100 % no podrá estar vinculado en otros contratos con PNN y con otras entidades, 
dicha carta deberá esta suscrita por el representante legal bajo la gravedad de juramento. 
 
El personal mínimo requerido a ofertar por parte del Proponente debe cumplir con los perfiles establecidos en los 
numerales 11.4.1. 
 
Además de diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el Anexo 8 - FORMATO EXPERIENCIA DE 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE APROPIACIÓN y Anexo 9 - FORMATO EXPERIENCIA 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, el Proponente deberá presentar para 
el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones solicitadas en los numerales antes 
citados: 
 

a) Estudios de Pregrado: Título universitario o de Tecnología requerido. 
b) Estudios de Postgrado Título obtenido. 
c) Tarjeta Profesional: en los casos que la profesión exija expedición de la tarjeta profesional. 
d) Licencia vigente: en los casos que la profesión exija su expedición. 
e) Experiencia: certificaciones laborales o profesionales según sea el caso sobre la mínima requerida para 

el cargo propuesto. 
f) Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de policía. 
g) Certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional para la profesión que aplique. Este 

certificado para el COPNIA deberá venir firmado por el profesional indicado en el certificado con el fin de 
verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. 

 
La experiencia será verificada con las certificaciones aportadas por el proponente y deben contener la siguiente 
información: 
 

 

a) Nombre del contratante y del contratista, con la respectiva identificación. 

b) Número y fecha del contrato. 

c) Objeto del contrato. 

d) Fecha de inicio y terminación del contrato. 

e) Firma de quien expide la certificación. En caso de que la certificación no aporte la información solicitada, 
deberá adjuntarse el respectivo contrato suscrito o acta de liquidación, que indique dicha información. 
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Nota 1: El personal requerido y ofertado en la propuesta, deberá ser vinculado por el contratista para realizar la 
ejecución de la apropiación de los diseños y las obras.  
En caso de fuerza mayor los Profesionales propuestos para reemplazar al personal ofertado durante la ejecución 
del contrato deben tener mínimo el mismo perfil profesional o técnico presentado en la oferta. 
 
Nota 2: El proponente debe diligenciar: 
 
 
ANEXO 8. EXPERIENCIA DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE APROPIACIÓN  
ANEXO 9. EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Nota 3: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para llevar a cabo la verificación, el Comité evaluador podrá solicitar información adicional. 
 

11.4.2 EXPERIENCIA 

 
 
El proponente deberá acreditar experiencia específica mediante la presentación de máximo tres (03) 
certificaciones de contratos ejecutados y terminados o liquidados; celebrados con entidades públicas o privadas 
cuyo objeto corresponda a construcciones en edificaciones institucionales y/o de arquitectura bioclimática, cuya 
sumatoria de área construida sea igual o mayor a MIL (1.000) M2 y la sumatoria de los contratos sea igual o 
superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV certificados en 
el RUP.  
 
Dichos contratos deben haber sido celebrados o terminados posterior a la entrada en vigencia de la Norma Sismo 
Resistente NSR10 (15 de julio de 2010). 
 
La sumatoria de los contratos, deberá acreditar por lo menos tres (3) de los siguientes códigos como experiencia 
en el RUP; el proponente deberá resaltar en el RUP los contratos que acredita para cumplir la experiencia exigida 
en el presente proceso, así: 
 

CLASIFICACIÓN- 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

Servicios de apoyo 
para la construcción. 

72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
montaje de acero 

estructural 
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CLASIFICACIÓN- 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
Servicios basados en 

Ingeniería, investigación y 
tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura. 

80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales de 

empresa y servicios 
administrativos. 

Servicios de asesoría 
de gestión. 

Gerencia de 
Proyectos. 

 
NOTA 1: NO son válidos para la acreditación de la experiencia, contratos de mantenimiento o adecuación de 
edificaciones 
 
NOTA 2: La experiencia certificada y aportada por los oferentes en forma individual o como consorcios o uniones 
temporales, debe estar inscrita en los Código de Bienes y Servicios solicitados hasta el tercer nivel en el Registro 
Único de Proponentes. 
 
NOTA 3: En caso de que el proponente presente un solo contrato que acredite la totalidad de la experiencia 
certificada este será válido para acreditar experiencia siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos 
solicitados en la presente licitación. 
 
NOTA 4: Con el fin de clarificar el proceso y atendiendo a que la estructuración integral de la oferta recae sobre el 
Proponente, este deberá diligenciar el Anexo 11 - FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE el cual es el referente de verificación del cumplimiento de la experiencia, contemplada en el 
presente numeral. Solo se tendrán en cuenta por la Entidad las tres (3) primeras certificaciones que se carguen 
en el Secop II así: 
 

A. En el evento que se allegue una certificación con varios contratos, ésta no se considerará por la 
entidad como una sola, y cada uno de los contratos allí relacionados se verificarán de forma individual. 

B. Ahora bien, si una certificación contentiva de varios contratos se encuentra en el primer orden de 
presentación, se tendrán en cuenta los contratos allí relacionados sin exceder el número máximo de 
contratos solicitados. 

C. En el evento que una certificación contentiva de varios contratos se encuentre dentro del orden 2,3 o 4 
del Anexo 11 - FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE, de dicha 
certificación sólo se tendrá en cuenta el número de contratos que hagan falta para llegar al máximo de 
contratos solicitados (3) y sin exceder este último. 

 
PARÁGRAFO: El procedimiento anterior, ha sido establecido por la entidad ante la eventual ausencia de 
presentación del Anexo 11 - FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE o 
ante posibles inconsistencias en su diligenciamiento, así las cosas, se ha previsto como criterio objetivo acudir al 
orden de presentación de los contratos dirigidos a acreditar la experiencia habilitante, sin perjuicio que con los 
mismos se cumpla o no con los literales A), B) y C) toda vez que es carga del proponente estructurar de forma 
integral su oferta. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA 
 
 
NOTA 6. Si hace falta alguno de estos documentos en la propuesta está se rechazará. No se tendrán en cuenta 
auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompañadas del acta de liquidación, 
o actas de recibo final junto con la respectiva factura de venta y reporte de seguridad social y parafiscales. 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
99 

 

NOTA 7: REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CONSORCIOS, UNIONES 
TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: Los proponentes plurales deberán tenerse en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Regla de Proporcionalidad: Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la experiencia 
requerida el valor igual o superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado 
en SMMLV certificados en el RUP, será evaluada de acuerdo con la sumatoria simple de los integrantes del 
proponente plural (conforme al documento de conformación de la figura asociativa). En todo caso, todos los 
integrantes deberán acreditar experiencia y la sumatoria de dichas certificaciones debe ser sea igual o superior al 
presupuesto oficial de la presente contratación. 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA 
 
Las certificaciones o acta de recibo final de obra que alleguen los proponentes deberán contener como mínimo la 
siguiente información: 
  

• Nombre o razón social del contratante. 

• Nombre o razón social del contratista. 

• Objeto del contrato. 

• Fecha de iniciación (día, mes, año). 

• Fecha de terminación (día, mes, año). 

• Valor del contrato en pesos colombianos. 

• Las certificaciones deben venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla. 

• La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, dirección y teléfono de la 
persona facultada para expedirla. 

• Adjuntar la respectiva acta de recibo final de obra debidamente suscrita. 

• Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará AUTOCERTIFICACIONES. 
 
Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones y/o 
prórrogas, estas se contarán como una sola. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

• Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente. 

• Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 
contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

 
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la Entidad contratante. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 
 
Todos los soportes y documentos que se adjuntan con la propuesta deben ser legibles y verificables. 
 
NOTA 5: Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente los documentos que se describen a continuación: 
  
A. Factura electrónica del contrato aportado como experiencia y Certificación de facturación expedida con 
posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente 
que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor 
fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 
  
B.  Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes 
correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del contrato  
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NOTA 6. Si hace falta alguno de estos documentos en la propuesta está se rechazará. No se tendrán en cuenta 
auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompañadas del acta de liquidación, 
o actas de recibo final junto con la respectiva factura de venta y reporte de seguridad social y parafiscales. 
 
NOTA 7: REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CONSORCIOS, UNIONES 
TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: Los proponentes plurales deberán tenerse en cuenta los 
siguientes criterios: 
  
Regla de Proporcionalidad: Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la experiencia 
requerida el valor igual o superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado 
en SMMLV certificados en el RUP, será evaluada de acuerdo con la sumatoria simple de los integrantes del 
proponente plural (conforme al documento de conformación de la figura asociativa). En todo caso, todos los 
integrantes deberán acreditar experiencia y la sumatoria de dichas certificaciones debe ser sea igual o superior 
al presupuesto oficial de la presente contratación. 
 
NOTA 8: EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN MODALIDADES ASOCIATIVAS (Consorcio, Unión Temporal) 
 
a. Respecto a la experiencia aportada por un proponente singular o por los integrantes del actual proponente plural 
proveniente de figuras asociativas (Consorcio o Unión Temporal), se afectará el valor, de las certificaciones 
aportadas para acreditar la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de participación de este proponente o 
integrante en el contrato respectivo. 
  
b. En este evento, para efecto de acreditar la experiencia exigida, se debe presentar el documento de conformación 
de la figura asociativa o documento expedido por funcionario competente donde se pueda evidenciar dicho 
porcentaje de participación. 
 

11.4.3 REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA, CUANDO NO EXISTE LA OBLIGACIÓN DE ESTAR INSCRITOS 
EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 
El proponente extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia y todos los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal, extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben acreditar la experiencia, la cual deben 
acreditar según las disposiciones señaladas anteriormente, como son la sumatoria de SMMLV a la fecha de 
terminación de/los contrato/s y/o convenio/s, y el número máximo de contratos exigidos en cada caso. No obstante, 
no deben entregar el RUP, ni cumplir con los códigos de clasificación UNSPSC establecidos. Para el efecto, los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y todos los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben acreditar experiencia y anexar 
certificaciones expedidas por los contratantes, de los contratos y/o convenios que se acrediten para demostrar la 
experiencia exigida, las cuales deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
1) Contratante  
2) Nombre del Contratista  
3) Objeto, u obligaciones, o alcance o condiciones del contrato, que sean iguales a las solicitadas 
4) Fecha de terminación del contrato. 
5) El Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal. 
6) Valor total ejecutado del contrato  
7) Firma de quien expide la certificación (contratante o persona por parte del contratante).  
 
NOTA 1: Si la certificación incluye varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno 
de ellos.  
 
NOTA 2: Se aceptan como equivalentes a las certificaciones de experiencia de los contratos, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda: 1) la copia del contrato acompañado del acta de liquidación, o 2) 
Documento o documentos equivalentes expedidos según la legislación del país extranjero en los cuales se pueda 
obtener la información requerida. 
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NOTA 3: No se aceptarán certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente  
como  proponente  del  presente  proceso,  ni  por  el  representante  legal  o responsable de certificar por parte de 
la misma persona jurídica Proponente o integrante de consorcios  o  Unión  Temporal.  Así mismo, tampoco  se  
aceptarán  auto  certificaciones  de representantes de Consorcios o Uniones Temporales. 
 
NOTA 4: La presentación de las certificaciones debe cumplir con los requisitos señalados. En caso de 
inconsistencias en la información, PARQUES solicitará aclaración y/o acreditación de la documentación.  
 
NOTA 5: Cuando el valor del contrato esté en dólares de los Estados Unidos de América (USD) se convertirá a 
pesos colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) diaria, 
vigente a la fecha de terminación del contrato, publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 
año correspondiente en el siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&  
lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60819. 
 
Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, primero se 
realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas anuales 
correspondientes teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato y posteriormente, se procederá a su 
conversión a pesos colombianos de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) 
diaria, vigente a la fecha de terminación del contrato, publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
el “link” arriba indicado. 
 
NOTA 6: No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, y de la persona 
jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo las modalidades previstas en el artículo 7º 
de la Ley 80 de 1993 
 
NOTA 7: PARQUES se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de 
verificar la información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete 
a facilitar toda la documentación que se requiere para este fin 
 
NOTA 8: Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia se validará mediante la presentación 
de máximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados y terminados o liquidados; celebrados con entidades 
públicas o privadas cuyo objeto corresponda a  construcciones en edificaciones institucionales y/o de arquitectura 
bioclimática, cuya sumatoria de área construida sea igual o mayor a MIL (1.000) M2 y la sumatoria de los contratos 
sea igual o superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV. 
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11.5 PONDERACIÓN ELEMENTOS CALIDAD Y PRECIO 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

FACTORES DE CALIDAD 28,50 PUNTOS 

FACTOR ECONÓMICO 60 PUNTOS 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 PUNTOS 

MIPYMES 0,25 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 PUNTOS 

 
Para la escogencia del contratista, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el literal a) del inciso segundo del artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que en los procesos de Licitación Pública la entidad 
deberá determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta “La ponderación de calidad y precio soportados en 
puntajes o formulas”.  
 
La adjudicación del contrato se realizará a favor del proponente que cumpla los requisitos habilitantes y presente 
la oferta más favorable para la Entidad bajo la ponderación de elementos de calidad y precio de la siguiente 
manera: 
 

11.5.1 FACTORES DE CALIDAD   28,50 Puntos.  

 
La asignación de puntaje será por el máximo de 28,50 puntos, distribuidos así: 
 

CRITERIO DE PONDERACIÓN PUNTAJE 

Ofrecimiento adicional frentes de obra: 28,50 puntos 

TOTAL 28,50 PUNTOS 

 
La distribución de cada uno de los criterios anteriormente señalados será el siguiente: 
 
Ofrecimiento adicional frentes de Obra: 28,50 puntos 
 
Se asignarán 28,50 puntos al proponente que se comprometa a instaurar UN (01) frente de obra adicional a los 
CUATRO (04) inicialmente previstos. 
 
Para el efecto el proponente deberá prever la cantidad de profesionales, mano de obra e insumos necesarios para 
dar cumplimiento al ofrecimiento de un nuevo frente de obra. Los costos derivados del ofrecimiento para el nuevo 
frente estarán a cargo de oferente, y no tendrán remuneración adicional a la inicialmente pactada a través del 
presupuesto oficial. 
 

CRITERIO DE PONDERACIÓN Puntaje 

Ofrecimiento adicional frentes de Obra. 
 
Se asignarán 28.5 puntos al proponente que se comprometa mediante la presentación de un 
documento suscrito por el representante legal, que se entiende bajo la gravedad del juramento a 
implementar durante toda la ejecución de la obra, UN (01) frentes de obra adicional a los CUATRO 
(04) inicialmente establecidos.  

28,50 

Total 28,50 

 
NOTA1: El proponente que no realice el ofrecimiento de forma clara y expresa en los términos anteriores, o que 
modifique las condiciones técnicas o cantidades, no se le otorgará puntaje. 
 
NOTA 2: El factor de calidad del frente de obra adicional permite una adecuada ejecución en términos del 
cumplimiento de la programación establecida para la ejecución de la obra. Un frente adicional contribuye a la 
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posibilidad de mejorar los controles técnicos, administrativos de la totalidad de la obra, pues mitiga los riesgos que 
se dan al presentarse contingencias en la ejecución de la obra y cumplir con los tiempos establecidos para la 
ejecución del contrato. 
 

11.5.2 FACTOR ECONÓMICO 60 PUNTOS 

  
El proponente deberá presentar la oferta económica, conforme al Anexo 12 - FORMATO Oferta Económica 
Chingaza 2023 el cual deberá cumplir con siguientes requisitos so pena de rechazo: 
  
a) La oferta debe contener el total de los ítems solicitados. No se aceptan ofertar parciales. 
b) Deberá ofertar todos los valores unitarios. El proponente no podrá superar el valor oficial estimado por la entidad 
por ítem, so pena de que su propuesta sea rechazada. 
c) La oferta debe registrar los precios unitarios incluido IVA dependiendo el régimen al que pertenezca. Si el 
proponente no incluye el impuesto del IVA, este nuevo valor no podrá ser reconocido por PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA y el proponente deberá asumir el costo del impuesto. Solo se pagarán los precios 
contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados. 
d) La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente. 
e) La oferta económica propuesta debe contemplar todos los costos directos e indirectos, imprevistos, utilidades, 
impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato. 
  
NOTA: Los precios deberán expresarse en pesos colombianos, sin centavos. 
  
Cada propuesta se verificará aritméticamente. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en los ítems 
y en la sumatoria del valor total de la propuesta. El valor total de la propuesta corregido y ajustado al peso será el 
utilizado para la comparación con los correspondientes a otras propuestas. 
  
Una vez realizada la anterior verificación se procederá a realizar la evaluación económica de las propuestas y la 
asignación de puntajes. 
 
El proponente deberá diligenciar y presentar en su totalidad el Formato Oferta Económica en PDF y su respaldo 
en el Formato en (Excel), los cuales no pueden tener discrepancias y en caso de discrepancia prevalecerán los 
valores presentados en el PDF el cual debe ser obligatorio. Se tendrán presentes todos los componentes de 
intervención descritos los anexos técnicos. 
 
  

ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDADES. 

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AIU no podrán superar el 31%, son pena de rechazo de 
la misma. 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%).  

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 

establecido en el Formato oferta económica. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total 
definido por la Entidad en el Formato oferta económica. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en la propuesta económica. 
 
Los proponentes deberán diligenciar los formatos incluidos en el Anexo 12 - FORMATO Oferta Económica 
Chingaza 2023 en la cual se discriminarán los valores ofertados. 
 
De aquellos proponentes que hayan obtenido la calificación de HABILITADO en la verificación de requisitos 
habilitantes. 
 
Para el presente proceso la evaluación económica asignará un máximo de 60 puntos, dividido de la siguiente 
forma: 
 
1.1 Evaluación de la sumatoria de los valores de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (INCLUIDO AIU E IVA 

SOBRE UTILIDAD) (Máximo 60 Puntos). 
 

A partir de los valores ofertados por los proponentes habilitados en el formato, se aplicará una de las 
metodologías establecidas por la entidad escogida aleatoriamente a partir de los primeros dos dígitos decimales 
de la TRM que rija el día hábil siguiente a la audiencia de adjudicación, la cual será el parámetro de asignación 
del puntaje de acuerdo al procedimiento establecido en este numeral. 
 
Previo a la aplicación de la metodología seleccionada, los formatos que componen la OFERTA ECONÓMICA 
presentados por los proponentes serán objeto de verificación por el equipo evaluador del cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

✓ Deben presentarse en moneda legal colombiana. 
✓ No se aceptarán ofertas parciales, por lo tanto, los proponentes deberán diligenciar completamente 

los Formatos de Oferta Económica. 
✓ El porcentaje total de A.I.U. e IVA sobre la utilidad y sus componentes ofertados por el proponente en 

el Formato correspondiente dentro de la OFERTA ECONÓMICA no podrán superar el porcentaje total 
del A.I.U. e IVA sobre la utilidad ni sus componentes oficiales calculados por la entidad y ajustado a 
dos decimales. En caso que el porcentaje ofertado por el proponente se evidencie que se encuentra 
con más de dos (2) decimales, este porcentaje será ajustado al segundo decimal. 

✓ Para cada uno de los componentes (Administración, Imprevistos, Utilidad e IVA sobre la utilidad) del 
AIU ofertado, no podrán superar los porcentajes oficiales calculados por la entidad unitarios y totales 
en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores. 

 
Nota 1. Para la presentación de los formatos que componen la OFERTA ECONÓMICA no se debe utilizar 
centavos; por lo tanto, los valores unitarios y el valor total Ofertado deben presentarse en números enteros. En 
el evento en que la Oferta cuente con valores que contengan centavos, se aproximará al siguiente peso si los 
centavos son iguales o superiores a 50, o en caso contrario se mantendrá el mismo entero. 

 
Nota 2. No se aceptarán Ofertas Económicas en donde se oferten ítems con valor de cero “0”. 

 
Nota 3. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha 
efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el 
objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de 
ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del 
contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su “OFERTA 
ECONÓMICA” de forma responsable y serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en 
que incurra al indicar los valores unitarios y totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores. 
 
Nota 4. Cualquier error en la determinación de los valores unitarios ofertados no dará lugar a su modificación, 
con excepción de las aproximaciones por uso de centavos (redondeo) que realice la entidad. De igual forma, 
la entidad verificará las operaciones aritméticas contenidas en los Formatos (suma, multiplicación) y en caso 
de encontrar errores en dichas operaciones, se realizarán las correcciones aritméticas necesarias. Para los dos 
casos mencionados, el Proponente deberá asumir los valores unitarios y totales corregidos por la entidad, los 
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cuales harán parte del contrato que se suscriba. 
 
Nota 5. La(s) oferta(s) económica(s) deberá(n) contemplar todos los costos directos e indirectos, impuestos, 
tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del 
objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 
 
Nota 6. Los precios ofertados por el proponente, en caso de ser adjudicatario, se mantendrán fijos durante todo 
el término de ejecución del contrato, razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta los posibles 
incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de 
año. 
 
Nota 7. El proponente deberá ofertar la totalidad de los “valores unitarios ofertados” en los Formatos que 
componen la OFERTA ECONÓMICA para el presente proceso. 
 
Nota 8. El porcentaje total de A.I.U. y los componentes ofertados por el proponente en el Formato OFERTA 
ECONÓMICA no podrán superar el porcentaje total del A.I.U. ni sus componentes oficiales calculado por la 
entidad y ajustado a dos decimales. En caso que el porcentaje ofertado por el proponente se evidencie que se 
encuentra con más de dos (2) decimales, este porcentaje será ajustado al segundo decimal. 
 
Nota 9. Los precios ofertados para los capítulos del personal de apropiación de los diseños y construcción  
deben incluir el IVA y no es sujeto de AIU, por lo tanto, deberá(n) contemplar todos los costos directos e 
indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta 
suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos 
adicionales. 
 
El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la propuesta 
económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En consecuencia, el 
Comité Evaluador no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, 
ni de la propuesta ni de los impuestos, respectivamente. 
 
NOTA 10. Para asignación del puntaje correspondiente a la evaluación económica se usarán las fórmulas de 
la metodología que a continuación se relacionan. 
 

• Media Armónica 

• Media Geométrica con Valor Oficial 

• Media Aritmética con Valor Oficial 

 
El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la propuesta 
económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En consecuencia, el 
Comité Evaluador no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, 
ni de la propuesta ni de los impuestos, respectivamente 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas:  
 

• De 00 a 32 Media Armónica 

• De 33 a 65 Media Geométrica con Valor Oficial 

• De 66 a 99 Media Aritmética con Valor Oficial 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)  
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 
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siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. 
De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM 
que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades 
de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de 
manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos 
y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método 
definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la 
audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de 
ponderación será la que rija el día hábil siguiente de la apertura del sobre económico. Esto es, la que la 
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre: Por ejemplo, 
si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la 
TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en 
la tarde del 10 de febrero de 2020. 

 
OPCIÓN No. 1. MEDIA ARMÓNICA. 
 
 

       
 
 

OPCIÓN No. 2. MEDIA GEOMÉTRICA CON VALOR OFICIAL. 
 

 
 

Para determinar el número de veces que deben incluirse los Valores Oficiales del presente proceso de 
contratación en el cálculo de la Media Geométrica, se establece la siguiente relación: 
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Y así sucesivamente, por cada cinco Ofertas habilitadas se incluirá una vez el Valor Oficial del presente Proceso 
de Contratación. 
 

OPCIÓN No. 3. MEDIA ARITMÉTICA CON VALOR OFICIAL 
 

FORMULA 

Xb= (Xofi+X¯)/2 

Donde: 

Xb = 
Media aritmética con valor 

oficial 

Xofi = Valor del presupuesto oficial 

X¯ = 
Media aritmética de los valores 

oficiales de las ofertas 
habilitadas. 

 
 

 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
 
 

Si los valores ofertados son menores a la 
medida de tendencia central 

Puntajei = Máximo Puntaje * [1 - (Me - Xi) / Me] 

Si los valores ofertados son mayores a la 
medida de tendencia central 

Puntajei = Máximo Puntaje * [1 - ( Xi - Me) / 
Me] 

Donde  

Me = Resultado de la medida de tendencia central 
de los valores ofertados por las propuestas 
habilitadas. 

Xi Valor de cada propuesta habilitada 
 

 
NOTA 1. Los puntajes asignados a los proponentes serán con valores redondeados al dos (2) decimales por defecto. 

 

 

11.5.3 PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

 
Si revisada la oferta del proponente habilitado, de conformidad con la información establecida en los estudios 
previos, Parques Nacionales Naturales establece que la oferta habilitada es artificialmente baja, el Comité 
Evaluador correspondiente requerirá al proponente para que explique las razones que sustentan el valor ofertado. 
El precio artificialmente bajo es aquel que se considera artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, 
en caso de ser necesario, el Comité determinará la conveniencia de requerir al proponente para que: 
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1. Presente a la Entidad sustentación o fundamento sobre la estructuración de precios, esta debe ser razonable 
dentro del mercado comercial en el cual se desarrolla el negocio, esto teniendo que la calificación de artificialmente 
bajo parte de la estructuración de precios cotizados en el estudio de costos de mercado realizado por la entidad. 
 
2. Explique su precio, el cual debe ser proporcional al objeto ofrecido, puesto que este no puede ser irrisorio o vil, 
pues ello puede significar a futuro un eventual incumplimiento del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, 
lesión, abuso de derecho etc., que la contratación administrativa debe evitar. En el caso del contrato que se 
pretenda celebrar, el proponente deberá considerar en la justificación de precio los siguientes aspectos: 
 
a. Gastos logísticos para entrega, embalaje, distribución e instalación de los ítems contratados. 
b. Gastos administrativos del proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción, transporte,  
marquillas y manual de uso y mantenimiento que debe entregarse en todos los sitios que reciban  
elementos. 
c. Gastos de impuestos y contribuciones, entre otros señalados en la invitación. 
 
3. Explique a la Entidad que con su propuesta no llega a un punto de pérdida que afecte su propio patrimonio 
eximiendo a Parques Nacionales Naturales de cualquier reclamación de perjuicios (numeral 6º del artículo 26 de 
la Ley 80 de 1993). 
4. Solicitar la remisión a la Entidad de las pruebas de las circunstancias objetivas del proponente y/o de la oferta 
que justifiquen el valor. 
 
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el 
proceso, explicando las razones del caso. En caso de rechazo, se procederá a revisar la oferta del segundo 
según orden de elegibilidad y así sucesivamente. En cuyo caso se realizará la verificación correspondiente al 
precio artificialmente bajo, si a ello hubiere lugar. 
 

11.5.4 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS  

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o con trato 
nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente 
el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
 
El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará puntaje por Bienes Nacionales.  
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  
 

Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

10 

Incorporacion de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar el anexo APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL y adicionalmente la siguiente documentación:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 

del objeto contractual de conformidad con la Ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido 

por las Cámaras de Comercio. 
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Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son 
originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al presente Proceso 
de Contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el Proponente extranjero para 
acreditar su domicilio.  
 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las 
anteriores condiciones. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS (5 PUNTOS) 
 
Dando cumplimiento a la Ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública de acuerdo con el régimen 
jurídico de contratación que le sea aplicable deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, 
convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley 
no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria 
nacional.  
 
Para los efectos, PNNC asignará el siguiente puntaje:  
 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  
 
La Entidad asignará el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a continuación : 
  

Personal calificado del contrato Puntajes 

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 0 

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato es 
colombiano 

3 

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es 
colombiano 

4 

Más del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5 

 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución de 
educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado del 
Proponente debe diligenciar Anexo respectivo en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal 
ofrecido y su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que presente el Anexo no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales, Trato 
Nacional. 
 

11.5.5 INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS 

 

Se otorgará un (1) punto a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

1.  El proponente deberá presentar certificación emitida por la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, en la cual se constate el número total de trabajadores vinculados a 
la planta de personal del proponente individual o del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia mínima requerida del proponente, a la fecha de cierre del proceso de 
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selección. 
 

2. El proponente deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el que se acredite el número 
de personas con discapacidad con que cuente el proponente individual o el integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia mínima requerida del proponente, en su planta 
de personal, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos se asignará un (1) punto a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad en función del número total de trabajadores de la planta de personal, según se 
señala a continuación:  

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE 
PERSONAL 

NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Si el proponente no acredita la documentación requerida para obtener puntaje o no cumple con los parámetros 
establecidos obtendrá 0 puntos en este ítem de evaluación.  

 

Para efectos de lo señalado en el parágrafo del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 392 de 2018, si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para la respectiva contratación.  

 

Si el proponente adjudicado acreditó en su oferta para obtener puntaje adicional, vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, durante la ejecución del contrato se verificará que el contratista mantiene 
en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo 
demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la 
entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas 
en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el 
presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los 
principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
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11.5.6 OFRECIMIENTO MIPYMES – 0,25 PUNTOS 

 

Conforme a lo establecido en DECRETO 1860 DE 2021, se le asignara un total de 0,25 puntos, a los oferentes 
que acrediten su conformación como MIPYMES, para la cual el proponente deberá aportar el REGISTRO UNICO 
DE PROPONENTES- RUP vigente y en firme para el cierre del proceso  en el cual se validará dicha condición 

 

11.5.7 . OFRECIMIENTO – EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 0,25 PUNTOS 

 

Conforme a lo establecido en DECRETO 1860 DE 2021, se le asignara un total de 0,25 puntos, a los oferentes 
que acrediten su conformación como EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, Esta circunstancia se 
acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 2015 , adicionado 
por el artículo 3 del decreto 1860 de 2021. 

 

11.5.8 DESCUENTO POR SANCIONES DE ACUERDO CON EL ARTICULO 58 DE LA LEY 2195 DE 2022 

 

De conformidad con los dispuesto en la Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia 
de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones, para el presente proceso, 
a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año en razón 
a incumplimiento de contratos, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, se reducirá 
durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos 
establecidos en el proceso. 
 

11.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En el evento de presentarse un empate entre dos o más proponentes, aplicará los criterios de desempate de que 
trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido: 
 
“ En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con 
cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente 
de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones 
contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional. 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para 
acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los 
Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de 
Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente. 
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 
de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso 
anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para 
obtener dicho puntaje. 
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en 
el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se 
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acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán 
cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos 
lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá 
en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1  de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 
otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que 
se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1232 de 2008. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección 
expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección 
la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 
de esta naturaleza. 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de 
ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como 
es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 
que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato. 
 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, 
en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la 
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gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados 
que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, 
bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento 
señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 
cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un 
(1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que 
el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita 
que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 
de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará 
un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las 
personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera 
previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 
como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 
numerales: 
 
7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 
2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 
cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el 
cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las 
personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en 
este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
proponente plural. 
 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del 
que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, 
como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y 
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expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. 
En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente 
Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 
%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado 
expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del 
total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: 
 
10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo; 
 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y 
 
10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo 
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lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica. 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 
que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el 
pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces. 
 

- Se introducirán en una bolsa el número de papeletas equivalente a los proponentes respecto 
de los cuales persiste el empate y una (1) de ellas contendrá la palabra adjudicatario. 

- El orden de radicación en el SECOP II de las ofertas por parte de los proponentes 
determinará cuál de ellos sacará la primera papeleta.  

- El proponente que saque la papeleta que contenga la palabra adjudicatario será el ganador. 
 
En caso de que para la fecha de realización de este sorteo persistan las medidas para la mitigación de la Pandemia 
Covid – 19, se dará cumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados por la Entidad, es por ello, que 
para el ingreso y permanencia en las instalaciones de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, 
los interesados en asistir a la audiencia de sorteo deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Uso obligatorio y permanente de tapabocas. 
2. Al ingreso se realizará la verificación del estado de salud y temperatura.  
3. En la fila para el ingreso, así como en las instalaciones de la Entidad se debe conservar una distancia 

mínima de dos (2) metros entre una y otra persona.  
4. No se permitirá el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o 

mayor a 38ºC. 
5. Una vez se permita el ingreso, los interesados deben dirigirse al baño y lavarse las manos con agua y 

jabón antes de acudir al recinto en el cual se llevará a cabo la audiencia de sorteo. 
6. En caso que en el baño se encuentren dos (2) personas simultáneamente, se deberá esperar para el 

ingreso manteniendo el distanciamiento social mínimo de dos (2) metros entre una y otra persona. 
7. Al toser o estornudar se deberá cubrir la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras su uso en los contenedores dispuestos para tal fin, 
posteriormente realizar el lavado de manos y abstenerse de tocar la boca, la nariz y los ojos.   

8. Abstenerse de ingerir alimentos en las zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
 

Aquellas personas que han presentado fiebre o síntomas asociados al COVID-19, deberán abstenerse de asistir 
a las instalaciones de PNNC y deberán prever su participación mediante apoderado. 
 
PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas 
cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los 
mencionados Acuerdos. 
 
Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no vinculante los lineamientos 
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para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección 
del Proceso de Contratación. 
 
PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, 
la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana. 
 
En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la 
información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas”. 
 
Nota. 1. La acreditación de los criterios de desempate, deberán ser presentados junto con la propuesta el día del 
cierre del proceso señalado en el cronograma del proceso. Por lo anterior y dado que estos documentos no son 
subsanables toda vez que sirven para la comparación de ofertas en caso de empate, en el evento que se alleguen 
con posterioridad esta fecha, no se tendrán en cuenta. 
Nota 2. La forma y documentos soporte para la acreditación de cada uno de los criterios de desempate, deberán 
ser aportados y contener todas y cada una de las especificaciones solicitadas, so pena de no aplicar el criterio 
de desempate a la propuesta presentada. 
 
Nota 3. Cuando se pretendan acreditar estos criterios en las propuestas presentadas por promesas de sociedad 
futura, deben efectuarse mediante carta de compromiso 
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12 ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Para el proceso contractual que se adelanta y en atención al artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia 
de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, 
tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación 
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de PNNC en el Pliego de 
Condiciones.  
 
Entre otros, los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista se describen en la siguiente matriz de riesgos. 
Los siguientes riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados 
todos los riesgos relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales se entienden asumidos por el 
contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de PNNC; por consiguiente, es responsabilidad del 
contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes 
en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. PNNC se reserva el derecho de 
acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del 
contratista. 
 
Se publica como documento adjunto al presente estudio previo en el Anexo 3 - MATRIZ DE RIESGOS_Chingaza 
2023 
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13 GARANTÍAS  

 
De acuerdo con el análisis de riesgos y la forma de mitigarlo que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor de la SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE 
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA 
DE PARQUES NACIONALES - FONAM NIT. 901.037.393-8, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los 
siguientes riesgos: 
 

a) De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de 
multas y demás sanciones que se le impongan al CONTRATISTA, en cuantía 
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS, contados a 
partir de la fecha de suscripción del contrato. 

b) Calidad del servicio: Para garantizar la calidad de los servicios prestados, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en 
cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución y SEIS (6) MESES MÁS, contados 
a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

c) Garantizar la estabilidad y calidad de la obra equivalente al veinte (20%) 
del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra.  

d) Para el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más.  

e) Buen manejo y correcta inversión del anticipo:  por una suma equivalente 
al 100% por ciento del valor de este y una duración igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la 
garantía. 

f) Responsabilidad Civil Extracontractual El valor asegurado será equivalente 
a Quinientos (500) SMMLV, con vigencia por el plazo total de ejecución del 
contrato. 

 
  

http://www.parquesnacionales.gov.co/


 
 

 
Parque Nacional Natural Chingaza 

Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 
Municipio de La Calera 

www.parquesnacionales.gov.co 
120 

 

14  LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
 De conformidad con lo indicado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
procede a verificar si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial así: 
 

Acuerdo Comercial   ¿Vigente?  
Entidad 
Estatal 
Incluida  

Valor del Proceso 
de Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo  

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación  

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial  

Alianza 
del 
Pacífico  

Chile  SI SI NO N/A NO 

México  SI SI NO N/A NO 

Perú  SI SI NO N/A NO 

Canadá  SI SI NO N/A NO 

Chile  SI SI NO N/A NO 

Corea  SI SI NO N/A NO 

Costa Rica  SI SI NO N/A NO 

Estados Unidos  SI SI NO N/A NO 

Estados AELC  SI SI NO N/A NO 

México  SI SI NO N/A NO 

Triángulo 
Norte  

El Salvador   SI SI SI N/A SI 

Guatemala  SI SI SI NO SI 

Honduras  SI SI SI NO SI 

Unión Europea  SI SI NO N/A NO 

Israel  SI SI NO N/A NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte  

SI SI NO N/A NO 

Comunidad Andina  SI SI SI NO SI 
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15 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA ENMARCADO EN UN 
PROYECTO DEL PLAN MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ O ASOCIADO 

AL ACUERDO DE PAZ. 

  
El presente proceso no se encuentra enmarcado en un Proyecto del Plan Marco para la Implementación del 
Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz  
 

16 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá imponer multas por los retardos presentados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 de Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, así:  
 

• MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de 
las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA podrá imponerle al CONTRATISTA multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por 
ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo hasta que se verifique su 
cumplimiento. B. Para tal efecto, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA observará el 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. C. El valor acumulado de las multas 
impuestas al CONTRATISTA no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. D. La 
imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. 
E. El CONTRATISTA autoriza que PNNC descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las 
multas que se llegaren a causar. F. Para efectos de esta cláusula, se entenderá que el CONTRATISTA 
está en mora o retraso cuando incumpla una o varias de las obligaciones a su cargo. 

 

• CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: A. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, a título de pena la cual se tendrá como estimación y pago anticipado y 
parcial de los perjuicios causados a PNNC. B. PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
variará proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. 
C. En concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no 
impedirá que PNNC le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo 
que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. D. El CONTRATISTA autoriza que PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. E. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva 
en el caso en que se llegue o se supere el monto máximo acumulado de imposición de multas. F. Para 
efectos de esta cláusula, se entenderá que hay incumplimiento de las obligaciones del contrato cuando 
el CONTRATISTA no haya cumplido con el suministro oportunamente, de conformidad con los plazos 
previstos en este contrato. Así mismo, se entenderá por incumplimiento total de las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no 
cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte de PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho 
pagos parciales. 

17   TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES  

 
En atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes 
deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación.  Según el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia 
contractual, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato pueden 
alterar el equilibrio financiero del mismo.  El riesgo será previsible en la medida en que el mismo sea identificable 
y cuantificable.  
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Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación 
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de PNNC en la presente 
Invitación Pública.  
 
Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el 
desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 
con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación 
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de PNNC en la presente 
Invitación Pública. 
 
Ver Documento ANEXO 3 -MATRIZ DE RIESGOS de la presente Invitación.  
 
Nota: Los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren 
agotados todos los riesgos relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales se entienden asumidos 
por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de PNNC ; por consiguiente, es 
responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que 
estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se 
formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. 
 
Para constancia se suscribe a los 13 días del mes de julio de 2023. 
 
 
 
JUAN CARLOS CLAVIJO FLORES 
Jefe del Parque Nacional Chingaza 
 
 
Proyectó: 
 
ING. RICARDO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ – INFRAESTRUCTURA PNN CHINGAZA 
ING. CARLOS FELIPE ARBOLEDA - INFRAESTRUCTURA PNN CHINGAZA 
ARQ. PAULA MOJICA. GRUPO DE INFREASTRUCTURA  
CHRISTIAN CAMILO SERRANO - ABOGADO DTOR  
 
 
Revisó: 
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZÓN BARCO COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 
ING. EDGAR OLAYA OSPINA – DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA 
 
 

ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ANEXO 9 - FORMATO EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA 

LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ANEXO No. 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 

EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE 

MONTERREDONDO - FASE III. 

ANEXO 10 - FORMATO CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL 

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS 
ANEXO 11 - FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL 

PROPONENTE 
ANEXO 4 - FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL_2023 ANEXO 12 - FORMATO OFERTA ECONÓMICA CHINGAZA 2023 

ANEXO 5 – FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ANEXO 13 - FORMATO PROTECCION INDUSTRIA NACIONAL 
ANEXO 6 – FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION ANEXO 14 - MODELO DECLARACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA 

ANEXO 7 – FORMATO REGISTRO CUENTA BANCARIA SIIF 
ANEXO 15 - FORMATO CERTIFICACION DE PAGOS Y APORTES PATRONALES 

Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA 
ANEXO 8 - FORMATO EXPERIENCIA DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

PARA LA ETAPA DE APROPIACIÓN 
ANEXO 16 - FORMATO MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DECRETO 1072 DE 2015 

ANEXO 17 - FORMATO CONFORMACION UNION TEMPORAL O CONSORCIO 
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