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MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:

JULIO

CONTRATISTA O ENTIDAD 

PARTE DEL CONVENIO 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2023

2023

DE

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA:INFORME  No:

MAYO 2023

5

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y

EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB, PARA

COOPERAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR DE ALIMENTOS

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA: 26/Feb/2021

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 2 2023

PLAZO INICIAL

$ 190.306.500,00

2022 FECHA: DICIEMBRE

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

REGISTRO BP y P No. 

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2022 00415 0217

AL JUNIO

10FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

14

5 meses y 20 díasPLAZO CON ADICIONES

20 días

aaaa

2022

2023

VALOR DEL CONTRATO O 

CONVENIO

No. CONTRATO O 

CONVENIO 20223469

RPC 9773

PBX+(57)608742 0150 Calle 20 No. 9 – 90,Sede Principal

CONTRATO/CONVENIO

dd

CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE

BOYACA - CREPIB

CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

14 12

26 12

28 12

6 02

14 04

8 02

T P N

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando 

aplique)

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD SECTORIAL EN 

EMPRESAS DE ALIMENTOS 

PROCESADOS MEDIANTE TABLAS 

NUTRICIONALES   

Entrega de las 20 tablas nutricionales, 

por parte del laboratorio, para cada 

uno de los productos postulados para 

igual número de empresas 

beneficiadas en la convocatoria No. 

29.

La realización de una jornada Técnica 

orientada por el Ministerio de Salud 

sobre etiquetado frontal y nueva 

normatividad para el sector de 

alimentos procesados.

Para el desarrollo de imagen y marca, 

se logró teniendo en cuenta se 

definieron las nuevas marcas, que 

representarán a las dos (2) empresas 

intervenidas, el diseño del manual de 

uso de

cada una de esas marcas.

NO APLICA

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA 

MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

NUMERO DE ADICIONAL 

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

ADICIONAL EN PLAZO 1

INFORME ADMINISTRATIVO

No. CLAUSULA MODIFICADA

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

ACTA DE INICIO 2022

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN

FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

ACTA PARCIAL 1 2022

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO

NO APLICA 5 MESES

FECHA 

ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)

2023

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL NO APLICA 5 MESES Y 20 DIAS

ACTA DE SUSPENSION 1

ACTA DE REINICIO 1

ACTA PARCIAL 2

2022

2023

2023
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

X

Vinculación colaborativa con LOGYCA, 

Para el componente de trazabilidad en

la agroindustria, se llevaron a cabo 

tres (3) de las cuatro (4) sesiones 

propuestas relacionadas con el tema, 

dirigida a las 3 empresas beneficiadas 

y sus colaboradores.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN

LAS EMPRESAS

JORNADA DE EVALUACIÓN 

SENSORIAL Y CATA DEL QUESO 

PAIPA 

Desarrollo de la segunda jornada de 

cata de quesos con Boyacá Territorio 

de Sabores, para el grupo focal de 

chefs, resaltando fue una experiencia 

muy enriquecedora, que permitió 

conocer cada una de

las características sensoriales de 6 

diferentes tipos de quesos de Boyacá.

x
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

INFORME TÉCNICO

Las actividades relacionadas para los dos componentes, que incluye el convenio de asociación,

representan un avance del 94,5% de ejecución técnica.

En términos globales el porcentaje de avance de ejecución y compromiso financiero de los

recursos del convenio se sitúan en 87.84%.

Segunda visita de seguimiento a 

cada uno de los Puntos BTS, con el 

fin de verificar las 

implementaciones realizadas 

sobre el tema de vitrinismo

en cada uno de los puntos de 

venta BTS, asesorados y visita 

final.

Posicionamiento de la marca 

Boyacá Territorio de Sabores 

digitalmente mediante la 

generación de contenido, diseño 

de piezas gráficas, para su 

publicación en cada una de las 

redes sociales, en las que se 

incluyeron temas como: 

Beneficios de pertenecer al 

programa, Bienvenida a nuevos 

empresarios, Sabías qué – 

Recordatorio sobre resultados 

2020 a 2023.

ASESORÍA EN EXHIBICIÓN DE 

PRODUCTO Y POSICIONAMIENTO 

DE MARCA EN PUNTOS DE VENTA 

BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES   

% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
94,5%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
82,3% % PAGOS AUTORIZADOS 91,7%

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN 

CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

14 12

26 12

18 04

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

$ 27.376.710,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. DE BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB, 

PARA COOPERAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR 

DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

616 671 715 FIDUCIA No.:

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA: BANCO DE BOGOTA

ACTA PARCIAL No.2 71,14 2023

FECHA

(dd/mm/aaaa)

ACTA DE INICIO

ACTA PARCIAL No.1

$ 94.768.831,00

20,55 2022

CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA      Supervisor

OBSERVACIONES:

$ 122.145.541,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

BANCO:

 Los valores que se especifican, corresponden a los aportes del Departamento de Boyacá. 

0 2022 $ 0,00

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

LA EJECUCIÓN TECNICA Y CONTRACTUAL SE DESARROLLA DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL 

CONVENIO. 
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