
VERSIÓN: 3

CÓDIGO:  A-AD-GC-F-037

FECHA:  19/Abr/2023

ACTA No:    _____
FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATO No:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIACIÓN:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FORMATO

 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE
INICIO

1

SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la
suspensión del contrato.

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir éste párrafo"

LINA MARITZA MONROY RAMIREZ

LINA MARITZA MONROY RAMIREZ

SEGUNDO:  Que el contratista solicita suspensión del contrato, teniendo en cuenta que se han presentado 
inconvenienntes tecnicos que no hacen posible la ejecución del mismo.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar  actividades.

PRIMERO:  Suspender el plazo para la ejecución del contrato N°  2425 a partir del 17 de julio de 2023.

RAFAEL HERNANDO HURTADO

ACTA DE SUSPENSIÓN

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS
($183.508.000) M/CTE

17 de julio de 2023

6/06/2023

PRIMERO:  Que el presente contrato fue iniciado desde el  6 de junio de 2023

QUINTO.  Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

TERCERO: Que se verificaron las razones de la suspensión y se verificaron los cronogramas de entregas y 
necesidades de la sectorial y se evidencia que hay lugar a la suspension del presente contrato.

2425 de 2023
RAFAEL HERNANDO HURTADO

CONSIDERANDO

CONTRATISTA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

ACUERDAN

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas
ampliadas.



NOTA: Los  clausulados del cuarto al  séptimo,   pueden modificarse o suprimirse   de acuerdo al  tipo de  contrato. 

Javier
Sello


