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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde 
Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 
2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará  el 
CONTRATANTE, por una parte y por la otra, CARLOS ANDRES OJEDA ZAPATA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 80.039.084, en calidad de Representante Legal de la firma COLOMBIAN 
MEDICARE S.A.S., con NIT 800.192.101-0, hemos convenido celebrar la presente prórroga, previas las 
siguientes consideraciones. 1) Que el 21 de agosto de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, 
celebraron el Contrato No.5244-2018, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD”. 2) Que el valor inicial fue la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS 
($85.000.000) M/Cte., incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de 
TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento contractual, plazo que se causó a partir del 23 de agosto de 2018, 
hasta el 22 de noviembre de 2018. 4) Que el 21 de noviembre de 2018, se suscribió MODIFICACIÓN 
No.1, con el fin de modificar la CLAUSULA: SEGUNDA DESCRIPCIÓN, mediante la cual se incluyen los 
ítems allí descritos. 5) Que el 21 de noviembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.01, por el término 
de DOS (2) MESES, contados a partir del 23 de noviembre de 2018 hasta el 22 de Enero de 2019.      
6) Que el 11 de Diciembre de 2018, se suscribió MODIFICACIÓN No.2 con el fin de MODIFICAR la 
CLAUSULA TERCERA: VALOR, del CONTRATO No.5244-2018, la cual quedará así: “El valor total del 
presente contrato, para todos sus efectos se fija en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($65.000.000) M/Cte., incluido IVA”. De igual manera en la se establece “CLAUSULA 
SEGUNDA: Liberar del saldo sin ejecutar del Contrato No.5244-2018, la suma de VEINTE MILLONES 
DE PESOS ($20.000.000) M/cte.” 7) Que mediante comunicación recibida el 11 de Enero de 2019, el 
Profesional Universitario de Recursos Físicos en calidad de Supervisor, con el visto bueno del Director 
Administrativo, solicitan Prorrogar el plazo de ejecución del contrato N°5244-2018, por el término de 
CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “LOS INSUMOS 
MEDICOQUIRÚRGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE CONTRATO SON REQUERIDOS PARA 
SOPORTAR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE 
CONFORMAN LA SUBRED SUROCCIDENTE, ADEMÁS CUENTA CON UN SALDO POR EJECUTAR 
QUE SERÁN SOLICITADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HASTA EL 15 DE MARZO DE 
2019.” 8) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., es una entidad que se rige 
por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 
1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de 
Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de 
apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la 
misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante las 
adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán 
adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la 
adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere 
comenzar con el trámite de prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se 
evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La 
situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una 
respuesta de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la 
misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de 
apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad 
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cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto 
contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente prórroga a través de modificación como 
único medio jurídico para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia 
Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como 
Régimen especial. 9) Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes, 
ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del Contrato No. 5244 - 
2018, en CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 23 de Enero de 2019 
hasta el 15 de Marzo de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se 
compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el 
contrato primigenio al plazo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: La 
presente Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes CLÁUSULA 
CUARTA: Las demás cláusulas del contrato No. 5244 de 2018, conservarán su vigencia. Dada en 
Bogotá, D.C., a los Catorce (14) días del mes de Enero de 2019. 

 
El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 


