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Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que 

pueda afectar el equilibrio económico del contrato

Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera 

de las partes del contrato

2 2 4
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a
jo

C
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tr
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ta

Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar 

perjuicio para las partes

1 2 3

B
a
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Si

C
o
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ta

Ejecución Liquidación

Permanente consulta y actualizacion normativa

Permanente
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Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza 

mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente

Retrasos en ejecución contractual 4 4 5
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N
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Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar 

perjuicio para las partes
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Si S
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A
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Ejecucion Liquidacion

Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato

Permanente
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Enfermedad General, laboral, accidentes  de laborales que puedan generar incapacidad 

discapacidad, muerte del contratista  entre otros

Acciones judiciales 3 1 4

B
a
jo

C
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a
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ta

Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento  con actividaes  y programas de prevención en seguridad 

industrial y ocupacional

1 1 1
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a
jo

No

C
o
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ta

Ejecución Liquidación SENA Supervisor Contratiasta Permanente
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Riesgo por mal uso de la información.

Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra 

información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual

Acciones Judiciales 3 4 7

A
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o

C
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ta

Reducir las

probabilidades de ocurrencia  con divulgación  de politicas  sobre la administracion de la información documental 

y magnética.

Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista

1 1 2
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Ejecución Liquidación

A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del 

contrato y comunicación a las demás colaboradores que 

manejan información a fin de canalizar la misma.

Permanente
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l Riesgos por conceptos errados.

se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por 

la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos Incumplimiento de las obligaciones del contrato

3 4 7
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o

C
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ta

Unificación de criterios para el manejo de la información

1 1 2
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Ejecucion Liquidacion

A través de los informes mensuales que genere el supervisor del 

contrato

Permanente
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Riesgo por servicios adicionales., se materializa cuando se requieren servicios 

complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba 

satisfaciendo con la ejecución del contrato Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen 

reclamaciones

2 3 5

M
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d
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S
E

N
A

No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales

1 1 2
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Ejecucion Liquidacion

A través de los informes parciales que genere el supervisor del 

contrato y comunicación a las demás personas que manejan 

información a fin de canalizar

Permanente
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Riesgo de no  cumplimiento del     contrato     en     sus obliagciones     generales, especificas  

y  naturales;  se materializa     cuando     se evidencia   afectación   del contrato   por   

omisión   de ejecucion        de        las obligaciones del contratista.
Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales 

generales, especificas o naturales.

3 2 5
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C
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N
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T
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Solicitud de garantia de cumplimiento a favor de la Entidad por el 10% del valor del contrato y con una vigencia 

hasta por cuatro meses mas luego de la terminación del plazo

1 1 2
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No C
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N
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R
A

T
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T
A

Suscripción del contrato Expedición del registro presupuestal

A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del 

contrato y comunicación a las demás colaboradores que 

manejan información a fin de canalizar la misma. Posterior a la 

firma  del 

contrato
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Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de 

ejecución.
Demora en el inicio de la ejecución del contrato

3 2 5

M
e
d
io

S
E

N
A

Seguimiento a cada un de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal

1 1 2

B
a
jo

No

S
E

N
A

Sucripción del contrato

Expedición del registro presupuestal

A través de las comunicaciones que se generan entre las 

dependencias que participan en la elaboración del contrato y la 

dependencia encargada del  realizar el registro presupuestal
Posterior a la 

firma  del 

contrato
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Contagio coronavirus Demandas, indemnizaciones del personal fallecido

4 4 8
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El interventor y contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de 

abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: “por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

coronavirus COVID-19” y su anexo técnico “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de 

COVID-19”. 3 4 7
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El interventor esta obligado al seguimiento y cumplimiento del 

protocolo de bioseguridad.
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Monitoreo y revisión

*  En todo caso, la Oficina y/o Dirección donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de  riesgos de acuerdo a su contexto.

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN SENA DIRECCIÓN REGIONAL NARIÑO
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Impacto después del 

tratamiento
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