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INFORME NO. 06

Periodo del 19 de abril de 2023 al 18 de mayo de 2023

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO No.

PS-GCT.2.7. 22-1159

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO:

FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO DE
LOS ESCENARIOS TURISTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL
SILENCIO Y CANO UNION Y FORTALECER EL PLAN DE
ORDENAMIENTO ECOTURISTICO EL ESCENARIO TURISTICO
DENOMINADO PISCINAS DEL GUEJAR, LOS CUALES ESTAN
INMERSOS EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA
(AMEM).

CONTRATISTA:

CONSORCIO ECOTURISMO

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES

Valor inicial: $ 349.999.998,00
Plazo inicial: Siete (7) Meses
Fecha de suscripcién: 14 de diciembre de 2021
Fecha acta de inicio: 19 de diciembre de 2022
Fecha de terminacion: 18 de julio de 2023
Nimero de CDP: 2857 de 2022
65 vigencia futura 2023
Namero de RP: 3027 de 2022
65 vigencia futura 2023
MODIFICACIONES
a. Cesién
Nombre del nuevo contratista: N.A
Fecha de cesién: N.A
b. Adicion
Valor de adicion: N.A | Valor total del contrato: N.A
Tiempo de adicion: Plazo total de ejecucion: | N.A
N.A
Nueva fecha de terminacion: N.A
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c. Suspension
Fecha de suspension: N.A
Fecha de reinicio: N.A
Nueva fecha de terminacion: N.A
2. AVANCE FisICO
Avance fisico del periodo: 5%
Avance fisico acumulado: 40 %

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecucion:

Siete (7) Meses

Tiempo total transcurrido a la fecha de
corte:

tres (03) meses

4. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

Valor inicial del contrato:

$ 349.999.998,00 (IVA incluido)

Adicidn de recursos:

$0

Valor ejecutado acumulado a )a fecha:

$ 139.999.99.19 (IVA incluido)

Porcentaje = de  ejecucion  financiera

. 40%
acumulada:
Valor de ejecucion del periodo: $0

Porcentaje de valor de acta del periodo:

Saldo por ejecutar:

$ 209.999.998,81 (IVA incluido)

Porcentaje Financiero por ejecutar:

60 %

5. GARANTIA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene péliza de lo contrario se

seffala N.A)
Compaiiia Aseguradora: Seguros del estado S.A.
Péliza No.: 11-44-101195132

Cumplimiento del contrato:

19/12/2022 - 19/01/2024

Salarios y prestaciones sociales:

19/12/2022 - 19/07/2026

‘Calidad del servicio:
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6. INFORME DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones generales del contrato

Obligaciones contractuales

I

1 Actividades ejecutadas en el periodo

. Ejecutar los recursos girados
por la Corporacibn en
cumplimiento del objeto
contractual; y adelantar los
procesos de ejecucion de las
actividades que sean
necesarias para dar
cumplimiento al objeto,
alcances y obligaciones del
contrato, en un iodo de
conformidad con la
normatividad vigente sobre la
materia y en especial las de
tipo técnico.

En el periodo actual se realizé una ejecucién financiera
de $ 60.361.239.

Anexo 1 Informe financiero

|
|

. Velar por el buen manejo de
los recursos y la correcta y
pronta ejecucion de las
actividades necesarias para
cumplir con el objeto, alcances
y responsabilidades  del
contrato.

| En el periodo reportado se realiz6 una ejecucion
| financiera de $§ 47919658 Ver anexo 2 Informe
iﬁnanciero

i Entorno a las actividades contempladas en plan de
i operativo se desarrollaron las siguientes:

‘ Visita de campo para el desarrofio de talleres 3.4 y 5
- correspondiente @ componente de ordenamiento del
- Escenario Piscinas del Giejar y Cascada Union.

. Cumplir con todas Ilas
especificaciones técnicas para
el buen desarrollo del proyecto
aportadas en este estudio
previo y en el anexo de
especificaciones técnicas que
hacen parte integral del

j Para el periodo reportado se desarrollaron las
siguientes actividades en torno al cumplimiento de las
condiciones técnicas del contrato:

1. Visita de campo para el desarrollo de talleres

34 y 5 comrespondiente a componente de

| ordenamiento del escenario Piscinas del Giiejar
! y Cascada Unién.
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contrato.

| 2. Salida de campo recoleccion de informacion
! para componente de ordenamiento para el
J escenario Piscinas del Giiejar y Cascada
Union.

. Presentar informes mensuales

de avance de ejecucion del
contrato, en medio fisico y
magnético para proceder al
recibo parcial y final de las
actividades ejecutadas. Dichos
informes parciales y final
contendran como minimo Ia
informacién contenida en las
obligaciones especificas y las
indicadas por la Supervision

| A la fecha de reporte se ha realizado la entrega de 5
informes:

1) Del 19 de diciembre 2022 al 27 de diciembre
2022 el cual reposa en el archivo de la
corporacion.

2) 28 de diciembre 2022 al 18 de enero 2023, el
cual reposa en el archivo de la corporacion.

3) 19 de enero 2023 al 18 de febrero 2023, el cual
reposa en el archivo de la corporacion.

4) 19 de febrero 2023 al 18 de marzo 2023,
reposa en el archivo de la corporacion.

5) 19 de marzo 2023 al 18 de abril 2023, reposa

; en el archivo de la corporacion.

} 6) 19 de abril 2023 al 18 de mayo 2023, informe

actual.

. Acompafiamiento fisico de los
profesionales presentados e
idéneos en cada reunién que
se programe, de acuerdo con
el esquema o cronograma de
reuniones, que se presenté en
la ofeta y cumplir Ilas
siguientes especificaciones
técnicas de los productos a
entregar.

1
|
[ Para el periodo en menciéon se conté con un equipo
| técnico idoneo y que cumple con las condiciones
: técnicas del contrato el cual esta conformado por:

1) Un DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional

19
2) Tres PROFESIONALES COMPONENTE
TURISTICO Profesional 9

|
|
|
| 3) Dos PROFESIONALES  COMPONENTE
; BIOLOGICO Profesional 10

4) Tres PROFESIONALES COMPONENTE
! SOCIAL Profesional 8
| 5) Un PROFESIONAL COMPONENTE
! CARTOGRAFICO Profesional 9
| 6) Un TECNICO EN COMPONENTE PLAN
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OPERATIVOS Téacnico 11.

:‘ 7) Un Profesional EN DIRECTOR CREATIVO

Profesional 10

| Profesional 13

8) Un PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL

Obligaciones especificas del contrato.

Obligaciones contractuales

Actividades ejecutadas en el periodo

Avance
%

OBJETIVO 1: Plan de
ordenamiento  ecoturistico del
escenanio ‘Laguna del Silencio”
ubicada en el municipio de Ja
Macarena

Durante la ejecucion de este periodo se

ejecutaron las siguientes actividades.

‘[ ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO

' Se dio alcance al cronograma planteado

dentro del plan operativo donde se
realizaron los ajustes requeridos por parte
del equipo de turismo de naturaleza de

| CORMACARENA segin revision técnica

Jf de los documentos eniregados.

Se realizaron las actividades de campo

planteadas, asi como los talleres con los
diferentes actores.

' Se avanzé en la ejecucion de las

' aclividades de campo comrespondiente a
la fase de ordenamiento.

|

|

\ ACTIVIDAD 2. COMPONENTE
' DIAGNOSTICO: Se realiza la entrega del
‘ documento de Diagnostico del escenario,
| donde se evidencia el desarrolio de los
. diferentes  capitulos  solicitados.  El
documento fue cargado al espacio virtual
sugerido y fue radicado en fisico como
| sigue el procedimiento de
| CORMACARENA.

| Anexo 3. Componente Diagnéstico
escenario Laguna del Silencio.

ACTIVIDAD 3
COMPONENTE ORDENAMIENTO

Pagina 5 de 15






ormacarena

Somos vida, somos Meta

Cédigo: F-GCT-08

Version: 01

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL

Fecha: 01/Dic/2022

| Se avanzo en la escritura documental del
| compaonente de ordenamiento:

- - Zonificacion del area de estudio

| -Capacidad de carga turistica

- Monitoreo de impactos del ecoturismo
-Disefio de experiencia de visita

Ver anexo 4. Avance documentos
técnicos

OBJETIVO & Plan de
ordenamiento  ecoturistico  del
escenario “Piscinas del Gidejar”
ubicado en el municipio de
Lejanias, en el departamento del
Meta.

Durante la ejecucion de este periodo se
ejecutaron las siguientes actividades.

ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO

Se dio alcance al cronograma planteado
' dentro del plan operativo donde se
realizaron los ajustes requeridos por parte
del equipo de turismo de naturaleza de
CORMACARENA segun revision técnica
de los documentos entregados.

Se realizaron las actividades de campo
planteadas, asi como los talleres con los
; diferentes actores.

|

 Se avanzé en la ejecucion de las
| actividades de campo correspondiente a
la fase de ordenamiento.

| ACTIVIDAD 2 COMPONENTE
| DIAGNOSTICO: Se realiza la entrega del
| documento de Diagnéstico del escenario
| Piscinas del Giiejar, donde se evidencia el
' desarrollo de los diferentes capitulos
solicitados. El documento fue cargado al
espacio virtual sugerido y fue radicado en
fisico como sigue el procedimiento de
| CORMACARENA.

Anexo §. Componente Diagnéstico
escenario Piscinas del Glejar.

ACTIVIDAD 3
COMPONENTE ORDENAMIENTO
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[

‘ Se Realizaron tres talleres contenidos
- dentro del plan operativo, estos son:

- Taller con actores para la determinacion y
actualizacion de la capacidad de carga
turistica

Taller con actores para la construccion
del disefio de experiencia

Taller con actores para construccion de la
reglamentacicn de la operacion turistica
en el escenario Laguna del Silencio

Ver anexo 6. Acta de talleres de espacio
de trabajo con la comunidad en Piscinas
del Giiejar.

Los talleres fueron realizados durante los
dias 13 y 14 para el escenario Piscinas
del Giliejar a partir de la convocatoria
. realizada con los actores de la cadena de
| valor.

!Los mismos contaron la presencia de
| diferentes miembros de la comunidad y
| permitieron  obtener la informacién
| necesaria para el trabajo del equipo, y

| posterior uso en la documentacion.

!Por otfro lado, se realiz6 la etapa de
i campo de la fase de ordenamiento donde
| el equipo se desplazé al municipio de
| Lejanias-

|
|
| El equipo de trabajo estuvo desde el 14 al
| 19 de mayo realizando labores de
| recoleccion  de  informacién  para
| capacidad de carga turistica, monitoreo
| de impactos del ecoturismo, disefio de
| experiencia de visita. En esta etapa, el
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, equipo fue acompafado de experios
locales de la comunidad y pernocto en las
veredas asociadas a los escenarios.

"OBJETIVO  3: Plan de
ordenamiento  ecoturistico del
escenanio “Cafioc Unién” ubicado
en el municipio de Vista Hermosa,
en el departamento del Meta.

Durante la ejecucion de este periodo se
ejecutaron las siguientes actividades.

ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO

Se dio alcance al cronograma planteado
dentro del plan operativo donde se
realizaron los ajustes requeridos por parte
del equipo de turismo de naturaleza de
CORMACARENA segln revisién técnica
de los documentos entregados.

Se realizaron las actividades de campo
planteadas, asi como los talleres con los
diferentes actores.

Se avanzé en la ejecucion de las
actividades de campo correspondiente a
la fase de ordenamiento.

ACTIVIDAD 2 COMPONENTE
DIAGNOSTICO: Se realiza la entrega del
documento de Diagndstico del escenario
| Piscinas del Giiejar y Cascada Union,
I donde se evidencia el desarrolio de los
diferentes  capitulos solicitados. EI
| documento fue cargado al espacio virtual
sugermyfueradmadoenfsmoomo
| sigue el procedimiento de
CORMACARENA.
Anexo 7. Componente Diagnéstico
escenario Cascada Unién.

ACTIVIDAD 3
| COMPONENTE ORDENAMIENTO

5
| Se Realizaron tres talleres contenidos
dentro del plan operativo, estos son:

| Taller con actores para la determinacion y
| actualizacion de la capacidad de carga

80%
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| turistica

Taller con actores para la construccion
del diseiio de experiencia

Taller con actores para construccion de la
reglamentacion de la operacion turistica
en el escenario Cascada Union.

Ver anexo 8. Acta de talleres de espacio
de trabajo con la comunidad Cascada
Union.

Los talleres fueron realizados durante los
dias 15 y 16 para el escenario Cascada
Unién a partir de la convocatoria realizada
con los actores de la cadena de valor.

Los mismos contaron la presencia de
diferentes miembros de la comunidad y
permitieron obtener la informacién
necesaria para el trabajo del equipo, y
posterior uso en la documentacion.

Por otro lado, se realiz6 la etapa de
campo de la fase de ordenamiento donde
el equipo se desplazé al municipio de
Vista Hermosa.

El equipo de trabajo estuvo desde el 15 al
20 de mayo realizando labores de
recoleccion de informacién para
capacidad de carga turistica, monitoreo
de impactos del ecoturismo, disefio de
experiencia de visita de manera
simultanea en cada escenario. En esta

expertos locales de la comunidad y
pernoctd en las veredas asociadas a los
escenarios.

etapa, el equipo fue acompafiado de.

6. CONCEPTO

SUPERVISOR = Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el
| avance del contrato fue acorde a lo solicitado,
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y/0 INTERVENTOR presentando un avance de cumplimiento en los
| avances del componente diagndstico de los lres
- escenarios
ACTIVIDADES PENDIENTES POR N/A
EJECUTAR:
Durante la ejecucién del periodo se contd con trece
| (13) profesionales, de acuerdo con fo planteado en el
contrato de consultoria en ejecucion.
A continuacion, se evidencia el personal vinculado a la
| fecha:
i
Ite Tiempo
= CARGO | NOMBRE Meses | CEDULA
DIRECTOR
DEL JHON FABER 108798432
| 1 | PROYECTO | RAMOS 7 4 Dos
| Profesional | TORRES Quebradas
i 19
4
PROFESIO
NAL
COMPONE | JAIVER DANILO
2 NTE PATINO 5 12256::31136
COMPONENTE LOGISTICO s | Svnes
(PERSONAL, MAQUINARIA Y 10
EQUIPO DEL CONTRATISTA): PR?qiELS'O
MARTHA 112192134
COMPONE | ~AROLINA 8
3 NTE 5 A
CASANOVA Villavicenci
BIOLOGICO ROSERO
Profesional °
10
PROFESIO
NAL
MICHAEL
. Co':ﬁgNE OSWALDO s | 103058727
SANDOVAL 4 Bogota
SOCIAL | salINAS
Profesional
8
PROFESIO
NAL
" com_Fr’gNE FABIAN CARO ¢ | 80832080
PENA Bogota
SOCIAL
Profesional
8
6 | PROFESIO [ JHON JAIME 5 11412525
NAL ALVAREZ Céqueza
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COMPONE
NTE
SOCIAL
Profesional
8

GARCIA

PROFESIO
NAL
COMPONE
NTE DE
TURISTICO
Profesional
8

BARBARA
VONNE
LINARES
RODRIGUEZ

40330032
7 Viflavicenci
o

PROFESIO
NAL
COMPONE
NTE DE
TURISTICO
Profesional
8

DIANA
MERCEDES
MOLINA
FERNANDEZ

37559825
7 Bucaraman

ga

PROFESIO
NAL
COMPONE
NTE DE
TURISTICO
Profesional
8

NIDIA
ESPERANZA
LEAL ACEVEDO

52708472
Bogota

10

TECNICO
EN
COMPONE
NTE PLAN
OPERATIV
OS Técnico
11

JENNIFER
PAOLA
MONDRAGON
PACHON

63542692
6 Bucaraman

ga

1"

PROFESIO
NAL
COMPONE
NTE
CARTOGRA
FICO
Profesional
9

DIEGO
ALEJANDRO
AGUIRRE
BUITRAGO

6 112037509
5 Granada

12

PROFESIO
NAL
COMPONE
NTE CIVIL
Profesional
13

MARTHA
YORLENY
JMENEZ
ARANGUREN

24191178
3 San Luis
Pélenque

13

PROFESIO
NAL EN
DIRECTOR
CREATIVO
PROFESIO
NAL 10

JHAIR
FERNANDO
JOYA ARIZA

80731845
Bogota
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OBSERVACIONES:

El equipo consultor realiza entrega de los documentos
técnicos de los tres escenarios turisticos referentes al
componente diagnéstico, dichos documentos se
encuentran en proceso de revisién por parte del equipo
técnico del grupo areas protegidas, en apoyo a la
supervision. Asi mismo se aporta copia de dos contratos
de igual numero de profesionales que entran a fortalecer
el equipo, teniendo en cuenta sus perfiles acorde a los
productos pendientes. (Anexo copia de contratos de
personal)

RECOMENDACIONES:

Implementaciéon de la “Guia para la planificacion del
ecoturismo en parques nacionales naturales de
Colombia” y los “Lineamientos ambientales para el
ordenamiento de las actividades turisticas en suelo
rural”.

7. SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta acreditacion del pago de seguridad social y parafiscales del
periodo, acreditado por la contadora del CONSORCIO, asi mismo se
presentan las planillas de seguridad social del personal vinculado a la
fecha, de acuerdo a la fecha de inicio de la contratacién de cada uno. A
Continuacion, se relaciona el personal vinculado con la fecha inicio de
contratacién.
Cumplimiento de la || Numero de '
FECHA FECHA
obligacién al sistema de CONC-I;RAT CARGO NOMBRE DE INICIO FINAL
segundad social DIRECTOR DEL | JHON FABER | o .
integral. 1 PROYECTO RAMOS diciembre | 18 de julio
Profesional 19 TORRES
PROFESIONAL JAIVER
2 COMPQNENTE DANH:O 19 de 18 dé o
BIOLOGICO PATINO enero ’
Profesional 10 BENAVIDES
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—
|

. PROFESIONAL [ MARTHA T

f
i
!i
l
!
;

! { |
{ { !
. COMPONENTE | CAROLINA | 01de | —
% | “Biowdeico CASANOVA J enero | 18dejulio ||
f Profesional 10 | ROSERO )
‘ PROFESIONAL MICHAEL J )
: COMPONENTE | OSWALDO 19 de :
T R~ | SANDOVAL | enero | 18dejulio ||
i | _Profesional8 | SALINAS | P 11
| PROFESIONAL I
COMPONENTE FABIAN 19 de -
SOCIAL CAROPENA | enero | 18dejulio
Profesional 8 . y
PROFESIONAL
& | COMPONENTE | Jgf{f:;‘g 1900 | )
! \ : i julio |
| SOCIAL GARCIA | &nero
Profesional 8 J
PROFESIONAL | BARBARA
> COMPONENTE |  IVONNE 19de | 0o
| DE TURISTICO | LINARES | diciembre | Jul
Profesional 8 | RODRIGUEZ f |
| PROFESIONAL | DIANA r i! N
COMPONENTE | MERCEDES | 19de | -
8 DETURISTICO | MOLINA | g | 18 de julio
Profesional 8 | FERNANDEZ |
! PROFESIONAL NIDIA -
8 COMPONENTE | ESPERANZA | 19 de 18 8 kb
| DETURISTICO |  LeAL diciembre | K1
Profesional 8 TL ACEVEDO [ [
S : =4 ]
TECNICOEN ] JENNIFER ! |
COMPONENTE PAOLA 19de |
10 PLAN MONDRAGO 18 de julio
OPERATIVOS | enero |
| NPACHON e e
b | Téonoo1y | o, E W
| | PROFESIONAL | DIEGO ] ] {
| 5 COMPONENTE | ALEJANDRO | 19de | 18de Rl
| CARTOGRAFIC | AGUIRRE | enero | u
} ' O Profesional 9 BUITRAGO | ‘
o | PROFESIONAL | MARTHA g ; !
i COMPONENTE { YORLENY : i
: 12 f CIVIL Profesional |  JIMENEZ l 19 deabril | 18 julie ‘
? 13 | _ARANGUREN | | |
| PROFESIONAL | JHAR | l
13 ‘ TERECTOR | EERNANDO IS 19deabril | 18julc |
j ! .

.' Nota: Se adjunta kstado de revision

PROFESIONAL 10 | JOYAARIZA

{ profesionales anteriormente mencionados.

de pago de seguridad social de fos }
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8. LABORES DE SUPERVISION

De acuerdo con el detalle anterior de obligaciones cumplidas,
se verifica que durante la ejecucion contractual se adelantaron
en forma integra y de manera normal todas las actividades, no
se presentaron deficiencias en el serviclo prestado, el
contratista conto con un buen nivel de conocimientos y
desempeiio de trabajo en equipo.

Actuaciones cumplidas

9. ANEXOS

- Pilanillas de seguridad social del personal vinculado.

- Certificado de contador publico.

- CD con los siguientes anexos
Anexo 1 Informe financiero
Anexo 2 Componente Diagnéstico escenario Laguna del Silencio
Anexo 3. Avance documentos técnicos
Anexo 4. Componente Diagnéstico escenario Piscinas del Glejar.
Anexo 5. Actas de talieres
Anexo 6. Componente Diagnéstico escenario Cascada Union.
Anexo 7. Actas de talleres
Anexo 8. Planillas de seguridad social del personal vinculado
Anexo 9. Certificado de contador pubfico

- Anexos fotograficos

- Anexos técnicos cinco (9) anexos.

El presente informe inde el dia 30 de mayo de 2023.
‘ 6 ﬂ Py 2
= 7l f Z
e ’4/ F4 LSy
LIGIPJ ANGELICA GARZON GOMEZ MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS
Supervisora Representante legal (Suplente)

V°B°. Efrain Antonio Duarte Valencia

Lider Grupo Ecosistemas y Areas protegidas.
Apoyo a la supervision
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Caédigo: DGP.FR.002

CERTIFICACION Versién: 001

Fecha Vencimiento:
JULIO 2023

Bogota D.C, 18 de mayo de 2023

Yo, SARA PAOLA REINA WILCHES, identificada con cédula de ciudadania No.
1.030.568.511 de Bogotd en mi condicién de contadora del CONSORCIO
ECOTURISMO con el Nit: 901660894-7 y tarjeta profesional 184182-T, certifico que
durante los ultimos seis (6) meses, se han realizado los pagos de los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por ia ley, y el consorcio se
encuentra al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota a los dieciocho dias (18) del mes de mayo de 2023.

SARA PAOLA REINA MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS
CONTADORA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
NIT: 801660894-7 CC1.030.587.274
TP 184182-T

CONSORCIO ECOTURISMO
NIT 90166008947
L CALLE 18 # 6 47 OFICINA 302
Paginalde1 consorcicecoturigmo2022@gmadl com
Teléfono: 3123120674
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CERTIFICACION

Cédigo: DGP.FR.002

Versién: 001

Fecha Vencimiento:
JULIO 2023

£513 0361023 85 41 UGG FDCUMERD- QUe 7 3TN0 LOMG
CL“NN&’Q PUSLICE dbncorlo Lot g wsialhucido e
W ey 43 din 190
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CONSORCIO ECOTURISMO
NIT 9016600894 -7
CALLE 18 # 6 47 OFICINA 302
Teléforo: 3123120674







Cadigo: DGP.FR.002
CERTIFICACION Versién: 001
Fecha Vencimiento:
JULIO 2023
EUBLICADE SoLoMmte

(":DuLA DE CILDADANIA

wneno - 1.000.568.311
REINA WILCHES

APELLIDOS

< SARA PAOLA

H ’W‘“*
f /&ﬁu@xﬁa P.-mu.;-fc‘n-:g
SEEm g

e s "o
-3 e

FECHA DE NACIWIENTC  O5-FEB-1990
(%UOGOTA D.C.

LUGAR DE NI\CiMIE‘IaTO

1.
ESTATURA roq‘:m !:,o

}‘.; FEB-2008 BOGOTA D.C.
CHA Y LOGAR BE E""ED‘C'O'L“/‘_“;‘;.M—? o

REGISTRADON NACTONAL
CAR O AR A NCYS I TORIRS

CONSORCIO ECOTURISMO
NIT 9016600894 -7
CALLE 18 # 6 47 OFICINA 302

Pagina3del consovcioecoturigmo? 02 2@ gmail.com

Teléfono: 3123120674







usein? JUNTA CENTRAL FGID
rsewcia. DE CONTADORES

Certificado No:

DPEAPEOAOSBROEBEBR X

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico SARA PAOLA REINA WILCHES identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1030568511 de BOGOTA, DC. {(BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
184182-T Si tiene vigente su inscripcidn en ia Junta Central ge Contagdores y desde 105 Glimos 5
afos

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * " * @ = = == 22t reesnannsesnneness

R R R T e s e R R AN S R E R RS E R A

R R N N R R N T E RN AR R RS RN S RS R R R R R

Dado en BOGOTA a los ZPGm.wmmMmmMMWdeqaj Meses, contados a

partir oe ia fecha dge su expediCion.
/i_.,g

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
WWW _CC_gov.co digitando et numero del certificado

Paginaddel
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 12 de 2023

OBJETO: Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL COMPONENTE
CIVIL Profesional 10 para. FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
ECOTURISTICO DE LOS ESCENARIOS TURISTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL
SILENCIO Y CANO UNION Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO
ECOTURISTICO EL ESCENARIO TURISTICO DENOMINADO PISCINAS DEL
GUEJAR, LOS CUALES ESTAN INMERSOS EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA (AMEM)”.

CONTRATANTE: CONSORCIO ECOTURISMO
CONTRATISTA: MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN
CEDULA DE CIUDADANIA: 24.191.176 de San Luis Palenque

VALOR DEL CONTRATO: Doce millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos
noventa y cinco ($ 12.189. 495)

PLAZO DE EJECUCION: 3 meses
FECHA DE INICIACION DE LABORES: 19 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION DE LABORES: 18 de junio de 2023

Los suscritos, a saber, CONSORCIO ECOTURISMO, identificado con Numero de Nit.
901660894-7 con domicilio en la ciudad de Bogota representado en este acto por
BRIYITTE ANDREA CARDENAS BERNAL, mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadania N°1.026.559.163 de Bogota D.C, que en adelante se denominara EL
CONTRATANTE y MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania N° 24191176 de San Luis Palenque quien en
adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
Contrato de Prestacion de Servicios que se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA: Objeto. Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL
COMPONENTE CIVIL Profesional 10 para: FORMULAR LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO ECOTURISTICO DE LOS ESCENARIOS TURISTICOS
DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CANO UNION Y FORTALECER EL PLAN
DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO EL ESCENARIO TURISTICO DENOMINADO
PISCINAS DEL GUEJAR, LOS CUALES ESTAN INMERSOS EN EL AREA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA (AMEM)". SEGUNDA: Obligaciones del CONTRATISTA.
Constituyen obligaciones del CONTRATISTA: Primera: Poner al servicio del
contratante toda su capacidad normal de servicio, en forma exclusiva en el desempefio
de las funciones propias del servicio mencionado y las actividades anexas y
complementarias del mismo, de conformidad con las instrucciones que le imparta el
contratante. Segunda: Por razones de las actividades relacionadas como
PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 10. del contrato por prestacion de
servicios No. CPS- 4 - 2023 que desempeiia el CONTRATISTA, el horario sera el que







se requiera de acuerdo con las necesidades del proyecto. Tercera: Guardar estricta
reserva y confidencialidad de todo lo que llegue a su conocimiento por razén de su oficio
y cuya comunicacion a ofras personas pueda causar grave perjuicico a EL
CONTRATISTA; Cuarta: Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato,
se impartan por parte del CONTRATANTE, sin perjuicio de la autonomia profesional,
técnica y administrativa; Quinta: Obrar con lealtad y buena fe, ejecutando con eficacia,
calidad y cumplimiento con los elementos, materiales y equipos suministrados por EL
CONTRATANTE, Sexta: Debera estar afiiado como independiente al Sistema de
Salud, Seguridad Social y ARL y presentar soportes mensuales para poder generar el
respectivo pago. Séptima: EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir a cabalidad con
las siguientes obaliagaciones que le sean asiganadaspor el director tecnico en
concordancia con su perfil asi mismo debera presentar informes que contengan las
actividades adelantadas durante el periodo respectivo, de conformidad con las
obligaciones y/o productos requgeridos. Y debera atender las demas obligaciobnes que
se requieran para el correcto desarrollo del contrato. Octava: Son obligaciones y
funciones especiales de EL CONTRATISTA, ademas de las que se desprenden-de la
naturaleza y objeto del presente contrato y del cargo a desempefiar, las siguientes:
Sujetarse estrechamente a las 6rdenes, pautas, politicas y procedimientos fijados por
EL CONTRATANTE, Guardar absoluto respeto y adecuado y correcto tratamiento con
los superiores jerarquicos, compafieros de trabajo y con los clientes y visitantes de EL
CONTRATANTE; Mantener en inmejorables condiciones de aseo y funcionamiento los
elementos de trabajo; Comunicar a EL CONTRATANTE todo aquello que se considere
de interés para éste; No atender durante las horas de trabajo asuntos u ocupaciones
distintos de aquéllos que le correspondan; Acatar la orden de traslado y/o otros cargos
que EL CONTRATANTE le asigne diverso al inicialmente pactado en esta u otra ciudad
o dependencia; Dar aviso inmediato a EL CONTRATANTE de la ocurrencia de
cualquier accidente de trabajo por parte de EL CONTRATISTA o cualquier compafero
de trabajo. Novena: Son prohibiciones especiales de EL CONTRATISTA, ademas de
las que prevé la Ley y las que se desprenden de la naturaleza y objeto del presente
contrato y el cargo a desempefiar, las siguientes: Abandonar el trabajo sin justa causa
y sin previo aviso justificado dado al superior respectivo o sin permiso de éste; ejecutar
defectuosamente el trabajo; Vender, cambiar, prestar o negociar en cualquier forma
algun objeto de propiedad de EL CONTRATISTA, Mantener dentro de la empresa y en
cualquier cantidad licores embriagantes o toxicos, explosivos, barbituricos,
estupefacientes, drogas enervantes o cualquier sustancia o producto semejante; No
usar en la forma indicada la ropa de trabajo o los uniformes especiales, segun los casos;
Originar o promover rifias, discordias o discusiones con otros trabajadores, superiores,
o tomar parte en tales actos; Apartarse de las érdenes, instrucciones o Reglamentos
establecidos por EL CONTRATANTE en relacién con la forma, términos vy
circunstancias en que EL CONTRATISTA debe cumplir sus funciones; Autorizar o
ejecutar, sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses de EL
CONTRATANTE, o negociar bienes y/o mercancias de EL CONTRATANTE en
provecho propio; Presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como cumplidas visitas
o tareas no efectuadas; Toda otra prohibicion que se desprenda de las labores
principales, anexas, conexas y complementarias que segun lo anterior y de acuerdo
con su cargo incumban a EL CONTRATISTA. Decima: Son justas causas para dar por
terminado este contrato, por parte de EL CONTRATANTE y sin preaviso alguno,
ademas de las estipuladas en la Ley y en el Reglamento Interno de Trabajo de EL







CONTRATANTE, las siguientes, que para tales efectos se consideran como faltas
graves: a) Cualquier acto de negligencia, descuido u omisién en que incurra EL
CONTRATISTA en el ejercicio de sus funciones; b). La violacién por parte de EL
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones establecidas en este
contrato; ¢) Comentar con terceras personas, aun en forma indirecta asuntos
reservados de EL CONTRATANTE, conocidos por EL CONTRATISTA,; d) La ejecucion
por parte de EL CONTRATISTA de labores remuneradas al servicio de terceros, sin
autorizacién de EL CONTRATANTE; €) La inobservancia de EL CONTRATISTA de las
medidas de seguridad prescritas por EL CONTRATANTE; f) Cualquier dafio que por
negligencia o descuido de EL CONTRATISTA se cause en cualquiera de los elementos
puestos bajo su cuidado; g) Presentarse embriagado o alicorado al trabajo; ingerir
licores, narcéticos o drogas enervantes durante las horas de servicio, o portar armas
durante el trabajo; h) Cualquier acto de violencia, irrespeto, injuria 0 malos tratamientos
en que incurra EL CONTRATISTA contra sus superiores jerarquicos, los usuarios de
los servicios de EL CONTRATANTE, o contra terceros que se encuentren en las
dependencias de la misma; i) Cualquier falta u omisién en que incurra EL
CONTRATISTA con los dineros, valores, etc. que maneje, sean de propiedad de los
clientes 0 de EL CONTRATANTE; j) Abandonar el trabajo sin permiso del respectivo
superiorjerarquico; k) La no asistencia a una seccion completa de la jornada de trabajo;
l) La pérdida o extravio, sin explicacion valida, a juicio de EL CONTRATANTE, de
cualquiera de los elementos de trabajo que se le confien, asi como su destruccion o
deterioro anormal; m) No acatar la orden que EL CONTRATANTE de a EL
CONTRATISTA para ocupar otro cargo diferente al descrito en este contrato o al que
posteriormente se le asigne; n) Sustraer, consumir, permitir o auxiliar la sustraccion o

consumo de elementos de trabajo, herramientas, mercancias de propiedad de EL
CONTRATANTE valores y, en general, todo hecho inmoral o ilicito cometido por EL
CONTRATISTA en el lugar de trabajo o por razén de éste, ain en forma culposa; o) El
mal tratamiento de las mercancias, muebles, enseres y dependencias de EL
CONTRATANTE; p) Fingir enfermedad o incapacidad para ausentarse del trabajo; q)
No operar correctamente los vehiculos, maquinas, instrumentos o herramientas
confiadas para el desempefio del cargo asignado; r) Desatender las instrucciones,
ordenes o indicaciones impartidas por su Jefe inmediato o sus superiores. s) No utilizar
las prendas (ropa, vestido, calzado de labor, etc.) y/o elementos de trabajo que
suministre EL CONTRATANTE para el desempefio de las funciones del trabajador. t)
No dar aviso oportuno a EL CONTRATANTE sobre la ocurrencia de accidentes de
trabajo. Decimoprimera: Si EL CONTRATISTA no se presenta al trabajo durante dos
(2) dias, sin previo aviso y sin que haya plena y comprobada justificacién, se presume
que ha abandonado el puesto, entendiéndose que ello constituye una terminacion
unilateral del contrato de trabajo por parte de EL CONTRATISTA. Decimosegunda: Si
EL CONTRATISTA, por causa de enfermedad o accidente, no asistiere a su trabajo,
debera presentar a EL CONTRATANTE, a la mayor brevedad, la respectiva
incapacidad, a cuyo efecto se establece que exclusivamente sera valida la expedida
por los médicos del Instituto de Seguros Sociales o de la respectiva Entidad Promotora
de Salud, segun el caso, para justificar las ausencias antedichas. Decimotercera: EL
CONTRATISTA deja constancia de que conoce y acepta el Reglamento Interno de
Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de EL CONTRATANTE. ___
TERCERA: Obligaciones de EL CONTRATANTE. Constituyen obligaciones a cargo
de EL CONTRATANTE las siguientes: Primera: Cancelar el valor de los servicios







pactados a EL CONTRATISTA, segun la forma pactada y dentro del término debido.
Segunda. Entregar toda la informacién que solicite EL CONTRATISTA para poder
desarrollar con normalidad su labor independiente. Tercera: Proveer todos los recursos
fisicos, técnicos y logisticos para el eficiente y puntual desarrollo del presente contrato.
CUARTA: Confidencialidad: La informacion y los datos a los que tuviere acceso el
Contratista, durante la ejecucion del contrato, seran mantenidos en forma confidencial.
Esta confidencialidad continuara ain terminado y liquidado el presente contrato.
QUINTA: Duracion. El presente contrato de prestacion de servicios es de un plazo de
3 Meses, a partir de la legalizacion del mismo, pero podra ser terminado, sin aviso
previo, en cualquier momento por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas o dando aviso escrito a la otra parte con una anticipacion de 15 dias
calendario a la fecha en que deba ser terminado, si el contratista por faltas (faltas a sus
obligaciones, faltas de respeto, entre otras) completa tres (3) requerimientos por parte
del contratante se dara por culminado el presente contrato. _

SEXTA: Cesion. Este contrato no podra ser cedido sin previa aprobacion de EL
CONTRATISTA. SEPTIMA: Exclusion De Relacion Laboral: Queda expresamente
entendido que el presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre
CONTRATANTE y CONTRATISTA por tanto no genera prestaciones sociales ni
obligaciones de afiliacion a la seguridad social integral por parte de EL
CONTRATANTE, las que deben ser cubiertas en su totalidad por EL CONTRATISTA.
OCTAVA: Valor y Forma de Pago: El valor del presente contrato corresponde a la
sumade $ 12.189.495 Doce millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa
y cinco pesos m/cte); los cuales seran pagaderos en 3 mensualidades tal y como se
describe a continuacion: $ 4.063.165,00, posterior a la entrega de informes de ejecucion
por EL CONTRATISTA segun las actividades programadas. Paragrafo 1: Sobre el
valor mensual pactado se efectuaran las retenciones de ley. NOVENA: Clausula Penal
Pecuniaria: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, a pagar una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a titulo de
indemnizacion para imputar al valor de los perjuicios que este llegare a sufrir en caso
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
que, por medio del presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del presente contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion. DECIMA: Lugar de Ejecucion: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto
del presente contrato en el departamento del META DECIMA PRIMERA: Terminacion
anticipada o anormal. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes,
daréa lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestacion de Servicio.
DECIMA SEGUNDA COMUNICACIONES. Para todos los efectos, las comunicaciones
que se remitan las partes se enviaran por escrito a EL CONTRATANTE a la siguiente
direccién: Calle 18 # 6 — 47 OFICINA 302 Bogota — Colombia al teléfono 3123120674,
correo electrénico consorcioecoturismo2022@gmail.com, y a EL CONTRATISTA a la
siguiente direccion Calle 21 N° 28 — 85

Villa del Sol - Yopal, teléfono: 3202406422

En sefal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares
del mismo tenor, en la ciudad de Villavicencio el dia 19 de enero del afic dos mil
veintidos (2023).
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 13 de 2023

OBJETO: Prestar los servicios profesionales como PROFESIONAL EN DIRECTOR
CREATIVO Profesional 10 para: FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
ECOTURISTICO DE LOS ESCENARIOS TURISTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL
SILENCIO Y CANO UNION Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO
ECOTURISTICO EL ESCENARIO TURISTICO DENOMINADO PISCINAS DEL
GUEJAR, LOS CUALES ESTAN INMERSOS EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA (AMEM)”.

CONTRATANTE: CONSORCIO ECOTURISMO
CONTRATISTA:Jhair Fernando Joya Ariza
CEDULA DE CIUDADANIA: 80731845 de Bogota

VALOR DEL CONTRATO: Diez millones ciento cincuenta mil ochocientos treinta y
cinco ($ 10.175.835) '

PLAZO DE EJECUCION: 3 meses
FECHA DE INICIACION DE LABORES: 19 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION DE LABORES: 18 de julio de 2023

Los suscritos, a saber, CONSORCIO ECOTURISMO, identificado con Numero de Nit.
901660894-7 con domicilio en la ciudad de Bogota representado en este acto por
BRIYITTE ANDREA CARDENAS BERNAL, mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadania N°1.026.559.163 de Bogota D.C, que en adelante se denominara EL
CONTRATANTE y Jhair Fernando Joya Ariza, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania N°® 80731845 de Bogotad quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestacion de
Servicios que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA: Objeto. Prestar los
servicios profesionales como PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO Profesional 10
para: FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO DE LOS
ESCENARIOS TURISTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CANO
UNION Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURISTICO EL
ESCENARIO TURISTICO DENOMINADO PISCINAS DEL GUEJAR, LOS CUALES
ESTAN INMERSOS EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA (AMEM)".
SEGUNDA: Obligaciones del CONTRATISTA. Constituyen obligaciones del
CONTRATISTA: Primera: Poner al servicio del contratante toda su capacidad normal
de servicio, en forma exclusiva en el desempefio de las funciones propias del servicio
mencionado y las actividades anexas y complementarias del mismo, de conformidad
con las instrucciones que le imparta el contratante. Segunda: Por razones de las
actividades relacionadas como PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO Profesional
10. del contrato por prestacion de servicios No. CPS- 11 - 2023 que desempefia el
CONTRATISTA, el horario sera el que se requiera de acuerdo con las necesidades del






proyecto. Tercera: Guardar estricta reserva y confidencialidad de todo lo que llegue a
su conocimiento por razén de su oficio y cuya comunicacion a otras personas pueda
causar grave perjuicio a EL CONTRATISTA; Cuarta: Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del contrato, se impartan por parte del CONTRATANTE, sin
perjuicio de la autonomia profesional, técnica y administrativa; Quinta: Obrar con
lealtad y buena fe, ejecutando con eficacia, calidad y cumplimiento con los elementos,
materiales y equipos suministrados por EL CONTRATANTE, Sexta: Debera estar
afiliado como independiente al Sistema de Salud, Seguridad Social y ARL y presentar
soportes mensuales para poder generar el respectivo pago. Séptima: EL
CONTRATISTA esta obligado a cumplir a cabalidad con las siguientes obaliagaciones
que le sean asiganadaspor el director tecnico en concordancia con su perfil asi mismo
debera presentar informes que contengan las actividades adelantadas durante el
periodo respectivo, de conformidad con las obligaciones y/o productos requgeridos. Y
debera atender las demas obligaciobnes que se requieran para el correctc desarrollo
del contrato. Octava: Son obligaciones y funciones especiales de EL CONTRATISTA,
ademas de las que se desprenden de |la naturaleza y objeto del presente contrato y del
cargo a desempenfiar, las siguientes: Sujetarse estrechamente a las érdenes, pautas,
politicas y procedimientos fijados por EL CONTRATANTE, Guardar absoiuto respeto
y adecuado y correcto tratamiento con los superiores jerarquicos, companeros de
trabajo y con los clientes y visitantes de EL CONTRATANTE; Mantener en inmejorables
condiciones de aseo y funcionamiento los elementos de trabajo; Comunicar a EL
CONTRATANTE todo aquello que se considere de interés para éste; No atender
durante las horas de trabajo asuntos u ocupaciones distintos de aquéllos que le
correspondan; Acatar la orden de traslado y/o otros cargos que EL CONTRATANTE le
asigne diverso al inicialmente pactado en esta u ofra ciudad o dependencia; Dar aviso
inmediato a EL CONTRATANTE de la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo por
parte de EL CONTRATISTA o cualquier comparfero de trabajo. Novena: Son
prohibiciones especiales de EL CONTRATISTA, ademas de las que prevé la Ley y las
que se desprenden de la naturaleza y objeto del presente contrato y el cargo a
desempenar, las siguientes: Abandonar el trabajo sin justa causa y sin previo aviso
justificado dado al superior respectivo o sin permiso de éste; ejecutar defectuosamente
el trabajo; Vender, cambiar, prestar o negociar en cualquier forma algun objeto de
propiedad de EL CONTRATISTA, Mantener dentro de la empresa y en cualquier
cantidad licores embriagantes o téxicos, explosivos, barbituricos, estupefacientes,
drogas enervantes o cualquier sustancia o producto semejante; No usar en la forma
indicada la ropa de trabajo o los uniformes especiales, segun los casos; Originar o
promover rifias, discordias o discusiones con otros trabajadores, superiores, o tomar
parte en tales actos; Apartarse de las ordenes, instrucciones o Reglamentos
establecidos por EL CONTRATANTE en relacion con la forma, términos vy
circunstancias en que EL CONTRATISTA debe cumplir sus funciones; Autorizar o
ejecutar, sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses de EL
CONTRATANTE, o negociar bienes y/o mercancias de EL CONTRATANTE en
provecho propio; Presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como cumplidas visitas
o tareas no efectuadas; Toda otra prohibicion que se desprenda de las labores
principales, anexas, conexas y complementarias que segun lo anterior y de acuerdo
con su cargo incumban a EL CONTRATISTA. Decima: Son justas causas para dar por
terminado este contrato, por parte de EL CONTRATANTE vy sin preaviso alguno,
ademas de las estipuladas en la Ley y en el Reglamento Interno de Trabajo de EL







CONTRATANTE, las siguientes, que para tales efectos se consideran como faltas
graves: a) Cualquier acto de negligencia, descuido u omisién en que incurra EL
CONTRATISTA en el ejercicio de sus funciones; b). La violacién por parte de EL
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones establecidas en este
contrato; c¢) Comentar con terceras personas, aun en forma indirecta asuntos
reservados de EL CONTRATANTE, conocidos por EL CONTRATISTA,; d) La ejecucion
por parte de EL CONTRATISTA de labores remuneradas al servicio de terceros, sin
autorizacion de EL CONTRATANTE; e) La inobservancia de EL CONTRATISTA de las
medidas de seguridad prescritas por EL CONTRATANTE; f) Cualquier dafo que por
negligencia o descuido de EL CONTRATISTA se cause en cualquiera de los elementos
puestos bajo su cuidado; g) Presentarse embriagado o alicorado al trabajo; ingerir
licores, narcoticos o drogas enervantes durante las horas de servicio, o portar armas
durante el trabajo; h) Cualquier acto de violencia, irrespeto, injuria 0 malos tratamientos
en que incurra EL CONTRATISTA contra sus superiores jerarquicos, los usuarios de
los servicios de EL CONTRATANTE, o contra terceros que se encuentren en las
dependencias de la misma; i) Cualquier falta u omisibn en que incurra EL
CONTRATISTA con los dineros, valores, etc. que maneje, sean de propiedad de los
clientes o de EL CONTRATANTE; j) Abandonar el trabajo sin permiso del respectivo
superior jerarquico; k) La no asistencia a una seccion completa de la jornada de trabajo;
[) La pérdida o extravio, sin explicacion valida, a juicio de EL CONTRATANTE, de
cualquiera de los elementos de trabajo que se le confien, asi como su destruccion o
deterioro anormal; m) No acatar la orden que EL CONTRATANTE de a EL
CONTRATISTA para ocupar otro cargo diferente al descrito en este contrato o al que
posteriormente se le asigne; n) Sustraer, consumir, permitir o auxiliar la sustraccion o

consumo de elementos de trabajo, herramientas, mercancias de propiedad de EL
CONTRATANTE valores y, en general, todo hecho inmoral o ilicito cometido por EL
CONTRATISTA en el lugar de trabajo o por razon de éste, aun en forma culposa; o) El
mal tratamiento de las mercancias, muebles, enseres y dependencias de EL
CONTRATANTE; p) Fingir enfermedad o incapacidad para ausentarse del trabajo; q)
No operar correctamente los vehiculos, maquinas, instrumentos o herramientas
confiadas para el desempefo del cargo asignado; r) Desatender las instrucciones,
ordenes o indicaciones impartidas por su Jefe inmediato o sus superiores. s) No utilizar
las prendas (ropa, vestido, calzado de labor, etc.) y/o elementos de trabajo que
suministre EL CONTRATANTE para el desempefio de las funciones del trabajador. t)
No dar aviso oportuno a EL CONTRATANTE sobre la ocurrencia de accidentes de
trabajo. Decimoprimera: Si EL CONTRATISTA no se presenta al trabajo durante dos
(2) dias, sin previo aviso y sin que haya plena y comprobada justificacion, se presume
que ha abandonado el puesto, entendiéndose que ello constituye una terminacion
unilateral del contrato de trabajo por parte de EL CONTRATISTA. Decimosegunda: Si
EL CONTRATISTA, por causa de enfermedad o accidente, no asistiere a su trabajo,
debera presentar a EL CONTRATANTE, a la mayor brevedad, la respectiva
incapacidad, a cuyo efecto se establece que exclusivamente sera valida la expedida
por los médicos del Instituto de Seguros Sociales o de la respectiva Entidad Promotora
de Salud, segun el caso, para justificar las ausencias antedichas. Decimotercera: EL
CONTRATISTA deja constancia de que conoce y acepta el Reglamento Interno de
Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de EL CONTRATANTE. __
TERCERA: Obligaciones de EL CONTRATANTE. Constituyen obligaciones a cargo
de EL CONTRATANTE las siguientes: Primera: Cancelar el valor de los servicios







pactados a EL CONTRATISTA, segun la forma pactada y dentro del término debido.
Segunda. Entregar toda la informacion que solicite EL CONTRATISTA para poder
desarrollar con normalidad su labor independiente. Tercera: Proveer todos los recursos
fisicos, técnicos y logisticos para el eficiente y puntual desarrollo del presente contrato.
CUARTA: Confidencialidad: La informacion y los datos a los que tuviere acceso el
Contratista, durante la ejecucion del contrato, seran mantenidos en forma confidencial.
Esta confidencialidad continuara aun terminado y liquidado el presente contrato. _
QUINTA: Duracion. El presente contrato de prestacion de servicios es de un plazo de
3 Meses, a partir de la legalizaciéon del mismo, pero podré ser terminado, sin aviso
previo, en cualquier momento por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas o dando aviso escrito a la otra parte con una anticipaciéon de 15 dias
calendario a la fecha en que deba ser terminado, si el contratista por faltas (faltas a sus
obligaciones, faltas de respeto, entre otras) completa tres (3) requerimientos por parte
del contratante se dara por culminado el presente contrato. _

SEXTA: Cesion. Este contrato no podra ser cedido sin previa aprobacion de EL
CONTRATISTA. SEPTIMA: Exclusién De Relacion Laboral: Queda expresamente
entendido que el presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre
CONTRATANTE y CONTRATISTA por tanto no genera prestaciones sociales ni
obligaciones de afiliacion a la seguridad social integral por parte de EL
CONTRATANTE, las que deben ser cubiertas en su totalidad por EL CONTRATISTA.
OCTAVA: Valor y Forma de Pago: El valor del presente contrato corresponde a la
suma de $ 10.150.835 Diez millones ciento cincuenta mil ochocientos treinta y cinco
pesos m/cte); los cuales seran pagaderos en 3 mensualidades tal y como se describe
a continuacion: 3 pagos por valor de $3.391.945, posterior a la entrega de informes de
ejecucion por EL CONTRATISTA segun las actividades programadas. Paragrafo 1:
Sobre el valor mensual pactado se efectuaran las retenciones de ley. NOVENA:
Clausula Penal Pecuniaria: EL CONTRATISTA se obliga para con el
CONTRATANTE, a pagar una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de!
contrato, a titulo de indemnizacion para imputar al valor de los perjuicios que este
llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parciai
de las obligaciones que, por medio del presente contrato en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del presente contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacion. DECIMA: Lugar de Ejecucion: EL CONTRATISTA
ejecutara el objeto del presente contrato en el departamento del META DECIMA
PRIMERA: Terminacion anticipada o anormal. Incumplir las obligaciones propias de
cada una de las partes, dara lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato
de Prestacion de Servicio. DECIMA SEGUNDA COMUNICACIONES. Para todos los
efectos, las comunicaciones que se remitan las partes se enviaran por escrito a EL
CONTRATANTE a la siguiente direccion: Calle 18 # 6 — 47 OFICINA 302 Bogota —
Colombia al teléfono 3123120674, correo electrénico
consorcioecoturismo2022@gmail.com, y a EL CONTRATISTA a la siguiente diréccion
Calle 55 sur # 69 a 53, teléfono:3008272045

En sefial de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares
del mismo tenor, en la ciudad de Villavicencio el dia 19 de enero del afio dos mil
veintidos (2023).
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