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1. ESTUDIO DE NECESIDAD

1.1. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Comando Aéreo de Combate No. 5 cuenta con una infraestructura que data en su mayoria del
afio 1991, lo cual genera a la fecha una vetustez aproximada de 30 afios a los inmuebles que
conforman la UMA. Es asi como a partir de herramientas de supervisiéon y control de las
instalaciones, se implementa el diagndstico de las instalaciones mostrando como resultado
requerimientos de intervencidn inmediata en algunas edificaciones, tales como:

e “Mejorativo o de Actualizacion: Tiene como propdsito compensar la obsolescencia
tecnoldgica o las nuevas exigencias que en el momento de construccion o adquisicion no
existian o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si deben serlo.” (MAINS 4.2,
2019, p 160)

e “Preventivo: Tiene como propdsito prevenir el desgaste prematuro de la infraestructura y
sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como reemplazos, adaptaciones,
restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos procesos se realizan de acuerdo con un
programa de revisiones o por el tiempo de funcionamiento.” (MAINS 4.2, 2019, p 160)

De acuerdo a esto, es preciso resaltar que dentro de la totalidad de las necesidades evidenciadas
dentro del formato GA-JELOG-FR-152 INFORME DIAGNOSTICO ESTADO FiSICO INFRAESTRUCTURA
(AERONAUTICA Y NO AERONAUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO (NO AERONAUTICO) EN LAS
UNIDADES MILITARES AEREAS, ESCUELAS DE FORMACION Y CASINOS FAC, para el 2022, y conforme
a el presupuesto designado para satisfacerlas, se encuentran las siguientes instalaciones: HANGAR
DE ELECTRONICA, VIAS COMUNICACION INTERNAS, CENTRO DE COMANDO Y CONTROL (C312),
TEATROY SALA DE PILOTOS.

De manera precisa se requiere adelantar la adecuacion de la infraestructura y el Traslado de los
Equipos de Redes de Comunicaciones del Centro de Comando y Control (C312), debido al siniestro
evidenciado en el afio 2019 donde por las fuertes lluvias y la ubicacién a desnivel propia del area
donde se encuentran los equipos, se comprometio el Sistema integrado de Comunicaciones ubicado
en dichas instalaciones. Asi mismo, surge la necesidad inminente de una reubicacién, ya que
actualmente dicha instalacion no cuenta con las condiciones minimas detalladas bajo la
normatividad Técnica ANSI/EIA/TIA 942; razdn por la cual, la Logistica como parte integral para la
operatividad, presentaria una falencia en la cadena de preparacion para el cumplimiento de la
misién del CACOM-5.
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Con la reubicacion de los equipos de comunicaciones, se garantiza un éptimo alistamiento y
preservacion del material técnico que es utilizado para el planeamiento y desarrollo de operaciones
militares en el area de responsabilidad del Comando Aéreo de Combate No 5.

Con el presente proceso contractual se pretende resolver necesidades puntuales de la Unidad,
mediante la preservacién de los activos y bienes de la nacién que son de vital importancia para
garantizar la sostenibilidad de capacidades existentes, tales como equipos de computo, equipos de
comunicaciones HF, VHF-AM, VHF-FM, UHF, Red Mdvil digital, comunicacién satelital y ayudas
aeroportuarias, mantener los servicios de voz y datos de las redes LAN y WAN de la institucion;
soporte para contar con los diferentes aplicativos para las labores diarias en la parte administrativa
de mantenimiento y operacionales; logrando con esto mantener las capacidades operativas que
requieren los diferentes grupos que conforman el CACOM-5.

El centro de cableado para comunicaciones ubicado en el s6tano del Grupo de Combate, requiere
ser emplazado de manera urgente a niveles superiores de la actual edificacidn, con el fin de prevenir
nuevas inundaciones como consecuencia del inverno o posibles fallas en los sistemas de eyeccién
de aguas lluvias.

Basados en lo anteriormente expuesto, la adecuacion de la infraestructura para el Traslado Equipos
de Redes de Comunicaciones del C312, debera realizarse aplicando el manual de operacién y
mantenimiento respectivo, adelantado cada una de las actividades con personal calificado,
utilizando las herramientas, elementos y equipos necesarios para el cumplimiento de las actividades
y tareas en forma oportuna, aplicando los protocolos y normas de seguridad integral e industrial,
que permitan el desarrollo del objeto contractual en condiciones de seguridad confiabilidad y
efectividad; asi mismo, dando cumplimiento en paralelo al plan estratégico institucional de la Fuerza
Aérea Colombiana, donde se relaciona las politicas operacionales en responsabilidad del proceso de
logistica de los servicios.

Adicionalmente, el Grupo de Combate del Comando Aéreo de Combate N° 5, requiere adelantar el
proceso de adecuacion y modernizacidn fisica, técnica y funcional del archivo operacional que
actualmente se encuentra en sus instalaciones, toda vez que para garantizar la correcta
conservacion, organizacion y custodia del material documental que se almacena en dicho inmueble
dentro del marco de lo preceptuado en la Ley 594 de 2000, se requiere de la intervencién al espacio
fisico, la adquisiciéon de mobiliario y la instalacidon de sistemas de seguridad que permitan dar
cumplimiento a las politicas y reglamentos emitidos para la organizacion conservacién y el uso
adecuado del patrimonio documental de la Nacién.

Con la adecuacién y mejora del archivo operacional, se lograra incrementar la capacidad instalada
y la optimizacidn de las tareas que alli se desarrollan, asi como la implementacién de condiciones
ergondmicas y sistemas tecnoldgicos que mejoren altamente el manejo documental, en ese orden
de ideas, con el presente proceso contractual se busca acondicionar el archivo como una locacién
que permita a la Fuerza Aérea Colombiana, contar con recintos aptos para la gestién documental,
donde se salvaguarde la memoria y el patrimonio histérico de la institucidon bajo los diferentes
medios de almacenamiento, siendo prioritarios en el desarrollo diario de la Misidn.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Buscando la racionalizaciéon y organizacién de los documentos de la administracion publica y
promover su conservacién y consulta de acuerdo con los valores que soporten para la cultura, la
ciencia, la tecnologia o la historia del pais, el manejo de la informacién es esencial para todas las
actividades y para el avance del conocimiento, mas aln cuando en los archivos se conserva parte
significativa de ese creciente mundo de la informacidn, ya que en ellos quedan los registros y la
trazabilidad no solo de los hechos de la actividad publica sino muchos datos que genera la cienciay
la tecnologia, motivos por los cuales resulta necesario y justificado su regulacion y conservacion.

Es importante precisar que, aunque la Fuerza Aérea Colombiana ha realizado tramites dirigidos a la
optimizacion de las acciones de control para la custodia de los documentos de archivo, alin persisten
deficiencias en cuanto a la disponibilidad de espacios, mobiliario y unidades de conservacion
adecuadas, lo cual aumenta los factores de riesgo por deterioro, hacen deficiente el
almacenamiento, proteccidn, recuperacién y conservacién del archivo, lo que a su vez dificulta su
busqueda y consulta de la informacion.

Asi mismo, se requiere la suscripciéon del presente contrato, con el fin de dar cumplimiento al
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION, PROTECCION Y CONSERVACION DEL ARCHIVO
OPERACIONAL (DOCUMENTOS, VIDEOS E IMAGENES), el cual cita: “El archivo operacional deberd
encontrarse en un lugar destinado especificamente para este tipo de documentacion, bajo resquardo
en instalaciones del GRUCO. En dicho lugar se debe garantizar que la documentacion operacional se
encuentre protegida de los rayos del sol, el agua, la humedad y demds elementos que puedan
deteriorarla. El lugar asignado para custodiar el archivo operacional debe tener la seguridad
suficiente requerida para el almacenamiento, estar separado de cualquier otro tipo de archivo”.

Por otra parte, el Comando Aéreo de Combate No. 5 requiere cambio del tapete del Teatro, toda
vez que desde el afio 2014 no ha sido objeto de mantenimiento, y, por el desgaste normal de los
afios, actualmente no se encuentra en un estado 6ptimo.

Es necesario indicar que las instalaciones del teatro son un punto de encuentro de las diferentes
actividades que se realizan en la unidad, como reuniones de importancia con el personal,
ceremonias bajo techo, visitas de entidades territoriales y gubernamentales, ejercicios
internacionales tales como Angel de los Andes, capacitaciones, entre otros, por lo tanto, y teniendo
en cuenta que se realizan en promedio 2 actividades semanales, demanda un cambio en el tapete,
todo esto con el Unico propdsito de seguir brindando un servicio de calidad, en condiciones éptimas
de usabilidad y logrando satisfacer las necesidades sentidas de los usuarios del teatro de la Fuerza
Aérea Colombiana.

Adicional a lo anterior, y siguiendo la enunciacion de las necesidades que pretenden satisfacer, al
Comando Aéreo de Combate No. 5 se le asignard un vehiculo de bomberos PANTHER 4X4 y un
vehiculo ITURRI 4X4, por lo tanto, y teniendo en cuenta que la actual infraestructura de la seccién
de bomberos no cuenta con las dimensiones que permitan albergar y salvaguardar dichos vehiculos,
resulta necesario realizar una adecuacién y mejoramiento de la infraestructura fisica, garantizando
asi la conservacion de los bienes del Estado y la maquinaria dispuesta al servicio de la comunidad,

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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mas especificamente en aquellos casos en que se presentan siniestros o situaciones de riesgo que
requieren la intervencién por parte de la Fuerza Aérea Colombiana.

Por ultimo, se requiere la adecuacidn de la malla vial del CACOM-5 implementando una rotonda que
mejore la movilidad vehicular con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad del personal
transelnte. Lo anterior teniendo en cuenta que por la disposicidn con la que se cuenta y la falta de
sefalizacion vehicular, se dificulta la correcta interpretacion de los sentidos viales y adecuada
circulacion automotor, ocasionando cruces indebidos, desacatando de esta manera las normas
viales al interior de la UMA.

Por lo anterior es imperativo el desarrollo del presente objeto contractual, con el fin de adecuar la
infraestructura del CACOM-5 a las nuevas necesidades y mantenerlas en buenas condiciones.

Asi mismo, y tomando como premisa el diagndstico de las instalaciones y las normas técnicas
establecidas para el correcto funcionamiento y operatividad de los diferentes bienes inmuebles
(AERONAUTICOS Y NO AERONAUTICOS) en referencia a la seguridad y proteccion de los mismos, se
requiere efectuar mantenimientos preventivos, correctivos y mejorativos a dichas Infraestructuras,
gue disminuyan al maximo el deterioro continuo y permitan mejorar las condiciones minimas de
habitabilidad para estos recintos, evitando de esta manera una inversién mas alta para llevar a cabo
un mantenimiento mayor. Es importante mencionar, que, de acuerdo con el presupuesto asignado,
no se cubre en su totalidad con la necesidad real manifestada de acuerdo con el diagnéstico anual
de las instalaciones CACOM-5 adjunto al presente documento, permitiendo que, para el caso de
existir un menor valor ofertado o un nuevo presupuesto, se pueda realizar ajustes de cantidades,
dando maximo provecho al recurso asignado con el fin de aportar a la solucidn de las novedades
locativas presentadas.

De igual forma, el Escuadrén de Instalaciones del CACOMS5, debe dar cumplimiento a lo establecido
en el manual de Instalaciones FAC — 4.2- C respecto a los cronogramas de mantenimiento
preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana,
garantizando de esta manera el buen estado de las instalaciones.

Clasificacién de los mantenimientos de acuerdo al manual de Instalaciones FAC—4.2- Cy el alcance
proyectado de las intervenciones a la infraestructura de la UMA:

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Lo realiza el personal técnico calificado

PREVENTIVO _’ con capacitacién y experiencia basica
en el drea con que cuenta la Unidad
para tal fin.

Lo realiza el personal técnico calificado
con capacitacion y experiencia basica en
_’ el drea. este puede ser interno o externo
—> a la Unidad y estd bajo supervision de
personal profesional calificado de la FAC.

Lo realiza un contratista externo
CORRECTIVO c?nt_ratadu_ que cuente cop’personal
técnico calificado y direccién con
personal profesional calificado. El
contratista debe contar con experiencia

(certificada). Este puede ser contratado

por la Unidad con o sin asesoria de DIFRA
o contratado por DIFRA, puede o no

requerir interventoria externa
MEJORATIVO contratada, con supervisién de personal

profesional calificado de la FAC.

TIPO DE MANTENIMIENTO  ESCALGN DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE
—_——— —_——— —_
NOTA:

SI'NMO SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO HERRAMIENTAS 0 EQUIPOS DE LA FAC EN CUALQUIER NIVEL
DE MANTENIMIENTO, DEBE PREVERSE LA CONTRATACIGN DE SERVICIOS CON FIRMAS EXTERNAS.

Preventivo: Tiene como propdsito prevenir el desgaste prematuro de la infraestructura y sus
equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como reemplazos, adaptaciones,
restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos procesos se realizan de acuerdo con un
programa de revisiones o por el tiempo de funcionamiento.

Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos asociados para
ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay dafos en la infraestructura o en sus
equipos asociados.

Mejorativo o de Actualizacion: Tiene como propdsito compensar la obsolescencia tecnoldgica
o las nuevas exigencias que en el momento de construccidon o adquisicion no existian o no
fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si deben serlo.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.
2.1. OBIJETO A CONTRATAR

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
COMANDO Y CONTROL, VIAS DE COMUNICACION INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM 5.

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCION.
2.2.1. Modalidad

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

2.2.2. Fundamento Juridico.

La Resolucién No. 4130 de fecha 16 de junio de 2022 por medio de la cual el Ministerio de Defensa
Nacional expide el Manual de Contratacién y Convenios establece:

“6.2.2.2.2. Menor cuantia.

Si el proceso de seleccion a llevar a cabo no se encuentra entre las demds causales de seleccion
abreviada y, teniendo en consideracion que el presupuesto anual del Ministerio de Defensa
Nacional es superior o igual a un millén doscientos mil (1.200.000) salarios minimos legales
mensuales5, el monto de la menor cuantia serd hasta los mil salarios minimos mensuales vigentes
(1000 SMIMLV), por lo que el contratista serd seleccionado a través del procedimiento previsto para
la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia literal b numeral 22 del Articulo 22 de la Ley 1150 de 2007,
reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015.” (Negrilla y subrayado fuera
de texto).

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente procesos
asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRECE
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/L ($534.311.013,76), el cual no supera los 1.000 salarios
minimos legales mensuales, se ha de utilizar la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA para la escogencia del contratista.

Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar y el factor cuantia, la escogencia del
contratista se realizard utilizando la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de
conformidad con lo previsto en el literal b del numeral 2°del articulo 2° de Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 2015.
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El presente proceso de seleccidon y el contrato a suscribir como resultado del mismo estaran
sometidos a la legislacidn y jurisdiccién colombiana y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, las demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las
normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de seleccién.

2.2.3. Tipo de Contrato.

Contrato de obra.

2.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Plazo

Tres (3) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio de obra.

Lugar de ejecucion

Comando Aéreo de Combate No. 5, ubicado en la vereda la bodega,
municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia.

Forma de pago

El Ministerio pagara al contratista el valor del contrato como se indica a
continuacion:

PLAZO Y/O FECHA RADICACION
PAC VALOR CORTE DE DE DOCUMENTOS
EJECUCION

Diez (10) dias
calendario contados a

PAC De acuerdoa | A mastardar 28 partir del plazo de
NOVIEMBRE | facturacién | de SEPTIEMBRE | gjecycién y/o corte

segun corresponda,
para tramites
administrativos,

A mas tardar el

dia 22 de facturacion, revisiéony
PAC De acuerdo a NOVIEMBRE correcciones
DICIEMBRE facturacion necesarias para la
ante el Departamento
Financiero.

El desembolso de los recursos se efectuard, una vez EL CONTRATISTA
presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los
fondos de pensiones y cesantias, de acuerdo con lo establecido en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado
por el articulo primero de la Ley 828 de 2003, informacidon que sera
verificada por el Departamento Financiero FAC- CACOMS5, cuando sean
situados los recursos por parte de la Direccion del Tesoro Nacional y previo
el tramite administrativo a que haya lugar.
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Notas:

1. El pago al Contratista se realizara previa presentaciéon de la facturacién, el
acta de recibo a satisfaccion suscrito por el Supervisor del Contrato y demas
trdmites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacidn de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

2. Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa —
Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditacion, por parte del revisor
fiscal o del representante legal (segun aplique), de que el contratista se
encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los ultimos seis
(06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto
Tributario, las personas juridicas o las personas naturales empleadoras se
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar
certificacidn en donde se manifieste dicha situacidn la cual se entendera
prestada bajo la gravedad del juramento.

3. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

4. El contratista debera tener en cuenta la inserciéon de los dos (2) decimales
dentro del valor ofertado y facturado. Asi mismo, dentro de su sistema de
facturacidon electrénica, deberd contar con la parametrizacién para la
emisidn de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al
articulo 30 de la Resolucion 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.
El no acatamiento de esto limitard el cumplimento al plan de pagos pactado.

2.4. ADJUDICACION

Total

Parcial por lote

Hasta agotar
presupuesto oficial
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3. ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE
CONTRATACION

De acuerdo con la definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los
acuerdos comerciales son Tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano,
qgue contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como
minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii)
los proveedores colombianos.

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacién CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, las Entidades Estatales deben
determinar, en la etapa de planeacién de sus Procesos de Contratacidn, si los Acuerdos Comerciales
vigentes entre Colombia y otros paises son aplicables al Proceso de Contratacién en cuestion. En
caso de que sean aplicables, las Entidades Estatales deben cumplir con las obligaciones contenidas
en estos.

La Entidad Estatal debe dar a los oferentes, bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia
ha suscrito un Acuerdo Comercial, en los términos del acuerdo relevante, el mismo trato que le
otorga a los bienes, servicios y proveedores colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable
a un Proceso de Contratacion.

A continuacion, se indican los acuerdos comerciales vigentes para el presente proceso de seleccién:

Valor del
proceso de ., Proceso de
. . . Excepcion .,
Entidad | contratacion R Contratacion
. - . aplicable al .
Acuerdo Comercial éVigente? | Estatal | superior al cubierto por
. Proceso de
cubierta | umbral del . el Acuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
aAlianza Chile Sl Sl NO
del Meéxico (*) S NO
Pacifico Peru Sl Sl NO
Canada Sl Sl NO
Chile Sl Sl NO
Corea Sl Sl NO
Costa Rica Sl Sl NO
Estados AELC Sl Sl NO
Estados Unidos Sl Sl NO
México Sl Sl NO
Tridangulo | El Salvador S| SI S S NO
del Norte | Guatemala Sl Sl Sl NO Sl
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| Honduras Sl NO
Union Europea S| S| NO
Israel Sl Sl NO
Reino Unido e Irlanda Sl
del Norte 3 NO
Comunidad Andina Sl Sl Sl Sl

Conforme al analisis anterior, el Comando Aéreo de Combate No. 5 — CACOM 5 estd obligado por
los Acuerdos Comerciales con el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala) y con la CAN.

EXCEPCIONES

Conforme a lo establecido en el Anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratacién CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, para el presente proceso de
seleccion aplican la excepcién No. 38 que contempla servicios de construccidn.

TRATO NACIONAL

La Entidad Estatal debe dar a los oferentes, bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia
ha suscrito un Acuerdo Comercial, en los términos del acuerdo relevante, el mismo trato que le
otorga a los bienes, servicios y proveedores colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable
a un Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal también debe conceder Trato Nacional a aquellos bienes, servicios y/o
proveedores provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo sustituya o modifique.

La Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la Comunidad Andina de
Naciones — CAN (Bolivia, Ecuador y Peru) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La
Decision 439 de 1998 establece que la Unica excepcidn a los servicios de proponentes de la CAN es
el transporte aéreo, para el cual no hay Trato Nacional.

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes, servicios y/o proveedores extranjeros el
mismo trato que se le otorga a los bienes, servicios y/o proveedores nacionales, la Entidad Estatal
debe conceder a dichos bienes, servicios y/o proveedores el puntaje adicional de que trata la Ley
816 de 2003 y el factor de desempate previsto en el numeral 1 del articulo 35 de la Ley 2069 de
2020.

La Entidad Estatal dard a los servicios prestados por proponentes del Tridngulo Norte (Guatemala-
El Salvador) el mismo trato que da a los servicios colombianos. Asi la Entidad Estatal concedera a
dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en
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caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. A efectos de lo
establecido en el pardgrafo 2° del articulo 20 de la Ley 80 de1993 y el paragrafo del articulo 12 de la
Ley 816 de 003 modificado por el articulo 51 del Decreto-ley 019 de 2012.

PLAZOS

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, algunos Acuerdos Comerciales
establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar el tiempo suficiente a los
interesados para preparar sus propuestas. Los Documentos del Proceso deben establecer, en su
Cronograma, el espacio suficiente para cumplir con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a
partir de la fecha de la publicacion del aviso de convocatoria y hasta el dia en que vence el término
para presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratacién.

Respecto de los acuerdos comerciales suscritos con el Tridngulo del Norte y la CAN, no existen plazos
minimos para presentar las propuestas.

4. ESTUDIO TECNICO

4.1. ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
4.1.1. Ficha Técnica.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

“MANTENIMIENTO, ADECUACION, Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL C312, BOMBEROS, ViAS DE
OBJETO: COMUNICACION INTERNA, ARCHIVO OPERACIONAL DEL GRUPO DE COMBATE, ADQUISICION DE MOBILIARIO
E INTERVENCION DE OTROS INMUEBLES DEL CACOM-5"
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NOTAS:

Las cantidades de obra que a continuacion se presentan son aproximadas.

Su pago sera determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medicidn por parte de la interventoria y/o supervisor.

Durante la ejecucion de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la interventoria.

El contratista debera prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demas costos directos e

indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras.

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS DEL
CENTRO DE COMANDO Y CONTROL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE

EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES $ 28.977.820,27

ITEM ACTIVIDAD UND | CANTIDAD
1 PRELIMINARES
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS Ml 46,00
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO Ml 62,00
13 LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA m? 83,25
1.4 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Mm? 83,25
1.5 REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO Mm? 1,62
16 DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL M2 4,86
MATERIAL
1.7 DEMOLICION PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO Mm? 72,15
1.8 DESMONTE DE CABALLETES Y LIMATEZAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Ml 5,00
1.9 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Mm? 24,38
1.10 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS Mm? 3,96
111 DESMONTE DE BARANDAS EN MADERA, INCLUYE RETIRO Ml 7,00
1.12 ESCARIFICACION Y RETIRO DE PANETE INTERNO Mm? 5,08
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RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE,
1.13 TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA | ML 13,23
APROX 6M.
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESION MiNIMA DE 3500
114 PSI. INCLUYE APLICACION DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD- 2 1219
‘ 719W O SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y ’
DEMAS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.
115 REGATA DE 1" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE Wl 900
) SOBRANTES ’
116 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y M 99.96
' DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION ’
1.17 ENTIBADO TIPO 2 M2 211,00
1.18 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO M3 43,00
119 COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR M2 38 25
) MODIFICADO ’
MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y
1.20 LIJADO PINTUARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACION DE | ML 7,43
ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL.ALTURA APRO X 6M.
1.21 RETIRO DE TABLERO ELECTRICO. Un 1,00
MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA EN EL SITIO REQUERIDO, INCLUYE AJUSTE DE
DIMENSIONES, MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( TAPALUCES,LISTONES,
ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE
1.22 SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, M2 3,96
APLICACION DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD
SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O
SIMILAR
1.23 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2 35,96
1.24 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 35,00
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS DEL
CENTRO DE COMANDO Y CONTROL RUBRO PPTAL 02-01-01-001-002-11 REC. 10 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
$290.756.313,29
3 CIMENTACION
3.1 SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE RECEBO COMUN VE 22,15
RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO A PLANOS
3.2 EN MATERIAL SELECCIONADO TIPO RAJON. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, VE 3,83
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION.
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3.3

CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUERNA) SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.

M3

2,46

34

SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGUN PLANOS.
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

MZ

7,19

3.5

CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN
PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M3

0,84

3.6

CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI
IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M3

2,98

3.7

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI
IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MZ

35,00

3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DRENANTE,
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

M3

1,00

3.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR

MZ

35,00

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA EN CONCRETO

CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

M3

CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

M3

1,44

CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI
E=0.40 M SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA,
EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR,
NO INCLUYE REFUERZO

MZ

41,00

CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN
PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M3

0,41

4.2

ACERO DE REFUERZO- ANCLAJES

4.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -
NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO

Kg

1741,90

4.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806,
INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO

Kg

308,89

MAMPOSTERIA

5.1

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 (0.33X0.9X0.23) MTS.

MZ

57,30

5.2

CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERPLACA-GYPLAC RH 1/2" CON ESTRUCTURA Y
ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS.

MZ

3,27
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53 CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS M2 2,45
5.4 SOBRECIMIENTO E= 0,15 MTS Mi 6,50
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 INSTALACIONES SANITARIAS
6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA @ 4", INCLUYE ACCESORIOS Ml 15.00
PARA SU CORRECTA INSTALACION !
6.2 INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS
6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CALIBRE 14 Mi 8,00
6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE METALICA CALIBRE 14 Mi 17,00
6.3 INRAESTRUCTURA SANITARIA

6.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA Ml 19,00
e SU CORRECTA INSTALACION !

POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE @ 1,20 H = 1,50 Y 2,50 M INCLUYE CONO DE

6.3.2 REDUCCION, ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDO, CONSTRUCCION SEGUN NORMA EAAB un 1,00

6.3.3 CONEXION A POZO DE INSPECCION un 1,00
6.4 INRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS

6.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA Y PERFORADA SIN FILTRO @ 4" Ml 1,00

6.4.2 CONEXION A RED DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE un 1,00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 PRELIMINARES

CONSTRUCCION DE PEDESTAL PARA SOPORTAR TABLEROS INDUSTRIALES, INCLUYE
7.1.1 PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO Un 1,00
FUNCIONAMIENTO.

7.2 INFRAESTRUCTURA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION PARA FIBRA

721 OPTICA, SEGUN NORMA DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.

un 2,00

BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE

73 PASO Y CANALETA
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7.3.1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS
SUBTERRANEO PVC - TDP DE 2X@4". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Ml

2,00

7.3.2

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS
SUBTERRANEO PVC - TDP DE 1X@2". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Ml

28,00

733

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS
SUBTERRANEO PVC - TDP DE 1X@3". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Ml

120,00

7.3.4

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @2"
INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Ml

8,00

735

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X #3"
INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Ml

13,00

7.3.6

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA PORTACABLE TIPO
MALLA ELECTROZINCADA DE 54X300 MM, INCLUYE CABLE EQUIPOTENCIAL DESNUDO
NUMERO 12 AWG, GRIFECRIP, MENSULAS. SOPORTES, UNIONES, CURVAS, ACOPLES,
FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES EQUIPOTENCIALES Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Ml

70,00

7.3.7

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT
1X@ 3", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES CAJAS DE PASO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

8,00

73.8

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA METALICA 12X5 CM
CON DIVISION, INCLUYE CUERPO, TAPA, TABIQUE, UNIONES, ANGULOS INTERNOS
EXTERNOS Y PLANOS, TAPAS, DERIVACIONES, SUJETADOR DE CABLES, SOPORTES,
MARCOS PARA INSTALACION DE MECANISMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

ML

100,00

7.3.9

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PVC 1X@3/4", INCLUYE
TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

8,00

7.4

TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION Y CAJAS DE CONTROL

74.1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TIPO INDUSTRIAL
AUTOSOPORTADO, GRADO DE PROTECCION IP 67, CON CAPACIDAD PARA DIEZ (10)
CIRCUITOS TRIFASICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y DPS, BARRA DE NEUTRO Y
TIERRA INDEPENDIENTES EN CU, PUERTA PRINCIPAL CON ROTULO DE CARACTERISTICAS
TECNICAS Y SIMBOLO DE RIESGO ELECTRICO EN ACRILICO O METALICO, DIAGRAMA
UNIFILAR AL INTERIOR DEL TABLERO, CODIGO DE COLORES EN BARRAS Y CABLEADO DE
ACUERDO AL RETIE, BORNERAS DE INTERCONEXION, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Un

1,00
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7.4.2

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TIPO INDUSTRIAL DE
SOBREPONER, GRADO DE PROTECCION IP 45, CON CAPACIDAD PARA OCHO (08)
CIRCUITOS TRIFASICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y DPS, BARRA DE NEUTRO Y
TIERRA INDEPENDIENTES EN CU, PUERTA PRINCIPAL CON ROTULO DE CARACTERISTICAS
TECNICAS Y SIMBOLO DE RIESGO ELECTRICO EN ACRILICO O METALICO, DIAGRAMA
UNIFILAR AL INTERIOR DEL TABLERO, CODIGO DE COLORES EN BARRAS Y CABLEADO DE
ACUERDO AL RETIE, BORNERAS DE INTERCONEXION, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Un

2,00

7.4.3

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE COFRE METALICO DE
(30X30X10)CM (ANCHOXALTOXPROFUNDO), GRADO DE PROTECCION IP 45, CON
PUERTA CON CHAPA'Y LLAVES, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Un

1,00

74.4

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE COFRE METALICO PARA LLAVE
CONMUTABLE (BYPASS), GRADO DE PROTECCION IP 45, CON PUERTA CON CHAPAY
LLAVES, INCLUYE LLAVE MANUAL CONMUTABLE DE TRES POSICIONES 4 HILOS (3FASES +
NEUTRO) (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 200A/25KA.

Un

1,00

7.4.5

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x350 A, ICU 60 KA A 220/240 V, DE
ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

7.4.6

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x250 A, ICU 35 KA A 220/240 V, DE
ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

2,00

7.4.7

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x200 A, ICU 35 KA A 220/240 V, DE
ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

3,00

7.4.8

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x125 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE
ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

3,00

7.4.9

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x100 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE
ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

7.4.10

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x80 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE ACUERDO
A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00
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7.4.11

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x63 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE ACUERDO
A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Un

3,00

7.4.12

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x50 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE ACUERDO
A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

7.4.13

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x40 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE ACUERDO
A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Un

2,00

7.4.14

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x30 A O 3x32 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE
ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

2,00

7.4.15

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 3x20 A, ICU 25 KA A 220/240 V, DE ACUERDO
A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Un

4,00

7.4.16

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL DE 1x20 A, ICU 10 KA A 220/240 V, DE ACUERDO
A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL
TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Un

7,00

7.4.17

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DPS CLASE |, SEGUN NORMA IEC
61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 65 KA, PSC4-12,5/230 TNS,
ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZOCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS,
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

7.4.18

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DPS CLASE I, SEGUN NORMA IEC
61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 40 KA, PSM4-40/230 TNS,
ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZOCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS,
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00
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7.4.19

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DPS CLASE I, SEGUN NORMA IEC
61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 8KA, PSL4-8/230 TNS,
ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZOCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS,
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

7.5

ACOMETIDAS ELECTRICAS

7.5.1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu
AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

15,00

7.5.2

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3N4 Cu
AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA),
INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

16,00

753

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3N1/0 Cu
AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N1/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

20,00

7.5.4

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 6xN1/0 Cu
AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2xN1/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N2 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

40,00

7.5.5

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 6xN4/0 Cu
AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2xN4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N1/0 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

15,00

7.5.6

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu
AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG
(TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Ml

20,00

7.6

SALIDAS ELECTRICAS INSTALADAS EN DUCTERIA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE
VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERIA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS
REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARAN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA TIPO

0JO DE BUEY LED, 6 W, FLUJO LUMINOSO 500 LM, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K,
TENSION DE OPERACION 100-240V, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION, PLAFON
7.6.1 ECUALIZABLE EN ALUMINIO, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, uUn 2,00
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN

SERVICIO.

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA REFLECTOR LED
100W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

7.6.2 uUn 2,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE
COBRE 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-
DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

7.6.3 uUn 11,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA 15A/120V(1@+N+PT AISLADO) TIPO HOSPITALARIO (RED REGULADA),
INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-
HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES,
ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

7.6.4 Un 18,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED LINEAL ECO 32 W
DL MV DE SOBREPONER P26774 DE SYLVANIA, TEMPERATURA DE COLOR 6000K, FLUJO
2600 LM, INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12
CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA EMT 3/4", CAJAS
TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION,
TOMACORRIENTE, CLAVIJA CABLEADO ENCAUCHETADO 3N12 PARA ALIMENTAR LA
LUMINARIA DESDE LA TOMA, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

7.6.5 un 11,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE
SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS
NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERIA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL,
UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXION, FACEPLATE Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO.

7.6.6 Un 8,00

7.7 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA
(01) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE
SOLDADURA EXOTERMICA, UNA (01) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO
DE TERRENO, CAJA DE INSPECCION DE (0,30X0,30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISENO Y A LA
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

7.7.1 un 6,00
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7.7.2

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DESNUDO 7 HILOS AWG
NO. 2/0 PARA INTERCONEXION ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE
EXCAVACION, SOLDADURA EXOTERMICA, TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DEL TERRENO
25KG/7M, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO
A PLANOS DE DISENO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION VIGENTE.

Ml

32,00

7.7.3

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SPARK GAP (VIA DE CHISPAS),
PARA POTENCIALIZAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA'Y DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, INCLUYE CAJA DE PASO PLASTICA, ELEMENTOS DE
SUJECION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

Un

1,00

7.8

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

7.8.1

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DETECTOR DE HUMO BASE
CONVENCIONAL DOBLE TECNOLOGIA OPTICO TERMICO BOSCH MODEL FAP-425-OT-R
CON BASE DIRECCIONABLE MS400 O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

1,00

7.8.2

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTACION MANUAL DE PARADA
BOSCH FMM-7045-D O SIMILAR , INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR
SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

1,00

7.8.3

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SIRENA PARED SIRENA/LUZ
ESTROBOSCOPIA BOSCH MODEL HSR O SIMILAR, INCLUYE DUCTERIA IMC 3/4 ",
CABLEADO, BASE Y TODOS LOS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

1,00

INSTALACIONES MECANICAS

9.1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRAL DE INCENDIO
CONVENCIONAL DIRECCIONABLE CON CERTIFICACION UL, CUATRO (04) LAZOS, INCLUYE
FUENTE DE 120V/60HZ A 12/24 VDC PARA SUMINISTRO DE CORRIENTE CONTINUA A
LOS DETECTORES FOTOELECTRICOS Y ESTACION MANUAL. INCLUYE CABLEADO DE
CONTROL, TUBERIA EN EMT 3/4" Y PVC 3/4" ENTRE MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

9.2

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROL DE INCENDIO Y DE
INTRUSION. INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, TUBERIA EN EMT 3/4" Y PVC 3/4" ENTRE
MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00

10

PANETES

10.1

PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION EN
FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"

MZ

47,90

10.2

PANETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN
FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"

MZ

40,00

10.3

PANETE GOTERAS 1:3 IMPERMEABILIZADO

Ml

6,81
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12

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO REF: POLISEC O SIMILAR

MZ

52,00

MANOS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE BI COMPONENTE DE ALTA
ADHERENCIA, RESISTENCIA A CAMBIOS DE TEMPERATURA EXTREMOS Y DE ALTA
ELASTICIDAD REF CUBRISEAL DE SIMILARES O MEJORES CARACTERISTICAS (DOS

MZ

40,00

13

ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES

SUPERVISION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE PANETE TRES
MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA

MZ

39,04

AREA AFECTADA.

PASAMURO PARA PASO DE DUCTERIA, INCLUYE PERFORACION, RESANE Y PINTURA DEL

Un

2,00

FILOS Y DILATACIONES)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO,

MZ

53,20

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PINTURA EPOXICA TIPO BENZONA
O SIMILAR ANTI-ESTATICA COLOR GRIS 3 CAPAS (INCLUYE FILOS, DILATACIONES,
PULIDA, RESANES Y DEMARCACION CON LINEAS AMARILLAS).

MZ

54,23

14

CARPINTERIA EN MADERA

141

INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES).

SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN
CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E
INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESANOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO
AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LAMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR
AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE,

MZ

2,52

14.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE MURO CON SISTEMA ECOWOOD,
INCLUYE SISTEMA DE FIJACION, COLOR CEDRO O A ESCOGER POR LA SUPERVISION

MZ

3,16

14.3

FUNCIONAMIENTO)

INSTALACION CORRECTIVA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE SEGUROS,
TOPES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO

MZ

3,96

14.4

CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA EN LISTONES DE MADERA ABARCO SECO E
INMUNIZADO CON SECCION DE 0,17X0,07M. (INCLUYE IMPERMEABILIZACION CON
PINTURA IMPRANOL CAOBA,ACCESORIOS, ANCLAJES Y SOPORTES METALICOS PARA SU

MZ

1,00
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16

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

16.1

ENTRE OTROS.

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ESCUDO EN SANDBLASTING CON
PELICULA FROSTED (ESCUDO DE LA UNIDAD Y FUERZA AEREA) , INCLUYE HERRAIJES,
ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS

MZ

8,00

16.2

GRIS

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN ALUMINIO COLOR NEGRO PINTURA
ELECTROSTATICA, SERIE TUBULAR 4X1 3/4" DE ALUMINA PANORAMICA CON VIDRIO
LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 5MM COLOR GRIS + PVB .76 + VIDRIO 5MM COLOR

MZ

14,20

16.3

BASCULANTES CON BRAZOS DE 8"

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO,PINTURA
ELECTROSTATICA, TUBULAR RF 1101 PROYECTANTE DE ALUMINA CON VIDRIO
LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 3 +3 LAMINADO PVB .38 INCOLORO) VENTANAS

MZ

3,00

18

CUBIERTAS

18.1

SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO COLONIAL INCLUYE CABALLETES,
LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MZ

1,00

19

VIDRIOS Y ESPEJOS

FUNCIONAMIENTO.

SIPS DE PERSIANA TIPO BLACK OUT CON PELICULA DE CONTROL SOLAR DE CERAMICA
CON GUIA PARA DESARROLLO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO

MZ

1,00

20

OBRAS GENERALES

20.1

MINIMO DE 50CM INCLUYE ABONO Y TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CETO EN EUGENIAS SEMBRADAS CADA 20CM ALTO

MZ

1,00

20.2

ABONO )

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA ARECA DE 40/80CM, (INCLUYE TIERRA NEGRA, Y

M3

1,00

20.3

COMPLETO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN BRONCE FUNDIDO H= 25 CM (TEXTO

Un

8,00

21

URBANISMO

DE FRAGUADO, Y ACERO DE TRANSFERENCIA)

CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO MR-41 FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE
MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE MALLA DE RETRACCION

M3

1,00




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | VERSION N°: 08
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023

21.2

CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES,

2
FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA M 6,58

ADECUACION DEL ARCHIVO OPERACIONAL PARA EL GRUCO RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 SERVICIOS

GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES $ 4.365.063,74

iTEM ACTIVIDAD UND | CANTIDAD
1 PRELIMINARES
DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL 2
1.1 M 3,89
MATERIAL
1.2 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO un 4,00
13 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS Mm? 4,27
14 DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA Un 5,00
1.5 MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN DRYWALL Mm? 2,00
DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELECTRICAS
EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERIA,
1.6 CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION EN LAS ESPECIFICACIONES Un 6,00
TECNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERAN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE
ACTA.
17 PANETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN M2 10.00
’ FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" ’
1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO m? 10,00
19 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y M2 5490
’ DILATACIONES) !
1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y M2 1356
' DILATACIONES) !
MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA, INCLUYE MARCOS, AJUSTE DE DIMENSIONES,
CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( TAPALUCES,LISTONES, ANGEO) LIJADO HASTA
111 DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO M2 427
' 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, APLICACION DE PINTURA TIPO !
IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE,
RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR
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INSTALACION CORRECTIVA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE SEGUROS,
1.12 TOPES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO Un 2,00
FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED SEGUN 2
6.1 o~ M 4,27
DISENO
1.13 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2 26,48
1.14 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 3,42

ADECUACION DEL ARCHIVO OPERACIONAL PARA EL GRUCO RUBRO PRESUPUESTAL OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 02-

01-01-001-002-11 REC. 10 $10.153.864,41

MAMPOSTERIA

2.1

CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA'Y ACABADO A 2 CARAS E=
0,12 MTS. Y FRESCASA

MZ

6,56

2.2

ENCHAPE EN LADRILLO PRENSADO (FACHALETA)

MZ

4,43

2.3

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 40*20*15 , NO INCLUYE
(REFUERZO Y MORTERO) PARA DOVELAS.

MZ

4,43

INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1

SALIDAS ELECTRICAS INSTALADAS EN DUCTERIA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE
VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERIA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS
REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARAN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W,
INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,
BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

Un

6,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE
SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,
BAJA EMISION DE HUMOS), CAJA PLASTICA UNIVERSAL PARA INSTALAR EN CANALETA Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

Un

2,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA 20A/125V(1@+N+PT AISLADO) TIPO HOSPITALARIO (RED REGULADA),
INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), CAJA PLASTICA UNIVERSAL PARA INSTALAR EN
CANALETA, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

2,00
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SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CANALETA TIPO DUCTO
EVOLUTIVO DLP 80X50, INCLUYE CUERPO, TAPA DENTADA, TABIQUE, UNIONES,
3.1.4 ANGULOS INTERNOS EXTERNOS Y PLANOS, TAPAS, DERIVACIONES, SUJETADOR DE Ml 6,00
CABLES, SOPORTES, MARCOS PARA INSTALACION DE MECANISMOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
4 CIELO RASO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y
41 COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA m?2 21,18
INSTALACION
5 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
5.1 PUERTA ALUMINIO TIPO PERSIANA m?2 4,20
5.2 VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 Un 0,80
6 CERRADURAS
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA Un 1,00

ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL ARCHIVO OPERACIONAL DEL GRUCO RUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-003-

008-01-2 REC. 10 MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS $ 41.947.500

02-01-01-004-006-09 RUBRO PRESUPUESTAL OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS REC. 10 $ 2.443.665,00

27 EQUIPO, MOBILIARIO Y ENSERES
27.1 MOBILIARIO
2711 SIPS ARCHIVADOR METALICO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 CON PARALES EN CAL. UN 1.00
o 16 DE 2 MT ALTURA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA !
27.2 EQUIPO
SIPS SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS CON ALARMA INCLUYE MODULO DE
2721 COMUNICACION, SENSORES DE MOVIMIENTO, SENSORES DE HUMO, ALARMA Y UN 100
- MODULO DE COMUNICACION DE SER NECESARIO, DE ACUERDO A ESPECIFICACION !
TECNICA

TAPETE TEATRO RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-005-5 FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS REC. 10 $ 75.668.292,00




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 08
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
iTEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD
1 EQUIPO, MOBILIARIO Y ENSERES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA SINTETICA TRAFICO PESADO DE ALTA
DURABILIDAD, FABRICADA EN FIBRA DE POLIPROPILENO DE FILAMENTO CONTINUO (PP
BCF) MEDIANTE TUFTING BASE DE YUTE, ALTURA DEFELPA 4,5 MM, ANCHO = 3,60 M,
21 PESO DE FIBRA DE 630GR/M2, COLOR A DEFINIR POR LA INTERVENTORIA Y/O 340,00
) SUPERVISION INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS PARA INSTALACION (GUARDA LUCES !
PARA ZOCALO EN MADERA, PERFIL BISEL EN ALUMINIO CRUDO, CINTA
FOTOLUMINICENTE DE 24 MM X 0,35 MM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOMBEROS 02-02-02-005-004-01-2 RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES REC.10 $ 8.899.968,90
iTEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD
1 PRELIMINARES
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS Ml 2,00
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA M2 16,00
1.3 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M? 12,00
DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE/ LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL )
1.4 M 1,79
MATERIAL
1.5 CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA, INCLUYE RETIRO M? 10,00
1.6 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M? 81,40
1.7 DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE DE CUBIERTA M2 81,06
18 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y M3 6.00
! DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION ’
1.9 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO M3 1,02
1.10 CONEXION A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Un 1,00
1.11 CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTENTE Q) 1". Un 1,00
1.12 CONEXION A RED DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE Un 1,00
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1.13 PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS un 1,00

1.14 PRUEBA HIDRAULICA uUn 1,00

1.15 PRUEBA SANITARIA un 1,00
LIMPIEZA MANUAL-MECANICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METALICA

116 DE CUBIERTA DE CONSTRUCCION EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO M2 1.00

’ PARA LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPOXICO FOSTATO DE CINC ’

TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR

117 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA m? 12,00

1.18 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 6,00

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOMBEROS RUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-001-002-11 REC.10 OTROS EDIFICIOS NO

RESIDENCIALES $ 41.098.590,44

CIMENTACION

3.1

RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200
SEGUN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACION.

M3

3,42

3.2

SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGUN PLANOS.
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

MZ

2,56

33

CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN
PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M3

34

CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI
IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M3

0,44

3.5

CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI
IMPERMEABILIZADO, SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

MZ

ESTRUCTURA

4.1

CONSTRUCCION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE
MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

M3

4.2

CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN
PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

M3

0,04
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43 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPAGR60- | 2132
’ NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO J ’
4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, « 1132
’ INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO J ’
4s SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO FIGURADO PARA REFUERZO HORIZONTAL DE « 174
’ MAMPOSTERIA EN BLOQUE FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A COLUMNAS J ’
CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE
4.6 MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE M3 0,09
ACERO DE REFUERZO
CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE
4.7 MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE M3 0,05
ACERO DE REFUERZO
CONSTRUCCION CARCAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.20M. INCLUYE MANO DE
4.8 OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS,INCLUYE REJILLA M3 0,09
METALICA TIPO CARCAMO ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. )
5 MAMPOSTERIA
CONSTRUCCION DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE
5.1 Ml 2,00
REFUERO
5.2 CONSTRUCCION DE ALFAJ{A EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,15. (INCLUYE REFUERZO) Ml 7,00
5.3 CONSTRUCCION DE MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI M2 0,21
sa CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 9*19*39, NO INCLUYE V2 15.00
’ (REFUERZO Y MORTERO) PARA DOVELAS. ’
6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 INSTALACIONES SANITARIAS
611 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA @ 4", INCLUYE ACCESORIOS " 10.00
- PARA SU CORRECTA INSTALACION ’
612 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO @ 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA Un 100
- SU CORRECTA INSTALACION ’
613 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON @ 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU Un 100
- CORRECTA INSTALACION ’
6.1.4 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS. Un 1,00
6.2 INSTALACIONES HIDRAULICAS
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6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE Ml .00
- ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ’
6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Un 100
- PARA SU CORRECTA INSTALACION. ’
6.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPAY CAJA® 1/2" Un 1,00
6.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL CON CONEXION PARA MANGUERA Un 1,00
6.3 INSTALACIONES AGUAS LLUVIA
6.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS. Ml 4,50
6.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS. Ml 6,00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
71 BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE

PASO Y CANALETA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERIA TIPO EMT DE 1 X @2"
7.1.1 INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS Ml 7,00
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

7.2 TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION Y CAJAS DE CONTROL

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION
TRIFASICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
7.2.1 INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS un 1,00
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

7.3 ACOMETIDAS ELECTRICAS

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8
CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN
7.3.1 CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA Ml 25,00
EMISION DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SALIDAS ELECTRICAS INSTALADAS EN DUCTERIA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE
7.4 VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERIA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS
REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARAN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO:

DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°:

PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

08

PUBLICA VIGENCIA:

10-04-2023

7.4.1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO
CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS,
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", CAJA, Un
TORNILLERIA, TERMINALES, UNIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR
SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

1,00

7.4.2

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE
MONOFASICA 15A./120V.(1@+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERIA EMT 3/4",
SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, un
BAJA EMISION DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

2,00

7.4.3

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W,
INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,
BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

Un

2,00

7.4.4

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE VCP BIFASICA
32 A.(2 FASES+PT) IP67 O IP44 AEREA (RED NORMAL), CON CLAVIJA 32 A.(2 FASES+PT)
IP44 INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS) CAJA RADWELL
10*10 2 5/8 DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE 10*10 INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS
PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

Un

1,00

7.5

PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA

7.5.1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA PARA
TABLERO, INCLUYE: 1 VARILLA CW 5/8" COBRE- 99%, 1 PUNTO DE SOLDADURA
EXOTERMICA, FAVIGEL BOLSA 25KG/7M, 5 MTS CABLE CU DESNUDO NO. 2 AWG, un
ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN
SERVICIO CON UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMIOS

1,00

7.5.2

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA TIPO
DELTA, INCLUYE TRES (03) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, TRES (03) PUNTOS DE
SOLDADURA EXOTERMICA, TRES (03) BOLSAS 25KG/7M FAVIGEL, 25 MTS DE CABLE CU un
DESNUDO NO. 2 AWG, CAJAS DE INSPECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO UNA RESISTENCIA MENOR A 5 OHMIOS.

1,00

753

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS MEDIANTE UNA (01) PUNTA CAPTADORAS DE 600
MM EN ALUMINIO DE 1X@ 1/2", INCLUYE 10 METROS DE CONDUCTOR EN ALUMINIO
TIPO ALAMBRON DE 8 MM DE DIAMETRO, AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXION,
SOPORTES, CONECTOR BIMETALICO, SOPORTES DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Un

1,00
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ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

8.1

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)

MZ

12,00

8.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERAMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF:
PIEDRA CID DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR

MZ

12,00

8.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACANA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO
DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-29 N PURCEM®,
COLOR GRIS CLARO

Ml

13,00

CARPINTERIA METALICA

9.1

DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8
ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO
Y DOS CAPAS DE ESMALTE.

Un

2,00

9.2

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR
2.5mm DE 1-1/2" DE DIAMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS
CAPAS DE ESMALTE.

Ml

17,80

9.3

MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9
RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES
TUBULARES.

MZ

10,00

9.4

VENTANA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CON MALLA EXPANDIDA EXR 12
MM CALIBRE 18 ROMBO 8 X 4 MM CON ANGEO Y PISA ANGEO

MZ

9.5

CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA,
BISAGRAS, TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

MZ

3,44

10

CUBIERTAS

10.1

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN
PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS
ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

Kg

8,00

10.2

TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR
TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26
V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR)
Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

MZ

70,28

MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA VIAL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-02-005-004-02-1 SERVICIOS
GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES, VIAS FERREAS Y PISTAS DE

ATERRIZAJE
REC.10 $ 9.999.950,54
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iTEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD
1 PRELIMINARES
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS Ml 25,00
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION. M2 16,00
1.3 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M? 45,00
DEMOLICION DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE 3
1.4 M 20,00
RETIRO
21 EXCAVACION MECANICA, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE M3 2405
! EXCAVACION !
2.2 ENTIBADO TIPO 2 M2 18,00
35 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M? 45,00
35 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M3 8,00

MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA VIALRUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-001-003-01 AUTOPISTAS ,

CARRETERAS, CALLES REC10. $ 19.999.985,17

3 CIMENTACION
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE RECEBO COMUN PARA RELLENO EN

3.1 M3 45,00
VIAS

32 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGUN PLANOS. v 500

’ INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS ’
CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN

33 PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VE 0,50
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

3.4 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-0) M2 0,44
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (MDC - 0 5

35 M 1,80
INVIAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-

35 10 INCLUYE EXCAVACION, PREPARACION DE SUPERFICIE DE APOYO Y MORTERO DE Ml 75,00
PEGA.
CONSTRUCCION DE LOSA EN CONCRETO RIGIDO MR-43. INCLUYE MICRO FIBRA DE

35 ACERO Y POLIPROPILENO, POLIETILENO CAL NO. 6, TEXTURIZADO, CURADO, (INCLUYE VE 4,20
MALLA DE RETRACCION DE FRAGUADO, NO INCLUYE ACERO DE TRANSFERENCIA )
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35 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL (GRUPO 1) DE 75X75 Un 3,00
3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS Un 5,00
LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA
35 CON MICROESFERAS. i 40,76
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPRADIZACION - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA N
35 TIPO KIKUYO M 7,00

4.1.2. Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

El contratista deberd contar como minimo con el siguiente recurso de personal profesional y técnico
para ser utilizado de acuerdo a la etapa de ejecucion del proyecto y en el momento en que lo
requiera la Supervision de la Entidad.

Los profesionales deberdn estar debidamente habilitados en el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria - COPNIA y/o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura u organismo que regule la
profesion. Las hojas de vida de los profesionales propuestos deberan ser entregadas por el
contratista dentro de los 10 dias calendarios posteriores a la firma del contrato, como requisito
previo a la elaboracion del acta de inicio, esta informacién sera verificada por el supervisor del
contrato con el fin de asegurar que el personal involucrado en la ejecucién de las obras, ejerzan
legalmente las actividades de la ingenieria y arquitectura y los mismos cumplan con todos los
requisitos solicitados por la entidad.

ANOS DE EXPERIENCIA 5T .
FORMACION PROFESIONAL MiNIMA | A M:,ma'f”
i i REQUERIDA
CANT (tfon titulo  profesional Q ) R ESERCER REQUERIDA PARA
vigente) (contados a partir de la fecha de EL CONTRATO (*)
grado)
6 afios.
. - . . o
01 Ingeniero Civil o Arquitecto Adicionalmente debers contar Director de Obra 10%
con experiencia, segun se indica
mas adelante.
4 afios.
. . . Residente de 0
01 Ingeniero Civil o Arquitecto Adicionalmente deberd contar | Obra 100%
con experiencia segln se indica
mas adelante.
01 Ingeniero Civil o Arquitecto o Auxiliar 100%
, ., 3 a6 anos
o tecndlogo en construccion
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01

Profesional y/o Técnico y/o | 3 a6 afios
tecndlogo con las carreras
afines el cual deberd contar | Adicionalmente deberd contar
con la licencia de Seguridad | con experiencia, segln se indica
y salud en el Trabajo vigente | mas adelante

Residente SISO 100%

Nota:

El Director de obra debera tener una dedicacion del 10% del tiempo para la ejecucion del
proyecto, el cual debera ser directamente en la obra. De manera adicional, el director de
obra debera estar presente en los comités programados por la supervisién del contrato, asi
mismo deberd asistir a todas las reuniones citadas por la FAC o cuando lo requiera el
Supervisor delegado de la FAC. No se aceptara que un mismo profesional desempefie mas
de uno de los cargos del grupo técnico basico simultdneamente. Es importante que el
director o residente tenga un énfasis (especializacién o maestria) en calculos estructurales
con el fin de verificar, ejecuciones de dichos elementos.

El residente de obra, residente SISO y auxiliar de obra deberdan permanecer el 100% del
tiempo de ejecucidon en obra. En caso de ser retirado por motivos de descanso u otro
aspecto, debera ser reemplazado por otro que cumpla con las mismas condiciones que el
residente titular.

El ingeniero auxiliar sera el encargado de coordinar las compras y transporte de materiales,
elaboracion de informes semanales (todo lo anterior bajo la aprobacidn del residente de
obra) y otros aspectos administrativos, con el fin de que el residente de obra se enfoque en
el control de las labores de calidad de ejecucidn del contrato.

El siguiente personal deberd estar presente en el momento en que se requiera por parte de
la supervisiéon o cuando el contratista considere que debe contar con los mismos, a fin de
dirimir técnicamente algin requerimiento. No obstante, aunque no se exige % de
dedicacién minima para el contrato, estos profesionales deberan acudir cuando se requiera
de conocimientos técnicos ante dudas que no se pueda solventar con el personal de obra.

CANT

ANOS DE EXPERIENCIA

FORMACION PROFESIONAL MiINIMA DEDICACION MIiNIMA

(con titulo | REQUERIDA CARGO A | CFQUERIDA PARA EL

i EJERCER
sirgoef:::;nal (contados a partir de la fecha CONTRATO (*)

de grado)

01

5 afios en disefio e
Ingeniero Sanitario | implementacion  de  redes | Asesor
hidraulicas y sanitarias.

Al momento que se
requiera.
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5 afios en disefio e
01 Ingeniero Eléctrico | implementacién de  redes | Asesor
eléctricas.

Al momento que se
requiera.

e Aspectos generales de la experiencia de los profesionales

El contratista deberd presentar al supervisor del contrato para su aprobacién dentro de los 10 dias
Calendario posteriores a la firma del contrato, los documentos de verificacién del profesional para
los cargos de director de obra y Residente de Obra, conforme a lo establecido en estas
especificaciones.

Paralelamente, el contratista deberd entregar a la supervisién del contrato la documentacién de los
profesionales aprobados como grupo técnico base, necesaria para la elaboracién de los estudios de
seguridad correspondientes.

La Fuerza Aérea se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales
anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato.

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, exigidos en el presente
numeral no cumpla con los requisitos exigidos en estas especificaciones, éste debe proceder a
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término
maximo de tres (3) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacién de no
aprobacion. La aprobacidn del personal profesional es requisito para la firma del Acta de Inicio del
respectivo contrato.

En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contara con dos (02) dias habiles al
recibo de la comunicacién de no aprobacién de las hojas de vida de los profesionales para presentar
las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos exigidos.

En todo caso esta actuacion no podra realizarse por mas de dos (02) oportunidades so pena de la
imposicion de las sanciones contractuales por incumplimiento y aplicacidn de la pdliza de garantia
Unica.

Una vez iniciado el contrato, el personal no debera ser cambiado salvo que exista una justa causa
demostrada por el contratista plenamente o que la Fuerza Aérea lo considere necesario.
Adicionalmente el contratista debe presentar, fotocopia de la tarjeta profesional y carta de
intencidn de los profesionales propuestos para los tiempos minimos requeridos.

Para el caso de que durante la ejecucién de los trabajos se requiera el cambio de alguno de los
profesionales relacionados en la propuesta, debera reemplazarse por otro de igual o mayor calidad
profesional al exigido, previa aprobacion de la supervision.

Durante el desarrollo de todo el proyecto se debera contar con la presencia de los Residentes y de

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Profesionales Asesores en las diferentes ramas de la ingenieria que se requiera, con sus respectivas
tarjetas profesionales vigentes, segln el avance de los trabajos.

Para titulos obtenidos en el exterior se debera presentar la respectiva convalidacién del titulo ante
el MINEDUCACION, de lo contrario no se tendra en cuenta.

La experiencia de los profesionales postulados para la realizacidn de los trabajos se verificara con
base en la informacién suministrada en las certificaciones.

Para cada profesional que conformara el grupo técnico bdsico, se deberd anexar los siguientes
documentos con el fin de verificar la experiencia basica (adicional se deberd demostrar la
experiencia especifica del director y residente de obra):

- Fotocopia de la cédula de ciudadania

- Fotocopia del diploma de pregrado o acta de grado

- Fotocopia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la matricula expedido por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria o Arquitectura u organismo que regule la profesion.

- Fotocopia del diploma de postgrado o acta de grado aplica para (Director de obra o residente
de obra) de especializacion en estructuras.

En el caso de omitirse alguno de los documentos indicados, la administracién concedera un término
perentorio a fin de que se subsanen estas inconsistencias.

e Experiencia de los profesionales

EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRA PROYECTO

El profesional para el cargo de director de obra, deberd ser Arquitecto y/o Ingeniero Civil, con
tarjeta profesional vigente.

Adicionalmente a lo establecido en el GRUPO TECNICO BASICO, El Director de Obra debera cumplir
como minimo con los siguientes requisitos exigidos en estas especificaciones:

Deberd acreditar la experiencia minima como DIRECTOR DE OBRA Y/O INTERVENTORIA DE OBRA,
anexando maximo tres (03) certificaciones de obra de mantenimiento preventivo, correctivo y
mejorativo de edificaciones, cuya sumatoria sea IGUAL O SUPERIOR A 460,61 SMMLV donde por lo
menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O SUPERIOR A 230,30 SMMLV y que contenga las
siguientes actividades debidamente certificadas. No se tendrdn en cuenta obras de urbanismo y que
contenga las siguientes actividades debidamente certificadas. No se tendran en cuenta obras de
urbanismo.

Cada contrato de mantenimiento que acredite debe contener como minimo las siguientes
actividades: INSTALACION DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, PISOS, INSTALACION DE
ENCHAPES, INSTALACIONES TECNICAS (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS,

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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IMPERMEABILIZACIONES, CARPINTERIA METALICA, MADERA Y/O EN ALUMINIO, adicional a esto,
si el profesional a ocupar el cargo es quien cuenta con un énfasis (especializacién o maestria) en
calculos estructurales, el mismo debera en minimo en una de las certificaciones acreditar el disefo
de elementos estructurales tanto en cimentaciones como en estructuras propias de la edificacidn
(columnas-vigas-placas).

Es importante que el director o residente tenga un énfasis (especializacion o maestria) en calculos
estructurales con el fin de verificar, ejecuciones de dichos elementos

Para este numeral no se tendran en cuenta las certificaciones de obras de urbanismo.

Las Certificaciones que acrediten la experiencia del DIRECTOR deben contener:

» Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante debidamente autorizado y/o
ordenador del gasto.

Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

Objeto del Contrato.

Localizacion o Lugar.

Fecha de iniciacion y terminacidn de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.

Cantidad de metros cuadrados (ejecutados y cubiertos)

Valor Del Contrato.

Actividades de obra ejecutadas.

L)

R/
0.0

R/
0.0

7 7 7 7
0'0 0.0 0.0 0.0

X3

%

En el caso de que la certificacidn no relacione los datos anteriormente requeridos se podra
presentar copia del acta de recibo final de obra y/o liquidacion de obra debidamente firmada por
una parte por el contratista de obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra), por la
Interventoria (representante legal y/o director y/o residente de Interventoria) y/o el contratante.

EL MINISTERIO podra solicitar aclaraciones o informacién que estime pertinente, relacionadas con
aspectos del contenido de las certificaciones, dentro de un término perentorio.

EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA

El profesional para el cargo de Residente de obra, debera ser Arquitecto y/o Ingeniero Civil, con
tarjeta profesional vigente.

Adicionalmente a lo establecido en el GRUPO TECNICO BASICO, El Residente de Obra debera cumplir
como minimo con los siguientes requisitos exigidos en estas especificaciones:

Deberd acreditar experiencia minima como DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA Y/O DIRECTOR Y/O
RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA, anexando maximo tres (03) certificaciones de obra de
mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de edificaciones, cuya sumatoria sea IGUAL O
SUPERIOR A 460,61 SMMLV donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O SUPERIOR
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A 230,30 SMMLV y que contenga las siguientes actividades debidamente certificadas. No se tendran
en cuenta obras de urbanismo y que contenga las siguientes actividades debidamente certificadas.
No se tendran en cuenta obras de urbanismo.

Cada contrato de mantenimiento que acredite debe contener como minimo las siguientes
actividades: INSTALACION DE CUBIERTAS, ACABADOS, PINTURA, PISOS, INSTALACION DE
ENCHAPES, INSTALACIONES TECNICAS (HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS,
IMPERMEABILIZACIONES, CARPINTERIA METALICA, MADERA Y/O EN ALUMINIO, adicional a esto,
si el profesional a ocupar el cargo es quien cuenta con un énfasis (especializacién o maestria) en
calculos estructurales, el mismo debera en minimo en una de las certificaciones acreditar el disefio
de elementos estructurales tanto en cimentaciones como en estructuras propias de la edificacion
(columnas-vigas-placas).

Para este numeral no se tendrdn en cuenta las certificaciones de obras de urbanismo.

Las Certificaciones que acrediten la experiencia del RESIDENTE deben contener:

**» Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante debidamente autorizado y/o
ordenador del gasto.

Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

Objeto del Contrato.

Localizacion o Lugar.

Fecha de iniciacion y terminacién de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.

Cantidad de metros cuadrados (ejecutados y cubiertos)

Valor del Contrato.

Actividades de obra ejecutadas.

7 7 7 7 7 7
0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0.0

X3

%

En el caso de que la certificacion no relacione los datos anteriormente requeridos se podra
presentar copia del acta de recibo final de obra y/o liquidacién de obra debidamente firmada por
una parte por el contratista de obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra), por la
Interventoria (representante legal y/o director y/o residente de Interventoria) y/o el contratante.

EL MINISTERIO podra solicitar aclaraciones o informacion que estime pertinente, relacionadas con
aspectos del contenido de las certificaciones, dentro de un término perentorio.

EXPERIENCIA ESPECIFICA INGENIEROS ASESORES

Los profesionales para los cargos de Ingenieros Asesores de las diferentes especialidades, deberan
contar con tarjeta profesional vigente.

Adicionalmente a lo establecido en el GRUPO TECNICO BASICO, los ingenieros asesores deberdn
cumplir como minimo con los siguientes requisitos exigidos en estas especificaciones:
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Que hayan participado en la ejecucién minimo de dos proyectos cuyo objeto esté relacionado con
su area profesional debidamente certificada que contenga como minimo las siguientes actividades

como en cada caso se indica asi:

01 INGENIERO Disefio e implementacidn de redes
SANITARIO hidraulicas y sanitarias.

01 INGENIERO Disefio e implementacidn de redes
ELECTRICO eléctricas.

TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El tiempo de ejecucion del contrato sera de 3 meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio de la obra, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion, haciendo parte del acta de

inicio el cronograma general preliminar.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los diez (10) dias calendarios, siguientes
a la audiencia de adjudicacién la programacion de obra, Programacién de recursos, los analisis de
precios unitarios de los items contractuales, organigrama del personal técnico y administrativo,

analisis del AlU y programa de salud ocupacional.

Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:

e Todos los elementos y accesorios que se requieran para ejecutar la totalidad de cada ITEM

contratado

1. Ejecutar la obra en el tiempo establecido en el contrato.

2. Entregar APUS, programacion de obra, programacion de recursos, documentos requeridos del
personal que realizara los trabajos con el fin de adelantar los estudios de seguridad y demds
requeridos para la firma del acta de inicio de obra, una vez sea la firma adjudicada, con el fin de

garantizar las condiciones técnicas de la oferta presentada.

3. Debera llevar libro de bitacora de la obra.

4. Informar a la FAC de las diferencias entre los requerimientos contractuales y lo encontrado en
el sitio una vez se adelanten las demoliciones y obras preliminares contempladas en caso de

aplicar.

5. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
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6. Contar con el personal minimo requerido para la ejecucién de las obras de manera simultanea,
en cada uno de los frentes de obra establecidos por la entidad, garantizando la correcta
ejecucién y avance de los mismos, segun la programacién de obra presentada. Asi mismo,
garantizara las respectivas afiliaciones denotadas por ley y el cumplimiento de las certificaciones
para trabajo en alturas, zonas confinadas y entre otras, para cada trabajador.

7. Mantener el balance econdmico del contrato.

8. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales.

9. Se debe contemplar personal capacitado y con experiencia de acuerdo a lo solicitado.

10. Para el inicio de la ejecucion del contrato, el Contratista debe aportar la constancia de afiliacion
a la seguridad social y a riesgos laborales del personal que se destinard a la ejecucién del mismo.

11. Antes del inicio de la ejecucion contractual, el Contratista debe coordinar con el supervisor los
trdmites correspondientes para el estudio de seguridad del personal involucrado en la
ejecucion.

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

El Contratista deberd presentar al Supervisor del Contrato FAC la programacion de obra en Microsoft
Project o programa compatible (medio digital e impreso), como requisito previo a la firma del acta
de inicio, la cual debe cumplir con el plazo estipulado en la oferta presentada por el Contratista de
obra y segun las siguientes condiciones:

Actividades contractuales (ITEMS)

Asignacion de recursos (personal equipos y financieros)
Rendimientos

Jornadas laborales

Desagregacion de actividades

Interrelacién, precedencias

Ruta critica

Tiempo de fabricacion

Holguras, duracién de actividades

Fechas tempranas y tardias

Puntos de control y calendario

Flujo de caja de acuerdo a programacion de obra discriminado por semanas de ejecucion.
Hitos relevantes: (Comités de obra)

NOTA: El contratista de acuerdo al alcance y magnitud del contrato debera contar con los frentes
de trabajo necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales dentro del
plazo de ejecucion establecido.
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El Supervisor informara a la Fuerza Aérea Colombiana y en el tiempo estipulado en el pliego de
condiciones del proceso contractual antes del inicio de la obra los resultados de su evaluacién en el
formato APROBACION PROGRAMACION DE OBRA.

Nota: Durante la etapa de los mantenimientos, la supervisién técnica no podrd autorizar
modificaciones a la programacidn de la obra (reprogramaciones) sin que se encuentren
debidamente justificadas por el contratista de la obra y aprobadas por el ordenador del gasto. En el
caso de ser necesarias prorrogas, el contratista deberd solicitar a la supervisién técnica en un
documento escrito, el tiempo requerido presentando las justificaciones por las cuales la Entidad
debe conceder el tiempo solicitado y debe anexar la reprogramacion de la obra firmada. La
supervisidn técnica estudiara, aprobara y recomendara la prérroga solicitada por el contratista o en
caso contrario realizard las observaciones a la solicitud presentada.

No se podrdn realizar ajustes al cronograma a fin de subsanar atrasos en la ejecucién de las obras,
por lo tanto, se deberan elaborar planes de contingencia en los cuales se contemplen todas las
acciones que se puedan realizar para recuperar los atrasos presentados.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista deberd presentar para aprobacién de la supervisidon técnica, segiin corresponda, los
anadlisis de precios unitarios, los cuales de manera individual deben cumplir con la siguiente
informacion:

e Insumos

e Rendimientos

e Equipo

e Transporte y mano de obra
e Valores parciales

e Valor total

Factores para tener en cuenta:

e Factores de produccion

e (Clima, acceso al sitio de obra

e Disponibilidad de materiales

e Distancia sitios de disposicion final RCD

El Supervisor Técnico no debe aceptar analisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen
los insumos requeridos para la ejecucion de la actividad.

Los valores de los insumos, rendimientos, equipo, transporte y mano de obra autorizados por la
supervisidn seran utilizados en el desarrollo del contrato, para valorar actividades no previstas de
obra que son de necesaria ejecucién y se requieren adicionar al contrato de obra.
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Sin embargo, el contenido de éstos no variara en nada el contenido de las especificaciones, y
cualquier omisién o modificacion de las especificaciones sera responsabilidad y costo del
contratista. Los insumos, materiales, equipos y mano de obra que se requieran para dar
cumplimiento a las especificaciones que el contratista no los describa, en los andlisis unitarios, se
entenderan asumidos en el costo de los valores unitarios y el contratista no solicitara ninguna
revision de precios y no representara ningun sobrecosto para la Entidad por este concepto.
Cualquier omisidn, error de especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los andlisis unitarios
o basicos, debera ser corregida por el contratista y no representara ningun sobrecosto para la
Entidad Contratante.

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

El contratista debera presentar al Supervisor del Contrato FAC, el organigrama del personal técnico
y administrativo que efectuara la ejecucion de la obra, como requisito previo a la firma del Acta de
Inicio correspondiente.

BITACORA DE LA OBRA. - El residente de obra debe llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, condiciones climaticas generales, etc., debe
permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
Cronograma de ejecucidn e inversién aprobado. Debe firmarse por el supervisor, el residente de la
obra y adicionalmente debe estar foliada.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. - El Contratista y la Supervision deben dar
cumplimiento a las siguientes funciones:

INICIO DE OBRA. - El acta de inicio de obra debe suscribirse dentro de los diez (10) dias calendarios
posteriores a la aprobacién de la Garantia Unica, en este lapso de tiempo, el contratista debe realizar
los estudios de seguridad en el sitio de obra, del personal que va a emplear durante la ejecucién del
contrato. Adicionalmente para el inicio de la obra la supervision debe dar aprobacién a la
documentacion entregada por el Contratista y solicitada en el presente pliego de condiciones.

NOTA: El tiempo requerido para los estudios de seguridad dependera de las condiciones particulares
de cada Unidad y las dependencias responsables de su realizacion.

BALANCE DE OBRA. - El constructor y la supervision mantendran un control de actividades y
cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el presupuesto, los disefios y
especificaciones técnicas iniciales y las que se incluyan en el desarrollo de la obra con el fin de
mantener el equilibrio econémico del contrato.

MEMORIAS CORTE DE OBRA. - Previo al diligenciamiento del formato MEMORIAS CORTE DE OBRA,
el Supervisor junto con el contratista de obra deben realizar el recorrido para adelantar las
mediciones correspondientes a las actividades ejecutadas en el periodo que comprende el corte de
obra. Para ello, el Supervisor Técnico debera verificar y aprobar las actividades y cantidades que
presenta el contratista en el Formato MEMORIAS CORTE DE OBRA, el cual debe ser entregado en
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medio fisico a la Fuerza Aérea Colombiana, como soporte para los pagos de los cortes parciales y el
corte final de obra. Este formato debe estar revisado y firmado por el Residente de obra, el Director
de Obra y el Supervisor Técnico.

CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA. - Una vez ejecutado el procedimiento MEMORIAS CORTE DE
OBRA y de acuerdo con lo determinado en la forma de pago del contrato, el contratista presentara
a la supervision, los cortes de obra, en los cuales se consignara la informacidon del avance con
cantidades contractuales y valores ejecutados a la fecha del corte correspondiente en el formato
destinado para tal fin, en medio fisico y digital. Una vez presentada la informacion por parte del
contratista, el Supervisor Técnico debera verificar y aprobar las actividades, cantidades y valores
gue se relacionan en el Formato CORTE PARCIAL- FINAL DE OBRA.

Aprobado el acta de corte parcial por parte de la supervisién, deberd enviarla en medio fisico y
digital a la Fuerza Aérea Colombiana donde manifieste su recomendacién para pago. Este formato
debe estar revisado y firmado por el Contratista y el Supervisor Técnico.

1.

Nota: Es deber de la supervision no autorizar el pago de actividades que no se han ejecutado ni
incluir materiales que hacen parte de una actividad en la obra.

2.

Como requisito para el pago final de la obra se debera aportar adicionalmente la siguiente
informacidn: paz y salvo de pagos parafiscales, el manual de mantenimiento de la obra en tres copias
en medio impreso y medio digital, tres copias de los planos récord en medio digital e impreso,
garantia y protocolo de equipos, balance final de obra, acta de recibo final, original del libro bitacora
de obra.

3.

Una vez presentada la informacion por parte del Contratista, el Supervisor Técnico deberad verificar
y aprobar las actividades, cantidades y valores que se relacionan en el Formato CORTE PARCIAL-
FINAL DE OBRA y la demds documentacién presentada por el contratista.

4.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. -Cuando durante la ejecucién de la obra
la Supervision detecte el incumplimiento de alguno de los requerimientos exigidos dentro de las
obligaciones del contratista establecidas en el contrato de obra, se debe proceder de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato de Obra.

INFORME SEMANAL: El contratista presentara semanalmente (comité de obra) a la FAC, un informe
en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad
de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo programado y registro fotografico. Ademas,
incluird el flujo de caja o recurso para esa semana y lo programado para la semana siguiente, con
las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con dafios a terceros y a
otras redes de servicio. También debe incluir fotografias y las pruebas de calidad hechas a los
materiales utilizados.

De presentarse atraso en la programacién inicial, debera explicarse las medidas y acciones a tomar
con el fin de recuperar el atraso. A estos informes debera adjuntarse, programaciones y anexos
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aclaratorios, asi como los formatos de control de actividades establecidos por la FAC. Estos informes
deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los de la FAC.

INFORME TECNICO: Cuando la FAC, lo requiera o si la actividad a ejecutar lo demanda con el fin de
comprobar la calidad y los estandares por ella establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la
informacidn sobre el desarrollo de los trabajos. los ensayos de laboratorio que sean necesarios
deberan ser contemplados dentro de los costos administrativos del proyecto.

FACTOR PONDERABLE: El contratista deberd presentar al supervisor previo a la firma del acta de
recibo a satisfaccioén final un informe detallado de las actividades ponderables que se estipularon
dentro de los pliegos de condiciones o las condiciones generales del contrato o en la minuta del
contrato.

INFORME FINAL: El contratista entregara a la FAC al terminar los trabajos, un informe final, cuyo
contenido sera como minimo, el siguiente:

- Aspectos contractuales del Contrato.

- Breve descripcién de los trabajos.

- Ejecucidn de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

- Balance econdmico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones
si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). Planos, figuras y cuadros
representativos del desarrollo de los trabajos.

- Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

- Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefos y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte
para futuros proyectos.

- El manual de mantenimiento.

- Copia de la bitdcora de obra, registro fotografico.

- Resultados de los ensayos de laboratorio si aplica

- Pdlizas y garantias de los equipos especiales instalados.

- Cronograma final de proyecto en cual se muestre todas las incidencias del mismo

- Reporte de excedentes financieros generados si los hubo.

- Elresumen final de las cantidades de obras ejecutadas y el informe financiero de la obra.

- Registro fotografico antes y después de ejecutados las actividades.

- Cuadros de control diligenciados.

- Actas tramitadas.

- Libro bitdcora de obra con el informe final.

- Planos record de los mantenimientos.

- Otros documentos.

El contratista suministrara en medio fisico y magnético debidamente firmado y rotulado a la
supervision, los disefio a que haya lugar para la implementacién de las instalaciones técnicas (redes
hidraulicas, sanitarias, eléctrica y de gas), de acuerdo con la normatividad vigente para la realizacion
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de los mismos por parte de personal calificado y cumpliendo los requerimientos de la entidad
contratante.

El contratista tramitara ante la empresa prestadora de servicios competente, los documentos
disefios y entre otros requerimientos, para obtener los permisos de conexidn necesarios para la
habilitacidn y conexién apropiada de las redes implementadas.

La planeacién, ejecucion y habilitacidon de las redes implementadas en los diferentes frentes de
obra, estaran fundamentados y acorde a las NTC vigentes y otra normatividad aplicable a estos
procesos constructivos. (Las redes internas hidrosanitarias deben cumplir la Norma Técnica
Colombiana NTC1500 “CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA”, la NTC 2505 “INSTALACIONES DE
GAS”).

4.1.2.1. Obligaciones del sistema integrado de gestion

INICIACION DE LOS TRABAJOS

El Supervisor del contrato y el Contratista elaboraran y firmaran las actas de inicio de la etapa de
ejecucién, una vez se lleve a cabo los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y se apruebe la
documentacidn antes descrita.

SUPERVISION

La Fuerza Aérea Colombiana-CACOM-5, mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion
del contrato una SUPERVISION que ejercera el control y verificacion de las obras que se estén
desarrollando y ejecutando de conformidad con las especificaciones y términos del contrato.

HORARIOS

Los trabajos se podrdn desarrollar de lunes a sdbados desde las 06:30 horas hasta las 17:00 horas.

No se permitird efectuar actividades en horas nocturnas, sin embargo y de requerirse con previa
autorizacién del supervisor del contrato se programaran trabajos en horarios extendidos a los
anteriores asi mismo programar los domingos y festivos en coordinacidn contratista-supervisor.

Nota: En el caso fortuito donde las condiciones propias de seguridad o restricciones operativas en
alguna de las zonas o frentes a intervenir requieran el desarrollo de trabajos en horarios diferentes
a los descritos, se procedera con suficiente antelacidn, con la gestién y coordinacién de los mismos,
entre el contratista y la supervision.

UNIFORMES:

La firma contratista, deberda contar con uniformes con el logo de la Empresa y carnet de
identificacion, sefialando el nimero del contrato y nombre de la firma contratista, ademas debera
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contar con todos los elementos de proteccién y seguridad industrial requeridos de acuerdo a la
especificidad de los trabajos de obra a desarrollar, para el personal idéneo en la prestacidn del
servicio.

MANO DE OBRA

El personal que se contrate para el mantenimiento debe ser mano de obra calificada, con
experiencia en el objeto del contrato. Cabe aclarar que el personal para la realizacién de labores a
mas de 1.5 m de altura deberan contar con la respectiva capacitacion y certificacion tanto tedrica
como practica del nivel mas avanzado de “trabajos en altura” que expida el SENA o la entidad
reguladora segun el caso.

Debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

La Fuerza Aérea Colombiana no asumira gastos de alimentacién y alojamiento del personal que
ejecute las obras en todo nivel.

TRANSPORTE

El transporte de los materiales, insumos, elementos, equipos, dotacidn etc., que sean requeridos
para la obra a ejecutar por parte del contratista, sera responsabilidad del mismo, transportar por
sus propios medios el personal, materiales, equipos de construccién, herramientas, insumos y todo
aquello que requiera para la ejecucion del proyecto a su cargo, hasta las instalaciones del sitio de la
obra. Asi mismo tendra a su cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento de los
materiales, herramientas y equipos, dentro de las instalaciones de la obra en las dreas autorizadas
para tal fin, las cuales seran definidas con el supervisor.

El contratista se obliga a ejecutar las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado de
herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecucion del
proyecto a su cargo.

En cualquier caso, el contratista tendrd a su cargo la responsabilidad por las labores de
almacenamiento, cargue, descargue, seguros y demds necesarios y requeridos para el suministro de
los insumos, materiales, personal, etc. al lugar de ejecucién de las obras en el CACOM-5.

PRUEBAS

El Contratista facilitard sin costo adicional para la Fuerza Aérea Colombiana los elementos
(herramientas, materiales menores, equipos de medida en cantidad y precisidon segun lo establezcan
las normas referenciadas en especificaciones técnicas y normatividad aplicable capacidad segun lo
demande cada instalacién (redes eléctricas, sanitarias, hidraulicas y de gas o equipo a ser revisados)
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y personal necesarios para adelantar las pruebas bajo la supervisién de la FAC. El resultado de cada
prueba debe ser documentado, firmado por el responsable de su elaboracidn e interpretacién y
avalado por el Director de Obra y la supervisién para su posterior envio a la FAC como parte de los
informes periddicos de supervisién.

CAMPAMENTO PARA PERSONAL

CACOM-5, dispondra de un espacio para que el contratista adecue un campamento para oficinas,
almacenamiento de material y herramientas. El contratista deberd tener en cuenta dentro de los
costos de administracién todo lo relacionado con aspectos logisticos de transporte de personal,
alojamiento, alimentacién, servicios publicos y demas aspectos que involucren el manejo del
personal de obra calificada y administrativo del proyecto dentro de la Unidad.

4.1.2.1.1. Sistema de gestion de la calidad.

El oferente estd en la obligacién de dar aviso a la Fuerza Aérea Colombiana- CACOM-5 dentro del
proceso, si existe informacidn incompleta, ambigiiedad entre las cantidades de obra,
especificaciones técnicas y planos con el fin de ser corregidas o complementadas, informadas y
publicadas para conocimiento de todos los participantes del presente proceso, si el oferente no
presenta observaciones, la Fuerza Aérea Colombiana-CACOM-5 se da por enterado que el
contratista analizo, estudio y acepto todas las condiciones técnicas (Actividades, cantidades de obra,
unidades de medida, especificaciones técnicas y planos) y si resulta favorecido se sometera a las
mismas.

4.1.2.1.2. Seguridad fisica y de la informacion.

El CONTRATISTA se compromete para con la Fuerza Aérea Colombiana desde la iniciacion de las
obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo
referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de
proteccion adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras
tanto para el entorno CACOM-5, como para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo
como minimo el manual de manejo ambiental de obras.

e (Cada Contratista debera proveer a la totalidad del personal que labora o visita la obra y de
acuerdo con la actividad que cumple en el proyecto o el drea a visitar y al riesgo al que esta
expuesto, de la dotacién de seguridad necesaria. De la misma manera ubicara la sefializacion de
seguridad pertinente.

e Paralaejecucion de los trabajos se deberan tomar todas las medidas de seguridad consideradas
pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE.
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Para el desarrollo de actividades de mantenimiento en inmuebles donde por su naturaleza, se
imposibilite evacuar completamente los bienes y personal que habitan en ellos, el contratista
debera tomar las medidas de prevencion y seguridad necesarias, para evitar afectaciones o
accidentes, usando la debida sefializacion e informando con antelacion el inicio de labores en
€so0s recintos.

La totalidad del personal empleado en el proyecto debera ser calificado para la actividad a su
cargo dentro de la ejecucion del proyecto, para lo que deberd contar con la respectiva tarjeta
profesional (en los casos que aplique) o certificacién de experiencia. La supervision, podra
solicitar en el momento que lo considere, la experiencia especifica de los operarios que
desarrollen actividades de gran relevancia dentro del objeto contractual.

Durante la ejecucidn del contrato el contratista, esta obligado a organizar los trabajos de tal
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos
necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la
Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994,
Decreto1220/95 y Decreto 500/96, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, y demds normatividad vigente.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023

NOTA: Las empresas con menos de diez (10) trabajadores no estan obligadas a tener Programa de
Salud Ocupacional, pero si deberdn exhibir el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,

debidamente aprobado por el Ministerio de Proteccién Social.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Considerando que el proyecto se adelantara en una instalacién militar, el contratista debera:

Facilitar al Supervisor FAC la informacidn para adelantar el estudio de seguridad de la Empresa
y/o su representante legal de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones.

Facilitar al Supervisor FAC a mas tardar 05 dias después de aprobado el grupo técnico basico, la
informacidn para adelantar el estudio de seguridad de dicho personal.

Facilitar con minimo 20 dias de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realizacion de las
obras, el listado de personal que adelantara los trabajos con la informacion requerida de cada uno
de ellos por la FAC para adelantar el estudio de seguridad personal correspondiente, en las
condiciones que establezca la FAC. En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de
observaciones por parte de la FAC una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista
debera reemplazarla(s) para reiniciar el estudio nuevamente.

Todos y cada uno de los empleados del contratista deberd entregar a la FAC para la realizacion del
estudio de seguridad la siguiente documentacidn, sin costo alguno para la FAC: antecedentes de la
procuraduria, fotografias, certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional y
fotocopia legible de la cedula de ciudadania.
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- Eltransito de vehiculos, personal y equipo necesario deberd regirse por las normas que imponga
el CACOM-5 y cualquier violacién sera responsabilidad Unica y exclusiva del contratista.

- Llevar un control de la documentacién del proyecto, evitando que se saquen copias no
autorizadas de los planos o documentos del proyecto.

- Ceiiirse a las condiciones de seguridad dadas por la Jefatura de Inteligencia Aérea, Jefatura de
Seguridad y Defensa de la Fuerza y CACOM-5.

- Durante el desarrollo de las obras, el personal debera utilizar una camiseta que identifique el
numero de contrato y nombre del contratista.

GARANTIA

Durante la vigencia de la garantia de Estabilidad y Calidad de la Obra, asi como la garantia de Calidad
y Correcto Funcionamiento de los Bienes, el contratista se compromete a realizar los
mantenimientos correctivos y cambio de elementos y/o equipos que sean necesarios, sin limite de
cantidad.

La visita se deberd realizar en un tiempo no mayor a ocho (08) dias habiles contados a partir del
requerimiento por parte de la FAC.

Se tendran en consideracion, lo establecido en los amparos exigidos en el pliego de condiciones y
especificaciones del proyecto.

SERVICIO DE GARANTIAS

El que sea establecido en el contrato de acuerdo con las pdlizas correspondientes, las cuales son
establecidas por los Departamentos de Contratos o la dependencia equivalente.

CALIDAD DEL SERVICIO

Las que se estipulan en las especificaciones técnicas de los items y especificaciones expuestas en el
presente documento.

El contratista debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos, materiales,
insumos, personal y todo aquello que requiera en estos documentos, segun las normas y
especificaciones vigentes para ello, asimismo, realizar las obras y montajes necesarios para la
correcta ejecucién de las obras. Los materiales e insumos deben corresponder a marcas
homologadas por ICONTEC o en su defecto, el material o accesorios a instalar deben cumplir con
normas internacionales de amplio reconocimiento, el cual debe demostrarse previo a su instalacion
y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas exigidas por la FAC.

e Deberd presentar en el momento de realizar el acta de inicio la siguiente informacion:
e Analisis de Precios Unitarios, con lista de insumos.
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e Las actas de vecindad se realizardn previo inicio de actividades en los frentes de obra, con
el fin de evidenciar el estado actual de las instalaciones adyacentes, las mismas seran
entregadas en su totalidad con el primer informe de supervision.

El contratista se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con la FAC de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y
obtencidn de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad competente para
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El oferente favorecido deberd ajustar el plan
de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos, conforme a las observaciones que haga la
interventoria y/o supervision.

Durante la ejecucion del contrato el contratista, esta obligado a organizar los trabajos de tal forma
gue los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus
normas reglamentarias, asi como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, Decreto1220/95 y
Decreto 500/96, las normas especiales para la gestion y obtencidn de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y éptima ejecucién del
servicio deberan ser suministrados por el Contratista y a su cargo.

Deberdn ser adecuados para las caracteristicas y magnitud del servicio que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva
del Contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran.

Finalmente, la obra se desarrollard de acuerdo a lo establecido en el anexo de especificaciones
técnicas el cual forma parte integral del presente proyecto.

El contratista debera mantener el control y seguridad de los materiales, equipos y herramientas que
ingrese a la Unidad, y en ningiin momento la Unidad se hara responsable de la perdida de alguno
de estos elementos que no se encuentren debidamente asegurados al interior de la misma.

SERVICIOS PUBLICOS

El contratista deberd contemplar dentro de sus gastos de administracién el pago de los servicios
publicos, los cuales deben ser coordinados con el Grupo de Apoyo Logistico de la Unidad que se
deriven del desarrollo de la obra, desde el momento de iniciacidon de las obras y hasta la entera
satisfaccion de los trabajos a realizar por el trascurso de la obra (Acueducto, Electricidad y Gas en
caso de aplicar) con el fin que en el transcurso de la obra no se presente algun tipo de corte que
pueda interferir con alguna de las pruebas a realizar en la ejecucion de los trabajos y suministros.
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PLANOS RECORD

Para finalizar el contrato debera entregar los PLANOS RECORD en fisico y digital de todas las obras
desarrolladas.

PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION

El contratista impartird sin costo adicional para la FAC una socializacién al personal a cargo de la
Administracion, mantenimiento y operacién de instalaciones y equipos entregados a la FAC (en los
casos especificos que aplique) que incluya:

- ldentificacién de partes

- Manejo de manuales técnicos.

- Interpretacién de planos récord y documentos entregados por el Contratista,

- Aplicacién del Programa de mantenimiento preventivo para las zonas del proyecto requeridas
(Equipo eléctrico- Ascensores-etc.). (En caso de aplicar).

- Instrucciones de operacidon y mantenimiento de primer y segundo escalén de instalaciones y
equipos.

- Acta de realizacién de la socializacién (requisito para la firma del acta de recibo a satisfaccion por
parte de la supervisién).

Dicha socializacidn y capacitacion debera ser impartida una vez el proyecto se encuentre listo para
entrar en funcionamiento y antes de la firma del acta de recibo a satisfaccién.

Nota 1: Los items, actividades o procesos constructivos cuya finalidad sea la implementacién de
estructuras en concreto reforzado (columnas, vigas, zapatas. Losa de entrepiso). Deberan cumplir
con los requerimientos bdsicos de acuerdo con la norma NSR-2010. Asi mismo se deberd entregar a
la supervision, los planos y calculos estructurales a que haya lugar.

Nota 2: Los items referentes a los desmontes de enchape y demoliciones de placas deberan ser
retirados en su totalidad sin importar si hay enchape sobre enchape o placa sobre placa, asi mismo
no se cobrara adicional con el fin que no impida realizar las actividades contratadas.

4.1.2.1.3. Seqguridad y salud en el trabajo.

Durante los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del contrato el oferente favorecido debera
presentar a la Entidad el programa de salud ocupacional, ademas tiene la obligacidn de establecer
y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional segun lo establecido en las
normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capitulo VI
PREVENCION y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994) y la Resolucién
Numero 0000898 del 10 de junio de 2020 "Por medio del cual se adopta el protocolo de

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de
la construcciéon y obras a ejecutar en los hogares e instituciones habitadas segun las actividades
identificadas con la Clasificacidn Internacional Industrial Uniforme - CIIU 4330" del Ministerio de
Salud y Proteccién Social, y a la Resolucion Numero 000682 del 24 de abril de 2020 "Por medio de
la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del
Coronavirus COVID-19 en el sector de la construccion de edificaciones" del Ministerio de Salud y
Proteccion Social (Se debe verificar actualizacion de acuerdo a la vigencia de la normatividad)
Resolucién Numero 0312 del 13 de febrero de 2019 y/o la normatividad vigente en dicha materia.

El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta minimo los siguientes objetivos:

e I|dentificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica medidas de control
gue mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra.

e Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

e Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccién y capacitacién que sirvan de elementos
de formacién integral en el trabajo y fomente la participacién activa de los trabajadores en
general.

e Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicoldgicas, en ocupaciones que
pueda desempefiar eficiente-mente sin poner en peligro su salud o la de sus compafieros.

e Procurar una adecuada y oportuna atencién médica en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

e Verificar la afiliacidn al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través
de un contrato formal de prestacién de servicios con entidades o instituciones publicas o
privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo.

Adicionalmente dentro de los diez (10) dias calendario posterior a la firma del contrato, el oferente
favorecido deberd presentar a la Entidad, fotocopia en fisico o digital debidamente actualizado del
pago al sistema de seguridad social (planilla pila) de todos y cada uno de los trabajadores que tendra
a su cargo. Esto se debera presentar mensualmente a la supervisién del contrato hasta finalizar.

El contratista deberd recibir una induccién por parte de la Seccidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
antes de iniciar sus labores.

Es responsabilidad del contratista portar los elementos de proteccién personal de acuerdo a la labor
gue se vaya a realizar, de igual manera para las actividades consideradas de alto riesgo tales como
(alturas, caliente, eléctricos, quimicos especiales y espacios confinados), se debera contar con
supervisidon y permiso de trabajo debidamente diligenciado segln corresponda.

Los contratistas deberan portar un distintivo que los relacione con la empresa contratante.

El personal de contratistas debera cumplir los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar la
propagacion del virus COVID-19.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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En caso de transporte de mercancias peligrosas, los vehiculos deberdn contar con la identificacion
de peligros acorde con el producto transportado, dando cumplimiento a lo reglamentado en el
Decreto 1079 de 2015.

4.1.2.1.4. Gestion ambiental.

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencidon de las autorizaciones y
permisos especificos otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales a que haya lugar.

Durante los diez (10) dias calendario siguientes a la adjudicacion del contrato el oferente favorecido
debera presentar a la supervision el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos
como requisito previo a la firma del Acta de Inicio, el cual debe cefirse a las disposiciones legales
vigentes y todas las disposiciones del manejo ambiental en el pais con sus decretos reglamentarios.

El contratista debera presentar el plan de manejo ambiental, el cual debe ser un documento
producto de una evaluacidon ambiental que establece, de manera detallada, las acciones que se
implementardn para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia y abandono segun la naturaleza de la obra.

Adicionalmente, para la entrega final del proyecto, el Supervisor o Interventor deberd exigir al
contratista un informe con el fin de dejar constancia que indique qué acciones se tomaron para
mitigar el impacto una vez entregado el proyecto y qué acciones tomara para el manejo en el cierre
final del proceso.

El impacto ambiental es cualquier alteracidn en el sistema ambiental fisico, quimico, biolégico,
cultural y socioeconémico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las
necesidades del proyecto.

4.1.3. Compras publicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.

No aplica.

4.1.4. Codificacidon en el Clasificador de Bienes y servicios.

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente detallada en el
Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.

4.1.4.1. Numero de Material SAP: (Cuando aplique).

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Descripcion del Elemento No. de Material SAP
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 2000229
ARCHIVO RODANTE 1279612
ALARMAS PARA INCENDIOS O ANTIRROBOS Y APARATOS SIMILARES 1334203

4.1.5. Catalogaciéon OTAN

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la directiva permanente 34/2018 “Lineamientos y
directrices para los escalones de catalogacién y la utilizacion del sistema OTAN de catalogacién en
las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policia Nacional”, el contratista
proporcionara, dentro del plazo de ejecucién establecido en el EDP, la documentacién técnica y de
gestion requerida para la identificacion inequivoca de los bienes objeto del contrato asi:

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogacién de Defensa y cualquier
otra informaciéon que permita la identificaciéon inequivoca. En medio magnético diligenciando el
formato reporte informacidn clausula contractual de catalogacién, y adjuntando la documentacién
en formato PDF.

A los efectos anteriores el contratista serd responsable de obtener de sus subcontratistas o
proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificacion de los articulos a catalogar
procedentes de estas fuentes, asi mismo, si los bienes se encuentran catalogados debera suministra
el numero OTAN de catdlogo. Asi mismo la informacién adicional requerida por el supervisor para
la identificacién clara de los elementos.

El contratista proporcionara al MDN-FAC, la informacion técnica correspondiente a las
modificaciones, cambios, en el concepto o disefio, que se realicen al elemento de abastecimiento
durante el plazo del contrato. El contratista acreditara el cumplimiento de la clausula de
catalogacion, a través del acta de recibo a satisfaccion emitida por la entidad, la cual certificar la
entrega total de la informacién requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa
Nacional.

ARTICULO INFORMACION REQUERIDA SOC

ALARMA CONTRA | Informacion del Fabricante: datos basicos y adjuntar camara de comercio
INCENDIOS 0 equivalente en pais origen del articulo.

Informacién del articulo: Ficha técnica, nombre asignado por el
fabricante, nimero de parte, referencia o modelo, vida Util, condiciones
de transporte, embalaje y almacenamiento asi como regulaciones al
término de vida util del articulo.
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ARCHIVADOR

Informacién del Fabricante: datos basicos y adjuntar camara de comercio

0 equivalente en pais origen del articulo.

Informacién del articulo: Ficha técnica, nombre asignado por el
TAPETE

fabricante, nimero de parte, referencia o modelo, vida util, condiciones
de transporte, embalaje y almacenamiento asi como regulaciones al
término de vida util del articulo.

Para tales efectos, al momento de la entrega de los elementos o al momento de la terminacién del
contrato, el contratista debera allegar el siguiente cuadro debidamente diligenciado.

Descripcion Cdédigo NOC

4.1.6. Visita al lugar de ejecucion.

Si X

No

N/A

Condiciones de la visita:

Con el fin de que los proponentes interesados en participar para el presente proceso de contratacién
conozcan el sitio de ejecucion del objeto contractual y en general, todos los factores que puedan
influir en los costos, la programacién, y demas factores que tengan incidencia con el proceso
contractual, se programara una visita técnica, de la cual se levantara acta y se dejara constancia; de
los proponentes que asistan, esta visita no es obligatoria ni excluyente para los posibles
proponentes del proceso.

No se ha establecido una visita de caracter técnico como obligatoria; sin embargo, la administracion
invita a que visite las instalaciones a intervenir, para lo cual, los interesados deberan solicitar a través
de la plataforma SECOP IIG la realizacién de la misma.

4.1.7. Cantidad del producto a contratar y adquisicidn ultimos afios en la FAC.

Producto a contratar

Adquisiciones tltimos afios en concordancia con la consulta SILOG
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Cantidad 2020 2021 2022
autorizada VALOR VALOR VALOR
CPA CANT. UNITARIO CANT. UNITARIO CANT. UNITARIO
“MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE COMANDO
Y CONTROL, VIAS DE GB GB $399.282.750.15 GB $872.705.798,28 GB $812.646.822,13
COMUNICACION
INTERNA E INMUEBLES,
ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y
SUMINISTRO PARA EL
CACOM 5".
ALARMAS PARA
INCENDIOS 0
1 1 $20.000.000 0 0
ANTIRROBOS Y
APARATOS SIMILARES
ARCHIVADORES
1 1 $32.966.679 1 $11.616.256
METALICOS

Nota: Se adjunta certificacién de existencia expedida por el Almacén de Miscelaneos.
4.1.8. El bien o servicio a contratar, aumenta la vida util del bien a intervenir (en tiempo
y/o valor)

SI: _X__ NO:

Justificacion:

De acuerdo a lo estipulado en la Politica Presupuestal de Mantenimiento nombrada mediante
oficios No. 201912260136921 y FAC-S-2021-029542-Cl, lineamiento 017 del MIN HACIENDA, al igual
que las “Directrices para gerentes de proyectos y supervisores de obra publica para la
identificacion de erogaciones”, las actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes
inmuebles a intervenir en el presente proceso Sl aumentan el valor del bien, teniendo en cuenta
que estas actividades mejoran las condiciones del bien inmueble incrementando su capacidad
productivay eficiencia operativa, sin embargo para la ejecucidn de dichas actividades son necesarias
actividades preliminares las cuales se deben llevar al gasto, asi:

EROGACIONES QUE SE LLEVAN AL GASTO
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ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS DEL
CENTRO DE COMANDO Y CONTROL 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 $ 28.977.820,27
ITEM ACTIVIDAD JunD [ VALORUNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES $22.252.972,10|
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS i $18.923,00| 46,00 $870.458,00)
12 LOCALIZACION Y REPLANTEO ] $3.518,00 62,00 $218.116,00
13 LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA '3 $3.612,00 83,25 $300.699,00)
14 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M2 $9.164,00] 83,25 $ 762.903,00]
15 REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO M2 $16.173,00| 1,62 $26.200,26
16 DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M $21.334,00| 486 $103.683,24]
17 DEMOLICION PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO M2 $ 50.387,00) 72,15 $ 3.635.422,05)
18 DESMONTE DE CABALLETES Y LIMATEZAS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M $ 10.920,00 5,00 $ 54.600,00]
19 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES '3 $14.015,00] 24,38 $341.685,70)
1.10 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS M2 $ 14.610,00 3,96 $ 57.855,60]
111 DESMONTE DE BARANDAS EN MADERA, INCLUYE RETIRO I $14.786,00] 7,00 $103.502,00)
112 ESCARIFICACION Y RETIRO DE PANETE INTERNO M2 $ 6.182,00] 5,08 $ 31.404,56)
RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE,
113 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APROX 6M. ML $31.535,00) 3,23 $417.208,05
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CON CHORRO DE AGUA A UNA PRESION MINIMA DE 3500 PSI.
INCLUYE APLICACION DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE TIPO SIKAGUARD-719W O 2
114 SIMILAR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS M $3.446,00 12.19 $42.006,74
ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD.
115 REGATA DE 1" EN MURO/TECHO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE W $12.516.00 000 $112.604.00
SOBRANTES
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
] ] .
116 DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION i $22.341,00) 99,96 $2.233.206,35
117 ENTIBADO TIPO 2 W $34.40000 211,00 $7.260.299,00
118 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO M3 $ 20.082,00| 43,00 $ 863.526,00]
1o (COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR " 51062200 w25 5 406.291.50
MODIFICADO
MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO
120 PINTUARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACION DE ML $229.980,00 7,43 $1.708.751,40)
[ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL.ALTURA APRO X 6M.
121 RETIRO DE TABLERO ELECTRICO. Un $ 211.060,00 1,00 $211.060,00|
MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA EN EL SITIO REQUERIDO, INCLUYE AJUSTE DE
DIMENSIONES, MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS,  TAPALUCES, LISTONES,
ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE )
122 SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTHONGOS, APLICACION DE | ™ $154.720,00 3% $612.730,80
PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA
EXSTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR
123 ASEC GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA Y3 $4.254,00 35,9 $152.073,84]
124 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD Mo $49.307,00] 35,00 $1.725.745,00)

COSTO DIRECTO $22.252.972,10

A 24,46%| $ 5.443.076,98
| 1,00%| $ 222.529,72
U 4,00%| $ 890.118,88
IVA 19,00%| $ 169.122,59

VALOR TOTAL $ 28.977.820,27
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ADECUACION DEL ARCHIVO OPERACIONAL PARA EL GRUCO 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 $ 4.365.063,74
ITEM ACTIVIDAD JUND [ VALORUNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES $3.352.068,61]
11 DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M $21.334,00| 3,89 $82.989,26
12 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO un $13.507,00| 4,00 $54.388,00
13 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS W $14.610,00] 427 $ 62.384,70
14 DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA Un $17.034,00] 5,00 $85.170,00
15 MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN DRYWALL M2 $ 28.081,00] 2,00 $ 56.162,00]
DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTE
e EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERIA, CABLEADO, un 8 49.227,00 60 $295:36200)
PANETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, 2
17 CARTERAS ¥ DEATACIONES- M $21.674,00| 10,00 $216.740,00)
18 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO w2 $16.899,00| 10,00 $ 168.990,00)
19 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M2 $17.617,00) 54,90 $967.173,30)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y )
110 DUATACIONES) v $23.460,00| 13,56 $318.117,60)
MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA, INCLUYE MARCOS, AJUSTE DE DIMENSIONES,
(CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( TAPALUCES, LISTONES, ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR
AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, "
L [SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, APLICACION DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS M $90.930.00 a2 $386.271.10)
MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXSTENTE , RESANES CON TAPAPOROS
AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR
INSTALACION CORRECTIVA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE SEGUROS,
112 TOPES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO un $56.260,00| 2,00 $112.538,00)
FUNCIONAMIENTO)
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASS FROSTED SEGUN DISENO M2 $61.477,00 4,27 $ 262.506,79)
113 [ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA w2 $4.254,00 26,48 $112.645,92]
114 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD w $49.307,00) 342 $168.629,04]
COSTO DIRECTO $ 3.352.068,61,
A 24,46%)| $ 819.915,98
| 1,00%| $ 33.520,69
U 4,00%| $ 134.082,74
IVA 19,00%| $ 25.475,72
VALOR TOTAL $ 4.365.063,74;
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOMBEROS 02-02-02-005-004-01-2 REC. $ 8.899.968,90
iTEM ACTIVIDAD JUND [ VALORUNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES $6.834.563,74]
11 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS MmI $ 18.923,00 2,00 $ 37.846,00
12 LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA M2 $3.612,00] 16,00 $57.792,00]
13 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES w2 $9.164,00 12,00 $109.968,00
14 DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL M2 $ 21.334,00 1,79 $ 38.187,86)
15 [CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , INCLUYE RETIRO M2 $ 11.601,00 10,00 $116.010,00
16 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES '3 $14.015,00| 81,40 $1.140.821,00)
17 DESMONTE Y REINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE DE CUBIERTA M2 $ 30.504,00 81,06 $ 2.472.654,24
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION | .
18 AL D EXCAVAGION M $79.816,00| 6,00 $478.896,00)
19 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO M3 $ 20.082,00 1,02 $ 20.483,64
110 [CONEXION A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Un $ 542.948,00) 1,00 $ 542.948,00)
111 [CONEXIGN A RED HIDRAULICA EXSTENTE @ 1° Un  61.180,00| 1,00 $61.180,00
112 [CONEXION A RED DE AGUAS LLUVIAS EXSTENTE Un $ 481.461,00 1,00 $ 481.461,00)
113 PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS Un § 257.292,00| 1,00 $257.292,00)
1.14 PRUEBA HIDRAULICA Un $ 257.292,00) 1,00 $ 257.292,00)
115 PRUEBA SANITARIA Un  260.509,00| 1,00 $260.500,00)
LIMPIEZA MANUAL-MECANICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METALICA DE
[CUBIERTA DE CONSTRUCCION EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA "
116 ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPOXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O M $154.333,00 100 $154.333,00
SIMILAR Y/O BARNIZ QDS TIPO SIKA O SIMILAR
117 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2 $ 4.254,00] 12,00 $51.048,00]
1.18 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD W 49.307,00] 6,00 $295.842,00)
COSTO DIRECTO $6.834.563,74
A 24,46%|$ 1.671.734,29
| 1,00%| $ 68.345,64
9} 4,00%| $ 273.382,55
IVA 19,00%| $ 51.942,68
VALOR TOTAL $8.899.968,90
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MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA VIAL 02-02-02-005-004-02-1 REC. $ 9.999.950,54
iTEM ACTIVIDAD ['uno | VALORUNITARIO | CANTIDAD | VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES $7.679.273,95]
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS MI $ 18.923,00 25,00 $473.075,00
12 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION. 13 $13.832,00 16,00 $ 221.312,00
13 DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M2 59.164,00 45,00 $412.380,00
14 DEMOLICION DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO | M? $248.000,00 20,00 $4.961.800,00
21 EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION M3 $ 16.859,00] 24,05 $ 405.458,95
22 ENTIBADO TIPO 2 2 $34.409,00 18,00 $ 619.362,00
3.5 [ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M2 $ 4.254,00 45,00 $ 191.430,00
35 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M $49.307,00 8,00 $ 394.456,00

COSTO DIRECTO $7.679.273,95

A 24,46%| $ 1.878.350,41

| 1,00%| $ 76.792,74

U 4,00%| $ 307.170,96

IVA 19,00%| $ 58.362,48

VALOR TOTAL $9.999.950,54

ANALISIS TECNICO

El valor del contrato es $534.311.013,76, de los cuales $52.242.803,45 deberén llevarse al gasto y

$ 482.068.210,22 representa un mayor valor del bien.

5. ANALISIS DEL SECTOR

5.1. ASPECTOS GENERALES

5.1.1. Econdmico

Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC) Julio — noviembre 2021 con corte a

diciembre 20 de 2021

Gréfico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion Ill Trimestre

(2020 — 2021 pr)
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13,2

Variacion (%)

-23,8
-30,0 -26,7
PIB Valor agregado de la Censo de Edificaciones  Indicador de produccién de
construcciéon (Total area censada) obras civiles
H 1l trim - 2021 M Il trim - 2020

Fuente: DANE, IEAC.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion
Julio — noviembre 2021 con corte a diciembre 20 de 2021pr
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Periodo

| Doce meses Arterior WVariacion Bienal Periodo de referencia
Actual erior

(2021-2019)°
MACROECONOMICOS
PIB total® (variacion anual %) 132 63 176 37 Il trim. 2021
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 08 51 174 =261 WHrim. 2021
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) -128 -123 198 -36,6 W rim. 2021
Valor agregado de edificacionss® (variacion anual %) 89 28 16,1 -19.8 Ul trim. 2021
Valor agregado de actividades especializadas® (variacion anual % ) 24 53 176 247 Htrim. 2021
Tasa de ocupacion total nacional participacion % ) 546 522 537 NA Octubre de 2021
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) a7 16,6 71 87 Octubre de 2021
Area causada” (variacion anual %) 234 111 478 -146 IHrm. 2021
Area licenciada de edificaciones (variacion anual %) 03 131 45 -156 Octubre de 2021
Area iniciada de edificaciones” (variacion anual % ) 36,3 M5 108,1 37 IHrm. 2021
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 33,0 16,3 46,8 -12.1 Il trim. 2021
DEMANDA
Despachos de cemento gnis (variacion anual %) -16 151 29 35 Octubre de 2021
Concreto Premezclado ™ (variacion anual %) 56 101 102 8.8 Octubre de 2021
Valor total de los créditos desemboisados para vivienda™ (variacion anual %) 735 481 1519 254 Il tnm. 2021
Valor desembolsado de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 75,7 495 1535 300 IHtrim. 2021
Valor desembolsado de leasing habitacional™ (variacion anual % ) 67,9 449 1480 146 Il trim. 2021
Namero de créditos desembolsados para vivienda® (variacion anual %) 58,4 87 1355 18,0 Hrim. 2021
Saldo de capital total™ (variacion anual %) 10,4 75 84 17,1 Il trim. 2021
Saldo de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 9.0 6.8 72 145 IHrm. 2021
Saldo de capital de leasing habitacional~ (variacion anual %) 148 99 123 256 Il trim. 2021
Numero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda” (variacion anual %) 37 28 3.2 6.5 Il trim. 2021
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
indice de precios de vivienda nueva (variacidn trimestral %) 20 54 16 NA Hrim. 2021
indice de costos de la construccion de vivienda (variacion mensual % ) 02 T4 01 NA Noviembre de 2021
indice de costos de la construccién pesada (variacion mensual %) -01 43 02 NA Octubre de 2021
indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 0.1 MNA 00 NA Octubre de 2021
IPP total (vaniacion mensual %) 25 254 28 NA MNoviembre de 2021
IPP materiales de construccion” (variacion mensual %) 09 112 04 NA Noviembre de 2021
INDICADORES Actual Docemeses  Anterior VE;;(E’:F'
Indicador de produccion de obras civilesee (variacion anual’ ) -13 13 274 -293 Il tim. 2021

INDICADORES MACROECONOMICOS Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2021 (julio —septiembre), el PIB a precios constantes aumenté 13,2% con
relacion al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento de 0,8% del valor agregado del sector construccion. Este
resultado se explica principalmente por la variacién anual positiva presentada en el valor agregado
de las edificaciones (8,9%) y el valor agregado de las actividades especializadas (2,4%).

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios
constantes) 2017 — 2021pr (lll trimestre)
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Variacién Anual (%) Vari por tual les (Precios Constantes)
2017 -1 2021 - 111 min. max.
AL 1;2 .- 1.7 T e _"-.,_, / 13,2 -15,8 17,6
Valor agregado construccién 0.8 I 23 N M . 08 369 174
267 [N
Valor agregado edificaciones” _22:2 -- 65 P W M PV /-/.-" 8.9 308 16,1
Valor agregado obras civiles™ i;ii - 92 '_/ﬂ/\/v:/\\__\_’_/_\_//\\\vﬂ}r\ 128 473 348
nitrsrwae N R

2021 (I Trimestre)
2020 (Il Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de
los digitos trabajados en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no
residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio ptblico y de
otras obras de ingenieria civil.

**% A partir del primer trimestre del ailo 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se
incorporan actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2021 (julio —
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Chile registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 17,2%, seguido de
Colombia, Pert y México que presentaron un crecimiento del 13,2%, 11,4% y 4,5% respectivamente.
En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa un crecimiento en los cuatro paises
de anélisis, Chile (39,4%), Peru (23,2%), México (10,4%) y Colombia (0,8%), siendo mas significativo
el de Chile con relacién al mismo trimestre de 2020.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica2
Variacion anual
2019 (lll trimestre) — 2021pr (lll trimestre)
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Varicion amaal (56 PID Valor “'i; egado dela PIB Variacidn anual (%) (Precios Constantes) Valor agregado d;iz:;:‘;f;:;m:ﬁ" anual (%)
ariacion anual construccion
Variacidn anual (%) | 2019 - Il 2021-11  min. mix. | 2019-11 2021-m min. méx.
Colombia 13,2 - 08 \ I e Iy
32 e ——— 132 -158 176 65 ~ 08 369 74
ey | 27 [l i / i : ’ ' A J g . :
Peri 114 [ | 232 [ | v I ’ I
7317 - 74'5 I 21 —_ Yo -296 1,9 31 i w 232 -64,6 205
7 3 \/ —
G 172 ] 94 [ | I /
W e J 72 -1432 181 72 — e 394 296 394
ol T Ty R e
e 4 104 I 02 "\" 45 187 199 70 ‘f\‘ 104 336 25
85 - 75 - —, \r-j‘l A , 187 X -7, e VL"-V-""' Y 33 5

NI trirm 2021
1l trirm 2020

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile)
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de

los digitos trabajados en el indice.

Variacion bienal

No obstante, al comparar el tercer trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el
PIB a precios constantes aumenté 3,7%. Al analizar el resultado del valor agregado del sector
construccion, se observa una disminucion de 26,1% explicada principalmente por la variacién bienal
negativa del valor agregado de las edificaciones (-19,8%), el valor agregado de las actividades
especializadas (-24,7%) y el valor agregado de las obras civiles (-36,6%).

Empleo

En el trimestre moévil agosto — octubre 2021, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 21.850
miles de personas. La Construccidon como rama de actividad econdmica participé con el 7,1% de los
ocupados. En el trimestre agosto — octubre 2021, la poblacidn ocupada en el total nacional aumenté
7,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién aumentaron en 9,0%.

Para el trimestre mévil agosto — octubre 2021, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama
de la Construccion; de estos el 86,8% estaban ubicados en las cabeceras (1.344 miles de personas)
y el 13,2% (204 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion
2018 — 2021pr (ago — oct)
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de
los digitos trabajados en el indice.

Variacidn bienal

Al comparar el trimestre mdvil agosto — octubre del 2021 con el mismo periodo de 2019, el numero
de ocupados del total nacional presenté una disminucién de 2,4%, mientras la Construccion como
rama de actividad econdmica presenté un aumento de 1,1% en el nimero de ocupados.

INDICADORES DE OFERTA
Produccion de Cemento Gris

En octubre de 2021, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.234.918 toneladas, con
un crecimiento del 3,7% respecto a octubre de 2020. Por otra parte, los despachos nacionales de
cemento disminuyeron 1,6% en comparacién con el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccidn)
2019 — 2021pr (octubre)
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Fuente: DANE, ECG. Pr: cifras provisionales Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece
al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Variacion bienal

Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccién de cemento gris a nivel
nacional registré un crecimiento del 8,7% al pasar de 1.135.814 toneladas en 2019 a 1.234.918
toneladas en 2021.

Produccion de Concreto Premezclado

En octubre de 2021, la produccidn de concreto premezclado fue 569,8 mil metros cubicos y registro
un crecimiento de 5,6% con relacion a octubre de 2020. Este comportamiento es explicado
principalmente por el aumento en la produccién anual de Bogota D.C. (11,1%), Valle del Cauca
(21,0%), Atlantico (6,2%), Tolima (14,5%) y Magdalena (18,8%) que aportaron en conjunto 6,4
puntos porcentuales a la variacién total. La produccién de concreto premezclado se concentrd en
los departamentos de Bogota, D.C (29,9%), Antioquia (12,6%), Atlantico (11,2%) y Valle del Cauca
(9,7%).

Grafico 6. Variacién, contribucion y participacion anual de la produccion total de concreto
premezclado segun departamentos (metros cubicos)
2020- 2021pr (octubre)
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de
los digitos trabajados en el indice.

* Incluye la produccién de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chiay
Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caquet3,
Casanare, Cauca, Cesar, Cordoba, Chocd, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de

Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

Variacion bienal

Al comparar el mes de octubre de 2021, con el mismo periodo de 2019, la produccion de concreto
premezclado registré un decrecimiento del 8,8%, al pasar de 624,7 miles de metros cubicos a 569,8
miles de metros cubicos.

Licencias de Construccion

En octubre de 2021, se licenciaron 1.411.713 m2 lo que significé un decrecimiento de 0,3% del 4rea
total aprobada con respecto a octubre de 2020. El drea aprobada para vivienda presentd un
decrecimiento de 6,1%, al pasar de 1.188.899 m2 en octubre de 2020 a 1.116.552 m2 en octubre de
2021; este resultado contribuyd con -5,1 puntos porcentuales a la variacion total del area aprobada
(-0,3%).

Grafico 7. Variacién, contribucion y participacion anual del area aprobada total y para vivienda
302 municipios

2019 - 2021pr (octubre)

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023

Area aprobada (M*)

Variacién anual ‘Contribucién

Participacién en total (%) 2019 2021
[ articipecon entel (Puntos porcentuales) min. mx.
0ct) Oct)
Area total aprobada 03
1oa LR 7T R W R ¥ 1 4 F 126032 4040959
-15, g
Area sprabada para vivienda Y | A
g’s 1.318.134 N e N 1.116.552 272.276 3.243.261
Area total aprobad fenda VIS d Z
rea total aprobada para vivienda 332 | s?i- ;; L 454186 P man 85565 1358622
Area total aprobad, da No VIS A
rea total aprobada para vivienda No aii ] Zﬁ_ 1;2 86348 . P 745100 186711 1804630
Area total aprabada otros destinos 301 209 48
G e - 15'0- s n 358 S\ ——— 25360 5756 797698
oct2

oct-20

Fuente: DANE, ELIC
Pr: cifras provisionales



FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU

-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | VERSION N°: 08
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de
los digitos trabajados en el indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializé el cambio en el precio maximo
para la Vivienda de Interés social VIS al pasar de 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS
gue se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya poblacién supera el millén de habitantes. Por otra parte,
la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor maximo de la Vivienda de Interés Prioritario
sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmlv).

En octubre de 2021, se licenciaron 12.420 soluciones de vivienda; 5.908 viviendas de interés social
(VIS) y 6.512 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representd una variacion en el
nuimero de unidades aprobadas para vivienda de interés social de -30,7% y para vivienda diferente
de interés social de 6,1% respecto el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

Grafico 8. Variacion, contribucidn y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
302 municipios
2019 - 2021pr (octubre)
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Fuente: DANE, ELIC.
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de
los digitos trabajados en el indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializé el cambio en el precio maximo
para la Vivienda de Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas
VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya poblacidn supera el millén de habitantes. Por otra
parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor maximo de la Vivienda de Interés
Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmlv).

El decrecimiento de 0,3% del area total aprobada en octubre de 2021 es explicado principalmente
por la disminucién del drea aprobada en Bogotd, D.C (-44,6%), Valle del Cauca (-30,8%), Bolivar (-
45,3%) y Atlantico (-17,9%) que aportaron en conjunto -17,4 puntos porcentuales a la variacion total
(-0,3%). El area aprobada se concentrd en los departamentos de Antioquia (16,4%), Cundinamarca
(16,3%) y Bogota, D.C (11,6%).
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Grafico 9. Variacidn, contribucion y participacion anual del area aprobada en 302 municipios

segun departamentos y Bogota D.C.

2020 - 2021pr (octubre)
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Variacion bienal
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Respecto a octubre de 2019, el area aprobada en octubre de 2021 disminuyé 15,6%. Este resultado
se explica por la disminucidn en el area aprobada para vivienda (-15,3%), la cual aport6 -12,1 puntos

porcentuales a la variacion bienal.

Censo de Edificaciones
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En el tercer trimestre de 2021 (julio — septiembre), para las dreas de cobertura del Censo de
Edificaciones?, el 64,0% del area censada se encontraba en proceso de construccion, el 27,3% se
encontraba paralizada y el 8,7% habia culminado su actividad.

En el tercer trimestre de 2021 (julio — septiembre), el area en proceso aumenté 3,5% al registrar
856.620 m2 mds, con relacidon al mismo trimestre de 2020. Asi mismo, el drea culminada incrementé
33%, al registrar 839.309 m2 mas con relacién al mismo trimestre de 2020. A su vez, el area
paralizada disminuyé 1,7% al registrar 182.381 m2 menos con relacién al mismo trimestre de 2020.

Variacion bienal

Al comparar el periodo de andlisis con el mismo periodo de 2019, se observa que el area en proceso
disminuyd 8,1%, lo que significdé una diferencia de 2.204.430 m2. Por su parte, el area culminada
disminuyd en 12,1% al registrar 463.900 m2 menos con relacidn al mismo periodo del 2019. El area
paralizada en el tercer trimestre de 2021 se incrementd en 2.107.305 m2 en comparacién al mismo
periodo del 2019, alcanzando un total de 10.663.214 m2, lo que representa una variacién bienal de
24,6%.

5.1.2. Técnico

De acuerdo a las necesidades manifestadas en el presente estudio previo "Descripcion de la
necesidad y las razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la contratacién para efectos
de satisfacer la necesidad", se establecié el requerimiento del servicio objeto del presente proceso,
teniendo en cuenta que se deben satisfacer las necesidades del CACOM-5, asi mismo en el citado
analisis se tuvieron en cuenta diversos aspectos orientados a la busqueda de cumplir necesidades
inmediatas y a largo plazo desde el punto de vista de durabilidad, mejorar los espacios requeridos
para el desarrollo de las operaciones de defensa en la Unidad, entre otros.

Los citados bienes deben contar como minimo con las caracteristicas técnicas solicitadas en el
Anexo Técnico.

Nota: Cabe anotar que el presupuesto asignado para los mantenimientos; no cubre en su totalidad
las necesidades de la unidad de acuerdo al diagndstico anual de las instalaciones CACOM-5, el cual
se anexa al presente documento.

5.1.3. Regulatorio

1. Constitucion Politica de Colombia.

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Administracion Publica”.

3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacidn con Recursos

g
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Publicos”.

4. Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15y 16 del articulo 189 de la Constitucion
Politica y se dictan otras disposiciones”.

5. Ley 1437 de 2011 “Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

6. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancidon de actos de corrupcién y la efectividad del control de la
Gestion Publica”.

7. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Cédigo General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.

8. Ley 2022 de 2020 por lo cual MODIFICA EL ARTICULO 4 DE LA LEY 1882 DE 2018.

9. Ley 2069 de 2020, Ley de emprendimiento, por la cual se incentiva la generacion de empleos en
el pais.

10.Ley 2160 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007”.

11.Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente-, se determinan su objetivo y estructura”.

12.Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la Administracion Publica”.

13.Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

14.Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los
articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas
y se dictan otras disposiciones”.

15.Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y
2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2.,
2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional.”

16.Guia para la elaboracién de Estudios del Sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion y
su analisis, expedida por Colombia Compra Eficiente.

17.Guia para la codificacidn de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo estdndar de productos y
servicios de Naciones Unidas, expedida por Colombia Compra Eficiente.

18.Manual para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion, expedido
por Colombia Compra Eficiente.

19.Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion,
expedida por Colombia Compra Eficiente.

20.Decretos Reglamentarios 923 de 2010, 2525 de 2010 y 92 de 2011, correspondientes al
Reglamento Colombiano de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10.

21.Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997”, la cual
establece quien puede tener la calidad de constructor, interventor, supervisor técnico y director
de construccién."

22.Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Cédigo de Etica Profesional y se
dictan otras disposiciones”.

23.Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, programa de manejo ambiental de
materiales y elementos, para aquellos proyectos que no requieren Licencia Ambiental o Planes
de Manejo, Recuperacién o Restauracion Ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de
2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

24.ley 373 de 1997, “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”.

25.Decreto 2981 de 2013, “Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo”,
especificamente respecto de los sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sélidos.

26.Resolucién 9 0708 de Agosto 30 de 2013, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

27.Decreto 1249 de 1942, respecto a la construccidn y ampliacidn de la Aviacién Militar, por razones
de caracter militar es conveniente que los planos y especificaciones técnicas, tanto las bases
aéreas militares como de ciertas dependencias de las mismas, sean de cardcter estrictamente
reservado.

28.Ley 435 de 1998 “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesién de Arquitectura y sus
profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, se dicta el Cédigo de Etica Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas
profesiones, se reestructura el Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares y otras
disposiciones” , la cual fue modificada por la ley 842 de 2003 “'Por la cual se modifica la
reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Cédigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones”

29.Ley 435 de 1998 fue modificada por la ley 1325 de 2009 “Por la cual se le asignan unas funciones
al Consejo Profesional Nacional de Ingenieria —COPNIA-y se dictan otras disposiciones” y por la
Ley 1768 de 2015 por la cual “se establece el procedimiento disciplinario que debera seguirse
para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”

30.Resolucidn 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
reglamenta la gestidon integral de los residuos generados en las actividades de Construccién y
Demolicién (RCD) y se dictan otras disposiciones”

31.Articulo 37 de la Ley 782 de 2002, respecto de la contribucién del 5% del valor total del contrato
de obra publica o de la respectiva adicién.

32.Ley 1697 de 2013, “Por la cual se crea la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y
demas universidades estatales de Colombia, para la suscripcién de contratos de obra publica y
sus conexos”.

33.Estrategia para el desarrollo Aéreo y Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana 2042.

34.Reglamento FAC-1.4.2-C-Publico Alojamiento Militar -REAMI- Segunda Edicién 2021.

35.Manual de Instalaciones Aéreas FAC-4.2-C

La presente obra publica para el mantenimiento mejorativo o de actualizacion de los alojamientos
militares no requiere de un permiso legal por parte de la curaduria urbana o reglamentacion, debido
a que no se esta alterando ni modificando el inmueble estructuralmente.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Los trabajos correspondientes al mantenimiento mejorativo de los bienes inmuebles pertenecientes
a la Base Aérea COFAC, consiste en la ejecucion de actividades de obra como desmonte de piso,
enchape, cielo raso, carpinteria, de igual manera se realizara el cambio de instalaciones eléctricas,

hidraulicas, enchapes, entre otras actividades propias de mantenimiento de obra.

De igual manera todos los materiales utilizados en la ejecucién de la obra deberan cumplir con las
Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for
Testing and Materiales), asi como para sus respectivas familias de acuerdo con las normas vy

recomendaciones relacionadas a continuacion:

Decreto 2090 de 13 septiembre de 1989. “Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios
para los trabajos de arquitectura".

Decreto 1469 de 2010 art. 39 (Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y
seguridad de las personas, asi como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio publico).

Programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la
Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente (para aquellos proyectos que no
requieren Licencia Ambiental, o Planes de Manejo, Recuperacion o Restauracién Ambiental, de
conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya).

Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya (Instalar los equipos, sistemas
e implementos de bajo consumo de agua)

Dec.1140 de 2003 (sistemas de almacenamiento colectivo de residuos solidos)
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. (Res 18 0466 02-Abr-07).
Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.

ACUERDO 20 DE 1995. Debera cumplirse con las normas de disefio de las edificaciones. 1 Titulo
B: requisitos de resistencia y proteccidon contra el fuego, y caracteristicas de los medios de
evacuacion. | Titulo D: requisitos para los sistemas de deteccion y extincion de incendios.

LEY 400 DE 1997. La responsabilidad de los disefios de los diferentes elementos que componen
la edificacién, tanto estructurales como no estructurales, asi como el cumplimiento de los titulos
Jy K de la NSR-10 recae sobre cada uno de los profesionales sefialados en los Decretos 926 de
2010, 2525 de 2010y 92 de 2011.

DECRETO 2041 DE 2014, por el cual se reglamenta el Titulo VIIl de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales. Donde indica que esta licencia es "la autorizacion que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con
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la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al
medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que
la misma establezca en relacion con la prevencién, mitigacion, correccién, compensacion y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada." Y que estan
sujetos a licencia ambiental Unicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en
los articulos 8" y 9".

De conformidad a lo establecido en los articulos 8 y 9 del citado decreto donde se establece la
COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL, puede afirmarse que el proyecto en
mencion no se encuentra dentro de los alli referidos de manera precisa y por ende NO requiere de
Licencia Ambiental.

Las obras de mantenimiento del presente proceso no se enmarcan en los proyectos susceptibles de
licencia. "Titulo 11, COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Articulo 7'
Proyectos, obras y actividades sujetos a Licencia Ambiental, donde los proyectos de mantenimiento
de edificaciones no se encuentran dentro de los proyectos sujetos a Licencia Ambiental. Se debe
cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia
la Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no
requieren Licencia Ambiental, o Planes de Manejo, Recuperacién o Restauracion Ambiental, de
conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

No requiere Licencia de construccion por tratarse de una adecuacidon que no modifica elementos
estructurales en fachadas y tampoco en la edificacion.

De acuerdo con lo escrito por doctrinantes son aplicables los principios de economia, pertinencia,
calidad, eficiencia y todos los relacionados en la Ley, con el fin de optimizar los recursos del Estado.
El articulo 75 de la Ley 675 de 2001, indica que las reformas internas en los inmuebles privados que
no incidan en la estructura y funcionamiento de la unidad inmobiliaria cerrada no requeriradn de
autorizacién previa por parte de los drganos administradores.

De acuerdo con lo establecido el proyecto no infringe la Ley de austeridad del gasto ya que no
implica mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentacién o la instalacién o
adecuacidon de acabados estéticos, las erogaciones que realice el Estado debe estar encaminadas a
satisfacer necesidades primordiales, para la conservacion de bienes propios de cada entidad y que
versen mejoras necesarias que mantengan la estructura fisica del bien, por lo cual se establece que
la norma no se infringe dadas las condiciones actuales de las edificaciones que requieren el
mantenimiento con el fin de prolongar su vida util, contrarrestando el desgaste y la destruccién del
mismo, asi como buscar la satisfaccion y bienestar del personal y la conservacién de los bienes
propios de la Entidad.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales
y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en este pliego de condiciones, o en las adendas

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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que se expidan durante el desarrollo de este proceso. Ademas, se aplicaran las normas propias de
la Entidad.

También tendran aplicacién las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo
de esta contratacion y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones
gue al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de
normas.

Es necesario aclarar que cada instalacién no intervenida contiene un alto riesgo de impacto en los
siguientes términos:

1. Lasredesinternas a gas deben cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 2505 “INSTALACIONES
PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLES DESTINADAS A USOS RESIDENCIALES Y
COMERCIALES”.

2. Las redes internas hidrosanitarias deben cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC1500
“CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA”.

3. Las redes internas eléctricas deben cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 “CODIGO
ELECTRICO COLOMBIANO” y “RETIE”.

4. La aplicacién de la NSR-2010 "Normas sismo resistente Colombiana".

Finalmente, para el debido control de este proyecto la FUERZA AEREA COLOMBIANA contara con
una supervision técnica, administrativa y financiera con personal de la Institucién.

5.2. ESTUDIO DE LA OFERTA

5.2.1. ¢éQuién ofrece el bien o servicio?

El servicio de construccién de obras civiles en Colombia es ofrecido por empresas y asociaciones
profesionales en los servicios de arquitectura e ingenieria, las cuales se encuentran conformadas
por distintas especialidades relacionadas con los procesos de diseio, y construccidn de obras civiles
y edificaciones en general.

Perspectiva financiera y organizacional
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Los indicadores financieros permitirdn a la Administracion medir o cuantificar la realidad econdmica
y financiera de las personas juridicas y naturales interesadas en participar en el proceso y su
capacidad para asumir las diferentes obligaciones.

Los oferentes deberan cumplir con los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera y
econdmica, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia, sostenibilidad econdmica,
financiera y organizacional, lo cual incide directamente en el desarrollo éptimo del alcance del
objeto a contratar.

Para el presente proceso de contratacion se manejaran los indicadores establecidos en los
numerales 3y 4 del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 mayo de 2015.

Se realizd un andlisis financiero tomando como base la siguiente informacién, con el fin de
determinar los requisitos de Capacidad financiera y Capacidad organizacional para el presente
proceso:

MUESTRA: 1944 Empresas

CIUDAD: Nivel Nacional

F4111 - Construccion de edificios residenciales

F4321 - Instalaciones eléctricas

CLASIFICACION [F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de

UNSPSC: ingenieria civil

INFORMACION -

FINANCIERA. Corte afio 2020

METODO

ESTADISTICO HISTOGRAMA

UTILIZADO:

METODO

GRAFICO: HISTOGRAMA

FUENTE: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports

Con el fin de determinar solidez financiera de las empresas participantes y siguiendo la metodologia
recomendada por la Guia para la Elaboracidn de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente,
la cual sugiere utilizar medidas de tendencia central con el fin de caracterizar las variables
financieras y poder definir en forma acertada los indicadores de capacidad financiera vy
organizacional, se analizaron los siguientes indicadores asi:

Perspectiva financiera:

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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indice de Liquidez: Acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente,

se realizd un

analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la
muestra, por un valor minimo de 1.5 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores menores a éste tendrian mayor probabilidad de que el proponente incumpla sus

obligaciones a corto plazo.
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FUENTE:https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports

I Frecuencia

—=— % acumulado

indice de Endeudamiento: Acudiendo a la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizé
un analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la
muestra, por un valor de 70% para este indicador. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores mayores a este indicador tendrian mayor probabilidad de que el proponente

incumpla con sus pasivos.
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

450 r 25,00%
94%
400
350 20,00%
300
15,00%

N
wv
o

N
[=]
(=]

Frecuencia

s Frecuencia
10,00%
—=—% acumulado

[
w
o

100 + 5,00%

T T 0,00%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% y
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Cobertura de Intereses: Acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizdé un
analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la
muestra, por un valor minimo de 1,0 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que para este
proceso los valores menores tendrian mas probabilidad de que el proponente incumpla con sus
obligaciones financieras.

INDICE COBERTURA DE INTERES
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Perspectiva organizacional:
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La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato en funcidn de su organizacién interna. El Decreto 1082 de 2015 definid los
indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en
cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.

La metodologia recomendada por la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector de Colombia
Compra Eficiente, sugiere utilizar el analisis de grafico con el fin de caracterizar las variables
financieras y poder definir en forma acertada los indicadores, se llevd a cabo el siguiente analisis:

Rentabilidad del Patrimonio: Acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se
realizé un andlisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos
de la muestra, por un valor minimo de 0,01 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que
para este proceso los valores menores a éste indicardn una menor rentabilidad por parte de los
accionistas y una menor capacidad organizacional del proponente.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023

INDICADOR RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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FUENTE:https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports

Rentabilidad del Activo: Acudiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, se realizé un
analisis estadistico mediante un histograma, el cual arrojé una mayor frecuencia de datos de la
muestra, por un valor minimo de 0,01 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que los
valores menores a éste indicaran una menor rentabilidad del negocio y una menor capacidad
organizacional del proponente.
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INDICADOR RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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5.2.2. Cotizaciones, precios historicos, otros:

No se realizan cotizaciones ya que por tratarse de una obra publica la Fuerza Aérea Colombiana con
su base de datos determina los valores requeridos para el desarrollo del proyecto mediante el
Analisis de Precios Unitarios - APU.

Para efectos de contar con informacién del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza Aérea
Colombiana a través del Comité Técnico Estructurador determina el PRESUPUESTO DEL PROCESO,
basado en los Analisis de Precios Unitarios, los cuales obedecen a:

1 Los costos derivados de la utilizacidn de equipo, maquinaria, materiales y herramientas.

2 Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el transporte
respectivo.

3. Los costos derivados de la mano de obra, los cuales deberan cubrir los salarios y prestaciones
sociales obligatorios, anexando la lista de precios basicos Las consideraciones técnicas
consignadas en las especificaciones asociadas a cada componente de la obra, segun el caso.

Asi mismo los Andlisis de Precios Unitarios (APU) se tomaron con base en datos de precios de
referencia como:

- Precios de referencia de contratos anteriores

- Construdata

- Construplan

- La guia maestra

- Valores establecidos en contratos similares adelantados por la FAC.
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Se anexan los Andlisis de Precios Unitarios del proceso de contratacion, realizado por el Comité
técnico estructurador, de donde se estima el valor del presupuesto del presente proceso.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

La fuente utilizada para este contrato de mantenimiento corresponde al ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIQS, teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de contrato.

A través de este sistema, el precio de cada una de las actividades a ejecutar en los mantenimientos
se determina multiplicando el niumero de unidades o cantidades a ejecutar por el precio unitario de
cada una de ellas, el precio se fija en funcién de las unidades realmente ejecutadas.

Caracteristicas:

1. Todos los trabajos, equipos o herramientas, medios auxiliares, materiales y mano de obra
necesarios para la ejecucion de cada actividad a ejecutar en los mantenimientos se consideran
incluidos en el precio, asi no estén especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios (Andlisis de Precios Unitarios).

2. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costos indirectos, se consideran incluidos en los precios de las unidades de obra del
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

Para efectos de contar con informacién del mercado, el comité técnico estructurador elaboré el
presupuesto con la “Guia base de datos, insumos y APUS — GA- JELOG-GUI-001 — V.9”, donde se
garantiza la utilizacidn Unica de cada uno de los insumos, aclarando que los insumos son aquellos
elementos o materiales que se utilizan para determinar el costo de los Andlisis de Precios Unitarios
(APUs), esta lista esta con precios 2022 de empresas de Bogota D.C. Con esta lista de insumos se
sustenta el sitio de donde se obtuvo el valor y se garantiza que los precios estan actualmente en el
mercado.

Se anexan los Andlisis de Precios Unitarios de las actividades de obra proyectadas a ejecutarse
realizado por el Comité técnico estructurador. De los Analisis de Precios Unitarios adelantados se
establecid el presupuesto para el proyecto (anexo presupuesto de obra).

5.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

5.3.1. ¢Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio?

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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La entidad estatal ha adquirido la obra y/o el servicio por medio de contratos de menor cuantia y
licitacidn publica, dependiendo de la cuantia del proceso.

5.3.2. ¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra y/o

servicio?

5.3.2.1. Procesos objetos similares.

Entidad FONDO DE FUERZA POLICIA Entidad FONDO DE FUERZA
BIENESTA AEREA METROPOLIT BIENESTAR AEREA
R SOCIAL COLOMBIAN ANA SOCIAL DE COLOMBIANA
DE LA A CATAM SANTIAGO LA CATAM
CONTRALO DE CALI CONTRALOR
RIA 1A
Plazo en dias 40 (Dias) 10 (Meses) 60 (Dias) Plazo en dias 40 (Dias) 10 (Meses)
Modalidad de MENOR MENOR MENOR Modalidad de MENOR MENOR
seleccion CUANTIA CUANTIA CUANTIA seleccién CUANTIA CUANTIA
Objeto del Mantenimie MANTENIMIE Objeto del Mantenimient
contrato ntoy NTO contrato oy
adecuacién PREVENTIVO adecuacion de
de las Y las
instalacione CORRECTIV instalaciones
s del Centro o Y/O del Centro
Médico del MEJORAS Médico del
Fondo de LOCATIVAS Fondo de
Bienestar DE 20 Bienestar
Social de la MANTENIMIE VIVIENDAS Social de la MANTENIMIE
Contraloria NTO, FISCALES DE Contraloria NTO,
Generalde | ADECUACIO LA POLICIA General de la | ADECUACION
la Republica NY METROPOLIT Republica Y
REMODELAC ANA REMODELACI
ION DE LAS SANTIAGO ON DE LAS
INSTALACIO DE CALI, INSTALACION
NES DEL ALOJAMIENT ES DEL
COMANDO O PILOTO, COMANDO
AEREO DE ESTACION AEREO DE
TRANSPORT DE POLICIA TRANSPORTE
E MILITAR- CARTAGO Y MILITAR-
CATAM” ESTACION CATAM”
SEGUN DE POLICIA SEGUN
ANEXO TULUA, DEL ANEXO
TECNICO DEPARTAME TECNICO
NTO DE
POLICIA
VALLE. A
PRECIOS
UNITARIOS
FIJOS SIN
FORMULA
DE
REAJUSTE
Contratista FRANCO QUATTRO Contratista FRANCO
JEREZ PROYECTOS JEREZ
CONSTRU CONSORCIO E CONSTRUCT CONSORCIO
CTORES Y CATAM SC ORES Y CATAM SC
CONSULTO RO E CONSULTOR
RES S.A.S ESS.AS
Cantidad 1 1 1 Cantidad 1 1
Adquirida Adquirida
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Unidad de GLB GLB GLB Unidad de GLB GLB
medida medida
Valor unitario sin $ $ Valor unitario $
IVA 147.224.745 | $336.686.653 | 652.708.228,3 sin IVA 147.224.745,6 $ 336.686.653
,66 2 6
Valor total sin $ $ Valor total $
IVA 147.224.745 | $336.686.653 | 652.708.228,3 sin IVA 147.224.745,6 $ 336.686.653
,66 2 6
Forma de pago PAGO PAGO PAGO Formade PAGO PAGO
CONTRAFA CONTRAFAC CONTRAFAC pago CONTRAFAC | CONTRAFACT
CTURACIO TURACION TURACION TURACION URACION
N
Oferentes FRANCO CODEING CONSORCIO Oferentes FRANCO CODEING
participantes en JEREZ SAS AVA participantes JEREZ SAS
el proceso CONSTRUC INGENIEROS | ©n el proceso | consTRUCT
TORES Y CONSORCIO 2021 ORES Y CONSORCIO
CONSULTO CATAM SC CONSULTOR CATAM SC
RES S.A.S INGAP S.A.S. ESS.AS
UNION UNION
ARQ. LUZ TEMPORAL CARLOS ARQ. LUZ TEMPORAL
MILA cT DAZA MILA cT
RAMIREZ RAMIREZ RAMIREZ
LEON LEON
CONSTRUA CONSTRUAL
LAMOS AMOS S.A.
S.A.
Lugar de entrega Bogota CATAM Calle 21 # IN- Lugar de Bogota CATAM
Distrito Bogota 65 Cali Valle entrega Distrito Capital Bogota
Capital de COLOMBIA del Cauca de Bogota COLOMBIA
Bogota COLOMBIA COLOMBIA
COLOMBIA
Entidad FONDO DE FUERZA POLICIA Entidad FONDO DE FUERZA
BIENESTA AEREA METROPOLIT BIENESTAR AEREA
R SOCIAL COLOMBIAN ANA SOCIAL DE COLOMBIANA
DE LA A CATAM SANTIAGO LA CATAM
CONTRALO DE CALI CONTRALOR
RIA 1A
Plazo en dias 40 (Dias) 10 (Meses) 60 (Dias) Plazo en dias 40 (Dias) 10 (Meses)

6.

ANALISIS DEL VALOR

PRESUPUESTO OFICIAL

ESTIMADO DEL CONTRATO Y

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo al estudio del mercado
estima que el valor del contrato a celebrar ascenderd aproximadamente a la suma de QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRECE PESOS CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS M/L ($534.311.013,76), suma que corresponde al presupuesto oficial asignado para
adelantar el proceso contractual.

Justificacion:

Luego de realizar la tarea de consolidar una lista de insumos con precios establecidos en el mercado
por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FAC, se da inicio a actualizar y realizar una proyeccién en
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la mano de obra de acuerdo y algunos insumos cual esta previsto sea del 4.9% y considerando un
IVA equivalente al 19% se realiza la elaboracion de APUS de acuerdo con las especificaciones
técnicas solicitadas.

Para llegar al presupuesto oficial se disponen de valores numéricos resultantes de un proceso de
medicién (Cantidad), el cual, multiplicado por los valores unitarios de determinada actividad, se
obtiene el total para una actividad y la sumatoria de las actividades establece el valor del costo
directo.

Con lo anterior se elabora cuadro de cantidades del mantenimiento de acuerdo al levantamiento en
sitio elaborados por el comité estructurador para presentar el presupuesto oficial aprobado de
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRECE PESOS CON SETENTA
Y SEIS CENTAVOS M/L ($534.311.013,76), para dar inicio al proceso.

EVALUACION ECONOMICA

El proponente debe presentar la totalidad de la oferta econédmica de acuerdo con el formulario de
evaluacidon econdmica que contendra la relacidn de las actividades con sus respectivas cantidades,
indicando valor unitario, IVA y valor total, el cual no debera sobrepasar el valor estimado del
presupuesto oficial.

“Nota: 1. El Valor total de la Oferta econémica debera diligenciarse en la Plataforma SECOP Il, y
se adjuntara el Formato de Oferta Econémica (CANTIDADES DE OBRA), en el cual se discrimina el
valor unitario, cantidades y subtotales de cada una de las actividades contempladas en el
Presupuesto elaborado por la Entidad.

Si_posterior a la correccidn aritmética adelantada por el Comité Econémico Evaluador, existe
alguna diferencia entre el Anexo de Oferta Econémica (CANTIDADES DE OBRA) y el valor indicado
en los formularios del SECOP I, la Entidad Estatal al momento de la evaluacién y calificacién,
tendrda _en cuenta la_informaciéon contemplada en el anexo de Oferta Econdmica y la
correspondiente correccion aritmética”

Revision y correccion aritmética

Se revisardn las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente. Las ofertas seran analizadas
para determinar entre otros, si en los cdlculos se han cometido errores en las operaciones
aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacidn y seleccion el comité econémico realizara las
correcciones necesarias.

NOTA: Articulo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015 - Oferta con valor artificialmente bajo. Si de
acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad Estatal en su deber de analisis de que trata el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto en mencion, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la
Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor
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ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo anterior, o quien
haga la evaluacién de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el andlisis de
la misma en la evaluacion de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del
contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su analisis en el
proceso de evaluacion de ofertas.

6.1. DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.

El proponente tendra en cuenta que se aplicaran los impuestos que por ley correspondan de
acuerdo a su calidad de contribuyente, segun la normatividad vigente.

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de cardcter nacional
aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el pais y los impuestos de caracter
regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parametros fijados
por la Ley.

Para el presente proceso contractual se deberdn asumir por parte del oferente las siguientes
deducciones:

IMPUESTO %

El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
ESTAMPILLA POLITECNICO | aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de
COLOMBIANO JAIME ISAZA | IVA, segun articulo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de
CADAVID 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad publica

este impuesto no aplica.

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | 0.5% como contribucion pro-Universidad nacional, para los contratos de
NACIONAL obra

RETE ICA SERVICIOS De acuerdo con la territoriedad del contribuyente

IVA De acuerdo a la tarifa asignada al servicio o al impuesto que se aplique
RETE IVA 15% segun lo facturado de acuerdo al IVA

RETE FUENTE 2% valor antes de IVA

5% que se saca a los contratos de obra como contribucién al Ministerio

CONTRIBUCION OBRA PUBLICA . .
de Hacienda y Crédito publico

CONTRIBUCION LEY 1697 del 20 de diciembre de 2013: EL CONTRATISTA deberd pagar la
contribucion especificada en la ley 1697 —ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

Esta contribucion se pagard por las suscripciones de los contratos de obra publica y sus conexos
cuyo valor esté entre
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Cuantia de los Contratos de obra % de contribucién
Entre 1y 2000 SMMLV 0.5%
Entre 2.001 Y 6000 SMMLV 1%
Contratos Mayores a 6.001 SMMLV 2%

La base gravable se determinard como el valor correspondiente al momento del pago, por el término
de duracidn del contrato respectivo. La contribucién sera liquidada y retenida por EL MINISTERIO
de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista.

CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la ley 1738 de 2014 por
la cual los contratos de obra se debe aplicar la contribucidn de contrato de obra el 5% sobre la base
gravable

Lo anterior en concordancia con el articulo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y con el inciso 2°
del articulo 6° de la ley 1106 de 2006 que establece que todas las personas naturales o juridicas que
suscriban contratos de obra publica, con entidades de derecho publico y fondos de orden distrital,
celebren contratos de adicidn al valor de los existentes, deberdn pagar a favor de la Naciodn,
Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezcan la entidad publica contratante, una
contribucidn equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la
respectiva adicion.

La Direccidn Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana, validara las retenciones correspondientes
de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacién de los pagos al contratista
seleccionado.

Adicionalmente, para la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta las siguientes deducciones
que aplican a este tipo de contratos:

1. El objeto a contratar tiene aplicabilidad del IVA del 19% y del AlU. Se debe tener en cuenta
para la liquidacién del IVA lo conceptuado por la DIAN mediante concepto No. 23184 del 09
de abril de 2014.

2. Retencidn en la Fuente
3. AlU, debidamente discriminado.

Finalmente, teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden incluir en el valor del contrato
un porcentaje estimado de administracion, imprevistos y utilidad, el cual puede ser una proporcion
residual de dicho valor del contrato, se exigira el AlU, con el fin de asegurar que el futuro contratista
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asuma los riesgos que se puedan llegar a presentar con ocasidn a la ejecucidn del presente objeto
contractual, y que no se encuentran cubiertos por los amparos de la péliza Unica de cumplimiento,
ni la pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

Los demds impuestos que en el momento de realizar la ejecucién del contrato entre en vigencia por
reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizard de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccidon 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

Criterios del Comité Econdmico Evaluador para determinar el “Mejor ano fiscal”, que deberan ser
tenidos en cuenta por parte del Proponente para el diligenciamiento del formato:

1. El criterio del Comité Econémico Evaluador para determinar el mejor afio fiscal serd evaluar el
afno cuyos indicadores financieros y organizacionales den pleno cumplimiento a todos y cada
uno de los indicadores exigidos por la Entidad como requisitos habilitantes, informacion que
debera encontrarse vigente y en firme.

2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021, articulo 1, el Comité Econdmico
Evaluador realizard la evaluacidn de la capacidad financiera y organizacional, tomando
Unicamente la informacién de “un solo afo” de los tres reportados en el RUP.

3. Siverificada la informacidn financiera reportada en el RUP de cada afio, el Comité Econdmico
Evaluador determina que ninguno de los afios reportados da pleno cumplimiento a todos los
indicadores exigidos, se determina que elProponente Nocumple con este requisito
habilitante.

OTROS REQUISITOS ECONOMICOS OBJETO DE VERIFICACION:

« RUT: Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia: deberan presentar con
la oferta fotocopia del RUT vigente. En el caso de proponente plural debera presentar junto con
la oferta el documento por integrante, y una vez se notifique de la adjudicacion, este debera
inscribirse ante la DIAN y presentar documento a la Entidad.

- CERTIFICACION BANCARIA y CREACION BENEFICIARIO DE CUENTA: Los proponentes nacionales
y extranjeros, para efectos del pago del contrato por parte del MINISTERIO, deberdn adjuntar
original de certificacién bancaria, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el
numero de la cuenta de ahorros o corriente que posea, indicando que la cuenta estd activa y
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vigente. Asi mismo, se debe verificar que su expedicién no sea mayor a 30 dias calendario y
Anexar diligenciado el Formato Datos Basicos Beneficiario cuenta. (No aplica para consorcio o
unién temporal)

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais, ciudad, nombre
del banco y nimero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En el evento en que el proponente sea plural, una vez se notifique de la adjudicacion, éste debera
abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Cédigo
de Comercio o también podra designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo
designacién que se debera observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso
deberan observarse las condiciones establecidas para la vinculacion de clientes de que trata el sub-
numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capitulo IV, Titulo IV de la Parte | de la Circular Bdsica Juridica
(Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada
el nimero de cuenta por parte del consorcio o unidon temporal este deberd comunicar al
MINISTERIO, el numero de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos.

6.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA

CONTRATACION.
CDP No. 10223
Oficio de autorizacién de vigencias futuras No. N/A

7. FACTORES DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del futuro contratista esta sometido a los principios de transparencia,
seleccidn objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en el Pliego de
Condiciones.

Conforme a ello, la Fuerza Aérea Colombiana establecera los siguientes factores de verificacion y
ponderacién de que trata el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

7.1. CRITERIOS DE VERIFICACION, CUMPLE / NO CUMPLE

De acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del articulo 52 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.1.15.3,2.2.1.1.1.6.1y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad procedera a verificar
y evaluar las condiciones juridicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el
propdsito de habilitar las propuestas presentadas.
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7.1.1. Requisitos juridicos habilitantes

7.1.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrdn participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la Entidad en los siguientes términos:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacién
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecuciéon del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberdn declarar que no son responsables fiscales
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de
2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
— Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

7.1.1.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
El proponente debe presentar el Formato Carta de Presentacién de la Oferta, el cual debe ir firmado
por el proponente persona natural o por el representante legal del proponente individual persona
juridica o por el representante del proponente plural.

7.1.1.3. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES

El proponente debe presentar el Formato de manifestacion sobre inhabilidades, incompatibilidades
o conflicto de intereses, el cual debe ir firmado por el proponente persona natural o por el
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representante legal del proponente individual persona juridica o por el representante del
proponente plural.

Con la presentacién de este documento se entiende presentada la declaracién juramentada por
parte del proponente de no estar incurso en alguna de la inhabilidades o incompatibilidades
previstas en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato.

7.1.1.4. COMPROMISO ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION

El proponente debe presentar el formato de compromiso antisoborno y anticorrupcién, el cual debe
ir firmado por el proponente persona natural o por el representante legal del proponente individual
persona juridica o por el representante del proponente plural.

Por medio del presente formato el proponente manifiesta su apoyo absoluto a los esfuerzos del
Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién
actue en sunombre, es causa suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacion anticipada
del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién del mismo, sin perjuicio
de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

7.1.1.5. PACTO DE INTEGRIDAD

El proponente debe presentar el formato de pacto de integridad para fortalecer la transparencia en
el proceso de seleccién, el cual debe ir firmado por el proponente persona natural o por el
representante legal del proponente individual persona juridica o por el representante del
proponente plural.

7.1.1.6. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS DURANTE LOS ULTIMOS TRES (3)
ANOS

El proponente debe presentar el formato de reporte de multas y sanciones de contratos durante los
ultimos tres (3) afos, el cual debe ir firmado por el proponente persona natural o por el
representante legal del proponente individual persona juridica. En el caso de proponentes plurales,
todos y cada uno de sus integrantes debera diligenciar el formato.

Conforme a lo establecido en el articulo 90 de la ley 1474 de 2011, la Entidad verificard en el registro
Unico de proponentes si existe alguna inhabilidad por incumplimiento reiterado.

7.1.1.7. PACTO EXPRESO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

El proponente debe suscribir el pacto expreso de multas y clausula penal pecuniaria contenido en
el formulario correspondiente, a través del cual manifiestan su acuerdo con respecto a los
porcentajes de cada clausula alli establecidos, los cuales se haran efectivos en caso de
incumplimiento, previo tramite de procedimiento administrativo.
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7.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

[ Caracteristica | Condicien ]

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonio auténomo o (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/ || ) \ACION- MDN-FAC-CACOM-S- identificado con NIT 800.141.633-9

beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién.

asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la CdAmara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera

relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la

misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccidon se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el proponente
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no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad
pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

7.1.1.9. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

o PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

o PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la CAmara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a)

d)

Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida al momento de publicacion del pliego de condiciones
definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social competente
respectivo para cada caso.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Cddigo de Comercio.
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Il. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendrd en cuenta la fecha de
constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién maximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn por la Cdmara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinard la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad
con lo establecido en el presente documento, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Ill. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
proceso de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizaciéon o documento correspondiente del drgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucidn o creacion.

VI. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacidn del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe
presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo
solicitado en el presente literal; ii) la informacién requerida en el presente numeral, y iii) la
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capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracién,
asi como de las demds personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C.

Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

I. Acto de creacidn de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién,
régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara:

O O O O

Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
Para efectos de este documento, el plazo de ejecucién del contrato serd el indicado en el
estudio previo.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta,
y por tanto su rechazo.

7.1.1.10. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A.

B.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la
aclaracién. Los proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el
Formato Conformacion de Proponente Plural (Consorcios - Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato Conformacién de
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Proponente Plural (Consorcios — Uniones Temporales), quien representard a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion
sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para
la presentacién de la oferta, para la suscripcidn y ejecucién del contrato, asi como también
la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra acta o
documento.

C. Aportar copia del documento de identificacidon del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contratoy
un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de
los integrantes serd ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

7.1.1.11. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Cada proponente sea persona natural o juridica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal en
Colombia, debera anexar el Certificado de Inscripcidn, Clasificacion y Calificacidn en el Registro
Unico de Proponentes de la CAmara de Comercio. El certificado debera haber sido expedido con
fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha establecida al momento de publicaciéon del pliego de
condiciones definitivo.

Ahora bien, la informacion certificada (inscripcidn, renovacién y actualizacidn) para ser tenida en
cuenta, deberd estar vigente y en firme al momento del cierre, de conformidad con lo consagrado
en el paragrafo 1 de articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 5 de la ley 1882 de
2018, y concepto C-480 de fecha 25 de agosto de 2021 emitido por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. Igualmente, no podra acreditarse la inscripcion
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en el Registro Unico de Proponentes con posterioridad al cierre del proceso, so pena de rechazo de

la propuesta.

Igualmente, no podrd acreditarse la inscripciéon en el Registro Unico de Proponentes con
posterioridad al cierre del proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

Cuando el proponente sea un consorcio o una Unidn Temporal, todos sus integrantes deberan estar

inscritos en el RUP conforme a lo expuesto anteriormente.

La Entidad verificard en el RUP, si el proponente presenta REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES de
contratos anteriores segun lo descrito en la siguiente norma, adicionalmente, el proponente debera
diligenciar el formulario correspondiente incluido en el presente pliego de condiciones:

Articulo 90 Ley 1474 de 2011. Inhabilidad por incumplimiento reiterado: Quedard
inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:

a. Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mds multas durante la ejecucion de uno o
varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los ultimos tres (3) afios.

b. Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2)
contratos, con una o varias entidades estatales, durante los ultimos tres (3) afios.

¢. Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

La inhabilidad se extenderd por un término de tres (3) afios, contados a partir de la
publicacion del acto administrativo que impone la inscripcion de la ultima multa o
incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida
por las entidades publicas. La inhabilidad pertinente se hard explicita en el Registro Unico de
Proponentes cuando a ello haya lugar.

d. Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposicion de dos (2) o mds multas,
con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con
el Programa de Alimentacion Escolar. Esta inhabilidad se extenderd por un término de diez
(10) afios, contados a partir de la publicacion del acto administrativo que impone la
inscripcién de la ultima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de
acuerdo con la informacion remitida por las entidades publicas.

La inhabilidad pertinente se hard explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello
haya lugar.”
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7.1.1.12.  CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
= PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacidn Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar, dentro de los ultimos seis (6) meses anteriores al cierre de
la presente convocatoria publica.

En el caso de que el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales esté suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, deberd allegarse copia de la cedula de ciudadania
de este ultimo, tarjeta profesional y certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de
Contadores con vigencia no mayor a 3 meses a la fecha del cierre del presente proceso.

Cuando la persona juridica estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

= PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacidn a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contrataciéon. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacién la fecha establecida al momento de publicacidn del pliego de condiciones
definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023




FUERZA AEREA COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS | VERSION N°: 08
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

7.1.1.13. SITUACION MILITAR

De conformidad con lo establecido en el articulo 42 de |la Ley 1861 de 2017, la Entidad verificara el
estado de la situacién militar de las personas que deseen celebrar contratos con el Estado por medio
de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del
siguiente link:

https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation

= PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracidon de la
gue tratan los numerales anteriores.

7.1.2. Requisitos técnicos habilitantes
7.1.2.1. Aval de la propuesta.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural,
no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe
ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de
Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, seguin
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccidn. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato
1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

7.1.2.2. Experiencia Minima Habilitante.

Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas
en participar en Procesos de Contrataciéon convocados por las Entidades Estatales, deben estar
inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la Ley 1150 del 2007 el
articulo 6 y de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto Reglamentario No. 1082 del 26 de
mayo de 2015.

La experiencia acreditada por el Proponente con el RUP, debera ser verificada por el Comité Técnico
Evaluador.
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Experiencia para el presente proceso como proponente plural.

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes, sin importar el porcentaje de participacién inserto en el documento de
constitucién del consorcio, union temporal y/o promesa de sociedad futura.

Experiencia a acreditar como integrante de un proponente plural.

La experiencia en un contrato como integrante de un proponente plural, corresponde al porcentaje
de participacion en dicho contrato.

Proponentes extranjeros

El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar la experiencia solicitada mediante
certificaciones de terceros o contratos que la prueban como se indica mas adelante.

Formato - Experiencia

Cada oferente debera relacionar en el “Formato - Experiencia” la informacion de los contratos
aportados para la acreditacién de la experiencia (general y adicional), indicando el ndmero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberdn indicar qué integrante aporta
cada uno de los contratos sefialados en el “Formato - Experiencia” Este documento debera ser
presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato - Experiencia” en ningln caso serd motivo
para rechazar la oferta. La subsanacion de este requisito podrd realizarse en los términos del
presente proceso.

Tabla evolucion Salario Minimo mensual Legal

PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 $309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 $332.000.00
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 $358.000.00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $385.500.00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $ 408.000.00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700.00
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Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $ 496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526.00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000.00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1.160.000.00

Para este proceso se verificara la experiencia del proponente a través del Registro Unico de
Proponentes (RUP), en maximo tres (3) contratos ejecutados que se encuentren clasificados en la
codificacién UNSPSC; cuyo objeto corresponda a la prestacion de los servicios, identificados con un
minimo de SIETE (07) cédigos de clasificacion UNSPSC, los cuales se podran acreditar en sumatoria
de los tres contratos aportados, sin embargo al menos un contrato debe reportar minimo CINCO
(05) de los NUEVE (09) codigos UNSPSC solicitados 72101500 — 72141000 — 72102900 — 52101500
—-46171600 - 44111500 - 56101700 — 72141100 — 72151700.

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP, la cual debera ser verificada por el Comité
Técnico Evaluador. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse
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y sefalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su
visualizacién rapidamente.

Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacidn del valor del Contrato por el
porcentaje de participacion.

La sumatoria de los contratos relacionados en el literal “2.2.1. Experiencia” del estudio previo,
debera ser IGUAL O SUPERIOR A 460,61 SMMLV.

Cédigo del Clasificador Descripcion Cuantia en
de Bienes S.M.M.L.V
72101500 Servicios de apoyo a la construccion
72141000 Servicio de construccion de autopistas y carreteras
22102900 ‘SeI'VICIO‘ de mantenimiento y reparacion de

instalaciones
52101500 Revestimientos de suelos 460,61
46171600 Equipo de vigilancia y deteccion
44111500 Agendas y accesorios
56101700 Muebles de oficina
22141100 fServmos de pavimentacidn y superficies de edificios de
infraestructura
22151700 Se.rV|C|os.de instalacion de sistemas de seguridad fisica
e industrial

Si el proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes y de acuerdo con el porcentaje establecido en el acta de conformacién del
Consorcio o Unién Temporal.

Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del valor del Contrato por el
porcentaje de participacion.

Nota: La Fuerza Aérea Colombiana verificara la experiencia solicitada en este numeral en el RUP y
NO se tendra en cuenta experiencia que no esté inscrita en el mismo.

Nota: La Entidad podra solicitar aclaraciones o informacién que estime pertinente, relacionadas con
aspectos del contenido de la certificacion, dentro de un término perentorio y no se tendran en
cuenta las certificaciones por administracién delegada.
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En relacidon con los criterios establecidos para verificar la experiencia del proponente plural, se
deben seguir los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para su verificacién, los
cuales se encuentran en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente”.

Las certificaciones de experiencia deberan corresponder solamente a contratos ejecutados
totalmente. NO se aceptaran contratos en ejecucidn para acreditar experiencia.

Para efectos de la acreditaciéon de experiencia no se aceptaran subcontratos, no se tendran en
cuenta los contratos de administracion delegada. Los contratos validos para acreditar la experiencia
seran aquellos celebrados por EL PRIMER CONTRATANTE (Entidad publica o privada) y PRIMER
CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, Consorcio o Unidon Temporal), cualquier otra
derivacién de estos se entenderd para efectos del proceso como subcontrato. Serdn validos aquellos
contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos
interadministrativos con entidades Estatales y que estén registrados en el Registro Unico de
Proponentes - RUP.

Acreditacion Experiencia para proponentes extranjeros:

Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP deben acreditar que
cumplen con los requisitos habilitantes, bien sean proponentes individuales o integrantes de una
unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. Utilizar certificados en los cuales el
representante legal del proponente acredite la experiencia, enumerando e identificando los
contratos que le dieron la experiencia y el correo electrénico y el numero de teléfono en el cual la
Entidad Estatal puede verificar la veracidad de la experiencia contenida en el certificado y debe de
adjuntarse copia de los contratos o certificaciones de los que se van hacer valer dentro del proceso.

7.1.2.2.1. Verificacién de experiencia adicional que no reposa en el RUP.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para el CACOM 5, y las caracteristicas del objeto a
contratar, y como quiera que revisado el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, se encuentra
que los mismos detallan de manera general las actividades desarrolladas, la administracion
procederd a verificar directamente la experiencia en MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES,
mediante la presentacion de (01) certificacion de uno de los contratos reportados en el RUP y
allegados como experiencia general el cual debe ser IGUAL O SUPERIOR A 460,61 SMMLYV, el cual
esté relacionado con CONSTRUCCION y/o MANTENIMIENTO y/o ADECUACION y/o AMPLIACION
MEJORAMIENTO y/o RECUPERACION y/o REPARACION y/o RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES,
la cual debera contener minimo lo siguiente:

e Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante debidamente autorizado y/o
Ordenador del gasto.
e Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.
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Notas:

Objeto del Contrato. o Fecha de iniciacién y terminacién de la obra. Indicar el mes y afio
para cada caso.
Nombre de los integrantes y porcentaje de participacion, si el contrato se ejecutd en unién
temporal o consorcio.
Valor del contrato
A su vez, la certificacion aportada deberd cumplir con la totalidad de las siguientes
actividades ejecutadas:
o Mamposteria
Pafetes
Pinturas
Carpinteria de madera y metalica
Pisos
Cubiertas
Enchapes
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidraulicas
Estructuras

O 0O 0O O O O O O O

En el caso de que la certificacion no relacione las actividades se debe presentar copia del
acta de recibo final de obra y/o liquidacion de obra (que contenga el cuadro final de obra
ejecutada), debidamente firmada por una parte por el contratista de obra (representante
legal, y/o director y/o residente de obra) y por la interventoria (representante legal y/o
director y/o residente de interventoria y el contratante).

La ENTIDAD podra solicitar aclaraciones o informacién que estime pertinente, relacionadas
con aspectos del contenido de las certificaciones y documentacién allegada, dentro de un
término perentorio.

Las certificaciones de experiencia deberdn corresponder solamente a contratos de obra
ejecutados totalmente. NO se aceptaran actas parciales de obra o contratos en ejecucion
para acreditar experiencia.

Para efectos de la acreditacidn de experiencia no se aceptaran subcontratos, no se tendran
en cuenta los contratos de administracién delegada. Los contratos validos para acreditar la
experiencia seran aquellos celebrados por EL PRIMER CONTRATANTE (Entidad publica o
privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, Consorcio o Unidn
Temporal), cualquier otra derivacién de estos se entendera para efectos del proceso como
subcontrato. Seran validos aquellos contratos de primer orden celebrados en cumplimiento
de convenios y/o contratos interadministrativos con entidades Estatales.
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EL MINISTERIO ejercera el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacién y hasta la
adjudicacion, la Informacidn y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la
informacidn allegada por el proponente.

Obras Propias

En el caso de obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente (Obras Propias) y que
cumpla con los requisitos exigidos para la evaluacién de la experiencia, el oferente debe presentar
la siguiente documentacion:

e Copia de la licencia de Construccidn en la que conste como titular o urbanizador o
contratista el oferente o el integrante de la unidn temporal o consorcio que acredita la
respectiva experiencia.

e Certificacidon expedida por el Representante Legal y avalada por el Revisor Fiscal donde
conste:

o Mamposteria

Pafietes

Pinturas

Carpinteria de madera y metalica

Pisos

Cubiertas

Enchapes

Instalaciones eléctricas

Instalaciones hidraulicas

o Estructuras
e Porcentaje de participacién en unién temporal o consorcio.

EL MINISTERIO ejercera el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la

adjudicacion, la Informacidn y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la

informacidn allegada por el proponente.

O 0O O O O O O O

NOTA: Para tener en cuenta las obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente,
estas deben estar previamente inscritas en el registro Unico de proponentes.

Para ambos casos, cuando se presenten certificaciones de experiencia que provengan de una
actividad ejecutada en consorcio o unién temporal, los valores se cuantificaran de la siguiente
manera:

a) Para los valores de los contratos relacionados, si la participacidén en el consorcio o unién
temporal, fue igual o mayor al 50%, se tendra en cuenta la totalidad de los salarios
ejecutados.

b) Sila participacidon fue menor al 50%, se tomaran los salarios en proporcién al porcentaje de
participacién en el respectivo consorcio o unién temporal

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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7.1.2.3. Capacidad residual.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual del

Procesos de Contratacion.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio debe cumplir con la siguiente
expresién, so pena de considerarse NO HABIL. Por consiguiente, la Capacidad Residual del

Proponente es suficiente si:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE > CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE

CONTRATACION

FORMULA GENERAL:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = Presupuesto Oficial estimado - Anticipo

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = $534.311.013,76 — 0 = $534.311.013,76

DONDE:

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir nuevas
obligaciones derivadas del contrato objeto del proceso de contratacion, el proponente debe

presentar la siguiente informacion para acreditar su capacidad residual.

- Lalista de los Contratos en Ejecucién, asi como el valor y plazo de tales contratos.

- La lista de los Contratos en Ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales

contratos.

- Elestado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco
(5) afios y el balance general auditado del ultimo afo, suscrito por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene
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el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios puesto que la informacién de la
liqguidez se encuentra en el RUP.

El cdlculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién debe incluir los factores de
Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organizacién (CO)
y los Saldos de los Contratos en Ejecucién, segun la siguiente formula:

— SCE

i i (E+CT+CF)
Capacidad Residual del Proponente = CO x [T

0

Capacidad residual Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia:

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderacion
para el calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

a) Capacidad de organizacién y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda
legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponentey la
Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera.

b) Experiencia: Deben presentar el formato que hace parte de la presente Guia como anexo, suscrito
por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados

Capacidad residual Proponentes para Consorcios y Uniones Temporales:

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada
uno de sus integrantes.

7.1.2.4. Otros. (Personal Minimo Requerido — experiencia del personal, etc)

No aplica.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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7.1.3. Requisitos econdmicos habilitantes

7.1.3.1. Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia (inscritas
en el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratacion y que sean personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberan estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) con el fin que la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes de
caracter financiera de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082
de 2015y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de
2012.

7.1.3.1.1. Capacidad financiera.

El interesado en participar en el presente proceso de contratacién debera presentar el Registro
Unico de Proponentes -RUP- con la Informacién financiera que compone la capacidad financiera y
organizacional que se encuentre en firme en la fecha de presentacién de ofertas del mejor afio fiscal
que se refleje de los ultimos tres (3) afios, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 579 del 31 de
Mayo 2021, “Por el cual se sustituyen los paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2,, el
pardgrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi como el pardgrafo transitorio del articulo
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y
organizacional de los ultimos 3 afios, con el fin de contribuir a la reactivacién econémica” que
establece:

“Articulo 2. Sustitucion del paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Sustitiyase el
pardgrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6. de la Subseccién 5 de la Seccién 1 del Capitulo 1
del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional, el cual quedaran asi:

“PARAGRAFO TRANSITORIO 1: De conformidad con los paragrafos transitorios del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y
organizacional de que trata el literal (b) del articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto nimero 1082 de 2015
corresponderan a los ultimos tres (3) afios fiscales anteriores a la inscripcion o renovacion,
dependiendo de la antigliedad del proponente. En armonia con lo anterior, a partir del 1 de julio de
2021, las camaras de comercio certificaran la informacion de que tratan los paragrafos transitorios
1y 2 delarticulo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto"

Articulo 3. Sustitucién del paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Sustitiyase el paragrafo
transitorio al articulo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subseccién 6 de la Seccién 1 del Capitulo 1 del Titulo 1 de

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, el cual quedara asi:

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los paragrafos transitorios de los articulos
2.2.1.1.1.5.2.y 2.2.1.1.1.5.6., yen desarrollo del deber de analisis de las Entidades Estatales, de que
trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades Estatales
establecerdn y evaluaran los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional
teniendo en cuenta la informacién que conste en el Registro Unico de Proponentes. En todo caso,
se estableceran indicadores proporcionales al procedimiento de contratacién.

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacién con los indicadores de la capacidad
financiera y organizacional, de los procesos de seleccién cuyo acto administrativo de apertura o
invitacidn se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendra en cuenta la informacién vigente y
en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluaran estos” (Negrilla y subrayado fuera
de texto)

Criterios del Comité Econdmico Evaluador para determinar el “Mejor afo fiscal:

1. El criterio del Comité Econédmico Evaluador para determinar el mejor afio fiscal sera evaluar el
afio cuyos indicadores financieros y organizacionales den pleno cumplimiento a todos y cada uno
de los indicadores exigidos por la Entidad como requisitos habilitantes, informacién que debera
encontrarse vigente y en firme.

2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021, articulo 1, el Comité Econédmico
Evaluador realizard la evaluacién de la capacidad financiera y organizacional, tomando Unicamente
la informacion de “un solo afio” de los tres reportados en el RUP.

3. Si verificada la informacidn financiera reportada en el RUP de cada afio, el Comité Econdmico
Evaluador determina que ninguno de los afios reportados da pleno cumplimiento a todos los
indicadores exigidos, se determina que el Proponente No cumple con este requisito habilitante.

INDICADOR iNDICE REQUERIDO

indice de Liquidez Mayor o igual a 1,5

indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razdn de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1,0

Nota 2: En caso de que el proponente en su RUP presente el componente del indicador denominado
Cobertura de Intereses con valor cero (0), es decir que no posea gastos de intereses, se determinara
que cumple con el indicador de Razén de Cobertura de Intereses.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado
“indeterminado”, sera valido para la administracién y por lo tanto sera habilitado, siempre que la
cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).

Nota 3: El comité econdmico evaluador verificara en el RUP que la informacidn financiera en FIRME,
se encuentre registrada cumpliendo con lo establecido en las Normas Internacionales de
Informacién Financiera (NIIF).

Capacidad Financiera para Consorcios y Uniones Temporales:

Si el Proponente es un consorcio o una unién temporal acreditard los indicadores de capacidad
financiera de la siguiente manera:

(i) Indicador en valor absoluto = Z Indicador,

La anterior es la formula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital
de trabajo, donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unidon temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura).

Capacidad Financiera y Organizacional para extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacidn financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance General.
(i) Estado de Resultados.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

Los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia deben diligenciar el Anexo Certificacion de
Capacidad Financiera y Certificacion de Capacidad Organizacional

El Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana — Base Aérea COFAC ejercera el deber legal de
verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacién, la informacion y soportes que
considere necesarios para constatar la veracidad de la informacién allegada por el proponente.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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El Comité Econdmico evaluador, verificara el cumplimiento de los indicadores de capacidad
financiera.

Ademas, los proponentes deberan cumplir con lo siguiente:

Idioma—Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan
sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano
y ser presentados en su lengua original junto con la traduccion al castellano. El proponente puede
presentar una traduccidn simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el
contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma
extranjero. La traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos
habilitantes.

Legalizacion de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no requieren
legalizacion alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o
especiales que deben ser otorgados ante Notario Publico. Los proponentes pueden entregar con su
oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalizacién. Para firmar el
Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el
extranjero, legalizados de conformidad con la Convencién de la Apostilla (ley 455 de 1998), Manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacién o legalizados
ante consul colombiano.

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados
financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en sus estatutos sociales.

Moneda — Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal
para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera.

Suma de los componentes de los indicadores

En esta opcidon cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente:

2 ., Componente 1 del indicador,
(ii) Indicador =

( 2 ., Componente 2 del indicador,

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).

En esta opcidn el indicador es el mismo independientemente de la participacidén de los integrantes
del oferente plural.

Capacidad Financiera para extranjeros:

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacidn propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen:

(i) Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

Los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia deben diligenciar el anexo 8, “Formato para
acreditar los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia”. El Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana — Comando Aéreo de Combate No.
5 ejercerd el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacidn y hasta la adjudicacién, la
informacidn y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la informacion
allegada por el proponente.

7.1.3.1.2. Capacidad organizacional.

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la
informacidn contenida en el RUP.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes en Firme del mejor afio fiscal que se refleje de los ultimos tres (3)
afos, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 579 del 31 de Mayo 2021.

INDICADOR iNDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.01%

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.01%
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Cuando se trate de un proponente plural (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura)
los indicadores financieros, serd la suma de los componentes de los indicadores, es decir, cada uno
de los integrantes del oferente aporta el valor total de cada componente del indicador.

7.1.3.2. Capacidad financiera y organizacional para consorcios y uniones temporales

Si el Proponente es un consorcio o una unién temporal acreditara los indicadores de capacidad
organizacional de la siguiente manera:

(i) Indicador en valor absoluto = Z Indicador,

La anterior es la formula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital
de trabajo, donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unidon temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura).

Suma de los componentes de los indicadores:

En esta opcidn cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente
del indicador.

( J ' Componente 1 del indicador,

(ii) Indicador =
( 2 ., Componente 2 del indicador,

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).

En esta opcidn el indicador es el mismo independientemente de la participacion de los integrantes
del oferente plural.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacidn propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen:

e Balance general

e Estado de resultados

e Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de
Cuentas para Colombia (PUC).

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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e El Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana — Comando Aéreo de Combate No. 5
ejercerd el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacion, la
informacidn y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la informacién
allegada por el proponente.

7.1.3.3. Informacion financiera y organizacional para proponentes extranjeros sin domicilio o
sucursal en Colombia.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacidn financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Estado de situacién financiera
(i) Estado de resultados

Las personas naturales o juridicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar sus estados financieros firmados por el representante legal y contador publico
colombiano, consolarizados y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
acompaniados de traduccién simple al castellano, expresados a la moneda colombiana, a la tasa de
cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversion).

Los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia deberan diligenciar una Certificacion de
Capacidad Financiera y Certificacién de Capacidad Organizacional.

El Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea Colombiana — Comando Aéreo de Combate No. 5, ejercera
el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacién y hasta la adjudicacién, la informacién y
soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la informacion allegada por el
proponente.

Ademas, los proponentes deberan cumplir con lo siguiente:

Idioma — Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que
hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al
castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traduccién al castellano. El
proponente puede presentar una traducciéon simple al castellano. Si el proponente resulta
adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccidn oficial debe ser el mismo texto
presentado para acreditar los requisitos habilitantes.

Legalizacion de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no requieren
legalizacion alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o
especiales que deben ser otorgados ante Notario Publico. Los proponentes pueden entregar con su
oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalizacién. Para firmar el

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el
extranjero, legalizados de conformidad con la Convencién de la Apostilla (ley 455 de 1998), Manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacién o legalizados
ante consul colombiano.

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados
financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en sus estatutos sociales.

Moneda — Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal
para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos.
Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera.

7.1.3.4. Otros documentos econdmicos objeto de verificacion.

No aplica

7.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

7.2.1. Factor Econémico.

El Ministerio de Defensa — Fuerza Aérea, a partir del valor de las Ofertas debera asignar maximo
CINCUENTA (50) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para
la ponderacién de la oferta econdmica:

El oferente debe cotizar todos y cada uno de los items que se encuentran en el cuadro de
especificaciones técnicas. Sin exceder el presupuesto asignado.

Nota: El Comité Econdmico estructurador definira el método de evaluacion econdmica de acuerdo
con las politicas de Colombia Compra Eficiente.

Tabla 6 - Métodos de evaluacion de la oferta econémica

METODO

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Menor valor

Para la determinacién del método se tomardn los primeros dos decimales de la TRM del dia habil
siguiente a la fecha de cierre. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos
en la tabla que se presenta a continuacion.

Tabla 6A - Asignacion de método de evaluacion segiin TRM

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 0.00a0.24 1 Media aritmética
De 0.25a 0.49 2 Media aritmética alta
De 0.50a0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De 0.75a0.99 4 Menor valor

(i) Media aritmética

Consiste en la determinacidén del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacidn de
puntos en funcidn de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes férmulas:

n
X -

n

= Media aritmética
Valor de la oferta i sin decimales

X
=
n = Niomero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula

-V, 7
x (1 (——)) para valores menores o iguales a X

£

Puntaje i = x(1—2( )) para valores mayores a X

Donde

X = Media aritmética
v

I

= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
= Numero de oferta

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
féormula de ponderacién.

(i) Media aritmética alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacidén de puntos en funcion
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de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
féormulas:

Donde,
X, = Media aritmética alta

V..ax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

férmula:
X (1—( ‘\ —)) para valores menores o iguales a X,
XA
= Xa=Vi k, t "
Puntajei= = Xx(1—2¢( : )) para valores mayores a X,
Donde

X, = Media aritmética alta
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en
la férmula de ponderacion.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas vdlidas y el presupuesto oficial un
numero determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas
a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas vélidas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Tabla 6B- Asignacion de nimero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas Numero de veces que se incluye el
(n) presupuesto oficial
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5
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Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del
presente proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusidn del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gop = ""\JPO X PO X ... X PO, X Py X P, X .. X P,
Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
n = Numero de Ofertas validas

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion

P, = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Gp Vv .
X (1 — (—==)) para valores menores o iguales a G,,

Gpo

Gpo—Vy

)) para valores mayores a Gpp

PO

Puntaje i =“ X(1—2(

Donde,

Gy = Media geométrica con presupuesto oficial
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas |
i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial
y el valor de la oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

() Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignaciéon de puntos en funcidn de la
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
gue se indican en seguida. Para la aplicacion de este método El Ministerio de Defensa — Fuerza
Aérea — Comité Econédmico, procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se
procederd a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Puntaje 1 = <

Donde,

wiv=Menor valor de las Ofertas validas
. = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
!

V,
v
i = Numero de oferta

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

7.2.2. Factor Técnico.

A la oferta que garantice la mejora de los items relacionados a continuacién, sin que esto modifique
el precio ni el tiempo de ejecucion del proyecto, se le asignara un puntaje maximo de 29,5 puntos,
discriminados asi:

Para tal fin deberd marcar con una X en la casilla correspondiente, de acuerdo a la siguiente tabla:

CRITERIO MINIMO EXIGIDO MEJORA A:
Profesional y/o Técnico y/o tecndlogo con las | Profesional y/o Técnico y/o tecndlogo con las
carreras afines el cual debera contar con la carreras afines el cual deberd contar con la
PRIMER CRITERIO | licencia de Seguridad y salud en el Trabajo licencia de Seguridad y salud en el Trabajo
TECNICO vigente vigente y componente medio ambiental
Residente SISO Residente SISOMA
PUNTOS 0 15

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO

EN BALDOSA CERAMICA DE 0,45X | EN BALDOSA CERAMICA DE 0,60X 0,60

SEGUNDO CRITERIO | 0,45 MTS REF: PIEDRA CID|O SUPERIOR MTS REF: PIEDRA CID
TECNICO DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR DESERSTONE DE ALFA O SIMILAR

0 14,5

TOTAL PUNTOS
PRIMER
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CRITERIO+SEGUNDO 0 29,5
CRITERIO
NOTAS:

1. Lapropuesta que no presente la totalidad de los requerimientos solicitados en este literal
serd evaluada con cero (0) puntos.

2. En todo caso los ofrecimientos realizados, serdn incorporados al contrato como obligacion
del contratista una vez sea seleccionado, este y previa verificacidn de que el proponente
seleccionado como contratista los haya ofertado

7.2.2.1. Puntaje por consulta y andlisis de las anotaciones vigentes de personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas (DIARI). (Aplica para Contratos de Obra sin consideracion a la
cuantia)

El articulo 6 de la Ley 2020 de 2020 establece un deber a cargo de las entidades estatales dentro de
los procedimientos que adelanten para la contratacién de obras publicas. Consiste en la obligacidn
de consultar y analizar la informacién contenida en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.

Conforme lo anterior, se consultard y analizara la informacidn contenida en el Registro nacional de
Obras Civiles Inconclusas.

7.2.3. Estimulo a la industria nacional.

La Fuerza Aérea Colombiana, con el objetivo de promover la industria nacional de conformidad con
lo establecido en el decreto 680 de 2021 que modificd y adiciond los articulos 2.2.1.1.1.3.1. y
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, incluira dentro del presente proceso de contratacion
medidas para la promocién de bienes, servicios 0 mano de obra nacional. Esta promocion incluye la
asignacion de un puntaje para: (i) la promocion de bienes y servicios nacionales; y, (ii) la promocién
de la incorporacion de componente nacional en bienes y servicios extranjeros.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 5
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7.2.3.1. Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Segun el articulo No 1 del Decreto 680 del 2021, por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en

el Sistema de Compra Publica, se tiene:

“En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademds
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacion de un proponente plural, podrdn definir en su oferta si
aplican la regla de origen aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segtin
el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que
no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberd evaluar la
oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista"

Asimismo, segun el articulo No 2 del Decreto 680 del 2021, por el cual se modifica parcialmente el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacién con la regla de origen

de servicios en el Sistema de Compra Publica, se tiene:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de
Contratacion de servicios.

La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgard el puntaje de que
trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios
Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen
aplicable. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definird de
manera razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:
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1. El andlisis del sector econdmico y de los oferentes, y, toda aquella informacion adicional
con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion;
y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgard el puntaje de que trata el inciso primero del articulo
2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la
Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no
podrd ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del
contrato.

La Entidad Estatal documentard este andlisis y dejard constancia en los Documentos del
Proceso."

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023

7.2.3.2. Identificacion de bienes relevantes en el proceso y verificacion en el Registro de

Productores de Bienes Nacionales.

Por lo anterior, aplicando la metodologia descrita en la GUIA PARA APLICAR EL APOYO O
PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL EN PROCESOS REGIDOS POR DOCUMENTOS TIPO DE
ACUERDO CON EL DECRETO 680 DE 2021, se tiene el Anexo No 1, el cual incluye los siguientes pasos:

e Paso 1: Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes requeridos para la ejecucion del

proyecto.

e Paso 2: Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberd
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
e Paso 3: Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes

o insumos requeridos en el proyecto.

e Paso 4: Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que deberd ser multiplicado por cien (100). Para

esto se aplicara la siguiente formula:

n

participacion (%) = Z (

i=1

valor parcial;
valor total

)r 100
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Paso 5: Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere,
organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segun su porcentaje de
participacién, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcién
del bien, otra para el porcentaje de participaciény otra en la que se consignara el porcentaje
acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir el que ocupa el primer lugar en
el listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje
de participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado serd la suma de su
porcentaje de participacidn con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede
en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de
su porcentaje de participacidn con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien,
y asi sucesivamente debera procederse respecto de los demds bienes hasta completar todos
los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
j=0

PASO 6: Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

Paso 7: Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicidn anterior y en relacion
con estos se calculard el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se
calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacién de cada bien, resultado
que luego se dividira entre el nUmero de bienes que se promedian.

Paso 8: Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior, es decir:

Paso 9: Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior
se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009.

De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha
posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la
publicada en el pliego de condiciones definitivo.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada, se
determind que parte de los bienes relevantes para el desarrollo de la obra se encuentran incluidos
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en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de
2015. Por tal motivo se asignard el puntaje conforme a la tabla adjunta al presente documento.

7.2.3.3. Incorporacion de Componente Nacional

Porcentaje para estimular la industria nacional: De conformidad con lo establecido en el
decreto 680 de 2021, se otorgard el siguiente puntaje:

FECHADE | VECHADE | No.DE PARTIDA %DE PUNTAJE INDIVIDUAL
Hos BERNACIONSL RELBNANIE INSCRIPCION | VIGENCIA | ARANCELARIA | PARTICIPACION CADA BIEN
SIPS ARCHIVADOR METALICO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 CON PARALES EN CAL. 16 DE 2 2023-08-05
1 | MT ALTURA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA 20240123 | 9403100000 2% 1430

TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO
SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA
STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2024-06-02 7308909000 3,70% 5,70

7.2.4. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad.

No aplica.

7.3. CRITERIOS DIFERENCIALES.

Criterios diferenciales para mipyme y para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas.

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.15y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082
de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, se procede a establecer condiciones
habilitantes diferenciales que promuevan y facilitan la participacion de Mipymes y de
emprendimientosy empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, de la siguiente manera:

Para este proceso se verificard la experiencia del proponente a través del Registro Unico de
Proponentes (RUP), en maximo cinco (5) contratos ejecutados que se encuentren clasificados en la
codificacién UNSPSC; cuyo objeto corresponda a la prestacion de los servicios, identificados con un
minimo de SIETE (07) cédigos de clasificacion UNSPSC, los cuales se podran acreditar en sumatoria
de los cinco contratos aportados, sin embargo al menos un contrato debe reportar minimo CINCO
(05) de los NUEVE (09) cddigos UNSPSC solicitados 72101500 — 72141000 — 72102900 — 52101500
—-46171600 - 44111500 - 56101700 — 72141100 — 72151700.

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP, la cual debera ser verificada por el Comité
Técnico Evaluador. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse
y sefalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su
visualizacidn rapidamente.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del valor del Contrato por el
porcentaje de participacion.

La sumatoria de los contratos relacionados en el literal “2.2.1. Experiencia” del estudio previo,
deberd ser IGUAL O SUPERIOR A 460,61 SMMLV.

Cédigo del Clasificador Descripcién Cuantia en
de Bienes S.M.M.L.V
72101500 Servicios de apoyo a la construccion
72141000 Servicio de construccion de autopistas y carreteras
22102900 fServmol de mantenimiento y reparacidn de

instalaciones
52101500 Revestimientos de suelos 460,61
46171600 Equipo de vigilancia y deteccion
44111500 Agendas y accesorios
56101700 Muebles de oficina
22141100 fSerV|C|os de pavimentacidn y superficies de edificios de
infraestructura
22151700 Se.rV|C|os.de instalacion de sistemas de seguridad fisica
e industrial

Si el proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes y de acuerdo con el porcentaje establecido en el acta de conformacién del
Consorcio o Unién Temporal.

Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del valor del Contrato por el
porcentaje de participacion.

Nota: La Fuerza Aérea Colombiana verificara la experiencia solicitada en este numeral en el RUP y
NO se tendra en cuenta experiencia que no esté inscrita en el mismo.

Nota: La Entidad podra solicitar aclaraciones o informacién que estime pertinente, relacionadas con
aspectos del contenido de la certificacion, dentro de un término perentorio y no se tendrdn en
cuenta las certificaciones por administracién delegada.

En relacion con los criterios establecidos para verificar la experiencia del proponente plural, se
deben seguir los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para su verificacion, los
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cuales se encuentran en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente”.

Las certificaciones de experiencia deberan corresponder solamente a contratos ejecutados
totalmente. NO se aceptaran contratos en ejecucidn para acreditar experiencia.

Para efectos de la acreditaciéon de experiencia no se aceptaran subcontratos, no se tendran en
cuenta los contratos de administraciéon delegada. Los contratos validos para acreditar la experiencia
seran aquellos celebrados por EL PRIMER CONTRATANTE (Entidad publica o privada) y PRIMER
CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, Consorcio o Unidon Temporal), cualquier otra
derivacién de estos se entenderd para efectos del proceso como subcontrato. Serdn validos aquellos
contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos
interadministrativos con entidades Estatales y que estén registrados en el Registro Unico de
Proponentes - RUP.

Acreditacion Experiencia para proponentes extranjeros:

Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP deben acreditar que
cumplen con los requisitos habilitantes, bien sean proponentes individuales o integrantes de una
unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. Utilizar certificados en los cuales el
representante legal del proponente acredite la experiencia, enumerando e identificando los
contratos que le dieron la experiencia y el correo electrénico y el nimero de teléfono en el cual la
Entidad Estatal puede verificar la veracidad de la experiencia contenida en el certificado y debe de
adjuntarse copia de los contratos o certificaciones de los que se van hacer valer dentro del proceso.

Verificacién de experiencia adicional que no reposa en el RUP.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para el CACOM 5, y las caracteristicas del objeto a
contratar, y como quiera que revisado el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, se encuentra
que los mismos detallan de manera general las actividades desarrolladas, la administracién
procederd a verificar directamente la experiencia en MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES,
mediante la presentacidén de (01) certificacién de uno de los contratos reportados en el RUP y
allegados como experiencia general el cual debe ser IGUAL O SUPERIOR A 460,61 SMMLYV, el cual
esté relacionado con CONSTRUCCION y/o MANTENIMIENTO y/o ADECUACION y/o AMPLIACION
MEJORAMIENTO y/o RECUPERACION y/o REPARACION y/o RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES,
la cual debera contener minimo lo siguiente:

e Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante debidamente autorizado y/o
Ordenador del gasto.

e Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

e Objeto del Contrato. o Fecha de iniciacion y terminacién de la obra. Indicar el mes y afo
para cada caso.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Notas:

Nombre de los integrantes y porcentaje de participacidn, si el contrato se ejecutd en unién
temporal o consorcio.
Valor del contrato
A su vez, la certificaciéon aportada debera cumplir con la totalidad de las siguientes
actividades ejecutadas:
o Mamposteria
Pafetes
Pinturas
Carpinteria de madera y metalica
Pisos
Cubiertas
Enchapes
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidraulicas
Estructuras

O 0O O O O O O O O

En el caso de que la certificacion no relacione las actividades se debe presentar copia del
acta de recibo final de obra y/o liquidacién de obra (que contenga el cuadro final de obra
ejecutada), debidamente firmada por una parte por el contratista de obra (representante
legal, y/o director y/o residente de obra) y por la interventoria (representante legal y/o
director y/o residente de interventoria y el contratante).

La ENTIDAD podra solicitar aclaraciones o informacion que estime pertinente, relacionadas
con aspectos del contenido de las certificaciones y documentacién allegada, dentro de un
término perentorio.

Las certificaciones de experiencia deberdn corresponder solamente a contratos de obra
ejecutados totalmente. NO se aceptaran actas parciales de obra o contratos en ejecucion
para acreditar experiencia.

Para efectos de la acreditacidn de experiencia no se aceptaran subcontratos, no se tendrdn
en cuenta los contratos de administracién delegada. Los contratos validos para acreditar la
experiencia seran aquellos celebrados por EL PRIMER CONTRATANTE (Entidad publica o
privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona juridica, Consorcio o Unidn
Temporal), cualquier otra derivacion de estos se entenderd para efectos del proceso como
subcontrato. Seran validos aquellos contratos de primer orden celebrados en cumplimiento
de convenios y/o contratos interadministrativos con entidades Estatales.

EL MINISTERIO ejercera el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacion, la Informacidn y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la
informacidn allegada por el proponente.
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Obras Propias

En el caso de obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente (Obras Propias) y que
cumpla con los requisitos exigidos para la evaluaciéon de la experiencia, el oferente debe presentar
la siguiente documentacion:

e Copia de la licencia de Construccidn en la que conste como titular o urbanizador o
contratista el oferente o el integrante de la unidn temporal o consorcio que acredita la
respectiva experiencia.

e Certificacién expedida por el Representante Legal y avalada por el Revisor Fiscal donde
conste:

o Mamposteria

Pafietes

Pinturas

Carpinteria de madera y metalica

Pisos

Cubiertas

Enchapes

Instalaciones eléctricas

Instalaciones hidraulicas

o Estructuras
e Porcentaje de participacién en unidn temporal o consorcio.

O 0 O O O O O O

EL MINISTERIO ejercera el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacién y hasta la
adjudicacion, la Informacidn y soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la
informacidn allegada por el proponente.

NOTA: Para tener en cuenta las obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente,
estas deben estar previamente inscritas en el registro Unico de proponentes.

Para ambos casos, cuando se presenten certificaciones de experiencia que provengan de una
actividad ejecutada en consorcio o unién temporal, los valores se cuantificaran de la siguiente
manera:

c) Para los valores de los contratos relacionados, si la participacidén en el consorcio o unién
temporal, fue igual o mayor al 50%, se tendra en cuenta la totalidad de los salarios
ejecutados.

d) Sila participacién fue menor al 50%, se tomaran los salarios en proporcién al porcentaje de
participacién en el respectivo consorcio o unidon temporal

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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7.3.1. Acreditacion de los criterios diferenciales.

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme vy tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal. Para
efecto de verificacion, los criterios de clasificacién empresarial son los definidos en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituta.

Nota 2: Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales
solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa
de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacion
igualo superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Se entenderd como emprendimiento y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de
las siguientes condiciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad
hayan pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccidn. Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo
en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente
a la empresa durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccion de dreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la
organizacidn de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su
jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacién expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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La certificacion deberd relacionar el nombre completo y el nimero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
Como soporte, se anexard copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacién laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo ano en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo ano anterior a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula
de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacidon haya correspondido a estas durante al menos el
Ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccidn. Esta circunstancia se
acreditarad mediante certificacién expedida por el representante legal.

Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta
(30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

La aplicacidn de criterios diferenciales sélo aplica para la acreditacién de la experiencia adicional,
por lo tanto, la experiencia general serd evaluada en igualdad de condiciones a todos los
proponentes conforme lo establecido en el Numeral 7.1.2.

PUNTAIJE ADICIONAL:
. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite

la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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7.3.2. Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

La Fuerza Aérea Colombiana, en cumplimiento de lo citado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto
1082 de 2015 adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, procede a realizar un analisis
de oportunidad y conveniencia de que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto
contractual la provisién de los servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetas de especial
proteccién constitucional.

Al respecto, y en atencién a la necesidad que se pretende satisfacer, para la ejecucion del presente
contrato de prestacién de obra se requiere de idoneidad técnica especializada para la ejecucion de
cada una de las actividades establecidas en el proceso, por lo tanto, y en aras de garantizar las
condiciones de calidad, no se considera oportuno ni conveniente exigir al contratista la prestacion
de estos servicios a través de estos grupos poblacionales.

7.4. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

Durante la evaluacién de las ofertas se reducird el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas
penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, lo cual debera ser
demostrado por parte del proponente.

La entidad realizard la verificacién correspondiente en el Registro Unico de Proponentes RUP, y/o
en el RUES, donde se puede evidenciar la informacidn concerniente a los contratos, su cuantia,
cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los
gue se encuentren en ejecucioén y los ejecutados.

7.5. CUADRO RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES

Criterio de Evaluacion Puntaje
Factor Econdmico 50

PUBLICA VIGENCIA: 10-04-2023
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Factor Técnico 29,5
Reduccidn de puntaje Registro de Obras Inconclusas (DIARI) -1%
Apoyo a la Industria Nacional 20
Puntaje adicional para proponentes que acrediten la calidad de 0,25
Emprendimiento y empresa de mujeres
Puntaje adicional para proponentes que acrediten la calidad de 0,25
mipymes.
Reduccidn de puntaje por incumplimiento de contratos -2% Puntaje total
Total Factor econémico + Factor
técnico + Apoyo a la
industria nacional — Obras
Inconclusas —
Incumplimiento de contratos

7.6. FACTORES DE DESEMPATE.

En caso de presentarse empate en el puntaje total de dos o mds ofertas el Ministerio tendrd en
cuenta de manera sucesiva y excluyente los criterios de desempate establecidos en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 32 del Decreto 1860 de 2021.

8. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

Justificacion de la exigencia de riesgos:

De acuerdo con lo contenido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 “los pliegos de condiciones o
sus equivalentes deberdn incluir la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion”.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 0142 de
2023, definid riesgos como “evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en
el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato.”

Asi mismo, se evidencia que a nivel internacional se ha establecido que el riesgo en las
contrataciones se define como los eventos que pueden afectar la realizacion de la ejecucién
contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas
en el Proceso de Contratacion.

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratacidn publica es el manejo
del riesgo del Proceso de Contratacidon. En consecuencia, la administracidn o el manejo del riesgo
debe cubrir desde la planeaciéon hasta la terminacién del plazo, la liquidacién del contrato, el
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General

Externo

vencimiento de las garantias de calidad o la disposicidn final del bien; y no solamente la tipificacion,
estimacion y asignacién del riesgo que pueda alterar el equilibrio econdmico del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 en concordancia con el numeral 8 del
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluacién del Riesgo. La Entidad Estatal
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacidn representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra
Eficiente” y en el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacién, expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parametros y
elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el andlisis del riesgo, con base en la matriz de
evaluacion del riesgo que clasifica la probabilidad de ocurrencia de los mismos.
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De acuerdo a lo anterior se evidencia, que el presente proceso se identifican 05 riesgos en total que
pueden alterar las diferentes etapas del contrato para lo cual por medio del supervisor se verificaran
con antelacién para evitar que sucedan, dicho control se consignara en los debidos informes de

supervision.
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9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA EN EL

PROCESO DE CONTRATACION

Con el fin de cubrir los riesgos, asi como garantizar las obligaciones surgidas del eventual contrato,
el contratista debera constituir garantia de cumplimiento a favor de LA NACION-MDF-FAC-CACOM-
5 con NIT 800.141.633-9, la cual debera contemplar los siguientes amparos:

AMPARO VALOR

VIGENCIA

30% del valor del

Cumplimiento
contrato

Vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.
En todo caso, este amparo deberd mantenerse vigente
hasta la etapa de liquidacion del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales

10% del valor del
contrato

Vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas.

50% del valor de
las actividades
de obra

Estabilidad y calidad de
la obra

Vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha en
la cual se recibe a satisfaccion la obra.

30% del valor de
Calidad y correcto las actividades
bienes entrega de

bienes

funcionamiento de los| que contienen [Vigencia igual al plazo de ejecucién y un (1) afio mas.

De igual manera, y teniendo en cuenta las actividades de obras descritas en la ficha técnica, el
contratista deberd constituir garantia de responsabilidad civil extracontractual a favor de LA
NACION-MDF-FAC-CACOM-5 con NIT 800.141.633-9, de la siguiente manera:

AMPARO VALOR VIGENCIA
Responsabilidad civil 200 SMMLV Vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato.
extracontractual
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10. LIMITACION A MIPYMES
No aplica teniendo en cuenta la cuantia del presente proceso de seleccion.
11. ANEXOS.
No. DOCUMENTO SI | N/A
1 Acto de designacién del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador vy X
supervisor
2 | Certificado del Plan de Adquisiciones X
3 Ficha EBI X
4 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacién X
5 | Oficio de autorizacion de vigencias futuras X
6 | Documentos Soportes Estudio del Sector
7 | Matriz de riesgos X
3 Pantallazo consulta SILOG o Certificacion Almacenista cuando no hay existencias X
en los inventarios
9 | Diagnéstico de las instalaciones CACOM-5 X
10 | Presupuesto estimado entidad X
11 | APUS X
12 | Especificaciones técnicas X

12. FIRMAS:

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA TC. CARLOS ED
Delegado Contractual Gererfie del

RQY ESTUPINAN
oyecto

m! / /,1) _—
: / "’( //;}I/{.L\! oA
TE. \! ON JAVIER T3. MURILLO CAICEIjO JESUS ANDRES
q S Urador Técnico Comité Estructurador Técnico
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