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IP-DT-TOL-010-2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IP-DT-TOL-010-2023

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vias, implementé el programa de La paz total y la justicia social, el cual
empieza desde el didlogo y la concertacion con las comunidades para construir desde y para la ciudadania, contando con el
acompafiamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territorial

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendran un papel fundamental,
teniendo en cuenta que participaran en la identificacion de necesidades de infraestructura vial, asi como en la ejecucién de
proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduria de los recursos, la ejecucién, vigilancia y calidad de obras de
baja complejidad (establecidas en el alcance), sera clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vias regionales.

Asi el Instituto Nacional de Vias suscribié Convenios Interadministrativos con las Juntas y organizaciones comunales del
municipio Villahermosa, del Departamento de Tolima, cuyos objetos buscan “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS LA SAMARIA, SIBERIA Y GUAYABAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”; para lo cual, se requiere realizar las
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labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccion para la escogencia
de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucién de la interventoria, asi
como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una Propuesta Técnica.

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere adelantar la
contratacion de la Interventoria que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ViAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL™”.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El proyecto de las obras al cual se le realizara interventoria corresponde a los convenios solidarios los cuales se encuentran
publicados en la plataforma SECOP Il y se describen a continuacion:

o Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA LA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

Recomendaciones:

Enlace SECOP II:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii

Recomendaciones:

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
c) Enel campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado.

o Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Recomendaciones:

Enlace SECOP II:

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
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Recomendaciones:

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado.

o Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL

Recomendaciones:

Enlace SECOP II:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii

Recomendaciones:

d) Ingresar al Enlace arriba relacionado.
e) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vias.
f)  En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado.

2.1 Alcance de las obras arealizar Interventoria

En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde se
pretende atender las vias rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y
comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantaran las obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento,
descritas de la siguiente manera:

A. Construccion de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert (entre otros)
B. Mejoramiento de los corredores viales con la construccion de Placa Huella.

C. Construccién de sistemas de contencion, tales como Muros en Concreto o Gavidn.

D. Mantenimiento Periddico y/o Rutinario.

E. Revisidn, complementacion y/o ajustes de los estudios y disefios basados en la Cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del
INSTITUTO.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revision e implementacion del contenido de la cartilla de obras menores
de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario mediante actividades de
roceria, limpieza de obras de drenaje, remocidon de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la
construccion de obras de drenaje y/o placa huella y/o construccion de obras de contencion de baja complejidad en
los sectores priorizados.
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Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccién para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Version 2022, o la
normatividad que se encuentre vigente.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento en

coordinacién con la Interventoria, el Supervisor del Contrato de Interventoria de la Territorial y el Director Territorial
del INVIAS.

2.2 Localizacién
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Foto: Divisién municipal departamento del Tolima Foto: Ubicacién Municipio de Villahermosa

El municipio de Villahermosa se encuentra localizado en la zona Noroccidental del Departamento del Tolima, dista
166 kilbmetros de la Ciudad de Ibagué. En su territorio la actividad econémica del area rural del municipio esta
estrechamente relacionada con el cultivo del café que, no obstante existe un amplio sector con caracteristicas
agroecologicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotacién. Tiene una extension total de 285 Km
cuadrados de los cuales solo 0,45 kilometros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede
asegurar que el municipio en su totalidad responde a dindmicas rurales. Aunque en su gran mayoria el territorio
corresponde a zona de paramos, su sistema climatico es complejo, ya que existen zonas de vida desde los 1.200
m.s.n.m. hasta los 3.800 m.s.n.m. El Municipio de Villahermosa se localiza en las siguientes coordenadas: Latitud:
5.033 Longitud: -75.117 Latitud: 5° 1' 59" Norte Longitud: 75° 7' 1" Oeste.
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO
DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL””.

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios interadministrativos, de los cuales se derivan las
obras a realizar interventoria, objeto del presente proceso de seleccion de Interventoria, incluida la cartilla de obras
menores y estructuras viales.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de exclusiva
responsabilidad la junta u organizaciébn comunal y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse
detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de Obra, informacion que
seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

La interventoria y el instituto determinard de manera conjunta entre el o los Organismo de Accién Comunal, con
fundamento en los resultados que arroje la aplicacion de lo establecido en la especificacion particular del proyecto
“REVISION E IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y
ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”, para lo cual se debera tener en cuenta la visita
técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo
de Acciébn Comunal - OAC, en donde se realizé una concertacion de las obras a ejecutar, utilizando los disefios tipo
establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el
objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.

El interventor debera aprobar una vez se verifiqguen las actividades tales como condiciones del terreno donde se
ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante (caracterizacion del suelo),
pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construccién de la estructura de pavimento
(Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, obras de contencion de baja complejidad, etc

El interventor debera verificar que la OAC debera obtener los datos sobre condiciones locales, caracteristicas de
los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, transito, levantamiento topogréfico, etc., asi como los
conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para
garantizar su estabilidad y calidad.

El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal - OAC efectue todas las gestiones sociales,
prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones
generales de construccion de carreteras y de la legislacion ambiental vigente.

El Interventor debera verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Accién Comunal - OAC tome las
medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, no obstante, lo
anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.
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Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vias.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de
2011.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la
seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato
de Interventoria”.

El plazo del presente contrato sera: 3,5 MESES.

5 FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y
reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO vy efectivamente empleado
en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros
costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria, previa presentacion y
aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto,
acompafnadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a
facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor de contrato.
En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el
Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacién establecida y aprobada por
el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el
INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de
los trabajos, EL INTERVENTOR deberé radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes
actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL
INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion
de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en
gue el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés
legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La
fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente del
INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en
cualquier momento la reduccidn del personal o costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera
ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por
escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran
derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto.
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El INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria para el
pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Area de
Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucién del presente contrato, en
tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no
cumple con la anterior obligacién, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja
de la Divisidn de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara
la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 1124 de 27 de abril de 2021.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal pagados por
INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el cumplimiento por
parte del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020,
Resoluciones 666 y 679 de 2020.

5.1 ANTICIPO

Para el presente proceso no aplica anticipo.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de Interventoria
vigente o aquel que la sustituya aplicable del programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, en el
cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO; asi como los demas
manuales ya establecidos por la entidad.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con el desarrollo
de labores relativas a la ejecucién y/ actualizacion y/o ajustes y/o complementacién y/o revision de Estudios y/o
Disefios y/o calculos estructurales, el Interventor velara porque en todo momento, los productos entregados por la
Junta u organizaciéon comunal, cumplan con los requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones
generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobacion.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la Entidad entregue a la junta u organizacién comunal para la ejecucion de las obras objeto
de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revision
de los estudios y disefios, si la junta u organizacion comunal no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que
ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para
la implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra en marco del convenio solidario suscrito, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto
de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las eventuales
modificaciones que proponga la Junta u organizacion comunal, para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacion que la Junta u organizacion comunal pretenda efectuar
a los estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacién de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera a la Junta u organizacion comunal unos plazos
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razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion
por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios se
establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la
Entidad analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacidn y/o actualizaciéon y/o complementacion de los
disefios realizados; y en caso de ser necesario algln ajuste, la obligacién y responsabilidad se encuentra asociada
a la Junta u organizacion comunal y la verificacion en el Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR
Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran
verificados por la Entidad .

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segln las
regulaciones aplicables para cada profesién.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucidn del contrato,
en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacion y
experiencia.

g) EllInterventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales)
de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones
contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican
la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.
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El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos
de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econémica del contrato”. Se
aclara que los perfiles que hacen parte del Personal deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad
los requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del
objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

e Un (1) Director — Residente de Interventoria
e Un (1) Profesional Ambiental — Social

e Un (1) Inspector Tecnico

e Un (1) Inspector SST

Profesional Ofrecid Requisitos de Expe Requisitos deExpe
0 para elCargo rienciaGeneral riencia Especifica Formacion

académica

Minimo dos (2) afios acumulada,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y
hasta la fecha de cierre del presente
proceso de contratacidn, en
cualquiera de las siguientes opciones

o0 mediante la suma de las dos: Matricula
No menor a Cuatro (04) . Ejercicio en entidades profesional
afios contados a partir de la | oficiales como profesional del nivel vigente de
DIRECTOR - RESIDENTE DE terminacion y aprobacion del | ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o | Ingeniero Civil y/o
INTERVENTORIA pensum académico de profesional y/o como contratista de | de Transportes y
educacion superior y la fecha | Prestacion de servicios, siempre y Vias con
de cierre del presente proceso| cuando se haya desempefiado en postgrado en
de contratacion. actividades relacionadas con Vias ylo
INTERVENTORIA U OBRA CIVIL EN|  Pavimentos y/o
ViAs. Geotecnia y/o
. Ejercicio profesional en la Estructuras.

empresa privada, como ingeniero
residente de obra y/o residente de
interventoria, de proyectos

relacionados
con INTERVENTORIA U OBRA
CIVIL EN VIAS.
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PROFESIONAL AMBIENTAL -
SOCIAL

No menor de dos (2) afios,
contados a partir de la
terminacion y aprobacién del
pensum académico de
educacion superior y la fecha
de cierre del plazo del presente
proceso de contratacion

[Minimo un (1) afio acumulado,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y
hasta la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion,
con experiencia en trabajo con
comunidades, 0 procesos de
consultas previas, conocimiento en
gestion socio predial, o en proyectos
de infraestructura de transporte.

Matricula profesional
vigente como
Profesional de

Ingenieria Ambiental

ylo Sanitaria y/o

Forestal y/o Ingeniera

de Recursos Hidricos

y Gestién Ambiental

ylo Ingenieria de

Minas y/o Ingenieria

Agricola y/o
Administracion
Ambiental y/o

Biologia y/o Ecologia.

INSPECTOR TECNICO

No menor de un afio (1) afio,
contados a partir de la
terminacion y aprobacién del
pensum académico y la fecha
de cierre del plazo del presente
proceso de contratacion

Minimo seis (6) meses acumulados,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta que acredite
el titulo y hasta la fecha de cierre del
plazo del presente proceso de
contratacion.

Matricula que acredite
el titulo vigente.

INSPECTOR TECNICO - SISO

No menor de un afio (1) afio,
contados a partir de la
terminacion y aprobacién del
pensum académico y la fecha
de cierre del plazo del presente
proceso de contratacion

Minimo seis (6) meses acumulados,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta que acredite
el titulo y hasta la fecha de cierre del
plazo del presente proceso de
contratacion.

Matricula que acredite
el titulo vigente, con
conocimientos en
SST.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicarén las sanciones establecidas
en el contrato. En ningun caso, el personal propuesto podra sobre pasar dedicaciones al 100%.

Nota: Una vez el Instituto apruebe el personal propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del
proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacién suscrita por el
profesional en la que conste la justificacién de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del Instituto, el
personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que las exigidas en el presente numeral.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en la ejecucion
del contrato.

7.3 Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacion del

Interventor [En caso de aplicar]
, !

N 7
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El Interventor debera verificar que la junta u organizacién comunal mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles éptimos y cumpliendo con
lo requerido por la Entidad, para dar cumplimiento a las actividades proyectadas.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada la labor
de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de
Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento
de la Junta u organizacion comunal con la normativa especial que rige para la explotacién de recursos naturales en
jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar
o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estardn a cargo de la junta u organizacion comunal todos los costos requeridos para instalar y mantener la
Sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y demés dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes, situacion de estricta
verificacion por parte de la Interventoria, como lo establece el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARAGRAFO 2°. En todo contrato de
construccion, pavimentacion o rehabilitacion de una via urbana o rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El interventor deberd asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. Asi mismo,
debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecucion
del contrato que se encuentran a cargo de la Junta u organizacién comunal.

El interventor dar4 cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria.

11 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los Plazos establecidos en el Pliego de
Condiciones de la presente invitacién publica.

12.2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de la Entidad, la Junta u organizacién comunal
y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion del proyecto.

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se debera
programar una reunion entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par de la Junta
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u organizacion comunal, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a
ejecutar. De esta reunion se debera elaborar la correspondiente acta.

12.5. Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacién de los Analisis de Precios Unitarios presentados por
la junta u organizacion comunal, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a
cabo el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos,
de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al
Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP referente a los convenios a controlar, concerniente a
esta Interventoria, con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de
Interventoria y del correspondiente convenio, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que
hacer su revision y aprobacion de conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o el
gue lo modifique o lo sustituya.

12.6. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de
acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la Territorial
correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor debera presentar
solicitud escrita de inclusion de personal y recursos de interventoria al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual
debera guardar concordancia con el programa de obra aprobado por el Subdirector de Vias Regionales o la
Gerencia asignada, dicha incorporacién sera objeto de revisién y/o aval y/o solicitud de ajuste, segin corresponda,
por parte del Supervisor del Contrato de la Direccion Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

12.7. La Junta u organizacién comunal conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion
del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con
el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el
Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Sefializacién vigente.

12.8 Notas del Formulario No1l

1. El Personal con dedicacién del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de
ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las
sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos deberda tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el
que lo modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente, segun corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al
acta de costos para el trdmite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la
oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos
al lugar de ejecucion del proyecto cuando sea requerido, previa autorizacién del Supervisor del Contrato de
Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia del Director o residente de Interventoria y/o en Planta
Central de INVIAS Bogotd, se reconoceran viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segin comprobante por mes", los mismos
se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos

2.4. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe
tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del item
de “Oficina/Campamento (incluye dotacién y servicios publicos)".

2.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto racional
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
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2.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo.

2.7. En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros costos
directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo
de la ejecucion de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo
directo - mes; la definicion de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condicién, se definiran por
parte del INVIAS, de acuerdo con la programaciéon y avance de las obras a las cuales se ejecutara Interventoria.
Asi mismo, la incorporacién de los recursos de Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto
debera ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacion del Supervisor de
Contrato.

2.8. La incorporacion de los especialista a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion de
cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorizacion del
respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos
mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por
tal razén se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos
en el anexo técnico.

2.9. Con respecto a la “BOLSA DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizara anualmente
el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciacién del contrato (Anualidad), o
el Gltimo ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base en la variacion del IPC (indice de
Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para determinar el factor de ajuste se tomara el
IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentacién
de la propuesta técnica, redondeando el factor a dos decimales, ya sea por exceso si la fraccion es igual o
superior a 0.5 y por defecto si la fraccibn es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se
aproximaran a mil, ya sea por exceso si la fraccion es igual o superior a 500 y por defecto si la fraccion es menor
de 500.

2.10. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizacién de los otros costos directos
se pagardan mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el Supervisor del
Contrato, previa verificacion de su participacion y utilizacién real en el contrato.

2.11 Las primas regionales no aplican para el presente proceso

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar
0 suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta econémica
con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segin corresponda y/o
aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria aplicada al programa de CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL INVIAS vigente, Plan de Cargas, anexos de los convenios del Proyecto, y el
presente Anexo Técnico:
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1. GENERALIDADES

wh =

Descripcién general de las obras.

Objeto de los convenios.

Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucioén, plazo y valor con sus diferentes
etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.

Directorio telefonico actualizado del personal profesional de la Junta u organizacién comunal,
Interventoria y de la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

e

No ok w

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal de la Junta u organizacién comunal y de la Interventoria (fechas
de suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la Junta u organizacion comunal.
Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente.
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las
metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecuciéon de estudios,
disefios y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACION TECNICA

10.

Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo andlisis a la fecha
de corte.

Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de acuerdo con el
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcién de los atrasos o0 adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma
contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e
implementadas por la Junta u organizacién comunal y el seguimiento efectuado por el Interventor.
Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climéticas
gue impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado
de pago a las ESP por parte de la Junta u organizacion comunal, en caso de ser procedente.

Planes de contingencia elaborados por la Junta u organizacion comunal, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo del convenio, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos,
administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que
deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la Junta u organizacién comunal y la
Interventoria y su equipo de trabajo (Ingenieros, Profesionales, residentes y especialistas).
Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros y demas
informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y
panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la Interventoria

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73B - 90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS

DE LA PAZ TOTAL

http://www.invias.gov.co \ /



http://www.invias.gov.co/

INSTITUTO NAGIDNAL DE VIAS

INVIAS ké'

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

o [l
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=

debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases
del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, veredas o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segin sea el caso del proyecto.

Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por la
Junta u organizacion comunal y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacién o
verificacion, segln las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el
periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y
el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Descripcién de las actividades realizadas y calificacién del componente del Plan de Manejo de Trafico,
Sefializacién y desvios empleados por la Junta u organizacién comunal, de acuerdo con los
parametros establecidos en el contrato y segln los lineamientos de la autoridad de transito que rija
en la ubicacion del proyecto.

Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas; relacién
de precios unitarios no previstos presentados por la Junta u organizacién comunal y aprobados por
la Interventoria e indicar la modificacién contractual realizada para su incorporacion (en caso de
aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacién y/o actualizacion realizada por la Junta u
organizacién comunal a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.

Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no cumplir
con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor
actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la
respuesta por parte de la Junta u organizacién comunal.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve
explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las
acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.
Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente
suscritas por los participantes, Junta u organizacién comunal, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad
funcional, o frente de obra, seglin sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando
valor pagado, nimero de acta en la que se pago su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y
sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos,
tramos, frentes de obra, o segln sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

Descripcién de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan de gestién
social de la Junta u organizacién comunal. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestién
de la Junta u organizacion comunal requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los atrasos o
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestién Social de la Junta
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u organizacién comunal aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de la Junta u organizacion comunal.
Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de la Junta u
organizacién comunal y de la Interventoria.

Callificacién del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

10.

11.

Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos los
materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por la Junta u organizacion comunal donde se
verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por la
Junta u organizacién comunal y aprobado por la Interventoria.

Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de la Junta u organizaciéon comunal
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal de las obras derivadas de los convenios solidarios al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la Junta u organizacion
comunal (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como
minimo el nimero de los trabajadores que laboran.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo a la
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los
trabajadores que laboran y el periodo laborado.

Calificaciébn del componente de gestibn Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores
ambientales. En caso de aplicar.

Certificaciobn expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos
soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por la Junta u organizacién comunal para el
respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y de la Junta
u organizacién comunal sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta u
organizacién comunal sobre el componente social tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta u
organizaciébn comunal sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
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4, Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta u
organizacién comunal sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta u
organizacién comunal sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y la Junta u
organizacion comunal sobre el componente legal tendientes a la solucién de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14. OTRAS DISPOSICIONES

14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Ingeniero Director - Residente de Interventoria y demas personal de dedicacién completa para la interventoria
del proyecto debe residir en el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de las
obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira4 siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacidon en el proyecto, asi como
los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, motocicletas, ensayos de materiales, actividades de Topografia,
etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS, a través de la respectiva
unidad ejecutora. El INVIAS se reserva el derecho, previa motivacion de solicitar el cambio del personal de
Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propendera, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccién y/o mejoramiento de vias,
por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que queden terminados sin dejar obras
inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender
frentes discontinuos, dicha condicion debera estar plenamente justificada por la Junta u organizacibn comunal,
avalada por el interventor y aprobada por el supervisor del instituto.

La obra debera ser programada de manera que se evitan cerramientos prolongados de la via objeto de intervencion.
Las actividades que se consideren necesarias para dar cerramiento de la via, segun la entidad que corresponde, se
realizaran de manera agil, con el fin de poner la misma al servicio de la comunidad. A su vez, el interventor debera
validar la socializacién segun el caso, de los posibles cerramientos que se generen en la via, con el fin de proponer
junto a las comunidades cronogramas de uso y/o utilizar vias secundarias a la del objeto de intervencion.

La Junta u organizacion comunal y el interventor son responsables de la adecuada programacién de las obras dentro
de los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso de que finalizado el contrato
gueden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencion, obras de arte, estructuras de pavimento, etc.
En tal caso, no se pagaradn suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual
fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehiculos).
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El Interventor acepta el Manual de Interventoria aplicable al programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL” vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del Contrato.

14.2 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto informara al contratista la fecha a partir de la
cual debe iniciar la ejecucién del contrato.

La ejecucion del contrato de Interventoria esté ligada a la ejecucion a las obras derivadas de los convenios solidarios,
de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato
de Interventoria sera liquidado por terminacion de su objeto sin lugar a indemnizacion.

14.3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta econémica
0 ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso de seleccion y con
sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades de interventoria que se detallan en su propuesta técnica
y econOmica. Estas actividades son aproximadas y estan determinadas segun las necesidades de la presente
invitacion, por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este proceso. El Interventor esta obligado a ejecutar
las mayores actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econdmica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en todo momento,
los estudios y disefios presentados por la Junta u organizacién comunal, cumplan con los requerimientos de
contenido, metodologia, y las especificaciones particulares y generales antes de dar su aprobacion; asi como lo
establecido en la Cartilla de obras de drenaje y estructuras viales, vigente de la entidad.

La contratacién de la Interventoria esté ligada a las obras derivadas de los convenios solidarios, de tal manera que,
si llegare a interrumpirse el proceso de obras, se interrumpira igualmente el proceso de contratacién para la
Interventoria, sin lugar a reclamacién alguna por parte de los oferentes.

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO
EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del
contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcién y ejecucién del
Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del mismo y un (1) afio mas, segun se
establece en su Seccion 1.01. La sucursal se deberé establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la
ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dard lugar a la
imposicidn de multas en los términos del Contrato.
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145 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

EIINSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados
por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en
su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente
pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO.
b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad
social, aportes parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos
generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la
labor, gastos de administracion, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion,
seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye los
honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables
previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente debera prever en la construccion del factor multiplicador el
personal de némina 'y el personal contratado por prestacion de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS
POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.

14.5.1 Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el célculo de los costos
de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre otros aspectos, y sin
limitarse a ellos, los gastos de administracidn, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribuciones, garantias y
seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el
personal vinculado por némina, asi como los costos asociados a la contratacion de personal por prestacion de
servicios para el desarrollo de las labores de Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios
del Interventor, la correspondiente provisién para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de conformidad
con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencion de procesos
administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el
exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demas costos
indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos
no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso
de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccién se determiné un Factor Multiplicador aplicable de acuerdo
con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucién del contrato el personal minimo
exigido con dedicacion de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y exigir el
cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con lo
previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado laboralmente.

En ningun caso el valor del factor multiplicador no podra ser superior a 2.36.

14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

e Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el Manual de
Interventoria aplicada al programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que
lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73B - 90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS

http://www.invias.gov.co \ ’ DE LA PAZ TOTAL



http://www.invias.gov.co/

INVIAS

INSTITUTO NAGIDNAL DE VIAS

) Transporte

ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en
la normatividad vigente aplicable.

En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y permanente
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta u organizacion comunal, tal
seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en
el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos
gue hacen parte de los procesos de seleccion de obra e interventoria.

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas las
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en los convenios
solidarios objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del contrato.

Las obligaciones basicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo adjunta
al presente proceso, de manera general corresponden a:

l. Gestiéon Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la
coordinacién de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucion de los convenios con las
Juntas u organizaciones comunales y del Contrato de Interventoria, de tal forma que se dé la
interaccién con la Junta u organizacion comunal y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinaciéon y comunicacion eficiente con estas contrapartes
incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de
correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcién y verificacién de informes, entre otros.

Il. Gestidn Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la medicion,
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de la Junta u
organizacién comunal en el &rea técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la ejecucion de las obras.

1. Gestion Financiera: Debera realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y
seguimiento del estado presupuestal de las obras de los convenios con las Juntas u organizaciones
comunales e Interventoria.

\VA Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los convenios
solidarios, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o
PAGA y de disposicion de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VI. Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento
por parte de la Junta u organizacién comunal de las obligaciones relacionadas con la consecucién
y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el contrato, verificando entre
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otros que la Junta u organizacién comunal las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo
definido en el convenio y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.

VII. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y previsién de los
principales riesgos asociados con los convenios solidarios, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y minimizaciéon de impactos, que
pudieran poner en riesgo la buena ejecucion de de las obras.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de
2011.

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado durante
la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacién
suscrita por el profesional en la que conste la justificaciéon de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte
del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos
de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

El INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal
gue vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se
rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad
alguna.

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL
INTERVENTOR

El Interventor deberé contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoria.
El Interventor dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcién de contrato y previo a la suscripcion de
la orden de iniciacion del contrato debera presentar las hojas de vida del Personal, de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales
y de experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos
profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculaciéon de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto,
debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su
presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor deberd efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a la fecha de notificacién de la comunicacion. Por su parte, el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles,
a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento
de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la p6liza de cumplimiento.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal colombiano y

extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:
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e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato.

e Dentro de los profesionales requeridos para la ejecucion de la Interventoria se ha previsto la participacién
de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y Construccion), con el fin de
disponer de personal especifico para la atencién de aspectos ambientales, sociales, segln corresponda.

e De acuerdo a lo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional restante
del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia
de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral
7 del presente anexo técnico, en la medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, segun la
programacion y avance de las obras objeto de Interventoria.

e En el caso de requerirse durante la ejecucién del contrato un especialista diferente a los previstos en el
presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacion, de acuerdo con los
procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algin miembro del
equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con
calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del miembro del equipo a quien
reemplaza.

e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de condiciones, y
se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria aplicada al programa de “CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que lo modifique o lo sustituya acompafiado de los
siguientes documentos:

14.8.1 Carta de Intencion
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el contratista
debera presentar durante la fase de ejecucién del contrato, el formato suministrado por la Entidad, o uno que
contenga la misma informacién alli requerida o el formulario de experiencia especifica, debidamente suscrito por el
profesional correspondiente donde manifieste su intencion de conformar el equipo de trabajo para la ejecucion del
proyecto, dedicacién al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido podra ser verificada
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucion del proyecto son los
siguientes:

14.8.2.1 Formacién Académica
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La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditardn mediante copia de los diplomas
respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los
profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio de
Educacion Nacional, de acuerdo con la reglamentacién vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva
resolucion de convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacion Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion
tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares

La experiencia en trabajos similares del personal requerido deberd cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:

¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditard mediante certificaciones
expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales contendran como minimo: Nombre
y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se
desempeid y su dedicacion.

¥ La certificacion debera contener como informacién adicional el nimero del teléfono fijo, celular
o correo electrénico de la entidad contratante, oficial o privada.

¥ Para el Director de interventoria, su experiencia se calculara a partir del porcentaje de
dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

® Para los Especialistas su_experiencia se calculard sin tener en cuenta el porcentaje de
dedicacion gue haya tenido en cada proyecto. La experiencia especifica, se tendra en cuenta
un solo contrato, sin importar el tiempo, que cumpla las condiciones descritas en el presente
anexo técnico.

¥ No se aceptard auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la
entidad oficial o privada duefia del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir con la
informacion solicitada:

- Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.
- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto
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¥ La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacién, de tesis o
asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

¥ Si durante un mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, se valorara el
tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacién que aplico en la ejecucion del contrato.

¥ Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran aproximados
por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o
superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la décima de mes y
cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero
de la décima de mes.

NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacién con el personal ofrecido podra ser verificada
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2.3 Otras Consideraciones

¥ En ningun periodo el porcentaje de ocupacion podra superar el 100% de dedicacion, caso en
el cual no se tendré en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situacion (traslapos de
tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

¥ En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o empresa que
se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberdn relacionarse
independientemente cada uno de estos periodos laborados.

¥ En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la
obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la
matricula o su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de grado;
de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar al momento
de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacion y homologacién de estos titulos
ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberd iniciar con suficiente anticipacién los tramites
requeridos.

Este requisito no se exigird cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan
ejercer temporalmente la profesién en Colombia.

El Ministerio de Educacién Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o licenciatura
y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacion para el ejercicio Temporal de la Profesién en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccién hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado
en el exterior, deberd presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus
Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.
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14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Parainformacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregara al Director de Interventoria via
correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucién de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones, providencias y
requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los convenios e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contrataciéon Publica-SECOP
Il o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propésito de conocer todo lo concerniente a la Etapa
Precontractual tanto del proceso de contratacion de Obra como de Interventoria, y la totalidad de documentos alli
contenidos que han servido de base para la suscripcién convenios solidarios y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria aplicada al programa,
Manual de Interventoria vigente, el Manual de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccion y Normas
Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegacién de Funciones, y demas documentos que
le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, asi como la normatividad
vigente y aplicable al proyecto. En caso de no estar publicados en la pagina WEB de la entidad, la misma lo publicara
junto los documentos del proceso.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios, disefios y
planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la Direccién Territorial
respectiva.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria deberd contar para el respectivo control, entre otros, con
los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

oA WNP

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones técnicas,
manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la materia y cualquier cambio
gue se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la contratacién que se celebre con el
Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacién del personal profesional aprobado por el Instituto, cualquier cambio
en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. Las hojas de vida debidamente
soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en el presente
anexo técnico. En cuanto a los profesionales de la junta u organizaciéon comunal, se debe contar para su aprobacion
con el concepto favorable de la Interventoria.
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14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunién Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para efectos del
control y seguimiento de la ejecucién del contrato de interventoria, los siguientes compromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por la Junta u organizacién comunal para
aprobacion de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucion del contrato debe consultar en la Subdireccion de Estudios e Innovacion
el sistema de informacion geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciacién utilizado en
los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucion del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor del Contrato
de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucién de recursos de la Interventoria
acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal,
para aprobacion por parte del INVIAS.

e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos
relacionados con este punto.

e Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en los
numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunion técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, Programa de
Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) segun aplique, deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma de la misma. Una
copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera entregada a la Direccién Territorial.

14.10.1 Aprobacion de Estudios y Disefios

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego de
condiciones establecidos dentro del convenio solidarios, objeto del presente proceso de interventoria, y sus
documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracién y/o revisidn y/o ajuste y/o modificacién y/o actualizacién y/o
complementacién, entre otros.

La Junta u organizacién comunal realiza la elaboracion y/o revision y/o ajuste y/o modificacion y/o actualizacién y/o
complementacién de los estudios y disefios pactados en el convenio solidario dentro del plazo previsto, documentos
gue debe entregar a la Interventoria para su revision y aprobacion.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por la Junta u organizacion comunal; asi
mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido
en el pliego de condiciones. Para ellos dispondra de bolsa de especialistas para tal fin.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacién de las obras y la determinacion de la vigencia de la garantia de

calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de
Aprobacién Definitiva de Estudios y Disefios.
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El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibio, revis6 y aprob6 los documentos entregados por la
Junta u organizacién comunal, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de
Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacidon parcial con sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de aprobacion
definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacion escrita a la Unidad Ejecutora relacionando todos
los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto la
entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS. Es responsabilidad de la interventoria que todos los
documentos, volimenes, tablas, anexos, planos y demas informacion exigida en el pliego de condiciones se
encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revision de los documentos entregados por el Interventor
relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacion en medio magnético esté debidamente
suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.

Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada las metas fisicas de las obras derivadas de los
convenios, la Junta u organizacién comunal debe entregar para revision y aprobacion de la Interventoria el acta de
modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones ajustados.

Como requisito para la suscripcién del Acta de Aprobacién, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y Disefios, el
Interventor y la Junta u organizaciéon comunal deben gestionar ante la Subdireccién de Estudios e Innovacion la
certificacién en la que conste que los Planos de Disefio son compatibles y consistentes con el Sistema de
Informacién Geogréfica (SIG) del INVIAS.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volimenes a entregar por parte de la Junta u organizacién comunal
debe contener con precision y claridad la identificacion de los ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o
complementaciones realizadas por la Junta u organizacién comunal en el item de los Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato dispuesto como Acta de Aprobacion Definitiva de Estudios
y Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir a la Junta u organizacion comunal el cumplimiento de los plazos
establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento adelantar las
gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

14.11 DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro debera iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunion técnica inicial, el cual permanecera en
la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripcién por las partes
intervinientes. La bithcora debera ser suscrita a diario por los residentes de obra e interventoria y el original deber&
ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo de la misma.

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental

vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las
actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor dara cumplimiento a las
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obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria aplicada al programa de CAMINOS
COMUNTIARIOS DE LA PAZ TOTAL.

14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la
Interventoria debe realizar visita conjunta con la Junta u organizaciéon comunal y el Supervisor del Contrato de
Interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones
correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior
a seis meses la visita previa se realiza con una antelacion minima de quince (15) dias calendario a la fecha de
vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo definitivo
de las obras objeto del contrato.

A la terminacion del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la interventoria
se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra”.
Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte de la Junta u
organizacioén comunal, se procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren,
circunstancia que dara lugar a la aplicacion de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes
y a la cuantificacion de las fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun
el caso.

Si la Junta u organizacién comunal se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor
procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacién a la Junta u organizacién comunal y de la
negativa de éste para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o
victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La condicién
de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento,
debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo caso
y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha
condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccién contemplada en el presente decreto se entiende por
violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
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3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte de
su compafiero o conyuge, perdid bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias y de los hijos.

6. Medida de proteccion y/o atencion, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea
contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decision tomada por la autoridad
administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género, de conformidad con
las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaraciéon del impuesto sobre la renta y
complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012, reglamentado
por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres victimas de la violencia
comprobada, y que estén obligados a presentar declaracién de renta y complementarios, tienen derecho a deducir
de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el afio o periodo gravable,
desde que exista la relacion laboral, y hasta por un periodo de tres afios.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, se debera realizar el diligenciamiento del formato
de Vinculacioén Laboral segun Categorias de Inclusién, el cual consiste en llevar un registro de perfil y asignacién de
cargos por sexo, funciones y remuneracion, discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las
instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y
debera entregarse de forma trimestral y ser radicado a la Subdireccion de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacion con la comunidad se llevaran listados
de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, se debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como capacitaciones, cursos, talleres
y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de establecer ambientes libres de desigualdades,
de acoso y discriminacion, con el fin de contribuir al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios
diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un codigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de obra no
calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracién liderado por la Agencia
Colombiana para la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor deber& presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos
Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegracion disponibles
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para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no exista personal
disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera para la ejecucion de las obras derivadas de
convenios. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucién del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su némina,
en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion contratadas para ejecutar
esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de reintegracion que
cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el
interventor podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran ser
reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando
ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con el pefrfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar
libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la ejecucion
del contrato garantizara la vinculacién y generacién de empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente debera consultar los anexos, cartillas, manuales, documentos, guias, convenios, y/o documentos
similares publicados de los convenios a controlar y la presente invitacién puablica, como parte de la informacion a
tener en cuenta para la estructuraciéon y presentacion de su oferta.

20 GASTOS REEMBOLSABLES
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en el
Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.

21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

22 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el cual
hace parte de este documento.

23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

EI INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las
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actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas
y/o validadas por las autoridades competentes.

24 GESTION DE CALIDAD

EI INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos
del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutard y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo de
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-1SO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 version 2015.

25 MULTASY PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO
aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 1 de marzo de 2022
expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se
considerard como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el
valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente
imposicion de las multas y la cldusula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se inicie el
proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

26 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS

ElI INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacién estadistica que lleve el INTERVENTOR
en relacidn con la Interventoria contratada.

27 DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervision, control y direccion
del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En caso de no llegarse a
ningun acuerdo se acudira al Director del &rea correspondiente de la entidad, cuya decisidn sera definitiva.

28 CESION Y SUBCONTRATOS

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la
cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucién de ciertos trabajos que
deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, el INTERVENTOR puede
subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la Interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. EI INSTITUTO podra
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exigir al INTERVENTOR la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones.

29 INFORMACION TRIBUTARIA

EI INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccién Financiera del
INSTITUTO, para aplicacion de Retencién en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al
Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.

30 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los Pliegos de
Condiciones de la contratacion. 2) Informe de Evaluacién de las propuestas y los demas documentos que forman
parte de la evaluacidén. 3) Resolucion de Adjudicacién 4) Propuesta del INTERVENTOR, revisada y aprobada por el
INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la obtencion de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido
por el area de Presupuesto del INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para
aplicacién de retencion en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

31 GARANTIA

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor
del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan,
por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000) de SMMLV el valor de esta
garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082
de 2015.

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

c) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad de las obras objeto de
interventoria y por una cuantia equivalente al 30% del valor total del contrato.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden
de iniciacién, EL INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su
vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion

proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o
dependientes.
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MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL INTERVENTOR esté obligado a restablecer
el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectle EL INSTITUTO, asi
como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga y/o suspension del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o0 su no adicion o prorroga o suspensioén, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

31.2 Para la Garantia Unica

Con respecto a la Garantia Unica de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar
la devolucion de las garantias:

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o Unién
Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el
NIT del Interventor, Incluir digito de verificacion (nimero después del guion). No se aceptan
garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando
el Interventor sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

3) Debe incluir claramente el nUmero y afio del contrato.

4) Debe incluir el objeto del contrato.

5) Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del Interventor.

6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

8) Las garantias deben venir en original.

9) Anexar el comprobante de pago de las garantias. Sin controvertir lo dispuesto por el articulo
2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.

32 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden del contrato de Interventoria, asi como del convenio solidarios del cual se derivan las
obras a supervisar y maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes se deberd realizar una reunion técnica en
el sitio de las obras, con los respectivos Presidentes de Juntas u organizacién comunal, Residentes de obra, Director
de interventoria, el Director de la Territorial y/o el Supervisor del contrato de Interventoria.

Previa o durante la reunion técnica mencionada se efectuara una visita conjunta al sitio donde se realizaran los
trabajos con el fin de hacer una inspeccién y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto para
establecer: sus necesidades reales, realizandose dentro de lo posible un video debidamente referenciado (fecha,
Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance del contrato, documentos que
sera parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales,
ademdés de definir el procedimiento de entrega y revisién de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de
tal forma, que se propongan de ser necesario los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucion del
contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunion se podra citar al Gestor Ambiental u
otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribird por parte de la Interventoria la respectiva acta
consignando los compromisos de las partes segin Formato estimado para ello.
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33 LIQUIDACION

El presente contrato seréa objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a
su vencimiento o a la expedicidn del acto administrativo que ordene su terminacién o a la fecha del acuerdo que asi
lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidaciéon de comun
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso.

Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la ampliacién de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar
las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ningun
acuerdo, el INSTITUTO procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicién. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL
INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o
gue no hayan sido respondidas por la Interventoria o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. En todo caso,
para la liquidacion unilateral se tendra en cuenta lo previsto en el Manual de Contratacién vigente y en el presente
manual y en especial en lo relacionado con la liquidacion con saldo a favor del Contratista.

34 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econdémica en los términos y
condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econémica se debera expresar como un valor
Unico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en el
Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la propuesta econémica
se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.

El valor de la propuesta econémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la Interventoria del presente proceso.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta
para determinar el precio de la oferta:

¥ Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

& Los costos de personal estaran afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicién
de herramientas, equipos, materiales 0 insumos necesarios para la realizacién de la labor,
gastos de administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y
contribucién, seguros y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato.
El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafiamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el
exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En
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la construccion del factor multiplicador se debera prever el personal de némina y el personal
contratado por prestacion de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

& El costo total de la propuesta econémica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar revision
aritmética.

® No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la
unidad, ni los items denominados globales.

¥ No debe modificarse la participacién total (h-mes) ni el tiempo de utilizacién total de los cargos y
conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

& El personal al que se sefiale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le debera ser
pagada, obligaciéon que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u
modulos, constituyéndose como obligacién contractual, susceptible de sanciéon en caso de
incumplimiento.

& Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no hay lugar
al pago de la misma.

& En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden tener en
cuenta para la elaboracién de su propuesta, como guia o referencia.

& Minimo el personal de dedicacién 100% al proyecto deberéa ser vinculado por némina.

& Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por

defecto al peso, asi: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso; en caso contrario, el Instituto efectuara
dicho ajuste aritmético.

& El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecié para los
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes)
ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en
definitivo para el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagaré los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en la
ejecucion, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacion del personal al
proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacion de los recursos de personal y otros costos directos durante la vigencia
del proyecto; la utilizacién de esta participacion sera regulada de acuerdo con las disponibilidades anuales
presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de trabajo del mismo, por lo que su
utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Ibagué, 21 de julio de 2023

Firmado digitalmente
por ANA ISABEL

VALLEJO BENAVIDES

ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Director Territorial Tolima
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