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ESTUDIOS PREVIOS- CONCURSO DE MERITOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
el Decreto 1882 de 2018 y demás normas aplicables se presenta el siguiente estudio previo, requerido para la 
presente contratación. 
   
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

El Municipio es una entidad territorial, definida en el artículo 1 de la ley 136 de 1994 de la siguiente manera: “El 
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía 
política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.” 

Que el Municipio tiene competencia en múltiples sectores, además de las establecidas en la Constitución y en 
otras disposiciones, según lo señala en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, especialmente en el sector transporte 
se tiene lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, 
del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 

(…) 

76.4. En materia de transporte 

76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y 
aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y 
los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos 
directa o indirectamente. 

De lo anterior se colige con facilidad que la conservación, rehabilitación, mantenimiento y demás actividades 
sobre las vías urbanas le corresponde a los Municipios. 

Ahora bien, dentro de la estructura de la administración Municipal de Popayán se encuentra la Secretaría de 
Infraestructura, dependencia encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la 
infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en los sectores rural y 
urbano que lo componen. Además, se encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de 
controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución 
dentro de la ciudad. Su objetivo es la de Construir, rehabilitar y mantener los espacios físicos públicos, 
cohesionadores de sociedad propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados y 
gestionados en el marco de la ley y los principios de bienestar social que permitan el progreso y posicionamiento 
estratégico del Municipio de Popayán en el entorno regional y nacional. 

http://www.popayan.gov.co/
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De acuerdo a la Estructura Orgánica del Municipio de Popayán (Decreto 121 de 2001) a la Secretaría de 
Infraestructura le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: 

• Elaborar los estudios y diseños necesarios para la construcción y el mantenimiento de las obras públicas. 

• Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, rentabilidad, beneficio social y 
oportunidades, y evaluar las diferentes propuestas presentadas para la contratación de la construcción y 
mantenimiento de obras públicas. 

• Ejecutar, supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras públicas municipales y la 
conservación de edificios y bienes de uso público. 

• Ejercer la supervisión de los contratos de obra pública que celebre el municipio con el fin de garantizar la 
calidad de las obras de infraestructura según las condiciones técnicas de los contratos. 

• Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la 
construcción y mantenimiento de obras públicas con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 

• Formular, coordinar la ejecución y administración de los proyectos de infraestructura física financiado 
total o parcialmente mediante la contribución por valorización. 

• Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con los criterios 
de focalización reglamentados por el gobierno nacional. 

• Garantizar la prestación del servicio público de aseo conforme a las leyes que lo reglamentan y regulan 
ejerciendo para ello una supervisión adecuada tanto sobre la interventoría, como el operador del servicio de aseo. 

• Ejercer la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las plazas de mercado, centros de 
acopio y mataderos públicos. 

Ahora bien, las vías en una ciudad son las principales arterias que permiten la movilidad vial y el correcto tránsito, 
es por ello que son tan importantes y se debe velar por su mantenimiento, rehabilitación y su conservación para 
que permitan mejorar la conectividad entre diferentes puntos de una ciudad, Cabe destacar que el sistema de 
transporte está ligado al desarrollo del Municipio, debido a su papel fundamental dentro de la vida social, política 
y económica; por ello desde hace algunos años se ha comenzado a realizar grandes cambios en vías principales 
para mejorar la movilidad. 

Popayán no es ajeno a esta situación y está en una constante búsqueda de mejorar la movilidad de la ciudad, 
pretendiendo dar atención a las vías que su capa de rodadura ya se encuentra deteriorada, generando programas 
de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana, atención de puentes y otras obras complementarias 
que permiten la correcta movilidad en la ciudad, tanto para vehículos como para peatones, en razón a que desde 
hace algunos años el flujo vehicular ha aumentado, generando la necesidad de más vías y mantenimiento continuo 
para las existentes, estas vías están a cargo de la administración municipal que debe disponer de los recursos 
económicos para generar programas de mantenimiento y permitir la movilidad en toda la ciudad. 

Por lo expuesto, para la Administración Municipal la conservación del patrimonio vial existente es una prioridad, 

http://www.popayan.gov.co/
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para esto se generan constantes intervenciones de mantenimiento y rehabilitación de la red vial existente tanto 
en el sector urbano como rural, se determina el estado, el tipo de superficie y las operaciones necesarias a realizar 
para su conservación y prevención de mayor deterioro; Para realizar estos procesos es necesario: planear, 
administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la construcción y 
mantenimiento de obras públicas con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 

Con el proyecto de inversión realizado se pretende mejorar progresivamente los niveles de movilidad vial de la 
ciudad de Popayán, buscando de esta manera que se optimice la calidad de vida de las comunidades por medio 
del mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público. 

Por lo anterior, es oportuno indicar que la superficie de la Malla Vial de la Ciudad de Popayán se encuentra a la 
fecha deteriorada por el paso del tiempo, entre otras, por la continua y creciente demanda vehicular en la ciudad, 
la cual ha aumentado ostensiblemente durante los últimos años, los daños se presentan de forma tan acelerada 
que para los usuarios pareciera súbita; pues pese a la gran inversión en materia de infraestructura vial realizada, 
existe infraestructura que no ha sido intervenida, siendo necesario continuar con las actividades realizadas. 

Por lo anterior, la Administración considera de vital importancia para el desarrollo de la ciudad continuar con la 
inversión en infraestructura vial, que conforme una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor 
movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también contribuir al desarrollo de la infraestructura 
de transporte para una mayor equidad en nuestra Geografía, contribuyendo con esto con el desarrollo de la 
ciudad. 

Es de anotar que actualmente se encuentra en curso el proceso de selección MP-SI-LP-001-2023, llevado bajo la 
modalidad de licitación pública, mediante el cual se pretende contratar el MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 
DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, por lo que al tratarse de un contrato de obra resultante de una 
litación publica se considera obligatorio contratar la interventoría aquí referenciada, según lo expuesto en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993: 

“1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. 

Conforme a lo anterior, el Municipio de Popayán, por intermedio de la Secretaría de infraestructura ha destinado 
los recursos necesarios en la presente vigencia para el desarrollo del proyecto: “OPTIMIZACION DEL PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023”, registrado bajo el número 23-9-19-001-02480, 
con código BPIN No. 202319001003, proyecto articulado con el plan de desarrollo municipal denominado “Creo 
en Popayán” 2020-2023, línea estratégica 2. “Infraestructura y conectividad para la equidad, productividad y 
competitividad”; componente 2.11. “Desarrollo de la infraestructura vial y de servicios”; Programa: 2.11.3. 
“Construcción y/o mantenimiento de vías urbanas”; Programa: 2.11.3.1. Diseño Gestión de recursos e 
interventoría para la construcción de nuevas vías priorizadas (puentes, intersecciones y/o vías priorizadas) 
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De conformidad con lo anterior, la entidad requiere contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYAN.”. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACION 

Considerando que, actualmente el Municipio se encuentra adelantando el proceso de contratación No. MP-SI-LP-
001-2023, en aras de realizar las obras necesarias para la rehabilitación y mantenimiento vial en la ciudad de 
Popayán, proceso llevado a cabo bajo la modalidad de licitación pública, debe aplicarse lo requerido en el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, pues al tratarse de un contrato de obra precedido de un proceso de licitación pública 
debe contratarse un interventor externo que se encargue de la vigilancia especializada del contrato: 

ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. 

1. Contrato de Obra (…) 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 

Ahora, al tratarse de la contratación de un consultor (interventor) debe seguirse la modalidad de concurso de 
méritos, según lo expuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus 
contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 
2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

DESCRIPCION 
TIPO DE 

CONTRATACION 
VALOR 

INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN; CODIGO UNSPSC 
81101500 

Concurso de méritos 
abierto 

COP 
1.200.000.000 

 
Por lo expuesto, se hace necesario y oportuno adelantar el respectivo proceso de contratación, en aras de lograr 
el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el proyecto mencionado con antelación y 
concordantemente el cumplimiento del plan de desarrollo municipal denominado CREO EN POPAYAN 2020-2023, 
en el sentido de vigilar las correctas obras de MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE POPAYAN ". 
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá supervisar las actividades de obra de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente estudio, además de lo señalado en el proceso 
MP-SI-LP-001-2023, documentos que deben ser revisados por el oferente 

http://www.popayan.gov.co/
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CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

 
El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente Proceso de 
Contratación se identifican en la siguiente tabla:  
 

OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

(MESES) 

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL 
(PESOS INCLUIDO IVA) 

LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN. 

CINCO MESES Y 
MEDIO  (5,5) O 
EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2023, LO 
PRIMERO QUE 
OCURRA 

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE PESOS M/CTE ($ 
737.239.415) 

Municipio de Popayán, en la siguiente 
ubicación: casco urbano del Municipio de 
Popayán, abarca las 9 comunas; según el 
plan de obras aprobado por el Concejo 
Municipal, entre otras. 

 
1.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
Los códigos relacionados en el plan anual de adquisiciones son: 
 

CÓDIGO UNSPSC PRODUCTO Y/O SERVICIO 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
1.3. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación contara con el 
certificado de disponibilidad presupuestal al momento de la apertura del proceso de selección, tal como es 
permitido por la Ley 1882 de 2018. 
 
1.4. MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Presupuesto oficial del presente proceso de selección se estima en la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 737.239.415) 
incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del 
contrato, y se justifica de la siguiente manera: 

http://www.popayan.gov.co/
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1 2 3 4 5 5,5
TOTAL 

MES

A

1

DIRECTOR 

DE 

PROYECT

O

1,00 6 6.960.000,00$            2,38 16.564.800,00$            100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50 91.106.400,00$          

2

RESIDENT

E DE 

INTERVEN

TORIA

2,00 4 4.640.000,00$            2,38 11.043.200,00$            100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50 121.475.200,00$        

3

RESIDENT

E 

AMBIENTA

L

1,00 4 4.640.000,00$            2,38 11.043.200,00$            100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50 60.737.600,00$          

4
RESIDENT

E SST
1,00 3 3.480.000,00$            2,38 8.282.400,00$              100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50 45.553.200,00$          

5
RESIDENT

E SOCIAL
1,00 3 3.480.000,00$            2,38 8.282.400,00$              100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50 45.553.200,00$          

6
AUXILIAR 

SOCIAL
1,00 2 2.320.000,00$            2,38 5.521.600,00$              100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50 30.368.800,00$          

7

ESPECIALI

STA EN 

GEOTECNI

A

1,00 5 5.800.000,00$            2,38 13.804.000,00$            30% 30% 30% 30% 30% 30% 1,80 24.847.200,00$          

8

ESPECIALI

STA EN 

PAVIMENT

OS

1,00 5 5.800.000,00$            2,38 13.804.000,00$            30% 30% 30% 30% 30% 30% 1,80 24.847.200,00$          

9

ESPECIALI

STA 

TRANSITO

1,00 5 5.800.000,00$            2,38 13.804.000,00$            30% 30% 30% 30% 30% 30% 1,80 24.847.200,00$          

469.336.000,00$      

B

1
INSPECTO

R
1,00 1,8 2.088.000,00$            2,38 4.969.440,00$              100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         27.331.920,00 

2 TOPÓGRAFO 1,00 2,5 2.900.000,00$            2,38 6.902.000,00$              100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         37.961.000,00 

65.292.920,00$        

534.628.920,00$      

C

1

ARRIENDO 

OFICINA 

INCL. 

ADMINIST

RACIÓN, 

SERVICIO

S 

PÚBLICOS

, 

COMUNIC

ACIONES

 $             1.500.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6,00  $           9.000.000,00 

2

Transporte

s terrestres

y viáticos

 $             5.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         27.500.000,00 

3

EDICIÓN 

DE 

INFORMES

, 

PAPELERÍ

A, 

IMPRESIO

NES

 $             1.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $           5.500.000,00 

4

EQUIPO 

DE 

TOPOGRA

FÍA

 $             2.600.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         14.300.000,00 

5

Ensayos de 

Laboratorio 

de 

Granulomet

ria, Límites 

de 

Atterberg, 

proctor, 

CBR, 

Gradación 

de 

agregados, 

contenido 

de asfalto, 

contenido 

de agua, 

densidad 

de la 

mezcla, 

porcentaje 

de vacios 

de aire, 

estabilidad 

y flujo, 

prueba de 

carga, 

Resistencia 

a la 

compresión 

de cilindros 

y núcleos 

de 

concreto) 

 $                200.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         28.600.000,00 

84.900.000,00$        

619.528.920,00$   

 $  117.710.494,80 

 $  737.239.415,00 

 COSTO TOTAL 

MENSUAL  

DEDICACIÓN
CONCEPT

O
CANTIDAD SMMLV  COSTO MES  F.M.  VALOR PARCIAL 

PERSONAL PROFESIONAL

ÍTEM
CONCEPT

O
CANTIDAD  COSTO MES  F.M.

 COSTO TOTAL 

MENSUAL  
1 2

TOTAL 

MES
 VALOR PARCIAL 

SUBTOTAL A. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL

ÍTEM

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR 

3 4 5 5,5

SUBTOTAL B. PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR

TOTAL COSTOS DE PERSONAL A+B (PROFESIONAL + TÉCNICO AUXILIAR)

ITEM
CONCEPT

O
CANTIDAD UNIDAD  COSTO X UNIDAD  VALOR PARCIAL 

INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)

1,00 MES

3 4 5 5,51 2

1,00 MES

1,00 MES

TOTAL 

MES

1,00 MES

26,00 MES

SUBTOTAL C. INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)

TOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL + COSTOS PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR + OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS

IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA

http://www.popayan.gov.co/
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*NOTA: Se aclara que a medida que avanza la ejecución física objeto de la presente interventoría, los porcentajes 
de dedicación de los profesionales varía según cuadro *DEDICACIÓN, debido a la culminación de actividades. 
 
NOTA 1: Es importante mencionar que los valores dispuestos corresponden a valores con IVA incluido, de igual 
forma se entiende incluido el costo directo, indirecto, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos necesarios 
para la ejecución del contrato. 
 
*NOTA 2: Es de mencionar que, respecto al IVA para personas del régimen simplificado, el parágrafo primero del 
artículo 437 del Estatuto Tributario Colombiano señala lo siguiente: 
 
“A las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que vendan bienes o presten servicios, les está prohibido 
adicionar al precio suma alguna por concepto del impuesto sobre las ventas (…)” 
 

C

1

ARRIENDO 

OFICINA 

INCL. 

ADMINIST

RACIÓN, 

SERVICIO

S 

PÚBLICOS

, 

COMUNIC

ACIONES

 $             1.500.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6,00  $           9.000.000,00 

2

Transporte

s terrestres

y viáticos

 $             5.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         27.500.000,00 

3

EDICIÓN 

DE 

INFORMES

, 

PAPELERÍ

A, 

IMPRESIO

NES

 $             1.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $           5.500.000,00 

4

EQUIPO 

DE 

TOPOGRA

FÍA

 $             2.600.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         14.300.000,00 

5

Ensayos de 

Laboratorio 

de 

Granulomet

ria, Límites 

de 

Atterberg, 

proctor, 

CBR, 

Gradación 

de 

agregados, 

contenido 

de asfalto, 

contenido 

de agua, 

densidad 

de la 

mezcla, 

porcentaje 

de vacios 

de aire, 

estabilidad 

y flujo, 

prueba de 

carga, 

Resistencia 

a la 

compresión 

de cilindros 

y núcleos 

de 

concreto) 

 $                200.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 5,50  $         28.600.000,00 

84.900.000,00$        

619.528.920,00$   

 $  117.710.494,80 

 $  737.239.415,00 

ITEM
CONCEPT

O
CANTIDAD UNIDAD  COSTO X UNIDAD  VALOR PARCIAL 

INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)

1,00 MES

3 4 5 5,51 2

1,00 MES

1,00 MES

TOTAL 

MES

1,00 MES

26,00 MES

SUBTOTAL C. INSUMOS (OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS)

TOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL + COSTOS PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR + OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS

IVA 19%

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA
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NOTA 3: Los Ensayos de calidad de laboratorio se pagarán previa presentación de las respectivas facturas (si 
aplica). 
 

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 

1.1 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral respectivo del Pliego 
de Condiciones tipo:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Financiera 
de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El 
Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
1.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 
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CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea inferior a 12 meses aplicará la siguiente redacción:] 
 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se calcula según 
la siguiente tabla:  
 

Presupuesto Oficial (SMMLV) Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 
Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + {

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
ó

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base 
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en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se 
presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada 
uno de ellos]. 
 
En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, 
restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo 
adjudicado y de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente]. 
 

1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en los documentos tipo 
y en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (ROA) 
Utilidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
2.1. EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos 
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto 
Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están 
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 
Acreditación de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones. 
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Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de ser 
procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia 
en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – 
Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya 
servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura de transporte. Lo anterior, de 
conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, 
la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de 
Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el 
otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de 
subsanación por parte del Proponente. 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la 
“Matriz 1 – Experiencia”:  
 
De acuerdo a las actividades que se van a realizar en la presente convocatoria como lo son la rehabilitación y/o 
mantenimiento de vías, además por la ubicación donde estas se encuentran, la entidad considera que la 
complejidad de estas obras a desarrollar se puede catalogar como baja - media. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 501 y 1.000 SMMLV  

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

 

Que hayan contenido 
la ejecución de:[las 
Entidades Estatales no 
podrán incluir  
condiciones 
adicionales para la 
acreditación de la 
experiencia  a las 
exigidas en esta Matriz 
haciendo uso de esta 
expresión] 

6.1 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS  

GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o 
alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes 
actividades de interventoría a obra: componentes de seguridad 
vial o semaforización o puentes. 
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya interventoría sea 
exclusivamente en actividades de afirmado. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la interventoría a la 
intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o 
Hidráulico).  

  ESPECIFICA 

[En el caso de requerir validar la experiencia en interventoría de 
pavimento asfáltico, se incluirá el siguiente requisito de 
experiencia:] 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la interventoría a la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
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MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento asfáltico para tráfico vehicular. 

 

6.16 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y/O 
DEMARCACIÓN DE VÍAS 
URBANAS 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar la interventoría en el 
componente de señalización o demarcación un valor igual o 
superior al 40% del Componente de Señalización y/o 
Demarcación del Presupuesto Oficial estimado de contratación. 

  

2.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO CLAVE EVALUABLE 

 
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por 
lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para 
habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:  
 
I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptación y cumplimiento 
de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  
 
II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave 
evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o 
representante del Proponente Plural.  
 
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 
 
 
 Director de interventoría: (1) Ingeniero Civil; con posgrado en construcción o vías o gerencia de 
proyectos o afines, con mínimo 12 años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional  y 5 años de experiencia especifica. 

 Dos (2) Residentes de Interventoría: (1) Ingeniero Civil con posgrado en vías, posgrado en 
ingeniería de transporte o afines con mínimo 12 años de experiencia profesional contados a partir de 
la expedición de la matricula profesional  y 5 años de experiencia especifica. 

 Especialista en pavimentos: (1) Ingeniero Civil con posgrado en pavimentos o afines con mínimo 
12 años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la matricula profesional  y 5 
años de experiencia especifica. 
 
Para obtener la experiencia antes descrita la entidad verifica la matriz 4 – lineamientos, opción 1 por encontrarse 
director de interventoría el cual hace parte del personal clave evaluable para el presente proceso 
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Se ajusta la tabla descrita en la matriz 4 – lineamientos a los perfiles: 
 

 Director de interventoría  

 Residente de interventoría  

 Especialista en pavimentos 
 
Posteriormente se verifica en el ítem I. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL, conforme a 
las disposiciones previstas en la matriz 4 – lineamientos en donde se establecen las condiciones de experiencia 
general y especifica correspondiente inicialmente a los SMMLV del proceso, para el presente es menor a 1.500 
SMMLV, posteriormente se debe enmarcar en una categoría para lo cual la entidad considera adecuada la 
categoría 1 por la importancia y el impacto en la comunidad del proyecto, ya  que es interventoría al 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, eje estratégico de la economía, desplazamiento, flujo vehicular 
ya que con una movilidad vial adecuada se acortan los tiempos de trayecto, se consume menos combustible e 
incluso el desgaste de las llantas es menor y repercute directamente en una actividad beneficiosa para todo el 
municipio. 
 

 
 
Finalmente, se evidencia que para los SMMLV a contratar y la categoría 1 elegida por las razones anteriormente 
expuestas la experiencia general es de mínimo 12 años y experiencia especifica mínimo de 5 años; exper. 
  
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de 
trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de 
Contratación, las cuales serán verificadas para inicio de ejecución contractual de acuerdo con las reglas 
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y 
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formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas 
de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, 
ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación 
dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 
 
CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 
evaluación y puntaje: 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
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A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de 
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia 
mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de 
subsanación. ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este 
numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en cuenta 
para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, además, por este 
criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 
  
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 
propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los 
documentos válidos señalados en el numeral respectivo del documento base, que acredite su experiencia 
relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho 
promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.  
 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 
siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de 
Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 
12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte 
decimal -centavos- de la TRM:  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados 
participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron objeto de subsanación, 
según la metodología descrita para cada alternativa. 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  

http://www.popayan.gov.co/
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A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de 
las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de 
un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de 
manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  

- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 
centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I.Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la 
siguiente fórmula de asignación de puntaje: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  

 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de los Proponentes habilitados.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y 
que no fueron objeto de subsanación.  

II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la 
siguiente fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  

 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta “i”.  

http://www.popayan.gov.co/
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Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados 
de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación 
del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

 V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que 
no fueron objeto de subsanación.   

 Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y 
que no fueron objeto de subsanación.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se 
encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos 
aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el 
promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las 
propuestas hábiles que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

http://www.popayan.gov.co/
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 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y 
que no fueron objeto de subsanación.  

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de 
las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde:  

 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 

4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará de la 
siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable  5  

Total  10 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL   

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 - 

Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que [cada uno de los 

integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría ; iii) Los dos (2) Residentes 

de interventoría; iv) el Especialista en Pavimentos] tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la 

definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. [Es decir, si el requisito mínimo de experiencia 

http://www.popayan.gov.co/
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específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de 

tres (3) años.]  

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 

Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable 

durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave 

Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la 

obra” del Pliego de Condiciones.  

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a 

desempeñar.  

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la conversión de 

meses o días a años para la contabilización.  

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican para 

el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima 

requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con el 

año de experiencia específica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2) 

especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito 

adicional en relación con los dos (2) especialistas principales.] 

4.2.2     FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 – 

Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada uno de los integrantes que 

conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría; iii) Los dos (2) Residentes de interventoría 

y; iv) el especialista en pavimentos] a acreditar que tienen una formación académica adicional a la definida en la 

“Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito mínimo de formación académica es 

contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si 

el requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien 

acredite un título de posgrado adicional.] 

Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 

Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave Evaluable 

durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave 

Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la 

obra” de este Pliego de Condiciones. 

 I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable 

http://www.popayan.gov.co/
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tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté 

enfocado en un área de conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado 

en pavimentos o geotecnia).  

II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican para 

el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formación académica 

mínima requerida por la Entidad.  

III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a 

desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con la 

formación académica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto necesita dos (2) especialistas 

principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación 

con los dos (2) especialistas principales.] 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave Evaluable 

que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, por tal motivo tendrá que analizar que los 

requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya que los perfiles del 

Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo con las reglas previstas en 

la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Para ello, modificará el siguiente cuadro, incluyendo las 

casillas que sean pertinentes.]  

Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 

Cargo Título 

Profesional 

Título de Posgrado Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años mínimos) 

3 1 Residente 

ambiental 

Ingeniero 

ambiental o 

sanitario 

N.A. 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar 

"N.A." 

 

Con mínimo 10 

años de 

experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la expedición de 

la matricula 

profesional. 

Con mínimo 3 años de 

experiencia como 

residente ambiental 

en proyectos 

relacionados en  

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

4 1 Residente 

SST 

Profesional en 

las áreas de 

administración 

o salud 

ocupacional, 

con; con 

licencia de 

Posgrado en sistemas 

integrados de gestión 

de la calidad o en áreas 

de seguridad y salud en 

el trabajo. con licencia 

de salud ocupacional 

Con mínimo 5 años 

de experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la expedición de 

la matrícula 

Con mínimo 3 años de 

experiencia como  

residente SST en 

proyectos 

relacionados en 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

http://www.popayan.gov.co/
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Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 

Cargo Título 

Profesional 

Título de Posgrado Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años mínimos) 

salud 

ocupacional 

vigente. 

vigente. 

 

Nota 2: La Entidad 

propenderá por 

establecer perfiles 

profesionales, en 

cuanto a su formación 

académica, adecuados 

y proporcionales con el 

objeto contractual. 

Asimismo, no podrá 

bajo ningún supuesto 

establecer títulos de 

posgrado particulares 

(especializaciones, 

maestrías, doctorados 

o posdoctorados), ya 

que la formación 

académica obedece a 

un título de posgrado 

independiente de su 

nivel académico, en un 

área de conocimiento 

acorde al cargo a 

desempeñar. (p.ej. 

posgrado en: gerencia 

de proyectos, gerencia 

de construcciones, 

Project management, 

etc.). 

Nota 3: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, curso, 

seminario como un 

estudio de posgrado. 

profesional. MEJORAMIENTO O 

CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL. 

5 1 Residente 

social 

Profesional en 

sociología o 

en trabajo 

social. 

N.A. 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar 

"N.A." 

 

 

Con mínimo con 

mínimo 10 años de 

experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la expedición de 

la matricula 

profesional. 

Con mínimo 3 años de 

experiencia como 

residente social en 

proyectos 

relacionados en 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL.  

http://www.popayan.gov.co/
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Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 

Cargo Título 

Profesional 

Título de Posgrado Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años mínimos) 

6 1 Auxiliar 

social 

Profesional en 

sociología o 

en trabajo 

social. 

N.A. 

 

Nota 1: En caso de no 

requerir título de 

posgrado, indicar 

"N.A." 

 

Con mínimo con 

mínimo 6 años de 

experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la expedición de 

la matricula 

profesional. 

Con mínimo 2 años de 

experiencia como 

Auxiliar social en 

proyectos 

relacionados en 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL.  

7 1 Especialista 

en geotecnia 

Ingeniero Civil Posgrado en 

geotecnia. 

 

Nota 2: La Entidad 

propenderá por 

establecer perfiles 

profesionales, en 

cuanto a su formación 

académica, adecuados 

y proporcionales con el 

objeto contractual. 

Asimismo, no podrá 

bajo ningún supuesto 

establecer títulos de 

posgrado particulares 

(especializaciones, 

maestrías, doctorados 

o posdoctorados), ya 

que la formación 

académica obedece a 

un título de posgrado 

independiente de su 

nivel académico, en un 

área de conocimiento 

acorde al cargo a 

desempeñar. (p.ej. 

posgrado en: gerencia 

de proyectos, gerencia 

de construcciones, 

Project management, 

etc.). 

Nota 3: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, curso, 

seminario como un 

estudio de posgrado. 

Con mínimo con 

mínimo 10 años de 

experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la expedición de 

la matricula 

profesional. 

Con mínimo 3 años de 

experiencia como 

especialista en 

geotecnia en 

proyectos 

relacionados en 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL. 

http://www.popayan.gov.co/
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Perfil 

No. 

Cantidad de 

profesionales 

Cargo Título 

Profesional 

Título de Posgrado Experiencia 

General 

(años mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años mínimos) 

9 1 Especialista 

en tránsito 

Ingeniero Civil Posgrado en tránsito. 

 

Nota 2: La Entidad 

propenderá por 

establecer perfiles 

profesionales, en 

cuanto a su formación 

académica, adecuados 

y proporcionales con el 

objeto contractual. 

Asimismo, no podrá 

bajo ningún supuesto 

establecer títulos de 

posgrado particulares 

(especializaciones, 

maestrías, doctorados 

o posdoctorados), ya 

que la formación 

académica obedece a 

un título de posgrado 

independiente de su 

nivel académico, en un 

área de conocimiento 

acorde al cargo a 

desempeñar. (p.ej. 

posgrado en: gerencia 

de proyectos, gerencia 

de construcciones, 

Project management, 

etc.). 

 

Nota 3: No se 

aceptarán estudios de 

tipo: diplomado, curso, 

seminario como un 

estudio de posgrado. 

Con mínimo con 

mínimo 10 años de 

experiencia 

profesional 

contados a partir 

de la expedición de 

la matricula 

profesional. 

Con mínimo 4 años de 

experiencia como 

especialista en 

tránsito en proyectos 

relacionados en 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL. 

4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
  
[Las Entidades incluirán obligatoriamente este factor de sostenibilidad en todos los Procesos de Contratación y 
su puntaje corresponde a un (1) punto en caso de ser ofrecido] 
  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 – 
Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, asimismo utilizando papel que 
cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se 
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reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
  
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos 
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento 
establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilización de 
residuos o desechos.  
  
Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamaño 
sobrepase el formato de papel “legal”. 
  
El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución del 
contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 
Información para el control de la ejecución de la obra”. 

4.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

4.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a 
continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal 
colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas 
previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 

http://www.popayan.gov.co/


 

ALCALDIA DE POPAYAN. 
Secretaría de Infraestructura 

F-GC-PC-01 

ESTUDIO PREVIO – CONCURSO DE MERITOS 

Versión: 03 

Página: 25 de 
44  

 
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003 

Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co 

regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se 
escoja la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no habrá 
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 
que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de 
incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

 

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato 

Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato 

Nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a cuál 

regla se acoge se aplicará 

la del Decreto 1082 de 

2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente Plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

Trato Nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente 

nacional en servicios 

extranjeros (4.4.2) 
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4.4.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, además, aportar alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por 
alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al 
Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional 
ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. 
del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno 
de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno 
o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje 
por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, 
en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa 
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando 
el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” 
no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones 
ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para esto debe: i) diligenciar el “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por la persona natural, e
l representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición de  discapacidad en su planta 
de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin 
importar si la experiencia es general o específica. 
 
Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad” 
debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor fiscal, según 
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corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el 
mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.  

4.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de 
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

4.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los 
requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal.  
 
4.8 REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS 
 
En caso de empate, entre el puntaje total de dos o más ofertas, se aplicarán las reglas definidas en el Artículo 35 
de la Ley 2069 de 2020, reglamentado en el Decreto 1860 de 2021. 
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4.9 Especificaciones Técnicas  
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá supervisar las actividades de obra de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente estudio, además de lo señalado en el proceso 
MP-SI-LP-001-2023, documentos que deben ser revisados por el oferente. 
 
4.13 Documentos Técnicos para el desarrollo del Proyecto  
 
Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, planos, etc. De la obra a vigilar, pueden ser consultados 
en la Secretaría de Infraestructura del Municipio y hacen parte integral del presente estudio previo. 
 
4.14 Plazo de ejecución del contrato  
 
El plazo de ejecución del contrato será de CINCO MESES Y MEDIO (5,5 MESES) contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio del contrato de interventoría y de obra, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
4.15 Tipología del Contrato  
 
Contrato de Interventoría 
 
4.16 Obligaciones generales del contratista 

Además de las obligaciones generales establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, las señaladas 
en el anexo técnico, el contratista deberá realizar las siguientes 
 
4.1.1. Obligaciones Técnicas  
 
1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va a realizar 

la interventoría:  
a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual.  
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoría. 

2. Conocer y analizar los diseños, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la obra a 
ejecutar.  En desarrollo de esta función, presentar oportunamente a la Secretaría de Infraestructura las 
observaciones al proyecto, a los diseños, planos y a las especificaciones que considere convenientes, 
señalando las razones técnicas del caso. 

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra pública. 
4. Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarlos o 

solicitar su modificación.  Así mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento 
de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general. 

5. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan 
introducido durante su ejecución. 

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra durante toda 
la ejecución contractual. 
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7. Realizar la inspección y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o reparaciones a que 
haya lugar. Esta labor comprenderá los análisis de laboratorio que sean necesarios. En cumplimiento de esta 
función verificar que tanto los bienes, los trabajos, los materiales y las obras, cumplan con las especificaciones 
del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. 

8. Ordenar la suspensión de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice 
los ajustes del caso. 

9. Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido durante su 
ejecución. 

10. Someter a consideración de la Secretaría de Infraestructura, las solicitudes de prórroga del plazo, 
suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificación, liquidaciones y demás 
trámites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales deberá presentar con su concepto técnico 
respectivo. 

11. Realizar la inspección técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasión de los contratos 
de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

12. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar. 

13. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, verificando que se 
cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior deberá realizar las pruebas de 
laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias. 

14. Revisar y aprobar los ítems necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, respondiendo ante 
el Municipio y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobación de dichos ítems adicionales 
no autoriza al contratista de obra a superar el valor del mismo, para lo cual la Interventoría, llevará el 
respectivo control del presupuesto. Para ejecutar obras adicionales o mayores cantidades de obra, el 
interventor verificará que se cuente con el respectivo adicional y/u otrosí. 

15. Acompañar toda solicitud de modificación, adición o variación de las condiciones técnicas pactadas 
inicialmente, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y 
ejecución de las obras. 

16. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de los 
requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto. 

17. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, resolver 
oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse 
de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaría de Infraestructura. 

18. Ordenar la suspensión y/o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida. 
19. Exigir al contratista de obra que entregue la información solicitada en los pliegos de condiciones y contrato 

de obra, tales como programación de obra, plan de calidad, etc. para su revisión y aprobación. Los 
documentos finalmente aprobados por la interventoría serán entregados a la Secretaría de Infraestructura 
con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de requerir modificaciones y/o ajustes que 
considere pertinentes. 

20. Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalación de las vallas informativas, en el sitio de la obra de acuerdo 
al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental 
contempladas. 

21. Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo 
de Tráfico –PMT– aprobado y revisar permanentemente su validez y aplicabilidad; en caso de requerir 
cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la implementación de éste. 
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22. Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorización de Secretaría de 
Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones que el sustituido, para el 
efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del nuevo integrante para lo de su 
competencia.  

23. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecución 
de este. 

 
4.1.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables 
 
1. Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 
2. Elaborar en coordinación con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido. 
3. Llevar un libro o bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la realización 

de los trabajos, tales como registro de órdenes, inicio de las distintas etapas, modificaciones al proyecto, 
ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas, visitas de 
funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades públicas y otros que se consideren convenientes. 

4. Realizar el registro fotográfico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser entregado a la 
Secretaría de Infraestructura, como documento anexo a la liquidación final. 

5. Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de Condiciones del 
proceso contractual, así como del equipo necesario en buenas condiciones de funcionamiento para poder 
cumplir con el programa de trabajo e inversión. 

6. Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que laboren 
en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma. 

7. Para la organización y ejecución de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las disposiciones 
legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolución 2413 de 1979, que contienen el 
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

8. Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecución de la obra y teniendo 
en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberán realizarse las 
modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 

9. Informarse sobre la organización y procedimientos internos de la Secretaría de Infraestructura, relacionados 
con el manejo del contrato, así como sobre las normas especiales que sean pertinentes. 

10. Informar a la Secretaría de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervisión del contrato 
de interventoría, sobre el desarrollo del contrato de obra. Así mismo, velar porque en los eventos en que el 
contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los pliegos de 
condiciones o los requerimientos solicitados por la Entidad. 

11. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la Interventoría, así 
como sus posteriores modificaciones. 

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las actas de 
obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar previamente a 
su radicación las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisión destinada a verificar que las mismas 
se presenten con sus respectivos anexos. 

13. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las obligaciones 
contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de condiciones de la licitación 
correspondiente, así como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones técnicas 
aplicables en la ejecución del contrato. 
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14. Prestar la colaboración necesaria a la Secretaría de Infraestructura, suministrar los datos e información que 
demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e información se encuentren sometidos. 

15. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean 
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupción y/o de detrimento del patrimonio público. 

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar 
traslado a la Secretaría de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor debe 
velar por los intereses de la entidad contratante.  

17. Elaborar y presentar los informes mensuales en los que señale los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables planteados en el anexo técnico, 
información que debe corresponder con lo requerido para ser cargado en las plataformas del SGR y los 
lineamientos impartidos por el supervisor del contrato de interventoría. 

18. Asistir a las reuniones periódicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la Secretaría de 
Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de obra. 

19. Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de  suspensión y reinicio se deben 
firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoría. 

20. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propósito de evitar que la ejecución exceda el 
valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecución de obras que no 
cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal. 

21. Requerir por escrito al contratista cuando:  
a) Las metas físicas sean inferiores a lo programado 
b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa 
c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente 
d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando lo estime 

necesario. Del anterior requerimiento enviará copia a la Secretaría de Infraestructura, a través del 
ingeniero designado para supervisión. 

22. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoría para ser entregado a la Entidad, a través del ingeniero 
designado para la supervisión del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser 
entregado al momento de liquidación del contrato de interventoría. 

23. Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidación final (balance general de cantidades y 
costo total de la obra) el cual se pondrá a disposición de la Secretaría de Infraestructura, a través del 
funcionario designado para la supervisión del contrato. 

24. Impartir al contratista de obra las órdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime convenientes 
sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del mismo.  

25. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecución contractual sea idóneo 
para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no cumplan con los 
requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente. 

26. Tener al día una relación de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra. En el 
momento de la liquidación del personal deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales 
(salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal). 

27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para efectos 
de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en dicho informe 
debe precisar la (s) obligación (es) incumplida (s), las razones por las cuales se presenta el incumplimiento y 
la tasación porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De solicitar imposición de multas debe precisar 
el día desde el cual el contratista de obra está en mora o retardo y tasar la posible multa.  
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28. Mantener al día la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparación con 
el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles 
trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros 
del contrato, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de 
contabilidad del contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y 
necesaria, en caso de que el contrato lo permita. 

29. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren 
para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente para cada 
componente.  

30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisión del presente contrato todo 
documento que se genere por las partes durante la ejecución del mismo. 

 
4.1.3. Obligaciones jurídicas 
 
1. Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren 

para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad vigente para cada 
componente. 

2. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y cumplimiento del objeto 
contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la supervisión del presente contrato todo 
documento que se genere por las partes durante la ejecución del mismo. 

3. Realizar la verificación jurídica de la suscripción el acta de iniciación y terminación de la ejecución del contrato 
de obra, como también la revisión de documentos emitidos por el contratista y que deban ser verificados por 
el interventor, como son las suspensiones, solicitud de adicionales de valor y prorrogas de tiempo. 

4. Revisar desde el punto de vista jurídico la información y los motivos por los cuales debe suspenderse o 
terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de interventoría.  

5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo jurídico que realice la comunidad, los entes de control 
y la supervisión del contrato de interventoría cuando corresponda, durante la ejecución del contrato.  

6. Realizar la verificación de cumplimiento de aspectos jurídicos del contratista de obra, respecto a normas de 
seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales tributarias. 

 
4.1.4. Obligaciones Sociales y Ambientales 
 
1. Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el proyecto ante 

las respectivas comunidades. 
2. Asegurarse de la conformación del comité de veeduría. 
3. Levantar acta de reconocimiento físico y ambiental del estado de los sitios donde se realizarán las respectivas 

obras con reseña fotográfica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las obras. 
4. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, así como las demás normas ambientales aplicables en relación con requisitos de carácter 
ambiental y urbanístico. 

 

Obligaciones del Municipio de Popayán 

1. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, una vez sean recibidos a satisfacción los bienes y/o 

http://www.popayan.gov.co/


 

ALCALDIA DE POPAYAN. 
Secretaría de Infraestructura 

F-GC-PC-01 

ESTUDIO PREVIO – CONCURSO DE MERITOS 

Versión: 03 

Página: 34 de 
44  

 
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003 

Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co 

objeto de este. 

2. Ejercer la supervisión para la correcta ejecución del contrato y el cabal cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y legales. 

3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, formulando las 

recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el  efecto. 

4. Suministrar al contratista la información necesaria que requiera para el cabal cumplimiento del objeto  

contratado. 

 

4.17 Lugar de Ejecución del Contrato  

El presente proceso pretende ejecutar la vigilancia y seguimiento a las obras en el Municipio de Popayán, en la 
siguiente ubicación: casco urbano del Municipio de Popayán, abarca las 9 comunas; según el plan de obras 
aprobado por el Concejo Municipal, entre otras. 
 
4.18. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
El Presupuesto oficial del presente proceso de selección se estima en la suma SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 737.239.415) 
incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del 
contrato. 
 
4.19. FORMA DE PAGO  
 
El valor del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas y avaladas por el supervisor 
asignado por la entidad las cuales se tazarán conforme al avance del contrato de obra vigilado, de todas maneras, 
el último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del 
diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría y supervisión, 
de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.  
 
Para el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de calidad del servicio. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente 
correspondan a la Entidad. 
 
NOTA: El MUNICIPIO DE POPAYÁN solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte del supervisor, 
en el plazo y condiciones convenidas. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
  

CAPÍTULO V CONDICIONES DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN. 
 
El interventor se obliga para con el Municipio de Popayán – Secretaría de Infraestructura a garantizar que el 
contratista de obra ejecute, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 
propuesta económica.   
 
Durante la ejecución del contrato EL INTERVENTOR y el contratista están obligados a organizar los trabajos de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 
1220 de 2005, Decreto 0500 del 2007 y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la 
obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, que se aprovechen durante la ejecución de las obras contenidas en 
el Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación.  Igualmente debe dar 
cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes 
y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El interventor solicitará al contratista diligenciar para cada uno de los ítems enunciados, el análisis de precios 
unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Anexo, 
posterior a la adjudicación del contrato y antes de la suscripción del acta de inicio. 
 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la 
propuesta, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna 
discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario 
de la propuesta. 
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios por lo menos la 
información relacionada en los análisis de precios unitarios oficiales, en relación con: El equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), mano de obra (con sus rendimientos), AIU.  
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Los demás materiales utilizados para realizar las actividades o ítems, se calcularán con el precio puesto en el sitio 
de la obra 
 
Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU, es de 
exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto, no podrá reclamar al Municipio de Popayán 
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. 
 
PROGRAMA DE OBRA 
 
El contratista deberá verificar la información suministrada en el cronograma de obra y darle seguimiento, en los 
siguientes términos: 
 
Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, 
representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este 
programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos. 
 
 Alcance 
 
El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia 
y la interdependencia que exista entre ellos. 
 
Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, 
montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, 
así como también el período de construcción de las obras provisionales. 
 
Así mismo, para la preparación de su programa, el interventor solicitará al contratista tener en cuenta las 
especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos 
sobre las condiciones climáticas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de 
materiales y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los 
predios si son necesarios. 
 
Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo 
ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de 
acuerdo a la interrelación que exista entre las diferentes actividades. 
 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del 
contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo 
que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos 
permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos. 
 
 Método y presentación 
 
La programación de la obra deberá elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el 
programa Microsoft Project u otro similar. 
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La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los 
ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 
 Nombre del ítem. 
 Cantidad a ejecutar 
 Unidad de obra  
 Duración estimada. 
 Inicio temprano. 
 Final temprano. 
 Inicio tardío. 
 Final tardío. 
 Holgura total. 
 Precedencias 
  
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el Municipio de Popayán a través de 
la Supervisión hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en el 
Manual de Interventoría.  
  
Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
 Identificar el responsable dentro de la organización. 
 Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su        
ejecución.  
 
INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El interventor solicitará al contratista presentar una descripción de la metodología que empleó para definir la 
localización de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución de la obra y de sus accesos 
temporales; así mismo, un esquema que muestre la localización y el área de, entre otros, los talleres, la 
enfermería, almacenes, planta de mezclas, depósitos de materiales, sanitarios y casinos. 
 
Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras provisionales no se 
vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Laboratorio toma de control de CALIDAD 
 
El interventor deberá informar, por escrito, con cuál laboratorio o firma especializada va a efectuar el control de 
calidad de la obra y como mínimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales según la 
normatividad vigente. 
 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES 
 
Después de la adjudicación y suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el interventor deberá 
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obtener copia de la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que considere 
necesaria para la ejecución del mismo.  
 
El interventor solicitará al contratista que deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de 
construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la 
construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de 
suscripción del acta de recibo definitivo del contrato. 
 
Los estudios y diseños fueron entregados a la Secretaría de Infraestructura de Municipio de Popayán. El 
presupuesto de obra y los Análisis de Precios Unitarios como las especificaciones técnicas, fueron tomados de los 
volúmenes de estudios realizados, considerando los costos directos y los costos indirectos requeridos para la 
ejecución del objeto del presente proceso de selección. 
 
Las especificaciones técnicas se encuentran en la Secretaría de Infraestructura con los documentos soporte del 
proyecto para el contrato de obra. 
 
Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los trabajos, 
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno Nacional, departamental o 
municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
Contrato, incluyendo los imprevistos, gastos de administración y utilidades del contratista. 
 
Si durante la ejecución del contrato el Municipio de Popayán considera necesario introducir cambios o 
modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al interventor y este al contratista, 
para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que 
dichos cambios generen en la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
Municipio de Popayán efectúe la notificación. El Municipio de Popayán tomará la decisión final sobre la ejecución 
de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término 
máximo de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se 
produce la decisión final del Municipio de Popayán, el contratista continuará la obra o la suspenderá 
temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 
 
Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, notificara al interventor y este al Municipio 
de Popayán quien podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de 
la ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el constructor. 
 
Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del 
contrato, el contratista, el interventor y el Municipio de Popayán firmarán el adicional correspondiente o el acta 
de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. 
 
Los levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos por el contratista y se 
registrarán en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberá ser entregada a la Interventoría cuando ésta la 
solicite. 
 

http://www.popayan.gov.co/


 

ALCALDIA DE POPAYAN. 
Secretaría de Infraestructura 

F-GC-PC-01 

ESTUDIO PREVIO – CONCURSO DE MERITOS 

Versión: 03 

Página: 39 de 
44  

 
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003 

Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co 

El contratista será responsable por la protección, mantenimiento y reconstrucción de los puntos básicos y de 
referencia de topografía. 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El interventor solicitara al contratista a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y 
hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista e 
interventor se obligan a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos 
el equipo de trabajo solicitado, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de 
condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el 
desarrollo y cumplimiento del contrato. 
 
VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 
 
La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la comunidad y el 
Municipio de Popayán, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los 
principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado. 
 
De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, financieros 
y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la 
ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto. 
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 
El interventor solicitara al contratista en todo momento para que tome todas las precauciones necesarias tanto 
del personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este 
respecto tenga el Municipio o códigos de construcción. 
 
Antes de comenzar los trabajos, el contratista de obra debe realizar un plan de contingencia y presentarlo a la 
interventoría de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de 
mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: 
 
 Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena 
combustible.  
 Derrames de combustibles o químicos  
 Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 
 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.  
 Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  
 
El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su 
personal, el de la Interventoría, el del Municipio, los visitantes autorizados, así como terceras personas.  
 
Durante el proceso de demolición, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de 
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maquinaria y materiales, entre otros. 
 
El Municipio de Popayán o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales 
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y 
adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para el Municipio de Popayán. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las 
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, 
a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, el 
Municipio de Popayán lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista. 
 
EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 
 
Durante la ejecución de la obra, el Municipio de Popayán efectuará a través de la interventoría un seguimiento al 
programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el 
contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia 
real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los 
trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, 
suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de 
los trabajos de obra; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia 
de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al 
programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes 
ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del 
contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a 
aprobación del Municipio de Popayán y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo 
a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 

CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio de Popayán, pudiendo 
éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden celebrados sin 
perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato. 

 
CAPÍTULO VI GARANTÍAS 

 
6.1 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
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Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a partir de la fecha de la Adjudicación del contrato, el proponente 
favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del contrato 
deberán presentar, la documentación dispuesta en los pliegos para tal efecto y la que le exija la entidad. 
  
El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo 
registro presupuestal por el Área de Presupuesto de la Secretaría Administrativa y Financiera del Municipio de 
Popayán y la aprobación, por parte del Municipio de Popayán, de la garantía única de cumplimiento y del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, así como la aprobación de los 
documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo planteado 
en el numeral 7.2 del pliego. La constitución de la garantía y del seguro, deberá efectuarla el contratista dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 
contrato sancionable con multa, o de que el Municipio de Popayán pueda hacer efectiva la póliza de seriedad de 
la oferta. 
 
Si el adjudicatario no firma el contrato dentro del término citado, el Municipio de Popayán podrá declarar el 
siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
En este evento, el Municipio de Popayán, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar 
el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando 
cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad de conformidad con el numeral 12 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. 
 
Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para 
contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 
 
6.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de 
la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe 
de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. Las 
características de las garantías son las siguientes: 
 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado 
/beneficiario 

Municipio de Popayán identificado con NIT 891.580.006-4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
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Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección. 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente 

Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

 
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de 
la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
6.3. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 
6.3.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Popayán identificada con NIT 891.580.006-4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

con una vigencia igual a 
la duración del contrato 
y hasta la liquidación 

Equivalente al 20% del 
valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Equivalente al 10% del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio Vigencia de este 
amparo debe ser igual al 

Equivalente al 20% del 
valor del contrato 
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plazo de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

 

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
6.4. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

El contratista será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con 

posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 

calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 

mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 

 
7.  ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS  
 
Se adjunta matriz que contiene el análisis de riesgos en la contratación, la cual se elaboró de conformidad con el 
Manual expedido por Colombia Compra  
 
8. SUPERVISIÓN 
 
El MUNICIPIO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, supervisará el cumplimiento del contrato a través del 
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profesional que se designe, el cual, tendrá las facultades establecidas en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
y el Manual de Contratación e Interventoría del Municipio. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en especial sobre la 
necesidad de pronunciarse sobre contar o no con interventoría al superar la menor cuantía de la entidad, es 
menester señalar que el contrato será supervisado por la entidad, en acatamiento de lo expuesto en el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011: “El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal”. 
 
9. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO INTERNACIONAL O 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA.  
 
De conformidad con lo establecido en el manual expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, la 
presente contratación se encuentra cobijada por los siguientes convenios internacionales o tratados de libre 
comercio suscritos por Colombia.  lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro: 
 

TRATADO ENTIDAD 
INCLUIDA 

EXCEDE UMBRAL EXCEPTUADA APLICA 

Chile SI NO SI-33 NO 

Alianza Pacífico 
(Chile-Perú 

SI NO  NO NO 

Triángulo Norte 
(Guatemala) 

SI SI NO SI 

Estados AELC SI NO SI-33 NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Decisión 439 de la 
CAN 

SI N/A NO SI 

 
Para constancia se expide a los 26 días del mes de mayo del año 2023. 
 
    
 

KARINA BETANCOURT GOMEZ 
Secretaria de Infraestructura 

 
Proyectó: Aspectos Jurídicos: Luis Carlos Quiceno – Contratista Secretaría de Infraestructura. 
Proyectó: Aspectos técnicos: Sebastián Hurtado López – Contratista Secretaría Infraestructura 

Andrés Parra – Contratista Secretaría Infraestructura 
Revisó y aprobó:   Karina Betancourt Gómez- Secretaria de Infraestructura. 
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