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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IP-DT-BOY-022-2023

ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS
SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL”.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vias, implementé el programa de La paz total y la justicia
social, el cual empieza desde el didlogo y la concertacién con las comunidades para construir desde y para la
ciudadania, contando con el acompafiamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones
Territorial

Con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, las comunidades y organizaciones tendran un papel
fundamental, teniendo en cuenta que participaran en la identificacion de necesidades de infraestructura vial, asi
como en la ejecucién de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduria de los recursos, la
ejecucion, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), sera clave para el
mejoramiento de la transitabilidad de sus vias regionales.

Asi el Instituto Nacional de Vias suscribio convenios interadministrativos con las Juntas y organizaciones comunales
del municipio de Chivor, del Departamento de Boyaca, cuyos objetos buscan; “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA GUALI MUNICIPIO CHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
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MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZTOTAL” Y “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, DEPARTAMENTO DE
BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL".
para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de seleccion para la
escogencia de la persona que realizara las labores de interventoria.

Como la entidad suministrard en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para la ejecucion de la
interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigira la presentacion de una Propuesta
Técnica.

Asi las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, requiere
adelantar la contratacion de la Interventoria que tiene por objeto objeto INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El proyecto de las obras al cual se le realizard interventoria corresponde a buscar “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA GUALI MUNICIPIO CHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZTOTAL” Y “AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, DEPARTAMENTO DE
BOYACA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL”,
los convenios solidarios los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP Il y se describen a
continuacion;

2.1 Alcance de las obras arealizar Interventoria

En el desarrollo de las obras se consideran el control de los recursos disponibles de los convenios donde
se pretende atender las vias rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la
seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantardn las obras prioritarias de
mejoramiento y mantenimiento, descritas de la siguiente manera:
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Municipio de Chivor-Boyaca, vereda Guali

A. Construccion de alcantarillas tipo 1.
B. Construccion de alcantarillas tipo 2.
C. Construccién de placa huella.

Municipio de Chivor-Boyaca, vereda Camoyo

A. Construccion de alcantarillas tipo 1.
B. Limpieza de obras de drenaje como alcantarillas.
C. Construccion de placa huella.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisién e implementacién del contenido de la cartilla de
obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario
mediante actividades de roceria, limpieza de obras de drenaje, remocién de derrumbes menores, entre
otras y mejoramiento con la construccién de obras de drenaje y/o placa huella y/o construccién de obras
de contencién de baja complejidad en los sectores priorizados.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y
Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras del Instituto Nacional de Vias - Version
2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordaran en su momento
en coordinacién con la Interventoria, el Supervisor del Contrato de Interventoria de la Territorial y el
Director Territorial del INVIAS.
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2.2 Localizacién

Municipio de Chivor-Boyaca, vereda Guali

VENEZUL
NORTE DE sanTANDER [

DEPARTAMENTO DE BOYACA s L
DIVISION POLITICA

ANTIOQUA

CALDAS

Corredor Via Escuela de Guali

Figura 1. Localizacién del proyecto
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Municipio de Chivor-Boyaca, vereda Camoyo

venezul

NORTE DE SANTANDER

DEPARTAMENTO DE BOYACA s Lo
DIVISION POLITICA
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caLoas

Corredor Via Guali-Camoyo

Figura 2. Localizacién del proyecto

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:
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El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

Revisar todos los documentos contractuales de los convenios interadministrativos, de los cuales se
derivan las obras a realizar interventoria, objeto del presente proceso de selecciéon de Interventoria,
incluida la cartilla de obras menores y estructuras viales.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria son de
exclusiva responsabilidad la junta u organizacion comunal y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de
Obra, informacién que seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria.

La interventoria y el instituto determinara de manera conjunta entre el o los Organismo de Accién
Comunal, con fundamento en los resultados que arroje la aplicacion de lo establecido en la especificacion
particular del proyecto “REVISION E IMPLEMENTACION DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE
OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS’,
para lo cual se debera tener en cuenta la visita técnica realizada por los profesionales designados del
INVIAS en conjunto con el Representante legal del Organismo de Accién Comunal - OAC, en donde se
realizé una concertacioén de las obras a ejecutar, utilizando los disefios tipo establecidos en la Cartilla de
Obras de Drenaje y Estructurales Viales, necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio
y para garantizar la transitabilidad del sector a intervenir.

El interventor debera aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno
donde se ejecutaran las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante
(caracterizacion del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la
construccion de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes,
obras de contencion de baja complejidad, etc

El interventor debera verificar que la OAC debera obtener los datos sobre condiciones locales,
caracteristicas de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, transito, levantamiento
topografico, etc., asi como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras
estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad.

El interventor debera garantizar que el Organismo de Accién Comunal - OAC efectue todas las gestiones
sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto
en las especificaciones generales de construccién de carreteras y de la legislacién ambiental vigente.

El Interventor debera verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Accion Comunal - OAC
tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir

El contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR estan
establecidas en el Manual de Interventoria aplicado al programa de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de Vias.
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Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo del presente contrato serd: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota: Para efectos de evaluacién se tomara como plazo del contrato 04 meses

5 FORMA DE PAGO

EIINSTITUTO pagara al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento
y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO vy efectivamente
empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoria,
previa presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor
designado para el efecto, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberdn corresponder a los recursos realmente
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las
glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerd al INTERVENTOR un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o
costos de Interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por
la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
INTERVENTOR para elevar ningun reclamo contra el Instituto.

EI INTERVENTOR presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacion necesaria
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el nimero de cuenta corriente o de ahorros en
la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion
del presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la
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respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la Divisién de Tesoreria.

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancién correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 1124 de
27 de abril de 2021.

El Instituto verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por INVIAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periodicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020.

5.1 ANTICIPO

Para el presente proceso no aplica anticipo.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

En desarrollo del contrato de Interventoria se procedera conforme a lo establecido en el Manual de
Interventoria vigente o aquel que la sustituya aplicable del programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL”, en el cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte
del INSTITUTO; asi como los demas manuales ya establecidos por la entidad.

En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoria, en los cuales figure un item relacionado con
el desarrollo de labores relativas a la ejecucién y/ actualizacion y/o ajustes y/o complementacion y/o
revision de Estudios y/o Disefios y/o calculos estructurales, el Interventor velara porque en todo momento,
los productos entregados por la Junta u organizacién comunal, cumplan con los requerimientos de
contenido, metodologia, y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir
concepto de aprobacion.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue a la junta u organizacién comunal para la
ejecucion de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo
previsto por la Entidad para la revisién de los estudios y disefios, si la junta u organizacion comunal no
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por
la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la
ejecucion de la obra en marco del convenio solidario suscrito, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento
y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciarq y emitird concepto sobre las eventuales
modificaciones que proponga la Junta u organizacion comunal, para consideracion de la Entidad
contratante.

Cualquier modificaciéon y/o adaptacién y/o complementacion que la Junta u organizacibn comunal
pretenda efectuar a los estudios y disefios de la obra deberadn ser tramitadas por este Gltimo para
aprobacion de la Entidad, previo concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera a la
Junta u organizacién comunal unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera
parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la Interventoria.
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Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizaciéon y/o
complementacién de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algin ajuste, la obligacién y
responsabilidad se encuentra asociada a la Junta u organizacién comunal y la verificacion en el
Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicosy de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

f)  El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Economica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal deben cubrir todo el
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plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacidn. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segln su porcentaje de
dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del
Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

(Un) (1) Director de Interventoria

Un (1) Ingeniero Residente de interventoria
Un (1) Profesional Ambiental

Un (1) Profesional Social

Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vias

Un (1) Especialista en Geologia y/o Geotecncia
Un (1) Especialista Estructuras

Un (1) Especialista en Hidraulica e Hidrologia
Un (1) Especialista en Disefio Geométrico

Profesional Ofrec  Requisitos de Ex Requisitos deEx
ido para elCargo perienciaGeneral periencia Especi

fica

No menor a Cinco (05) Minimo dos (2) afios acumulada,
afios contados a partir de la| contados a partir de la fecha de
terminacion y aprobacion |expedicion de la tarjeta profesional
del pensum académico de | v hasta la fecha de cierre del
educacion superior y la  presente proceso de contratacion,
fecha de cierre del presente| en cualquiera de las siguientes
proceso de contratacion. | opciones o mediante la suma de
las dos:

. Ejercicio en entidades
oficiales como profesional del nivel
ejecutivo y/o asesor y/o directivo
ylo profesional y/o como
contratista de prestacion de
servicios, siempre y cuando se
haya desempefiado en actividades
relacionadas con

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

INTERVENTORiA U OBRA CIVIL
EN VIAS.
. Ejercicio profesional en

la empresa privada, como
ingeniero residente de obra y/o
residente de interventoria, de
proyectos relacionados

Formacio6
nacadémi
ca

Matricula
profesional
vigente de

Ingeniero Civil
ylo de
Transportes y
Vias.
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con INTERVENTORIA U OBRA
CIVIL EN VIAS.
No menor a un (01) afio ’
contados a partir de la Matricula
terminacion y aprobacion pfofesmnal
del pensum académico de vigente de
educacion superior y la Ingeniero Civil
fecha de cierre del presente ylo de
INGENIERO RESIDENTE DE | Proceso de contratacion. Tran\s;?:sﬂes y
INTERVENTORIA N.A :

PROFESIONAL AMBIENTAL

No menor de dos (2) arios,
contados a partir de la
terminacion y aprobacion del
pensum académico de
educacion superior y la fecha
de cierre del plazo del presente
proceso de contratacion

Minimo un (1) afio acumulada,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y
hasta la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de contratacion,
con experiencia en trabajo con
comunidades, o procesos de
consultas previas, conocimiento en
gestion socio predial, 0 en proyectos
de infraestructura de transporte.

Matricula profesional
vigente como
Profesional de
Ingenieria Ambiental
ylo Sanitaria y/o
Forestal y/o Ingeniera
de Recursos Hidricos
y Gestién Ambiental
ylo Ingenieria de
Minas y/o Ingenieria
Agricola y/o
Administracion
Ambiental y/o
Biologia y/o Ecologia.

No menor de dos (2) afios,
contados a partir de la

Minimo un (1) afio acumulada,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y
hasta la fecha de cierre del plazo del

Matricula profesional
vigente como
Profesional de
Ciencia Sociales y

PROFESIONAL SOCIAL  terminacion y aprobacion del |presente proceso de contratacion, | Humanas en: Trabajo
pensum académico de con experiencia en trabajo con social y/o Psicologia
educacion superior y la fecha  |comunidades, o procesos de social y/o
de cierre del plazo del presenteconsultas previas, conocimiento en | Antropologia y/o
proceso de contratacion. gestion socio predial, 0 en proyectos| Sociologia y/o
de infraestructura de transporte. Psicologia y/o
Comunicacion Social.
No menor de dos (2) afios, | Aportar al menos un (1) contrato | Matricula
contados a partir de la en experiencia especifica Profesional vigente
terminacion y aprobacion del | acumulada, posterior a la como Ingeniero Civil
pensum académico de graduacion del posgrado, y la ylo Ingeniero de
ESPECIALISTAEN educacion superior y la fecha | fecha de cierre del presente Transportes y Vias.
PAVIMENTOS Y/O VIAS de cierre del presente proceso de contratacion, en:

proceso de contratacion.

ejercicio profesional como
especialista en pavimentos y/o
vias en proyectos de Obra CIVIL
EN VIAS (obra y/o Interventoria).

Titulo de posgrado en
Geotecnia Vial y/o
Pavimentos y/o Vias
Terrestres.

Instituto Nacional de Vias
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|
Aportar al menos un (1) contrato en [Matricula Profesional
No menor de dos (2) afios,  experiencia especifica acumulada, |vigente como Ingeniero
contados a partir de la posterior a la graduacion del Civil y/o Ingeniero de
terminacion y aprobacion del  posgrado, y la fecha de cierre del  [Transportes y Vias.
pensum académico de presente proceso de contratacion,
educacion superior y la fecha |en: ejercicio profesional como Titulo de posgrado en
ESPECIALISTA EN de cierre del presente proceso lespecialista en Estructuras en Estructuras.
ESTRUCTURAS de contratacion proyectos de Obra CIVIL EN VIAS  [Nota: No se aceptaran
(obra y/o Interventoria). estudios de tipo:
diplomado, curso,
seminario como un
estudio de posgrado.
Aportar al menos un (1) contrato en [Matricula Profesional
experiencia especifica acumulada, |vigente como Ingeniero
No menor de dos (02) posterior a la graduacion del Civil y/o Ingeniero de
afios contados a partirde la  [posgrado, y la fecha de cierre del  [Transportes y Vias y/o
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA terminacion y aprobacion del  [presente proceso de contratacion,  [Gedlogo y/o Geo
Y/O GEOTECNIA pensum académico de en: ejercicio profesional como cientifico.
educacion superior y la fecha  |especialista Geologia y/o Geotecnia
de cierre del presente proceso |en proyectos de Obra CIVIL EN Titulo de posgrado en
de contratacion \VIAS (obra y/o Interventoria). Geotecnia y/o
Estabilidad de
Taludes y/o Vias
Terrestres.
Nota: No se
aceptaran estudios de
tipo: diplomado,
curso, seminario
como un estudio de
posgrado.
No menor de dos (2) Aportar al menos un (1) contrato en | Matricula Profesional
afios contados a partirde la  |experiencia especifica acumulada, | vigente como
ESPECIALISTAEN terminacion y aprobacion del  posterior a la graduacion del Ingeniero Civil y/o
HIDRAULICA E HIDROLOGIA pensum académico de posgrado, y la fecha de cierre del Ingeniero de
educacion superior y la fecha |presente proceso de contratacion, | Transportes y Vias.

de cierre del presente proceso
de contratacion

en: ejercicio profesional como
especialista en Hidraulica y/o
Hidrologia en proyectos de Obra
CIVIL EN VIAS (obra y/o
Interventoria).

Titulo de posgrado en
Hidrologia y/o
Hidraulica.

Nota: No se aceptaran
estudios de tipo:

diplomado, curso,

Instituto Nacional de Vias
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seminario como un
estudio de posgrado.

No menor de dos (2) Aportar al menos un (1) contrato en | Matricula profesional

afios contados a partirde la  |experiencia especifica acumulada, | como Ingeniero Civil

terminacion y aprobacion del  posterior a la graduacion del ylo Ingeniero de

pensum académico de posgrado, y la fecha de cierre del Transportes y Vias

educacion superior y la fecha  |presente proceso de contratacion,

ESPECIALISTA EN DISENO |de cierre del presente proceso fen: ejercicio profesional como Titulo de posgrado en
GEOMETRICO de contratacion especialista en Disefio Geométrico |Transito y/o Pavimentos

en proyectos de Obra CIVIL EN ylo Vias Terrestres.

\VIAS (obra y/o Interventoria).
Nota: No se
aceptaran estudios de
tipo: diplomado,
Curso, seminario
como un estudio de
posgrado.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real
para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las
sanciones establecidas en el contrato. En ningun caso, el personal propuesto podra sobre pasar
dedicaciones al 100%.

Nota: Una vez el Instituto apruebe el personal propuesto, éste no podrd ser cambiado durante la
ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberd presentarse
comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la justificaciéon de su retiro. En caso de
aprobarse el cambio por parte del Instituto, el personal debera reemplazarse por uno de igual o0 mejores
calidades que las exigidas en el presente numeral.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera admitido para participar en
la ejecucion del contrato.

La incorporacion de los especialista a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente dedicacion
de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa
autorizacién del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. A
continuacion, se establecen rangos de salarios para el personal aplicable al proyecto. Para el presente
proceso, no aplica prima regional para el personal propuesto.

LIMITE
RECURSO INFERIOR LIMITE SUPERIOR

Director de Interventoria $ 5.800.000,00 $ 6.200.000,00

Ingeniero Residente de Interventoria $ 2.600.000,00 $ 3.00.000,00

Profesional Social $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00

Profesional Ambiental $ 2.800.000,00 $ 3.200.000,00

Especialista en Geologia y/o $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00

Geotecnia

Especialista en Pavimentos y/o Vias $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Instituto Nacional de Vias
Carrera 25 G No. 73 B - 90
CE. Central Point. CAMINOS
PBX: 3770600 ? COMUNITARIOS
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LIMITE

RECURSO INFERIOR LIMITE SUPERIOR
Especialista en Hidraulica e $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Hidrologia
Especialista en Estructuras $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Especialista en Disefio Geométrico $ 4.800.000,00 $ 5.400.000,00
Inspector $ 1.400.000,00 $ 2.000.000,00
Viaticos Director y/o Especialistas $ 140.000,00 $160.000,00
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo $ 600.000,00 $ 750.000,00

2014 en adelante, Incluye
combustible y SOAT)

Trabajo de topografia
personal, equipo y transporte)
Ensayos de laboratorios de suelos,
pavimentos y concretos
Oficina/Campamento

(incluye dotacion y servicios
publicos)

Transportes aéreos y/o terrestres
(incluye peajes y combustible)
Edicion de informes, papeleria,
reproduccién de

documentos, planos, fotografias,
videos, etc.

Comunicaciones (telefonia fija y/o
celular, fax, correo, internet, etc)

(Incluye| $2.800.000,00 $ 3.600.000,00

$ 300.000,00 $ 450.000,00

$ 600.000,00 $ 800.000,00

$ 300.000,00 $ 700.000,00

$ 90.000,00 $ 150.000,00

$ 140.000,00 $ 250.000,00

7.3 Maquinaria vy condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o

implementacién del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor deberd verificar que la junta u organizacion comunal mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles
Optimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad, para dar cumplimiento a las actividades
proyectadas.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, deberd vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento de la Junta u organizacion comunal con la normativa especial que rige
para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta
CE. Central Point.

y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.
PBX: 3770600 X ;l
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9 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

Estaran a cargo de la junta u organizacién comunal todos los costos requeridos para instalar y mantener
la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes,
situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria, como lo establece el paragrafo 2 del articulo
115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica:
“PARAGRAFO 2°. En todo contrato de construccién, pavimentacion o rehabilitacion de una via urbana o
rural sera obligatorio incluir la demarcacion vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en
causal de mala conducta”.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area
de influencia. Asi mismo, debera efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y
autorizaciones necesarios para la ejecucién del contrato que se encuentran a cargo de la Junta u
organizacién comunal.

El interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria.

11 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el
Pliego de Condiciones de la presente invitacién publica.

12.2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participaciéon de la Entidad, la Junta u
organizacién comunal y la interventoria, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la
ejecucion del proyecto.

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria,
se debera programar una reuniéon entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su
correspondiente par de la Junta u organizacién comunal, para coordinar y tratar el desarrollo de los
respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunibn se debera elaborar la
correspondiente acta.

12.5. Es deber del Interventor efectuar la revision y aprobacién de los Andlisis de Precios Unitarios
presentados por la junta u organizacién comunal, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes,
mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones
Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP
referente a los convenios a controlar, concerniente a esta Interventoria, con el fin de que presente una
propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoria y del correspondiente
convenio, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revision y
aprobacion de conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o el que lo
modifique o lo sustituya.

12.6. La incorporacion de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser
gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorizacion del Supervisor de Contrato de
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Interventoria, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de
inicio, el interventor debera presentar solicitud escrita de inclusién de personal y recursos de interventoria
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual debera guardar concordancia con el programa de obra
aprobado por el Subdirector de Vias Regionales o la Gerencia asignada, dicha incorporacién sera objeto
de revision y/o aval y/o solicitud de ajuste, segun corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de
la Direccién Territorial INVIAS a cargo del proyecto.

12.7. La Junta u organizacién comunal conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de
iniciacion del contrato, procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector
objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial,
siguiendo el Manual de Sefializacion vigente.

12.8 Notas del Formulario No1l

1. El Personal con dedicacién del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en
el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la
consecuente aplicacion de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de
Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrda en cuenta lo siguiente, segun
corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se
anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacién real y sin superar los topes fijados en el
presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas
que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecucién del proyecto cuando sea requerido, previa
autorizacion del Supervisor del Contrato de Interventoria; En los casos en que se requiera la presencia
del Director o residente de Interventoria y/o en Planta Central de INVIAS Bogot4, se reconoceran
viaticos.

2.3. Para aquellos costos de interventoria que tengan como unidad "Segin comprobante por mes", los
mismos se reembolsardn segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos

2.4.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo
cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al
Invias dentro del item de “Oficina/Campamento (incluye dotacién y servicios publicos)".

2.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoria el gasto
racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse, de lo contrario, sera causal
de rechazo.

2.7. En aquellos casos en los que la participacion y/o dedicacion de costos directos de personal u otros
costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad
contempla que alo largo de la ejecucién de las obras podra requerirse contar con una cantidad superior
a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definicion de aquellos periodos en los cuales pueda
requerirse dicha condicion, se definiran por parte del INVIAS, de acuerdo con la programacién y avance
de las obras a las cuales se ejecutard Interventoria. Asi mismo, la incorporacion de los recursos de
Interventoria para la vigilancia y control de las obras del proyecto debera ser gradual, de acuerdo con
el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacidn del Supervisor de Contrato.

2.8. La incorporacion de los especialista a la ejecucion del contrato, asi como la correspondiente
dedicacion de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente,
con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa,
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calculado previamente por el Instituto, por tal razon se debe diligenciar los salarios de los especialistas
conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico.

2.9. Con respecto a la "BOLSA DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA": El Instituto actualizara
anualmente el vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciacion del
contrato (Anualidad), o el dltimo ajuste efectuado, los sueldos y tarifas del presente contrato, con base
en la variacion del IPC (indice de Precios al Consumidor Total Nacional) publicado por el DANE. Para
determinar el factor de ajuste se tomaré el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato, dividido
entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta técnica, redondeando el factor
a dos decimales, ya sea por exceso si la fraccién es igual o superior a 0.5 y por defecto si la fraccion
es menor de 0.5. Los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximaran a mil, ya sea por exceso
si la fraccién es igual o superior a 500 y por defecto si la fraccién es menor de 500.

2.10. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilizaciéon de los otros
costos directos, se pagardan mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos
aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificacion de su participacién y utilizacion real en el
contrato.

2.11 Las primas regionales no aplican para el presente proceso

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda
estructurar su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el
presente proceso de seleccién.

12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente, segun
corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoria aplicada al programa
de CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL INVIAS vigente, Plan de Cargas, anexos de los
convenios del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:

1. GENERALIDADES

1. Descripcion general de las obras.

2. Objeto de los convenios.

3 Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional de la Junta u organizacién
comunal, Interventoria y de la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal de la Junta u organizacibn comunal y de la
Interventoria (fechas de suscripcion, Procesos de Contratacién, entre otros)
3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.
Instituto Nacional de Vias
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6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la Junta u organizacion
comunal.
7. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo andlisis
a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta de las obras de acuerdo con
el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por la Junta u organizacién comunal y el seguimiento
efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucién de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién,
fecha y estado de pago a las ESP por parte de la Junta u organizacion comunal, en caso
de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por la Junta u organizacién comunal, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo del convenio, los cuales deben ser presentados a la
Entidad.

7. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos

técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por la Junta u organizacion
comunal y la Interventoria y su equipo de trabajo (Ingenieros, Profesionales, residentes y
especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacién relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién,
georreferenciacién, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, veredas o elementos
que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte segin sea el caso del
proyecto.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por la Junta u organizacion comunal y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

14. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Tréfico, Sefializacion y desvios empleados por la Junta u organizacion comunal, de
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acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la
autoridad de trénsito que rija en la ubicacion del proyecto.

15. Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacién de precios unitarios no previstos presentados por la Junta u organizacion comunal
y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

16. Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacién realizada por
la Junta u organizacién comunal a los disefos existentes entregados por la Entidad, de ser
el caso, y la justificacién de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la
Interventoria.

17. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte de la Junta u organizacion
comunal.

18. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcién de la no
conformidad y una breve explicaciéon de la acciéon a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

19. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

20. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Junta u organizacién comunal, Interventor y
Entidad.

21. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nUmero de acta en la que se pag6 su ejecucion parcial
y verificacién del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcién de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacién del plan
de gestién social de la Junta u organizacién comunal. Debe incluir copia de los Anexos
referentes a la gestion de la Junta u organizacién comunal requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social de la Junta u organizacién comunal aprobado por la Interventoria. Ademas,
se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte
de la Junta u organizacién comunal.

3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social de la
Junta u organizacion comunal y de la Interventoria.

4, Callificacién del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisiciéon de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
2. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.
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3. Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por la Junta u organizacion comunal
donde se verifigue el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de
mantenimiento presentado por la Junta u organizacion comunal y aprobado por la
Interventoria.

4, Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.
5. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto de la Junta u organizacion

comunal como del Interventor.

6. Afiliaciones y pagos del personal de las obras derivadas de los convenios solidarios al
Sistema General de Seguridad Social Integral.

7. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la Junta u
organizacion comunal (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde
se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social
Integral y salarios que contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran.

8. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

9. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran y el periodo laborado.

10. Calificacion del componente de gestibon Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales. En caso de aplicar.

11. Certificacién expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por la Junta u organizacion
comunal para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
de la Junta u organizacién comunal sobre el componente técnico tendientes a la solucion
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organizacién comunal sobre el componente social tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organizacion comunal sobre el componente ambiental y SST tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

4, Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organizacion comunal sobre el componente administrativo tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organizacién comunal sobre el componente financiero tendientes a la solucion
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en
cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
la Junta u organizacion comunal sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
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14. OTRAS DISPOSICIONES

14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION.

El Ingeniero Residente de Interventoria y demas personal de dedicacién completa para la interventoria
del proyecto debe residir en el lugar de ejecucién de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de
las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria ira siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto,
asi como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, motocicletas, ensayos de materiales,
actividades de Topografia, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria
de INVIAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El INVIAS se reserva el derecho, previa motivacion
de solicitar el cambio del personal de Interventoria.

La utilizacion de los recursos de Interventoria debera programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacién total en los diferentes proyectos en que participa no supera
el 100 %.

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoria:

El Interventor propenderd, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construccion yl/o
mejoramiento de vias, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que
gueden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos
excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha condicién debera estar
plenamente justificada por la Junta u organizacién comunal, avalada por el interventor y aprobada por el
supervisor del instituto.

La obra deberd ser programada de manera que se evitan cerramientos prolongados de la via objeto de
intervencion. Las actividades que se consideren necesarias para dar cerramiento de la via, segun la
entidad que corresponde, se realizardn de manera agil, con el fin de poner la misma al servicio de la
comunidad. A su vez, el interventor deberd validar la socializacién segun el caso, de los posibles
cerramientos que se generen en la via, con el fin de proponer junto a las comunidades cronogramas de
uso y/o utilizar vias secundarias a la del objeto de intervencion.

La Junta u organizaciéon comunal y el interventor son responsables de la adecuada programacion de las
obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran responsables en caso de
gue finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contencién, obras de
arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que
no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron disefiadas (ejemplo: bases en contacto directo con los
vehiculos).

El Interventor acepta el Manual de Interventoria aplicable al programa “CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL” vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del Contrato.
14.2 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del Instituto, informara al contratista la fecha a
partir de la cual debe iniciar la ejecucion del contrato.
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La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion a las obras derivadas de los
convenios solidarios, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales
previstas en la ley, el contrato de Interventoria serd liquidado por terminaciéon de su objeto sin lugar a
indemnizacion.

14.3 OBJETO DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
econémica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el
proceso de seleccion y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminaciéon y aceptacion final, las actividades de
interventoria que se detallan en su propuesta técnica y econdmica. Estas actividades son aproximadas
y estan determinadas segun las necesidades de la presente invitacion, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la INTERVENTORIA y sus variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato producto de este proceso. El Interventor estd obligado a ejecutar las mayores
actividades de interventoria que resulten a los mismos precios de la propuesta econdémica.

En aquellos contratos donde aparezca el item de Estudios y disefios, el Interventor velara porque en todo
momento, los estudios y disefios presentados por la Junta u organizacién comunal, cumplan con los
requerimientos de contenido, metodologia, y las especificaciones particulares y generales antes de dar
su aprobacidn; asi como lo establecido en la Cartilla de obras de drenaje y estructuras viales, vigente de
la entidad.

La contratacion de la Interventoria esta ligada a las obras derivadas de los convenios solidarios, de tal
manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de obras, se interrumpira igualmente el proceso de
contratacion para la Interventoria, sin lugar a reclamacién alguna por parte de los oferentes.

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA

En los términos de los articulos 471 y 474 del C6digo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la suscripcién del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
suscripciéon y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del
mismo y un (1) afio méas, segln se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera establecer de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley comercial.

El incumplimiento de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara lugar
a la imposicién de multas en los términos del Contrato.

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

El INSTITUTO pagard al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al
proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los costos directos distintos a los anteriores, de
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL.: a) Costos de personal
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional,
viaticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicién de
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herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de
administracién, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros
y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor multiplicador incluye
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente debera prever en la construccion
del factor multiplicador el personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios. 2.
COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del
INTERVENTOR.

14.5.1 Factor multiplicador

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodologia relacionada con el calculo de
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administracion, gastos contingentes, impuestos,
tasas y contribuciones, garantias y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral,
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por némina, asi como los costos
asociados a la contratacion de personal por prestacion de servicios para el desarrollo de las labores de
Interventoria. Asi mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente
provisién para la asuncién de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atencién de procesos administrativos y/o
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en
la causacion de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demas costos
indirectos en que €l incurra por la ejecucién del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos
gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto
Oficial del proceso de seleccion.

Para la estructuracion del presente proceso de seleccién se determind un Factor Multiplicador aplicable
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecucion del
contrato el personal minimo exigido con dedicacién de tiempo completo en la zona del proyecto, deberia
tener vinculacion laboral.

Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoria verificar y
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado
laboralmente.

En ningln caso el valor del factor multiplicador no podra ser superior a 2.36.

14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

e Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberan ejecutarse de conformidad con el
Manual de Interventoria aplicada al programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL” vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones.
Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de
condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable.

e En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Junta u
organizacion comunal, tal seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los
objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los procesos
de seleccion de obra e interventoria.
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Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en
los convenios solidarios objeto de Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

Las obligaciones basicas del interventor, detalladas en la metodologia y plan de cargas de trabajo
adjunta al presente proceso, de manera general corresponden a:

l. Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para
la coordinacion de la gestion administrativa en desarrollo de la ejecucién de los convenios
con las Juntas u organizaciones comunales y del Contrato de Interventoria, de tal forma
gue se dé la interaccién con la Junta u organizacion comunal y/o con el INVIAS. Lo
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del
proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Il. Gestidn Técnica: El Interventor realizaré los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, pruebas, evaluacion y verificaciéon de procedimientos, intervenciones y
desempenfio de la Junta u organizacién comunal en el area técnica de tal forma que se
garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecucion de las obras.

1. Gestion Financiera: Deberéa realizar los procesos y actividades relacionadas con el
control y seguimiento del estado presupuestal de las obras de los convenios con las
Juntas u organizaciones comunales e Interventoria.

V. Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los
convenios solidarios, asi como apoyar al INVIAS en todos los aspectos juridicos que se
susciten en el desarrollo del contrato.

V. Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de
manejo ambiental y/o PAGA y de disposiciéon de residuos, sean implementadas para
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.

VL. Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el
cumplimiento por parte de la Junta u organizacibn comunal de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el contrato, verificando entre otros que la Junta u organizacion comunal las
entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el convenio y en las
modificaciones del mismo que se puedan presentar.

VII. Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con los convenios solidarios, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos
y minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecucién de de las
obras.
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Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser
cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal debera reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al
proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

EI INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligaciéon de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
DEL INTERVENTOR

El Interventor deberd contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. El Interventor dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes a la suscripcién de contrato y
previo a la suscripcion de la orden de iniciacion del contrato deberd presentar las hojas de vida del
Personal, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes
para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando
cumplimiento a las caracteristicas exigidas para estos profesionales.

El INSTITUTO, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su
defecto, deberé hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a su presentacion. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. Por su parte,
el INVIAS dispondra de tres (3) Dias Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva
la poliza de cumplimiento.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

e El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida
y cabal ejecucion del Contrato.

o Dentro de los profesionales requeridos para la ejecuciéon de la Interventoria se ha previsto la
participacion de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y
Construccion), con el fin de disponer de personal especifico para la atencion de aspectos
ambientales, sociales, segun corresponda.
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e De acuerdo alo anterior, el interventor debera presentar las hojas de vida del personal profesional
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se
requiera su utilizacién en el proyecto, segln la programacion y avance de las obras objeto de
Interventoria.

e Enelcaso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos
en el presente anexo técnico, el mismo podra ser aprobado previa justificacién, de acuerdo con
los procedimientos contractuales correspondientes.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podra sustituir a algin
miembro del equipo de trabajo si asi lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.

e Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de
condiciones, y se debera dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoria aplicada al
programa de “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” vigente, o el que lo modifique o
lo sustituya acomparfado de los siguientes documentos:

14.8.1 Carta de Intencién

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido,
el contratista debera presentar durante la fase de ejecucion del contrato, el formato suministrado por la
Entidad, o uno que contenga la misma informacién alli requerida o el formulario de experiencia especifica,
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intencion de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucidon del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a
desempeiiar.

LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.

NOTA: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2 Acreditacion de los Profesionales

Los criterios a tener en cuenta para la aceptacion de los profesionales para la ejecucién del proyecto son
los siguientes:

14.8.2.1 Formacion Académica
La formacién académica del personal profesional se acreditara asi:

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberé anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente. Ademas, la entidad podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.
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Tratandose de titulos obtenidos en el exterior, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacion Nacional, de acuerdo con la reglamentacién vigente. El proponente debe anexar
copia de la respectiva resolucion de convalidacion de estudios expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de
la profesion tales como tarjeta profesional o su equivalente en el pais de origen.

14.8.2.2 Experiencia Especifica en Trabajos Similares

La experiencia en trabajos similares del personal requerido, debera cumplir como minimo con los perfiles
establecidos en el presente Anexo técnico.

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente:

¥ La experiencia especifica de todo el personal profesional se acreditara mediante
certificaciones expedidas por la Entidad publica o el contratante, las cuales
contendran como minimo: Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido por el
profesional y periodo durante el cual se desempefié y su dedicacion.

¥ La certificacion debera contener como informacion adicional el nimero del teléfono
fijo, celular o correo electrénico de la entidad contratante, oficial o privada.

¥ Para el Director de interventoria, su experiencia se calculara a partir del porcentaje
de dedicacion que haya tenido el profesional en cada proyecto.

& Para los Especialistas su experiencia se calculara sin tener en cuenta el porcentaje
de dedicacién que haya tenido en cada proyecto. La experiencia especifica, se
tendra en cuenta un solo contrato, sin importar el tiempo, gue cumpla las condiciones
descritas en el presente anexo técnico.

¥ No se aceptara auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria
entre la entidad oficial o privada duefia del proyecto u ordenadora del gasto.

¥ Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberan cumplir
con la informacién solicitada:

- Tiempo de duracién del profesional dentro del proyecto.
- Ladedicacion que tuvo el profesional dentro del proyecto

¥ La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

¥ Si durante un mismo periodo el profesional participd en mas de un proyecto, se
valorara el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacion que aplicé en la
ejecucion del contrato.

& Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos seran
aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: cuando la centésima
de mes sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al nUmero entero de la décima de mes.
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NOTA: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacion con el personal ofrecido podra
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

14.8.2.3 Otras Consideraciones

¢ En ningun periodo el porcentaje de ocupacién podra superar el 100% de dedicacion,
caso en el cual no se tendra en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta
situacién (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas.

® En caso de haber laborado en distintos periodos dentro de una misma entidad o
empresa que se encuentren en la misma certificacion, en el formato deberan
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados.

® En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con
anterioridad a la obtencién de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a
partir de la fecha de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde
hubiere trabajado.

¥ Los titulos de postgrado deberan acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta
de grado; de lo contrario, no se tendran en cuenta.

14.8.2.4 Titulos Obtenidos en el Exterior

El adjudicatario que presente personal con titulos académicos otorgados en el exterior, deberd acreditar
al momento de presentacion de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidacion y
homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera iniciar con
suficiente anticipacion los tramites requeridos.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

El Ministerio de Educacion Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especializacion, maestria y doctorado.

Autorizacidn para el ejercicio Temporal de la Profesién en Colombia.

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de seleccidn hubiere ofrecido personal titulado y
domiciliado en el exterior, debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
14.9.1 Parainformacion

Antes del inicio del contrato de interventoria el Gestor Técnico de Proyecto entregara al Director de
Interventoria via correo electrénico escaneados los siguientes documentos:

1. Copia Resolucidon de la autoridad ambiental competente, asi como copia de las resoluciones,
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los convenios e interventoria.

3. Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.

4. Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electronico de Contratacion
Publica-SECOP 1l o el enlace de la pagina WEB del INVIAS, con el propésito de conocer todo lo
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concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacion de Obra como de Interventoria,
y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcién convenios
solidarios y de Interventoria.

Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de interventoria aplicada al
programa, Manual de Interventoria vigente, el Manual de Contratacién, Especificaciones Generales de
Construcciéon y Normas Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de
Funciones, y demas documentos que le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos
exigidos por INVIAS, asi como la normatividad vigente y aplicable al proyecto. En caso de no estar
publicados en la pagina WEB de la entidad, la misma lo publicara junto los documentos del proceso.

Asi mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondra a su disposicion la totalidad de estudios,
disefios y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la
Direccidn Territorial respectiva.

Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoria debera contar para el respectivo control, entre
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta:

Personal profesional propuesto

Programa de distribucion del personal

Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse.
Plan de control de calidad

Discriminacion de los costos de la propuesta y

Otros recursos ofrecidos

oOUAWN R

Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demas disposiciones legales vigentes sobre la
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de tramites aplicables a la
contratacion que se celebre con el Instituto Nacional de Vias.

El Interventor deberan contar con la participacion del personal profesional aprobado por el Instituto,
cualquier cambio en el mismo, debera ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora.
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales de la junta u
organizacién comunal, se debe contar para su aprobacion con el concepto favorable de la Interventoria.

14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORIA

Deben quedar registrados en el Acta de Reunion Técnica Inicial Formato para efectos del control y
seguimiento de la ejecucién del contrato de interventoria, los siguientes compromisos:

e Estudios y/o Disefios: Verificar que el cronograma presentado por la Junta u organizacién comunal
para aprobacién de la interventoria se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de
condiciones.

El Interventor desde el inicio de ejecucién del contrato debe consultar en la Subdireccién de Estudios e
Innovacion el sistema de informacion geografico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de
referenciacion utilizado en los planos sea compatible con éste.

e Programa de distribucion del personal: Se deben establecer entre la Interventoria y el Supervisor
del Contrato de interventoria el compromiso de determinar el programa de distribucién de recursos
de la Interventoria acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobacién por parte del INVIAS.
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e Campamento, laboratorio, logistica, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los
aspectos relacionados con este punto.

e Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no estan contemplados en
los numerales anteriores.

El documento original del Acta de reunién técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones,
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) segun aplique, deben ser remitidos por el Interventor a la
Unidad Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la firma de la misma. Una copia reposara en la obra en custodia de la Interventoria, y otra copia sera
entregada a la Direccién Territorial.

14.10.1 Aprobacion de Estudios y Disefos

Las actividades correspondientes a los estudios y disefios deben cumplir con lo establecido en el pliego
de condiciones establecidos dentro del convenio solidarios, objeto del presente proceso de interventoria,
y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboracién y/o revisién y/o ajuste y/o modificacién y/o
actualizacién y/o complementacion, entre otros.

La Junta u organizacién comunal realiza la elaboracién y/o revisién y/o ajuste y/o modificacion y/o
actualizacion y/o complementacion de los estudios y disefios pactados en el convenio solidario dentro del
plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoria para su revision y aprobacion.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y disefios presentados por la Junta u organizacién
comunal; asi mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse
dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. Para ellos dispondra de bolsa de especialistas
para tal fin.

Para efectos de determinar la fecha de iniciacion de las obras y la determinacion de la vigencia de la
garantia de calidad de los estudios y disefios, se debe diligenciar el formato correspondiente al Acta de
Aprobacién Definitiva de Estudios y Disefios.

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoria recibi6, revisé y aprobd los documentos
entregados por la Junta u organizacién comunal, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo
contemplado en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobacion parcial con
sus respectivas fechas.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y disefios y una vez se cuente con el acta de
aprobacion definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicacién escrita a la Unidad
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y disefios y debe coordinar
con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega fisica de los mismos en el archivo central de INVIAS. Es
responsabilidad de la interventoria que todos los documentos, volimenes, tablas, anexos, planos y
demas informacion exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados,
firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoria debe realizar la revisiéon de los documentos entregados por el
Interventor relacionados con los Estudios y Disefios, verificando que la documentacién en medio
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demas informacion.
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Una vez finalizada la etapa de estudios y disefios y determinada las metas fisicas de las obras derivadas
de los convenios, la Junta u organizacion comunal debe entregar para revision y aprobacion de la
Interventoria el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e
inversiones ajustados.

Como requisito para la suscripcién del Acta de Aprobacion, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y
Disefios, el Interventor y la Junta u organizacion comunal deben gestionar ante la Subdireccién de
Estudios e Innovacion la certificacién en la que conste que los Planos de Disefio son compatibles y
consistentes con el Sistema de Informacidn Geogréfica (SIG) del INVIAS.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volumenes a entregar por parte de la Junta u organizacion
comunal debe contener con precisién y claridad la identificacion de los ajustes y/o modificaciones y/o
actualizaciones y/o complementaciones realizadas por la Junta u organizacion comunal en el item de los
Estudios y Disefios.

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato dispuesto como Acta de Aprobacién Definitiva
de Estudios y Disefios.

Es responsabilidad del Interventor exigir a la Junta u organizacion comunal el cumplimiento de los plazos
establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Disefios y en caso de incumplimiento
adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

14.11 DIARIO DE OBRA (BITACORA)

Este registro deberd iniciarse el mismo dia en que se lleve a cabo la reunién técnica inicial, el cual
permanecera en la oficina de campo de la interventoria, dejando constancia de ello en el primer folio con
la suscripcién por las partes intervinientes. La bitacora debera ser suscrita a diario por los residentes de
obra e interventoria y el original debera ser entregado por la Interventoria al momento del recibo definitivo
de la misma.

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El interventor
dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoria aplicada al
programa de CAMINOS COMUNTIARIOS DE LA PAZ TOTAL.

14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual,
la Interventoria debe realizar visita conjunta con la Junta u organizacion comunal y el Supervisor del
Contrato de Interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar
las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato
tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelacién minima de quince (15)
dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo
definitivo de las obras objeto del contrato.

A la terminacién del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la
interventoria se llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y
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Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no
son atendidos por parte de la Junta u organizacion comunal, se procedera a efectuar el recibo definitivo
de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar a la aplicacion de los
procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacién de las fallas no
corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si la Junta u organizacién comunal se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra,
el Interventor procedera en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion a la Junta u
organizacién comunal y de la negativa de éste para su suscripcion.

15 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El Interventor paralaejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia
y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Paragrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La
condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, deberd ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccion contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar
por parte de su compafiero o conyuge, perdié bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias
y de los hijos.

6. Medida de proteccién y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcién de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisién tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.
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Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras
mujeres victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta por un
periodo de tres afios.

16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO

Dando cumplimiento del articulo quinto de la Ley 1496 de 2011, se debera realizar el diligenciamiento del
formato de Vinculacién Laboral segun Categorias de Inclusién, el cual consiste en llevar un registro de
perfil y asignacién de cargos por sexo, funciones y remuneracion, discriminando clase o tipo y forma
contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vias, dicho formato debe
diligenciarse por el profesional social y debera entregarse de forma trimestral y ser radicado a la
Subdireccién de Sostenibilidad.

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socializacién con la comunidad se
llevaran listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusién social.

Por otro lado, se debera promover espacios de fortalecimiento de capacidades como capacitaciones,
cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de establecer
ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminacién, con el fin de contribuir al cierre de brechas
y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes.

Finalmente debera adaptar e implementar un codigo de conducta con enfoque de género.

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la ndmina de mano de
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado
por la Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor deberd presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracién de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso
de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera
para la ejecucion de las obras derivadas de convenios. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda
aprobar el inicio de la ejecucién del contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor debera presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de
personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que
requiera para la ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo
podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de
reintegracion; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de
reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el
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mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para efectuar el
reemplazo respectivo.

18 VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante
la ejecucién del contrato garantizara la vinculacion y generacién de empleo para los jovenes entre 18 y
28 afios de edad.

19 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proponente deberd consultar los anexos, cartillas, manuales, documentos, guias, convenios, y/o
documentos similares publicados de los convenios a controlar y la presente invitacion publica, como parte
de la informacion a tener en cuenta para la estructuracion y presentacion de su oferta.

20 GASTOS REEMBOLSABLES
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en
el Formulario No.1 del presente proceso de contratacion.

21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

22 DETERMINACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA.

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo,
el cual hace parte de este documento.

23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA

El INTERVENTOR mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

24 GESTION DE CALIDAD

El INTERVENTOR debera proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutard y controlara los trabajos bajo el enfoque de
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO
9001 version 2015.

25 MULTAS Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL
INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 718 del 1
de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera
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de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al
10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoria. El pago del valor
aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion de las multas
y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

26 CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS

El INSTITUTO tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacién estadistica que lleve el
INTERVENTOR en relacién con la Interventoria contratada.

27 DIVERGENCIAS

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervision, control
y direccién del contrato, seran dirimidas por el subdirector del area correspondiente del INSTITUTO. En
caso de no llegarse a ningun acuerdo se acudira al Director del area correspondiente de la entidad, cuya
decision serd definitiva.

28 CESION Y SUBCONTRATOS

El INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesioén se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecucién
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorizacion previa del INSTITUTO. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por
las labores de la Interventoria y por las demés obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirird relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades
gue éstos ejecuten seguird a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR
la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

29 INFORMACION TRIBUTARIA

El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO, para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.

30 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los
Pliegos de Condiciones de la contratacion. 2) Informe de Evaluacion de las propuestas y los demas
documentos que forman parte de la evaluacién. 3) Resolucion de Adjudicacién 4) Propuesta del
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la
obtencién de las garantias. 6) Registro presupuestal expedido por el area de Presupuesto del
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INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicacién de retencion en
la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

31 GARANTIA

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente:

a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia
se extenderd hasta la liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millén (1.000.000)
de SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por el equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3)
aflos mas.

¢) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo del mismo y un afio mas y por una cuantia
equivalente al 20% del valor total del contrato.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha
de la Orden de iniciacion, EL INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus
subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL INTERVENTOR esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectle EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga y/o
suspensidén del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o0 su no
adicion o prérroga o suspension, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

31.2 Para la Garantia Unica

Con respecto a la Garantia Unica de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones
para evitar la devolucion de las garantias:

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o
Unién Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias
800.215.807-2 y el NIT del Interventor, Incluir digito de verificacion (nimero después del
guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el Interventor sea una Union Temporal o Consorcio,
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se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

3) Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

4) Debe incluir el objeto del contrato.

5) Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del Interventor.

6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

8) Las garantias deben venir en original.

9) Anexar el comprobante de pago de las garantias. Sin controvertir lo dispuesto por el
articulo 2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.

32 REUNION TECNICA Y VISITA AL PROYECTO

Una vez impartida la orden del contrato de Interventoria, asi como del convenio solidarios del cual se
derivan las obras a supervisar y maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes se debera realizar
una reunion técnica en el sitio de las obras, con los respectivos Presidentes de Juntas u organizacién
comunal, Residentes de obra, Director de interventoria, el Director de la Territorial y/o el Supervisor del
contrato de Interventoria.

Previa o durante la reunién técnica mencionada se efectuar4 una visita conjunta al sitio donde se
realizardn los trabajos con el fin de hacer una inspeccion y reconocimiento de las condiciones particulares
del proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizdndose dentro de lo posible un video
debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografias que muestren los sitios a intervenir de
acuerdo al alcance del contrato, documentos que sera parte integral del acta, organizar y coordinar los
aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, ademas de definir el procedimiento de entrega
y revision de los estudios y disefios, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser
necesario los ajustes a la programacion de las actividades para la ejecucion del contrato, al igual, que
fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reuniéon se podra citar al Gestor Ambiental u otras
personas relacionadas con el proyecto y se suscribira por parte de la Interventoria la respectiva acta
consignando los compromisos de las partes segun Formato estimado para ello.

33 LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007
y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion
o0 a la fecha del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de
cuatro (4) meses para la liquidacién de comuan acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso.

Para la liquidacién se exigira al INTERVENTOR la ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren
a ningun acuerdo, el INSTITUTO procederd a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria
o por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. En todo caso, para la liquidacion unilateral se tendra en
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cuenta lo previsto en el Manual de Contratacion vigente y en el presente manual y en especial en lo
relacionado con la liquidacion con saldo a favor del Contratista.

34 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONOMICA

Los Proponentes deberan presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Econdmica en los
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Econdémica se debera
expresar como un valor Gnico, mediante el diligenciamiento del Formulario 1.

Los precios deberan ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la
propuesta econémica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados.
El valor de la propuesta econdmica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucion de la Interventoria del presente proceso.

Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para determinar el precio de la oferta:

& Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos
directos de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos
requeridos para la ejecucion del proyecto.

¥ Los costos de personal estardn afectados por un factor multiplicador que contempla
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes
parafiscales y prestacional, viaticos que no estén establecidos como reembolsables,
gastos generados por la adquisicion de herramientas, equipos, materiales o insumos
necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, costos de
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y
demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato. El factor
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible
acompafamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador
incluye el exceso en la causacion de los costos rembolsables previstos en la
propuesta del interventor. En la construccion del factor multiplicador se deberé prever
el personal de némina y el personal contratado por prestacién de servicios.

El proponente debera presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones:

& El costo total de la propuesta econémica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar
revision aritmética.

No se debe suprimir ni modificar la informacion relacionada con el cargo/oficio, el
concepto, la unidad, ni los items denominados globales.

No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacion total de los
cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1.

El personal al que se sefiale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le
debera ser pagada, obligacién que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de
los Procesos u mddulos, constituyéndose como obligacion contractual, susceptible de
sancién en caso de incumplimiento.

Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerara que no
hay lugar al pago de la misma.

En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoria, que se pueden
tener en cuenta para la elaboraciéon de su propuesta, como guia o referencia.

Minimo el personal de dedicacidon 100% al proyecto deberda ser vinculado por némina.
Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso
0 por defecto al peso, asi: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a

¢ € €

e € o
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cinco se aproxima por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccidon
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al nimero entero del peso;
en caso contrario, el Instituto efectuara dicho ajuste aritmético.

& El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir los items que la Entidad establecio
para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del
Formulario 1.

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la
Entidad en definitivo para el presente proceso de seleccion.

El Instituto pagara los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen
en la ejecucion, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculacion
del personal al proyecto.

El Formulario No. 1 establece la participacién de los recursos de personal y otros costos directos durante
la vigencia del proyecto; la utilizacion de esta participacion sera regulada de acuerdo con las
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de
trabajo del mismo, por lo que su utilizacién no es constante en la vigencia del contrato.

En constancia se firma en Tunja, 21 de Julio de 2023

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Director Territorial Boyaca
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