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MODlFtCATORlO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 217 DEL 28 DE junio DE 2023, 
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVlClOS PÚBLICOS Y LA EMPRESA 

INGETECO S.A.S. 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS. identificado con la cádula de ciudadanía No 
5.707.060 de Piedecuesta. en su condición de Gerente y Representante Legal de la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. según Resolución de nombramiento No. 014 - 
P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020. empresa lndustrial y Comercial del municipio de 
Piedecuesta - Santander, con personeria jurídica, capital independiente y autonomía 
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997. con 
domicilio en Piedecuesta - Santander. facultado legalmente para contratar según Acuerdo No. 018 
del 27 de diciembre de 2022 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE O PIEDECUESTANA DE SERVlClOS PÚBLICOS de una parte, y por otra parte 
la empresa INGETECO S.A.S., dentificada con NIT No. 900,301.744-8 representada legalmente 
por JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ, identificada con cádula de ciudadania No. 
1.102.350.707 de Piedecuesta - Santander. quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado modificar el contrato de obra No. 217 del 28 de 
junio de 2023. cuyo objeto es la: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE 
PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS REDES ¥ COMPONENTES DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER previa las siguientes CONSIDERACIONES: 1. 
Que la ernpresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICO celebró con la empresa 
INGETECO S.A.S.. el contrato de obra No. 217 de 2023. cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO ¥ FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN ¥ PROTECCIÓN DE LAS REDES 
Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SECTORES DEL MUNlClPlO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. 2. Que por 
error involuntario de dïgitación en la CLÁUSULA OCTAVA. GARANTIA ÚNICA. Se transcribió lo 
siguiente: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, dentro de máximo cinco días háblles subsiguientes a la suscripción del 
contrato. una garantía única (póliza) qtie avalará los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIM!ENTO 
DEL CONTRATO: para precaver Ios perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contracttiales, incltiidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. 
Su cuantía no será inferior al 20% dei contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del 
contrato más de seis (06) meses. B) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES: para precaver las eventua/idades en que uno o varios bienes de los contratos no reúnan 
las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines 
para los cuales fueron adquiridos, así como para prevenir tambián los vicios de fabricación y la 
calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su 
vigencia será igtial a la del contrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo o 
aceptación final. C) DE PAGO DE SALAR!OS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el contratista rio cumpla con el pago de 
obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejectición del respectivo 
contrato. Sti cuantía no será inferior al 20% del contrato y sti vigencia será igual a la del plazo 
total del contrato y tres (3) atos más. PARÁGRAFO. La garantía podrá ser expedida por una 
entidad bancaria o una compaiiía de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada w
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por la Superintendencia Bancaria. Si la garantía es expedida por una compaíiía de seguros, se 
debe adjuntar la constancia de pago de esta. 3. Que de conformidad Con lo anterior, se debe 
modificar Ia CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍA ÚNICA dei contrato de obra No. 217 del 28 de 
iunio de 2023, conforme a las garantías establecidas en el estudio previo del proceso contractual 
No. DO-PC-114-2023. 4. Que se requiere modificar el contrato de obra No. 217 del 28 de junio de 
2023, en relación con la cláusula mencionada. 5. Que existe estudio de conveniencia que sustenta 
el presente MODIFICATORIO No. 01 al contrato de obra No. 217 de 2023, de la siguiente manera: 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento es suscribir el modificatorio 
No. 01 al contrato de obra No. 217 de 2023, cuyo objeto es a: REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN ¥ PROTECCIÓN DE LAS REDES 
Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER, celebrado 
entre la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA EMPRESA 
INGETECO S.A.S. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE la CLÁUSULA OCTAVA. 
GARANTÍA ÚNICA la cual quedará así: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS. dentro de máximo cinco días hábiles 
subsiguientes a la suscripción del contrato, una garantia única (póliza) que avalará los siguientes 
riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la 
del plazo total del contrato más de seis (06) meses. B) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para 
prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada, en condiciones normales de uso, no 
sufrirá deterioros imputables al contratista. Su cuantia no será inferior al 30% del contrato y su 
vigencia será de, siquiera, cinco (05) aios a partir del acta de recibo final de la obra. C) DE PAGO 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E lNDEMNlZACIONES: para precaver los eventos 
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores 
relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del 
contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) aros más. D) DE 
CALIDAD ¥ CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las 
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratos no reúnan las especificaciones o 
calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, así como para prevenir tambián los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o 
componentes. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del 
contrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo o aceptación final. E) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que 
el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferïor 
al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera. el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
PARÁGRAFO. La garantía podrá ser expedida por una entidad bancaria o una comparria de 
seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria. Si la 
garantía es expedida por una compatia de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de 
esta. CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Permanecen vigente todas 
las estipulaciones del contrato de No. 217 de 2023, cuyo objeto es la: REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN ¥ PROTECCIÓN DE LAS REDES 
¥ COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER que no sean 
contrarias al presente modificatorio. CLÁUSULA CUARTA: ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS: 
Esta novedad será informada por el contratista a la compartía aseguradora garante, para la 

ELABORÓ 
Profesional Universitario en 

Sistemas de Gestión 

FECHA 
08/10/2020 

REVISÓ 
Jefe Oficina Planeación lnstitucional 

FECHA 
08/10/2020 

APROBÓ 
Jefe Oficina Planeacíón 

lnstitucional 

FECHA 
08/10/2020 

I(037) 655 0058 Ext. 109 
servicioalcliente@piedecuesta naesp .gov.Co 

O@Piedecuestano_ O@piedecuestanoEsp O Piedecuestana_ESP 

Atención: 
Lunes o Vierries 
7:300m011:300m / 
1:30pm05:30pm ____ 
Cro 8 # 12.2a Borr,o o Cor,dolor,o 
Scdc Ad t oi o 

   

w
w

w
.p

ie
d

e
cu

e
st

o
n
a
e
s
p
.g

o
v.

cc
  



GETECO S.A.S 

  

Código: GPI-SG.CDRO1-103.F51 

 

 

MINUTA ADICIONALES, MODIFICATORIOS, 
RECLAMACIONES ¥ OTRO Sl 

Versión: 0.0 

 

   

PIEDECUE$IANA 
Rrí t!i -. P 

Página 3 de 3 

 

correspondiente expedición de pólizas contractuales. CLAUSULA QUINTA: 
PERFECCIONAMIENTO ¥ PUBLICACIÓN: este modificatorio se perfecciona con la firma de las 
partes y la publicación se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. 

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los 

JUL O23
de 2023. 

EL CONTRATANTE 

GABRIEL P8RlL. ROJAS 
Gerente / 
Piedecuestna de Servicios Públicos  

EL CONTRATISTA 

NIT No. 900.301.744-8 
R/L JANETH X1OMARANORIGA BOHÓRQU EZ 
CC No. 1.102.350.707 de Piedcuesta 

Proyectó: Abg. Pedro Luis Caro Londofto — CPs 153-2023 
Revisó y Vbo. Aspecto tëcnicos: lng. Cristian Ricardo Medina Manosalva - director tócnico y de operaciones 
Revisó y Vbo. Aspectos jurídicos: Abg. Liiiana Vera Padilla - jete oficina asesorajurídica yde contratación 
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