CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 435 DE 2022 N Young 49

“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO
DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA'Y RED VITAL PAIPA SAESP.
PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES
Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA”

(Yo

podemos

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE PAIPA

INFORME DE INTERVENTORIA N°2
11-12-2022 hasta 28-12-2022

INTERVENTORIA: CARLOS EDUARDC ROBLES SAENZ
C.CN° 4.051.028

CONTRATISTA DE OBRA: CONVENIO N°11- 2022
RED VITA PAIPA PAIPA S.A ESP

NIT: 900259348-5

R/LTITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA

INTERVENTO%
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ
CONSORCIO INTERVENTORIA

Direccién: Av. Universitaria 753-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 223.
Celutar: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N°® 2

1. GENERALIDADES

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 228,
Celular; 3106088739

Correc: croblessaenz@gmail.com
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CONTRATO DE
INTERVENTORIA N°

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

cC
VALOR DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO EN
LETRAS

ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINACION
REAL

1.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

435 DE 2022

“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA
Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/0
SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/Q PLUVIALES
Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.”

R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ.
4051028

$ 27.298.800,62

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ML
OCHOCIENTOS PESOS CON 62/100 M/CTE.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022
2 MESES

10 DE ENERO DE 2023

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 222,

Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com



NFORME DE INTERVENTORIAN® 2

CONVENIO:

FECHA CONVENIO:
OBIETO:

ENTIDAD
CONTRATANTE
NIT
CONTRATISTA
NIT

VALOR DEL
CONTRATO

PLAZO TOTAL DE
EJECUCION

FECHA
TERMINACION
SEGUN CONTRATO
ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO

1.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONVENIO DE COOPERACION INTERADMINISTRATIVO No
CONV 11 2022

27 DE OCTUBRE 2022

AUNAR  ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS _ Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL
PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS
PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE
ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO
DE PAIPA - BOYACA

MUNICIPIO DE PAIPA

891.801.240-1
RED VITAL PAIPASA ESP.
900259348-5

SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL SEISCIENTQOS NUEVE PESOS CON 66/100 M/CTE

Dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

10 DE ENERO DE 2023

11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Direcci6n: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 222,

Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 2

2. AYANCE DEL PROYECTO
A. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 223,
Celular: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N® 2

Teniendo en cuenta que inicio época decembrina y el municipio de Paipa al ser un sector
turistico hacen que las intervenciones a realizar perjudiquen la movilidad y el turismo de
los sectores a intervenir, por lo tanto, en este periodo de tiempo se continuo con el avance
de actividades con procesos administrativos y de suministro:

o PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

La Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P continGa adelantando los procesos
precontractuales para aquellas actividades en obra.

La Empresa mediante el contrato N° 104 realiza el suministro de tuberia de concreto
reforzado de 24" para la ejecucion del convenio de cooperacion interadministrativo
CONV MP 011 DE 2022 suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa Red Vital
Paipa S AE.S. P.

Se suministro 210 ml de tuberia en concreto de 24”.

Se realiza el seguimiento al suministro de la tuberia, se adjunta el certificado emitido por
el area de almacén de Red Vital y la respectiva remisién de la empresa PROYECTOS
SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA.

Direccién: Av. Universitaria 753-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 228,
Celular: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N® 2

Se realiza el seguimiento al suministro de la tuberia, se adjunta el certificado emitido por
el area de almacén de Red Vital y la respectiva remision de la empresa PROYECTOS
SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA.

e Se realiza localizacién y replanteo en la Cra 17, entre las calles 25 y 26:

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228,
Celular: 31060887329

Correo: croblessasnz@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORIA N° 2

REPORTE DE % DE AVANCE

% DE AVANCE

22,99%

77,02%

= 9% AVANCE FALTANTE = % AVANCE ACUMULADO

A la fecha del presente informe se cuenta con un avance del 22,99%.

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 228,
Celuiar: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 2

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA

e PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR
PARTE DE CONTRATISTA

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 222,
Celular: 3106098739

Cotreo: croblessaenz@gmail.com



——

INGENIERO

JOSE UBALDO CASTRO

Secretario de infraestructura publica y movilidad
Supervisor

Alcaldia municipal de Paipa

REFERENCIA: CONVENIO N° 011 DE 2022 CUYO OBJETO ES: AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MUNICIPIO DE PAIPA'Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE
REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O
PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
AL PERSONAL DE TRABAJO DE OBRA

Yo, Carlos Eduardo Robles Saenz, en mi calidad de interventor del contrato en
referencia certifico que la empresa Red Vital Paipa ha realizado las afiliaciones y
pagos correspondientes al sistema de seguridad social del recurso humano que
participd en las actividades preliminares que se ejecutaron en este periodo de
tiempo, los cuales se encuentran subrayados en la planilla de diciembre adjunta
por el contratista de obra.

Cordialmente

R/L CARLOS EDUARDO, ROBLES SAENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 229,
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORIAN® 2

4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE

DE INTERVENTORIA
CARGO NOMBRE % DEDICACION
DIRECTOR CLAUDIA ROCIO SUAREZ 50%
RESIDENTE SANDRA PAOLA LOPEZ 100%
VEGA

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 223,
Celular: 3106038739

Carreo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 2

S. SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE OBRA

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 221,
Celular: 3105088739

Correo: croblessaenz@gmail.com

¢



CONCEPTO

DEBE

HABER

VALOR APORTE MUNICIPIO

$ 631,126,448,69

VALOR APORTE CONTRAPARTE

$ 70,125,160,97

PAGO DE ANTICIPO (50%)
(Recursos municipio)
(29-11-2022)

$ 315,563,224.35

SALDO SIN EJECUTAR
MUNICIPIO

$ 315,563,224.35

SALDO SIN EJECUTAR
CONTRAPARTE

$ 70,125,160,97

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 701,251,609.66

$ 701,251,609.66

Direccién: Av. Universitaria 758-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228,
Celuiar: 3106098739

Correo: croblessaenz@gmall.com

L
an



5,

=t

A

6. CONTROL DE POLIZAS Y
GARANTIAS

Mediante la presente certifico que las polizas y garantias hasta la fecha del presente
informe se encuentran vigentes y debidamente aprobadas. Tal como se evidencia en
la plataforma secop 2.

Tt

R/L CARLOS EDUA#DQ ROBLES SAENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Direcci6n: Av. Universitaria 753-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 222,
Celular: 3106098729

Correo: croblessaenz@gmail.com
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INFORME DE INTERVENTORIA N° 2

7. ANEXOS:

v'SOLICITUD Y APROBACION
CAMBIO DE RESIDENTE

Direccién: Av. Universitaria 752-00 Centro Empresarial Green Hills, Blogue A, oficina 228.
Celular: 3106088739
Correo: croblessaenz@gmail.com



ALCALDIA DE PAIPA NIT. 891.801.240 —1
Modelo Integrado de Planeacion
Y Gr;?stién - MIPG Cédigo: GOA-F-32
Formato Version: 00
Certificaciones Fecha Versién: 04/05/2020
| Cédigo de Dependencia que Genera | 190 |
.. Dia Mes Afio
Fecha Emision 01 02 2023

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE PAIPA

CERTIFICA:

Que el dia 01 de diciembre de 2022 el contratista de interventoria del contrato 435 de 2022 cuyo
objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO
OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE
EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES
Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE
ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.”,
radica oficio a la supervisién, solicitando el cambio de residente de interventoria y anexa
documentacion requerida para acreditar la persona postulada.

Que el dia 01 de diciembre del afio 2022 la supervision realiza la revision de la hoja de vida anexa
y acepta el cambio de residente de interventoria puesto que cumple con el perfil inicialmente
contratado.

Por lo anterior desde la fecha de la presente certificacion el residente de interventoria avalado y
aceptado para la ejecucion del contrato de consultoria 435 de 2022 es la profesional SANDRA
PAOLA LOPEZ VEGA

Sin otro particular

Atentamente,
Emite JOSEUBALDO CASTRO
Empleo Secretario de Infraestructura Publica y Movilidad
Validacién Nombre Completo / Empleo Vo.Bo. No Archivado en
Karol Benavides  Mendoza/
EYoyecs Profesional de Apoyo 1

Elahorg Reniso Aprobo
Responssbles del process Responsable de Gestion Documental Responsatle de Flansacion-MIPG
Camrera 22 N° 25-14
Teléfono: (8033 7 850 1317 7 830125/ 7 851393
vawny peipa-boyaca gov.co E-mail; contacienosidpeisa-boyaca.govco
alcaldia@ypaips-boyacs.gov.co
Cédigo postal: 15518




