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Ref. PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. AHCDIN06-023 para Contratacion de Consultoria
(Interventoria).

Cordial saludo,

La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo — Aguas del Huila S.A. E.S.P., se encuentra interesada en
recibir propuesta para contratar el Proceso de Consultoria AHCDIN06-023, Ejecutar la Interventoria
Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica para la ejecucion del
proyecto de obra denominado: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA.

El proceso de seleccion y el contractual en todas sus etapas, se desarrollaran con fundamento en lo dispuesto
en las normas del derecho privado, en especial las consagradas en el Acuerdo 007 de 2016 por medio del
cual se fijd el manual de contratacion de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: "Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estarén sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Plblica, salvo en lo que la presente
ley disponga ofra cosa.” Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001, Regulacion Integral
De Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los
actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios plblicos se someten en cuanto a su
formacion, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones
previstas en la misma ley.”

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de
la Resolucion CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos;
b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 cOMo consecuencia o complemento
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢)
Los municipios cuando asuman en forma directa, a traves de su administracion central, la prestacion de los
servicios publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994: d) Las organizaciones autorizadas
conforme a esta ley para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en areas o
zonas urbanas especificas(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios
publicos durante los periodos de transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas
de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando
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cualquiera de los servicios publicos y se ajusten a lo establecido en el Paréagrafo del articulo 17 de la Ley 142
de 1994."

Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A.
E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental,
entidad prestadora de servicios plblicos sometida al régimen general de los servicios publicos domiciliarios,
de acuerdo con el articulo 1 y paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la
explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion de los servicios
publicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Pblico, Gas Combustible y Energia Eléctrica y sus
actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este
objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria de Publica por ser una Sociedad
Anbnima por acciones con participacion mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza juridica y el
articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La Administracion Publica, definen
como de caracter estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad se encuentra expresamente
excluida respecto de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demas
normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de
1994, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el presente pliego no corresponde a ninguna de las
excepciones previstas en la ley y demas reglamentaciones.

No obstante lo anterior, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 209 establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion,
la delegacion y la desconcentracion de funciones; asi como se ha dispuesto la obligacion de todas las
entidades publicas de guardar los principios que orientan la Contratacion Publica y en atencion al deber
constitucional y legal de garantizar la pluralidad de oferentes, el Contrato de que trata el presente estudio
debera adelantarse de conformidad con el procedimiento que para el efecto haya dispuesto la Entidad en su
Manual de Contratacion.

Para el efecto, la Junta directiva de la sociedad, en ejercicio de sus facultades estatutarias expidio el Acuerdo
007 de 15 de noviembre de 2016, “por el cual se adopta el Nuevo Manual de Contratacion de la Sociedad de
Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.” el cual dispone en su articulo diecisiete,
numeral primero:

ARTICULO 17. Contratacion Directa: este procedimiento de seleccion se adelantara previa consigna escrita
de su procedencia en el estudio previo respectivo, mediante la formulacion a un Unico destinatario, de
invitacion escrita y directa en la que consten las condiciones béasicas del objeto a contratar, debiendo este
presentar, en los términos y oportunidad que se indique en el llamado, su propuesta escrita para contratar.

Se acudira a este procedimiento de seleccion cuando se trate de celebrar los siguientes contratos:

Toda tipologia contractual cuya cuantia sea inferior o iqual al equivalente a 450 Salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes de la fecha de su suscripcion.”., (...)."

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccion - Contratacion Directa — en atencion a la normativa expuesta y a la cuantia del mismo.
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO: Ejecutar la Interventoria Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental,
Social y Juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado: OPTIMIZACION SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL — HUILA.

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE § 52.331.887.

El valor de la propuesta a presentar para el Contrato de Consultoria (Interventoria) no podra exceder el valor
del presupuesto oficial anteriormente mencionado, de lo contrario la propuesta no sera Tenida en cuenta en
los procesos de evaluacion: Adicionalmente el valor propuesto debera ser en valores enteros sin decimales y
centavos o si la propuesta presenta decimales esta sera aproximada por defecto a 0, 0 por exceso al entero
mas cercano

El contrato que resulte de la presente sera financiado con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad
presupuestal:

Disponibilidad Presupuestal No. 732 del 24 de mayo del 2023

Cédigo Presupuestal: 99 Apoyo admi

Nombre Cuenta: BPIN 2023415180001 S.S.F. RS. MPIO 095/2023-Const de las obras
Valor: $106.265.929

Fuente del Recurso: Resolucion MPIO. 095/2023 S.S.F

INTERVENTORIA: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PAICOL — HUILA.

PLAZO: La interventoria debera ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual
se ejerza interventoria, incluido el plazo de liquidacion del contrato de obra y seis (6) meses més. El
proponente debera tener en cuenta que este plazo podra ser prorrogado.

El plazo del contrato de Obra a realizar interventoria es de catorce (14) meses, equivalentes a 420 dias
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion de este.

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PAICOL

VALOR Y FORMA DE PAGO: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNOS MiL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE §$ 52.331.887.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Autorizara el pago del valor de este contrato asi:
a) El valor del anticipo es del 40% del valor total del presente proceso de consultoria.

b) El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelara mediante actas parciales segun al avance
de obra ejecutada a satisfaccion (que correspondan a una realizacion no inferior a 1 mes), previo
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cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demés supuestos normativos y
convencionalmente establecidos a tal fin.

c) El restante diez por ciento (10%) se cancelara después de la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion
de la misma y previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relacion completa de
los trabajadores ylo contratistas, discriminado por cada uno de ellos el valor cancelado por concepto de los
servicios prestados, el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el
contratista le canceld sus salarios y prestaciones sociales o pago de los honorarios pactados,
respeclivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador y/o contratista.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA no podréa ceder los derechos de crédito financiero.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los recursos que se entregaren al contratista a titulo de anticipo deberan ser
manejados en una cuenta de naturaleza separada a nombre del contratista y AGUAS DEL HUILASAES.P,
constituida dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes a la suscripcion del contrato, con una entidad
financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecera como condicion el giro de los recursos,
la aprobacion por parte de la Interventoria y/o supervision del contrato. Los rendimientos que se generen
perteneceran al Plan Departamental de Aguas, razén por la cual deberéan ser devueltos a la cuenta desde
donde se giren los recursos por parte del FIA con anterioridad a la cancelacion del pago relacionado en el
literal ¢) anterior, esto es al ultimo diez por ciento (10%) del contrato acompafiados de la respectiva
certificacion o soporte bancarios sobre su cuantificacion.

PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un plan de
inversion del anticipo, el cual debera ser aprobado por el supervisor. La Sociedad de Acueductos,
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversion del anticipo
y para su seguimiento tendré en cuenta que el valor del mismo atiende a los rubros correspondientes al
método de pago de consultoria denominado “‘rembolso de costos mensuales de personal autorizado y
efectivamente empleado en la consultoria afectados por un factor multiplicador, mas costos directos”, No
obstante lo cual, el servicio de Interventoria se pagara mediante Actas parciales equivalentes al avance de
ejecucion del Contrato de Obra respecto del cual se realiza la Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO: E! Contratista debera tener presente que, en forma previa a la autorizacion de cada
pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, efc), cuando corresponda. Ademas de
los requisitos exigidos por el &rea administrativa y financiera de la Entidad.

NOTAS:

- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocera, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total del
presupuesto estimado.
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- Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios: con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estara supeditado en ningtin caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el supervisor designado para la ejecucion del proyecto

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones del Contratista de Interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompanar
y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato cuyo objeto es: OPTIMIZACION SISTEMA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA. “en los componentes
contractuales, técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos.

Obligaciones Generales

. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con el objeto contractual denominado como: La

Interventoria Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica
para la ejecucion del proyecto de obra denominado “OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL — HUILA. “de conformidad con el alcance definido para el
mismo, de acuerdo con los disefios, planos, normas y especificaciones técnicas contenidos en los anexos de
los estudios previos de contratacion de los contratos de Obra, y los pliegos de contratacion y demaés
documentos que hacen parte integral del contrato de Interventoria.

 EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A.

E.S.P. para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con ocasion de
la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacion del contrato.

_ EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato para su revision y

aprobacion como requisito para la suscripcion del acta de inicio, maximo cinco (5) dias habiles después de la
legalizacion del contrato de obra: i) programa de inversion del anticipo, ii) las garantias que amparan el
contrato, iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratacion y adjuntando afiliacion y
pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).

. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequivoca el

anticipo en el objeto contractual con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y
aprobado por el supervisor del contrato.

_ EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener vigentes todas las garantias que amparen el

contrato en los términos de este.

_ EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de

interventoria deben asistir a la reunion de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrén
claras las condiciones de seguimiento y ejecucion del contrato.

_ Previo el inicio de obras EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera disponer de todo el personal que

esta obligado a suministrar por su cuenta para le ejecucion del contrato. El contratista debera establecer
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conjuntamente con el supervisor del contrato: a) metodologia para los controles del contrato de obra en que
deben intervenir el contratista de interventorias y el supervisor: Control de pélizas, control de afiliaciones al
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, b) metodologia de
control presupuestal, incluyendo adiciones, entre otros.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido
y aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega de la misma,
si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA requiere cambiar o sustituir a uno o méas profesionales del
personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del supervisor. Asi mismo, debera realizar el pago
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en [a ejecucion del
contrato, igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes

1.

al sistema de Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a
los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda,
mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso; en caso de vincular
personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes a
los aportes realizados por los mismos.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado,
con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su
inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P. a fravés del supervisor del contrato.

12. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal

vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento -
RAS y el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 en cuanto a interventoria de

construccion.

13. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar las diferentes labores de seguimiento, supervision,

acompanamiento, revision, aprobacion y/o visto bueno definidas en los documentos que hacen parte integral
de los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta.

14, Para la implementacion del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo

menos las siguientes actividades:
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15.Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara el protocolo de bioseguridad
con sus respectivos anexos de la interventoria al supervisor para que sea revisado y aprobado por la
entidad Aguas del Huila S.A. E.S.P y a su vez EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA revisara y
aprobara el protocolo de Bioseguridad con sus respectivos anexos del contratista de obra.

16.Implementara, controlara y hara seguimiento a las medidas de bioseguridad adoptadas en el protocolo,
tanto de interventoria como de obra, asi como las demas que sean consideradas como necesarias para
garantizar la minima exposicion al contagio por el COVID-19 a su personal y al del contrato de obra.

17.Previo al inicio de cualquier actividad por parte de! equipo encargado de la gjecucion de la obra, la
Interventoria emitira el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos,
financieros, sociales, de predios y autorizaciones, ambientales y técnicos, se encuentran plenamente
definidos para la ejecucion del proyecto, con base en la programacion y cronograma de este.

18. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoria garantizara, que el equipo encargado de la
ejecucion del proyecto cumpla con lo establecido en los términos contractuales y certificara con una
periodicidad mensual, que el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto
para desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

19. El interventor informara con una periodicidad mensual, el avance del proyecto de manera precisa en al
menos los siguientes aspectos:

o Contractual: Alcance, garantias, entrega correcta de productos.

« Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes
laborales, ambiente laboral y gestion social.

o Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programacion, cantidades de obra, costos,
metodologia, soporte técnico de avance, dificultades y soluciones.

o Financiero: Ejecucion y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos.

o Contables: Impuestos, devolucion de activos efc.

e Juridica

e Ambiental

e Social

20.Durante la ejecucién del proyecto, la interventoria deberéa revisar las necesidades del contrato y plantear
soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas
administrativas y financieras necesarias para la terminacion del proyecto.

21.Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo,
inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medicion de parametros de seguimiento y
control, la interventoria debera garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, analisis
e interpretacion de los parametros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no
contar en el pais con la regulacion pertinente, sera el equipo de especialistas encargado de la ejecucion
del proyecto quien presente a consideracion de la interventoria el mecanismo o método seleccionado,
este Ultimo en el mismo sentido avalara, garantizaré grado de confiabilidad y representatividad de los
indicadores evaluados.

22.Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecucion del contrato, el
interventor asegurara que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances, objetos, en el
marco técnico, financiero, administrativo, social, de predios, permisos y ambiental, de acuerdo con la
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naturaleza del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta en marcha.

23.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera llevar un registro historico del proyecto, en donde se
incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprendera, como minimo, los siguientes

documentos:

o Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta
en marcha y sus adendas si existen.

o El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance
por el ejecutor.

o Los resultados e interpretacion de los ensayos de materiales exigidos en las especificaciones
técnicas del proyecto.

o Toda correspondencia derivada de las labores de interventoria técnica incluyendo las
notificaciones del ejecutor, acerca de las posibles deficiencias en los materiales, procedimientos
constructivos, equipos, mano de obra, los correctivos ordenados, las contestaciones, informes
acerca de las medidas correctivas o tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones
emanadas por el interventor.

e Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del interventor o del constructor.

e Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de construccion
y puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en el
Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Bésico — RAS.

o Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequivocamente que la construccion
de los elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y
calidad de los materiales especificados o referenciados en el proyecto, y que las medidas
correctivas tomadas durante la construccion, si las hubiere, llevaron a la obra construida al nivel de
calidad y seguridad requerido por el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico
- RAS. Esta constancia debe ser suscrita ademas por el CONTRATISTA.

o El Interventor debera entregar como culminacion de sus fabores una copia del registro escrito a la
entidad contratante.

24.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se
establecen a continuacion:

o Control de planos: El control debe consistir, como minimo, en la verificacion en los planos del
proyecto de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la
construccion de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas.

» PLANOS RECORD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debe exigir al contratista de obra, a
la terminacion de esta, los respectivos planos Record, con las memorias de cantidades y las
debidas revisiones, y aprobacion de parte de los profesionales espeCIahzados y conlafirmay
aprobacion de la interventoria.

o Revisiéon de APU o analisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,
debera revisar y aprobar cada uno de los APU’s presentados por el contratista de obra y verificar la
descripcion que la actividad descrita sea igual a la enunciada en el presupuesto de obra. El
interventor debe exigir APU Basicos y l0s que se requieran de no encontrarse.

o Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construccion de la obra debe
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llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes items del proyecto,
las especificaciones técnicas y los planos de construccion.

o Control de materiales: El interventor debe exigir que los proyectos se ejecuten utilizando
materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el pais y
todas aquellas que estén relacionadas. El interventor debera solicitar los certificados de calidad
segun sea el caso.

» Ensayos de control de calidad durante la construccion. El interventor aprobara al constructor la
frecuencia de toma de muestras y el nimero de ensayos establecidos por la normativa nacional o
internacional, presentada por la NTC, NSR 10, AWWA, ASTM, AASTHO, NLT.API, NSF, ISO Y DIN
entre otras que deben realizarse en laboratorios acreditados. El interventor debe realizar una
interpretacion de los resultados de los ensayos ejecutados definiendo explicitamente la conformidad
de los materiales con las normas técnicas exigidas.

» Control de la ejecucion: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con cada una
de las etapas de ejecucion o procedimientos en la construccion, en concordancia con los requisitos
de los planos y especificaciones de la obra.

» Procedimientos adicionales de control: El interventor debe verificar que el constructor disponga
para la obra de medios adecuados de direccion, mano de obra, maquinaria, equipos, suministro de
materiales, y de un programa de aseguramiento de calidad.

« Control y seguimiento a al plan de manejo ambiental: Elinterventor debe aprobar, hacer control,
verificacion y seguimiento del plan de manejo ambiental presentado, se debe realizar reportes
diarios del cumplimiento al plan de manejo ambiental y anexar formatos de seguimiento con
evidencias fotograficas.

o Control y seguimiento a al plan de fortalecimiento institucional: El interventor debe aprobar,
hacer control, verificacion y seguimiento del plan de fortalecimiento institucional a la empresa de
servicios publicos de Colombia Huila:

1-estudio de gastos administrativos y operativos que permitan validar la viabilidad de la empresa en el
corto plazo.

2-Actividades de gestion comercial-financiera que permitan mejorar el recaudo.

3-Estudio de andlisis de la capacidad de pago de usuarios a ser atendidos con la infraestructura a
construir y el vehiculo compactador a adquirir.

4-Actualizacion del estudio de capacidad financiera de la empresa, contando con la inclusion a realizarse
de la infraestructura a construirse.

5.Realizar la modelacion de la actualizacion de tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo, que involucra
el vehiculo compactador y la construccion de la PTAR

6-Realizar la socializacion del esquema tarifario a los actores involucrados.

25. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato

previa revision y aprobacion por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A.
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el
periodo detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de sequridad social y parafiscales (pension, salud, ARL},

....llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia). Pagina 9|59




AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

aguas it COMUNICADO PARA INVITACION
e g Ages VERSION: 5.0

comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas
suscritas durante el periodo i) Control presupuestal, financiero y contable: Informe de ejecucion y
correcta inversion del anticipo, informe de ejecucion financiera (registro cronologico de pagos realizados,
ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucion
vs cronograma de obra, actividades realizadas durante el periodo, registro fotografico, resultados de
ensayos y andlisis realizados durante el periodo, iv) Control juridico y contractual: Control de polizas,
modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socializacion vii)
demas aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila. vii)
Control al plan de fortalecimiento institucional.

26. El CONTRATISTA DE INTTERVENTORIA: debera llevar los formatos necesarios segun el protocolo de
bioseguridad presentado previamente por el contratista de obra y la interventoria, donde se registre y se
informe semanalmente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas , con ocasion de la
pandemia del coronavirus COVID- 19; debe llevarse el registro diario de formatos y mantenerse en el
sitio de la obra y estar disponible para revision por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. yla Alcaldia
Municipal si lo requiere.

27. El CONTRATISTA debera asumir dentro de sus costos de ejecucion del Contrato de consultoria, los
costos derivados del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad en ocasion de la pandemia del
coronavirus COVID-19; como son la implementacion del protocolo de Bioseguridad y de los elementos de
proteccion personal que sean necesarios para evitar el contagio.

28.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato
previa revision y aprobacion por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A.
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante
la ejecucion del contrato detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de
seguridad social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales
(pension, salud, ARL), comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia
suscrita y recibida durante la ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz
y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, i) Control presupuestal, financiero y
contable: Informe final de ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera
(registro cronoldgico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales,
iii) Control técnico: Actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, registro fotografico final por
actividad, resultados de ensayos y andlisis realizados durante la ejecucion del contrato, iv) Control
juridico y contractual: Informe final estado de garantias, pdliza de calidad actualizada con la fecha del
acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control del viii) Control Social:
Reuniones de socializacion, ix) deméas aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o
supervisor y/o aguas del Huila, x ) Planos record : debidamente aprobados.

29. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer
entrega a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con €l
formato “Documentos para pago contrato de obra final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del
contrato de consultoria y otro si expedidos. (Si aplica el otro si) ¢) Copia acta de inicio. d) Copia actas de
suspension y reinicios suscritas. e) Copia polizas generadas durante toda la ejecucion del contrato. f)
Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales por
cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar
Familiar, Caja de compensacion). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que
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se desarrollo el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrolid
el contrato. |) Acta de entrega de obra y planos record recibo a satisfaccion suscrita por el contratista,
supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y operador servicios
publicos. k) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias segun condiciones establecidas en el contrato. )
Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor Modificado, Granulometrias, Dosificaciones
de Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexion de Concreto o Asfalto Segun Sea el Caso. m) Acta final de
interventoria. n) Acta de liquidacion. fi) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia de Aguas del
Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p)
Copia informe final de interventoria. q) Certificacion cuenta bancaria por consignar. r) Paz y salvo de pago
del impuesto de industria y comercio, expedido por ia secretaria de hacienda del (los) respectivo(s)
municipio(s) donde se ejecutd el contrato. s) Copia de la declaracion de industria y comercio
correspondiente al afio gravable de ejecucion del contrato. t) Certificacion expedida por revisor fiscal 0
contador pblico en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecucion de los
contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde
se ejecuto el contrato. u) Las demas requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto def contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o
Subgerente Técnico y Operativo.

30.Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente ylo la

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

subgerencia técnica y operativa de la empresa
2.4.2. Obligaciones Administrativas:

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo
cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacion producida durante
la ejecucion del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta  administracion del
CONTRATO DE OBRA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones
y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y
entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.
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38. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades

398.

40.

41,

42.
43.

44,

45,

48.

47,
48,

49,

en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica
en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion del proyecto.

Acompariar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aln después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas

actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte
del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

2.4.3. Obligaciones Juridicas:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, e! cumplimiento de las normas de seguridad,
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

Entregar informacion al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE

OBRA.
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50.

31.

92,

33.

%4,

5.

96.

57.

58.

59.

60.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompariando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para
conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion del CONTRATO DE OBRA, asi como el
acta de entrega al Municipio y al Operador y las demés actas necesarias en el marco del CONTRATO DE
OBRA.

Proyectar, aprobar y firmar segan corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo
final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por fa
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que
dichas determinaciones aminoren ylo eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion
de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.4.4  Obligaciones Técnicas:

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de
forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligo el CONTRATISTA DE OBRA.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que
explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA
medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al CONTRATANTE y al supervisor
delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio
de las facultades que al CONTRATANTE le corresponden.
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61. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones

62.

63.

64.

65.

66.

67.

al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, para su
decision, comunicacion que debera ir acompaniada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente al
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacion que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna.

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el
o los comités(s) respectivo(s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de
mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen
ninguna modificacion en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

68. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los anélisis de precios unitarios de las actividades

estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran
en desarrollo del proyecto para su revision y aprobacion.

69. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no

previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le
esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de
obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del
CONTRATISTA DE OBRA. En aquellos casos en que impliguen mayores o menores cantidades de obra o
items nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA
DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante
estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion def proyecto.

70. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan

comprometer la funcionalidad del proyecto.
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71. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE
o el supervisor delegado.

72.Verificar la existencia y calidad de planos, disefos, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
y la ejecucion del objeto pactado.

73.Verificar la existencia, calidad de planos record entregados por el contratista de obra, aprobados y
firmados por los profesionales competentes, previo al acta liquidacion del contrato.

74.Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrolio normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

75. Verificar la instalacion de las Vallas por et CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el
plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

76. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y
establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion
que deberé realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del Acta de Inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

77. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
OBRA durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, con el fin que cumpla con lo ofertado, asi como
con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitirlo a la
CONTRANTE y al Supervisor delgado.

78. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de
dedicacion de los mismos al conirato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando este de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

79. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

80. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.
2.4.5. Obligaciones Financieras y Contables:

81.Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

....llevamos mas que agua.
Calie 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www aquasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia) Pagina 15|59




ﬁ,@ f AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

@BERE% NIT. 800.100.553-2

aguas v COMUNICADO PARA INVITACION
e 16 VERSION: 5.0

82. Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que allegue EL. CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

83. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo
de ejecucion.

84. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA vy las acciones legales a que

haya lugar.

85. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

2.4.6. Obligaciones Ambientales y Sociales:

86. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtencion de los permisos y/o licencias requeridos
durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA, sean realizados ante las autoridades respectivas de
acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA DE LA OBRA.

87. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA practique las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el
medio ambiente.

88. Vigilar y verificar que durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA se de cumplimiento del componente
ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas proximas o adyacentes al
sitio de la obra, o a los predios donde se esté realizando la intervencion.

89. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como minimo antes de
iniciar y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldia municipal, empresa prestadora del
servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P.

90. Verificar que la conformacion del comité de veeduria ciudadana, sea realizado teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

2.4.7 Obligaciones Componente fortalecimiento institucional:

91. Hacer cumplir el plan de accion del componente de fortalecimiento Institucional
92. Realizar seguimiento a cada uno de los componentes que hacen parte del plan de accion de
fortalecimiento institucional a saber:

-Componente Técnico y operativo
-Financiero Comercial
-Financiero

—Comercial

-Legal

-Social

~Integral
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93, Entregar los informes pertinentes donde se evidencie el cumplimiento del plan de accion del componente
de fortalecimiento institucional.

3. DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION:

De conformidad con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administracion de riesgos
en aras de reducir la exposicion de este proceso de seleccion de contratistas a los diferentes eventos que de
esta naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual
que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la
Entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econdmico y politico en el cual
se adelanta el proceso de seleccion de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los
procesos de contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en
el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion dispuesto por la
Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como
aquellos que pueden afectar el proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post
contractuales del contrato que eventualmente se celebre.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su presentacion) los
costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segun la
descripcion que del mismo se ha hecho.

DETERMINACION DE LOS RIESGOS. - Para los efectos previstos en la presente invitacion, se entienden
como riegos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, puedan alterar el equilibrio financiero del mismo. El riesgo sera previsible
en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable.

LOS FACTORES DE RIESGO. - Con el fin de determinar los riesgos que afecten el equilibrio economico del
proceso de contratacion derivado del estudio previo, se podran presentar los siguientes:

- RIESGOS FINANCIEROS: Son aquellos que afectan de manera directa las condiciones gconomicas
del contrato y pueden darse tanto para el contratista como para el contratante.

- RIESGOS OPERATIVOS: Son aquellos que afectan de manera directa la ejecucion del contrato.

- RIESGOS FORTUITOS: Son aquelios hechos naturales o inducidos por el hombre que afectan de
manera directa la ejecucion del contrato, y que pueden ser previsibles de acuerdo al modo, tiempo y
lugar en que se desarrolle el contrato.

- RIESGOS DE LA CONTRATACION: Son aquellos hechos atribuibles al contratista que afectan de
manera directa tanto la ejecucion del contrato como su liquidacion y se puede dar sobre el
incumplimiento, el no pago por parte del contratista de los pagos de aportes a los sistemas de
seguridad social y parafiscales respecto del personal conratado durante la ejecucion del contrato, la
mala calidad de los servicios entregados.
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Todos estos riesgos y siempre y cuando sean previsibles seran asumidos por el contratista.
- DE LA COBERTURA DEL RIESGO: Para |a cobertura del riesgo previsible, se exigiran al contratista
las garantias necesarias que amparen a cabalidad el cumplimiento del contrato. De igual forma,
como medio para complementar la cobertura del riesgo se deberd incluir clausulas especiales y
sancionatorias relativas a situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecucion del contrato.

MECANISMOS
DE
COBERTURA

TIPIFICACION DEL
RIESGO

Garantia Unica

Incumplimiento

ESTIMACION
DEL RIESGO

ASIGNACIO
N DEL

| RIESGO

VIGENCIA

30% del valor del
contrato.

30% del valor
definitivo del
contrato incluidas
Calidad del servicio | adiciones y
mayores
cantidades de
Obra.
Por un monto
equivalente al
Buen manejo y cien por ciento
: 71 (100%) de la
correcta  inversion .
. suma establecida
del anticipo o
como anticipo,
bien en dinero o
en especie.
20% del valor
definitivo del
Pago de Salarios y | confraio incluidas
prestaciones sociales | adiciones y
mayores
cantidades __ de |

Contratista

Término de duracion del
contrato y seis (6) meses
mas a partir de la
suscripcion del acta de
inicio, Esta cobertura
también debe incluir el
cumplimiento del pago por el
asegurador de las multas vy
la clausula penal pecuniaria
y mulias, en los porcentajes
sefalados en el contrato.

Término no inferior a cinco
(5) afios contados a partir de
[a fecha en la cual la entidad
gstatal recibe a satisfaccion
la obra

Término de duracion del
contrato y seis (6) meses

mas a partr de Ia
suscripcion del acta de
inicio.

Término de duracion del
contrato y 3 afos mas
contados a partir de Ila
suscripcién  del acta de
inicio.
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Multas

contractuales

Obra.
AGUAS DEL HUILA S.A
E.S.P queda facultado para
- imponer mediante resolucion |
Incumplimiento  de ; o
i motivada multas  diarias |
las obligaciones Valor del

incumplimiento

equivalentes al 1x1000 del
valor del contrato, sin que
excedan del diez por ciento
(10%) de su valor, salvo
caso fortuito o fuerza mayor.

Contratista

GARANTIA UNICA DEL CONTRATO: De conformidad con el andlisis de identificacion y cobertura del riesgo
adelantado en el presente estudio y atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 27 y ss. Del Manual de
Contratacion de la Entidad, Acuerdo 007 de 2016 de la Junta directiva de AGUAS DEL HUILA S.A. ESP, se
deben otorgar garantias adecuadas de manejo y cumplimiento consistente en (i) un contrato de seguro
contenido en una poliza (i), la constitucion de un patrimonio autonomo (ii) o el otorgamiento de una garantia
Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantias que se establecen de la siguiente manera.

AMPARO

SUFICIENCIA

VIGENCIA

a) Seriedad del ofrecimiento

10% del valor de la oferta

Esta garantia debe estar vigente por 90 dias,
desde la presentacion de la oferta y/o hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del
contrato.

b) De cumplimiento:

c) Buen manejo y correcta | Por un monto equivalente
al cien por ciento (100%)
de la suma establecida
como anticipo, bien en
dinero o en especie.

inversion del anticipo

30% del valor del Contrato

Término de duracion del contrato y seis (6)
meses mas a partir de la suscripcion del acta de
inicio, Esta cobertura también debe incluir el
cumplimiento del pago por el asegurador de las
multas y la clausula penal pecuniaria y multas,
en los porcentajes sefialados en el contrato.

Término de duracion del contrato y seis (6)
meses mas a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

d) Pago de

prestaciones sociales legales | contrato
adiciones ¥y
cantidades de Obra.

e Indemnizaciones laborales:

Salarios. | 20% del valor definitivo del

incluidas
mayores

Término de duracion del contrato y 3 afios mas
contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.
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contrato incluidas
adiciones y  mayores
cantidades de Obra.
fy De Responsabilidad Civil | 200 Salarios  Minimos
Extracontractual: Legales Mensuales

Vigentes (contratos cuyo.

valor sea inferior o igual a
1.500 salarios minimos
legales mensuales
vigentes).

4. CRONOLOGIA DEL PROCESO

INVITACION: 28 de junio de 2023

30% del valor definitivo del
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Término no inferior a cinco (5) afos contados a
partir de la fecha en la cual la entidad estatal
recibe a satisfaccion la obra.

Estara vigente durante el plazo de ejecucion del

contrato. Y amparara eventuales reclamaciones
de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones,
hechos u omisiones de su contratista. También
se exigira que la pdliza respectiva cubra los
perjuicios  ocasionados  por  eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surjan de
las actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados o en su defecto,
que acredite que el subcontratista cuenta con
un seguro propio con el mismo objeto y que
Aguas del Huila S.A. E.S.P. sea el asegurado

TERMINO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA INVITACION: Hasta el 29 de junio de 2023

Hasta las 13:00horas.

RESPUESTA OBSERVACIONES A LA INVITACION: 29 de junio de 2023 hasta las 18:00 horas

TERMINO PARA PRESENTAR PROPUESTA: Desde 29 de junio hasta el 04 de julio de 2023 a las 16:00

horas.

VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS Y TECNICOS: Desde el 04 de julio hasta el 05 de julio de

2023 a las 14:00 horas.

PERIODO PARA SUBSANAR REQUISITOS: 05 de julio de 2023 18:00 horas.

ACEPTACION DE LA OFERTA: 06 de julio de 2023 15:00 horas.

El horario de atencion al publico es lunes a jueves de 7:00 a 18:00 horas, viernes de 07:00 a 17:00
horas y sadbado de 07:00 a 14:00 horas.

5. PARTICIPANTES
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Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo profesional en ingenieria civil o
ingeniera sanitaria, con matricula profesional actuaimente vigente y experiencia general no inferior a diez (10)
afios, contados desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente
proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Juridicas: Experiencia general no inferior a cuatro (04) afos, contados desde su fecha de
constitucion hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona juridica debe permitir
contratar con el estado la ejecucion de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se
acreditara mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de Comercio.

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais,
titulo profesional en ingenieria civil o ingenieria sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y
experiencia general no inferior a seis (6) afios, contada desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional,
hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la
fotocopia de la matricula Profesional. El profesional que avale la propuesta debera demostrar vinculo laboral
vigente con el proponente, mediante la presentacion de las ultimas (03) planillas de pago de los aportes al
sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculacion laboral del mencionado profesional.

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia
general se determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes
expresadas, las cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

6. ACLARACIONES O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION
DIRECTA.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, si lo considera conveniente, expedira las modificaciones pertinentes a la
INVITACION A OFERTAR y prorrogara, si fuere necesario, el plazo de la CONTRATACION DIRECTA hasta
por seis (6) dias calendario. Lo anterior no impide que, dentro del plazo para presentacion de propuesta,
entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha de invitacion de la N y la de su cierre,

El Proponente si encontrare discrepancias u omisiones en los documentos 0 tuvieren dudas acerca de su
significacion o su interpretacion, puedan consultar por escrito a la Entidad. Dichas aclaraciones seran
comunicadas por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, antes de la fecha de cierre de la CONTRATACION
DIRECTA. La consulta y respuesta no producira efecto suspensivo sobre el plazo de la presentacion de las
propuestas.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P, se reserva el derecho de hacer las aclaraciones o modificaciones que
considere necesarias, hasta la fecha de cierre de la CONTRATACION DIRECTA, en cuyo caso las
comunicara al invitado.

7. ACEPTACION DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. mediante comunicacion suscrita por el Gerente o quien este haya delegado
para el efecto, le aceptara la oferta y celebrara el contrato al proponente invitado por el valor total corregido de
su oferta y en el plazo de ejecucion estipulado en el presente pliego de condiciones, siempre y cuando cumpla
con lo establecido en el presente pliego de condiciones. El acto por medio del cual se acepta la oferta se
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notificara personalmente al proponente favorecido, es irrevocable y obliga a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.y
al proponente invitado.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro de este término, quedara a favor de AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P, en calidad de multa el valor del deposito o garantia constituidos para responder por la
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados y no cubiertos por el valor del deposito o garantia.

El contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucion se requiere, por parte de
AGUAS DEL HUILA S.A: registro presupuestal y aprobacién de la garantia Unica constituida por EL
CONTRATISTA, asi como los pagos e impuestos, en la cuantia que la Ley sefiale (en el evento que se
requiera), todo lo cual debera efectuar EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega

del contrato para su legalizacion.

Para la elaboracion y perfeccionamiento del contrato, el contratista debe anexar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula y tarjeta profesional (una copia)

2. Certificado de antecedentes disciplinarios (dos (2) copias)

3. Copia de la libreta Militar (Menores de 50 anos)

4. Copia del Pasado Judicial

. Copia del Rut. (una)

. Certificado de la DIAN: si es régimen comin o simplificado (original y una copia).

. Contrato original y tres (3) copias

. Recibo de pago de publicacion del contrato (tesoreria Dptal.), original y dos (2) copias.
. Péliza (inica (original y dos (2) copias) aseguradora que se elija.

0. Copia en medio magnético de la propuesta econdmica.

w

- O 00~

8. REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES DE CAPACIDAD JURIDICA, TECNICOS Y
FINANCIEROS

El Comité Evaluador verificara que la propuesta cumpla con los factores de verificacion relacionados con los
requisitos minimos exigidos de conformidad con los estudios del sector adelantados por la entidad, evento en
cual procedera a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en la invitacion a presentar oferta. En caso
contrario, indicara cual es el requisito no cumplido y no ponderaré la propuesta. Son factores de verificacion
que debe cumplir la propuesta:

REQUISITOS HABILITANTES EVALUACION
JURDICOS —_CUMPLE O NO CUMPLE
TECNICOS " "CUMPLE O NO CUMPLE

Para la verificacion de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomard como base €l
Registro Unico de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiera la verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad
Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa o solicitar la documentacion que requiera para el efecto.

9. REQUISITOS JURIDICOS
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En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales 0
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por [a vigencia
del Contrato y un afio mas.

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisara que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el
boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la
fecha de presentacion de Ia Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion,
nombre representante legal, 0 nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y
sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del drgano directo que lo
faculta.

A efectos de lo anterior, el proponente debera presentar los documentos que se enuncian a continuacion:

1.Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de presentacion tiene como propésito que el Proponente
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitacion, que acepta sus condiciones y
cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento juridico. Esa carta debera ser suscrita por el
Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar.

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas juridicas la Propuesta
debera estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha
calidad.

2 Certificado de Existencia y Representacion Legal y Facultades. Con el propésito de acreditar la
capacidad juridica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona juridica nacional o
extranjera con sucursal en Colombia, deberé anexar el certificado expedido por la camara de comercio
correspondiente al domicilio de la sociedad. El certificado debera contener la siguiente informacion y
condiciones: a) Fecha de expedicion. b) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto
del proceso y las facultades del representante legal. ¢) Que el termino de duracion de la sociedad sea como
minimo igual al termino de ejecucion del contrato y un afio mas. 2) Si el Proponente es una persona juridica
extranjera acreditaran su existencia y representacion mediante certificado expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones
Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas naturales o
juridicas, debera acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores dependiendo de su
naturaleza juridica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al conformarse esa
figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecucion del objeto a contratar.

3. Garantia de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propésito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantia de Seriedad
de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 007 de 2016,
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por el cual se adopta el nuevo manual de contratacion de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. El valor
de la garantia sera del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la
experiencia y el historico de la Entidad. Vigencia: Noventa dias (90) calendario, contados a partir de la fecha

limite de entrega de la oferta.

La poliza constituida debera estar acompariada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de
seguros. Asi mismo se establece en el caso de persona juridica deberé tomar la Garantia con el nombre o
razon social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Union Temporal debera tomarse la
Garantia a nombre del Consorcio y/o Unidn Temporal indicandose sus integrantes e identificacion.

4. Certificacion de Aportes Parafiscales v a la Seguridad Social Integral. Para la Entidad es importante
que sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los
riesgos del Proponente en razon al incumplimiento de esa obligacion, asi como una eventual demanda por
dicho concepto. El proponente debera aportar el documento correspondiente segun se trate de persona

natural o juridica.

5. Certificado De Inscripcion, Calificacion Y Clasificacién En El Registro Unico De Proponentes,
Expedido Por La Camara De Comercio De La Jurisdiccion Donde Tenga El Asiento Principal De Sus
Negocios (Personas Naturales) O El Domicilio Principal (Personas Juridicas). Los proponentes deben
allegar con su propuesta el Certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion en el Registro Unico de
proponentes expedido por la Camara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es
persona natural, o el domicilio principal si es persona juridica.

Para las personas naturales y/o juridicas inscritas bajo los parametros del Decreto Reglamentario 1082 de
2015, denominado UNSPSC, deberan acreditar encontrarse clasificados en los siguientes terminos:

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO CODIGO l_ ________ CLASE -
Servicios _8otot6 0 Gerenciade Proyectos
R -1 A L) . [ o Ingenieria Civil y Arquitectura

La fecha de expedicion de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del
proceso Y debera contener toda la informacion que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha

limite para la entrega de la propuesta.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y
ademas debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad

6. Certificado Judicial Debera aportarse por persona natural o representante legal de la persona juridica, en
caso de consorcios o uniones temporales, deberé aportarse el respectivo certificado por cada uno de los
participantes, seguin se trate de personas juridicas o naturales).
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7. Reaistro Medidas Correctivas: Debera aportarse por persona natural o representante legal de la persona
juridica, en caso de consorcios o uniones temporales, debera aportarse el respectivo certificado por cada
uno de los participantes, segtin se trate de personas juridicas o naturales).

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de [a Nacion. Con el fin de conocer
los antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de seleccion se establece que el
Proponente debera anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduria General de
la Nacion. El certificado que se allegue debera haber sido expedido con maximo treinta (30) dias de
antelacion al Cierre del Proceso. Igual requisito debera acreditar el representante legal de la persona
juridica Proponente. Asi mismo se aclara, que esa solicitud se hace a titulo de colaboracion con la Entidad y
que en caso de no realizarse la Entidad consultara los mismos & través de la pagina de la Procuraduria
General de la Nacion.

9. Identificacién Tributaria: Con el proposito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el
Proponente y tramite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.

10. Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Repiblica). Con el fin de conocer los antecedentes
fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por
la Contraloria General de la Republica. Valga sefialar, que incluso se preve como causal de rechazo de la
oferta el hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la
obligacion de procura ef buen ejercicio y correcta inversion de los recursos del Estado.

11. Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades por parte de los proponentes que vuineren los principios de fa Contratacion Estatal y
que a futuro puedan afectar el proceso de seleccion, la suscripcion ylo ejecucion del Contrato, se
establece que el proponente certifique dicha condicion.

12. Auto certificado De Visita A La Zona De Las Obras. Con el fin de que el proponente conozca el lugar
del contrato de contrato y las condiciones de materiales, vias de acceso, circunstancia de tiempo lugar, la
disposicion de la comunidad para la aceptacion de la obra, El invitado debera presentar un AUTO-
CERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras, ubicadas en este Municipio. Si no se
presenta esta auto-certificacion la propuesta serd DESCARTADA. Esta auto-visita se hard para
inspeccionar las zonas de las obras, investigar la disponibilidad de los materiales de construccion, mano
de obra, transporte a las zonas o centros de abastecimiento de materiales, zonas de botaderos y demés
condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de las obras.

El hecho de que el invitado no se familiarice con los detalles y condiciones bajo las cuales seran ejecutados
los trabajos, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones. Los materiales para
la obra seran suministrados por el Contratista y deberan estar de acuerdo con las especificaciones de
construccion, de otra parte, la totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las
obras objeto de la presente CONTRATACION DIRECTA. Seran por cuenta y responsabilidad del
Contratista, los costos de construccion, mejoramiento y conservacion de las vias de acceso a las fuentes
de materiales, y todos los demas costos necesarios para la produccion de éstos, asi como los costos de
explotacion de préstamos y sus correspondientes servidumbres. El Contratista, sera el responsable de
realizar todos los tramites tendientes a la obtencion de los permisos, licencias ambientales y servidumbres
que sean necesarios para estos casos y el pago que de ellos se derive. No obstante, AGUAS DEL HUILA
SA. E.S.P se reserva el derecho de colaborar en dichos tramites.
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13. Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentaran con la propuesta la relacion y hoja de vida del
personal que se destina para la ejecucion de la obra. De conformidad con los requisitos de experiencia del

personal exigido.

14, Propuesta Econémica O Precio. Esta debera contener la siguiente informacion: LISTA DE
CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (ANEXO DOS).
Segun formato adjunto diligenciado, colocando en todos los Items el precio unitario propuesto al frente de
la cantidad establecida en el anexo 2 y calculando el valor total de la propuesta.

10. IDONEIDAD TECNICA

El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuacion:

EXPERIENCIA GENERAL.:

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente debera acreditar la ejecucion, terminacion y
liquidacion de méaximo dos (02) contratos de consultoria bajo la modalidad de interventoria y/o obra de:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE:
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADO , suscrito con entidades publicas o privadas, cuyo
valor sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial estimado CINCUENTA Y DOS MILLONES
TRES CIENTOS TREINTA UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CIETE PESOS MCTE ( $ 52.331.887.00)
equivalentes a 45.11 S.M.M.L.V. traido a valor presente. Los contratos deben estar inscritos en el registro
(nico de proponentes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, el aportante de esta experiencia
debera {ener una participacion no inferior al 30% dentro del respectivo ente. El contrato debera contener los
siguientes codigos certificados como experiencia en el RUP: 801016, 811015. '

Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo profesional en ingenieria civil 0
ingeniera sanitaria, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a Diez (10)
anos, contados desde la fecha de expedicidn de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente
proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Juridicas: Experiencia general no inferior a cuatro (4) afios, contados desde su fecha de
constitucion hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona juridica debe permitir la
ejecucion del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditara mediante el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais,
titulo profesional en ingenieria civil o ingenieria sanitaria, con matricula profesional actuaimente vigente y
experiencia general no inferior a seis (6) afios, contada desde la fecha de expedicion de [a tarjeta profesional,
hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la
fotocopia de la matricula Profesional. El profesional que avale la propuesta debera demostrar vinculo laboral
vigente con el proponente, mediante la presentacion de las altimas (03) planillas de pago de los aportes al
sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculacion laboral del mencionado profesional.

Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia
general se determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes
expresadas, las cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA.

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente debera acreditar experiencia especifica en
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de seleccion o de componentes incluidos en su
presupuesto oficial.

Debera acreditar dentro de los mismos contratos aportados para la experiencia General ; Maximo dos (02)
contratos de consultoria bajo la modalidad de interventoria de obra y/o obra suscritos con entidades publicas
o privadas ; cuyo objeto corresponda a PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, cuyo valor en sumatoria
sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial estimado Cincuenta y dos Millones trescientos
treinta y unos Mil ochocientos ochenta y siete pesos MCTE $ 52.331.887. equivalentes a 45.11
S.M.M.L.V. y traido a valor presente. Los contratos deben estar inscritos en el registro Unico de proponentes.
La sumatoria de los contratos deberan contener los siguientes codigos certificados como experiencia en el
RUP: 801016, 811015.

Para efectos de verificar éste requisito de experiencia habilitante y darla por suficiente, acorde con los
capitulos mas representativos de las obras respecto de las cuales se realizara la interventoria, se debera
presentar copia del Acta de Recibo Final de Obra y/o terminacion para valor presente , Acta de Liquidacion
de los contratos de obra respecto de los cuales se realizo las interventorias que se pretenden acreditar, los
cuales deberan dar cuenta de la ejecucion de los siguientes items de obra, unidades y cantidades:

v Alcantarillado: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
contar con una longitud de tuberia equivalente al (100%) de la longitud fotal establecida en el presente
proceso de seleccion, y que contemple como minimo las mismas condiciones técnicas de instalacion
segun tuberia PVC y cuyo diametro principal se encuentre entre los diametros (6" - 12"); longitud de 419
ML, equivalentes al 100% del total de ML de tuberia de dicho diametro.

v Acueducto; Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general
en el componente de captacion y/o restitucion o instalacion de redes de acueducto.

La acreditacion de esta experiencia se hara mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de
liquidacion y certificacion legible del respectivo contrato, la cual debe contener como minimo: a. E! nombre de
entidad contratante; b. El objeto del contrato; ¢. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La
duracion (Dia, mes y afio de inicio y liquidacion); e. La firma de un representante de la entidad.

Nota: Para la acreditacion de la experiencia especifica exigida en cuanto a cantidades; se
evaluara en la sumatoria de los dos contratos.

Consorcios o Uniones Temporales: Debera acreditar la experiencia especifica exigida para con personas
naturales o juridicas individualmente consideradas, la que podré acreditarse conjuntamente, siempre que el
integrante que la aporte, tenga una participacion igual o superior al 30% en el ente colectivo.

La experiencia podra acreditarse mediante certificacion expedida por la entidad contratante, contrato de
consultoria y actas de terminacion y liquidacion, siempre y cuando estas contengan la informacion necesaria
para vetificar los requisitos.
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NOTA 1: El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara
del valor presente hallado con la siguiente formula.

VP= (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)

VP= valor presenie

V1= (Valor de ejecucion de la interventoria o las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de
terminacion de la interventoria o las obras).

La valoracion de la experiencia se sujetara a las siguientes reglas especiales:

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas
de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es acreditada por uno solo
de los integrantes del consorcio o union temporal, este debera tener una participacion no inferior al 30% en e
consorcio 0 unién temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecucion.

En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetard a las exigencias establecidas en el
numeral anterior;

a. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada sera la sumatoria de
las experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la
experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o union temporal, este debera
tener una participacion no inferior al 30% en el consorcio o union temporal, en el contrato derivado del
presente proceso y en su ejecucion.

b. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en el
numeral anterior;

c. En caso de incongruencia entre la informacion relacionada sobre la experiencia y las certificaciones
anexas, prevaleceran estas ultimas. Si se acredita la realizacion de un nimero superior de contratos, tan
solo se evaluara la documentacion relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el numero exigido,
segln el orden de la foliatura sucesiva de la oferta.

d. El no allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida sera supuesto
subsanable, para lo que se requerira al oferente. La no acreditacion de las condiciones minimas de
experiencia en cuanto a cantidad y contenido, la insuficiencia en cuanto a requisitos de las certificaciones
allegadas o la acreditacion en éste item habilitante de la misma informacion con la que se acredita la
experiencia general, llevara al rechazo del ofrecimiento.

e. El contrato con el cual pretenda acreditar la experiencia especifica no podra ser el mismo con el cual
acredite la experiencia general. La oferta sera rechazada.

f. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada sera la sumatoria de

las experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la
experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o union temporal, este debera
tener una participacion no inferior al 30% en el consorcio o union temporal, en el contrato derivado del
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presente proceso y en su ejecucion.

En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en
consorcio, union temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta las
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo con el porcentaje de
participacion.

En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetaré a las exigencias establecidas en el
numeral anterior.

El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera aquel que
tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV) se hara conforme al salario vigente en dicho aflo.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté dado
en dolares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la
TRM oficial. Si esta expresado originaimente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dolares de
los Estado Unidos de América, debera convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dolar de los Estados Unidos de
América y dicha moneda al inicio y terminacion del contrato. Efectuada esta operacion se seguira lo
indicado en el numeral anterior.

Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia sea una parte del objeto contractual,
no sera tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su
valor, y para su consideracion, el contrato debera estar terminado y liquidado.

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia incluya
la gerencia de obra y/o la administracion delegada, solamente se valorara como experiencia el valor de
los honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

. No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se
aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y
liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unién temporal que quiera acreditarla.

Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberén estar inscritos en el RUPy
clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).
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Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situacion de la matriz, subsidiaria y filial: El
Proponente debera demostrar la situacion de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de
la sociedad matriz, subsidiaria o filial:

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz, la situacion de control se verificara (i) en el
certificado de existencia y representacion legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente
es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente en el cual
conste la inscripcion de la situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad
controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2)
mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal
segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3)
mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente y de la
sociedad controlante; para fines de claridad Unicamente, la certificacion podra constar en documentos
separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situacion de
control se verificara (i) en el certificado de existencia representacion legal de la sociedad controlada en el
cual conste la inscripcion de la situacion de control si la sociedad controlada es colombiana, (i) si la sociedad
controlada cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditara (1) mediante el
certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion
de la situacion de control, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento
equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo
fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los
representantes legales del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad (nicamente, la
certificacion podréa constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de
las sociedades involucradas.

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situacion de control
se verificara (i) en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada por la matriz en
la cual conste la inscripcion de la situacion de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situacion de
control de la matriz sobre el Proponente se debera verificar el certificado de existencia y representacion
legal) (i) si la sociedad controlada por la matriz cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es
extranjera, se acreditara (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad
controlada en la cual conste la inscripcion de la situacion 1 de control de la matriz, si la jurisdiccion de
incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la
situacion de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y
representacion legal segan la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de
control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente,
la matriz del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad unicamente, la certificacion
podré constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las
sociedades involucradas.

NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz debera suscribir un contrato de fianza en los términos
previstos en el Codigo de comercio y allegarlo con su propuesta.

....Jlevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva ~ Huila (Colombia). Pagina 30|59




