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Doctor

JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ
Director Unidad Especial de Contratacién
Alcaldia Mayor de Tunja

Tunja.

Referencia: CONTRATO DE OBRA N. 436 de 2023, CUYO OBJETO ES ES
“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SECTOR DE LA CARRERA 5A
CON CALLE 8 B DEL BARRIO JORDAN Y DE LA CARRERA 2E CON
CALLE 59 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE
AGUAS LLUVIAS.

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA NO 436 DE 2023.
Respetado Doctor,

Reciba un respetuoso saludo del equipo de trabajo de la Secretaria de Infraestructura de
Tunja deseandole nuestros mejores deseos en el desempefio de sus labores diarias.

Teniendo en cuenta la solicitud enviada por el contratista de obra del contrato en referencia
y de la cual se anexa solicitud, para la suspension por un término inicial de dos (2) meses
0 hasta que se supere los motivos de esta, los cuales son:

- Que el dia 12 de abril se firma acta de inicio del contrato de obra con el fin ejecutar
actividades de obra, que a la fecha ya se terminaron de ejecutar las actividades de
la carrera 2e con calle 59 y se encuentra pendiente por intervenir las obras del barrio
Jordan, las cuales no se han podido ejecutar ya que para su construccion se
requiere de la licencia de ocupacion de cauce para el cabezal de descarga otorgada
por CORPOBOYACA.
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- Que el dia 31 de marzo de 2022 el Municipio de Tunja, radica ante
CORPOBOYACA las solicitud de licencia de ocupacion de cauce y el 10 de julio de
2023 Corpoboyaca realiza visita en compafia de la entidad contratante, con el fin
del otorgamiento de la licencia, sin que a la fecha ain CORPOBOYACA no ha

emitido dicha licencia.

La secretaria de infraestructura y la supervision consideran viable la suspension y en uso
de sus competencias remite ampliacion de la suspension al contrato de obra 436 de 2023
en los términos y soportes que se encuentran establecidos en los oficios anexos, y que son
la base para esta solicitud.

Lo anterior para que en su sectorial repose en carpeta del contrato y su publicacién del
contrato en referencia, para lo cual se anexan los soportes.

Cordialmente

g —C—7€ — ——
Ing. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA

Secret’élrio de Infraestructura.

Anexos:

- Solicitud contratista.

- Acta de suspension N. 1 del contrato de obra 436 de 2023.
- Radicacion permiso de ocupacion de cauce.

- Visita corpoboyaca
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