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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O 
CONVENIO:  

8412 DE 2023 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: STEFANNY PAOLA PATERNINA RAMIREZ 

1.5.  NIT.  o C.C.: 1000803237 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
CAMPO DE LA PSICOLOGIA, QUE APOYEN EL 
DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL Y LA 
GARANTIA DEL EJERCICIO PLENO DE LOS 
DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
SERVICIO DE JARDINES INFANTILES, ACORDE 
A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE 
CUIDADO. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

28 DE JUNIO DE 2023 

1.8.  VALOR INICIAL EN PESOS: $20.641.200 

1.9.  VALOR INICIAL EN SMLMV: 17.79 SMLMV 

1.10. PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES 

1.11. FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2023 

1.13.  NOMBRE DEL ORDENADOR DEL 
GASTO: 

NATALIA MARTINEZ PARDO 

1.14.  CARGO ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTORA POBLACIONAL 

 
 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACIÓN No  
Fecha:  

 

 
 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

 OTROSÍ – MODIFICATORIO 
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3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el día 28 de junio de 2023 se suscribió entre la Secretaria Distrital de Integración Social y la 
contratista STEFANNY PAOLA PATERNINA RAMIREZ el contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 8412 de 2023 cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN 
EL CAMPO DE LA PSICOLOGIA, QUE APOYEN EL DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL 
Y LA GARANTIA DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA 
EN EL SERVICIO DE JARDINES INFANTILES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL 
SISTEMA DE CUIDADO.”, cuyo plazo de ejecución se estableció en el numeral 10.1 del estudio 
previo  de la siguiente manera “El plazo de ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES 
contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato indicado en la plataforma SECOP 
II, sin superar el 07 de diciembre de 2023”. 
 
Que el día 29 de junio de 2023 se expidió el certificado de registro presupuestal Nº 9839 y el día 
30 de junio de 2023 se realizó registro de la ARL de la contratista, dando cumplimiento a los 
requisitos de ejecución de los contratos de prestación de servicios, conforme a lo establecido en 
el numeral 2.3.2. del Manual de Contratación y Supervisión MNL-GEC-001, por lo que se 
procedió a suscribir el acta de inicio el 5 de julio de 2023. 
 
Que teniendo en cuenta que los recursos con los cuales se financia el presente contrato de 
prestación de servicios son  provenientes de la ejecución del Convenio Interadministrativo 1713 
de 2023, suscrito entre el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF y la Secretaria Distrital 
de Integración Social SDIS, cuyo objeto consiste en “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE 
LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE JARDINES INFANTILES DE BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL, EN RESPUESTA A LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA PRIMERA INFANCIA ”DE CERO A SIEMPRE”, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS VIGENTES EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA”, el cual, dentro de su 
cláusula contractual séptima, define  la vigencia de ejecución y el valor establecido en la 
estructura de costos, descritos de la siguiente manera: 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA– PLAZO: El plazo de ejecución del convenio será hasta el 31 de 
diciembre de 2023, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del convenio. 
 
Nota: Si bien la operación es hasta el 7 de diciembre de 2023, la ejecución del convenio 
requiere de un plazo adicional para completar el ingreso de la información en el sistema 
misional CUÉNTAME y cierre de temas administrativos. 

 
 

En este sentido y con el fin de dar cumplimiento a las condiciones pactadas en el referido 
Convenio y la necesidad del servicio, se estableció en el numeral 10.1 del Estudio Previo la 
condición “sin superar el 7 de diciembre del 2023.“ motivo este por el cual al momento de dar 
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inicio de ejecución al contrato en la plataforma transaccional SECOP II, se estableció como fecha 
de inicio del contrato 5 de julio de 2023 y fecha de terminación 7 de diciembre de 2023 
contando con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y tres (3) días, aun cuando el plazo 
pactado en los estudios previos es de seis (6) meses. 
 
En este contexto, y con el fin de poder liberar los recursos que no serán ejecutados y devolverlos 
al ICBF, esta supervisión considera conveniente realizar la modificación del plazo y valor del 
contrato así: Plazo de ejecución: cinco (5) meses y tres (3) días, Valor del Contrato: $17.545.020 
y Valor a liberar $3.096.180. 
 

Conforme a lo anterior, previo a la formalización de la presente modificación, se verificó que no 
se generarán perjuicios, de ningún orden, para la administración en la ejecución del contrato en 
mención, así como tampoco para el contratista. 
 
 

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente y que se está ejecutando en debida 
forma, conforme lo acredita el informe mensual de actividades desarrolladas y los certificados de 
cumplimiento expedidos por parte de esta Supervisión, y con el fin de cumplir de manera 
oportuna con el requisito estipulado en la Cláusula Séptima del Convenio Interadministrativo 
1713 de 2023, esta supervisión considera conveniente y oportuno realizar la modificación 
contractual, ajustando el plazo y valor del contrato el cual quedaría de la siguiente manera:  

 
“(…) 10.1. PLAZO 
El plazo de ejecución del contrato es de CINCO (5) MESES Y TRES (3) DÍAS contados a partir 
de la fecha de inicio de ejecución del contrato indicado en la plataforma SECOP II sin superar el 
7 de diciembre del 2023.” 
 
“(…) 10.3. VALOR 
 
Teniendo en cuenta la tabla de honorarios que la SDIS ha dispuesto para los efectos, y el perfil 
requerido para esta contratación, el valor del contrato será hasta por la suma de DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE  PESOS M/CTE  ($17.545.020). 
 
Por lo anterior, se hace necesario liberar del Registro presupuestal Nº 9839  de 2023 y del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 6941 de 2023, el valor de TRES MILLONES 
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($3.096.180), correspondiente a 
27 días no ejecutados en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. 
 

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO 
TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR  

 
3.4.1. MODIFICAR el numeral 10.1. PLAZO - El plazo de ejecución del contrato es de CINCO (5) 
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MESES Y TRES (3) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato 
indicado en la plataforma SECOP II sin superar el 7 de diciembre del 2023. 
 

3.4.2. MODIFICAR el numeral 10.3. VALOR - Teniendo en cuenta la tabla de honorarios que la SDIS 
ha dispuesto para los efectos, y el perfil requerido para esta contratación, el valor del contrato 
será hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
VEINTE  PESOS M/CTE  ($17.545.020). 
 

3.4.3. De acuerdo con lo anterior, los días no ejecutados por la contratista, los cuales corresponden a 
23 días no ejecutados en el mes de diciembre de 2023, serán liberados una vez sea legalizada 
la presente modificación a favor de la SDIS, afectando el Registro Presupuestal Nº 9839 de 2023 
y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6941 en un valor de TRES MILLONES 
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($3.096.180). 
 

3.4.4. Una vez legalizado el presente documento, será remitido por la Ordenación del Gasto del 
Proyecto 7744 – Generación de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia de Bogotá, a la Subdirección Administrativa y Financiera – Presupuesto, para 
proceder a la liberación correspondiente al valor de TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($3.096.180), del CDP Nº 6941 de 2023 y del CRP No. 9839 
de 2023. 
 

Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud 
continuarán vigentes. 
 
 
3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  

 
Una vez revisada la situación financiera y de conformidad con la forma de pago prevista en el 
contrato, la ejecución financiera es la siguiente:  

 
VALOR CONTRATO INICIAL $ 20.641.200  

VALOR ADICIONADO $                0 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 20.641.200 VALOR MENSUAL $ 3.440.200 

 
CONCEPTO PERIODO VALOR 

VALOR PAGADO  $0 

VALOR POR PAGAR  $0  

VALOR POR EJECUTAR Del 05/07/2023 al 07/12/2023 $17.545.020  

VALOR A LIBERAR  $3.096.180  

VALOR TOTAL CONTRATO CON LA LIBERACION $20.641.200 
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________________________________________________________ 
ELIZABETH FUENTES MURILLO 

SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL KENNEDY 
 
 
 

 
Elaboró: Angela Patricia González- Instructor Contratación -SLIS Kennedy 
 
 
 
 

 
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.  
 
 
 

 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

30
72

4-
12

43
53

-6
1d

f2
4-

38
80

12
67

20
23

-0
7-

24
T

12
:5

7:
55

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

5 
de

 7

http://www.integracionsocial.gov.co/


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

JUSTIFICACION OTROSÍ 8412-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20230724-124353-61df24-38801267

Finalizado

2023-07-24 12:43:53

2023-07-24 12:57:54

Firma: 1

ELIZABETH FUENTES MURILLO

51731806
efuentesm@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA 
SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

JUSTIFICACION OTROSÍ 8412-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20230724-124353-61df24-38801267

Finalizado

2023-07-24 12:43:53

2023-07-24 12:57:54

Firma

ELIZABETH FUENTES MURILLO


efuentesm@sdis.gov.co

SUBDIRECTORA 

SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY

Aprobado

Env.: 2023-07-24 12:43:53

Lec.: 2023-07-24 12:57:47

Res.: 2023-07-24 12:57:54

IP Res.: 130.250.228.17
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