
 
 

  
 
 
 

 

PRORROGA N°8 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°8465 DE 2022 

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 

Y LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C 
mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre 
y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE,  por una parte, y por la otra, CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO, también mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 79.522.747, en su calidad de Suplente del Gerente de la firma 
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA con NIT N° 830.061.856-1, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al contrato N°8465-2022. 1) Que teniendo 
en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - 
Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o 
convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) 
Que el 22 de septiembre de 2022 el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°8465-2022, y 
el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS 
PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, 
CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma CINCO 
MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($5.021.492) M/CTE - INCLUIDO IVA.  
4) El término inicial de ejecución contractual fue de DOS (02) MESES, contado a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; Plazo que se causó a 
partir del 03 de octubre de 2022 hasta el 02 de diciembre de 2022. 5) Que el 31 de octubre de 2022 se suscribió 
MODIFICATORIO N°1 en sentido de incluir un ítem tal como se detalla en dicha modificación.  6) Que el 29 de 
noviembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1 por el término de UN (01) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS.  7) 
Que el 28 de diciembre de 2022, se suscribió ADICION N°1 por el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000) M/CTE. 8) Que el 30 de enero de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°2 por el término de UN (01) 
MES Y QUINCE (15) DIAS y ADICION N°2 por el valor de CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($5.064.477) M/CTE. 9) Que el 16 de marzo de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°3 por el término de UN (01) MES. 10) Que el 14 de abril de 2023, se suscribió ADICION N°3 por 
el valor de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE. 11) Que el 14 de abril de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°4 por el término de QUINCE (15) DIAS. Y ADICION N°4 por el valor de UN MILLON DE PESOS 
($1.000.000) M/CTE. 12) Que el 29 de abril de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°5 por el término de UN (01) MES. 
Y ADICION N°5 por el valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. 13) Que el 31 de mayo de 
2023, se suscribió PRÓRROGA N°6 por el término de UN (01) MES. 14) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°7 por el término de UN (01) MES. 15) Que mediante comunicación recibida el 21 de julio de 2023, 
el Profesional Universitario de la Dirección Administrativa de la Dirección administrativa en calidad de supervisor 
del contrato con el visto bueno de la Directora administrativa solicitan PRORROGAR el término del contrato por 
DIEZ (10) DIAS con base en la siguiente justificación: “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. suscribió el contrato No. 8465-2022, con el proveedor LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, cuyo objeto 
consiste en "suministro de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos para las diferentes especialidades de 
acuerdo con la descripción del anexo técnico, con el apoyo tecnológico requerido, para la normal prestación de los 
servicios de salud en las diferente unidades de prestación de servicios de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de 
Abastecimiento, lleva una ejecución de veintinueve millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta 
siete pesos M/CTE ($29.574.887) correspondiente al 89,4%, con un saldo por ejecutar de tres millones quinientos 
once mil ochenta y dos peso M/CTE ($3.511.082) correspondiente el 10,6%. De acuerdo con lo anterior y acorde 
con la proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgico para la prestación de 
servicios de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere una prórroga de diez (10) días. Con esta prórroga acorde con 
la verificación histórica se planea la atención por diez días de los servicios y especialidades que utilizan los insumos 
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vitales contentivos del presente contrato”. 16) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las 
partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en DIEZ (10) 
DIAS, contados a partir del 01 de agosto de 2023 hasta el 10 de agosto de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: 
GARANTIA El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente 
pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su 
respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el 
sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA CUARTA: FIRMA 
ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor 
del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen 
una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. 
CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente 
prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para 
celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato 
N°8465-2022, conservarán su vigencia. 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Revisado Por: Gilma Duarte Amado Profesional especializada III 

Elaborado por: Julieth Milena Zapata Beltrán 
       Profesional especializada I      
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