
San José de Cúcuta, 26 de Julio de 2023 

Señores 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Atte. Ing. Angela María Cárdenas Corrales 
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5023190 
Pereira, Risaralda 

Asunto: Solicitud de prórroga del CO1.PCCNTR.5023190, cuyo objeto es :” Compra de materiales/insumos para 
el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos 
de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los 
procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para 
la vigencia 2023. LOTE 4” 

La suscrita KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.090.498.269 expedida en Cúcuta, Representante Legal de GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y 
SUMINISTROS SAS con NIT No. 901.224.654-7, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del 
contrato en mención, me permito informar a la supervisión del mismo la siguiente eventualidad, con el fin de 
solicitarle una prórroga en la fecha límite de entrega de los productos objeto del contrato en mención, justificado 
en los siguientes acontecimientos:  

El contrato fue firmado, el día 7 de Junio de 2023, con un plazo de ejecución de 45 días, los cuales se cumplían 
inicialmente el día 21 de Julio de 2023. El día 17 de Julio, se solicita a la supervisión una prórroga al contrato 
hasta el día 29 de Julio, el cuál fue otorgado. Debido a inconvenientes presentados por la empresa proveedora 
en cuanto a que aún no tiene completo el pedido para su despacho incluido el adicional, debido a problemas 
logísticos de una de las empresas mayoristas, tal cual como se había comprometido para el 18 de Julio, me 
veo en la obligación respetuosamente de solicitar una nueva prorroga hasta el día 10 de Agosto, tiempo 
prudencial para recibir todos elementos en la ciudad de Pereira.  

Al proveedor Muralles Quintero y suministros, el día 21 de junio se le hizo la orden de compra No. 15-2023, con 
plazo de entrega, el día 12 de Julio. El día 7 de Julio recibí por parte de la entidad con mi aprobación un adicional 
en dinero por valor de $4.404.904.oo, lo que conllevó a hacer una nueva orden de compra, la No.22 -2023. Se 
le hace la orden al mismo proveedor, debido a que contiene los mismos artículos previamente solicitados. El se 
compromete a entregarlos el día 18 de Julio, aún con fecha anterior al tiempo inicialmente pactado con la 
entidad para su entrega. Por lo expresado tanto en el oficio recibido del mismo con fecha 17 de Julio, como el 
recibido hoy 26 de Julio, donde explica algunos retrasos que tiene en la entrega del pedido completo, nos aplaza 
unos días su entrega. Ante esto, la solicitud que respetuosamente relaciono anteriormente en este escrito.    

Agradezco la atención y en espera de una pronta y positiva respuesta. 

Atentamente, 

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ 
C.C. 1.090.498.269 de Cúcuta
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS



 

 

Nit. 901224654-7 
Dirección: Avenida 1E No. 17ª-35 Local 3 Barrio Caobos. Cúcuta 
Correo: garnicainv@gmail.com 
Cel. 3024224956 
 
Anexo. Oficio recibido proveedor Muralles Quintero Suministros. 
 Orden de compra No. 15-2023 
 Orden de compra No. 22-2023 
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900.903.205-3 

Diagonal Santander # 12-35 oficina 206 (Edificio Nisperal) 

Teléfonos: 5893566 - 3124463970 

Email: murallesquinterosuministros@hotmail.com 

Cúcuta - Colombia 

 

Cúcuta, Julio 26 de 2023 

 

 

 

Señores 

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS 

Ciudad 

 

 

 
Cordial saludo 

 

Por algunos inconvenientes presentados con nuestro mayorista, hemos quedado retrasados con las entregas programadas, entre 

esas la suya, la cual tenías compromiso de hacerlo para el día 18 de Julio del año en curso.  

La reprogramación, sería para el día 2 de agosto. Esperemos excusen estos inconvenientes. 

 

 

 

Atentamente 

 
 

 
YUDY ASTRID QUINTERO ORTIZ 

C.C.60349167 

MURALLES QUINTERO SUMINISTROS 

NIT. 900.903.205-3 
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