
 

 

INGPRA S.A.S. 

NIT: 900 937 767-7 

Av. 12e No. 7-05 Edif. Galeon Apto 203 Colsag  Tel: 5482037  E-mail: ingpra2016@gmail.com 

San José de Cúcuta, 28 de julio de 2023 
 
Señores 
GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ 
SUPERVISOR CONTRATO 1834 DE 2023 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO DE CUCUTA 
Calle 10 No. 0E-16 Edificio centro Empresarial Hotel Tonchalá 
 
REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA - CONTRATO 1834 DE 2023.  
Objeto:  DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 
5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA 
 

Cordial saludo, 

Yo, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, identificado con CC 88.241.027 de Cúcuta, en calidad de 

representante legal de INGPRA S.A.S con NIT 900937767-7, de manera atenta solicito lo siguiente: 

El presente contrato se firmó con un plazo de ejecución de dos (02) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, donde en su anexo técnico contenía un tiempo estipulado de quince 

(15) días para realizar el diagnostico a las vías que se intervendrán de acuerdo con lo acordado con 

los ediles de las comunas 5 y 6 en presupuesto participativo, el cual tuvo demoras en su realización 

por parte del especialista en vías por la complejidad técnica de las dos vías en estudio; siendo así el 

tiempo empleado de un (1) mes y veinte (20) días, el cual se hace entrega oficial al supervisor 

mediante radicado No. 2023102000255382; con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

contractuales, al alcance del objeto contractual y sus metas física, respetuosamente solicitamos una 

prorroga del contrato por un termino de dos (02) meses.  

Quedamos atentos a cualquier inquietud. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE 
REPRESENTANTE LEGAL 
INGPRA S.A.S. 
NIT: 900937767-7 
 
ANEXOS: 

• Radicado No. 2023102000255382. 

• Cronograma de obra en MS Project actualizado. 


