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RECIBO A SATISFACCION No. 01 COIP 008-2023

Nombre y Cargo del Interventor:

Deysi Natalia Cardenas Giraido
Representante legal

Perigdo del Pago:

Del 02 de mayo al 31 de mayo de 2023

Nombre del Contratista:

FUNDAR INGENIERIA SA.S

NIT: 900.568.747-6

“Contrato No.: COIP — 008 — 2023, s ep—
“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BOX

Objeto: CULVERT EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE

MARINILLA”

Fecha de Inicio del Contrato:

02 de mayo de 2023

Valor Cobrado:

$150.751.075

Valor Autorizado por el Supervisor:

$ 150.751.075

Saldo del Compromiso Presupuestal:

$ 326.946.739

Reserva Presupuestal N°.;

92 del 12 de abril de 2023

Rubro Presupuestal:

2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.43

Descripcion del Rubro;

TRASF.Cl 234 CONSTRUCCION BOX CULVER VEREDA EL PO

Compromiso Presupuestal N° ;

152 del 20 de abril de 2023

Contrato Interadministrative:

234 802023

Documentos Anexos

Aplica Observaciones
Si |No

Chequeo)

Informe de Actividades con sus anexos (Segun Lista de

X

{firmadas)

Acta de Avance con sus respectivas memorias de calculo

Cronograma de Obra

Certificados de Calidad

Certificacion Bancaria

Constancia de Pago de Seguridad Social

Certificado de Pago de Parafiscales

2 | X

Administracion.

Por parte de la Interventoria se Recibe a Satisfaccion el Objeto del Contrato de Obra No. COIP — 008 DE 2023, ya que
el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades propias del Objeto y Alcance Contractuales. Lo anterior para
proceder con el respectivo pago del Acta de Avance No. 01 por un valor de $ 150.751.075

Se verifico el Pago de Seguridad Social observando la misma es correspondiente a lo establecido en el Factor

El Contratista entreg6 la informacion en atencion a la Lista de Chequeo suministrada por SUMAR.

Aspectos favorables:

Aspectos no favorables

Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:
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Firma Interventoria Firma Contratista.
GILMA ROSA GOMEZ MUNOZ DEISY NATALIA CARDENAS GIRALDO
Representante Legal Representante Legal
GOODSTAR INGENIERIA SA.S FUNDAR INGENIERIA S.AS

SN
Firma Supervisor(a)

JOANA ANDREA OROZCO BUILES
1 ESADE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA
SUMAR "

ELABORO: Carolina Castafio Hurtado _ Supervisor de Apoyo
REVISO: Joana Orozeo _Supervisora
FECHA: julio 2023
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