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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA No. 01) - AL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA No. 323-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

ORDENADOR DEL GASTO 

Señor Teniente Coronel (RA)  

Ricardo Arturo Hoyos Lanziano  

C.C. No. 72.251.369 

Subdirector del Sector Defensa Subdirección 
Administrativa  

Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 

INSTRUMENTOS Y MEDICIONES 

INDUSTRIALES SAS  
NIT No: 830512338-2 

OBJETO DEL CONTRATO 

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 
POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR 
LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA 
UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL". LOTE 1 Y 2" 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO  

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.459.000) 

FECHA DE INICIO 21/07/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 
31/07/2023 

 

Entre los suscritos a saber: Señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos 

Lanziano, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 

72.251.369, en su calidad de Subdirector Administrativo del  Hospital Militar Central, 

En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Resolución 1088 

del 2021 "Por medio de la cual se hacen unas delegaciones y se dictan otras 
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disposiciones" modificada parcialmente por la Resolución No. 036 de 2022, Resolución 

No. 007 del 05 de Enero de 2023, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, 

con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, INSTRUMENTOS Y MEDICIONES 

INDUSTRIALES SAS identificado con NIT No. 830512338-2 quien en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prorroga 

No. 01 del Contrato No. 323-2023, previas las siguientes consideraciones: 1). Que 

el día 13 de julio de 2023, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL e INSTRUMENTOS Y 

MEDICIONES INDUSTRIALES SAS, se suscribió el Contrato No. 323-2023, cuyo objeto 

corresponde al "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE 

SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA 

FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL". LOTE 1 Y 2" 2). Que el plazo de ejecución se estableció hasta el 

día 31 de julio de 2023. 3). Que el valor del contrato se estableció en la suma de 

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE 

($10.459.000). 4). Qué, se recibe oficio del contratista INSTRUMENTOS Y 

MEDICIONES INDUSTRIALES SAS, con fecha 27 de julio de 2023, en donde solicita la 

aceptación de la prorroga No. 01 para el contrato No. 323-2023, teniendo en cuenta 

la imposibilidad de entregar los elementos contratados por las circunstancias allí 

descritas, firmada por el Sr. Mauricio Ferro Vargas, quien actúa en calidad de 

Representante Legal, de la firma INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES 

SAS. 5). Qué, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o 

Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se 

justificó, económica, y jurídicamente, de manera amplia y suficiente emite concepto 

de viabilidad a fin de realizar la Prorroga No.01 hasta el 01 de septiembre de 2023 

debido a que el contrato cuenta con presupuesto pendiente por ejecutar y los 

elementos contratados se encuentran en procesos de importación. 6). Que el artículo 

14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(…) Para el cumplimiento de los fines 

de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la 

dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 

del contrato (…)” 7). Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(…) Las entidades 

podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 

requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las 

entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas 

o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 

no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y 

finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”  8). Que para la 

presente adición y prórroga existe acuerdo de voluntades entre las partes 

(CONTRATANTE y CONTRATISTA). 9). Que quienes suscriben el presente contrato 

modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden 

obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los 

documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. 10). 
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Que con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en el 

artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa 

precontractual sino que también en la etapa contractual y está orientado por los 

principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los procedimientos, 

encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse que 

éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, a la 

economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y términos que se exigen en 

cada uno de los procedimientos que hacen parte en la actividad contractual. 11). Que 

igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función Administrativa, 

el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos 

públicos, es decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y 

servicios que realmente requiera o necesite el Estado en este caso el Hospital para la 

prestación de los servicios en salud. 12). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en 

su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 

la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución 

de dichos fines (…)” En consecuencia, el presente documento se regirá por las 

siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE la CLÁUSULA - PLAZO DE EJECUCION del 

contrato, el cual quedara así:   

CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del 

contrato, será hasta el día 01 de septiembre de 2023, y a partir del 

perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos 

de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 

1150 de 2007). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece 

la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 
 

CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DEL PRESENTE MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA No. 01). Para el 
perfeccionamiento y ejecución de la presente prorroga se requiere la suscripción del 

presente acuerdo por las partes, la aprobación de las garantías dentro de los 
siguientes tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, y la 
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acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento 

jurídico vigente. 
 

CLAUSULA QUINTA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 323-2023 que no hayan sido modificados o 
adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 

cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio 
(07) de 2023.  
 

 
Revisó 

 
 
Abogado Laura Cristina Londoño.  
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos 

Hospital Militar Central 
 
 

Elaboró 
 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 

Hospital Militar Central. 
 


