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1. Introducción 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito 
de Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades 
Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y como pueden 
satisfacerla. 

 
Para cumplir con este objetivo, la Secretaría de Seguridad y Justicia debe conocer 
y entender cómo y con quien pueden establecer la relación que permite satisfacer 
la necesidad identificada. Para tal efecto es necesario que la entidad conozca el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

 
En este sentido, el Artículo N°. 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, estableció 
como deber de las Entidades Estatales elaborar el análisis de sector durante la 
etapa de planeación de un proceso de contratación pública. El análisis del sector es 
el documento que orienta a la Entidad Estatal en la definición de requisitos 
habilitantes y técnicos de su proceso, así como en la caracterización de su mercado 
e identificación de posibles riesgos del proceso de contratación. 

 
En este orden de ideas, en el presente documento se presenta el estudio del sector 
para adelantar interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, con miras 
a vigilar de manera permanente la correcta ejecución del contrato resultante del 
proceso de licitación pública, cuyo objeto: mantenimiento correctivo y preventivo, 
diagnóstico y adquisición de equipos de videovigilancia requeridos en las diferentes 
comunas del distrito especial de santiago de Cali, como mecanismo de sistema de 
monitoreo y control del delito 2023, el cual tiene entre sus propósitos, verificar el 
estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, frente al 
mantenimiento, suministro y reposición de cámaras de video vigilancia con su 
respectiva instalación. Integración, configuración y mano de obra; con la adecuada 
ejecución en mención se podrá identificar de manera oportuna los comportamientos 
contrarios a la sana convivencia para evitar o reducir riesgos que atenten contra la 
seguridad y convivencia de la ciudad. 

 
De este análisis la entidad estatal debe dejar constancia en los documentos del 
proceso, bien sea en los estudios previos, pliego de condiciones o en la información 
soporte de los mismos, donde se evidencia las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar al proponente y/o persona natural o jurídica que 
está en condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratación. 
 
 
 
 
 
 

1.1 Aspectos Generales 
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La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y 
derechos de los entes estatales para la consecución de los fines de la contratación 
estatal, exigir al futuro contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En 
concordancia con ello, los artículos 14 y 26 de la misma normativa disponen que 
todas las entidades y servidores públicos tienen la obligación de propender por el 
cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de vigilar su correcto desarrollo, 
en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la administración, al 
contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato. 
 
La labor en mención se realiza a través de figuras conocidas como la interventoría 
y/o supervisión, las cuales dan cuenta de una función de control administrativo que 
se caracteriza por ejercerse respecto de los negocios jurídicos de la administración 
pública, con el propósito de verificar que los procesos de selección, celebración, 
ejecución y liquidación de aquellos actos jurídicos que resultan de común acuerdo 
con el Estado, con otra persona de la misma naturaleza o de índole privada, natural 
o jurídica, se lleven a cabo con estricto apego a los principios y reglas que regulan 
la actuación contractual o convencional estatal y a aquellas que surgen del acuerdo 
de voluntades alcanzado por las partes, todo ello en pro de la transparencia que 
debe permear tales procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfacción 
de los intereses generales por los que propende, en este caso en particular, el futuro 
contratista debe velar por la correcta ejecución del proceso de licitación pública N° 
4161.010.32.1.1914.2023. 
 
Diferencias entre la supervisión y la interventoría 
 

 Radica en el sujeto que las ejerce pues mientras que la supervisión corresponde, 
por regla general, a la entidad pública contratante a través de uno o varios de sus 
funcionarios, la interventoría es desarrollada por un tercero ajeno al negocio 
jurídico, contratado para tal fin. 
 

 Se encuentra en los conocimientos requeridos para su desempeño, pues se ha 
entendido que en la interventoría estos deben ser especializados. No obstante, tal 
consideración puede ser matizada al advertir que en el caso de la supervisión el 
funcionario también debe contar con una preparación técnica y similar a la 
materia propia del objeto contractual pues de otra forma se encontraría imposibilitado 
para el ejercicio de la labor de inspección. Lo que sucede es que la interventoría 
recae sobre modalidades contractuales cuya ejecución suele precisar un alto grado 
de complejidad y, por ende, cuya vigilancia exige mayor especificidad y pericia. 
A nivel normativo, la conceptualización de estas figuras se encuentra contenida en 
el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con lo siguiente.: 
 
[…] La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
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contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen […] 
Aunque en principio la interventoría se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico, 
la misma norma prevé la posibilidad de que, previa justificación, su objeto se 
extienda para abarcar la vigilancia administrativa, financiera, contable y jurídica del 
contrato o convenio inspeccionado. Además, se ha señalado sobre el alcance del 
contrato de interventoría que el hecho de que recaiga sobre aspectos técnicos no 
desdice de la obligación que tiene el interventor de velar por la salvaguarda de los 
recursos involucrados en el negocio jurídico estatal, pudiendo con tal propósito 
ejercer un control sobre las condiciones económicas y financieras del contrato o 
convenio objeto de control. 
 
[…] La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual 
recae la vigilancia, a saber, el desarrollo del contrato estatal supone la presencia de 
recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga 
para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la 
realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la 
protección de esos recursos […] 
 
Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoría y supervisión 
como una típica función administrativa, circunstancia que apareja importantes 
consecuencias entre las que cabe resaltar las facultades de las que se encuentran 
investidos los sujetos encargados de su ejercicio. Y es que, con el fin de garantizar 
el adecuado cumplimiento del negocio jurídico estatal, aquellos pueden solicitar que 
se rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del caso e incluso impartir 
órdenes e instrucciones en forma escrita para que se adelanten todas las gestiones 
requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual o convencional. 
 
A pesar de que estas prerrogativas no le permiten al interventor o supervisor 
efectuar modificaciones a los términos del negocio jurídico fiscalizado, atribución 
cuya titularidad es exclusiva de las partes, tampoco puede considerarse que su 
labor se reduce a un asunto formal u operativo. Si el ordenamiento jurídico les  
confiere herramientas de tal envergadura es precisamente porque, en virtud de la 
trascendencia de la tarea que les ha sido encargada, busca que aquellos jueguen 
un papel activo y determinante en la correcta ejecución del objeto negocial. 
 
Aunque en punto a la responsabilidad de los interventores el texto original del 
artículo 53 del estatuto contractual era solo de naturaleza civil y penal, esta norma 
fue modificada por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, en el sentido de que 
responderían también fiscal y disciplinariamente «[…] tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría». Con posterioridad, la 
disposición sería reformada por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018[10], que previó 
expresamente la responsabilidad de los interventores por «[…] la etapa de 
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liquidación de estos siempre y cuando tales perjuicios provengan del 
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las 
obligaciones que a este le correspondían conforme con el contrato de interventoría 
[…]». 
 
Vale la pena destacar que, en materia disciplinaria, la ley prevé como falta gravísima 
y como causal de inhabilidad para celebrar contratos estatales, el incumplimiento 
del deber que tienen los supervisores e interventores consistente en «[…] mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente […]». 
 
La función pública y el ejercicio de la interventoría “…es importante señalar que la 
interventoría cumple un papel primordial dentro del ejercicio de la función pública, la 
que se debe atender con el más alto compromiso y responsabilidad, para lo cual es 
menester efectuar con rigor la vigilancia, el control y el seguimiento a la ejecución de 
los contratos y convenios sobre los cuales recaiga, en tanto su inobservancia pone 
en riesgo la operatividad de la entidad. 
 
De acuerdo con lo explicado, la interventoría es un mecanismo que propende por 
garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado y, 
en esa medida, tiene una íntima relación con la salvaguarda de «[…] los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos […]», como 
teleología última de aquella actividad. 

 
En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalización y vigilancia de los contratos 
estatales tiene un vínculo inescindible con el principio de interés público, como 
quiera que su satisfacción constituye la causa misma de la celebración y ejecución 
de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a  
 
los intereses generales, los que, en consecuencia, deberían ser salvaguardados a 
través de figuras como la interventoría. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de 
las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es 
aquella en que debe conducirse el erario, evitando malversaciones y ligerezas 
respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeación y 
la vigilancia de la actividad contractual de la administración pública. Sobre el 
particular, ha precisado esta Corporación: 
 
A manera de conclusión es plausible señalar que el óptimo y adecuado desempeño 
de las funciones asignadas a la interventoría y supervisión es de suma importancia, 
pues de su actuación dependerá que la administración adopte oportuna y 
adecuadamente las medidas necesarias para mantener, durante la ejecución del 
contrato o convenio estatal, las condiciones financieras, contables, jurídicas, 
administrativas y técnicas que fueron previstas en él, previniéndose de esa manera, 
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la afectación de los intereses del Estado y un posible detrimento en el patrimonio 
público, o la responsabilidad que le puede asistir a la entidad, por «[…] las 
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean 
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas», en armonía con los artículos 
90 superior y 50 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la penal, civil, disciplinaria y 
fiscal que se le endilgue al servidor público o contratista interventor que haya dado 
lugar a ello”. 
 
La función pública y el ejercicio de la interventoría. 
 
“…es importante señalar que la interventoría cumple un papel primordial dentro del 
ejercicio de la función pública, la que se debe atender con el más alto compromiso 
y responsabilidad, para lo cual es menester efectuar con rigor la vigilancia, el control 
y el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios sobre los cuales 
recaiga, en tanto su inobservancia pone en riesgo la operatividad de la entidad. 
 
De acuerdo con lo explicado, la interventoría es un mecanismo que propende por 
garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado y, 
en esa medida, tiene una íntima relación con la salvaguarda de «[…] los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos […], como 
causa última de aquella actividad. 
 
En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalización y vigilancia de los contratos 
estatales tiene un vínculo inescindible con el principio de interés público, como 
quiera que su satisfacción constituye la causa misma de la celebración y ejecución 
de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a los 
intereses generales, los que, en consecuencia, deberían ser salvaguardados a 
través de figuras como la interventoría. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de 
las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es 
aquella en que debe conducirse el erario, evitando malversaciones y ligerezas 
respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeación y 
la vigilancia de la actividad contractual de la administración pública. I 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente proceso de contratación se centra en la 
contratación de interventoría al proceso de contratación de licitación pública N° 
4161.010.32.1.1914.2023., el cual tiene entre sus propósitos, velar por que el 
oferente al que se le adjudique el proceso en mención, realice un adecuado 
mantenimiento y fortalecimiento al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad- 
SIES, para robustecer la red de video vigilancia, comunicaciones, seguridad e 
inteligencia policial como elemento de control y persuasión al delito en el Distrito 
Especial de Santiago de Cali. 
 
Los beneficios que le pueden traer a una ciudad el mantenimiento de un sistema de 
cámaras de video vigilancia son incalculables, si se tienen en cuenta que los 
sistemas de video vigilancia pueden prevenir desde atentados contra la vida 



8 

      

 

humana, actos vandálicos identificar delincuentes, grupos ilegales, narcotraficantes 
hasta identificar los responsables de robos millonarios, atracos y demás. 
 
Las vulnerabilidades del servicio llegan a toda la red; con una sola cámara que no 
funcione, se limita la seguridad en un área de la ciudad y es complejo el control de 
la seguridad por parte de las autoridades. El mantenimiento o cambio de postes, de 
cableado, de la red, de las cámaras; la policía no logra cubrir todos los frentes en la 
ciudad, es decir las 24 horas de los 07 días de semana, por lo que el uso de 
tecnología, con las herramientas de seguridad electrónica se hacen necesarias, en 
el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
El plan de desarrollo contempla el programa” CALI INTELIGENTE”, y de acuerdo a 
ello, no solo se podrán aprovechar las capacidades de cámaras y sensores de 
distrito inteligente para la recolección de datos, o la capacidad de una fibra óptica 
por donde viajarían los mismos, sino que toda la información que producen las 
instituciones y organismos del Distrito podrán ser cruzada para realizar análisis de 
seguridad ciudadana. Finalmente, esto redundará en la reducción de las tasas de 
robos y homicidios y en generar una nueva cultura alrededor de la seguridad 
ciudadana y la convivencia para la ciudad, por ende es de vital importancia velar por 
su correcto funcionamiento, debido a que si se produce un daño total o parcial, se 
requiere mantenimiento técnico correctivo en lugar del preventivo, de suministro, 
reposición de cámaras, de cableado, especializado, y como es natural, un proceso 
tan técnico requiere una buena y eficaz labor de INTERVENTORIA.ii 
 
2. Justificación 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en el Artículo 
32. (Ley 80, 1993) define los contratos estatales como todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 
la voluntad. De igual manera detalla el Contrato de Consultoría, el cual tiene por 
objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 
i Tomado del documento: https://contratacionenlinea.co/index.php?section=729&module=navigationmodule 
ii Tomado del documento: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/160312/se-instala-por-primera-vez- en-cali-la-
mesa-tecnica-especial-de-seguridad-inteligente/ 

La guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los 
Contratos suscritos por las Entidades Estatales G-EFSICE-02 (COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, 2018) define la Interventoría como: “…el seguimiento 
técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un tercero 
independiente de la Entidad Estatal. 
 
La interventoría procede cuando el objeto del contrato es complejo, extenso o su 
seguimiento suponga conocimiento especializado. 
 
En consonancia a lo anterior, la Secretaría de Seguridad y Justicia requiere realizar 

http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/160312/se-instala-por-primera-vez-
http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/160312/se-instala-por-primera-vez-
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interventoría a la ejecución derivada del proceso de contratación de licitación pública 
N° 4161.010.32.1.1914.2023. cuyo objeto, es la prestación de servicio de 
mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo 
suministro y reposición de cámaras de video vigilancia, requerido en las diferentes 
comunas del distrito especial de Santiago de Cali, como mecanismo de sistema de 
monitoreo y control del delito, toda vez que la Policía Metropolitana del Distrito de 
Santiago de Cali se sirve del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), 
para centralizar la atención al ciudadano, la red de apoyo y el sistema de video 
vigilancia del Distrito, a su vez reúne la línea de emergencia 123, las redes de apoyo 
de la Policía Nacional, de Tránsito, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y 
el Secadplus, el cual unifica todo el sistema; es decir el sistema en mención es una 
plataforma de operación, control, visualización y grabación que permite al operador 
que recibe el llamado de alerta por la línea 123, ubicar en el mapa virtual la zona 
del evento y acceder a la visualización en tiempo real de las cámaras de video 
vigilancia. para apoyar a los cuadrantes en un hecho delictivo. No obstante, dado al 
uso continuado de los equipos electrónicos que componen el SIES origina riesgo de 
sufrir desgaste mecánico y electrónico, por lo que se hace necesario velar por la 
correcta ejecución del contrato N° 4161.010.32.1.1914.2023, permitiendo que los 
componentes objeto de interventoría sean útiles para las labores encaminadas a la 
disminución de las diferentes modalidades delictivas de mayor impacto social y de 
aquellos comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, así 
como las labores de monitoreo, visualización, control y grabación desde el SIES y 
las salas de monitoreo alternas. 
 
De acuerdo a lo expuesto y dada la complejidad y amplitud que conlleva la ejecución 
del contrato mencionado anteriormente, se requiere el desarrollo de acciones 
permanentes para seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, ambiental, el cual contribuya a la adecuada articulación de los 
proyectos, razón por la cual, se debe contar con una interventoría conformada por 
un equipo interdisciplinario de profesionales idóneos que estén disponibles para 
atender los requerimientos de la entidad, en pro de la disponibilidad y correcto 
funcionamiento del sistema de videovigilancia del Distrito Especial de Santiago de 
Cali. 
 
Asimismo, resulta fundamental que el interventor del sistema de videovigilancia 
entienda y asuma el rol de coordinación de las actividades ejecutadas por los 
actores que intervienen en el proceso objeto de interventoría, es decir, personal de 
Telemática y CAD de la Policía Metropolitana del Distrito Especial de Santiago de 
Cali y el proponente al que se le adjudique el proceso de Selección N° 
4161.010.32.1.1914.2023 
 
El seguimiento y verificación permanente del contrato en mención, garantizará la 
adecuada supervisión en su ejecución, el uso eficiente de los recursos, el 
cumplimiento a la normatividad vigente que aplica en la ejecución del contrato 
reducir o prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio público. 
 
Por ende, es de suma importancia contratar la interventoría del Contrato N°. 
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4161.010.32.1.1914.2023, el cual le corresponde adelantarla a la Secretaría de 
Seguridad y Justicia- Subsecretaria de política de seguridad, cuya complejidad y 
estructura, requiere un acompañamiento exhaustivo, eficaz, y especializado en 
contratos de mantenimiento y fortalecimiento de sistemas de monitoreo, video 
vigilancia y alerta del delito; abarcando los componentes técnicos, administrativos, 
financieros, jurídicos y ambientales. 
 
Actualmente la Secretaría de Seguridad y justicia no dispone del personal suficiente 
para la realización del seguimiento de dichos componentes, aunado a ello se 
identifica un alto grado de complejidad e integralidad del servicio del mantenimiento 
y fortalecimiento objeto de interventoría, que garanticen la eficiencia y correcto uso 
de los recursos públicos, en pro de la transparencia del Distrito. 
 
La necesidad y conveniencia de la celebración del contrato de interventoría en 
mención, se encuentra fundamentada en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 - 
Estatuto Anticorrupción, el cual establece lo siguiente: “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos suscritos, a través 
de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de contratos de prestación de servicios, cuando sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.”iii 
 
Para este tipo de prestación servicio se tomarán en cuenta las necesidades técnicas 
de la Subsecretaria de política de seguridad, conforme a la ficha BP-26003738: 
Fortalecimiento del sistema de monitoreo, video vigilancia y alerta del delito en 
Santiago, la actividad en la cadena de valor: Realizar interventoría al mantenimiento 
preventivo y/o correctivo cámaras de Videovigilancia existentes con reposición de 
equipos de Cali. Las actividades objeto de interventoría quedarán relacionadas en 
el numeral 4.2 del presente estudio y detalladas en el anexo técnico. 
 
La necesidad de contratar la interventoría radica en la importancia de velar por la 
correcta ejecución del mantenimiento, suministro y reposición de equipos de video 
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vigilancia requeridos por Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad-SIES. En 
su conjunto, la operación del SIES debe coadyuvar a reforzar y garantizar la 
vigencia del Estado de Derecho en el Distrito especial de Santiago de Cali. 
 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el CONPES 3437 de 20061 que 
“establece que las Alcaldías son los entes legalmente responsables de la 
administración y sostenimiento de los esquemas tecnológicos establecidos por el 
Ministerio del Interior y de Justicia y que de igual manera deben coordinar las 
necesidades y funcionalidades que requieren las diferentes entidades que 
integrarán el sistema, documentando y justificando los propósitos técnicos y 
administrativos de seguridad.” 
 
La Secretaría de Seguridad y Justicia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Extraordinario 0516 de 2016 Art.110, tiene como propósito “generar condiciones 
para la gobernabilidad del orden público, mediante el desarrollo de la política de 
seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la 
normatividad que regula la convivencia”. 
Artículo 111. Estructura. La Secretaría de Seguridad y Justicia cuenta con la 
siguiente estructura: 
 
1. Despacho secretario 
2. Subsecretaría de la Política de Seguridad 
3. Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia. 
4. Subsecretaria Inspección, Vigilancia y Control. 
5. Unidad de Apoyo a la Gestión 

 
Conforme a la anterior estructura, se determinó a su vez las funciones de la entidad. 
 
Artículo 112. Funciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia. La Secretaría de 
Seguridad y Justicia tendrá por funciones, las siguientes: 
 
1. Dirigir la formulación y el desarrollo de la Política Integral de Seguridad. 
2. Coordinar estrategias de seguridad ciudadana y convivencia, a partir de la 

producción y análisis de la información cualitativa y cuantitativa de conflictos, 
violencia y crimen en el municipio. 

3. Coordinar y monitorear los centros de información estratégica y atención 
integrada en temas de seguridad ciudadana. 

4. Brindar apoyo a los organismos de seguridad para conservar o restablecer el 
control del orden público en el municipio y prevenir la ocurrencia de delitos que 
atentan contra los derechos a la vida, la libertad y el patrimonio de los 
ciudadanos. 

5. Asegurar el acceso a los servicios integrados de justicia, protección a los 
derechos de la familia que se realizan a través de las casas de justicia y 
comisarías de familia para generar confianza y fortalecer la legitimidad 
institucional. 

6. Coordinar el ejercicio de la autoridad administrativa de policía en la zona urbana 
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a través de los inspectores de policía. 
7. Coordinar el ejercicio de la autoridad administrativa de policía y de planificación 

en la zona rural a través de los corregidores. 
8. Aplicar las normas de inspección, vigilancia y control de competencia del 

municipio para el cumplimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia, 
y demás disposiciones legales pertinentes. 

9. Autorizar la celebración de los espectáculos, marchas y aglomeraciones que se 
realicen en la ciudad. 

10. Elaborar y emitir lineamientos en materia de inspección, vigilancia y control y 
coordinar su aplicación por parte de las autoridades municipales. 

11. Coordinar acciones de apoyo al sistema penitenciario y carcelario del municipio 
y la atención al menor infractor, vinculado al sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes (SRPA). 

12. Administrar los presupuestos destinados a la seguridad y convivencia en la 
ciudad del Fondo de Seguridad territorial (FONSET), el Fondo Municipal para la 
Recuperación y Conservación del Espacio Público y cualquier otra fuente de 
financiación pertinente. 

13. Liderar la construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura de 
seguridad y justicia. 

14. Coordinar el observatorio de seguridad. 

15. Análisis de datos para el seguimiento, adecuación y ajuste de las políticas 
públicas, planes, programas, proyectos y estrategia de servicios para los 
ciudadanos. 

16. Efectuar el control de las acciones urbanísticas que ejecute tanto el sector 
privado como el público. 

17. Imponer las sanciones que contienen las normas que regulan la materia a 
quienes parcelen, urbanicen construyan sin licencia requiriéndola o cuando 
esta haya caducado o en contravención a lo preceptuado en ella, además de la 
orden de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios 
públicos conforme a la Ley. 

18. Ejercer la vigilancia y el control durante la ejecución de las obras 
(construcciones) autorizadas por los Curadores Urbanos, para asegurar el 
cumplimiento de las licencias de urbanismo, de construcción, y demás 
especificaciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

19. Autorizar la construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura de 
justicia. 

20. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Inspección, Vigilancia y 
Control, en el cual se formulará la Política Pública (IVC). 

21. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignado acordes con 
su competencia. Iv 
 

Por último, a través del presente proceso de contratación se vigilará por el ejercicio 
de las labores de interventoría integral con control de calidad de obra civil y 
suministros, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, jurídico y en 
cualquier aspecto que se requiera. 

 

Por último, el presente proceso de contratación se encuentra Alineado con el Plan 
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de Desarrollo Municipal 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, a través de: 
 

Nombre del Plan: Cali unida por la vida  2020 - 2023 

Vigencia del Plan: 2020-2023 

Dimensión: 52 Cali, Solidaria por la Vida 

Estrategia: 5201 Distrito Reconciliado 

Programa: 5201003 Seguridad y Lucha Contra el Delito 

Meta: 
A diciembre de 2023 se implementan 1.000 Sistema de 
monitoreo y alerta para la prevención y/o disminución del 
delito 

Tabla 2 Alineación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2022 conforme al objeto de 
contrato 

 

3.Definiciones 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben 
ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial 
deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Articulo 
2.2.1.1.1.3.1 Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Las cuales se dan 
a conocer en la tabla N°3. Definiciones. 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES 
Acuerdos 

Comerciales 
Son tratados   internacionales   vigentes   celebrados   por   
el   Estado Colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones 

Adjudicación 
Es la decisión final de la Secretaría de Seguridad y Justicia, 
expedida por medio de un acto administrativo, que 
determina el adjudicatario 

“Concepto, sigla” Definición. 
Colombia Compra 

eficiente 
Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada 
por medio del Decreto Ley. 

Adendas 
Es el Documento por medio del cual la Entidad Estatal 
modifica los pliegos de condiciones. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el 
Contrato objeto del presente Proceso de Contratación 
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Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Secretaría 
de Seguridad y Justicia y el adjudicatario, por medio del 
cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se 
conceden derechos correctivos que instrumentan la 
relación contractual que se busca establecer a través del 
presente Proceso de Contratación. 

 
Cronograma 

Documento en el cuál la entidad Estatal establece las 
fechas, horas y plazos para las actividades propias del 
Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben 
llevarse a cabo. 

 
Documentos del 

proceso 

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los Pliegos de condiciones o la invitación; 
(d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; 
(g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la 
Entidad Estatal durante el proceso de contratación. 

 
Entidades 

Compradoras 

Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la 
Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 
14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposición 
de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007. 

 
Etapas del contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, 
teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de 
ellas las cuales puede ser utilizadas por la Entidad Estatal 
para estructurar las garantías del contrato. 

Estudio de Mercado 
Es el Estudio de Mercado de los bienes y servicios para el 
suministro de instalación de las cámaras de seguridad 
ofrecido en Colombia. 

Monitoreo 
Acción de un Dispositivo electrónico o de video que 
facilita datos para poder vigilar el funcionamiento de un 
sistema o actividad 

Oferente 
Es quien presenta una oferta a la Secretaría de Seguridad y 
Justicia de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. 

 
Oferta 

Es la propuesta presentada a la Secretaría de Seguridad y 
Justicia por los interesados en ser el contratista del Proceso 
de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

 

Interventoría 

El seguimiento técnico especializado a la ejecución de un 
contrato a través de un tercero independiente del Distrito 
especial de Santiago de Cali y de la secretaria de 
seguridad y justicia. Es un proceso que apunta 
a asegurar la calidad del contrato, sus costos y tiempos y 
especialidad. 

 

 
Pliego de Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección 
y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones 
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Oferta para participar en el 
proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad 
de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación. 
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Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado como resultado de la 
licitación pública objeto del presente documento. 

 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas 
jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas 
entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta 
para participar en el Proceso de Contratación. 

 
Riesgos 

Evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un contrato. 

Tabla 3. Definiciones. 
 

4. Aspectos generales de mercado 
 
La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas 
tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por 
la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la 
obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el 
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia 
objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo 
justifique. 
 
Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la 
interventoría no sólo se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos 
administrativos, financieros, contables y/o jurídicos del contrato. 
 
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad 
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de 
contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que 
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas. 
 
La modalidad de selección prevista para escoger al interventor es la de concurso de 

méritos.v 

 
En Colombia la interventoría aparece como un avance del control fiscal, para luego 
entenderse al control de obra, y más tarde a toda la contratación tanto del sector 
público como del privado. 
 
Apunta a lograr la calidad en el cumplimiento del contrato tanto en sus materiales 
como en su especificidad, costos, tiempos y servicios. 
 
En el Valle del Cauca y en especial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en 
materia de contratación especializada del Estado, se requiere un ejercicio de 
interventoría; por ello se delega el seguimiento en una persona o entidad calificada 
y con experiencia en el tema. En este proceso en particular, el cual se adelanta la 
Interventoría a la ejecución del contrato N° 4161.010.32.1.1914.2023, para contratar 
la prestación de servicio de mantenimiento a la infraestructura del sistema de 
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seguridad electrónica, incluyendo suministro y reposición de cámaras de video 
vigilancia, requerido en las diferentes comunas del distrito especial de Santiago de 
Cali, como mecanismo de sistema de monitoreo y control del delito, contemplando 
posibles demoras en el servicio, importación en la compra de repuestos, 
componentes y suministros de video vigilancia, sobre costos, así como el inventario 
de equipos óptimos para asegurar la continuidad de las labores, teniendo en cuenta 
a su vez variabilidad del dólar, imprevistos y niveles de inventario. 
 
4.1 Aspectos económicos 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se 
refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al 
interior de cada uno de ellos. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de 
servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores 
o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los 
subsectores se encuentra el subsector de: comercio, turismo, administración 
pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más. 
 
Por otro lado, se tiene en cuenta el sector construcción de obras civiles como un 
sector alternativo pues la ejecución de la interventoría es para conceptos de obra y 
dentro del análisis sectorial existen empresas dentro ambos sectores que ejecuten 
las dos actividades y pueden llevar a cabo el proceso. De esta forma, se tiene en 
cuenta igualmente el sector secundario o industrial el cual relaciona actividades que 
buscan la transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. 
De esta forma se determinan los siguientes sectores: 

1. Sector agropecuario. 

2. Sector de servicios. 

3. Sector industrial 

4. Sector de transporte. 

5. Sector de comercio. 

6. Sector financiero. 

7. Sector de la construcción. 

8. Sector minero y energético 

9. Sector solidario 

10. Sector de comunicaciones 

 
Dado el objeto del contrato, las actividades a realizar por el futuro proponente y las 
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opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad objeto de 
contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a 
analizar es el correspondiente al sector servicios: actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Ahora bien, es pertinente aclarar que el objeto comprende 
diferentes actividades pero que se enmarcan todas dentro de este mismo sector el 
cual ejecuta la actividad de consultoría e interventoría. 
 

4.1.1. Agentes que componen el sector de las consultorías 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de 
servicios, el cual involucra actividades relacionadas con los servicios no productores 
o transformadores de bienes materiales. Entre los subsectores se encuentra el 
subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, ocio, asesoría 
jurídica y legal, consultoría e interventoría, entre otros. 

Productos del Sector de Consultoría: La consultoría se dirige a todas las áreas de 
gestión de una empresa, este aspecto determina el segmento de actividad de las 
empresas del sector. 

Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado: 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (Diseños, estudios 
técnicos, auditoria, interventoría, estrategia, finanzas, producción, mercadeo, 
recursos humanos, tecnologías de información). 

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 
conexos). 

 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 
estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

 Consultoría en recursos humanos. 

 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de 

impuesto.vi 
Los productos de consultoría e interventoría como materias primas o insumos para 
su realización son particularmente intensivas en Mano de Obra y en su estructura 
de costos la participación del talento humano es predominante, al respecto y en 
relación del talento humano en las consultorías. 
 
Cadena de producción y distribución: 
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ILUSTRACIÓN 1 CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
 

Gremios y asociaciones que participan en el sector. 
 
En Colombia existen varias agremiaciones que conglomeran a diferentes firmas 
consultoras, las cuales prestan servicios especializados en el sector estatal y 
privado para el apoyo al cumplimiento de las necesidades del sector. Algunas de 
las asociaciones presentes en el país son: 
 

 CAMACOL 

 FEDESARROLLO, 

 FESCOL 

 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – 
ACOLCEM. 

 
Por otra parte, las cámaras de comercio del país integran una gran cantidad de 
firmas consultoras en el país, integrando la información de estas a nivel nacional y 
apoyan la gestión con Bases de Datos de las empresas lo que permite que las 
relaciones comerciales sean más seguras. 
 

4.1.2. Variables económicas que afectan al sector 
 

A continuación, se presentan las principales variables económicos que intervienen 
en la economía colombiana y por consiguiente el sector económico en el que se 
inscribe el proceso de contratación: 
 
El Producto Interno Bruto – PIB: 
 
Conforme a la ilustración N°2, En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno 
Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo periodo de 2022p 

 

Análisis de 

la solicitud 

del cliente 

Producción: 

Preparación de 

soluciones u 

empresariales 

Entrega del 

servicio objeto 

de 

contratación 

Post 
venta: 
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Ilustración 2 Producto Interno Bruto (PIB), tasa de crecimiento trimestral 2015-I-2023 I 

trimestre. Fuente 

 
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 
crece 3,0% respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos por- 
centuales a la variación anual). 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 
 

 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obli- 
gatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica:  
 

 Explotación de minas y canteras crece 4,5%.  

 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,4%.  
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Tabla 4 Valor agregado por actividad económica I trimestre 20223 

 
Conforme al objeto de contratación, el sector se enfocaría en el sector de prestación 
de servicios-Consultoría, el cual le corresponde las actividades realizadas por 
profesionales, científicas y técnicas, el cual presentó un crecimiento del 1,4% en el 
primer trimestre 2023 vs. 2022. El cual se puede visualizar en la tabla N° 5 
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 
2,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr.  

 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,4%.  

 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%.  
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 
en 1,8%, explicado por:  

 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  
 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 

 
El crecimiento de la actividad económica en mención se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 

 



21 

      

 

 
Tabla 5 Actividades profesionales, científicas y técnicas, tasa de crecimiento en volumen año total 2023 I 

Trimestre. 

 

IPC INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 
Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios 
representativos del consumo de los hogares del país conocido como canasta. Esta 
canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, 
que el DANE realiza cada 10 años. La variación mensual, anual y el reporte del 
DANE al mes de junio 2023, el cual presentó una variación mensual del IPC del 
0,30%, el cual se refleja en la tabla N° 6. 

 

 
Tabla 6 Variación mensual, año corrido y anual – Total nacional junio 2023 vs 2022.  

Fuente IPC DANE. 

En el mes de junio de 2023, el IPC registró una variación de 0,30% en comparación 
con mayo de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional 
(0,30%): Transporte (1,08%), Restaurantes y hoteles (0,56%), Bebidas alcohólicas 
y tabaco (0,48%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,48%), Salud (0,39%), Prendas de vestir y calzado (0,36%) y, por último, Bienes 
y servicios diversos (0,35%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,16%), Recreación y cultura 
(0,09%), Información y comunicación (0,04%), Educación (0,01%) y por último, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,53%, el cual se puede evidenciar en la 
siguiente tabla: 



22 

      

 

 

Tabla 7 Variación mensual y año corrido 2023. IPC 

 

DESEMPLEO 

 
Para el mes de mayo de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,5%, 
la tasa global de participación se ubicó en 63,9% y la tasa de ocupación fue 57,2%. 
En el mismo mes de 2022, estas tasas se ubicaron en 10,6%, 63,8% y 57,0%, 
respectivamente. 

 
 

 
Ilustración 3 Tasa Global de participación, ocupación y desempleo, total nacional-mayo 2023-2022 

 
En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre móvil marzo - mayo de 2023 
fue 10,4%, lo que representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto 
al trimestre móvil marzo - mayo de 2022 (11,3%). La tasa global de participación se 
ubicó en 64,3%, lo que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al 
trimestre móvil marzo – mayo de 2022 (63,6%). Finalmente, la tasa de ocupación 
fue 57,6%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil marzo - mayo de 2022 (56,4%). 
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Gráfico 1.  Tasa Global de Participación, Ocupación 

 

De acuerdo con el presente proceso de contratación, el sector se enmarcaría en 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, para las 
actividades de consultoría, el cual tuvo un crecimiento del 7,8% p.p, al mes de mayo 
de 2023. 
 

 
 
Salario Mínimo 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y 
honorarios así como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar 
la evolución del salario mínimo en Colombia, pues este incremento además de influir 
en el reajuste financiero de las finanzas personales de los colombianos, tiene mucho 
que ver en el incremento de los precios de los productos y servicios tales como 
salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre otros, por tal razón la Entidad 
da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que 
sirvepara mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el 
costo para contratar el servicio de interventoría objeto de contratación. 

 
En la tabla N°9, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 10 años 
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y se contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 
 

Año 
Salario mínimo 

legal diario 
Salario mínimo legal 

mensual 
Variación % 

anual * 

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 

2017 24.590,57 737.717,00 7,00 

2018 26.041,40 781.242,00 5,90 

2019 27.603,87 828.116,00 6,00 

2020 29.260,10 877.803,00 6,00 

2021 30.284,20 908.526,00 3,50 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38,666,66 1.160.000,00 16 

Tabla 9 Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno 

nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 
 

4.2. Aspectos técnicos 
 
Para garantizar en términos de eficiencia, eficacia y economía además de la 
satisfactoria ejecución del proyecto, es conveniente ejercer un control permanente 
sobre la ejecución objeto de interventoría. Las interventorías pueden ser netamente 
técnica (Profesional experto), de carácter integral (Técnico, Administrativo, 
Ambiental, Financiero y Jurídico, entre otros) conforme a los lineamientos 
normativos. 
 
La interventoría permitirá ejercer, control previo, perceptivo y posterior que permita 
garantizar que se cumpla de manera oportuna con la labor de seguimiento, control, 
verificación y exigencia de la correcta ejecución y cumplimiento del proyecto en los 
términos y condiciones establecidos para ello, dentro de los parámetros de 
oportunidad, costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a las normas vigentes. 
 
Las especificaciones técnicas y condiciones generales, características técnicas, y 
requisitos mínimos de este documento, las cuales son de obligatorio cumplimiento 
por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de interventoría 
integral con control de calidad del suministro y mantenimiento, desde los puntos de 
vista técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y en cualquier 
aspecto que se requiera, para el adecuado desarrollo del contrato resultante del 
proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, para las 
actividades a ejecutar en las diferentes etapas del desarrollo del contrato de 
suministro y mantenimiento. 
 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
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Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el interventor, con 
control de calidad durante todo el proyecto en sus diferentes etapas de construcción 
y liquidación, las cuales están orientadas al control y aprobación de la organización 
adecuada para lograr los objetivos propuestos tales como: 
 
ESTUDIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO, PLIEGO DE 
CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
Además de estudiar el proyecto (planos, memorias, informes), el interventor: 
 
1.  Analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro 
documento oficial concerniente al proyecto. Como resultado de dicho proceso, 
presentará al Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y  
JUSTICIA el respectivo informe, advirtiendo a la entidad cualquier contratiempo que 
pudiere presentarse por contradicciones entre los documentos evaluados. 
2.  El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, 
marcarán las pautas para la administración general del proyecto y, por 
consiguiente, las condiciones legales del mismo. 
3. Dar al Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
las recomendaciones y advertencias, debidamente analizadas y soportadas, sobre 
la aplicación de sanciones, prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato, 
cuando se requiera antes del vencimiento. 
4.  Analizar, estudiar y aprobar, el esquema de organización y ubicación de 
instalaciones provisionales, accesos, vallas, cerramientos, etc., del contratista, lo 
cual deberá ser informado al Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA,durante el primer mes de ejecución del contrato.  
5.  Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del 
contratista del suministro y mantenimiento, y permanecer en el sitio de los trabajos 
mientras dure la ejecución de las suministro y mantenimientos. 
6.  Coordinar las relaciones entre el contratista de suministro y mantenimiento y el 
Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
 
CONTROL DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
El contratista de suministro y mantenimiento está obligado a ejecutar las actividades 
contratadas de acuerdo con el programa de suministro y mantenimiento aprobado 
por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
El interventor, como representante debidamente autorizado por el Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, vigilará su 
cumplimiento. 
 
1.  El interventor y el contratista de suministro y mantenimiento evaluarán 
semanalmente la ejecución del contrato técnica y financieramente, revisando el 
programa de suministro y mantenimiento actualizado para establecer en qué 
condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, 
suscrita por los ingenieros residentes del contratista de suministro y mantenimiento, 
y del interventor, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de 
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presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia 
de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa de suministro y mantenimiento que no 
podrá contemplar la disminución de las cantidades de suministro y mantenimiento 
programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
Dicha modificación deberá ser presentada al Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, para su revisión y aprobación. 
2.  Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo, 
incremento presupuestal y/o modificación de las cantidades de suministro y  
mantenimiento, el contratista de suministro y mantenimiento, deberá someter a 
revisión y aprobación del interventor, la respectiva reprogramación, para que ésta 
a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte del Distrito de Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
3.  El interventor no autorizará ni permitirá que se ejecuten mayores cantidades de 
suministro y mantenimiento y/o ítems adicionales sin que estos hayan sido 
previamente autorizados por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
4.  En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de suministro y 
mantenimiento, por incumplimiento en la ejecución del suministro y mantenimiento 
por causas imputables al interventor, éste permanecerá al frente de los trabajos 
hasta su terminación, sin que el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA deba efectuar erogación alguna a favor del interventor 
por este concepto.  
5.  Deberá mantener comunicación permanente con el Distrito de Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sobre el estado de las actividades 
de suministro y mantenimiento y el desarrollo del contrato, informando sobre las 
determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al 
contratista de suministro y mantenimiento, que considere pertinentes. 
 
CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO 
 
El interventor solicitará al contratista de Suministro y mantenimiento, relación del 
equipo a emplear durante la ejecución del proyecto, especificando referencia 
interna, modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., 
 
1.    Relacionará los equipos de acuerdo con las diferentes etapas de ejecución del 
contrato. 
2. El Interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con los 
requerimientos de ejecución, emitiendo una aprobación o requiriendo al contratista 
para que cumpla, según sea el caso. 
3. El Interventor, deberá presentar el respectivo informe al Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, durante el primer mes de 
ejecución del contrato. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO 
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El interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de avance de 
suministro y mantenimientos y las actas de suministro y mantenimiento ejecutada; 
cada una de las actividades registradas para pago, se debe verificar de acuerdo a 
lo especificado para recibo en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar 
con el contrato de suministro y mantenimiento derivado del proceso de selección 
objeto de interventoría del presente proceso, verificando que: 
 
1.La información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las 
modificaciones a las cantidades de suministro y mantenimiento aceptadas para el 
pago, el valor de las actividades de suministro y mantenimiento ejecutadas y los 
acumulados y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un 
balance general de las actividades de suministro y mantenimiento ejecutadas 
(estado fiscal). 
2.Revisar, suscribir actas de avance y básicas de suministro y mantenimiento, 
avalar y refrendar todos 
los documentos y soportes concernientes para la erogación de pagos al contratista 
de suministro y mantenimiento, verificando que estos se ajusten a las condiciones 
estipuladas en el contrato de suministro y mantenimiento.  
3.Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará actividades de suministro y 
mantenimientos que estén por fuera del contratooriginal y que no hayan sido 
previamente aprobadas por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA y debidamente incluidas mediante actas de modificación 
de cantidades de suministro y mantenimiento o contrato adicional, según sea el 
caso. El interventor realizará revisión de las cantidades de suministro y 
mantenimiento las cuales deberán estar debidamente discriminadas, con los 
respectivos soportes de cada una de las actividades de suministro y mantenimiento 
relacionada. 
4.El interventor será garante ante el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA de los trabajos ejecutados por el contratista y 
relacionados en las respectivas actas de actividades de suministro y 
mantenimiento. 
 
REVISIÓN   DE   LAS   ACTAS   DE   MODIFICACIÓN   DE   CANTIDADES   DE   
ACTIVIDADES   DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de suministro 
y mantenimiento inicialmente contratadas bajo la modalidad de precios unitarios, el 
interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de suministro y 
mantenimiento iniciales del contrato, así: 
 
1.    Verificar que la información incluida esté correcta. 
2. Hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato y de 
los ítems propuestos, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios 
significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 
contrato, todo lo cual quedará a juicio y aprobación del Distrito de Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
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CONCEPTO SOBRE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, 
ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el 
contrato original, el contratista de suministro y mantenimiento presentará al 
interventor, con copia al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, un informe que incluya el análisis detallado de cada 
precio. 
 
1. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando 
cada uno de los componentes de este y entregando su concepto acerca del análisis 
presentado por el contratista de suministro y mantenimiento. Igualmente, informará 
sobre los volúmenes de suministro y mantenimiento por ejecutar, presentando sus 
recomendaciones y un balance general del contrato.  
 
2. Cuando se  trate  de  maquinaria  de  construcción,  para  la  cual  el  
contratista  de suministro  y mantenimiento solicita que se le fije el costo por hora, 
día, semana, mes, etc., el interventor presentará las recomendaciones del 
costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado de la 
máquina, modelo, serie, capacidad, año de fabricación, aplicando los factores 
utilizados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), según 
el caso. 
3.    Cuando el precio unitario haga referencia a un ítem perteneciente a las redes 
de servicios públicos 
operadas por las diferentes empresas de servicios públicos, su correspondiente 
análisis de precio unitario deberá contar con la aprobación previa de la entidad 
correspondiente, si tal precio no está incluido en sus listados oficiales. 
 
CONTROL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE 
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
El interventor solicitará al contratista de suministro y mantenimiento, la relación del 
personal a emplear durante la ejecución del proyecto, especificando las 
dedicaciones y frentes en los que se desempeñará, de acuerdo con las diferentes 
etapas de ejecución del contrato. 
 
1. El interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con lo 
inicialmente propuesto por el contratista de suministro y mantenimiento durante el 
proceso de contratación, emitiendo una aprobación o requiriendo al contratista para 
que cumpla con lo acordado, según sea el caso. El interventor, deberá presentar el 
respectivo informe al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA, durante el primer mes de ejecución del contrato. 
2. El interventor deberá exigir al contratista, la permanencia en el suministro y  
mantenimiento del ingeniero residente y demás personal relacionado inicialmente; 
de presentarse algún cambio, este deberá ser solicitado de manera inmediata, para 
ser revisado y aprobado por el interventor, presentando la novedad al Distrito de 
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Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA en los cinco (5) 
días siguientes al cambio. Además, el interventor llevará el respectivo registro, 
verificando que todo el personal del contratista esté en suministro y mantenimiento 
de acuerdo con lo propuesto inicialmente. 
3. Controlar el personal a cargo del contratista de suministro y mantenimiento, 
exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere 
convenientes. 
4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la obligación de 
presentar un informe mensual de contratación de mano de suministro y 
mantenimiento. 
5.    Velar por que se cumplan las normas de ley relacionadas con las condiciones 
óptimas de seguridad 
industrial, para todo el personal empleado por el contratista de suministro y 
mantenimiento. 
6. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y 
trabajadores asignados por el contratista a la suministro y mantenimiento, con el fin 
de verificar que se esté cumpliendo lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y lo relativo 
al pago de los aportes de seguridad social y las obligaciones parafiscales derivadas 
del contrato de suministro y mantenimiento.  
7. El interventor exigirá al contratista, con una periodicidad mensual, la 
presentación de todos los soportes necesarios para comprobar que efectiva y 
oportunamente realizó los aportes correspondientes a seguridad social y 
parafiscales de todo el personal involucrado en el proyecto, estableciendo si existe 
una correcta correlación entre el monto aportado y las sumas que debieron haber 
sido cotizadas. En caso de que compruebe que el contratista no lo hizo o habiéndolo 
hecho, lo realizó de manera incorrecta, inmediatamente deberá presentar ante el 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, el 
informe o reporte pertinente. 
8.    Para el trámite de cada  una  de  las  actas  de  pago  a  favor  del  contratista  
de  Suministro  y 
mantenimiento, el interventor, en el documento de aprobación correspondiente, 
deberá  dejar constancia clara y detallada del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista, frente a la seguridad social y parafiscal de todo el personal involucrado 
en el proyecto. 
 
CONTROLES DE SEGURIDAD 
 
1. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y 
procedimientos relacionados con la seguridad al exterior de las suministro y 
mantenimientos, con el fin de garantizar que no se presenten accidentes o 
percances a los peatones, vehículos, construcciones adyacentes, etc. 
 
 
 
2.    Ejercer vigilancia detallada y diaria para controlar que el contratista de 
suministro y mantenimiento, 
cumpla con todos los dispositivos de seguridad y control de tránsito exigidos tales 
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como: cintas de prevención, faros, semáforos, señales reflectivas, conos, pasos 
peatonales provisionales sobre las excavaciones, señalización preventiva, etc., y 
demás normas y regulaciones establecidas en el Manual de señalización vial 
dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 
Colombia del Ministerio de Transporte, en su última versión. 
3. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y 
procedimientos relacionados con la seguridad al interior de las suministro y 
mantenimientos, con el fin de garantizar que no se presenten accidentes o 
percances al personal que labora en el proyecto. Ejercer vigilancia detallada y 
control diario, para que el contratista cuente con los elementos necesarios para 
ejecutar los trabajos en suministro y mantenimiento de forma segura, demarcando 
las diferentes zonas de trabajo, dotando al personal del equipo necesario para la 
ejecución de cada una de las actividades, etc.  
 
ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
 
Con el fin de informar a la entidad las diferentes actividades realizadas por el 
contratista y el interventor, además de reportar de manera oportuna al Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, como entidad 
contratante, sobre las dificultades y eventos que vayan ocurriendo durante la 
ejecución del proyecto, se deberán presentar informes semanales e informes 
mensuales; también se presentará un informe final de todo el proyecto e informes 
finales al completar cada una de las etapas. Las características de estos informes 
se describen más adelante en este documento. 
 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
 
Practicar inspecciones completas y diarias a las suministro y mantenimientos, 
coordinar y realizar reuniones semanales (comités de suministro y mantenimiento) 
con la participación del contratista de suministro y mantenimiento, el Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y demás entes 
involucrados en el desarrollo de las suministro y mantenimientos; levantar las actas 
de los comités de suministro y mantenimiento, teniendo en cuenta: 
 
1. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean 
necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos. 
2.    Llevar un libro de bitácora en el cual se consignarán las actividades realizadas 
diariamente, así como 
las novedades o contratiempos sucedidos en suministro y mantenimiento.  Este 
documento permanecerá en custodia del interventor, debe llevar las respectivas 
firmas de los participantes en cada nota y estará a disposición del contratista y del 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, cada 
vez que ellos lo requieran. 
3.    Analizar y conceptuar sobre los posibles reclamos que se presenten por parte 
del contratista de 
suministro y mantenimiento, la comunidad o terceros. 
4. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el Distrito de Santiago de 
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Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y responder por el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
5. Mantener siempre a disposición del contrato de interventoría integral,  todos  
los  elementos relacionados en la propuesta, tales como oficina(s), vehículo(s), 
personal, equipo de laboratorio, etc. De esta forma el supervisor del contrato 
designado por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, podrá disponer de los mismos, cuando considere necesario. 
6. Atender a los llamados o solicitudes de información que pudiere realizar el 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, como 
entidad contratante, al respecto de cualquier tema relacionado con el contrato de 
suministro y mantenimiento.  
 
INTERVENTORÍA FINANCIERA 
 
Se refiere a las funciones de control financiero y económico del contrato de 
suministro y mantenimiento, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en todos los 
asuntos de orden financiero y económico que se susciten durante la ejecución de 
las suministro y mantenimientos, suministrando oportuna información sobre los 
mismos,  preparando los  documentos  que  al  respecto  se  requieran  y  rindiendo  
los  conceptos  y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, 
se establecen las siguientes funciones: 
 
1. Exigir al contratista de suministro y mantenimiento, la ejecución idónea y 
oportuna de los recursos del proyecto. 
2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, administrativas, económicas, 
financieras y jurídicas existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración 
del contrato. 
3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la 
entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes. 
4.    Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y económicos que el 
Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA le solicite. 
5.    Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto. 
6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de suministro 
y mantenimiento, de manera semanal, e informar a la entidad sobre cualquier 
anormalidad que pudiere presentarse y que ponga en riesgo la ejecución del 
contrato. 
7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren 
presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato. 
8.    Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos 
financieros en las cantidades 
y oportunidades establecidas en el cronograma de inversión. 
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9. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera 
que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del 
contrato desde el punto de vista financiero. 
10. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
contratista de suministro y mantenimiento. 
11.  Responder, en primera instancia, y someter a aprobación del Distrito de 
Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, las reclamaciones que presente el 
contratista de suministro y mantenimiento. 
12.  Prestar apoyo al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA, para resolver las peticiones y reclamos del contratista de suministro y 
mantenimiento. 
13.  En general, asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
en todos los asuntos económicos y financieros que se susciten en desarrollo de las 
suministro y mantenimientos objeto de la interventoría.  
14. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de 
suministro y mantenimiento con el contratista de suministro y mantenimiento, o su 
representante; en dichas reuniones participará, por derecho propio, el ordenar del 
gasto del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, o su delegado. De dichas reuniones, el interventor, elaborará un acta 
suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y 
mantenidas en custodia por el interventor. 
15.  Revisar las actas de suministro y mantenimientos elaboradas por el contratista 
de suministro y mantenimiento, conforme a lo establecido en el contrato, 
presentándolas al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA para su aprobación. 
16.  Se realizarán comités para el seguimiento del manejo del anticipo donde 
participará activamente el interventor, el Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y el contratista. Se deberán realizar 
actas, las cuales deben estar suscritas por todos los participantes. 
17.  Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista, para 
adelantar el trámite del pago correspondiente. 
18.  Elaborar la contabilidad del proyecto de acuerdo con los lineamientos del 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
19.  Presentar un informe final al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, el cual deberá contener entre otros, un balance 
detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo. 
 
 
 
Personal Mínimo Requerido 
 
Profesional en finanzas y/o contaduría pública con 5 años de experiencia general 
con posgrado en finanzas, Con experiencia relacionada de mínimo dos años como 
asesor y/o director en áreas contables en el sector de telecomunicaciones 
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Funciones: 
 
Tendrá a su cargo la coordinación de las actividades propias del equipo de trabajo 
de apoyo desde los componentes administrativo, técnico, financiero y contable. 
Estructuración del Plan de trabajo del equipo, Verificación de cumplimiento de 
actividades de los profesionales a su cargo. 
 
Preparar y presentar informes de actividades realizadas desde los componentes 
administrativo, técnico, financiero y contable ante el director de interventoría. 
Asegurar que las actividades planteadas dentro del ámbito respectivo se cumplan 
acorde a los términos definidos. 
 
Demás actividades necesarias para el logro de las obligaciones y el cumplimiento 
del objeto del contrato desde su ámbito administrativo, financiero y contable. 
 
INTERVENTORÍA JURÍDICA 
 
Se refiere a las funciones de control jurídico del contrato de suministro y 
mantenimiento, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en todos los asuntos de 
orden jurídico que se susciten durante la ejecución de las suministro y 
mantenimientos, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos 
y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen 
las siguientes funciones: 
 
1.  Exigir al contratista de suministro y mantenimiento, la ejecución idónea y 
oportuna del contrato. 
2.  Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. 
3.  En general, el interventor velará por que se cumplan los intereses del Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, que son reflejo de 
los de la comunidad y en ningún momento mediara por intereses particulares; en 
tal sentido, el asesor jurídico solicitado al interventor deberá estar  
al servicio del contrato y del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA. Atenderá y asesorará cualquier disputa que pudiese 
presentarse contra la Entidad.  Si se presentarán diferencias entre el Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y el interventor, 
este último deberá ser representado por sus   abogados y en todo caso, serán 
diferentes al personal relacionado para realizar la asesoría jurídica del contrato de 
interventoría. 
4.  Se deberán realizar asesorías y acompañamiento al Distrito de Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, como entidad contratante. La 
asesoría jurídica de la que trata este documento es una asesoría para atender 
asuntos de carácter jurídico, siempre en beneficio del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, nunca para asesoría o defensa del 
interventor. 
5.  Deberá revisar y aprobar todas las contrataciones de personal, verificando que 
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se cumpla con todos los requerimientos de ley. 
6.  Siempre que se presenten controversias de tipo legal a lo largo del desarrollo 
del proyecto, deberá ser estudiado inicialmente por el interventor, quien notificará a 
la entidad de tal situación y presentará su recomendación respectiva. 
7.  Prestar apoyo al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA, para resolver las peticiones y reclamos del contratista de suministro y 
mantenimiento. 
8.  En general, asesorar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en 
desarrollo de las suministro y mantenimientos objeto de la interventoría. 
9.  Vigilar que el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, siempre esté amparado por la póliza única de cumplimiento de cada 
contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a 
los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados. 
10. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación 
contractual.  
 
Se requiere que se cuente con: 
 
A) ASESOR JURIDICO 
 
•       Diploma o acta de grado de derecho con postgrado 
•       Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
•       Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo. 
•       certificado de antecedentes de la profesión. 
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. Y Debe contar con Mínimo de experiencia específica como 
asesor o director jurídico de proyectos de interventoría en sistemas de seguridad 
electrónica y/o interventoría proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia 
y/o mantenimiento de cámaras de videovigilancia y/o 
sistemas de CCO de un (1) proyecto. 
 
Funciones: 
 
• Tendrá a su cargo actividades relativas a la Interventoría y/o asesoría Legal 
o jurídica durante toda la ejecución y liquidación del contrato vigilado. 
• Tendrá a su cargo la coordinación de las actividades propias del equipo de 
trabajo de apoyo legal o jurídico. Estructuración del Plan de trabajo del equipo, 
Verificación de cumplimiento de actividades de los profesionales. 
• Preparar y presentar informes de actividades realizadas del componente 
jurídico ante el director de la interventoría. 
• Asegurar que las actividades planteadas dentro del ámbito respectivo se 
cumplan acorde a los términos definidos. 
• Demás actividades necesarias para el logro de las obligaciones y el 
cumplimiento del objeto del contrato desde su ámbito jurídico.  
 
INTERVENTORIA TÉCNICA 
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Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el interventor durante el 
desarrollo de la construcción del proyecto, tales como: 
 
REVISIÓN DEL PROYECTO 
 
Previamente a la iniciación de los proyectos, el interventor deberá: 
 
1. Estar enterado completa y  detalladamente  de  éstos,  del  pliego  de  
condiciones,  planos  de construcción, especificaciones técnicas generales y 
particulares, de las condiciones generales, de la propuesta del contratista de 
suministro y mantenimiento, del contrato celebrado y de las demás normas y 
reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto en cada uno de sus 
componentes. 
2. Deberá realizar el análisis y aprobación de la organización propuesta por el 
contratista de suministro y mantenimiento, (organigrama, programación, personal, 
equipo, etc.) para adelantar el objeto del contrato de construcción; y exigirá al 
contratista para que disponga y garantice los elementos necesarios en el sitio de la 
suministro y mantenimiento, en la fecha de iniciación programada y durante la 
construcción del mismo. 
3. Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa del Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y será 
responsabilidad del interventor, vigilar que el contratista de suministro y 
mantenimiento de solución a los diferentes problemas que se presenten en la 
suministro y mantenimiento, tales como fuentes de materiales, disposición de 
residuos, predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto, 
deberá hacerse un balance económico del contrato, y así las variaciones superen 
el valor contractual o no, se requerirá siempre la aprobación del Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, a quien se deberá presentar 
previamente el balance económico y soporte, para avalar o no cualquier situación. 
4.    Evaluará y avalará las fuentes de materiales, plantas e instalaciones y demás 
elementos que se 
suministrarán para las suministro y mantenimientos por parte del contratista de 
suministro y mantenimiento, de acuerdo con especificaciones del proyecto y de los 
diseños y los resultados de los ensayos de laboratorio que realice. 
5. Una vez analizados y revisados, los diseños y el proyecto en general, deberá 
en forma escrita informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA sobre cualquier concepto que pudiera presentarse, que 
amenace el equilibrio económico del contrato, el alcance o la ejecución de éste, 
como inconvenientes por predios, diseños, componente social, redes eléctricas y 
telefónicas, redes hidráulicas y de gas, legalizaciones o permisos ambientales, etc.  
 
PROGRAMACIÓN DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
1. Exigir, revisar, aprobar y  controlar  los  programas  detallados  de  ejecución  
de  suministro  y mantenimientos, de suministros y de inversión (flujo de caja) 
presentados por el contratista de suministro y mantenimiento, y llevar el control de 
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su cumplimiento para lograr que las suministro y mantenimientos se ejecuten dentro 
de los plazos estipulados. 
2. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se 
deben acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de suministro 
y mantenimiento y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso. 
3. Informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA sobre el avance real de las suministro y mantenimientos por capítulos y 
actividades; en caso de presentarse retrasos, deberá exigir al contratista los 
correctivos necesarios para cumplir con los plazos estipulados para la ejecución de 
las suministro y mantenimientos, haciendo seguimiento a las mismas e informar de 
manera oportuna al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA, para que ejecute las acciones legales a que haya lugar. 
 
REPLANTEO DEL PROYECTO 
 
1. El interventor definirá las referencias y los puntos de nivel y tránsito al inicio 
del proyecto, durante la etapa de construcción. El contratista de suministro y 
mantenimiento localizará los ejes, niveles y las suministro y mantenimientos del 
proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, verificando que la información con 
la que cuenta el interventor al respecto corresponda a las condiciones del proyecto. 
El interventor revisará dicha localización durante su ejecución. El interventor incluirá 
estos chequeos periódicos en los informes semanales y mensuales, o de manera 
extraordinaria, cuando el caso lo amerite. 
2. Elaborar el acta de estado de las zonas aledañas a la intervención y en caso 
de ser utilizadas deberá exigir al contratista la reparación y restitución al estado 
inicial. 
 
COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
1. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de 
suministro y mantenimiento, sobre los aspectos técnicos o de cualquier índole y 
resolverlas oportunamente. En caso de llegarse a presentar cambios a los diseños 
inicialmente planteados con el visto bueno del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, será responsabilidad del interventor 
que queden registrados oportunamente por el contratista de suministro y 
mantenimiento en los planos, informes y carteras.  
2. Revisar y aprobar los programas de ejecución de los diferentes trabajos 
adelantados por el contratista de suministro y mantenimiento. 
3.    Entenderse con las autoridades competentes o con otras entidades o personas 
cuando el contratista 
de suministro y mantenimiento se lo solicite, para resolver los problemas que 
puedan afectar la normal ejecución de las suministro y mantenimientos. 
 
REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE DETALLES 
 
El interventor deberá solicitar al contratista, los planos de detalles de las suministro 
y mantenimientos en todos los casos que sea necesario, en los que se especifiquen 
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los pormenores de éstas cuando en los planos generales del proyecto no existan, 
los cuales deberá revisar y certificar, para que queden debidamente avalados por 
el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
 
CONTROL DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO 
 
1. Controlar el oportuno suministro  de  todos  los  materiales,  los  cuales  deben  
cumplir  con  las especificaciones relacionadas en cada una de las especificaciones 
de construcción contenidas en los anexos del proyecto a ejecutar objeto de 
interventoría del presente proceso. 
2.    Evaluar y aprobar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el 
contratista de suministro 
y mantenimiento, presentando el correspondiente informe al Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato de suministro y mantenimiento. Además, deberá 
evaluar cualquier cambio de personal, que proponga el contratista en cualquiera de 
las etapas del proyecto, verificando que cumpla con lo solicitado, dando aprobación 
al mismo y reportando el respectivo cambio y análisis al Distrito de Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
3. El interventor deberá exigirle al contratista de suministro y mantenimiento 
que el personal o equipo ofrecido inicialmente debe ser ubicado en el sitio a más 
tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a 
su notificación, deberá solicitar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, que se hagan efectivas las multas que para tal efecto 
se tengan fijadas. 
4. Evaluar el funcionamiento, calidad, cantidad del equipo, herramienta, 
personal y demás elementos necesarios para el desarrollo del contrato de 
suministro y mantenimiento, con respecto a lo requerido y estipulado en los 
documentos contractuales, el cual debe cumplir con las normas de seguridad 
industrial y ambientales, y exigir al contratista de suministro y mantenimiento, el 
cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad. Igualmente 
deberá llevar un registro diario del equipo utilizado por el contratista de suministro 
y mantenimiento, el cual se reportará en el informe mensual.  
 
 
 
CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO/MUESTRAS 
 
1. El interventor validará que el contratista ejecutor realizará los ensayos de 
campo, de laboratorio y de control de materiales en todas las actividades de 
construcción, de acuerdo con normativa vigente para cada una de las diferentes 
actividades desarrolladas, considerando las especificaciones de construcción del 
proyecto, e informará al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, su resultado dentro de los Informes Semanales y 
presentará los soportes en los Informes Mensuales de interventoría. 
2. Cuando los controles de calidad se describan de manera general en las 
normas y especificaciones de construcción del proyecto o estos no existan, el 
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interventor debe realizar seguimiento al control de calidad del contratista de 
suministro y mantenimiento, según la normativa correspondiente, su criterio y 
experiencia en trabajos similares, especificando en la bitácora de suministro y 
mantenimiento los criterios con los cuales se evaluará. Los ensayos y pruebas que 
debe tomar el interventor para el control de calidad de la suministro y mantenimiento 
serán los que estime conveniente y que de acuerdo con  su  criterio  sean  aplicables  
al  control  de  la  suministro  y mantenimiento, en aras del buen desarrollo y 
estabilidad de la misma. 
3. Los métodos de construcción serán los estipulados en las especificaciones 
técnicas generales y particulares de construcción. En caso de que éstas no 
contengan metodologías de construcción, ésta queda a juicio del contratista de 
suministro y mantenimiento; sin embargo, el interventor podrá sugerir cambios en 
los métodos que considere inadecuados, sin que ello implique incremento alguno 
del valor del contrato. 
4. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten 
en forma indebida, hasta tanto el contratista de suministro y mantenimiento esté en 
condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas para su 
ejecución. En tal caso, el contratista de suministro y mantenimiento deberá asumir 
los sobre costos que se generen por tal motivo. 
5.    Rechazo de todos los trabajos que se ejecuten y NO cumplan con la normativa, 
especificaciones de construcción o criterios de evaluación establecidos 
previamente. 
 
CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO 
 
1. Cuando,  por  razones  técnicas,  económicas  o  de  otra  índole,  el  
contratista  de  suministro  y mantenimiento solicite cambiar o modificar el diseño 
definitivo, se dirigirá al interventor, quien analizará cuidadosamente todos los 
documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los 
intereses del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, solicitará autorización al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y la 
respectiva justificación. Los cambios surgidos de dichas modificaciones deberán 
quedar registrados en los planos, carteras, informes, entre otros, y será 
responsabilidad del contratista de suministro y mantenimiento su ejecución.  
2. De igual manera, cuando el interventor detecte que existen errores o 
incongruencias en los diseños, deberá informar al Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, tan pronto tenga conocimiento de 
estos y procederá a solicitar al contratista los cambios que considere necesarios. 
 
REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
1. El interventor deberá efectuar oportunamente  una  revisión  minuciosa  de  
las  cantidades  de suministro y mantenimiento, a fin de compararlas con las que 
están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, aclarar al Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y al contratista de 
suministro y mantenimiento, las modificaciones requeridas. 
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2.    Deberá medir toda la suministro y mantenimiento terminada y, si a su juicio, la 
encuentra a satisfacción deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las 
especificaciones particulares y generales del proyecto, referentes a entregas 
parciales. 
3.    En las suministro y mantenimientos a precio global fijo, el interventor, revisará, 
evaluará y aprobará las actas de avance de las suministro y mantenimientos 
ejecutadas por el contratista de suministro y mantenimiento, verificando el 
cumplimiento de las metas físicas propuestas, recurriendo para estos fines a los 
indicadores establecidos y concertados antes de la construcción.   
 
El Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, podrá 
exigir al interventor la medición ítem a ítem de las cantidades de suministro y 
mantenimiento ejecutadas realmente por el contratista de suministro y 
mantenimiento. 
4. En las suministro y mantenimientos pagadas a precios unitarios, el 
interventor verificar las cantidades de suministro y mantenimiento ejecutadas 
realmente por el contratista, durante el periodo correspondiente (interviniendo 
directamente en la medición) y calculará su valor de acuerdo con los precios 
unitarios de los Ítems de suministro y mantenimiento establecidos 
contractualmente. Deberá también coordinar la elaboración de las pre-actas y actas 
mensuales de las suministro y mantenimientos ejecutadas por el contratista, 
archivando las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de 
estas. Las actas de suministro y mantenimiento serán suscritas juntamente con el 
contratista de suministro y mantenimiento, el interventor y avaladas para trámite de 
pago por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA. 
5. El interventor deberá dar visto  bueno  o  rechazar  las  mayores  cantidades  
de  suministro  y mantenimiento y emitir conceptos para aprobación del Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sobre suministro y 
mantenimientos adicionales no previstas y los correspondientes precios unitarios 
propuestos por el contratista de suministro y mantenimiento, analizando su 
incidencia en el valor total del contrato de suministro y mantenimiento.  
 
 
 
APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO 
 
1. En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de 
la interventoría y visto bueno de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el 
contratista y la interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de 
los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el contratista estará obligado a 
ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal 
respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las 
actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el 
presente numeral. 
2. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el 
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contratista y la interventoría, previo visto bueno de la entidad, teniendo en cuenta 
los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, 
sin variar los porcentajes del A.U. de la propuesta. 
 
COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO 
APLIQUE) 
 
1. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para 
solución de interferencias de las suministro y mantenimientos del proyecto con las 
redes de servicios públicos localizadas en la zona de las suministro y 
mantenimientos. 
2.    Verificar que el contratista de suministro y mantenimiento realice los trámites 
ante las empresas de 
servicios públicos para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan 
las visitas de los funcionarios de las empresas de servicios públicos encargados de 
la aprobación de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios. 
3. Verificar que el contratista de suministro y mantenimiento cumpla con la 
obligación de la obtención de las actas de recibo de las suministro y mantenimientos 
a satisfacción por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, las 
cuales son requisito para el recibo final de las suministro y mantenimientos por parte 
del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
4. Poner en conocimiento del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, las interferencias presentadas y las medidas tomadas 
por parte del contratista de suministro y mantenimiento, para dar solución a las 
mismas. 
 
ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES TÉCNICOS 
 
1. Realizar la revisión a la actualización de los planos, informes, carteras, etc., 
con las modificaciones que se hayan introducido  durante  la  ejecución,  para  
obtener  los  planos  de la suministro  y mantenimiento construida y entregarlos al 
Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, en 
medio físico y magnético en formatos PDF y DWG o similar, cuando éste los solicite 
y en el momento de la liquidación del contrato.  
 
2. El interventor deberá realizar tres clases de informes: semanal, mensual y 
final. Adicionalmente, el interventor deberá realizar un informe al finalizar cada una 
de las dos etapas de ejecución de la suministro y mantenimiento: Construcción y 
Liquidación, con sus respectivos registros fotográficos. 
 
LIMPIEZA DE LA SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
1. El interventor deberá verificar que la zona intervenida permanezca libre de 
basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo durante el desarrollo de las 
suministro y mantenimientos; e igualmente deberá verificar que esté perfectamente 
limpia al momento de recepción de las suministro y mantenimientos. 
2. Verificará que los residuos sólidos se depositen en lugares adecuados, los 
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cuales deben contar con los respectivos permisos de las autoridades ambientales 
para tal fin. 
 
RECORRIDOS DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
Con una frecuencia mínima semanal y previo a los comités técnicos de suministro 
y mantenimiento, se deberá realizar un recorrido detallado de suministro y 
mantenimiento el cual deberá ser liderado por el ingeniero director del interventor, 
con el objetivo de realizar un seguimiento continuo del proyecto, verificar las 
calidades de las suministro y mantenimientos, los estados de avance en la 
ejecución de las mismas, identificar falencias y atrasos en el cronograma de los 
trabajos, y demás. Dicho recorrido de suministro y mantenimiento deberá realizarse 
como mínimo, en conjunto con el ingeniero director y residentes del contratista, 
residentes del interventor, los supervisores delegados por parte del Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, el personal 
delegado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y autoridad 
ambiental si es requerido, y los profesionales especialistas tanto del contratista 
como del interventor, en caso de ser necesario su presencia para estos últimos. 
 
REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
1. Máximo semanalmente, o en su defecto con una periodicidad menor si se 
estima conveniente, deberán celebrarse reuniones de comité de suministro y 
mantenimiento con la participación de los profesionales, el coordinador del área 
ambiental y el de gestión social del contratista de suministro y mantenimiento; el 
director, los residentes y los especialistas del interventor; el supervisor y el jefe de 
la oficina de infraestructura del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA ; y los funcionarios de las empresas prestadoras de 
servicios públicos; con el fin de analizar y discutir los diferentes aspectos técnicos 
y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de la participación de 
otros funcionarios de diferentes áreas del Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA  .  
 
2. Lo tratado en estas  reuniones  se  consignará  en  un  acta  (acta  de  comité  
de  suministro  y mantenimiento) la cual deberá ser levantada por el interventor y 
repartida entre los asistentes para su revisión máximo tres (3) días hábiles después 
de realizarse; debe ser firmada por cada uno de los participantes del comité, como 
aval de asistencia y acuerdo de los temas allí consignados. Las reuniones de comité 
de suministro y mantenimiento se efectuarán en las oficinas de campo de la 
suministro y mantenimiento (campamento). Con posterioridad a la firma del acta, 
copia de esta podrá ser entregada a las veedurías constituidas para este contrato, 
quienes pueden solicitar la información tratada en ellas. 
 
INSPECCIÓN FINAL DE LA SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 
1. El interventor, el delegado del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y el contratista de suministro y mantenimiento, 
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efectuarán una inspección final a la suministro y mantenimiento, antes de entregarla 
al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, con 
el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor 
preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de 
cantidades, el costo de la suministro y mantenimiento, informes de laboratorio, etc. 
2. En caso de  observaciones  que  deban  atenderse  por  parte  del  contratista  
de  suministro  y mantenimiento, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, 
suscrito por el interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento 
final de las suministro y mantenimientos. Una vez realizados los trabajos 
requeridos, se procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de la suministro 
y mantenimiento, de la cual harán parte las certificaciones expedidas por las 
respectivas entidades municipales o la corporación correspondiente, con la 
presencia del interventor, un delegado  del  Distrito  de  Santiago  de Cali - 
SECRETARÍA  DE  SEGURIDAD  Y  JUSTICIA, el contratista de suministro y 
mantenimiento; de esta forma quedará oficializada la entrega de la suministro y 
mantenimiento. 
3.    Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y 
conservación del suministro y mantenimientos antes de ser entregadas al Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
 
Adicional a lo mencionado anteriormente el proponente deberá presentar el 
siguiente personal mínimo requerido, acompañadas con los certificados de estudio, 
títulos y experiencia. El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente 
personal:  
 

A) Director de Interventoría. 
 
Requisitos: 
 
•       Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico, ó, Ingeniero Eléctrico, ó 
Ingeniero de Sistemas ó de Telecomunicaciones, debe tener maestría en 
administración de empresas o MBA. 
• Debe contar con experiencia específica como director de proyecto de 
interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoría proyectos de 
instalación de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de 
videovigilancia y/o sistemas de CCO de tres (3) proyectos. 
•       Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
•       Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo. 
•       certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA 
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición 
de la Tarjeta profesional. 
 
Funciones: 
 
Este profesional tendrá a su cargo las actividades relativas a la dirección de la 
Interventoría y todas sus áreas; representará a la misma en las reuniones de trabajo 
y será el interlocutor entre la Interventoría, el Contratistas y el Distrito de Cali. 
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Deberá supervisar directamente las actividades que el Distrito de Cali le señale, en 
concordancia con el contrato objeto de Interventoría. Dentro de sus actividades 
debe validar las actas de seguimiento a la ejecución del contrato y verificar que las 
mismas se encuentren debidamente firmadas, elaborar y suscribir los informes de 
Interventoría parciales, informes trimestrales, informe final, los certificados 
de cumplimiento y trámite de pago, modificaciones contractuales, acta de inicio, y 
demás documentos concernientes a las etapas de ejecución del contrato, con el fin 
de realizar los pagos del contratista y demás procedimientos establecidos entre La 
Interventoría, Distrito de Cali y el Contratista. Asistir a las reuniones, capacitaciones 
que designe o cite el Distrito de Cali. Así mismo, debe planear, coordinar y hacer 
seguimiento a las acciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
Será el encargado de validar el cumplimiento por parte del contratista y el 
seguimiento y monitoreo debe ser con reporte semana, mensual y acumulado 
contractual.  
 
B) COORDINADOR TÉCNICO 
 
• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico o, Eléctrico, o de Sistemas 
o de Telecomunicaciones, debe tener especialización en redes o 
telecomunicaciones y maestría en administración de empresas o MBA y con 
certificación vigente PMP 
•Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
•Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo. 
•Certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA 
•Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. Contar con experiencia específica como coordinador de 
proyecto de interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o interventoría 
proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia y/o mantenimiento de 
cámaras de videovigilancia y/o sistemas CCO de tres (3) proyectos. 
 
Funciones: 
 
Profesional encargado de las labores de coordinación técnica, verificación de 
actividades y de la programación de los profesionales asignados, para todas las 
actividades de campo y de validación, así como validador de la gestión de redes de 
telecomunicaciones y manejo de protocolos adecuados. Encargado de llevar el 
control en cronograma del EDT del contratista ejecutor. 
 

B) INGENIERO RESIDENTE 
 

•Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico o, Eléctrico, o de Sistemas o de 
Telecomunicaciones. 
•Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
•Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo. 
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•Certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA 
•Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional.  Y debe contar con Mínimo de Experiencia específica como 
residente de proyecto de interventoría en sistemas de seguridad electrónica y/o 
interventoría proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia y/o 
mantenimiento de cámaras de videovigilancia y/o sistemas de CCO de un (1) 
proyecto. 
 
Funciones: 
 
Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de forma permanente y de 
auditar las actividades de los técnicos y de cumplir con todos los frentes de trabajo 
y sus labores encomendadas.  
 

C) INGENIERO ELECTRICISTA O ELÉCTRICO 
 

• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electricista o Eléctrico, debe tener un 
postgrado, con certificación en RETIE y NTC 2050. 
•       Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
•       Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo. 
•       certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA 
• Experiencia profesional mínima de quince (15) años a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. Y Debe contar con mínimo de experiencia específica como 
ingeniero eléctrico de proyecto de interventoría en  sistemas  de  seguridad  
electrónica  y/o  interventoría proyectos de instalación de sistemas de 
videovigilancia y/o mantenimiento de cámaras de videovigilancia y/o sistemas de 
CCO de un (1) proyecto. 
 
 
Funciones: 
 
Profesional encargado de hacer seguimiento en sitio de todas las instalaciones 
eléctricas y de energía, así como de los mantenimientos especializados bajo RETIE 
y NTC 2050 
 
E) TÉCNICO DE CAMPO: Persona que sea, técnico o tecnólogo con conocimientos 
en electrónica, sistemas o telecomunicaciones. Deberán demostrar certificado de 
participación en al menos tres (3) proyectos de mantenimiento o implementación 
de sistemas CCTV de seguridad ciudadana, el técnico debe contar con las 
siguientes certificaciones: 
 
•    Certificado de Coordinador de alturas. 
•    Certificado de trabajo en alturas vigente. 
•    Certificado de entrenamiento en empalmaría de fibra óptica. 
•    Matricula CONTE. 
 
Funciones: 
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Técnico encargado de hacer validaciones en sito y pruebas físicas de los 
mantenimientos realizados, así como de los registros de las actividades 
respectivas. 
 
F) Ingeniero Coordinador de  Seguridad:  Ingeniero  Electricista,  o  Eléctrico  o  de  
sistemas  o  de telecomunicaciones, con certificaciones en ciencias relacionadas 
con la seguridad pública y la convivencia ciudadana: Seguridad, políticas públicas, 
gobierno público y defensa 
• Diploma o acta de grado de Ingeniero Electricista o Eléctrico o de sistemas 
o de telecomunicaciones 
•   Fotocopia de Cedula de ciudadanía. 
•   Matricula profesional y aportar el certificado de vigencia respectivo. 
•   certificado de antecedentes de la profesión expedido por el COPNIA 
•   Experiencia profesional mínima de diez (10) años a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. Debe contar con mínimo de experiencia específica como 
ingeniero eléctrico de proyecto de interventoría en sistemas de seguridad 
electrónica y/o interventoría proyectos de instalación de sistemas de videovigilancia 
y/o mantenimiento de cámaras de videovigilancia y/o sistemas de CCO de un (1) 
proyecto. 
 
Funciones: Profesional a cargo de supervisar y gestionar que las labores de 
mantenimiento permitan que los equipos de video vigilancia garanticen protocolos 
de seguridad 
 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIAL 
 
La función ambiental y social del interventor consiste en supervisar y controlar la 
gestión técnica y administrativa desarrollada por el contratista de suministro y 
mantenimiento, para el cumplimiento de las labores ambientales y de gestión social 
detalladas en los anexos. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones: 
 
GESTIÓN SOCIAL 
 
Se requiere de una permanente comunicación con la ciudadanía para facilitar la 
participación consciente y organizada de la población interesada, estableciendo 
canales y espacios de concertación, coordinación y diálogo permanente. Es 
responsabilidad del interventor, supervisar el cumplimiento del plan Gestión Social, 
cuyo objetivo específico es acompañar a la población directamente relacionada con 
la ejecución del proyecto mediante el desarrollo de acciones de atención e 
información y mitigación de impactos negativos en todas las etapasde ejecución de 
este. 
 
Las estrategias básicas mínimas establecidas en la gestión social, a ser tenidas en 
cuenta en las etapas de construcción y liquidación del contrato son las siguientes: 
 
1.    Desarrollar acciones tendientes a establecer canales permanentes de 
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información y divulgación. 
2.    Promover la participación comunitaria de manera organizada y activa. 
3. Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda 
del patrimonio público y privado, sobre posibles daños que pudieran ocasionarse 
por la ejecución de las suministro y mantenimientos. 
4. Verificar, controlar y hacer seguimiento a la información y divulgación que, 
de manera permanente, debe aportar el contratista entre las comunidades directas 
y vecinas al proyecto en construcción. 
5. Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio 
de particulares, representado en propiedades inmobiliarias localizadas en la zona 
de intervención. 
6.    Vigilar y hacer seguimiento a las acciones del contratista, que garanticen el 
desempeño adecuado 
del personal vinculado a la suministro y mantenimiento, mediante la realización de 
un programa de capacitación que incluya a toda la población trabajadora vinculada 
directamente o a través de subcontratistas. 
7. Supervisar y  controlar  que  el  contratista  de  suministro  y  mantenimiento,  
disponga  de  la infraestructura y del personal establecido. 
8. Suministrar información  y  datos  sobre  las  labores  de  gestión  social  a  
personas  y entidades autorizadas por el Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, sin perjuicio de la reserva legal o 
discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e informaciones. 
9. Coordinar con el contratista y asistir a las reuniones con la comunidad que 
son exigidas en los anexos correspondientes del proyecto; y a todas a aquellas que 
sean coordinadas por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA. A estas reuniones deberá asistir el personal por parte 
del interventor y del contratista de suministro y mantenimiento, que el Distrito de 
Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA requiera. 
10.  Mantener y actualizar bajo su custodia el diario de campo del área de gestión 
social, en el cual, se deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de las 
políticas y gestiones sociales desarrolladas por el contratista de suministro y 
mantenimiento y el interventor. 
11.  Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones de gestión 
social establecidas dentro del contrato de suministro y mantenimiento, dentro de 
las 48 horas siguientes al incumplimiento, presentará al Distrito de Santiago de Cali 
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, un reporte completo en el que dé 
cuenta de las medidas correctivas del caso y del inicio del proceso para la 
imposición de sanciones, según lo señalado en el contrato de suministro y 
mantenimiento. 
12.  Verificar el recibo de los derechos de petición, proponer respuesta y dar el 
soporte técnico, en los términos que le establezca el Distrito de Santiago de Cali - 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA y la Ley, y enviar los mismos al Distrito 
de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
13.  Hacer seguimiento y control sobre el recibo de las PQRS mediante la línea 
celular asignada y correos electrónicos. 
14.  Presentar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA informes de la gestión social en todos los informes semanales, 
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mensuales e informe final.  
 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La función ambiental del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión 
técnica y administrativa desarrollada por el contratista de suministro y 
mantenimiento para el cumplimiento de las labores ambientales. Es importante 
precisar que el inspector de interventoría tendrá a cargo el apoyo en campo a las 
labores socioambientales, es decir, el apoyo en la supervisión. En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 
 
1. Realizar las labores de interventoría ambiental con el fin de verificar que el 
proceso constructivo se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales 
establecidos en el contrato de suministro y mantenimiento y que, como resultado 
de dicho procedimiento, se obtengan los resultados previstos en los anexos en 
materia ambiental. 
 
 
2. Verificar y realizar el seguimiento para que la totalidad de las actividades 
desarrolladas por el contratista de suministro y mantenimiento, en cumplimiento de 
las obligaciones emanadas del contrato de suministro y mantenimiento, cumplan a 
cabalidad con las leyes, decretos y/o resoluciones ambientales vigentes, y ajustar 
los procedimientos o procesos ambientales de acuerdo con el avance y/o 
modificaciones realizadas a las suministro y mantenimientos. 
3. El interventor supervisará y vigilará la gestión técnica y administrativa del 
componente ambiental de acuerdo con las resoluciones o permisos que emita la 
autoridad ambiental para el desarrollo de la suministro y mantenimiento. 
4. Informar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA, sobre los cambios de suministro y mantenimiento y los trámites que – 
adicionalmente - deberían surtirse ante la autoridad ambiental competente, en el 
caso en que las especificaciones particulares de construcción del contrato de 
suministro y mantenimiento o las especificaciones generales de construcción fueran 
modificadas mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el contrato de 
suministro y mantenimiento. 
5.    Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y 
control de los impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias. 
6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de suministro y 
mantenimiento, del reglamento de higiene y seguridad industrial. 
7. Vigilar que las normas de calidad ambiental (control de líquidos, límites de 
vertimientos, emisiones de ruido y emisiones atmosféricas) sean cumplidas. En 
caso de incumplimiento debe proponer las medidas ambientales para la mitigación 
del impacto. 
8. Supervisar que el contratista de suministro y mantenimiento disponga de la 
infraestructura y personal que cumplan con los requerimientos definidos en los 
anexos correspondientes al proyecto a ejecutar con el contrato de suministro y 
mantenimiento objeto de interventoría del presente proceso. 
9.    Verificar que el contratista de suministro y mantenimiento desarrolle todas las 
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labores ambientales derivadas del contrato de suministro y mantenimiento y que 
éstas se ajusten al marco legal, las exigencias contractuales, así como al diseño y 
especificaciones adoptadas en los anexos correspondientes al proyecto a ejecutar 
objeto de interventoría del presente proceso. 
10.  Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de suministro y mantenimiento, 
de las normas ambientales vigentes. 
11.  Mantener una continua supervisión del proceso constructivo verificando el 
cumplimiento de las normas ambientales, mediante acciones de seguimiento y 
verificación a través de la aplicación de las listas de chequeo y/o el sistema de 
evaluación que el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
JUSTICIA disponga, incluyendo las medidas de compensación a que haya lugar 
ante incumplimientos. 
12.  Suministrar información y datos sobre las labores ambientales a personas y 
entidades autorizadas por el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, sin perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a  que 
estén sometidos esos datos e informaciones. 
13.  Responder ante la  autoridad  ambiental  competente  y  ante  el  Distrito  de  
Santiago  de Cali  - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA por la verificación 
del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en los anexos 
correspondientes del proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente 
proceso, por parte del contratista. Así mismo, adelantar todas las acciones 
conducentes para que el contratista de suministro y mantenimiento mitigue el 
impacto ambiental que, eventualmente podría causarse, por la inadecuada 
aplicación de alguna medida ambiental que resulte obligatoria para el contratista de 
suministro y mantenimiento, en los términos señalados en el contrato de suministro 
y mantenimiento. Lo anterior, deberá ser asumido en su totalidad por el contratista 
de suministro y mantenimiento, sin posibilidad a reconocimiento económico de 
ningún tipo por parte del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que deba asumir el contratista. 
14.  Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones ambientales 
establecidas dentro del contrato de suministro y mantenimiento, dentro de las 48 
horas siguientes presentará al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, un reporte completo en el que dé cuenta de las medidas 
correctivas del caso y se dé cuenta del inicio del proceso para la imposición de 
sanciones, según lo señalado en el contrato de suministro y mantenimiento. 
15.  Deberá comparar mensualmente el volumen de  escombros  generado  y  
depositado  en  la escombrera autorizada por la autoridad ambiental, con el volumen 
de excavación o demolición reconocido en las actas de pago. 
16.  Garantizar que en suministro y mantenimiento  se  encuentren  los  siguientes  
documentos  a disposición de la autoridad ambiental: 
i.     Copia del micro-ruteo del programa de escombros. 
ii.     Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 
iii.     Copia de los permisos, registros y certificaciones de la disposición de 
escombros. 
iv.     Certificaciones de los permisos emitidos para la utilización de servicios 
públicos en los sitios de suministro y mantenimiento. 



49 

      

 

v.     Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros. 
vi. Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la 
suministro y mantenimiento. 
vii.     Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos. 
viii. Los permisos ambientales que sean requeridos para las actividades de 
suministro y mantenimiento. 
ix.     Registros y documentos de la gestión social. 
x.     Actas de vecindad. 
xi.     Plan de emergencia, matriz de identificación de peligros y riesgos. 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Todo Contratista deberá fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores a todos los niveles, colocándolos en un puesto 
de trabajo acorde a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas adaptando el trabajo al 
hombre. 
En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la 
gestión de los riesgos identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, 
afiliaciones, capacitación y entrenamiento, conformación de brigadas, exámenes 
médicos ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de inspección, 
inspecciones pre operacionales de maquinaria y equipos, entrega y verificación del 
estado y uso de los elementos de protección personal, inspecciones a áreas y 
procesos de trabajo, señalización, seguimiento al cumplimiento mensual de los 
aportes de pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la 
ejecución del contrato. 
 
Para atender el costo de elaboración del PAPSO, Plan de aplicación del protocolo 
sanitario para la suministro y mantenimiento, en cada frente de trabajo se ha dejado 
prevista una actividad dentro del listado de presupuesto de cada frente suministro 
y mantenimiento, para evaluación y valoración por parte del proponente. 
 
Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad 
colombiana aplicable a cada aspecto. 
EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la 
seguridad del personal que labore en las suministro y mantenimientos. 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR SG-SST. RESOLUCIÓN 1111 DE 
2017 Y LEYES Y DECRETOS DE BIOSEGURIDAD 
 
El contratista deberá entregar durante el período de la construcción los documentos 
del SG- SST 
requeridos por el sistema, como son los siguientes: 
 
●   Registro de entrega de elementos de Protección personal (Resolución 2400 de 
1979 y ley 9 de1979) 
●   Registro de entrega de Dotación de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984) 
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● Copia del registro de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de 
la empresa contratista 
● Afiliación y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres 
meses, si el personal contratado es nuevo debe acreditar la certificación de cada 
una de ellas donde conste la afiliación a la EPS, ARL y AFP, con sellos o número 
de registro de radicación. 
 
Si las actividades requieren realizar trabajos en alturas, deberán acreditar: 
 
● Programa de Protección contra caídas acorde con la Resolución 1409 del 
2012 y a las actividades que se realizaran. 
●   Curso avanzado en alturas vigente que certifique 40 horas de capacitación. 
●   Certificado de reentrenamiento vigente que certifique 20 horas de capacitación.  
 
Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se deberá acreditar la 
certificación acorde a lo determinado en la Resolución 90708 de 2013 - RETIE. 
 
Si las actividades requieren realizar labores específicas tales como: trabajos en 
caliente (soldadura), radiaciones ionizantes, operación de equipos pesados 
(maquinaria amarilla), mecánicos (pluma grúas, grúas telescópicas y de 
articulación) entre otros, deberá acreditar la certificación de competencia expedida 
por instituciones avaladas a nivel nacional o internacional de conformidad con la 
legislación colombiana, en caso tal de no contar con ninguno de los documentos 
anteriormente descrito deberá presentar certificado de idoneidad de experiencia 
expedido por el SENA entidad competente para tal fin. 
 
La maquinaria, los equipos, herramientas y vehículos a ser utilizados en para la 
ejecución del objeto del contrato, deberán acreditar el mantenimiento e inspección 
que asegure permanentemente las condiciones de los mismos. 
 
En cumplimiento de todas las normas de bioseguridad recientemente expedidas 
por el gobierno nacional y distrital, debe entregar el protocolo de bioseguridad que 
utilizará en las suministro y mantenimientos a ejecutar en cumplimiento del objeto 
contractual, debidamente aprobado por la Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
 
10.7.6.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A SUMINISTRAR AL PERSONAL 
 
El contratista deberá verificar periódicamente el estado de los EPP, en particular, 
sobre el cumplimiento de las normas de los siguientes elementos: 
 
a)  Casco de seguridad industrial, NTC 1523, ANSI Z89. 
b)  Botas, NTC 2385 
c)  Arnes, ANSI Z359 
d)  Guantes de caucho, NTC 1726 
e)  Monogafas, ANSI Z87 
f)   Protector auditivo de silicona, NTC 2272 
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g)  Tapabocas desechable o reutilizables según se haya definido en el protocolo de 
bioseguridad aprobado por la Alcaldía de Santiago de Cali. 
h)  Documento que autoriza el desplazamiento del empleado por el territorio de 
Santiago de Cali (pasaporte sanitario), en virtud de su vinculación al sector de la 
construcción, durante la vigencia de la emergencia sanitaria en el país. 
 
SISO - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente, 
deberá disponer de un profesional en SST. Este profesional deberá acreditar 
formación como profesional en Seguridad y Salud Trabajo, con experiencia 
profesional de tres (3) años contados a partir de la fecha de  
 
expedición de la matricula profesional y acreditar por los menos cinco (5) contratos 
de experiencia especifica debidamente certificados, terminados y ejecutados que 
hayan tenido por objeto contractual la instalación de sistemas CCTV Seguridad 
Ciudadana y/o haya incluido dentro de su alcance la construcción de redes de 
telecomunicaciones de fibra óptica e instalación de equipos de Networking, así 
mismo, presentar los siguientes certificados: 
•    Certificado de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad competente. 
•  Certificado como coordinador de trabajo seguros en alturas, emitido por la entidad 
competente. 
 
Funciones: 
 
Profesional encargado de validar el cumplimiento de las normas y estándares de 
seguridad laboral y que todos los frentes de actividades cumplan con todos los 
requisitos de SSGT. 
 
INFORMES 
 
Los informes de interventoría deben  cubrir  los  siguientes  aspectos  del  contrato  
y  suministro  y mantenimientos objeto de interventoría. 
 
ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
Número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, 
fechas de suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de 
adiciones (si aplica), valor total actualizado, valor pagado, valor por pagar, garantías 
y vigencias de estas, cuadro de control legal, sanciones y acciones legales del 
proceso, relación de actas legales suscritas, evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Estado financiero (costos) del contrato, relación de actas de pago del contrato, 
control de programación, matriz de hitos de pago y flujo de inversión  
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
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1. Cronograma aprobado vigente, control y seguimiento de la programación, 
estado de avance de los trabajos relación del personal y de equipo empleado en la 
ejecución del proyecto. Descripción de actividades ejecutadas por el contratista. 
Descripción de los atrasos y adelantos que se estén dando con base en el 
cronograma aprobado. Planes de contingencia desarrollados por el contratista y 
aprobados por el interventor, sin que ello modifique el plazo total. Descripción de 
las medidas correctivas exigidas por el interventor. 
2. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo efectuados para verificación de la calidad de materiales. 
3.    Registro de controles topográficos para los chequeos de las diferentes 
estructuras, a lo largo de las 
diferentes etapas de construcción (replanteo, construcción, verificación). 
4. Esquemas de avance físico, planos, localización del proyecto, figuras y 
cuadros que muestren el avance de contrato, problemas técnicos y soluciones 
planteadas. 
5. Gestión realizada por el contratista de suministro y mantenimiento, ante las 
empresas de servicios públicos. Estado de aprobaciones. Registro de las acciones 
adelantadas en los diferentes frentes de trabajo y verificación de permisos vigentes. 
6. Descripción de suministro y mantenimientos adicionales y complementarias: 
Valor y justificación de estas. Relación de precios no previstos de cada actividad, 
proyección de cantidades y valor aproximado de las mismas, es necesario verificar 
el respaldo jurídico y presupuestal, para la ejecución de dichas actividades, de tal 
forma que no afecte de manera significativa el alcance del contrato de suministro y 
mantenimiento. 
7. Informar sobre los ajustes realizados a diseños propuestos por el contratista 
de suministro y mantenimiento, y aprobados por el interventor. 
8. Relación de cantidades de suministro y mantenimiento que a la fecha no han 
sido recibidas o relacionadas en las actas de suministro y mantenimiento, por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de estas, con el respectivo 
valor y mostrando su incidencia en el valor total del contrato. Además, se deben 
informar las acciones correctivas propuestas por el contratista de suministro y 
mantenimiento, y/o las medidas correctivas exigidas por el interventor. 
9. Todos los informes que produzca el interventor deberán ser impresos en 
impresoras láser de color, cumplir con las normas Icontec, presentar a color y 
debidamente empastados (pasta dura). 
10.  Los planos relacionados al proyecto se deberán generar en plotter de color y 
con una alta resolución de impresión.  
 
TIPOS DE INFORMES 
 
El interventor, deberá presentar al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, los siguientes informes: 
 
Informes semanales 
 
Se presentará como un informe ejecutivo, no requerirá de aprobación; se deberá 
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presentar en medio magnético (correo electrónico), al día siguiente del corte 
semanal y radicar en medio físico al Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, al supervisor designado por la entidad, dentro de los 
dos días calendario siguientes al corte semanal. Debe contener: 
 
1.    Información del periodo: Número del periodo, desde hasta. 
2. Información contractual, tanto del contrato de suministro y mantenimiento 
como del contrato de interventoría: número del contrato, tiempo transcurrido, fecha 
de inicio, fecha de vencimiento, fechas de suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo 
final, valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total actualizado, valor pagado, 
valor por pagar. 
3. Control de Avance: porcentaje de suministro y mantenimiento programada, 
valor correspondiente al porcentaje de suministro y mantenimiento programada y 
porcentaje de suministro y mantenimiento ejecutada; valor correspondiente al 
porcentaje de suministro y mantenimiento ejecutada, todo ello al finalizar el periodo 
semanal reportado. 
4. Actividades desarrolladas en la semana: programación y ejecución de 
suministro y mantenimiento, descripción de avances y retrasos de las actividades 
más representativas. 
5.    Presentación de las actividades macro, realizadas en el período, con cada uno 
de sus componentes y problemáticas. 
6.    Actividades de gestión social y ambiental, seguimiento a las mismas. 
7. Registro fotográfico con una breve descripción que debe  incluir fecha,  
ubicación  y  actividad ejecutada. 
8.    Informe de control de calidad. 
9.    Informe de ejecución presupuestal y proyección pronosticada. 
10.  Plan de acción concertado con el contratista de suministro y mantenimiento, 
para las siguientes dos (2) semanas. 
11.  Toda la información contenida en el informe final, debe ir firmado por quien 
elaboró, revisó y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde 
con la realidad; si se demostrara alguna manipulación de la información reportada 
por parte del interventor, dará lugar a la consecuente aplicación de las sanciones 
contempladas por tal situación, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
haya lugar.  
 
INFORMES MENSUALES 
 
Someter a la aprobación del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, el informe mensual de interventoría teniendo en cuenta 
aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, relación de 
personal y equipo, actividades desarrolladas durante el periodo objeto del informe, 
el avance en la ejecución de la suministro y mantenimiento, así como las 
recomendaciones y observaciones de la interventoría, para el adecuado desarrollo 
del proyecto en todos sus aspectos; se deberá entregar el original en papel y copia 
en medio magnético, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
Debe contener como mínimo: 
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1.    Descripción del proyecto. 
2.    Objetivos generales y específicos. 
3.    Fechas de suscripción, iniciación y terminación. 
4.    Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y 
delegados de las ESP asociadas al proyecto. 
5.    Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
6.    Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro 
fotográfico detallado. 
 
Informe final 
 
Una vez ejecutado en su totalidad el contrato objeto de interventoría del presente 
proceso, el interventor debe presentar en los treinta (30) días calendario siguientes 
al recibo de las suministro y mantenimientos, el informe final de interventoría, 
verificando el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato 
de suministro y mantenimiento, pliego de condiciones y demás documentos que 
hacen parte integral del contrato. Este debe contener la memoria descriptiva del 
proyecto, registro de los trabajos realizados, planos récord y consideraciones 
especiales que se tuvieron en cuenta durante la ejecución del proyecto, para lo cual 
debe contener lo relacionado en el documento denominado ANEXO Técnico 
 

4.3 Aspectos regulatorios 
 

Dada la naturaleza del presente proceso de contratación, el cual comprende las 
etapas precontractual, contractual y post contractual, se regirá por la Ley 
Colombiana, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia en 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, Decreto 019 
de 2012, Decreto 1085 de 2015, la legislación tributaria y demás normas que le 
modifiquen o adicionen, así como los documentos que conforman el proceso, 
estudios previos, y demás documentos requeridos para llevar a cabo el presente 
proceso de contratación. 
 
Respecto de la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, de 
tenerse en cuenta el artículo 53 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 
de la Ley 1474 de 2011 que señala: “Los consultores y asesores externos 
responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos 
u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría” (…). 
 

4.4 Acuerdos Comerciales 
 

A la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales (incluyen tratados de libre 
comercio y acuerdos de alcance parcial), a saber: CAN (1973), Panamá y 
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Chile(1993), Caricom y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), Triángulo 
Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), E.U. y Venezuela (2012), Unión Europea 
(2013) y Corea, Costa Rica y Alianza Pacífico (2016). En América Latina, en número 
de acuerdos, Colombia ocupa el quinto lugar detrás de Chile, Perú, Panamá y 
México. Cabe resaltar que economías desarrolladas como los Estados  
 
Unidos y la Unión Europea tienen sistemas de preferencias arancelarias 
unilaterales y discrecionales como la Ley de Preferencias Andinas (ATDEA, por sus 
siglas en inglés) y el Sistema General de Preferencias (SGP) de la Unión Europea, 
que no solamente son de carácter unilateral, sino que están sujetos a revisión 
periódica y discrecional. No obstante, se tomarán en cuenta los acuerdos 
comerciales vigente a nivel municipal. 
 
Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 
con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los 
Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea 
a (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. 
 
Lo anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los 
municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los nacionales provenientes 
del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial. 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a 
todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos 
proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (1) adquirir bienes y servicios a partir 
de 200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 200.000 DEG y (ii) para 
servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de US$ 498.000 y (ii) para servicios de 
construcción desde US$ 7.008.000. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del 
Norte) es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de 
200.000 DEG y (ii) para servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. 
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
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(i) adquirir bienes y servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) para servicios de 
construcción desde 5.000.000 SDR. 
 
Derechos Especiales de Giro (DEG) Fondo Monetario Internacional a pesos 
colombianos. 1 XRD = $ 5,687 COP.vii 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de 
la menor cuantía. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación, los cuales se describen 
a continuación: 

 

Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluid
a 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación 
Superior al valor 
del acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el acuerdo 
comercial 

ALIANZA DEL PACIFICO SI SI NO SI 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

CHILE SI SI NO SI 

TRIANGULO NORTE SI SI NO SI 

UNIÓN EUROPEA SI SI NO SI 

ISRAEL SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SI SI NO SI 

Tabla 14 Acuerdos comerciales 

 
Sin embargo, en cumplimiento del numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de mayo 26 de 2015, la Secretaría de Seguridad y 
Justicia procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado 
por un Acuerdo Comercial. 
 
Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales, se encuentra que el proceso 
de Contratación está cubierto por el Triángulo Norte y Comunidad Andina de 
Naciones. 
 
Por lo anterior la Entidad Estatal debe asegurar que el plazo entre la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria y la fecha para presentación de ofertas sea 
igual o mayor al establecido en el Acuerdo Comercial, o en su defecto para reducir 
los plazos, deberá publicar la información del proceso de contratación 
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones. A su vez el proceso de 
contratación sujeto a los acuerdos comerciales descritos, se les debe otorgar a los 
bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios 
nacionales. La Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje 
adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empate 
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conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Algunos de los acuerdos comerciales descritos establecen plazos mínimos para que 
los proponentes tengan el tiempo necesario para preparar sus ofertas. En los 
documentos del proceso se debe establecer el Cronograma para cumplir esta 
obligación. 
 
PLAZOS 

 
Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando 
la Entidad Estatal publica en el SECOP los Documentos del Proceso; adquiere 
Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes; o, cuando la información 
del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual 
de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de 
Convocatoria. 
 
La tabla siguiente indica los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, 
incluyendo los plazos para los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratación cuya 
información ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo 
debe contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria y hasta 
el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de 
contratación. 
 

Acuerdo Comercial Plazo General  Plazo Bienes y Servicios 
de Características 
Técnicas Uniformes 

Plazo cuando hay 
publicidad en el Plan 
Anual de Adquisiciones   

Alianza Pacifico 30 días 10 días 10 días 

Canadá  30 días  10 días  10 días  

Chile 10 días  10 días  10 días  

Corea 30 días  13 días  10 días 

Costa Rica 30 días 10 días  10 días 

Estados AELC 10 días 10 días  10 días  

Estados Unidos  30 días  10 días 10 días 

Israel 40 días  10 días 10 días 

México 40 días N/A 25 días 

 
Tabla 15 Plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales. 

 

5.Análisis de la Demanda 

 
La información de la demanda permite a la Secretaría de Seguridad y Justicia 
recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado la 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICO 
DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, conocer las 
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experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa 
tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales y 
organizaciones para su contratación. 
 
La información orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos 
técnicos y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros. A continuación, 
se presenta la información consultada para este fin por parte de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia. 

5.1 Procesos de Contratación del Distrito de Santiago de Cali 
 

Número de proceso 
Objeto contractual 
(Descripción) 

Valor 
Modalidad de 
selección 

Plazo 
del 
contrat
o 

4161.010.32.1.2040.2022 

Adelantar interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera y jurídica con 
miras a vigilar de manera 
permanente la correcta 
ejecución del contrato 
resultante del proceso de 
licitación pública para el 
mantenimiento 
correctivo a la 
infraestructura del 
sistema de seguridad 
electrónica, incluyendo 
suministro y reposición 
de cámaras de video en 
el distrito especial de 
Santiago de Cali. 

$ 597.678.859 
Concurso de 
méritos 

3 (Mes
es) 

 
 

5.2 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 
 

Número de 

Proceso 

Entidad 

Contratante 

 
Objeto 

 
Modalidad 

 
Valor 

 
Proveedor 

Plazo del 

Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
CM-10-
2022 

 
 
 
 
 

Rama Judicial – 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

Prestar                     la 

interventoría integral        

a        la adquisición   de   

los servicios, 

elementos                  y 

recursos                 de 

conectividad, 

telecomunicaciones e  

internet  para  la rama 

judicial a nivel nacional 

 
 
 
 
 
 

Concurso de 

méritos abierto 

 
 
 
 
 
 
 

493.900.00 

 
 
 
 

 

Presentación 

de 

observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

180 días 
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USPEC- 

CTO-

251- 

202
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

PENITENCIARI 

OS Y 

CARCELARIOS 

REALIZAR 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 

OPERACIONAL, 

CONTABLE   Y   

JURÍDICA PARA      LA      

SOLUCIÓN INTEGRAL                 

PARA PRESTACIÓN              

DEL SERVICIO 

ININTERRUMPIDO        

DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA PARA 

LAS PPL     A     

CARGO     DEL 

INSTITUTO       

NACIONAL 

PENITENCIARIO              

Y CARCELARIO       -

INPEC-, CON               

DETENCIÓN 

DOMICILIARIA,    

PRISIÓN 

DOMICILIARIA, 

BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación 

directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.969.754.4 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consorcio Inter 

vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

174 días 

Tabla 16 Procesos de Contratación de otras entidades estatales. 

 

5.3 Análisis de los Procesos de Contratación identificados 

 

a. Modalidad de Contratación: 

Con base en la información reportada en las secciones 5.1, 5.2 se evidencia que 
las modalidades de selección fueron: Concurso de Méritos, Contracción Directa. 

Para el análisis de la demanda, se tomó como base la información de los procesos 
con un alcance similar al del presente proceso de contratación. Como se puede 
observar en los procesos de contratación adelantados tanto por la Alcaldía de 
Santiago de Cali como otras Entidades Estatales consultadas a nivel nacional, la 
modalidad de selección más empleada y la cual se recomienda para el presente 
proceso es selección por Concurso de Méritos. De conformidad con el Artículo 
2.2.1.2.1.3.1 del decreto 1082 de 2015. Procedencia del concurso de méritos. Las 
Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. 

 

b. Plazo del contrato: 
 

Con base en la información reportada en las secciones 5.1, 5.2 se evidencia que 
el plazo de los contratos oscila:  3 meses, 6 meses. 

Los tiempos de ejecución normalmente se pactan dependiendo de la envergadura 
del contrato, sin sobrepasar el límite de la vigencia presupuestal. En los procesos 
consultados, el plazo mínimo de ejecución encontrado fue de 90 días y el máximo 
de 330 días. El plazo de ejecución establecido para el presente proceso de 
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contratación es hasta por tres (3) meses, contados desde el inicio de ejecución en 
la plataforma transaccional SECOP II. Inicio que debe ser simultaneo con el 
contrato de prestación de servicios objeto de interventoría, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento según lo contemplado en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

c. Experiencia exigida al proveedor: 
 

Al revisar procesos anteriores se encontró que para la certificación de la Experiencia 
Acreditada se ha requerido la aportación de contratos celebrados con personas 
naturales o jurídicas, cuyo objeto se relacionen con las actividades de Interventoría 
integral a procesos de mantenimiento y fortalecimiento a sistemas de video 
vigilancia ciudadana, operados por entidades públicas, privadas y ejecutados por 
valores similares o superiores al presupuesto del proceso de contratación. 
 

d. Garantías exigidas: 

En la muestra de contratos consultados para la construcción del análisis económico 
del sector, se tiene como constante la exigencia de las garantías que buscan 
amparar los riesgos derivados de la Garantía de seriedad de la Propuesta, 
cumplimiento, calidad del servicio, Pago de salarios, prestaciones sociales legales, 
indemnizaciones laborales y Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 

e.  Otros aspectos 
 

Conforme a la revisión del sector en lo referente a contratos relacionados con el 
objeto de contratación, se encuentra que se requiere un proveedor con experiencia 
en la ejecución de contratos de interventoría técnica, administrativa, financiera a 
sistemas de seguridad para componentes de instalación, integración, prueba y 
puesta en servicios de sistemas de video vigilancia, Datacenter, sistema de redes y 
tecnologías de la información.  
 
 
 
 
 

N°  
CLASIFICACION 

UNSCPC  
GRUPOS  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  

1  80101500  
(F): 

Servicios  

(80) Servicio 

de gestión, 

servicios 

profesionales 

de empresas y 

servicios 

administrativos  

(10) 

Servicios de 

asesoría de 

gestión  

(15) Servicios 

de consultoría 

de negocios y 

administración 

corporativa.  
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2  80101600  
(F): 

Servicios  

(80) Servicio 

de gestión, 

servicios 

profesionales 

de empresas y 

servicios 

administrativos  

(10) 

Servicios de 

asesoría de 

gestión  

(16) Gerencia 

de proyectos  

3 
80101700 

 

(F): 

Servicios 

Servicio de 
gestión, 
servicios 
profesionales 
de empresas y 
servicios 
administrativos 

Servicios de 
asesoría de 
gestión 
 

Gerencia 

Industrial 

4  81101500  
(F): 

Servicios  

(81): Servicios 

basados en 

Ingeniería  

(10) 

Servicios 

profesionales 

de ingeniería 

y 

arquitectura  

(15) Ingeniería 

civil y 

arquitectura  

 5 81101700  
(F): 

Servicios  

(80) Servicio 

de gestión, 

servicios 

profesionales 

de empresas y 

servicios 

administrativos  

(10) 

Servicios de 

asesoría de 

gestión  

(17) Ingeniería 

eléctrica y 

electrónica  

Tabla 17 Códigos de bienes y servicios 

 
Conforme a la revisión del sector en lo referente a contratos relacionados con el 
objeto de contratación, se encuentra que se requiere un proveedor con la 
experiencia en la ejecución de contratos de contratos de consultoría de sistemas de 
video vigilancia para la seguridad ciudadana. Los códigos comúnmente inscritos en 
el RUP al tercer nivel. 

 

6. Análisis de la Oferta 

 

A continuación, la Secretaría de Seguridad y Justicia presenta la información 

proveniente de la oferta del mercado para “ADELANTAR INTERVENTORIA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, CON MIRAS A VIGILAR 

DE MANERA PERMANENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA 
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INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, 

INCLUYENDO SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA, REQUERIDO EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, COMO MECANISMO DE SISTEMA DE 

MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO”. 

6.1 Empresas en capacidad de proveer el servicio objeto de contratación 
 

Consultada la página de la SuperSociedades en el link Portal de Información 
Empresarial PIE, conforme a la información financiera de las empresas recopilada 
por la SuperSociedades y filtrando las empresas por código CIIU conforme al objeto 
de contratación, se encontraron empresas 1131 empresas, como potenciales 
proveedores agrupados con los códigos CIIU siguientes: 

 

CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

7020 Actividades de consultorías de gestión 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría 
técnica. 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

Tabla 22 Código CIIU por actividad económica conforme al objeto de contratación 

 
A continuación, se dan a conocer un resumen de los posibles proveedores conforme 
al código CIIU objeto de contratación: 
 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 
ACTIVOS 

800003429 
DIEGO MEJIA JARAMILLO Y 
CIA S EN CA 

VALLE 2.791.702 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. 10.723.336 

800010028 
DISEÑOS INTERVENTORIAS 
Y SERVICIOS SAS - DIS 
S.A.S. 

BOGOTA D.C. 9.507.097 

800010923 
H L GESTIONES Y CO S A EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 852.924 

800015774 B&C S.A. BOGOTA D.C. 4.173.910 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO 1.401.341 

800022961 RM SECURITY BOGOTA D.C. 2.108.883 

800028455 VELNEC S.A. BOGOTA D.C. 7.481.718 

800032277 
ESTUDIOS TECNICOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

BOGOTA D.C. 8.617.574 

800032486 INPROTEKTO LTDA BOGOTA D.C. 2.828.308 

800033256 
INCORBANK S.A 
BANQUEROS DE INVERSION 

BOGOTA D.C. 2.379.690 

800036130 
DSB ARQUITECTOS DIEGO 
SUAREZ BETANCOURT Y CIA 
LTDA 

BOGOTA D.C. 895.469 

800038601 
HIDROLAB COLOMBIA 
LIMITADA 

CUNDINAMARCA 2.696.571 

800048991 
ECA INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS DE 
COLOMBIA SAS 

BOGOTA D.C. 2.585.509 
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800054669 
PMK PSICOMARKETING 
INTERNATIONAL SAS 

BOGOTA D.C. 2.914.901 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA 26.549.463 

800061409 BATEMAN INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 9.088.411 

800063969 CASCAIS SAS VALLE 1.937.923 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. 3.879.335 

800066663 VELZEA LTDA BOGOTA D.C. 4.581.572 

800066904 
PROCESOS METALICOS 
LTDA 

ATLANTICO 1.208.841 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 2.848.032 

800068234 
INGENIERIA ESPECIALIZADA 
S.A. 

ANTIOQUIA 15.595.487 

800072172 
INGENIERIA Y TELEMATICA 
G&C  SAS 

BOGOTA D.C. 22.940.807 

800073584 
ANTEA COLOMBIA SAS EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 4.854.786 

800074410 
INDUSTRIAS TRATECNI S EN 
C 

BOGOTA D.C. 27.662.563 

800077226 ARCADIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 1.775.682 

800078300 CIVALCO LIMITADA BOGOTA D.C. 4.877.673 

800079382 
UNION INDUSTRIAL DE 
BARRANCEBRMEJA SAS 

SANTANDER 4.894.869 

800081740 E PROQ MECANICA LTDA ATLANTICO 11.491.676 

800082663 TAR S A S BOGOTA D.C. 35.936.743 

800083312 
ARISTOS CONSULTORES DE 
GERENCIA S.A. 

BOGOTA D.C. 4.367.354 

800085328 
GEODESIA POR SATELITE 
DE COLOMBIA LTDA 

BOGOTA D.C. 2.579.928 

800086501 
ENRIQUE DAVILA LOZANO 
EDL S.A.S. 

BOGOTA D.C. 55.467.184 

800086581 
ROJAS IRAGORRI 
ARQUITECTOS SAS 

BOGOTA D.C. 5.886.506 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANQUILLA 
Y LA REGION CARIBE SA 

ATLANTICO 403.263.129 

800091162 SOPORTE Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA 3.337.923 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE 2.944.748 

800093661 GEOAMBIENTAL S A S BOGOTA D.C. 12.382.095 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y 
PLANEACION S.A 

BOGOTA D.C. 20.457.976 

800107832 
ITANSUCA PROYECTOS DE 
INGENIERÍA S.A.S. 

BOGOTA D.C. 68.069.027 

800113559 
TOP-SUELOS INGENIERIA S 
A S 

ARAUCA 868.682 

800119432 
ANTORCHA INGENIERIA CIA 
LTDA 

CUNDINAMARCA     2.434.212  

800122811 COTEL S.A. VALLE 41.581.902 

800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 3.236.661 

800133570 INVERSIONES PENTA LTDA CESAR 54.333 

Tabla 23 Proveedores potenciales. Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 

6.2 Análisis de precios 

 
En este análisis que soporta el valor estimado del contrato, se indican las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, teniendo en 
cuenta las características técnicas para contratar la interventoría proceso de 
licitación, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades y establecidos en las normas legales vigentes que el 
proponente deberá tener en cuenta para efectos de estructurar su propuesta 
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económica, las deducciones que aplican para el contrato que se derive del presente 
proceso, tales como: 

 
 
 
 
 

ESTAMPILLAS % 

Pro- Cultura 1,0 

Pro-Desarrollo 3,5 

Pro-Univalle 2,0 

Pro-Hospital 1,0 

Pro-Unipacifico 0,5 

Adulto Mayor 2,0 

Pro-Deporte 2,0 

Tabla 24 % de deducción de estampillas conforme al objeto de contrato 

 

A continuación, se presentan las cotizaciones realizadas en el estudio de mercado 

para contratar la interventoría al proceso de licitación pública N° 

4161.010.32.1.1914.2023. 

 

 Se solicitó cotización 0036 a través del Portal Transaccional SECOP II. 
Realizando publicación el día 17/Julio/2023, con plazo de entrega hasta el día 
21/Julio/2023. No obstante, no se recibieron cotizaciones al presente proceso de 
contratación. A continuación, se da a conocer enlace del cargue de solicitud de 
cotización 0018 y captura de pantalla de la cotización en el SECOP II. 
 

 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/

View?PPI=CO1.PPI.26242975&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

 
Ilustración 4 Captura de pantalla cotización 0018 

 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26242975&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26242975&isFromPublicArea=True&isModal=False
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A continuación, se presentan el análisis de precios conforme a las solicitudes 

de cotización allegadas. 

It
e
m 

Car
go 

A  B  C D E F 

 Total 
Parcial  

            

C
a
n
t 

 
Sue
ldo 
Mes  

De
dic
aci
on 

F
.
M 

Valor 
Mes 

M
e
s
e
s 

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 PROMEDIO 

% 
(AxBx
CxD) 

 (ExF)  
suel
do 

mes 

valor 
mes 

total 
parci

al 

suel
do 

mes 

valor 
mes 

total 
parci

al 

suel
do 

mes 

valor 
mes 

total 
parci

al 

sueld
o mes 

valor 
mes 

total 
parci

al 

1 

Dir
ect
or 
de 
inte
rve
ntor
ia 

1 

      
14.5
85.3
13,0

0  

50
% 

2
,
5
0 

 $          
18.231
.641,2

5  

4 
 $                 

72.926.
565,00  

 
$14.
895.
661,
00  

 
$18.
619.
576,
25  

 $     
74.47
8.305
,00  

 
$14.
885.
881,
00  

 
$18.
607.
351,
25  

 $     
74.42
9.405
,00  

 
$13.
974.
397,
00  

 
$17.
467.
996,
25  

 $     
69.87
1.985
,00  

 $       
14.58
5.313,

00  

 
$18.
231.
641,
25  

 $     
72.92
6.565
,00  

2 

Co
ordi
nad
or 
Téc
nic
o 

1 

      
13.0
48.1
49,0

0  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
32.620
.372,5

0  

4 
 $               

130.481
.490,00  

 
$12.
616.
352,
00  

 
$31.
540.
880,
00  

 $   
126.1
63.52
0,00  

 
$12.
432.
611,
00  

 
$31.
081.
527,
50  

 $   
124.3
26.11
0,00  

 
$14.
095.
484,
00  

 
$35.
238.
710,
00  

 $   
140.9
54.84
0,00  

 $       
13.04
8.149,

00  

 
$32.
620.
372,
50  

 $   
130.4
81.49
0,00  

3 

Ing
eni
ero 
Re
sid
ent
e  

1 

        
9.31
9.45
3,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
23.298
.632,5

0  

4 
 $                 

93.194.
530,00  

 $  
9.25
7.69
6,00  

 
$23.
144.
240,
00  

 $     
92.57
6.960
,00  

 $  
9.94
8.99
5,00  

 
$24.
872.
487,
50  

 $     
99.48
9.950
,00  

 $  
8.75
1.66
8,00  

 
$21.
879.
170,
00  

 $     
87.51
6.680
,00  

 $         
9.319.
453,0

0  

 
$23.
298.
632,
50  

 $     
93.19
4.530
,00  

4 

Ing
eni
ero 
Ele
ctró
nic
o 

2 

        
9.31
9.45
3,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
46.597
.265,0

0  

4 
 $               

186.389
.060,00  

 $  
9.71
8.47
5,00  

 
$48.
592.
375,
00  

 $   
194.3
69.50
0,00  

 
$10.
184.
385,
00  

 
$50.
921.
925,
00  

 $   
203.6
87.70
0,00  

 $  
8.05
5.49
9,00  

 
$40.
277.
495,
00  

 $   
161.1
09.98
0,00  

 $         
9.319.
453,0

0  

 
$46.
597.
265,
00  

 $   
186.3
89.06
0,00  

5 

Ing
eni
ero 
ele
ctri
cist
a 

1 

        
9.31
9.45
3,00  

50
% 

2
,
5
0 

 $          
11.649
.316,2

5  

4 
 $                 

46.597.
265,00  

 $  
9.37
7.98
7,00  

 
$11.
722.
483,
75  

 $     
46.88
9.935
,00  

 
$10.
185.
252,
00  

 
$12.
731.
565,
00  

 $     
50.92
6.260
,00  

 $  
8.39
5.12
0,00  

 
$10.
493.
900,
00  

 $     
41.97
5.600
,00  

 $         
9.319.
453,0

0  

 
$11.
649.
316,
25  

 $     
46.59
7.265
,00  

6 

Ing
eni
ero 
de 
Sist
em
as 

2 

        
8.69
3.69
9,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
43.468
.495,0

0  

4 
 $               

173.873
.980,00  

 $  
8.89
2.82
7,00  

 
$44.
464.
135,
00  

 $   
177.8
56.54
0,00  

 $  
8.72
2.75
8,00  

 
$43.
613.
790,
00  

 $   
174.4
55.16
0,00  

 $  
8.46
5.51
2,00  

 
$42.
327.
560,
00  

 $   
169.3
10.24
0,00  

 $         
8.693.
699,0

0  

 
$43.
468.
495,
00  

 $   
173.8
73.98
0,00  

7 

Ing
eni
ero 
coo
rdin
ado
r de 
seg
urid
ad 

1 

      
12.6
34.7
45,0

0  

50
% 

2
,
5
0 

 $          
15.793
.431,2

5  

4 
 $                 

63.173.
725,00  

 
$12.
741.
848,
00  

 
$15.
927.
310,
00  

 $     
63.70
9.240
,00  

 
$12.
242.
517,
00  

 
$15.
303.
146,
25  

 $     
61.21
2.585
,00  

 
$12.
919.
870,
00  

 
$16.
149.
837,
50  

 $     
64.59
9.350
,00  

 $       
12.63
4.745,

00  

 
$15.
793.
431,
25  

 $     
63.17
3.725
,00  

8 

Ase
sor 
juri
dic
o 

1 

      
10.7
54.2
22,0

0  

50
% 

2
,
5
0 

 $          
13.442
.777,5

0  

4 
 $                 

53.771.
110,00  

 
$11.
585.
026,
00  

 
$14.
481.
282,
50  

 $     
57.92
5.130
,00  

 $  
9.80
0.57
0,00  

 
$12.
250.
712,
50  

 $     
49.00
2.850
,00  

 
$10.
877.
070,
00  

 
$13.
596.
337,
50  

 $     
54.38
5.350
,00  

 $       
10.75
4.222,

00  

 
$13.
442.
777,
50  

 $     
53.77
1.110
,00  
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9 
Sis
o 

1 

        
5.61
0.83
7,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
14.027
.092,5

0  

4 
 $                 

56.108.
370,00  

 $  
6.26
5.79
2,00  

 
$15.
664.
480,
00  

 $     
62.65
7.920
,00  

 $  
4.65
2.72
2,00  

 
$11.
631.
805,
00  

 $     
46.52
7.220
,00  

 $  
5.91
3.99
7,00  

 
$14.
784.
992,
50  

 $     
59.13
9.970
,00  

 $         
5.610.
837,0

0  

 
$14.
027.
092,
50  

 $     
56.10
8.370
,00  

1
0 

Fin
anc
iero 

1 

        
8.84
4.56
9,00  

50
% 

2
,
5
0 

 $          
11.055
.711,2

5  

4 
 $                 

44.222.
845,00  

 $  
8.99
6.46
0,00  

 
$11.
245.
575,
00  

 $     
44.98
2.300
,00  

 $  
9.81
5.42
8,00  

 
$12.
269.
285,
00  

 $     
49.07
7.140
,00  

 $  
7.72
1.81
9,00  

 $  
9.65
2.27
3,75  

 $     
38.60
9.095
,00  

 $         
8.844.
569,0

0  

 
$11.
055.
711,
25  

 $     
44.22
2.845
,00  

1
1 

Tec
nic
o 
de 
ca
mp
o 

2 

        
4.54
8.85
5,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
22.744
.275,0

0  

4 
 $                 

90.977.
100,00  

 $  
3.64
2.71
5,00  

 
$18.
213.
575,
00  

 $     
72.85
4.300
,00  

 $  
5.32
0.63
1,00  

 
$26.
603.
155,
00  

 $   
106.4
12.62
0,00  

 $  
4.68
3.21
9,00  

 
$23.
416.
095,
00  

 $     
93.66
4.380
,00  

 $         
4.548.
855,0

0  

 
$22.
744.
275,
00  

 $     
90.97
7.100
,00  

1
2 

con
duc
tor 

2 

        
4.60
0.05
7,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
23.000
.285,0

0  

4 
 $                 

92.001.
140,00  

 $  
5.05
9.53
9,00  

 
$25.
297.
695,
00  

 $   
101.1
90.78
0,00  

 $  
4.75
9.77
9,00  

 
$23.
798.
895,
00  

 $     
95.19
5.580
,00  

 $  
3.98
0.85
3,00  

 
$19.
904.
265,
00  

 $     
79.61
7.060
,00  

 $         
4.600.
057,0

0  

 
$23.
000.
285,
00  

 $     
92.00
1.140
,00  

1
3 

veh
icul
o 

2 

        
5.86
3.43
1,00  

100
% 

2
,
5
0 

 $          
29.317
.155,0

0  

4 
 $               

117.268
.620,00  

 $  
5.56
8.04
7,00  

 
$27.
840.
235,
00  

 $   
111.3
60.94
0,00  

 $  
6.13
5.24
0,00  

 
$30.
676.
200,
00  

 $   
122.7
04.80
0,00  

 $  
5.88
7.00
6,00  

 
$29.
435.
030,
00  

 $   
117.7
40.12
0,00  

 $         
5.863.
431,0

0  

 
$29.
317.
155,
00  

 $   
117.2
68.62
0,00  

           

 
$1.22
7.015
.370,
00  

  

 
$1.25
7.447
.380,
00  

  

 
$1.17
8.494
.650,
00  

 $  
1.220.
985.8
00,00  

 

 
$1.22
0.985
.800,
00  

       SUBTOTAL 
 $                        
1.220.985.8
00,00  

         
 

  

       IVA  19% 
 $                           
231.987.302
,00  

         
 

  

       TOTAL 
 $                        
1.452.973.1
02,00  

         

 

  

 
CUADRO N° 25 PROMEDIO DE COTIZACIONES 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Se debe aclarar que el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500202431, 

cuyo valor es de Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Novecientos 

Setenta y Tres Mil Ciento Siete Pesos M/cte ($1.452.973.107), no obstante, 

conforme al análisis de precios de las cotizaciones allegadas de los oferentes, se 

determina como presupuesto oficial para el presente proceso de contratación, el 

valor de Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Setenta y 

Tres Mil Ciento Dos Pesos M/cte ($1.452.973.102), valor que incluye costos 

directos e indirectos que se deriven de la celebración del contrato, teniendo como 

fecha límite el plazo total del contrato, para tres (03) meses de servicio, conforme a 

la siguiente ficha de proyecto: 

 

 



67 

      

 

 
FICHA 

EBI 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Actividad 
ELEMENTO 

PEP 
Fondo Valor 

BP-
2600332
1/1/01/01
/03 

Fortalecimiento del 
sistema de 
monitoreo, video 
vigilancia y alerta del 
delito en Santiago  
de Cali  

Realizar interventoría 
al mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo Cámaras 
de Video vigilancia  
existentes y 
reposiciones de 
equipos 

26003738/1/0
1/01/28 

123206 $ 282.167.694 

26003738/1/0
1/01/23 

121000 
 

$ 435.483.601 

26003738/1/0
1/01/44 

13110201 $735.321.812 

Tabla 30 Valor estimado del proyecto conforme ficha EBI del proyecto 

El valor presupuestado y aprobado por Planeación Municipal en la ficha BP 
2600332, corresponde a las necesidades históricas de cada una de las entidades 
en el ejercicio de su misión, las cuales fueron proyectadas para la presente vigencia 
de tal forma le permita a la entidad garantizar el principio de planeación y la 
continuidad en la realización de actividades de control para el mejoramiento de la 
seguridad y el cumplimiento de normas establecidas. 

 
Que el proceso está amparado con el siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal: 
 
Número: 3500202431 
Fecha de Expedición: 17 de julio de 2023 
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2023 
Valor: Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento 

Siete Pesos M/cte. ($1.452.973.107). 
Compromiso que respalda: 
4161/1.2.3.2.06/2.3.2.02.02.008/52010030007/BP260037381010128 
4161/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52010030007/BP260037381010123 
4161/1.3.1.1.02.01/2.3.2.02.02.008/52010030007/BP260037381010144 
 
6.3 Análisis financiero 

 
Las bases de información financiera sectoriales disponibles en el país consultadas 
y los requisitos financieros solicitados por las entidades contratantes en procesos 
de contratación anteriores, permiten conocer la situación financiera de las empresas 
del sector y establecer los requisitos financieros y organizacionales habilitantes para 
el proceso de selección, teniendo en cuenta que los oferentes deben gozar de unas 
mínimas condiciones que reflejen su capacidad financiera, medida a través de 
indicadores como la liquidez, el endeudamiento y su capital de trabajo, y de una 
capacidad organizacional adecuada medida por sus indicadores de rentabilidad del 
activo y su patrimonio.  
 
El análisis financiero del mercado permite obtener una imagen del comportamiento 
esperado de los indicadores del sector económico en estudio. Los posibles 
proveedores, cuyos indicadores no encajen dentro de este comportamiento 
suponen un riesgo para la administración, ya que muestran una situación financiera 
que pone en duda su capacidad para ejecutar a satisfacción el contrato. La 
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importancia del análisis financiero de los posibles proveedores del sector radica en 
estimar su comportamiento Promedio y con base en este, determinar los límites 
aceptables para evitar el riesgo de incumplimiento del contrato. 
 
El primer paso para efectuar dicho análisis fue obtener información financiera de los 
posibles proveedores que componen el mercado para lo cual se tomó como fuente 
la base de datos de las empresas con corte al 31 de diciembre de 2022, entregados 
por el Departamento Administrativo de Contratación pública, conforme a la 
información financiera de las empresas recopilada por la SuperSociedades y 
filtrando las empresas por código CIIU conforme al objeto de contratación, se 
encontraron empresas 1131 empresas. 

 
Los códigos CIIU son los siguientes: 7020: Actividades de consultorías de gestión, 
7110: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica, 7490: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
n.c.p. Luego, utilizando métodos estadísticos recomendados por el DACP 
(Departamento Administrativo de Contratación Pública), se determinan los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y de capacidad organizacional. 
 
El presente análisis muestra los Requisitos Habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional, comenzando desde la recolección de los datos hasta el 
establecimiento de los indicadores que representan los Requisitos Habilitantes, 
el cual es realizado en tres etapas básicas: (i) recolección de la información, (ii) 
tratamiento de los datos y (iii) establecimiento de los límites de acuerdo al riesgo 
que la administración está dispuesta a asumir en consideración del monto, 
complejidad e impacto del proceso. 
 
Después de tratar los datos que componen la Muestra, se procede a estimar los 
Requisitos Habilitantes de capacidad financiera y organizacional para el sector 
objeto del estudio. Para este propósito se analizaron los métodos que la guía 
propone: (i) el método de la Desviación Estándar y (ii) el método del Intervalo de 
Confianza, tomando este ultimo de referencia por ser el que más se acerca a los del 
sector real, el cual se puede observar en la tabla N°31. 
 
 

METODO DEL INTERVALO DE CONFIANZA 

  

 Índice de 
Liquidez  

 Nivel de 
endeudamiento  

 Razón de 
Cobertura de 

Intereses  

 Rentabilidad 
del 

Patrimonio  

 Rentabilidad 
del Activo  

Tamaño de la 
muestra 

1.113,00 1.131,00 793,00 1.131,00 1.131,00 

Mínimo - - - 4,95 - 0,24 - 0,10 

Máximo 5,36 1,15 9,31 0,35 0,16 

Mediana 2,49 0,44 2,13 0,05 0,03 

Promedio 2,96 0,46 2,95 0,10 0,05 

Desviación 
estándar 

1,82 0,31 4,46 0,19 0,08 
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Nivel de 
confianza 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Valor t 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

 Límite inferior  2,85 0,44 2,64 0,09 0,04 

 Límite superior  3,07 0,48 3,26 0,11 0,05 

Tabla 31 Método del intervalo de confianza 
 

Realizado el análisis mediante la comparación del valor promedio de cada indicador 
versus su desviación estándar se han ajustado escogiendo el límite mínimo o 
máximo adecuado para cada indicador de tal forma que permita la participación 
plural de proponentes que tengan la capacidad financiera suficiente para ejecutarlo, 
teniendo en cuenta el nivel de riesgo máximo que la entidad puede asumir, la 
complejidad del proceso, la experiencia de procesos anteriores, además que no se 
consideran anticipos dentro del contrato a celebrar. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1 Requisitos habilitantes del 
Decreto 1082 de 2015, la Capacidad Financiera se compondrá por los siguientes 
indicadores, los cuales el proponente deberá demostrar en el certificado del RUP. 
 
Los siguientes indicadores serán avaluados de conformidad con el decreto N° 1041 
del 21 de junio de 2022, por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 
2.2.1.1.1.5.2 y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los 
oferentes de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 
tres (03) años, para contribuir a la reactivación económica. 

 
a) Liquidez o Razón Corriente: (activo corriente / pasivo corriente): Permite 
determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas o pasivos a corto plazo permitiéndole cumplir el objeto del 
contrato. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 
Los interesados deberán demostrar una liquidez igual o superior a 2,85 veces. 
 
b) Nivel de Endeudamiento: (pasivo total / activo total): Este indicador 
muestra el grado de participación de terceros o acreedores en el financiamiento de 
la empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuánto es de terceros y las 
garantías que ello representa para los acreedores. A menor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de poder cumplir con sus 
pasivos. 
 
Los interesados deberán demostrar un endeudamiento igual o menor al 0,48 veces. 
 
c) Razón de Cobertura Intereses; (Utilidad Operacional) / Gasto Intereses). 
Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
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proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Los interesados deberán demostrar una razón de cobertura de intereses mayor o 
igual a 2,64 veces. 
 
Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, 
como en el caso del indicador de cobertura de intereses, cuando un proponente no 
presente obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es 
decir, el denominador es cero (0) y no sería posible calcular el indicador, el 
proponente será habilitado. 
 
d) Capital de trabajo; (Activo corriente - Pasivo Corriente). Este indicador 
refleja la capacidad del proponente para atender los compromisos de ejecución del 
proyecto. A mayor capital de trabajo, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Los interesados deberán demostrar un capital de trabajo mayor o igual al 100% del 
valor del presupuesto oficial, el cual corresponde a Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Dos Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Dos Pesos M/cte 
($1.452.973.102). 
 
Requisitos de capacidad organizacional de los proponentes 
 
La capacidad organizacional de los interesados se mide con base en dos 
indicadores como la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio que 
resultan de comparar la utilidad operacional contra el activo y el patrimonio 
respectivamente. Estos permiten conocer la capacidad para generar rentabilidad 
para los accionistas por el uso de cada uno de estos últimos. 
 
a) Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad operacional / patrimonio): Determina 
la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación 
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. 
 
Los interesados deberán demostrar una rentabilidad del patrimonio igual o superior 
al 0,09 veces. 
 
b) Rentabilidad del activo: (Utilidad operacional / activo total). Este indicador 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Los interesados deberán demostrar una rentabilidad del activo igual o superior al 
0,04 veces. 
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Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los Consorcios y 
Uniones Temporales se deberá tomar las partidas financieras con las que se calcula 
cada indicador de cada uno de sus integrantes, multiplicada por su porcentaje de 
participación y con ella se establecerán los indicadores del Consorcio y/o Unión 
Temporal, con este resultado consolidado se construirán los indicadores financieros 
y organizacional, de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Para el caso de calcular el capital de trabajo del consorcio o unión temporal se 
calculará el capital de trabajo de cada miembro, se sumarán y su resultado 
constituirá el capital de trabajo del consorcio o unión temporal. Teniendo en cuenta 
el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación, para proponentes plurales. Colombia Compra Eficiente. 
 
La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices: 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio 
o promesa de sociedad futura). 

 
7. Conclusiones 

 
Con base en el estudio, se recomienda lo siguiente: 
 
Modalidad de selección: 
 
Para el presente proceso contratación, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 Decreto 
0019 de 2012, la modalidad de selección es el Concurso de Méritos abierto, 
reglamentado en la Subsección 3, Artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, 
que se encuentra en concordancia con lo establecido en el inciso primero del 
numeral 2° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, "Son contratos de consultoría los 
que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre-factibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 
consultoría los que tiene por objeto la interventoría..." por lo cual el contrato que 
resulta del proceso de selección de concurso de méritos será un contrato de 
consultoría. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución establecido para el presente proceso de contratación es hasta 
por cuatro (4) meses, contados desde el inicio de ejecución en la plataforma 
transaccional SECOP II. Inicio que debe ser simultaneo con el contrato de 
prestación de servicios objeto de interventoría, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento según lo contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
EXPERIENCIA 
 
Para el presente proceso los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la 
información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes – RUP 
(Para persona naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras con domicilio en 
Colombia), relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan 
hacer valer en el presente proceso, EN CONTRATOS que deben corresponder a 
contratos terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de Selección. 
 
Los contratos utilizados para acreditar la experiencia deben estar consignados en 
el certificado del Registro Único de Proponentes y estar codificados en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer 
nivel, en las clasificaciones que se indican en el siguiente cuadro: 

 
CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101500 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa. 

80101600 
Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Gerencia de 
proyectos 

80101700 
 

Servicio de gestión, 
servicios profesionales 
de empresas y servicios 
administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 
 

Gerencia Industrial 

81101500 
Servicios basados 
en Ingeniería 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

81101700 
 

Servicios basados 
en Ingeniería 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Ingeniería eléctrica 
y electrónica 

Tabla 32 Clasificación de bienes y servicios conforme al Registro Único de 
Proponentes 

 
Por lo anterior, los proponentes que deseen participar en el proceso de selección 
deberán contar con la experiencia de mínimo (01) un contrato celebrado, máximo 
tres (03) contratos de interventoría ejecutados y liquidados antes de la fecha de 
cierre del presente proceso, cuyo objeto y alcance sean interventoría técnica, 
administrativa, financiera a sistemas de seguridad para componentes de instalación, 
integración, prueba y puesta en servicios de sistemas de video vigilancia, 
Datacenter, sistema de redes y tecnologías de la información, dicho proceso debe 
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tener una cuantía igual o superior al presupuesto oficial objeto de contratación 
acreditado en (591,68) SMMLV, acreditada a través de contratos que se encuentren 
clasificados e inscritos en el Registro único de Proponentes y que incluya al menos 
tres (03) códigos del clasificador de bienes y servicios descrito (Tabla N°32), de 
manera que demuestren que cuentan con experiencia, idoneidad y capacidad para 
desarrollar a cabalidad el objeto del proceso, garantizándole a la entidad contratante 
que se respetaran cada una de las actividades que lo comprenden, las mejores 
prácticas profesionales y los más altos estándares de calidad. 
 
Los códigos de la UNSPSC de bienes y servicios de las Naciones Unidas descritos 
tienen relación directa con las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del 
contrato, se complementan entre ellos, y por consiguiente su acreditación como 
experiencia es un requisito que debe ser cumplido a cabalidad por los posibles 
proponentes. 

 
Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos 

ejecutados deben contener como mínimo la siguiente información: 

● Nombre o razón social del contratante. 

● Nombre o razón social del contratista. 

● Número del Contrato. 

● Firma del encargado de la Entidad Contratante. 

● Objeto del contrato. 

● Valor del contrato. 

● Fecha de inicio del contrato. 

● Fecha de terminación del contrato. 

● Porcentaje de participación (en caso de Consorcio o Unión Temporal) o inclusión 

del acuerdo consorcial dentro de la propuesta. 

Se aceptarán certificaciones que incluyan varios contratos dentro de la misma 

certificación, siempre y cuando dentro de la certificación se encuentre discriminada 

la totalidad de la información requerida para cada contrato, si esta información no 

se encuentra detallada de manera específica para cada contrato, no se tendrá en 

cuenta dicha certificación. 

 

 
EXPERIENCIA PARA PROPONENTES PLURALES: 
 
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal deberán 
cumplirse adicionalmente los siguientes requisitos: 
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● Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, la Experiencia aportada 
deberá ser acreditada, como mínimo por el integrante de mayor participación al 
interior de la estructura plural, registrado en el RUP que incluya al menos tres (03) 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios descrito (tabla N°32) 

● La sumatoria de los contratos deberá ser por un valor igual o superior al valor del 
presupuesto de la presente contratación representados en (591,68) SMMLV. 

● En caso de presentar certificaciones de trabajos desarrollados en consorcio o 
unión temporal la experiencia será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje 
de participación en los trabajos certificados, para lo cual se deberá indicar en la 
certificación el porcentaje de participación de los consorciados o se deberá adjuntar 
el documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
 

● La experiencia solamente se tomará en su totalidad cuando el contrato 
presentado corresponda a los mismos miembros en nombre y número de quienes 
presentan la oferta. 
 
● Las certificaciones pueden ser reemplazadas únicamente por copia del contrato 
con su acta de liquidación, los cuales deberán contener la totalidad de la información 
solicitada (nombre de la entidad contratante estatal y/o privada, nombre del 
contratista, número de contrato, objeto, valor, indicar las fechas de inicio y 
terminación día, mes y año y firma del encargado de la entidad contratante), de lo 
contrario no se tendrá en cuenta y se verificará como NO CUMPLE. 

En el caso de llegar a solicitar información adicional a la experiencia, el Distrito de 
Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia se reserva el derecho de 
verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 
aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir 
para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las 
acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar falsedades. 
 
NOTA: La información deberá ser presentada en pesos de Colombia cuando los 
valores de los contratos estén expresados en monedas extranjeras y deberán 
convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 
describe: 
 
a. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de terminación del 
contrato, certificada por el Banco de la República, para locual el proponente deberá 

indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

b. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el 
dólar y dicha moneda a la fecha de terminación del contrato (utilizando para tal efecto 
la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor 
de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

http://www.oanda.com/
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Para la conversión del valor de los contratos o ventas en SMLMV al momento de la 
venta se utilizará el siguiente cuadro: 

 
PERÍODO SMMLV 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 532.510.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526.00 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 1.000.000 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 1.160.000 
Tabla 33 Evolución del Salario Mínimo en Colombia 

FORMA DE PAGO 
 
La SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PUBLICA, pagará al futuro 
contratista el valor del contrato mediante actas parciales y acta final, de acuerdo 
con el porcentaje de avance facturado de las obras ejecutadas del contrato objeto 
de la interventoría y de acuerdo con los recursos realmente dedicados a la obra en 
el período a facturar, soportadas con los informes de la interventoría escritos y 
digitales; estos porcentajes de avance deberán coincidir con los porcentajes de 
avance de los informes de obra ya facturados; los informes serán recibidos a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato; los pagos se harán de la siguiente 
manera: 
1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales 
previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato. 
2. Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por 
ciento (10%), que será cancelado a la finalización de la interventoría, lo cual se dará 
con la presentación de los siguientes documentos: 
 Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoría, suscrita por 
el contratista de la obra objeto de interventoría y el Interventor; 
 Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoría y recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad. Toda autorización de pago requiere previa 
presentación de los documentos adicionales que se detallan más adelante. 
 El valor final del contrato será el resultante de la sumatoria de todos los recursos 
aplicados a la interventoría de la obra multiplicado por los valores ofertados, pero 
nunca podrá ser superior al valor nominal o modificado del contrato. 
 
Para efectos del pago de las actas referidas, el futuro contratista debe acreditar el 
pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal 
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asignado a la obra y pago actualizado, del sistema de seguridad social integral 
salud y pensión, conforme a las normas sobre la materia, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual 
Mensualizado de Caja y que se encuentran amparados bajo el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta a los presentes estudios previos y que 
hace parte integral de este proceso de selección abreviada. 
 
OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS 
 
Las Actas de Interventoría deberán ser suscritas por el INTERVENTOR y refrendadas por 
el SUPERVISOR y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 

 Relación del tiempo de dedicación de los profesionales y de las actividades 
realizadas en el periodo a facturar 

 Supervisión a las memorias de cálculo de cantidades 

 Supervisión al balance de la ejecución de actividades en MS Project 

 Revisión de copia de bitácora del periodo a cancelar 

 Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales, Parafiscales), del respectivo periodo. 

 Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 

 Certificado expedido por la supervisión avalando el pago del respectivo periodo 

 Copia del certificado ambiental expedido por la supervisión, con el cual se certifica 
el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (cuando 
aplique) 

 Copia del acuerdo de precios (En caso de suscribirse) 

 Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 

 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de la 
interventoría objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

Todo pago a que se obliga la Secretaría de Seguridad y Justicia, en virtud del 
contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades 
presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC, y el desembolso se realizará dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha en que el futuro contratista radique la factura 
comercial, acompañada del informe donde conste el cumplimiento del contrato 
expedida por el supervisor del contrato y de la certificación que acredite el pago por 
parte del futuro contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad 
social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF). 

Al momento de presentación de la factura el futuro contratista deberá aportar los 

siguientes documentos: 

 
● Factura electrónica que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en 
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el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de 
pago. 
● Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 
Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y 
certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si 
es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL) mes adelantado. 
● Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en la 
factura electrónica, expedida por el supervisor o interventor del contrato. 

 
GARANTÍAS: 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del 
Distrito de Santiago de Cali con ocasión de la celebración del contrato y su 
liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el futuro 
Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía (artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaría de Seguridad y Justicia, con NIT. 890.399.011-3, que cubra los 
siguientes riesgos: 

 
 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA  

Cumplimiento  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 
1082 de 2015)  

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al objeto 
contractual, por parte del 
contratista 

10% 
Por la duración del 
contrato y seis (06) meses 
más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 
1082 de 2015) 

Obligaciones laborales a que este 
obligado el contratista 
garantizado la contratación del 
personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado 
en el territorio nacional. 

5% 
Por la duración del 
contrato y tres (3) años 
mas 

Calidad y estabilidad de la 
obra (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 
1082 de 2015) 

Cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que 
se le ocasionen como 
consecuencia de cualquier tipo de 
daño o deterioro, 
independientemente de su causa, 
sufridos por la obra entregada, 
imputables al contratista. 

20% 

Con una vigencia de cinco 
(5) años, contados a partir 
de la entrega de la obra 
por parte del contratista. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 
2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 
1082 de 2015) 

Cubrirá a la Entidad Estatal de los 
prejuicios que se le ocasionen 
como consecuencia de cualquier 
tipo de daño a los bienes 
suministrados, imputables al 
contratista 

10% 

Con una vigencia de un (1) 
año, contado a partir de la 
entrega de la obra por 
parte del contratista. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (Artículo 
2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015). 

Responsabilidad por daños a 
terceros. 

200 SMMLV 
Por toda la ejecución del 
contrato 

Tabla 34 Cuadro de garantía objeto de contratación 
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8. Análisis de Riesgos 

 
El artículo 4 de la ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe incluir la 
Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación, entendiéndose a riesgos en la contratación como los eventos que 
pueden afectar la realización contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha 
de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratación. 

El decreto 1082 de 2015 define RIESGO como un evento que puede generar 
eventos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución del contrato. 

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles: 

 
a Variación de precios 
b Variación de cantidades 
c Modificación de especificaciones técnicas d Deficiencia en la calidad en el 
servicio 
e Incumplimiento de obligaciones laborales f Financieros 
g Cambios normativos o de legislación tributaria 
 
Por ende, se realiza la matriz de riesgos para la presente contratación. Valoración 

de riesgo conforme a la probabilidad 

 
 

Tabla 35 Valoración de riesgos conforme a la probabilidad de riesgo. Fuente: Manual para la identificación y 
Cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Colombia Compra eficiente. 



 

 

 
 

Impacto del riesgo en la contratación 

Tabla 36 Impacto del Riesgo en la Contratación. Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación. Colombia Compra eficiente. 

Categoría del riesgo 

Tabla 37 Categoría del riesgo. Fuente: Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación- 
Colombia Compra. 
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Valoración del riesgo 
 

Tabla 38 Valoración del riesgo. Fuente: Manual para la identificación y Cobertura 
del riesgo en los procesos de contratación. Colombia Compra eficiente. 

 
NOTA: Se adjunta la matriz de riesgo para el proceso de selección  
Matriz de riesgo- Archivo en Excel. 

Atentamente, 
 

 

IZABAY ALVEAR  YINA DIAZ 

Contratista Contratista 

Rol Financiero Rol Jurídico 

 

 

 
ERMILSON 

Contratista Rol Técnico 

 

 

 

 

 

 
 


