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GEINTN JURITICO ADMIMISTRATIVA
LESTION CONTRACTUAL

APROBACION DE GARANTIAS VERSION 003

ITO ESPECIAL - SECRETARIA DE
1 ORGANISMO: ADMINISTRACION CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO EC

INFRAESTRUCTURA
VALOR 750.846.867
2 CONTRATO No.. 4151.010.26.1.1404.2022 TotAL | 3 ~
DiA MES ANO
3 FECHA DE SUSCRIPCION: 28 9 2022

"REHABILITACION VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION DE VIVIENDA

4. OBJETO DEL POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EB!

ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONTRATO: BP-26004239"

5. CONTRATISTA'  |ELEAZAR GIRALDO FAJURI

8 CC No. 10.547.375 POPAYAN

7 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No- _ 435.47-994000050882 ANEXO No 2
8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.- ANEXO No

Ciugad y fecha de expedicion de la poliza; CUMPLIMIENTO, POPAYAN 18 DE JULIO DE 2023,

g TIPO DE APROBACION DE POLIZA:

IPoliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Pdliza de Responsabilidag Civit Extracontractual :
X |Certificado de Modificacion de Poliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales
Certificado de Modificacion de Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
VIGENCIA
- COBERTURA VALOR
TPO DE AMPARO (% 6 SMMLY) | ASEGURADO ] FECHA INICIAL _ FECHA FINAL ]
DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplisnenia 20% $ 150.169.373.40 30 9 2022 30 4. 2023
Pago de salatios y 0
prestaciones sociales 5% $37.642.343,35 30 9 2022 31 12 2025
Catdady Esiaviidad de 30% $ 225.254,060,10  Ver nota aclaratoria
Se aprueba la presente poliza teniendo en cuenta la modificacion No. 1 de fecha 4/11/2022, 1eafizada
Observaciones al Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1404.2022 con numero de Acta de Aprobacion 803, ‘NOTA
ACLARATORIA: El amparo de estabilidad tiene vigencia de 5 afos. contados a partir de 1a fecha de
suscripcion del Acta de Recibo a Satisfaccion por parte de |2 entidad contratante

ilabars Valena Rojas Valeo -

Contrabista 5 | \)L

SECRETARIO
Secretaria de Infraesteuctura

Revise: Dra. Diana Margeta Leon N('u'mm )

Oe acuerdo con lo establecido en en Decreto 1082 del 26 de mayo de 2815, Articulo 2.2.1.2.3.7, 22.1.2.3.8.22 152 312 se

firma la presente Acta de aprobacion, en Santiago de Cali, a los veiflicinco (25) dias del mes de jutio de 2023
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el procedimi

; NOMBRE.:

para

' DESCRIPCLON
 CONTRATO

‘SR
14151.010.26.1.1404-2022,
i VEINTIUM MILLONES QUINIENTOS
t MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

. EL OBJETG DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAH'O
{OBLIGACTONES A CARGC DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO No.
RELACIONADC CON OBJETO:
: VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA NIT.

:ENTRE LAS PARTES,

;ASEGURADO/BENEFICIARIO:

i§ *¥r*66,829,144.80

Solidaria de Colombia confirma (a informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera

Asequradora Solidaria

« de {olombia
NiT: 860.524.654-6

NUMERO ELECTRONICO

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

- PATRICLSUSP09V4

o

v e Tupana
¥

DATOS DEL AFIANZADO

IDENTIFICACION  CC

FECHA DE EXPEDICION l__

PARA PAGOS POLIZA No: 435- 47- 994000050882  ANEXO: 2
4351678471 | e
?’AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD.AGENCIA: 435 RAMO: 47 | ; |
: DIA  MES aNo DIA MES .
b pO OE MOVMENTS:  MODIFICACION TIPG DE MPRESION:  REIMPRESION !La 07J_~2023 ] L,}Ei_.‘i?-:

FECHA OE INPR

10. 547 375

ELEAZAR GIRALDO FAJURI i

| DRECCIN  CL 5 D 30 30 BR EL EDEN CupAd:  POPAYAN, CAUCA TELEFONO. 5304072
e T DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO e e “""

| ASEGURADO. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / IDENTIFICACION:  NiT 890 399.011-3 i

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / IDENTIFICACION: it 890.399.011-3 |

AMPAROS

AMPAROS

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS,

NIT 890399011

" POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE
I
: ***OBJETO DE LA GARANTIA***

EXPIDE EL

*** NOTA ACLARATORIA ***

PRESTACIONES SOCIALES E IND
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
" BENEFICIARIOS

PRESENTE ANEXO DE LA
SEGUN MODIFICACION No.
MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE $121. 507 536.

SIETE

*GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA
30/09/2022

30/09/2022
VER NOTA ACLARATORIA

EJECUCION DE OBRA:

POLIZA ARRIBA CITADA PARA MODIFICAR EL VALOR
1 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022, QUE ADICIONA LA SUME DE CIENTO! ]‘9

30/04/2023
31/12/2025

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

4151.010.26.1.1404-2022
“REHABILITACION VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION Dbl

- FICHA EBI B

VA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

SUMA ASEGURADP

150,169,373.40/

37,542,343.35
225,254,060.10

'o
|O

OlE""rD

- DEL CONTRATO No. i3

LOS. DEMAS TERMINQS WO

SMICA

,O

DE 2022 CELEBRADO P
pP-26004239.

890.369.011-3

VALOR ASEGURADO TOTAL'

VALOR PRIMA:

$ **********389 250

GASTOS EXPEDICION:
L gxkrw*5 000.00 .

NOMBRE INTERMEDIARJO

{DARLIS MARIA RICO ACHINTE

CLAVE
3083

%PARTY
100.60

|
|

I NOMBRE COMPANIA COASEGURQ CEDIDO

IVA:
§ *xkwxxx74, 008

| TOTAL A PAGAR:
$ FFRXEXXKNFLE9 158

- REGIMEN COMUN -"Aii‘fl’Vlvo e

%PAR

T VALOR ASEGURADO

ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS.

EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

'MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA| LIBRE, EXPRESA, \IOLUNTARIA

aE INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JUR DICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR,
g IALMACENAR, UTILIZAR CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES PORIUSTED SUMINISTRADOS PARA
iTODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES GOMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO!
5:S0CIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USQ DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEQ, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA AGTIVIDAD |
’COMERC!AL LO REQUIERA, LA YRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE:
&£ :2.042, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE
I .SEGURIDAD PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE '
MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO;
IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE ;

I CONTRIBUYENTE RES.2500 DIG/S3.

"GRAN

iLas condiciones generales de su pdliza se pueden descargar de nuestra Pagina Web www.solidaria.com.co en |a opcion SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES.

SERVICIOS CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

7 ,:/"’r_
e

5

V4
FIRMA ASEGURADOR

seguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta pdliza ingresando a nuestra Pagina Web www, solldana com.co en la opcion

L

|

'
1

(415)7701861000019(8020)000000000007000435167847

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calie 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotd

CaDE2579070BFC7BSC

Dafensor del Consumidor Fmancwro Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccion: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogota * Tetéfono: (604 ) 4587174

CLIENTE

Fax: (601) 458 7174 * Celutar: 312 342 6229 * Correo electronico: defensonasoudarra@gmau com
Para mayor informaclén lo invitamos a consuitar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web:
htips:/faseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Sk



https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx
http://www.solidaria.com.co
http://www.solidafia.com.co
mailto:defensoriasolidaria@gmail.com

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

(AGENClA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD.AGENCIA. 435  RAMO: 47 No POLIZA: 394000050882 ANEXO: 2

)

DATOS DEL TOMADOR

CLIENTE

. ~
NOMBRE:  ELEAZAR GIRALDO FAJURI IDENTIFICACION:  CC 10.547.375
ASEGURADO:  MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALT - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACION. . w7 890.399.011-3
IDENTIFICACION:  NIT 890.399.011-3
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
. J
TEXTO ITEM 1
' ™
FL AMPARO DE LSTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE ( 5 ) AMQS, CONTADQOS A PARTIR DE LA FECHR DE
SUSTRIPZION DEL ACTA DE RECIBQ Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCICN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEEBERA SER
REPORTADO OPORTUMAMENTE ¥ POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
/




|
MODELO 'NTE\?gég%gS PLANEACION | 11 1401.04.03.P003.F002
24 (MIPG) |
ALCALDIADE '
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO MODIFICACION AL CONTRATO/ VERSION i 005
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL . CONVENIO

MODIFICACION No. 1

ADICION' X\ PRORROGA I:l | ACLARACION
' . ' OTRA MODIFICACION
SUSPENSION [} ° REANUDACION ] CESION - [
CONTRATO DE OBRA No. No. 4151.010.26.1.1404-2022 |

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. |ELEAZAR GIRALDO FAJURI | ,
C.C. No. 10.547.375 de Popayan (Cauca)

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL |ELEAZAR GIRALDO FAJURI |

Y NO. DE DOCUMENTO DE C.C. No. 10.547.375 de Popayan (Cauca)
IDENTIFICACION i
OBJETO "REHABILITACION _ VIAL EN _ LOS

BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y
UNION DE VIVIENDA POPULAR DE LA
COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI BP-

et 26004239"
'VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
T TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

T TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
SR ($629.339.331) M/CTE, incluido impuestos
y demas costos directos e' indirectos

. relacionados ,
PLAZO DE EJECUCION 30 de diciembre de 2022 |
FECHA DE SUSCRIPCION:; 28 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO: 30 de septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A

FECHA ACTA DE REANUDACION No. 1 [N/A

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con la cédula de
ciudadania No. 16.607.744 expedida en la ciudad de Cali (V), en calidad de
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI,

nombrado mediante Decreto No. 4112.010.20.1854 de fecha dos (2) de octubre de 2020
y Acta de Posesion con consecutivo 0558 del dos (2) de octubre de 2020, facultado para
celebrar este tipo de contratos segin Decreto 412.010.20.0115 de febrero 28 de 2019,

quien en lo sucesivo se denominarad Distrito de Santiago de Cah»Secretana de
Infraestructura, LEOPOLDO DIAZ GARCIA, profesional universitario de la Secretaria de .
Infraestructura quien actda como Supervisor, por una parte, y por la otra parte, ELEAZAR

‘ | .

Este documento es propiedad de la Administragién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alleracion o modificacion
porcualquier medjo, sin previa autorizacion del Alcalde.
ST . Pagina1de?
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
o= Y GESTION MAJA01.04.03.P003.F002
i (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO .DE CALI
GESTION JURIDICO MODIFICACION AL CONTRATO/ | version | aos
V.
GESTION CONTRACTUAL CONVENIO

GIRALDO FAJURI identificado con cédula de ciudadania C.C. No. 10.547.375 de
Popayan (Cauca), quien para efecto del presente documento se denominara El
Contratista, hemos convenido celebrar ja presente Modificacion No. 1 al Contrato de Obra
No. 4151.010.26.1.1404-2022, en adelante el Contrato, con fundamento en las
siguientes: ;

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia veintiocho (28) de septiembre de 2022, el Distrito de Santiago de Cali
— Secretaria de Infraestructura y ELEAZAR GIRALDO FAJURI suscribieron el
Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1404-2022, cuyo objeto es
"REHABILITACION VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION
DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI BP-26004239" por la suma de SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($629.339.331), incluido
impuestos y demas costos directos e indirectos relacionados

2. Que el plazo inicial pactado en el Contrato para la ejecucioén y entrega de la obra
objeto del mismo, es hasta el dia treinta (30) de diciembre de 2022.

3. Que por medio de oficio def dos (2) de noviembre de 2022, el contratista ELEAZAR
GIRALDO FAJURI, solicita adicionar la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES
QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($121.507.536,00) argumentando que:

o Durante las visitas técnicas realizadas a los diferentes frentes de obra
incluidos dentro de! objeto contractual se pudo evidenciar especificamente
que en el frente de la vereda limones corregimiento la castilla es necesario
complementar la intervencién contractual con el objetivo de atender en su
totalidad el muro, por lo que se le solicita de la manera mas comedida realizar
una intervenciéon adicional en una longitud de 5 ml y demas actividades
descritas a continuacién, lo cual implicaria realizar una adicién
presupuestal por mayores cantidades de obra por un valor de CIENTO
VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA' Y
SEIS PESOS M/CTE ($ 121.507.536.00).

" 4. Que el dos (2) de noviembre de 2022 el supervisor del Contrato de Obra No.
4151.010.26.1.1404-2022, emitié6 concepto técnico favorable para adicionar la

Este documento es propiedad de la Administracién Central de! Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
. Péagina2de 7




MODELO INTEGRADO DE PLANEACION | 11 1404 04 03 p003.FO02

Y GESTION JAD1.04.03. {
Nt (MIPG)
ALCALDIADE .° ‘
SANTIAGO-DE CALF, ]
GESTIGN #iiolco MODIFICACION AL CONTRATO/ VERSION 005
ADMINIS TIVA .
. Gssnor}CONmAchL CONVENIO

i

« suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
< *TREINTA Y SEIS PESOS MICTE ($ 121,507,536.00), con base en la Justuf icacion
del contratista. /

5. Que la Secretaria de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, incorpora
intrinsecamente a la presente Modificacion el cronograma de obra presentado por el
contratista y aprobado por el supervisor correspondiente a la ejecucién |de las
mayores cantidades de obra descritas en el presupuesto anexo mediante oficio del
primero (1ro) de noviembre de 2022 y sus respectivos anexos y aclaraciones con las
fechas ahi establecidas en aras de garantizar el plazo pactado y aplicando el principio
de la autonomia de la voluntad que rige la contratacién estatal, teniendo la
Administracién Distrital la capacidad de celebrar todos los contratos y adelantar
cualquier actuacién administrativa que sea necesaria con el fin de satlsfalcer los
intereses de la comunidad; y de la misma manera teniendo la facultad de ajustar el
alcance del objeto del contrato a las necesidades variables del interés general. Razén
por la cual, las fechas establecidas seran de obligatorio cumplimiento por parte del
contratista de obra, so pena de las sanciones correspondientes, contempladas enel
Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1404-2022.

_ ]

6. Que hace parte integral de este documento Ia solicitud del contratista, el presupuesto
de obra;: el cronograma de obra y el concepto tecnico favorable emmdo por el
R 'csupervnsor de! ‘Contrato.

a-,..-.,._. 32

7. Que Ja Secretaria de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali cuenta con ef
Certar cado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009615 del 26 de julio de 2022,
por valor de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($750.846.867. oo) con
apropiacion presupuestal: z ‘

[tem: 1 Valor: 290.615.598 COP
Apropiacion: 4151/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005 / 53040040004
/BP260042391010102 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/R.B.lr!wgresos
corrientes de Libre Destina/ServiciosDeLaConstruccion/Vias con mantenimiento
“Proyecto: BP-26004239/1/01/01/02 Realizar el mantenimiento de-la v’ia carr

ltem: 2 Valor: 460.231.269 COP B '
Apropiacion: 4151/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005 { 53040040004
/BP260042391010103 SECRETARIA DE iINFRAESTRUCTURA/R.B. lngresos

Este documento es propiedad de la Administracién Centrat del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su aft
por cualquier medlo sm prevla autorizaclén del Alcalde, P g 1 eleracitn o modicacion
et
-}.’. "’.' (,"-: v:
Sl
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION . :
"N (M!PG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO MODIFICACION AL CONTRATO/ | \zrsion 005
ADMINISTRATIV
‘cesno»}%gn%c?uu CONVENIO

corrientes de Ubre Destina/ServiciosDelLaConstruccién/Vias con mantenimiento
Proyecto: BP-26004239/1/01/01/03 Realizar et mantenimiento de la via carr

Que el presente documento se efectia con fundamento en el articulo 1602 del Cédigo
Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las
partes.

Que la Corte Constitucional en la Sentenc}a SU 2014 2022, establece:;

“Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido que los contratos pactados por ef
sistema de precios unitarios permiten ejecutar mayores cantidades de obra de los ltems pactados
sin que haya necesidad de suscribir un contrato adicional, ello, en aigin modo, significa que la
administracién puede obviar el principio de planeacién que, naluraimente aplica. a todos los
contratos piblicas. Asi pues, en los contratos pactados por ef sistema de precios upitanos, las
mayores cantidades de obra, no deben ser consecuencia de una deficiente planeacién del
contrato. P

Ademés, las mayores cantidades deben ejecutarse en consideracién del inciso final del art. 40 de
la Ley 80 de 1993, que dispone que” los contratos no podrdn adicionarse en méas del 50% de!
valor inicial expresado en salarios minimos mensuales legales” pues, esta restnccion aplica con
independencia de la modalidad contractual de que se trate y del sistema de precios pactado”

10.Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificacion de los

1.

contratos estatales en el siguiente sentido:

«Por regla genera), los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesaric para
lograr su finalidad y en aras de a realizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.
Asilo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facuitan a las entidades
contratantes-a modificar los contratos de comtn acuerdo o de forma unitateral, para "(...) evitar la
paralizacién o la afectacién de los servicios publicos a su cargo y asegurar (a inmediata, continua
y adecuada prestacion”, entre otros». (Sentencia C-300 de 2012).

Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil
nueve (2008) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifest6 que:

«La contratacién estatal responde de miiltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al oo_noeptoi
que se emite, se resalta que la posibilidad de madificar los contratos estatales es una especial’
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes efementos del mismo. Por.
mutabilidad de} contrato estata! se entiende el derecho que tiens la administracién de variar,
dadas ciertas condiciones, 1as obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado» (Radicacién No.
1.95211001-03-06-000-2009-00033-00). *

Este documento es propledad de 1a Adminisiraclén Centraf def Municiple de Santiage de Cetl. Frohiblda su alteracion o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizaclén del Alcalde.
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Al S
GESTION CONTRACTUAL CONVENlO i

12. Que teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad de ias partes que participan en
el negocio juridico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las
mismas. Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las
normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se
establece en los Articulos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado articulo
40, dispane: "Articulo 40, Del contenido det contrato estatal, ‘

i - . . | .
“Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las normas cmlgs, comerc:ale_s
y las previstas en esta ley, comespondan a su esencia y naturaleza. Las entudades{_podrén
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidaqes esta:ales:, podran
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipuiaciones que 1as partes

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucién, 1a ley,
€l orden pablico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de abuena administracion (...)".

13. Que, bajo tal perspectiva, 1a Secretaria de Infraestructura podra celebrar los cqmratos
y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de
los fines estatales. En estos contratos podran incluirse las modalidades, condiciones
y en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley y ell orden
publico.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes, |

ACUERDAN: : |

!

-

CLAUSULA ﬁ_RIMERA: ADICIONAR al Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1404-2022
fa suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
TREINTA,Y SEIS.PESOS MICTE ($ 121.507.536.00) incluidos todos los tributos, costos
directos -e indirectos a que haya lugar, correspondientes a las obras adicionales de
conformidad con el presupuesto detallado y sus respectivos anexos y aclaracidnes las
cuales hacen parte integral del presente documento, asi como el concepto técnicolemitido
por el supervisor del Contrato. La Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial de
Santiago de Cali incorpora intrinsecamente al presente documento el cronograma de
obra presentado por el contratista y aprobado por la Supervisién correspondiente a la
ejecucion de mayores cantidades de obra descritas en el anexo técnico (balance de la
obra), para lo cual fa dependencia cuenta con el Certificado de Disponibitidad
Presupuestal No. 3600009615 del 26 de julio de 2022. |

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiage de Cali, Prohibida su alteracién o nlwdiﬁcacIOn
por cuatquler medo, sin previa autorizacién del Alcalde. |
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CLAUSULA SEGUNDA: RESERVAR LOS FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES El MUNICIPIO se obliga a reservar, con
destino a la presente Modificacion No. 1 la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES -
QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MI/CTE (3

121.507.536.00) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009615 .
del 26 de julio de 2022, con las siguientes apropiaciones:

ftem: 1 Valor: 290.615.598 COP -
Apropiacion; 4151/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005 / 53040040004 :‘BP260042391010102

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA/R.B.Ingresos

Destina/ServiciosDelaConstruccidon/Vias con mantenimiento

Proyecto: BP-26004239/1/01/01/02 Realizar el

ltem: 2 Valor; 460.231.269 COP
Apropiacién: 4151/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.005 / 53040040004 /BP260042391010103

SECRETARIA DE

iINFRAESTRUCTURAJR .B.Ingresos

Destina/ServiciosDeLaConstruccién/Vias con mantenimiento
Proyecto: BP-26004239/1/01/01/03 Realizar el mantenimiento de la via carr

Y PAC

S P

.,

corrientes de  Libre

mantenimiento de-la via camr

corientes de Ubre

PARAGRAFO: En todo caso los pagos efectuados durante la ejecucion del presente
contrato que correspondan a las obligaciones contractuales, se subordinardn a la
apropiacién vy disponibilidad presupuestal y al Programa Anual Mensualizado de Caja

(P.AC)

CLAUSULA TERCERA: Las partes acuerdan que con fa presente Modificacién No. 1, no
se causa desequilibrio econémico del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1404-2022; ni ~
reajuste de honorarios a fa Administracion Central del Distrifo de Santiago de Cali, y se
efectia de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica. eI

clausulado inicial.

. CE TN Y
‘ Py

o . .
CLAUSULA CUARTA: REAJUSTE DE LAS GARANTIAS. El contratista se obliga a .-
modificar y a presentar para la aprobacion de la Secretaria de lnfraestructura el reajuste
de las garantias que amparan e! Contratc conforme al contenido del presente documento.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan
vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1404-2022 que
no se modifican mediante la presente Madificacion No. 1.

Esfe documenta es propledad de la Adminislracién Central del Municipio de Santiago de Call, Prohibida su afteracién o modificacién
por cualquler medio, sin previa auterizacién det Alcalde.
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l

CLAUSULA SEXTA PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacion No. 1 se

pen‘eccuona con. la suscnpcnén de las partes.

1

CLAUSULA 'SEPTIMA: PUBLICACION: La Administracién Central del D:st’lto de
Sanfiago de Cali - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA publicara la presente
Modificacion No.1, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nive! nacional.

En constancia se firma la presente modificacién en la ciudad de Santiago de Cali, a los

cuatro (4) dias del mes de noviembre de 2022.

Por el CONTRATANTE, Por el CONTRAT

LEORBLDO DIAZ GARCIA
PRORESIONAL UNIVERSITARIO

Etabord: Alvaro Saavedra — Conbatists S,

Firma:___ Ah

Revigd: Stephanie Martinez Giraldo - Abogada S.i.

Fisma:

Revisé: Diang Mareela Leén NiRez - Gestora de compras

N\,
Firma: Ry /\W

robé: Eliana Martinez Tenorio— Subsecretaria de Infraestructura Muntemmlento Viat

Firma: 4" ’

Este documento es propledad de la Administracién Central del Municipla de Santiago de Call. Prohibida su siteracién o riodificacién

por cualquier medlo, sin previa autorizacion de! Alcalde.
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